

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.

**privind actualizarea valorii cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente
pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul
Ploiești – Lot 3", aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.
498/16.11.2018**

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr..... al domnului primar Andrei Liviu Volosevici și Raportul comun de specialitate, înregistrat cu numărul 2669/07.03.2023 la Direcția Tehnic Investiții, cu numărul 202/07.03.23 la Direcția Relații Internaționale și cu numărul 324/07.03.23 la Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, din cadrul Municipiului Ploiești, prin care se propune actualizarea valorii cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 ", aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 498/16.11.2018, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Raportul de specialitate nr..... al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de

Având în vedere: prevederile Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale;

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Crestere Ploiești 2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

- Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

- Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

- Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În baza articolului 131 alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017;

Ținând cont de prevederile art. 10. Alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere, Memoriul justificativ privind ajustarea prețurilor contractului de lucrări nr. 02/28.02.2023, transmis de către S.C. Intergroup Engineering S.R.L., înregistrat la Municipiul Ploiești cu nr.4269/28.02.2023;

Ținând cont de prevederile art. 1 alin (3) din Ordonanța de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, actualizat prin Ordonanța de urgență nr. 171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale Ordinului nr.1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

În temeiul prevederilor art. 129, pct. 4), lit. d) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă actualizarea valorii cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 3", aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 498/16.11.2018, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă valoarea totală a proiectului "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Lot 3" de 6.805.970,62 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. Aprobă contribuția Municipiului Ploiești la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului în valoare de 2.834.873,95 lei inclusiv TVA, din care 2.647.397,78 lei reprezintă contribuția de 40% din valoarea totală eligibilă și 187.476,17 lei reprezintă cheltuieli neeligibile, în condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce revin

asociațiilor de proprietari conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017.

Art. 4. Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunostință celor interesați prezenta hotărâre.

Data în Ploiești, astăzi,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia CONSTANTIN**

Proiectant,
 INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.
 Bd.N. Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti
 Nr.Reg.Com - J40/6798/2000
 CUI - RO13215737
 Cont - RO79RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank
 Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZ GENERAL CENTRALIZATOR al obiectivului de investitii updatat OUG 64				
EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI - LOT 3				
Nr.crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA*	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
3		4	5	
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	-	-	-
Total capitol 1		-	-	-
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare		-	-	-
Total capitol 2		-	-	-
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	7.651,62	1.453,81	9.105,43
3.1.1	Studii teren	7.651,62	1.453,81	9.105,43
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3	Alte studii specifice	-	-	-
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	4.765,67	282,44	5.048,11
3.3	Expertizare tehnica	10.202,16	1.938,41	12.140,57
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	7.651,62	1.453,81	9.105,43
3.5	Proiectare	159.315,75	30.270,00	189.585,75
3.5.1	Tema de proiectare	-	-	-
3.5.2	Studiu de fezabilitate	-	-	-
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	94.370,03	17.930,31	112.300,34
3.5.4	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	4.252,03	807,89	5.059,92
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	4.000,00	760,00	4.760,00
3.5.6	Proiectul tehnic si detalii de executie	56.693,69	10.771,80	67.465,49
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	18.297,60	3.476,54	21.774,14
3.7	Consultanta	97.907,04	18.602,33	116.509,37
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	44.000,00	8.360,00	52.360,00
3.7.2	Auditul financiar	20.750,00	3.942,50	24.692,50
3.7.3	Consultanta obtinere finantare	31.881,77	6.057,54	37.939,31
3.7.4	Asistenta pe perioada evaluarii	1.275,27	242,29	1.517,56
3.8	Asistenta tehnica	81.464,30	15.478,22	96.942,52
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	11.338,74	2.154,36	13.493,10
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	3.741,79	710,94	4.452,73
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC	7.596,95	1.443,42	9.040,37
3.8.2	Dirigentie de santier	70.125,56	13.323,86	83.449,42
Total capitol 3		387.255,76	72.955,56	460.211,32
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	4.277.500,00	812.725,00	5.090.225,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	11.800,00	2.242,00	14.042,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	264.500,00	50.255,00	314.755,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotari	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-
Total capitol 4		4.553.800,00	865.222,00	5.419.022,00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	107.100,00	20.349,00	127.449,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	80.400,00	15.276,00	95.676,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	26.700,00	5.073,00	31.773,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	48.100,00	-	48.100,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	-	-	-
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	21.900,00	-	21.900,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	4.300,00	-	4.300,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	21.900,00	-	21.900,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	-	-	-
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	144.577,97	27.469,82	172.047,79
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	6.600,00	1.254,00	7.854,00
Total capitol 5		306.377,97	49.072,82	355.450,79
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice si teste	-	-	-
Total capitol 6		-	-	-
CAPITOLUL 7 Rezerva de ajustare a preturilor				
7.1	Rezerva de ajustare a preturilor lucrari	480.072,70	91.213,81	571.286,51
7.2	Rezerva de ajustare a preturilor dotari	-	-	-
Total capitol 7		480.072,70	91.213,81	571.286,51
TOTAL GENERAL		5.727.506,43	1.078.464,19	6.805.970,62
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		4.369.700,00	830.243,00	5.199.943,00

Data: 23 Februarie 2023


Elaborator

Intergroup Engineering SRL

Beneficiar/Investitor,

UAT Municipiul Ploiesti

Catre: UAT Municipiul Ploiesti
Proiect: **Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiesti - Lot 3**
Referitor: **Ajustare Devizul General conform OUG 64 / 2022**



MEMORIU JUSTIFICATIV

Privind ajustarea preturilor contractului de lucrari

Prin intrarea în vigoare a OUG 64/2022 beneficiarii au posibilitatea actualizării costurilor investițiilor de bază pentru proiectele de infrastructură, respectiv valoarea estimată a investiției din devizele generale pentru contractele de lucrări si produse a căror procedură de atribuire nu a început sau pentru cele ale căror proceduri de atribuire sunt reluate cu *indicele de cost în construcții, total, lunar, valabil, publicat de INS la data actualizării devizului general.* (conform prevederilor art. 1, alin (3) din OUG 64/ 2022-actualizat prin OUG 171/ 2022) pentru contractul de lucrari, respectiv cu *Indicii valorii unitare - totali, la import, medii anuali, publicați de Institutul Național de Statistică în „Indicii valorii unitare în comerțul international”* (conform prevederilor art. 1, alin (4) din OUG 64/ 2022) pentru contractul de dotari.

În vederea actualizării costului estimativ a investiției aferent contractului de lucrări, proiectantul a aplicat prevederile OUG 64/ 2022 modificata cu OUG 171/2022, astfel:

- au fost identificate liniile din Devizul general (ultimul aprobat în cadrul contractului de finantare) ce fac parte din contractul de lucrari pentru care va fi reluată procedura de atribuire si care pot fi ajustate conform OUG 64/ 2022. Conform anexelor Contractului de finantare nr. 4327 / 06.06.2019 devizul general anexat Contractului a fost actualizat pentru urmatoarele categoriile de lucrari:

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
1.2	Amenajarea terenului
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
4.1	Constructii si instalatii
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.5	Dotari
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului

Avand in vedere prevederile OUG 64/ 2022, ajustarea prețurilor în cadrul Devizului General aferent proiectului, respectiv a costului investiției, precum și a valorii estimate a procedurii de atribuire, se realizează cu respectarea următoarelor etape:

1. Revizuirea costului investiției pentru lucrari

Valoarea estimata a investiției pentru contractul de lucrari a fost ajustata astfel:

$V_{a_dec_2022} = V_{i_an_referinta} * \text{indicele de cost în construcții, total, lunar, valabil, publicat de INS la data actualizării devizului general (decembrie 2022),}$

Nota:

An de referinta = 2018;

Indice de cost în construcții total, utilizând ca referință luna decembrie a anului 2022 (cf. Anexa 5) = $184,9 / 107,92 = 1,7133$;

$V_{i_an_referinta} = \text{Valoare estimata a investiției pentru contractul de lucrari din anul de referinta 2018}$

2. Constituirea rezervei de ajustare pentru anii 2022-2023

Avand in vedere faptul ca proiectul are ca finalizare sfarsitul anului 2023 in urma majorarii duratei de implementare, se va constitui rezerva de ajustare pentru anul 2023, conform creșterii costului în construcții (%) media anuală pentru anul 2023, prognozată la punctul 2 din anexa nr. 5:

$$R_a = V_{a_dec_2022} * I_{pc\ 2\ din\ Anexa\ 5}$$

$$R_a = V_{a_dec_2022} * 10,30\%$$

Unde:

$R_a = \text{Rezerva de ajustare}$

$V_{a_dec_2022} = \text{valoarea actualizata ca baza de referinta, luna decembrie 2022}$

$I_{pc\ 2\ din\ Anexa\ 5} = \text{media anuală pentru anul 2023, publicată de CNSP „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici” la „Evoluția prețurilor și a cursului de schimb”, la data actualizării devizului general al investiției: 10,3\%}$

Valoarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finantare reprezinta diferenta intre valoarea costului revizuit actualizat si valoarea costului revizuit. Valoarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finantare, s-a incadrat pe linia din Devizul General: Capitolul 7 - "7.1 Rezerva de implementare constructii".

De asemenea se vor majora si comisioanele, cotele si taxele aferente subcapitolelor 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 din Devizul General astfel:

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Mod de calcul
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	$0,5\% * C + M$
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	$0,1\% * C + M$
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	$0,5\% * C + M$

Ca urmare a aplicarii prevederilor OUG 64/ 2022 modificata cu OUG 171/2022, se majoreaza valoarea totala a Devizelor Generale, dupa cum urmeaza:

Nr. Crt.	Denumire	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI - LOT 3			
	Valoare totala	5.727.506,43	1.078.464,19	6.805.970,62
	C+M	4.369.700,00	830.243,00	5.199.943,00
2	BLOC 11D, STR.CONSTANTIN BREZEANU NR.1A"			
	Valoare totala	1.931.219,89	363.877,12	2.295.097,01
	C+M	1.332.400,00	253.156,00	1.585.556,00
3	BLOC 11B1B2, PIATA MIHAI VITEAZUL NR.4"			
	Valoare totala	3.796.286,54	714.587,07	4.510.873,61
	C+M	3.037.300,00	577.087,00	3.614.387,00

Elaborator:

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

