

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești” cod SMIS 127739, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Văzând Referatul de aprobare nr..... al domnului primar Andrei Liviu Volosevici și Raportul comun de specialitate, înregistrat cu numărul la Direcția Tehnic Investiții, cu numărul la Direcția Relații Internaționale, din cadrul Municipiului Ploiești și cu numărul..... la Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești” cod SMIS 127739, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Având în vedere Raportul de specialitate nr..... al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de

Având în vedere:

- Prevederile Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

- Contractul de finanțare nr. 4825/30.08.2023 încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov și parteneriatul format din Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Ploiești, Municipiul Constanța, Municipiul Alba Iulia și Municipiul Buzău;

- Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020;

- Prevederile art.3 lit. i), j) și art. 17 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), pct. 4), lit. d) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului cu titlul „*Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești*” cod SMIS 127739, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și a obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul ce urmează a fi aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

Art.2. Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art. 3. Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică, și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunostință celor interesați prezenta hotărâre.

Data în Ploiești, astăzi,

CONTRASEMNEAZĂ:
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia CONSTANTIN

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești” cod SMIS 127739, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Municipiul Ploiești este beneficiarul contractului de finanțare nr. 4825/30.08.2023 pentru proiectul „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești”, derulat în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice și Administrației în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă – Cod SMIS 127739.

În cadrul proiectului, s-au achiziționat 9 autobuze electrice, 9 stații de încărcare lentă și 3 stații de încărcare rapidă, conform contractului de furnizare nr.2968/04.02.2021 încheiat cu SC SOR Libchavy spol.s.r.o.

Până în momentul de față au fost recepționate și puse în circulație toate autobuzele și au fost puse în funcțiune cele 9 stații de încărcare lentă și 1 stație de încărcare rapidă și au mai ramas de montat 2 stații de încărcare rapidă în Strada Domnișori, FN (zona Gara de Vest).

Procedura de achiziție publică pentru lucrările de amplasare și alimentare a ultimelor 2 stații de încărcare rapidă este aproape finalizată (urmează semnarea contractului), dar apreciem că există riscul iminent de nefinalizare a proiectului în graficul de implementare, respectiv până la 31.12.2023, deoarece nu putem garanta finalizarea lucrărilor de alimentare și amplasare a celor 2 stații de încărcare electrice până la data limită de implementare a proiectului.

În urma discuțiilor cu reprezentanții Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice și Administrației și ADR București Ilfov, ni s-a transmis faptul că, având în vedere acest risc, beneficiarul ar trebui să solicite încadrarea acestui proiect ca nefinalizat, în baza Instrucțiunii nr. 207/31.10/2023.

Prin urmare s-a solicitat la ADR București Ilfov încadrarea acestui proiect ca nefinalizat, în baza OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, respectiv art.3, lit. j), în care se specifică faptul că termenul de proiect nefinalizat are următoarea semnificație: „(...)proiect/operațiune nefinalizat/ă — operațiune/proiect care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024, iar această accepțiune este aplicabilă exclusiv în legătură cu închiderea programelor operaționale 2014—2020 și a programelor CT 2014—2020 și nu înlocuiește definiția de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de

programare 2014—2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare”.

Prin Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023, ni se solicită încărcarea în platforma MySMIS până la data de 10.12.2023 a *Hotărârii privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești” cod SMIS 127739, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și a celorlalte documente necesare prelungirii duratei proiectului după data de 31.12.2023.*

Având în vedere cele de mai sus, propun spre analiză și aprobare, în regim de urgență, prezentul proiect de hotărâre.

PRIETAR

ANDREI LIVIU VOLOSEVICI