

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII
SERVICIUL INVESTITII

Raport de activitate lunar
01.01.2018-31.01.2018

nr. crt.	Nr. contract	Resp	Prestator	Obiectul contractului	Activitati desfasurate
1	Acord Cadru nr. 15850/03.09.2014		Asocierea S.C. Alpenside+Straco Grup+Marconstruct Impex	"Extindere retele edilitare subterane in Municipiul Ploiesti"	
1,1	Contract subsecvent nr. 9528/02.05.2017	Morogan Sorin		"Extindere retele edilitare subterane in Municipiul Ploiesti"	Verificat situatii de lucrari , pregatirea documentelor de receptie, intocmirea documentelor pentru plata taxelor ISC, corespondenta cu constructorul
2		Razvan Farcas	S.C. Crindesign Proiect	DALI consolidare imobile cu risc seismic - imobil Mihai Bravu nr. 13	Pregatire receptie la terminarea lucrarilor pentru str. Intr. Gradinilor, Intr. Cosmos, Licurici, Caramidari, Vasile Lucaciu- verificare Carte Tehnica si Fise tehnice primit prin posta documentatiile pentru obtinerea de avize/ acorduri Depus documentatiile pentru obtinere avize la Romtelecom, Electrica, Culte, RASP corespondenta pentru urgentarea depunerii documentatiilor si percepere penalitati Solicitare catre proiectant pentru completarea documentatiei de obtinere aviz Culte, Mediu Solicitare si obtinere de la DGDU planuri de situatie, de amplasament si PUG color Discutii cu Directia Culte si proiectant privind data sedintei de avizare
3	22160/10.10.2017	Sorin Morogan	YDA PROIECT CONSULTING	SF - Extindere retele canalizare in Municipiul Ploiesti	Intalnire cu proiectantul, Apa Nova si RASP Intocmit referat pentru prelungire termen de predare cu 30zile de la data primirii certificatelor de urbanism de catre YDA
3	21211/29.09.2017	Aldea Niculina	S.C. Crindesign Proiect	ET si DALI Teatrul Toma Caragiu	corespondenta cu SC Crindesign Proiect ref. la penalitati la contract, datorita nepredarii referatului de verificator la documentatia ISU depus documentatia de obtinere a avizului de securitate la incendiu
4	15833/20.07.2017 21087/25.10.2016	Aldea Niculina	Asocierea S.C. Construct Edil si	Extindere cimitir Mihai Bravu	Ridicac adresa de la ISC pentru numirea reprezentantului in comisia de receptie Intocmit Decizii pentru comisie de receptie cimitir Mihai Bravu, canalizari

5	26/08/2017	Razvan Farcas	Asocierea Colen Impex SRL si SC European Prod SRL	Blocuri locuinte sociale pentru persoane evacuate din case nationalizate Cartier Libertatii - Ansamblul 9 Mai Ploiesti, Etapa a II-a	Intalnire cu proiectantul, constructorul si dirigintele de santier; Verificare relevee bl. 31E cu proiectantul si dirigintele de santier; Adresa catre proiectant pentru prezentarea releveelor pentru emiterea ordinului de incepere Adresa catre proiectant pentru prezentarea devizului general in vederea depunerii la MDRAPE pentru obtinere finantare Initiere referat pentru incheierea unui contract de asistenta tehnica Emis ordin de incepere, predarea amplasamentului; Referat pentru incheierea unui contract de asistenta tehnica; Adresa predare relevee catre constructor si diriginte de santier.
6	31/12/2017	Aldea Niculina	SC S.G.U. Ploiesti SRL	Modificare PUZ - parcelare teren pentru construirea de locuinte individuale prin ANL, str. Cosminele nr. 11A	Emis Ordin de reincepere servicii Transmis catre SGU act de dezmembrare, HCL teren ANIF, CU cu dezmembrare
7			Intergrup Engineering		Intocmit adresa catre Agentia pentru Eficienta Energetica si Energie Regenerabila pentru efectuarea auditului energetic la 14 blocuri, conform solicitare de la Intergrup Informare primar privind stadiul procedurii de accesare fonduri pentru reabilitare termica Elaborat adrese catre AP-uri privind completarea documentelor cu defalcarea cheltuielilor asociatei, conform solicitarii Intergrup 2188/30.01.2018 Adresele au fost transmise Compartimentului Relatia cu Asociatii de proprietari pentru a fi duse personal la AP-uri
7,1	Acord cadru nr. 16746/27.09.2010	Razvan Farcas Aldea Niculina Narcis Comendant		Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiesti	8C1, 8C2, 10D, 17C, 10C1C2 Ridicat avizele de la Telekom
7,2	18/158/04.11.2011	Razvan Farcas Aldea Niculina Narcis Comendant	Intergrup Engineering	Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiesti	elaborat adrese catre AP-uri privind completarea documentelor cu defalcarea cheltuielilor asociatei, conform solicitarii Intergrup 2188/30.01.2019
7,3	16948/22.09.2013	Razvan Farcas Aldea Niculina Narcis Comendant	Intergrup Engineering	Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiesti	Primit documente-Tema de proiectare si Fisa de informatii- de la Asociatia de proprietari 12C; documentele au fost transmise catre Intergrup Emis OI bl. 12C B-dul Republicii Primit documentatii pentru obtinerea avizelor de la Intergrup - bl. 12 C 30.01.2018
8	21/156/04.12.2012 Acord Cadru 14427/03.07.2017		Intergrup Engineering S.C. Caten Construct SRL	Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiesti Reparatii Curente Fond Imobiliar	

8,1	Contract subsecvent 17088/07.08.2017	Tanase Laurentiu	S.C. Caten Construct SRL	Reparatii Curente Fond Imobiliar	S-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor pentru 11 imobile: statuie Mihai Viteazu, str. Camellei nr. 2, bl. 40, ap.92, str. Marasesti nr. 68, str. Gen. Eremia Grigorescu, bl.26 ap.23, str. Covrului nr.11, str. Emil Zola nr. 8, str.Andrei Muresanu nr. 39, str. Paul Constantinescu nr. 6, str. I.L. Caragiale nr. 58, str. Progresului nr. 10, str. Basarabilor nr. 14. Receptie la terminarea lucrarilor pentru 4 imobile:!. Th. Grigore nr. 14, Mihai Bravu nr. 217, vile 238, Democratiei ne. 38, Marasesti nr. 100
9	21211/29.09.2017	Sorin Morogan	YDA PROIECT CONSULTING	SF - Extindere retele canalizare in Municipiul Ploiesti	Ridicat 5 Certificate de urbanism pentru zona Marasesti, zona Eroilor/Rudului, zona Cantacuzino, Malu Rosu, zona Bereasca Referat pentru incheierea unui AA prelungire termen cu 30 zile de la predarea Certificatelor de urbanism catre YDA

Alte activitati desfasurate in cadrul serviciului:

- Modificari propuneri buget 2018
- Sedinta de prezentare Siemens referitor la Spitalul Municipal
- Sedinta privind proiectele PNDL - cu viceprimar Ganea
- Participare la sedinta de prezentare solutii de stingere a incendiilor pentru Teatrul Toma Caragiu, cu Siemens
- Intocmire raport de activitate al Serviciului Investitii pentru anul 2017
- Intocmit raport de activitate 2017 - 01.01.2017-09.07.2017 - VP Pana
- Intocmit fise de proiect si predare la PNDL
- Sedinta C.T.E.A. pentru avizare gard parc Bucov si sistem ventilatie subsol arhiva imobil Independentei nr. 10
- Evaluare fise de proiect pentru POR 2014-2020; Axa 4
- Informare primar privind canalizarea carterului Mitica Apostol
- Ridicare acord ISC pentru ventilatie subsol imobil Independentei nr. 10 - SPCLEP
- Adresa catre dir. Juridica ref. la validitatea cotei dedicata Casei Constructorilor
- Intomire rapoarte de evaluare pentru personalul serv. Investitii
- Intocmit rapoarte de autoevaluare de catre fiecare angajat
- Intocmit lista cu obiectivele pentru anul 2018 si Registrul riscurilor pentru anul 2018, catre comisia de monitorizare, pentru serv. Investitii
- Participare la sedintele de lucru pentru proiectele europene
- Refacerea referatelor pentru contractele subsecvente extindere canalizare cartier Mimiu si cartier Rafov
- Participare la sedinta CA spitalul Schuller, Liceul de Artă, Colegiul I.L. Caragiale, scoala N. Iorga
- Participare la intalniri cu membrii Autoritatii Urbane si deplasare la ADR SUD Muntenia - Calarasi pentru intalnire de lucru ref. la axa 4 POR 2014-2020
- Intocmit referate pentru achizitia de servicii de dirigenie pentru contractele 1827 si 1828/25.01.2018 canalizari
- Vizita post executie la tramvai 101/II
- Convocare Apa Nova si Integroup pentru probleme legate de rețeaua de canalizare aferenta pasajului CF Marasesti, in vederea stabilirii unei solutii de pretuare ape menajere din
- Participare la sedinta cu Intergroup si Apa Nova referitor la canalizarea Mitica Apostol
- Redactat adresa privind extinderea verificarii indeplinirii deciziei Camerei de Conturi referitor la "Reamenajare prin extindere si
- supraetajare imobil B-dul Independentei nr. 14"
- Intocmit raport saptamanal privind activitatea Serviciului Investitii;
- Relatii cu publicul atat telefonic cat si in mod direct, referitor la reparatii curente imobile, reabilitari termice blocuri, lucrari de canalizare;
- Corespondenta curenta si activitate de secretariat;
- Coordonare si control activitate personal aflat in subordine.

Sef serviciu

Mariana Stochita

