

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.

**privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul
“*Construire gradinita de copii cu program prelungit pe Str. Postei nr. 23*”, cod
SMIS 127215, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional
2014-2020**

Văzând Referatul de aprobare nr..... al domnului primar Andrei Liviu Volosevici și Raportul comun de specialitate, înregistrat cu numărul la Direcția Tehnic Investiții, cu numărul la Direcția Relații Internaționale, din cadrul Municipiului Ploiești și cu numărul..... la Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul “*Construire gradinita de copii cu program prelungit pe Str. Postei nr. 23*”, cod SMIS 127215, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Având în vedere Raportul de specialitate nr..... al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de

Având în vedere:

- Prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formarea profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă;

- Contractul de finanțare nr.4932/13.11.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Ploiești;

- Instrucțiunea nr.207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020;

- Prevederile art.3 lit. i), j) și art.17 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.36/2023;

- Adresa transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr.19332/22.11.2023 înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr.28489/23.11.2023;

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2), pct. 4), lit. d) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului cu titlul *“Construire gradinita de copii cu program prelungit pe Str. Postei nr.23”*, cod SMIS 127215, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și a obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul ce urmează a fi aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

Art.2. Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art.3. Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunostință celor interesați prezenta hotărâre.

Data în Ploiești, astăzi,

CONTRASEMNEAZĂ:
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL,
Mihaela Lucia CONSTANTIN

NR. 76 9/28.11.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul “*Construire gradinita de copii cu program prelungit pe Str. Postei nr. 23*”, cod SMIS 127215, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Municipiul Ploiești este beneficiarul contractului de finantare nr. 4932/13.11.2019 pentru proiectul: “*Construire gradinita de copii cu program prelungit pe Str. Postei nr. 23*”. Proiectul se derulează în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formarea profesională pentru dobândirea de competente și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă – Cod SMIS 127215.

La data de 22.02.2021 s-a încheiat contractul de lucrări nr.4354 între Municipiul Ploiești, în calitate de achizitor și Asocieria S.C. Fadmi Prod S.R.L - S.C. Pacic - Proiectare și Antepriza Construcții Industriale și Civile S.R.L. - S.C. Montin S.A., prin lider de asocierie, respectiv în calitate de executant, pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire gradinita cu program prelungit pe str. Postei nr.23 ’, Cod SMIS 127215.

Deși lucrările sunt în curs de finalizare, există riscul iminent de nerespectare a graficului de implementare a indicatorilor proiectului, aprobați prin contractul de finantare până la 31.12.2023.

În conformitate cu prevederile Contractului de finantare nr.4932/13.11.2019, art.9 Modificări și completări, alin.(1) și (2) și cu prevederile art.III și art.IV din Instrucțiunea nr.207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020, referitoare la Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului, pentru finalizarea tuturor activităților în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectului.

Având în vedere cele de mai sus și ținând cont de solicitarea ADR Sud Muntenia, propun spre analiză și aprobare, în regim de urgență, prezentul proiect de hotărâre, ținând cont că acesta trebuie încărcat în platforma MySMIS până la data de 10.12.2023.

PRIMAR,

ANDREI LIVIU VOLOSEVICI