

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.

**privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul
"Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - sistem iluminat
public traseu tramvai 102 (Str. Găgeni-Șoseaua Nordului-Șoseaua Vestului-Str.
Libertății (Gara de Vest)", SMIS 122010, finanțat în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020**

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare numărulal primarului Municipiului Ploiești - domnul Andrei Liviu Volosevici si Raportul de specialitate comun cu numărul 13472/28.11.2023 al Direcției Tehnic-Investiții și numărul al Direcției Relații Internaționale, prin care se propune aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate aferente proiectului cu titlul **"Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - sistem iluminat public traseu tramvai 102 (Str. Găgeni-Șoseaua Nordului-Șoseaua Vestului-Str. Libertății (Gara de Vest)", SMIS 122010**, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Ținând cont de Raportul de Specialitate nr..... al Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contractare si Raportul de Specialitate nr..... al Direcției Economice.

Luand în considerare Avizul Comisiei de Specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Ploiești „Buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze” din data de

Având în vedere:

- prevederile Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea C - Iluminat public;
- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești (S.I.D.U.) 2014 – 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30.05.2016;
- Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2014 – 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007 – 2020;
- Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

-Prevederile Contractului de Finantare nr. 5105/14.02.2020 încheiat între Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (succesor în drepturi și obligatii al Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020, Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia și UAT Municipiul Ploiești;

-Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de AM POR 2014 – 2020;

- Prevederile art.3 lit. i), j), art.17 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.36/2023;

- Adresa ADR Sud Muntenia nr. 19332/22.11.2023 înregistrata la UAT Municipiul Ploiesti cu nr. 28488/23.11.2023;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2), pct.4), lit.d) și art.196 alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului cu titlul **„Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - sistem iluminat public traseu tramvai 102 (Str. Găgeni-Șoseaua Nordului-Șoseaua Vestului-Str. Libertății (Gara de Vest))”, SMIS 122010**, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul ce urmeaza a fi aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

Art.2. Se aprobă susținerea de la bugetul local dupa data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operationalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art.3. Direcția Tehnic – Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotarare.

Data în Ploiești, astăzi, _____

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
Mihaela Lucia CONSTANTIN**

NR. 72/28.11.2023

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul „Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - sistem iluminat public traseu tramvai 102 (Str. Găgeni-Șoseaua Nordului-Șoseaua Vestului-Str. Libertății (Gara de Vest)”, SMIS 122010, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Municipiul Ploiești este beneficiarul contractului de finanțare nr. 5105/14.02.2020 pentru proiectul: **„Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - sistem iluminat public traseu tramvai 102 (Str. Găgeni-Șoseaua Nordului-Șoseaua Vestului-Str. Libertății (Gara de Vest)”, SMIS 122010**". Proiectul se derulează în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea C - Iluminat public, COD SMIS 122010.

La data de 26.10.2022 s-a încheiat contractul de lucrări nr. 20797, între Municipiul Ploiești, în calitate de achizitor și S.C. Luxten Lighting Company S.A. în calitate de executant, pentru realizarea obiectivului de investiții **„Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - sistem iluminat public traseu tramvai 102 (Str. Găgeni-Șoseaua Nordului-Șoseaua Vestului-Str. Libertății (Gara de Vest)”, SMIS 122010**" în valoare de **11.827.315,42 lei, fără TVA**, la care se poate adăuga cheltuielile de diverse și neprevăzute în valoare de 309.499,72 lei fără TVA.

Lucrările sunt finalizate în proporție de 80% și, după terminarea acestora până pe data de 08.12.2023 când se termina contractul de lucrări se va solicita recepția.

Cu toate acestea, există riscul iminent de nefinalizare a proiectului în graficul de implementare, respectiv până la 31.12.2023, deoarece recepția nu a început încă și nu putem garanta că se poate încheia în termenul asumat prin contractul de finanțare, ceea ce va duce la nefinalizarea tuturor activităților.

Prin adresa ADR Sud Muntenia nr. 19332/22.11.2023, înregistrată la UAT Municipiul Ploiești cu nr. 28488/23.11.2023, ni se solicită încărcarea în platforma MySMIS până la data de 10.12.2023 a *Hotărârii privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - sistem iluminat public traseu tramvai 102 (Str. Găgeni-Șoseaua Nordului-Șoseaua Vestului-Str. Libertății (Gara de Vest)”, SMIS 122010, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și a celorlalte documente necesare prelungirii duratei proiectului după data de 31.12.2023.*

Având în vedere cele de mai sus și ținând cont de solicitarea ADR Sud Muntenia, propun spre analiză și aprobare, în regim de urgență, prezentul proiect de hotărâre.

**PRIMAR,
ANDREI LIVIU VOLOSEVICI**