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HOTĂRÂREA NR. 170 

privind aprobarea documentației tehnice, faza proiect tehnic cu detalii de execuție 

(PT+DE) şi a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii: 

”Înființare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, Ploiești, strada 

Ștrandului, nr. 3A“ prin Componenta 13 – Reforme sociale Investiția 2- 

Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu 

dizabilități, Apel competitiv ”Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele 

cu dizabilități - Sesiunea 2”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR) 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

 Văzând Referatul de aprobare nr. 189/07.04.2025 al domnului Primar Mihai-

Laurențiu Polițeanu, Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale 

Comunitare Ploiești nr. 6127/04.04.2025 prin care se propune aprobarea documentației 

tehnice, faza PT+DE şi a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii: 

”Înființare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, Ploiești, strada Ștrandului, nr.  

3A“ prin Componenta 13 – Reforme sociale Investiția 2- Reabilitarea/ renovarea și 

dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, Apel competitiv 

”Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități - Sesiunea 2”, finanțat 

din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR); 

 Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 4812/08.04.2025 al Direcției 

Tehnic-Investiții, Raportul de specialitate nr. 128/08.04.2025 al Direcției Economice și 

Raportul de specialitate nr. 176/09.04.2025 al Direcţiei Administraţie Publică, Juridic-

Contencios, Achiziţii Publice, Contracte; 

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget-finanțe, 

control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 

10.04.2025 și de avizul Comisiei de specialitate nr. 5  - Comisia pentru protecție și asistență 

socială din data de 10.04.2025;  

 Având în vedere avizul nr. 11/10.04.2025 al Comisiei tehnico-economice de avizare 

a proiectelor privind lucrările de investiţii în municipiul Ploieşti; 

 Luând în considerare prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând act de prevederile art. 5 și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii din fonduri publice, actualizată; 



 În temeiul art. 129, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentația tehnică, faza proiect tehnic cu detalii de execuție 

(PT+DE) şi indicatorii tehnico-economici privind obiectivul de investiţii: ”Înființare centru 

de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, Ploiești, strada Ștrandului, nr. 3A“ prin 

Componenta 13 – Reforme sociale Investiția 2 - Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea 

infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, Apel competitiv ”Dezvoltarea 

infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități - Sesiunea 2”, finanțat din Planul 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR), conform anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

      Art. 3 Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunostinţă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

Dată în Ploiești, astăzi, 10 aprilie 2025     

 

 

 

  Contrasemnează: 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINŢĂ,              SECRETAR GENERAL, 

           Gheorghe SÎRBU-SIMION                 Laurențiu DIȚU 
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Numele si prenumele verificatorului atestat 
ing. FLORINA POGANGEANU 

_,. "?lf'"fflf'<..." 
ANEXA 2a #.ff4'/;o \l-~o7d ~~l\ 

0 d. MLPAT NR 77/N/ 28.,l:iWf" · , .. ~- .. ~, 

Certificat de atestare nr. 7085 din 28.04.2006 
r m . . .... {\. . . ... ,}.;~ \~~ :J' 

[:z \ ;·.)1• is · 
(~~ \ . ~· c·"·'.. /) h~!." 
'\ .t\ • ' !bJ··,; .. -· /. '.~ 

REFERAT DE VERIFICARE NR. 390120.03.2025 \~~c,:~;·~::~~-~.,~tt" 
~ "· ·<1Y J'\JP \.I 

In legatura cu documentatia tehnica de autorizare, supusa verificarii, constat urmatoarde: . ··" · 
Faza de proiectare : P. Th. 

Autorul proiectului: SC YDA PROJECT CONSULTING S.R.L. (Nr. proiect 90/2024) 
Proiectant de specialitate: Structura: ing. Pa~cu Andrei 
Denumirea investitorului: Administratia serviciilor sociale comunitare Ploie~ti, judetul Prahova. 
Denumirea proiectului: ,Jnfiinfare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitafi" 
Amplasament: Str. ~trandului nr. 3A, mun. Ploie~ti, jud. Prahova, N.C. 150990 
Clasa de importanta a constructiei proiectate III, Categoria de importanta "C" 

Zona seismica de calcul: ag=0,35, Tc= 1,6 s. (Pl00-1/2013) 
Conform ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor", indicativ 

CRl-1-3 2012, incarcarea caracteristica din zapada pentru amplasament este Sk = 2,0 KN/m2. 
Conform ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor", indicativ 

CR 1-1-4-2012, amplasamentul se caracterizeaza prin qb = 0,4 kPa, valoarea de referinta a 
presiunii dinamice a vantului, pentru un interval de recurenta IMR = 50 ani. 

Domeniul verificat 
Exigenta A 1- rezistenta ~i stabilitate la solicitarile statice, dinamice, inclusiv la cele 

seismice pentru constructii civile, industriale ~i agrozootehnice cu structura din beton, beton armat, 
zidarie si lemn; 

Observatii: S-au verificat piesele scrise ~i cele desenate aferente constructiei proiectate cu 
destinatia de centru de zi pentru persoane cu dizabilitati. 

Descriere pe scurt a obiectului: 
Obiect I : infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitafi 

- Cladire parter avand dimensiunile maxime: L = 27.55mrespectiv1 = 16.40 m 
- Fundatii izolate din beton armat 
- Structura de rezistenta - cadre din beton armat: 

Stalpi - rectangulari avand dimensiunile: 30x30cm 
Grinzi - 25 x 45 cm 

- Plan~eu din beton armat peste parter 
- Compartimentarile sunt realizate din zidarie de caramida si pereti din placi de gips carton 
- Inchiderile exterioare sunt alcatuite din zidarie de caramida. 

Obiect II: Organizare ~antier; imprejmuire teren; amenajare curte interioara pentru centru 
de zi persoane adulte 

- Se propune realizarea unei imprejmuiri ce are ca scop ingradirea intregii suprafete de teren 
studiat de 3640 m2. Acesta va fi realizata din 2 tipuri de imprejmuire: (I) imprejmuire la 
aliniament, realizata din panouri de fier forjat incastrate in stalpi de beton, cu elemente 
decorative ~i (2) imprejmuire realizata din panouri de lemn incastrate intr-o structura de 
stalpi metalici. 

- Pentru imprejmuirea opaca: Infrastructura va fi realizata dintr-o fundatie de beton simplu 
de la cota -1,00 m, de dimensiuni 60x60 cm. pe care se va realiza soclul imprejmuirii cu 



. $ 1 "t 
, i•Nrtlf 'II/); 

. N . '40 > 
dimensiunile 30x60 cm. Suprastructura va fi realizata cu o imprej d.· ., n ~ "'' 

lemn cherestea de 22x150x1800 mm, dispuse pe orizontala, decalata in 1 :·¢:· } s -~ ..,.. 
un suport format din stalpi metalici. ~,;.... ,- ,. _. ~~;JI 
Pentru imprejmuirea la aliniament: Infrastructura va fi realizata dintr~~~~~at-~-:ci(b~y~n 
simplu de la cota -1,00 m, de dimensiuni 60x60 cm. pe care se va·.:JeatiJ1i,...tociul 
imprejmuirii cu dimensiunile 30x80 cm. Suprastructura se va realiza cu o imprejmuire din 
panouri de fier forjat incastrate in stalpi din beton armat cu sectiunea de 25x25 cm ~i 

inaltimea de 1,40 m 

Obiect III: Bran~amente utilitafi pentru centru de zi persoane adulte cu dizabilitafi 
- Cladirea se va racorda la utilitatile necesare atat in faza de organizare de executie cat ~i in 

faza de exploatare. 

Piesele scrise care au fost verificate: 
CONFORM BORDEROU DE PIESE SCRISE SEMNAT 

Piesele desenate care au fost verificate: 
CONFORM BORDEROU DE PIESE DESENATE SEMNAT 

Concluzii: Proiectul ,,f nfiinfare centru de zi pentru persoane adulte cu dizahilitiifi" corespunde 
cerintelor de rezistenta ~i stabilitate prevazute in norme ~i in consecinta se poate verifica: 

1. Materialele utilizate sunt rezistente ~i durabile 
2. Plan~ele prezinta toate detaliile necesare fazei P. Th. ~i respecta prescriptiile constructive 

ale normativelor ~i standardelor in vigoare 
3. Structura prezentata la verificare are asigurate conditiile de rezistenta ~i stabilitate in 

conditiile amplasamentului <lat. 
4. Lucrarile de executie se vor face de catre un constructor cu experienta in astfel de lucrari, 

cu respectarea detaliilor de executie ce se vor elabora de catre proiectant. 

Data, 
20.03.2025 



SABETAY C. ALEXANDRA - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA 
Arh. Alexandra Sabetay - Certificat de atestare 07083 I 03.04.2006 
Specialist verificator de proiecte exigentele Bl, B9, Cc, D, F 
Bld. Carol I nr. 48, Ia~i; tel: 0745767810; e-mail: alexsabetay@yahoo.com 
Cont R030BTRLRONCRTOT00783301 BANCA TRANSILVANIA 

REFERAT-VERIFICARE 
Privind verificarea de calitate pentru ansamblu proiect la cerinf 'I c• . 

• "Bl"- Siguranfa ~i accesibilitate in exploatare ("d") 

D "B9" - Siguranfa in exploatare pentru construcfii aferente refelelor edilitu 
comunala ("d") 

•"Cc"- Securitate la incendiu ("b") 

• "D" - Igiena, sanatate si mediu inconjurator ("c") 

• "F" - Protecfie impotriva zgomotului ("e") 

Pentru obiectiv: 
INFIINT ARE CENTRU DE ZI 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI 
- faza PTH .. care face obiectul contractului de proiectare nr. 90 2024 

1. DATE DE IDENTIFICARE: 
Proiectantul general: S.C. YDA PROIECT CONSULTING SRL 
Proiectant arhitectura: S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. -ARH. B.-N.BRANDUSESCU 
Beneficiar: ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI 
Amplasament: judetul Prahova; localitatea: municipiul Ploiesti, Str. Strandului nr.3A, NC 150990. 
Data prezentarii proiectului pentru verificare: 18.03 .2025 

2. CARACTERISTICILE PRINCIP ALE ALE PROIECTULUI SI ALE CONSTRUCTIEI: 
constructie noua x constructie existenta consolidare I I modemizare 

reabilitare extindere schimbare de destina~ie 

restaurare 1n curs de executie se pune in siguranta 
Tipul si caracteristicile constructive: 

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" - conf. HG 766/1997 
CLASA DE IMPORTANTA III - conf. Cod de proiectare seismica Pl00-1/2013 

GRADUL II DE REZISTENTA LA FOC - conf. Normativ Pl 18/1999 

OBJECT 1 - Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati prop us: 
Ac= 385.54mp Ade = 385.54mp 
Regim inaltime = P 

Functia principala: cladire civila - centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati 
Cladire propusa - structura - cadre din beton armat, plansee din b.a. monolit, infrastructura - fundatii 
izolate cu grinzi de echilibrare din beton armat, inchideri exterioare din zidarie de caramida tip GV 
placata cu termoizolatie din vata minerala bazaltica si tamplarie din Al eficienta energetic cu geam 
termoizolant, compartimentari interioare din zidarie de caramida tip GV I perete din sticla/ pereti din 
HPL, acoperis de tip terasa necirculabila cu straturi termo-hidroizolatoare . 

./ "Bl" - Siguranfa ~i accesibilitate in exploatare ("d") - Exigenta de siguranta in 
exploatare este asigurata, spatiile si caile de circulatie din interior si din vecinatatea si incinta 
cladirii propusa nu prezenta riscuri pentru utilizatori. Pardoselile cailor de acces si zonelor 

1 



'*sr1~l.M":c~ ALEXANDRA - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA 
J ~tit:J\Ie~.U;gva Sabetay - Certificat de atestare 07083 I 03.04.2006 

t ; ~l?r~i,:~~!!i!·fr!1 ._ tor ~e proiecte exigentele ~1, B9, Cc, D, F 
~~J~L~.~~~J;l·~!f :' Ia~1; tel: 0745767810; e-mail: alexsabetay@yahoo.com 
1" ·"'~orft~EJ)3'0HT. ~~ ONCRTOT00783301 BANCA TRANSILVANIA 

..... __ "". 

Nr. . .. 7/816 ... 
Data 19.03.2025 
conform registru 
de evidenta 

~1/;'· •. - ..• 

"'~ -!,_, . "' · utifo sunt antiderapante si rezistente la trafic intens. Accesul prsoanelor cu dizabilitati in 
cladire se asigura la nivelul trotuarului. Rezolvarile functionale, solutiile constructive si 
materialele propuse corespund exigentelor de calitate si siguranta in exploatare a cladirii. 

./ "Cc" - Securitate la incendiu ("b") - Se asigura conditiile tehnice de securitate pentru 
indeplinirea cerintei fundamentale de "securitate la incendiu", atat pentru utilizatori cat si 
pentru cladirea propusa, care are gradul II de rezistenta la foe ~i se 1ncadreaza in prevederile 
Normativului Pl 18/1999. Cladire cu rise mic de incendiu . 

./ "D" - Igiena, sanatate si mediu inconjurator ("c") - Sunt asigurate toate conditiile de 
igiena si sanatate in functie de destinatia spatiilor si activitatea des!a~urata conform 
normelor si normativelor in vigoare. Toate incaperile beneficiaza de lumina si ventilare 
directa sau prin ghene de ventilatie. Criteriile de performanta referitoare la igiena mediului 
interior si protectia mediului 1nconjurator care nu este afectat prin functiunea cladirii 
propusa, sunt asigurate . 

./ "F" - Protecfie impotriva zgomotului ("e") - Solutiile constructive adoptate la lucrarile de 
realizarea cladirii cu destinatia de centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati asigura 
cerintele de izolare acustica stabilite prin Normativul C125/2013 privind proiectarea si 
executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri. Anvelopa cladirii 
asigura confortul interior si izolarea fonica a spatiilor propuse. 

3. DOCUMENTE CARE SE PREZINTA LA VERIFICARE: 
Certificat de urbanism nr: 408/ 25.04.2024 emis de Primaria Municipiului Ploiesti 
Avize obtinute: conform certificat de urbanism 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Autorizatie de construire nr. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Memo r i u l elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintei 
verificate: tehnic general, arhitectura, caiet de sarcini, program de urmarire si control 
Plansele privind solutiile constructive (plan de incadrare in zona, plan de situatie, planuri, sectiuni 
si fatade, tablouri tamplarie, detalii) 
- planse conform borderou-PZOl, PSOl, PS02, AOl + A07, DAOl + DA07. 

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII: 
In urma verificarii proiectul se considera corespunzator pentru faza verificata, drept pentru care 

lucrarea se semneaza si stampileaza conform Ordinului M.L.P.A.T. nr.77/N/1996/R. In exploatare 
beneficiarul va lua masuri pentru respectarea prevederilor proiectului. Orice modificari fata de 
proiectul de baza pentru cares-a intocmit prezenta verificare duce la anularea acestui aviz. 

Am primit 5 exemplare 

Benefi.ciar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOC! 
Proiectant: ARH. B.-N.BRANDUSESCU 1q,«, 

J 
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ARHITECT GONCIAR-BE$LEAGA ANDRA-$TEFANA 
Dornenii de atestare tehnico-profesionala: 

Bl, 01, E - nivelul I - Certificat de atestare seria BMV nr. 12227 
Cc - Certificat de atestare seria BMV nr. 12228 

S.C. DIMENS S.R.L. - J07/05/2000, CUI RO 12598588 
Botosani Piata Postei nr. 12 bl. 09, a . 3 I 0742.55.33. 71 ""<;;.,""... .. , . 

r (( :0:·:~227 "1; 
REFERAT PRIVIND VERIFICAREA DE CALITATE LA R NJ)!\ ,, 1 ,,,J~ 

E, nivelul I - Economie de energie si izolare termica pent u cl~diri - .-/ ~ I. . ·~ 
~ a proiectului _ _ _ ~ 
INFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABIDiAjl _. 

faza P.Th.+D.E.+C.S. ce face obiectul contractului nr. 90 / 2024 

1. DATE DE IDENTIFICARE 

Proiectant general: S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. 

Proiectant arhitectura: S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. - arh. Brlndu~escu 8.-N. 
lnvestitor: ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE$TI 

Amplasament: judet Prahova, municipiu Ploie9ti, str. $trandului nr. 3A, NC 150990 
Data prezentarii proiectului pentru verificare: 18.03.2025 

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI $1 ALE CONSTRUCTIEI 

constructie noua ~ constructie existenta 0 consolidare 0 modernizare 0 
reabilitare 0 extindere 0 schimbare de destinafie 0 
restaurare 0 In curs de executie 0 se pune In siguranta 0 

Tipul ?i caracteristicile constructive: 
Categoria de importanta: C (normala) 

Clasa de importanta: Ill 
Gradul de rezistenta la foe: II 

Zona climatica II (Seo= -15°C) 

Dimensiuni: 

conf. H.G. 766/1997 

conf. Cod de proiectare seismica Pl00-1/2013 

conf. Normativ de siguranta la foe P118-99 

Ac = 385,54 mp Ade = 385,54 mp 

Regim de lnaltime: P 

Dimensiuni maxime In plan: 27,55 m x 16,40 m H maxim= +4,70 m 

Funcfia principala: 
Cladire civila (publica) de sanatate - centru de zi pentru persoane cu dizabilitati 

Proiectul propune construirea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati 

(infrastructura - fundatii izolate cu grinzi de echilibrare din b.a., suprastructura - cadre spatiale 

9i plan9ee din b.a, fnchideri exterioare - pereti din zidarie de caramida tip GVP termoizolati cu 

vata minerala bazaltica I tamplarie exterioara din profile aluminiu cu geam termoizolant, 

compartimentari interioare - zidarie de caramida tip GVP I tamplarie interioara din lemn, u9i 

metalice rezistente la foe, finisaje interioare - pardoseli: covor PVC I parchet I gresie - tavane: 
gipscarton 9i vopsea antimicrobiana - pereti: vopsitorii din latex I placaje ceramice, finisaje 
exterioare - tencuieli decorative I lambriu I gresie antiderapanta, acoperi? - de tip terasa cu 
straturi hidro- termoizolante). 

[Q}~--~NS------··-----·····--------------·- ·····-- .. -...... ____ .. ____ .. __ ....... __________________________________ p~-~~_,_/2 



ARHITECT GONCIAR-BE$LEAGA ANDRA-$TEFANA 
.. de atestare tehnico-profesionala: 

M · ~'Al~ nivelul I - Certificat de atestare seria BMV nr. 12227 
.. · •• ~~ · pt de atestare seria BMV nr. 12228 

,_:,~ l'Q:l 6,~ .R.L. - J07/05/2000, CUI RO 12598588 
~. •h · , · : .·. '/Effii ) .~ia< a Postei nr. 12, bl. 09, a . 3 I 0742.55.33.71 

Nr. 39 Data 19.03.2025 
conform 

registrului de evidenia 

l ·~: . '~~~'""" ~~§~~() ·· ·-~/ ·;- ... 

~,':~> . ~~?t~l{?~,9:!lnerea confortului termic interior corespunzator, cu un cons um energetic red us, prin 
,,,,~r~: proiecf se iau urmatoarele masuri de protectie termica: 

Pereti exteriori zidarie - termoizolatie din vata minerala bazaltica 150 mm grosime; 
Soclu - termoizolatie din polistiren extrudat 10 mm grosime; 
Tamplarie exterioara - din profile aluminiu cu geam triplu termoizolant ~i bagheta calda, 
montaj la fata exterioara a zidariei; 
Perimetral tamplariei exterioare - polistiren extrudat 30 mm grosime; 
Acoperi~ terasa - termoizola!ie vata minerala bazaltica 300 mm grosime; 
Placa pe sol - polistiren extrudat 100 mm grosime; 

Solutiile constructive adoptate ~i anvelopa cladirii asigura confortul interior, economia de energie 
~i izolarea termica a spai;ilor propuse. 

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE 

Certificat de urbanism: nr. 408 din 25.04.2024 emis de Primaria Municipiului Ploie$fi 

Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solu!ia adoptata pentru respectarea cerin!ei 
verificate: tehnic general, arhitecturJ, caiet de sarcini, program de urmarire $i control,· 

Plan~ele desenate in care se prezinta solutia constructiva: plan de lncadrare In zona, plan de 

situa,tie, planuri, secfiuni, fa,tade, tablouri de tamplarie, detalii - plan9e conform borderou: P.ZO!, 
P.S.01, P.S.02, A.01 + A.07, DA.01 + DA.07. 

4. CONCLUZll ASUPRA VERIFICARll 

in urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se 
conform indrumatorului pentru atestare tehnico-profesionala a speciali~tilor cu activitate in 
constructii aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 77/N/1996, cu modificarile ulterioare. 
in exploatare beneficiarul va lua masuri pentru respectarea prevederilor proiectului. 
Orice modificari fata de proiectul de baza pentru care s-a intocmit prezenta verificare duce la 
anularea acestui aviz. 

Am primit 5 exemplare 

lnvestitor. ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE 
COMUNITARE PLOIE$TI 

Proiectant: S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. 

Am predat 5 exemplare 

[[)lf-:1 .. fu:- l:i-S-----------·--·-······------········-··--------·-···--··-··-·-·-·--······--··-······-··-·-·-·--···-··-··- -----·-···- ·~~~: .?/.2 



Numele $i prenumele verificatorului atestat 
Certificat de atestare nr 10218 /10.03.2022 
IRICIUC D. SILVIU-CRISTIAN 
Adresa : Valea Ursului, strada Plopilor nr 6 
Tel. 0747 06 28 60 
silviu-cristian.iriciuc@academic.tuiasi.ro 

RE FE RAT 
Privind verificarea tehnica de calitate la cerintele A4.1, B2.1 

,,iNFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSO 
DIZABILITATI" , 

1. Date de identificare 
Proiectant de specialitate: S.C. YDA PROJECT CONSULTING S. . 
Beneficiar : ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIAlN:ttbl:H:lm7\ 

PLOIE~TI 
Amplasament: Str.Strandului nr.3A, mun.Ploie§ti, jud. Prahova, NC150990 
Numar proiect: 90/2024 
Faza : Pth+CS+DE 
Data prezentarii documentatiei pentru verificare: 17.03.2025 

2. Caracteristicile principale ale construciiei: 
> CATEGORIA DE IMPORTANTA STABILITA: NORMALA (C) 
> Structura rutier.i pentru realizarea obiectivului de investitii este: 

o strat de forma din zestre/pamant stabilizat cu lianp hidraulici si aport de balast 
in grosime de 20 cm dupa compactare 

o strat de fundape inferior din balast in grosime de 20 cm dupa compactare 
o strat de fundape superior din piatra sparta in grosime de 15 cm dupa 

compactare 
o strat de legatura BADpc 22,4 in grosime 6 cm, strat de uzura BApc 16 in 

grosime 4 cm 
> Obiect nr. 1 - CALE ACCES AUTOSPECIALE km 0+000 - km 0+034 

o Profil transversal tip 1.01: km 0+000 - 0+024; 
• Viteza de proiectare - 30 km/ora; 
• Latimea parpi carosabile - 4.00 m; 
• Acostamente consolidate - 2 x 0.25 m; 
• Borduri prefabricate 50x20x25 - 2 x 0.20 m; 
• Latime ampriza - 4.90 m; 
• Panta transversala a drumului - tip unic 2,50%; 

o Profil transversal tip 1.02: km 0+024 - 0+034; 
• Viteza de proiectare - 30 km/ora; 
• Lapmea parpi carosabile - 4.00 m; 
• Acostamente consolidate - 1 x 0.25 m; 
• Supralargire acostament platforma autospeciala ISU - 1 x 0.85 m 
• Borduri prefabricate 50x20x25 - 2 x 0.20 m; 
• Latime ampriza - 5.50 m; 
• Panta transversala a drumului - tip unic 2,50%; 

o Scurgerea apelor - Se va realiza prin intermediul bordurilor prefabricate 50 x 
20 x 25 m, in lungime de 93.00 ml si a gaigerului de ape pluviale. 

o Se va amenaja o platforma cu o structura rutiera similara caii de acces pentru 
autospeciale. Dimensiunile platformei vor fi 7.70 m lungimea si 4.50 m lapmea. 



> Obiect nr. 2 - CALE ACCES PARCARE CENTRU DE ZI km 0+000 - km O+.-:~~\ 
o Profil tr~nsversal tip. 2.01: km 0+000 - ~+019.70; /f.{~/;,,,. ·::.?,}' :\~~~\ 

• V1teza de pro1ectare - 30 km/ora; fz{ 1{"~: ~/kt! i~L ' 
• Latimea parpi carosabile - 2 x 3.00 m; *~£, ·d'i·: '.'";~.'.>j !:,~_. ~· i 

. .'• ~','{:?- ~ ~' ·~:;·:· ·.-... · .•.... •' 
• Borduri prefabricate 50x20x25 - 2 x 0.20 m; \;P-' • .. .--

···-·- t , ·~, . 
• Latime ampriza - 6.40 m; · · .. 
• Panta transversala a drumului - tip acoperi§ 2,50%; 

o Profil transversal tip 2.02: km 0+019.40 - 0+036.10; 
• Viteza de proiectare - 30 km/ora; 
• Latimea parpi carosabile - 2 x 3.00 m; 
• Lapmea locului de parcare - 1 x 5.00 m, 1 x 5.15 m; 
• Borduri prefabricate 50x20x25 - 2 x 0.20 m; 
• Latime ampriza - 16.55 m; 
• Panta transversala a drumului - tip acoperi§ 2,50%; 

o Se vor amenaja un numar de 12 locuri de parcare, din care 2 locuri de parcare 
vor fi destinate persoanelor cu dizabilitap. Dimensiunile locurilor de parcare 
vor fi: 6 locuri de parcare cu 5.15 m lungime x 2.50 m latime si 6 locuri de 
parcare cu 5.00 m lungime x 2.50 m Iapme . 

o Sistemul rutier propus pentru amenajarea parcarilor va avea aceea§i structura 
rutiera ca a drumului proiectat. 

o Scurgerea apelor - Se va realiza prin intermediul bordurilor prefabricate 50 x 
20 x 25 m, in lungime 105.00 ml si a separatorului de hidrocarburi 

> Siguranta circulapei 
> Se va realiza o semnalizare rutiera corespunzatoare prin prevederea de marcaje si 

indicatoare rutiere conf. SR. 1848/1/2024 si SR 1848-7:2015/A91:2021 
> Marcajele rutiere se vor realiza astfel incat sa asigure dirijarea si orientarea 

vehiculelor completand semnificapa indicatoarelor de circulape, sa fie asigurate 
exigentele de desfa§urare a circulapei in conditii de siguranta. 

•!• Piese scrise: Memoriu general, Memoriu tehnic pe specialitap, Categoria de 
importanta a lucrarii 

•!• Piese desenate: 
o PLAN DE SITUATIE 
o PROFIL LONGITUDINAL ACCES AUTOSPECIALA ISU 
o PROFIL LONGITUDINAL ACCES PARCARE 
o PROFIL TRANSVERSAL TIP 
o PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE ACCES AUTOSPECIALA ISU 
o PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE ACCES PARCARE 

3.Concluzii asupra verificarii proiectului : 

Proiectul corespunde din punct de vedere al cerintelor A4.1 82.1 02.1 la data 
elaborarii proiectului. Orice modificare a proiectului se va face numai cu aprobarea ~i 
~tampila verificatorului de proiect 

Am primit 3 exemplare 
Beneficiar, 

S.C. YDA PROJECT CONSULTING S.R.L 



VERIFICATOR PROIECTE 
Ing. David Andrei - atestat MDLPA 
Instalatii electrice, cu nr. 10080/2022 
0766826804 
david 13andrei@gmail.com 

Proiectant: S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. 
Beneficiar: ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 
Amplasament: Municipiul Ploie~ti, Str. ~trandului, Nr. 3A, Nr. Cad. 150990, Jud. Prahova 

S-au avut in vedere datele cu privire la conditiile specifice de amplasament, conditiile de functionare, precum ~i 

reglementarile tehnice in vigoare. 
2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI ~I ALE CONSTRUCTlEI: 

Constructie noua, functiunea de centru multifunctional; 
Categoria de importanta a constructiei (conf. HG 766/1977) prin proiect, este categoria C (normalli). 
3. DOCUMENTE SUPUSE VERIFICARll: 
PIESE SCRISE: conform borderou piese scrise; 
PIESE DESENATE: conform borderou piese desenate; 
Data prezentlirii documentelor spre verificare: 18.03.2025 

4. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI ~I ALE CONSTRUCTIEJ, CARE FAC 
OBIECTUL VERIFICARll: 

Documentatia intocmita asigura aplicarea criteriilor de performanta impuse de cerin.tele fundamentale de calitate, 
conform Legii 10/1995, specifice temei, respectiv: 

A. Rezistenfli mecanicli ~i stabilitate: 
Calculul, dimensionarea ~i amplasarea instalatiilor electrice, in special a echipamentelor, s-a fa.cut in raport cu 
starile limita statuate prin prescriptii ~i alcatuirea constructiva de detaliu a acestora; 

B. Securitate la incendiu: 
lnstalatii de protectie la supratensiuni atmosferice directe ~i transmise prin retea; 
Se asigura protectia coloanelor ~i circuitelor electrice impotriva supracurentilor; 
Este prevazut sistem de iluminat de siguranta, pentru continuarea lucrului ~i de securitate; 
Instalatie de detectie, alarmare ~i semnalizare incendiu; 

C. lgienli, slinlitate ~i mediu: 
Asigurarea nivelului de iluminat necesar prin iluminatul artificial; 
S-a prevazut iluminat interior ~i exterior; 

D. Siguranfli in exploatare: 
Sistem de protectie impotriva ~ocurilor electrice, bazat pe intreruperea alimentarii, corespunzator retelei TN, 
cumulat cu protectie la curent diferential rezidual, DOR; 
Priza de pamant cu valoarea rezistentei la dispersie de maxim IQ( ohm); 
Alimentarea cu energie electrica care se asigura de furnizorul extern. Sistem de panouri fotovoltaice. Sistemul 
intern de alimentare de siguranta este format din surse locale; 

E. Protectie impotriva zgomotului: 
Echipamentele instalatiei electrice s-au ales astfel meat sa se lncadreze in limitele de zgomot impuse; 

F. Economie de energie ~i izolare termicli: 
Surse de lumina conforme cu regulamentele in vigoare in ceea ce prive~te cerintele de proiectare ecologica; 
Echilibrarea puterilor pe faze, ameliorarea factorului de putere prin corpuri de iluminat cu co~~i!:>r_i_nclus; 

G. Utilizarea sustenabilli a resurselor naturale: /,,,.,-;;~-
Evitarea supradimensionarii circuitelor ~i echipamentelor; 1...f"' \) '· AN 0~ 

Investitia se realizeaza cu echipamente certificate conform Legii nr. 608. 1 ~"\: ,,<"tf:Ali/ . · · ~ 
5. CONCLUZII: r•:f° ... ~- . oL p_.._,4 

:-.J. <..:.- .... . ' in urma verificarii se considera man1:lu se f am ii 

Amprimit, 
Investitor/Proiectant 



Numele ~i prenumele verificatorului atestat: 

Ing. Sticea S. $tefan-Andrei 

Atestat MDLPA, Nr. 11013122.11.2022 
Domeniul de atestare: Is I Nivelul: I 
Adresa: str. Vasile Alecsandri, nr. 12, Valea Lupului, Jud. 
Iasi, Romania 
Tele/on: +40 740 236 599 
E-mail: andrei.sticea@J:mailcom; andrei.sticea@ydaproiect.ro 

REFERAT 

Privind verificarea de calitate la cerinfele A, B, C, D, E, F, conform LegU 101199 5, 
pentru specialitatea Instalatii Sanitare (ls) a proiectului: 

Proiect nr.: 90/ 2024 
Faza de proiectare: P.Th.+D.E. 

> 
> Beneficiar/ Investitor: ASOCIATIA SERVICIILOR SOCIAL 

> Amplasament: Municipiul Ploie~ti, Str. ~trandului, Nr. 3A, Nr. Cad. 150990, Jud. Prahova 

> Data prezentarii proiectului pentru verificare:l4.03.2025 

2. Caracteristicile principale ale proiectului # ale construc/iei, care f ac obiectul verijicarii: 

tipul constructiei: 

functiunea: 

categoria de importanta: 

zona climatica JI: 

Suprafata construita : 

Solutia proiectata: 

P; 

Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati; 

normala ,,C"; 

temperatura exterioara minima de calcul - l 5°C; 

Ad=369.01 m 2 

- instalatii interioare de apa rece ~i apa calda pentru consum; 
- instalatii interioare de canalizare a apelor uzate menajere; 

Alimentarea cu apa a obiectivului propus se va face din reteaua stradala, racordul facandu-se 
printr-un bransament din caminul apometru la centrala termica. 

Instalatia interioara de apa potabila, apa calda sanitara-distributia apei potabile ~i a apei 
calde in interiorul constructiei se va realiza cu tevi din polipropilena cu insertie metalica imbinate 
cu fitinguri lipite prin polifusiune. 

Apele uzate menajere vor fi preluate de la punctele de consum printr-o retea interioara de 
canalizare ce se va realiza din tuburi ~i piese de legatura PP ignifugate pentru analizare. 

Evacuarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare se va face prin conducte de legatura 
si colectoare orizontale racordate la reteaua publica de canalizare menajera prin intermediul 
caminului de racord. 

Pentru prepararea apei calde menajere necesara consumatorilor interiori se va realiza prin 
montarea unui sistem neconventional compus din 2 panouri solare cu 30 tuburi vidate , o statie 
solara complet echipata si un boiler Bivalent cu volumul de 300 litri. Avand in vedere destinatia 
obiectivului si necesarul de apa calda menajera, boilerul va avea in componenta doua serpentine 
interioare dintre care una va fi conectata la instalatia solara si cea <lea doua va fi conectata la pompa 
de caldura aer-apa de 30 kw. 

Boilerul va fi echipat si cu o rezistenta electrica de 3 kw care poate suplimenta in perioadele 
de varf prepararea apei ca lde menajere. 

Pag. 1din2 



.. ~· .r~,. ... ~e · 
AfiP"' ~~';\\0'1d °N/}'j 

Eh. ' I "d t' . d··1 · ·~' ~~~,:+> c 1parea cu msta atn e s mgere a mcen 11 or: ·~~ ~;~\ ~;,... 

. . Potriv.it planur.ilor d~ arhitectura ~.i tinand cont de preveder~~e Pll.8(~ , t~ ffffia ey: ; 
pnvmd sec~1tatea la mcendm a constructnlor, Partea a II-a.~ Insta~atn de .~tm~m:~>~. " .,.9JJ.~/t~r;1 
EN 12845 s1 STAS 1478-90 NU ESTE necesara dotarea spatnlor cu mstalatn fixe;4e stins m,q.~Q'dti;Y 

'·· ~.,, ~i- '"'·---~...s· ·~"' \J/• 
3. Documente care se prezinta la verificare: ··. 5'~ ,,,,,"-'·/ 

Borderou instalatii sanitare: 

Piese scrise: 

- Memoriu tehnic 
- Breviare de calcul 
- Caiet de sarcini 
- Norme de tehnica securitatii si protectie a muncii 
- Program de control al calitatii lucrarilor 

Piese desenate 
PCR 01 PLAN DE SITU A TIE - PLAN COORDONATOR RETELE 

IS 01 INSTALATII SANITARE-PLAN PARTER 

IS 02 INSTALATJI SANITARE- SCHEMA COLOANELOR 

4. Concluzii asupra verificarii: 

in urma verificarii documentatiei, proiectul se considera corespunzator pentru faza 
prezentata, respecta reglementarile tehnice aplicabile, semnandu-se ~i ~tampilandu-se conform 
indrumatorului. 

Am primit 2( doua) exemplare 
Investitor/ Proiectant 

L.S. 

Pag. 2din 2 



VERIFICATOR PROIECTE 
Ing. David Andrei · atestat MDLP A 
Instalatii termice, cu nr. 11093/2022 
0766826804 

Nr. 87..,l.1 .. · ' 025 
conform re·e·~ 'st ~.~ n 

.~' :.,4 > 
:~~ ·~,;;;,;\'*'? ' 
-~» - ./.~;./'} \'O,....i r. 
t ·1 ' \ {' .,;,ft ' i:e ""' . david13andrei@gmail.com l?',.\ \ ,,. , . .. > \ i<-: ; • r:..,,."<., . . :,.• , •;?,/ , c.; I 

REFERA T t •. ..-..::.. \ d<.i~<' 1:..~/ 1 °:.'''l \ /.• \ \_;;.:;/ l:;;-1..:;·~ 
Privind verificarea la toate cerintele de calitate in confofll!itate cu LEG EA I 0/1995 - pentru speci~~~e~·It.{I\1\§lfef~tfl/ 

termice), a proiectului de specialitate Nr. 90/2024, cu tema ,,INFIINT ARE CENTRU DE ZI PENTIUJ' .. ~7EflS'Q:.ANE 
ADULTE CU DIZABILITATJ", faza P.Th. , """""·v· 

1. DATE DE IDENTIFICARE: 
Proiectant: S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. 
Beneficiar: ADMINlSTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 
Amplasament: Municipiul Ploie$ti, Str. ~trandului, Nr. 3A, Nr. Cad. 150990, Jud. Prahova 

S-au avut in vedere datele cu privire la condit]ile specifice de amplasament, conditiile de functionare, precum $i 
reglementarile tehnice In vigoare. 

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI ~I ALE CONSTRUCTIEI: 
Constructie noua, functiunea de centru multifunctional; 

Categoria de importanta a constructiei ( conf. HG 766/1977) prin proiect, este categoria C (normalli). 
3. DOCUMENTE SUPUSE VERIFICARll: 
PIESE SCRISE: conform borderou piese scrise; 
PIESE DESENATE: conform borderou piese desenate; 
Data prezentlirii documentelor spre verificare: 18.03.2025 

4. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI ~I ALE CONSTRUCTIEJ, CARE FAC 
OBIECTUL VERIFICARll: 

Documentatia lntocmita asigura aplicarea criteriilor de perforrnanta impuse de cerintele fundamentale de calitate, 
conform Legii 10/1995, specifice temei, respectiv: 

A. Rezistentli mecanicli ~i stabilitate: 
Presiunea maxima In retea limitata prin elemente active de control; Protejarea retelelor prin amplasarea In gheuri, 
lngropat, sau ascuns, dupa caz; 
Echipamente montate la exterior protejate sau carcasate pentru rezistenta la actiunea mediului; 
Preluarea dilatarii prin geometria retelelor; 

B. Securitate la incendiu: 
Camera centralei amplasata in zone cu rise redus de incendiu/explozie; 

C. Igienli, slinlitate ~i mediu: 
Sistem de lncalzire pentru asigurarea temperaturii de confort prin radiatie I convectie, combinat; 
Evacuarea gazelor de ardere prin sisteme etan$e, amplasate optim pentru dispersia corecta a noxelor; 

D. Siguranfli in exploatare: 
Termostate pentru Iimitarea temperaturii agentului termic pe suprafetele ce pot fi atinse de personal necalificat; 
Obligativitatea probelor de rezistenta la presiune In faza de executie; 

E. Protectie impotriva zgomotului: 
Viteze recomandate ale agentului termic prin conducte, pentru fiecare tip de material; 
Armaturile instalatiei de lncalzire s-au ales $i amplasat astfel lnciit sa se lncadreze In limitele de zgomot impuse; 
Echipamentele s-au prevazut cu mijloace de limitare a transmiterii zgomotului/vibrat]ilor; 

F. Economie de energie ~i izolare termicli: 
Vane cu trei cai pentru amestecul agentului tennic (tur cu retur), In vederea controlului fin al temperaturii; 
Conducte de lncalzire izolate, echipamente de stocare $i producere a agentului terrnic izolate; 
Surse neconventionale de energie (pompe de caldura) pentru prepararea agentului termic; 

G. Utilizarea sustenabilli a resurselor naturale: 
Evitarea supradimensionarii circuitelor ~i echipamentelor; 
Contorizarea consumului de combustibil; 

Investitia se realizeaza cu echipamente certificate confonn Legii nr. 608. 
5. CONCLUZII: 
In urma verificarii se considera 

conform indrumatorului. 

Amprimit, 
lnvestitor/Proiectant 



Proiectant : 
SC YDA PROIECT CONSUL TING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
Ia~i, jud. Ia~i, ROT: 0332 420 680, 
Email: civile@ydaproiect.ro 

CUI 33022684 

·~~A proiect 
, .. ' '-. consulting Proiect: '1NFllNTARE CENTRU DE 

CU DIZABILITATI'' 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

Vizat 
PROGRAM PRIVIND CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR SI FAZELE 

DETERMINANTE (ARHITECTURA) 

nr.l 0 I 

INFIIN'fARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZ 
in ora~ Ploie~ti, judetul Prahova 

Nr. 
Denumirea lucrarii Tipul actului intocmit 

crt. 

1 
Proces verbal predare-primire amplasament, 

P.V.P.P. B,E,P 
Trasarea constructiei 

2 Verificare izolatie hidrofuga P.V.L.A. B,E,P 

3 Verificare izolatie termica P.V.R.C. B,E,P 

4 
Verificarea lucrarilor de finisaje interioare, 

P.V.R.C. B,E, P 
exterioare, etan~are rosturi, placaje, zugraveli, 

5 Verificarea tamplarie P.V.R.C. 

6 Verificarea straturi terasa necirculabila P.V.F.D. 

7 Receptie lucrari P.V.R.C. 

Prescurtari: B - Beneficiar; E - Executant; P- Proiectant; P.V.P.P. - Proces verbal prccl11re-primite; 
_.. 

P.V.R.C - Proces verbal de receptive ·1ative , P. . .- Proces verbal lucrari ascunse; 

Participantii la faza determl ilnaL1fa ~~~c ·:tli i 5 zile inaintea datei stabilite. 

NOTA: . 1 ~O_.oR p•Af ~-j. ~ 
1. Data verificiirii I receptiei din coloana 4 se va co e{a:~ exec · 11 'Ej o miillz cu raficul de executie. 
2. Executantul va anunta in scris pe ceilalti factor \'nte ~esa i ,' . · 1 ar 1c1parea :t;c mtr' , cu minim 10 zile inaintea datei la care 

urmeaza sa se faca verificarea. 1 \ "i- !!/ I 
3. Proiectantul geotehnician va fi convocat pe ~antier ,ride &r te~ se.con •.filtr 41 ;il~t ati · ~atie a terenului fa\a de cea din proiect. 
4. Execu\ia lucrarilor se va realiza pe baza procedurilor

1
scris f w. ~Wft' U ~~ cfflz(1 in >rcondanta cu caietele de sarcini din proiectul 

tehnic §i a reglemetarilor tehnice in vigoare. ''•, ~~'.:_112..-
5. Receptia calitativa pe categorii §i faze de lucrari, allele '<:le~t cele previizyt tll prezentul Program de control se va efectua de 

beneficiar §i executant in conformitate cu prcvederile regle~ntat.ltrri"i:u wgOare. 
6. Toate produsele din import vor avea agrement tehnic. 
7. Produsele puse in opera vor avea certificata calitatea prin documente ~i vor avea aplicata marca ,,CS", respectiv ,.CE"; se interzice 

punerea in opera a materialelor cu defecte de calitate sau care nu au documente de certificare a calita\ii. 
8. Proiectantul de specialitate vor fi convoca\i pc §antier ori de ciite ori la desfacerea elementelor de constructii apar situatii 

nepreviizute. 
9. Controlul in faze determinante efectuat cu I.I. consta In vcrificarea documentelor de atestare a calitiitii lucrailor; reprezentantul J.C. 

va fi anuntat pentru a verifica prin sondaj calitatea lucri\rilor previizute in Programul de control ca faze dcterminante, lnainte ca 
acestea sa devina ascunse sau inaccesibile, control efectuat impreuna cu ccilal\i factori previizuti In Program. 

10. Un exemplar din prezentul Program de control va fi ata§at la Cartca tehnica a construc\iei, care va ti lntocmitii inaintc dereccp\ia 
obiectivului. 

PROJECT ANT, BENEFICIAR, EXECUT ANT, 

S.C. YDA PROIECT CONSUL TING 
S.R.L. 

ADMINISTRA TIA SERVICIILOR 
SOCIALE CO MUN IT ARE PLOIE~TJ 



al proiectantului privind executia lucrarilor, inclusiv in faze determinante conform prevederilor legii nr. I 0 I 1995 privind 

calitatea In constructii, a Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu H.G. 492/2018 ~i 

a Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii ~i instalatii aferente acestora, aprobat cu H. G. Nr. 273 I 1994, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare, la investitia: 

INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI 
' ' 

in ora~ Ploie~ti, judeful Prahova 

Nr. Denumirea lucrarii Tipul actului intocmi1 Participanti Data 
crt. 

1 Proces verbal predare-primire amplasamente P.V.P.P. B,E,P, 

2 Verificare trasare sapatura P.V.R.C. B,E,P 

3 Verificare cota de fundare a terenului P.V.C.F. B,E,P 

4 Verificare natura de fundare a terenului 
B,E,P, 

P.V.N.T. P-ing. Geot, 

5 Verificare armare fundatii izolate P.V.L.A B,E,P 

6 Verificare aspect beton dupa decoftare fundafii izolate P.V. B,E 

7 Verificare armare grinzi de echilibrare P.V.L.A B,E,P 

8 Recepfie infrastructura P.V.R.C. B,E,P 

9 Verificare armare sralpi parter P.V.L.A B,E,P 

10 Verificare aspect beton dupa decoftare stalpi parter P.V. B,E 

11 Verificare armare plan~eu ~i grinzi cota +3.85 P.V.L.A B,E,P 

12 Verificare aspect beton dupa decoftare plan~eu ~i grinzi 
P.V. B,E 

cota +3.85 

\~' ..,~~. ! scurtitri:.·B B-- jr~hciJ; Et- ~\xecutant; P- Proiectant; P.V.P.P. - Proces verbal predare-primire; 
-~11.· 1 ~~ '- 'f!.~-S:'. .._ s rbal d receptive calitative ; P. V.L.A.- Proces verbal lucrari ascunse; 

~\'-., •.l,J"O.flj , 
•·. ·. - . , Ii, \ .. ~g " · . proces y ' al natura teren; P.V.C.F. - proces verbal cota de fundare. 

!:::--.- ' ,I'. 

'1?articipantii la faza::d~tenninanta vor fi anuntati cu minim 5 zile inaintea datei stabilite . 
.... ''"'• . ·" ·., ... ~~ .... ~~·.· 



'{r;.~~. =. ~.:.;.".r ·.~}'}"- . /: ' ' /~~;;.~~~:.~i 
Prezentul program de control este intocmit in conformitate cu Legea nr. 10/1995 ,,Asigurarea calitiitil in constructii";~~~ ~i~:.:~1"fi;,4entru 
executarea lucriirilor din beton, beton armat si beton precomprimat" $i ,,Regulamentul privind conducerea ~; asigur&re?i }'1/it~tii I~ cii/i$trtiC:tii"'aptobat 

prin HG 766/1997. \(~~~"··:~·~:~·~: );SJ.~~;;:/ 
Antreprenorul trebuie sii anunte in scrls ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 10 zile inaintea datei la car~·~rJ-e~i~.~he. facii ~erificiirile. 

Neconvocarea in timp util a proiectantului pentru controluf pe $antler va reprezenta prefuarea de ciitre executant a atributiifor $1 raspunsurifor 

proiectantufui pentru verificarea cafitiitii executiei previizute in Legea nr. 10/1995. 

in afara punctefor obligatorii de verificare din program, proiectantul va fi solicitat prin grija beneficiarului $i executantului ~i in urmiitoarele situatii: 

cand certificatele de calitate nu corespund prevederilor de proiect, 

pentru orice neconcordanta cu proiectul, 

la receptie. 

Programul de fata stabile~te categoria lucrarllor de executie care urmeaza a fi receptionate din punctele de vedere al rezistentei ~i stabilitatii construqiei 

~i slgurantei in exploatare ~i pentru care trebuie intocmite documente scrise (tipul documentului, cine ii intocme~te ~i semneaza, data inchlderii). 

Executantul va respecta in activitatea de construqii-montaj Ordlnul MLPAT nr. 1233/0 din 30.12.1996. 

Beneficiaruf este obfigat in baza Legii nr. 10/1995 sa anexeze fa Cartea construqiei un exemplar din prezentul program de urmarire si control. 

PROIECTANT, 

S.C. YDA PROIECT CONSULTING 

S.R.L. 

BENEFICIAR, 

ADMINISTRATIA SERVICIILOR 

SOCIALE COMUNITARE 

PLOIE~TI 

EXECUTANT, 



Proiectant : 
SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, la~i, jud. la~i, 
ROT: 0332 420 680, E: civile@ydaproiect.ro 
CUl33022684 

·~-' A proiect 
, . • '- consulting 

Proiect: ''TNFllNTARE q~NfRU ~l~fitfNf~:pERSOANE 
ADULTE CU DIZABILITATl'~,t \ \'~'{-;Tj.:> ,.{~-..'.:?:/ 

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII --- - .. 
LUCRARILOR(PCC) INSTALATII ELECTRICE ~-:----0.--:::.·_~ . \>-\·\ f-<£:1 

In conformitate cu prevederile Legii nr.1011995 - "Legea privind litBte·a -~·--:- 1c/i1;' 
cu modificarile si completariele ulterioare, C56-2002 - ,,NontflitiG P, 1f!JJ~ ' r · ' ·e~ 
calitafii si receptia lucrarilor de instalafii aferente construct{e?~~ '9@ 9 -~ 
,,Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in construe/~~ ', (ji N~ 9 4 -J:; 
,, Regulamentul de recepfie a lucrarilor de construe/ii # instalaf( afer 1~ aces.e ra' , ~ 
procedurii PCEOl/2014 privind exercitarea controlului de stat al cal (atit; in 1s ·, ~ 
controale la factorii implicati in procesul de executie, precum ~>~21111ati~~\fs · 
reglementarilor tehnice in vigoare, Se stabileste prezentul plan pentr nfro}{ft C • Ii 
lucrlirilor: 

Nr. Faza determinanta Documentul Cine Nr. 'i data 
crt. scris care se participa ~i documentului 

incheie semneaza 
1 Predarea amplasamentului traseelor de cabluri electrice P.V.P.A. B+E+P 

exterioare ~i trasarea circuitelor electrice interioare, cu P.V.T.L. 
pozitionarea locurilor de montare a tablourilor electrice, a 
corpurilor de iluminat, a aparatajului de comutatie ~i a 
prizelor 

2 Verificarea corespondentei cu prevederile proiectului a P.V.R.C. B+E 
caracteristicilor si calitatii materialelor aprovizionate 
pentru punere in lucrare 

3 Verificarea sapaturii ~antului ~i a patului realizat pentru P.V.L.A. B+E 
montarea cablurilor electrice cont. C56/2002 Caiet II, Art. 
3.2 

4 Verificarea cablurilor electrice in ~ant inainte de P.V.L.A. B+E 
acooerirea cu oamant cont. C56/2002 Caiet II Art. 3.2 

5 Verificarea montarii prizelor de pamant inainte de P.V.L.A B+E 
acoperirea acestora cu pamant cont. C56/2002, Caiet II, 
Art. 3.6.1, Art. 3.6.2 

6 Montarea tuburilor/ tevilor de protectie ~i a accesoriilor P.V.L.A B+E 
acestora, conf. C56/2002, Caiet I, Art. 3.1 

7 Tragerea conductelor ~i cablurilor (dupa caz) prin tuburi P.V.L.A. B+E 
sau canalizalii, conf. C56/2002, Caiet I, Art. 3.2 

8 Montarea cablurilor de energie/ semnalizare ~i a P.V.L.A. B+E 
accesoriilor acestora, conf. C56/2002, Caiet I, Art. 3.3 

9 Montarea aparatelor de conectare ~i actionare ce nu se - -
afla in tablourile electrice (intrerupatoare, comutatoare, 
butoane, aparate de comanda, automatizare ~i curenti 
slabi), conf. C56/2002, Caiet I, Art. 3.4 

9.1 Aparate de conectare in instalatia de iluminat ~i fo~a. P.V.R.C. B+E 
conf. C56/2002, Caiet I Art. 3.4.1 

9.2 Aparate ~i echipamente pentru instalatii de curenti slabi, P.V.R.C. B+E 
conf. C56/2002, Caiet I, Art. 3.4.2 

10 Montarea corpurilor de iluminat si a celor destinate P.V.R.C. B+E 
iluminatului de siguranta, conf. C56/2002, Caiet I, Art. 
3.6 

11 Montare tablouri de distributie ~i baterii de P.V.R.C. B+E 
condensatoare, conf. C56/2002, Caiet I, Art. 3.7.1 



Proiectant : 
SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Muslcescu nr. 8, la~i, jud. la~i, 
ROT: 0332 420 680, E: civile@ydaproiect.ro 
CUl33022684 

·~-'A proiect 
, ,. . '- consulting 

12 Montarea instalatiilor de protectie a omului impotriva 
ocurilor electrice 

12.1 lnstalafia de protectie impotriva atingerilor indirecte, 
cont. C56/2002, Caiet I, Art. 3.8.1. 

12.2 lnstalafia de protecfie (priza de pamant), cont. C56/2002, 
Caiet I, Art. 3.8.2 

13 Montarea/ executarea legaturilor in firide ~i in tablouri 
enerale, cont. C56/2002, Caiet I, Art. 3.9 

14 Efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor ~i respectiv a 
punerii in tunctiune a instalatiilor electrice interioare, 
cont. C56/2002, Caiet I si II , Art. 3.11 

Proiect: "TNFllNTARE CENT~U-;OE Zl~~'iNTRU ll_ER'SQANE) 
ADULTE CU DIZABIUTATI" 't:°;,,..\ \ ')':.> . <::.·-' . 

' f )1r,.i>roie. ct: :;<,o9 ·'.· ·; 
Faza: P.Th.+D.E.+C.S. r)i/i024, ... ~ J ~J - _. .-, 

P.V.R.C. 

P.V.R.C.+ 
Buletin de 

incercare a 

P.V.L.A. 

P.V. 

B+E+P 

B+E+P 

B+E 

B+E+P 

Executia va fi incredintata unei societati specializate In astfel de lucrari, vor fi 
respectate intocmai prevederile documentatiei avizate ~i vor fi utilizate numai materialele 
agrementate tehnic. 

Conform reglementarilor in vigoare, executantul are obligatia de a anunta cu eel putin 
3 zile inaintea controlului pe cei care trebuie sa participe la realizarea controlului ~i lntocmirea 
actelor. 

Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin 
conform Legii 10/1995. 

Un exemplar din prezentul program ~i actele mai sus mentionate, precum ~i proiectul se 
vor anexa la Cartea Tehnica a constructiei. 

BENEFICIAR, EXECUTANT, PROIECTANT, 



Proiectant : 
SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, la~i, Jud. la~i, 
ROT: 0332 420 680, E: civile@ydaproiect.ro 
CUI 33022684 

•~~A proiect ' .a· " consulting 

:j i receptia 
~;:m:i~~elr,;or specifice in 

oare la data executiei, se stab1 e~te de comun acor vig prezentu pro.gram pentru controlu I . .. cahtatn: 
Cine 

CO DUL 
intocme~te: 

Lucrarea se controleaza se verifica sau se Documentul 
B - Programat 

Nr. receptioneaza calitativ ~i pentru care se scris care se 
Beneficiar Nr. ~i data 

crt. 
incheie 

E - actului 
intocmesc documentele scrise Executant intocmit 

(PVLA, PV) p -
Proiectant 

0 1 2 3 4 
1. Trasarea lucrarilor PV B+E 

2. Predare - primire front de lucru 
PV B+E 

Se va intocmi fisa de masuratori 

3. Verificarea rezistentei pnze1 de pamant 
PV B+E 

existente 

4. Verificarea rezistentei pnze1 de pamint 
PV B+ E 

artificiale si a prizei combinate executate 

5. 
Verificare pozitionare paturi de cablu, tuburi, 

PV B+ E 
tablouri , goluri, etc. 
Atestarea calitatii executiei tuturor operatiilor 

6. ce devin ascunse. La verificare se va prezenta PVLA E 
procesul verbal de lucrari ascunse 

7.1 Certificat de garantie pentru calitatea 
Certificat E 

materialelor livrate 
Certificat de calitate pentru elementele de 

7.2 instalatii livrate din bazele proprii de productie Certificat E 

7.3 Verificare echipamente Buletin E 

7.4 Verificare cabluri si conductori-continuitate, 
Buletin E 

rezistenta de izolatie 
7.5 Verificare aparatai electric Buletin E 

7.6 Verificarea modului de montare a corpurilor de 
Buletin B+E 

detectie 
7.7 Verificare ECS Buletin E 
7.8 Evidenta personalului autorizat PV E 

8. Controale curente in executie (nr. de controale) Dispozitie B+E+P 
de santier 

PV - proces verbal 



Proiectant : 
SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavrlil Musicescu nr. 8, la~i, jud. la~I, 
ROT: 0332 420 680, E: clvile@ydaproiect.ro 
CUl33022684 

PVLA - proces verbal lucrari ascunse 

•J~A. proiect 
, ,. . '- consulting 

/ ... \Q.'-\E/ 
~·'> 1r /....· ~IA 

fo .. 1?-'?1-' <;:) 
~-(:;'·' co 

- f > o~ <:) 
NOTA: ll <!. a: " 

Din documentele incheiate trebuie sa rezulte ca sunt asigurate co Mitijle 
care sa permita executia lucrarilor de montaj circuite, echipamente, etc. in tonfo i a 
prevederile din prescriptiile ~i tehnologiile de executie, se apreciaza ca mate ial~~~ ---,._..,_ 
echipamentele urmeaza a se monta, nu vor fi in pericol de deteriorare ca urmat e~aRJtt 
ulterioare a lucrarilor de constructii. Coloana 4 se completeaza la data incheierii ac:5l:itJRi::m:.l~LZ 
in coloana 2. 

Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minimum I 0 
zile inaintea datei la care urmeaza sa se faca verificarea. 

La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la 
cartea constructiei. 

BENEFICIAR, EXECUTANT, PROJECT ANT, 



Proiectant: 
SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, la~i, jud. la~i, 
RO T: 0332 420 680, E: civile@ydaproiect.ro 
CUl33022684 

·~~A proiect 
,~ ' ' consulting 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 
Nr. proiect: 
90/2024 

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR(PCC) INSTALATII 
SANITARE INTERIOARE 

~ ~ ~ 
In conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 - "Legea privind cali ~ 

si completariele ulterioare, CSG-2002 - ,,Normativ pentru verificarea calitatii s ~lb\t1,& . 
aferente constructiilor'', HG 272/1994 - ,,Regulamentul privind controlul de stat al c .. in-ro ctii", HG Nr. 
273/1994 - ,,Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii ~i instalatii aferente acestora", a procedurii 
PCEOl/2014 privind exercitarea controlului de stat al calitatii in constructii prin controale la factorii implicati In 
procesul de executie, precum si a normativelor si reglementarilor tehnice in vigoare, se stabileste prezentul plan 
pentru controlul calitatii lucrarilor: 

Nr Faza determinanta Documentul Cine Nr. si sata 
. scris care se participa si documentului 
crt incheie semneaza 

1 Predare amplasament, stabilirea traseelor si P.V.P.A. B+E+P 
corelarea cu elementele de constructii si cu P.V.T.L. 
celelalte instalatii, trasarea pozitiei obiectelor 
sanitare, bateriilor, accesoriilor si a circuitelor de 
distributie apa si canalizare 

2 Verificarea corespondentei cu prevederile P.V.R.C. B+E 
proiectului a caracteristicilor si calitatii 
materialelor aprovizionate pentru punere in lucrare 

3 Montarea conductelor prevederi comune - -
3.1 Operatiuni de verificare a aspectului ~i natura P.V.L.A. B+E 

materialului conf. C56/2002, Caiet III Art. 3.1.1. a) 

3.2 Verificarea dimensiunilor, conf. C56/2002, Caiet P.V.L.A. B+E 
III, Art.3 .1.1. b) 

3.3. Verificarea traseului conductelor, conf. C56/2002, P.V.L.A. B+E 
Caiet III, Art. 3.1.1 . c) 

3.4 Verificarea tipului de imbinare a conductelor, P.V.L.A. B+E 
conf. C56/2002, Caiet JJI, Art. 3.1.1. d) 

3.5 Verificarea tipului, aspectului, grosimea, protectia P.V.L.A. B+E 
(dupa caz) a izolatiei conductelor, conf. C56-
2002, Caiet III, Art. 3.1.1. e) 

4 Verificare conductelor interioare - -

4.1 Operatiunea de verificare a conductelor interioare, P.V.L.A. B+E 
conf. 

4.2. Proba de etanseitate la presiune la rece pentru P.V.R.C. B+E+P 
conductele de apa rece si apa calda, conform C56-
2002 Caiet lll, Art. 3.1.3. i) si 19/2015 

11 



Proiectant : 
SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

·~~A proiect 
, .. ' '- consulting 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, la~i, jud. la~i, 
ROT: 0332 420 680, E: civile@ydaprolect.ro 
CUl33022684 

4.3 Proba de etanseitate si rezistenta la presiune la 
cald pentru conductele de apa calda, conform 
C56-2002 Caiet III, Art. 3.1.3. j) si 19/2015 

4.4 Proba de etan~eitate pentru conductele de 
canalizare 

4.5 Verificarea montarii racordurilor, conf. C56-
2002, caiet III, Art. 3. 1 .4 

5 Montarea armaturilor ~i a aparatelor de 
masura ~i 
control, conf. C56-2002, Caiet 111, Art. 3.2 a);b);c) 

6 Montarea obiectelor sanitare ~i a accesoriilor, 
conf. 
C56/2002, Caiet III, Art. 3.3 a);b);c);d) 

7 Efectuarea probelor de functionare la rece si la 
cald in vederea receptiei la terminarea lucrarilor 
~i respectiv a punerii in functiune a instalatiilor 
sanitare interioare, conf. C56-2002, Caiet III, Art. 
3.8 si 19/2015 

8 Verificarea calitafii apei (se va prezenta 
buletin de analiza) 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

P.V.R.C. 

P.V.R.C. 

P.V.R.C. 

P.V.R.C. 

P.V.R.C. 

P.V. 

P.V. 

- ~ ----. ,. 

NOTA: 

B+E+P 

B+E+P 

B+E 

B+E 

B+E 

B+E+P 

B+E 

Nr. proiect: .. _,,, .•• _...,,,,... .• 

90/2024 

Acest program de control al calitatii lucrarilor nu este restrictiv. in ~antier vor fi facute toate 
verificarile ~i intocmite documentele solicitate de legislatie, norme ~i normative in vigoare pentru toate 
categoriile de lucrari, indiferent daca au fost sau nu incluse in continutul acestui program. Documentele 
intocmite vor face referire explicit, conform legislatiei, normelor ~i normativelor in vigoare, la verificarea 
tacuta. 

Lucrarile vor fi urmarite de personal calificat, astfel in acest scop investitorul va angaja un 
diriginte de ~antier (B) ~i pentru asistenta tehnica va incheia un contract cu proiectantul de specialitate (P). 

Executia va fi incredintata unei societati specializate in astfel de lucrari, vor fi respectate intocmai 
prevederile documentatiei avizate ~i vor fi utilizate numai materialele agrementate tehnic. 

Conform reglementarilor in vigoare, executantul are obligatia de a anunta cu eel putin 3 zile inaintea 
controlului pe cei care trebuie sa participe la realizarea controlului ~i intocmirea actelor. 

Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin conform Legii 
10/1995. 



Proiectant : 
SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, la$i, jud. la$i, 
RO T: 0332 420 680, E: civile@ydaproiect.ro 
CUI 33022684 

·~~A proiect 
' A ' '- consulting 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

Un exemplar din prezentul program ~i actele mai sus mentionate, precum ~i proiectul se vor anexa la 
Cartea Tehnicii a constructiei. 

BENEFICIAR PROJECT ANT 

SC YDA PROJECT 
CONSULTING SRL 

EXECUTANT 

..... .. ..... ...... ... 

I.S.C. 

INSPECTORA TUL 
DE STAT IN 

CONSTRUCTII 



Proiectant : 
SC YDA PROJECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, la~i, 

jud. la~i, RO T: 0332 420 680, 
Email: civile@ydaproiect.ro 

CUI 33022684 

•.J ~A proiect 
, '6a ' ' consulting 

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR(PCC) INSTALATII TERMICE 

DENUMIRE PROJECT: "INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU 
DIZABILIT ATI" 

AMPLASAMENT:Municipiul Ploie~ti, Str. ~trandului, Nr. 3A, Nr. Cad. 150990, Jud. Prahova 
BENEFICIAR: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 
PROIECTANT GENERAL: SC YDA PROJECT CONSULTING SRL 
FAZA, NR. ~I DATA PROIECTULUI: P.Th.+D.E.+C.S. - 90/2024 

In conformitate cu prevederile Legii nr. l 0/1995 - "Legea privind calitatea in construe/ii}' ~ND If , 
cu modificarile si completariele ulterioare, C56-2002 - ,,Normativ pentru verifi '.are~ '\· ~ \ 
calitafii si re. ceptia lucriiri/or de instalafii aferente constructiilor ", HG 272/199~ ~ P.. N I~ ) ~· \ 
,,Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in construe/ii", HG 1 N 27)!. 99~~ -

3 
~t:) \\ 

,,Regulamentul de recepfie a lucrarilor de construe/ii $i instalafii aferente a 'est t'a ', a '\ '\ \)~ ~ )' 
procedurii PCEO 1/2014 privind exercitarea controlului de stat al c~itatii i~~ ~ · . ~ .1 
constructii prin controale la factorii implicati in procesul de executie, prec,uirt'Qsi a \ \ ... ~ ~~ l 
normativelor si reglementarilor tehnice in vigoare, se 
controlul calitatii lucrarilor: 

Nr. Paza detenninanta 
crt. 

1 Predarea amplasamentului centralei termice §i 
rasarea pozitiei echipamentelor §i a circuitelor de 

conducte 

2 T rasarea pozitiei corpurilor de incalzire-racire ~i 
~ circuitelor de distributie ale instalatiei 
[nterioare de incalzire 

3 Verificarea corespondentei cu prevederile 
proiectului, a caracteristicilor §I calitatii 
materialelor achizitionate pentru punerea in lucrare 

4 Montarea conductelor prevederi comune, conf. 
C56/2002, Caiet IV, Art. 3.1.1. 

5 Montarea conductelor interioare, conf. 
C56/2002, Caiet IV, Art. 3.1.2.4. 

6 Protectia anticoroziva, conf. C56/2002, 
Caiet IV, Art. 3.1.2.7. 

stabileste prezentul pla1 /)__ Q / 
O' / ~~r,J <; ..y . l 1 - \ p.~ 

-
Documentul Cine Nr. ~i data 
scris care se participa documentului 

incheie ~i 
semneazA 

P.V.P.A. B+E+P 
P.V.T.L. 

P.V.T.L. B+E 

P.V.R.C. B+E 

P.V.L.A. B+E 

P.V.L.A. B+E 

P.V.L.A. B+E 

7 Montarea armaturilor, conf. C56/2002, Caiet lV, Art. P.V.R.C. B+E 
3.2 

8 Montarea corpurilor de incalzire, conf. P.V.R.C. B+E 
C56/2002, Caiet 
IV, art.3.3 



Proiectant : 
SC YDA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, la~i, 
,1~'\. proiect 

consulting 
jud. Ia~i, RO T: 0332 420 680, 
Email: civile@ydaproiect.ro 

CUI 33022684 

9 Yerificarea montarii centralei termice ~i a 
echipamentelor 
conf. C56/2002, Caiet IV, Art. 3.4. 

10 Proba de presiune la rece, conf. C56/2002, 
Caiet IV, Art. 3.5. 

11 Proba de presiune la cald, conf. C56/2002, 
CaietIV, Art. 3.6. 

12 Proba de eficacitate, conf. C56/2002, Caiet IV, 
Art. 3.7. 

13 IEfectuarea verificarilor ~i a probelor centralei 
~ermice pentru autorizarea functionarii 
acestora, in conformitate cu prevederile 
[.S.C.I.R. 

14 Efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor ~i 
respectiv a punerii in functiune a instalatiilor 
termice interioare, Caiet Instalatii IV, Art. 3.8 

Notafii: B - benejiciar, P - proiectant, E - executant 
Abrevieri: 

. -' ,. . I . 

Bmfi<br. r - ,~~ 
ADMINISTRA TIA SERVICIILOR sy~ . ~~~- 1': 
COMUNITARE PLOIESTI : ~ I ;,,~~µ~·~.)~':: v 
Proiect: "TNFllNTARE CENTRU.DE ZI PENf~~E~,"~i;g'.'. ·5,i j 
ADULTE CU DIZABILITATI" \ "'<~:::::",•;-;: ;·,-1 ' • ~ '_,{r!';;. l N ' .. . <:~"· )\. ct:. . ....-;. fr"" Faza: P.Th.+D.E.+C.S. ··~ Jf~'L \? J V ,(201. -~ , },. . 

P.V.R.C. B+E 

P.V.R.C. B+E+P 

~.V.R.C. B+E+P 

P.V.F.D. B+E+P 

P.V. B+E 
+ I.S.C.I. 
R 

P.V. B+E+P 

P.V.P.A.-proces verbal de predare a amplasamentului; , 
P. V. T.L. - proces verbal de trasare a lucrarilor; ~ . AND Ji> 
P.V.L.A. -proces verbal de lucrari ascunse,· <"'\ ·~ \.,v . • I '-/ 
P.V.R.C. - proces verbal de receptie calitativa; ~ oLP 4 I.)) 

P. V. - proces Q ~ 7> \ t) I 
verbal. NOT A: I \ Q ) ~ 

- Acest program de control al calitatii lucrarilor nu e ·e ~strict1~ . ~ tier wj d !acute toate 
verificarile ~i intocmite documentele solicitate de legi la~ n )rmJ ~1 lo~ti e in vigoare 
pentru toate categoriile de lucrari, indiferent daca au fo t saftt' ·1Yl: inclu ~ c ntinutul acestui 

D I A • C: C: • 1· . E:'R1 FIC I ! -hl • • I . program. ocumente e mtocm1te vor 1ace re1enre exp 1c1l, contorm eg~ 1at1e1, norme or ~1 

normativelor in vigoare, la verificarea facuta. 

- Lucrarile vor fi urmarite de personal calificat, astfel in acest scop investitorul va angaja un 
diriginte de ~antier (B) ~i pentru asistenta tehnica va incheia un contract cu proiectantul de 
specialitate (P). 

-Executia va fi incredintata unei societati specializate in astfel de lucrari, vor fi respectate 
intocmai prevederile documentatiei avizate ~i vor fi utilizate numai materialele agrementate tehnic. 

- Conform reglementarilor in vigoare, executantul are obligatia de a anunta cu eel putin 3 zile 
inaintea controlului pe cei care trebuie sa participe la realizarea controlului ~i intocmirea actelor. 

- Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin conform 
Legii 10/1995. 



Proiectant : Beneficiar: ,~~ ,/'.;. ' 

SC YDA PROIECT CONSULTING SRL ADMINISTRA TIA SERVICllLOR SOCI . ~1Y . ,,/';f.J3' . 
COMUNITARE PLOIESTI ,._,,. ~1i!f.'> ·>: 1-' '\. proiec:t Proiect: "TNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU ARs~N~ :\.' Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, Ia~i, consulting 

,,,. -· ' jud. Ia~i, RO T: 0332 420 680, ADULTE CU DIZABIUTATI'' '#i ~..;\., .. . . , 
... ,. .... . . .. ~. \ . 

Em ail: civile@ydaproiect.ro 

l Nr. Pt.9.itct!/l. ; CUI 33022684 Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 90/202,f-''.\:.,.~; . 

- Un exemplar din prezentul program ~1 actele mai sus mentionate, precum ~i proiectul se vor 
anexa la Cartea Tehnica a constructiei. 

BENEFICIAR PROIECTANT 

SC YDA PROIECT CONSULTING 
SRL 

EXECUTANT 

.... .... ..... .. ...... A... ...... . .... ............ .. 
............ . .;,.'<) :A~~lj>~ .. l, ....... ....... .... . 

~- 0.._oLP..q U} 
Q ~"' r-

~ \ ~·~93 ~ 
~ \ ~ 
~~-? <::>~ 

• v€'R1F1ct>-'o'<--

l.S.C. 

INSPECTORA TUL 

DE STAT IN 
CONSTRUCTII 
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•~~A proiect 
, .. r ' consulting 

Faza: 
P.TH.+D.E.+c.S. 

PROGRAM I RAPORT 
PENTRU CONTROL UL LUCRARILOR PE ~ANTIER 

LUCRARI DE DRUMURI 

DITII CONFORM ANEXEI LA DISPOZITIA I.S.C. NR. 

Tit 

E CUPRINDE LISTA FAZELOR DETERMINANTE 
CE VOR FI CUPRINSE IN DOCUMENT A TIE 

" INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE 
ADULTE CU DIZABILITATI" 
ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE 
COMUNIT ARE PLOIE$TI 
STR. ~TRANDULUI, NR. 3A, MUN. PLOIE~TI, JUD. 
PRAHOVA NC 150990 

Proiectant general: S.C. YDA PROIECT CONSULTING PROJECT S.R.L. 
Proiectan t de specialita te: S.C. YDA PROIECT CONSULTING PROIECT S.R.L. 
Executant: 

Documentul scrls ce Participanj:ii la 
Programat se incheie: control: 

P.V.D.F. = proces 
I = lnspectoratul De 

verbal de verificare in 
Stat in Constructii 

................................ 
faza determinantli: 

P.V.R.C. = proces 
Data efectuarii 

verlflcaril conform 
Nr. 

Faze de lucrarl. indusiv faze determlnantc care se verifld verbal de receptie B = beneficiar 
graficulul de 

Crt. 
sau se recepj:io-neaza calitativ, pentru care trebuie intocmite calitativa 

execulie: 
documente de atestarc a calltatii 

P.V.T.L. = proces 
verbal de trasare a P = proiectant ................................ 

lucrarilor 
P.V.L.A .= proces 
verbal de lucrari E = executant 

ascunse: 
P.V. = proces verbal 

0 1 2 
3 

4 
I B p E 

1 Predare amnlasament P.V. x x x 
2 Trasarea lucrarii P.V.T.L. x x 
3 Verificare natura teren de fundarc si cota de fundare P.V.L.A.+P.V.R.C. x x 
4 

Verificare strat de forma din zcstre/pamant stabilizat cu lianti 
P.V.L.A.+P.V.R.C. x x hidraulici si aoort de balast 

s Verificare strat de fundatie inferior din balast P.V.L.A.+P.V.R.C. x x 
6 Verificare strat de fundatie suoerior din oiatra soarta P.V.R.C. + P.V.D.F. x x x 
7 Verificare strat de lel!atura BAD 22.4 P.V.R.C. + P.V.D.F. x x 
8 Verificare strat de rulare BA 16 P.V.R.C. x x x 
9 Verificare montare borduri orefabricate P.V.R.C. x x 
10 Receotie Jucrllri P.V.R.C. + P.V.D.F. x x x 
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NOTA: 

•~~A proiect 
f .. ~ '- consulting 

Beneficiar: ,,, ... ,_ .. 
ADMINISTRA TIA S'~ji~1~pR 
SOCIALE CO "'tt~.P ' 

1. Trecerea la executie se va face numai dupa insu~irea ~1 semnarea de catre 
executant ~i investitor (beneficiar) a programului de control ~i depunerea acestuia la 
Inspectoratul in Constructii. 

2. Din documentul incheiat sa rezulte ca sunt asigurate conditii corespunzatoare 
care sa permita executia lucrarilor straturilor de fundatie etc., in conformitate cu 
prevederile din prescriptiile ~i tehnologiile de executie se apreciaza ca materialele ce 
urmeaza a fi puse in opera, nu vor fi in pericol de deteriorare ca urmare a evolutiei 
ulterioare a lucrarilor de constructii. 

3. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut in coloana 2. 
4. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu 

minimum 5 zile inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea. 
5. La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va 

anexa la Cartea constructiei . 

BENEFICIAR 

ADMINISTRATIA 

SERVICIILOR 

SOCIALE 

COMUNITARE 

PLOIE~TI 

PROJECT ANT 

S.C . YDA PROJECT 

CONSULTING S.R.L. 

CONSTRUCTOR I.S.C. 

INSPECTORATUL 

DE STAT IN 

CONSTRUCTII 

PRAHOVA 
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- Vol. I 
- Vol. II 
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ROIECT 

CENTRU DE ZI P 
1\DUL TE CU DIZABI 

E.+C.S. 
IA SERVICIILOR SOCIALE 

s. 
I 
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·~~A proiect 
, . ' ' consulting 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

Denumirea investitiei: 
INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU 

Beneficiar: 
ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE 

Faza de proiectare: 
P.Th.+D.E.+C.S. 

Nr. proiect: 90 din 2024 
Contract prestari servicii : ...... Nr. 22440 din 22.11.202 

MANAGER PROIECT: 

~EF PROIECT: 

STRUCTURA: 

INST ALATII: 

CAIFERATEDRU 

DEVIZE: 

Spataru Alin 

Ing. Apopei Maria Magdalena 

083 
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BORDEROU 
A. PIESE SCRISE 

1. Lista de responsabilitati si semnaturi 
- Borderou 

2. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 



2.MEMORIU 
2.1. DATE GENERALE 

• Elemente generale de recunoa~tere a investitiei 

Denumirea Lucrarii: INFI~TARE CENTRU DE ZI PENTRU P ~RSO 
ADULTE CU DIZABILITATI 
Proiect nr: 90/2024 
Proiectant general: S.C. YDA PROIECT CONSUL TING S.R.L. 
Beneficiar: ADMJNISTRATIA SERVICIILOR SOC I ALE 
COMUNIT ARE PLOIE~TI 

Terna investitiei: Proiectul s-a realizat in baza caietului de sarcini pus la dispozitie de catre 
beneficiar pentru elaborarea P.Th.+D.E.+C.S .. , a schitei de principiu si a solutiei 
functionale din Certificatul de Urbanism emis de Primaria Municipiului Ploie~ti. 

• 

lucrarilor confom Legii 50/1991 

• 

subtipul climatului 

• 
• temperatura minima absoluta ........................................ -30,00°C 

• temperatura maxima absoluta..... . ... .... +39,40°C 

• Obiectivul se afla in zona climati 



Proiectant : Beneficiar: 
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, _.,' consulting 

ADMINISTRA TIA SERVICIILOR S 
COMUNITARE PLOIE ' TI 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
la~i, jud. la~i, RO T: 0332 420 680, 
Email: civile@ydaproiect.ro 

CUI 33022684 

45 • 

H: 

21 

J 

22 " 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

Harta c/imatica a Romaniei 

:n Zootl 
z-11 

u ••• - 12 ·c 
..... -1& ·c 

Zona Iii ii., a - 18 •c 
ZOClalV lie.• ~21 'C 
ZORI I/ tie. a -24 'C 

Precipitatiile rnedii anuale au valoarea cuprinsa !ntre 500-600 rnrn/rn2. 
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Lunile anului 

Figura I - Diagrama prccipita\iilor lunarc 

Urnezeala relativa a aerului variaza lntre 77-85% 
Repartitia precipitatiilor pe anotirnpuri se poate prezenta astfol: 

• iarna .................................... 105,9 mm 

• prirnavara ............................ 138,3 mm 
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·~~A proiect 
I A Y '\. consulting 

• vara .................................... 211,8 mm 

• toamna ......................... ..... 132,0 mm 

Beneficiar: 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

Directia predominanta a vanturilor este cea nord-estica (14,9%) ~i estica (13,3%). 
Calmul inregistreaza valoarea procentuala de 25,8%, iar intensitatea medie a vanturilor la 
scara Beaufort are valoarea de 2,3 - 3,1 mis. 

N 
15 

s 

Figura 2 - Directia predominanta a vanturilor 

Presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 minute qref = 0.40 kPa, conform CR 
1-1- 4/2012 ,,Cod de proiectare. evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor". 

N 

A 
SC~ 

1:3 000000 

0.4 

\) 
0,4 

tl?LB 1Ql1 

Valori caracteristice ale presiunii de re.ferinfa dinamice a vantului, qn avand 50 de ani interval 
mediu de recuren{a 
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• ,J ~ A. proiect 
, . • '- consulting 

Beneficiar: 
ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOC 
COMUNITARE PLOIE TI 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

Valoarea caracteristica a !ncarcarii din zapada pe sol sO,k = 2.0 kN/m2, conform CR 1-
1-3-2012 ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor". 

N 

A 
SCAR A 

t 3.000 000 

I II_~ _I !IC 21.'Q <bl - -1(,11:'1'~1' 

2,0 

2.0 
2.0 

2.5 
urce 2011 

Zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zapada pe sol 

Adancimea maxima la !nghef este de 0,80-0,90 m conform ST AS 6054-77. 

70 ... aio JIC 

SkX.iutiH 

Harta cu adancimile de inghe/ 

ROMANIA 

MAXIMA D< iNtiH(\ 

fa~~!\C1m1 in cm) 

Zonv pent1u care 
ad6ntrimi1e maxim£ de 
inP".f:.lf't s~ .stabi'le1c pr 
boW de obscrvofil ~ctde 
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Geologia ~i seismicitatea 

·~~A proiect 
, ~' ' consulting 

Conul de dejectie Prahova - Teleajen ce se dezvolta in cuprinsul Campiei piemontane 
a Ploie~tilor s-a format structural in Cuaternar, mai precis in Pleistocenul superior prin depuneri 
sedimentare aluviale avand o grosime medie de 30-50 m. Aceste depuneri sunt constituite in 
genere din nisipuri cu pietri~ ~i bolovani~ in alternanta cu argile ~i prafuri, avand o structura 
incruci~ata ce stau peste o argila cenu~iu negricioasa de varsta Pleistocen mediu sub care se 
gasesc stratele de Cande~ti ( orizont de pietri~uri ~i bolovani~uri). 

Aceasta unitate geomorfologica se suprapune peste o unitate geologica bine 
individualizata, formata in Pleistocen prin combinarea unor mi~cari de subsidenta cu reunirea 
~esurilor aluvionare ale raurilor Prahova ~i Teleajen. 

In legatura cu compozitia petrografica a pietri~urilor din zona ~esului aluvial, se 
constata predominarea elementelor originale din fli~ul cretacic ( elemente de gresii ~I 
marnocalcare ). 

Din pun ct de vedere macro seismic (ST AS SR 11100/1-93) perimetrul studiat se 
incadreaza in zona seismica 81, fiind caracterizata de parametrii seismici ag = 0.35g ~i Tc= 
1.6 sec. conform normativului P 100/1-2013. 

(i) Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea 
conventionala si nivelul maxim al apelor freatice 

Conform ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor" - CR 1-
1-3-2012 amplasamentul este caracterizat de o incarcare la sol Sk= 2,0 kN/m2 cu un IMR = 
50 ani din punct de vedere al calcului greutatii stratului de zapada. 

Conform ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor" - CR 1-
1-4-2012 amplasamentul este caracterizat de o presi unea de referinta a vantului, mediata pe 
10 min. la 10 m inaltime de la sol pentru o perioada de recurenta de 50 ani, de qrer = 0,40 kPa. 

Conform STAS 6054 - 77 adancimea de inghet este 0.80 - 0.90 m. 
Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in forajele executate. 
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(ii) Date geologice generale 

·~~A proiect 
/~ · '- consulting 

Solurile sunt foarte variate, datorita conditiilor de relief, litologice ~i etajarii 
altitudinale. In partea de nord ajudetului, in sectorul montan se gasesc soluri etajate, dar cu un 
profil subtire: brune acide, brune podzolice ~i podzoluri humico-periiluviale. Sectorul 
subcarpatilor Ialomitei este ocupat de solurile brune podzolice, iar pe alocuri apar ~i soluri 
brune acide. In zona de campie, din sud, sunt cernoziomuri levigate, moderat ~i putemic, 
cernoziomuri levigate freatic, soluri brun ro~cate podzolice. Din forajele existente se constatii 
prezenta unei cuverturi de pietri~uri de grosimi variabile peste care stau depozite loessoide sau 
de lunca. In conditii specifice de clima ~i vegetatie, pe aceste depozite s-au format cele mai 
fertile soluri din judet. Sectorul Piemontului Cande~ti este dominat de soluri brune podzolice, 
soluri podzolice argiloiluviale, planosoluri, formate pe depozite fine argiloase. Solurile 
aluvionale ocupa suprafete restranse ( cca. 25000 ha) in luncile marilor rauri Arge~, Ialomita, 
Dambovita. 

(iii) Date geotehnice obtinute din : planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe 
cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive 
accesibile, dupa caz; 

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul localitatii Ploiesti si are o suprafata de 
3640mp. 

La vizita in teren s-a inspectat zona amplasamentului pentru identificarea acelor aspecte 
ce tin de ordin geologic-geotehnic $i care pot influenta implementarea proiectului definit prin 
tema de proiectare. 

in conditiile actuale, amplasamentul are stabilitatea localii asiguratii, nefiind observate 
particularitati ale unor aluneciiri de teren mai vechi active sau aflate in echilibru limita. 

Pentru investigarea terenului s-a folosit utilaj de tip forezii semimecanizata, tehnica de 
taiere a pamantului fiind forare prin batere, cu prelevare cu ajutorul prelevatorului cu fereastra, 
prin impact dinamic $i penetrometru dinamic usor. 

Pentru prelevarea de probe netulburate s-a folosit sapa cu diametrul de 80mm pana la 
adancimea de 8.00m $i a prelevatoarelor cu perete subtire cu diametrul de 75mm $i inaltime de 
250mm. 

Investigatiile de teren au fost realizate in 2024, in conditii meteorologice acceptabile ce 
nu au pus in pericol buna deSia$Urare a lucrarilor. 

Pe probele reprezentative de piimant s-au executat urmatoarele analize ~i incercari in 
laboratorul 

geotehnic autorizat S.C. GEOFOR PROJECT S.R.L. IASI - autorizatie 
nr.4027/15.05.2023. 

Determinarile de laborator au fost efectuate in conform urmiitoarelor standarde: 
- Determinarea umiditatii - SR EN ISO 17892-1 :2015 
- Determinarea limitele Atterberg - SR EN ISO 17892-12:2018 
- Detern1inarea granulometriei - SR EN ISO 17892-4:2017 
- Incercarea de forfecare in aparatul de forfecare directa - SR EN ISO 17892-10:2019 
- Incercarea de determinare a compresibilitatii prin metoda edometricii - SR EN ISO 

17892-5:2017 
Indicii geotehnici determinati in laborator ~i stratificatia intalnita in unna forajului 

executat, se giisesc in plan$ele anexate. 
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•l~A proiec:t 
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Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

Pozitia prospectiunilor realizate pe amplasament este marcata pe planul de situatie 
(plan~a nr. PL03). 

FORAJUL FOl -8.00m (Nivelul de referinta a cotelor ~i adancimea forajului s-a 
raportat la C.T.N. la gura forajului - considerat a fi cota 0.00). 

Apa subterana nu a fost 1ntalnita in timpul realizarii forajului. 
Vecinatatile din cadrul amplasamentului studiat, sunt reprezentate de terenuri private, 

retele 
de utilitati (stalpi retele electrice). 
Incadrarea in categoriile geotehnice se face in conformitate cu NP 074-2022. Aceasta 

incadrare poate fi ulterior schimbata In fiecare faza a procesului de proiectare ~i de executie. 
Punctajul acordat in aceasta faza de proiectare este urmatorul: 

Tabel 1. Incadrarea in categoria geotehnica 

lncadrarea terenului Terenuri medii 3 

Apa subterana Fara epuismente 1 

Categoria de importanta Norma la 3 

Vecinatati Fara riscuri 1 

Acceleratia terenului pentru proiectare a{g) - ag = (0.35)g; 3 

TOTAL 11 

Categoria geotehnica 2 

Categoria geotehnica 2 include tipuri conventionale de lucrari ~i fundatii, rara riscuri 
majore sau conditii de teren ~i de solicitare neobi~nuite sau exceptional de dificile. 

(iv) Incadrarea in zone de rise (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in 
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare. 

Conform legii 575/2001 , arealul amplasamentlui, se incadreaza din punct de vedere a] 
riscului de alunecari de teren in zona cu rise mediu, cu probabilitate medie de producere a 
alunecarilor de teren de tip primare. Pe amplasamentul studiat nu au fost identificate zone cu 
forme de eroziune, valuriri sau alte elemente specifice ce ar putea conduce la fenomene de 
instalbilitate. 
Concluziile studiului geotehnic: 

Pentru proiectarea geotehnica se vor respecta prevederile din SR EN 1997-1 :2004 ~i 
dupa caz, cueratele, amendamentele ~i anexele nationale asociate, SR EN 1998-5:2004 ~i dupa 
caz, cu eratele,amendamentele ~i anexele nationale asociate, NP 074/2022, NP 122/2010 ~i 
NP125/2010. 

In conformitate cu standarduJ SR EN 1990:2002, se utilizeaza doua tipuri de stari 
limita: 
- SLU - Stari limita ultime; 
- SLE - Stari limita de exploatare (serviciu). 

Starile limita ultime sunt cele care au In vedere siguranta oamenilor ~i a constructiilor 
~i sunt asociate cu prabu~irea sau alte forme similare de cedare structuraJa. 

7 
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Sarile limta de exploatare (serviciu) sunt cele care au in vedere exploatarea normala ~i 
confortul oamenilor, corespunzand stadiilor dincolo de care inceteaza a mai fi indeplinite 
cerintele puse de exploatarea constructiei in ansamblu sau a unei parti din constructie. 

SR EN 1997-1 deosebe~te cinci tipuri diferite de stari limita ultime pentru care se 
folosesc 

denumirile prescurtate date in SR EN 1990: 
- pierderea echilibrului structurii sau terenului considerat ca un corp rigid, in care 
rezistentele materialelor structurii ~i ale terenului nu aduc o contributie importanta la 
asigurarea rezistentei (EQU) 
- cedarea interna sau deformatia excesiva a structurii sau elementelor de structura, cum 
sunt de exemplu talpile de fundatii, pilotii sau peretii de subsol, in care rezistenta 
materialelor contribuie semnificativ la asigurarea rezistentei (STR); 
- cedarea sau deformatia excesiva a terenului, in care rezistenta pamanturior sau a 
rocilor 
contribuie in mod semnificativ la asigurarea rezistentei (GEO); 
- pierderea echilibrului structurii sau a terenului provocata de subpresiunea ape1 
(presiunea 
arhimedica) sau de alte actiuni verticale (UPL); 
- cedarea hidraulica a terenului, eroziunea interna ~i eroziunea regresiva, sub efectul 
gradientilor hidraulici (HYD). 

Tabet nr. 3. Capacitatea portantii a terenului de fundare pentru zona forajului 

FOJ 

Adancime Stare limita ultima 

de fundare (SL1::2_ 

fata de SLD SLCP Natura teren de fuudare (zona fornjului FOI) 
-- - -

CT.A. 
ppl [kPa] 

per 
[m] [kPaJ 

2.10 190.33 246.71 Argila cafenie maronie cu trecere la argila nisipoasa maronie. 
I va11oasa cu compresibilitate mare 

Datorita neuniformitatii straturilor interceptate (umplutura cu adancimi variabile) 
adancimea minima de fundare va fi -2.1 Om fata de CTN. 

Recomandari privind solutiile de sistematizare a terenului: 
- Pentru realizarea de sapaturi de pina la 3,0 m adincime este necesar a se executa 
sapaturile cu pereti verticali sprijiniti. 
-Pentru sapaturi mai adinci de 3,0 m se vor respecta prevederile din normativul NPl 20-
14. 
- programarea lucrarilor de sapaturi exceptand perioadele de inghet sau I ~i de ploi; 
- terenul de pe taluzuri ~i de pe baza sapaturilor va trebui ferit de orice tulburari 
(mecanice sau datorate factorilor climatici); in cazul unor eventuale inmuieri 
insemnate, uscari excesive (exfolieri), remanieri prin sapare, inghet, etc. ale 



Proiectant : 
SC YDA PROJECT CONSULTING 

SRL 
Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
la~i, jud. Ia~i, RO T: 0332 420 680, 
Email: civile@ydaproiect.ro 
CUI 33022684 

·~~A proiect 
,~, '- consulting 

materialului coeziv natural vor trebuie inlaturate partile afectate ~i inlocuite cu material 
local (argila prafoasa compactata chiar ~i cu beton slab); 
- natura ~i starea terenului de la cota finala de fundare din sapaturi vor trebui examinate 
~i avizate in comun de catre proiectant, geotehnician, constructor ~i beneficiar, inainte 
de betonarea egalizarilor; in cazuri de dubii majore se vor reanaliza conditiile de teren 
- pamintul rezultat din sapatura sa nu se depoziteze la o distanta mai mica de 1,0 m de 
la marginea gropii de fundatie; pentru sapaturi pina la 0,75 m adincime, distanta se 
poate lua egala cu adincimea sapaturii; 
- daca din cauze neprevazute tumarea fundatiilor nu se efectueaza imediat dupa sapare 
~i se observa fenomene care indica pericol de surpare, se vor lua masuri de sprijinire a 
malurilor in zona respectiva sau de transformare a lor in pereti cu taluz. 

Sistemul de fundatii trebuie ales astfel incat sa transmita la teren incarcarile 
constructiei, inclusiv cele din actiuni seismice, asigurand indeplinirea conditiilor privind 
verificarea terenului de fundare la stari limita. 

Accidentele subterane care nu pot fi descoperite punctual prin intermediul forajelor 
geotehnice (beciuri, hrube, situri arheologice) se vor analiza la momentul descoperiri acestora 
impreuna cu proiectantii de specialitate. 

De asemenea pentru prevenirea producerii unui fenomen de alunecare/deplasare al 
terenului local se va tine seama de urmatorul factor: 
- Infiltratii ale apelor de suprafata in perioadele cu precipitatii abundente. A vand in 
vedere natura pamantului de la partea superioara, apa se poate infiltra ~i se poate 
acumula in orizonturi permeabile. 0 consecinta a acestor infiltratii este cre~terea 
gradului de saturare a masei de pamant ~i a presiunii apei din pori, ce conduce in final 
la scaderea caracteristicilor mecanice ~i depa~irea conditiilor de echilibru limita. 
Ciclurile sezoniere de umezire uscare conduc la deschiderea accentuata a fisurilor ~i 
microfisurilor ~i patrunderea apei prin acestea pana la contactul cu roca de baza. 

Astfel se recomanda limitarea infiltratiilor prin colectarea apelor de suprafata in vederea 
reducerii inconvenientelor legate de presiunile ce se dezvolta in crapaturile ~i fisurile din 
intindere. 

In functie de adancimea sapaturilor pentru realizarea infrastructurilor, se vor lua masuri 
de sustinere a peretilor cu lucrari specifice, a~a cum sunt ele mentionate in normativul NP120-
2014 ~i NP 124:2010. 
- Aceasta este o ipoteza adoptata in cadrul studiului geotehnic iar calculele finale de 
stabilitate se vor definitiva la fazele ulterioare de proiectare, atunci cand se vor cunoa~te 
toate informatiile despre viittorul proiect; 
- Sapaturile mai mari de 3 .Om fata CT A - intra sub incidenta normei NP 120 - 2014 In 
care se impune realizarea unui proiect de sapatura prin care sa se evidentieze planurile 
de sapatura ~i stabilitatea locala a taluzurilor, respectiv intluenta asupra constructiilor 
invecinate; 
- Se recomanda ca proiectul de sapatura sa fie realizat dupa definitivarea planurilor ~i 
sectiunilor arhitecturale In care se vor specifica cotele absolute proiectate ~i la nivelul 
fundatiei. 

C) 
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- De asemenea, se recomanda monitorizarea geotehnica a versantului pe perioada de 
constructie ~i exploatare; 
- Este necesar a fi prevazut un scenariu de epuizmente in cazul in care au Ioc infiltratii 
de apa in gropile de fundatii. 
- Accidentele subterane care nu pot fi descoperite punctual prin intermediul forajelor 
geotehnice (beciuri, hrube, situri arheologice) se vor analiza la momentul descoperiri 
acestora impreuna cu proiectantii de specialitate 
- Prezenta documentatie tehnica nu tine loc de proiect de sapatura ~i nici de evidentiere 
a zonei de influenta a sapaturii asupra vecinatatilor. Aceasta evidentiaza stric 
stabilitatea locala in ipoteza mentionata mai sus. 
- Calculele finale de stabilitate, incadrare in NP 120 - 2014 se vor realiza in cadrul unui 
proiect de sapatura detaliat la fazele ulterioare de proiectare. 

Accidentele subterane care nu pot fi descoperite punctual prin intermediul forajelor 
geotehnice (beciuri, hrube, situri arheologice) se vor analiza la momentul descoperiri acestora 
impreuna cu proiectantii de specialitate. 

• Devierile ~i protejarile de utilitati af ectate 

Nu este cazul 

• Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon ~i altele asemenea pentru lucrari 
definitive ~i provizorii 

Pentru prezenta investitie, se vor realiza extinderi la refelele de energie electrica ~i alimentare 
cu apa. 

Solufii pentru asigurarea utilitafilor necesare: 

Alimentarea cu apa 
Faza de organizare executie: apa va fi asigurata de catre executant prin mijloace proprii 

(cisteme, recipiente de stocare). 
Faza de exploatare: se propune ca alimentarea cu apa sa se realizeze din reteaua de 

alimentare cu apa existenta in zona. 

Evacuarea apelor uzate 
Faza de organizare executie: organizarea de santier va fi prevazuta cu latrine uscate 

mobile sau baraci cu functiunea grup sanitar mobil vidanjabil. 
Faza de exploatare: apele uzate menajere se vor evacua in reteaua de canalizare 

existenta In zona. 

Evacuarea apelor pluviale 
Faza de organizare executie: Se va asigura posibilitatea scurgerii apelor pluviale catre 

si stemul de canalizare. 
Faza de exploatare: apele pluviale provenite de pe incintele betonate si supratetele 

construite avand un continut de suspensii pamantoase ~i substante extractibile sunt colectate 

1 {) 
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printr-un sistem de jgheaburi ~i burlane ~i conduse prin drenurile amenajate in reteaua publica 
de canalizare respectiv pe spafiul verde al terenului. 

Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul 
Faza de organizare executie: apa tehnologica folosita in procesele de realizare a 

betoanelor va fi dozata in statii centralizate de preparare, specializate si autorizate in vederea 
desfasurarii activitatilor specifice, se interzice utilizarea apei potabile din reteaua orasului. 

Faza de exploatare: nu este cazul. 

Asigurarea agentului termic 
Faza de organizare executie: executantul va asigura incalzirea cu mijloace proprii in 

sistem mobil. 
Faza de exploatare: Pentru asigurarea agentului termic necesar incalzirii in perioade]e 

reci ale anului, constructia va fi prevazuta cu pompe de caldura aer-apa ~i ca rezerva centralii 
termica pe combustibil gazos. 

Asigurarea energiei electrice 
Faza de organizare executie: se va realiza bransament temporar conform prevederilor 

legale. 
Faza de exploatare: se va asigura bransament la reteaua existenta in zona si cu ajutorul 

unui sistem fotovoltaic on-grid. 

Asigurarea gazelor naturale 
Faza de exploatare: se va realiza bran~ament fa reteaua ex1stenta in zona. 
Faza de organizare executie: nu este ca~ul. 

Evacuarea deseurilor , f . ! ' 
Faza de organizare executie: prin grija cxecutant u·-711' "in tran pc 

I l V W 
sau firma specializata. t; 

Faza de exploatare: se va realiza platforma (punct g('\$~ , LlaJ 
conform prevederilor legale si colectare cu operator loeal 1 

Instalatii de comunicatii 
Faza de organizare executie: nu este cazul. 
Faza de exploatare: se va realiza bransament la reteaua operatorului local. 

• Categoria de im 
Constructia se 11 

II prezentand un rise 
rezistenta ~i stabilitat 

1 1 
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M-DEaMteOgRienierPaEleSPECIALIT A TI # 
A. MEMORIU TEHNIC -ARIIlTECTURA (!"T' ( 
J.01 - Obiectul proiectului 

Pr~zenta d~cumentatie a fost elaborata pentru obtinerea Aut rizati i de Construiref) 
pentru pro1ectul " INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERS /\NE ADUL TE CU 
DIZABILITATI" -q , . E 

f 
Beneficiar: ADMINISTRATIA SERVJCJJLOR SOCIALE COMUNITAI E 
Amplasament: Str. ~trandului, nr. 3A, mun. Ploie~ti, jud. Prahova, Nr. Cad. 150990 

• 
• 
• 
• 

Proiectant general : 
Numar proiect : 
Faza de proiectare : 

serv1c11. 

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. ' 
90/2024 
P.Th.+D.E.+C.S. 

Utilizari permise Ppr: amenajari plantatii de protectie, spatii verzi ~i parcuri pentru 
recreere, odihna, inclusiv dotari aferente. 

Utilizari interzise Ppr: orice alta functiune atat In zonele verzi existente, cat ~i In cele 
prevazute prin reglementari. 
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""t:.~.:~4))\ 
Utilizari permise IScx: locuinte colective cu regim mixt de l'naltime; servic1i 

profesiionale, sociale; comert, turism; parcari publice $i aferente functiunilor admise. 
Utilizari interzise IScx: orice unitati economice poluante $i care genereaza trafic intens; 

constructii pe parcele care mu indeplinesc condifiile de suprafata minima (150 mp) $i front la 
strada (8 m); amenajari provizorii sau instalari de chio$curi pe domeniul public. 

Regimul fiscal este reglementat de Legea 227/2015 - Cod fiscal, cu modificarile $i 
completarile ulterioare. 
Terenul se incadreaza in zona valorica B, conform H.C.L. nr 553/2011 $i nr. 361/2012 

Regimul tehnic(conf. C.U. 408/25.04.2024): 
UTR-N-19; Ppr-Iscx; POT= 50%; CUT= 1.5; 

Suprafata teren = 3640 mp; 
Parcela construibila pentru constructii cu regim mixt de inaltime doar pe 
zona (IScx); 
Retragere minima obligatorie fata de axul Str. Strandului - 22,50 m; 
Se va asigura accesul auto $i pietonal din str. Strandului $i Crasmaritelor; 
Terenul are posibilitatea racordarii la utilitatile existente in zona . 
Distantele minime obligatorii fata de limitele laterale $i posterioare ale 
parcelei, vor respecta Codul civil; 
Distanta minima intre constructiile amplasate pe aceea$i parcela este egala 
cu jumatate din inaltimea celeli mai inalte dintre ele, pentru a nu se umbri 
reciproc - conform OMS nr. 119/2014 modificat $i completat cu Ordinul 
nr.994/2018 (In cazul in care nu se respecta acesta conditie se va intocmi 
obligatoriu un studiu de insorire, care se va analiza la faza de autorizatie de 
construire, in functie de amplasamentul propus prin proiect) 
Pentru locuinte limitele laterale $i posterioare se vor realiza din 
imprejmuiri opace $i cu inaltimi de max. 2,0 m, iar pe aliniament vor fi 
decorative de max 1,8 m. 

Structuri institutionale 
Aria zonei de investitie apartine Domeniului public al mun. Ploie$ti. 

Structuri financiare 
lnvestitia va fi suportata din fonduri europene, buget local. 

Asigurarea utilitatilor: 
Constructia propusa se va racorda la reteaua de energie electrica atlata in zona, la 

reteaua de alimentarea cu apa potabila $i canalizare, la reteaua de gaze naturale existenta in 
zona $i la reteaua de telefonizare aflat in zona. 

1.03 - Caracteristicile constructiei 
Categoria de importanta a obiectivului 

Constructia se inscrie in categoria de importanta "C" $i clasa de importanta Ill, prm 
proiect luandu-se masurile tehnice la cerinta de rezistenta $i stabilitate. 
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Situatia ex1stenta .,~'"""'· c o ;:_ 
in situatia existenta terenul studiat este liber de constructii. Acesta este pozitiornrt"'fl{ .. 

zona centralii a Municipiului Ploie~ti, avand acces la 2 cai de circulatie aflate In vecinatate: pe 
latura de nord-vest a terenului, strada Cra~maritelor, respectiv latura de Sud - Est la strada 
~trandului. Imobilul este domeniul public al municipiului Ploie~ti, conform C.F. nr.150990. 
Suprafata totala a terenului este de 3640 mp. 

Vecinatati: 
Nord- Est-N. Cad. 121243 ~i N.Cad. 132295, proprietati private 
Sud- Est - DN 102E - Str. ~trandului, cale de acces 
Sud - Vest- N. Cad 142133, proprietate privata 
Nord - Vest- Str. Cra~maritelor, cale de acces 

Proiectarea lucrarilor se va realiza tinand cont de restrictiile impuse prin documentatiile 
urbanistice. 

BILANT TERITORIAL EXISTENT 
SUPRAFETE TEREN : 
NR. CATEGORIE FOLOSJNTA SUPRAFATA (mp) 
CAD ASTRAL 
150990 CURTI-CONSTRUCTII 3640,00 mp 

SUPRAFETE EXISTENTE: 
COD DESTJNATIE REG JM SUPRAFATA SUPRAFATA 

INALTIME CONSTRUITA DESFASURATA 
(MP) (MP) 

- - - -

P.O.T. EXISTENT 0,0% 
C.U.T. EXISTENT 0.0 

Situatia propusa 
in situatia propusa sunt studiate 3 obiecte conform certificatelor de urbanism emise aferente 
acestei lucrari, dupa cum urmeaza: 

OBJECT 1 - lnfiinfare Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitiifi 

OBJECT 2 - Organizare fantier; imprejmuire teren; amenajare curte interioarii. 
pentru centru de zi persoane adulte 

OBJECT 3 Branfamente utilitiifi pentru ce11tru de zi persoane adulte cu 
dizahilitiiti 

' 

Cuprinde descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional­
arhitectural ~i economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul 
calitativ, tehnic ~i de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propu~i . 
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CARACTERISTICI VOLUMETRICE PROPUSE 
LUNGIME MAXIMA 
LATIME MAXIMA 
INAL TIME TOT ALA 
SUPRAFATA CONSTRUITA 
SUPRAFATA DESFASURATA 

BILANT TERITORIAL PROPUS 
SUPRAFETE TEREN : 
NR. CATEGORIE FOLOSINTA 
CAD ASTRAL 
150990 CURTI-CONSTRUCTII 

SUPRAFETE PROPUSE: 
COD DESTINATIE REG IM 

INALTIME 

CENTRUDEZI p 

P.O.T. PROPUS 10.59 % 
C.U.T. PROPUS 0.10 

SUPRAFATA (mp) 

3640.00mp 

SUPRAFATA 
CONSTRUITA 
(MP) 
385,54 

Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii 
Categoria de importanta a obiectivului, cf. HG nr. 766/1997: ,,C" 
Clasa de importanta a obiectivului, cf. Pl 00/1-2013 : III 

Grad de rezistenta la foe : 
Regim de inaltime constructii : 

II 
p 

27,55 m 
16,40 m 
4,70m 
385,54 mp 
385,54 mo 

SUPRAFATA 
DESFASURATA 
(MP) 
385,54 

COMPONENTA CONSTRUCTIEI SI ORGANIZAREA FUNCTIONALA A 
SPATIILOR: 

PARTER 1. ZONA ASTEPTARE 
2. ATELIER TRICOTAJ 
3. FIZIOTERAPIE 
4. KlNETOTERAPIE 
5. ATELIERPICTURA 
6. CABINET MEDICAL 
7. PSIHOTERAPIE 
8. SALA DE MESE 
9. VESTIAR+DU~ 
10. G.S.F. 
11. VESTIAR+DU~ 
12. G.S.B. 
13. HOL 
14. BIROU SPECIALISTI 
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15. BIROU ~EF CENTRU 
16. BIROU + ECS 
17. OFICIU 
18. ARHIVA 
19. VESTIAR+DU~ 
20. OFICIU 
21. BOXA DE~EURI 
22. C.T. 
23. CURA TENIE 

' 24. G.S.P. 
25. G.S.V. 

Masuri de protecfie a muncii si PSI 
La intocmirea proiectului s-au avut in vedere urmiitoarele normative si prescriptii de protectie 
amuncii: 

-+ Normele de protectie ~i igiena muncii in constructii, in vigoare conform Legii 90/1996 ~i 
Normele metodologice de aplicare, republicatii in MO nr. 47/29.01.2001; 

-+ Normele de prevenire ~i stingere a incendiilor aprobate prin Decretul nr.290/1995 ~i 

completate prin Normativul Pl 18-95 (aviz MI nr.24726110-02-1996); 

-+ Regulamentul privind protectia ~i igiena muncii in constructii, aprobat de MLP AT la 1 
mai 1995. 

La executarea lucriirilor, cat ~i in activitatea de exploatare se va urmiiri respectarea cu 
strictete a prevederilor actelor normative enuntate, cat ~i orice alte norme PSI sau NTS specific 
activitatii de ~antier, in vigoare la data executiirii lucrarilor. 

Pe toatii durata executiei se vor lua masuri pentru evitarea oricaror accidente de munca 
folosind parapeti, panouri avertizoare ~i iluminatul de semnalizare in conformitate cu 
prevederile ,,Normelor Generale de Protectie a Muncii editia 1998". 

La executia lucrarilor de terasamente se va avea in vedere ca se interzice lasarea 
gropilor de fundatie deschise, supuse precipitatiilor pe o perioada indelungatii. 

Constructorul (sau, dupa caz, antreprenorul) au obligatia sa analizeze documentatia ~i, 
daca este cazul, sa facii obiectiuni in acest sens, luand toate masurile ce se impun pentru evitarea 
oricaror pericole de accidente, cu respectarea tuturor prevederilor in vigoare. 

Pe toata durata executiei constructorul ~i beneficiarul vor lua miisuri de urmarire a 
tasarilor cailor de circulatie din apropierea amplasamentului. 
Controlul calitafii lucrarilor 

Verificarea calitatii materialelor componente ~i a betoanelor se va face in conformitate 
cu prevederile din CP 012-1/2022. 

Pentru lucriirile de beton ~i beton armat pe diferite faze de executie care devin lucrari 
ascunse, verificarea calitatii trebuie consemnata in " Registrul de procese verbale pentru 
verificarea calitatii lucriirilor ce devin ascunse ". 

Nuse admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea procesului verbal 
referitor la faza precedenta daca aceasta urmeazii sa devina o faza ascunsa. 
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La urmatoarele faze verificarile se vor face in prezenta proiectantului : 

- dupa executarea sapaturilor la fundatii; 

- dupa armarea centurilor diafragma care consolideaza fundatiile existente; 

- dupa montarea armaturilor pentru sta.lpi~ori ~i centuri; 
La intocmirea "Cartii constructiei" se va tine cont de prevederile H.G.273/14.06.94 

privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii - anexa 6. 

Toate lucrarile propuse vor respecta Comunicarea Comisiei - Orientiiri tehnice 
privind aplicarea principiului DNSH de ,,a nu aduce prejudicii semnificative" in temeiul 
Regulamentului privind Mecanismul de redresare ~i rezilienfii (2021/C58/01). 

Cele ~ase obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de ,,a nu prejudicia 
in mod semnificativ" (DNSH - ,,Do No Significant Harm"), prevazute in Comunicarea 
Comisiei - Orientari tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu aduce prejudicii 
semnificative" in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare ~i rezilienta 
(2021/C58/0l). 
Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare ~i rezilienta, principiul DNSH 
trebuie interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,,Regulamentul 
privind taxonomia"), conform caruia notiunea de ,,prejudiciere in mod semnificativ" pentru 
cele ~ase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se define~te astfel: 
1. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor 
climatice in cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect 
de sera (GES); 
2. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbarile 
climatice in cazul in care activitatea respectiva duce la cre~terea efectului negativ al climatului 
actual ~i al climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, 
asupra naturii sau asupra activelor; 
3. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabila ~i protejarea 
resurselor de apa ~i a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nociva pentru 
starea buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de 
suprafata ~i subterane, sau starea ecologica buna a apelor marine; 
4. Se considerii ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia circulara, inclusiv 
prevenirea generarii de de~euri ~i reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectiva duce 
la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directa sau indirecta a 
resurselor naturale, la o cre~tere semnificativa a generarii, a incinerarii sau a eliminarii 
de~eurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a de~eurilor poate cauza prejudicii 
semnificative ~i pe termen lung mediului; 
5. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea ~i controlul poluarii 
in cazul In care activitatea respectiva duce la o cre~tere semnificativa a emisiilor de poluanti in 
aer, apa sau sol; 
6. Se considera ca o activitate economica prejudiciaza in mod semnificativ protecfia ~i 
refacerea biodiversitatii ~i a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva este nociva in 
mod semnificativ pentru conditia buna ~i rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de 
conservare a habitatelor ~i a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 
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Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbarilor climatice 
Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES) 
Renovarea energetica. a cladirilor existente are o influenta global pozitiva asupra obiectivelor 
de mediu, fiind 1n conformitate totala cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbiirilor 
climatice, conducand la reducerea semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) ~i 
la cre~terea eficientei energetice, cu respectarea criteriilor de eficienta energetica, din anexa la 
Regulamentul privind Mecanismul de Redresare ~i Rezilienta, cu un coeficient al schimbarilor 
climatice de 100 %. 
Investitiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a cre~te eficienta energetica, 
conducand la o lmbunatatire substantialii a performantei energetice a cladirilor In cauza, 
respectiv cre~terea eficientei energetice a sistemelor tehnice, astfel: 
- reducerea consumului anual specific de energie finala pentru incalzire de eel putin 50% fata 
de consumul anual specific de energie pentru incalzire inainte de renovarea fieciirei cladiri (cu 
exceptia cladirilor cu valoare arhitecturala deosebita stabilite prin documentatiile de urbanism, 
cladirilor din zone construite protejate aprobate conform legii). 
- reducerea consumului de energie primara ~i a emisiilor de C02, situata in intervalul 30% -
60% pentru proiectele de renovare energetica moderata, respectiv peste 60% pentru proiectele 
de renovare energetica aprofundata, in comparatie cu starea de pre-renovare. 
In cazul in care interventia se incadreaza intr-o investifie pentru care nu se preconizeaza nicio 
contributie substantiala la acest obiectiv de mediu, cerintele DNSH care trebuie indeplinjte sunt 
urmatoarele: 
- cladirea nu este utilizata pentru extractia, depozitarea, transportul sau productia de 
combustibili fosili (pct. 1 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH). 

Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbarile climatice 
Proiectul nu conduce la cre~terea efectului negativ al climatului actual ~i viitor asupra masurii 
1n sine, persoanelor, naturii sau asupra cladirilor. 
Pentru adaptarea cladirilor la schimbiirile climatice generate de valuri de caldura, prin proiect 
se asigura obligatia optimizarii sistemelor tehnice din cladirile renovate pentru a oferi confort 
termic ocupantilor chiar ~i in temperaturile extreme respective. 

Referitor la Obiectivul de mediu 3. Utilizarea durabila ~i protejarea resurselor de apa ~i 
a celor marine ~i Obiectivul de mediu 6. Protecfia ~i refacerea biodiversitatii ~i a 
ecosistemelor, se considera ca activitatile/lucrarile de renovare energetica au un impact 
previzibil nesemnificativ asupra acestor obiective de mediu, tinand seama atat de efectele 
directe, cat ~i de cele primare indirecte pe !ntreaga durata a ciclului de viafa. 
Referitor la lucrarile de cre~tere a eficientei energetice, pentru a realiza o evaluare de fond 
conform principiului DNSH In ceea ce prive~te obiectivele de mediu l, 2, 4 ~i 5, sunt prezentate 
masurile care trebuie sa respecte principiul DNSH pentru a indica faptul ca obiectivul de mediu 
specific nu face obiectul prejudicierii in mod semnificativ. 

Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranzifia catre o economie circulara, inclusiv 
prevenirea generarii de de~euri ~i reciclarea acestora 
Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative ~i pe termen lung mediului In ceea ce prive~te 
economia circulara. 
Prin proiect se va asigura ca eel putin 70% (ln greutate) din de~eurile nepericuloase provenite 
din activitati de constructie ~i demolari (cu exceptia materialelor naturale mentionate in 
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categoria 17 05 04 din lista europeana a de~eurilor stabilita prin Decizia 2000/532}d£y~~~," 
generate pe ~antier vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare ~i alte operatiuni de valorificare 
materiala, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza de~euri pentru a inlocui alte materiale, 
in conformitate cu ierarhia de~eurilor ~i cu Protocolul UE de gestionare a de~eurilor din 
constructii ~i demolari. 
Prin proiect se va asigura limitarea generarii de de~euri in activitatile de constructie ~i demolari, 
in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a de~eurilor din constructii ~i demolari ~i luand 
in considerare cele mai bune tehnici disponibile ~i folosind demolarea selectiva pentru a 
permite indepartarea ~i manipularea in siguranta a substantelor periculoase ~i pentru a facilita 
reutilizarea ~i reciclare de inalta calitate prin indepartarea selectiva a materialelor, folosind 
sistemele de sortare disponibile pentru de~eurile din constructii ~i demolari . 
Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, 
se stabilesc specificatii tehnice in ceea ce prive~te durabilitatea ~i potentialul lor de reparare ~i 
de reciclare. in special, operatorii vor limita generarea de de~euri in procesele aferente 
constructiilor ~i demolarilor, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a de~eurilor din 
constructii ~i demolari. 
Prin proiect se prevede ca tehnicile de construcfie sprijina circularitatea, astfel !neat sa fie mai 
eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, adaptabile, flexibile ~i demontabile. 

Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea ~i controlul poluarii 
Proiectul nu va conduce la o cre~tere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol. 
Nivelul de cre~tere a performantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la 
reduceri semnificative ale emisiilor in aer ~i la o imbunatatire a sanatatii publice. 
Prin proiect se vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizarii 
de materiale de constructie ce confin substante poluante, precum formaldehida din placaj ~i 

substantele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cat ~i 
din materialele de constructie. 
Prin proiect se va asigura ca materialele de constructie ~i componentele utilizate nu contin 
azbest ~i nici substante identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute in 
anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 190712006. 
Prin proiect se va asigura ca materialele de constructie ~i componentele utilizate, care pot intra 
in contact cu ocupanfii, emit mai pufin de 0,06 mg de formaldehida pe m3 de material sau 
componenta ~i mai pufin de 0,001 mg de compu~i organici volatili cancerigeni din categoriile 
1 A ~i 1 B pe m3 de material sau componenta, in urma testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 
~i ISO 16000-3 sau cu alte conditii de testare standardizate ~i metode de determinare 
comparabile. 
Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea 
zgomotului, a prafului ~i a emisiilor poluante in timpul lucrarilor de renovare. 
Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor cu confinut scazut de carbon, prin folosirea 
materialelor disponibile cat mai aproape de locul constructiei ~i a celor al caror proces de 
productie este cat se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avuta in vedere utilizarea produselor 
de constructii non-toxice, reciclabile ~i biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, 
din materii prime produse in zona, folosind tehnici care nu afecteaza mediul. 

Protectia calitatii apelor 
Perioada de exploatare: Nu sunt factori de poluare a apelor in perioada de functionare a 
obiectivului. 
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Perioada de executie: Sursele potentiale de poluare a apelor sunt similare pe~ida~ei:~d$ ·~/,. 
exploatare. Perioadele de iarna nu sunt favorabile executiei constructiilor, ca urmare polu~~ea · 
sezoniera nu va avea efecte notabile. 
Protectia aerului 
Perioada de exploatare : Nu sunt alti factori de poluare a aerului in perioada de functionare a 
obiectivului. 
Perioada de executie : Pe ansamblu, in perioada de executie a lucrarilor, poluarea aerului 
rezultata din activitatea de constructii este nesemnificativa; local, in punctele de lucru de 
concentrare a utilajelor, se pot atinge valori semnificative ale concentratiilor la emisie, valori 
ce nu vor depasi CMA. 
Executia lucrarilor va necesita circulatia unui pare important si diversificat de masini, utilaje si 
echipamente (betoniere, transportoare de materiale si utilaje, buldozere, compactoare, vehicule 
care transporta muncitori, e.t.c.), fapt care va genera temporar noxe si va perturba astfel 
mediul inconjurator. 
In perioada de executie a lucrarilor proiectate, surse de poluare a aerului sunt emisiile 
de noxe de la trafic si va perturba astfel mediul inconjurator. 
In perioada de executie a lucrarilor proiectate, bazele de productie pot genera un impact 
negativ ca urmare a procesului de productie al betoanelor, in cazul utilizarii unor instalatii 
nedotate cu dispozitive de epurare sau care prezinta neetanseitati, depozitarii 
necorespunzatoare a materialelor, a carburantilor, intretinerii utilajelor. 
In mod uzual, evaluarile privind emisiile de poluanti din atmosfera ca urmare a executiei 
unor astfel de lucrari ( atat cei proveniti de la traficul rutier spre si de la santier, tumari de 
betoane, e.t.c.) arata ca acestea au valori inferioare concentratiilor maxime admisibile 
conform reglementarile in vigoare - astfel incat nu se precomzeaza efecte adverse 
insemnate pentru populatia din localiatate. 
Intrucat oricarui antrepenor i se impune prin lege sa aiba un plan de masuri privind 
concentratiile poluantilor emisi in atmosfera care sa nu depaseasca limitele admisibile 
conform reglementarilor in vigoare, se poate spune ca se va evita poluarea aerului. 
Riscul poluarilor accidentale in perioada de executie este mai mare decat in perioada 
de exploatare din cauza specificului traficului de santier (masini mari incarcate cu 
materiale de constructie, cu carburanti, e.t.c.). Pentru micsorarea acestui rise santierul va 
fi semnalizat corespunzator si se vor stabili drumurile pe care utilajele si masinile de transport 
vor circula. 
0 atentie deosebita se va acorda semnalizarii zonelor in constructii pe timp de noapte, 
obligatoriu toate semnele vor fi reflectorizante iar pe zonele in care se executa excavatii 
vor fi montate semne luminoase avertizoare cu lumina intermitenta. 
Valorile de trafic caracteristice perioadei de constructie sunt mai mici comparativ cu valorile 
de trafic prognozate pentru perioada de operare (dupa finalizarea lucrarilor). 
Printr-o intretinere corecta a utilajelor si masinilor de transport se va realiza o ardere optima a 
carburantului, reducand emisiile in aer datorate arderilor incomplete (oxid de carbon, 
hidrocarburi usoare, oxid si bioxid de sulf, e.t.c.). 

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 
In perioada de executie, punctual, in zonele de activitate a utilajelor si in imediata apropiere a 
acestora, se pot atinge valori ridicate al nivelului de zgomot, de ordinul Leq=90dB(A). 
Prin indepartarea de sursa, nivelul de zgomot se reduce cu 6dB(A) pentru fiecare dublare a 
distantei. Se apreciaza ca in timpul executiei, nivelele mai ridicate de zgomot se vor 
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inregistra local si temporar, numai in zona de activitate a utilajelor si in perio;£~ft~ I~~~/' 
Pentru o determinare corecta a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs d;·aiiefiie 
instalatii, trebuie avute in vedere trei niveluri de observare: 
• zgomot de sursa; 
• zgomot de camp apropiat; 
• zgomot de camp indepartat; 
Fiecaruia din cele trei niveluri de observare ii corespund caracteristici proprii. 
In cazul zgomotului la sursa, studiul fiecarui echipament se face separat si se presupune 
plasat in camp liber. Aceasta faza a studiului permite cunoastera caracteristicilor intrinseci 
ale sursei, independent de ambianta ei de lucru. 
Masurile de zgomot la sursa sunt indispensabile atat pentru compararea nivelurilor sonore ale 
utilajelor din aceeasi categorie cat si pentru a avea o informatie privitoare la puterile acustice 
ale diferitelor categori de utilaje. 
In cazul zgomotului in camp deschis apropiat, se tine seama de faptul ca fiecare utilaj este 
amplast intr-o ambianta ce-i poate schimba caracteristicile acustice. 
In acest caz intereseaza nivelul acustic obtinut la distante cuprinse intre cativa metri si 
cati va zeci de metri fata de sursa. 
Pentru a avea sens valoarea de presiune acustica aceasta trebuie sa fie insotita de distanta la 
care s-a efectuat masuratoarea. 
Fata de situatia in care sunt indeplinite conditiile de camp 
acustica poate fi amplificat in vecinatatea sursei (reflexii), 
ecrane naturale sau artificiale intre sursa si punctul de masura. 

liber, acest nivel de presiune 
sau atenuat prin prezenta de 

Deoarece masuratorile in camp apropiat sunt efectuate la o anumita distanta de utilaje, este 
evident ca in majoritatea situatiilor zgomotul in campul apropiat reprezinta, de fapt zgomotul 
unui grup de utilaje si mai rar al unui utilaj izolat. 
Daca in cazul primelor doua niveluri de observare caracteristicile acustice sunt strans 
legate de natura utilajelor si dispunerea lor, zgomotul in camp indepartat, adica la cateva sute 
de metri de sursa, depinde in mare parte de factori extemi suplimentari: 
• fenomene meteorologice si in particular: viteza si directia vantului, gradientul de 
temperatura si de vant; 
• absortia mai mult si mai putin importanta a undelor acustice de catre sol, fenomen denumit 
efect de sol; 
• absortia in aer, dependenta de presiune, temperatura, umiditate relativa, componenta 
spectrala a zgomotului; 
• topografia terenului; 
• vegetatia; 
La acest nivel de observare, constatarile privind zgomotul se refera, in general, la intregul 
obiectiv analizat. 
Din cele de mai sus rezulta o anumita dificultate in aprecierea poluarii sonore in zona unui 
front de lucru. 
Totusi, pomind de la nivelurile de putere acustica a principalelor utilaje folosite si numarul 
acestora intr-un front de lucru, se poate face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot 
si disantele la care acestea se inregistreaza. 
Utilizarea unor utilaje moderne cu nivel redus de zgomot care incep sa ocupe o pondere tot mai 
mare in lucrarile actuale de constructii, constituie in sine un factor determinat in 
reducerea efectelor negative comparativ cu evaluarile uzuale privind nivelul zgomotului. 
Deci o masura semnificativa de reducere a zgomotului cat si a noxelor emanate de utilaje in 
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cadrul lucrarilor o reprezinta evaluarea foarte atenta a utilajelor din dotare (sau cu 
posibilitati de inchiriere) ale ofertantilor pentru lucrari de constructii, putandu-se prevede 
de proiectant in documentatia de licitatie obligativitatea utilizarii in timpul lucrarilor 
numai a utilajelor si echipamentelor care corespund anumitor norme de poluare acustica si 
cu noxe. 
Pe baza datelor privind puterile acustice ale surselor de zgomot, se estimeaza ca in 
santier, in zona fronturilor de lucru vor putea exista niveluri de zgomot de pana la 90 dB(A), 
pentru anumite intervale de timp. 
Rezulta evident ca trebie sa se limiteze pe cat posibil traficul pentru santier prin 
localitati cautandu-se rute prin topografia lor sa afecteze din punct de vedere al zgomotelor un 
numar mai mic de persoane. 
Valorile de trafic caracteristice perioadei de constructie sunt mai mici comparaiv cu valorile de 
trafic prognozate pentru perioada de operare (dupa finalizarea lucrarilor). 
In cadrul proiectului se vor avea avea in vedere orice masuri necesare de protectie a 
populatiei impotriva zgomotului produs de trafic, in masura in care in astfel de masuri 
vor fi fezabile sub aspect tehnic si financiar. In zone critice, in functie de rezultatul 
estimarilor privind zgomotul, vor putea fi propuse masuri speciale de reducere a efectelor 
zgomotului in situatia in care nivelul de zgomot actual si eel prognozat este ridicat prin 
comparatie cu reglementarile in domeniu. 
Echipametele sau masurile de protectie impotriva zgomotului in timpul constructiei. Masurile 
de protectie impotriva zgomotului pot fi urmatoarele: 
• limitarea la minimul posibil a deplasarii prin localitati a utilajelor apartinand santierului 
si a auto basculantelor ce deservesc santierului, care efectueaza numeroase curse si au mase 
mari si emisii sonore importante; 
• pentru protectia antizgomot, amplasarea constructiilor santierului se va face in asa fel incat 
sa constituie ecrane intre santier si localitati; 
• depozitele de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane intre santier 
si localitati; 
• intretinerea permanenta a cailor temporare de transport contribuie la reducerea impactului 
son or; 
• in cazul unor reclamatii din partea populatiei se pot modifica traseele de circulatie; 
• utilizarea unor utilaje care prin functionare sa produca un nivel redus de vibratii; 

Protectia impotriva radiatiilor 
Nu este cazul. Nuse vor utiliza generatoare de radiatii 

Protectia solului si subsolului 
Lucrarile proiectate nu necesita expropieri de terenuri. 
Sursele posibile de poluare ale solului si subsolului in perioada de executie sunt: 
• pierderi accidentale de produse petroliere de la autovehicole ce asigura operatii de 
transport-incarcare sau alte lucrari; 
• depozitare necorespunzatoare a deseurilor rezultate din activitatile de santier; 
• pierderi accidentale de ape uzate; 
• poluarea accidentala poate aparea cu ocazia accidentelor de circulatie ale vehiculelor 
ce transporta materiale de constructie, alte produse toxice sau corozive care pot produce 
degradari ale solului, ale apelor de suprafata si subterane, ale vegetatiei. 
Masuri de diminuare a poluarii si a impactului asupra solului: 
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• deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor precum si cele proven1t~f•;cte~rr 
organizarile de santier vor fi depozitate in gropi special amenajate, avizate de catre 
Agentia de Protectia Mediului Ia~i; 
• se recomanda epurarea apelor meteorice care vor spala platforma organizarii de santier, 
realizarea de bazine de decantare si separare a grasimilor, care sa retina particulele in suspensie 
si uleiurile pentru a impiedica infiltrarea in stratul freatic; 
• apele uzate menajere provenite de la utilitatile organizare de santier vor fi epurate 
inainte de deversare, nefiind permisa deversarea lor in albii naturale, decat in conditiile 
prevazute de normativele de specialitate (NTPA); 
• constructorul va trebui sa ia masuri pentru evitarea descarcarii materialelor excavate in albii 
de rau deoarece acesta poate sa duca la poluarea solului , subsolului, apei si a florei si 
faunei acvatice, sau/si la modificarea morfologiei albiilor respective; 
Exceptand ocuparea definitiva a unor suprafete de teren, afectarea solului si subsolului prin 
lucrarile proiectate este nesemnificativa. 

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 
Se vor ocupa temporar suprafete de teren pentru organizarile de santier. 
Va exista un impact negativ mediu, temporar, de mica amploare asupra florei - suprafete verzi 
care vor fi dezafectate temporar. 

lmpactul asupra factorului uman in timpul executiei si exploatarii obiectivului 
Va exista un impact negativ, de scurta durata, in perioada de executie prin marirea traficului 
greu in zona, prin zgomotul produs de lucrarile de dezafectare si construire. 
Pe parcursul lucrarilor se va urmari ca circulatia sa se desfasoare pe cat posibil in conditii bune. 
In perioada de executie se vor lua urmatoarele masuri pentru protejarea mediului social­
uman: 
• supravegherea si controlarea modului de expunere a lucratorilor in mediu in care 
acestea isi desfasoara activitatea; 
• instruirea lucratorilor pentru locul de munca privind normele de securitate; 
• verificarea starii instalatiilor si utilajelor; 
• precizarea in planuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale a punctelor critice; 
• asigurarea depozitelor, magaziilor de materii prime incuiate, sigilate; 
• executia de platforme de acces provizorii care se vor desfiinta la terminarea lucrarilor; 
• protejarea cablurilor, conductelor de gaze, retelelor electrice si de telecomunicatii existente 
pe durata executarii lucrarilor; 

Gospodarirea deseurilor 
In perioada de executie a obiectivului, deseurile ce vor rezulta sunt cele specifice ac6vitatii din 
domeniu constructiilor. Deseurile ce vor rezulta din resturi de materiale (balast, nisip, 
beton, asfalt, e.t.c.). Toate aceste deseuri se incadreaza in categoria de deseuri inerte. 
Deseurile rezulate vor fi tip - Deseuri rezultate din constructii si demolari, cod 17: beton cod 
17 01 01, fier si otel cod 17 04 05, amestecuri metalice cod 170 04 07, pamant si pietre cod 17 
05 04, resturi de balast cod 17 05 08. 
Masuri de gospodarire a deseurilor rezultate: 
• deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor precum si cele provenite de la 
organizarile de santier vor fi depozitate in gropi special amenajate, avizate de catre 
Agentia de Protectia Mediului Ia~i; 
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• deseurile menajere provenite din activitatea personalului ce se desfas~citf ~. · - ,;i@~)i 
santierului se colecteaza (pe tipuri de deseuri-selectiv) intr-un container metali'2~<nTupl~t 
in loc special, care se goleste periodic la rampa de salubrizare; 
Activitatile de colectare si evacuare periodica a deseurilor provenite din activitatile de 
santier reduc la minim posibilitatea de poluare. 
In categoria deseurilor sunt cuprinse si anvelope uzate, acumulatori, tuburi fluoarescente, 
piese de schimb, e.t.c. Acestea vor fi colectate si evacuate separat prin unitati de 
salubrizare specializate in colectarea acestor tipuri de deseuri. 

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase 
Prin specificul lucrarilor, cantitatile de produse toxice si periculoase necesare execut1e1 
si intretinerii obiectivului sunt nesemnificative. Se vor folosi cantitati recluse de vopsele, 
adezivi, diluanti, e.t.c. Se vor respecta normele de depozitare, folosire si evacuare/neutralizare 
m v1goare. 

Lucrari de refacere/restaurare a amplasamentului 
Se apreciaza ca nu sunt necesare lucrari speciale de refacere a amplasamentului. Lucrarile 
proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de de situatia existenta asupra 
solului, microclimatului, apelor de suprafata, faunei. 
Impactul asupra mediului pe perioada de executie a lucrarilor este minim, avand un 
caracter limitat in timp. 
0 serie de masuri de protectie a mediului vor fi stabilite si adoptate in timpul executiei 
lucrarilor. 
Pentru terenurile ocupate temporar de organizare de santier este prevazuta, in final, 
amenajarea corespunzatoara a acestora. Beneficiarul va receptiona amenajarea ecologica 
si peisagistica a terenurilor riverane drumului. 

Prevederi pentru monitorizarea mediului 
Aspecte ce trebuie verificate sunt urmatoarele: 
• derularea efectiva a lucrarilor 
• respectarea tehnologiei; 
• respectarea ca1endaru1ui lucrarilor; 
• respectarea limitelor aprobate ale amprizei santierului; 

• respectarea cadrului social (conditii de evacuare a apelor, a deseurilor menajere, e.t.c.); 
• urmarirea impactului lucrarilor prin: 
• controlul strict al calitatii apelor evacuate in mediul natural; 
• urmarirea impactului asupra mediului uman prin masuratori de zgomot produs pe santier in 
special in intervalele rezervate odihnei locuitorilor din vecinatate. 
Monotorizarea factorilor de mediu in perioada de functionare a obiectivului, pentru 
confirmarea previziunilor, va urmarii: 
• impactul sonor; 
• impactul asupra factorilor de mediu aer; 
Se apreciaza ca, pentru perioada de exploatare, nu sunt probleme deosebite de 
monitorizare a mediului. 
In perioada de executie a lucrarilor este necesara, in principal, monitorizarea respectarii 
proiectului si a normelor specifice activitatii de constructii. 
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Activitatea de monitorizare a executiei consta din supravegherea impactului prod~'''alupfa""'s1~"·­
factorilor de mediu: aer, apa, sol, zgomot, pe baza masuratorilor, prelevarii probelor la 
emisie, imisie a analizelor de laborator. Datele acestor analize vor fi prezentate atat 
executantului beneficiarului cat si autoritatilor locale de protectia mediului pentru 
evaluarea impactului si stabilirea masurilor de protectie. 
Activitatea de monitorizare include organizarile de santier, fronturile de lucru, depozitele de 
materiale si carburanti, e.t.c. 
Se impun masuri de dirijare si semanlizare a traficului pentru reducerea riscului 
accidentelor. Punctele de lucru trebuie semnalizate vizibil si !imitate ca extindere; limitarea 
zonelor de lucru necesita concentrarea utilajelor pe spatii recluse ceea ce poate genera depasirea 
limitelor adminse pentru poluarea aerului si zgomotului. 
Nu se admite depasirea limitelor admise CMA de poluare a aerului; pentru zgomot, nu 
se admite depasirea valorii legale de 90 dB(A) pentru zgomot. 
In timpul executiei se va monitoriza in perimetrul santierului gospodarirea apelor uzate. 
Monitorizarea va urmari, cu prioritate, continutul de particule in suspensie. 
Monitorizarea lucrarilor in perioada de executie pentru indicatorii aer, ape uzate si zgomot se 
va efectua prin unitati abilitate. 
La executie se var respecta normele de protectia muncii spcifice fiecarei categori de lucrari in 
parte, inscrise in normative si legislatia in vigoare. 
In timpul lucrarilor se va acoperi punctul de lucru cu semnale prezavute in instructiuni. 

IMUNIZAREA LA SCHIMBARILE CLIM A TI CE este un proces care integreaza masurile 
de atenuare a schimbarilor climatice si de adaptare la acestea in dezvoltarea proiectelor de 
infrastructura. Aceasta permite investitorilor institutionali si privati din Europa sa ia decizii in 
cunostinta de cauza cu privire la proiectele considerate compatibile cu Acordul de la Paris. 
Procesul cuprinde doi piloni (atenuare, adaptare) si doua etape (examinare, analiza detaliata). 
Analiza detaliata depinde de rezultatul etapei de examinare, care contribuie la reducerea 
sarcinii administrative. 
Cea mai mare parte a infrastructurii are o durata de viata sau o durata de exploatare indelungata. 
Multe infrastructuri exploatate in prezent in UE au fast concepute si construite cu multi ani in 
urma. In plus, cea mai mare parte a infrastructurii finantate in perioada 2021-2027 va fi inca 
exploatata multa vreme in cea de a doua jumatate a secolului si chiar mai mult. In paralel, 
economia va trece la un nivel net al emisiilor de GES egal cu zero pana in 2050 (neutralitatea 
climatica), in conformitate cu Acrodul de la Paris si cu Legea europeana a climei, inclusiv prin 
indeplinirea noilor obiective privind emisiile de GES pentru 2030. Cu toate acestea, 
schimbarile climatice vor determina in continuare cresterea frecventei si a gravitatii unei serii 
de fenomene climatice si meteorologice extreme, astfel incat UE va urmari obiectivul de a 
deveni o societate rezilienta la schimbarile climatice, pe deplin adaptata la efectele inevitabile 
ale schimbarilor climatice, construindu-si capacitatea de adaptare si reducandu-si la minimum 
vulnerabilitatea in conformitate cu Acordul de la Paris, cu Legea europeana a climei si cu 
Strategia EU privind adaptarea la schimbarile climatice. Prin urmare, este esential sa se 
identifice in mod clar - si, prin urmare, sa se investeasca in - infrastructura care este 
pregatita pentru un viitor neutru din punct de vedere climatic si rezilient la schimbarile 
climatice. 
Infrastructura este un concept larg, care include : 
- cladiri, de la locuinte private pana la scoli sau instalatii industriale, care reprezinta eel mai 
frecvent tip de infrastructura si baza pentru asezarile umane; 
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- infrastructuri bazate pe natura, cum ar fi acoperisuri verzi, pereti, spatii si sisteme de 
drenaj; 
- infrastructuri de retea esentiala pentru functionarea economiei si societatii actuale, in 
special infrastructura energetica (de exemplu, retele, centrale electrice, conducte ), 
transporturile (active fixe precum drumuri, cai ferate, porturi, aeroporturi sau infrastructura de 
transport pe caile navigabile interioare ), tehnologiile informatiei si comunicatiilor (de exemplu, 
retele de telefonie mobila, cabluri de date, centre de date) si apa (de exemplu, conducte de 
alimentare cu apa, rezervoare, instalatii de tratare a apelor reziduale ); 
- sisteme de gestionare a deseurilor generate de intreprinderi si gospodarii (puncte de 
colectare, instalatii de sortare si reciclare, incineratoare si depozite de deseuri); 
- alte active fizice dintr-o gama mai larga de domenii de politica, inclusiv comunicatiile, 
serviciile de urgenta, energia, finantele, alimentele, administratia publica, sanatatea, educatia 
si formarea, cercetarea, protectia civila, transporturile si deseurile sau apa; 
- alte tipuri de infrastructura eligibile pot fi, de asmenea, prevazute in legislatia specifica 
fondurilor; de exemplu Regulamentul lnvestEU include o lista cuprinzatoare a investitiilor 
eligibile in cadrul componentei de politica pentru infrastructura durabila. 

ATENUAREA SCHIMBARILOR CLIMATICE implica decarbonizarea, eficienta 
energetica, economiile de energie si utilizarea formelor regenerabile de energie. Aceasta 
implica luarea de masuri pentru reducerea emisiilor de GES sau cresterea sechestrarii GES si 
este ghidata de politica UE privind obiectivele de reducere a emisiilor pentru 2030 si 2050. 
Autoritatile statelor membre joaca un rol important in punerea in aplicare a obiectivelor de 
politica ale UE pentru tintele de reducere a emisiilor si pot stabili cerinte specifice pentru 
atingerea acestor obiective. Orientarile din prezenta sectiune nu aduc atingere cerintelor 
stabilite in statele membre si nici rolului de supraveghere al autoritatilor publice. 
Principiul ,,eficienta energetica inainte de toate" subliniaza necesitatea de a se acorda 
prioritate masurilor alternative de eficienta energetica eficiente din punctul de vedere al 
costurilor atunci cand se iau decizii de investitii, in special economiile de energie la nivelul 
utilizarii finale eficiente din punctul de vedere al costurilor. 
Problematica energiei a devenit primordiala in ultimii ani din cauza epuizarii resurselor de 
combustibili fosili, a variatiilor pretului acestora ~i a dependentei politice de natiunile care le 
livreaza. in plus, schimbarile conditiilor climatice impun reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de sera. 
Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European §i a Consiliului European din 23 aprilie 2009 
privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile prevede scaderea consumului de 
energie primara cu 20% ~i ca energia alternativa obtinuta din surse regenerabile ar trebui sa 
reprezinte 20 % din totalul consumului de energie al Uniunii Europene pana in anul 2020. 
in acest sens a fost introdus termenul de cladire ,,near zero energy building" (nZEb) care se 
traduce in legislatia romaneasca in domeniu prin "cladire al carei consum de energie este 
aproape egal cu zero". 0 astfel de cladire poate fi descrisa ca o cladire cu performanta 
energetica ridicata, la care consumul de energie este aproape egal cu zero sau este foarte scazut 
~i este acoperit, in proportie de minimum I 0%, cu energie din surse regenerabile, incluziv cu 
energie din surse regenerabile produsa la fata locului sau in apropiere. Cladirile noi, pentru care 
receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza in baza autorizatiei de construire emise incepand 
cu 31 decembrie 2020, vor fi cladiri al caror consum de energie este aproape egal cu zero. 
Exceptie fac cladirile noi aflate in proprietatea/administrarea autoritatilor administratiei 
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publice, care vor trebui sa respecte aceleasi prevederi, dar cu aplicare 
decembrie 2018. 
Impreuna cu ultimele modificari aduse legii 372/2005 prin Ordinul 386 al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice din 28/03/2016, au fost aduse modificari 
Normativului C107-2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de 
constructie ale cladirilor. Se modifica Anexa D - Zonarea climatica a Romaniei pentru perioada 
de iama prin introducerea unei a 5-a zone climatice cu temperatura exterioara -24 °C. Se 
introduce Anexa L - Nivelul necesarului de energie pentru cladiri al caror consum de energie 
este aproape egal cu zero. 

Masuri de atenuare ale emisiilor de gaze cu efect de sera ~i ale schimbarilor climatice: 
- Tranzitia catre surse de energie regenerabila: Investitii in energie solara, eoliana, hidroenergie 
~i alte forme de energie nepoluante. 
- Imbunatafirea eficientei energetice: Reducerea consumului de energie in industrii, cladiri ~i 
transporturi. 
- Captarea ~i stocarea carbonului (CCS): Tehnologii care capteaza C02 din atmosfera ~i il 
stocheaza in subteran sau ii utilizeaza pentru alte procese. 
- Reducerea emisiilor din sectoruJ transporturilor: Dezvoltarea vehiculelor electrice ~i 
promovarea transportului public ~i a infrastructurii pentru mobilitate sustenabila. 
- Managementul de~eurilor: Reducerea emisiilor de metan din depozitele de de~euri prin 
reciclare, compostare ~i incinerare controlata. 

Masuri de adaptare in cazul temperaturilor extreme maxime: 
- Nu sunt necesare masuri de adaptare. Cladirea, instalatiile ~i echipamentele tehnice ce 
urmeaza a fi instalate sunt proiectate ~i dimensionate conform standardelor ~i normativelor In 
vigoare astfel incat sa opereze ~i la temperaturi mai mari de 3 7 °C. 
- in cadrul cladirii propuse s-au propus urmatoarele sisteme de termoizolare: 

• s-au utilizat panouri de vata minerala bazaltica de 15 cm grosime pentru peretii 
exteriori, avand valoarea maxima a conductivitafii termice 'AS 0,037 W/mK; 

• pe inaltimea soclului s-a propus asigurarea continuitatii termoizolatiei prin montarea 
unui strat de polistiren extrudat de 10 cm; 

• plan~eul peste parter se va termoizola cu un strat de vata minerala bazaltica de 30 cm 
grosime incadrat in straturile aferente acoperi~ului tip terasa necirculabila; 

• se va monta termoizolatie perimetral la nivelul aticelor, pe fetele interioare ~i la cotele 
superioare; 

• se va utiliza o tamplarie performanta din punct de vedere termic, cu R' min = 0. 909 
m2K/W, avand 3 foi de geam termoizolant; 

• se prevad gamituri de etan~are pe conturul cercevelelor; 
• pentru a reduce efectul puntii termice la nivelul ferestrelor se recomanda ca montajul 

tamplariei sa se realizeze la fata exterioara a zidariei. 

Masuri de adaptare in cazul inundafiilor: 
- curatarea, adancirea sau realizarea, acolo unde nu sunt, a ~anturilor de preluare a apelor 
pluviale; 
- drenarea ~i asigurarea curgerii apei catre ~anturile de captare, astfel incat aceasta sa nu mai 
biilteascii; 
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- regularizarea unor paraie, curatirea lor ~i a canalelor, tuburilor colectoare ~i a valcelelor, 
pentru a asigura preluarea eventualilor torenti formati; 
- realizarea unor canale de captare ~i dirijare a apei, de catre detinatorii de constructii situate 
pe directia viiturilor de pe versanti; 
- urmarirea comportarii in timp a constructiei se face conform cu P130-99 (Normativ privind 
comportarea in timp a constructiilor). Categoria de urmarire in timp, stabilita de proiectant este 
de tip urmarire curenta; 
- trotuarul perimetral se va realiza din beton cu pante de scurgere spre exteriorul cladirii pentru 
evacuarea apelor pluviale; 
- se va asigura etan~eitatea !mpotriva infiltratiilor meteorice ~i respectarea pantelor minime 
impuse spre exterior la nivelul sistematizarii pentru protejarea infrastructurii ~i evitarea 
stagnarii apelor pluviale la fundatii. 

Masuri de adaptare in cazul alunecarilor de teren: 
- Profilarea taluzului - poate fi obtinuta fie prin reducerea !ncarcarilor ce actioneaza la partea 
superioara a versantului, fie prin marirea greutatii la baza alunecarii. Astfel se realizeaza 
reducerea pantei taluzului. Avantajul unei asemenea solutii este oferit de simplitatea executiei 
si de lipsa lucrarilor foarte complicate, care, in mod normal, folosesc betoane. 
- Amplasamentul are stabilitatea asigurata !n conditiile respectarii recomandarilor din studiul 
geotehnic. 
- Se recomanda abordarea unei etapizari de executie a lucrarilor astfel !neat sa nu existe riscul 
de declan~are a unor alunecari de teren In urma inceperii lucrarilor de sapaturi . 
- Se va asigura protectia elementelor de constructie impotriva infiltrarilor apelor in raport cu 
categoria de umezire admisa, conform normativ Cl 12/86. 

Masuri de adaptare in cazul cutremurelor: 
- Proiectarea obiectivului in conformitate cu prevederile codului de proiectare seismica Pl 00/3-
2019 In vederea asigurarii protectiei seismice a cladirilor ~i constructiilor cu structuri similare 
acestora, respectiv In zona seismica cu valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 
0,35g ~i perioada de colt Tc= 1,6 s. 
- Respectarea tuturor specificatiilor din memoriul specialitate rezistenta. 
- Structura de rezistenta a obiectivului este conceputa intr-o formula economica ~i constructiva 
optima pentru configuratia spafiala adoptata, respectiv in cadre din beton armat in cooperare 
cu zidarie portanta. 

Masuri de adaptare in cazul furtunilor: 
- Utilizarea de materiale rezistente la caderile de grindina (mai ales in cazul invelitorilor, a 
ferestrelor ~i panourilor fotovoltaice ). 

Masuri de adaptare in cazul inzapezirii: 
- Proiectarea infrastructurii conform standardelor ~i normativelor in vigoare (pentru a face fata 
cantitatii de zapada care se a~teapta in zona respectiva) 
- Utilizarea de materiale rezistente la Inghet 
- Utilizarea de izolatii termice de calitate superioara pentru reducerea pierderilor de caldura 
prin acoperi~ ~i pereti. 
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Masuri de adaptare in cazul incendiilor: '~~, ~ 
- Echiparea amplasamentului cu sisteme adecvate de prevenire ~i interventie in caz de incendiu 
cu respectarea Normativului P 118-99, de siguranta la foe al constructiilor. 
- Cladirea proiectata se incadreaza in rise mic de incendiu, gradul II de rezistenta la foe. Toate 
elementele principale ale constructiei, functie de rolul acestora, trebuie sa indeplineasca 
conditiile minime de combustibilitate ~i rezistenta la foe prevazute pentru incadrarea in gradul 
respectiv de rezistenta la foe, caracterizand stabilitatea la foe a constructiei. 
- Elementele de finisaj de pe fatade-tencuieli §i finisaje din materiale incombustibile, asigura 
limitarea focului pe fatade §i acoperi§. 
- A vand in vedere faptul ca constructia nu dispune de spatii de depozitare cu suprafetele mai 
mari de 36 m2 acestea nu necesita masuri speciale privind compartimentarea fafa de restul 
constructiei ~i asigurarea evacuarii fumului ~i gazelor fierbinti. 
- Evacuarea fumului in spatiile adiacente cailor de circulatie comune se realizeaza prin tira:i 
natural, prin deschiderea u~ilor, ferestrelor si ochiurilor de geam proiectate. 
- Caile de acces auto pana la obiectiv sunt dimensionate corespunzator, astfel incat pot asigura 
accesul autospecialelor de interventie. 
- Autospecialele de interventie se vor deplasa pe drumuri publice pana Ia adresa obiectivului. 
AccesuI autospecialelor de interventie in caz de incendiu este asigurat conform planului de 
situatie. 
- Drumurile sunt realizate din betoane rutiere, fiind prevazute cu indicatoare §i marcaje de 
circulatie rutiera conform STAS 297 /2. Se indeplinesc prevederile art.4.2.111 din Normativul 
Pl 18/99 pentru interventie in caz de incendiu se va asigura accesul autospecialelor de 
interventie pe eel putin la doua fatade a cladirii. 
- Conform normativului P 118/2-2013, cu completarile ~i modificarile ulterioare: art. 4.1, lit.c, 
NU ESTE OBLIGATORIE echiparea tehnica a cladirii cu hidranti interiori. 
- Conform normativului P 118/2-2013, cu completarile ~i modificarile ulterioare: art. 6.1(4) 
lit.h. NU ESTE OBLIGTORIE echiparea tehnica a cladirii cu hidranti exteriori. 
- Conform normativului P 118/3-2015, cu completarile ~i modificarile ulterioare art. 3.3.1(1), 
lit. e, pct. 4 ESTE OBLIGTORIE echiparea tehnica a cladirii cu instalatie de detectare, 
semnalizare ~i alarmare la incendiu. 
- Constructia analizata nu necesita instalatie speciala destinata evacuarii fumului ~i gazelor 
fierbinti, evacuarea fumului in spafiile adiacente cailor de circulatie comune se realizeaza prin 
tiraj natural, prin deschiderea U§iior, ferestrelor si ochiurilor de geam proiectate. 
- De asemenea cladirea proiectata este prevazuta ~i cu sistem de paratrasnet. 

Proiectul contribuie Ia obiectivele politicii de mediu prin implementarea unor masuri ~i strategii 
care vizeaza protejarea resurselor naturale, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera ~i 

promovarea unui dezvoltari sustenabile. In contextul schimbarilor climatice, proiectul include 
urmatoareie abordari: 

Reducerea emisiilor de C02: Proiectul include tehnologii ~i solutii care reduc impactul 
asupra mediului, cum ar fi utilizarea surselor de energie regenerabila (ex. panouri 
solare ), optimizarea consumuiui de energie ~i imbunatatirea eficientei energetice. 

Prin aceste masuri ~i strategii, proiectul nu doar ca sprijina obiectivele nationale ~i 
intemationale in domeniul protectiei mediului, dar devine ~i un actor activ in combaterea 
schimbarilor climatice ~i in construirea unei economii verzi ~i sustenabile. 
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Indicatori fizici pe total spatio construit 
Situatie existenta: 

BILANT SUPRAFETE EXISTENT 

Nr.Cad. 150990 
Suprafata teren: 3640,00 mp 
In situatia existenta terenul studiat este liber de constructii. 

P.O.T. EXISTENT-N.C. 150990: 
C.U.T. EXISTENT-N.C. 150990: 

Situatie propusa: 
BILANT TERITORIAL PROPUS 

Nr.Cad. 150990 
Suprafata teren: 3640,00 mp 

0,00% 
0,00 

Suprafata construita- Centru de zi: 385,54 mp 
Suprafata desfasurata- Centru de zi: 385,54 mp 

P.O.T. PROPUS -N.C. 150990: 
C.U.T. PROPUS - N.C. 150990: 

10,59% 
0,10 

Capitolul II - Descrierea functionala propusa 

OBIECT 1 - f nfiinfare Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitlifi 

Se propune construirea unui corp nou in intravilanul municipiului Ploie~ti, judetul 
Prahova, pe terenul aflat In proprietatea publica a Municipiului Ploie~ti, 1nscris in Cartea 
Funciari'i nr. 150990, cu functiunea de CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE CU 
DIZABILIT ATI. 

' 
Noua constructie va ri'ispunde din punct de vedere al asigurarii circuitelor functionale 

specifice privind respectarea cerintelor standardelor de calitate pentru centre sociale ~i 

asistenta sociali'i. 
Din punct de vedere tehnic se va construi un corp cu regimul de inaltime P, cu 

dimensiunile de gabarit de 27,55 m x 16,40 m, SC= 385.54 mp, SD= 385,54 mp. 
Centrul de zi va fi astfel conformat incat sa asigure conditiile necesare de siguranta, 

igiena si confort conform cerintelor normativelor in vigoare. 

Utilizatori - beneficiari, personal auxiliar. 

Accesul in cladirea centrului, se va realiza astfel: 
Accesul principal public se va realiza pe latura de NORD-VEST a cladirii, in 
holul de asteptare. De aici, beneficiarii vor fi preluati de catre personalul ce 
asigura evidenta si programarea pacientilor. Pentru accesul persoanelor cu 
dizabilitati, este prevazuta rampa de acces conform normativelor in vigoare. 
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,, QN ··"' 
circulatia carosabila in zona respecta amenajarile propuse in P.U.G.-ul aprobat. 

trotuarele vor fi pavate, inaltate fata de carosabil, avand bordura te~ita 

denivelarile de pe traseele de circulatii ( carosabila ~i pietonala) mai mari de 2,5 cm, vor 

fi preluate prin pante de max.8%. 
in incinta sunt prevazute 12 locuri de parcare, din care 2 sunt pentru persoane cu dizabilitati. 
Este amenajat de asemenea acces pentru autospeciale de interventie. 

FUNCTIUNISISUPRAFETE 
NR. CRT. J DESTINATIE I SUPRAF ATA (MP) 

Nr. Crt Denumire 
Aria utila Inaltime tavan Inaltime grinda 

Pardoseala [mz] fals/utila [m] [m] 

ZONA DE 67.7 
3,20 P.01 

A~TEPTARE 
3,25 CovorPVC 

P.02 ATELIER TRICOTAJ 
25.0 

3,20 3,25 Covor PVC 

P.03 FIZJOTERAPIE 
29.6 

3,20 3,25 CovorPVC 

P.04 KINETOTERAPIE 
25.9 

3,20 
3,25 

CovorPVC 

P.05 ATELIER PICTURA 
17.6 

3,20 
3,25 

Covor PVC 

P.06 CABINET MEDICAL 
10.9 

3,20 
3,25 

CovorPVC 

P.07 PSIHOTERAPIE 
11.1 

3,20 
3,25 

Covor PVC 

P.08 SALADE MESE 
26.1 

3,20 
3,25 

CovorPVC 

P.09 VESTIAR+DU~ 
7.6 

3,20 
3,25 

Gresie 

P.10 G.S.F. 
4.7 

3,20 
3,25 

Gresie 

P.11 VESTIAR+ DU~ 
7.6 

3,20 
3,25 

Gresie 

P.12 G.S.B. 
4.7 

3,20 
3,25 

Gresie 

P.13 HOL 
8.9 

3,20 
3,25 

Gresie 
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P.14 BIROU SPECIALI$TI 

BIROU $EF P.15 CENTRU 

P.16 BIROU+ECS 

P.17 OFICIU 

P.18 ARHIVA 

P.19 VESTIAR+DU~ 

P.20 OFICIU 

P.21 BOXA DE~EURI 

P.22 C.T. 

P.23 CURATENIE 

P.24 G.S.P. 

P.25 G.S.V. 

Suprafata utila 
Suprafata construita 
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9.0 3,25 .... ,.....i~fu-~- _.;:,~· 

3,20 Parchet 

9.1 
3,20 

3,25 
Parch et 

7.8 
3,20 

3,25 
Parchet 

4.1 
3,20 

3,25 
Gresie 

2.7 
3,20 

3,25 
Gresie 

9.5 
3,20 

3,25 
Gresie 

8.6 
3,20 

3,25 
Gresie 

3.8 
3,20 

3,25 
Gresie 

5.4 
3,20 

3,25 
Gresie 

2.6 
3,20 

3,25 
Gresie 

3.5 
3,20 

3,25 
Gresie 

3.5 
3,20 3,25 Gresie 

316,90 [m2] 

385,54 [m2] 

CARACTERISTICI VOLUMETRICE EXISTENTE 
LUNGIME MAXIMA 27,55 M 
LA TIME MAXIMA 16,40 M 
INALTIME MAXIMA 4,70M 

Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii 
Categoria de importanta a obiectivului, cf. HG nr. 76611997 : ,,C" 

Clasa de importanta a obiectivului, cf. Pl 00/1-2013 : III 

Grad de rezistenta la foe : 

Regim de inaltime constructi i : 

II 
p 

OBJECT 2 - Organizare 1antier; imprejmuire teren; amenajare curte interioarii pentru 
centru de zi persoane adulte 

Se propune realizarea unei imprejmuiri ce are ca scop ingri.idirea intregii suprafete de 

teren studiat de 3640 m2. Acesta va fi realizati.i din 2 tipuri de imprejmuire: (1) i'mprejmuire la 

aliniament, realizati.i din panouri de fier forjat incastrate in stalpi de beton, cu elemente 

,., 1 
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decorative ~i (2) imprejmuire realizata din panouri de lemn incastrate intr-o structura de·~~,?· 
metalici. 

Lungimea totala a irnprejmuiri va fi de 243 metri lungime, din care 59 metri lungime 
imprejmuire la aliniament cu inaltimea maxima 1,80 m ~i 184 metri lungime de imprejmuire 
pe laturile laterale ~i posterioara, opaca, cu inaltimea maxima de 2 m. 

Amenajarea curtii interioare va fi astfel conformata incat sa sprijine functionarea 
optima a serviciului social propus prin realizarea centrului de zi. Asfel se propun realizarea: 

unei parcari, de 12 locuri din care 2 pentru persoane cu dizabilitati, cu acces ~i alee auto 
de pe strada Cra~maritelor; 

unor alei pietonale atat din Strada Cra~maritelor, cat ~i din Strada ~trandului; 

a unei platforme exterioare amenajate pentru activitati ~i relaxare; 
a unei platforme gospodare~ti unde vor fi amplasate pubelele de colectare selectiva a 

de~eurilor 

inerbarea spatiilor verzi amnajate de pe teren 
amenajarea unui acces pentru autospecialele de interventie in caz de incendiu din strada 

~trandului 

SPATIU VERDE AMENAJAT: 
Se propune o zona de spatiu verde, in suprafata de aproximativ 2317.00 mp, amenajata 

cu gazon insamantat. Se vor indeparta arborii uscati ce constituie un pericol pentru vizitatori. 
Se va indeparta vegetatia spontana ~i parazitara. 

Pentru plantare se vor realiza gropi cu aproximativ 20 cm mai mari decat balotul plantei. 
In gropi se va asterne un strat de 10 cm de pietris cu rol de filtrare 
THUJA OCCIDENTALIS 
TAXUS BACCATA BILLA 

Sistematizare pe verticala. 
Cladirea va avea regimul de inaltime parter. 
Se executa trotuarele perimetrale in grosime de 10 cm, din b.s. C1 2/15, peste un strat 

de pietri~ + nisip de 10 cm. 
La intersectia placii pe sol cu trotuarul perimetral din beton simplu se toarna un cordon 

de bitum care apoi va fi protejat de tencuiala fafadei. 
Trotuarele vor avea panta transversala de 2% ~i longitudinala de min. 0,5%. 

MASUR! PENTRU PERSOANELE CU DIZABILIT A TI 
Solutia de amenajare a luat in calcul nevoile persoanele cu dizabilitati. Au fost aplicate 

cele ~apte principii care pot fi aplicate atat pentru a evalua produsele existente, cat ~i pentru a 
ghida procesul de proiectare care implica discipline diverse ~i a educa proiectantii ~i 

consumatorii cu privire la caracteristicile produselor ~i mediilor celor mai utilizabile -
dezvoltate de arhitecfi, designeri, ingineri ~i cercetatori americani de la Centrul pentru Design 
Universal, North Carolina State University, avocati ai conceptului de design universal. 
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Principiul 2: Flexibilitate in utilizare. Designul intrune§te o gama larga de preferinte 
§i abilitati individuale. 
Principiul 3: Utilizare simpla ~i intuitiva. Utilizarea produsului este U§Or de inteles, 
rara a se tine cont de experienfa, cuno§tinfe, limbaj, sau nivel de concentrare. 
Principiul 4: Informafia este u~or de perceput. Designul fumizeaza utilizatorului 
informatia necesara, rara a se tine cont de conditiile de mediu sau abilitatile hri 
senzoriale. 
Principiul 5: Toleranta pentru eroare. Designul minimalizeaza riscurile §i efectele 
adverse ale actiunilor accidentale sau neintentionate. 
Principiul 6: Efort fizic redus. Produsul poate fi folosit eficient §i confortabil §i cu un 
minim de efort. 

~ Principiul 7: Formatul ~i dimensiunea necesare pentru acces ~i utilizare. Trebuie 
prevazute dimensiuni §i spatii corespunzatoare pentru acces, raza de actiune, 
manipulare §i folosire, indiferent de marimea corpului, postura ~i mobilitate. 

Alei pietonale 
~ dimensiunea acestora este suficienta pentru fluxul existent de pietoni §i persoane cu 
nevoi speciale; 
~ Aleile pietonale sunt prevazute rara trepte, astfel incat accesul persoanelor cu 
dizabilitati este neingradit in toate zonele obiectivului; 
~ Sunt suficient de late pentru a permite pietonilor sa treadi unul pe Ianga altul §i sa evite 
obstacolele; 
~ nu exista probleme de congestie; 
~ Nu exista trepte; 
~ Suprafata este texturata, prezinta o aderenta buna, nu este alunecoasa; 
~ Exista spafii de odihna; 
~ Exista suficient spatiu de manevra pentru scaunul cu rotile; 
~ Sunt accesibile tuturor utilizatorilor 

Obstructii 
~ Nu au fost propu§i arbori, arbu~ti sau panouri ce reprezinta obstacole deasupra capului ; 
~ Spafiile verzi sunt proiectate astfel incat sa ofere confort pentru toate categoriile de 
utilizatori; 
~ Spafiile verzi nu afecteaza, de asemenea, latimea trotuarului sau vizibilitatea; 
~ Nu vor exista obstacole temporare, cum ar fi ma~ini parcate, panouri; 
~ Nu exista riscuri specifice pentru persoane cu deficiente de vedere; 

ORGANIZAREA DE SANTIER 
Organizarea ~antierului se va realiza in zona spatiului propus pentru amenajare, accesul 

in ~antier facandu-se prin partea de nord-vest a sit-ului, conform plan~ei "Organizare de 

~antier". 
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Cheltuielile de organizare a ~antierului se vor incadra in limita valorii prev~ . 1'\ c,; r' 

devizul estimativ inclus in documentatie. ~antierul se va dota minim cu: pichet PSI, retele 
electrice provizorii, imprejmuire cu gard metalic din sarma cu rame de otel, baraca paznic, 
baraca ~ef ~antier, baraca muncitori, panou identificare investitie. 

La faza a doua a proiectului de organizare, executata de catre constructor, acesta va 
detalia lucrarile de organizare pentru realizarea obiectivului conform legislatiei in vigoare la 
data executiei. Pe parcursul executiei lucrarile vor fi protejate in conformitate cu datele 
specificate in caietul de sarcini. 

in cadrul investitiei nu se vor executa devieri de utilitati. Nu este cazul protejarii 
utilitatilor existente - nu exista pe amplasament utilitati. 
Depozitarea materialelor in ~antier se va realiza ordonat, evitandu-se deteriorarea ~i deprecierea 
lor lnainte de punerea in opera. Se va asigura imprejmuirea ~antierului precum ~i pastrarea 
curateniei in ~antier. Intrarea ~i ie~irea autocamioanelor cu materiale de pe ~antier se va face In 
conditii de curatenie pentru a nu afecta curatenia drumurilor publice din imediata vecinatate a 
~antierului. 

Se vor respecta prevederile HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate ~i 

sanatate pentru ~antierele temporare sau mobile In toate fazele executiei proiectului. 
Sursele de utilitati pentru organizarea de ~antier se vor rezolva pe baza proiectului de 

organizare de ~antier, detaliat de constructor. Sursele de apa vor fi asigurate din bazine umplute 
cu autocistema (apa potabila de la teteaua de apa a ora~ului). Energia electrica- de la sursa din 
apropierea amplasamentului; utilitati igienico-sanitare - inchirierea de toalete ecologice. 

Pentru organizarea de ~antier ~i exploatarea curenta vor fi folosite caile de acces 
existente in zona. Pe marginea acestora se vor instala panouri vizibile cu indicatiile despre 
beneficiar, proiectant, constructor precum ~i numarul autorizatiei de construire ~i termenul de 
executie. Se vor respecta prevederile contractuale solicitate de finantatorul proiectului privind 
publicitatea. 

OBJECT 3 - Branfamente utilitiifi pentru centru de zi persoane adulte cu dizabilitii/i 

Solufii pentru asigurarea utilitafilor necesare 
Alimentarea cu apa 
Faza de organizare executie: apa va fi asigurata de catre executant prin mijloace proprii 
( cisteme, recipiente de stocare ). 
Faza de exploatare: se propune ca alimentarea cu apa sa se realizeze din reteaua de alimentare 
cu apa existenta in zona. 
Evacuarea apelor uzate 
Faza de organizare executie: organizarea de santier va fi prevazuta cu latrine uscate mobile sau 
baraci cu functiunea grup sanitar mobil vidanjabil. 
Faza de exploatare: apele uzate menajere vor fi colectate de o retea exterioara de canalizare, 
camine de vizitare la schimbarea fiecarei directii si varsate in reteaua existenta de canalizare. 
Evacuarea apelor pluviale 

24 
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Faza de organizare executie: Se va asigura posibilitatea scurgerii apelor pluviale catfe~l~~~Ji,V 
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de canalizare. 
Faza de exploatare: apele pluviale provenite de pe incintele betonate si suprafetele construite 
avand un continut de suspensii pamantoase ~i substante extractibile sunt colectate printr-un 
sistem de jgheaburi ~i burlane ~i conduse liber pe suprafatele innierbate a unitatii. Se va asigura 
posibilitatea scurgerii apelor pluviale catre bazinul de retentie propus apei pluviale, 5 me. 
Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul 
Faza de organizare executie: apa tehnologica folosita in procesele de realizare a betoanelor va 
fi dozata in statii centralizate de preparare, specializate si autorizate in vederea desfasurarii 
activitatilor specifice, se interzice utilizarea apei potabile din reteaua orasului. 
Faza de exploatare: nu este cazul. 
Asigurarea agentului tehnic 
Faza de organizare executie: executantul va asigura incalzirea cu mijloace proprii in sistem 
mobil. 
Faza de exploatare: Pentru asigurarea agentului termic necesar incalzirii in perioadele reci ale 
anului, constructia va fi prevazuta cu pompe de caldura de tip aer-apa ~i ca rezerva centrala pe 
combustibil gazos. 
Asigurarea energiei electrice 
Faza de organizare executie : se va realiza bransament temporar conform prevederilor legale. 
Faza de exploatare: se va asigura bransament la reteaua existenta in zona si cu ajutorul unui 
sistem fotovoltaic on-grid. 
Asigurarea gazelor naturale 
Faza de exploatare : se va asigura bransament la reteaua existenta in zona. 
Faza de organizare executie : nu este cazul. 
Evacuarea deseurilor 
Faza de organizare executie : prin grija executantului prin transport cu mijloace proprii sau 
firma specializata. 
Faza de exploatare : se va realiza platforma (punct gospodaresc) dotat cu pubele conform 
prevederilor legale si colectare cu operator local. 
Instalatii de comunicatii 
Faza de organizare executie: nu este cazul. 
Faza de exploatare: se va realiza bransament la reteaua operatorului local. 

Capitoul III - Solutii constructive si de finisaj 
111.l - Sistemul constructiv 

OBJECT l - fnfiinfare Centru de zi pentru persoane adulte cu dizahilitiifi 

Cladirea propusa va avea regimul de inaltime parter, acoperi~ul de tip terasa 
necirculabila, iar din punct de vedere volumetric aceasta se poate inscrie intr-o prisma 
rectangulara, avand dimensiunile maxime de 27,55 x 16,40 m ~i h= 4,70 m. Structura de 
rezistenta se va realiza pe cadre din beton armat, cu sectiunea stalpilor de 30x30 cm, grinzi de 
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25x45 cm ~i plan~eul peste parter (aferent acoperitului terasa) de 15 cm grosime. Perimetral 
planteul acoperi~ului terasa (necirculabila) va ie~i in afara planului peretilor exteriori cu 40 de 
cm. Aticul se va realiza din zidarie de BCA ~i va avea o inaltime de minim 30 cm intrucat este 
aferent unei terase necirculabile. 

Perimetral cladirii se va realiza trotuar ce va avea cota finita cu 2,5 cm mai joasa fata 
de cota finita a pardoselei interioare, astfel !neat sa fie minimizata posibilitatea infiltrari apelor 
meteorice la interior. De asemenea la partea exterioara a trotuarului perimetral este prevazut o 
rigola cu scopul de a prelua apele meteorice side a le redirectiona in reteaua de canalizare, in 
bazinul special amenajat in acest sens ~i catre spatiile verzi (acolo unde este cazul), pentru a 
evita patrunderea ~i infiltrarea apei in cladire ~i pentru a proteja elementele constructive. 
Totodata apele pluviale ce se vor aduna pe acoperi~ul terasa al cladirii vor fi preluate de catre 
receptorii, prevazuti cu parafrunzar, propu~i in acest scop ~i dirijate in reteaua mai sus 
mentionata. 

Configurarea in plan a cladirii este una rectangulara, cu intrarea principala retrasa ~i 
protejata. Accesul se realizeaza in zona de a~teptare ~i hol (POI), de unde se realizeaza 
distribuirea catre toate spatiile la care au acces persoanele cu dizabilitati: P02 -atelier tricotaj; 
P03 - fizioterapie; P04 - kinetoterapie; P05 - atelier pictura; P06 - cabinet medical; P07 -
psihoterapie; P09, P 10, P 11, P 12 - vestiare ~i grupuri danitare pentru persoane cu dizabilitati 
pe sexe. Cladirea este deservita ~i de spatii pentru personalul angajat, ~i spatii anexa (arhiva, 
oficiu, grupuri sanitare, camera tehnica ~i materiale de curatenie). 

Peretii au grosimi cuprinse intre 40 cm (exteriori din zidarie de caramida GPV-25 cm 
~i termosistem de vata minerala 15 cm) ~i 3 cm ( compartimentari interioare ). 

OBJECT 2 - Organizare ~antier; fmprejmuire teren; amenajare curte interioarii pentru 
centru de zi persoane adulte 

SUPRAFETE PIETONALE: 
Suprafetele pietonale care deservesc zonele proiectate, se incadreaza in cerintele legilor 

~i regulamentelor in vigoare privind spatiile verzi ~i nu afecteaza integritatea mediului 
inconjurator. Aspectul natural nu va fi afectat de materialele folosite pentru dotarile propuse. 

Materialul propus pentru aleile pietonale este alcatuit din pavele decora din beton 
vibropresat. 
Sistemul proiectat pentru suprafetele pietonale va avea urmatoarele caracteristici: 

Pavele din beton vibropresat 8 cm 
Nisip 0-16 mm 5 cm 
Piatra sparta/balast stabilizat 20 cm 
Balast/piatra concasata 30 cm 
Teren fundare, grad de compactare min 98% 

SUPRAFETE AUTO: 
Pentru a asigura accesul la parcela si parcarea autoturismelor se propune respectarea 

masurilor reglementate in P.U.G.-ul aprobat. 
Pentru realizarea lucrarilor mentionate mai sus se vor urmarii urmatoarele etape: 

- Decopertarea stratului de pamant vegetal, unde e cazul 
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- Sapatura sau umplutura pana la cota de fundare 
-Pregatirea patului platformelor pietonale si carosabile prin operatii de nivelare si compactare 
- Realizarea fundatiei platformelor carosabile din straturi succesive de materiale granulare 
- Realizarea suprastructurii platformelor carosabile; trurnare, finisare, compactare 
- Pozarea bordurilor 
- Realizarea trotuarelor si acceselor la constructie 
- Asigurarea scurgerii apelor pluviale 
- Amenajarea spatilor verzi 
- Aducerea la starea initiala a zonelor afectate de lucrare 
Pentru accesul autospecialelor ISU, din strada ~trandului se prevede un sistem rutier identic cu 
al acestuia. 
Sistemul rutier proiectat pentru parcare, ce se racordeaza cu strada Cra~maritelor, va avea 
urmatoarele caracteristici: 

Strat de uzura din BAPC16 
Strat de legatura din BADPC22.4 
Strat de baza din piatra sparta 
Strat de fundatie din balast (0-63mm) 
Teren fundare, grad de compactare min 98% 

IMPREJMUIRE: 
lnfrastructura: 

4cm 
6cm 
15 cm 
20cm 

Pentru imprejmuirea opaca: Infrastructura va fi realizata. dintr-o fundatie de beton 
simplu de la cota -1,00 m, de dimensiuni 60x60 cm. pe care se va realiza soclul imprejmuirii 
cu dimensiunile 30x60 cm. 

Pentru imprejmuirea la aliniament: Infrastructura va fi realizata dintr-o fundatie de 
beton simplu de la cota -1,00 m, de dimensiuni 60x60 cm. pe care se va realiza soclul 
imprejmuirii cu dimensiunile 30x80 cm. 
Suprastructura 

Pentru imprejmuirea opaca: Se va realiza o imprejmuire din panouri de lemn cherestea 
de 22x l 50x 1800 mm, dispuse pe orizontala, decalata in 2 planuri, prinsa pe un suport format 
din stalpi metalici. 

Pentru iprejmuirea la aliniament: Se va realiza o imprejmuire din panouri defier forjat 
incastrate in stalpi din beton armat cu sectiunea de 25x25 cm ~i inaltimea de 1,40 m 

III.2 - Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare 

OBJECT 1 - fnfiinfare Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitafi 

inchiderile exterioare vor fi realizate din pereti din zidarie de caramida cu grosimea 
de 25 cm ~i tamplarie cu transmitanta tem1ica U' max =1,20 W/m2k - ferestre, respective U' max 

=1,30 W/m2k - u~i. Pentru durabilitate si reducerea costurilor de intretinere, se va realiza 
termoizolarea la exterior cu vata minerala cu grosime de 15 cm. 
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fata exterioara a peretelui, iar termosistemul de pe fafada de va suprapune pe rama tamplariei 
eel pufin 3 cm. 
Compartimentari interioare. 

Compartimentarile vor fi realizate din zidarie de caramida cu grosimea de 25 cm, 15 
cm ~i pereti din HPL de 3 cm grosime in vestiarul personalului. 

Jll.03 - Finisaje interioare 

OBJECT 1 - f11.fiinfare Ce11tru de zi pentru persoane adulte cu dizahilitiifi 

Pardoselile se vor realiza cu parchet, gresie ~i covor Cl/B_FL-sl pentru o mai buna 
igienizare si durabilitate. 

in grupurile sanitare ~i oficiile de curatenie, pardoseala va fi din gresie ceramica 
antiderapanta. 

Peretii interiori din zona spatiului comun, al atelierelor, al cabinelor de terapie ~i al 
cabinetului medical vor fi finisati cu vopsea pe baza de latex pana la cota 1.50, culoare alba, 
iar restul peretilor se vor finisa cu vopsea antimicrobiana cu compusi activi de argint. in 
grupurile sanitare se vor realiza placaje ceramice, montate rara rosturi, pana la h=2, 10 m. 

Tavanele se vor realiza din plafon de gips carton pe structura metalica, finisat cu glet ~i 
vopsea antimicrobiana cu compusi activi de argint in toate spatiile mai putin in camera tehnica. 
in spatiile umede (grupuri sanitare, vestiare) plafonul va fi realizat din gips carton rezistent la 
umiditate. 

Tamplariile interioare vor fi din lemn ~i metalice rezistente la foe, la degajamentele 
pentru evacuare, incaperile tehnice, etc. 

IIJ.04 - Finisaje exterioare 

OBJECT 1 - f nfiinfare Centru de zi pentru persoane adulte cu dizahilitiifi 

Finisajele exterioare vor fi de buna calitate, cu o lunga durabilitate in timp, intr-o paleta 
cromatica specifica functiunilor centrelor de zi. 

Ca finisaj exterior pentru pereti se vor folosi lambriu din lemn de pin ~i stejar, 
termotratat ~i ignifugat ~i tencuielile decorative acrilice ~i siliconice in culori RAL 9003 
respectiv RAL 7021 (la glafurile/spaletii tamplariilor) conform piese desenate. 

Partial se vor placa pertii exteriori ~i se vor face inchideri cu lambriu de exterior din 
lemn de pin respectiv lemn de stejar, termotrat ~i ignifugat Cl/B-sl, dO. 

Tamplaria va fi din aluminiu satinat, cu glaful de aceea~i textura culoare RAL 7039. 
Aticul va fi protejat cu un ~ort din tabla de culoare gri RAL 7021. 
Toate colturile, care delimiteaza planurile vericale la partea inferioara, vo fi prevazute 

cu profile picuratoare. 

')Q 
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Trotuarele ~i pe rampele pentru persoane cu dizabilitati, finisajul va fi reali~a~iJ!!)!!<""' 
elemente ceramice/pavaje antiderapante respectiv pavele din beton vibropresat. 

Platforma de depozitare ~i gospodarire a gunoiului este o constructie simpla, de tip 
platforma din beton in forma dreptunghiulara in plan, cu dimensiunile nominale de 3,05 x 1,41 
m 

OBJECT 2 - Organizare ~antier; imprejmuire teren; amenajare curte interioarii. pentru 
centru de zi persoane adulte 

iMPREJMUIRE: 
Pentru imprejmuirea opaca: Ca finisaj vor fi folosite tencuieli din similipiatra, ~i 

panouri din lemn de esenta moale. 
Pentru iprejmuirea la aliniament: Ca finisaj vor fi folosite tencuieli decorative ~i panouri 

cu elemente decorative din fier forjat. 
SUPRAFETE AUTO: 

Asfalt, borduri ~i rigole scafa din beton vibropresat 
SUPRAFETE PIETONALE: 

Pavele, borduri rigole din beton vibropresat, placi ceramice antiderapante ~i elemente 
de semnalizare tactilovizuale. De asemenea sprafete inerbate, platforma gospodareasca pentru 
amplasarea pubelelor de colectare selectiva a de~eurilor. 

Jil.05 - Acoperisul si invelitoarea 

OBJECT 1 - f nfiinfare Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitiifi 

Acoperi~ul va fi de tip terasa necirculabila. Infiltime maxima la atic este de 4, 70 metri 
fata de cota 0,00 a cladirii. Accesul la acoperi~ se face prin intermediul unui chepeng. 
Stratificatia acoperi~ului terasa va fi astfel (de la interior catre exterior): 

• Placa de beton armat 15 cm 

• Bariera de vapori (membrana bituminoasa Sd 2'.: 100 m) 

• Termoizolatie vata minerala bazaltica rigida 30 cm(l 5+ 15cm), 70-100 kPa 

• Folie separare geotextil - 200g/m2 

• Strat de panta - polistiren extrudat XPS 3 - 18 cm 

• Folie anticondens 

• Hidroizolatie EPDM 1,5 mm 

• Strat protectie (pietri~ 5-8 cm) 

?Q 
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OBJECT 1 - f nfiinfare Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitiifi 

LISTA DE ECHIPAMENTE SI/SAU DOTARI 
Dotari - Atelier tricotaj 

1 Mobilier tricotaj set 1,00 

2 Scaun birou buc 10,00 

3 Masa de lucru buc 1,00 

4 Cos de gunoi buc 3,00 

Dotari - Atelier pictura 
1 Mobilier pictura set 1,00 

2 Scaun birou buc 10,00 

3 Masa de lucru buc 1,00 

4 Cos de gunoi buc 3,00 

Dotari - Psihoterapie 
1 Laptop cu licenta buc 1,00 

2 Scaun birou buc 2,00 

3 lmprimanta multifunctionala buc 1,00 

4 Birou buc 1,00 

5 Fotoliu buc 1,00 
6 Masa de cafea buc 1,00 

7 Biblioteca buc 1,00 

8 Cos de gunoi buc 1,00 

Dotari - Sala kinetoterapie 
1 Aparat multifunctional fitness buc 1,00 

2 Dulap metalic buc 1,00 

3 Spalier gimnastica buc 1,00 

4 Bicicleta magnetica buc 1,00 

5 Stepper buc 1,00 

6 Masa de masaj buc 1,00 

7 Cos de gunoi buc 1,00 

8 Salte le buc 2,00 

9 Banca buc 1,00 

10 Oglinda de perete buc 2,00 

11 Trusa prim ajutor de perete fixa buc 1,00 

12 Tensiometru automat cu buc 1,00 
masurare pe brat 

13 Cantar mecanic profesional buc 1,00 

14 Centrimetru buc 1,00 

15 Atela Kramer 60 cm buc 6,00 

Dotari - Birouri 
1 Laptop cu licenta buc 5,00 

2 Scaun birou buc 5,00 

3 Dulap metalic buc 3,00 

4 lmprimanta multifunctionala buc 2,00 

5 Birou buc 5,00 
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6 Masa de cafea buc 

7 Fotoliu buc 

Dotari - Zona asteptare 
1 Banca metalica de asteptare 3 buc 

2 Set 3 cosuri pentru colectare buc 

Dotari - Oficiu personal 
1 Mobilier set 

2 Frigider buc 

3 Cuptor cu microunde buc 

4 Cafetiera buc 

5 Cos de gunoi buc 

Dotari - Cabinet medical 
1 Laptop cu licenta buc 

2 lmprimanta multifunctionala buc 

3 Masa instrumentar inox buc 

4 Dulap medical suspendat buc 

5 Pat pentru consultatii buc 

6 Frigider buc 

7 Birou buc 

8 Scaun birou buc 

9 Cos de gunoi buc 

10 Paravan cu 3 elementi buc 

11 Trusa consultatie buc 

12 Termometru infrarosu 3 in 1 buc 

13 Recipient deseuri medicale buc 

14 Recipient deseuri biologice buc 

15 Trusa prim ajutor de perete fixa buc 

16 Tensiometru automat cu buc 
17 Trusa mica chirurgie 13 buc 

18 Cantar mecanic profesional buc 

19 Stetoscop cu capsula dubla buc 

20 Cantar digital cu taliometru buc 

21 Spatule lemn buc 

22 Ciocan reflexe buc 

23 Centrimetru buc 
24 Atela Kramer 60 cm buc 

Dotari - Boxa de~euri 
1 Pubela HOPE 80 L buc 

Dotari - Grupuri sanitare 
1 Cos de gunoi buc 

2 Uscator de maini buc 

3 Guier buc 

4 Dozator sapun buc 

Dotari - Vestiare 
1 Dulap vestiar metalic buc 

2 Scaun metalic dus persoane cu buc 
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3 Dozator sapun buc 

4 Guier buc 

5 Cos de gunoi buc 

Dotari - Oficiu public 
1 Frigid er buc 

2 Mobilier set 

3 Masa cu 4 scaune buc 

4 Cuptor cu microunde buc 

5 Cos de gunoi buc 

Dotari - Materiale curatenie 
1 Du lap buc 

2 Cos de gunoi buc 

3 Set curatenie set 

Dotari - Sala fizioterapie 
1 Aparat TECAR buc 

2 ~parat electrostimulator buc 

3 Pat fizioterapie buc 

4 Spalier gimnastica buc 

5 Bicicleta eliptica buc 

6 Banda electrica cu inclinare buc 

7 Aparat drenaj si presoterapie buc 

8 Aparat reflexoterapie buc 

9 Salte le buc 

10 Carut cu rotile si cadru buc 

11 Banca buc 

12 Trusa prim ajutor de perete fixa buc 
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Proiectantul in acord cu beneficiarul a dimensionat spatiile pentru a se putea mobila specific, 
beneficiarul optand pentru solutia de principiu. 

OBIECT 2 - Organizare 1antier; imprejmuire teren; amenajare curte interioarii pentru 
centru de zi persoane adulte 
LISTA DE ECHIP AMENTE SI/SAU DOT ARI 

Nr. 
Den um ire U.M. Cantitate 

crt. 

1. Set pubele colectare selectiva buc. 4 
2. Banci exterior buc. 5 
3. Cos stradal buc. 4 
4. Lampa de exterior buc. 18 
5. Stalp de iluminat buc. 9 
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IV.02 - Cerinta ,,Bl" - Siguranta in exploatare ?r 
Constructia respectii normele ~i normativele in vigoare, 1n conformi tat u PT ,. orile 

NP 068-02 ,,Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedife al ce r. tc:i de 
siguranta in exploatare", NP 05112012 ,,Normativ pentru adaptarea cladiri r civile ~i Z~af ului 
urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap, STAS 6131/79, pri \fod dimen~l naR~3 
parapetelor ~i balustradelor, STAS 2965/87, NP 063/2002, GP C 89/2003, privind 
dimensionarea scarilor ~i treptelor, corelarea naturii pardoselilor cu speci licului functional, 
prevederea de parazapezi la acoperi~uri cu panta mare. 
Siguranta cu privire la circulatia pe ciii pietonale 
Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin : 
Alunecare 
-finisarea trotuarelor din incinta cu pavaje din ciment vibropresat ~i dale antiderapante 
-panta redusa a trotuarelor pentru evacuarea apelor din precipitatii -transversal 2,0% 
longitudinal 0,5% 
impiedicare 
-prevederea trotuarelor din incinta Ia.ra denivelari 
-inchiderea rosturilor dintre dalele de beton de max. lcm cu cordon din bitum turnat la cald 
Lovirea de obstacole frontale sau laterale 
-deschiderea ferestrelor se face numai spre interior pe tot conturul cladirii 
-nu se permit nici un tip de obstacole in calea de evacuare 
Siguranta cu privire la impre jmuiri 
Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin: 
Escaladare 
- este prevazuta imprejmuirea terenului cu gard, cu goluri in camp de max.25 cm intre bare, 
pentru impiedicarea accesului animalelor mici ~i ingreunarea tendintei de escaladare a acestuia 
de catre copii. 
Siguranta cu privire la accesul fn cliidire 
Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin : 
Coliziune 
-platformele ~i scarile de acces sunt dimensionate pentru a facilita accesul a eel putin 2 persoane 
simultan 
-latimea golurilor de u~a de la intrare permite accesul a 2 persoane 
Ciidere accidentalii 
-sunt prevazute balustrade metalice cu distanta intre montanti max. 10 cm, conform art. 4.2.2.1 
din Normativul NP 010-1997 si art. 2.2.1.6. din normativul Np 063-2002 lnaltimea de 100 cm 
cu mana curenta ~i la 60 cm, pentru sciirile cu mai mult de 3 trepte. 
-lnaltimea treptelor existente nu depaseste 17 cm, raportandu-se la Iatimea acestora conform 
normelor de calcul specifice. 
- parapetii ferestrelor vor avea iniiltimea interioara de 30 cm zidarie ~i panii la cota de min. 90 
cm foaie de sticla laminata ~i securizata. 
Obosealii excesivii 
-inaltimea treptelor - nu este cazul. 
A lune care 

'l 'l 
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-aleile pietonale din incinta se vor finisa cu pavele din beton vibropresat 
-aleile auto din incinta se vor finisa cu BAPC 16 
fm piedicare 
-podestul de intrare va avea gratar de curatirea incaltamintei cu dimensiunea dintre bare de 
max. 1,5 cm §i va fi obligatoriu incastrat la cota finisajului 
-nu se admit praguri la U§ile exterioare 
Siguran(a cu privire la circulariile interioare 
Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin: 
Alunecare 
-pardoselile se vor executa din gresie antiderapanta pentru trafic intens mentinandu-se curate 
§i uscate 
f mpiedicare 
-nu se admit praguri la U§ile interioare ce constituie cale de evacuare (ateliere, cabinete, holuri) 
Contact accidental cu proeminen/e joase 
-inaltimea minima a golurilor de trecere precum §i a proeminentelor de la partea superioara 
-( grinzi de tavan, etc.) va fide min. 2,10m 
Contact cu nroeminente verticale /aterale 
-elementele verticale angajate zidurilor nu vor depa§i 5 cm ie§ind al planeitatii in calea 
circulatiilor interioare, mai ales daca acestea sunt §i cai de evacuare 
-suprafetele verticale ale peretilor sunt plane, finisate cu tencuieli netede 
Contact cu suprafete vitrate 
-parapetii ferestrelor vor avea inaltimea interioara de 30 cm zidarie ~i pana la cota de min. 90 
cm foaie de sticla laminata §i securizata. 
-u§ile vitrate se incadreaza in categoria 2/3h, sticla fiind pozitionata de la 90 cm de la nivelul 
pardoselii, zona inferioara fiind inchisa cu geam armat sau laminat, conform NPO 10-97 
Contact cu usile interioare 
-nu se admite utilizarea U§ilor batante 
-deschiderea U§ilor se va face spre exterior, in directia evacuarilor, cu sensul de deschidere spre 
fl uxul de evacuare 
Coliziune cu oersoane. mobilier. echipamente 
-fluxurile de evacuare, caile de circulatie interioare §i holul de recreatie, au fost dimensionate 
pentru numarul de utilizatori al cladirii la max. 2 fluxuri, majorate cu 50% conform NPOI 0-97 
§i P118/99 pct. 4.2.105 §i 4.2.106 
-circulatia in spatiile interioare se va realiza printre mobilierul amenajat pe o Iatime a culoarului 
de minim 85 cm. 
-u§ile interioare sunt dimensionate pentru latimi sporite spatiile unde au acces persoanele cu 
dizabilitati - 0,90m liber - §i latimi minime admise la celelalte spatii 70-80 cm la grupurile 
sanitare pentru personal. 
lzolatii termice. hidrofuge pentru economia de energie 
Cladirea se incadreaza In grupa a II a - cladiri sociale cu regim normal de temperatura §i 
umiditate. 
Pentru dimensionarea corpurilor de incalzire s-a luat in consideratie temperatura de -l 5°C 
pentru spatiile interioare. 

Diferenta maxima lntre temperatura de calcul conventionala a aerului interior §i 
temperatura minima admisa a suprafetei interioare a elementului de constructie va fide 5,5°C 

"l A 
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pentru pereti, 4,5°C pentru acoperi~uri ~i 3,5°C pentru pardoseli. Solutia asigura protectia 
termica minima necesara pe timp friguros a elementelOr de inchidere. 

Solutia prevede o izolatie din materiale bituminoase intre centura de beton de la partea 
superioara a fundatiei ~i zidaria propriu-zisa, pentru evitarea ascensiunii apei prin capilaritate. 
De asemeni solutia prevede protejarea tuturor elementelor din beton, pentru evitarea puntilor 
termice ~i sporirea gradului de confort in incaperi. 
Economia de ener . .:ie s-a w eviizut a se realiza w in urmiitoarele ciii principale: 
-reducerea la minim a pierderilor de caldura, prin protectia termicii realizatii: etan~eitatea 
tampliiriei, folosirea geamurilor termoizolante; 
-asigurarea unei insoriri adecvate, prin dispunerea ~i dimensionarea ferestrelor; 
-ventilarea naturala a tuturor inciiperilor. 
Protectia impotriva zgomotului 

Solutia a fost astfel conceputa incat sii asigure o protectie corespunziitoare impotriva 
zgomotelor ce pot proveni din surse exterioare cat ~i interioare. 

Pentru atenuarea zgomotelor aeriene provenite din exteriorul spatiului considerat, 
functie de activitatile ce se desra~oara, nu s-au luat masuri speciale intrucat elementele 
dimensionate pentru rezistenta ~i stabilitate, confort termic ~i finisaje asigura valorile indicelui 
de izolare la zgomot. 

Masurile constructive prezentate anterior sunt suficiente pentru evitarea propagarii 
zgomotelor in exteriorul constructiei 
Siinii.tatea oamenilor si proteclia mediului 
Igiena aerului 

Spatiile interioare destinate persoanelor cu dizabilitati sunt dimensionate astfel: 
sala de mese - 10 persoane, S= 26,05 mp; 
atelier tricotaj ~i atelier pictura - 8 persoane, Smax=25,04 mp; 
fizioterapie ~i kinetoterapie - 4 persoane, Smax=29,58 mp; 
cabinet medical ~i psihoterapie - 2 persoane, Smax= 11, 10 mp; 

Volumul de aer rezultat este de 1013,23 me pentru o inaltime a spatiilor de 3,20 m, in 
conformitate cu NPO 10/99. 
Ventilarea spatiilor 

Toate spatiile centrului de zi sunt ventilate natural prin ochiurile mobile ale ferestrelor. 
lluminatul natural 

Toate spatiile centrului de zi sunt iluminate natural prin intermediul ferestrelor. 
lluminatul arti ficial 

Toate spatiile centrului de zi sunt iluminate artificial prin intermediul instalatiilor 
electrice dotate cu corpuri de iluminat. 
Igiena apei 

Apa potabila provine de Ia reteaua existenta in zona. Prin reteaua de distributie se va 
realiza un regim continuu de distributie a apei pentru acoperirea minimului conf ordin MS 
119/2014. 

Apele uzate se vor evacua in reteaua publica existenta in zona. 
Evacuarea deseurilor solide 

Evacuarea de~eurilor solide se va face saptamanal de catre Primaria Municipiului 
Ploie~ti 

Etanseitate la aer 
Dimensionarea elementelor de constructie s-a racut in conformitate cu prevederile 

STAS 6472/7-85 . 
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Solutia constructiva 
elementelor de constructii. 

nu permite acumularea progresiva a vaporilor 

Etan, eitate la apii 
Evacuarea apelor meteorice se face la teren prin jgheaburi ~i burlane din tabr 

cu luarea masurilor specifice pentru evitarea degradarii cladirii. 
Etan~eitatea tamplariei va fi asigurata pentru o presiune minima a vantulu i 

IV.03 - Cerinta ,,Cc" - Securitatea la incendiu / 
Proiectul respecta prevederile prevazute in Legea nr.307 /2006, p v apararea 

impotriva incendiilor, din H.G. nr.1739/2006, pentruaprobarea categorl ilor de eonstructii ~i 
amenajari care se supun avizarii ~i/sau autorizarii privind securitatea la incendlu, modificata de 
HG 19/2014, ~i din Normativul P-118/1999, normativ de siguranta la foe a con tructiilor, 
Riscurile de izbucnire a incendiilor 
Cladirea se incadreaza in categoria de rise mic, conform P 118/3. 
Siguranta utilizatorilor in caz de incendiu 
Evacuarea 

Numarul de fluxuri este: 
F=N/C = 34/50= 0,68 fluxuri. Cladirea este conformata astfel incat sa asigure minim 2 fluxuri, 
latimea cailor de evacuare este de 2,20 metri iar deschiderea libera a u~ii de evacuare este de 
min 1,60 m. 
in care: 
N - numarul maxim de persoane ce trebuie sa treaca prin calea de evacuare; 
C- capacitatea de evacuarea a unui flux (conform Pl 18-99 Art. 4.2.103). 
Pentru Parter: evacuarea se efectueaza intr-o singura; 

);;;> Lungimea maxima a caii de evacuare: 18,00 m; 
);;;> Timpul de evacuare admis: 45 sec; 

Pentru spatial analizat, lungimea maxima a caii de evacuare este de 14,70 m. 
Conform 2.6.71 din Pl 18/99, viteza medie de deplasare pentru evacuare este de 0.4m/sec; 
Timpul de evacuare real: 14. 70ml 0.4mls = 36. 75 secunde. 
Evacuarea (intr-o singura directie: fatada principala) din P.01 Zona A~teptare ~i Hol se va 
realiza astfel: 
- prin u~a de ie~ire de pe fatada principala, 
Numarul fluxurilor de evacuare necesare: 1 din totalul de 3 date de u~a principala de evacuare; 
Usile de la nivelul parterului asigura evacuarea tuturor persoanelor din centru de zi! 
Conform articol 2.6.71 din normativul Pl 18-1999, viteza medie de deplasare pentru evacuare 
este de 0,4 m/sec. Conform tabel 4.2.109 din normativul Pl 18-1999, corespunzator gradului 
II de rezistenta la foe al cladirii, evacuarea se face intr-o singura directie, avand lungimea 
maxima admisa a caii de evacuare de 18 m si timpul de evacuare admis de 45 secunde. 

Localizarea si stingerea incendiului 
Stingatoarele de incendiu trebuie sa 1ndeplineasca performantele de stingere eel putin conforma 
cu focare 21A ~i l 13B. 

Se vor utiliza stingatoare portabile tip P6 (incarcatura nominala - 6 kg; agent de stingere 
- pulbere ABC + ). 
Comnortarea la (oc a constructiei 

Rezistenta la foe ; clasa de combustibilitate 
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y ~ lg -:~~ .J_::,~;;.f;· 
Conform Pl 18-99 Art. 2.1.8. ~i NP 010-1997 Art. 4.3.3.1.6 Intreg compartimentul de illcenaiu' 
se illcadreaza Ill GRAD UL DE REZISTENT A LA FOC II. 
Compartimentarea anti[oc 
- avalld Ill vedere suprafata construita mai mica de 2500 mp - exista 1 compartimellt de 
incendiu. 
Etanseitate la aer 
- se impulle respectarea tolerantelor specifice in conformitate cu STAS 799-88 ~i regasite in 
caietul de sarcini 
Limita de rezisten/a la toe a (aradelor .'fi acoperisului 

Fatadele cladirii sunt realizate din: 
pereti din zidarie, clasa de reactie la foe A 1, clasa de combustiblitate CO; 
tencuiaHi din mortar pe baza de ciment (masa de ~paclu), clasa de reactie la foe Al, 
clasa de combustiblitate CO; 
Acoperi~ul cladirii este de tip terasii necirculabila: 

Pro1 ar:area [umului 
NU este necesara echiparea tehnica a cladirii cu bariere contra fumului. Materialele de 
constructii utilizate nu degaja calltitati mari de furn ~i gaze toxice prin ardere. 
Cai de evacuare 
Caile de evacuare ale cladirii sunt alcatuire din: 

pereti din zidarie REI 180/ EI 120 clasa de reacfie la foe A 1, clasa de combustiblitate 
CO; 

pereti din zidarie EI 120 clasa de reactie la foe A 1, clasa de combustiblitate CO; 
Sunt Indeplinite conditiile minime ale rezistentelor la foe pentru peretii ail 

evacuare confrom Pl 18/99 Art. 4.2.54 
Accesul pompierilor si al ma.\inilor de pompieri la /atade 

posibil a se efectua la toate fatadele atat auto cat ~i piet nal. 

IV.04 - Cerinta ,,D" - Igiena, sanatate si mediu 
Proiectul respecta Ordinul Ministrului Sanatatii nr.119Y2014. . t 

Normelor de igiena ~i sanatate publica privilld mediul de viaf al flOpulatiei 
constructiei fata de punctele cardinale asigura o insorire optima a spa ii!8r int~rioare. 

-cladirea va fi dotata cu grupuri sanitare - racordabile la sistemttl "' ~rializare. "'f 
Asigurarea unui rarort Of)tim intre mediul natural/amplasamentrd fillire. , 
Cladirea este amplasata intr-un sit existent, sursele principale de poluare fund noxele 

provenite din traficul existent pe strada ce delimiteaza situl la N-V, respectiv S-E ~i de 
asemenea zgomotul generat de trafic. 

Este posibila colectarea organizata a de~eurilor solide. 
Asigurarea confortului higro-termic 
Confortul higro-termic este asigurat de etan~eitatea ~i proprietatea termoizolanta a 

anvelopantei constructiei. 
Temperatura ~i umiditatea necesara desfa~uriirii activitatii specifice sunt obtinute pe 

timp de iarna cu ajutorul sistemu]ui de incalzire centraHi iar vara prin realizarea ullei ventilatii 
naturale ~i mecanice prin u~ile ~i ferestrele existente. 

Asigurarea igienei vizuale 
Cantitatea ~i calitatea luminii corespunzatoare fiecarui spatiu este asiguratii. 
Asigurarea igienei acustice 
Tamplaria asigura de principiu o izolare fonica corespunzatoare. 

i7 
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Asigurarea con(ortului psiho-estetic ~ . ~1 ~ · \. l~ · 

Se recomanda, acolo unde este cazul, realizarea finisajelor interioare si exterioare cu 
folosirea unor culori ~i materiale care sa induca utilizatorilor ~i personalului angajat o stare de 
siguranta ~i protectie. 

Refacerea ~i protectia mediului : 
Dupa finalizarea lucrarilor zona afectata va fi salubrizata de catre o firma specializata, 

In urma unui contract de salubrizare. Zonele propuse ca spatii verzi vor fi plantate perimetral 
cu arbori ~i ocazional cu arbu~ti, acolo unde va fi necesar se va completa cu strat vegetal. 
Circulatiile auto din incinta vor fi asfaltate, cu borduri ~i rigole perimetrale de captare ~i 

scurgere a apelor din precipitatii. 
In caz de accidente sau lncetarea investitiei, beneficiarul i~i asumii refacerea conditiilor 

initiale de mediu de pe amplasament, pe cheltuiala proprie. 
Pentru a preveni situatii de poluari accidentale, In executie ~i In exploatare se vor avea 

!n vedere masuri de protectie a mediului invecinat. 
Cladirea respecta prevederile O.U.G. nr.195/2005, privind protectia mediului, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare, Legea nr.l 04/2011, privind calitatea aerului 
inconjurator: 

- prin lucrarile propuse nu se taie arbori, 
- constructia se lncadreaza armonios In cadrul natural existent, 
- constructia dispune de un amplasament pentru depozitarea de~eurilor menajere. 
- apele uzate se vor colecta prin sistem propriu ~i vor fi distribuite la bazint1.i..u.v-H~ 

de pe amplasament. ~ 
~'OJ\. "1~ 

~~-,;. ~a~ 
IV.OS - Cerinta ,,E" - Economie de energie si izolare termica qf<l) ~~"\. ~.;\ 
Cladirea este conceputa astfel !neat sa asigure o maxima econon ~ ~~nergie. 1 

\ ~~ 
Anvelopa este realizata cu alcatuiri ale peretilor ~i acoperi~u · o ~care I 1 ·.t~ 2.~ ~cat } j 

posibil puntile termice, pastreaza caldura ~i preiau insolatia excesiva. \ 
1 
J.~ 

Cladirea respecta prevederile din Legea 12112014, privind eficic lla et!. 1;gi~t:fca,' ~rf· ' i ~ 
Normativele C107-2,3 ,5-2005, Ordin MTCT nr.157/ 2007 cu modifier 'Je 's1~R"m~~~~~,ri{ 
ulterioare, Ordin MDRT nr.2513/ 2010 ~i Ordin MDRT nr.1590/ 2012. ' ~ -..::. - ~,;.......,, 

• pereti exteriori din zidarie de caramida GV 25cm cu termoizolatie exte;~·~O'ar·a~d 
minerala 15 cm; 

• pereti exterior din panouri termoizolante 15 cm cu miez din vata; 
• placa pe sol din beton armat 15/ cu termoizolatie polistiren extrudat 10 cm; 
• acoperi~ tip terasa avand plan~eu din beton armat 15 cm cu termoizol · :e din vata 

minerala 30 cm; 
• soclu din beton armat izolat cu polistiren extrudat 10 cm pana pe tal a fondati 
• tamplarie exterioara din AL cu geam tripan; '!:>~-<.. 

IV.06 - Cerinta ,,F" - Protectia impotriva zgomotului 
Cliidirea respecta Normativul C125-2013 privind proiectarea 

izolare fonica ~i a tratamentelor acustice Ja cladiri. 
Greutatea elementelor de lnchidere exterioara ~i izolatia per (ilor int riori asigur~ o 

buna protectie la zgomotul aerian. Zgomotul de impact este atenuat d -~'"~tWt .!;!~· tl da q 
flotantii a pardoselilor. " ~~ti~ ' lf t T E. C:,,0\~ 

"..::·-~ 
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IV.07 - Utilizarea sustenabila a resurselor naturale 
Constructiile sunt proiectate, astfel incat prin realizarea lor ( demolare, reabilitare, si 

construire) utilizarea resurselor naturale sa fie sustenabila ~i sa asigure urmatoarele: 
• reutilizarea sau reciclabilitatea lucrarilor de constructii, a materialelor ~i partilor 
componente, dupa demolare; 
• durabilitatea constructiilor si a lucrarilor de constructii; 
• utilizarea la lucrarile de constructii a unor materii prime ~i secundare inofensive 
fata de mediu. 

Capitolul V -Masuri de protectie civila 
in conformitate cu Legea 481/2004 privind protectia civila modificata de Legea 

nr.212/2006, Legea 241 /2007 si OUG 70/2009, HGR 560/2005 modificata de H.G. nr.37/2006 
privind modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor 
de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum ~i a 
eel or la care se amenajeaza puncte de comanda si Ordinul nr.3/2011 al ministrului 
administratiei ~i internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare ~i autorizare 
privind securitatea la incendiu ~i protectia civila, cladirea nu necesita adapost de Protectie 
Civila. 

Capitolul Vl-Amenajari exterioare 
Dat fiind declivitatea mare a terenului, sunt necesare taluzari ale terenului. Pamantul in 

surplus se va folosi pentru amenajari peisagere ulterioare. Trotuarele perimetrale se vor realiza 
din beton ~i vor avea o inclinatie de minim 3°. Aleile pietonale din interiorul cuqii vor fi 
realizate din beton ~i vor avea o inclinatie de minim 3°. Treptele din curte vor fi din beton 
placate cu placi ceramice antiderapante. Spatiile verzi vor fi plantate cu gazon ~i diver~i arbori 
~i arbu~ti in masura sa puna in valoare constructia propusa ~i totodata sa nu afecteze in mod 
direct terenurile invecinate. 

0 atentie deosebita se va acorda realizarii rigolelor, ~i canalelor colectoare, acestea 
urmand sa preia apa rezultata pe teren din precipitatii. Rigolele vor fi protejate la partea 
superioara cu grile metalice. 

Protectia spatiilor verzi poate fi realizata in primul rand prin gestionarea corecta din 
punct de vedere al intretinerii, protectiei fitosanitare, precum ~i prin elaborarea unor serii de 
reglementari locale adaptate fiecarei localitati in parte. Pentru protectia ~i conservarea spatiilor 
verzi, trebuie: 

• Sa nu arunce niciun fel de de~euri pe teritoriul spatiilor verzi (Legea nr. 24/2007, art. 5 
lit. a); 

• Sa respecte regulile de aparare impotriva incendiilor pe spatiile verzi (Legea nr. 
24/2007, art. 5 lit. b ); 

• Sa nu produca taieri neautorizate sau vatamati ale arborilor si arbustilor, distrugeri ale 
mu~uroaielor naturale, cuiburilor de pasari si adaposturilor de animale, ale 
constructiilor si instalatiilor utilitare si ornamentale existente pe spatiile verzi(Legea nr. 
24/2007, art. 5 lit. c ); 
Pentru protectia ~i conservarea spatiilor verzi, autoritafile administratiei publice locale 

si organele imputernicite in vederea administrarii acestor spatiilor verzi, trebuie: 
• Sa nu permita ocuparea cu construcfii permanente sau provizorii astfel incat sa asigure 

protectia ~i conservarea spatiilor verzi (Legea nr. 24/2007, art. 5, lit d) ~i e). 
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• In acest sens, facem recomandarea ca autoritatile publice locale sa nu emita autorizatii 
de construire sau autorizatii de functionare pe amplasamentul spatiilor verzi; 

• Sa asigure drenarea apelor in exces de pe suprafata spatiilor verzi in reteaua de preluare 
a apelor pluviale (Legea nr. 24/2007, art. 12 alin. (4); 

• Sa asigure integritatea, protectia ~i/sau refacerea si ingrijirea spatiilor verzi aflate in 
proprietatea I administrarea lor, a dotarilor ~i echipamentelor specifice, inclusiv a 
mobilierului urban (Legea nr. 24/2007, art. 13); 

• Sa asigure protectia vegetatiei din cuprinsul spatiilor verzi impotriva daunatorilor ~i 
bolilor, in baza prognozelor si avertizarilor facute de unitatea fitosanitara locala cu 
atributii de prevenire, indrumare ~i control de specialitate pentru protectia plantelor 
(Legea nr. 24/2007, art. 14 alin. (l); 

• Sa respecte documentele de planificare a spatiilor verzi elaborate ~i sa le pastreze 
actualizate (Legea nr. 24/2007, art. 16); 

• Sa nu permita schimbarea destinatiei, reducerea suprafetel or ori stramutarea spatiilor 
verzi, definite ca spatii verzi, prin nicio actiune sau fapt juridic, respectiv, sa nu 
instraineze ~i sa atribuie, terenurile amenajate ca spatii verzi prin alte moduri decat cele 
legale (Legea nr. 24/2007, art. 18). 

!ntrefinerea spafiilor verzi 
In vederea intretinerii corespunzatoare, se va urmarii : 

• realizarea unui plan anual de lucrari de catre administrator; 
• respectarea recomandarilor de interventie asupra vegetatiei; 
• pastrarea aspectului natural al vegetatiei in urma interventiilor de intretinere a spatiilor 

verzi (a se acorda o atentie marita tunderilor $i toaletarilor); 
• ingrijirea peluzelor prin cosiri regulate, scarificari, fertilizari $i curatare; 
• intretinerea plantelor ( curatarea de frunze uscate, dupa caz tunderi sau corectii de 

cre~tere ), arbu$tilor ( corectii de cre$tere sau dupa caz tunderi), arborilor ( curafarea de 
ramuri uscate sau, rareori ~i doar la anumite specii corectii de cre$tere ); 

• pastrarea spatiilor verzi ingrijite $i curate; 
• indepartarea buruienilor $i a speciilor invazive; z decolmatarea terenurilor tasate pentru 

a asigura permeabilitatea solului de a i'nmagazina apa $i continuarea circuitul ei i'n 
natura; 

• curatarea $i i'ntretinerea aleilor $i a mobilierului urban, dar $i reabilitarea lor daca este 
necesar; 

• evitarea interventiilor in urma carora este diminuata functia ecologica a plantelor 
( eliminarea in exces a ramurilor, taieri de corectie sau intinerire prea drastice, toaletari 
prin care se elimina mai mult de 30% din coroana sau se sectioneaza ramuri mai groase 
de 5 - 6 cm in diametru); 

• monitorizarea $i protectia spatiilor verzi in vederea prevenirii $i combaterii bolilor $i 
daunatorilor, distrugerilor $i degradarilor; 

• interzicerea efectuarii tratamentelor cu substante i'mpotriva combaterii bolilor $i 
daunatorilor fara recomandarea $i aprobarea unitatilor fitosanitare pentru protectia 
plantelor (Legea 24/2007, art.14 ); 

• evitarea folosirii ierbicidelor, pesticidelor $i insecticidelor i'n lipsa unor prognoze 
elaborate de catre unitatile fitosanitare pentru protectia plantelor. 

.:1.() 
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Gestionarea vegetatiei. In cadrul procesului de gestionare, intretinerea propriu-zisa ave , I 

reprezinta o etapa extrem de importanta in dezvoltarea adecvata ~i mentinerea integritatii 
plantelor. Intretinerea efectivului vegetal trebuie sa fie realizata in concordanta cu 
caracteristicile fiecarei specii ~i cu palierul vegetal sau elementul compozitional ( aliniament, 
grup, masiv, gard viu, peluza, paji~te etc.) din care plantele fac parte. 

I. Arbori. Arborele este o planta perena lemnoasa caracterizata, in general, printr-o tulpina 
distincta ~i o coroana (formata din ~arpante, crengi $i ramuri). In cazul anumitor specii pot fi 
intalnite ~i exemplare cu mai multe tulpini (multi -tulpinale). In mod obi~nuit arborii se impart 
dupa inaltimea maxima atinsa la maturitate in trei categorii distincte: arbori de marimea I cu o 
inaltime de peste 25 de metri, arbori de marimea a II-a cu o inaltime situata intre 15 ~i 25 de 
metri ~i arbori de marimea a III a 
cu o inaltime situata intre 7 ~i 15 metri. In cazul acestui tip de palier vegetal cele mai importante 
aspecte referitoare la intretinere sunt: A. Taierile aplicate in coronamentul arborilor sunt 
operatii tehnice care au ca scop reducerea sau suprimarea elementelor care compun coroana 
(~arpante, crengi, ramuri) realizate pentru a imbunatati aspectul sau viabilitatea plantelor. 
Acestea se impart in trei categorii, respectiv: taieri de formare, intretinere $i de regenerare. 

• Taierile de formare cuprind operatii care au rolul de a echilibra cre$terea arborilor dupa 
stabilizarea la locul de plantare (minim doi ani de la plantare) ~i se aplica cu precadere 
speciilor foioase. Aceste actiuni au in vedere suprimarea ramurilor duble, a ramurilor 
apropiate sau prea numeroase, corectarea orientarii unor ramuri precum $i asigurarea 
dominantei axului prin scurtarea ramurilor care 11 concureaza in cazul speciilor care au 
coroane cu ax. Aceste taieri respecta forma naturala de cre$tere a fiecarei specii ~i 

vizeaza doar indepartarea ramurilor ~i a crengilor sustinute de acestea, adica nu implica 
niciodata taierea ~arpantelor arborilor. In cazul speciilor ra~inoase, aceste interventii 
sunt aplicate numai pe cre~terile de un an. Taierile de formare se aplica succesiv, pe 
parcursul mai multor ani, In functie de rezultatele vizate ~i implica reducerea a eel mult 
30% din volumul coroanei in cadrul unei etape de interventie; 

• Taierile de intretinere au rolul de a mentine integritatea arborelui $i vizeaza cu 
precadere suprimarea ramurilor moarte sau partial uscate, a lujerilor lacomi de pe 
trunchi ~i ramuri, eliminarea drajonilor ~i scurtarea ramurilor rupte. Aceste taieri au 
intotdeauna un caracter rational, urmarind sa nu creeze porti de intrare pentru 
microorganisme patogene $i sa mentina echilibrul fiziologic al arborilor. 

• Taierile de intretinere sunt aplicate ~i pentru inaltarea coroanei fata de nivelul solului 
( elagare ), stimularea cre~terii varfului, refacerea varfului in caz de distrugere ~i 

limitarea cre$terii impusa de anumiti factori de constrangere (apropierea de cladiri, 
instalatii aeriene ~i alte elemente prezente in cadrul urban). Aceste taieri sunt realizate 
in concordanta cu necesitatile constatate in cazul fiecarui arbore; 

• Taierile de regenerare au rolul de a stopa sau lncetini declinului natural al vegetatiei 
(atingerea perioadei de batranete) sau pe eel generat de o ingrijire necorespunzatoare, 
de degradari cauzate de depunerile de zapada, de furtuni, descarcari electrice ~i de 

A 1 



Proiectant : 
SC YDA PROIECT CONSUL TING 

SRL 
Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
Ia~i, jud. Ia~i, RO T: 0332 420 680, 
Email: civile@ydaproiect.ro 

CUI 33022684 

•I~ A proiect 
, • r "\ consulting 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

actiuni antropice. Aceste taieri au un caracter mai sever care vizeaza insa reactivarea 
cre~terii arborelui ~i refacerea coroanei ~i se aplica numai arborilor foio~i. Aceste 
interventii se aplica In etape successive pe o durata totala de 4-5 ani, conform unui 
program bine stabilit de catre speciali~ti. 

Un arbore este capabil sa se dezvolte adecvat in conditiile unei reduceri a inveli~ului foliar de 
pana la 3 0% cauzate de pierderi naturale, de dezastrele din via ta de zi cu zi sau de taieri incorect 
aplicate; 
Taierile aplicate ill mod corect, profesional, tin cont de: frumusetea nat urala a arborelui, de 
istemul de aparare al arborelui ~i de demnitatea arborelui; Mutilarea arborilor cauzata de taieri 
agresive ale coroanei (de exemplu pentru reducerea Inaltimii arborelui) poate fi evitata daca se 
aplica principiul "arborele potrivit la locul potrivit"; 
Orice taiere creeaza o poarta de intrare pentru mjcroorganismele care genereaza 
descompunerea, iar capacitatea de auto-vindecare a arborelui este influentata de marimea ranii 
prod use; 
CODIT (Compartmentalization of Decay in Trees) este modelul care descrie procesul de 
compartimentare a descompunerii in interiorul arborilor, respectiv modul in care arborii 
reactioneaza - in functie de specie - la diverse leziuni, formand diverse bariere pentru limitarea 
volumului tesutului afectat; 
in cazul leziunilor produse de taieri, doar ranile cele cu diametre de pana la 510 cm pot fi 
estionate efficient de mecanismele de aparare ale arborelui. 
Abordarea arborilor in cadrul lucrarilor de construcfie sau amenajare este un aspect esenfial 
pentru pastrarea integritatii ~i viabilitatii plantelor. Debilitarea multor arbori din mediul urban 
este rezultatul direct al deteriorarii sistemului radicular sau a trunchiului produse pe parcursul 
desfa~urarii unor ~antiere. Tehnici de excavare care nu tin cont de partea subterana a arborilor, 
manipularea inadecvata a echipamentelor de lucru ~i neprotejarea corespunzatoare a paqilor 
aeriene ale arborilor ce pot fi afectate pe parcursul acestor lucrari au In general consecinte 
catastrofale asupra plantelor ~i contribuie la declinul acestora, transformandu-le In potentiale 
pericole pentru utilizatorii spatiului urban. Afectarea radacinilor constituie o reala problema in 
cazul arborilor din localitati cu atat mai mult cu cat evolutia starii acestora nu poate sa fie 
urmarita corespunzator de-a lungul timpului. 
Alimentarea adecvata cu apa reprezinta o mare problema in cazul arborilor din mediul 
urban. in cele mai multe cazuri, zona in care se atla radacinile prin care arborele absoarbe 
propriu-zis apa este impermeabilizata prin intermediul unor suprafete minerale pietonale sau 
carosabile. Alveolele de mici dimensiuni lasate libere In jurul trunchiului nu au capacitatea de 
a retine ~i directiona in sol cantitatea de apa pluviala necesara arborelui. Pentru ca acest lucru 
sa fie posibil udare trebuie asigurata prin intermediul unor sisteme care sa permita asimilarea 
treptata a apei (udare prin picurare sau cu saci cu eliberare lenta - slow release watering bag). 
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Aplicarea taierilor in coronamentul 
arborilor (A) Situatie initiala, (B) 
Reducerea corecta a coroanei, (C) 
Reducerea incorecta a coroanei. 

Udarea prin aspersiune la baza arborelui mentine umiditatea doar in primii 30 de centimetri de 
sol, fara aduce un real beneficiu plantei. In timp aceasta umiditate permanenta contribuie la 
putrezirea zonei de radacina care asigura ancorarea arborelui ~i, respectiv, in final poate duce 
la prabu~irea acestuia. De asemenea, o alta solutie viabila pentru asigurarea aportului necesar 
de apa o constituie permeabilizarea unei parti din zona liniei de picurare, adica a zonei in care 
este directionata de coroana apa provenita din precipitatii. Un exemplu in acest sens este 
asigurarea unei benzi permeabile continue in cazul arborilor din aliniamente. Este important de 
retinut faptul ca permeabilizarea suprafetei solului in zona radacinilor care alimenteaza 
arborele permite ~i accesul acestuia la aportul de aer necesar pentru buna sa dezvoltare. 
In mediul urban ~i in timpul lucrarilor de constructie/amenajare a unui sit sunt intalnite in mod 
uzual o serie de situatii care due la pierderea integritatii ~i viabilitatii arborilor sau chiar la 
moartea acestora. Intre acestea, printre cele mai grave se numara cazurile reprezentate In 
schemele: A, B, C, D; 
In mediul urban, protejarea integritatii ~i viabilitatii arborilor trebuie sa aiba in vedere un 
complex de factori. in acest sens, printre cele mai importante aspecte se numara cazurile 
reprezentate in schemele: E, F, G, H, I, J. 

~!~;~~ ... ....,~~- ! Linie de 
1 picurare 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Radacini de Radacini de Radacini de 
alimentare sustinere alimentare 

Spatiul vital al unui arbore 
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A B c D 
A. Depozitarea de de~euri ~i substanfe toxice !n spafiul vital al arborilor, care duce la poluarea 
solului; 
B. Depozitarea in spatiul vital al arborilor a unor materiale de constructii, demers care duce in 
fapt la tasarea ~i compactarea solului ~i respectiv la afectarea sistemului radicular; 
C. Impermeabilizarea spatiului vital al arborilor prin realizarea de alei sau alte suprafefe 
minerale, precum ~i suprimarea unei parti a sistemului radicular cauzata de realizarea unor 
elemente construite; 
D. Tasarea ~i compactarea solului in spafiul vital al arborilor cauzate de echipamentele ~i 

utilajele care intra in contact cu aceasta zona. 

E F G H 
E. Protejarea arborilor trebuie sa ia in considerare atat partile aeriene ale acestora cat ~i pe cele 
subterane; ca regula generala trebuie retinut faptul ca perimetrul radacinilor unui arbore 
corespunde eel putin cu amplitudinea coroanei acestuia; 
F. Constituirea unei zone de protectie comparabila cu amplitudinea coroanei (prin instalarea 
unor imprejmuiri fizice sau prin utilizarea altar modalitati de protejare a zonei) reprezinta o 
abordare ideala in cadrul mediului urban; 
G. Este esenfiala protejarea zonei din vecinatatea trunchiului prin instalarea unor imprejmuiri 
fizice sau prin utilizarea altor modalitati de protejare a zonei (de exemplu prin distantarea 
functiunilor ~i echipamentelor care genereaza tluxurile de utilizare a spatiului); dimensiunile 
minime recomandate pentru zona de protectie este: 2.00 m (L) x 2.00 m (l) x 2,00 m (H); 

/ 
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H. In cazul indepartarii unei parti a radacinii trebuie luate o serie de masuri pentru pro1ej!rea 

viabilitatii ulterioare a arborelui; masurile necesare trebuie stabilite cazuistic in prealabil pentru 

fiecare situatie data de catre profesioni~ti cu competente in acest sens; 

I J 
I. Ca regula generala trebuie evitate sapaturile realizate in zona sistemului radicular al 

arborilor; in cazul in care acest lucru nu este posibil interventiile trebuie realizate numai 

conform solutiilor alese in prealabil de speciali~ti cu competente in domeniu pentru a nu afecta 

pe viitor viabilitatea plantelor; 

J. Imediat dupa indepartarea unei parti a sistemului radicular, zona expusa a acestuia trebuie 

acoperita cu materiale adecvate sau plantata; aportul de apa necesar pentru contracararea 

acestui ~oc precum ~i modul de tratare a radacinilor sectionate trebuie stabilite in prealabil de 

speciali~ti cu competente in domeniu. 

II. Arbu~ti 
Arbustul este o planta perena lemnoasa care prezinta numeroase ramifica/ii ce pornesc din 

apropierea solului .Ji care atinge maxim 7 metri fnal/ime. Dupa fnal/imea maxima a tufei, 

arbu.Jfii se fmpart fn trei categorii distincte: arbu.Jfi de marimea I cu o fnalfime de situata fntre 

3 .Ji 7 metri, arbu.Jti de marimea a II-a cu o fnal/ime de situate fntre 1,50 .yi 3 metri .Ji arbu.,r;ti 

de marimea a Ill-a cu o fnal/ime de pana la 1,50 metri. 

In cazul acestui tip de palier vegetal cele mai importante aspecte referitoare la intretinere sunt: 

A. Taieri aplicate tufei sunt operatii tehnice care au ca scop reducerea sau suprimarea 

elementelor componente realizate pentru a imbunatati aspectul general al plantelor, pentru a le 

reda viabilitatea sau pentru a stimula inflorirea ~i/sau fructificatia. Acestea se impart in trei 

categorii, respectiv: taieri de intretinere, taieri de stimulare ~i taieri de regenerare. 

Taierile de intrefinere se realizeaza In concordanta cu caracteristicile fiecarei specii ~i au ca 

scop eliminarea ramurilor uscate, ranite sau bolnave, a drajonilor crescuti la distanta de baza 

plantei, a lastarilor lacomi, a ramurilor slabe ~i a celor care se incruci~eaza, etc. Aceste taieri 

au rolul de a reda forma ~i viabilitatea plantelor ~i se realizeaza de regula in repaus vegetativ; 

Taierile de stimulare au rolul de a favoriza formare de noi lastari tloriferi pentru producerea 
unei infloriri ~i/sau a unei fructificatii mai abundente. Perioada in care sunt aplicate aceste 
taieri difera de la specie la specie In functie de particularitatile de cre~tere; 
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Taieri de regenerare se realizeaza cu scopul de a indeparta lemnul batran ~i ramurile epuizate 
redand astfel vitalitatea generala a plantei. Au un caracter mult mai agresiv in comparatie cu 
taierile de intretinere ~i se aplica de regula doar speciilor foioase. 
Alimentarea adecvata cu apa trebuie sa se realizeze prin intermediul unor sisteme care sa 
permita asimilarea treptata a apei (udare prin picurare). Udarea prin aspersiune este mai pufin 
recomandata in cazul acestui palier vegetal deoarece apa administrata astfel ramane de regula 
pe frunzi~ul plantelor, evaporandu-se de aici, ~i astfel doar o mica parte ajunge in sol pentru a 
ajuta planta. in plus, in ceea ce prive~te frunzi~ul apa, alaturi de altii factori determinanti, poate 
genera riscuri epidemiologice (umiditatea excesiva favorizand aparitia bolilor ~i daunatorilor). 
III. Plante acoperitoare de sol 
Plantele acoperitoare de sol sunt elemente vegetale care au o inaltime redusa ~i care, prin 
particularitatile de cre~tere, contribuie la acoperirea solului. Acestea pot fi plante lemnoase care 
se intind pe sol (liane) precum Vinca minor (vinca), Hederea helix (iedera) etc. sau amestecuri 
de plante erbacee. Dintre amestecurile de plante erbacee din propuse se numara: 
A. Speciile gazonante care sunt plante erbacee, de regula perene, care suporta taierea I 
tunderea putand fi astfel utilizarea in amestecuri care au ca scop crearea unui covor verde 
natural ill cadrul unor amenajari. Suprafetele au de regula scop decorativ ~i mai rar utilitar. 
Aportul decorativ este <lat ]n acest caz de frunzi~ul plantelor. 
B. Amestecurile de tip paji~te care sunt mixturi de plante care genereaza un covor vegetal 
specific, 1n care aportul decorativ este dat atat de frunzi~ cat ~i de florile sau fructele plantelor. 
In componenta acestui amestec pot fi regasite atat plante erbacee anuale ~i bienale cat ~i specii 
camefite (plante perene scunde, cu muguri de regenerare, care ierneaza sub zapada) sau 
hemicriptofite (plante perene care prezinta muguri la colet sau pe radacini care rezista la 
temperaturile scazute din timpul iernii servind la refacerea partilor aeriene ale plantei - tulpini 
cu frunze ~i flori - in perioada de primavara). Suprafetele au rol decorativ ~i/sau utilitar. 
Acest palier vegetal are o importanta deosebita 1n mentinerea umiditatii din sol precum ~i in 
stabilizarea suprafetei acestuia, eliminand riscul de 1mpra~tiere a prafuluirezultat din uscarea 
pamantului in sezonul cald. Activitatile de intretinere difera in functie de tipul de elemente 
vegetale din care este alcatuit. Altfel, in cazul plantelor lemnoase constituite In acoperitori de 
sol nivelul de 1ntretinere tinde catre zero, in timp ce in cazul suprafetelor gazonate aspectul 
caracteristic poate fi pastrat doar prin cosiri repetate (de regula aplicate la intervale de una pana 
la trei saptamani in functie de specificatiile tehnice aferente amestecului utilizat), sisteme de 
irigatie, sisteme de ·drenaj, fertilizari ~i erbicidari periodice care au rolul de a elimina 
exemplarele ce apartin unor specii care nu fac parte din amestecul initial. 
lntretinerea suprafetelor ocupate de amestecurile de tip paji~te necesita un consum mai redus 
de resurse (materiaie precum apa I ingra~aminte sau umane - personal care se ocupa de 
intretinerea suprafetelor) in comparatie cu suprafetele acoperite de specii gazonante. Aspectul 
acestor suprafete nu este influentat de aparitia unor specii care nu fac parte din amestecul initial, 
iar cosirea este necesar a fi aplicata doar pentru a permite perpetuarea amestecului. 



Proiectant : 
SC YDA PROIECT CONSULTING 

SRL 
Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
Ia~i, jud. la~i, RO T: 0332 420 680, 
Email: civile@ydaproiect.ro 

CUI 33022684 

Protectia plantelor 

•J ~A proiect 
, _..' consulting 

Intretinerea propriu-zisa a efectivului vegetal din mediul urban presupune ~i luarea de 
masuri pentru protecfia plantelor. Tratarea problemelor fitosanitare,respectiv contracararea 
bolilor ~i daunatorilor plantelor, trebuie realizata subcoordonarea speciali~tilor atestati de 
Autoritatea Fitosanitara. Ace~tia stabilesc retetede tratament adecvate In functie de diagnostic 
~i elementele vegetale sau speciileafectate. Pentru aplicarea tratamentelor preventive sau de 
combatere se folosescdoar produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala de 
Omologarea Produselor de Protectie a Plantelor, In dozajul recomandat pentru plantele 
afectate~i agentul de daunare. De asemenea, In cadrul procesului de aplicare a 
tratamentelorfitosanitare trebuie respectate toate normele in vigoare pentru protectia muncii ~i 
amediului. 
Lucrari de intretinere a pajistilor semanate 

La un interval de 3-4 saptamani de la semanat este necesar sa se efectueze combaterea 
buruienilor. Aceasta se poate Laun interval de 3-4 saptamani de la semanat este necesar sa se 
efectueze combaterea buruienilor. Aceasta se poate efectua In doua moduri si anume: prin 
erbicidare selectiva sau prin cosire si evacuare de pe teren a plantelor cosite. Alegerea 
erbicidelor se face In functie de buruienile care trebuiesc combatute pe baza cataloagelor de 
produse fitosanitare. Pentru administrare se respecta reteta si faza de aplicare indicata de 
producator. Pentru coasa de curatire, strangerea si scoaterea de pe teren a plantelor se folosesc 
cositori, greble si remorci din dotarea fermelor respective. Important este ca lucrarile sa fie 
facute pe timp favorabil si intr-un timp scurt pentru a nu prejudicia noul covor vegetal abia 
infiintat. Ciclurile urmatoare se cosesc sau se pa~uneaza, In functie de destinatia pentru care s­
a facut reinsamantarea paji~tii respective; In toamna este necesar sa se elimine surplusul de 
iarba printr-un pa~unat pe o perioada scurta cu ovine. Pajisti reinsamantate in vara-toamna In 
aceasta situatie coasa de curatire a buruienilor in toamna nu mai este necesara, buruienile fiind 
de regula plante anuale care dispar odata cu venirea iemii si nu au timpul necesar pentru 
producerea de seminte. Primavara se urmare~te starea culturii si numai daca se constata 
Imburuienarea 
acesteia se recurge la combaterea buruienilor procedand ca si In cazul reinsamantarii de 
primavara. Celelalte lucrari recomandate pentru pajistile semanate in primavera raman valabile 
si In cazul semanatului de vara- toamna. 

Salubrizarea ~i intretinerea mobilierului 
Activitatea de salubrizare in pare se desfa~oara in scopul aducerii ~1 mentinerii 

domeniului public in stare de curatenie. 
Aceasta activitate presupune urmatorul ciclu de operatii: 
a) maturatul manual al aleilor; 
b) curatatul de zapada ~i gheata de pe alei; 
c) adunarea, colectarea de~eurilor de pe spatiile verzi, spatiile de recreere ~i sport, alei, cu 
asigurarea transportului de~eurilor; 
e) intretinerea mobilierului urban (banci, co~uri de de~euri, aparate de joaca). 
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Capitolul VIl-Organizarea de santier 
Lucrarile de executie, se vor executa numai in incinta detinuta de titular §i nu vor afecta 

domeniul public. Dat fiind dimensiunile relativ recluse ale constructiei baracamentele realizate 
pe §antier vor fi de mici dimensiuni §i vor fi realizate din materiale U§oare incombustibile. 
Depozitarea §i pregatirea pentru punere in opera se vor realiza la fata locului. 

De~eurile rezultate din activitatea §antierului sunt incadrate la capitolul 17 /HGR 
856/2002, respectiv - De§euri din constructii §i demolari (inclusiv pamant excavat din 
amplasamente contaminate). Subgrupele de de§euri rezultate din activitatea §antierului pot fi: 
cod 17.01-beton, caramizi §i materiale ceramice; 17.05.04-pamant §i pietre altele decat cele 
specificate la punctul 17.04.03;17.09 - alte de§euri de la constructii §i demolari. 

Executantul lucrarii, dupa ce va obtine aprobarile necesare in confom1itate cu legislatia 
in vigoare va transporta de§eurile rezultate la depozitul de salubritate al localitatii. 

Solufiile privind organizarea execufiei vor fi detaliate intr-un memoriu tehnic 
distinct: Memoriu tehnic de arhitectura faza D.T.O.E. 

Pe durata executarii constructiilor se vor respecta: 
- Ordinul MMPS 235/1995 privind securitatea muncii la inaltime, 
- Ordinul MMPS 225/1995 Normativ cadru privind acordarea echipamentului de 

protectie individuala,. 
- L. nr.319/2006 Legea securitatii §i sanatatii in munca 

H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
securitatii §i sanatatii in munca nr. 319/2006 

Capitolul VIII-Baza legala 
In proiectare s-au respectat prevederile urmatoarelor norme si normative: 

• Legea Nr. 50/1991 - cu modificarile si completarile ulterioare - actualizata 2014 §i Ordinul 
nr.839/2009 al ministrului dezvoltarii regionale §i locuintei pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Legea 401/2003 si 199/2004, pentru modificarea si completarea Legii 50/1991. 
• Legea Nr. 10/1995 - Privind calitatea in constructii, actualizata prin Legea 177/2015, cu 

modificarile §i completarile ulterioare; 
• Legea Nr. 350/2001 - Amenajarea teritoriului si urbanismul republicata cu actualizarile la 

zi (O.U.G. nr. 7/2011, Legea nr.162/2011, Legea nr.221/2011) 
• NC 001- Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 

10/1995 
• Pl 00 - 1 I 2006 - Cod de proiectare seismica; 
• PlOO - 1 / 2013 - Cod de proiectare seismica; 
•CR 1-1-4-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor 
•CR 1-1-3-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor 
• C107-2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale 

cladirilor; 
• NP 068/ 2002 - Normativ privind proiectarea cladirilor din punct de vedere al cerintei de 

siguranta in exploatare; 
• NP-069-02- Normativ privind proiectarea, executia ~i exploatarea lnvelitorilor acoperi~urilor 

in pan ta la cladiri" 
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• NP 063/ 2002 - Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor ~i scarilor 
pentru circulatia pietonala in constructii; 

• O.U.G. nr.195/2005privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare 
• Legea Nr. 481/ 2004 - Legea protectiei civile, modificata de Legea nr.212/2006; Legea 

24112007 si OUG 70/2009; 
• P118/2013 - Nom1ativ de siguranta la foe a constructiilor; 
• H.G. nr. 925/1995 - Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, 

a executiei lucrarilor si constructiilor; 
• Legea nr. 319/ 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca; 
• H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securitatii ~i sanatatii In munca nr. 319/2006 
• H.G. nr. 300 din 02/03/2006- privind cerintele minime de securitate ~i sanatate pentru 

~antierele temporare sau mobile; 
• Legea nr.307/2006privind apararea impotriva incendiilor; 
• Ordinul nr.163/2007al ministrului administratiei ~i intemelor pentru aprobarea Normelor 

generale de aparare impotriva incendiilor ; 
In conformitate cu prevederile din Indrumator privind aplicarea prevederilor 

,,Regulamentului de verificare ~i expertizarc tehnica de calitate a proiectelor, a ex >· 11iei 
lucrarilor ~i construcfiilor" aprobat Gl Otdinul nr. 77 /N/28. l 0.1996, ANEJ , alinea 
"Observatii" - In care sun peci catc eu ele la care se verifica teh · R · t~~p 'b 

specialitati in functie de categ2ria"clle.imr. t· n a, constructiei se prevede: /.<1.Jf.(,~ "'oMAN, ~.lS' 
Indiferent de categofiaAi{l fu -o thi. :t · ,G n. t uctiei este obligatorie 1 e~t $·. r~ ~ L Ol~fu ~~\ 

cerintele pentru: {J l:;11 ··! " 'Y lg I NR 1Z')27 il 
• cl~diri de Iocuit ~~ste' r~!'~ J)B~Ja~I d invatamant, sanata t~Jsm sau t~re ',':! J 

adapostesc aglome ·an de persoa1 ; ~ Ii ~ BU; rn ,I; ' Ci' 

• constructii industn le '1ih 1.;are 1se 1dt:: "~oar procese tehnologice s· st"d~'"'b:zite • · ~ ~ 
b 

' \ " {· • . ___ 
1 

. <;.l • ~ ~ I I ' l?IF/cAiO • 
su stante ce pot p -e m, ~xi.~~ 1 I tlraTira ~1 sanatatea persona u m i:oprn ·atr a ,,,o 
colectivitatilor invecinafo. . --- / __.--

in consecinJii, aviind In~ ..... :e1lefe /uncfiunea, caracteristicile construc/iei # ale 
amplasamentului, este OBLIGATORIE VERIFICAREA OBIECTIVULUI LA TOATE 
CERINTELE ESENTIALE DE CALIT ATE. 

Prezenta documentatie in faza P.Th.+D.E.+C.S., a fost elaborata cu respectarea 
prevederilor Legii 50/1991 cu modificarile ~i completarile ulterioare - actualizata 2014 ale Legii 
10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i a 
normativelor tehnice in vigoare. 
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SECTIUNEA IV: CAIET DE SARCINI 

CAIETE DE SARCINI - ARHITECTURA 

CUPRINS 

CAP.I- GENERALITATI 

CAP.II - SCHELELE 

CAP.III-ACOPERI$ 

A.I. IZOLATll 
A.2. LUCRARI DE IZOLATll TERASE, BALCOA E 

A.I. TENCUIELI INTERIOARE 
A.I. TENCUIELI EXTERIOARE 
A.2. MORTARE PENTRU TENCUIELI 

CAP. VI - TROTUARE DE P ROTECTIE 

CAP. VII - TAMP LARIE 
A.I. TAMPLARIE ALUMINIU 
A.2. TAMPLARIE METALICA 
A.3. GEAMURI TERMO SI FON OJ 
A.4. GEAMURI 

CAP. VIII - FERONERIE SI ACCESORll 

CAP.IX - TINICHIGERIE 

CAP.XI - P ARDOSELI 

CAP.XIV- SISTEM DE IZOLARE TERMIC',l $1 FINISAREA FATADELOR 
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CAP.XV - LUCRARI DE HIDROIZOLATII 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 
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I. GENERALITATI 

1. Locul si modul de aplicare a caietului de sarcini. 

Prezentele caiete de sarcini sunt aplicabile pentru executia lucrarilor de constructii aferente 
proiectului obiectivului de investitii: "infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilitati" - PROIECT NR. 90/2024 . 
Indicatiile caietuJui de sarcini sunt minimale, ofertantul avand posibilitatea pe baza unei 
argumentatii tehnice si economice sa propuna o tehnologie altemativa, daca aceasta poate 

satisface criteriile de performanta ale Legii 1011995, intr-un grad mai mare decat propunerea 
proiectantului. Aplicarea tehnologiilor alternative este posibila doar in conditiiJe pre-avizuJui 
proiectantului si beneficiarului. 

2. Specificarea persoanei care raspunde de executia si calitatea lucrarilor. 
Responsabilul pentru executia si calitatea lucrarilor este numit de catre beneficiar, in conditiile 

legii. 

3. Definirea comisiei care urmeaza a eritice unitatile executante in vederea unei bune 
desfasurari a activitatii, va fi comunicata cfe caif e. finant Lor, la data incheierii contractului de • r I 1,. 

I~ 0 \/•.AP executle. ''! . fo . . '. \ 
!·"'I' ~ 

4. Stabilirea proceselor verbale ce vbr fi into 
I \R 

fazelor determinante. 1 

Procese]e verba]e necesare cartii\:onsfrnctiei, si o : gat · rii , fi incheiate pe parcursul executiei 
o· 

lucrarilor, sunt prevazute in Ghidul"· perr'Ctufl~rogramrtrea controlului calitatii executarii 
Jucrarilor pe santier, editat de COCC · n n~ I 997 . . / 

Lucrarile care se vor executa au la baza antecalculatii de lucrari. 
Lucrarile trebuie executate cu ingrijire, atat in ceea ce priveste calitatea executiei, cat si a 

fo)osirii de materiale de constructii de foarte buna calitate, conform precizarilor din proiect. 
Materialele ce vor fi puse in opera trebuie sa corespunda prevederilor din standarde, din 
normele de fabricatie, din certifcatele de calitate pentru cele provenite din import sau din alte 
acte normative in vigoare. 

Toate lucrarile, atat cele prevazute in proiect, cat si cele care se pot ivi prin situatii diverse, se 
considera ca se executa in conformitate cu prevederile standardelor de stat, ale normativelor, 
ale prescripiilor tehnice si normelor tehnice de protectia muncii in vigoare in Romania. 

In cazu] in care antreprenorul foloseste materiale si echipamente din import, normelor tehnice 
si normative]or mentionate Ii se vor aduga prevederile specifice cerute de firma producatoare 

respectiva si agrementele tehnice eliberate de forurile legal abilitate. 

Documentatia scrisa se cite~te impreuna cu piesele desenate. 

Se vor lua masuri pentru implementarea ~i respectarea cerintelor DNSH. 
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REGLEMENT ARI GENERALE 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

Realizarea constructiei impune executantului cunoasterea si folosirea integrala a legislatiei 

actuale in domeniu. 
Din acestea, cateva sunt de caracter general care completeaza reglementarile specifice 

categoriilor de lucrari pe capitole: 
- Legea nr.10/95 : Asigurarea durabilitatii, sigurantei in exploatare, furictionare si a calitatii in 

constructii; 
- Normativul Pl 00/92 : Proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, 

industrial si agrozootehnice; 
- Normativul C 16-84 : Realizare pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatiior 

aferente; 
- Normativul C 56 - 85 - Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constiuctii; 
-Normativul P 130 - 88 - Norme metodologice de urmarire a comportarii constructiilor, inclusiv 

supravegherea curenta a starii lor tehnice; 

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii 9 IN I 93; 
- Normativul P 118 - 99 - Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind 

protectia la actiunea focului. 

MASURI DE PROTECTIA MUNCH SI PREVENIREA INCENDIILOR 

1. MASURI DE PROTECTIE A MUNCii 
La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii 

pentru protectia muncii : 

- regulamentul privind protectia muncii si igiena muncii in constructii MLPA T 9/N/15.03.93 
- Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de montaj utilaje si constructii metalice 

elaborat de IPC si TMUCB 
- Prescriptii tehnice Cl5/1984, colectia ISCJR 
La executia lucrarilor precum si In activitatea de exploatare si intretinere a instalatiilor 
proiectate se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative care vizeaza 

activitatea pe santier. 

2. TEHNICA SECURITATII MUNCii 
Jn cele ce urmeaza se prezinta principalele masuri care trebuie avute in vedere la executia 
lucrarilor de constructii montaj. 

Personalul muncitor trebuie sa aiba cunostinte profesionale si de protectie a muncii specifice 

lucrarilor pe care le executa, precum si cunostinte privind acordarea primului ajutor in caz de 
accident. 

Instructajul este obligatoriu pentru intreg personalul muncitor si de urmarire a lucrarilor 
precum si pentru eel din alte unitati care vine pe santier in interesul serviciului sau in interes 
personal. 
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Pentru evitarea accidentelor sau a imbolnavirilor, personalul va purta echipamente de profoctie 

corespunzatoare in timpul lucrului sau circulatiei pe santier. 
Mecanismele de ridicat vor fi deservite numai de personalul calificat. 

Nuse vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor. 
In timpul transporturilor pe verticala, elementele de constructie vor fi asigurate contra 

deplasarilor longitudinale si transversale. 

Efectuarea operatiilor de incarcare - descarcare se va face sub supravegherea sefului de echipa 
, care raspunde de asezarea materialelor in raport cu greutatea si cu capacitatea mijlocului de 
ridicare, precum si de intreaga manevra de ridicare/coborire.Se vor monta placute avertizoare 

pentru locurile periculoase. 

Se interzice prezenta personalului muncitor in santuri sau goluri cind se ridica sau se coboara 

prin acestea tevi, accesorii sau alte materiale. 
Aceleasi norme se vor respecta si de catre investitor sau beneficiarul de dotatie. 

MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR 
Masurile de prevenire si stingere a incendiilor sunt stipulate atit in Normativul P 118/1999 cit 

si in urmatoarele acte normative: 

- Ordonanta Guv. nr. 60/1997 
- Ordinul MI nr. 775/1998 

NOTA: In cazul in care beneficiarul, si constructorul, opteaza pentru materiale speciale noi, 
vor trebui sa obtina agrementul institutiilor abilitate (JNCERC, Laboratorul Central in 

Constructii) si insusit de proiectant conform HG 392/94 privind agrementul tehnic pentru 

materiale. 

Indicatiile cuprinse in aceasta documentatie se refera la conditii tehnice care trebuiesc luate in 
considerare la executia principalelor lucrari de finisaje prevazute pentru construirea extinderii 

scolii. Constructia, se incadreaza in clasa de importanta "II". 
Este recomandabil ca pe intreaga perioada de executie, lucrarile sa se execute sub 

asistenta tehnica a proiectantului. Caietul de sarcini ~i solutiile de proiectare vor putea ft 
completate in functie de elementele noi, aparute in timpul executiei lucrarilor. 

Deasemenea este recomandabil ca proiectantul sa colaboreze la alegerea materialelor 

celor mai potrivite, pentru asigurarea unei calitati deosebite a lucrarilor. 
S-a insistat pe descrierea unor aplicatii, tehnologii, aceasta neexcluzind respectarea 

tuturor STAS-urilor, normativelor ~i prescriptiilor tehnice in vigoare referitoare la operatiile 

descrise. 
Controlul calitatii lucrarilor 
Verificarea calitatii materialelor componente ~i betoanelor se face in conformitate cu 

prevederile din NEO 12-99. 
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Pentru lucrarile din beton ~i beton armat pe diferite faze de executie care devin lucrari 
ascunse, verificarea calitatii trebuie consemnata in ''Registrul de procese verbale pentru 
verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse' '. 

Nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea procesului verbal 
referitor la faza precedenta daca aceasta urmeaza sa devina o faza ascunsa. 
Controlul calitatii lucrarilor se face in conformitate cu prevederile din NEO 12-99. 
La intocmirea cartii constructiei se va tine cont de prevederile "Normativ C 167-77, normativ 
privind cuprinsul ~i modul de intocmire, completare ~i pastrare a cartii tehnice a constructiei' '. 
La urmatoarele faze, verificarile se fac in prezenta proiectantului: 

dupa executarea sapaturii generate pentru atestarea terenului de fundare; 
inainte de tumarea betonului in fundatii; 
dupa executia infrastructurii; 
inainte de tumarea betonului la plan~eele fiecarui nivel; 
dupa executia suprastructurii. 
Executarea lucrarilor pe timp friguros 
Lucrarile se vor executa pe timp friguros in conditiile prevazute in actele normative in 

vigoare printre care: 
-Normativ pentru executarea lucrarilor de beton ~i beton armat- indicativ NE012-99 
-Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii ~i a instalatiilor 

aferente C 16-84 (BCnr.6/8S); 
-Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton C28-83. 

Printre masurile speciale care trebuie avute in vedere se mentioneaza: 
-se interzice desprinderea prin tragere cu macaraua a elementelor prinse de inghet de 
elementele pe care se reazema. Se vor folosi in acest scop apa calda, abur. 
-betoanele ~i mortarele se vor incalzi la o temperatura de maxim 40 D, luandu-se masuri 
corespunzatoare de conservare a cladirii; 
-se vor termoizola cofrajele;0 

-inainte de turnarea betoanelor se verifica daca s-au indepartat resturile de zapada; 
-se tine evidenta zilnica a lucrarilor cu mentionarea temperaturilor exterioare; 
-lucrarile de turnare beton in structura (stalpi, grinzi, placi, pereai) se sisteaza cand temperatura 
scade sub +S°C; 
-sudarea barelor la temperaturi intre -S°C ~i +S°C se va face cu impachetarea barelor cu vata 
mineral a; 
-la temperaturi intre -S°C ~i -1 S°C este necesara prelncalzirea cu flacara oxiacetilenica. 

Urmarirea tasarilor prin metode topografice 
Urmarirea tasarilor prin metode topografice se efectueaza pe baza unui program 

incadrat in proiectul de urmarire care este comandat de catre beneficiar. 
Terenul de amplasament impune conform C6 l-74 ~i STAS 274S/90 masurarea 

eventualeJor tasari, atat pe timpul executiei cat ~i In exploatare. 
Pentru determinarea tasarilor reale ale cladirii se vor incastra la cota 20-30 cm. 

(deasupra nivelului trotuarului) marci de tasare confom1 STAS 10493/76 ~i C6 l-74, fig.1 . 
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Reperele de referinta (repere fixe) - utilizate la masurarea deplasarilor verticale ale 

cladirilor cu metodele topografice - vor fi de adancime. 

Reperele se amplaseaza respectand prevederile din STAS 2745/90 pct. 3. 

Citirea "O" se efectueaza inainte de executarea structurii la parter, iar pe tot timpul 

executiei se vor programa masuratori astfel incat sa coincida, pe cat posibil, cu terminarea unei 

etape de lucru (un nivel). 

Citirile se inregistreaza in cametul de nivelment §i se transmit proiectantului dupa fiecare citire 

efectuata. 

Proiectantul lmpreuna cu unitatea care a intreprins masuratorile intocme§te un raport 

tehnic ce se include in cartea tehnica a constructiei. 

Masuri de protectia muncii 
Constructorul va respecta normele generale pentru protecta muncii publicate in 

Buletinul Constructilor 5 - 8 I 1993. 

La executarea lucrarilor se respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute de legislatia 

in vigoare. 

Lucrarile se executa pe baza proiectului de organizare §i a fi§elor tehnologice elaborate, in care 

sunt detaliate toate masurile de protectia muncii. Se verifica insu§irea fi§elor tehnologice de 

catre intreg personalul. 

Dintre masurile ce trebuie avute in vedere se precizeaza urmatoarele: 

echipelor de muncitori li se va face in prealabil un instuctaj de protectia muncii §i vor 

fi verificati medical periodic. 
in jurul locului de lucru se va realiza o zona ingradita §i avertizoare din tabla. 

zonele de lucru periculoase trebuie marcate cu panouri §i inscriptii 

toate dispozitivele, mecanismele §i utilajele trebuie verificate in conformitate cu 

normele in vigoare 

caile de rulare a macaralelor trebuie autorizate de l.S.C.J.R; 

dispozitivele de ridicare trebuie verificate periodic; 

se atrage atentia asupra masurilor care trebuie sa previna accidentele de manipulare a 

elementelor prefabricate, care prezinta fisuri sau segregari in zona urechilor. 

se interzice deplasarea panourilor prefabricate cu ranga in timp ce tensiunea carligului 

e slabita. 

montarea cofrajelor §i armaturilor se va face de pe podine cu minimum 70 cm latime. 

Platformele de lucru vor fi dotate cu balustrade. 

pe vant putemic, ceata deasa, nu se vor executa lucrari la exterioare, acoperi§. 

lucrul la fatada se va efectua numai la temperaturi peste 0°C. 

la acoperi~ - muncitorii vor fi legati cu centuri de siguranta. 

muncitorilor Ii se va face ~i un instructaj P.S. 

Prevederi speciale 

Se atrage atentia asupra urmatoarelor categorii de lucrari a caror executare incorecta 

poate compromite rezistenta ~i stabilitatea constructiei: 

-trasarea axelor la infrastructura §i la suprastructura 
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-executarea structurii (grinzi, stalpi, pereti); 
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-respectarea prevederilor din proiect referitoare la diametre §i calitatea armiiturilor; 
-incadrarea in abaterile admise in ceea ce prive§te dezaxarile, abaterile pe verticalii; 
-intocmirea in timp util a programului privind miisurarea tasarilor, executarea reperelor de 
adancime §i a citirilor "O" . 

II. SCHELELE 

Schelele exterioare §i interioare folosite la lucrarile de constructii montaj trebuie sii fie 
obiect de inventar sau standardizate. 

in cazul in care totu§i se utilizeaza schele, podine din lemn §i e§afodaje nestandardizate. 
Acestea se vor executa pe baza unor proiecte aprobate de inginerul §ef al §antierului. 

Suprafata de teren pe care se monteazii schelele trebuie nivelatii §i amenajatii pentru 
scurgerea apelor. 
Liitimea podinei schelelor ~i e~afodajelor trebuie sii fie de eel putin 2 m pentru tencuieli §i 
betoniiri, iar pentru finisaje de eel putin 1 m. 

inaltimea trecerilor pe schelii trebuie sii fie de eel putin 1,8 m (intre douii podine 
orizontale). 

Podinele schelelor ~i e~afodajelor trebuie sii aiba o suprafata neteda, rosturile intre 
panourile sau dulapii podinei sa nu depii~eascii 10 mm. Podinele schelelor §i e~afodajelor 
trebuie sa aiba o suprafata planii neteda. 

Podina schelei trebuie sii fie distantata de zid cu eel putin 50 mm pentru tencuieli ~i eel 
mult 150 mm la finisaje. 

A~ezarea podinei se va face in a~a maniera incat sa se excludii posibilitatea deplasarii 
sau alunecarii ei. 

Schelele trebuie bine ancorate de partile solide ale constructiei pe toatii inaltimea. Se 
interzice de a se rezema sau fixa schela de elementele nestabile ale constructiei. 

Pentru a preveni caderea oamenilor, a sculelor sau a materialelor, podinile schelelor §i 
rampelor de acces situate mai sus de nivelul solului sau plan§eului trebuie sa fie lmprejmuite 
cu parapete solide. Parapetele vor avea o inaltime de eel putin 1 m §i vor fi compuse din manii 
curenta geluita §i rigle interrnediare orizontale. 

Se interzice cu desiivar§ire folosirea podinelor amenajate pe suporturi improvizate in 
loc de podine reglementar executate. 

Montarea §i demontarea schelelor trebuie executate sub supraveghere. 
Schelele §i e§afodajele se dau in exploatare numai dupa receptia tehnicii, cu intocmirea 

unui proces verbal de catre o persoanii desemnata in acest sens. 
Pe schele §i e~afodaje se vor afi§a plancarde sau scheme de inciircare. 

Trebuie organizat controlul zilnic al starii schelelor §i e§afodajelor inaintea inceperii lucrului. 
Podinele, sciirile ~i rampele de acces trebuie sii fie curiitate zilnic de moloz ~i de~eurile 

de constructie, pentru a se evita formarea de suprafete alunecoase pe acestea. 
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Atat pe timpul montiirii ~i demontarii schelelor, cat ~i in timpul perioadei de exploatare, 
zona in care se lucreaza va fi ingradita ~i inchisa pentru a nu permite accesul persoanelor 
straine. 

De asemenea, este interzisa stationarea sub schelele suspendate. 
Montarea ~i demontarea schelelor se va face pe baza unui ordin scris dat de catre 

conducatorul unitatii ~i numai dupa ce s-au luat masurile de protectie a muncii. 
Demontarea schelariei se va face pe baza unei reguli ~i anume, sa se execute de sus in 

jos, pe etape. 
Pe masura demontarii, toate materialele se schelarie trebuie sa se coboare cu ajutorul 

cablurilor sau a franghiilor, prin scripete ~i troliu ~i sa se depoziteze in ordine in locuri special 
amenajate in acest scop. 

Este interzisa demontarea prin daramare sau aruncare a materialelor rezultate din 
demolare. 

Zona in care se demonteaza schele se imprejmuie~te sau, in cazuri speciale se poate 
asigura protectia, prin executarea copertinelor. 

In timpul furtunilor sau vanturilor, cu o intensitate mai mare de 6 grade (llkm/sec), 
precum ~i in timpul noptii (in cazul in care punctul de lucru nu a fost prevazut cu iluminat 
artificial), trebuie sa se intrerupa lucrul pe schela, cat ~i operatiile de demolare. 

Schele de inventar din tuburi meta/ice 
La montarea schelelor metalice tubulare, se vor verifica cu atentie tuburile metalice, 

pentru a nu se folo~i cele indoite, turtite sau ci crapaturi. 
Stalpii tubulari ai schelelor metalice trebuie sa se monteze perfect vertical in sabotii de 

spnJm. 
La sosirea pe ~antier a schelelor metalice, trebuie sa fie receptionate in prezenta 

organelor tehnice care se ocupa de conducerea lucrarilor de montare a schelelor. 
Dupa montarea sau in timpul montarii sau demontarii lor, toate firele electrice din 

apropierea schelelor vor fi indepartate. 
Schelele metalice vor fi legate la pamant ~i se vor instala ~i paratrasnete. 
Pentru a preveni rasturnarea lor din cauza vantului, schelele tubulare vor fi fixate rigid 

de elementele Stabile sau ancorate prin cabluri. 

Schele interioare, rampe de acces 
Caprele pe care se a~eaza podina, pentru a forma schelele interioare trebuie sa fie legate 

prin diagonale, in sens longitudinal. 
Urcarea muncitorilor pe schele interioare trebuie sa se faca pe scari (rampe) de acces. 
Inainte de montarea schelelor interioare, trebuie sa se controleze starea buna a 

elementelor ce o compun. 
Scoaterea consolelor in afara, se face cu eel mult 1/3 din lungimea grinzilor. 

9 



Proiectant : 
SC YDA PROJECT CONSULTING 

SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
Ia~i, jud. Ia~i, ROT: 0332 420 680, 
Email: civile@ydaproiect.ro 

CUI 33022684 

•J~A proiect 
, ~' ' consulting 

Rampele de acces pentru circulatia muncitorilor trebuie sa fie confectionate din panouri 
bine legate intre ele, cu o latime de eel putin 0,5 m, daca se circula intr-o directie §i eel putin 1 
m daca se circula concomitent in ambele directii. 

La rampele de urcare montate pe o 1nclinatie de eel mult 1 :3, pe toata lungimea lor vor 
fi montate la fiecare 30-40 cm §ipci transversale cu o sectiune de 4 X 5 cm pe toata latimea 
caprei. Pentru evitarea deplasarii transversale §i longitudinale, rampele de acces vor fi bine 
fixate pe reazemele respective. 

Este interzisa blocarea rampelor de acces cu materiale de constructii sau alte obiecte. 
Nu se admite inadirea intre ele a mai mult de doua scari portative, <land muncitorului 

posibilitatea sa lucreze stand pe o treapta aflata la o distanta de eel putin l m de la capatul 
superior al scarii. Pentru ca scara sa nu alunele, capetele inferioare ale ramelor longitudinale 
trebuie sa aiba saboti metalici, cu capetele ascutite sau de cauciuc. 

In cazul cand se monteaza piese, obiecte sau paqi de cofraje de pe sciiri duble, acestea 
trebuie sa fie prevazute la partea superioara cu platforme imprejmuite cu balustrade, pe care sa 
stea muncitorul in timpul montajului . Latura platformei nu va depa§i 113 din deschiderea scarii. 

LISTA REGLEMENTARILOR CONEXE 

1. .... Legea nr. 10 11995 privind calitatea in constructii. 

2. c. 140 - 86 Normativ pentru executarea lucrarilor din beton §i beton armat. 

3. c. 56 - 85 
Normativ pentru verificarea calitatii §i receptia lucrarilor de constructii 
§i instalatii aferente. 

4. P.95 - 77 Normativ tehnic de reparatii capitale la cladiri §i constructii speciale. 

Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor §i 
5. NE005-97 elementelor componente ale constructiilor. Interventii la invelitori §i 

acoperi§uri (terase §i §arpante). 

6. 
Ordin MLPAT nr. Regulament privind protectia §i igiena muncii In constructii. aprobat 
9/N/15 .03.93 prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 9/N/15.03.1993 

Anexa 3 la HG nr. 
Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile 

7. 
26 18/8. VI 94 

in timp §i postutilizarea constructiilor, anexa nr. 3 la H.G. nr. 2618/08 
VI 1994 

8. - Legea mediului nr. 137 din 1996 

9. ST AS 297 /I -88 Culori §i indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale. 

IO 



~,, ." ,. 
,..----------r--------~----------~::i:p,'"""~;;-....;l~~~~~,~· ' ~ ' Proiectant : Beneficiar: ,. · ~ ~ .tj 

SC YDA PROIECT CONSULTING ADMINISTRATIA SERVICIILOR SO ti,,: J;J(y!) .. ::;::.: °"· ~ 
SRL COMUNITARE PLOIESTI . ·~ .1,f:Ar)f:,;.:~' ti ~..i\: 

""~" ~~:~u?ting Proiect: " iNFllNTARE ~ENTRU DE ZI PENTR/l. ' ~~0A1liffii{~i1~s~ ~Ji )"'~ ~; Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
Ia~i, jud. Ia~i, ROT: 0332 420 680, 
Email: civile@ydaproiect.ro 

ADULTE CU DIZABILITATI" '\, • ·-:-:~~:t ./ •'-'~"-':>/ 
, ·' •• ~ • • . ,, J°' "'··~ . . -<~~~J' I 

CUI 33022684 
Nr. ·tit-01 ~'<"h"' •'"~·· - . ·"··' ·..,,-/ Faza : P.Th.+D.E.+C.S. ·».. ~-.. '1\JL ... \. / 
90/20.:q~ -,1 " ., 1 .~'•./ 

III. ACOPERIS TERASA 

PREVEDERI GENERALE 
1. La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din standardele si normativele in 

vigoare. 
1.2.Antreprenorul are obligatia sa studieze documentatia pusa la dispozitie de investitor, 

sa examineze terenul si amplasamentul lucrarilor astfel incat sa aprecieze si sa preia 
pe propria raspundere conditiile de executie a lucrarilor. 

1.3.Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea investitorului verificari 
suplimentare, fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. 

1.4.Antreprenorul va asigura prin posibilitati proprii sau prin colaborare cu unitati de 
specialitate efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea 
prezentului caiet de sarcini. 

A.I. IZOLATII 
1. DOMENIUL DE APLICARE 

:.,::;~':' ':".C .~ ·· 

1.1.Prevederile acestui capitol se aplica la toate lucrarile de izolatii termice si hidrofuge la 
constructiile de locuinte. 
Constructia are acoperis tip terasa necirculabila. 
Sub ziduri se prevede o hidroizolatie orizontala cu tencuieli cu mortar Ml 00 -T si apastop. in 
toate grupurile sanitare se prevede o hidroizolatie orizontala din carton bitumat si bitum. 
2. PREVEDERJ COMUNE 
Hidroizolatii orizontale 
Toate materialele si semifabricatele, care intra in componenta unor izolatii vor fi introduse in 
lucrare numai daca, in prealabil: 
-s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificate de calitate, 
care sa confirme fara dubiu ca sunt corespunzatoare normelor respective s.i prevederilor 
proiectului; inlocuiri de materiale nu sunt permise decat cu acordul scris al beneficiarului si 
proiectantului; 
-s-a organizat primirea si receptia materialelor conform prevederilor din regulamentul la HCM 
941-1959 iar manipularea, depozitarea si conservarea !or in conditii in care sa asigure pastrarea 
calitatii si integritatii !or; 
-materialele folosite sa fie verificate inainte de punerea in opera, prin masurarea dimensiunilor 
geometrice, umiditatii etc, in conformitate cu prevederile din norme le tehnice in vigoare, 
neputand fi utilizate daca prezinta abateri peste cele admisibile. 
Verificarea caracteristicii si calitatii suportului pe care se aplica hidroizola tia se va face in 
cadrul verificarii executarii suportului respectiv. Este strict interzis a se incepe executarea 
oricaror lucrari de izolatii daca suportul in intregime sau pe portiuni nu a fost in prealabil 
verificat conform instructiunilor pentru lucrari ascunse. 
Toate verificarile ce se efectueaza la lucrari sau parti de lucrari de izolatii, care ulterior se 
acopera (de ex. straturile succesive ale izolatiei propriu-zise, rac ordarile, piesele lnglobate, etc 
), se inscriu in procese-verbale de lucrari ascunse, conform instructiunilor respective. Alte 
verificari ce trebuiesc efectuate sunt: 
-stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm. iar planeitatea Jui sa fie continua; 
continua; 
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-respectarea retetelor si procedeelor de preparare a materialelor pe santier conform 
normativului Cl 12; 
-lipirea corecta a foilor; nu se admit deslipiri, alunecari si basici; 
-latimea de petrecerea foil or (7 D l 0 cm. longitudinal, minim 10 cm. frontal); 
-racordarea corecta a izolatiilor orizontale cu cele verticale. 
Utilizarea foliei armate 
Folia armata este folosita in mod obligatoriu la acoperisurile mansardate, la acoperisurile 
nemansardate (pod); folia armata este folosita optional pentru evitarea patrunderii prafului si a 
zapezii. Folia armata impiedica patrunderea vaporilor de apa in stratul de termoizolatie. 
Sectiunea de ventilare dintre tigla si folie (ventilata la coama si streasina) impiedica incalzirea 
excesiva a acoperisului pe timp de vara. Sectiunea de ventilare dintre folie si stratul de 
termoizolatie elimina condensul care a patruns prin termoizolatie. 
Modul de asezare a foliei: 
- folia va fi asezata paralel cu streasina, cu marginea pe sortul metalic. Marginea inferioara a 
foliei se va aseza pe sortul metalic si nu pe jgheab. 
- folia va fi fixata cu capse si cu contrasipca. 
- suprapunerea de folie va fi de aprox. J 0 cm, iar la acoperisuri cu panta mica de 15 cm. 
- suprapunerea de-a lungul foliei se va face doar pe caprior. 
- asezarea foliei se va face pana sub coama, la aprox. 25-30 cm pentru a asigura ventilarea 
structurii superioare. 
- pentru impiedicarea patrunderii pulberilor de zapada la nivelul coamei se va fixa o banda 
subtire de folie de cca. 50 cm, fixarea acestei bande se va face pe contrasipca. 
- este interzisa petrecerea foliei pe coamele oblice, folia se va fixa pe contrasipca de coama 
paralela cu coama, sectiunea astfel obtinuta asigura ventilarea structurii. Patrunderea 
precipitatiilor este blocata de elementul elastic sub coama, elementul de ventilare la coama cu 
pieptan sau de banda de aerisire la coama. 
- la realizarea frontonului folia se fixeaza pe scandura de fronton . 
- la intersectia sarpantei cu un perete vertical folia este condusa si fixata pe perete. 
- la intersectia sarpantei cu un perete paralel cu streasina asezarea foliei se face pana la cca. 25-
30 cm de la capatul capriorului, pentru a asigura ventilarea sectiunii. 
- doliile nu se acopera cu folie, marginea foliei se va fixa de prima contrasipca paralela cu dolia. 
lntre dolie si contrasipca se formeaza un canal. Elementul de dolie va acoperi aceasta sectiune 
de ventilare asigurand o ventilare corecta. 
- in cazul gurilor de aerisire si trecerilor de antena se va decupa folia in forma de trapez, folia 
se fixeaza pe prima sipca de jos si de sus de langa gol. 
- golurile din foli e rezultate de trecerea unor structuri prin folie vor fi construite cu canal. 
- in cazul ferestrelor de mansarda, decuparea foliei se va face pe diagonala, iar marginile 
- rezultate se vor fixa pe marginea ramei ferestrei. 
- folia odata asezata nu se va expune intemperiilor mai mult de 4-5 saptamani. 
3. IZOLATJJ TERMJCE 
2.4.1. Pe parcursul executarii lucrarilor, In afara de rezolvarea problemelor de la pct. 2.1-2.4 
de mai sus se verifica daca barierele contra vaporilor sunt continue. Toate aceste verificari se 
inscriu in procese-verbale de Jucrari ascunse. 
2.4.2. La verificarea pe faze de Jucrari comisia examineaza frecventa si continutul actelor de 
verificare pe parcurs, comparandu-se cu proiectul si prescriptiile tehnice respective. ln plus, 
comisia este obligata sa verifice prin sondaj corectitudinea inregistrarilor facute pe parcurs; 
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numarul sondajelor se stabileste de comisie, dar va fide eel putin 1/10 din cele prescrise p~i'ifrtP_J,;l ~',< 
faza premergatoare sau de executie a lucrarilor: 
2.4.3. La receptia preliminara se procedeaza ca si in cazul verificarii pe faze, insa numarul 
sondajelor poate fi redus pana la 1/20 din cele initiale. 
5. VERIFICAREA CALITATII 
Fiind lucrari ascunse, calitatea lor se va verifica impreuna cu beneficiarul pe masura executarii 
lor, incheindu-se proces verbal din care sa rezulte ca au fost respectate urmatoarele: 
- calitatea suportului-rigiditate, aderenta, planeitatea, umiditate; 
- calitatea materialelor hidroizolatoare; 
- calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei; 
- etape si succesiunea operatiilor. 

Hidroizolatia se verifica vizual daca indeplineste urmatoarele conditii: 
- straturile hidroizolatiei sunt lipite uniform si continuu cu mastic de bitum, fara zone nelipite; 
- este continua si nu prezinta umflaturi. 

Verificarile ce trebuie efectuate la celelalte lucrari de hidroizolatii, in afara de cele prevazute 
de mai sus, sunt: 
a. asperitatile suportului, pentru care se admit abateri maxime de ±2 mm., precum si 
denivelarile de planeitate (abaterea admisibila ±5 mm. la un dreptar de 2 m. asezat In orice 
directie); 
b. existenta rosturilor de dilatare de 2 cm. latime pe conturul si in campul (de 4-5 m. distanta 
pe ambele directii) sapelor de peste terr:noizolatii noi; 
c. respectarea retetelor si proceselor de preparare a materialelor pe santier (masticuri, solutii 
etc.). 
d. capacitatea de lipire a hidroizolatiei pe startul suport amorsat (pentru fiecare 1000 m2 se fac 
5 probe de desprindere a cate unei fasii de carton bitumat de 5 x 20cm.) 
e. lipirea corecta a foilor (nu se admit deslipiri si basici; cand acestea apar, repararea lor este 
obligatorie ). 
f. latimea de petrecere a foil or (7D10 cm. longitudinal, minimum 10 cm. frontal) se admit 10% 
cu petrecerile de minimum 5 cm. longitudinal si minimum 7 cm. frontal; in cazul in care aceste 
valori nu sunt respectate stratul respectiv trebuie refacut; 
g. respectarea directiei de montare a foilor (pana la 20% panta se pot monta oricum, dar peste 
20% paralele cu panta); 
h. realizarea comunicarii cu atmosfera stratului de difuzie. 
La verificarea pe faze de lucrari comisia examineaza frecventa si continutul actelor de 
verificare incheiate pe parcurs, comparandu-se cu proiectul, prescriptiile tehnice si abaterile 
admisibile. in mod special, comisia va efectua si probe locale directe, dupa cum urmeaza: 
a. verificarea etanseitatii hidroizolantiilor prin inundare cu apa timp de 72 ore a acoperisurilor 
cu panta pana la 7% inclusiv. Nivelul apei va depasi cu minimum 2 cm punctul eel mai ridicat; 
b. rezultatele verificarilor mentionate la acest capitol se lnregistreaza conform instructiunilor 
pentru verificarea lucrarilor ascunse; 
c. la protectia hidroizolatiilor acoperisurilor necirculabile cu (granulatia 1-3 mm) cu pietris 
(granulatia 3-7 sau 7-15 mm.) fixat pe hidroizolatie, se verifica vizual uniformitatea acoperirii. 
La protectia cu pietris (granulatia 7-18 sau I 5-30 mm.) asternut in strat de 4 cm. grosime se 
verifica grosimea stratului, uniformitatea distribuirii, granulatia si lipsa de impuritati. 
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La acoperisurile circulabile se verifica daca placile si dalele sunt montate pe un strat de,'i11s ij{''" 
cu grosimea minima de 2 cm., daca rosturile lntre placi sunt intercalate, daca sunt corect 
executate rosturile de dilatatie si daca sunt umplute cu mastic bituminos. 
d. verificarea pantelor conform proiectului, amplasarea corecta a gaurilor de scurgere. 
Se mai verifica daca sunt corespunzatoare, conform proiectului, racordarea hidroizolatiei la 
reborduri si atice, la strapungeri, la rosturi de dilatatie si la gaurile de scurgere, care trebuie sa 
fie prevazute cu gratare (parafrunzare) si sa nu fi e lnfundate. 
e. tinichigeria aferenta hidroizolatiei acoperisurilor (sorturi, copertine, glafuri etc) se verifica 
daca este executata conform proiectului, bine lncheiata, racordata cu hidroizolatia si fixata de 
constructie. 
LISTA ABATERILOR ADMISIBILE LA MATERIALELE HIDROIZOLANTE 
Abateri admisibile Foi bitumate; Carton bitumat STAS13811969; Panza bitumata 
STAS1046167; Impaslitura bitumata STAS 7916; Tesatura bitumata 10126-75: 
1. Lungimea benzilor ± 1% ± 1%±1%±1 % 
2. Latimea benzilor ± 2% Min. 90 cm. Max. 115 cm. ± 1 % ± 2% 
3. Suluri din 2 benzi (de numai 3mm cea mai mica) 4% 5% 3% 5% 
4. Ruperi max. 2% din suluri cu max. 2 rupturi 3 la l sul (cu lung. max. 5 cm. si adancimea 
fiecare de 2,5 cm.) 2 Ia 1 sul ( cu Iungimea max. 3 cm. si adancimea fiecare de 2,5 cm.) 
5. Depasiri sau lipsuri la margini -+6 
6. Greutatea insertiei grim. --50+ 1 -6. Greutatea insertiei grim. --50+ 1 
7. Capetele sulurilor max. ---5% 
8. Cute si ondule max. ---3 la 1 sul (max. 0,75m. lung. si 3 cm. latime) 
9. Suluri cu cutie si ondule max. ---5% 
10. La foi perforate: gauri mm. distanta max. 100 intre axa gaurilor mm. Min. 70 18±2 18±2 
80±2 
11. Granulatia mater. de presarare fata de limitele maxima si minima. --10% 6. 
MATERIALE FOLOSITE 
MateriaJe principaJe: 
a) Materiale bitumate in foi: 
- carton bitumat tip CA400; 
- impaslituri din fibre de sticla bitumate tip IA 1100, JB 1200 si JBP; 
- panza bitumata tip PA55; 
- tesatura din fire de sticla bitumata tip TSA 2000,; 
- tesatura din fire de sticla bitumata placata cu folie de aluminiu tip TBA I ; 
- membrana EPDM 1,5 mm 
b) Materiale bituminoase pentru amorsare, Iipire, etansare: 
- bitum pentru lucrari de hidroizolatii tip H 68/75 si H 80190, conform ST AS 7064-78. 

MateriaJe auxiliare: 
- filer de calcar; 
- benzi de plumb de 1-2 mm. grosime; 
- tabla zincata; 
- Mrtie Kraft de 125 g./m. sau hidrorezistenta; 
- placi prefabricate mozaicate pentru protectie; 
- materiale diverse si piese speciale pentru Iucrari aferente hidroizolatiilor; 
- vopsele si emailuri pe baza de rasini sintetice pentru protectie. 
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C 112/1986 - Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale 
bituminoase la lucrarile de constructii. 
STAS 2355/2-1987 - Hidroizolatii din materiale bituminoase la elemente de constructii. 
STAS 2355/3-1987 - Hidroizolatii din materiale bituminoase la acoperisuri si terase. 
STAS 3303/0 - Pantele acoperisurilor. 
STAS 2742-86 - Guri de scurgere din fonta emailata pentru evacuarea apelor de pe acoperisuri 
si terase. Forme si dimensiuni pe acoperisuri si terase. Forme si dimensiuni. 
STAS 2389/1992 - Jgheaburi si burlane. Prescriptii de proiectare si alcatuire. 
LISTA NORMATIVELOR REFERITOARE LA ASIGURAREA CALITATII 
- Legea nr. IO - ianuarie 1995 -Legea privind calitatea in constructii. 
- C 83-75 (B.C.1-1976) -Indrumator privind executarea trasarii de detaliu la constructii. 
- STAS 982411-87 -Trasarea pe teren a constructiilor civile industriale si agricole 
- C 169-88 (B C.5-1988) -Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru 
realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale. 
- P 10-86 (B.C. 1-1987) -Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii 
directe la constructii. 
- C 140-86(B.C 12-1986) -Normativ pentru executarea lucrarilor de beton armat. 
- C 28-83 (B.C.7-83) -Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton 
- C 56-2002 (B.C. 19-20-2004) -Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de 
constructii si instalatii aferente 
- C 16-84 (B.C. 4 -1988) -Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii 
si instalatii aferente 
- C 61-74 (B.C. 4 -1975) -Instructiuni tehnice pentru determinarea tasarii constructiilor de 
locuinte, social-culturale si industriale prin metode topografice 
- C 112-86 (B. C. 9-1986) -Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor materiale 
bituminoase la lucrarile de constructii. 
- H. G. R. Nr. 273-1994 (Monitorul oficial 28.07.1994) Regulamentul de receptiea lucrarilor 
de constructii si instalatii, inclusiv anexa 6 la regulament privind cuprinsul cartii tehnice a 
constructiei 
- STAS 10493-76 -Marcarea si semnalizarea punctelor pentru supravegherea tasarii si 
deplasarii constructiilor si terenurilor 
- STAS 2745-90 -Urmarirea tasarii constructiilor prin metode topografice 
- Cl30-78 -lnstructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor 
Lista abaterilor admisibile la materialele hidroizolante - foi bitumate: 
Tesatura bituminata; 
1. Lungimea benzilor ± 1 % + 1 % + 1 % ± 1'I0 
2. Latimea benzilor ±2% Min. 90 cm max. 15 cm± 1%±2'10 
3. Suluri din 2 benzi (de numai 3 mm cea 4% 5% 3% 5% mai mica max. 
4. Ruperi maxime 2% din suluri cumax.2 rupturi de lungime max. 3 cm fiecare 3 la 1 sul (cu 
lungimea max. de 5 cm si adancimea max.de 2.5 cm. 2 la 1 sul (cu lungimea maxima 3 cm 
fiecare) 
5. Deslipiri sau lipsuri la maraini -+6cm --
6. Greutatea insertiei g/m2 --50± 1 -
7. Deteriorarea capetelor sulurilor. -maxim --5% 
8. Vute si ondule maxime ---3 la 1 sul (max. 0.75 m lung. si 3 cm Iatime) 
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9. Suluri cu cutie si ondule max. ---5% 
10. la foi perforate: min. 70 goluri mm distanfa max. 100 intre axa gaurilor mm min. 70 max. 
100 -18 ±2 80 ±2 
11. Granulatia materialului de presare--10% fata de limitele maxime si minime 10% 
conditionat pentru marimea max. admisa 

A.2. LUCRARI DE IZOLATII TERASE, BALCOANE 
Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea lucrarilor de hidroizolatii din 
membrane bitumate aditivate lipite cu flacara si termoizolatii din polistiren la terase 
circulabile sau necirculabile, copertine, balcoane-loggii termohidroizolate si balcoane 
hidroizolate fara termoizolatie. 
Masuri speciale de protectia muncii si paza contra incendiilor 
Pe langa masurile generale de protectia muncii si paza contra incendiilor mentionate la 
capitolul generalitati, in special la executarea lucrarilor din acest capitol se vor avea in vedere 
masurile speciale descrise in normativele mentionate mai jos si se va face instructajul 
1 ucratoril or. 
1.1.0. Standarde de referinta 
C 246/93 Instructiuni tehnice pentru utilizarea foilor cu bitum aditivat la hidroizolatia 
acoperisurilor 
C 112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase 
la lucrari de constructii 
C 107-97 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri 
STAS 2355/3-87 Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri 
STAS 2389-92 Constructii civile, industriale ~i agricole. Jgheaburi ~i burlane. Prescriptii de 
proiectare ~i alcatuire. 
STAS 2742-86 Receptoare pentru colectarea apelor de pe terase si acoperisuri. Forme si 
dimensiuni 

1.1.1. Materiale utilizate: 
- Material pentru amorsajul stratului suport: emulsie bituminoasa anionica NI MICh 5068-72, 
solutie bitum CITOM STAS 6800-91, solutie de bitum preparata pe santier 
- Benzina auto neetilata 
- Gaz petrolier lichefiat imbuteliat cu putere calorica superioara de minimum 20.500 kcal/mN 
- Impislitura bitumata perforata IBP 1200 STAS 7916-80 
- Foi hidroizolatoare din fire de sticla cu bitum aditivat tip T4 
- Foi hidroizolatoare din fire de sticla cu bitum aditivat tip 14 
- Impislitura din fibre de sticla cu bitum aditivat tip IAB 
- Membrane din bitum aditivat tip Mecabit Sil 29/86 
- Membrane bitumate, produse in alte tari cu conditia agrementarii tehnice in Romania 
- Tabla de plumb 
- Rabitz 
- otel beton OB37 
- Tabla aluzinc sau tabla otel dur 0,4-0, 7 mm protejata cu poliester/plastisol colorata -
Termoizolatie din placi polistiren extrudat de 12 cm grosime) cu strat de caserare din 
impislitura sau tesatura de sticla bitumata 
- ciment M30, ciment PA25, F25 

16 



Proiectant : 
SC YDA PROJECT CONSULTING 

SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
Ia~i,jud. Ia~i, ROT: 0332 420 680, 
Email: civile@ydaproiect.ro 

CUI 33022684 

•,,I~ A proiec:t 
, • • ' consulting 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

- agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti naturali 
- Apa pentru betoane mortare 
1.2.0. Prevederi generale 
Pentru realizarea lucrarilor de calitate se vor respecta urmatoarele conditii: 
- lucrarile de hidroizolatii vor fi executate de intreprinderi sau echipe specializate cu lucratori 
instruiti special si dotati cu sculele si dispozitivele specifice (arzator racordat printr-un furtun 
de cauciuc la butelia cu gaz lichefiat, suport cu ax demontabil, pentru derularea sulului de foi 
cu bitum aditivat la aplicare, cutit special pentru taiat foile de bitum aditivat, unelte pentru 
ap1icarea amorsajului, arzator portativ simplu, pentru executia racordarilor la strapungeri si 
racordari. 
- se vor asigura spatii corespunzatoare pentru depozitarea materialelor la locul executiei. 
- depozitarea buteliilor cu gaze lichefiate (nu mai mult de 50 butelii de 40 l/buc) se va face in 
spatii cu h min 3,25 m ( inchise) sau min 2,5 m (tip sopron), prevazute cu rampa de descarcare 
incarcare acoperita cu copertina. Depozitele vor avea geamuri vopsite in alb sau mate, usile cu 
deschidere in afara, ventilate natural permanent, cu o temperatura interioara de max 40 grade 
Celsius. 
- se vor respecta intocmai instructiunile privitoare la manipularea, pastrarea, transportul 
conform 
- se vor asigura cai de acces scurte si comode pentru transportul materialelor 
- se va controla calitatea materialelor introduse in opera, privind corespondenta cu prescriptiile 
tehnice si existenta certificatelor de calitate 
- la lucrarile executate pe timp friguros se va respecta "Normativul pentru realizarea lucrarilor 
pe timp friguros" 
- se va efectua instructajul lucratorilor referitor la specificul operatiunilor de punere in opera a 
foilor hidroizolatoare de bitum aditivat, prin topirea acestora la locul de aplicare cu flacara 
alimentata de butelii cu gaze lichefiate si evitarea accidentelor in cazul unei utilizari nerationale 
1.2.1. Pregatirea stratului suport, lucrari ce se executa inainte de hidroizolatie. 
Lucrarile de izolatii (termohidroizolatii sau hidroizolatii) se executa pe placa de beton, care se 
rectifica (se realizeaza o sapa de mortar daca e cazul) pentru realizarea unei suprafete perfecte. 
Suprafetele suport pentru aplicarea barierei de vapori, respectiv a hidroizolatiilor se vor verifica 
si controla daca corespund STAS 2355/3-87: 
*sa nu existe asperitati mai mari de 2 mm si denivelari peste 5 mm verificate pe toate directiile 
cu un dreptar de 3m lungime, iar scafele executate cu raza minima de 5 cm. 
*sa fie fixate conductele de scurgere, elementele de strapungere, diblurile, cirligele, agrafele 
de prindere a copertinelor, sa fie executate rebordurile, lacasurile rosturilor si sa fie montate 
deflectoarele pentru difuzia vaporilor sau alte elemente situate sub bariera contra vaporilor sau 
sub hidroizolatie, conform proiectului . 
1.2.2. Executia lucrarilor 
Stratul suport de beton rectificat sau sapa din mortar va fi amorsat in 2 straturi cu o emulsie sau 
solutie de bitum din minimum 600 g/, peste care se aseaza stratul de difuzie de vapori din 
impislitura bitumata perforata IBP 1200 lipit cu adeziv la rece. Aplicarea amorsajului se face 
in cazul emulsiei anionice pe stratul umezit iar in cazul solutiilor bituminoase pe suport bine 
uscat. Bariera de vapori se aplica pentru a asigura migrarea vaporilor spre exterior si a 
impiedica condensul in stratul de izolatie termic si va fi alcatuita dintr-un strat de caserare din 
impislitura sau tesatura de sticla bitumata (la umiditate interioara sub 60% si greutatea 
termoizolatiei peste 70 kg/mp). Bariera trebuie sa acopere complet partea interioara a stratului 
de izolatie termica. 
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Difuzarea vaporilor catre exterior la terasa se face prin intermediul 
*barierei de vapori 
*stratului de difuzie 
Stratul de difuzie de sub hidroizolatie se executa cu foile nelipite cu suprapuneri de 5 cm si 
asezate cu partea blindata pe suport. Nuse aplica in dolii si pe o raza de 25 cm injurul gurilor 
de scurgere si strapungerilor. 
Asigurarea evacuarii catre exterior a vaporilor de sub straturile de difuzie se face la 
acoperisurile fara atice prin prelungirea straturilor de difuzie sub sorturile de tabla, iar la cele 
cu atice prin fisii de 50 cm latime la distante de 1 m. 
La deschideri mai mari de 12 m, evacuarea vaporilor de sub stratul de difuzie se face prin 
intermediul deflectoarelor (1 la 100 mp suprafata amplasate pe zonele cele mai inalte ale 
acoperisurilor). 
Balcoanele care nu se termoizoleaza nu necesita strat de difuzie si bariera de vapori. 
Terasele temoizolate se izoleaza cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 12 cm grosime, 
densitate 30 kg/me, conform detaliilor din proiect si specificatiilor de la paragraful urmator. 
Peste termoizolatia protejata cu un strat de caserare din impislitura/tesatura de sticla bitumata 
sau hartie kraft, pentru a impiedica absorbtia apei din mortar, se realizeaza un strat suport 
pentru hidroizolatie din beton sau mortar de ciment armat cu plasa STM, care se amorseaza cu 
solutie bituminoasa in benzina sau emulsie bituminoasa in doua straturi (min 600 gimp). In 
cazul balcoanelor sau logiilor pantele necesare catre gurile de scurgere se realizeaza din 
grosimea sapelor, pastrand minimum 2 cm la gura de scurgere. Jn cazu1 teraselor de la ultimul 
nivel, de dimensiuni mari, pantele se realizeaza din beton de panta cu panta minima de 2% si 
minimum 2 cm la gura de scurgere. 
Stratul suport al hidroizolatiei se verifica din punct de vedere al planeitatii conform STAS 
2355-87; in cazul in care nu sunt intrunite conditiile de planeitate, se vor executa rectificari 
corespunzatoare. 
Hidroizolatia din foi bitumate aditivate ( o foaie impaslitura fibre de sticla aditivate cu 
plastomeri tip 14 si o foaie de tesatura de fibre de sticla aditivata cu plastomeri tip T4) lipite cu 
flacara se realizeaza prin topirea stratului de bitum aditivat al materialului, datorita temperaturii 
flacarii rezultate prin arderea gazului lichefiat cu ajutorul unor arzatoare. Foliile sunt protejate 
din fabricatie cu filer de calcar pe o fata si folie de polietilena pe cealata. Se va urmari ca 
derularea sulului si retragerea concomitenta a arzatorului sa se faca cu viteza potrivita pentru 
ca bitumul de pe foi sa se topeasca uniform fara sa curga de pe sul. Foaia cu bitum topit se 
preseaza pe stratul suport prin greutatea sulului iar la capetele sulului si pe marginea sa, se 
preseaza cu mistria usor incalzita. 
Petrecerile foilor vor fi de minimum 10 cm in sens longitudinal iar la capetele sulului de 
minimum 15 cm. Jn punctele mai solicitate (dolii guri de scurgere, strapungeri, rosturi de 
dilatatie) hidroizolatia se intareste cu un strat suplimentar din fisii de tesatura bituminata lipita 
cu bitum. 
La intersectia cu parapetul vertical se realizeaza o protectie suplimentara cu un strat de 50 cm 
latime din folie hidroizolatoare. 
Protectia hidoizolatiei se face pentru terasele necirculabile cu pietris in strat uniform de cca 3-
4 cm gros cu greutate de cca 70 kg/mp, asezat liber pe hidroizolatie. 
Protectia hidroizolatiei pentru terasele circulabile se realizeaza cu placi de rnarmura (gresie de 
exterior sau dale de exterior, confonn listelor de cantitati) lipite cu adeziv de exterior pe sapa 
de mortar de ciment MI OOT executata peste hidroizolatie. Rosturile vor fi inchise cu chit de 
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exterior conform detaliilor din proiect iar la intersectia cu suprafetele verticale se racordeaza 
cu plinte din acelasi material lipite pe verticala si chituite. 
Hidroizolatia Ia elementele verticale ale teraselor (atice, rosturi cu rebord, cosuri ventilatie) se 
va aplica pina la inaltimea de minimum 3o cm iar la scafe, suprapunerile acesteia cu straturile 
orizontale vor avea 20 cm. In cazul aticelor rebord straturile se ridica si se intorc sub protectia 
aticului. In cazul aticelor inalte (pana la 60 cm) hidroizolatia se ridica pana sus cu conditia 
ancorarii ei la partea superoara si a protectiei ei. Suprafetele verticale trebuie sa respecte 
conditiile de planeitate si se amorseaza in prealabil cu solutie bituminoasa. 
Hidroizolatia verticala pe parapeti va fi protejata cu plasa de plastic si se finiseaza cu sistemul 
Baumit , conform indicatiilor din proiect (sau placaje tip Alucobond). Daca sunt indicate in 
proiect, hidroizolatiile pe parapeti mai inalti (eventual izolati cu polistiren) se opresc sub 
profilul de soclu cu lacrimar al fatadei fixat in dibluri, conform detaliilor. 
Rosturile de tasare/dilatare (umplute cu polistiren expandat cu rol si de cofrag pierdut) se 
izoleaza hidrofug conform detaliilor specifice, in functie de pozitia in care se afla : 
Intre copertine cu rebord de beton la aceeasi cota (rost de 5 cm): 
Hidroizolatia verticala se ridica pe parapet si se intoarce orizontal pe parapet conform 
prevederilor de la acest capitol. In rost se introduce piesa speciala de inchidere tip ACP- cordon 
elastic, care se acopera cu doua capace de inox in forma de L suprapuse, fixate fiecare in 
parapetul de beton la 60 cm distanta, cu dibluri conexpand. Parapetii se placheaza cu glafuri de 
marmura fixate cu mortar peste hidroizolatie si cu capatul spre rost introdus sub capacele 
metalice. In rosturile intre capacele metalice si placile de mannura se introduce mastic. In cazul 
copertinelor se inchide cu piesa speciala de inchidere ACP, (fara protectie metalica) si rostul 
de la partea inferioara. 
Intre tronsoane cu rostul ( de 5 sau I 0 cm) acoperit de rebord de beton orizontal 
Hidroizolatia se ridica si se intoarce pe orizontala iar in rostul lateral care se formeaza se 
introduce cordon bitumat si chit mastic. Pe parapet se monteaza glaf de marmura cu mortar de 
ciment 
Intre tronsoane cu inaltimi diferite la rost (cu rosturi de 5 cm) 
Se inchide rostul cu elementul special ACP si hidroizolatia se ridica pe tronsonul mai inalt sub 
placajul Alphaton Moeding. In cazu] copertinelor se inchide cu piesa speciala de inchidere 
ACP, (fara protectie metalica) si rostul de la partea inferioara. 
Intre un tronson si o copertina cu inaltimi diferite la rost (cu rosturi de 10 cm) 
Se acopera parapetul cu glaf de marmura sigilat cu chit mastic si se acopera cu piesa inox capac 
de rost de forma Lal firmei ACP, fixat cu dibluri in peretele adiacent. Se inchide cu piesa capac 
de rost de inox ACP si rostul de la partea inferioara. 
Pentru scurgeri exterioare se va tine seama de prevederile STAS 2389/77 "Jghiaburi si burlane 
prescriptii de proiectare si alcatuire" (in cazul teraselor de la parter, etc) . 
Sub paziile de tabla se va lipi cu mastic de bitum un strat suplimentar de impislitura bitumata 
sau carton bitumat 30-50 cm lat. 
Racordarea hidroizolatiei la gurile de scurgere de la terase circulabile si necirculabile se va 
asigura cu guler de plumb amorsat sau cu pilnii din materile plastice, aplicate pe un strat 
suplimentar de pinza sau tesatura bitumata. 
Gulerul de plumb si stratul suplimentar din pinza vor fi prevazute cu stuturi care se vor 
introduce in mufa conductei de scurgere. 
Mufa conductei de scurgere se va monta la nivelul stratului superior de rezistenta al 
hidroizolatiei sau al barierei de vapori iar la partea inferioara conducta cu mufa va fi stemuita 
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in coloana de coborire la min 30 cm sub planseu. Hidroizolatia in cimp se va lipi deasupr~ 
gulerului de plumb cu crestaturile introduse in mufa dupa care se va monta parafrunzarul. 
In cadrul executiei teraselor la club, restaurant si cafe bar se vor executa si izola corespunzator 
caietului de sarcini chepengurile si luminatoarele prevazute in proiectu de executie la club. 
Luminatorul se realizeaza din sticla termoizolatoare securizata 40% opaca, asezata pe picioruse 
de inox. 
1.3.0. Verificarea calitatii 
1.3.1. Hidroizolatii. 
Pe tot parcursul executiei, se vor face verificari, atat asupra materialelor puse in opera, cat si 
asupra lucrarilor 
Verificarea indeplinirii conditiilor de calitate si consemnarea !or in procese verbale de lucrari 
ascunse in privinta urmatoarelor lucrari; 
- calitatea straturilor suport 
- executarea corecta a pantelor prevazute in proiect 
- nivelul si amplasamentul gurilor de scurgere 
- executia si calitatea stratului de amorsaj, barierei de vapori si a termoizolatiei 
- calitatea, latimea suprapunerilor si lipirea corecta a straturilor de hidroizolatie, mai ales in 
ceea ce priveste petrecerile 
- montarea corecta a diblurilor conexpan pentru prinderea retelei suport a rabitzului, respectiv 
a diblurilor de plastic si a agrafelor pentru tinichigerie 
- executarea corecta a partilor constructive ale racordarilor cu suprafetele verticale, care sa 
asigure o buna montare a straturilor izolatoare 
1.3.1.1. La incheierea lucrarilor, se va face receptia lor, atat pe baza certificatelor de 
calitate a materialelor si a proceselor verbale de lucrari ascunse de la pct. 1.3.1. cat si 
prin verificarile prevazute la cap. 5 al Normativului C112 -86 
Verificarile ce trebuie facute in afara celor de la capitolul prevederi generale - izolatii sunt 
urmatoarele : 
- existenta rosturilor de dilatare de 2 cm pe contur si in campul ( la 4-5 m distanta pe ambele 
directii) sapelor si peste termoizolatii 
- racordarile intre diverse suprafete cu abateri admisibile fata de dimensiunile din proiect si 
prescriptiile tehnice de -5 + 10 mm la raza de curbura si de 10 mm la latimi 
- respectarea retetelor si procedeelor de preparare a materialelor pe santier (masticuri, 
solutii,etc) conform normativului C 112-86 si C246-93 
- starea de umiditate corespunzatoare a stratului suport amorsat 
- lipirea corecta a foilor; nu se admit dezlipiri, alunecari, basici 
- latimea de petrecere a foilor (7-10 cm longitudinal, minimum 10 cm frontal) se admit 10% 
din foi cu petreceri de minimum 5 cm longitudinal si minimum 7 cm frontal 
- realizarea comunicarii cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub sorturi, copertine sau tuburi 
- se verifica etanseitatea izolatiilor prin inundarea cu apa timp de 72 ore (la pante max 7%) 
- la terasele circulabile se verifica daca placile sunt corect lipite pe sapa, daca rosturile sunt 
uniforme si umplute, daca sunt corect executate (etanseizate) rosturile de dilatatie acolo unde 
sunt indicate in proiect 
- se vor verifica pantele teraselor, daca sunt conform proiectului, daca gurile de scurgere sunt 
amplasate in punctele cele mai coborite, daca functioneaza scurgerile. 
- se verifica racordarile hidroizolatiei la reborduri si atice, la strapungeri, rosturi de dilatatie si 
guri de scurgere (care trebuie prevazute cu parafrunzare) si sa nu fie inundate. 
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- se va verifica tinichigeria cu racordarea cu hidroizolatia si fixarea pe elementele de 
constructie. 
Rezultatele verificarilor se vor inregistra ca lucrari ascunse. 
1.3.2. Izolatii termice 
Se verifica, in afara calitatii si caracteristicelor materialelor si a stratului suport ca: 
- placile din care se realizeaza sa fie intregi sau taiate cu scule adecvate 
- densitatea aparenta a materialelor de baza si auxiliare, ca si grosimea placilor sa corespunda 
prevederilor din proiect 
- deschiderea rosturilor sa fie minimum 2 mm 
- nus-au produs goluri intre placi 
- s-au respectat, dimensiunile, pozitiile si formele puntilor termice prevazute in proiect. Nu se 
admit alte punti termice. 
- barierele contra vaporilor sa fie continue si sa fie executate elemente de acoperire demontabile 
acolo unde este cazul. Se intocmesc procese verbale de lucrari ascunse. 
- se va verifica prin sondaj corectitudinea inregistrarilor facute pe parcurs: 
- se verifica sa nu apara condens in dreptul puntilor termice proiectate sau in alte zone. 
1.4.0. Masuri de intretinere a hidroizolatiilor 
Beneficiarul va asigura permanenta intretinere a izolatiilor si exploatarea acestora in conditii 
normale solicitarilor pentru care au fost proiectate. Se interzic: 
- spargerile, strapungerile, ancorarile 
- depozitarea de obiecte 
- focul sau deversarea de lichide fierbinti 
- circulatia mai intensa decat cea permisa de stratul de protectie respectiv sau schimbarea de 
destinatie a acoperisului. 
Se va face curatarea periodica (minimum primavara si toamna) prin maturare umeda 
Se curata gheata si zapada care pot infunda gurile de scurgere cu mare atentie pentru a nu 
produce degradari. 
Se verifica in timp starea teraselor pentru a se lua masuri de remediere imediate. Remedierile 
care se impun in urma verificarii periodice vor fi executate numai de muncitori specialisti pe 
baza constatarilor si indicarea modului de reparare de catre un specialist. 
1.5.0. Decontarea lucrarilor 
Decontarea lucrarilor se face la metrul patrat de suprafete real executate din fiecare strat in 
parte, respectiv la bucata de element de strapungere, metrul linear de glafuri etc., metrul cub 
strat de beton de panta, conform listei de cantitati de lucrari. 
Eventualele remedied necesare, datorate proastei executii se vor face fara plata suplimentara. 

IV. COMP ARTIMENTARI, INCHIDERI 

A.l. COMPARTIMENTARI/JNCHJDERI DIN ZIDARIE DE CARAM/DA 

La executia lucrarilor de zidarie se vor respecta prevederile "lnstructiunilor tehnice privind 
compozitia ~i prepararea mortarelor de zidarie ~i tencuiala", Indicativ C.17 /1982. 
De asemenea este obligatoriu ca dimensiunile, marca ~i calitatea caramizilor ~i marca 
mortarului de zidarie sa fie conform celor indicate in proiect. 
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Conditiile de calitate §i verificarea calitatii lucrarilor de zidarie de caramida sunt cele aratate 
in "Normativ pentru verificarea lucrarilor de constructii §i instalatii aferente" Indicativ 
C.56/1985. 
La executia Jucrarilor de zidarie se vor respecta prevederile din "Norme republicane de 
protectie a muncii" aprobate de Ministerul Muncii §i Ministerul Sanatatii cu Ordinele nr. 
34/1975 §i 60/1975 inclusiv modificarile aprobate cu Ordinele 110/1977 §i 39/1977. Vor fi de 
asemenea avute in vedere Normele generale P.S.I. la proiectarea §i realizarea constructiilor 
aprobate prin D. 290/16.08.1977. 

Executarea lucrarilor de zidarie 
Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile din P2-85, C56-85. Toate 

materialele care intra in compozitia unei structuri din zidarie nu pot fi puse in opera decit: 

dupa verificarea certificatelor de calitate care sa ateste ca sunt cele corespunzatoare 
normelor respective; 

dupa ce s-au executat la locul de punere in opera incercarile prevazute in prescriptiile 
tehnice respective; 

dupa verificarea fi~ei de transport a betonului ~i mortarului din datele caruia sa rezulte 
ca betonul ~i mortarul sunt corespunzatoare calitatilor prevazute in proiect §i in prescriptiile 
tehnice. 

mortar (instructiuni tehnice C 17-82) avand marca conform proiectului - M 1 OOZ la 
co~urile de furn §i M25Z la celelalte (rara var), iar marca minima a cimentului pentru mortarul 
utilizat la co~urile de furn P300 sau M400. 

Consistenta mortarului, determinata cu conul etalon pentru zidaria din caramizi ~i 

blocuri cu goluri verticale de 7-8 cm. 
Caramizile, inainte de punerea lor in lucru, se vor uda bine cu apa. 
Pe timp de ar~ita udarea trebuie racuta mai abundent. 
Grosimea rosturilor orizontale este de 12 mm, iar a celor verticale de 10 mm cu abaterile 

prevazute in tabelul 8,5. 
Rosturile orizontale ~i verticale se umplu cu mortar pe toata grosimea zidariei, mai putin 

de 10-15 mm la fata zidariei care urmeaza a se tencui, pentru a se asigura o buna aderenta a 
tencuielii. 

Intreruperea executiei zidariei se face numai in trepte. 
Armatura-carcasa in stllpi~ori se va monta lnainte de executarea zidariei. 
Pe masura executarii zidariei, in rosturiJe orizontale ale acesteia se a~eaza barele 

orizontale de legatura cu stiJpi~orii, inglobindu-le in mortar marca M50, obtinut ciind este cazul 
prin imbogatirea loca]a a mortarului ciment. 

Rosturile zidariei din dreptul stiilpi§orilor se Jasa neumplute cu mortar pe o adancime 
de cca 20mm pentru realizarea unei legaturi cat mai bune cu betonul din stalpi~ori. 

Tumarea betonului in stalpi~ori se face in straturi cu inaltimea de cca 1,00 m., dupa 
udarea prealabila a zidariei ~i a cofrajului. 
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Indesarea betonului se face cu vergele, se interzice folosirea 'in acest scop a vibratorului 
sau baterea cofrajelor. 

Ghermelele necesare se vor zidi de o parte ~i de alta a golurilor dupa ce vor fi imprimate 
cu carbolineum sau cufundate de 2-3 ori 'intr-o baie de bitum fierbinte. 

Abateri admisibile SR EN 1996-1-1 :2022 

Nr. 
Denumire element Abateri limita (mm) 

Crt. 

0 1 2 

La dimensiunile peretilor - la grosimea de executie a peretilor din caramida ~i blocuri 
ceramice 

+5 

1 
de 10 cm. -5 

-

La goluri pentru pereti din caramida ~i din blocuri ceramice 

2 
pentru goluri.:::: 100 cm. 

+JO 

-I 0 

+20 

pentru goluri > 100 cm. -10 

La dimensiunile 'in plan ale i'ncaperilor 

+15 
3 cu latura 'incaperii .:::: 300 cm. -15 

+20 

cu latura 'incaperii >300 cm. -20 

4 
+10 

La dimensiunile partiale in plan (~paleti) -I 0 

5 
+50 

La dimensiunile 'in plan ale 'intregii cladiri -50 

La dimensiunile pe vertical a pentru pereti din caramida ~i blocuri ceramice 

6 
+20 

Pentru un nivel -20 

+50 

Pentru i'ntreaga constructie -50 

La dimensiunile rosturilor dintre caramizi ~i blocuri 

7 rosturi orizontale +5 

-2 
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rosturi verticale 

La suprafete ~i muchii 

la planeitatea suprafetelor 

8 la rectilinitatea muchiilor 

la verticalitatea neintrerupta a muchiilor 

suprafetelor 

+5 

-2 

3mm./m. 

2mm. 
(eel mult 20 mm. pelungimea 
neintrerupta a muchiei peretelui) 

~i 3mm. /m. 

(eel mult 6 mm. pe nivel; eel mult 30 

mm. pe intreaga inaltime) 

Abateri fata de orizontala a suprafetelor superioare ale fiecarui rind de caramizi sau 

blocuri 

9 pentru pereti din caramida ~i blocuri ceramice 2mm. 
(eel mult, pe to a ta lungimea 
neintrerupta a peretului) 

La coaxialitatea peretilor suprapu~i 

10 
+10 

dezaxarea de la un nivel la urmatorul ( eel mult 30 mm., dezaxarea maxima 

cumulata pe mai multe niveluri) 

La rosturile de dilatatie tasate ~i antiseismice 

+20 

11 
la latimea rostului -10 

2mm./m. 

la verticalitatea muchiilor rosturilor (eel mutt 20 mm. pentru intreaga 

inaltime) 

Reguli ~i metode de verificare a calitatii zidariei 
Se vor efectua verificari atat in timpul executiei, cit ~i dupa terminarea lor privind 

corespondenta lucrarilor cu documentatia tehnica care a stat la baza executiei lucrarii, precum 
~i calitatea lucrarilor executate. 

Verificarea dimensiunilor ~i a calitatii materialelor se face conform conditiilor din 
standarde I prevederi legate In vigoare, pentru fiecare material utilizat. 

Caramizile, cimentul (mortarul) sunt cele prevazute in documentatia tehnica; trebuie 

lnsotite de certificate de calitate. In caz contrar, ele nu sunt puse in opera decat dupa verificarea 
calitatii prin incercari de laborator. 

Verificarea calitatii procentuale de fractiuni de caramida se face prin examinarea 

vizuala 'in timpul executiei astfel ca procentul de fractiuni de caramida sa nu depa~easca 15% 
din numarul de caramizi pe ansamblu lucrarii. 

Verificarea grosimii peretilor netencuiti se face lulndu-se media a trei masuratori, cu 
precizie de I mm., efectuate intre doua dreptare a~ezate pe fetele peretilor. 
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Dacli la examinarea vizualli se observli neuniformitati mari intre grosimea diferitelor 

rosturi, se va proceda §i la verificarea grosimii fiecaruia. 
Verificarea se face cu o rigla sau ruletli metalicli cu gradatie milimetricli. 
Verificarea umplerii rosturilor se face prin examinare vizuala. 

Verificarea tasarii corecte a zidariei §i a legliturilor la colturi, ramificatii §i incruci§liri 
de pereti se face in cursul executiei, prin examinarea vizuala inainte de aplicarea tencuielii 

consemnindu-se rezultatele verificlirii in documentele de §antier. 
Verificarea orizontalitatii suprafetelor superioare ale randurilor de caramizi sau blocuri 

se face cu ajutorul nivelei §i a dreptarului. 
Verificarea planeitatii suprafetelor §i a rectilinitatii muchiilor se face prin aplicarea pe 

suprafata peretelui sau in lungul muchiilor a unui dreptar de minim 2m lungime §i prin 

masurarea unghiului dintre acest dreptar §i suprafata peretelui sau muchiei cu o precizie de 
Imm. 

Verificarea verticalitatii suprafetelor §i muchiilor se face cu ajutorul unei rigle gradate 
in mm. cu o lungime de 2,0 m. §i a firului cu plumb corespunzatoare inaltimii nivelului. 

Verificarea dimensiunilor incaperilor, a constructiei in ansamblu §i a marimii golurilor pentru 
U§i, ferestre etc se face prin mlisurlitori directe efectuate cu metrul sau ruleta. 

Verificarile: 

Coaxialitatii stalpi§orilor §i peretilor; 
Legaturii peretilor prin intermediul plan§eelor, centurilor; 
Legaturii dintre peretii de umplutura §i elementele de rezistenta; 

Lucrari de izolatii legate de executarea de zidarie se vor face dupli caz vizual sau prin 
mlisuratori directe, in timpul executiei lucrlirilor, rezultatele consemnandu-se in documentele 

de §antier. 

Normativele privind proiectarea §i executarea lucrarilor de zidarie §i perefi: 
P.2/1985 -,,Nonnativ privind alcatuirea, calculul §i executarea structurilor de zidarie" 

SR EN 1996-1-1 :2022 -" Proiectarea structurilor de zidarie. Partea I -1 : Regul i genera le 
pentru constructii de zidarie armatli §i neannata" 

C.1711982 - ,,Instructiuni tehnice privind compozitia §i prepararea mortarelor de zidarie 

§i tencuiala" 
SREN 771-1 +Al :2015-" Specificatii ale elementelor pentru zidarie. Partea 1: Elemente 

pentru zidarie de argilli arsa" 
SR EN 15287-1 :2023 - ,,Co§uri de furn. Proiectare, instalare §i punere in functiune. 

Partea I: Co§uri de furn §i canale de racordare pentru aparate de incalzire neetan§e" 

C.56/1985 -,,Norme pentru verificarea calitatii §i receptia lucrarilor de constructii §i 
instalatii aferente" 

C.1411982 -,,Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate U§oare la 
lucrarile de zidarie". 

C.1611984 -,,Nonnativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii §i a 

instalatiilor aferente" 
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SR EN 998-2:2016-,, Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Partea 2: Mortare pehtru·' ~-;:•. ,.:;i;·· 
zidarie". 

V. TENCUIELI 

A.1. TENCUIELI INTERIOARE 

Materiale ~i Produse 
1. Cimentul se va utiliza ciment Portland cu adaosuri marca 35 N/mmp simbol Pa 35, tinandu­
se cont de indicatiile din proiect. 
2. Nisipul se va utiliza, conform indicatiilor din proiect, nisipul natural de rau (de forma 
rotunda) sau de cariera (zgrunturos) cu granulozitate 0 O 3 mm sau 0 0 7 mm, care trebuie sa 
fie curat, sa provina din roci stabile (nealterabile la aer, apa sau inghet), sa contina granule de 
diferite marimi, sa nu provina din roci feldspatice sau sistoase. 
3. Var pentru constructii se va folosi sub forma de pasta de var de tip 1 cu rand. in pasta de min. 
2,2 I/kg sau tip II cu rand. min. 1,6 I/kg, tinandu-se cont de indicatiile din proiect. 
4. Ipsosul se va utiliza ipsosul de tip A sau tip B conf. proiectului. 
5. Apa va fi apa potabila, curata, rara continut de saruri, acizi, grasimi. Nuse va folosi apa din 
alte surse (lacuri, rauri, izvoare, etc.) rara ca in prealabil sa fie supusa analizelor. 
6. Adaosuri pentru reglarea timpului de priza, plastifianti. Se vor utiliza conform aprobarii 
dirigintelui de santier : REPLAST - intarzietor de priza pentru mortare de ciment, ciment-var 
sau similar, Clorura de calciu - accelerator de priza sub forma de solutie cu concentratie 10% 
pentru prepararea manuala sau 20% pentru prepararea mecanizata a mortarelor, L.S.C. 
(lignosulfatul de calciu) - conform STAS 8626-70 - adaos plastifiant, DI SAN - conform STAS 
8625-90 - plastifiant mixt dispersant ~i antrenor de aer (utilizarea se va face conform Normativ 
C140-86, anexa V.3.1.). Se va tine cont de indicatiile din proiect. 

Coloranfi ~i alte adaosuri 
Se va tine cont de indicatiile din proiect . 

1. Coloranti minerali trebuie sa nu reactioneze chimic cu apa, liantii sau agregatele din 
compozitia mortarului, sa se raspandeasca uniform in masa acestuia, sa nu-~i schimbe culoarea 
~i sa nu se decoloreze sub actiunea razelor solare, sa aiba putere mare de colorare, sa nu 
miqoreze rezistentele mecanice ale mortarului ~i sa nu fie toxice. 
2. Poliacetat de vinil (aracet) se vor utiliza sortimentele DP 25 sau DP 50 pentru prepararea 
mortarelor adezive. 

Amestecuri 
Se va tine cont de indicatiile din proiect. 
1. Pentru recomandari generale se vor consulta specificatiile de la capitolul Mortare pentru 
tencuieli. 
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2. Se pot utiliza : Mortar de var pentru tencuieli marca M 4-T, Mortar de var-ciment pentru 
tencuieli marca M 10-T, marca M 25-T, Mortar de ciment-var pentru tencuieli marca M 50-T, 

Mortar de ciment pentru tencuieli marca M 100-T. 

3. Pentru prepararea mortarelor se vor consulta specificatiile de la capitolul Mortare pentru 

tencuieli. 
4. Dozarea se va face volumetric cu tolerante de 2% pentru lianti ~i 3% pentru agregate. 

Livrare, depozitare, manipulare 
Agregatele 
a. Agregatele vor fi transportate ~i depozitate in functie de sursa de provenienta ~i sortul 
]or. 

Agregatele vor fi manipulate astfel incat sa se evite separarea lor, pierderea finetii sau 
contaminarea cu pamant sau alte materiale straine. 

b. Daca agregatele se separa sau daca diferitele sorturi se amesteca, ele vor fi din nou 

trecute prin sita inainte de intrebuintare. 
c. Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite. 

Agregatele se vor amesteca numai pentru a ohtine gradatii noi de finete. 
d. Agregatele nu se vor transfera din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de 

la ~antier, daca gradul de umiditate este astfel incat sa poata afecta precizia amestecului de 
mortar; in acest caz, agregatele se vor depozita separat pana ce umiditatea dispare. 

e. Agregatele se vor depozita in silozuri, lazi sau platforme cu suprafete <lure, curate. La 
pregatirea depozitarii agregatelor se vor lua masuri pentru a preveni patrunderea materialelor 

straine. Agregatele de tipuri ~i marimi diferite se vor depozita separat. Jnainte de utilizare, 

agregatele vor fi lasate sa se usuce pentru I 2 ore. 

Cimentul 
a. Cimentul se va livra la locul de amestecare In saci originali , etan~i, purtand eticheta pe 

cares-au inscris greutatea, numele producatorului, marca ~i tipul. 
b. Cimentul se va depozita in depozite inchise, ferit de umezea!a. 
c. Nu se vor accepta ambalaje a caror greutate sa difere cu mai mult de 1 % fata de 

greutatea specificata. 
d. In cazul in care dirigintele de santier aproba livrarea cimentului in vrac, Antreprenorul 

va asigura silozuri pentru depozitarea ~i protejarea Jui de umiditate. 
Nuse vor amesteca marcile ~i tipurile de ciment, in siloz. 

e. Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acela~i sort, dar din surse diferite, fara 

aprobarea dirigintelui de santier. Cimentul nefolosit care s-a intarit sau a racut priza va fi 

indepartat de pe ~antier. 
Alte materiale 
a. Cimentul, varul ~i celelalte materiale se vor livra in saci, ambalaje intregi sau alte 
containere adecvate, aprobate de dirigintele de santier, care vor avea o eticheta vizibila pe care 

s-au inscris numele producatorului ~i sortul. 
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b. Materialele vor fi livrate §i manipulate astfel ind.t sa se evite patrunderea unor materiale 
straine sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. Materialele vor fi livrate 
in timp util pentru a se permite inspectarea §i testarea lor. 
c. Materialele ce se pot deteriora vor fi depozitate In ambalajele lor originale, astfel incat 
sa se evite deteriorarea lor; ele vor avea eticheta producatorului care va permite identificarea 
lor. 
d. Materialele perisabile vor fi protejate §i depozitate In structuri etan§e, pe suporti mai 
inalti cu aproximativ 0,30 m fata de elementele din jur. Pentru perioade scurte de timp, cimentul 
va putea fi depozitat pe platforme ridicate §i va fi acoperit cu prelate impermeabile. 

Executia Tencuielilor 
Operatiuni pregatitoare 
La lnceperea executiei lucrarilor de tencuieli interioare, urmatoarele lucrari vor fi terminate: 
a. Zidaria peretilor despartitori trebuie sa fie terminata §i impanarea peretilor din 
elemente prefabricate sa fie asigurata; eventualele spar....,geri §i strapungeri pentru treceri de 
conducte trebuie sa fie executate §i reparate. 
b. Instalatiile electrice, de apa, de lncalzire centrala prevazute sa ramina lngropate sub 
tencuiala, vor fi complet executate §i probate. 
c. Sipcile §i trestiile la pereti §i tavane vor fi batute. 
d. Suprafetele suport, de tencuit, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

Sa fie rigide pentru ca tencuiala sa nu se fisureze sau sa se co§coveasca ; sa fie curate 
§i rugoase pentru a asigura o buna aderenta a mortarului. 

Sa fie uscate; mortarul sa fie intarit in rosturile zidariei §i suprafetele de beton sa fie 
uscate, pentru ca umiditatea acestora sa nu intluenteze negativ aderenta tencuielilor. 

Sa fie curatate de praf, noroi, urme de beton sau de mortar, pete de grasime sau bitum, 
etc. 

Rosturile zidariilor de caramida sau inlocuitori sa fie curatate pe cca. 3-5 mm adancime. 
Sa fie verificate daca se inscriu In abaterile maxime de planeitate admise, urmarind ca 

ie§iturile locale mai mari sa fie cioplite, iar intrandurile mai mari de 4,0 cm sa fie acoperite cu 
o plasa de rabit prinsa In cuie In rosturile zidariei. 

Portiunile din lemn sau metal care apar pe suprafetele de tencuit (ghermele, grinzi, 
buiandrugi, etc.) se vor acoperi cu carton bitumat §i cu plasa de rabit. 

Pe peretii executati din beton celular autoclavizat sau beton macroporos la lncaperile 
cu umiditate mare (peste 60%), inainte de tencuire se va aplica pe suprafata de tencuit, un strat 
impermeabil - bariera de vapori, conform prevederi lor din proiect. 

Tencuielile interioare se pot executa numai dupa terminarea executarii 
acoperi§ului,scurgerea apelor pluviale fiind asigurata. 
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Trasarea este obligatorie la tencuielile finisate la care stratul vizibil este prelucrat, pentru a se 
realiza suprafete plane, verticale, orizontale, inclinate, muchii, concavitati, etc. cu o grosime 
cat mai redusa ~i in concordanta cu indicatiile din proiect. 
Tipuri de tencuieli interioare 
Tencuieli la care se face referire in acest capitol sunt tencuieli obi~nuite brute, tencuieli 
obi~nuite dri~cuite, pe zidarii de caramida, pe beton ~i beton annat, tencuieli gletuite. 
Aplicarea spritului- strat amorsa, a grundului ~i a tinciului - strat vizibil 
1. Mortarul pentru stratul de sprit trebuie sa fie fluid ( consistenta cu conul etalon sa fie intre 11 
~i 13 cm), sa contina nisip in cantitate mica, sa fie de acela~i tip cu mortarul de grund ~i sa 
asigure o aderenta foarte buna la stratul suport. 
2. Aplicarea spritului se va face fie mecanizat cu ma~ina de tencuit, intr-un singur strat ~i o 
singura trecere, prin deplasarea dispozitivului de pulverizare prin mi~cari circulare ~i 

obligatoriu de jos in sus, in randuri orizontale pe intreaga suprafata de tencuit, intre fa~iile de 
ghidaj (repere) fie manual prin stropire cu o matura scurta, astfel incat grosimea stratului 
obtinut sa fie de maximum 3 mm. 
3. Grundul va avea grosimea maxima de 1,5 cm, va acoperi toate neregularitatile suportului ~i 
va crea suportul pe care se va aplica stratul vizibil al tencuielii (tinciul). 
4. Mortarele pentru grund vor avea o consistenta mai redusa, respectiv 9-12 cm in cazul 
aplicarii lor cu mijloace mecanizate sau 7-8 cm in cazul aplicarii lor cu mijloace manuale. 
5. Aplicarea mortarului de grund se poate face numai dupa intarirea mortarului de sprit, dar nu 
inainte de 24 ore de la aplicarea acestuia. 
6. In cazul suprafetelor din beton armat, care din tumare au forme regulate, fara denivelari mari 
~i rara abateri mari de la verticala sau orizontala, se va renunta la stratul de grund, aplicandu­
se stratul vizibil direct, peste stratul de sprit netezit ~i intarit. 
7. Indiferent de modul de aplicare, dupa ce stratul de grund a ajuns la grosimea indicata in 
proiect, nivelarea lui se va face manual. 
8. Daca dupa nivelare grundul este prea neted, va fi crestat cu mi stria pe adancime de 2-3 mm. 
9. Grosimea stratului vizibil va fi de 1-4 mm, variind dupa tipul tencuielii. 
I 0. Mortarul pentru tinci se va prepara cu nisip cu granule cu diametrul maxim de I mm ~i va 
avea consistenta de 12-14 cm. 
11. Tinciul se va aplica numai dupa uscarea grundului, incepand cu tavanul ~i continuandu-se 
cu peretii. 
Abateri admisibile 
1. Abaterile admisibile vor fi conform normativelor. 
2. Defectele ce nu se admit sunt urmatoarele : Umflaturi, co~coviri, ciupituri (impu~caturi de 
var), pete, eflorescente, crapaturi, fisuri, lipsuri la glafurile ferestrelor, la pervazuri, plinte, 
obiecte tehnico-sanitare, Zgrunturi mari (pana la max. 3 mm), ba~ici ~i zgarieturi adanci 
formate la dri~cuire, la stratul de acoperire. 
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1. Vor fi clasificate drept defectuoase, lucrarile care nu respecta prevederile prezentelor 
specificatii precum ~i cele la care se remarca urmatoarele neregularitati: Nu respecta indicatiile 
prevazute in proiect privind grosimea, trasajul, acoperirea, planeitatea, uniformitatea (ca 
prelucrare ), muchiile de racordare ale zidurilor cu tavanul, glafurile, muchiile golurilor de u~i 
sau ferestre, spaleti, Nu respecta verticalitatea §i orizontalitatea suprafetelor §i muchiilor, 
planeitatea suprafete-.lor tencuite §i nu respecta abaterile admisibile, Nu s-a respectat 
tehnologia de executie specifi-.cata, fapt care a condus la deteriorari ale lucrarilor, Nu s-au 
respectat indicatiile din tabloul de finisaje aprobat prin proiect, Lucrarile nu s-au executat in 
conformitate cu panoul-mostra. 
2. Dirigintele de santier poate decide, functie de natura ~i amploarea defectelor constatate, ce 
remedieri trebu-.ie executate §i daca acestea se vor face local, pe suprafete mai mari sau 
lucrarea trebuie refacuta complet prin decopertarea tencuielii §i refacerea ei conform 
specificatiilor. 
3. Pentru lucrarile ce devin ascunse, se va incheia proces verbal, in care se va specifica care 
sunt acestea §i daca s-au executat conform indicatiilor din proiect §i din prezentele specificatii. 

A.2. TENCUIELI EXTERIOARE 
Fatadele vor fi finisate cu tencuiala decorativa siliconica armata cu fibre de culoare alb 

RAL 9003 respectiv gri RAL 7021, cu granulatie mica cuprinsa intre 0,5 §i 1,5 mm cu grad de 
finisare - driscuita si cu ancadramentele golurilor exterioare cu textura fina/bob de orez. 

Materiale 
1. Pentru ciment, nisip, var, var hidratat, apa, adaosuri, coloranti, plase pentru sustinerea 
tencuielilor, plase rabit, se vor respecta prevederile cap. Al, 2.1. 

Amestecuri 
Se va tine cont de indicatiile din proiect. 
1. Mortar de var-ciment, ca la tencuielile interioare; mortarul de var-ciment va fi preparat cu 
agregate fine, agregatul constand din piatra de mozaic de calcar, sau mozaic de marmura alba 
~i daca nu se specifica altfel se va adauga un pigment colorant aprobat de dirigintele de santier. 

Livrare, depozitare, manipulare 
Conform specificatiei de la capitolul tencuieli interioare. 

Execufia Lucrarilor 
Operafiuni pregatitoare 
I. La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli exterioare, urmatoarele lucrari vor fi terminate: 
lucrarile de zidarie (lnchideri ~i captu~eli la diafragmele de beton armat); montajul instalatiilor 
electrice §i sanitare prevazute sa ramana lngropate sub tencuiala vor fi complet executate §i 
probate; plasele de rabit vor fi montate In zonele prevazute In proiect; montajul diblurilor din 
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tamplariei ~i protejarea ei. 
2. Nu se vor executa tencuieli exterioare inainte de terminarea executarii acoperi~ului sau 
hidroizolatiei ~i probarea etan~eitatii acesteia, iar evacuarea apelor pluviale nu este asigurata. 
3. Suprafetele suport, de tencuit, trebuie sa indeplineasca acelea~i conditii indicate la tencuielile 
interioare. 

Trasarea suprafetelor 
1. Trasarea peretilor se va face conform cap. Tencuieli interioare. 
2. Procurarea agregatelor, cimentului ~i varului din surse diferite pe timpul executarii lucrarilor 
se va face numai cu aprobarea dirigintelui de santier. 
3. La executarea tencuielilor exterioare se vor utiliza acelea~i materiale, mortare cu aceea~i 
compozitie (acela~i ciment, acela~i colorant, acelea~i dozaje, acelea~i agregate). 

Conditii climatice ~i protectia lucrarilor 
l. ln timpul verii la executarea lucrarilor de tencuieli exterioare vor fi luate urmatoarele masuri 
de protejare: Stropirea ]or cu apa pe durata de eel putin 7 zile - pentru completarea apei pierdute 
prin evaporare, Acoperirea cu rogojini, folii de polietilena sau cu prelate umezite - protejare 
fata de actiunea razelor solare sau a vantului. 
2. Pe timp friguros, cand temperatura scade sub +5oC, nu se vor executa tencuieli exterioare 
decat cu luarea unor masuri de protectie corespunzatoare. 

Tipuri de tencuieli exterioare 
Tencuielile exterioare la care se face referire in acest capitol sunt : 

Tencuieli obi~nuite dri~cuite , tencuieli obi~nuite dri~cuite pe zidarii din caramida, tencuieli 
obi~nuite dri~cuite pe pereti din beton monolit, tencuieli speciale cu praf de piatra. 
Aplicarea spritului 
-strat amorsa, a grundului ~i a tinciului strat vizibil 
Se va face conform specificatiilor de la cap. Tencuieli interioare. 

Abateri admisibile 
Lucrarile de tencuieli exterioare se vor inscrie in abaterile maxime admisibile conform cap. 
Tencuieli interioare. Defectele ce nu se admit sunt expuse in cadrul aceluia~i capitol. 

Verificari in vederea receptiei 
Vor fi clasificate drept lucrari defectuoase, lucrarile care nu respecta specificatiile 
normativelor. 
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A.3. MORTARE PENTRU TENCUIELI 

Materiale 
Se va tine cont de indicatiile din proiect. 
1. Ciment Portland: cimentul va fi rara bule de aer, de culoare naturala sau alb, rara constituenti 
care sa pateze. 
2. Var hidratat in pulbere amestecat mecanic cu aproximativ 25 litri de apa la 25 kg de var. 
Amestecul se poate face cu 16 ore inainte de utilizare. 
3. Var pasta obtinut din var hidratat. 
4. Apa va fi apa potabila, curata, rara continut de saruri, acizi, grasimi. 
5. Agregate: nisipul va fi utilizindu-se nisipul natural de rau sau de cariera. Nisipul de cariera 
poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare. Continutul de nisip natural va fi min.50%. 

Livrare, depozitare, manipulare 
Conform specificatiei de la capitolul IV, A.1 . 

Amestecuri pentru mortare 
a. Se vor masura materialele pentru lucrari, astfel !neat proportiile specificate in amestecul 
de mortar sa poata fi controlate ~i mentinute cu strictete in timpul desra~urarii lucrarilor. 
b. Daca nu se specifica altfel, proportiile se vor stabili dupa volum. 

Prepararea Mortarelor 
Preparare 
1. Mortarul se amesteca bine ~i numai in cantitati ce se vor folosi imediat. La prepararea 
mortarului se va folosi cantitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate 
satisracatoare, dar se va evita suprasaturarea cu apa a amestecului. Mortarul se va pune in opera 
in interval de 2 ore dupa preparare. In acest interval de timp este permisa adaugarea de apa la 
mortar pentru a compensa cantitatea de apa evaporata, dar acest lucru este permis numai In 
recipientele zidarului ~i nu la locul de preparare a mortarului. Mortarul care nu se folose~te in 
timpul stabilit va fi indepartat. 
2. Daca nu se aproba altfel de catre dirigintele de santier, pentru loturile mici, prepararea 
mortarului se va face in malaxoare mecanice cu tambur, in care cantitatea de apa poate fi 
controlata cu precizie ~i uniformitate. Se va amesteca eel putin 5 minute: 2 minute pentru 
amestecul materialelor uscate ~i 3 minute pentru continuarea amestecului dupa adaugarea apei. 
Volumul de amestec din fiecare lot nu va depa~i capacitatea specificata de producatorul 
malaxorului. Tamburul se va goli complet inainte de adaugarea lotului urmator. La lntreruperea 
prepararii mortarului pe o durata mai mare de 1/2 ora, este obligatoriu ca tamburul sa fie spalat 
cu apa amestecata cu pietri~. 
3. Prepararea mortarelor pe baza de ciment ~i var hidratat se va face numai prin procedee 
mecanice, asigurandu-se dozarea gravimetrica a componentelor solide ale mortarului cu 
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tolerante de+/- 2% pentru lianti ~i +/-3% pentru agregate ~i amestecarea in-..,grijita a mortarului 

pana la omogenizarea completa. 

Controlul calitatii mortarelor 
Se va face urmarind caracteristicile: Omogenitatea: se va controla vizual, daca amestecul are o 

culoare uniforma ~i nu contine bulgari sau pasta de var neomogenizata, Consistenta: se va 

determina - in cm - cu ajutorul conului etalon, Densitatea aparenta in stare proaspata, Tendinta 
de segregare: se va stabili pentru mortarele ce urmeaza a fi transportate cu mijloace auto sau 
prin pompe de mortar; coeficientul de segregare pentru mortare de tencuiala trebuie sa fie mai 

mic de 40 cmc, Adeziunea la suport, Capacitatea de retinere a apei, Rezistenta la compresiune, 

Rezistenta la intindere prin incovoiere, Densitatea aparenta pe mortarul intarit (la 28 zile ), 

Rezistenta la inghet-dezghet 

Transportul mortarului 
1. Transportul mortarului se va face cu mijloace de transport adecvate, care trebuie sa fie etan~e, 
curatate ~i spalate la interior ~i exterior, ori de cate ori se schimba natura materialului 
transportat §i la fiecare intrerupere a transportului mai mare de doua ore ~i care sa permita 

golirea totala ~i rapida. 
2. Este interzisa descarcarea mortarelor direct pe pamant, foi de tabla sau mese improvizate. 
3. Durata de transport §i punerea in opera a mortarelor sa se faca: in maximum 10 ore de la 

preparare, pentru mortarele de ciment, ciment-var cu sau fara cenu~a de termocentrala ~i fara 
intarzietor de priza, in maxim 16 ore de la preparare, in cazul mortarelor cu intarzietor de priza. 

VI. TROTUARE DE PROTECTIE 

Prod use 
1. Borduri pentru trotuare, executate din piatra avand fete finsate , cu o Jatura te~ita . 

Bordurile vor fi fasonate, cu muchiile drepte sau rotunjite conform cu specificatiile din plan§e, 
fara defecte care sa afecteze aspectul sau functionalitatea lor. Nu se vor monta borduri cu 

§tirbituri §i fisuri. 
2. Placi din beton pentru pavarea trotuarelor executate dintr-un strat de beton cu agregate din 
roca dura sau din doua straturi din care eel de baza din beton obi§nuit, iar eel de uzura cu 

agregate din roca dura. Placile se vor executa prin presare mecanica, fie in culoarea naturala a 

liantului, fie colorate conform indicatiilor din proiect. Placile vor avea fata superioara neteda 
sau cu ~anturi imprimate. Nu se vor monta placi cu ~tirbituri sau fisuri. Se va tine cont de 

specificatiile din proiect. 

Materiale pentru stratul de poza 
Mortar de poza conform specificatiilor de la capitolul Mortare pentru tencuieli, Beton simplu, 

Nisip cu granulatie 0-7 mm, Lapte de ciment pentru umplerea rosturilor la borduri. 

Livrare, transport, manipulare 
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Pentru agregate ~1 mortare sunt valabile specificatiile de la 
interioare. 
Executia Trotuarelor 
Borduri din piatra 

. " 

Se executa fundatia conform cu detaliile din proiect ; se verifica suprafata de pozare ~i 
se aplica stratul de poza din mortar de ciment ; se pozeaza bordurile conform cu detaliile din 

proiect. 

Beton simplu turnat pe Joe 
Se indeparteaza stratul vegetal, apoi pamantul natural va fi bine batut iar pamantul de 

umplutura va fi batut in straturi succesive de max.20 cm gros. Se a~teme stratul de balast 
marunt amestecat cu argila batuta, gros.medie de 10 cm,cu panta spre exter. de cca 3%. 

Se toarna betonul ~i se prelucreaza fata vizibila cu rolul; la cca 3 m se lasa rosturi de 
dilatare. Se umplu rosturile de dilatare ~i rostul dintre trotuar ~i soclu cu bitum. 
Abateri Iimita admisibile 
1. La a~ezarea bordurilor ~i placilor: Planeitate: +/- 4 mm sub dreptarul de 2 m lungime, 
Denivelarea admisa intre 2 elemente prefabricate alaturate este de I mm. 
2. La tumarea betonului: Grosime:JO % pentru fiecare strat in parte, Panta profilului transv.: 
+/- 5 mm/m. 

VII. TAMPLARIE 

A.1. TAMPLARIE ALUM/NIU 

CONDITII TEHNICE GENERALE 
Prevederile acestui capitol se refera la lucrarile de tamplarie ~i dulgherie cuprinzand 

ferestre si usi din aluminiu cu geam tripan. 

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA 
Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din 

standardele si normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea prioritate. 
ALPROM-1995 
SR EN ISO 10077-1 :2007 - Performanta termica a ferestrelor, u~ilor ~i obloanelor. 
Calculul coeficientului de transfer termic. Partea I: Generalitafi 
SR EN ISO 10077-2:2004 - Performanta termica a ferestrelor, u~ilor ~i obloanelor. 
Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 2: Metoda numerica pentru profile de 
tamplarie 
SR EN 1026:2001 - Ferestre ~i u~i. Permeabilitate la aer. Metoda de incercare 
SR EN l 027:2001 - Ferestre ~i u~i. Etan~eitate la apa. Metoda de incercare 
SR EN 1191 :2001 - Ferestre ~i u~i. Rezistenta la inchidere ~i deschidere repetata. Metoda 
de incercare 
SR EN 12046-1 :2004 - Forte de manevrare. Metoda de incercare. Partea I: Ferestre 
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SR EN 12412-2:2003 - Performanta termidi a ferestrelor, U§ilor §i obloanelor. 
Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde. Partea 2: Rame 
SR EN ISO 12567-2:2005 - Performanta termicii a ferestrelor §i U§ilor. Determinarea 
coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde. Partea 2: Ferestre de acoperi§ §i 
alte ferestre in relief 
SR EN 13126-1 :2006 - F eronerie pentru cladiri. Cerinte §i metode de incercare pentru 
feronerii de ferestre §i u§i pentru balcon. Partea 1: Cerinte comune pentru toate tipurile de 
feronerie 
SR EN 13126-7:2008 - Feronerie pentru cladiri. Cerinte §i metode de incercare pentru 
feronerii de ferestre §i U§i pentru balcon. Partea 7: Ziivoare 
SR EN 13126-8:2006 - Feronerie pentru cliidiri. Cerinte §i metode de incercare pentru 
feronerii de ferestre §i U§i pentru balcon. Partea 8: Feronerie oscilo-basculantii, basculant­
oscilantii §i pivotanta 
SR EN 13126-15:2008 - Feronerie pentru cladiri. Cerinte §i metode de incercare pentru 
feronerii de ferestre §i U§i pentru balcon. Partea 15: Rulmenti pentru ferestre §i U§i pentru 
balcon culisante orizontal §i pliant culisante 

- STAS 3830/1984 - Garnituri de cauciuc de uz general pentru ferestre 
- C.47/1986 - Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse 

de sticla in constructii 

In cursul executiei lucrarilor de tamplarii de aluminiu nu se va face nici o derogare de la 
prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului. 
Constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte in afara caietului de sarcini toate 
prevederile standardelor, instructiunilor tehnice si normativelor in vigoare la data executiei 
lucrarilor. 

In plus fata de normele romanesti in vigoare vor fi respectate in cazul constructiilor din 
aluminiu, si normele ONORM B 2217, ONORM B 2227, ONORM B 3710, ONORM B 4014 
ParteaI, ONORMB 401 2 Parteal, ONORM B 5300. 

MOSTRE, TESTE, PROBE SI STANDARDE 
Antreperenorul de Specialitate are obligataia de a prezenta Arhitectului sau 

Antreprenorului General I Beneficiarului, mostre ale sistemului de tamplarie ce vor contine 
toate subansamblurile implicate in proiect. Acestea se vor pastra pana la terminarea lucrarilor. 
Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de specialitate va 
efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 
Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca 
la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

Receptia lucrarilor executate anterior, coordonarea si interfata cu alte specialitati: 
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Antreprenorul lucrarilor de montaj tamplarie exterioara va trebui sa se sincronizeze cu 
celelalte specialitati, in scopul obtinerii de la acestia a ansamblului de planuri de detalii ale 
lucrarilor lor pentru a putea in cunostinta de cauza realiza lucrarile sale de executie. 
Inceperea executarii tamplariilor exterioare se va face numai dupa verificarea executiei 
urmatoarelor lucrari ca suport: 
-montare stalpi, grinzi principale, pane, contravantuiri acoperis 
-executare inchideri exterioare perimetrale 
-montare soclu perimetral 
-executarea termoizolatiei 
-montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora calitatea 
glafurilor. 

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care 
asigura rezistenta si stabilitatea, a abaterilor, a pozitionarii elementelor fata de axe, grinzi si 
centuri. 

Elementele care nu indeplinesc conditiile de calitate se demoleaza si se refac corect. 
Acest lucru decaland inceperea executarii glafurilor pana in momentul in care se va asigura 
suportul necesar. 

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie 
sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului 
de sarcini. 

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind 
conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre 
organele de control. 
Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se 
eventualele remedieri necesare. 

Plecand de la planurile generale de arhitectura si de la planurile sale, antreprenorul care 
va executa tamplaria exterioara va trebui sa-si realizeze lucrarile in perfecta sincronizare cu 
celelalte parti. 

MATERIALE ~I PRODUSE 
Profile AL 
Alegerea profilelor: Profilele trebuie astfel dimensionate incat sa asigure rezistenta suficienta 
la eforturile la care vor fi supuse fara a-si modifica forma si fara a modifica aspectul vreunui 
element de tamplarie (prin adaugare de montanti sau traverse in ochiuri prevazute a fi libere). 
Profilele se vor dimensiona astfel incat sa se obtina aceeasi dimensiune a elementelor 
componente similare ( rame, cercevele, traverse si baghete), conform tabloului de tamplarii. 

Dimensionarea 
Intreaga constructie din aluminiu si sticla, incl us iv toate prinderile si imbinarile, trebuie 

astfel dimensionata incat orice incarcare statica sa fie descarcata pe structura de rezistenta a 
cladirii, fara a se deforma elementele din aluminiu. 
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Sudura: Sudura va fi aplicata doar elementelor a caror suprafata permite aceasta. Imbinarea 
profilelor trebuie sa rezulte plana si coplanara. 

Criterii de alegere: Profilele vor fi alese astfel incat sa corespunda scopului propus. 
Atat profilul exterior cat si eel interior trebuie solidarizate prin bariera termica. 
Profilele astfel obtinute trebuie sa fie rezistente mecanic. 
Bariera termica trebuie sa aiba punctul de inmuiere peste 200 grade Celsius si o buna rezistenta 
la imbatranire. 
Trebuie sa reziste, fara influenta asupra rezistentei la imbatranire, la solicitarile mecanice, 
chimice si termice ce apar in timpul eloxarii sau vopsirii profilelor. 
In plus trebuie sa reziste la efectul solutiilor de curatat. 

Calitatea materialului: Grosimea peretelui de profil trebuie sa fie de eel putin 2,0 mm, exceptie 
facand baghetele. 
Suprafata profilelor trebuie sa poata fi vopsita in camp electrostatic. 
Materialele livrate vor corespunde cerintelor si scopului. 

Baghete: Montarea geamului, daca nu se specifica altfel (in cadrul descrierii fiecarei pozitii) in 
prezentul Caiet de Sarcini, se va face in regim uscat, cu gamitura. Vor fi utilizate doar baghete 
ce asigura coplaneitatea cu rama sau canatul pe care sunt montate. 

Influenta climei: Materialul utilizat trebuie sa reziste influentelor climatice (clima interioara, 
clima exterioara, radiatia solara, etc.). 
Arcuirea profilelor: Sectiunea profilelor va fi astfel aleasa incat sa nu se depaseasca, sub 
actiunea vantului o arcuire mai mare de I /300 din distanta intre doua prinderi respectiv 8 mm, 
iar pentru geam 6 mm. 

lzolatia: Vor fi luate toate masurile necesare in scopul evitarii patrunderii apei. Nu se accepta 
sub nici o forma patrunderea apei catre incapere. 

Posibilitati de completare/dezvoltare: Vor fi prevazute posibilitati de completare/dezvoltare cu 
glaf exterior sau interior, etc. 

Verificari: Pentru verificarea imbinarilor de colt ale canatelor se va deschide canatuI la 90° si 
se va aplica o forta de 400 N pentru o perioada de 60 secunde. In urma solicitarii nu trebuie sa 
apara deformatii. 
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Verificarea feroneriei: Pentru verificarea feroneriei se deschide fiecare canat 5 cm si pe·,~~!~~;:~!"7/ 
cu cremon pe coltul superior se aplica o sarcina orizontala de 200 N timp de 60 secunde. In 

urma solicitarii nu trebuie sa se remarce o scadere a calitatii. 

Feroneria 
Norme: Pentru feronerie se vor respecta prevederile normei ONORM B 2225, in vigoare. 

Cerinte: Se va utiliza doar feronerie ce beneficiaza de agrementare, caracterizata prin usurinta 
in utilizare, inchidere optima, montaj usor si rezistenta in timp. 

Cerinte calitative: Feroneria este de tipul "ascuns" 

Feroneria trebuie sa permita depanarea sau schimbarea in caz de defectiune. 
Constructia feroneriei trebuie sa includa si "protectie la utilizare defectuoasa". 

Posibilitati de ajustare: feroneria trebuie sa permita ajustarea sa dupa montaj, in scopul obtinerii 
unei inchideri perfecte, conform cerinte sistem. 

Inchideri: Toate partile mobile ale feroneriei trebuie sa permita o buna inchidere, dar si usurinta 
de "vizitare".Partile mobile vor fi unse. Toate componentele feroneriei vor fi protejate contra 
coroziunii. 

Blocari: Numarul blocatorilor se va alege astfel incat sa corespunda solicitarilor si sa impiedice 
patrunderea apei. 

Mostre: La cererea Antreprenorului General I Beneficiarului se vor prezenta mostre, prospecte 
si caracteristici ale feroneriei alese. Feroneria va fi initial aleasa impreuna cu Arhitectul. 

Amortizoare: Alegerea tipului de amortizor va fi precizata in oferta. Vor fi alese amortizoare 

de marca, cu posibilitati de reglare a vitezei si fortei de inchidere. 

Anexe: In principiu, feroneria se va oferta ca set complet, incluzand maner/cremon, rozeta, 

balamale, etc. Siguranta in functionare si compatibilitatea partilor componente trebuie sa fie 
asigurata. Feroneria trebuie sa permita actionarea cu o singura mana. 

Sticla 

Norme: Pentru geam se vor respecta toate prevederile normelor in vigoare, si in special : 

ON ORM B 3710 pana la ONO RMB 3737 
ONORM B 2227 Prelucrarea geamului termopan 

ONORM B 4014 Incarcarile date de vant 
ONORM B 4013 Incarcarile date de zapada si gheata 

ONO RM B 3800 Comportarea la foe a materialelor si partilor de constructii 
ONORM B 2722 pana la ONORM B 2724 Materiale izolatoare 
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Prescriptii ale furnizorului: In paralel cu normele tehnice se aplica si prescriptiile furnizorului, 

respectiv producatorului, in scopul utilizarii corecte a materialelor alese. 

Garantie: Contra patrunderii prafului in spatiul dintre foile de sticla, m cazul geamului 
termopan, se va acorda o garantie de min. 5 ani. 

Controlul: Dimensionarea grosimii geamului, sub forma de breviar de calcul, se va prezenta 
Antreprenorului General I Beneficiarului spre verificare si aprobare. 

Spatiul geamului :Profilul ramei ( canatului) va permite aerisirea permanenta a spatiului din 
jurul geamului. 
Sistemul de pastrare a distantei: Geamul termopan se va confectiona in sistem inchis de pastrare 

a distantei dintre foile de sticla. La caracteristici similare se pot utiliza si alte sisteme. 

Contract de control: Un contract de control al calitatii incheiat intre producatorul de geam 

termopan si o firma autorizata de control al calitatii, trebuie prezentat Antreprenorului General 
I Beneficiarului. 

Asigurarea calitatii: Este permisa doar utilizarea de produse si materiale a caror producere se 

bucura de certificatul de calitate ISO 9002. Aceasta trebuie documentata. La cerere se va 
prezenta si Manualul AQ, pentru ca in cazul unei inspectii in atelierele Ofertantului, 

Antreprenorul General I Beneficiarul sa aiba toate datele la indemana. Daca sunt necesare 

masuri de asigurare a calitatii specifice proiectului inclusiv documentatia aferenta, acestea vor 
fi discutate si negociate separat. 

Garnituri 

Alegerea garniturilor: Alegerea garniturilor se va face astfel incat sa corespunda profilelor 
utilizate. 

Garniturile trebuie sa poata fi schimbate. Culoarea garniturilor va fi hotarata impreuna cu 
Beneficiarul. 

Izolatia la ploaie: Izolatia trebuie sa impiedice patrunderea apei chiar si in cazul miscarii apei 

pe suprafata profilelor sau geamului sub influenta vantului (pana la o viteza de calcul de I 00 
km/h). 

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE 
Ramele cu geam termoizolator sau fara geam se vor transporta in pozitie verticala. Se va 

evita deteriorarea suprafetei ramelor. In cazul transportului de lunga distanta se recomanda 
utilizarea ambalajelor din carton si a distantierelor din carton. 

Ramele se vor trata ca mai sus si trebuie transportate in siguranta, iar impactul trebuie 
evitat. 
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In cazul suprafetelor vitrate foarte mari, ce implica o greutate sporitii mai mare de 50g, 
se vor utiliza dispozitive speciale adaptate pentru ridicarea/deplasarea cu mijloace mecanizate. 
Tampliiria/geamul termoizolator trebuie depozitate in spatii protejate impotriva intemperiilor. 
Se vor aseza pe suporturi orizontale sau verticale; pentru geamul termoizolator se vor utiliza 
numai suporturi oblice/verticale. Depozitarea se va face astfel incat tampliiria/geamul sii nu 
sufere deformiiri care ar putea sii strice sau sii impiedice utilizarea. 

Canalele de drenare si bavurile trebuie sa curatate pentru a evita blocajul. Materialele 
abrasive trebuie deasemenea indepartate de partile mobile pentru a evita zgarierea. 

Ramele trebuie tinute la distanta de gudron si bitum pentru a nu se pata. Siliconul si alte 
materiale etansatoare in general nu au efect asupra ramelor, dar produsele pe baza de solventi 
se vor evita. 

Tampliiria asamblatii (partial), cat ~i geamul termoizolator, se vor livra in situ insotite de 
certificat de calitate ~i declaratie de conformitate emise de produciitorul respectiv. 
Pe timpul depozitiirii se va evita deteriorarea suprafetelor. Materialele utilizate pentru suporturi 
nu trebuie sii deterioreze tamplaria/geamul in nici un fel. 

Protejarea elementelor din aluminiu (de exemplu: ferestre, usi, etc.) pana la momentul 
receptiei lucrarii se face cu folie de protectie. Costul foliei se adauga pretului unitar pentru 
fiecare pozitie. 

In pretul unitar se vor include si costurile legate de transporturi, precum si cele rezultate 
din activitati de incarcare, descarcare, etc. 

EXECUTIA LUCRARILOR 
Operatiuni pregatitoare 
Se va verifica structura intema si extema si in caz ca se gasesc deteriorari aceste trebuie 

raportate Proiectantului inainte de inceperea lucrarilor; 
Sava verifica daca tamplaria nu a fost deteriorate in timpul transportului si ca sunt fabricate 
conform cerintelor Investitorului; 

Sa va verifica daca dimensiunile ferestrelor si usilor sunt corecte astfel incat sa se 
potriveasca in gol. 

Se va muta orice aparatura/materiale,mobila existenta langa gol pentru a evita 
deteriorarea in timpul montarii tamplariei; 

Se va curata golul si se va pregati pentru montare. 
Se va indepartaza molozul. 

Descrierea lucrarilor 
Daca nu se precizeaza altfel, elementele din aluminiu vor fi montate in stare completa. 

Fixarea: Numarul, tipul si dimensionarea fixarilor, precum si diblurile vor fi stabilite conform 
incarcarilor si cerintelor mentionate in proiect. 
Protectia anticoroziva: Toate piesele de fixare se vor alege din materiale necorozive, sau 
protejate anticoroziv. 
Protejarea rosturilor: Rosturile dintre elementele din aluminiu si constructie se vor curata. 
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constructiilor si sa nu permita crearea de punti termice. 
Fixarea ramelor: Fixarea ramelor la perete se va face in regim "ascuns". Eventualele gauri 
pentru suruburi in rama de aluminiu vor fi acoperite cu capace din plastic. 
Cerinte: Izolarea intre rama de aluminiu si constructie, precum si intre elemente si ramele 
oarbe, sau elemente si constructie, trebuie sa respecte cerintele deja exprimate legate de izolare 
hidro, termo, fonica, etc. 
Bariera de vapori: Materialele izolatoare din zona prinderilor la perete nu trebuie sa intre in 
contact cu atmosfera interioara sau exterioara a cladirii. daca acest lucru nu este posibil atunci 
acestea vor fi prevazute cu bariera de vapori. 
Infiltrari de aer rece: Se va acorda o deosebita atentie ca prin rosturile deschise, respectiv 
decupari, sa nu existe infiltrari de aer rece. 
Permeabilitatea la aer: Legaturile elementelor de tamplarie sau fatada la constructie precum si 
imbinarile intre profile vor fi astfel concepute si realizate incat sa se minimizeze cantitatea de 
aer infiltrat. 
Materiale izolatoare termic: Izolatia termica se va realiza din materiale ce rezista la caldura 
(pana la eel putin + 90°C), nu se degradeaza, si nu putrezesc, in cantitatea necesara atingerii 
valorii "k" prescrise de normele in vigoare pentru peretii exteriori. 
Izolatii permanent elastice: Pentru izolarea dintre elementele de tamplarie si perete se vor 
utiliza materiale izolatoare permanent elastice, in timp ce pentru elementele de protectie antifoc 
se va utiliza silicon rezistent la foe. lzolantii diferiti ce vin in contact, nu trebuie sa dea nastere 
la reactii chimice distructive si nici sa atace suprafetele cu care vin in contact. 
Admisia si evacuarea aerului: Daca nu se prescrie altfel, rostul inferior la portale, etc., va fi de 
2 mm. Pentru ca eventualele cerinte sa fie luate in consideratie, rosturile de aerisire se vor 
stabili cu Antreprenorul General I Beneficiarul. 
Materiale permanent elastice: Rosturile ce nu vor fi acoperite cu profile, vor fi umplute cu 
materiale permanent elastice. Utilizarea spumei poliuretanice este permisa numai cu acceptul 
scris al Antreprenorului General I Beneficiarului. Culoarea materialelor permanent elastice se 
va stabili impreuna cu Antreprenorul General I Beneficiarul. 
Materiale pentru inchis rosturile: lnaintea utilizarii se va face dovada calitatilor materialului. 
Pregatirea inchiderii rosturilor: lnaintea aplicarii materialului de inchidere, rosturile se vor 
curata. 
Planul de montaj: Pentru a preveni aglomerari in santier, ce pot duce chiar la blocarea lucrarilor, 
Antreprenorul de Specialitate va stabili impreuna cu Antreprenorul General un plan de livrari 
si montaj al elementelor din aluminiu. 
Se va oferta confectia, livrarea si montajul elementelor din aluminiu, inclusiv prinderi, rame 
oarbe, profile de legatura si acoperire, feronerie, precum si toate lucrarile si activitatile necesar 
ce conduc la obtinerea unor lucrari fara defecte din punct de vedere arhitectural, al fizicii 
constructiilor, protectiei la foe, etc. 
ln pretul unitar vor fi incluse toate activitatile descrise atata vreme cat nu sunt cuprinse in 
pozitii speciale. 
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Includeri: Toate componentele (de ex.: silicon, suruburi, otel, dibluri, etc.) si activitatile vor fi 

incluse in pretul unitar. 
Elementele exterioare din aluminiu vor fi despartite de cele interioare, sau de restul constructiei 

prin materiale izolatoare termic. 

Geamul ferestrelor va fi termopan din 2 foi de sticla clara, cu o foaie tratata low-e. Constructia 
geamului termopan (grosimea sticlei, grosimea fantei de aer, etc.) va fi astfel calculata, incat 

sa corespunda coeficientilor de izolatie termica si fonica. Pentru sera sticla va fi duplex. In 
cazul spargerii geamului, cioburile raman prinse de folie, ceea ce duce la scaderea sau 
eliminarea totala a accidentarii oamenilor. 

Izolare termica, fonica, etc. 

Izolare termica si hidro: Se vor respecta prevederile ONORM B 8110. Efectele ploii in rafale 
si ale apei de condens vor fi astfel Iimitate incat sa se evite aparitia oricaror stricaciuni. 

Izolare fonica: In cazul izolarii fonice se vor respecta prevederile ONORM B 8115 precum si 
prevederile tabloului de tamplarie. Prinderile ferestrelor de cladire vor fi executate acordand 

atentie izolatiei fonice. In cazul placarilor cu tabla, sau a glafurilor exterioare din tabla, se vor 
respecta prescriptiile ONORM B 2225. 

Permeabilitatea aerului: Se vor prezenta dovezi de respectare a prescriptiilor ONO RM B 5300 
privind limitarea permeabilitatii la aer si izolatia contra ploii in rafale. 

Protectia contra efractiei: Se vor respecta prevederile ONORM B 5338. 
Cerinte de fizica constructiilor 

Izolatia termica: Se cere utilizarea profilelor din aluminiu cu bariera termica, de ex. Schuco sau 
echivalent. Valoare k max. 2 W/mp*grd. K. Pentru elementele din profile cu bariera termica, 

se vor evita puntile termice. 

Izolatia fonica: Sub rezerva respectarii ONORM B 8115 - Izolatia fonica in constructii -
elementele din aluminiu se vor incadra in cerintele de izolare fonica din prezentul Caiet de 

Sarcini. Pentru ferestre se pretinde atingerea unei valori de izolare fonica de 36 dB, valoare ce 
trebuie dovedita printr-un certificat emis de o institutie acreditata. Pentru o izolare fonica 

optima, prinderile la plansee, parapeti, lateral, precum si tipul de geam utilizat trebuie 
proiectate si executate cu deosebita atentie. 
Protectia la ploaia in rafale si condens; Toate izolatiile hidro trebuie sa-si mentina pentru foarte 

mult timp calitatile. La stabilirea rosturilor si prinderilor se va alege marimea si adancimea 

rosturilor astfel incat sa ramana sub sarcinile admisibile, precum si o deosebita atentie alegerii 
materialelor izolatoare si profilelor. Usile si ferestrele vor fi astfel montate incat sa nu existe 
posibilitatea lezarii materialelor componente (bariera termica, geam, etc.) sau distrugerea 

partilor de constructie invecinate (tavan, pereti despartitori, etc.) prin infiltrari de apa sau 

con dens. 
drenaj: Sistemul va permite drenarea eventualelor infiltratii de apa. 

Prelucrarea suprafetelor 
Suprafete: Elementele vor fi livrate si montate cu suprafetele prelucrate. 

Mostra: La cererea Antreprenorului general I Beneficiarului, Antreprenorul de Specialitate va 
prezenta, fara plata, mostre de culoare spre alegere I aprobare. 
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Vopsirea in camp electrostatic: Pulberea se va depune electrostatic, iar pentru fixf'°re{~~:.~~i,~>/ 
supune la caldura. · 
In principiu, profilele si tablele din aluminiu vor fi prevazute cu un grund de protectie, sub 
stratul de vopsea, grund ce va fi inclus in pretul unitar. 
Lucrari suplimentare: La fiecare pozitie se va include in pretul unitar si costul lucrarilor 
suplimentare. 

In cazul contactului dintre diferite materiale se vor lua masuri pentru evitarea coroziunii prin 
contact. 
Suprafetele de contact intre otel si aluminiu se vor proteja contra coroziunii prin zincare plus 
strat intennediar constituit de o folie din plastic sau cauciuc. cu forma (dimensiuni) si rezistenta 
adecvata. 
In principiu, toate partile confectiei trebuie sa poata fi usor de curatat si sa nu se incarce 
electrostatic. 
Inaintea montajului toate prinderile vor fi verificate si eventualele greseli remediate. In cazul 
in care se constata greseli ale constructiei trebuie instiintat Antreprenorul General in scris. 

Abateri, tolerante ~i verifidiri 
Defonnatia maxima: In directia orizontala cu geam simplu: 1 /300; cu geam dublu: I /500. 

Limite de toleranta pe verticala la tamplaria instalata: 
Cadru ferestre: 2 mm/m 
Cadru usi: 2 mm/m 

Defecte ce nu se admit 
Se considera defecte ce nu se damit urmatoarele: 
- abateri mai mari decat cele menrionate la capitolul 4.3 din cest caiet de sarcini. 
- folosirea materialelor cu defecte de fabricatie sau cu defecte survenite in urma manipularii, 
depozitarii si a transportului. 
- executia defectuasa ce nu corespunde cerintelor de calitate prezentate in acest caiet de sarcini 

Influenta conditiilor meteorologice 
Lucrarile de tamplarii de aluminiu se vor executa numai in urmatoarele conditii climaterice: 
iarna, la temperaturi de minim + I 0 grd. C, vara intre + 10 si +30 grd. C, umiditate 65%. 
Lucrarile de tamplarii de aluminiu nu se vor executa pe ploaie, soare direct sau vant puternic. 
Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 10 C este determinata de conditiile 
termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent de 
anotimpul in care se produc aceste fenomene. 

Controlul calitatii lucrarilor: 
a) Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile: 
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-montare stalpi, grinzi principale, pane, contravantuiri acoperis 
-executare inchideri exterioare perimetrale 
-montare soclu perimetral 
-executarea termoizolatiei 

b) Verificari in timpul executiei lucrarilor si a lucrarilor executate: 
Calitatea materialelor si corespondenta lor cu cele ofertate precum si intergitatea 

acestora. 
Se vor verifica fixarea corecta a tocurilor, izolarea corecta a golului dintre toe ~i perete cu 
spuma poliuretanica, etan~area cu silicon. 

c) Verificari in vederea receptiei: 
Se va verifica aspectul, pozitionarea corecta a gamiturilor ~i baghetelor, montarea 

feroneriei, montarea geamului, si functionalitatea ferestrelor; 
Se va verifica daca manerele u~ilor sunt instalate In a~a fel sa previna vatamari. Manerele 
verticale tip hara sunt amplasate la distanta suficienta fata de rostul dintre cele doua foi de u~a 
pentru a preveni vatamarea (>8cm) 

Masurare si decontare 
La metru patrat, conform specificatii fumizor in cazul in care nu este altfel specificat in In 
listele de cantitati de lucrari. 
Preturile unitare ofertate se vor referi la pozitia descrisa in antemasuratoare, luata in intregime, 
inclusiv la toate lucrarile si accesoriile necesare, chiar daca acestea nu sunt specificate separat. 
Schelele de montaj, de lucru si de asigurare nu sunt calculate separat in antemasuratoare. 
Costul acestora va fi calculat in preturile unitare. 
Montarea si intretinerea schelelor se va face conform Prescriptiilor legate de Prevenire a 
accidentelor. Executantul semneaza pe propria raspundere pentru respectarea acestor 
prescriptii. 
Executantul isi va asuma raspunderea cu privire la integralitatea lucraril.or, adica va lua in 
calcul atat lucrarile principale cat si cele auxiliare care rezulta in mod obligatoriu din listele 
de lucrari, chiar si in cazul in care acestea nu sunt specificate in mod explicit. 

Receptia lucrarilor 
a) Receptia preliminara: 

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a prevederilor din prezentul 
caiet de sarcini. 
Lucrarile care nu indeplinesc conditiile de calitate se refac corect. 
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Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentati'ef~~tf!.l;i.:;;;;.-:·' 
complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de 

sarcini. 
Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile 

tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele 
de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu­

se eventualele remedied necesare. 
b) Receptia finala: 

Va avea Joe dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii 
conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

Prevederi finale 
Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre 

constructor si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (ST AS) care au referire la 
problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor. 

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune 
intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se ia masurile 

de remediere ce se impun. 

Dimensiuni 
Dimensiunile reale vor fi preluate de pe santier, inaintea inceperii executiei. Dimensiunile 

prezentate in proiect sunt orientative. Tolerantele constatate vor fi mici si nu justifica o 
modificare ulterioara a preturilor unitare. 

Toate ferestrele, usile, portalele, etc., vor fi marcate cu banda adeziva. 

Instructiuni de folosire 
Antreprenorul de Specialitate va inmana Antreprenorului General I Beneficiarului instructiuni 

privind utilizarea, curatarea si intretinerea corecta a elementelor din aluminiu si sticla cuprinse 
in prezentul caiet de sarcini. 

A.2. TAMPLARIE METAL/CA 

Materiale 
Otel T cu aripi egale ~i muchii rotunjite, Chit pentru etan~are ROMTIX 1200 sau altul 

similar, Vopsea alchidica grund seria 5630, Profile din neopren pentru etan~are, gamituri din 

plastic. 
Accesorii 
Praznuri pentru fixarea tocului - vor fi din platbanda sau otel rotund moale, protejate 

prin grunduire cu vopsea alchidica grund seria 5630 ; Feroneria va fi conform capitolului 

Feronerie. 
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A.3. GEAMURI TERMO SI FONOIZOLATOARE 

Beneficiar: 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

Geamurile termo-fonoizolatoare se bazeaza pe cele mai modeme solutii tehnice ~i se 
compun din doua straturi de sticla, legate intre ele perimetralcu un profil realizat din 
material organic termoplastic. Geamurile termo-fonoizolatoare trebuie sa fie astfel concepute 
incat sa se realizeze absorbtia vaporilor dintre foile de sticla ~i eliminarea lor la exterior. 

Materiale 
In cadrul fabricarii se pot utiliza diverse produse de sticla (geam) cu grosimi intre 4 -

lOmm; 
- geam incolor tras; 
- geam colorat in masa; 
- geam termoabsorbant; 
- geam reflexiv; 
- geam ornamental; 
- geam armat; 
- geam securizat; 
- geam stratificat (de sigurantii, antiefractie, fonoizolator). 
Profilul elastic da posibilitatea, fabricarii in orice forma geometrica, ( chiar ~1 geam 
termoizolant bombat). 

Etansare 
Datorita sectiunii de aderenta mari ~i lungimii infinite, profilul trebuie sa asigure o 

imbinare ermetica (cu totala etan~are) a foilor de geam (sticla) fara utilizarea unor elemente 
speciale pentru inchiderea colturilor. 
Colturile ( elementele de colturi) sunt punctele cele mai sensibile, problematice din punctul de 
vedere al infiltrarii vaporilor. 

Date tehnice 
Conceptia trebuie sa asigure o calitate stabila in timp ~i sigura. Rezistenta contra 

infiltrarii vaporilor in cazul geamului termoizolator sa fie foarte buna (l<0,01 ). 
Din punctul de vedere al rezistentei fata de efectele meteo dinamice (vant) ~i a 

tensiunilor interioare proprii, sistemul trebuie sa fie optimizat. Etan~area perimetrala da 
posibilitatea deformarilor cauzate de efectele vantului ~i trepidatiilor, astfel incat geamul bistrat 
sa aiba un coeficient al capacitatilor de deformare O= I 00. 

Datorita capacitatii termoconductive reduse a profilului, trebuie sa se reduca in buna 
parte fenomenul de punte termica pe perimetrul geamului intluentand (conectand) valoarea 
medie a coeficientului de conductivitate termica k astfel: 
- la temperatura exterioara de - I 0°C 0 

- tamperatura in mijlocul geamului este de 14 °C 0 
- temperatura perimetrului de 70C 0 

- temperatura interioara de 21°C 0 
-k 0 1,7 0 2,8 W/mp°K 

Geamul termopan va fi compus dintr-o foaie semire-tlectorizanta la exterior (culoare 
argintie), pat de aer ~i o foaie geam clar la interior, se vor utiliza geamuri de grosimi diferite 
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pentru reducerea posibilitatii aparitiei fenomenului de rezonanta. 
Nivelul acustic echivalent continuu (Leq) masurat in interior, cu ferestrele inchise, sa 

nu depa$easca 35dB. 
Datorita calitatilor bune, geamul termo-fonoizolant are o larga utilizare in domeniul 
constructiilor. Se poate monta in tamplarii traditionale, in profile de lemn, aluminiu, otel, mase 
plastice, alte combinatii $i construirea peretilor cortina. 

Asigurarea calitatii 
Jn vederea asigurarii calitatii autentice $i constante, fabricarea geamului se executa sub 

un control tehnic $i calitativ intern foarte sever $i riguros. 
- Controlul materiilor prime (sticla). 

- Controlul calitatii proceselor de spalare, de montare a profilului $i de lnchidere a colturilor. 
- Controlul produsului finit (dimensional, montaj a punctului de roua pe suprafata interioara). 

Montaj 
Transportul, depozitarea $i montarea geamurilor se executa conform normelor $i 

prescriptiilor generale prevazute pentru geamuri termoizolatoare. 
Principalele aspecte ale punerii in opera sunt D 

- Contactul direct dintre geam $i toe (structura) trebuie evitat, deci pe $i sub foile de geam 
trebuiesc aplicate pane de fixare $i rezemare, piese de calare. 
- Trebuie asigurata impermeabilitatea $i etan$area prescrisa de norme pentru tamplarie. 
- Pentru o fixare corecta geamul trebuie fixat cu evitarea introducerilor de tensiuni. 
- Se pot combina doar materiale compatibile intre ele (toe, sticla, pene, materiale suplimentare 
de etan$are). 
Pentru asigurarea perimetrului uscat, cercevelele trebuiesc proiectate cu posibilitatea evacuarii 
apei infiltrate. 
Punerea in opera se face cu personal calificat $i instruit care sa respecte regulile specifice 
acestor categorii de lucrari $i in conformitate cu normativele in vigoare, sub control de 
specialitate. 
Se va prezenta agrementarea tehnica a produselor. 

A.4. GEAMURI 

CONDITII TEHNICE GENERALE 
Conceptul de baza 
In conformitate cu indicatiile din proiect, pentru tamplaria interioara din Iemn se vor 

folosi urmatoarele tipuri $i sortimente de geamuri: geamuri termopan, geamuri trase, geamuri 
cristal, geamuri ornament, geamuri prelucrate (mate, muslin, givrate). 

Standarde ~i normative de referinta 
SR 3515: 1994 - Geamuri ornament; ST AS 5993-89 - Sticla $i produse din sticla. 

Terminologia defectelor 

C 4 7-86 - Instructiuni tehnice pentru folosirea $i montarea geamurilor $i a altor produse 
de sticla in constructii 
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Caracteristici fizico-mecanice 
1. Geamul pentru ferestre, U§i §i glasvanduri precum §i materialele de fixare a acestuia vor fi 

de calitate corespunzatoare, pentru a se preveni aparitia unor deteriorari dupa montare, in 
conditii normale de folosire, cu conditia ca geamul sa se curete periodic cu apa curata §i 
detergent menajer slab §i folo.....,sind numai carpe moi sau piele de §ters §i curatat. 

2. Geamurile vor avea caracteristici fizice §i chimice In conformitate cu standardele de referinta 

§i nu vor prezenta incluziuni, §tirbituri, colturi lovite, curbura (sageata), vine §i ate, voalare, 
ondulatii, zgarieturi, musculite §i ba§icute, peste cele admise. 

3. Geamurile vor avea culoarea, tensiunile, factorul de transmisie a luminii in conformitate cu 
standardele de referinta iar stabilitatea chimica fata de apa conform SR 817-96. 

Abateri limita 
Abaterile dimensionale admise pentru diferite tipuri de geamuri care se folosesc in mod 

curent in constructii sunt conform normativelor. 

Materiale auxiliare 
1. Materiale pentru etan§are : 

Chit de geam conform NTR 8216-81-C 351-1, tip I §i JI din creta cu miniu de plumb sau oxid 
ro§U de fier pentru montarea gemurilor in cercevele metalice sau din beton armat, Chit Romtix 

1200, pentru montarea geamurilor in tamplarie metalica, Chit elastic (Alutchit) conform N.J.I. 
7398-78 M.I.Ch. pentru montarea geamurilor in tamplarie metalica. 

2. Baghete §i gamituri pentru montarea geamurilor: Baghete din lemn ce se realizeaza conform 

proiectului, Gamituri din cauciuc cu sectiunea profilata in forma de U conform ST AS 3230-84 
sau confectionate pe §antier din fa§ii de cauciuc de cca 1,5 mm grosime, din PVC plastifiat 
stabilizat, cordoane de gamitura din banda de cauciuc neopren, cu dimensiuni la comanda, din 

PVC plastifiat sub forma de profil, de 1-1,5 mm grosime, de 7 mm deschidere interioara. 

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE 
1. Geamurile se livreaza de catre producator in functie de dimensiuni, calitate, tip, cantitate, 
masuri libere sau masuri fixe. 

2. Loturile vor avea etichete care vor cuprinde numarul comenzii, tipul §i cantiatea §i avizul 
controlului de calitate. 

3. Livrarea se va face in functie de cantitate in rastele (containere) sau in lazi. 

4. Geamurile taiate la masuri fixe vor fi livrate ambalate in lazi corespunzatoare, iar intre foile 
de geam se vor pune foi de hartie. Fiecare Jada va avea imprimat la Joe vizibil denumirea 

fumizorului, numarul lazii, calitatea §i grosimea geamului, cantitatea in metri patrati, numarul 
foilor de geam ambalate §i dimensiunile unei foi. 

5. Loturile vor fi transportate de la fumizor la §antier cu mijloace c.f. sau auto, fixarea rastelelor 
pe platformele de transport racandu-se in pozitie verticala. 
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6. in timpul transportului, rastelele vor fi bine ancorate §i se vor sprijini pe materiale elastice 
(benzi de cauciuc, fa§ii de polistiren, de§euri textile, etc.). 
7. in cadrul §antierului, la punctul de montare, geamurile vor fi transportate manual numai in 
pozitie verticala §i bucata cu bucata. 
8. Depozitarea geamurilor se va face in spatii inchise iar rastelele sau lazile vor fi a§ezate pe 
distantieri din Jemn pentru a nu veni in contact cu pardoseala. 

Montarea geamurilor in tamplarie 
1. Lucrari pregatitoare In vederea montajului constau in: 

curatirea tamplariei cu peria de sarma pentru indepartarea petelor de rugina, vopsirea 
cu grund pe baza de ulei a faltului, atat la tamplaria din lemn cat ~i la cea metalica, aplicarea 
unui strat de vopsea pe intreaga tamplarie §i doua straturi de vopsea pe falturi, transportarea 
geamurilor in zona de lucru 

demontarea §i depozitarea ochiurilor mobile (cercevelelor) ale tamplariei in zona de 
lucru, pregatirea materialelor auxiliare de montare 
2. Montarea geamurilor se va realiza dupa executarea lucrarilor de tencuieli, inaintea lucrarilor 
de vopsitorii §i pardoseli. 
3. Montarea geamurilor pe tamplarie din lemn cu falt deschis (chit) : 

Se va aplica un pat de chit pe intreagul contur al falturi1or §i se va netezi cu §paclul, 
Geamul taiat la dimensiuni va fi a§ezat pe patu] de chit prin apasare, Se va fixa geamul cu tinte 
fara cap ( 4 buc/m) astfel incat sa nu aiba joc, Se va intinde chitul cu mana, la 450 fata de planul 
geamului §i se va netezi cu cutitul. 
4. Montarea geamurilor pe tamp]arie din ]emn cu baghete din ]emn in falt inchis : 

Daca baghetele sunt fixate provizoriu se demonteaza ; Baghetele se vor aplica in patul de chit 
§i se vor fixa cu cuie cu cap inecat, astfel incat geamul sa nu aiba joc; Se va netezi, se va inlatura 
sau se va completa linia chitului dintre geam §i bagheta. 
5. Montarea geamurilor pe tamplarie metalica : 
a. cu agrafe §i chit cu adaos de minimum de plumb: se va aplica un pat de chit de-a ]ungul 
fa1turi1or, se va a§eza geamul apasandu-1 cu mana, se vor indoi agrafele peste geam, se va 
intinde un strat de chit de-a lungul intregului contur al ochiului de geam, astfel incat sa se 
acopere bine agrafele, dupa care chitul se va netezi bine cu cutitul. 
b. cu baghete metalice cu gamitura de etan§are: se demonteaza baghetele fixate pe 
tamplarie, se va aplica gamitura de etan§are din cauciuc pe muchia geamului, se va a§eza 
geamul ]a locul respectiv §i se vor monta baghetele in pozitie definitiva prin fixarea cu §uruburi, 
baghetele vor fi stranse astfel ca sa preseze suficient gamitura de etan§are pentru ca geamul sa 
nu aiba joc, baghete]e metalice (daca nu sunt din inox sau aluminiu) vor fi vopsite o data cu 
tamplaria. 

Curafarea ~i protejarea lucrarilor 
1. Suprafata geamului va fi protejata contra pericolului de spargere, imediat dupa montare, prin 
fixarea la cadru a unor baghete incruci§ate care nu vin in contact cu geamul. 
2. Geamul se va mentine in stare corespunzatoare de curatenie in timpul desfa§urarii 
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operatiunilor de constructii pentru a se preveni astfel deteriorarea prin actiunea agentilor 
corozivi, acoperirea cu pete de mortar, uleiuri, vopsea etc. ~i a se evita deteriorarea materialelor 
de prindere a geamului sau a altor lucriiri (prin spalare ). Geamul se va spiila cu apii ~i detergent 

menajer u~or ~i se va lustrui pe ambele fete, cu eel mult patru zile inainte de receptionarea 
lucrarilor de ciitre dirigintele de santier. 
3. Se vor respecta recomandiirile fumizorului de geam respectiv . 

Conditii de recepfie 
1. Se vor considera defecte, orice necorespondenta cu prezentele specificatii ~i se vor remedia 
prin corectiuni locale sau inlocuirea geamului, dupii cum va hotari dirigintele de santier. 

2. Receptia lucriirilor se va face numai daca vor fi indeplinite urmiitoarele conditii: 
Geamul trebuie sa fie dintr-o singurii bucatii, sii aibii grosimea ~i calitatea prevazuta in proiect, 

sii nu aiba defecte peste cele previizute ~i admise de standarde ~i normative pentru calitatea ~i 
tipul de geam respectiv; Chitul trebuie sii fie bine intins, sa nu prezinte criipaturi sau sa aiba 

suprafete desprinse de pe suprafata geamului sau a faltului; Linia chitului trebuie sii fie dreaptii, 
paralela cu marginea faltului. Din masa chitului nu trebuie sa iasii capetele tintelor sau ale 

agrafelor; Baghetele din lemn sau metal pentru fixare trebuie sa fie bine fixate in falturi cu cuie 
sau ~uruburi. Capetele acestora trebuie sii fie ingropate 1n bagheta; Etan~eitatea geamurilor se 

va verifica in functie de tipul tampliiriei, cu jet de apa sau curent de aer marcat (furn). Nuse 
admite patrunderea apei sau a fumului in cealalta parte; Baghetele de la geamuri de pe tamplaria 

metalicii vor fi fixate cu toate ~uruburile conform detaliilor din proiect. ~uruburile vor fi 
introduse perpendicular pe suprafata de fixare, filetele acestora nu trebuie sa prezinte degradari, 

pentru a permite o lesnicioasii schimbare a geamului in caz de spargere; Suprafata geamului 

trebuie sii fie, dupa montaj, curata, rara pete de griisime, murdiirie, praf sau vopsea. 
2. Se va indeparta ~i inlocui orice geam spart, ciobit, criipat, zgariat sau care a fost in alt 

fel deteriorat in decursul operatiilor de constructie, fie datoritii unor cauze naturale, 
intampliitoare, accidente sau acte de vandalism. 

VIII. FERONERIE SI ACCESORII 

Materiale 
Materiale miirunte: ~uruburi pentru lemn de miirimi corespunziitoare, protejate impotriva 
coroziunii prin acoperire electrochimicii cu zinc sau cadmiu, conform ST AS 7222-90. 

Feronerie ~i accesorii 
Feroneria ~i accesoriile vor corespunde specificatiilor de la cap. Tampliirie. 

Abateri admisibile 
Abaterile limitii vor fi conform SR ISO 8062-1995 pentru piesele din metal ~i aliaje neferoase, 

SR EN 22768-1-1995, SR EN-2-1995 pentru piesele din otel prelucrate prin a~chiere ~i STAS 
111 I 1-86 pentru piesele prelucrate prin tiiiere, am butisare sau indoire. 
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1. Tamplaria se va livra la §antier cu feroneria §i accesoriile de prindere gata montate. 
2. in cazul in care montajul se va executa pe §antier, acesta se va face in conformitate cu 
instructiunile producatorului, care trebuie sa insoteasca produsul respectiv. 

Elemente de tixare a feroneriei 
Feroneria se va fixa pe tamplaria de lemn cu §Uruburi pentru lemn cadmiate sau zincate cu cap 
inecat. Feroneria se va fixa pe tamplaria metalica din profile laminate sau din profile de tabla 
de otel indoite la rece, cu §Uruburi autofiletante sau acolo unde este specificat, prin sudura 
(balamale ). 
Livrare, depozitare, manipulare 
1. Piesele de feronerie §i accesoriile se vor livra in cutii bine ambalate, pentru a nu se deteriora 
; ele se vor livra in seturi, pentru o mai U§oara evidentiere la montajul pe tamplarie. Tamplaria 
va fi adusa in §anti er cu feroneria gata montata (balamale, cremoane, foarfeci, olivere, zavoare ). 
Drucarele §i §ildurile la U§ile interioare se vor monta ulterior. U§ile exterioare de intrare se vor 
monta echipate cu toata feroneria, inclusiv broasca yale. 
2. Feroneria §i accesoriile se vor depozita in spatii inchise, ferite de umezeala §i agenti corozivi. 
3. Transportul se va face cu mijloace de transport acoperite. Fiecare lot de livrare trebuie sa fie 
insotit de documentul de certificare a calitatii, intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare. 

Protejarea feroneriei 
1. Elementele de feronerie se vor proteja in timpul executarii lucrarilor de vopsitorie §i 
zugraveli prin invelirea lor in panza impermeabila sau folie de polietilena. 
2. Transportul §i manipularea elementelor de tamplarie care au feroneria gata montata se va 
face cu grija deosebita pentru ca aceasta sa nu fie deteriorata. 

Verificarea in vederea receptiei 
1. Feroneria trebuie sa fie curata, rarii urme de vopsea, zgarieturi sau deformari. 
2. Elementele de inchidere (ziivoare, broa§te, drucare, cremoane) trebuie sa fonctioneze 
irepro§abil, fiirii greutate §i sa asigure inchiderea etan§a a tampliiriei. 
3. Piesele de feronerie §i accesoriile care nu corespund vor fi inlocuite cu altele care sa 
functioneze perfect. Balamalele se vor unge cu vaselina pentru a se evita uzura in timp. 
Feroneria §i accesoriile se vor monta conform cu desenele de executie, la cotele prevazute In 
proiect. Feroneria care nu este montatii in conformitate cu proiectul se va demonta §i remonta 
in conditiile specificate. 

IX. TINICHIGERIE 
Conditii tehnice generate 
Concept de baza 
Toate elementele de tinichigerie se vor executa din tabla zincata la cald (490 g/m2). 
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Accesorii: §Uruburi, piulite, §aibe cadmiate, Carton bitumat CA400, Bitum tip H.80/90 

Lista confectiilor de tinichigerie 
1. Burlane §i coturi de scurgere ale burlanelor, cu sectiune circulara sau dreptunghiulara, din 
tabla zincata de 0,5 mm grosime. 
2. Carlige §i bratari pentru montarea jgheaburilor §i burlanelor. 
3. Glafuri de protectie la ferestre, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avand latimea conforma 
cu detaliile din proiect. 
4. Caciuli de protectie, deflectoare la terase, tuburi de aerisire din tabla zincata de 0,5 mm 

grosime, conform detaliilor din proiect. 

Livrare, manipulare, depozitare 
1. Foile de tabla zincata se livreaza in legaturi, impreuna cu certificatele de calitate emise de 
producator. 
2. Transportul legaturilor se va face cu mijloace auto, a§ezate in stive pe platforma acestora, 
nefiind admisa ramanerea in consola a legaturilor cu foi de tabla. 
3. Pe §antier, legaturile cu foi de tabla se vor depozita in stive a§ezate pe platforme, in spatii 
inchise, uscate, ferite de intemperii §i de degradari mecanice (lovire, zgariere, deformare ). 
4. Manipularea se va face in conditii de protejare a materialului, astfeJ ca sii nu se deterioreze 
stratul protector anticoroziv. 
5. Manipularea elementelor de tinichigerie, gata confectionate, se va face cu grijii pentru a nu 
provoca deformari ale acestora inainte de a fi puse in opera. 
6. Depozitarea jgheaburilor, burlanelor, carligelor §i bratiirilor se va face pe platforme, 
asigurandu-se protectia impotriva loviturilor §i deterioriirii Jor. 

Lucrari ce trebuie executate inainte de montarea tinichigeriei 
Executarea tencuielilor §i rectificarilor, Amplasarea pieselor de fixare (agrafe, briitari §i fixarea 
lor cu cuie sau bolturi impu§cate), Etan§area rosturilor verticale §i orizontale. 

Montaj 
Se va face in conformitate cu planurile §i detaliile de arhitecturii ale proiectului, aprobate de 
dirigintele de santier §i cu prescriptiile din reglementiirile in viguare. 

Verificari in vederea receptiei 
1. Agrafele §i bratarile de fixare trebuie sii fie corect prinse in stratul suport. 
2. Elementele de tinichigerie trebuie sii nu prezinte deformari mecanice de suprafata. cu stratul 
de zinc deteriorat sau lipsa. 
3. Cositorirea nu trebuie sii aibii intreruperi ca sii nu se permita desprinderea element. §i 
infiltrarea apei. 
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4. Lucrarile de tinichigerie, de~i nu prezinta importantii mare din punct de vedere al costului 
sunt foarte importante in asigurarea unei bune comportari in exploatare a lucriirilor de 
constructii (in special izolatii), de aceea se va verifica foarte atent modul de realizare a 
etan~iirilor la strapungerile la acoperi§uri §i la racordul invelitorii la jgheaburile ~i burlanele de 
scurgere a apelor pluviale. 
5. Dirigintele de santier va putea solicita inlocuirea unor elemente de tinichigerie daca nu sunt 
respectate: prezentele specificatii, prevederile proiectului aprobat §i dispozitiile de ~antier, 

detaliile de executie din proiectul aprobat. 

X. SAPE PENTRU PARDOSELI 

Materiale 
Se va tine cont de specificatiile din proiect. 
1. Ciment gri Portland, fiirii bule de aer, de culoare naturala sau alb, rarii constitu.....,enti care sa 
piiteze. 
2. Agregate naturale (nisip, 0 - 7 mm), avand densitatea in griimadii, in stare afanata de 
minimum 1200 kg/m3. Nisipul de carierii poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare. 
Continutul de nisip natural va fi de eel putin 50%. 
3. Apa va fi potabila, curata, rara urme de grasime sau alte substante care pot pata, nu va contine 
acizi. 
4. Plastifianti de tip DISAN (produs romanesc) sau alti similari apropiati. 

Livrare, depozitare, manipulare 
1. Agregate: 
a. Agregatele vor fi transportate ~i depozitate in functie de sursa ~i sortul lor. Agregatele 
vor fi manipulate astfel incat sii se evite separarea lor, pierderea fineti i sau contaminarea cu 
piimant sau alte materiale striiine. 
b. Daca agregatele se separa sau dacii diferitele sorturi se amesteca, e]e vor fi din nou 
trecute prin sita inainte de intrebuintare. 
c. Nu se vor folosi altemativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite. 
Agregatele se vor amesteca numai pentru a obtine gradatii noi de finete. 
d. Nuse vor transfera agregatele din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de 
la §antier daca continutuJ de umiditate este astfel incat poate afecta precizia amestecului de 
mortar; in acest caz agregatele se vor depozita separat pana ce umiditatea dispare. 
e. Agregatele se vor depozita in silozuri, lazi sau platforme cu suprafete dure, curate. La 
pregatirea depozitarii agregatelor se vor lua masuri pentru a preveni patrunderea materialelor 
straine. Agregatele de tipuri §i miirimi diferite se vor depozita separat. 
f. Inainte de utilizarea agregatelor, acestea vor fi liisate sa se usuce pentru 12 ore. 
2. Ciment: 
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a. Cimentul se va livra la locul de amestecare in saci originali, etan~i , purtand etichete pe 
care s-au inscris greutatea, numele producatorului, marca ~i tipul. Cimentul se va depozite in 

cladiri inchise, ferit de umezeala. 

b. Nu se vor livra ambalaje care sa difere cu mai mult de 1 % fata de greutatea specificata. 
c. Daca dirigintele de santier aproba livrarea cimentului in vrac, se vor asigura silozuri 
pentru depozitarea cimentului ~i protejarea Jui de umiditate. 

d. Pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate ~i va 
fi acoperit cu prelate impermeabile. 
e. Se va indeparta de pe ~antier cimentul nefolosit care s-a intarit sau a racut priza. 
f. Nu se vor amesteca marcile ~i tipurile de ciment in siloz. 

g. Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acela~i sort, dar din surse diferite, rara 
aprobarea dirigintelui de santier. 
3. Materialele vor fi livrate ~i manipulate astfel incat sa se evite patrunderea unor materiale 

straine, sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. 
Materialele vor fi livrate in timp util, pentru a se permite inspectarea ~i testarea )or. 

4. Materialele perisabile vor fi protejate ~i depozitate in structuri etan~e, pe suporti mai inalti 
cu aproximativ 30 cm decat elementele din jur. 

Amestecuri pentru mortar 
Generalitati: 
a. Se vor masura materialele pe lucrari astfel incat proportiile specificate in amestecul de 
mortar sa poata fi controlate ~i mentinute cu strictete in timpul desfa~urarii lucrarilor. 

b. Daca nu se specifica altfel, proportiile se vor stabili dupa volum. 

Dozaje, compozitii 
Mortarul pentru ~apele de pardoseli va fi un amestec indicat in detaliile proiectului. 

Prepararea mortarului 
l. Mortarul se amesteca bine ~i numai in cantitati ce se vor folosi imediat. La prepararea 
mortarului se va folosi cantitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate 

satisracatoare, dar se va evita suprasaturarea cu apa a amestecului. Mortarul se va pune in opera 
intr-un interval de 2 ore dupa preparare. Jn acest interval de timp se permite adaugarea apei in 

mortar pentru a compensa cantitatea de apa evaporata, dar acest lucru este permis numai in 
recipientele zidarului ~i nu la locul de preparare a mortarului. Mortarul care nu se folose~te In 
timpul stabilit va fi indepartat. 

2. Daca nu se aproba altfel, pentru loturile mici, prepararea se va face in mixere mecanice cu 
tambur, in care cantitatea de apa poate fi controlata cu precizie ~i uniformitate. Se va amesteca 

pentru eel putin 5 minute: 2 minute pentru amestecul materialelor uscate ~i 3 minute pentru 
continuarea amestecului dupa adaugarea apei. 

3. Volumul de amestec din fiecare lot nu va depa~i capacitatea specificata de producatorul 
mixerului. Tamburul se gole~te complet lnainte de adaugarea lotului urmator. 
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4. Mortarul folosit la rostuire va fi uscat astfel incat sa aiba proprietati plastice care sa permita 

folosirea lui la umplerea rosturilor. 

Transportul mortarului 
Se face cu utilaje adecvate. Durata maxima de transport va fi astfel apreciata, incat transportul 

§i punerea in opera a mortarelor sa se faca astfel : 1n maxim 10 ore de la preparare, pentru 

mortarele de var, in maxim 1 ora de la preparare, pentru mortarele de ciment sau ciment - var 

- rara intarzietor de priza, in maximum 2 ore, pentru mortarele cu intarzietor de priza. 

Operatiuni pregatitoare 
1. Imediat inainte de tumarea §apei, betonul de rezistenta va fi spalat §i toate resturile de 

materiale vor fi indepartate. Suprafata betonului va fi curatata de praf. 

2. Sapele vor fi tumate intr-o singura operatie §i vor fi dri§cuite; atunci cand sunt partial uscate, 

vor fi periate pentru obtinerea unei suprafete striate. 

3. Sapa de mortar de ciment se executa in timp de minimum 24 ore §i maximum 24 zile de la 

turnarea plan§eului de beton simplu sau armat. 

4. Sapa se va executa in spatii in care s-au executat deja urmatoarele operatiuni de finisare: 

pozarea peretilor despartitori, executarea tencuielilor, pozarea tocurilor pentru U§i interioare, 

executarea lucrarilor de instalatii, inclusiv probele de verificare. 

S. Se verifica ca plan§eul de beton sa aiba abaterile de la planeitate admise maxime astfel: 

planeitate: +/- 4 mm la 2 m ; denivelari intre 2 elemente prefabricate alaturate (placi): +/- 0,5 

mm. 

Executarea ~apei 
1. Sapele vor avea grosimea indicata in planuri. Se va avea de asemenea o grija deosebita la 

executarea pantelor conform desenelor, la spatiile umede. 

2. Suprafata plan§eului se curata cu perii de paie sau sarma, de reziduuri, impuritati, praf, 

moloz, se razuie cu §paclul picaturile de beton sau mortar cazute din alte procese tehnologice, 

se matura $i se spala cu jetul de apa, rara sa se inunde. Se strope$te suprafata cu lapte de ciment; 

se traseaza nivelul, pornind de la linia de vagris. 

3. Mortarul se aplica pe pardoseala cu pompe sau alte mijloace $i se niveleaza cu dreptarul, 

apoi se dri$cuie$te suprafata. 
Sapele vor fi periate pentru a se realiza o suprafata care sa asigure o buna aderenta a stratului 

suport al pardoselii. 

Curatare ~i protectie 
Sapele vor fi acoperite pentru a se impiedica uscarea rapida. Dupa executarea $apei, 

Antreprenorul ova acoperi $i proteja cu mijloacele pe care le considera adecvate. 

Defecte admisibile ~i remedieri 
1. Dupa executare, §apa va fi Jasata in stare perfecta, confom1 planurilor. Va fi obtinuta 

aprobarea dirigintelui de santier. 
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2. Toate lucrarile defectuoase vor fi lnlaturate §i lnlocuite la cererea dirigintelui de santier. 
Volumul lucrarilor care urmeaza sa fie lnlaturate §i metodele de lnlaturare §i lnlocuire vor fi 
cele indicate de dirigintele de santier. Antreprenorul va executa pe propria sa cheltuiala toate 
lucrarile de mlaturare §i ]nlocuire a §apelor defectuoase. 

XI. P ARDOSELI 

1.1. GENERALITATI 
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile mortar, sapa din ciment 
sclivisit, placari de pardoseala cu covor Cl/B_Fl-sl, placarea pardoselilor cu ceramica si 
parchet. 
1.1.1. Clasijicari 
a) Dupa pozitia lor fata de constructie: 
- pardoseli exterioare, expuse intemperiilor, aflate in exteriorul spatiului construit sau destinate 
balcoanelor si teraselor circulabile; 
- pardoseli intreioare, aflate in interiorul spatiului construit. 

b) Dupa continuitatea suprafetei 
- pardoseli continui, tumate monolit cu sau fara rosturi (mosaic, masa de spaclu pe baza de 
polimeri); 
- pardoseli discontinui , din elemente prefabricate dispuse cu rosturi inchise etans sau neetans 
(piatra naturala sau artificiala, mosaic, lemn, polimeri); 
c) Dupa senzatia cald - rece, cuantificata prin energia disipata la contactul piciorului neincaltat 
al unei persoane, in interval de 1 minut, respective 10 minute, se impart in: 
- pardoseli calde ( covor textil, pardoseli din lemn, covor din mase plastice cu suport textil); 
- pardoseli semicalde (mortare polimerice, covor din mase plastice fara suport textil); 
- pardoseli reci (beton de ciment tumat mono lit, mosaic tumat, piatra naturala , placi ceramice 
portelanate ); 

1.1.2. Alcatuirea pardoselilor 
In general pardoselile sunt alcatuite din urmatoarele straturi: 
a) Stratul suport care poate fi din beton sau pamant - si in cazul in care exista subsol sau parter 
fara subsol - beton de egalizare, pat de nisip si pietris sub. Alte straturi suport, in cladirile mai 
vechi, pot fi: pardoseli din Jemn din imbinari din elemente din lemn si deasupra placi pentru 
pardoseli. 
b) Straturi intermediare (cum ar fi sapa din ciment, pat de mortar sau "sapa uscata" din placi 
de gips carton) care trebuie sa transmita stratului suport sarcinile statice si dinamice, sa asigure 
ruperea capilaritatii si impiedicarea patrunderii apelor freatice si sa permita mentinerea calitatii 
stratului de uzura; In cazul unor cerinde pentru izolatii fonice mai mari si folosirii sapai auto­
nivelanta: un strat isolator din 1 Smm Polistiren. 
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c) In cazul subsolurilor si parterurilor fara subsol: straturi care sa asigure ruperea capilaritatii 
(membrane hidroizolatoare ), pentru a bloca patrunderea apei featrice (membrane 
impermeabila, in cazul unui nivel ridicat de apa freatica), pentru a evita orice punte termica (8 
la 10 cm din Polistiren sau Poliuretan), sis a permita durabilitatea calitatii a stratului de uzura. 
In cazul incaperilor umede (cum ar fi bucatarii, spalatorii) si incaperile sanitare, un strat 
hidrofug (vopsea bituminoasa rece sau panza bituminoasa) este necesar inainte de stratul de 
uzurar. Incaperile de langa piscine, deasemenea necesita masuri speciale pentru protectie 
impotriva apei (vezi Anexa de la Caietele de Sarcini pentru cladirile respective). 
d) Stratul de uzura care trebuie sa asigure: 
- siguranta in utilizare; 
- rezistenta la sarcini statice si dinamice; 
- confortul termic si acustic; 
- clasa de combustibilitate prescrisa; 

In acest capitol, doar straturile mentionate la punctele b) si d) sunt specifice. Pentru a) sic) vezi 
capitolele relevante pentru Lucrari de Hidroizolatie si de Reabilitate Termica. 

1.1.3. Abateri admisibile 
Abaterile de la planeitate ale stratului suport nu trebuie sa depaseasca: 
- max 20 mm fata de dreptarul de 2m lungime la suprafata terenului de fundatie; 
- max 10 mm fata de dreptarul de 2m lungime la suprafata stratului suport rigid (sarpanta din 
ciment sau scanduri pentru pardoseala din lemn). 

1.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE 
REFERINTA 
STAS 339-80 
STAS 60111-84 
SR EN 1008:2003 
SREN 12620+A1:2008 
STAS 2111-90 
STAS 4992-68 
SR EN 14411 :2016 

7915-71 
GP 037-98 

SR 388-98 
SR 1500/96 
SR 7055/96 

Acid cloridric tehnic 
Corpuri abrazive 
Apa pentru constructii 
Agregate pentru beton 
Cuie din sarma de otel 
Acid oxalic tehnic 
Placi ~i dale ceramice. Definitii, clasificare, 
caracteristici, evaluarea ~i verificarea 
constantei performantei ~i marcare 
Pardoseala din covor C 1/B Fl-s I flexibil 
Normativ privind proiectarea , executia si 
asigurarea calitatii lucrarilor de pardoseli la 
cladiri civile 
Ciment Portland 
Ciment Pa 35 
Ciment alb Portland 
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C56-85 

c 140 - 86 

Normativ pentru verificarea calitatii si 
receptia lucrarilor de constructii si instalatii 
Normativ pentru vrificarea calitatii lucrarilor 
de constructii . 

NTR 1830-75 
NII 1564-69 
MLPAT 31/N/02.10.95 

Prenandez 300 
Ceara de parchet ,,Victoria" 
Metoda pentru a detrmina importanta 
categoriei de cladiri; 

MATERIALE SI ECHIP AMENTE UTILIZATE, VERIFICAREA CALIT ATII, 
LIVRARE, MAIPULARE, TRANSPORT 
Principalele materiale folosite folosite pentru finisajele si tencuielile de pardoseala sunt: 
a) Sape sau alte finisaje pentru pardoseli tumate in-situ 
- apa pentru constructii 
- Nisip 
- Ciment Portland 
- agregate din piatra pentru mozaic 
- Ciment alb Portland, pentru mozaic in-situ 
- Cement Pa 35 
- Natural agregates 

b) Placi si piatra naturala 
- piatra naturala 
- Placi ceramice glazurate (finisaj mat, antiderapante, trafic intens pentru cladiri publice), 
incluzand placi speciale pentru scari; 
- Placi ceramice portelate pentru pardoseli (rezistente la acid pentru laboratoare ); 
- Placi mozaicate pentr pardoseli, de dimensiuni mici medii, aranjate pe carton; 

c) Placari sintetice continue pentru pardoseli; 
- Placare cu covor Cl/B Fl-sl 
- Finisaje pentru salile de sport din covor Cl /B _Fl-s 1 special pentru salile de sport. 

d) Parchet 

- Lamele de parchet traditionale din lemn masiv de esenta tare (stejar), de grosime de aprox. 
14mm, cu lamba si uluce, incluzand stratul suport din lemn de esenta moale, cum ar fi bradul, 
pinul etc. 

e) Borduri 
- Bordura din covor CJ/B_Fl-sJ pentru pardoseli din covor CJ/B_Fl-sJ, in aceeasi culoare cu 
pardoseala; 
- Bordura laminata din lemn de stejar (inaltimea de 8cm, grosimea de la 12 la J 5mm) cu muchia 
superioara rotunda sau oblice; 
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- Strat Poliuretanic sau din Polistirene izolatie fonica, de grosime 5mm ca strat izolator sub 
parchet sau de 15 mm pentru sapa autonivelanta; 
- Folie PE ca bariera pentru vapori; 
- Cuie din otel; 
- Suruburi si dibluri din plastic pentru pereti; 
- Hidrat de clor tehnic 
- Spirt alb rafinat tip C 
- Corpuri abrazive 
- Acidul oxalic 
- Oxizi de vopsire - Binder Standards L 17 - Industria Chimica 
- Adeziv "Prenadez 300'', sau similar aprobate 
- Adeziv pentru pardoselile din salile de sport, cum ar fi AltroFix 19 sau similar aprobate. 
- Fasii autoadezive pentru pardoseala din covor Cl/B_Fl-sl si punerea covorului; 
- Finisaj Poliuretanic sau ulei pentru parchet masiv; 
ceara pentru parchet, "Victoria" sau similar aprobate, conform NII 1564 - 69. 
- Panza bituminoasa si mastic bituminos cald sau rece; 
- Palci ~peciale din metal sau plastic pentru scari; 
- Rosturi de separare din alama in mozaic; 
- Tabla de acoperire (inox sau aluminiu) pentru rosturi; 
- Tabla de acoperire (alama, inox) pentru rosturile dintre diferite finisaje pentru pardoseli; 

g) Echipamente 
- Masina pentru raschetare si lustruire. 
Masina pentru lustruit mozaic. 
Materialele folosite trebuie sa aiba caracteristici conform standardelor in vigoare specifice si 
normelor tehnice folosite in constructii. 

1.3.1. Transport si depozitare 
De indata ce sunt sunt 1ivrate pe santier, materialele vor fi verificate de Contractor, sa se 
constate daca au fost corect transportate si impachetate. Contractorul trebuie sa se asigure ca 
depozitarea s-a facut conform previziunilor si normelor standardelor si normelor tehnice in 
vigoare. Trebuie verificate urmatoarele lucruri: 
- Transportul pieselor de parchet, a plintelor §i bordurilor se va face numai In vehicule curate 
§i acoperite. Piesele de parchet, frizurile de perete §i pervazurile ambalate In pachete ~i 

respectiv legaturi, se vor depozita In stive in incaperi inchise (pentru a asigura temperatura 
constanta) pardosite cu lemn, ferite de umezeala §i de razele soarelui. Stivuirea se va face pe 
specii, clase de calitate ~i dimensiuni. Depozitarea parchetului In subsoluri este interzisa. 
- Transportul pervazurilor se face cu legatura, In vehicule curate §i acoperite, se vor depozita 
in incaperi inchise. 
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- Transportul covoarelor Cl/B_Fl-sl se face cu mijloace obi$nuite de transport, acoperite, 
uscate, curate $i inchise, sulurile fiind a~ezate vertical. Depozitarea se face in locuri uscate $i 
acoperite, la temperaturi cuprinse intre + SoC ... +35oC, ferite de actiut?-ea luminii solare directe, 
in pozitie verticala. 
- Transportul $i depozitarea bidoanelor cu adeziv ~i diluant se va face cu respectarea 
dispozitiilor privind transportul ~i depozitarea materialelor inflamabile, ferite de posibilitatea 
de explozie, cu respectarea normelor de paza contra incendiilor, temperatura de depozitare va 
fi intre + 1 SoC $i + 20oC pentru "Prenadez 300. 
- Poliacetatul de vinil, dispersie apoasa (aracet) se va depozita in magazii acoperite, la 
temperatura de + So C .. . + 350 C. Daca se vor desface ambalajele $i materialul nu se va 
consuma in intregime, acesta trebuie legat (Jnchis) imediat. Termenul de garantie este de 3 luni 
de la data fabricatiei. 
Piatra de mozaic se va contracta, livrata in saci de 50 Kg, pe sortimente $i culori diferite. 
Transportul se face cu mijloace de transport acoperite. 
- Placile de gresie ceramica se vor livra ~i transporta in cutii de carton (max.40 Kg/buc.). 
Depozitarea se face in spatii acoperite. 
- Acidul clorhidric tehnic se va depozita, transporta $i manipula cu respectarea prevderilor in 
vigoare referitoare la securitatea muncii privind produsele corozive. Transportul se va face in 
ambalaje de sticla sau material plastic, care vor fi inchise cu dopuri de sticla sau de plastic. 
- Ambalajele cu white-spirit se vor depozita in magazii aerisite sau aer liber, ferite de razele 
solare. 
- Acidul oxalic tehnic livrat In butoaie de lemn sau alte ambalaje, se vor depozita in magazii 
uscate. 
- Cimentul pentru sape, mozaic si si mortar va fi ferit de actiunea umezelii , inghetului $i de 
amestecul cu corpuri straine, atat in timpul transportului ( ce se face in saci), cat $i in timpul 
depozitarii, ce se face pe sorturi, in magazii sau soproane. 
Toate materialele vor avea Agrement tehnic ~i/sau Certificate de calitate $i se va indica 
tehnologia de executie conforme cu fi~a producatorului. 
Controlul materialelor intrebuintate, al dozajelor, al modului de executie $i al procesului 
tehnologic pentru executarea pardoselilor se .va face pe toata durata lucrarii . 

1.4. EXECUTIA, MONT AREA, INST ALAREA, ASAMBLAREA 
Reguli generale 
- In cazul ca proiectul nu prevede altfel, linia de demarcatie dintre doua tipuri de pardoseli, care 
se executa in incaperi vecine, va coincide cu proiectia pe pardoseala a mijlocului grosimii foii 
u~ii in pozitie inchisa. 
- Pardoselile vor fi plane, orizontal $i rara denivelari in aceea~i incapere ~i la trecerea dintr-o 
incapere in alta. Fae exceptie pardoselile care au denivelari ~i pante prevazute In proiect. 
- Executarea fiecarui strat component al pardoselii se va face numai dupa executarea stratului 
precedent ~i constatarea de catre Consultant ca acesta a fost bine executat. 
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- La trecerea de la executia unui strat la altul, se va realiza o legatura cat mai perfecta mtn.~- --

straturi. 

Lucrari executate inaintea inceperii lucrarilor de pardoseli 
- Executarea pardoselilor se va face numai dupa terminarea lucrarilor prevazute sub pardoseli 
( canale, fundatii , conducte, instalatii electrice, sanitare, de incalzire, etc) §i efectuarea probe I or 
prescrise, precum §i dupa terminarea in 'incaperea respectiv a tuturor lucrarilor de constructii 
montaj, a caror executie ulterioara ar putea deteriora pardoseala. 
Atunci cand stratul suport al noii pardoseli este constituit din plan~ee de beton sau beton armat 
este necesar ca aceste suprafete suport sa fie pregatite prin curatarea ~i spalarea lor cu apa de 
eventualele impuritati sau resturi de tencuiala. Curatarea se va face cu maturi §i perii. 
- Diversele strapungeri prin plan§eu, rosturile dintre elementele prefabricate ale plan§eului, 
adanciturile mai mari, etc se vor astupa sau chitui, dupa caz, cu mortar de ciment. 
- Armaturile sau sarmele care eventual ies din plan~eul de beton armat vor fi taiate sau 'indoite. 
- Conductorii electrici care se monteaza sub pardoseala (pe suprafata plan§eului) vor fi acoperiti 
cu mortar de ciment in grosimea strict necesara pentru protejarea !or. 
- Inainte de executarea pardoselilor se va verifica dacii conductele de instalatii sanitare sau de 
incalzire centrala, care strapung plan~eul, au fost izolate corespunzator, pentru a se exclude 
orice contact direct al conductelor cu plan~eul ~i pardoseala. 
-Atunci cand este necesar se .va face o nivelare a suprafetei stratului suport existent cu ajutorul 
unui strat de beton sau mortar de nivelare ( egalizare ), care trebuie sa fie suficient de intarit cand 
se va a§eza peste el imbracamintea pardoselii. 
- Compozitia, dozajul §i natura acestui strat de egalizare se vor indica prin proiect la fiecare tip 
de pardoseala in parte, in functie de solicitarile la care este supusa pardoseala. 

Executia stratului suport 
- Stratul suport elastic trebuie sa fie bine compactat, astfel incat sub incarcarile din exploatare 
sa nu se taseze, provocand degradarea imbracamintii pardoselii. In cazul sapelor autonivelante, 
aceasta trebuie executata la grosimea la necesara conform standardelor si indicatiilor din 

proiect. 
- Stratul suport va fi constituit dintr-o §apa de egalizare sau dintr-un strat de mortar, fie aplicata 
direct pe suprafata respectiva, fie deasupra startului poliuretanic sau din polietilena pentru 
izolatie fonica. Jn al doilea caz, o fasie izolatoare trebuie pusa la marginea fiecarui etaj pentru 
a preveni puntile fonice la fiecare aripa de cladire. 
- Stratul suport rigid trebuie sa aiba suprafata plana §i neteda. In zonele suprafetei unde apar 
neregularitati care depa§esc abaterile admisibile, corectarea suprafetei se va face prin spituirea, 
curatirea §i spalarea sa, dupa care se va aplica un mortar de ciment, avand acela§i dozaj de 
ciment ca al stratului suport respectiv. 
Aceasta ~apa de egalizare care se va executa dupa ce tencuielile interioare au fost tem1inate, se 
va realiza din mortar de ciment marca M I 00 T, avand consistenta de 5 cm (la testul standard 
cu con)pentru pardoseli. 
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- Inainte de tumarea mortarului de ciment, suprafata pe care se aplica va fi bine curaf~.i~ iit,';:,i 
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udata. 
Mortarul de ciment, preparat cu nisip 0 ... 7 mm, se va intinde pe suprafaja respectiva §i se va 
nivela cu dreptarul tras pe fa§ii de ghidaj din mortar de ciment sau pe §ipci de ghidaj, fixate in 
prealabil la nivel. 
- Stratul suport trebuie sa fie aderent la suprafata pe care este aplicat, la ciociinirea U§Oara cu 
ciocanul de zidar trebuie sa prezinte un sunet plin. 
Conditiile de finisare a suprafetei §apei de egalizare sunt urmatoarele: 
- suprafata trebuie sii fie planii §i netedii (rarii asperitati, bavuri, granule ramase in relief sau 
adancituri); sub dreptarul de 2 m lungime se admit eel mult douii unde cu sageta maxima de I 
mm. 
- pentru sapele autonivelante, daca se specifica in proiect: Poliuretan sau Polietilena, grosime 
l 5mm, s-a pus sub sapa la margini astfel incat san u apara punti fonice. 
- diblurile pentru prinderea pervazurile trebuie fie bine 'incastrate in §apa, 'in numarul §i pozitiile 
stabilite prin proiect. 
- In timpul executarii lucrarilor de instalatii, zugraveli sau a altor lucrari de finisaj, se vor lua 
miisuri pentru protejarea dalei flotante sau a §apei de egalizare din mortar de ciment, spre a nu 
fi deteriorate sau murdarite cu humii, vopsea, etc, care ar impiedica aderenta gletului sau 
adezivului pe suprafata stratului suport. 
- De asemenea, se vor lua miisuri pentru protejarea §apei de egalizare din mortar de ciment de 
actiunea urmiitoarelor substante agresive care le pot ataca sau distruge: 
- acizi minerali §i organici (acid clorhidric, acid sulfuric, acid azotic, acid acetic, acid lactic, 
acid formic, etc); 
- alcalii §i le§ii; 
- produ§i petrolieri (uleiuri minerale, motorina, petrol lampant, pacura, etc.); 
- produse zaharoase; 
- siiruri (sulfati, clorura de sodiu concentrata - saramura etc.); 

- substante oxidante (hipoclorit de sodiu, potasiu, bicromati, cromati, azotati , azotiti etc.); 
- uleiuri vegetale. 

Executia pardoselilor - finisaj 
Executarea stratului de uzura (finisaj) pentru fiecare tip de pardoseala se va face conform 
prevederilor din capitolele ce urmeaza. 
Pardoseli din parchet 
Prevederile prezentului subcapitol e refera la conditiile tehnice privind repararea pardoselilor 
de parchet de lemn de stejar mas iv lamba §i uluc asezat pe stratul suport facut din brad sau pin. 
Pardoseli din parchet masiv 
Parchetul din Iemn masiv trebuie sa potriveasca cu tehnologia de executare, dimensiunile si 
grosimea parchetului existent. 
Exista mai multe metode pentru executarea staratului suport din lemn in functie de locatia din 
clad ire: 
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La parterul cladirilor vechi fara subsol si fara membrana hidroizolatoare eficienta sau fara 

reabilitate termica in pardoseala executata si: 
a) Fara izolatie fonica: placi asezate pe o placa din beton pentru pardoseala, care a fost acoperita 

anterior cu mastic (si/sau memebrana termo-sudabila), imbinarile dintre placile de lemn fiind 

umplute cu mastic bituminos cald sau rece. 

b) Cu izolatie fonica: placi asezate pe un strat din membrana termo-sudabila si un strat elastic 
din Poliuretan (sau Polistiren), de 5mm grosime, imbinarile dintre placile din lemn fiind 

umplute cu mastic bituminos rece sau 

c) Cu loc gol ventilat: placi asezate pe un strat de sipci din lemn care sunt fixate pe placi din 
beton acoperite cu mastic (si/sau membrana termo-sudabila), locul go! de sub stratul suport din 
lemn fiind ventilat natural prin sipcile din lemn, care au gauri de ventilatie. Sipcile din lemn 

sunt asezate pe suporturile din fibra pentru a reduce transmiterea sunetului. 

La etajele superioare, stratul din mastic sau memebrana termo-sudabila se pot inlocui 
cu un strat din folie polietilena ca bariera pentru vapori . 

Stratul final de parchet este facut din lamele din stejar prinse in cuie la lambe pe stratul 
suport din lemn. Lamelele din stejar se pot aseza pe diagonala, cu o bordura de latimea a 4 

lamele, sau paralel cu peretii, in functie de parchetul existent. 

Executarea lucrarilor la stratul suport din lemn 
- Sapa din ciment se va curata bine inainte de aplicarea startului din mastic, membranei termo­
sudabila, foliei din polietilena peste intreaga suprafata a pardoselii; 

- Optional: asezarea unui strat poliuretan pe membrana termoizolatoare sau bariera pentru 

vapori; 
- In cazul startului suport ventilat: sipcile suport for fi asezate pe un strat din fibra; 

- Montarea startului suport din placi de brad sau pin si umplerea cu mastic a locurilor goale. 
Masticul nu se pune in locurile goale la pardoseala ventilata. 

Montarea du$umelelor oarbe 
Dusumeaua oarba poate reprezenta stratul suport pentru montarea pardoselilor din parchet la 

Sali de clase sau la salile de sport. 

Pe scandurile suport, bine prinse de ~apa, se va monta du~umeaua oarba realizata din scanduri 
de brad de l 5-18 cm latime, 24 mm grosime ~i minim 3 m lungime, prin batere cu cuie de 
fixare de cca 40 mm lungime; se vor bate la o scandura doua cuie in dreptul fiecarei fa~ii , cu 

capatul infundat, intre scandurile du~urnelei oarbe se va lasa la batere o distanta de cca 15 mm 
aceea~i distanta se va lasa intre scanduri ~i peretele incaperii, in lung scandurile vor avea un 

rost de 5 mm ~i vor fi tesute, umiditatea aerului in incaperi trebuie sa fie sub 60 %. 

Suprafata obtinuta de du~umeaua oarba trebuie sa fie plana ~i orizontala, se admit sageti de 
max.2 mm sub dreptare montat in toate directiile, de 2 m lungime, eventualele neregularitati 
ale scandurilor se elimina prin rectificare locala. 
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Conditii pentru montarea parchetului 
Stadiul lucrarilor pe §antier, in momentul inceperii montarii parchetului trebuie sa fie 
urmatorul: 
- lucrarile de instalatii sanitare, electrice §i de !ncalzire si care sunt integrate in realizarea 
pardoselii vor fi terminate; 
- stratul suport va avea un grad de umiditate mai mic de 5 %; 
- zugravelile §i vopsitoria, precum §i toate finisajele peretilor cu care se racordeaza 
imbracamintea din parchet, vor fi terminate; 
- portiunile de mozaic si ceramica care se vor afla in contact cu parchetul (pragurile) vor fi 
turnate §i frecate; 
- usile de la balcoane si de la terase vor fi montate inainte. 
In Incaperile in care se executa imbracamintea din parchet se va asigura urmatorul climat 
interior: 
- temperatura, minimum + 5oC; 
- umiditatea relativa a aerului, maximum 60 %. 

Montarea Parchetului 
De-a lungu] peretilor se vor fixa cu cuie frizurile de perete, ]a o distanta de 10-15 mm de 
aceasta, acest lucru permitand dilatarea sau ventilarea. Imbinarea frizurilor la colturile incaperii 
se face la 450. Frizurile se vor intepeni fata de perete cu pene a§ezate la 50 cm distanta una fata 
de alta, pentru a impiedica orice deplasare in timpul montarii parchetului. 
Inainte de montaj, pe lamba si ulucul lamelelor de parchet, dar si pe intradosul acestora se va 
aplica adeziv. 
Lamelele de parchet din camp se vor bate incepand de la frizul situat la peretele opus U§ii de 
acces. Lamelele de parchet se vor bate strans, cu ciocanul astfel incat lamba sa intre strans cu 
ulucul piesei alaturate. 
Se fixeaza pervazurile cu cuie batute in frizuri la 40-50 cm distanta, lipit de perete. La colturi, 
pervazul se taie la 450 §i se pasuie§te. 

Conditii tehnice de calitate 
Pe parcursul executarii lucrarilor, Consultantul verifica in mod special respectarea 
urmatoarelor conditii: 
a. identitatea cu proiectul a materialului §i modelului prevazut, pentru imbracamintea de 
pardoseala din parchet; 
b. stratul suport sa lndeplineasca conditiile prevazute la capitolul respectiv din aceste Caiete de 
Sarcini, care sunt necesare pentru realizarea unei lmbracaminti 
de parchet corespunzatoare din punct de vedere al planeitatii, orizontalitatii, etc, la receptia 
pardoselii executate, defectele stratului suport nu vor fi invocate ca motiv pentru o calitate 
necorespunzatoare a imbracamintii de parchet. 
Calitatea executiei pardoselilor se va constata prin verificarea conditiilor de calitate pe care 
trebuie sa le indeplineasca suprafetele lmbracamintilor din parchet ~i anume: 
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- aspectul, starea generala a suprafetelor, modul de racordare cu suprafetele verticale; 
- planeitatea $i orizontalitatea; 
- montarea, la acela$i nivel, a pieselor de parchet alaturate; 
- marimea rosturilor; 
- aderenta la stratul suport. 
Daca este necesar, se va face $i o verificare In adancime prin sondaj de control al celodalte 
elemente ascunse ale pardoselii. 

Pardoseli din covor Cl/B Fl-sl 
Prevederile prezentului subcapitol se refera la conditiile tehnice privind executarea pardoselilor 
din covor Cl/B_Fl-sl suport textil sau pardoseli polivinilice antiderapante de trafic intens. 

Alcatuirea pardoselii 
Pardoseala din covor Cl/B Fl-sl este alcatuita din: 
- $apa de egalizare a plan$eului, realizata din mortar de ciment M 100 T; 

- sapa autonivelanta; 

- lmbracaminte alcatuita din covor Cl/B_Fl-sl pe suport textil sau pardoseli polivinilice, 
montat cu adeziv adecvat sau prenandez sau similar aprobat, peste $apa de egalizare; 

- plinta va fi din lemn de stejar batuta in cuie sau covor fixat in diblurimontate in stratul de 
sap a; 

- plinte din covor Cl/B_Fl-sl din acelasi tip de material ca eel aplicat pe pardoseala; 

Pardoselile cu lmbracaminte aplicata prin lipire se vor executa cu etan$area rosturilor prin 
sudura cu $Our din PVC plastifiat. 

Executarea finisarilor pardoselilor 
MA TERIALE UTILIZATE 
- Covor Cl/B_Fl-sl, 
- Pardoseli polivinilice de trafic intens ; 
-Adeziv; 
- Snur plastifiant : 
- Adeziv "Prenadez 300" 
- Sapa autonivelanta; 
- Cuie din sarma de otel 
- Nisip, conform 
Caracteristicile care Unitate de masura 

trebuie respectate de 
covoarele Cl/B Fl-sl de 
trafic intens : 
Caracteri sti ca 
Grosime mm 

Valori admisibile 

2,5-3 
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Rezistenta la foe 
Grad de gelifiere 
Absorbtia la apa 
Rezistenta la uzura 

Rezistenta la tractiune 
- longitudinal 

- transversal 
Elasticitatea 
Rezistenta la 
compresiune 

mg/cm 2 
g/cm2 

N/mm2 

mm 
mm 

Cl/B Fl-sl 
Fara fisuri sau crapaturi 
1,4- 1,7 
0,0003 - 0,0005 
7,3-7,7 
7,1-7,3 

0,7-0,8 
0,8-0,9 

Duritatea Grade 70 - 71 

'1"1 "f>': 

- cu ajutorul unei pensule curate se aplica pe o portiune mica (circa 2 x 5 cm) din suprafata 
stratului suport, o solutie de fenolftaleina in alcool, in concentratie de 1 %, daca portiunea 
respectiva se coloreaza in violet sau in roz intens, stratul suport are o umiditate mai mare de 3 
%; 
Suprafata stratului suport din mortar se va razui cu ajutorul unei rachete metalice pentru 

inlaturarea eventualelor resturi de mortar ~i de material provenit din zugraveli. In cazul cand 
dupa aceasta operatie raman bavuri sau urme in relief, acestea se vor indeparta cu o piatra 

abraziva. Praful se va inlatura, cu matura, din intreaga incapere, acordandu-se o atentie 

deosebita colturilor intrande. Pentru indepartarea completa a prafului se va curata apoi 
suprafata cu o perie cu parul scurt. 
Din acest moment incaperea in care se lucreaza se inchide, interzicandu-se accesul persoanelor 

straine, iar muncitorii care executa lucrarile vor purta incaltaminte curata cu talpa moale; este 

interzisa folosirea acestei incaltaminti in afara incaperilor respective. 
Atunci cand suprafata stratului suport prezinta neregularitati frecvente, intreaga suprafata, dupa 

frecarea cu piatra abraziva, se va corecta printr-o gletuire subtire (maximum 1,5 mm grosime ). 
In cazul unor adancituri izolate este suficienta o chituire Jocala. 

Pregatirea covoarelor pentru aplicare 
Pentru montare, covorul se va croi in conformitate cu un plan de montaj, intocmit in prealabil, 
cu respectarea urmatoarelor criterii: 

- ta~iile de covor se vor aplica paralel cu unul din peretii incaperii, cu rosturile dintre ele 

orientate in directia de circulatie maxima ~i daca este posibil ~i in directia principalei surse de 
lumina naturala; 

- rosturile perpendiculare pe peretele care cuprinde u~a nu trebuie sa cada in dreptul golului 

u~u; 

- daca in cele doua incaperi alaturate se monteaza acela~i tip de covor cu ta~ia nu se va intrerupe 

in dreptul u~ii; cand in doua incaperi alaturate fa~iile cu culori diferite sau la racordarea cu o 
pardoseala de alta natura, atunci rostul dintre fa~iile colorate diferit sau rostul de racordare a 
celor doua tipuri de pardoseli se va plasa la mijlocul grosimii foii u~ii; 

- se va urmari repartizarea cea mai economica a ta~iilor de covor in incaperea cu minimum de 

rosturi ~i de fa~ii mai inguste de 50 cm; 
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- Covorul va fi adus in lncaperile in care va fi montat, se va derula sulul §i se va taia in fa§ii, 
cu 2 ... 3 cm mai lungi decat dimensiunea respectiva a incaperii. Pentru valorificarea capetelor 
de material, ramase dupa taierea fa§iilor la dimensiunile necesare, se admite ca o fa§ie sa se 
realizeze din doua parti, nu mai mult de una pentru o incapere. Fa§ia innadita se va amplasa 
langa perete, de preferinta opus u§ii sau ferestrei §i cu rostul de innadire intr-o pozitie cat mai 
putin expusa circulatiei. 
Fa§iile taiate se vor a§eza in pozitiile de montare §i se vor lasa desfii§urate timp de minimum 
24 ore, pentru aclimatizare §i in acela§i timp pentru eliminarea tensiunilor inteme aparute in 
material datorita §ederii in sol a covorului. 
- Dupa aclimatizare, fa§iile de covor vor fi croite definitiv cu 2 ... 3 mm mai scurte fata de 
profilul peretelui; 
- La ni§e, radiatoare, sobe, §paleti de U§i, in dreptul tevilor de instalatii etc, fa§iile covor se vor 
taia §i ajusta dupa conturul respectiv, utilizand un cutit pentru croit. 

Lipirea covorului cu adeziv 
- Inainte de aplicarea adezivului, atat suprafata stratului suport, cat §i capetele fa§iilor de covor, 
se vor curata bine de praf, cu ajutorul unor perii §i al unei carpe. De asemenea, se va curata 
bine incaltamintea muncitorilor §i nu se va circula cu ea in afara incaperilor in care se lucreaza. 
- - Fa§iile de covor curatate, vor fi a§ezate din nou (nelipite) in pozitie de montaj, cu margini 
longitudinale petrecute pe o latime de circa 2 cm incepand cu ultima fa§ie a§ezata se apuca 
unul din capetele fa§iilor §i se a§eaza peste capatul opus, astfel ca cele doua jumatati ale fiecarei 
fa§ii sa se suprapuna, iar spatele covorului va fi la exteriorul fiecarei bucle astfel formate. 
- Pentru lipirea cu adeziv se va incepe cu fii§ia de covor de langa peretele eel mai apropiat de 
U§a de acces din incapere. 
- Se va aplica cate un strat adeziv, de catre doi muncitori, concomitent, atat pe jumatatile fa§iilor 
de covor intoarse cat §i suprafata stratului suport care a ramas astfel neacoperita; de-a lungul 
tuturor marginilor Jongitudinale ale fa§iilor de covor cat §i a marginilor innaditurilor se va lasa 
cate o zona de cca 5 cm latime, neunsa de adeziv, pentru a impiedica, in aceasta faza, lipirea 
covorului in dreptul marginilor. 
Adezivul se va aplica in strat subtire (0,200 ... 0,250 Kg/mp pentru fiecare strat) §i cat mai 
uniform; nu se admit aglomerari (cuiburi de adeziv). 
La poqiunile curbe din dreptul buclelor formate de fa§iilor de covor, pentru a putea urmari 

curbarea buclei, adezivul se va aplica cu muchia larga a unei bucati dreptunghiulare de covor 
Cl/B Fl-sl taiate la dimensiunile 2 x 12 cm. 
Aplicarea adezivului atat pe stratul suport cat §i pe spatele fa§iilor de covor C1/B_FI-sl se va 
face cu ajutorul unui §paclu dintat, care se va trage in contact cu suprafata pe care se aplica 
adezivul, astfel ca in urma Jui sa ramana numai cantitatea de adeziv care trece printre dinti; 
§paclul se va tine inclinat fata de directia de intindere a adezivului in a§a fel ca excesul de 
adeziv sa se prelinga pe Janga marginea spaclului, spre partea Inca neunsa cu adeziv. 
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Adezivul se va aplica in strat subtire §i cat mai uniform; nu se admit aglomerari (cuiburi) de 
adeziv. Cantitatea totala de adeziv va fide circa 0,700 Kg/mp, adica cate circa 0,350 Kg/mp, 
atat pentru stratul suport cat §i pentru fa§ia de covor. 
- Circulatia directa pe stratul suport uns cu adeziv este interzis; nu se va face pe fa§iile de covor 
gata lipite sau pe petice curate (neunse) de material, care se pot a§eza pe stratul suport. 
- Lipirea covorului se va face dupa 20 .. .40 minute de la aplicarea adezivului, interval de timp 
necesar pentru zvantarea excesului de solvent din adeziv, care variaza in functie de umiditate 
~i gradul de ventilatie a J'ncaperii. 
- 0 indicatie asupra momentului potrivit pentru lipire, se obtine prin aplicarea degetului uscat 
pe stratul de adeziv; se considera ca lipirea se face numai atunci cand degetul nu mai este 
murdarit §i se simte o oarecare aderenta. 
- Jumatate de fa§ii de covor care au fost unse se vor a§eza peste suprafetele respective ale 
stratului suport, care §i ele au fost unse. Aceasta a§ezare sa se faca dintr-o data, exact pe locul 
indicat, deoarece deplasarile ulterioare ale fa§iilor de covor nu mai pot fi !acute !ara a provoca 
deteriorari ale adezivului. 
Aceasta a§ezare a fa§iilor de covor prin lipire se va face pe portiuni mici §i in mod succesiv 
pentru a evita prinderea de aer sub fa§ia de material. Contractorul va presa manual fiecare fa§ie 
in parte; operatia de presare se va face de la mijlocul fa§iei de covor catre marginile ei §i din 
axul fa§iei de covor catre marginile sale. 
In cazul folosirii cutitului pentru croit, sub portiunea de suprapunere a fa§iilor de covor se vor 
a~eza ni§te benzi (straifuri) din acelea§i materiale, cu o latime de cca 5 cm care vor fi plasate 
cu fata injos; aceste benzi au rolul sa impiedice lipirea fa§iilor cu adezivul din dreptul rostului 
§i sa ajute la taierea ulterioara a covorului. 
- Dupa lipirea tuturor fcl§iilor de covor pe fiecare jumatate de camera, pardoseala se va presa 
cu un rulou metalic (cu maner lung), avand greutatea de 25 ... 30 Kg, lungimea de 40 ... 50 cm 
§i diametrul de 12 ... 15 cm; ruloul este imbracat la exterior cu un bandaj elastic din cauciuc 
moale, avand grosimea de I ,5 ... 2 cm (pentru lipirea covorului). 
- in cazul suprafetelor mici, in lipsa acestui rulou, pardoseala se va presa cu mana prin 
intermediul unei carpe. 
- Eventualele urme de adeziv ramase pe suprafata covorului se vor indeparta imediat, dupa 
fiecare operatie de lipire, prin frecare cu o carpa aspra §i uscata, daca curatarea nu se face 
imediat, suprafata covorului va ramane patata. 
- Lipirea fa§iilor de covor in cea de-a doua jumatate a incaperii se va face conform 
instructiunilor aratate mai sus. 
- Dupa minimum 24 ore de la lipirea covorului, marginile petrecute ale fa§iilor de covor ramase 
nelipite, se vor taia §i lipi. 
- Taierea se va face incepand din apropierea unui perete §i se va executa prin tragere, avandu­
se grija ca platbanda de ghidare sa fie permanent in contact cu muchia covorului. La capetele 
covorului dinspre pereti, la care nu ajunge lama cutitului de mai sus, taierea se va face cu 
ajutorul cutitului pentru croit. 
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- Dupa taiere se vor inlatura §traifurile, se vor ridica (rasfrange) marginile fii§iilor, se va curata 
bine din nou suprafata stratului suport §i se va aplica adezivul cu grija, atat pe stratul suport §i 
pe marginiJe covorului. 
- Se va evita introducerea adezivului pana la linia de intalnire covor - strat suport pentru a nu 
se produce aglomerari de adeziv. 
- Cu ajutorul unor distantiere de lemn se vor mentine rasfrante marginile covorului timp de 
20 .. .40 minute, necesar evaporarii excesului de solvent, dupa care se vor aplica pe stratul 
suport §i se vor presa puternic cu ajutorul unui dispozitiv special de predare, al unei role de 
circa 20 cm lungime sau in lipsa acestora, cu partea lata a unui ciocan de 500 ... I 000 gr. 
- Dupa lipirea marginilor covorului la fiecare rost, suprafata pardoselii se va curata de toate 
urmele de adeziv nou aparute. 
In cazul incaperilor pentru care fii§iile de covor necesare rezulta mai scurte de 4 m, aplicarea 
adezivuJui §i Iipirea covorului se va face intr-o singura etapa pe intreaga suprafata a pardoselii; 
fa§iile a§ezate anterior pe stratul suport pentru aclimatizare, se vor ridica §i depozita intr-o 
lncapere alaturata cu fata in jos §i peste hartii curate, pentru a se putea aplica adezivul pe 
intreaga suprafata a stratului suport §i a fii§iilor de covor. 
Modul de aplicare a adezivului, timpul necesar pentru evaporarea excesului de solvent, modul 
de taiere a marginilor 1ongitudinale, precum §i modul de lipire a rosturilor vor fi acelea§i ca §i 
Ia lipirea covorului pe jumatati de incapere. 
Operatia de lipire se va executa de doi muncitori care apuca fa§ia de ambele capete §i o aplica 
cu atentie exact pe locul respectv, conform planului de montaj, dintr-o singura data deoarece 
deplasarile ulterioare ale fii§iei sunt dificile §i se produc defectiuni. 

Montarea plintelor 
a) Pentru montarea plintelor de Iemn se vor a§eza de la turnarea stratului suport, Janga perete, 
dibluri tronconice de lemn de brad fixate ci gips in caviatatile pregatite din perete, la distanta 
de 40 - 50 cm unul de altul. 

Altemativ: diblurile din plastic se pot fixa in perete, pe care se insurubeaza pervazurile din 
lemn. 
b) Plinta din covor Cl/B_Fl-sl: in loc de plintele din Iemn se pot folosi plintele din covor 
CI /B _Fl-s I. Se vor prinde ca mai sus. 
c) Plinte covor CI/B_Fl-sl din acelasi material ca eel de pe pardoseala; se vor monta conform 
instructiunilor producatorului . 

Lucrari definisare pentru pardoselile din covor CJIB_Fl-sl 
- Suprafata pardoselii din covor CI /B _Fl-s I §i a profilelor plintelor din lemn sau covor 
C l/B _FI-s 1 se va curata de eventualele resturi de adeziv prin frecare cu o carpa aspra §i uscata. 
Jn cazul adezivului prenadez 300, petele mai rezistente se vor curata cu diluant prenadez 300 
sau toluen, prin frecare cu o carpa aspra. In timpul acestei operatii se vor tine ferestrele 
deschise. 
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- In cazul adezivului poliacetal de vinil, dispersie apoasa (Aracet), petele mai rezistente se vor 

inmuia cu apa circa 30 minute dupa care se vor curata cu o carpa aspra. 

- Pentru indepartarea prafului se va ~terge suprafata pardoselii din Cl/B_Fl-sl cu o carpa 
moale, umeda ~i bine stoarsa, dupa 15 minute se va aplica pe suprafata pardoselii din covor 
C 1/B _ Fl-s 1 un strat subtire ~i uniform din ceara pentru parch et "Victoria" sau similar aprobate. 
Ceara se va lasa sa se usuce timp de circa 60 minute, dupa care cu o 17 

alta carpa moale, curata ~i uscata, se va freca u~or suprafata pardoselii din covor Cl/B_Fl-sl 
pana la lustruirea completa; in cazul lipirii covorului Cl/B_Fl-sl cu adeziv poliacetat de vinil, 

dispersie apoasa (Aracet), aceasta operatie se va efectua dupa minimum 16 ore de la lipire. 
- Curatarea ~i indepartarea prafului cu carpe, si chiar mai mult cand se folosesc mecanice de 
curatire, se va face numai dupa ce se constata lipsa solventilor inflamabili, intrucat exista 

pericolul formarii electricitatii statice ~i deci posibilitatea producerii unui incendiu sau explozii. 
- Pardoseala poate fi data in folosinta imediat dupa lustruirea covorului, in cazul lipirii cu 
Prenadez 300, in cazul lipirii cu poliacetat de vinil, dispersie apoasa (Aracet) darea in circulatie 

se poate face dupa minimum 16 ore de la lipirea covorului. 

Conditii tehnice de calitate 
Pe parcursul executarii lucrarilor Contractorul si Proiectantul vor verifica in mod special 
respectarea urmatoarelor conditii: 

a) covorul trebuie sa fie lipit pe toata suprafata, iar la ciocanirea u~oara cu un ciocan de zidar 

sa prezinte un sunet plin, nu se admit colturi ~i margini nelipite sau umflaturi ; 
b) fa~iile din covor Cl/B_Fl-sl trebuie sa fie bine alaturate, nu se admit rosturi mai mari de 0,5 

mm latime la covor ~i mai mari de 0,4 mm latime la dale ~i nici denivelari la rosturi; 

c) suprafata pardoselii trebuie sa fie complet plata ~i neteda, nu se admit portiuni in relief sau 
adancituri; 

d) suprafata pardoselii trebuie sa fie curata, lustruita, nu se admit pete; 

e) racordarile la pardoseli de alta natura, strapungerile, obiectele fixate pe stratul suport, etc 
trebuie sa fie bine pasuite la croire. 

Executarea pardoselilor din gresie ceramica 

Imbracamintile din placi din gresie ceramica se vor executa pe un strat suport rigid din beton 
sau pe un plan~eu de beton armat. 
Placile din gresie ceramica se vor manta, pe stratul suport rigid din beton sau pe plan~eul de 

beton armat, prin intermediul unui strat de mortar de ciment de poza, avand dozajul de 

300 ... 350 kg ciment la 1 m3, in grosime de 30 - 50 mm sau pe un strat de adeziv aplcat pe 
sapa sclivisita. 

Inainte de montare, pentru evitarea absorbtiei de apa din mortarul de poza, placile din gresie 
ceramica se vor mentine in apa timp de 2 ... 3 ore. 

Pentru evitarea cumularii efectelor deformatiilor diferentiate, intre ansamblul de pardoseala -
imbracamintea din ptaci din gresie ceramica ~i mortarul de ciment de poza - cu restul 
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suprafetei, stratul suport rigid din beton format din sapa si placi de beton armat cat §i conturul 

peretilor adiacenti, stalpilor, se vor lua masuri care sa permita deformarea acestora 
independent. 

In cazul in care se aplica imbraciimintea de pardoseala ~i mortarul de ciment de poza direct pe 

plan~eul de beton din elemente prefabricate - care ~i-au consumat deformatiile reologice - sau 
pe plan~ee tumate monolit, la care montarea pardoselii se face dupa 90 zile de la tumare. 

lmbracamintea din placi de gresie ceramica se poate aplica direct dupa o prealabila preumezire 
a placii de beton. 

In cazul in care se aplica imbracamintea de pardoseala pe plan~ee crude sau pe straturi suport 
din beton, intre acestea ~i pardoseala se va prevedea un strat de intrerupere a aderentei - hartie, 
folie de polietilena, etc. 
La prepararea mortarului de ciment de poza se va utiliza ciment cu inmuiere normala de tipul 

Pa 35 ~i nisip 0 ... 3 mm (la care parteafina sub 0,2 mm sa nu depa~easca 1/3) In amestec cu 1 
parte ciment la 3,5 .. .4 parti nisip. Nu se vor utiliza cimenturi cu intarire rapida (P40, etc). 

Mortarul de ciment sau adezivul pentru montarea placilor din gresie ceramica se va prepara la 

fata locului, in cantitati strict necesare ~i va avea o lucrabilitate plastic - vartoasa, factorul apa 
- ciment fiind de maximum 0,5. 
A§ezarea placilor se va face montandu-se la inceput placile reper. 

Placile se vor monta in patul de mortar astfel pregatit, in randuri regulate, cu rosturi de 2 ... 3 
mm intre placile din gresie ceramica. 

Dupa a~ezarea placilor pe o suprafata corespunzatoare razei de aqiune a mainii muncitorului 
(circa 60 cm latime), la placile la care se constata denivelari se adauga sau se scoate local din 

mortarul de ciment de poza. Apoi se face o verificare a planeitatii suprafetei cu un dreptar 

a~ezat pe diagonalele suprafetei executate ~i ghidat dupa nivelul portiunii de pardoseala 
executata anterior, indesandu-se atent placile in mortarul de ciment de poza, prin batere U§oara 

cu ciocanul peste dreptar, astfel incat striurile de pe spatele placilor sa patrunda in masa de 
mortar ~i sa se asigure planeitatea suprafetei. 

Operatia se contina in acest mod pe toata suprafata care se executa intr-o zi de Jucru. Apoi 
intreaga suprafata se inunda cu lapte de ciment fluid pentru ca aceasta sa intre bine in rosturi, 
hidratand ~i mortarul de poza. 
Umplerea rosturilor se va face la 3 . . . 5 zile dupa montarea placilor din gresie ceramica, iar in 

intervalul de la montare ~i pana la rostuire - pardoseala nu va fi data in circulatie ~i se va umezi 

prin stropire cu apa eel putin o data la 24 ore. 
Curatarea imbracamintii din placi din gresie ceramica de excesul de lapte de ciment se va face 
prin a~temere de rumegu~ de lemn uscat, dupa doua ore de la inundarea cu lapte de ciment ~i 

prin maturarea rumegu~ului. 
Imbracamintea din placi din gresie ceramica nu se va freca pentru finisare, ci dupa curatarea 

cu rumegu~ de lemn se va ~terge cu carpe inmuiate in apa ~i apoi se va cerui. 
Placile din gresie ceramica se vor manta simplu sau in conformitate cu desenele din proiect 

cum este indicat de Proiectant si Consultant. 
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La intersectia pardoselii cu elementele verticale - sub plinte - se vor realiza interspatii de 5 ... 10 
mm care se vor umple cu un material elastic. 
In cazul suprafetelor mari se recomanda realizarea unor rosturi de dilatare la circa 30 mp sau 
6m, functie de modularea structurii. 
Executarea scafelor si plintelor 
- La imbracamintile din mortar de ciment sclivisit se vor executa scafe de 100 ... 150 mm 
inaltime, tumate din mortar de ciment sclivist cu dozajele ~i in conditiile tehnice indicate la 
aceste imbracaminti. 
- La imbracamintile din mozaic tumat scafele sau plintele se vor executa tumate pe loc sau vor 
fi prefabricate din beton mozaicat. Ele nu se vor a~eza peste tencuiala, ci direct pe perete, prin 
intermediul unui strat din mortar de ciment. 
- Scafele sau plintele din mozaic tumate pe loc se vor executa cu dozajele ~i in conditiile tehnice 
indicate in paragrafele privind imbracamintile din mozaic tumat (vezi mai sus). Jnaltimea 
scafelor sau plintelor va fi de I 00 ... 150 mm, iar grosimea lor va fi astfel stabilita incat sa 

depa~easca fata tencuielii de 5 ... 8 mm. 
- - La imbracamintile din placi din gresie ceramica se vor monta elemente de racordare ( colturi 
speciale inteme si exteme, socluri, scafe) pentru a curata usor imbinarile dintre pereti si 
pardoseli, fixate cu mortar de ciment astfel incat sa depa~easca fata tencuielii cu 5 ... 8 mm. Jn 
cazul in care se tencuiesc si peretii in aceeasi incapere, capatul superior al scafei trebuie sa fie 
in perfecta linie cu marginea exterioara a faiantei. 

Conditii tehnice de calitate 
In timpul executarii imbracamintilor din beton de ciment tumat mono lit se vor face urmatoarele 
verificari: 
- se va controla timpul de lucru pentru un ciclu de tumare (de la tumarea apei in betoniera pana 
la terminarea punerii betonului in opera), acest interval de timp nu trebuie sa depa~easca o ora 
pe timp calduros ~i o ora ~i jumatate pe vreme racoroasa. 
- Se va verifica lucrabilitatea betonului, determinata prin metoda trasarii cu trunchiul de con 
avand inaltimea de 30 cm. 
- Se va verifica respectarea conditiilor tehnice de calitate prevazute in STAS STAS 2560/3-84. 
- Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare, Consultantul va da dispozitii de ~antier pentru 
remediere sau refacere. 

1.5. CONTROLUL CALITATll 
1.5.1. Verificarea inainte de inceperea lucrarilor 
- Existenta procedurii tehnice de excutie pentru lucrari de pardoseli in documentatia de calitate 
a constructorului; 
- Existenta certificatelor de calitate pentru materiale; 
- Incheierea lucrarii executate anterior (existenta procesului verbal de receptie calitativa pentru 
stratul suport); 
- Incheierea lucrarilor de instalatii a caror executare ulterioara ar putea degrada pardoselile; 
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- Agremente tehnice ale Consultantului pentru produse si procedee noi; 
- Existenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru pardoseli; 
- Existenta personalului de executie specializat pentru lucrari de pardoseli. 
Atunci cand stratul suport este un planseu de beton este necesar sa fie asigurata curatarea si 
spalarea lor cu apa inainte de executia pardoselilor. 
Pentru platformele de la intrari etc.: Atunci cand stratul suport este din pamant trebuie verificat 
ca straturile successive de umplutura sa nu fie mai groase de 15 - 20 cm, sa fie bine compactate 
si udate; stratul de sub pardoseala va fi realizat din pietris ciuruit sau agregate marunte si nisip 
necesare pentru ruperea capilaritatii. 
- Izolarea conductelor de instalatii care strapung pardoseala; 
- Acoperirea cu mortar de ciment a conductelor de instalatii electrice care se monteaza sub 
pardoseli pentru a se asigura protejarea lor; 
- Depozitarea corespunzatoare a materialelor pe santier: 

1.5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor 

A) Pentru executarea stratului suport din sapa de ciment trebuie verificat daca: 

- sapa de egalizare se realizeaza din mortar de ciment de clasa M 10 T avand consistenta de 5 
cm masurata pe conul etalon; 
- se respecta procedura tehnica de executie; 
- se respecta detaliile proiectului in ceea ce priveste grosimea, planeitatea si pantele sapei 
executate; 
- daca s-au prelevat probe de mortar de ciment pentru incercarea ]or intr-un laborator autorizat; 
- daca fixarea pe stratul suport este corespunzatoare; 
- turnarea sapei se face in panouri de max 2,5 mp separate prin rosturi longitudinale si 
transversale; 
- se realizeaza compactarea sapei prin baterea mortarului de ciment cu dreptarul si mistria pana 
la aparitia laptelui de ciment la suprafata; 
- se realizeaza protejarea suprafetelor pentru evitarea aparitiei fisurilor acoperirea cu rogojini 
care se vor mentine umede timp de 7 zile; 
- ca grosimea maxima a sapei sa nu fie mai mare de 3 cm. 
B) Pentru executia stratului de uzura trebuie urmarita: 
- respectarea proiectului si a detaliilor de executie; 
- respectarea fisei tehnice a produsului folosit, care reprezinta instructiunile producatorului 
pentru montaj. 

1.5.3. Verificarea la sfarsitul executiei lucrarilor de pardoseli 
- Existenta si continutul certificatelor de calitate pentru materiale; 
- Existenta si continutul proceselor verbale de lucrari ascunse; 
- Aspectul vizual al pardoselilor la terminarea lucrarilor; 
- Gradul de aderenta al stratului de uzura la stratul suport; 
- Existenta rezultatelor la incercarile efectuate si consemnarea !or. 
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XII. ZUGRA VELI SI VOPSITORII 

A.1. ZUGRA VELI LA PERET/ SI TA VANE 

Conditii tehnice generale 
Conceptul de baza 
Zugravelile la interior se fac in culori de apa cu huma, vopsea lavabila, rezistenta la uzura si 

umiditate. 

Materiale 
Ipsos pentru constructii, Var hidratat, Apa pentru betoane ~i mortare curata, potabila, fiira 

saruri, urme de ulei, acizi sau alte impuritati, Nisip cuartos cu granulatie 0,2 mm respectiv 0-3 

mm, Pigmenti coloranti diver~i. 

Prod use 
- Glet de netezire pe baza de Aracet 
- Vopsea pe baza de poliacetat de vinil tip VINAROM seria 8204 sau alta similara; Grund din 
vopsea tip VINAROM in dispersie apoasa sau altul similar; Chit din mortar de ciment cu adaos 

de Aracet sau altul similar; Mortar de ciment-var marca M50 - T pentru rectificarea tencuielilor, 

in vederea aplicarii zugravelilor cu lapte de var. 

Livrare, depozitare, manipulare 
1. Pentru receptia fiecarui lot de materiale livrate, Antreprenorul va verifica certificatul de 

calitate al producatorului. 
2. Produsele pe baza de poliacetat de vinil se vor depozita in ambalajul original - saci de 

polietilena in bidoane de carton sau P.V.C. Se va controla ca bidoanele sa fie inchise ermetic 
pentru a se evita evaporarea apei din dispersie. 
3. Ipsosul se va livra in saci de hartie de 35 kg; Varul bulgari ~i huma se livreaza in vrac; 

Colorantii ~i alti compu~i chimici se livreaza in bidoane metalice; Cleiurile animale se livreaza 
macinat in saci de polietilena sau sub forma de placi. 

4. Materialele se vor grupa intr-un spatiu acoperit, uscat, bine aerisit, ferit de inghet ~i de variatii 
de temperatura (+7 ~i +20° C); materialele vor ti depozitate pe categorii, cu etichete vizibile 

pentru a nu se confunda continutul. 
5. Pentru manipulare ~i transport la locul de lucru se var folosi cutiile de ambalaje, bidoanele 

cu toarta ~i galetile ~i se vor transporta numai cantitatile necesare unui schimb de lucru. 

Executarea zugravelilor 
Operatiuni pregatitoare 
1. Lucrarile se incep numai la o temperatura a aerului mediului ambiant de +50C. Acest regim 

se va mentine eel putin 8 ore dupa executarea zugravelilor. 
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2. Zugravelile se vor executa numai dupa terminarea urmatoarelor operatiuni de finisaje : 

Montajul tamplariei, Montajul instalatiilor electrice, de apa §i canalizare, de incalzire, 
Executarea pardoselilor reci exclusiv lustruirea lor, Lucrarile de reparatii la tencuieli, 

Executarea placajelor la pereti. 
3.2. Executarea spoielilor 
I. Pregatirea suprafetelor se va face tinand seama de natura suportului . Pe tencuieli noi, 

compozitiile de zugraveli se aplica numai dupa intarirea §i uscarea acestora, admitandu-se o 
umiditate permanenta de 8%. Suprafata va fi netezita cu grija pentru inlaturarea asperitatilor 
iar stropii §i scursorile de mortar se freaca pana dispar. Se curata de praf. 
2. Prelucrarea suprafetelor se va face la maximum 2-4 ore de la terminarea lucrarilor 

pregatitoare, executandu-se urmatoarele operatiuni : Umezirea intensa cu apa a supafetei 

support. 
Aplicarea grundului pana la obtinerea unui aspect urned - lucios al suprafetei grunduite, !ara 

urme sau dare de bidinea §i !ara asperitati, Chituirea fisurilor, rosturilor §i adanciturilor, numai 
dupa uscarea stratului de grund, Slefuirea §i grunduirea locurilor chituite, Aplicarea straturilor 

de acoperire se va face numai dupa uscarea completa a stratului de grund, incepand cu tavanul 
§i apoi peretii - straturile succesive se aplica numai dupa ce se constata ca eel anterior este 

complet uscat. 
3. Prelucrarea suprafetelor se va face la maximum 2-4 ore de la terminarea lucrarilor 

pregatitoare,astfel Prima grunduire cu solutie de sapun cu apa apli..,cata manual cu 

bidineaua,Chituirea crapaturilor cu pasta de ipsos, Slefuirea locurilor chituite, stergerea 
prafului §i grunduirea locuriJor chituite, Spacluirea suprafetelor (numai in cazul zugravelilor 
de calitate superioara) prin aplicarea compozitiilor de §pacluit cu bidineaua, cu §paclul de Jemn 

sau de cauciuc, Slefuirea suprafetei §pacluite, §tergerea prafului §i aplicarea celei de-a doua 
grunduiri, Aplicarea compozitiei de zugravit - aplicarea se va incepe cu tavanul §i apoi cu 
peretii iar straturile succesive se aplica numai dupa ce se constata ca eel anterior este complet 
uscat. 

4. Pregatirea suprafetelor de beton : Se curata cu §paclul toate neregularitatile suprafetei §i se 
perie cu peria de paie, Se completeaza adanciturile existente in stratul suport cu chit de mortar, 

Mortarul se neteze§te cu §paclul, Fiecare strat va fi lasat sa se usuce min.16 ore inainte de 

aplicarea stratului urmator, Suprafata pregatita astfel nu va avea abateri mai mari astfel - la 
planeitate: max. 5 mm sub dreptarul de 2 m, nici o unda mai mare de 2mm sub dreptarul de 0,5 

m. 
5. Pregatirea suprafetelor tencuite: Se rectifica tencuiala cu mortar de ciment-var dupa ce In 

prealabil s-au indepartat bavurile §i dungile ie§ite in relief, Se curata suprafata de praf, pentru 

a se asigura o buna aderenta a stratului de finisaj pe suprafata suport. 
3.3. Prelucrarea suprafetelor : 
Grunduirea cu grund se va face prin aplicare cu bidineaua §i se va Jasa sa se usuce timp de min. 

2 ore la temp. de + 15oC §i de o ora la temp. de +25oC sau mai mare. Daca dupa grunduire se 
observa neregularitati ale suprafetei nerectificate initial, se va face o chituire cu chit de mortar 

§i apoi o §lefuire locala. Gletul se aplica intai pe o suprafata de cca. I m2 §i se neteze§te cu 
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~paclul de cauciuc ~i dupa netezirea completa, operatiunea se continua pe restul suprafetei. Se 
vor evita scurgerile de material spre partea de jos. Gletul se va aplica in grosime de I mm adica 
1200 - 1400 gr/m2. Stratul de glet se va lasa sa se usuce min.16 ore inainte de aplicarea 
vopsitoriei. 

Protejarea ~i intretinerea lucrarilor 
1. Suprafata pardoselii in incaperile unde se executa zugraveli, se va proteja cu hartie sau folie 
de polietilena. 
2. Pe suprafetele invecinate: tamplarie, placaje, vopsitorii, etc. se vor aplica placi din PFL dur 
sau carton pentru a se evita stropirea cu jetul de la pistol. 
3. Pentru a impiedica uscarea brusca ~i cojirea zugravelilor, se va evita aplicarea acestora pe 
suprafete expuse la soare putemic. 
4. Zugravelile cu lapte de var ~i huma se vor intretine prin curatirea de praf cu perii cu coada 
lung a. 
5. Suprafetele finisate cu Vinarom se pot spala cu o carpa inmuiata in apa ~i stoarsa. 
6. Este interzisa spalarea unei vopsitorii cu o vechime mai mica de 30 zile. 

Verificari in vederea receptiei lucrarilor 
1. Conditii privind calitatea lucrarilor : 

Suprafata zugravita trebuie sa aiba ton ~i culoare uniforma, sa nu aiba pete, scurgeri, 
stropi, cojiri, fire de par. Nu se admit corectari sau retu~uri locale care distoneaza cu tonul 
general chiar la distante mai mici de I m. Pe suprafetele stropite, trebuie ca stropii sa fie 
distribuiti unifonn; Zugravelile ~i vopsitoriile trebuie sa fie uniforme, fara a lasa sa se vada 
prin ele stratul suport; Zugravelile ~i vopsitoriile trebuie sa fie aderente, iar la frecarea u~oara 
cu palma nu trebuie sa se ia pe palma. 
2. Remedieri: 

in cazul gletului de netezire lipsa, se repara local suprafata cu glet ~i se aplica manual 
straturile de zugraveala sau vopsitorie necesare. 

in cazul deteriorarii ultimului strat vizibil, se vor aplica manual unul sau doua straturi 
de zugraveala sau vopsitorie diluata cu apa, in aceia~i proportie cu cea initiala. 

in cazul ca nuanta zonei reparate nu este identica cu restul suprafetei, ultimul strat de 
reparatie se va aplica pe intreaga suprafata a panoului respectiv. 
3. in afara de defectele enumerate se mai socotesc defecte urmatoarele : 

Nerespectarea prezentelor specificatii, Lipsa de corespondenta ~i concordanta dintre 
lucrarile executate ~i prevederile proiectului ~i a dispozitiilor de ~antier, Nerespectarea 
tehnologiei de aplicare specificate In normativul C 3-76 ~i a completarilor la acesta, 
Nerespectarea dozajelor, numarului de straturi ~i a materialelor specificate 
5. La cererea dirigintelui de santier, Antreprenorul va executa remedierea acestor defecte 
fie prin remedieri locale, fie prin refacerea lucrarii pe suprafete mai mari, dupa cum va fi cazul. 
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Se vor aplica vopsitorii cu emailuri pe baza de d§ini alchidice sau pe baza de ra§ini epoxidice. 

Materiale 
Vopsea email pe baza de ra§ini alchidice (tip hexol E 105-1; E405-10) sau similara, Solutie de 
clei de oase. 

Prod use 
Grund de imbibare pe baza de ulei sau ra§ini alchidice, de tipul GOOl-5 respectiv G005-2 sau 
altul similar sau preparat pe §antier ; Chit de stropit sau altul similar sau preparat pe §antier ; 
Chit de cutit pe baza de ipsos sau altul similar sau preparat pe §antier ; Chit pe baza de ulei sau 
altul similar sau preparat pe §antier 

Livrare, manipulare, depozitare 
1. Pentru receptia fiecarui lot de materiale livrate, Antreprenorul va verifica certificatul de 
calitate al producatorului. 
2. Produsele se vor depozita in ambalajele originate, grupate pe categorii, intr-un spatiu 
acoperit, us-.cat, bine aerisit, ferit de inghet §i de variatii de temperatura (+7oC §i +20oC), cu 

etichete vizibile pentru a nu se confunda continutul. 
3. Pentru manipulare §i transportul la Jocul de lucru se vor folosi cutiile §i bidoanele de 
ambalaje, galetile §i se vor transporta numai cantitatile necesare unui schimb de lucru. 

Executarea lucrarilor 
Operatiuni pregatitoare 
Lucrari care trebuie terminate inainte de inceperea executarii vopsitoriilor: 
Reparatii la tencuieli §i placaje de faianta sau gresie, Montajul instalatiilor electrice, de apa, 
canalizare, gaze §i incalzire, Executarea pardoselilor reci exclusiv lustruirea lor, Aplicarea 
ultimului strat de vopsitorie se va face numai dupa terminarea lucrarilor de zugraveli, 
Protejarea prin acoperire cu hartie sau folie de polietilena a pardoselilor §i obiectelor sanitare, 
lnfundarea cu hartie §i apoi cu ipsos a gurilor de scurgere, a sifoanelor de pardoseala, 
Demontarea U§ilor §i cercevelelor §i depozitarea lor intr-un Joe ferit de praf, sau daca tamplaria 
este deja vopsita, aceasta se va acoperi cu hartie sau placi de P.F.L. 

Executarea vopsitoriilor cu ulei 
l. Vopsitoriile de ulei se vor aplica pe suprafete cu tencuiala gletuita. Lucrarile vor incepe 
numai la o temperatura a aerului de eel putin + l 5°C §i acest regim se va mentine in tot timpul 
executiei §i eel putin Inca 15 zile dupa executarea !or. Pe tencuielile noi vopsitoriile se vor 
aplica numai dupa intarirea §i uscarea tencuielii §i a gletului, admitandu-se o umiditate 
remanenta de 2-5%. 
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Netezirea pentru lnlaturarea asperitatilor trebuie efectuata cu grija, astfel incat suprafata sa nu 
zgarie prin frecare. 
2. Prelucrarea suprafetelor se va face imdeiat dupa pregatirea suprafetelor, executandu-se 
urmatoarele operatiuni: 
- Grunduirea cu grund de imbibare insistandu-se in dreptul fisurilor deschise ale tencuielii. 
Stratul de grund se va aplica cu bidineaua ~i va fi subtire, continuu ~i !ara prelingeri, dare sau 
fire de par; Chituirea locala cu acoperirea cu chit a zgarieturilor, fisurilor, adanciturilor, 
~tirbiturilor, etc. Chitul se va aplica cu ~paclul de otel ; Slefuirea locurilor chituite se va executa 
cu hartie sau panza de ~lefuit iar dupa ~lefuire suprafata se va curata bine de praf; Grunduirea 
locurilor chituite ; Spacluirea generala I se va face folosind chitul de cutit sau chitul de aplicare 
prin stropire ; Chiturile se vor dilua cu diluant special (D-001- 3) sau cu ulei sau vopsea la 
culoare; Spacluirea generala II se va executa numai pentru vopsitoriile de calitate superioara; 
Slefuirea generala I se va face urned sau uscat, folosind unelte electrice cu disc de perie pasla 
sau disc abraziv cu granulatie fina. Dupa ~lefuirea uscata, suprafata se va curata bine de praf, 
iar dupa ~lefuirea umeda se va spala cu apa ~i se va sterge; Slefuirea generala II se va executa 
numai dupa ~pacluirea generala IL; Aplicarea straturilor de acoperire se va face mecanizat cu 
pistolul de pulverizat, in 2-3 straturi, in functie de prevederile din proiect. Fiecare strat se va 
aplica numai dupa uscarea completa a celui precedent ~i dupa ~lefuirea acestuia. Vopseaua se 
va aplica in straturi uniforme, iar ultimul strat se va intinde de preferinta de sus in jos, 
netezindu-se ~i urmarind sa se obtina un aspect lucios ~i placut al peliculei. 

Conditii de recepfie 
1. Suprafetele vopsite vor trebui sa se prezinte ca un strat uniform, continuu, neted ~i care sa 
acopere perfect straturile inferioare. 
2. Portiuni transparente, pete, desprinderi, cute, scurgeri, discontinuitati ale peliculei, 
aglomerari de pigmenti, neregularitati datorate unor chituri sau ~lefuiri necorespunzatoare, 
urme de fire de par din pensula, nu vor fi admise. 
3. Portiunile remediate vor fi de aceea~i nuanta cu restul suprafetei. 
4. Se vor considera defecte in plus fata de cele enumerate mai sus, urmatoarele: nerespectarea 
tehnologiei de aplicare specificata in normativul C 3-76, nerespectarea prezentelor specificatii, 
lipsa de corespondenta ~i concordanta dintre lucrarile executate ~i prevederile proiectului ~i a 
dispozitiilor de ~antier, nerespectarea dozajelor, numarului de straturi ~i a materialelor 
specificate 
5. Dirigintele de santier poate decide refacerea locala sau pe suprafete mai maria lucrarilor de 
vopsitorie, de la caz la caz, functie de natura ~i amploarea defectelor constatate. 
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Placile de faianfii sau gresie ceramica vor fi aplicate in special pe peretii incaperilor unde se 
desra~oara procese umede. 
incaperile cer mentinerea unei stari de igiena deosebita, a~a cum se indicii in proiect sau acolo 
unde va fi indicat de ciitre dirigintele de santier. 

Extra material 

Antreprenorul va asigura pe ~antier un surplus de 2% din cantitatile de placi de faianta sau 
gresie din fiecare tip, marime ~i culoare utilizate la lucrari. 
Materiale ~i produse 
1. Conform indicatiilor din detaliile proiectului. 
2. Placi de faianta, de forma patrata sau dreptunghiulara la dimensiunile, culorile ~i calitatile 
prevazute in proiect ~i conform SR EN 159- 1996, Placide gresie tip S (natur) sau tip F (gresie 
fina), de forma patrata sau dreptunghiulara, la dimensiunile, culorile ~i calitatile prevazute in 
proiect. 
3. Cu acordul dirigintelui de santier, pe ~antier pot fi livrate ~i placi de alte dimensiuni ~i 

formate in conditiile indicate in standardele celor doua materiale (faianta ~i gresie ). 
4. Placile vor avea urmatoarele caracteristici fizico- chimice: 

coeficientul de absorbtie a apei: max. 18% pentru placile de faianta ~i max. 2,5% pentru 
placile de gresie. 

la incercarea de rezistenta la fisurare fina, mostrele nu vor prezenta nici o astfel de 
fisura-.re; 

la incercarea la rezistenta chimica, finisajul (glazura) va ramane nedeteriorata. 
placile nu vor prezenta pete de culoare inchisa cu aria mai mare de max. 1,5 mm2 la 

max. 2% din e~an-ition, fisuri in glazura, ingro~ari ale glazurii sau zone insuficient glazurate, 
aspect de "inghetat" sau cristalin ~i zone aspre. 
5. Abateri limita admisibile de la dimensiunile normale de fabricatie pentru placile de faianta: 
la grosime nominala de 5,5 mm : +/-10% iar pentru grosimea de 5 mm : O+ 10%, la lungimi ~i 
latimi nominale +/-0,6%, sageata: max. 0,5% din lungimea laturii mari. 
6. Abateri limita admisibile de la dimensiunile nomina-ile de fabricatie pentru placile de gresie 
ceramica: la grosimi nominale: +/-10%, la lungimi ~i latimi nominale: +/-2%, sageata: 0,35mm 
pentru gresie fina ~i 0,5 mm pentru gresie natur masurata pe diagonala ~i raportata la lungimea 
laturii mari. 
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1. Placile de faianta sau gresie vor fi depozitate in locuri ferite de umiditate, acoperite, in 
ambalajele originale ale fumizorului, pe platforma cu suprafata plana sau pe rafturi. 
2. Nu se va aduce la punctul de lucru din §antier decat cantitatea strict necesara pentru 
executarea placajului §i numai la momentul necesar, astfel incat cutiile cu faianta sau gresie sa 
nu fie depozitate in locuri neadecvate. 
3. Placile se vor manipula cu grija pentru a nu fi lovite §i a nu se deteriora §i se vor feri de con­
tactul cu materiale care le pot pata. 
4. Placile de faianta sau gresie se vor transporta ambalate in cutii, cu mijloace de transport 
acopefr•te, curate §i uscate. 
in mijloacele de transport cutiile se vor a$eza in stive, luandu-se masuri pentru impiedicarea 
deplasa-.rii stivelor in timpul transportului, spre a se evita deteriorarea ambalajului §i 
impra§tierea placilor. 

Mortare pentru pozarea placajelor la pereti 
1. Generalitati : Componentele mortarului vor fi bine amestecate inainte de adaugarea apei. Se 
va adauga cantitatea necesara de apa pentru a obtine consistenta dorita. Se va evita excesul de 
apa. Amestecul se va prepara cu atentie pentru umidi-.ficare completa §i omogenizare. Din 
timp in timp, amestecul va fi reagitat pentru mentinerea unei consistente adecvate, dar nu se 
vor adauga ingrediente. Mortarul care a :facut priza nu mai poate fi folosit. 
2. Mortarul pentru sprit §i mortarul pentru grund vor fi cele indicate in detaliile proiectului. 
2.4. Paste subtiri adezive pentru pozarea placajelor Ja pereti 
Vor fi cele indicate in detaliile proiectului. 

Executia placajului pe suport 
Daca nu se specifica altfel, montajul placajului se va face cu placi de faianta sau de gresie, cu 
mortare sau paste adezive a§a cum se specifica in detaliile proiectului. 

Operatiuni pregatitoare 
1. inainte de inceperea operatiunilor de placare cu placi de faianta sau gresie, se vor fi executat 
celelalte lucrari de finisaj dupa cum urmeaza : Montarea tocurilor la ferestre §i a tocurilor §i 
captu§elilor la U§i, in afara pervazurilor care se vor monta dupa executarea placajelor, 
Tencuirea tavanelor §i a suprafetelor care nu se placheaza, in incaperile unde se vor executa 
placaje, Montarea conductelor sanitare, electrice, de incalzire, ingropate sub placaj §i probarea 
aces-.tora sub presiune. 
Montarea diblurilor sau a dispozitivelor pentru fixarea obiectelor sanitare, Executarea 

pardoselilor reci. 
2. Nu se va incepe lucrul pana ce lucrarile deja execu-.tate (pardoseala) nu vor ti protejate 
sati sla.cator. 
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3. inainte de inceperea lucrarilor de placare se va face o inspectare a suprafetelor ce urmeaz"i a?;lff.. --- ... 

fi placate. Nu se va incepe Jucrul pana ce nu vor fi indreptate eventualele neregularitati 

constatate (abateri pe verticala ~i orizontala cat ~i eventuale vicii sau degradari aparente). 

4. Aplicarea placilor de faianta sau gresie se va face numai pe suprafete uscate, pregatite in 
prealabil ~i care se inscriu in abateri de la planeitate cuprinse intre 3 mm/m pe verticala ~i 2 
mmlm pe orizontala. Eventualele neregularitati locale nu vor depa~i 10 mm (umflaturi sau 

adancituri). in cazul cand aceste abateri sunt depa~ite, suprafetele vor fi indreptate prin 
completarea cu mortar sau chit. Grosimea stratului de mortar nu trebuie sa depa~easca 1-2 cm. 

5. inainte de inceperea lucrarilor de placare se vor executa urmatoarele operatiuni: indepartarea 
eventualelor resturi de mortar, praf, pete de grasime, etc.; rosturile zidariei ( orizontale §i 

verticale) trebuie sa se curete bine pe o adancime de cca 1 cm, pentru ca mortarul de fixare sa 

adere cat mai bine pe aceste suprafete ; pe suprafetele de beton se va aplica un sprit, pentru 
obtinerea unei mai mari rugozitati, necesara aderarii mortarului de fixa-----.re a placilor. 

Generalitati 
1. Nu se vor executa placaje in zone unde temperatura este sub +50C. 
2. Se va avea grija sa se evite evaporarea rapida a apei din patul de mortar. Patul de mortar nu 

se va aplica mult inainte de a§ezarea placilor de faianta sau gresie §i in nici un caz placile nu 

se vor aplica pe mortarul uscat. 
3. Se va evita pe cat posibil taierea placilor, astfel incat printr-o a~ezare corecta a acestora, 

placile care vor trebui sa fie taiate sa nu fie mai mici de jumatate de placa. Marginile placilor 
taiate se vor poliza cu piatra de carborund. Nu se vor aplica placi nefinisate corespunzator, cu 

margini crapate sau zimtate. 
4. Rosturile intre placi vor fi realizate in continu-----.are, atat pe verticala cat §i pe orizontala ~i 

vor avea aceea~i dimensiune - cca 2 mm - pe ambele directii, cum se specifica la (39) 1350. 
5. Abaterile admise pentru suprafetele finisate vor fi de +/- 2 mm sub dreptarul de 1,20 m 
lungime. 

Trasarea suprafetelor pentru placare 
1. Trasarea suprafetelor care urmeaza a se placa se va face atat fata de orizontala cat §i fata de 

verticala. Trasarea se va face cu dreptarul de lemn de maximum 2 m lungime §i cu ajutorul 
reperelor alcatuite din bucati de faianta sau gresie fixate provizoriu cu mortar de ipsos pe 

suprafata respectiva a tencuielii, in imediata vecinatate a suprafetei care se placheaza. 
2. Firul cu plumb, lasat la fata reperelor trebuie sa reprezinte linia suprafetei placajului care 

urmeaza sa se execute. 

Executia lucrarilor de placare 
1. Dupa terminarea operatiilor de trasare se poate trece la executarea aplicarii placajului. 

2. Pentru pereti din beton: Aplicarea spritului cu consistenta tluida (I 0-12 cm) pe toata 
lnaltimea peretelui ~i dri~cuirea sa de la tavan pana la linia despartitoare a zonei ce se placheaza 
; aplicarea grundului cu consistenta mai mare (6 cm) pe zona ce se placheaza; aplicarea pastei 
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adezive ~i a placajului; executarea scafei de racordare; aplicarea gletului pe zona superioara a 
peretelui; aplicarea vopselei de ulei 
3. Pe pereti din zidarie de caramida: Aplicarea spritului, grundului ~i tinciului pe suprafata ce 
ramane tencuita; aplicarea spritului ~i a grundului pe suprafata ce urmeaza a fi placata; 
executarea placajului; 
4. Pe pereti din elemente plane din b.c.a.: Aplicarea spritului in grosime de 2-3 mm , consistenta 
de 12-14 cm; aplicarea grundului In grosime de 8-10 mm, consistenta de 10-12 cm; executarea 
placajului 
5. Suprafata grundului va fi zgariata cu ariciul. 
6. Placile de faianta sau gresie se vor curata de praf ~i impuritati, se vor tine in apa timp de 10-
15 minute lnainte de inceperea placarii ~i apoi se vor scurge de apa timp de 5-10 minute. Nu se 
vor folosi pentru placare placile ude. 
7. A~ezarea placilor va 'incepe de la nivelul pardoselii, avand grija sa corespunda rosturile 
pardoselii cu cele ale placajului, daca nu se specifica altfel ~i corelandu-se placajul (reglat 
perfect la orizontala) cu pardoseala al carei nivel poate fi inclinat. 
8. Montarea placilor se va face prin aplicarea cu mis-,tria pe dosul placii a mortarului sau a 
pastei adezive, dupa caz ~i aplicarea placilor prin apasare pe stratul suport. 
9. Dupa a~ezarea fiecarui rand de placi se va curata mortarul in surplus ~i se va turna, 1n golurile 
rama-.se in spatele placilor, lapte de ciment. Se controleaza de fiecare data cu dreptarul. 

Rostuirea 
Dupa cca. 5-6 ore de la terminarea executarii placajului, rosturile dintre placi se vor curata prin 
frecare. Dupa aceasta operatie, rosturile se vor umple cu pasta de ciment alb, daca nu se 
specifica altfel, la un interval de timp de 6-8 ore de la terminarea executarii placajului pe 
intreaga suprafata din lncaperea respectiva. 

Protejarea lucrarilor 
Spatiile in cares-au executat placajele de faianta sau gresie, vor fi inchise ~i se vor pastra astfel 
pana la uscarea perfecta a lucrarii. Placajele vor fi protejate de deteriorari pana la receptia 
lucrarii. 

Verificarea la receptia lucrarilor 
1. Suprafata placajului se va verifica cu dreptarul de 1,20 m, ~i se va admite eel nmlt o unda cu 
sageata de maximum 2 mm. Placajul trebuie sa prezinte o uniformitate a culorii pe lntreaga 
suprafata; nu se admit diferentieri de tonuri 'intre panourile montate ~i nici in cadrul aceluia~i 
panou; nu se admit pete de murdarie, locuri vizibile cu smalt defect, etc. Randurile de placi 
trebuie sa fie regulate, cu rosturi rectilinii In continuare sau alternate, de Jatime uniforma ~i 
bine umplute cu lapte de ciment alb. 
2. Se vor considera defectiuni ce trebuiesc remediate local sau total, urmatoarele: 
Nerespectarea prezentelor specificatii, Pozitionarea defectuasa a placilor cu abateri fata de 
verticala ~i orizontala, Nerespectarea continuitatii ~i dimensiunilor rosturilor pe cele doua 
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directii, Aplicarea la muchiile peretilor sau stalpilor a unor placi normale §i nu a placilcir" 
speciale cu muchia glazurata, a§a cum este specificat, Nivelul finisajului nu este conform cu 
cele specificate in planurile din proiect, Deteriorari ale placajului rezultate din protejarea 
necorespunzatoare a lucrarilor pana la receptie: fisurari ale placilor, desprinderi ale placilor de 
stratul suport, pete, etc. 
3. Amploarea remedierilor sau inlocuirilor va fi hotarata de Consultant. Aceste operatiuni nu 
vor antrena costuri suplimentare, ele fiind suportate integral de Antreprenor. 

A2. PLACAJE CU LAMBRIU DIN LEMN 
in cazul oricarui alt material de constructii, obtinerea celor mai bune performante de la 
fatadele/lambriurile din lemn depinde atat de modelul ales, dar §i de o constructie §i o instalare 
corespunzatoare. Fatada din lemn face parte integranta din arhitectura generala a unei 
constructii §i contribuie la aspectul §i confortul oferit de aceasta. 

Prezentare 
Lambriul se va realiza in conformitate cu detaliul din peise desenate, arhitectura. 
Este foarte important ca suportul sa fie stabil §i instalat corespunzator pe perete, avand rolul de 
sustinere atat a greutatii intregului ansamblu/fatada, cat §i a presiunii exercitate de vant asupra 
constructiei. 
Intreg lambriul se va ifnif uga 
Se recomanda utilizarea diblurilor din otel inoxidabil cu rupere de punte termica. Folosirea 
§Uruburilor/cuielor din otel simplu poate cauza aparitia petelor de oxidare sau chiar degradarea 
lemnului in jurul acestor §Uruburi. 
Cuiele din otel simplu pot fi utilizate atunci cand sunt lngropate §i apoi chituite, iar lemnul este 
tratat. 
inainte de a monta lambriul propriu-zis, se recomanda utilizarea unei folii impermeabile 
anticondens. Aceasta are rolul de a impiedica patrunderea vantului §i a apei din precipitatii In 
spatiul dintre lemn §i perete insa permite circulatia vaporilor din condens spre exterior. 

Pentru montajul orizontal sau in diagonala al lamelelor cu lamba §i uluc, partea cu uluc va fi 
intotdeauna indreptata in jos pentru a evita patrunderea §i acumularea apei. Acela§i principiu 
este valabil §i in cazul lamelelor care se suprapun (peste fiecare lamela se va suprapune 
urmatoarea de deasupra). in cazul montajului vertical, ulucul sau portiunile de suprapunere vor 
fi orientate in directia contrara vantului predominant. Nu se vor folosi produse de etan§are 
(silicon, mastic etc). 
intre baza constructiei din lemn §i sol trebuie asigurata o distanta de minim 30 cm pentru a 
preveni contactul lemnului cu apa. 

Finisaj/ Intretinere 
Jn general, necesitatea protejarii lemnului cu solutii chimice corespunzatoare depinde de specia 
folosita. 
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Pentru un finisaj natur, simpla aplicare a unei solutii impermeabile incolore va asigura 
mentinerea lemnului 'in bune conditii. Totu~i 'in acest caz solutia trebuie aplicata de mai multe 

ori 'in pnm11 ani decat in cazul lemnului baituit sau vopsit. 
Acolo unde se dore~te o exploatare de Junga durata, cu intervale de 'intretinere mai Jungi, 
precum ~i un aspect superior din punct de vedere estetic, se recomanda aplicarea de baituri sau 
vopsele de exterior acrilice sau pe baza de ulei. in regiuni cu temperaturi atmosferice ridicate, 

sunt indicate culori deschise care absorb mai putina caldura ~i asigura astfel o protectie sporita 
a lemnului. 
In cazul in care lambriul nu a fost tratat cu nicio solutie chimica( ulei, bait, etc.) acesta se va 
decolora in timp ajungand la o nuanta de gri.Jn functie de expunere, culoarea naturala a 
lambriului poate persista in timp intre 1 an si 3 ani, in cazul in care nu este tratat cu solutii 

speciale. 
Pentru tratarea cu substante chimice se vor evita solutiile care creeaza o pelicula mai groasa, 

cum ar fi lacul de exterior deoarece acesta in timp poate sa se cojeasca si astfel se ajunge la un 

aspect nedorit si greu de readus la aspectul initial al lambriului. 
Noi recomandam in general produsele profesionale pe baza de ulei speciale pentru exterior. 

Acestea pot fi pigmentate in diverse nuante, iar in functie de expunerea la razele UV si ploi, 
culoarea lambriului poate rezista intre 2 si 6 ani. Folosind acest tip de produse, intretinerea este 
mai usoara si se ajunge mult mai usor la aspectul initial al lambriului, doar prin aplicarea unui 

strat din produsul foJOsit. Jn caz contrar, dupa o expunere mai lunga la factorii atmosferici, 

lambriul doar se va decolora( nu se va coji finisajul aplicat), iar neaplicarea unui alt strat va 
permite schimbarea culorii lambriului in tonuri de gri. 

XIV. SISTEM DE IZOLARE TERMICA ~J FINJSAREA FATADELOR 

Conditii tehnice generale 
Prevederile acestui capitol se aplica la toate lucrarile de izolatii termice 

l .Toate materialele si semifabricatele care intra in componenta unui subansamblu nu pot fi 
introduse in lucrare decat daca, in prealabil: 
- s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificat de calitate, 
care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective si prevederilor proiectului, 

inlocuiri de materiale nu sunt permise decat cu acordul scris al beneficiarului si proiectantului; 
- s-a organizat depozitarea si manipularea in conditii care sa asigure pastrarea calitatii si 

integritatii materialelor; 
- s-au efectuat inainte de punerea in opera detenninarile prevazute in prescriptiile tehnice 
respective; 
- s-au efectuat incercai ale umiditatii si masuratori ale dimensiunilor si formelor materialelor. 
2. Verificarea caracteristicilor si calitatii suportului pe care se aplica izolatii, se face in cadrul 

verificarii executarii acelui suport (ex. plansee, pereti etc) 
3. Jn cazul in care prescriptia tehnica pentru executarea izolarii prevede conditii speciale de 

planeitate, forma de racorduri, umiditate, etc. precum si montarea in prealabil a unor piese, 
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dispozitive, etc., aceste conditii vor face obiectul unei verificari suplimentare, 
inceperea lucrarilor de izolatii. 
4. Toate verificarile ce se efectueaza la lucrari sau parti de lucrari de izolatii, care ulterior se 
acopera (ex : straturile succesive ale izolatiei propriu-zise, racordurile, piesele inglobate etc), 
se inscriu in procese-verbale de lucrari ascunse, conform instructiunilor respective. 

Prezentul capitol se refera la urmatoarele categorii de lucrari: - termoizolarea cu 
termosistem a constructiei la exterior (pereti, soclu) 

Placarea la exterior a fatadelor se va realiza cu termosistem cu polistiren extrudat C 1/B­
s2,d0 de 10 la soclu si cu termosistem cu vata minerala bazalticala CO/ A2-s l ,dO pereti. 

Vata minerala bazaltica CO/A2-sl,d0 este elementul de baza in cadrul sistemului 
termoizolant. Vata minerala bazaltica este un material dur dar flexibil ce permite pastrarea pe 
termen lung a excelentelor proprietati mecanice ideale pentru izolarea termica a sistemelor de 
incalzire sau de aer conditionat. 

Vata minerala pusa in opera trebuie sa fie ignifugata si trebuie sa aiba o stabilitate a 
dimensiunilor declarata de producator ( dupa o anumita perioada de depozitare ). 

Este interzisa utilizarea unor placi mai mari de 12x60cm. 

Conditii de executie 
Lucrarile de termoizolare trebuie facute in conditii in care umiditatea dina er este 

redusa(fara precipitatii atmosferice, la o umiditate a aerului mai mica de 80%). Nu este 
recomandabil sa se lucreze pe suprafete expuse razelor soarelui, iar straturile realizate trebuie 
protejate de precipitatii si de vant. Se recomanda amplasarea unor folii peste schele. 

Temperatura aerului si a suprafetei de lucru trebuie sa fie cuprinsa intre +50 si +300C 
Distanta intre suprafata placilor termoizolante si schele nu poate ingreuna finisarea 

tencuielii si trebuie sa fie de 20-30cm 
Daca vata minerala bazaltica nu a fost acoperita de stratul protector in decurs de 2 

saptamani atunci trebuie verificata calitatea sa 
In cazul in care lucrarile se desfasoara pe durata unei ierni blande trebuie sa acoperiti 

schela cu o folie protectoare 
Nu este recomandata folosirea de materiale de la producatori diferiti. Acest lucru poate 

avea consecinte deosebit de grave. Sistemele de izolare obtin agrementarea tehnica impreuna 
cu materialele care au fost utilizate la realizarea ]or. Nu este recomandabila utilizarea de 
materiale din sistem diferite de termoizolare 

La fixarea placilor termoizolante o greseala des intalnita este aplicarea adezivului in 
cantitati mici. Nu numai ca slabeste aderenta, dar colturile nelipite se indoaie si acest lucru 

ingreuneaza urmatoarele etape ale proiectului 
Lipirea placilor termoizolante fara o fixare corecta si o cantitate insuficienta de plasa 

de sustinere pot duce la aparitia fisurilor 
Daca placile nu sunt slefuite cu smirgherul dupa fixare si rosturile nu sunt umplute, vor 

aparea pete si denivelari ale fatadei. 
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Nechituirea rosturilor si spatiilor ramase goale la glafuri si la pazii poate duce la intnirea . 

apei sub placile termoizolante 

Nelipirea bucatilor suplimentare de plasa la colturi este cauza aparitiei unor fisuri. 

Absenta stratului de plasa suplimentar la inaltimea de 2,0m de la nivelul solului poate avea ca 

urmare aparitia unor defectiuni mecanice 
0 cantitate prea mica de plasa de sustinere sau aplicarea acesteia «pe uscat» si aplicarea 

de adezivi numai la suprafata poate duce la scaderea sigurantei fixarii materialului izolant si la 

rezistenta tencuielii aplicate ulterior. 

Execufia lucrarilor 
Pregatirea stratului suport 
Inainte de aplicarea termosistemului se va verifica cu atentie suprafata suport : 

- verificarea absorbtiei stratului support ; 

- identificarea si repararea zone]or cu aderenta slaba <<Umflate« si a zonelor fisurate ; 

- verificarea planeitatii si verticalitatii suprafetei suport. 

Etapele de executie a termosistemului 
1. Inainte de inceperea lucrarilor, trebuie verificata calitatea suprafetei existente. Aceasta 

trebuie sa fie rezistenta, uscata, curata, sa nu existe substante care sa scada gradul de aderenta, 

cum ar fi grasimile, bitumurile etc. Murdaria existenta si straturile cu o rezistenta scazuta 

trebuie indepartate. Aderenta tencuielii existente se verifica prin lovirea cu ciocanul. 

2. Suprafetele care au un grad de absorbtie ridicat, de exemplu zidurile de BCA trebuie 

amorsate cu grunduri speciale de amorsaj. 

3. Trasarea cotei generate se face cu aparate speciale de masura: nivela cu trepied, teodolit sau 

laser. Fixarea profilului de soclu se va face cu dibluri metalice cu diametrul minim 8/60, acestea 

se vor monta din 30 in 30cm pe lungimea profilului. Montarea profilelor asigura orizontalitatea 

perfecta a placajului. 

4. Pregatirea mortarului adeziv se va face prin amestecarea adezivului cu apa curata in sistem 

electromecanic cu ajutorul unui agitator cu paleti, daca aceasta conditie nu este respectata 

adezivul isi va pierde din proprietati, iar efectul nu va fi eel dorit. 

5. Aplicarea adezivului pe placile tennoizolante : 

- Metoda patului adeziv, adezivul se va aplica pe placa de vata minerala in strat continuu cu 

ajutorul unei mistrii zimtate. Adezivul nu se aplica pe muchiile placilor; 

-Metoda prin puncte se foloseste cand suprafata support prezinta denivelari mai mari de 15mm: 

Se stabilieste marimea denivelarilor; Adezivul se aplica continuu pe contur si in puncte pe 

centrul acesteia; Adezivul nu se aplica pe muchiile placilor; 

6. Fixarea placilor termoizolante 

Dupa aplicarea mortarului trebuie fixata placa peperete si apasata cu ajutorul unei gletiere mari. 

Placile trebuie montate in asize una langa alta, pe o singura suprafata. La colturi trebuie 

mentinuta continuitatea placilor. Asezarea placilor se face intocmai ca o zidarie de caramida. 

7. Verificarea pozitionarii placilor 
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Dupa montarea placilor de vata minerala se va face controlul planeitatii si al verticalitaiii:"' · 

Controlul planeitatii se va face prin plimbarea gletierei pe suprafata, iar a verticalitatii cu un 

boloboc. 
8. Slefuirea suprafetei placilor termoizolante 

Daca se constata mici denivelari in zonele de imbinare dintre placi, acestea vor fi eliminate 
prin slefuire. Slefuirea se va face cu hartie abraziva sau cu peria de sarma. 

9. Fixarea placior de termoizolatie in dibluri 
Se dau gauri pe suprafata fatadei egale cu diametrul diblului, iar numarul de dibluri este de 6-
8buc./mp. 
10. Amorsarea suplimentara a usilor si ferestrelor 

La colturile ferestrelor si usilor se monteaza profil de colt armat cu plasa de fibra. La muchiile 

superioare ale usilor si ferestrelor se monteaza profilul de fereastra cu picurator. La glafurile 
usilor si ferestrelor se foloseste polistiren extrudat C 1/B-s2,d0 de 3 cm grosime. Colturile 
ferestrelor si usilor se armeaza suplimentar cu benzi din plasa de fibra dispuse la 450. 

11. Armarea cu plasa de fibra de sticla a sistemului de termoizolatie 

Piasa de fibra de sticla se aplica atata timp cat masa de spaclu este proaspata. Piasa de fibra de 
sticla se aplica in fasii cu latimea de Im de sus in jos pe inaltimea fatadei. Fasiile deplasa se 
vor suprapune 1 Ocm una peste alta. Piasa de fibra de sticla se inglobeaza prin presare dinspre 

centru catre marginile fasiei de sus in jos. Inglobarea acesteia se face cu ajutorul mistriei 
zimtate, dupa ingloare masa de spaclu se liseaza cu ajutorul gletierei. Marginile se formeaza 

cu ajutorul unei gletiere unghiulare. 
12. Masa de spaclu finala 
Dupa inglobarea completa se va aplica masa de spaclu finala. Masa de spaclu finala constituie 

suportul pentru tencuiala decorativa. Dupa uscare aceasta se slefuieste cu hartie abraziva pana 

se obtine o suprafata neteda. 

Verificarea calitatii lucrarilor 
1. Pe parcursul executarii lucrarilor, in afara de executarea problemelor de la PREVEDERI 
COMUNE, se mai verifica daca este indeplinita conditia ca barierele contra vaporilor sa fie 
continue. 
Toate aceste verificari se inscriu in procese-verbale de lucrari ascunse. 

2. La verificarea pe faze de lucrari, comisia examineaza frecventa si continutul actelor de 
verificare pe parcurs, comparandu-se cu proiectul si prescriptiile tehnice respective. 

In plus comisia este obligata sa verifice prin sondaj corectitudinea intregistrarii facute pe 
parcurs, numarul sondajelor se stabilieste pana la I I I 0 din cele prescrise pentru faza 

premergatoare sau de executie a Jucrarilor. 
3. La receptia preliminara, se procedeaza ca si in cazul verificarii pe faze : numarul sondajelor 

poate si red us la I /20 din cele initiale. 
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XV. LUCJURI DE HIDROIZOLATII 

1. Generalitafi 
Prevederile prezentului capitol se refera la executia cu materiale bituminoase a 

hidroizolatiilor §i lucrarilor aferente acestora, pentru protectia constructiilor §i elementelor de 
constructii. 

Conditiile prevazute in prezentul caiet de sarcini nu se refera la executarea 
hidroizolatiilor la constructiile cu caracter special ca: constructii monumentale sau 
hidrotehnice, depozite frigorifice sau din industria chimica cu substante sensibile la apa, la 
elementele de constructii situate in medii agresive. 

Toate materialele care se folosesc la executarea hidroizolatiilor se vor pune in opera 
numai dupa verificarea de catre conducatorul tehnic al lucrarii, a corespondentei lor cu 
prevederile §i specificatiile din proiectul tehnic §i din standardele in vigoare. Verificarile se fac 
pe baza partii scrise §i desenate a proiectului tehnic §i pe baza documentelor care insotesc 
materialele la livrare, prin examinare vizuala §i prin incercari de laborator racute prin sondaj, 
daca este cazul. 

2. Materiale utilizate 
MA TERIALE BITUMINOASE IN FOI 
- Cartoane bituminate tip CA 333, CA 400; 
- impaslituri din fibre de sticla bituminate tip IA 1100, IB 1200 §i IPB 1200,; 
- impaslitura din fibre de sticla bituminate tip IA 1000 R, IPB 1000 R,; 
- impaslitura bituminata cu bitum aditivat IA 1200; 
- Panza bituminata tip PI 50, PI 40, PA 55 §i PA 45; 
- Tesatura din fibre de sticla bituminata tip TSA 2000; 
- Tesatura din fibre de sticla bituminata, placata cu folie de aluminiu tip TBAL; 
- Foi hidroizolatoare cu bitum aditiv tip Hidrobet; 
- Membrana hidroizolatoare cu bitum aditivat tip Mecabit. 
- Membrane hidroizolante EPDM 1,5 mm 
MATERIALE BITUMINOASE PENTRU AMORSARE, LIPIRE ~I ETAN~ARE 
- Bitum pentru lucrari de hidroizolatii tip H 68/75 §i H 80/90; 
- Bitum cu adaos de cauciuc tip SAC 95/105; 
- Solutie de bitum tip CJTOM; 
- Emulsie bituminoasa cationica; 
- Emulsie bituminoasa anionica; 
- Emulsie bituminoasa tip Hidrobet; 
- Suspensie de bitum filerizat (SUBIF); 
- Chit din suspensie de bitum filerizat, (CELOCHIT); 

3. Livrare, depozitare, manipulare pentru materiale ~i prod use 
Se vor asigura spatii corespunzatoare pentru depozitarea materialelor, conform 

prescriptiilor respective §i amplasarea utilajelor aproape de locul executiei. 
Se vor asigura caile de acces cele mai scurte pentru transportul §i manipularea 

materialelor. Se vor respecta i'ntocmai instructiunile privitoare la manipularea, pastrarea, 
transportul conform C 246-93. 

Se va controla calitatea materialelor introduse in opera, privind corespondenta cu 
prescriptiile tehnice §i existenta certificatelor de calitate. La Jucrarile executate pe timp friguros 
se va respecta "Normativul pentru realizarea lucrarilor pe timp friguros" C 16/84. 
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Se va efectua instructajul lucratorilor referitor la specificul operatiunilor 'tH{~e-i~·\: -;:..~/ 

opera a foilor hidroizolatoare de bitum aditivat, prin topirea acestora la locu] de aptiiale cu'' ··. 
flacara alimentata de butelii cu gaze lichefiate ~i evitarea accidentelor in cazul unei utilizari 
nerationale conform "Instructiunilor tehnice pentru utilizarea foilor cu bitum aditivat la 
hidroizolatia acoperi~urilor "indicativ C246-93. 

4. Executia lucrarilor 
Lucrarile de hidroizolatii se vor executa de echipe specializate; 
Lucrarile de izolatii (termohidroizolatii sau hidroizolatii) se executa pe placa de beton, 

care se rectifica (se realizeaza o ~apa de mortar daca e cazul) pentru realizarea unei suprafete 
perfecte. Suprafetele suport pentru aplicarea barierei de vapori, respectiv a hidroizolatiilor se 
vor verifica ~i controla: sa nu existe asperitati mai mari de 2 mm ~i denivelari peste 5 mm 
verificate pe toate directiile cu un dreptar de 3 m lungime, iar scafele executate cu raza minima 
de 5 cm. 

Sa fie fixate conductele de scurgere, elementele de strapungere, diblurile, carligele, 
agrafele de prindere a copertinelor, sa fie executate rebordurile, laca~urile rosturilor ~i sa fie 
montate deflectoarele pentru difuzia vaporilor sau alte elemente situate sub bariera contra 
vaporilor sau sub hidroizolatie, conform proiectului. 

Se va controla calitatea ~i cantitatea foilor bituminate, a bitumurilor ~i materialelor 
auxiliare, daca au certificate de calitate ~i corespund prescriptiilor tehnice respective, pentru 
utilizare conform normativelor. 

Suprafetele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolatiei se 
verifica ~i controleaza. 

Daca corespund urmatoarelor conditii: suprafata suport a barierei contra vaporilor ~i a 
hidroizolatiei, alcatuita din beton monolit, elemente prefabricate, beton de panta, placi 
termoizolatoare rigide, trebuie sa fie curata, neteda, :fara contrapante, cu denivelliri de 
maximum 5 mm verificate In toate directiile cu preptar de 3 m lungime, iar scafele executate 
cu raza de minimum 5 cm ~i muchiile de minimum 3 cm. 

Bariera contra vaporilor ~i straturilor de difuzie sau hidroizolatie, se vor aplica pe 
suporturile din beton sau mortar de ciment, dupa amorsarea uniforma cu min. 300 g/m2, solutie 
30% bitum in benzina tip Cirom sau emulsie de bitum, aplicate mecanizat sau cu peria pe suport 
uscat; dupa uscare amorsa trebuie sa fie de culoare maron, inchis, :fara luciu. 

Denivellirile pana la I 0 mm dintre elementele prefabricate se vor corecta locul cu 
mortar de ciment. La termoizolatia din placi mici din beton celular autoclavizat se admite o 
~apa generala de nivelare din mortar de ciment cu grosimea de 15 mm a carei necesitate va fi 
stabilita de proiectant. 

Bariera contra vaporilor ~i straturilor de difuzie sau hidroizolatie, se vor aplica pe 
suporturile din beton sau mortar de ciment, dupa amorsarea uniforma cu min. 300 g/m2, solutie 
30% bitum in benzina tip Cirom sau emulsie de bitum, aplicate mecanizat sau cu peria pe suport 
uscat; dupa uscare amorsa trebuie sa fie de culoare maron, inchis, :fara luciu. 

Lucrarile de hidroizolare la cald se vor executa la temperaturi peste 5 grade C ~i este 
interzisa executia acestora pe timp de ploaie ~i burnita. 

La lucrari executate pe timp friguros, se vor respecta prevederile din "Normativ pentru 
realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii ~i instalatii aferente" C 16 - 84. 

Straturile de difuzie a vaporilor din impaslitura bituminata perforata tip IPB 1200, 
prevazute sub bariera contra vaporilor peste incaperi cu umiditate mai mare de 60% sau sub 
hidroizolatii aplicate pe termoizolatii sensibile de umiditate prevazute cu ~ape din beton, se vor 
aplica nelipite, cu suprapuneri de cca 5 cm ~i a~ezate cu partea blindata pe suport. Straturile de 
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difuzie nu se aplica pe o raza de cca 25 cm in jurul gurilor de scurgere, la strapungeri ~i in d'~lii. ­
Comunicarea cu exteriorul a difuziei sub copertina la atice se va realiza din impaslitura 
bituminata perforata de 50 cm latime, a~ezate la distanta de cca l m. 

Stratul care alcatuie~te bariera contra vaporilor se va executa din impaslitura bituminata 
tip IA 110 sau carton bituminat CA 400 lipit ~i acoperit cu cate un strat de min. 1,5 kg/m2 
mastic de bitum cu IB 70/90 grad C preparat din bitumuri pentru hidroizolatii tip H 68/75 sau 
H 80/90, la acoperi~uri cu panta maxima 20% ~i bitum - cauciuc tip SAC 95/105 grade la panta 
peste 20%. 

Hidroizolatia la elementele verticale ca: atice, reborduri, ventilatii, co~uri, etc. se va 
executa cu fa~ii croite la dimensiunile respective, derulate pe stratul din mastic de bitum cald 
incepand de jos in sus, iar la scafe se vor realiza suprapuneri in trepte de min. 20 cm, cu 
straturile hidroizolatiei orizontale. La colturi, muchii ~i alte locuri, unde foiJe bituminate nu se 
pot derula, aplicarea se executa ~i prin intinderea masticului cu canciocul sau gletuitorul pe 
element ~i foaie bituminata, cu lipirea imediata ~i presarea cu canciocul. La atice cu inaltimea 
pana la 60 cm, hidroizolatia se va intoarce pe orizontala, iar in cazul unor elemente verticale 
cu inaltimea mai mare, hidroizolatia se va ridica pana la 30 cm ~i se va ancora cu ~lituri sau se 
vor prinde in cuie sau cu platbanda ~i bolturi impu~cate la distanta de cca 50 cm. 

Termoizolatia din materiale tasabile sau pilonate se va opri la circa 10 cm de gura de 
scurgere, iar in jurul gurii de scurgere se va executa o termoizolatie din mortare cu agregate 
u~oare sub forma de palnie, ca suport rigid al hidroizolatiei ~i gulerului de plumb. 

La scurgeri exterioare sub paziile din tabla se va Jipi cu mastic de bitum un strat 
suplimentar din impaslitura sau carton bituminat cu latime de 30-50 cm. La acoperi~urile 
circulabile prevazute cu sifon de pardoseala hidroizolatia se va lipi etan~ pe gulerul 
recipientului. La terase necirculabile protectia din pietri~ de 7 .. .15 mm se va executa prin 
a~ezare in strat uniform de cca 4 cm grosime. 

La acoperi~uri ~i constructii subterane, pentru buna functionare a hidroizolatiei, trebuie 
sa se asigure o intretinere permanenta, pentru care se vor lua masurile urmatoare: 

- Interzicerea spargerii hidroizoJatiei sau a stratului de protectie pentru executia 
ulterioara de strapungeri sau ancorari; 

- Interzicerea depozitarii de obiecte sau alte amenajari pe acoperi~uri sau hidroizolatii; 
- Interzicerea a~ezarii sau montarii peste hidroizolatii de obiecte sau utilaje cu 

temperaturi peste 40 grade C ori a se face focul sau deversari de lichide fierbinti; 
- Interzicerea unei circulatii mai intense decat permite stratul de protectie respectiv, sau 

schimbarii destinatiei acoperi~ului. 
5. Verificari in vederea recepfiei 

La receptia preliminara, comisia prin membrii sai de specialitate sau prin speciali~tii 
din afara (conform pct.20 al regulamentului de efectuare a receptiilor) va proceda la verificari 
de acela~i tip cu cele de la pct.6.5. de mai sus, completate cu referatul de concluzii ~i tratand 
intregul obiect, dar ~i verificarile prevazute la cap. 5 al Normativului C 1 I 2 -86. 

Verificarile ce trebuie Ia.cute in afara celor de la capitolul prevederi generale - izolatii 
sunt urmatoarele: 

- Existenta rosturilor de dilatare de 2 cm pe contur ~i in campul (la 4-5 m distanta pe 
ambele directii) ~apelor ~i peste termoizolatii; 

- Racordarile intre diverse suprafete cu abateri admisibile fata de dimensiunile din 
proiect ~i prescriptiile tehnice de -5 + I 0 mm la raza de curbura ~i de 10 mm la latimi; 

- Respectarea retetelor ~i procedeelor de preparare a materialelor pe ~antier (masticuri, 
solutii, etc) conform normativului C 112-86 ~i C246-93; 
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- Starea de umiditate corespunzatoare a stratului suport amorsat; 
- Lipirea corecta a foilor; nu se admit dezlipiri, alunecari, ba§ici; 
- Latimea de petrecere a foilor (7-10 cm longitudinal, minimum 10 cm frontal) se admit 

10% din foi cu petreceri de minimum 5 cm longitudinal §i minimum 7 cm frontal; 
- Realizarea comunicarii cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub §Orturi, copertine sau 

tuburi; 
- Se verifica etan§eitatea izolatiilor prin inundarea cu apa timp de 72 ore (la pante max 

7%); 
- La terasele circulabile se verifica daca placile sunt corect lipite pe §apa, daca rosturile 

sunt uniforme §i umplute, daca sunt corect executate (etan§eizate) rosturile de dilatatie acolo 
unde sunt indicate in proiect; 

- Se vor verifica pantele teraselor, daca sunt conform proiectului, daca gurile de 
scurgere sunt amplasate in punctele cele mai coborate, daca functioneaza scurgerile; 

- Se verifica racordarile hidroizolatiei la reborduri §i atice, la strapungeri, rosturi de 
dilatatie §i guri de scurgere (care trebuie prevazute cu parafrunzare) §i sa nu fie inundate; 

- Se va verifica tinichigeria cu racordarea cu hidroizolatia §i fixarea pe elementele de 
constructie; 

Rezultatele verificarilor se vor inregistra ca lucrari ascunse. 
6. Masuri de intrefinere a hidroizolafiilor 

Beneficiarul va asigura permanenta intretinere a izolatiilor §i exploatarea acestora in 
conditii normale solicitarilor pentru care au fost proiectate. Se interzic: 

- Spargerile, strapungerile, ancorarile; 
- Depozitarea de obiecte; 
- Focul sau deversarea de lichide fierbinti; 
- Circulatia mai intensa decat cea permisa de stratul de protectie respectiv sau 

schimbarea de destinatie a acoperi§ului. 
Se va face curatarea periodica (minimum primavara §i toamna) prin maturare umeda. 
Se curata gheata §i zapada care pot lnfunda gurile de scurgere cu mare atentie pentru a 

nu produce degradari. 
Se verifica in timp starea teraselor pentru a se lua masuri de remediere imediate. 

Remedierile care se impun in urma verificarii periodice vor fi executate numai de muncitori 
speciali§ti pe baza constatarilor §i indicarea modului de reparare de catre un specialist. 

XVI. MA.SURI DE GESTIONARE A DE~EURILOK PE ~ANTIER 

Materialele furnizate pe ~antier trebuie sa ateste indeplinirea cerinfelor de performanta 
mai sus mentionate Rw, Uw confom terminologiei SR EN ISO 10077 

A TENTIE : Se va avea in vedere posihilitatea montarii unei tamplarii cu caracteristici 
superioare in contextul modificarii /egislatiei in vigoare 
• Dupa montarea tamplariei se va avea in vedere: 
- etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre toe si glafurile 
golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea 
spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala. 
- etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: 
chiturisiliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe). 
- se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din 
pereti. 
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- crearea sau desfundarea orificiilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii 
apei condensate intre cercevele. 
• Pentru evacuarea scaparilor de gaze ce se pot acumula in casa scarii se va asigura, conform 
prevederilor NTPEE-2008, ventilarea casei scarii prin grile de ventilatie prevazute in tamplaria 
de la parter si la ultimul etaj 
Reducerea poluarii in cadrul organizarii ~antierului este esentiala pentru protejarea mediului 
inconjurator ~i mentinerea unui loc de munca sanatos pentru lucratori ~i comunitatea din jur. 
Modalitati de reducere a poluarii pe un ~antier de constructii: 

1. Planificarea ~i gestionarea eficienta a resurselor: 

• Elaborarea unui plan detaliat de constructie ~i logistica pentru a minimiza deplasarile 
inutile de utilaje ~i materiale. 

• Achizitionarea de materiale ~i echipamente cu consum redus de energie ~i emisii poluante. 
• Utilizarea materialelor reciclabile sau reciclate pentru a reduce extragerea de materiale 

noi din mediu. 
2. Managementul de~eurilor: 

• Implementarea unui sistem de gestionare a de~eurilor, care sa includa reciclarea ~i sortarea 
adecvata a materialelor la sursa. 

• Reducerea cantitatii de de~euri prin masuri precum planificarea cu atentie a cantitatilor de 
materiale necesare ~i minimizarea pierderilor. 

3. Utilizarea eficienta a energiei: 

• Implementarea unui plan de eficienta energetica, care sa includa izolarea termica a 
cladirilor temporare, oprirea utilajelor ~i a echipamentelor cand nu sunt in uz ~i utilizarea 
surselor de energie regenerabila, daca este posibil. 

4. Controlul prafului ~i a emisiilor: 

• Stabilirea unor bariere fizice ~i masuri de control a prafului pentru a preveni dispersarea 
particulelor in aer. 

• Utilizarea echipamentelor de constructie cu tehnologie avansata de reducere a emisiilor 
sau filtrare a gazelor de e~apament. 

5. Gestionarea apei: 

• Colectarea ~i stocarea adecvata a apei de ploaie pentru a reduce utilizarea apei potabile pe 
~antier. 

• Implementarea unor masuri de control a eroziunii ~i a drenajului pentru a preveni poluarea 
apei cu sedimente ~i substante chimice. 

6. Educatia ~i con~tientizarea lucratorilor: 

• Furnizarea de instruire ~i informatii adecvate lucratorilor cu privire la practicile de mediu 
responsabile ~i la importanta reducerii poluarii. 

• Promovarea unei culturi a responsabilitatii ecologice pe ~antier. 
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7. Respectarea reglementarilor: 
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• Asigurarea ca toate activitatile de constructie respecta reglementarile locale ~i nationale 
privind prote~tia mediului ~i ca se obtin toate autorizatiile necesare. 

8. Monitorizarea ~i raportarea poluarii: 

• Implementarea unui sistem de monitorizare a poluarii pentru a evalua impactul activitatilor 
de constructie ~i pentru a raporta orice incidente sau depa~iri ale limitelor admise. 

Prin aplicarea acestor masuri, se poate reduce semnificativ impactul poluarii in timpul 
lucrarilor de constructie ~i se poate contribui la protejarea mediului inconjurator ~i la 
promovarea unei dezvoltari durabile. 

XVII. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR 

Terminarea lucrarilor se constata de proiectant ~i beneficiar numai dupa ce se constata 

ca au fost executate, toate lucrarile prevazute in proiect ~i prin dispozitii de ~antier ~i sunt de 

calitate. · 

Se incheie proces - verbal de receptie pe categorii de lucrari. Nuse prevad abateri de 

la prevederile punctului. 

Abaterile admise pentru fiecare material sunt prevazute in standardele de referinta 

specifice mentionate. 

Verificarile se fac de catre proiectant, beneficiar ~i antreprenor ~i constau in: 

- respectarea prevederilor din proiect; 

- existenta proceselor verbale de receptie pentru lucrari ascunse ; 

- existenta certificatelor de calitate pentru produse ~i materiale ; 

- se verifica uzual calitatea lucrarilor ~i se dispune refacerea celor necorespunzatoare 

executate; 

- se fac verificari comparand datele din fi~ele tehnice ale fumizorilor de materiale cu 

datele din situ. 

1. Verificari in vederea recepfiei 
Se va verifica planeitatea (± 0,5 mm). Se va verifica abaterea de la verticala (± l 

mm/m). 

Se va verifica daca corespunde din punct de vedere al izolarii fonice, termice ~i a 

rezistentei la foe. 

Se va verifica corespondenta intre mostre ~i ceea ce este executat. 
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Se va verifica existenta certificatelor de calitate, a instructiunilor de folosire, a datei de 

garantie ~i a agrementelor tehnice pentru materialele folosite. 

Daca nu se respecta prezentele specificatii sau desenele de executie ~i mostrele 

aprobate, consultantul va putea decide inlocuirea lucrarilor cu altele care sa respecte aceste 

cerinte. 

2. Masurare ~i decontare 
Pretul unitar cuprinde toate materialele ~i accesoriile cuprinse in sistem. 

Decontarea se face la suprafata in metri patrati, conform cantitatilor real executate. 

XVIII. RECEPTIA LUCRARILOR 
Terminarea lucrarilor se constata de proiectant ~i beneficiar numai dupa ce se constata 

ca au fost executate, toate lucrarile prevazute in proiect ~i prin dispozitii de ~antier ~i sunt de 

calitate. Se incheie proces - verbal de receptie pe categorii de lucrari. Nu se prevad abateri de 

la prevederile punctului. Abaterile admise pentru fiecare material sunt prevazute in standardele 

de referinta specifice mentionate. 

Verificarile se fac de catre proiectant, beneficiar si antreprenor ~i constau in: respectarea 

prevederilor din proiect, existenta proceselor verbale de receptie pentru lucrari ascunse, 

existenta certificatelor de calitate pentru produse ~i materiale, se verifica uzual calitatea 

lucrarilor ~i se dispune refacerea celor necorespunzatoare executate. 

Cantitatile din listele de lucrari sunt aproximative. Pe parcursul lucrarilor pot apare 

modificari. Acestea nu influenteaza pretul unitar. Pentru comandarea materialelor 

antreprenorul va consulta planurile de executie, respectiv va masura la fata locului ~i va 

determina cantitatile exacte de pus in opera pe propria raspundere. Decontarea se va face pe 

baza receptiei ~i a masurarii cantitatilor efectiv executate. Decontarea se face conform clauzelor 

contractuale dintre beneficiar ~i antreprenor. 

1. Receptia preliminara 
La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a prevederilor din 

prezentul caiet de sarcini ~i a recomandarilor furnizorului. 

Lucrarile care nu indeplinesc conditiile de calitate se refac corect. 

Receptia preliminara se efectueazii atunci cand toate lucrarile prevazute in 

documentatie sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu 

prevederile caietului de sarcini. 

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind 

conditiile tehnice ~i de calitate de executie, precum ~i constatarile in cursul executiei de ciitre 

organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare 

specificandu-se eventualele remedieri necesare. 
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SECTIUNEA VI: Graficul general de realizare a investitiei publice 

Etape - activitati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Achizitii servicii de 
proiectare pentru 
elaborare proiect tehnic 
SI detalii de executie 
inclusiv verificarea 
acestora 
Elaborare DT AC 

Verificare DTAC + 
obtinere A.C. 
Elaborare proiect tehnic 
si detalii de executie 
Verificare Sl aprobare 
proiect tehnic si detalii 
de executie 
Achizitie executie 
lucrari 
Organizare de santier si 1·· IT. ._,· 

,~: ~\--1 IJ. 
"' I~ 

Executie lucrari ~D -~ lfY 'J I.\ '• '• 
Receptie lucrari 
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B. MEMORIU TEHNJC -STRUCTURA 

Date generale 
Prezentul memoriu tehnic cuprinde descrierea tehnica a lucrarilor de structura cu privire la 
lucrarea ,,Infiintare centru de zi pentru persoane adule cu dizabilitafi" 

• Incadrarea constructiei in zona seismica si grupe de categoric 
Factori de incadrare a amplasamentului: 

• Acceleratia gravitationala a terenului (PI00-1/2013): ag = 0,35 g 

• Perioada de colt (Pl00-1/2013): Tc= 1,6 s 

• Valoarea incarcarii din zapada (CR-1-1-3-2012): Sk = 2,00 kN/m2 

• Presiunea caracteristica a vantului (CR-1-1-4-2012): qb = 0,40 kPa 

• Adancimea de inghet (STAS 6054/77): 
H1= 80-90 cm 

OBJECT 1 - fnfiinfare Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitafi 

Se propune construirea unui corp nou in intravilanul municipiului Ploie~ti, judetul 
Prahova, pe terenul aflat in proprietatea publica a Municipiului Ploie~ti, inscris in Cartea 
Funciara nr. 150990, cu functiunea de CENTRU DE ZJ PENTRU PERSOANE CU 
DJZABILITATJ. 

Categorii si clase de incadrare ale cladirii: 

• Clasa de importanta (Pl~l /201'3 )~~ 

• Categoria de importru{ia (IfG~'l) : 
I /, • .:) £ R ,I\. , 0 

• Grad de rezistenta a foe ( P118/199~ . ~ 

R . d . 1 . { I ., V/? ' :J I ~ 
• eg1m e ma tune constructn : ' -;5 1 

I~ 

III 

c 

II 

p 
\ •. v 

OBJECT 2 0 
. \ , . ,._~li'1,,'.~~~; t . . . ~ 

- rgamzare ~an .1,er; ,,n:!J!.,.'ig!/Lll:lre 1 t en; amena1are curte mterwara pentru 
centru de zi persoane adulte • .. · -" 

iMPREJMUIRE: 
Pentru imprejmuirea opaca: Ca finisaj vor fi folosite tencuieli din similipiatra, ~i 

panouri din lemn de esenta moale. 
Pentru iprejmuirea la aliniament: Ca finisaj vor fi folosite tencuieli decorative ~i panouri 

cu elemente decorative din fier forjat. 
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Asfalt, borduri ~i rigole scala din beton vibropresat 
SUPRAFETE PIETONALE: 

Pavele, borduri rigole din beton vibropresat, placi ceramice antiderapante ~i elemente 
de semnalizare tactilovizuale. De asemenea suprafete inerbate, platforma gospodareasca pentru 
amplasarea pubelelor de colectare selectiva a de~eurilor. 

OBIECT 3 -Bran~amente utilitafi pentru centru de zi persoane adulte cu dizabilitafi 

Solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare 
Alimentarea cu apa 
Faza de organizare executie: apa va fi asigurata de catre executant prin mijloace proprii 
( cisteme, recipiente de stocare ). 
Faza de exploatare: se propune ca alimentarea cu apa sa se realizeze din reteaua de alimentare 
cu apa existenta in zona. 
Evacuarea apelor uzate 
Faza de organizare executie: organizarea de santier va fi prevazuta cu latrine uscate mobile sau 
baraci cu functiunea grup sanitar mobil vidanjabil. 
Faza de exploatare: apele uzate menajere vor fi colectate de o retea exterioara de canalizare, 
camine de vizitare la schimbarea fiecarei directii si varsate in reteaua existenta de canalizare. 
Evacuarea apelor pluviale 
Faza de organizare executie: Se va asigura posibilitatea scurgerii apelor pluviale catre sistemul 
de canalizare. 
Faza de exploatare: apele pluviale provenite de pe incintele betonate si suprafetele construite 
avand un continut de suspensii pamantoase ~i substante extractibile sunt colectate printr-un 
sistem de jgheaburi ~i burlane ~i conduse liber pe suprafatele innierbate a unitatii. Se va asigura 
posibilitatea scurgerii apelor pluviale catre bazinul de retentie propus apei pluviale, 5 me. 
Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul 
Faza de organizare executie: apa tehnologica folosita in procesele de realizare a betoanelor va 
fi dozata in statii centralizate de preparare, specializate si autorizate in vederea desfasurarii 
activitatilor specifice, se interzice utilizarea apei potabile din reteaua orasului. 
Faza de exploatare: nu este cazul. 
Asigurarea agentului tehnic 
Faza de organizare executie: executantul va asigura incalzirea cu mijloace proprii in sistem 
mobil. 
Faza de exploatare: Pentru asigurarea agentului termic necesar incruzirii in perioadele reci ale 
anului, constructia va fi prevazuta cu pompe de caldura de tip aer-apii ~i ca rezervii centralii pe 
combustibil gazos. 
Asigurarea energiei electrice 
Faza de organizare executie : se va realiza bransament temporar conform prevederilor legale. 
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Faza de exploatare: se va asigura bransament la reteaua existenta in zona si cu ajut;r{t~~I~1J~!" 
sistem fotovoltaic on-grid. · "~ ~·-

Asigurarea gazelor naturale 
Faza de exploatare : se va asigura bransament la reteaua existenta in zona. 

Faza de organizare executie : nu este cazul. 
Evacuarea deseurilor 
Faza de organizare executie : prin grija executantului prin transport cu mijloace proprii sau 

firma specializata. 
Faza de exploatare : se va realiza platforma (punct gospodaresc) dotat cu pubele conform 
prevederilor legale si colectare cu operator local. 

Instalatii de comunicatii 
Faza de organizare executie: nu este cazul. 
Faza de exploatare: se va realiza bransament la reteaua operatorului local. 

Conform studiului geotehnic, avem urmatoarele date: 
Pentru investigarea terenului s-a folosit utilaj de tip foreza semimecanizata, tehnica de 

taiere a pamantului fiind forare prin batere, cu prelevare cu ajutorul prelevatorului cu 

fereastra, prin impact dinamic. 
Pentru prelevarea de probe netulburate s-a folosit sapa cu diametrul de 80mm pana la 

adancimea de 8.00m ~i a prelevatoarelor cu perete subtire cu diametrul de 75mm ~i 1naJ.time 
de 250mm Forajele au fost executate "in uscat" pentru a nu modifica umiditatea initiala a 

probelor de pamant. 
incadrarea ill categoriile geotehnice se face in conformitate cu NP 074-2022. Aceasta 

incadrare poate fi ulterior schimbata in fiecare faza a procesului de proiectare ~i de executie. 
Punctajul acordat in aceasta faza de proiectare este urmatorul: 

Tabel 1. incadrarea in cate oria geotehnica 

Incadrarea terenului 

Apa subterana , _____ _ 
Cateoria de importana 

Terenuri medii ----
Fara e uismente 

~~~ --------
No rm al a 

3 

1 
---

3 

Vecinatati Fara riscuri 1 , ___ _ 
Acceleratia terenului pentru proiectare a(g) = 0.35 - trei puncte 3 

pentru zonele cu ag (0.35)g; 
C-------------------~ 

TOTAL 11 
1- ---1 

Categoria geotehnica 2 

Categoria geotehnica 2 include tipuri conventionale de lucrari ~i fundatii, rara riscuri 

majore sau condifii de teren ~i de solicitare neobi~nuite sau exceptional de dificile. 
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7.1. V alori de calcul pentru parametrii geotehnici I Modelul ter??- -~ 1l 
Stabilirea parametrilor geotehnici de calcul ~i a valorilor de calcul se realizeai~~!J1et:~· 

concordanta cu conceptul starilor limita ~i cu principiile cuprinse in standardul european SR 
EN 1997, partea 1 ~i partea 2, respectiv normativul NP 122: 2010. 

in functie de tipul de analizii sau structurii (element de infrasffucturii) ~i in scopul de a 
obtine un factor de siguranta corespunziitor modelului de calcul adoptat, factorii paqiali 

previizuti in anexa A a SR EN 1997 - 1, vor fi pu~i in practicii prin intermediul abordiirilor 
de calcul. 

Totu~i, proiectantul va analiza pentru diferite situatii de proiectare, ipoteze de calcul 
~i, posibil, pe fiecare zonii specificii ~i va alege valorile caracteristice potrivite pentru fiecare 

caz. Abordarea de calcul 1. Gruparea 1: Al "+" Ml "+" RI ; 
Abordarea de calcul 1. Gruparea 2: A2 "+" M2 "+" RI • 

Abordarea de calcul 3. Gruparea (Al+A2) "+" M2 "+" R3 

Stratificatia primara pusa in evidenta 
FORAIDL FO I -8.00m (Nivelul de referinta a cotelor ~i adancimea forajului s-a 

raportat la C.T.N. la gura forajului- considerat a fi cota 0.00). 

FORAJUL FOO 2 -8.00m (Nivelul de referinta a cotelor ~i adancimea forajului s-a 
raportat la C.T.N. la gura forajului- considerat a fi cota 0,00). 

Apa subterana 
Apa subteranii nu a fost intalnita in timpul realiziirii forajului. 

SITUATIA PROPUSA 
CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI 

La cererea beneficiarului se propune construirea unei cladiri cu functiunea de centru de 

zi in municipiul Ploie~ti . 

Cliidirea propusii are regim de inaltime P, cu structurii de rezistenta din cadre de beton 

armat. 

Noua constructie va riispunde din punct de vedere al asiguriirii circuitelor functionale 

specifice privind respectarea cerintelor standardelor de calitate pentru unitati de siinatate. 
Din punct de vedere tehnic se va construi un corp cu regimul de inaltime P, cu 

dimensiunile de gabarit de 16,40 m x 27,55 m, SC= 385,54 mp, SD= 385,54 mp. 
Centrul de zi va fi astfel conformat incat sa asigure conditiile necesare de siguranta, 

igiena si confort conform cerintelor normativelor in vigoare. 
Utilizatori - beneficiari, personal auxiliar. 
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Sapatura se realizeaza, acolo unde este posibil, cu panta taluzului de 0,33 pen~lp~ii~'\ ~lJ' 

<Sm ~i 0,67 pentru hsApAturA 2'.:5m. Acolo unde se realizeaza sapaturi in taluz vertical, ~,~&i'~ 
prevedea sprijiniri corespunzatoare. 

Infrastructura se va realiza sub forma unor fundatii izolate cu grinzi de echilibrare din 
beton armat.Sub toate elementele de beton armat in contact cu solul se va dispune un strat de 
lOcm beton. 

Pentru a reduce adancimea de fundare se va excava umplutura si se va realiza un strat 
din material necoeziv. 

- Atat fundatiile cat ~i grinzile de echilibrare vor fi realizate din beton clasa C25/30 
armat cu bare independente din otel-beton BST 500 C. Sub toate elementele de beton armat, in 
contact cu solul, se va dispune un strat de beton de egalizare clasa Cl2/15, de 10 cm grosime. 

Fundatia Fl, in numar de 35 bucati, va avea dimensiunile talpilor de 150xl50x60 cm 
dimensiunile cuzinetului de 60x60x40 cm ~i va prelua incarcari de la stalpii cu dimensiunile 
30x30 cm. Va fi armata cu bare independente atat in talpa cat ~i in elevatie de 014 respectiv 
etrieri de 010. 

Grinzile de echilibrare vor avea dimensiunile de 35x60cm ~i vor fi armate cu bare 
independente . 

- Placa suport a pardoselii va fi realizata din beton clasa C25/30, armata cu plase sudate 
de tip SPPB 06xl00/06x100, ~i este tumata monolit in grosime de IO cm. Sub placa suport a 
pardoselii se vor realiza straturile termoizolante ~i drenante aferente, compuse din 15 cm de 
pietri~ pentru ruperea capilaritatii, strat izolator din folie pvc 0,2 mm, termoizolatie 10 cm de 
polistiren extrudat. 

- Perimetral, pe suprafata exterioara a infrastructurii se va realiza un strat hidroizolant 
din membrana bituminoasa ~i un strat termoizolant din polistiren expandat de 10 cm grosime, 
protejat cu o membrana drenanta, amprentata, de tip HDPE. 

Suprastructura 
- Structura de rezistenta va fi compusa din cadre spafiale din beton armat, pereti din 

zidarie de caramida cu goluri verticale de tip GVP ~i mortar de uz general marca Ml OZ, cu 
grosimea de 25 cm la exterior ~i pereti din zidarie de caramida la interior. 

- Atat cadrele spatiale cat ~i plan~eul se vor arma cu otel-beton clasa BST 500 C. 
- Atat grinzile cat ~i stalpii vor fi armati cu bare independente de otel beton conform ST 

00912011, clasa BST 500 C. 
- Plan~eul peste parter va fi realizat in varianta plan~eu din beton armat tumat monolit, 

clasa C25/30 avand grosimea de 15 cm. 
- Golurile de ferestre ~i u~i se vor borda la partea superioara cu buiandrugi prefabricati. 

Acoperis 
Va fi de tip terasa necirculabila. Inaltime maxima la atic este de 4,70 metri fatii de 

nivelul terenului. Accesul la acoperi~ se face prin intermediul unui chepeng. Stratificatia 
acoperi~ului terasii va fi astfel (de la interior ciitre exterior): 

• strat de panta 
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• strat de difuzie a vaporilor 

• bariera de vapori 

• termoizolatie 

• folie anticondens 

• ~apa slab armata 

• hidroizolatie 

• Materiale utilizate 

Beton 

Elemente Clas a 
be ton 

Beton egalizare c 12/15 

Fundatii c 25/30 

Suprastructura c 25/30 

Armaturi 

Clas a 
expunere 

XO 

XC2 

XCl 

, '-1 iN,,.,. , ,T " !i 
Faza: P.Th. + D.E. +C.S. '?~. 9~h~i4 ,{~i;' 

. -' ··· ·· '" ' . .... -.. . 

Clas a Raport Tip ciment Sort max. 
cloruri AIC agregat 

mm 
Cl 0.2 - CEM II/A-S 31 

32.5R 
Cl 0.2 0,60 CEM II/A-S 16 

32.5R 
Cl 0.2 0,60 CEM II/A-S 16 

32.5R 

BSt500 (fyk=500 N/mm2) clasa de ductilitate C pentru fundafii, stalpi, grinzi, plan~ee ~i 
centuri atic; 
SPPB - placa pardoseala. 

Nota: 
fck= valoarea caracteristica a rezistentei la compresiune a betonului, masurata pe cilindri la 28 
de zile 
fcu= valoarea de calcul a rezistentei la compresiune a betonului 
fyk=limita de curgere caracteristica a armaturilor pentru beton armat 
fywk=limita de curgere de calcul a armaturilor transversale 
f1=rezistenta de rupere a otelului 
fyd=limita de curgere de calcul a otelului 
fm=rezistenta unitara medie la compresiune a mortarului 
fk=rezistenta caracteristica la compresiune a zidariei 
fkh=rezistenta unitar caracteristica la compresiune a zidariei paralel cu fata rostului orizontal in 
planul peretelui 

Infrastructura: 
Pentru imprejmuirea opaca: Infrastructura va fi realizata dintr-o fundatie de beton 

simplu clasa Cl2/15 de la cota -1,00 m, de dimensiuni 60x60 cm pe care se va realiza soclul 
imprejmuirii cu dimensiunile 30x60 cm din beton clasa C16/20 care va fi armat cu bare 
independente. 

Pentru imprejmuirea la aliniament: Infrastructura va fi realizata dintr-o fundatie de 
beton simplu clasa C12/15 de la cota -1,00 m, de dimensiuni 60x60 cm. pe care se va realiza 

l -, 
I ,, 

f ... 
, .. ... 
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soclul imprejmuirii cu dimensiunile 30x80 cm din beton clasa C16/20 care va fi armat ~u bare"'?"' 
independente. 
Normative si reglementari tehnice ce se vor respecta la executia lucrarilor de constructii 
~ Normativ pentru producerea betonului ~i executarea lucrarilor din beton, beton armat 
~i beton precomprimat - Partea 1: Producearea betonului, indicativ NE 0211-2022; 

~ Normativ pentru producerea betonului ~i executarea lucrarilor din beton, beton armat 
~i beton precomprimat- Partea 2: Executarea lucrarilor din beton, indicativ NE 012/2-2022; 

~ NE 012-99: Cod de practica pt. executarea lucrarilor din beton ~i beton armat; 

~ C169/88: Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente; 

~ P59/86: lnstructiuni tehnice pentru proiectarea ~i folosirea armarii cu plase sudate; 

~ C56/02: Normativ pt. verificarea calitatii ~i receptia lucrarilor de constructii; 

~ NPl 12 - 14: Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa; 

~ NP 040 - 2002: Normativ privind proiectarea, executia ~i exploatarea hidroizolatiilor 
la cladiri; 

~ C16 - 84: Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii ~i 
instalatiilor aferente; 

~ Cl30 - 78: Normativ de aplicare prin torcretare a mortarelor ~i a betoanelor; 

~ C149 - 87: Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru 
elementele de beton ~i beton armat; 

~ P 100-1/2013 - Cod de proiectare seismica- Partea I - Prevederi de proiectare pentru 
cladiri; 

~ CR 1-1-3-2012 - Cod de proiectare.Evaluarea acfiunii zapezii asupra constructiilor; 

~ CR 1-1-4-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor; 

~ CR 0-2012 - Cod de proiectare.Bazele proiectarii constructiilor. 
Executarea lucrarilor de beton armat monolit 

Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile din "Normativ pentru producerea 
betonului ~i executarea lucrarilor din beton, beton armat ~i beton precomprimat - Parteal: 
Producerea betonului", indicativ NE 012/1-2022 ~i "Normativ pentru producerea ~i executarea 
lucrarilor din beton, beton armat ~i beton precomprimat-Partea 2: Executarea lucrarilor din 
beton" indicativ NE 012/2-2022. 

Lucrarile de tumare a betonului monolit se vor executa numai dupa ce au fost realizate 

corespunzator masurile pregatitoare, s-au adus ~i verificat materialele necesare, iar utilajele ~i 
dotarile necesare sunt in stare de functionare. 

Betonarea va incepe dupa verificarea existentei proceselor verbale de lucrari ascunse, 
care sa confirme ca suportul structurii ce urmeaza a se executa corespunde intocmai 
prevederilor tehnice precum ~i ca toate cofrajele ~i elementele de constructie adiacente 
corespund ca pozitie ~i dimensiuni cu proiectul ~i au fost curatate ~i corect pregatite. 

Executarea lucrarilor pe timp friguros 

Pe timp friguros lucrarile se vor executa in conditii prevazute in actele normative in 
vigoare , printre care: 
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~i beton precomprimat - Parteal: Producerea betonului NE 012/1-2022; ' · . 

- Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros C 16 -84; 

- Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton C28- 83. 

Masuri de protectie a muncii si PSI 
La intocmirea proiectului s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii de protectie 
amuncii: 

Normele de protectie ~i igiena muncii in constructii, in vigoare conform Legii 90/1996 ~i 
Normele metodologice de aplicare, republicata in MO nr. 47/29.01.2001 ; 

Normele de prevenire ~i stingere a incendiilor aprobate prin Decretul nr.290/1995 ~i 
completate prin Normativul Pl 18-95 (aviz MI nr.24726/10-02-1996); 

Regulamentul privind protectia ~i igiena muncii in constructii, aprobat de MLPAT la 1 
mai 1995. 
La executarea lucrarilor, cat ~i in activitatea de exploatare se va urmari respectarea cu strictete 
a prevederilor actelor normative enuntate, cat ~i orice alte norme PSI sau NTS specific 
activitatii de ~antier, in vigoare la data executarii lucrarilor. 
Pe toata durata executiei se vor lua masuri pentru evitarea oricaror accidente de munca folosind 
parapeti, panouri avertizoare ~i iluminatul de semnalizare in conformitate cu prevederile 
,,Normelor Generale de Protectie a Muncii editia 1998". 
La executia lucrarilor de terasamente se va avea in vedere ca se interzice liisarea gropilor de 
fundatie deschise, supuse precipitatiilor pe o perioada indelungata. 
Constructorul (sau, dupa caz, antreprenorul) au obligatia sa analizeze documentatia ~i, daca 
este cazul, sa faca obiectiuni in acest sens, luand toate masurile ce se impun pentru evitarea 
oricaror pericole de accidente, cu respectarea tuturor prevederilor in vigoare. 

Pe toata durata executiei constructorul ~i beneficiarul vor lua masuri de urmarire a 

tasarilor cailor de circulatie din apropierea amplasamentului . 

Controlul calitatii lucrarilor 
Verificarea calitatii materialelor componente ~i a betoanelor se va face in conformitate 

cu prevederile din NE 012/1-2022. 
Pentru lucrarile de beton ~i beton armat pe diferite faze de executie care devin lucrari 

ascunse, verificarea calitatii trebuie consemnata in "Registrul de procese verbale pentru 
verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse". 

Nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea procesului verbal 
referitor la faza precedenta daca aceasta..}!00~~~ sa devina o faza ascunsa. 

La intocmirea 11 Caqii co tru9iei!~~s.e,Ya fne cont de prevederile H.G.273114.06.94 
·• \'ic,.1 .. A111::---. 

privind aprobarea RegulamentirJ i .d~:>te. e~ ·J><'l: .ier~ r de constructii - anexa 6. 
Prezenta documentati/l ~ .. fl ~ripus~ · ~ · ':~~r4i a e igenta A 1 ,,Rezistenta ~i Stabilitate" 

conform legii nr. 1011995 artb a.l~'i, rkcyli ~at d~~a ~ n t MPLTL. 
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2.5. ANEXE LA MEMORIU 
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ANEXA A - MASURI DE PROTECTIA MUNCii 

La deschiderea ~antierului se va numi un responsabil cu tehnica securitatatii muncii ~i P.S.I. 

1. PRESCRIPTII T.S.M. 

1.1. Se vor respecta intocmai: 
1.1.1. Regulamentul privind protectia ~i igiena muncii in constructii, elaborat de Institutul de 
Proiectare, Cercetare ~i inginerie Tehnologica pentru Constructii, aprobat cu ordinul Nr. 
9/N/1993 de Ministerul Lucrarilor publice ~i Amenajarii Teritoriului ~i in mod special se vor 
respecta prevederil~ urmatoarelor capitole:7, 9, 11, 12, 14 + 19,21+ 24, 26, 28+30, 32+34; 
1.1.2. Normativul privind protectia prin legare la pamant a utilajelor electrice de constructii; 
1.1.3. Normativul privind proiectarea ~i executarea retelelor de cabluri electrice PE-107/78. 
1.2. Pe ~antier se va face instructaj special privind N.T.S.M. cu tot personalul, insistandu-se 

asupra: 
interzicerii circulatiei pe ~praituri; 
montarii parapetilor la tran~ee din dulapi de inventar; 
tumarii betoanelor in infrastructura de pe podinile de tumare; 

1.3. Se vor lua, de asemenea, urmatoarele masuri de T.S.M.: 
operatiile de constructie vor fi conduse de o singura persoana; 
muncitorii vor fi instruiti inaintea inceperii executarii operatiunilor; 
tot personalul va purta ca~ti; 

pentru lucrul la inaltime se vor purta centuri de siguranta; 
se vor ingradi locurile unde circulatia este interzisa. 

1.4. Se vor aplica dispozitiile cuprinse in: 
1.4.1. Norme TSM in constructii referitor la executarea lucrarilor pe timp friguros ~i la lumina 
artificiala. 

Se va verifica in permanenta: 
respectarea prevederilor referitoare la manipularea ~i stivuirea materialelor; 
Situatia sapaturilor, retelelor electrice, ingradirea golurilor etc. 

2. PRESCRIPTII P .S.I. 

2.1 Respectarea intocmai a prevederilor N.P.S.I. in vigoare. 
2.2 Se vor fixa puncte P.S.I care se vor dota cu unelte ~i materiale P.S.I. 
2.3 La faza a II-a a proiectului de organizare, executata de catre constructor, acesta va stabili 
detaliat necesitatile privind avertizarea vizuala, uneltele ~i materialele P.S.I. 

Ing. 
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SECTIUNEA III : Breviare de calcul 

BREVIAR DE CALCUL 
STRUCTURA 

1. Materialele folosite 
Ofel - BST 500 

• tip fier beton: BST500 
• fier beton laminat la cald cu profil striat 
• fasonarea se poate face manual sau la m~ina de fasonat armaturi 
• abaterea admisibila in raport cu masa nominala pe metru liniar: ± 4,5 % pentru 

~ 8 mm si ± 6,0 % pentru:::; 8 mm 
• lungime bara fier beton: 12 m (+/-lOOmm) 
• rezistenta la curgere: min. 500 N/mm2 
• rezistenta la rupere: min. 550 N/mm2 
• alungirea A5: 10% 
• categoria de rezistenta: V 
• categoria de ductilitate: C 

Plase sudate - SPPB 
• tip fier beton: SPPB 
• fier beton laminat la cald cu profil striat 
• rezistenta la curgere: min. 460 N/mm2 
• rezistenta la rupere: min. 510 N/mm2 

Beton C25/ 30 (fundatii) 
Beton C25/30 ( centuri, grinzi, stalpisori planseu) 
fck = 25 N/mm2-valoarea caracter"sti.cli a tezis entei la compresiune a betonului; 
fctm = 2,6 N/mm2

- valoarea memeTu:cis:t€n ei a intindere a betonului; 
fctko,os = 1,8 N/mm2- valoarea c~.i;~tgris fca a r~zi tentei la intindere a betonului (fractal 
. ~ . ) 1 -fq_O/ ttOM4 '.<-
m1enor . [_ __ 1 1<101?..,"' < 
Valoarea de calcul (de prol eot~re) /~!eziste t ·i % yompresiune a betonului se calculeaza cu 
formula: ~ 1

· 0? ~ 
~ . 85 J J 
.,~ 1·A2 _ i~' 

'.\ C4 roR oE rr?-c./ 
"-. . ~· unde: 

Y c - coeficient partial pentru beto"ll~--
e<cc - coeficient ce tine seama de efectele de lunga durata asupra rezistentei la intindere ~i de 

efectele defavorabile ce rezulta din modul de aplicare al lncarcarii (se recomanda oc~c = 1). 
fed= 1*25I1.8 =16,66 N/mm2 

Valoarea de calcul (de proiectare) a rezistentei la lntindere a betonului se calculeaza cu formula: 
(( . f f _ ct ctk..O.O.S. 

ctd - y,. 

unde: 

'"ct - coeficient ce tine seama de efectele de lunga durata asupra rezistentei la compresiune ~i 

de efectele defavorabile ce rezulta din modul de aplicare al incarcarii (se recomanda cx:ct = 1 ). 
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fctd = 1*1,8I1.8 =1,00 N/mm2 

Beton C12/15 (beton egalizare) 
fck = 12 N/mm2

- valoarea caracteristica a rezistentei la compresiune a betonului; 
fctm = 1,6 N/mm2

- valoarea medie a rezistentei la intindere a betonului; 
fctko,os = 1,1 N/mm2- valoarea caracteristica a rezistentei la intindere a betonului (fractal 
inferior). 
Valoarea de calcul (de proiectare) a rezistentei la compresiune a betonului se calculeaza cu 
formula: 

()(cc' fck 
fd=---
c y,. 

unde: 

Y c - coeficient partial pentru beton; 

otcc - coeficient ce tine seama de efectele de lunga durata asupra rezistentei la intindere ~i de 

efectele defavorabile ce rezulta din modul de aplicare al incarcarii (se recomanda °'cc= 1). 
fed= 1*12I1.5 =8 N/mm2 

Valoarea de calcul (de proiectare) a rezistentei la intindere a betonului se calculeaza cu formula: 
(l( • f f _ ct ctk..O.OS 

ctd - Yr 

unde: 

occt - coeficient ce tine seama de efectele de lunga durata asupra rezistentei la compresiune ~i 

de efectele defavorabile ce rezulta din modul de aplicare al incarcarii (se recomanda occt = 1). 
fctd = 1*1,1I1.5 =0,73 N/mm2 

2. Evaluarea incarcarilor 
• incarcari permanente 

Terasa necirculabila = 5 kN/mp 

• incarcarea utila 
Se considera o incarcarea utila de 2 kN/mp 

• incarcarea din zapada 

Incarcari caracteristice din zapada: s = Jl, x c# x er x s" 
S=y1sx µix ce x ct x Sk 
Y1s= este factorul de importana-expunere pentru actiunea zapezii 
sk = µi x ce x ct x sO,k 
µi - este coeficientul de forma pentru incarcari din zapada pe acoperi~; 
µi = 1 
ce - coeficientul de expunere al amplasamentului constructiei; 
ct - coeficientul termic; 
sk - valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, in amplasament; 
ct= 1,0 -acoperi~ cu termoizolatie uzuala; 
ce = 1,0- conform tabel 2.1, se considera o expunere partiala a constructiei; 

l ~ 
"" ' 
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caracteristici: 
• - accelerafia terenului pentru proiectare ag = 0.35g; 
• - perioada de colt Tc = 1.6 sec.; 
• - factor de comportare q=2; 
• - coeficientul partial de siguranta gi = 1.0; 
• S-au facut verificari la urmatoarele grupari de incarcari conform CR 0-2012: 
• S.L.U. stare limita ultima: 

1 '35 
n 

1 '05 Vk G 1 '5 z k + + kj j = 1 

• 
• S .. L.S. stare limita de serviciu gruparea caracteristica de efecte structurale 

• 
• 
• 
• 
• 

1 '00 
1 '00 

n 

J = i G Jg 
n G 
j = 1 kj 

+ 1'00 
+ 1'00 

vk 
z k 

• S.L.S. stare limita de serviciu fracfiunea de lunga durata a incarcarilor 

• n 
G kj 

• + k ' i • j = 1 

• S.L.U. cu 
considerarea actiunii seismice: 

• 
n 

G r I A Ek 2 ,i z k 
• + + kj • 
• Unde: 

j = 1 

y2,1=0.4 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Zk = Efectul actiunii zapezii 
Gkj = Efectul actiunii permanente 
AEk = Efectul actiunii seismice cf. Pl00/2013 . 
Calculul deformatiilor 
(1) Calculul deformafiilor (deplasari laterale) este necesar pentru verificari la 
starea limita de serviciu, iar pentru unele structuri cu deformabilitate mai 
mare, cum sunt structurile tip cadru, si pentru verificari la starea limita 
ultima. 
(2) Calculul deplasarilor laterale pentru SLS se face cu relafia: 
SLS 

d~(:~y) = V • q · dre(x,y) ~ d~,;~x,y) 
unde: 
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• 
• 

• 
• 

• 
• 

d~:~Yl - deplasarea relativa de nivel sub acfiunea seismica asociata SLS; 
v - factor de reducere care fine seama de perioada de revenire mai scurta a 
acfiunii seismice. Valoarea factorului v este 0.5. 
q - factorul de ductilitate al structurii; 

dre(x,y) - deplasarea relativa a aceluia~i nivel, determinata prin calcul static 
elastic sub incarcari seismice de proiectare; 

d~;(:,y) _ valoarea admisibila a deplasarii relative de nivel; 

Valori admisibile ale deplasarii relative de nivel 

Tipul de elemente Componente Componente Componente 
nestructurale nestructurale din nestructurale din nestructurale care, 

materiale fragile, materiale cu prin natura 
ata~ate structurii capacitate mare prinderilor, nu 

de deformare, interactioneaza cu 
ata~ate structurii structura sau Iara 

componente 
nestructurale 

Valoare admisa a 0,005 h* 0,0075 h* 0,01 h* 
deplasarii de n ivel 

* h - inalfimea de nivel 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

Valoare de proiectare a modulului de rigiditate 0,5Eclc . 
(3) Calculul deplasarilor laterale pentru SLU se face cu relafia: 
SLU 

d ULS _ ·q ·d < dULS 
r(x,y) - C re(x,y) - r,a(x,y) 

unde: 

d~;,~>- deplasarea relativa de nivel sub acfiunea seismica asociata SLU; 
q - factorul de comportare specific tipului de structura; 

d re - deplasarea relativa a aceluia~i nivel, determinata prin calcul static elastic 
sub incarcari seismice de proiectare; 
c- coeficient de amplificare al deplasarilor, care fine seama ca pentru T<Tc 
deplasarile seismice calculate in domeniul inelastic sunt mai mari decat cele 
corespunzatoare raspunsului seismic elastic. Valorile c se aleg conform 
relafiei: 

T ~q 
1sc=3 - 2.5 ~ s v Jc • '1 

T
0 

1.7 

d~!'(xs ) = 0.025h h ,., ~l . d . I 
, ,y este ma f1mea e mve . 
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dULS 

• r ,a valoare admisibila a deplasarii relative de nivel, egala cu 2.5%. 
• ( 4) Valorile deplasarilor pentru SLS si ULS se obtin si din calculul dinamic 

Iiniar. 
• Filozofia proiectarii antiseismice traditionale este aceea ca o structura este 

proiectata sa reziste la incarcarile laterale date de seisme de intensitate mica 
in domeniul elastic, iar la seisme de intensitati medii ~i mari sunt permise 
unele avarieri ale structurii dar prin acestea se evita colapsul (se asigura 
cerinta de siguranta a vietii). Consecinta acestei metode de proiectare este de 
fapt realizarea unui mecanism de plastificare favorabil, prin aparitia 
articulatiilor plastice in structura, pentru a disipa energia indusa de 
cutremurele majore. Aceasta abordare este acceptabila luand in considerare 
atat necesitatile economice, cat ~i siguranta viefii. Dezvoltarea articulatiilor 
plastice se bazeaza pe capacitatea de ductilitate a acesteia ~i conduc la 
deformatii mari in structura. Structurile importante trebuie sa ramana 
funcfionabile dupa un cutremur major, ceea ce face ca abordarea mai sus 
mentionata (a sigurantei vietii) sa nu mai corespunda. Aceste structuri 
trebuie sa fie suficient de puternice/adaptabile pentru a nu permite 
dezvoltarea de deform&tll $i aceeleratii mari, astfel in cat ele sa-~i mentina 
functiile ~i dopa c aq_ fost. supuse unor cutremure majore. 

, v "u , 
O R 'C 

<r/'\]Mo~ t~ ' 
2 ) ) 5:,\ 
;;; ' (2 J.. I 
'? ~v :b / 
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I. Caiet de sarcini pentru executia si contro.1µ1 lucrarilor de beton armat 

GENERAL/TAT/ 

Indicatiile cuprinse in acest "Caiet de sarcini" stabilesc conditiile tehnice ce trebuie 
luate in considerare la executia lucrarilor in vederea asigurarii rezistentei, stabilitatii ~i 
bunei functionari a cladirilor, precum ~i a conditiilor de calitate aferente. 

Executantul lucrarilor are obligatia de a cunoa~te ~i respecta prevederile din prescriptiile 
tehnice In vigoare referitoare la executarea lucrarilor mentionate in prezentul Caiet de Sarcini. 

Pe parcursul lucrarilor de pe amplasament, Executantul lucrarilor are obligatia de a 
cunoa~te ~i aplica corespunzator metodologia de verificare ~i receptionare a lucrarilor precum ~i 
respectarea normelor de tehnica securitatii muncii . 

in cele ce urmeaza s-a insistat 1n special asupra acelor prevederi care nu sunt detaliate in 
normativele ~i prescriptiile tehnice, s-au dezvoltat elementele tehnice mentionate In plan~ele 
din proiect, prezentandu-se informatii ~i prescriptii complementare acestora. 

Obligatiile ~i raspunderile Investitorilor, Proiectantilor ~i Executantilor lucrarilor de 
constructii in asigurarea calitatii sunt reglementate In Legea nr. 10/18.01.1995 (cu modificarile ~i 
completarile ulterioare) privind calitatea in constructii. 

Orice modificari ulterioare 1n cuprinsul prescriptiilor ~i orice noi prescriptii ce vor aparea 
vor fi respectate In mod obligatoriu chiar daca nu concorda cu prevederile prezentei lucrari. In 
consecinta, utilizatorii acestui Caiet de Sarcini trebuie sa cunoasca ~i sa mentina la curent listele 
prescriptiilor, operand treptat in acestea modificarile ~i completarile survenite. 

Executantul lucrarilor are libertatea de a-~i alege orice alta metoda de lucru, 
verificata ~i acceptata de catre Beneficiar ~i Proiectant, daca se asigura eel putin acelea~i 
conditii tehnice prevazute in proiect. 

LUCRARIDEPREGATIRE 

Dupa primirea ~i ir~u~t a-d~cµmentatiei, Executantul are obligatia de a analiza ~i 
definitiva conceptia orgatfizatoric~a-lucril'iJ r de constructii-montaj sub urmatoarele aspecte: 

d 1. . . ""'f ,,,.: 'ii ,r:.A ,_[ . . 
- e im1tarea ~1 1 npr ~TI.t irea ~ e1\re. ective; 
- delimitarea ~r mate 1ialiA?e p-pe ·e ·eµ zonelor specifice de lucru, a fluxurilor de 

circulatie pentru salaria{i:§. f}~li o_ane s rah ~a z nelor de depozitare pentru materialele de 
const~ctii, a zonel /.de ~ cru

1

perl~~11µ t!.l}aj~: re m ~i a zonelor de repaos pentru personalul din 
execut1e· \ \ ~ ~, ' . ~ 

- stabilirea ne ~saniL9i:'.glQ. . ,....de 'l fer· le, precum ~i a fluxului calendaristic de 
aproviz~?nare pe fieca;ef~rog~§'~.i~~., <}' material, In stransa corelatie cu graficul de executie 
a lucrarn; ·~·-:--- .~ 

- stabilirea necesaruluig:l ··'l e forta de munca, precum si a ritmului de acces a 
personalului la lucrare pentu evitarea aglomerarii inutile sau a pierderilor tehnologice de timp; 

- stabilirea corelarii dintre ordinea de executie a lucrarilor ~i necesarul de utilaje de 
constructie. 

Executantul va numi un Responsabil Tehnic cu Executia atestat pentru lucrarile ce 
urmeaza a fi executate. Acesta va raspunde de realizarea nivelului de calitate corespunzator 
exigentelor de performanta a lucrarilor ce urmeaza a fi executate. 

Prin grija reprezentantului Beneficiarului, Executantul va actualiza Cartea Tehnica a 
Constructiei (ln cazul in care aceasta exista) sau va lntocmi Cartea Tehnica a Constructiei 
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Functie de categoria de lucrari ce urmeaza a fi executate, se vor stabili formatfa _ ,~­
de lucru pe meserii §i modul in care urmeaza a se des:f'~ura executia. 

Personalul tehnic va avea calificarea corespunzatoare §i va fi dotat corespunzator cu 
toate sculele §i materialele necesare. 

~eful de §antier va supraveghea permanent executarea lucrarilor, asigurandu-se executia 
de calitate, urmarindu-se in special respectarea dozajelor §i a consumurilor specifice de materiale 
precum §i efectuarea tuturor operatiilor necesare pentru punere in practica a Proiectului Tehnic 
aferent. 

La receptia lucrarilor de trasare pe teren a constructiilor se va intocmi Proces Verbal §i se 
va verifica respectarea la trasarea pe teren a prevederilor din planul de trasare, pozitia in teren a 
reperelor de trasare, pozitia in teren a punctelor caracteristice, dimensiunile contururilor 
constructiei trasate, valoarea ~i marcarea reperelor de cota ±0,00m. 

Lucrarile de terasamente nu pot fi incepute decat dupa efectuarea operatiilor de predare­
primire a amplasamentului §i trasare a obiectivelor de pe amplasament, consemnate in Procese 
Verbale incheiate la amplasament de delegatii Beneficiarului, Proiectantului §i Executantului. 

-LUCRARI PENTRU EXECUTARE TERASAMENTE 

Reguli generale 
Executarea sapaturilor se va realiza in conformitate cu prevederile din "Normativ 

privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile §i 
industriale", indicativ C 169-88. 
La executie se vor respecta ordinea §i tehnologia lucrarilor prevazute in documentatia tehnica. 

Pe parcursul executarii lucrarilor, Executantul are obligatia de a solicita prezenta 
Proiectantului Geotehnician pe §antier la atingerea Cotei de Fundare §i ori de cate ori se constata 
neconcordante intre prevederile Studiului Geotehnic §i caracteristicile terenului de fundare sau a 
nivelului/caracterului apelor subterane. 
Reguli executare lucrari sapatura 

Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura se va stabili regimul tuturor retelelor existente 
pe amplasament (retele care se dezafecteaza, care se deviaza sau care se pastreaza), 
reprezentantii Executantului §i Beneficiarului asigurand intocmirea unui Proces Verbal ce va fi 
ata§at la Cartea Constructiei. 

inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va asigura amenajarea terenului §i a 
platformelor de lucru, asigurandu-se indepartarea stratului vegetal existent cu mijloace 
mecan1ce. 

Sapatura se va realiza conform planului de sapatura, cat mai aproape de dimensiunile §i 
forma exacta precizata in plan, astfel incat sa necesite un volum minim de umplutura. 

La executarea sapaturilor pentru fundatii se vor respecta urmatoarele principii generale: 
- se va mentine echilibrul natural al terenului in jurul gropii de fundare sau in jurul cladirilor 
existente, astfel incat sa nu fie periclitata rezistenta §i stabilitatea amplasamentului; 
- sapaturi mecanice se vor executa cu excavatorul cu cupa inversa §i se vor opri cu 20...;.-30cm 
deasupra cotei finale a sapaturii, diferenta urmand a fi sapata manual; 
- atunci cand tumarea betonului pentru fundatie nu se face imediat dupa terminarea sapaturilor, 

acestea se vor opri la o cota mai ridicata decat cota finala, pentru a se impiedica modificarea 
caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundatiei; 
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- siipaturile pentru fundatii cu lungimi mari se vor organiza astfel incat, In orice faza a lucrului, 
fundul sapaturii sii fie inclinat spre unul sau mai multe puncte, pentru asigurarea colectiirii apelor 
in timpul executiei; 
- In cazul aparitiei apelor infiltrate, aceasta se colecteazii In puturi colectoare cu adancimea de 
minim 1,00m ~i sectiunea de 1,00+4,00m2

, de unde apa va fi evacuatii prin pompare cat mai 
departe de siipiiturii, asigurandu-se evitarea unei noi infiltriiri; 
- eventualele puturile de colectare executate pe amplasament In vederea dreniirii terenului nu vor 
fi realizate in preajma amplasamentului talpii fundatiilor constructiilor sau utilajelor; 
- saparea ~i finisarea terenului de la Cota de Fundare se va realiza imediat inainte de inceperea 
executiei fundatiei ; 
- In cazul cand ill aceeasi incintii se executa mai multe constructii apropiate, lucriirile se vor 
realiza astfel incat sa se asigure executarea fundatiilor incepand cu cele situate la adancimea cea 
mai mare, sapaturile sii nu influenteze constructiile sau instalatiile executate anterior ~i sii nu 
afecteze terenul de fundare al viitoarelor lucrari invecinate. 

Schimbarea Cotei de Fundare se poate face numai cu acordul scris al Proiectantului ~i 
orice modificare In acest sens se consemneaza in registrul de Procese Verbale de Lucriiri 
Ascunse. 

Nu se va trece la executia lucriirilor de betoane decat dupa incheierea Proceselor 
Verbale de Verificare a Naturii Terenului de Fundare. 

Reguli executare lucrari umplutura 
Executarea umpluturilor va fi efectuatii imediat dupii terminarea lucriirilor la 

Infrastructura. 
Umpluturile de piimant de langa fundatii ~i sub pardoseli se vor executa din piimantul 

rezultat din siipiituri, dupii sortare ~i prin adaugire. 
Umpluturile se vor executa In straturi elementare, realizandu-se gradul de compactare 

necesar pentru fiecare strat (pentru fiecare strat elementar se va verifica gradul de compactare, 
rezultatele acestor verificiiri urmand a se consemna in Procese Verbale de Lucriiri Ascunse ). 

Este interzisa realizarea umpluturilor din piimanturi cu umfliiri sau contractii mari, 
prafuri, maluri, argila cu continut de materii organice. 

inainte de executarea umpluturilor este obligatorie indepiirtarea stratului vegetal ~i 
amenajarea suprafetei rezultate cu amenajarea de pante (3+5% pentru scurgerea apelor de 
precipitatii), precum ~i compactarea corespunzatorare pentru a se realiza un strat de bazii cu 
portantii miirita. 

LUCRARI PENTRU EXECUTARE FUNDATII 

Reguli generale 
Lucriirile de fundatii se vor executa in conformitate cu prevederile din "Normativ pentru 

proiectarea structurilor de fundare directa" - indicativ NPI 12-2014. 
Executarea fundatiilor se va face numai dupa receptionarea lucrarilor de terasamente. 
inainte de Inceperea lucriirilor pentru executarea fundatiilor trebuie sa fie finalizate 

urmatoarele lucriiri pregiititoare: 
- asigurarea suprafetelor necesare pentru amplasarea ~i functionarea normalii a utilajului de 
lucru, precum ~i amplasarea depozitelor de materiale; 
- retrasarea axelor fundatiilor; 
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- verificarea corespondentei dintre situatia reala ~i documentatia tehnica aferenta proiectului'(al 
calitatii terenului ~i dimensiunilor proiectate ), ill limitele tolerantelor permise. 

Reguli recepfionare lucrari de fundafii 
Lucrarile de fundatii se vor receptiona in conformitate cu prevederile capitolelor 

specifice din "C56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii §i receptia lucrarilor de constructii §i 
instalatii aferente". 

La receptionarea lucrarilor de fundatii, se vor verifica: 
- proprietatile betonului folosit - clasa betonului, gradul de impermeabilitate al betonului; 
- aplicarea masurilor de protectie prevazute in proiect la tumarea betoanelor; 
- modul in care se respecta pozitia, diametrul armaturilor §i acoperirea armaturilor cu beton; 
- continuitatea betonului sau respectarea rosturilor de lucru prevazute in proiect; 
- existenta, in conformitate cu proiectul, a armaturilor ce pleaca din fundatii. 

Toate verificarile ~i constatarile efectuate cu ocazia receptiei fundatiilor se vor consemna 
in Procese Verbale conform Programului de Urmarire §i Control. 

Se va verifica incadrarea in abaterile maxime privind precizia amplasamentului §i a cotei 
de nivel: pentru pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor - 1 Omm iar pentru pozitia in plan 
vertical a cotei de nivel - 1 Omm. 

-LUCRARI PENTRU EXECUTARE HIDROIZOLATII 

Reguli generale 
Lucrarile de hidroizolatii sunt lucrari de etan§are care se vor executa pe suprafata 

elementelor de constructii (fundatii, ziduri, plan§ee) aflate in contact direct cu pamantul, in 
vederea asigurarii lor impotriva umezirii sau infiltrarii apei in constructie. Aceste lucrari se vor 
executa in conformitate cu prevederile proiectului ~i a normativului "NP040-2002 - Normativ 
privind proiectarea, executia §i exploatarea hidroizolatiilor la cladiri". Luera.rile se vor executa de 
catre firme autorizate, cu personal calificat, specializat in domeniu. 

Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica urmatoarele: 
- starea suprafetei de aplicare a hidroizolatiei - aceasta nu trebuie sa prezinte discontinuitati, 
zone segregate sau fisuri peste limitele admise; 
- pozitionarea golurilor de instalatii astfel incat sa nu fie necesare spargeri ulterioare; 
- asigurarea conditiilor necesare pentru realizarea aderentei stratului suport (suprafete uscate, 
degresate, Ia.ra impuritati); 
- nivelul umiditatii naturale a suportului hidroizolatiei - maxim 12% Ia beton, elemente 
prefabricate din beton, §ape sau tencuieli (din mortar de ciment !ara adaos de var); 
- existenta neregularitatilor locale negative (scobituri, exfolieri) - cele mai mici de 2 cm2 se vor 
rectifica cu mortar cu rii§ini sintetice iar neregularitatile mai mari de 2 cm2 se vor rectifica cu 
mortar de ciment cu aditivi specifici (Ia.ra adaos de var). 

Nuse vor executa lucrari de izolatii pe timp de ploaie. 
Reguli executare hidroizolatii subterane 
Pentru realizarii hidroizolatiei peretilor exteriori si interiori se vor respecta 

urmatoarele: 
- se va asigura realizarea hidroizolatiei la cald, la o temperatura exterioara de peste +5°C, :f'ara 
vanturi putemice sau ploaie; 
- se va asigura impiedicarea ridicarii prin capilaritate a apei prin aplicarea a doua straturi de 
carton bitumat lipite pe suprafata suport ~i acoperite cu straturi de bitum; 
- peste ultimul strat de carton bitumat necesar pentru hidroizolarea peretilor exteriori §i interiori 
nu se va aplica stratul de bitum de protectie; 
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- hidroizolatia verticala, exterioara, a fundatiilor, soclurilor ~i peretilor subterani va fi ridicata" · 
panapeste cota finita a trotuarului cu minim 30 cm; 
- hidroizolatia verticala, aplicata pe inaltimi mari, se va executa pe tronsoane de maxim 2 m 
inaltime, cu decalarea intre ele a suprapunerilor (sa nu existe colinearitate a suprapunerilor). 

Pentru realizarea hidroizolatiilor sub pardoseala se vor respecta urmatoarele: 
- se va executa o hidroizolatie din trei straturi din carton bitumat intre patru straturi de bitum, pe 
un strat de 8+ 1 Ocm beton de egalizare cu fata plana ~i neteda. 
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LUCRARI DE COFRAJE PENTRU BETON ARMAT 

Alcatuirea cofrajelor. 

Cofrajele pentru elementele din beton annat si sustinerile lor trebuie sa fie astfel alcatuite 
incat sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa se asigure obtinerea formei si dimensiunile 
prevazute in proiect pentru elementele ce urmeaza a fi executate, sa fie etanse, astfel incat sa nu 
permita pierderea laptelui de ciment, sa fie stabile si rezistente sub actiunea incarcarilor, sa 
permita un mare numar de refolosiri, sa fie prevazute cu piese de asamblare de inventar. 

Cofrajele din lemn se vor dimensiona in conditiile prevazute in "Normativ pentru 
producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat'', 
indicativ NE 012-2022. 

Pentru reducerea aderentei dintre beton si cofraj, acestea se ung pe fetele ce vin in contact 
cu betonul inainte de fiecare folosire cu substante decofrante. Acestea se aplica prin pensulare, 
trebuie sa-si pastreze proprietatile neschimbate in conditiile climatice de executie a lucrarilor si 
sa nu atace betonul. 

Esafodajele de sutinere a cofrajelor de plansee (placi) sunt formate, in general, din grinzi 
extensibile, rezemate pe popi de inventar, contravantuiti. Elementele esafodajelor trebuie sa 
prezinte suficienta rezistenta si stabilitate pentru a putea prelua toate sarcinile provenite din 
greutatea cofrajului si a betonului proaspat din placi, a sculelor si dispozitivelor de lucru si a 
echipelor de muncitori, fiind verificate totodata pentru a prelua si solicitari orizontale din 
impingerea betonului din pereti, stalpi si grinzi. 

Lucrarile de sustinere I esafodaj se vor realiza si evalua de catre ofertant conform 
tehnologiei proprii. 

Contravantuirile de pe cele doua directii perpendiculare trebuie sa formeze triunghiuri 
nedeformabile, iar prinderile sa nu dea excentricitati importante in noduri. 

Pot fi folosite ca elemente orizontale de contravantuiri talpile continue de rezemare si 
grinzile de sustinere, cu conditia ca prin detaliile de prindere adoptate sa fie impiedicata 
deplasarea relativa intre popi si aceste talpi, respectiv grile. 

Trasarea pozitiei cofrajului 

Pentru tumarea fundatiilor din beton se realizeaza de-a lungul sannelor intinse intre 
reperii materializati in acest scop pe balizele de colt sau intermediare ce au servit la trasarea 
lucrarilor de sapaturi. 

Intrucat in timpul definitivarii lucrarilor de cofrare, elementele cofrajului pot capata 
deplasari de la pozitionarea initiala, este necesar ca inaintea tumarii betonului sa se verifice 
corectitudinea pozitiei finale a acestora. 

Abateri admisibile la montarea cofrajelor 

Abaterile admisibile la montarea cofrajelor se refera la urmatoarele categorii de marimi: 
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- cote de nivel (pentru fundul cofrajului, inaltime de tumare a betonului etc); · -
- pozitia axelor, in plan si pe inaltime (care include rectilinitatea si perpendicularitatea 

sau unghiul prevazut dupa caz); 
- forma suprafetei (care include planitatea si denivelarea locala, dupa caz); 
Abaterile admisibile pentru dimensiuni, cote de nivel si pozitie a axelor, vor fi cele 

prevazute pentru elementele respective. 
Abaterile admisbile privind forma suprafetei se stabilesc astfel : 
- pentru suprafete cu forma deosebita (placi sau pereti curbi etc), se prevad in caietul de 

sarcini pentru realizarea proiectului tehnologic privind cofrajele respective; 
- pentru celelalte situatii (cofraje pentru suprafete plane ale elementelor), abaterile 

admisibile se vor inscrie in clasele de toleranta astfel: 
• clasa TS,III pentru planitate (Anexa C NE012/2/2022); 
• clasa TN,I pentru denivelari locale (Anexa C NE012/2/2022); 

Montarea cofrajelor. 

Operatiunile de montare a cofrajelor se vor succede, de regula, in urmatoarea ordine: 
- curatirea si nivelarea locului de montaj; 
- trasarea pozitiei cofrajelor; transportul si asezarea panourilor si a celorlalte materiale si 

elemente de inventar in apropierea locului de montaj; 
- curatirea si ungerea panourilor; asamblarea si sustinerea provizorie a acestora; 

verificarea pozitiei cofrajului pentru fiecare element de constructie, atat in plan orizontal cat si pe 
vertical si fixarea lor in pozitie corecta; 

- incheierea, legarea (blocarea) si sprijinirea definitiva a tuturor cofrajelor cu ajutorul 
dispozitivelor de montare ( caloti, juguri, tiranti, zavoare, proptele, contravanturi, etc.); 

- etansarea rosturilor. 
Mentinerea alinierii panourilor asamblate se obtine cu ajutorul montantilor si al riglelor 

de aliniere, respectiv al moazelor si cu ajutorul tirantilor trecuti prin distantieri. Asigurarea 
verticalitatii se va face prin proptele, de preferinta reglabile. Impingerea betonului proaspat care 
actioneaza asupra panourilor de cofraj se preia prin elementele de sprijinire ale panourilor, 
montanti, respectiv moaze si prin tirantii de legatura realizati in general din otel beton. In cadrul 
proiectului de cofraj se vor verifica prin calcul elementele de sprijinire si legatura din punct de 
vedere al rezistentei si al deformatiilor. 

Cofrajele stalpilor se alcatuiesc in general din panouri dispuse vertical. Trasarea bazei se 
face, de regula, printr-o rama de scandura. Pentru a se putea controla si curata baza stalpului se 
prevede o fereastra de vizitare. 

Montarea elementelor de sustinere a cofrajelor pentru plansee (placi) se face in 
urmatoarea ordine: 

- se traseaza pozitia elementelor verticale de sustinere (popi) se amplaseaza elementele 
verticale de sustinere si de contravantuire provizoriu; 

- se monteaza si se fixeaza elementele orizontale ale esafodajului (rigle, grinzi 
extensibile, etc.); 
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- se verifica pozitia si dimensiunile efectuandu-se corecturile necesare. ·:·'.· · ,~~~~\ 0 ))!'.' , 

Strangerea definitiva a contravantuirilor se face dupa ultima verificare ce se efectueaza 
dupa montarea cofrajelor. 

Cofrajele din panouri se ung cu atentie inaintea montarii armaturilor in scopul de a 
facilita operatia de decofrare si a se mari prin acestea numarul de folosiri al panourilor. 

Ungerea se face imediat dupa scoaterea cofrajului sau chiar in timpul montarii lui. Pentru 
ungere se folosesc substante produse industrial in acest scop ,care se aplica dupa decofrare si 
curatire, fiind interzisa folosirea motorinei sau a petrolului lampant, care degradeaza materialele 
lemnoase. 

Pentru evitarea scurgerii laptelui de ciment prin rosturile dintre cofraje acestea vor fi 
etansate cu ajutorul benzilor autoadezive. 

La terminarea lucrarilor de cofraj se efectueaza receptia finala de catre o comisie formata 
din beneficiar (dirigintele de santier) si constructor (seful punctului de lucru, seful de echipa). 
Comisia va efectua verificarile prevazute mai sus, precum si alte verificari prevazute in "Fisele 
tehnologice", intocmite de catre responsabilul tehnic cu executia atestat MLPAT si in 
"Programul de control al calitatii" intocmit de catre controlorul de calitate atestat MLPAT. 
Rezultatele receptiei se consemneaza intr-un proces verbal de receptie. 

La lucrarile de cofrare cu panouri din placaj se vor respecta prevederile IM 007-96 
"Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje", 
aprobat M.L.P.A.T. cu ordinul 74/N din 15.10.1996. 

In timpul montajului si al depozitarii panourilor de cofraj din materiale lemnoase si a 
celorlalte elemente din materiale combustibile, se vor respecta prevederile din "Normativul 
pentru proiectarea si executarea constructiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor", 
precum si cele cuprinse in "Instructiuni pentru prevenirea incendiilor pe ramuri de productie". 

Verificarea si receptia cofrajelor si sustinerilor acestora 

Verificarea cofrajelor si sustinerilor acestora se efectueaza: 
- la terminarea lucrarilor de cofraje, pentru o etapa de lucru, cand se efectueaza si receptia 

cofrajelor; 
- imediat inainte de punerea in opera a betonului in cofrajele respective, cand se 

efectueaza o noua verificare; 
Verificarea cofrajelor si sustinerilor acestora se efectueaza prin: 
- examinare directa si masuri simple; 
- masurari cu aparatura; 
Prin masurari se urmareste confirmarea incadrarii in tolerantele prevazute pentru 

montarea cofrajelor. 
Verificarea cofrajelor si sustinerilor acestora prin observare directa si masurari simple se 

refera la urmatoarele: 
- compararea cu prevederile din proiectul tehnologic si/sau prevederile producatorului, in 

ceea ce priveste: 

• alcatuirea de ansamblu: vizual; 
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• tipurile de materiale si integritatea acestora: vizual, precum si anatizarea 
documentelor privind calitatea acestora; 

• dimensiunile: prin masurare; 

• imbinarile ( elementele de fixare si contactul intre elementele concurente in 
imbinare): vizual si, prin solicitare cu mana, sa nu aibajoc in imbinare; 

- asezarea corespunzatoare a elementelor/panourilor cofrajelor propriu-zise, fata de baza 
de rezemare, precum si intre ele: vizual-pozitie si fara spatii libere intre ele: 

- faptul ca elementele de sustinere sau legatura punctuala (popi, contravanturi inclinate, 
legaturi interioare etc) sunt fixate: prin solicitare cu mana, sa nu aiba joc; legaturile interioare 
sunt corect montate prin observare vizuala; 

- cererea de curatenie: vizual; 
- aplicarea agentilor de decofrare: vizual; 
- dimensiunile, in eel putin 2 sectiuni pentru fiecare element, precum si ale golurilor si 

pozitia relativa a acestora: prin masurare directa; 
- trasarea inaltimii de turnare a betonului: prin masurare directa fata de fundul cofrajului, 

sau fata de alte suprafete existente; 
- aspectul general al suprafetei care vine in contact cu betonul: vizual; 
Verificarile cofrajelor prin masuratori cu aparatura se refera la: 
- cote de nivel pentru fundul cofrajului; 
- axe, pentru spatiul co:frat si pentru goluri; 
- inclinari, daca este cazul; 
- verificari in toate punctele si sectiunile, care sunt precizate de inginerul de structura, in 

cazul cofrajelor cu forme deosebite (placi sau pereti curbi etc); 
Neconformitatile, fie in ceea ce priveste alcatuirea si montarea, fie in ceea ce priveste 

depasirea tolerantelor (abaterilor admisibile) la dimensiuni si/sau pozitie, se consemneaza si 
trebuie sa fie rezolvate de constructor. 

Pentru a preveni aparitia unor neconformitati, constructorul trebuie sa asigure un control 
preliminar privind aprovizionarea, manipularea si depozitarea materialelor utilizate, precum si un 
control al instruirii personalului care va executa lucrarile respective. 

Verificarea co:frajelor si sustinerilor acestora se face din nou, in intervalul de 24 de ore 
inainte de montarea armaturii, daca este cazul, precum si inainte de punerea in opera a betonului, 
daca intre aceste operatiuni a trecut o perioada mai lunga. 

Aceasta a doua verificare se efectueaza prin observare directa si masurari simple si, daca 
se constata neconformitati, si prin masurari cu aparatura, dupa caz. 

In cazurile in care executantul lucrarilor de constructii aplica un sistem de management al 
calitatii, executarea si verificarea lucrarilor de co:fraje si sustineri ale acestora trebuie efectuate 
conform prevederilor aplicabile ale acestui sistem (proceduri, instructiuni si inregistrari 
privind: aprovizionarea, receptia, manipularea, depozitarea si trasabilitatea materialelor; 
executarea si verificarea lucrarilor; echipamentele de masurare; calificarea personalului; tratarea 
neconformitatilor etc.). 

Receptia cofrajelor si sustinerilor acestora consta in consemnarea conformitatii lucrarilor, 
pe baza verificarii efectuate la terminarea lucrarilor si a rezolvarii eventualelor neconformitati, 
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printr-un proces verbal pentru receptia calitativa pe faze (pentru lucrari care devin ascunse), cu 
participarea reprezentantului clientului si, in cazul unor cofraje si/sau esafodaje deosebite, pentru 
care inginerul de structura a intocmit caiete de sarcini, si cu participarea inginerului de structura. 

Conditii prealabile si conditii necesare in timpul executarii lucrarilor de cofraje si 
sustinerilor acestora 

Pentru executarea lucrarilor de cofraje si sustinerile acestora, este necesara asigurarea 
conditiilor prealabile, precum si a celor necesare in timpul executarii lucrarilor. 

Conditiile prealabile se refera, in principal, la urmatoarele: 
- existenta, pe santier, a proiectului, care trebuie sa cuprinda toate datele necesare pentru 

executarea cofrajelor; 
- existenta, pe santier, a proiectului tehnologic privind cofrajele si sustinerile acestora, 

daca este cazul; 
- existenta, daca este cazul, a receptiei lucrarilor de terasamente, cand acestea sunt 

implicate; 
- aprovizionarea si receptionarea cofrajelor si/sau esafodajelor de inventar, complete, 

precum si a documentatiei tehnice privind utilizarea acestora sau, dupa caz, a tuturor materialelor 
necesare executarii, ca unicat, pe santier; 

Conditiile care trebuie asigurate in timpul executarii lucrarilor se refera, in principal, la 
urmatoarele: 

- dotari tehnice specifice necesare pentru montarea sau, daca este cazul, executarea si 
montarea cofrajelor si esafodajelor pentru sustinerea acestora (scule, dispozitive etc); 

- facilitati necesare, dupa caz, pentru montarea sau executarea si montarea cofrajelor si 
esafodajelor (energie electrica, utilaje pentru ridicare si manipulare cu precizia necesara); 

- personal calificat pentru montarea sau executarea si montarea cofrajelor si esafodajelor; 

Demontarea cofrajelor. 

La decofrarea elementelor verticale (pereti, stalpi) ordinea operatiilor, in general, inversa 
celor indicate la montarea cofrajelor si anume: desfacerea zavoarelor si scoaterea tirantilor; 
scoaterea elementelor de sustinere (montanti, rigle, moaze, caloti) scoaterea fururilor de 
compensare la pereti, montarea panourilor la pereti incepand de la fururi, demontarea scandurilor 
de aliniere, respectiv a ramei de trasare. 

LUCRARI DE ARMARE. 

Produse pentru armatura nepretensionata 

Produsele pentru armatura nepretensionata, care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, 
sunt produsele din otel, neted, profilat sau amprentat, livrate ca atare sau sub forma de plase sau 
carcase sudate, uzinate. 

Produsele din otel pentru armatura nepretensionata trebuie sa fie in conformitate cu 
prevederile specificatiei tehnice ST 009, iar utilizarea lor trebuie sa se conformeze prevederilor 
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aplicabile din standardele seria SR EN 1992, SR EN 1994, SR EN 1996, SR EN 1998, impreuna 
cu anexele nationale ale acestora si ale celor din ST 009-2011. 

Produsele din otel pentru armatura nepretensionata trebuie sa fie identificabile in ceea ce 
priveste tipul si clasa produsului, asigurandu-se trasabilitatea lor incepand de la producator si 
pana la punerea in opera. Pentru aceasta: 

a) fiecare colac, fiecare legatura de bare sau plase sudate, fiecare carcasa sudata, trebuie 
sa poarte o eticheta durabila, bine atasata, care sa contina: 

- denumirea producatorului; 
- tipul si clasa produsului; 
- numarul lotului si al colacului/legaturii; 
- marcajul de conformitate; 
- stampila controlului de calitate; 
b) documentele care insotesc livrarea produselor trebuie sa contina eel putin urmatoarele 

informatii cuprinse in declaratia de conformitate eliberata de producator, inclusiv o copie dupa 
acest document: 

-numele si adresa producatorului; 
-numarul certificatului de conformitate, atasat; 
-referinte la caracteristicile produsului: 
i. numarul standardului de produs; 
ii. tipul si clasa produsului; 
iii. dimensiunea; 
iv. limita de curgere; 
v. rezistenta la rupere; 
vi. alungirea la forta maxima si la rupere; 
vii. continutul de carbon echivalent pe otel lichid; 
- date de identificare a sarjei/lotului/colacului sau legaturii; 
Prin tipul produsului se intelege forma suprafetei: 
- neted; 
- cu profil periodic sau amprentat, caracterizat prin factorul de profil; 
Prin clasa produsului se intelege incadrarea in categoriile privind limita de curgere, 

raportul intre rezistenta la rupere si limita de curgere, alungirea (la forta maxima si la rupere) si 
sudabilitatea, conform specificatiei tehnice ST 009-2011. 

Marcarea, livrarea, transportul, manipularea si depozitarea produselor pentru armaturi 
trebuie sa se faca astfel incat sa nu modifice caracteristicile acestora. Produsele pentru armaturi 
trebuie depozitate separat pe tipuri, clase si diametre, in spatii amenajate si dotate corespunzator, 
astfel incat sa se asigure: 

- evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea armaturii, inclusiv prin ventilarea 
spatiilor; 

- evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte substante; 
- accesul si identificarea usoara a fiecarui sortiment; 
Suprafata produselor pentru armaturi nu trebuie sa fie acoperita cu rugina neaderenta si 

nici cu substante care pot afecta negativ otelul, betonul sau aderenta intre ele. 
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Inginerul de structura va preciza in proiect, tipul si clasa produselor care tre &elsa7fit 
utilizate, precum si diametrul si forma armaturilor, notate distinct si unitar in tot cuprinsul 
proiectului. 

In cazurile in care constructorul nu poate aproviziona produsele conforme cu prevederile 
din proiect, modificarile privind tipul si clasa produselor se pot face numai cu acordul scris al 
inginerului de structura ( dispozitie de santier, care face parte din proiect si intra in cartea tehnica 
a constructiei). 

Trasabilitatea se refera la produsele utilizate efectiv in lucrare, precizandu-se elementele 
si pozitiile acestora in cazul care s-au utilizat alte produse decat cele prevazute initial in proiect, 
conform dispozitiei de santier. 

Produsele pentru armaturi pot fi utilizate in urmatoarele conditii: 
- corespund prevederilor din proiect in ceea ce priveste tipul si clasa produsului; 
- au atestata conformitatea conform prevederilor legale; 
- constructorul efectueaza urmatoarele: 

• verificarea caracteristicilor geometrice; 
• incercarea la tractiune (rezistenta la rupere, limita de curgere, alungirea 

dupa rupere ), incercarea la indoire simpla si incercarea la indoire-dezdoire. 
Incercarile se vor efectua pe cate 3 epruvete din fiecare lot si diametru, in laboratoare 

avand dotarea necesara. 
In cazurile in care rezultatele determinarilor nu sunt corepunzatoare, constructorul ia 

masurile necesare pentru aprovizionarea cu produse corespunzatoare. 

Pregatirea barelor. 

Curatirea si indreptarea barelor sunt operatii care trebuie efectuate inaintea taierii s1 
fasonarii acestora. 

La curatire se vor indeparta: 
- pamantul, urmele de ulei, vopsea sau alte impuritati; 
- rugina neaderenta care se desprinde prin lovire cu ciocanul; 
- rugina aderenta, prin frecare cu peria de sarma in zona de sudare a barelor care urmeaza 

sa fie innadite prin sudura. 
Dupa indepartarea ruginei neaderente sau a ruginei aderente, reducerea dimensiunilor 

sectiunii barei nu trebuie sa depaseasca abaterile limita la diametru prevazute in Codul NE 012-
2022 si anume: 

- pentru bare cud< 25 mm abatere limita de 0,5 mm; 
- pentru bare cud> 25 mm abatere limita de 0, 75 mm. 

Fasonarea barelor. 

Conform normativului de executie NE012-2/2022 Constructorul are obligatia ca inainte 
de a trece la fasonarea armaturii sa analizeze posibilitatea de a realiza armarea conform 
prevederilor din proiect (privind, in special, montarea si fixarea barelor, innadirile barelor, dar si 
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turnarea si compactarea betonului) si sa solicite, daca este necesara, reexaminarea, imp/~a¥u 
inginerul de structura, a prevederilor din proiect. 

Fasonarea armaturii se poate efectua de catre constructor (in ateliere proprii si/sau la fata 
locului, pe santier) sau prin comandarea acesteia, de catre constructor, la un prelucrator 
specializat in fasonarea armaturii. 

Fasonarea armaturii se efectueaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare in ceea 
ce priveste echipamentul tehnologic utilizat si personalul care executa aceasta activitate. 

In cazul fasonarii armaturii prin comanda la un prelucrator, se aplica urmatoarele 
conditii: 

a) constructorul, care emite comanda, trebuie sa transmita prelucratorului toate datele din 
proiect privind armatura; 

b) incercarile produselor pentru armaturi vor fi efectuate de eel care aprovizioneaza 
produsele si rapoartele de incercare cu rezultatele obtinute vor face parte din documentele care 
insotesc armatura fasonata; 

c) prelucratorul va insoti armatura fasonata de declaratia de conformitate care trebuie sa 
se refere la: 

i. certificatele de conformitate ale produselor utilizate, anexate in copie; 
ii. declaratia ca au fost respectate toate prevederile proiectului in ceea ce priveste: 

produsele utilizate, forma si dimensiunile armaturilor, precum si conditiile de fasonare; 
d) armatura fasonata va fi receptionata de constructor, pe baza prevederilor din proiect, 

receptie care are in vedere si existenta cumentelor si marcajelor privind trasabilitatea pentru 
produsele utilizate; 

Armatura fasonata in atelier (la constructor sau prelucrator) poate fi livrata, pentru 
montare, fie sub forma de elemente separate, fie asamblata in carcase. 

In primul caz, elementele de acelasi tip vor fi depozitate in pachete separate, etichetate, 
astfel incat sa se evite confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si curateniei lor pana la 
montarea acestora. 

In al doilea caz, depozitarea si manipularea vor trebui sa asigure indeformabilitatea, 
precum si starea de curatenie. Asamblarea in carcase va fi realizata in urmatoarele conditii: 

a) nu se va utiliza sudarea pentru fixarea elementelor intre ele; 
b) fixarea elementelor intre ele se face prin legare cu sarma neagra, fiind interzisa 

utilizarea sarmei galvanizate care, prin atingerea cu armatura, poate forma pila electrica cu 
pericolul de coroziune care decurge din aceasta; 

Fasonarea armaturii trebuie efectuata cu respectarea urmatoarelor conditii: 
a) fasonarea nu se executa la temperaturi sub -10° C; 
b) fasonarea cu masina a barelor cu profil periodic, la masini cu doua viteze, se va face 

numai cu viteza mica; 
c) indoirea barelor se executa cu miscare lenta, cu viteza neuniforma, fara socuri; 
d) diametrul domurilor utilizate pentru indoirea barelor trebuie sa fie: 
i. pentru bare cu diametrul nominal mai mic sau egal cu 16 mm, de eel putin patru ori 

diametrul barei; 
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barei; 
e) fonna si dimensiunile ciocurilor de la capetele barelor vor fi conform prevederilor 

tehnice aplicabile si sunt precizate in proiect; 
f) razele de indoire pentru barele inclinate si pentru etrieri/agrafe vor fi, de asemenea cele 

prevazute in reglementarile tehnice aplicabile, ele trebuind sa fie precizate in proiect; 
In cazul elementelor structurale, este interzisa utilizarea metodei de a fasona si monta 

barele de annatura in asteptare prin indoirea acestora si montarea in cofraj, pentru ca dupa 
decofrare acestea sa fie dezvelite, prin spargerea betonului in jurul lor, si sa fie indreptate. 

In cazul in care constructorul vrea sa aplice aceasta metoda la armarea elementelor 
nestructurale, va trebui sa obtina in prealabil acordul inginerului de structura care, prin dispozitia 
de santier, va preciza conditiile pentru aplicarea acestei metode. 

Bare sau piese in asteptare sunt bare de annatura sau piese speciale (spre exemplu, tipuri 
de conectori), care ies din betonul unui element turnat (prefabricat sau in situ) in vederea 
inglobarii in betonul care se va turna adiacent suprafetei respective (la rosturile de lucru sau la 
imbinari prin monolitizare, spre exemplu), si care constituie armatura de continuitate. 

Clasele de tolerante la fasonarea annaturii sunt urmatoarele: 
a) la dimensiuni (lungime de taiere, dimensiuni totale si partiale): 
i. domeniul pana la 1,0 m: TD, VII (Anexa C NE012/2/2010); 
ii. domeniul peste 1,0 m: TD, IX (Anexa C NE012/2/2010); 
b) la rectilinitate: TR,IV (Anexa C NE012/2/2010); 
c) la unghiuri: TU,II (Anexa C NE012/2/2010); 

Montarea armaturilor. 

Montarea annaturii se efectueaza in unnatoarele conditii: 
- Cofrajele in care se monteaza annatura trebuie sa fie receptionate si verificate imediat 

inaintea inceperii montarii armaturii. Verificarea trebuie sa asigure ca acestea si-au mentinut 
confonnitatea in ceea ce priveste: 

Stabilitatea si punerea sub efort a tuturor reazemelor punctuale. 
Fonua si dimensiunile; 
Etanseitatea; 
Starea de curatenie. 

- Asigurarea confonnitatii cu prevederile din proiect. Se refera la tipurile si clasele 
produselor utilizate, pozitia relativa a acestora, intre ele si fata de cofraj, precum si la pozitia si 
tipul innadirilor, cu incadrarea in tolerantele admisibile. 

- Asigurarea bunei desfasurari a punerii in opera a betonului. Se refera la: 
Crearea posibilitatii de circulatie a personalului implicat, in cazul in care armatura este 

montata pe suprafete orizontale/inclinate mari; 
Crearea, in cazul annaturilor dese la partea superioara, la intervale de maximum 3,00m, a 

unor spatii libere pentru patrunderea betonului sau a furtunelor prin care se descarca acesta; 
Crearea spatiilor necesare patrunderii vibratorului, cu dimensiunile de minimum 2,5 ori 

diametrul acestuia, la intervale de maximum 5 ori inaltimea elementului. Crearea spatiilor libere 
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se face fie prin amplasarea armaturii, in acord cu proiectantul, fie prin montarea u'h"G t bme 1 • n · 
ultima etapa de turnare a betonului. 

- Asigurarea pozitiei relative intre bare si fata de cofraj are in vedere legarea armaturii la 
incrucisari. 

Legarea armaturilor. 

Trebuie efectuata la incrucisarea barelor, prin legaturi cu sarma neagra sau prin sudura 
electrica prin puncte. 

Cand legarea se face cu sarma se vor utiliza doua fire de sarma moale de 1,0 mm pana la 
1,5 mm diametru. Legarea armaturii se va face numai cu sarma neagra, fiind interzisa utilizarea 
sarmei zincate. 

Legarea armaturii se va face dupa cum urmeaza: 
- La retele de armaturi din placi si pereti: 

• Fiecare incrucisare, pe doua randuri de incrucisari marginale, pe intregul 
contur; 

• Restul incrucisarilor, in camp, se vor lega in sah, din doua in doua; 
- La retelele de armaturi din placi curbe subtiri, se vor lega toate incrucisarile; 
- La grinzi si stalpi: 

• Toate incrucisarile cu colturile etrierilor si cu ciocurile agrafelor; 
• Incrucisarile cu portiunile drepte ale etrierilor pot fi legate in sah, din doua 

in doua; 
• Barele inclinate se vor lega, in mod obligatoriu, de primii etrieri cu care se 

incruciseaza; 
• Etrierii si agrafele montate inclinat precum si fretele, se vor lega la toate 

incrucisarile cu barele longitudinale. 
Dupa caz, pentru elementele la care armarea se face cu un numar mare de bare si/sau de 

diametru mare, se vor prevede si alte tipuri de elemete de sustinere temporare sau definitive. 
Aceste elemente vor fi de tip "confectie metalica" si se vor stabili de comun acord cu 
executantul. 

In nodurile cu armaturi dese se va urmari dispunerea barelor astfel ca sa permita si 
patrunderea vibratorului. 

Innadirea barelor. 

Innadirea barelor de armatura se va realiza: 
- prin suprapunere (pentru diametre mai mici de 25mm, daca in proiect nu este specificat 

altfel); 
- prin sudare electrica, in mediu normal sau de bioxid de carbon, cap la cap, in cochilie 

pentru diametre de 25mm sau mai mari. 
Executarea innadirilor prin sudura, inclusiv calificarea sudorilor, precum si verificarea 

calitatii acestora se vor face conform prevederilor reglementarilor tehnice specifice. 
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acelasi sudor si in aceleasi conditii cu sudurile din opera, in proportie de 3 % din numarul total al 

innadirilor. 

Dupa caz, dar numai cu avizul proiectantului, se accepta si alte metode de innadire: 

- innadirea cu filet, normal sau conic; 

- innadirea cu manson presat radial; 

Utilizarea acestor metode de innadire se va face pe baza prevederilor reglementarilor 

tehnice specifice. 

Executarea lucrarilor se va face cu grija pentru a nu introduce in cofraj pamant sau alte 

corpuri care ar dauna calitatii betonului. 

La executarea fundatiilor, pe stratul de beton de egalizare se aseaza barele fasonate 

conform proiectului, legandu-se intre ele si montand distantierii pentru asigurarea stratului de 

acoperire cu beton. 

Se introduc de asemenea mustatile pentru stalpi sau pereti si se fixeaza de armatura 

fundatiei. 
Montarea armaturilor va fi efectuata in pozitiile prevazute in proiect asigurandu-se 

mentinerea acestor pozitii si in timpul tumarii betonului. 

La montare se vor prevedea: 

- eel putin 3 distantieri la fiecare mp de placa sau perete; 

- eel putin 1 distantier la fiecare ml de stalp. 

Distantieri pot fi confectionati din masa plastica sau prisme de mortar prevazute cu cate o 

sarma pentru a fi legate de armaturi. 

Nu se accepta inlocuirea armaturilor prevazute in proiect decat cu acceptul proiectantului. 

Stratul de acoperire cu beton a barelor din elementele de beton armat, are drept scop 

asigurarea protectiei armaturii contra coroziunii si buna conlucrare a acesteia cu betonul. Daca 

nu se specifica altceva pe planurile de armare, straturile minime de acoperire se vor realiza 

conform SR EN 1992-1-1-2004. 

La terminarea montarii armaturilor, datorita importantei deosebite a calitatii executiei 

acestora cat si a faptului ca dupa tumarea betonului ele nu mai pot fi verificate cu mijloace 

simple, acestea vor fi obligatoriu receptionate, incheindu-se proces verbal de lucrari ascunse. 

Verificarile trebuie efectuate si insusite de catre beneficiar ( dirigintele de santier atestat 

MLPAT), executant (seful de lucrare impreuna cu responsabilul tehnic cu executia atestat 

MLPAT) si trebuie sa se refere la toate aspectele lucrarii si anume: 

- numarul, diametrul si pozitia barelor in diferite sectiuni transversale, caracteristice 

elementului de structura; 
- distantele dintre etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixare; 

- lungimea portiunilor de hara care depasesc reazemele sau care urmeaza a fi inglobate in 

elemente care se toama ulterior (mustati); 

- lungimea de suprapunere la innadirii; 

- numarul si calitatea legaturilor dintre bare; 

- dispozitivele de sustinere a pozitiei armaturilor in cursul betonarii (agrafe, distantieri 

etc.); 
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Aceste elemente se consemneaza cronologic in procesele verbale de lucrari ascunse: -

BETOANE 

Prevederi generale 

Punerea in opera a betonului va fi condusa nemijlocit de conducatorul tehnic al punctului 
de lucru, care are urmatoarele obligatii: 

- sa aprobe inceperea tumarii betonului pe baza verificarii directe a urmatoarelor: 
• starea cofrajelor si/sau a gropilor sau terasamentelor in care se toame 

betonul; 
• starea armaturii; 
• starea tecilor/tevilor montate pentru realizarea canalelor pentru armatura 

pretensionata, daca este cazul; 
• starea rosturilor de tumare, daca este cazul; 

sa verifice comanda pentru beton (la fumizori extemi sau la statia proprie de 
preparare ); 

sa verifice faptul ca sunt asigurate conditiile corespunzatoare pentru transportul 
betonului la locul de punere in opera, precum si mijloacele, facilitatile si personalul pentru 
punerea in opera a betonului, inclusiv cele necesare in caz de situatii neprevazute; 

sa cunoasca si sa supravegheze modul de tumare si compactare a betonului (cu 
respectarea prevederilor privind rosturile de tumare ), precum si prelevarea de probe pentru 
incercarile pe beton proaspat si beton intarit, cu intocmirea unei proceduri de punere in opera, 
daca este cazul; 

Aprobarea inceperii turnarii betonului trebuie sa fie reconfirmata pe baza unor noi 
verificari, in cazul in care au trecut 7 zile fara a incepe tumarea sau au intervenit evenimente de 
natura sa modifice situatia constatata la data aprobarii. 

Sunt necesare masuri speciale, determinate de temperatura mediului ambiant in timpul 
tumarii si intaririi betonului, astfel: 

- in general se recomanda ca temperatura betonului proaspat, inainte de tumare, sa fie 
cuprinsa intre S°C si 30°C; 

- in conditiile in care temeratura mediului in momentul tumarii sau in timpul perioadei 
de intarire scade sub S°C, se aplica prevederile din NE012-1/2007. Pamantul, piatra, sustinerile 
sau elementele structurale in contact cu betonul ce urmeaza a fi tumat trebuie sa aiba o 
temperatura care sa nu provoace inghetarea betonului inainte ca acesta sa atinga rezistenta 
necesara pentru a rezista la efectele inghetului; 

- in cazul in care temperatura mediului depaseste 30°C in momentul tumarii sau in 
timpul perioadei de intarire este necesara utilizarea unor aditivi intarzietori de priza eficienti si 
luarea de masuri suplimentare (de exemplu: stabilirea de catre un laborator autorizat sau 
acreditarea unei tehnologii adecvate de preparare, transport, punere in opera si tratare a 
betonului); 
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pentru preparare in statii proprii, se face in conformitate cu prevederile NE 012-1, avand in 
vedere si eventuale alte conditii precizate in proiect. 

Comanda pentru beton trebuie sa fie conforma cu prevederile aplicabile din NE 012-

1/2022. 
Este obligatorie verificarea betonului la locul de tumare, pe probe. 
Epruvetele confectionate vor fi pastrate astfel: 
- epruvetele pentru verificarea clasei betonului pus in opera se pastreaza in conditiile 

prevazute in SR EN 12390-2; 

epruvetele de control pentru verificarea rezistentelor la compresiune la termene 
intermediare se pastreaza in conditii similare betonului pus in opera; 

- epruvetele pentru determinarea altor caracteristici ale betonului, daca este cazul, se 
pastreaza in conditiile prevazute in standardele de incercare aplicabile; 

Pentru betoanele puse in opera, pentru fiecare constructie, trebuie tinuta, la zi, condica de 
betoane, care trebuie sa cuprinda eel putin urmatoarele: 

- datele privind bonurile de livrare sau documentele echivalente in cazul producerii 

betonului de catre constructor; 
- locul unde a fost pus betonul in opera in lucrare; 
- ora inceperii si terminarii tumarii betonului; 
- temperatura betonului proaspat; 
- probele de beton prelevate si epruvetele tumate, modul de identificare a acestora si 

rezultatele obtinute la incercarea lor; 

- masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat tumat; 
- eventualele evenimente intervenite (intreruperea tumarii, intemperii etc); 
- temperatura mediului ambiant; 
- personalul care a supravegheat tumarea si compactarea betonului; 
Datele din condica de betoane trebuie sa asigure trasabilitatea betonului, de la prepararea 

acestuia si pana la punerea in opera. 

Prepararea si transportul betonului. 

Prepararea si verificarea caracteristicilor betonului se face corespunzator precizarilor din 

"Codul de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat, 
indicativ NE 012-2022", 

Transportul betonului de lucrabilitate L3 si L4 (tasarea conului cu 5 ... 9 cm, respectiv 
10 .. .15 cm) se face cu autoagitatoare iar a celor cu lucrabilitate L2 (tasarea conului cu 1...4 cm) 

cu autobasculanta cu bena amenajata corespunzator. 
Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, jgheaburi sau roabe. 
Mijloacele de transport trebuie sa fie etanse pentru a nu permite pierderea laptelui de 

ciment. 

Pe timp de arsita sau ploaie, suprafata libera de beton trebuie sa fie protejata astfel incat 
sa se evite modificarea caracteristicilor betonului. 
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Durata de transport se considera din momentul inceperii incarcarii mijlocului~'tra'nsport 
si sfarsitul descararii acestuia si nu poate depasi valorile de mai jos decat daca se utilizeaza 
aditivi intarzietori: 

Temperatura betonului 
Durata maxima de transport (minute} 

Cimenturi de clasa 32,5 Cimenturi de clasa >42,5 

- intre 10')C si 3o·::ic 50 35 

- sub 1o·:>c 70 50 
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Ori de cate ori intervalul de timp dintre descarcarea si reincarcarea cu beton a mijloacelor 
de transport depaseste o ora, precum si la intreruperea lucrului, acestea vor fi curatate cu jet de 
apa. 

Rezistentele betonului la compresiune la o varsta mai mica de 28 zile se pot estima 
conform capitolului 3. 1.2 din SR EN 1992-1-1:2004. Pe graficul urmator s-a reprezentat cu linie 
rosie variatia rezistentei la compresiune conform SR EN 1992-1 -1 :2004, si cu bare verticale 
rezultatele obtinute de producatorul de beton pe betonul pus in opera in radier. 

Turn.area si compactarea betonului 

Inainte de a se incepe turnarea betonului se vor verifica: 

- corespondenta cotelor cofrajelor, atat in plan orizontal cat si pe verticala, cu cele din 
proiect; 

- orizontalitatea si planeitatea cofrajelor; 

- existenta masurilor pentru mentinerea formei cofrajelor si pentru asigurarea etanseitatii 
lor; 

- masurile pentru fixarea cofrajelor de elementele de sustinere; 
- rezistenta si stabilitatea elementelor de sustinere existente si corecta montare si fixare a 

sustinerilor, existenta panelor si a altor dispozitive de decofrare, a talpilor pentru repartizarea 
presiunilor pe teren, etc.; 
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In cazul in care se constata nepotriviri fata de proiect sau se apreciaza 
rezistenta si stabilitatea sustinerilor, se vor adopta masuri corespunzatoare. 

Inainte de a se incepe betonarea, cofrajul si armaturile se vor curata de eventuale corpuri 
straine, beton ramas de la turnarea precedenta, rugina neaderenta, etc. si se va proceda la 
inchiderea ferestrelor de curatire. 

In urma efectuarii verificarilor si a masurilor mentionate mai sus, se va proceda la 
consemnarea celor constatate intr-un proces verbal de lucrari ascunse. Daca pana la inceputul 
betonarii intervin unele evenimente de natura sa modifice situatia constatata (intreruperi, 
accidente etc.) se va proceda la o noua verificare. 

Inainte de turnarea betonului trebuie verificata functionarea corecta a utilajelor de 
transport local si de compactare a betonului (vibratoare ). 

Se interzice inceperea betonarii inainte de efectuarea verificarilor si aplicarea masurilor 
indicate in Codul NE 012-2022, capitolul 17. 

Betonarea constructiei va fi condusa nemijlocit de maistrul sau seful punctului de lucru. 
Acesta va fi permanent la locul de turnare si va supraveghea comportarea si mentinerea pozitiei 
initiale a sustinerilor cofrajelor si armaturilor si va lua masuri operative de remediere a oricaror 
deficiente constatate. Atat deficientele constatate cat si masurile adoptate vor fi consemnate in 
condica de betonare. 

Betonul trebuie sa fie pus in lucrare in maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de 
turnare. Punerea in lucrare se va face fara intrerupere. Daca acest lucru nu este posibil se vor crea 
rosturi de lucru conform prevederilor normativului NE 012-2022. 

La tumarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale: 
- la locul de punere in lucrare, descarcarea betonului se va face in bene, pompe de beton 

saujgheaburi, pentru a se evita alte manipulari; 
- daca betonul adus la locul de punere in lucrare nu este amestecat omogen, se va 

proceda la descarcarea si reamestecarea lui pe platforma special amenajata, fara a se adauga insa 
apa; 

- inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 1,5 m; 
- tumarea betonului de inaltime mai mare de 1,5 m se va face prin tuburi alcatuite din 

tronsoane de forma tronconica; 
- betonul trebuie sa fie raspandit uniform si in grosime de eel mult 50 cm. Intinderea 

acestuia se face prin tragere cu grebla. Nu se admite azvarlirea cu lopata a betonului la o distanta 
mai mare de 1,50 m; 

- se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de 
pozitia prevazuta in proiect, indeosebi pentru armaturile dispuse la partea superioara a placilor in 
consola; daca totusi se vor produce asemenea defecte, ele vor fi corectate in timpul tumarii; 

- se va urmari cu atentie, inglobarea completa in beton a armaturilor, respectandu-se 
grosimea stratului de acoperire, in conformitate cu prevederile proiectului; 

- nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici asezarea 
pe armaturi a vibratorului; 

- betonarea se va face fara intrerupere, chiar si atunci cand tumarea se face prin f erestre 
laterale; 
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- turnarea se va face in straturi orizontale de 30-40 cm inaltime, acoperir~~6Jd.?,~hfs.tfiit 
nou trebuie sa se faca inaintea inceperii prizei cimentului din betonul stratului inferior. 

Compactarea betonului se executa prin vibrare mecanica; in cazul imposibilitatii de 
continuare a compactarii prin vibrare, defectarea vibratoarelor, intreruperi de curent electric, 
etc.), turnarea betonului se va continua pana la pozitia corespunzatoare pe rost, compactand 
manual betonul. 

Betonul trebuie tumat si compactat astfel incat sa se asigure ca intreaga armatura si 
piesele inglobate sunt acoperite in mod adecvat, in intervalul tolerantelor acoperirii cu beton 
compactat si ca betonul va atinge rezistenta si durabilitatea prevazute. 

Viteza de tumare si compactare trebuie sa fie suficient de mare pentru a evita formarea 
rosturilor de tumare si suficient de redusa pentru a evita tasarile sau supraincarcarea cofrajelor si 
sustinerilor acestora. 

Se pot utiliza numai vibratoare omologate pentru care se folosesc caracteristicile tehnice 
si functionale si pentru care se gasesc prescriptii de utilizare si intretinere. Personalul care 
efectueaza vibrarea betonului trebuie sa fie instruit in prealabil asupra modului de utilizare a 
procedeului pe care urmeaza sa-1 aplice. 

Distanta dintre doua puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este de 
maximum 1,0 m. In cazurile in care nu este posibila respectarea acestei distante (din cauza 
configuratiei armaturilor a unor piese inglobate sau alte cauze) se recomanda utilizarea 
concomitenta a mai multor vibratoare. 

Grosimea stratului de beton supusa vibrarii se recomanda sa nu depaseasca 3/4 din 
lungimea capului vibrator (butelia); la compactarea unui nou strat, butelia trebuie sa patrunda 5-
15 cm in stratul compactat anterior. Grosimea stratului de beton armat (inainte de compactare) 
trebuie sa fie de 1,1-1,35 ori mai mare decat grosimea finala a stratului compactat in functie de 
lucrabilitatea betonului. 

Distanta intre doua pozitii succesive de lucru ale zonelor vibrate trebuie sa fie astfel 
stabilita incat sa fie asigurata acoperirea succesiva a intregii suprafete de beton compactat. 

Alegerea tipului de vibrare (marimea capului vibratorului, forta perturbatoare si frecventa 
corespunzatoare a acestuia) se va face in functie de dimensiunile elementelor si de posibilitatile 
de introducere a capului vibrator (butelia) printre barele de armatura. 

Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare intema se recomanda sa fie L3 sau L4. 
Durata de vibrare optima din punct de vedere tehnico-economic se situeaza intre durata 

minima de 5 sec. si durata maxima de 30 sec. Prelungirea duratei de vibrare pana la 50 sec. 
impuse de conditii speciale locale, nu este de natura sa dauneze calitatii betonului. 

Semnele exterioare dupa care se recunoaste ca vibrarea betonului s-a terminat, sunt 
urmatoarele: 

- betonul nu se mai taseaza; 
- suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa; 
- inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului. 
La tumarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale: 
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- cofrajele din lemn, betonul vechi sau zidariile care sunt in contact cu b:~;~1~~i?7 

trebuie sa fie udate cu apa atat cu 2-3 ore inainte cat si imediat de tumarea betonului, dar apa 
ramasa in denivelari trebuie sa fie inlaturata; 

descarcarea betonului din mijlocul de transport, se face in bene, pompe, benzi 
transportoare, j gheaburi sau direct in cofraj; 

- refuzarea betonului adus la locul de tumare si interzicerea punerii lui in opera, in 
conditiile in care nu se incadreaza in limitele de consistenta prevazute sau prezinta segregari; se 
admite imbunatatirea consistentei numai prin utilizarea unui aditiv superplastifiant cu respectarea 
prevederilor aplicabile din NE 012-1; 

- inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3,0 m in cazul 
elementelor cu latime de maximum 1,0 m si 1,5 m in celelalte cazuri, inclusiv elemente de 
suprafata (placi, fundatii etc); 

- tumarea betonului in elemente cofrate pe inaltimi mai mari de 3,0 m se face prin 
ferestre laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub ( alcatuit din tronsoane de forma 
tronconica), avand capatul inferior situat la maximum 1,5 m de zona care se betoneaza; 

- raspandirea uniforma a betonului in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de 
straturi orizontale de maximum. 50 cm inaltime si turnarea noului strat inainte de inceperea prizei 
betonului tumat anterior; 

- corectarea pozitiei armaturilor in timpul tumarii, in conditiile in care se produce 
deformarea sau deplasarea acestora fata de pozitia prevazuta in proiect (indeosebi pentru 
armaturile dispuse la partea superioara a placilor in consola); 

- urmarirea atenta a inglobarii complete in beton a armaturii, cu respectarea grosimii 
acoperirii, in conformitate cu prevederile proiectului si ale reglementarilor tehnice in vigoare; 

- nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici asezarea 
pe armaturi a vibratorului; 

- urmarirea atenta a umplerii complete a sectiunii in zonele cu armaturi dese, prin 
indesarea laterala a betonului cu ajutorul unor sipci sau vergele de otel, concomitent cu vibrarea 
lui; in cazul in care aceste masuri nu sunt eficiente, trebuie create posibilitati de acces lateral, 
prin spatii care sa permita patrunderea vibratorului in beton; 

- luarea de masuri operative de remediere in cazul unor deplasari sau cedari ale pozitiei 
initiale a cofrajelor si sustinerilor acestora; 

- asigurarea desfasurarii circulatiei lucratorilor si mijloacelor de transport in timpul 
tumarii pe podine astfel rezemate, incat sa nu modifice pozitia armaturii; este interzisa circulatia 
directa pe armaturi sau pe zonele cu beton proaspat; 

tumarea se face continuu, pana la rosturile de lucru prevazute in proiect sau in 
procedura de executare; 

- durata maxima admisa a intreruperilor de tumare, pentru care nu este necesara luarea 
unor masuri speciale la reluarea tumarii, nu trebuie sa depaseasca timpul de incepere a prizei 
betonului; in lipsa unor determinari de laborator, aceasta se considera de 2 ore de la prepararea 
betonului, in cazul cimenturilor cu adaosuri si 1,5 ora in cazul cimenturilor fara adaosuri; 

- reluarea tumarii, in cazul cand s-a produs o intrerupere de turnare de durata mai mare, 
numai dupa pregatirea suprafetelor rosturilor; 
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- permiterea instalarii podinilor pentru circulatia lucratorilor si mijloacelor de 'trMfsport 
local al betonului pe planseele betonate, precum si depozitarea pe acestea a unor schele, cofraje 
sau armaturi este permisa numai dupa 24 ... 48 ore, in functie de temperatura mediului si de tipul 
de ciment utilizat (de exemplu 24 ore, daca temperatura este de peste 20°C si se foloseste ciment 
de tip I, avand clasa mai mare de 32,5). 

Compactarea betonului trebuie realizata dupa cum urmeaza: 
- betonul trebuie astfel compactat incat sa contina o cantitate minima de aer oclus; 
- compactarea betonului este obligatorie si se poate face prin diferite procedee, in functie 

de consistenta betonului, tipul elementului etc.; 
- in afara cazului in care se stabileste o alta metoda, compactarea se efectueaza cu 

vibrator de interior. Se admite compactarea manuala (cu maiul, vergele sau sipci, in paralel, dupa 
caz, cu ciocanirea cofrajelor) in urmatoarele cazuri: 

• introducerea in beton a vibratorului nu este posibila din cauza 
dimensiunilor sectiunii sau desimii armaturii si nu se poate aplica eficient vibrarea 
extema; 

• intreruperea functionarii vibratorului din diferite motive, caz in care 
punerea in opera trebuie sa continue pana la pozitia corespunzatoare unui rost; 

• este prevazuta prin reglementari speciale (beton fluid, beton 
monogranular, beton autocompactant); 

vibrarea se utilizeaza ca metoda de compactare si nu ca metoda de deplasare a 
betonului pe distante lungi, sau de prelungire a duratei de asteptare pe santier inainte de turnare; 

- vibrarea cu vibratoare de adancime sau de suprafata se aplica sistematic dupa turnare 
pana la eliminarea aerului oclus. Se evita vibratiile excesive care pot conduce la slabirea 
rezistentei suprafetei sau la aparitia segregarii; 

- in mod normal, se recomanda ca grosimea stratului de beton tumat sa fie mai mica 
decat inaltimea tijei vibratoare, asigurandu-se sistematic vibrarea si revibrarea suprafetei stratului 
anterior; 

- in cazul in care structura contine cofraje pierdute, trebuie luata in considerare absortia 
de energie a acestora, la selectarea metodei de compactare si la stabilirea consistentei betonului; 

in sectiuni cu grosimi mari, reluarea compactarii stratului de suprafata este 
recomandata pentru compensarea tasarii plastice a betonului situat sub primul rand de armaturi 
orizontale; 

- cand se utilizeaza numai vibratoare de suprafata, stratul de beton dupa compactare nu 
trebuie, in mod normal, sa depaseasca 100 mm, in afara cazului in care se demonstreaza prin 
tumari de proba ca sunt acceptabile grosimi mai mari. Pentru a obtine o compactare 
corespunzatoare, poate fi uneori necesara o vibrare suplimentara la margini; 

- in timpul compactarii betonului proaspat, trebuie evitata deplasarea armaturilor si/sau a 
cofrajelor; 

- betonul se compacteaza numai atat timp cat este lucrabil. 
Tumarea betonului in elemente verticale (stalpi, diafragme, pereti) se face respectandu-se 

urmatoarele prevederi suplimentare: 
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- in cazul elementelor cu inaltimea de maximum 3,0 m, daca vibrarea betonuliii··h:(i' , ~'sfie}~' 

stanjenita de grosimea redusa a elementului sau de desimea armaturilor, se admite cofrarea 
tuturor fetelor pe intreaga inaltime si turnarea pe la partea superioara a elementului; 

- in cazul in care se intrevad dificultati la compactarea betonului precum si in cazul 
elementelor cu inaltime mai mare de 3,0 m, se adopta una din solutiile: 

• cofrarea unei fete pe maximum 1,0 m inaltime si completarea cofrajului pe 
masura tumarii; 

• tumarea si compactarea prin ferestrele laterale 
in cazul peretilor de recipienti, cofrajul se monteaza pe una din fete pe intreaga 

inaltime, iar pe cealalta fata, pe inaltime de maximum 1,0 m, completandu-se pe masura turnarii; 
- primul strat de beton trebuie sa aiba o consistenta la limita maxima admisa prin 

procedura de executare a lucrarilor si trebuie sa nu depaseasca grosimea de 30 cm; 
- nu se admit rosturi de lucru inclinate rezultate din curgerea libera a betonului. 
Turnarea betonului in grinzi si placi se face respectandu-se urmatoarele prevederi 

suplimentare: 
- turnarea grinzilor si a placilor incepe dupa 1 ... 2 ore de la terminarea turnarii stalpilor 

sau peretilor pe care reazema, daca procedura de executare a lucrarilor nu contine alte precizari; 
- grinzile si placile care sunt in legatura se toama, de regula, in acelasi timp; se admite 

crearea unui rost de lucru la 1/5 ... 1/3 din deschiderea placii si tumarea ulterioara a acesteia; 
- la turnarea placii se folosesc repere dispuse la distante de maximum 2,0 m, pentru a 

asigura respectarea grosimii placilor prevazute in proiect. 
Tumarea betonului in structuri in cadre se face acordand o deosebita atentie zonelor de la 

noduri, pentru a asigura umplerea completa a acestora. 
Tumarea betonului in elemente masive, respectiv a elementelor la care cea mai mica 

dimensiune este eel putin egala cu 1,5 m, se face avand in vedere aspectele particulare prezentate 
in continuare: 

- adoptarea de masuri speciale la stabilirea compozitiei betonului si a tehnologiei de 
tunare, in vederea asigurarii calitatii lucrarii. In scopul reducerii eforturilor din temperatura si 
contractie, la stabilirea compozitiei si prepararii betonului se urmareste: 

• adoptarea unui tip de ciment cu caldura de hidratare redusa ( corelat cu 
clasa betonului) si a unui dozaj cat mai scazut, utilizand in acest scop un aditiv reducator 
de apa si agregate cu dimensiuni cat mai mari; 

• asigurarea unei temperaturi cat mai scazute pentru betonul proaspat, 
reducerea temperaturii agregatelor prin stropire artificiala, utilizarea de apa rece, fulgi de 
gheata etc; 
- tumarea betonului in elemente masive se face fie in strat continuu, fie in trepte, 

conform detaliilor din figura de mai jos. Aceste prevederi se aplica si in cazul elementelor cu 
grosimea de 0,8 ... 1,5 m, daca volumul acestora depaseste 100 m3; 

- detalierea tehnologiei de tumare a betonului se face in mod obligatoriu, prin proceduri 
de executare a lucrarilor, tinand seama de: 
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• capacitatea de turnare a betonului Cb exprimata in m3/h, respectiv.cea mai 

mica dintre valorile capacitatii de preparare si a capacitatii de transport de la statie sau de 

la locul de preparare la eel de punere in opera; 
• durata de timp Ta maxima admisa pentru turnarea unui nou strat sau 

treapta de beton; 
• grosimea stratului sau treptei, care nu poate depasi 50 cm; 

• numarul necesar de trepte suprapuse. 
Durata de timp, Ta, se stabileste cu ajutorul relatiei: 

Ta = T - Tt - Ts, 
mcare: 
T - durata de timp pana la inceperea prizei betonului; 
Tt - durata de transport, intre terminarea incarcarii mijlocului de transport al betonului 
la statia de preparare si terminarea descarcarii la locul de turnare; 

Ts - durata de stationare side transport local, pana la tunarea betonului. 
Durata de timp T, pana la inceperea prizei betonului se determina de un laborator de 

specialitate autorizat. In lipsa unor asemenea determinari se pot avea in vedere valorile 
orientative prezentate in tabelul de mai jos: 

Bet on T (ore) pentru temperatura medie de: 
<10° c 10° ... 20.,C > 20°c 

Fara aditivi intarzietori Cu 3 2Y2 2 
aditivi intarzietori 6 5 4 

Grosimea stratului sau dimensiunile treptei (latime - B, grosime - H) se stabilesc prin 
respectarea urmatoarelor conditii privind: 

- grosimea stratului (H): 

H :S CbxTa I BxL 
H :S 50 cm 
- dimensiunile treptei: 

HxL :S CbxTa I nxB 
m care: 
Cb si Ta- conform celor aratate mai inainte; 
n - intervalul maxim de suprapunere a treptelor (in exemplul de mai jos, n=4, rezultat 

pentru treptele 8/4 si urmatoarele) 

,__....,....,..~-- -- """' .. ,, . / 

/ " _.,. _______ ~ I' 

-~------ _ y __ _ 

t. ·' 
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Turnarea betonului in elemente masive, in strat continuu, sau in trepte ( directi~ .. d'e{ui1{§;'~ 

este de la stanga la dreapta) 
Finisarea suprafetei prin netezire cu rigla sau mistria se efectueaza la intervale si intr-o 

maniera care sa permita obtinerea finisarii specificate. La finisarea suprafetei nu trebuie sa 

ramana lapte de ciment. In timpul finisarii nu se adauga apa, ciment, agenti de intarire a 
suprafetei sau alte materiale, decat in cazul in care se specifica altfel. 

Rosturi de lucru (de betonare ). 

In masura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru organizandu-se executia 
astfel incat betonarea sa se faca fara intrerupere. In cazul in care rostul de lucru nu poate fi evitat, 

acesta se va prevedea vertical, la o distanta de circa 1,00 m de marginea stalpului , realizat cu 
tabla expandata sau cofraje cu sicane, dispunandu-se armaturi suplimentare si eventual benzi de 

etansare. 
Rosturile de lucru vor fi realizate tinandu-se seama de urmatoarele reguli: 
- durata maxima admisa a intreruperilor de betoane pentru care nu este necesara luarea 

unor masuri speciale la reluarea turnarii, nu trebuie sa depaseasca momentul de incepere a prizei 
cimentului folosit. In lipsa unor determinari de laborator, acest moment se va considera la 2 ore 
de la prepararea betonului, in cazul cimenturilor cu adaosuri si respectiv 1,5 ore in cazul 

cimentului fara adaos; 
- suprafata rostului de lucru va fi bine curatata, indepartandu-se betonul ce nu a fost bine 

compactat si pojghita de lapte de ciment si oricare alte impuritati. 
- in rosturile verticale care nu au fost realizate cu tabla expandata, suprafata acestora se 

va prelucra prin spituire. 
- imediat, inainte de turnarea betonului proaspat, suprafata rosturilor va fi spalata cu apa 

dupa regula "betonul trebuie sa fie saturat dar suprafata zvantata". 
Reluarea turnarii in continuarea rosturilor de lucru este permisa numai dupa pregatirea 

suprafetelor acestora in modul urmator (Codul NE 012-2022, capitolul 13). 
Executantul va prezenta spre avizare proiectantului un proiect tehnologic, in care va 

indica pozitia rosturilor de lucru, tehnologia de turnare si modul de tratare al rosturilor. 
Cofrajele de lemn si betonul vechi vor fi bine udate cu apa inainte de turnare. 

La 2-3 ore dupa turnarea betonului, acesta va fi din nou udat cu apa. 

Tratarea si protectia betonului dupa tumare. 

Tratarea si protectia betonului, in perioada de dupa turnare, au scopul de a asigura 
atingerea caracteristicilor cerute pentru betonul respectiv, in functie de domeniul de utilizare si 
de conditiile de mediu din aceasta perioada. 

Caracteristicile avute in vedere sunt: 
- rezistentele si deformatiile betonului; 

evitarea efectului contractiei betonului, a producerii fisurilor s1, dupa caz, 

impermeabilitatea; 
- durabilitatea, in functie de clasele de expunere. Aceste caracteristici sunt determinate, 

din punctul de vedere al tratarii si protectiei betonului, de: 
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• impiedicarea evaporarii apei din beton; 
• evitarea, dupa caz, a actiunilor mecanice daunatoare (vibratii, impact etc.), 

a inghetului sau a contaminarii cu substante daunatoare (uleiuri, agenti agresivi etc.). 
Prevederile privind tratarea si protectia betonului nu se refera la: 
- tratarea termica accelerata prin incalzire interna sau externa care, daca este cazul, 

trebuie sa faca obiectul unor prevederi speciale; 
- aplicarea unor produse care se inglobeaza in stratul de suprafata al betonului pentru a-i 

conferi proprietati speciale (de exemplu, sclivisire ); 
- tratarea suprafetei vazute pentru a-i conferi un aspect deosebit (de exemplu, agregate 

monogranulare aparente). 
Principalele date necesare pentru aplicarea metodelor de tratare si protectie a betonului 

sunt: 
- stabilirea, pe baza cunoasterii domeniului de utilizare, a conditiilor specifice privind 

unele caracteristici ale betonului si, dupa caz, a suprafetei acestuia (lipsa fisurilor, duritate, 
porozitate, impermeabilitate etc.); 

- cunoasterea comportarii betonului utilizat, in ceea ce priveste evolutia rezistentei in 
timp, in functie de tipurile de ciment, agregate si aditivi, precum si caracteristici ale betonului 
proaspat (raport A/C, temperatura etc.), in perioada de intarire si cea dupa intarire; 

- cunoasterea influentei conditiilor de mediu (temperatura, umiditate, viteza curentilor de 
aer in contact cu betonul etc.) asupra comportarii betonului respectiv in perioada de intarire si 
cea dupa intarire; 

- cunoasterea mijloacelor si produselor care se pot utiliza, pentru tratarea si protectia 
betonului, in functie de tipul betonului si de conditiile de mediu preconizate. 

Pentru protectia betonului se utilizeaza, de regula, urmatoarele metode, separat sau 
combinat: 

- pastrarea cofrajului in pozitie; 
- acoperirea suprafetei betonului cu folii impermeabile la vapori, fixate la margini si la 

imbinari pentru a preveni uscarea; 
- amplasarea de invelitori umede pe suprafata si protejarea acestora impotriva uscarii; 
- mentinerea unei suprafete umede de beton, prin udare cu apa; 
- aplicarea unui produs de tratare corespunzator 
Utilizarea produselor de tratare pentru protectie la imbinarile constructive, pe suprafetele 

ce urmeaza a fi tratate sau pe suprafetele pe care este necesara aderarea altui material, este 
permisa numai daca acestea sunt indepartate complet inainte de urmatoarea operatie, sau daca se 
dovedeste ca nu au nici un efect negativ asupra operatiilor ulterioare. 

La stabilirea duratei de tratare si de protectie a betonului trebuie sa fie avuti in vedere 
urmatorii parametri: 

- conditiile de mediu din perioada de exploatare a constructiei exprimate prin clasele de 
expunere stabilite in NE 012-1. In acest sens, se deosebesc doua situatii: 

• constructii aflate in clasele de expunere XO sau XCl; 
• constructii aflate in alte clase de expunere. 
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sensibilitatea betonului la tratare, in functie de compozitie. Cele mai importante 

caracteristici ale compozitiei betonului, care influenteaza durata tratarii betonului, sunt: raportul 
apa/ciment (A/C), tipul si clasa cimentului, tipul si proportia aditivilor. Betonul cu un continut 
redus de apa (raport A/C mic) si care are in compozitie cimenturi cu rezistenta initiala mare (R) 
atinge un anumit nivel de impermeabilitate mult mai rapid decat betonul preparat cu un raport 
AIC ridicat si cu cimenturi cu rezistenta initiala uzuala (N), rezultand durate ale tratarii diferite. 
De asemenea, avand in vedere ca, in functie de clasa de expunere, betoanele preparate cu 
cimenturi de tip II - V compozite sunt mai sensibile la carbonatare decat betoanele preparate cu 
cimenturi Portland de tip I, in cazul utilizarii aceluiasi raport A/C, se recomanda prelungirea 
duratei de tratare pentru primul caz. 

- procentul din valoarea caracteristica a rezistentei la compresiune la 28 zile, la care 
trebuie sa ajunga rezistenta betonului in perioada de tratare. Pentru acest procent sunt stabilite 
trei clase: 35%, 50% si 70%. 

- viteza de dezvoltare a rezistentei betonului, care poate fi stabilita in functie de: 
• raportul (r) dintre valoarea medie a rezistentei la compresiune dupa 2 zile 

(fcm2) si valoarea medie a rezistentei la compresiune dupa 28 zile (fcm28), determinate 
prin incercari initiale sau bazate pe performantele cunoscute ale unui beton cu compozitie 
similara (a se vedea NE 012-1). 

conditiile de mediu in timpul tratarii: temperatura si expunerea directa la soare, 
umiditatea, viteza vantului sau curentilor de aer, dupa caz. 

Durata de tratare a betonului se determina dupa cum urmeaza, pentru: 
- elemente nestructurale, pentru care nu se pun conditii privind tratarea: perioada minima 

de tratare trebuie sa fie de 12 ore, cu conditia ca priza sa nu dureze mai mult de 5 ore si 
temperatura la suprafata betonului sa nu fie sub 5°C; 

- elemente structurale din constructii ce urmeaza a fi supuse doar conditiilor din clasele 
de expunere XO sau XC 1, daca prin proiect nu se prevede altfel: conform conditiilor pentru 
atingerea a 35% din valoarea caracteristica a rezistentei la compresiune la 28 zile, prevazute in 
tabelul 1; 

elemente structurale din constructii ce urmeaza a fi expuse unor conditii 
corespunzatoare al tor clase de expunere decat XO sau XC 1, astfel: 

• daca acestea nu sunt supuse altor conditii prevazute in proiect: conform 
conditiilor pentru atingerea a 50% din valoarea caracteristica a rezistentei la compresiune 
la 28 zile, prevazute in tabelul 2; 

• daca acestea sunt supuse unor conditii prevazute in proiect (de exemplu 
rezervoarele pentru lichide ): conform conditiilor pentru atingerea a 70% din valoarea 
caracteristica a rezistentei la compresiune la 28 zile, prevazute in tabelul 3. 
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Tabelul 1 
Temperatura la 

suprafata betonului{t) 
(t), Ge 

t 2::25 

25 > t ~ 15 

15 >t2:: 10 
10>t~5{2} 

·~~ A proiect 
'~ • '-. consulting 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

Perioada minima de tratare, zile 

Evolutia rezistentei betonului, r 
rapid a medie (0,50 > 

(r 2:: 0,50) r ~ 0,30) 

1,0 1,5 

1,0 2,5 

1,5 4 
2,0 5 

111 Ternperaturile sunt cele masurate ziua, la ora 12 

lent a 
(0,30 > r 2:: 0,15) 

2,5 

5 

8 

11 

<2J Pentru temperaturi sub 5 •c, durata se prelunge~te cu o perioada egala cu timpul cat acestea au 
valori sub 5 •c 

Tabelul 2 
Temperatura la Perioada minima de tratare, zile 

suprafata. betonuluil~} 
Evolutia rezistentei betonului, r (t), °C 

rapid a me die (0 ,50 > lent a 
(r 2:: 0,50) r ~ 0,30) (0,30 > r ::=: 0,15) 

t 2::25 1,5 2,5 3,5 

25 >t 2:: 15 2,0 4 7 
15>t~10 2.5 7 12 
10>t~5{2} 3,5 9 18 
1•> Temperaturile sunt cele masurate ziua, la ora 12 
{2} Pentru temperaturi sub 5 •c, durata se prelunge~te cu o perioada egala cu tirnpul cat acestea au 
valori sub 5 .. C 

Tabelul 3 
T em peratu ra la Perioada minima de tratare, zil·e 

suprafata betonului(1} Evolutia rezistentei betonului, r 
(t), °C 

rapid a me die (0.50 > lent a 
(r ~ 0,50) r ~ 0.30) (0,30 > r~0,15) 

t ;:::25 3 5 6 
25 > t ~ 15 5 9 12 

15>t~10 7 13 21 
10>t;:::5{2:1 9 18 30 
t11 Temperaturile sunt cele masurate ziua, la ora 12 
(Z:· Pentru temperaturi sub 5 "C, durata se prelunge~te cu o perioada egala cu timpul cat acestea au 
valori sub 5 •c 

In cazul in care parametrii care determina durata tratarii nu pot fi cunoscuti in detaliu, se 
recomanda aplicarea indicatiilor din figura de mai jos. 
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CCmdili1 de mediu 
"In timpul trat~rii 

Agrcsi dtate pc 
durala de 
exploaturc 

Durn1a de trauire 
re coma111..fata. 

I 1 ... 3Zile 
II 5 ... 7 zile 
tU 10 ... 14 zlie 
IV . 14Zile 

Parametri ~i durata de tratare a betonu.lui 

Temperatura suprafetei betonului nu trebuie sa scada sub 0°C inainte ca suprafata 
betonului sa atinga o rezistenta care poate suporta inghetul fara efecte negative (de regula, in 
cazul in care rezistenta atinsa de beton, fc, este mai mare de 5 N/mm2). 

Tumarea betoanelor pe timp friguros 

Se vor respecta prevederile din Normativele C 16-84 si NE 012-2022. 
Masurile specifice ce se adopta in perioada de timp friguros se vor stabili tinand seama 

de: 
regimul termoclimatic real existent pe santier pe timpul prepararii, transportului, 

tumarii si protejarii betonului; 
- dimensiunile si masivitatea sau subtirimea elementelor ce se betoneaza; 
- gradul de expunere a lucrarilor ca suprafata si durata la actiunea timpului friguros in 

cursul intaririi betonului; 
- intensitatea prezumata a frigului in perioada respectiva. 
La executarea pe timp friguros a betoanelor de orice fel este necesar sa se exercite un 

control permanent si deosebit de exigent din partea conducatorului tehnic al lucrarii, 
responsabilului CTC atestat MLP AT si al beneficiarului ( dirigintele de santier atestat MLP AT). 
In procesele verbale de lucrari ascunse se vor mentiona masurile adoptate pentru protectia 
lucrarilor si constatarilor privind eficienta acestora. 
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DECOFRAREA 

Elementele pot fi decofrate in momentul in care betonul are o rezistenta suficienta pentru 
a putea prelua integral sau partial, dupa caz sarcinile pentru care au fost proiectate. Trebuie 
acordata o atentie deosebita elementelor de constructie, care dupa decofrare suporta aproape 
intreaga sarcina prevazuta in calcul. 

Partile laterale ale cofrajelor se pot indeparta dupa ce betonul a atins o rezistenta de 
minimum 2,5 N/mm2 astfel incat fetele si muchiile elementelor sa nu fie deteriorate. 

Stabilirea rezistentelor la care au ajuns partile de constructie in vederea decofrarii se face 
prin incercarea epruvetelor de control, pe faze, confectionate in acest scop si pastrate in conditii 
similare elementelor in cauza conform STAS 1275-88. La aprecierea rezultatelor obtinute pe 
epruvete de control trebuie sa se tina seama de faptul ca poate exista o diferenta intre aceste 
rezultate si rezistenta reala a betonului din element ( evolutia diferita a caldurii in beton in cele 
doua situatii, tratarea betonului, etc.). In cazurile in care exista dubii in legatura cu aceste 
rezultate, se recomanda incercari nedistructive. 

In tabelul urmator se prezinta recomandari cu privire la termenele minime de decofrare 
ale fetelor laterale functie de temperatura mediului si viteza de dezvoltare a rezistentei betonului. 

Viteza de dezvoltare a Termenul de decofrare (zile) pentru temperatura mediului{° C) 
rezistentei +5 +10 +15 

Lent a 2 1,5 1 

Me die 2 2 1 

Daca in timpul intaririi betonului temperatura se situeaza sub +50 C atunci se recomanda 
ca durata minima de decofrare sa se prelungeasca cu aproximativ durata inghetului. 

In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmatoarele reguli : 
- desfasurarea operatiei va fi supravegheata direct de catre conducatorul punctului de 

lucru in cazul in care se constata defecte de tumare (goluri, zone segregate) care pot afecta 
stabilitatea constructiei decofrate, se va sista demontarea elementelor de sustinere pana la 
aplicarea masurilor de remediere sau consolidare; 

sustinerile cofrajelor se vor desface incepand din zona centrala a deschiderii 
elementelor si continuand simetric catre reazeme; 

- decofrarea se va face asfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de catre 
elementele care se decofreaza, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului 
cofrajului si sustinerilor. 

In termen de 24 ore de la decofrarea oricarei parti de constructie se va proceda, de catre 
conducatorul punctului de lucru, reprezentantul investitorului si de catre proiectant ( daca acesta a 
solicitat sa fie convocat), la o examinare amanuntita a tuturor elementelor de rezistenta ale 
structurii, incheindu-se un proces-verbal in care se vor consemna calitatea lucrarilor precum si 
eventuale defecte constatate. Este interzisa efectuarea de remedieri inainte de aceasta examinare. 

.. 
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Abateri limita la dimensiunile elementelor executate monolit 

Lungimi (deschideri, lumini) ale grinzilor placilor peretilor: 
- pana la 3 ,0 m ± 16 mm 
- 3,0 ... 6,0 m ±20 mm 
- peste 6,0 m ±25 mm 
Dimensiunea sectiunii transversale: 
- grosimea peretilor si placilor 

• pana la 10 cm inclusiv ±3 mm 
• peste 10 cm ±5 mm 

- latimea si inaltimea sectiunii grinzilor si stalpilor 
pana 50 mm ±5 mm 
peste 50 cm ±8 mm 
- fundatii 

• dimens. in plan ±20 mm 
• inaltimea 

o pana la 2,0 m ±20 mm 
o peste 2,0 m ±30 mm 

Abateri limita la forma data muchiilor si suprafetelor 

- pentru 1,0 m lungime de muchie respectiv lmp de suprafata 4mm 
- pentru lungimea totala a muchiilor respectiv de suprafata totala, cu latura ce mai mare 

L (indiferent de tipul elementului) 
• L £ 3,0 m ±10 mm 
• 3,0 < L £ 9,0 m ±12 mm 
• 9,0<L£18,0m ±16mm 

• L> 18,0m ±20mm 
Observatie: Prin abatere de la forma data se intelege distanta maxima dintre profilul 

efectiv si profilul adiacent de forma data (proiectata) in limitele lungimii, respectiv a suprafetei 
de referinta. 

Nota: Valorile de mai sus sunt aplicabile in cazurile curente. Pentru anumite categorii de 
lucrari, prescriptiile tehnice pot indica valori diferite. 
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Abaterile limita la inclinarea muchiilor si fetelor fata de prevederil~·~i,l~~~f~)~t 
inctinarea muchiei/ suprafetei fata de: 

Verticala Orizontala Pozitia 

pe 1,0 m lungime sau 1,0 mp de suprafata 3mm 

pe toata lungimea sau pe toata suprafata elementului: 
16mm 

o stalpi, pereti,. fundatii 

o grinzi 

o fetele superioare ale peretilor diafragmelor 

o placi de planseu sau de acoperis 

Abateri limita de pozitie 

axe in plan orizontal 

o pentru fundatii 

o pentru stalpi, grinzi, pereti 

cote de nivel 

o fundatii de structuri 

o placi,. grinzi aJ deschidere pana la 6,0 m 

o idem, cu deschideri peste 6,0 m 

o reazeme intermediare la constructii etajate 

Abateri limita la suprafetele de rezemare 

pentru lungimea de rezemare a elementelor prefabricate 

o elemente de planseu si acoperis cu deschideri 

• ~6,0 m 

• >6,0 m 

o la grinzi, pereti 

o deschideri peste 6,0 m 

o la stalpi (constructii etajate) 

pentru exactitatea supraf etei de rezemare la elementele 
prefabricate de latime: 

o pana la 0,3 m 

o 0,30 ... 0,90 m 

o 0,91. .. 3,0 m 

o >3,01 m 

Pentru inclinarea supraf etelor de rezemare si 
paralefismul fetelor de contact fata de prevederile proiectului (pe 
cele doua directii ortogonale principale) 

9mm 

10mm 
10mm 

5mm 

20mm 
10mm 
10mm 
10 

obligatain 
proiect 

5mm 

16mm 
10mm 
10mm 

10mm 

10mm 
10mm 

10mm 

10mm 
10mm 
10mm 

10mm 

15mm 
20mm 
15mm 

10mm 

1,0mm 

2,0mm 
3,0mm 

4,0mm 

2% 
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Abateri limita specifice elementelor prefabricate. 

Pentru dimensiunile elementelor se aplica clasele de toleranta, precizate in proiect si 
STAS 66571189. 

Abateri limita la armaturi pentru beton armat. 

- la lungimea segmentelor barei si la lungimea totala din proiect 
• sub 1,0m ±lOmm 
• intre 1,0 si 10,00m ±20mm 
• peste 1 O,Om ±30mm 

- lungimea de petrecere a barelor, la innadiri prin suprapunere 
(fata de prevederile proiectului sau ale prescriptiilor tehnice) 0 mm 
- la pozitia innadirilor (fata de proiect) 

• distante intre axele barelor (fata de proiect si de prescriptiile tehnice) 
o la grinzi si stalpi ±3mm 
o la placi si pereti ±Smm 
o la fundatii ± 1 Omm 
o intre etrieri si pasul fretelor ± 1 Omm 

- La imbinari si inadiri sudate conform instructiunilor tehnice C28-83. 

Defecte limita ale betonului monolit, inclusiv monolitizarile din imbinarile 
elementelor prefabricate. 

- Rupturi si stirbituri la colturi: 
• pana la fata exterioara a armaturilor principale 
• pana la fata interioara a armaturilor principale - eel mult una max. 5 cm, 

lung. de lm 
• cu adancimea mai mare decat cele precedente si de maximum 1/4 din 

dimensiunea cea mai mica a sectiunii - eel mult una de maximum 2 cm lungime de 1,0 m 
• cu adancimi mai mari decat 1/4 din dimensiunea cea mai mica a sectiunii -

nu se admit 
- Segregari si lipsuri de sectiune, vizibile sau nu la fata elementului : 

• pana la fata exterioara a armaturii principale - maximum 400 cmp la 1,0 
mp pana la fata interioara a armaturilor principale - eel mult una de max. 30 cmp la 1,0 
mp cu adancimi mai mari decat cele precedente, dar pana la max. 1/4 din adancimea cea 
mai mica a sectiunii: 

o la plansee si acoperisuri max. 20cm2/m2 

o la fundatii masive max. 20cm2/m2 

o la grinzi, stalpi, buiandrugi 
o pereti ( diafragme) la cladiri 

- Fisuri: 

max. Scm2/m2 

max. I Ocm2/m2 
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pentru elementele incarcate cu mai putin decat incarcarea de exploat~~!Ju~iv 
admit decat fisuri superficiale de contractie cu adancimea maxima pana la fata 
exterioara a armaturii principale; 
pentru elementele cu incarcari de exploatare numai in limitele prescrise de 
STAS10102/75; 
nu se admit armaturi de rezistenta taiate sau intrerupte ca urmare a spargerilor de 
beton; 
spargeri ale betonului dupa intarirea lui, se pot face numai in limitele prevazute la 
defectiuni; 

Observatii: Defectele admise si mentionate mai sus, se vor remedia prin inchiderea cu 
mortar de ciment, eventual cu adezivi de rasina epoxidica. In cazul unor defecte mai mari solutia 
se va stabili de catre proiectant si numai in scris. 

EVALUAREA REZISTENTEI LA COMPRESIUNE A BETONULUI PUS IN 

OPERA 

Prelevare carote 

Pentru extragerea carotelor se vor folosi carotiere specializate (care vor fi fixate ferm pe 
pozitie pe durata extragerii). Prelevarea se va efectua la distanta de imbinarile armaturilor, 
marginile elementelor de beton si in locuri fara armaturi metalice sau care prezinta putine 
armaturi metalice. Trebuie sa fie evitata pe cat posibil prelevarea carotelor din armaturi. Se 
asigura ca epruvetele utilizate pentru determinarea rezistentei la compresiune nu contin nici o 
armatura. Pentru evitarea taierii armaturilor se vor folosi obligatoriu tahometre pentru 
determinarea pozitiei exacte a barelor. Se va folosi ca normativ de referinta pentru extragerea 
carotelor SR EN 12504-1 Incercari pe beton in structuri Partea 1: Carote - prelevare, 
examinare si incercari la compresiune. 

Principiu 

Epruvetele sunt incarcate pana la cedare la compresiune in masina de incercare, conform 
SR EN 12390-4. Se inregistreaza sarcina maxima la care a rezistat epruveta si se calculeaza 
rezistenta la compresiune a betonului. 

Epruvete de incercat 

Epruveta de incercat ( carota) trebuie sa fie un cilindru cu diametrul de 1 OOmm si inaltime 
de lOOmm care sa indeplineasca conditiile din SR EN 12350-1, SR-EN 12390-1, SR EN 12390-
2, SR EN 12504-1. Varsta minima a betonului testat este de 28 de zile. Deoarece trebuie redusa 
marimea carotei prin taiere este necesar ca suprafetele portante sa fie pregatite prin una dintre 
metodele urmatoare: 

- polizare; 
- mortar cu ciment de aluminat de calciu; 
- mixtura cu sulf; 
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Dupa prelucrare epruveta trebuie sa se incadreze in tolerantele admisibile confortii"SR 
EN 12390-1punctul4.3.3: 

- Toleranta la diametru ±0,5%; 
Toleranta la planeitatea suprafetelor portante ±0,0006d (adica ±0,06mm pentru 

epruveta cu diametrul de lOOmm); 
- Toleranta la perpendicularitate ±0,5mm; 
- Toleranta la inaltime ±5% din inaltimea epruvetei (±5mm pentru epruveta cu diametrul 

de 1 OOmm si inaltimea de 1 OOmm) 
A vand in vedere tolerantele restrictive ce trebuiesc indeplinite se impune ca suprafata 

portanta sa fie prelucrata prin acoperire. 

Metoda mixturii cu sulf. 

Conform SR EN 13791 :2007 anexa A punctul 3.4. straturile subtiri din mortar sau din 
sulf nu in:fluenteaza semnificativ rezistenta la compresiune. 

Inainte de acoperire se asigura ca suprafata epruvetei care trebuie acoperita este uscata, 
curata si ca toate particulele libere au fost indepartate. 

Acoperirea trebuie sa fie cat mai subtire posibil si nu trebuie sa fie mai mare de 5 mm 
grosime, cu toate ca se admit abateri locale mici. 

Amestecurile de acoperire pe baza de sulf sunt in general acceptate. Ca altemativa, 
materialul de acoperire poate fi alcatuit dintr-un amestec constand din parti egale de masa sulf si 
nisip silicios fiind (majortatea amestecului care trece prin sita de tesatura de sarma de 250 µm 
este retinut pe sita de tesatura de sarma de 125 µm conform ISO 3310-1). Se poate adauga o 
proportie mica de pana la 2 % negru de furn. 

Se incalzeste amestecul pana la temperatura recomandata de fumizor sau pana la o 
temperatura unde, sub agitare continua, se atinge consistenta dorita. 

Amestecul este agitat continuu pentru a asigura omogenitatea sa si pentru a evita 
depunerea de sediment la baza vasului de topire. 

Nota 1: Daca trebuie sa se faca repetat operatii de acoperire, este recomandabil sa se 
utilizeze doua vase de topire cu reglare termostatica. 

Nota 2: Nivelul amestecului in vasul de topire nu trebuie lasat sa scada prea mult, 
deoarece exista un rise crescut de producere a vaporilor de sulf care pot lua foe. 

Atentionare: Trebuie sa se utilizeze un sistem de evacuare a gazelor in timpul intregului 
proces de topire, pentru a asigura extragerea completa a vaporilor de sulf, care sunt mai grei 
decat aerul. Trebuie sa se aiba grija sa se asigure ca temperatura amestecului sa fie mentinuta in 
domeniul specificat, pentru a reduce riscul poluarii. 

Partea inferioara a epruvetei, mentinuta pe verticala intr-un bazin cu amestec de sulf topit 
pe o placa orizontala/cofraj. Se lasa amestecul sa se intareasca, inaintea repetarii procedurii 
pentru celalalt capat. Se utilizeaza o rama de acoperire pentru a se asigura ca ambele suprafete 
sunt paralele si ulei mineral ca decofrant pentru placi/cofraje. 

Nota 3: Poate fi necesar sa se elimine surplusul de material de acoperire de pe muchiile 
epruvetei. 
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Se verifica epruveta pentru a se asigura ca materialul de acoperire a aderat.'laf~ij~~.:Y>/ 
capete ale epruvetei. Daca stratul acoperitor suna a gol, acesta se indeparteaza si se ;~~t~ 
operatia de acoperire. 

Se lasa in repaus 30 minute de la operatia de acoperire pana la incercarea de copresiune 
pe epruveta. 

Pregatirea si pozitionarea epruvetei 
Se sterg toate suprafetele portante ale masinii de incercat si se indeparteaza orice resturi 

sau alte materiale straine de pe suprafetele epruvetei inainte de a fi in contact cu platanele. 
Nu trebuie sa se utilizeze altceva intre epruveta si platanele masinii de incercat decat 

platane auxiliare si blocuri de spatiere (a se vedea SR EN 12390-4). 
Se sterge excesul de umezeala de pe suprafata epruvetei inainte de a o aseza in masina de 

incercare. 
Se centreaza epruveta fata de platanul inferior cu o exactitate de 1 % din diametrul 

desemnat al epruvetei cilindrice. 
Daca se folosesc placi auxiliare, acestea se aliniaza fata de partea de sus si de jos a 

epruvetei. 

Incarcare 
Se alege o viteza constanta de incarcare in domeniul (0,6 ± 0,2) MPa/s. Dupa aplicarea 

sarcinii initiale, care trebuie sa depaseasca aproximatix 30% din sarcina de rupere, se aplica 
sarcina pe epruveta fara soc si se creste continuu la viteza aleasa constanta ± 10% pana cand 
epruveta nu poate suporta o sarcina mai mare. 

Atunci cand se utilizeaza masini de incercare controlate manual, se corecteaza orice 
tendinta de scadere a vitezei de incarcare selectata pe masura ce se apropie cedarea epruvetei, 
prin ajustarea corespunzatoare a comenzilor. 

Se inregistreaza sarcina maxima indicata. 

Evaluarea tipului de cedare 
Exemple de cedare a epruvetei care arata ca incercarile s-au realizat in mod satisfacator 

sunt indicate in SR EN 12390-3:2009 figura 1 (pentru cuburi). 
Daca cedarea este nesatisfacatoare, acest lucru trebuie sa fie inregistrat cu referire la 

aspectul epruvetei conform figurii 2 din SR EN 12390-3:2009. 
Cedarea nesatisfacatoare a epruvetei poate fi cauzata de: 
- Atentie insuficienta la efectuarea incercarii; 
- 0 defectiune a masinii de incercat. 

Raport de incercare. 
Raportul de incercare trebuie sa contina: 
- identificarea epruvetei de incercat; 
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- rezistenta la compresiune a epruvetei, rotunjita pana la eel mai apropiat O,lMPa; 
- cedarea nesatisfacatoare (daca este cazul) si daca este nesatisfacatoare, tipul eel mai 

apropiat; 
- orice abatere de la metoda standard de incercare; 
- o declaratie de la persoana responsabila din punct de vedere tehnic pentru incercare, ca 

incercarea s-a efectuat conform SR EN 12390-3:2009; 
Raportul de incercare mai poate sa contina: 
- masa epruvetei; 
- densitatea aparenta a epruvetei, rotunjita pana la eel mai apropiat 10kg/m3; 
- starea epruvetei la receptie; 
- conditiile de conservare pana la receptie 
- timpul incercarii; 
- varsta epruvetei in momentul incercarii. 

Evaluarea rezistentei caracteristice la compresiune prin 
incercarea carotelor. 

Rezistenta caracteristica la compresiune in-situ se evalueaza conform SR EN 13 791 :2007 
utilizand abordarea A (punctul 7.3.2 SR EN 13791 :2007). Rezistenta caracteristica la 
compresiune in-situ nu trebuie sa fie mai mica de 43MPa corespunzatoare clasei de beton 
C40/50 (tabelul 1). Conform SR EN 13791:2007 "incercarea unei carote de lungime egala si un 
diametru nominal de 1 OOmm indica o valoare a rezistentei echivalente cu valoarea rezistentei 
unui cub de 150mm". Rezistenta caracteristica la compresiune in-situ reprezinta valoarea 
rezistentei la compresiune in-situ, sub care se pot situa 5% din populatia tuturor rezultatelor 
determinarilor de rezistenta posibile ale volumului de beton considerat (SR EN 13 791 :2007). 

Evaluarea rezistentei caracteristice la compresiune prin metode 
indirecte. 

Incercarile indirecte furnizeaza alternative la incercarile pe carote pentru evaluarea 
rezistentei la compresiune in situ a betonului dintr-o structura sau pot suplimenta datele obtinute 
dintr-un numar limitat de carote. 

Metodele indirecte sunt de natura nedistructiva sau semidistructiva. Metodele indirecte 
pot fi folosite dupa validarea cu incercarile pe carote in urmatoarele moduri: 

- Separat; 
- Combinatie de metode indirecte; 
- Combinatie de metode indirecte si metode directe ( carote ). 
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La incercarea cu o metoda indirecta se masoara alta proprietate decat r~#stenta .. -~d~·f 
urmare este necesara utilizarea unei relatii intre rezultatele incercarii indirecte s{ r~:iis~~rila?~f ~' 
compresiune a carotelor. 

Se vor respecta cu strictete prevederile normativului SR EN 13791 :2007 capitolul 8. 

OBLIGATII SPECIALE ALE BENEFICIARULUI 

In mod suplimentar fata de aspectele tehnice la care s-a facut referire mai inainte este 
necesar sa se mentioneze, in atentia beneficiarului lucrarii, ca are urmatoarele obligatii legale: 

Sa nu inceapa executia lucrarilor mai inainte de a obtine autorizatia de constructie 
prevazuta de Legea nr. 50/1991 modificata si actualizata; 
Sa recurga la serviciile unui executant care are angajat un responsabil tehnic cu executia, 
atestat in conditiile Hotararii Guvemului nr. 925 I I 995, si care sa verifice si sa avizeze 
fisele si proiectele tehnologice de executie ale lucrarilor, procedeurile de realizare a 
lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei 
lucrarilor, precum si programele de realizare a constructiilor; 
Sa asigure urmarirea executiei lucrarilor de catre un diriginte de santier atestat legal, 
angajat in acest scop, sau sa solicite atestarea acestuia pentru tipul de lucrari pe care le 
presupune realizarea constructiei proiectate; 
Sa solicite, la receptia lucrarilor, predarea de catre executant a Cartii constructiei si sa 
asigure pe parcursul existentei constructiei urmarirea curenta a acesteia in conformitate 
cu prevederile Hotararii Guvemului nr. 261/1994. Se mentioneaza ca in sensul acestui act 
normativ categoria de importanta a constructiei este C (normala); 
In conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 10/1995 constructia se incadreaza in 
categoria celor al caror proiect este obligatoriu a se supune verificarii tehnice. In aceasta 
situatie este necesar ca beneficiarul sa asigure verificarea proiectului de rezistenta de 
catre un inginer verificator de proiecte autorizat si atestat in domeniile Al si A2; 
Sa anunte Inspectia de Stat in Constructii inainte de inceperea lucrarilor pentru luarea in 
evidenta si sa puna la dispozitia acesteia Programul de control al executiei lucrarilor; 
Sa asigure receptia lucrarilor, la terminarea acestora, conform prevederilor Hotararii 
Guvemului nr. 273/1994. 
La executie se vor lua toate masurile impuse de normele privind tehnica securitatii 

muncii, norme care trebuie sa fie mentionate in mod expres in proiectul tehnologic de executie. 

MASUR/ DE SECURITATE SI SANATATE iN MUNCA 

La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute In 
legislatia In vigoare In special cele din: "Regulamentul privind protectia ~i igiena muncii In 
constructii" editia 1993, Legea Protectiei Muncii Nr. 90-1996, "Norme generale de protectie a 
muncii" editia 1996, "Norme specifice de protectie a muncii pentru diferite categorii de lucrari'' 
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. Lucrarile se vor executa pe baza Proiectului de Organizare faza II ~i · a §fi(efor 
tehnologice elaborate de tehnologul Executant in care se vor detalia toate masurile de securitate 
~i sanatate in munca. 

Se va verifica insu~irea fi~elor tehnologice de catre intreg personalul din executie. 
Dintre masurile speciale ce trebuie avute in vedere se mentioneaza: 
- zonele de lucru periculoase vor fi marcate cu placaje ~i inscriptii; 
- se vor realiza amenajari speciale pentru desra~urarea activitatii pe ~antier (podine de 

lucru, parapeti, dispozitive ); 
- toate dispozitivele, mecanismele ~i utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele 

in vigoare pentru a permite utilizarea in conditii de siguranta pe toata durata exploatarii; 
- se va asigura foqa de munca calificata care sa fie instruita referitor la masurile de 

protectie a muncii in vigoare din "Regulamentul privind protectia ~i igiena muncii in constructii" 
editia 1993. cap. 1-41, respectiv prevederile din legislatia in vigoare la data executiei. 

Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de de securitate ~i sanatate in munca 
prezentate nu au caracter limitativ, Executantul avand obligatia de a lua toate masurile necesare 
pentru prevenirea accidentelor de munca. 

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR 

Verificarea calitatii lucrarilor se va realiza conform precizarilor de la fiecare capitol in 
parte, respectand regulile caracteristice fiecarui tip de lucrari. 

In ceea ce prive~te verificarea lucrarilor pe parcursul executiei ~i receptionarea lor trebuie 
retinute urmatoarele: 

- Beneficiarul, prin delegatul propriu - Dirigintele de Santier participa la toate verificarile 
pe faze de executie, incheind cu Executantul lucrarilor Procese Verbale in care se consemneaza 
conditiile de calitate realizate ~i modul in care au fost respectate detaliile de executie prevazute 
in proiect; 

- urmarirea executiei ~i prezenta Proiectantului pe teren se face in conformitate cu 
prevederile din Programul de Urmarire ~i Control aprobat de Inspectoratul de Stat in Constructii; 

conform Programul de Urmarire ~i Control, Executantul lucrarilor trebuie sa 
anunte in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 48 ore inaintea datei 
la care urmeaza sa se faca verificarile, neconvocarea in timp util reprezentand preluarea de 
catre Executant a atributiilor ~i raspunderilor pentru verificarea calitatii executiei prevazute in 
Legea nr. 10/1995; 

- in afara punctelor obligatorii de verificare din program, prezenta Proiectantul va fi 
solicitata prin grija Beneficiarului/Executantului ~i atunci cand certificatele de calitate nu 
corespund prevederilor de proiect, pentru orice neconcordanta dintre situatia existenta ~i 

documentatia tehnica precum ~i la receptia lucrarilor. 
La terminarea fiecarei faze a lucrarilor de constructii-montaj, se va efectua verificarea 

calitatii lucrarilor dupa urmatoarele principii: 
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- se va examina existenta ~i continutul documentatiei de atestare a calitatitl~~t~ 9f;<~,~/ 
care trebuie sa cuprinda certificatele de calitate sau buletinele de incercari ~~rttnf~~~,../ 
materialele folosite atat la montare cat ~i la eventuale refaceri, consolidari sau remedieri 
executate; 

- se vor verifica Procesele Verbale de Lucrari Ascunse, buletinele de incercari 
nedistructive, buletinele unor eventuale incercari dispuse prin Dispozitiile de Santier ale 
Proiectantului sau prin acte de control a executiei; 

- se va verifica existenta eventualelor Dispozitii de Santier ale Proiectantului (intocmite 
pe parcursul executiei) ~i a Proceselor Verbale incheiate de organele de control in constructii; 

- se vor verifica Procesele Verbale de receptie a refacerii, consolidarii sau remedierii 
eventualelor deficiente constatate in urma controalelor efectuate de Proiectant, Beneficiar sau 
organele de control in constructii; 

- se vor consulta piesele scrise ~i desenate ale proiectului de executie, impreuna cu 
eventualele modificari ~i completari intervenite pe parcursul executiei, insotite de aprobarea in 
scris a Proiectantului ~i Beneficiarului. 

Nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea Procesului Verbal 
referitor la faza precedenta daca aceasta urmeaza sa devina o faza ascunsa. 

Toate actele referitoare la verificarea pe faze de executie (inclusiv buletine de laborator), 
se incheie in doua exemplare ~i se pastreaza atat de Beneficiar cat ~i de Executant, urmand a fi 
prezentate la receptia preliminara ~i anexate la "Cartea Tehnica a Constructiei". 

La intocmirea "Cfiltii Tehnice a Constructiei" se va tine cont de prevederile 
H.G.273/14.06.94 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii -
anexa 6. 

"Cartea Tehnica a Constructiei" se va intocmi intr-un singur exemplar, respectand 
continutul impus prin legislatia in vigoare, urmand a fi pastrata ~i completata (cu modul de 
desra~urare a actiunii de postutilizare) pe toata durata de existenta a obiectului de constructie. 

La eventuala schimbarea proprietarului, "Cartea Tehnica a Constructiei" va fi predata 
noului proprietar care va avea obligatia pastrarii ti completarii acesteia, consemnand faptul in 
Procesul-Verbal de Predare-Primire. 

In afara de masurile speciale enumerate mai sus, masuri ce trebuiesc aplicate pe parcursul 
executiei, Beneficiarul are obligatia de a asigura supravegherea comportarii ~i controlul periodic 
al cladirii in exploatare. 

URMARIREA IN TIMP A CONSTRUCT/El 

Urmarirea curenta este o activitate de comportare a constructiei care consta din 
observarea ~i inregistrarea unor aspecte, fenomene ~i parametri ce pot semnala modificari ale 
capacitatii constructiei de a indeplini cerintele de rezistenta, stabilitate ~i durabilitate ale acesteia. 

Urmarirea curenta a comportarii constructiei se efectueaza prin examinare vizuala directa 
~i prin masuratori de uz curent sau temporare. 
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Urmarirea curenta se va efectua la intervale de timp prevazute prin preze~~~{~~i'o¥~~~i 
dar nu mai rar de o data pe an ~i in mod obligatoriu dupa producerea de evenimente deo~etiit~ 
(seism, inundatii incendii). 

Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii de urmarire curenta va intocmi rapoarte ce 
vor fi mentionate in Jumalul evenimentelor ~i vor fi incluse in Cartea Tehnica a constructiei. in 
cazul in care se constata deteriorari avansate ale structurii constructiei, sau ale cladirilor 
invecinate, beneficiarul va solicita intocmirea unei expertize tehnice. 

in cadrul urmaririi curente a constructiei, la aparitia unor deteriorari ce se considera ca 
pot afecta rezistenta, stabilitatea sau durabilitatea constructiei, proprietarul sau utilizatorul va 
comanda o inspectie extinsa urmata daca este cazul de o expertiza tehnica. 

Inspectia extinsa a constructiei 
Inspectia extinsa are ca obiect o examinare detaliata, din punct de vedere al rezistentei, 

stabilitatii ~i durabilitatii, a tuturor elementelor structurale ~i nestructurale, a imbinarilor 
constructiei, a zonelor reparate ~i consolidate anterior, precum ~i cazuri speciale ale terenului ~i 
zonelor adiacente. 

Aceasta activitate se efectueaza in cazuri deosebite privind siguranta ~i durabilitatea 
constructiei, cum ar fi: 

- deteriorari semnificative semnalate in cadrul activitatii de urmarire curentii; 
- dupii evenimentele exceptionale asupra constructiei ( cutremur, foe, explozii) ~1 care 

afecteazii utilizarea constructiilor in conditii de siguranta; 
- schimbarea destinatiei sau a conditiilor de exploatare a constructiei. 
in cele ce urmeazii vor fi amintite aspecte principale ale obligatiilor ce revin diver~ilor 

factori implicati in investitie, cu mentiune ca forma completii a acestor obligatii este cea 
previizutii in normativul P130-99. 

Proprietarilor le revin urmiitoarele obligatii: 
- riispund de activitatea privind urmarirea comportarii constructiei; 
- organizeazii activitatea de urmarire curentii; 
- comandii un eventual proiect de urmiirire specialii, alocand fonduri pentru realizarea 

acestuia; 
- comandii inspectarea extinsa sau expertiza tehnica in cazul aparitiei unor deteriorari ce 

se considera ca pot afecta constructia; 
- iau miisurile necesare mentinerii aptitudinii pentru exploatare a constructiei ( exploatare 

rationalii, intretinere ~i reparatii in timp) ~i prevenirii producerii unor accidente pe baza datelor 
fumizate de urmarire curentii ~i/sau speciala; 

- asigurii luarea miisurilor de interventie provizorii, stabilite de proiectant in cazul unor 
situatii de avertizare sau alarmare ~i comandii expertiza tehnicii a constructiei 

Proiectantului ii revin urmiitoarele obligatii: 
- elaboreazii programul de urmarire in timp a constructiei ~i instructiunile privind 

urmarirea curentii; 
- stabile~te in baza miisuriitorilor efectuate pe o perioadii mai lunga de timp, intervalele 

valorilor caracterizand starea "normalii" precum ~i valorile limitii de "atentie", "avertizare" sau 
"alarmare" pentru constructie; 
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Executantului ii revin urmatoarele obligatii: 
- efectueaza urmarire curenta a constructiei pe durata executiei; 
- intocme~te ~i preda investitorului ~i/sau proprietarului documentatia necesara pentru 

Cartea Tehnica a Constructiei; 
- asigura pastrarea ~i predarea catre utilizator ~i/sau proprietar a datelor ~i masuratorilor 

efectuate in perioada de executie a constructiei; 
- in cazul in care executa reparatii sau consolidari intocmesc ~i predau investitorului 

~i/sau proprietarului documentatia necesara pentru Cartea Tehnica a Constructiei 
Utilizatorilor ~i administratorilor le revin urmatoarele obligatii: 
- solicita efectuarea unei expertize, a unei inspectii extinse sau a altor masuri; 
- intocmesc rapoartele privind urmarirea curenta a constructiei; 
- cunosc programul masuratorilor corelat cu fazele de executie sau exploatare; 
- asigura sesizarea celor in drept la aparitia unor eventuale sau depa~irea valorilor de 

control. 
Executantului urmaririi constructiei ii revin urmatoarele obligatii: 
- sa cunoasca in detaliu continutul instructiunilor de urmarire curenta; 
- sa cunoasca constructia, caracteristicile generale ale structurii, materiale folosite, 

dimensiunile, caracteristicile conditiilor de fundare ~i ale mediului; 
- sa cunoasca obiectivele urmaririi curente; 
- sa cunoasca metodele de masurare stabilite; 
- sa cunoasca programul masuratorilor corelat cu fazele de executie sau exploatare; 
- sa intocmeasca rapoartele privind urmarirea curenta a constructiei; 
- sa asigure sesizarea celor in drept la aparitia unor evenimente sau depa~irea valorilor de 

control. 
Efectuarea urmaririi in timp 
In cele ce urmeaza se prezinta elementele care vor fi inspectate ~i/sau masurate pe 

parcursul duratei de viata a constructiei. 
a) Masurarea tasarilor 
Cerinte de baza ale urmaririi tasarii constructiei prin metode topografice 
Urmarirea tasarilor constructiei prin metode topografice consta in masurarea modificarii 

cotelor unor puncte izolate, materializate prin marci de tasare, fixate solidar de constructie, 
raportate la repere de referinta (repere fixe ). 

Eventuala depa~ire a acestei valori reclama prezenta imediata a proiectantului, 
geotehnicianului ~i a altor factori implicati in executarea/intretinerea constructiei. 

In acord cu prevederile de mai sus, pentru valoarea maxima a tasarii absolute se impun: 
- clasa conventionala de precizie: B 
- cerinta privind precizia: ridicata 
- Eroarea admisibila a masurarii deplasarii verticale: +/- O. lmm 
Conditiile tehnice pentru nivelmentul geometric: 
- viza, m, max.: 40m 
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- inegalitatea cumulata a porteelor la drumuire Inchisa: 2.0m 

- Neinchiderea admisibila la drumuire Inchisa 

(n-nr. de straturi): +/- nl/2 

Executantul nivelmentului geometric poate adopta §i alte valori pentru diferitele 

caracteristici, daca asigura indeplinirea cerintei de precizie impusa. 

Repere de referinta (borne) 
Datorita preciziei impuse masurarii, standardul recomanda repere de referinta de 

adancime. 

A vand In vedere recomandarile standardelor, §i particularitatile constructive §i de 

amplasament ale constructiei propunem amplasarea a unui singur reper de referinta. 

Ramane la latitudinea unitatii care face urmarirea stabilirea modalitatii In care se face 

masurarea. De asemeni, in prezentul material am indicat minimal numarul §i pozitia reperelor, 

dar unitatea care face masurarile poate indica §i necesitatea amplasarii altor repere, cu conditia 

respectarii specificatiilor tehnice. 

In momentul Intocmirii prezentelor specificatii tehnice nu cunoa§tem proiectul de 

organizare de §antier, iar pozitia reperelor se va stabili de catre executant cu acordul factorilor 

implicati (proiectant, executant, beneficiar). 

Marci de tasare 
Marcile de tasare sunt repere mobile de nivelment, care se alcatuiesc si se fixeaza in 

elementele de constructie astfel incat sa fie asigurata conservarea lor in timp, pe intreaga durata a 

efectuarii observatiilor §i sa fie posibila efectuarea masurarilor atat in timpul executiei cat §i in 

timpul exploatarii. 

Alcatuirea §i dispunerea marcilor de tasare se stabilesc de catre unitatea care efectueaza 

masurarile, de acord cu proiectantul, executantul §i beneficiarul, tinand seama de precizia impusa 

masurarii, de particularitatile constructive ale constructiei. Marcile de tasare se alcatuiesc §i se 

amplaseaza astfel incat sa nu fie deteriorate sau astupate de lucrarile de finisaj. 

Masurarile vor fi efectuate dupa urmatorul program: 

1. Masurari pe parcursul executiei constructiei: 

Deplasarile pe verticala ale marcilor (tasarile) vor fi masurate cu metode topografice cu 

precizie de O,lmm, la intervale de timp corespunzatoare realizarii urmatoarelor etape de lucru: 

- Se va executa un ciclu de masuratori initiale ("masurarea de zero") 

Se va executa un ciclu de masuratori dupa realizarea fiecarui nivel suprateran al 
structurii. 

- Se va executa un ciclu de masurari la 1ncheierea definitiva a executiei constructiei. 

Daca in aplicarea incarcarilor intervin pauze ( daca apar discontinuitati - In timp privind 

executia constructiei), trebuie efectuate masurari Inainte §i dupa efectuarea incarcarii. 

2. Masurari in faza de exploatare: 

- Se va efectua un ciclu de masurari la ocuparea totala a constructiei de catre beneficiar 

(pentru a se monitoriza aportul sarcinilor utile). Se vor efectua cate doua cicluri de masurari in 

fiecare din primii trei ani ai exploatarii constructiei (intervalul de timp intre masurari trebuie sa 
fie de cca. jumatate de an). 
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- Se va efectua cate un ciclu de masurari in fiecare din urmatorii trei anf ~aiJ~1Wfttl~iJc" 
constructiei (intervalul de timp intre masurari trebuie sa fie de cca. un an). '·""~ .. ~ .. · · .. 

- Se va efectua un ciclu de masurari la 4 ani dupa efectuarea masurarii precedente 
(respectiv la 10 ani de la darea in folosinta a constructiei). 

- Apoi se va efectua cate un ciclu de masurari la un interval de 5 ani (respectiv la 15, 20 , 
25ani, ... de la darea in folosinta a constructiei). 

Intervalele de timp prestabilite pentru efectuarea masurarilor pe parcursul exploatarii pot 
fi modificate in cazul in care intervin actiuni care influenteaza evolutia tasarilor, ca de exemplu: 
variatia importanta a nivelului apei subterane, aplicarea unei incarcari in imediata vecinatate a 
constructiei, baterea de piloti sau alte surse de vibratii in apropiere, ~ocuri seismice de mare 
intensitate (cu magnitudine mai mare sau egala cu 6,5), precipitatii abundente, etc. 

b) Efectuarea observatiilor asupra fisurilor 
In cazul aparitiei de fisuri in elementele portante ale constructiei, trebuie intreprinse 

observatii sistematice asupra fisurilor in vederea elucidarii caracterului deformatiilor ~i 

pericolului pe care acestea 11 implica asupra rezistentei ~i exploatarii constructiei. 
Pentru urmarirea dezvoltarii in lung a fisurii, extremitatile acesteia se repereaza periodic 

prin liniute vopsite, alaturi de care se noteaza data. 
Pentru urmarirea dezvoltarii in sens transversal a fisurii se utilizeaza dispozitive de 

masura sau repere, fixate pe ambele pfilti ale fisurii, in dreptul carora se marcheaza numarul lor 
~i data montarii. 

La fisuri cu deschiderea transversala mai mare de 1 mm trebuie masurata ~i adancimea 
acestora. 

In cazul aparitiei unor fisuri, acestea se vor monitoriza in conformitate cu cele descrise 
mai sus. Se vor aplica martori de sticla ~i se va masura deschiderea transversala a fisurilor. Prima 
citire se va efectua imediat dupa identificarea fisurii ~i apoi la interval de 1 an calendaristic. De 
asemenea, aceste fisuri vor fi masurate dupa producerea unui eventual eveniment major: 
cutremur, incendiu, explozie. Toate rezultatele citirilor vor fi prezentate proiectantului care dupa 
trei ani poate decide intreruperea masurarii, rara a exclude insa 

Inspectarea vizuala in continuare sau, in cazul in care deschiderea fisurilor s-a amplificat 
poate dispune masuri de interventie functie de starea normala, de atentie, de avertizare sau de 
alarmare in care se gase~te defectul respectiv. De asemenea, in cazul amplificarii fisurilor, 
proiectantul va dispune inspectia extinsa a constructiei sau urmarirea speciala. Toate rezultatele 
citirilor vor fi mentionate in Jumalul evenimentelor ~i vor fi incluse in Cartea Tehnica a 
constructiei. 

c) Inspectarea elementelor structurale 
Pe langa masurarea fisurilor (in cazul aparitiei acestora) se va inspecta periodic structura 

de rezistenta. 
Plan~eele vor fi inspectate sistematic in vederea identificarii unor noi fisuri. De asemenea 

nodurile de beton armat. Eventuale zone ude, urmare a unor scurgeri din instalatii, vor fi 
vizualizate in scopul identificarii unor posibile corodari ale armaturii din beton. V or fi vizati 
unu-doi stalpi la fiecare etaj. 
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In ceea ce prive~te periodicitatea inspectiei, ea se va efectua cu o periodicitatKif~~~;~i11· "' 
~'· 1:.\,!-~ . ' 

prima inspectie efectuandu-se la un an de la darea in exploatare a constructiei. Daca se identifica 
neconformitati zona de cercetare se va extinde. In cazul producerii unui eveniment major(seism 
puternic, explozie, incendiu) inspectia va fi extinsa, cercetandu-se toate elementele structurale, la 
fiecare nivel. 

Eventualele neconformitati aparute vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor ~i vor 
incluse in Cartea Tehnica a constructiei. De asemenea ele vor fi aduse la cuno~tinta 

proiectantului. 
d) Inspectarea elementelor nestructurale 
Pe parcursul inspectiei periodice care se va efectua asupra cladirii se vor verifica vizual 

elementele de inchidere ~i finisaj, de-a lungul intregii constructii, urmarindu-se eventuale fisuri 
in peretii de compartimentare, dislocari ale prinderii acestora, deformatii ale elementelor de 
prindere a fatadei, ale pardoselii, etc. De asemenea se vor urmari deformatii ale tevilor de 
instalatii, neconformitati ale sistemelor de protejare termo ~i hidroizolante susceptibile sa aiba 
originea in deformatia structurii. 

Inspectia se va efectua cu o periodicitate de un an, incepand la un an de la darea in 
exploatare a constructiei. 

Eventualele neconformitati aparute vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor ~i vor fi 
incluse in Cartea Tehnica a construt.1foi. De menea ele vor fi aduse la cuno~tinta 

proiectantului. 
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BORDEROU INSTALATII ELECTRICE 

PIESE SCRISE: 

• MEMORIU TEHNJC DE SPECJALITATE 
• BREVIARE DE CALCUL 
• CAIET DE SARCINI 

• PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII 

PIESE DESENATE: 

INDICATIV DENUMIRE PLANSA 
INSTALATII 
PCR.01 

IE.01 

IE.02 

IE.03 

IE.04 

IE.05 

IE.06 

S.01 

S.02 

PLAN DE SITUA TIE - PLAN COORDO 

INSTALATII ELECTRICE- PLAN PARTER 
DE ILUMINA T NORMAL 
INST ALA TJI ELECTRICE PLAN PARTER 
CIRCUIT DE PRIZE 

INSTALATII ELECTRICE PLAN PARTER 
CIRCUIT DE CURENTI SLABI 

INSTALATII ELECTRICE- PLAN PARTER 
ILUMINAT DE SIGURANTA 
INST ALA TII ELECTRICE - SCHEMA MONOFILARA 
T ABLOU ELECTRIC GENERAL 

INSTALATII ELECTRICE -AMPLASARE PANOURI 
FOTOVOL TA ICE - PRIZA DE PAMA NT SI 
PARATRASNET 
PLAN PARTER INSTALATII DETECTIE, 
SEMNALIZARE ~I ALARMARE INCENDIU. 
AMPLASARE ECHIPAMENTE SI TRASEU CABLURI 
INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI 
A VERTIZARE LA INCEDIU - SCHEMA BLOC 

. " ' r!J? 
-i:.J::.:I "' 

1:200 

1:100 

1 :100 

1:100 

I :100 

% 

% 

1 :100 

% 
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1. DATEGENERALE 

Beneficiarul lucrarii: ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI 

Instalatia de alimentare cu energie electrica a constructiei (bransament electric) 
cuprinde echipamentele si retelele necesare alimentarii cu energie electrica a instalatiei de 
utilizare, la parametri necesari si in conditii de securitate pentru utilizatori si echipamente. 

Proiectul instalatiei de bransament si lucrarile de bransare se executa de catre o societate 
specializata, autorizata ANRE si agreata de fumizorul de energie electrica. 

Instalatia electrica de utilizare a constructiei asigura alimentarea cu energie electrica a 
receptorilor din cladire, in conditii de securitate si la parametri necesari pentru utilizatori si 

echipamente. 

Principalii receptori racordati la instalatia electrica sunt: 

corpurile de iluminat fixe; 

aparatele si echipamentele conectate la prizele de uz general (aparate diverse); 

echipamente si instalatii tehnologice, altele decat aparatura electrocasnica, 
conectate direct sau prin prize (centrala termica, etc.). 

Instalatia electrica de utilizare este compusa din: 

tablouri electrice de distributie; 

retea de conductoare si cabluri pentru distributia in interiorul constructiei; 

retea de cabluri pentru distributia in exteriorul constructiei; 

receptori cu pozitie fixa, racordati direct la instalatia electrica; 

receptori mobili, racordati prin cordon flexibil si ansamblu priza-fisa. 

1.1. BAZA DE PROJECTARE 

1.1.1. Terna de proiectare; 

1.1.2. Planul de situatie si planul de incadrare in zona; 

1.1 .3. Planurile de arhitectura pe care sunt pozitionate, dupa caz, obiectele de mobilier, 
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consumatorii cu pozitie fixa care trebuie alimentati cu energie electrica; 

1.1.4. Prevederile specifice din legislatie, norme si normative, standarde, prescriptii 
tehnice, instructiuni si ghiduri in vigoare, referitoare la obiectul lucrarii; 

1.2.5. Cataloagele de cabluri, conducte, aparate si echipamente utilizate pentru instalatia 
electrica proiectata; 

1.2. TERMINOLOGIE, CLASIFICARI SI ABREV/ER/ 

Pentru a usura redactarea si parcurgerea proiectului au fost stabilite urmatoarele definitii, notatii si 
abrevieri: 

a) Definitii: 

Instalatie - totalitatea materialelor si echipamentelor situate in aval fata de punctul 
electrica de de delimitare cu reteaua fumizorului de energie electrica si care sunt in 
utilizare exploatarea consumatorului 

P uto1> r4'>!l ind<t ll\ta P i - Suma puterilor instalate ale receptoarelor fixe sau mobile ale 
Tablou 2eneral - tablou electric racordat la reteaua fumizorului de energie electrica prin 
de distributie blocul de masura si protectie amplasat la limita de proprietate, la un post 

de transformare sau la o sursa proprie de energie electrica si care 
distribuie energia electrica la alte tablouri de distributie sau direct la 
anumite receptoare ale consumatorului 

Tablou - tablou electric alimentat dintr-un tablou general si care distribuie 
principal de energia electrica la tablouri secundare sau direct la anumite receptoare ale 
distributie consumatorului 

Tablou - tablou electric alimentat dintr-un tablou principal si care distribuie 
secundarde energia electrica la receptoarele consumatorului 
distributie 

Coloana electrica - calea de curent care alimenteaza tabloul principal de distributie de la 
tabloul general sau tabloul secundar de la tabloul principal 

Circuit electric - calea de curent ale carei echipamente si materiale electrice sunt 
alimentate de la aceeasi 

.. 
ongme si sunt protejate impotriva 

supracurentilor prin aceleasi dispozitive de protectie 

Intrerupatoare - intrerupatoare automate montate pe coloana de alimentare a unui tablou 
generale electric 

Intreru (!tor - aparatul mecanic de comutatie capabil sa stabileasca, sa suporte si 
automat sa intrerupa automat curenti in conditii normale ale circuitului, precum si 
(disjunctor) sa stabileasca, sa suporte o durata specificata de timp si sa intrerupa 

curenti in conditii anormale de functionare ale circuitului (de exemplu 
curenti de scurtcircuit sau suprasarcina) 
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LEA/ LES ·.t. - Linie electrica aeriana/subterana PE 
NL - Conductor neutru· Ll L2 L2 

1.3. DATE TEHNICE (EXTRAS DIN TEMA DE PROIECTARE) 

Structura constructiva: P· 
' 

- Conductor de rotectie: 
- Conductor de faza · 

Destinatie: Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati; 

Baza de calcul pentru instalatii electrice (rezultata din analiza solutiei constructive - numar de 
incaperi, grad de iluminare natural, dotari tehnice etc.): 

puterea instalata: Pi= 38.456 kW 

puterea absorbita: Pa= 28.34 kW 

factor de utilizare: Ku= 0,75 

tensiunea de utilizare: Un= 1x230V c.a. I 3 x 400 V c.a. 

frecventa retelei de alimentare: Fn = 50 Hz 

durata admisibila a intreruperii - conform avizului de fumizare pentru alimentarea cu energie 
electrica. 

Se face precizarea ca valorile reale ale puterilor de energie electrica vor rezulta in urma confruntari 
parametrilor tehnici ai receptorilor procurati cu datele din actualul proiect. 

2. SOL UTIILE PROIECTULUI 

2.1. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA 

Constructia se racordeaza la reteaua electrica a localitatii pana la firida de bran~ament in 
conformitate cu A vizul de Racordare emis de Societatea de Distributie ~i Fumizare a Energiei Electrice .. 

Punctul de delimitare al instalatiilor electrice dintre fumizor si consumator (abonat) ii constituie 
bomele de iesire din contorul de masurare a energiei electrice. Bomele de iesire din contorul de masurare a 
energiei electrice se regasesc in Blocul de Masura si Protectie (B.M.P.) si reprezinta si limita de proiectare a 
lucrarii de instalatii electrice. 

Din Blocul de Masura si Protectie (B.M.P) se alimenteaza Tabloul Electric General (T.E.G), 

printr-un cab Ju de tip CY Ab Y 5x 16 mmp, armat, cu protectie la patrunderea apei si rezistent la agenti 
corozivi, pozat ingropat, iar din tabloul electric general se alimenteaza tablourile secundare aferente 
obiectivului. 

Pe langa alimentarea de baza din reteaua publica de energie electrica, constructia va fl echipata cu 
un sistem ce valorificii energiile neconven/ionale, mai exact un sistem on-grid cu 52 panouri fotovoltaice cu 
o putere instalata de aproximativ 20, 00 kwp. Sistemul fotovoltaic on-grid este de sine statator(furnitura), 
fiind livrat si montat de o firma de specialitate. 
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2.2. DISTRIBUTIA INTERIOARA 
Reteaua de distributie interioara se realizezeaza dupa schema TN-S (conductorul de protectie 

distribuit este utilizat pentru intreaga schema, pana la ultimul punct de consum). 

Distributia este de tip radial ~i se face prin circuite separate de iluminat ~i prize, racordate la tablourile 
electrice. 

Se va monta un tablou electric general T.E.G, din care se va alimenta un tablou electric TECT 
tablou electric camera tehnica. 

Tabloul electric general TEG se alimenteaza de la bransamentul propus din cadrul obictivuiui 
studiat, prin coloana eiectrica in cablu armat cu miez de Cu izoiat cu PVC, tip CYABY 5x16 mmp, montat 
subteran pe pat de nisip Ia minim 0,9 m adancime pe traseul exterior bransament - imobil si protejat in tub 
de protectie metalic incastrat in elementele constructiei. 

Tablou electric TECT se va alimenta din tablouI electric general TEG, prin coloana electric in 
cablu cu miez de Cu izolat cu PVC, tip CY ABY cu diametru dimensionat si protejat conform necesitatilor 
zonei in care se amplaseaza, respectiv cu cablu CY ABY 5x6mmp, coloana electrica fiind montata in tub de 
protectie ingropat in elementele constructiei(pereti); 

Tablouriie electrice vor fi realizate in tehnologie cutie policarbonat ignifugat pentru tabiouI TEG de 
la parter acestea fiind aiese in functie de modul si IocuI de ampiasare, respectandu-se prevederile 
Normativului I7/20I I actualizat in 2023. 

Tablouriie electrice vor fi echipate cu: 

aparate de protectie Ia supratensiuni induse side comutatie - SPD; 

intreruptoare automate pentru protectie Ia scurtcircuit si suprasarcina; 

protectii diferentiale; 

butoane de comanda; 

comutatoare; 

lampi de semnalizare. 

De asemenea, in tablourile electrice au fost prevazute si circuite de rezerva, loc in tabiouri pentru 
montarea unor intreruptoare automate pentru protectie Ia scurtcircuit si suprasarcina, iar puterea electrica 
estimata pentru aceste circuite este inclusa in puterea pe baza careea s-a dimensionat coloana tabloului 
electric respectiv. 

Fiecare tablou electric cuprinde aparatajul necesar protectiei la scurtcircuit ~i suprasarcina al 
circuitelor, precum ~i aparatajul necesar pentru protectia persoanelor impotriva ~ocurilor electrice datorate 
atingerilor indirecte. 

Tablourile vor fi dotate cu cleme sau reglete de nul de protectie si vor fi etichetate. Etichetele vor 
contine: denumirea tabloului, tensiunea de alimentare si puterea instaiata. Circuiteie se vor eticheta conform 
schemeior monofilare ce se vor realiza la urmatoarele faze de lucrari, scheme ce se vor amplasa la final si pe 
partea interioara a usii tabloului electric. 
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De la tablourile electrice secundare de distributie se vor alimenta circuitele de prize si iluminat, 
circuite electrice dimesionate si protejate conform zonei pe care o deserveste. Pe portiunile in care traseul 
circuitelor electrice intra in contact cu elemente combustibile se utilizeaza in mod obligatoriu tub de 
protectie metalic. 

Dozele de derivatie propose vor fi de tipul montare ingropata, cu capac etan~, fiind echipate cu 
conectori de legatura. Pe elementele de constructie ce nu permit montarea ingopata, dozele vor fi amplasate 
aparent, fiind alese in functie de locul de amplasare, respectandu-se prevederile Normativului 17/2011 
actualizat in 2023. 

In tablourile electrice ale constructiei circuitele monofazate se echipeaza cu intrerupatoare automate 
cu protectii diferentiale pentru un curent rezidual de 30mA, iar in TEG coloanele de alimentare ale 
tablourilor electrice se echipeaza cu intrerupatoare automate cu protectii diferentiale pentru un curent 
rezidual de 1 OOmA, conform schemelor de distributie. 

In situatia in care furnizorul de energie electrica nu va monta in punctul de alimentare un 
dispozitiv de protecfie pentru curent diferenfial rezidual (DDR) cu un curent nominal de 
funcfionare mai mic sau eel mult egal cu 300 mA(conform 17/2023), atunci acest echipament se 
va monta la intrarea serviciului in Tabloul Electric General al constructiei. 

Se interzice realizarea legaturilor electrice intre conductoare( cabluri) in interiorul tuburilor sau 
tevilor de protectie, plintelor, golurilor sau trecerilor prin elementele de constructie. 

Nu se admite amplasarea instalatiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care poate sa apara 
condens. Fae exceptie instalatiile electrice in executie inchisa cu grad de protectie adecvat(IP65), 
realizate din materiale rezistente la astfel de conditii. 

2.3. INSTALATIA ELECTRJCA PENTRU /LUM/NAT NORMAL 

La baza proiectarii iluminatului au stat temele de specialitate precum ~i "Normativul pentru 
proiectarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri NP 061/2002". Nivelele de iluminare prevazute 
vor fi in functiile de spatiile de iluminat ~i vor fi cele prevazute in normativul specificat anterior. 

Sistemele de iluminat constituie ansamblul format din elementele luminotehnice(lampi ~i corpuri 
de iluminat), arhitecturale(pereti, tavan) ~i tehnologice(puncte de lucru, destinatie, sarcini vizuale, 
echipamente ale altor instalatii, etc.) ale unei incaperi, cu rolul de a asigura eel putin conditiile de confort 
luminos in conformitate cu destinatia ~i activitatile importante din incapere. 

Sistemele de iluminat ~i instalatiile aferente acestora sunt astfel proiectate ~i vor fi realizate astfel 
incat sa se evite producerea, favorizarea sau propagarea incendiilor ~i a exploziilor, in conformitate cu 
prevederile din "Normativul de siguranta la foe a constructiilor" Pl 18 ~i Normativul I7. 

Montarea corpurilor de iluminat se face dupa realizarea finisajelor suprafetelor pe care acestea se 
monteaza. 

Corpurile de iluminat cu protectie normala, nu se monteaza direct pe elementele combustibile. 
Montarea pe acestea se face prin intermediul unor suporturi necombustibile, cu grosimea minima de 5,00 
mm sau la o distanta de eel putin 3,00 cm de la elementele combustibile, folosind suporti metalici. 
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Toate echipamentele folosite pentru sistemele de iluminat(corpuri de iluminat, aparate de actionare, 
etc.) vor fi echipamente, omologate ~i agrementate conform normelor romane in vigoare. 

in toate incaperile se prevad sisteme de iluminat normal adecvate, astfel pentru iluminatul din 
spatiile cu umiditate, bai si camera centralei termice se vor utiliza corpuri de iluminat etanse sau corpuri 
impermeabile. 

La dimensionarea instalatiei de iluminat interior s-a avut in vedere respectarea conditiilor 
generate ~i speciale cerute de prescriptiile tehnice in vigoare ~i a recomandari1or din literatura de 
specialitate (SR 6646-1,2,3 :1996, NP-010-97, NP 061 - 2002), respectiv: 

Domeniul de iluminari ~i factorii de uniformitate recomandati; 

Caracteristica mediului; 

Categoria de depreciere a corpurilor de iluminat; 

Factorii de depreciere ai corpurilor de iluminat; 

Clasa de calitate din punct de vedere al limitarii orbirii directe. 

In aceste conditii, instalatiile de iluminat au fost dimensionate ~i concepute in functie de specificul 
activitatii care se desra~oara in fiecare incapere. Pentru iluminatul spatii1or se folosesc in exclusivitate 
corpuri de iluminat echipate cu surse LED, tipul ~i numarul acestora fiind stabilit in functie de destinatia 
incaperil or. 

Gradul de protectie al corpurilor de iluminat ~i al aparatelor de conectare va fi in concordanta 
cu categoria de influente externe ale incaperilor in care sunt montate. 

S-au utilizat corpuri de iluminat care sa asigure un confort vizual Ia consum minim de energie 
electrica. De asemenea s-a urmarit ca sursele de iluminat sa de incadreze in conceptia de arhitectura a 
spatii1or pe care le ilumineaza. 

La /olosirea altor corpuri de iluminat cu alte puteri, altele decat ce/e specificate in prezentul 
proiect, se va tine seama ca acestea sa nu depaseasca puterea instalata pe circuitul unde se folosesc 
noile corpuri de iluminat. 

Comanda surselor de iluminat normal se face local prin intrerupatoare si comutatoare montate in 
doze de aparat pozate ingropat in elementele de construnctie. inaltimea de pozare a intreruptoarelor I 
comutatoarelor este de 0,6 ... 1,5m de Ia nivelul pardoselii finite, conform 17 /2023, propunandu-se o 
inaltime de 1,2m. 

in tablouriJe electrice de distributie, pentru protectia circuitelor de iluminat sunt prevazute 
intreruptoare automate, cu Ir dimensionat in conformitate cu necesitati1e fiecarui circuit (de regula 1 OA) 
si protectie diferentiala 30mA. 

Partile metalice ale corpurilor de iluminat se racordeaza obligatoriu la protectia prin impamantare, 
in cazul in care distanta de la nivelul pardoselii pana la locul de amplasare al corpului de iluminat este mai 
mica de 2,5 m. 

Circuitele electrice de iluminat normal vor fi realizate din trei conductoare N2XH 1,5 mmp 
(faza, nul si protectie electrica), protejate in tub de protectie montat incastrat in elementele de 
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constructie, iar in incaperea centralei termice circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri din cupru 
cu intarziere la propagarea flacarii tip N2XH 3xl,5mmp, protejate in tubulatura metalica montata aparent 
pe elementele constructiei. 

Pe portiunile in care traseul circuitelor electrice de iluminat intra in contact cu elemente 
combustibile se utilizeaza in mod obligatoriu tub de protectie metalic. 

Instalatia electrica de iluminat proiectata asigura cerintele cantitative(nivel de iluminare) cat ~i 

calitative(distributie, culoare,grad de protectie, etc.) impuse de prescriptiile tehnice in vigoare pentru aceasta 
categorie de cladiri. 

2.4. INSTALATIA ELECTRICA PENTRU ILUMINATUL DE SIGURANTA 
Pentru realizarea iluminatului de siguranta s-au respectat prevederile normativului 17-201 I actualizat 

in 2023 , paragraful 7.23 precum ~i recomandarile din SR EN 1838 ~i SR 12294. 
Se prevad unnatoarele tipuri de iluminat de siguranta: 

Conform normativului 17 actualizat in 2023 se prevad instalatii electrice pentru iluminatul de 
securitate pentru evacuare conform 17-2023 art. 7.23.8. incadrandu-se in primul alineat din articol 
a),, cladirile civile in care se pot afla simultan mai mult de 50 de persoane; ", precum si in alineatul d) 
,,toaletele cu supra/a{ a mai mare de 8 m2 ~i cele destinate persoanelor cu dizabilitafi, pre cum # in 
spafiile cu mese pentru infa~at ~i ingrijirea copiilor mici ". 

- iluminatul de securitate pentru evacuarea din cladire conform 17-2023 art. 7.23.8. este 
parte a iluminatului de securitate destinat sa asigure identificarea ~i folosirea, in conditii de securitate, a 
cailor de evacuare; 

Iluminatul de siguranta pentru evacuare, marcarea ie~irilor din incaperi, a traseului ~i a ie~irilor 
cailor de evacuare se va face folosind corpuri (aparate) de iluminat tip ,,indicator luminos" conform 
STAS 297/3. Ele se amplaseaza astfel incat sa indice traseul de umat in caz de pericol. 

Iluminatul de securitate pentru marcarea ie~irilor se va realiza cu corpuri (aparate) speciale tip 
CISA LED 4W, in constructie normala (IP40), inscriptionate vizibil IE~IRE (EXIT) respectiv cu sageti 
~~ care indica directia de evacuare. 

Pentru marcarea cailor de evacuare se folosesc corpuri de iluminat speciale - tip luminobloc, cu 
sursa de rezerva(acumulator)si incarcare individuala automata, fiind marcare "IESIRE/ EXIT" si 
amplasate la o distanta de maxim 15 m intre ele. 

in exterior, iluminatul de siguranta pentru evacuare este asigurat cu corpuri de tip FIP AD in 
montaj aparent pe tavan sau perete, din armatura din poliester armat cu fibra de sticla, dispersor din PC 
transparent, cu sursa de lumina de tip tub LED tip T8 4W, ce vor fi echipate cu kit de emergenta 3h. 

In grupurile sanitare pentru persoane cu dizabilitati se va asigura obligatoriu iluminat de 
siguranta de securitate la evacuare realizat prin montarea de corpuri de iluminat speciale(luminobloc) 
etanse(JP65). 
- Jluminatul de sigurantii pentru evacuarea din cladire este parte a iluminatului de securitate destinat sa 
asigure identificarea ~i folosirea, in conditii de securitate, a cailor de evacuare, dupii cum urmeazii: 
a) langa*) sciiri, astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct; 
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b) langa*) orice alta schimbare de nivel; 

c) la fiecare u~a de ie~ire destinata a fi folosita in caz de evacuare; 
d) la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate; 

e) la fiecare schimbare de directie daca directia de evacuare nu este evidenta; 
f) la intersecfii de coridoare; 
g) langa*) fiecare ie~ire din cladire ~i in exteriorul acesteia; 
h) la scarile rulante; 
i) langa*) echipamentele destinate utilizarii de catre persoane cu dizabilitafi. 

Circuitele pentru iluminatul de securitate pentru evacuare se vor alimenta din tabloul electric 
general TEG si de la acumulatorii incorporati ai fiecarui corp. Aceste circuite se vor realiza cu cabluri din 
cupru cu intarziere la propagarea flacarii tip N2XH 3xl,5mmp, protejate in tubulatura IPY, IPEY sau copex 
montata ingropat in pereti si aparent pe elemtele de constructie care nu permit montarea ingropata. 

- iluminatul de securitate pentru intervenfii conform 17-2023 art. 7.23.7. este prevazut in 
camera tehnica ~i in apropierea tablourilor electrice pentru a facilita interventia in caz de avarie. 

Iluminatul de siguranta pentru interventii este asigurat cu corpuri de iluminat tip panou LED 60x30 
cm, echipate cu kit de emergenta 3h. 

Conform 17 /2023 se va prevedea instalatie de iluminat pentru interventie astfel: 
• iluminat de securitate pentru interventie pentru centrala termica; 
• iluminat de securitate pentru interventie pentru tabloul electric general; 
• Autonomia iluminatului pentru interventie va fide minim 3 ore. 

iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului conform 17-2023 art. 7.23.5. este 
prevazut in camera in care este montata centrala de detectie si alarmare la incendiu, realizat prin corpuri de 
iluminat dotate cu sursa de securitate. lnstalatia de iluminat pentru continuarea lucrului va fi functionala 
pana la terminarea activitatii cu rise. Se va realiza cu corp de iluminat tip panou LED 60x60 cm, 40W, 230V 
c.a., echipat cu kit de emergenta (invertor + acumulator pentru autonomie 3h), pentru iluminatul de 
siguranta impotriva panicii, montat aparent; 

Circuitele iluminatului de siguranta se vor realiza cu cabluri cu conductori din cupru avand izolatie cu 
rezistenta marita a propagarea flacarii tip N2XH montate ingropat/ aparent, protejat in tub PVC/pe jgheab 
metalic sau canal de cabluri. 

- iluminatul de securitate pentru iluminatul de siguranfa local conform 17-2023 art. 7.23.9. 
este prevazut pentru evidentierea: 
- declan~atoarelor manuale de alarma in caz de incendiu; 
- dispozitivelor de comanda manuala pentru sistemele cu rol de securitate la incendiu; 
- mijloacelor de prima interventie in caz de incendiu (stingatoare); 
- echipamentelor de control ~i semnalizare, panourilor repetoare de semnalizare ~i/sau comanda in caz de 
incendiu; 

Instalatiile electrice pentru iluminatul de siguranta local se asigura ~i pentru protejarea 
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persoanelor care pot sa ramana temporar in cladire in cazul intreruperii iluminatului normal, precum ~i 
pentru zone locale particulare. 

Grupurile sanitare ~i vestiarele cu suprafete mai mari de 8 m2 trebuie sa fie prevazute cu iluminat de 
siguranta local. Iluminarea orizontala nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 Ix in niciun punct de la nivelul 
pardoselii. 

Holurile acestora vor beneficia de un iluminat de securitate asigurat la nivelul necesar celui de evacuare. 

La folosirea a/tor corpu.ri de iluminat de siguranta cu alte puteri, altele decat cele specificate in 

prezentul proiect, se va tine seama ca acestea sa nu depaseasca puterea instalata pe circuitul unde se 
folosesc noile corpuri de iluminat. 

in tablourile electrice de distributie, pentru protectia circuitelor de iluminat de siguranta vor fi 
prevazute intreruptoare automate bipolare, cu Ir dimensionat in conformitate cu necesitatile fiecarui circuit 
(de regula 1 OA). 

Partile metalice/carcasele corpurilor de iluminat se racordeaza obligatoriu la conductorul neutru de 
protectie PE. 

Pe portiunile in care traseul circuitelor electrice de iluminat intra in contact cu elemente combustibile se 
utilizeaza in mod obligatoriu tub de protectie metalic. 

2.5. INSTALATIA ELECTRICA PENTRU CIRCUITELE DE PRIZE 

Instalatia electrica de prize este impartita pe circuite monofazate grupate astfel incat puterea 
instalata pe circuit sa nu depa~easca 2kW, conform 17/2023. Numarul, amplasarea si alimentarea 
prizelor va fi in conformitate cu piesele desenate ale prezentului proiect. 

Pentru echipamentele la care se cere expres aceasta prin normative se prevad circuite individuale 
pentru fiecare echipament. 

Circuitele electrice pentru prizele de uz general se realizeaza cu trei conductoare N2XH 2,5 
mmp, protejate in tubulatura IPY, IPEY sau copex montata ingropat in pereti. Circuitele de alimentare 
al echipamentelor din centrala termica se vor realiza cu cablu din cupru cu intarziere Ia propagarea 
flacarii tip N2XH 3x2,5 mmp, protejate in tubulatura metalica montata aparent pe elementele 
constructi e i. 

Prizele propuse vor fi cu contact de nul de protectie(simple sau duble) si vor ft montate 
ingropat in doze de protectie. In spatiile in care elementele de constructie nu permit montarea 
ingropata, acestea se vor monta aparent(tip PT) si vor fi alese corespunzator mediului in care se 
monteaza. 

Conform 17/2023, amplasarea prizelor se face la o inaltime de: 

Intre 0,6 si 0,4 m de la nivelul pardoselii finite in birourile aferente cladirii. 

Carcasele metalice ale echipamentelor electrice si toate elementele metalice de structura se 
conecteaza la priza de impamantare. 

in tablourile electrice de distributie, pentru protectia circuitelor de priza sunt prevazute 
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intreruptoare automate cu Ir dimensionat in conformitate cu necesitatile fiecarui circuit (de regu]a 16A) 
§i protectie diferentia]a 30mA. 

Pe portiunile in care traseul circuitelor electrice de priza intra in contact cu elemente comhustibile 
se utilizeaza in mod obligatoriu tub de protectie metalic. 

2.6. INSTALATIE DE PUTERE 

Prin instalatia electrica de putere se lntelege o instalatie electrica care alimenteaza diferite utilaje 
care au in structura Ior mecanica motoare electrice cu puteri diferite, baterii de rezistente electrice 
de incalzire, etc. - nu face obiectul prezentului proiect. 

2.7. INSTALATIA ELECTRICA PENTRU CIRCUITELE DE CURENTI SLAB/ 

Instalatiile electrice de curenti slabi vor fi executate de firme specializate si atestate pentru acest 
gen de lucrari. 

Inainte de executarea instalatiilor electrice de curenti slabi se va consulta proiectul de instalatii 
electrice pentru corelare. Se va urmari ca traseele circuitelor de curenti slabi sa aiba o distanta minima 
cuprinsa intre 20 si 40 cm fata de traseele paralele ale circuitelor aferente instalatiilor de iluminat si 
prize, dar nu mai mica de aceasta. 

Se prevad urmatoarele instalatii electrice de curenti slabi: 

instalatie de detectare, semnalizare si avertizare incendiu - IDSAI; 

instalatie de telefonie; 

instalatie de internet; 

instalatie de televiziune. 

2. 7.1. INSTALATII DE INTERNET, TELEFONIE SI CABLU TV 

Sistemul de comunicatii este format din retea internet. Proiectul implementeaza o solutie care asigura 
o retea deschisa de transmisie voce-date, reconfigurabila hard ~i soft la dorinta, retea ce permite circulatia 
datelor numerice la un flux corespunzator categoriei CA T6. 

Tinand cont de structura cladirii, am ales o structura cu un punct de concentrare amplasat in Hol 
(Cutie de conexiuni (Parter). Concret, am prevazut prize RJ45, legate cu cabluri FTP (Foiled Twisted Pair). 
Cablurile utilizate sunt cu izolatie care respecta normele antifoc CMP si PCC FT. De asemenea, a~a cum este 
conceputa, reteaua de date/voce are rezerve de extindere. 

Cutia de conexiuni va avea in componenta echipamente active (Switch, Router, Amplificatoare) prin 
intermediul carora se va putea realiza instalatii de voce-date performante. 

Rack-ul are usa de sticla pentru vizualizarea starii echipamentelor active ~i este realizat in baza 
tehnologiilor speciale LAN(vopsea anticondens, garnituri antipraf, ecranare electrica). Este prevazut cu 
inchidere cu cheie §i este prins pe perete. 
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Dulapul contine conectica necesara (patch panel Cat.6 cu mufe ecranate RJ45 Cat.6, organizatoare de 
cabluri cu inel sau verticale si switch-uri). Astfel posibilitatea schimbarii destinatiei circuitelor pe orizontala 
este asigurata prin simple comutari in dulap cu cordoane de Iegatura. 

Racordul telefonic se va executa conform unui proiect de specialitate ce se va intocmi de fumizor la 
solicitarea beneficiarului. 

Instalatiile pentru telefonie interioara /cablare structurala voce-date vor fi realizate cu circuite 
electrice din cablu FTP CAT 6 introdus in tub de protectie IPY 12 mm montat ingropat sub tencuiala sau sub 
ghips carton si prize pentru conectare. 

Se propune executarea unei instalatii de televiziune constituita din cablu coaxial ecranat, cu 
impedanta de 75 ohmi, introdus in tub de protectie tip IPY 12 mm montat ingropat sub tencuiala sau sub 
ghips carton si prize pentru conectare televizoare. 

SUBSISTEMUL DE SUPRA VEGHERE VIDEO cu CIRCUIT iNcms (CCTV) 

Cladirea este dotata cu camera de supraveghere atat la exterior cat si Ia interior. 
Va necesita o camera de supraveghere tip speed dome la intrarea principala, deasupra usii de intrare. 

Proiectul cuprinde un DVR Full HD cu 20 canale (digital video recorder) care este un sistem de 
inregistrare ~i redare digitala a imaginilor, 6 camere video de interior dome full HD, IR 20 m, l 2V ~i 11 
camere video de exterior full HD 3 MP ~i smart IR 40m, 12V. 

inregistrarea imaginilor se realizeaza pe HDD-ul sistemului intr-un format proprietar permitand 
accesarea acestora in orice moment (chiar ~i atunci cand sistemul este in modul de inregistrare). 

Supravegherea se face prin intermediul camerelor video montate la interior ~i la exterior. 

Modul de exploatare al sistemului este structurat logic dupa categoria celor care ii folosesc: 
utilizator ~i administrator de sistem. Exista un cont special de administrator care permite accesul la 
configurarea sistemului. 

Sistemul poate fi accesat din exterior pentru vizualizarea imaginilor online sau a imaginilor 
inregistrate pe HDD. Acest acces poate fi realizat din interiorul retelei locale (TCP/IP) folosind un 
"client" care se instaleaza pe orice calculator conectat In retea cu sistemul. Se poate realiza o legatura 
peste o conexiune WAN, ISDN sau orice tip de conexiune internet. 

inregistrarea imaginilor se face pe HDD intr-un sistem de fi~iere proprietar care permite 
securizarea informatiilor precum ~i indexarea acestora. Datorita acestui lucru accesul la imaginile 
inregistrate se face in functie de data, ora ~i camera la care dorim sa cautam. Pentru a u~ura cautarea, 
sistemul "semnalizeaza" zilele in care au fost efectuate inregistrari. 

Sistemul este prevazut cu un numar de 20 intrari ~i 20 ie~iri analogice. 

Sistemul poate functiona in mod «full» (inregistrare 24 ore) sau poate fi programat sa lnregistreze 
In perioade de timp stabilite de utilizator. 
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Pentru acest obiectiv s-a prevazut un DVR cu 20 intrari montat intr-un dulap/rack metalic 
securizat cu cheie. 

Sistemul se comune din: 

- un DVR 8 canale Full HD echipat cu un Hdd 1 Tb; 

- 6 camere video de interior dome full HD, IR 20 m, 12V; 

- 11 camere video de exterior, full HD 3 MP si smart IR 40 m, l 2V; 

- I sursa de alimentare in comutatie 12V IOA pentru alimentarea electrica a DVR-ului ~i a 

camerelor de supraveghere video; 

- monitor pentru vizualizarea imaginilor. 

- UPS 2000 VA 

Imaginile preluate permit observarea I recunoa~terea I identificarea persoanelor din zonele 

functionale conform plan~elor anexate la proiect. 

Camerele se monteaza la o inaltime suficient de mare pentru a impiedica un acces faci] a 
persoanelor neautorizate, fiind montate astfel incat sa corespunda normelor de montare in vigoare. 

in conformitate cu prevederile art. 67, alin. (2), din HG 301/2012 in unitate sunt afi~ate semne de 
avertizare cu privire la existenta sistemului de supraveghere video. 

Amplasarea camerelor video se face in functie de cadrul pe care vrem sa-1 observam. 

Pentru transmiterea semnalului video ~i electric se utilizeaza cablu CCTV campus din : cablu 
coaxial cu un conductor din cupru de 0.65 mmp ~i cablu alimentare (2 fire formate din cate 13 conductoare 
de 0.16 mmp). 

Cablurile electrice ~i de semnal vor fi instalate in tuburi de protectie rigide din PVC Dnl 6mm 

Sistemul va permite supravegherea video, pe timp de zi si de noapte a perimetrului obiectivului, a 

cailor exterioare de acces, a intrarilor in obiectiv. in functie de zona de interes, vor fi montate camere fixe, 
consola de supraveghere fiind instalata in biroul P 16 BIROU + ECS. 

Structura subsistemului TVCI 

Pentru cre~terea nivelului de protectie al obiectivului este prevazut un sistem de supraveghere video 
in circuit inchis care sa supravegheze 24 de ore pe zi punctele de interes, montandu-se camere video 
profesionale, care transmit imagini la monitoare. 

Subsistemul TVCI are in componenfa echipamentele primare de captare a imaginilor format din 
camere video cu rezolutie minima acceptata pentru identificarea persoanelor conform cu legislatia in 
vigoare. Prelucrarea ~i stocarea imaginilor se face pe un NVR cu element de stocare de tip hard disk. 
Vizionarea se poate executa pe monitorul special destinat amplasat in birou, iar NVR-ul va putea fi 
conectat la reteaua de internet. 

In conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 301/2012, sistemul de 
monitorizare video cu circuit inchis este alcatuit din umatoarele echipamente: 
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Nr. 
Echipament/material 

Crt. 
1 NET Digital Video Recorder 
2 Camera video cu IP de exterior 
3 Camera video cu IP de interior 
4 Unitate stocare - HDD 
5 Monitor 
6 POE Switch 
7 Sursa alimentare 
8 Switch Ethernet 

Imaginile preluate permit observarea/ recunoasterea/ identificarea persoanelor si autovehiculelor din 
zonele functionale. 

Camerele se vor monta la o inaltime suficient de mare pentru a impiedica un acces facil a 
persoanelor neautorizate, fiind montate astfel incat sa corespunda normelor de montare in vigoare. 

In conformitate cu prevederile art. 67, alin. (2), in unitate sunt afisate semne de avertizare cu privire 
la existenta sistemului de supraveghere video. 

Amplasarea camerelor video se va face in functie de cadrul pe care vrem sa-1 observam. 

Tinand cont de relatiile dintre distanta focala a lentilelor si cadrul pe care vrem sa-1 urmarim, avem 
marimile: 

unde: 
W = latimea obiectului 
H = inaltimea obiectului 
w = latimea formatului camerei 

h = inaltimea formatului 

f = distanta focal a 
L = distanta pana la obiect 

Avand in vedere relatia de calcul: 
w/W=h/H=f/L 

L f 

Yz format = 6,4mm 
~ format = 4,8mm 
Yi format= 3,6mm 

Yz format= 4,8mm 
~ format = 3,6mm 
Yi format = 2, 7mm 

\V 

Ti 

Ungltl Dostlt.ldrt~ 
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2. 7.3.1 Descrierea zonelor protejate 

Subsistemul TVCI a fost proiectat prin prisma indeplinirii cerintelor ~i sarcinilor impuse de 
beneficiar ~i cadrul legal pentru asigurarea ~i mentinerea securitatii in spatiile publice aferente obiectivului. 

Puterea reala consumata de subsistemul TVCI se calculeaza pe baza consumului unitatii de 
inregistrare si stocare si a camerelor video. 

Ca sursa de rezerva pentru alimentarea echipamentelor de mai sus se foloseste o unitate UPS de 2000V A. 

Conform cerintelor minime de securitate prevazute in Anexa 11 a H.G. nr. 301/2012, pentru anumite 
categorii de obiective, stocarea imaginilor video trebuie sa se asigure pentru o perioada de minim 20 zile. 

2.7.2. INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA 
INCENDIU (IDSAI) 

DESCRIERE GENERALA A INSTALATIEI DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI 
ALARMARE LA INCENDIU (IDSAI) 

Subsistemeie componeate 

Pentru protectia obiectivului a fost prevazut o instalatie de detectare, semnalizare si 
alarmare incendiu. Echipamentul de control si semnalizare(ECS) ~i componentele suport ale 
sistemului vor fi montate in incaperea P16 BIROU+ECS, la parterul constructiei. 

Camera centralei(ECS) este prevazuta cu u~a rezistenta la foe 30 minute, detector de furn ~i 

iluminat de siguranta pentru interventie si continuarea lucrului. 

Conform art. 3.9.2.6. din P 118/3-2018 centrala de semnalizare incendiu(ECS) este 
amplasata intr-o incapere separata cu pereti realizati din elemente incombustibile cu rezistenta la 
foe minim 60 minute. Planseul peste incaperea centraiei de semnalizare incendiu va fi realizat din 
elemente incombustibile cu rezistenta Ia foe minim 60 minute. 

Camera centralei trebuie sa aiba un iluminat de min 2001x si 1-2 prize l 6A/230V 
alimentate direct din tabloul electric de securitate Ia incendiu al cladirii. 

La intrarile destinate accesului fortelor de interventie, conform art. 3.9.1.7 din Pl 18/3 - 2018 au 
fost amplasate sirene de incendiu exterioare si interioare cu dispozitiv de alarmare optica (Flash) 
incorporat. 

Ameaai(irile si elementele mecanofizice existente 

Constructia se desf'~oara pe regim de inaltime parter, SC= 369.0lmp. 

Accesul in cladire se realizeaza printr-o intrare principala si doua intrari secundare. 

Sursele de alimentare cu ener~ie electrica 

Sursa de baza pentru alimentarea cu energie electrica a IDSAI este Sistemul Electroenergetic 
National. 
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Alimentarea cu energie electrica a elementelor componente ale IDSAI se realizeaza printr­
un circuit separat din tabloul electric general TEG, conectat inaintea intrerupatorului general si este 

independent de orice dispozitiv de separare generala a cladirii. Acest circuit se realiza cu cablu din 
cupru rezistent la foe N2XH E30/ FE180 3x2,5mmp, protejat in tubulatura IPY, IPEY sau copex 

montata ingropat in pereti. 

Alimentarea de rezerva a sistemului este constituita din doi acumulatori de 12 V c.c./12 Ah ce 
vor asigura functionarea sistemului timp de 48 ore si necesarul de putere pentru semnalizarea unei 
alarme pe durata a 30 de minute. Capacitatea acumulatorilor a fost stabilita in functie de 
echipamentele sistemului pe baza de calcul, conform calculului energetic de mai JOS. 

2.7.2.1. SOLUTIILE PROIECTULUI 

Co4uri si standarde 

Proiectarea, fabricarea, instalarea, testarea si punerea in functiune a sistemului de alarma la incendiu 
va fi in conformitate eel putin cu urmatoarele coduri si standard. Se vor folosi ultimele editii ale 

publicatiilor respective. 
IEC 60079 - Aparate electrice pentru atmosfera de gaz exploziv. 

IEC 60331 - Caracteristicele de rezistenta la foe ale ablurilor electrice. IEC 60332 - Teste de 
cabluri electrice in conditii de incendiu. 

IEC 61508 - Siguranta functionala a sistemelor de siguranta programabile electrice/electronice. EN 
54 - Detectarea focului cu sisteme de alarma de incendiu. 

EN 12094 - Sisteme fixe de combatere a incendiilor. 

Pe Janga codurile si standardele mai sus mentionate, se vor respecta si standardele si reglementarile 

nationale. Prezenta documentatie s-a elaborate avand la baza urmatoarele documente: 
Proiectul de arhitectura; 

Legea 307 /2006, privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, ; 

S.R. EN 54; 

Indicativ P 118/3 - 2015 N ormativ pentru securitatea la incend i u a constructi ilor -

Instalatii de detectie, semnalizare si avertizare incendiu; 

Cartile tehnice ale echipamentelor de pe piata; 

Normele tehnice emise de Comandamentul Trupelor de Pompieri; 

Sistemul tehnic de semnalizare la jncendiu 

Conform normativelor si standardelor in vigoare, s-a prevazut instalatie automata de detectare, 
semnalizare si avertizare incendiu. 
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Instalatia de detectare, semnalizare si avertizare incendiu trebuie respecte urmatoarele cerinte: 
incaperea echipamentului de control si semnalizare(ECS) va fi amplasata la parter, pe cat 
posibil in centrul geometric al cladirii; 

amplasarea detectoarelor automate de incendiu - intre 0-25 cm fata de tavan etc., 
asigurandu-se distanta minima de siguranta la foe fata de, corpuri de iluminat, materiale 
combustibile, etc.; 

respectarea distantelor mm1me (30 cm fata de celelalte echipamente de curenti slabi, 
50 cm fata de echipamente-instalatii de curenti tari); 

pentru conectarea instalatiei de semnalizare incendii: priza pamant < 4 ohm; 

liniile: cabluri de cupru cu intarziere la propagarea flacarii; 

s-au prevazut si butoane de avertizare incendiu (manuale ); 

alimentarea cu energie electrica a centralei de semnalizare din doua surse, respectiv 
alimentare de baza (din tabloul electric, prin circuit propriu) si alimentarea de rezerva (se 
realizeaza automat prin baterii de acumulatoare 12V c.c.), asigurand autonomia in functionare a 
instalatiei timp de min 48 ore in conditii normale (stare de veghe, respectiv stand by) si minim 
30 minute in conditii de alarma generala de incendiu; 

toate partile componente ale sistemului tehnic de semnalizare incendii trebuie sa aiba agremente 
tehnice; 

in incaperea centralei de semnalizare incendiu se va prevedea iluminat de siguranta pentru 
continuarea lucrului (corp de iluminat echipat cu kit de siguranta); 

Instalatia de detectie a incendiului va oferi acoperirea totala a compartirnentului de incendiu 
prin detectoare de incendiu si declansatoare manuale(butoane manuale); 

acesul in spatiile pentru Centrala de Semnalizare Incendiu sa fie permis doar de persoanele 
specializte si desemnate in conditiile legii; 

Centrala de Semnalizare lncendiu se va amplasa in incaperi separate prin elemente de 
constructii incombustibile clasa de reactie la foe A 1 ori A2-s, dO cu rezistenta la foe 
minimum REI60 pentru plansee si minim REf 60 pentru pereti avand golurile de acces 
protejate cu usi rezistente la foe E130-Csi prevazute cu dispozitive de autoinchidere sau 
inchidere automata in caz de incendiu; 

Centrala de Semnalizare Incendiu se va conecta la sistemul de telefonie care asigura 
transmisia la distanta a datelor. 

Arhitectura sistemului 

Sistemul a fost proiectat pentru monitorizarea totala a spatiilor din cladire si a indruma persoanele 
aflate in incaperi spre caile de evacuare, prin mijloace auditive si vizuale in caz de incendiu. 

Sistemul a fost proiectat pentru inalta integritate, fiabilitate si disponibilitate in scopul 
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reducerii la minimum a declansarilor accidentale. 

Baza de proiectare pentru instalatia de detectie, semnalizare si avertizare incendiu: 

Detectarea unui incendiu cat de timpuriu posibil; 

Asigurarea de alarme vizuale si audibile pentru alertarea personalului; 

Initializarea de semnale de oprire adecvate in cazul incendiilor confirmate; 

Initializarea sistemelor de protectie la incendii ( comanda pomire pompe stingere incendiu, 

deschidere perdea de protectie cu apa), dupa caz; 

Oprire sistem de ventilare, dupa caz; 

Comanda trape desfumare, dupa caz; 

Instalatia de detectie, semnalizare si avertizare incendiu va monitoriza toate zonele de incendiu. 

DESCR]EREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE 

Sistemul de detectie 

Detectia se face cu ajutorul detectoarelor adresabile de fum/temperatura si de gaz s1 

asigura supravegherea automata a aparitiei unui inceput de incendiu (aparitia fumului-focului) pe 
zonele de detectie. Detectoarele de furn vor fi amplasate conform plan~elor. Ele sesizeaza 

fumul/caldura la inceput de incendiu ~i asigura o rapida semnalizare a aparitiei focului. De asemenea 
trebuie sa reactioneze foarte bine la fumul vizibil sau invizibil al focului mocnit sau cu flacara. 

Detectoarele trebuie amplasate in a~a fel incat elementele lor sensibile sa fie in apropierea plafonului la 

o distanta maxima de 25 cm fata de tavan ~i nu mai putin de 50 cm fata de pereti, pe aceea~i distanta 
de 50 cm pastrandu-se spatiul liber in jurul oricarui detector. 

Pe holurile inguste si in spatiile din tavan cu un diametru mai mic de 3m, distanta dintre detectoare se 
stabileste respecrandu-se urmatoarele reguli: 

distanta dintre detectoarele de furn va fi de maxim 15 m (11 m pentru detectia cu 

interdependenta intre doua zone sau doua detectoare, 7,5 m Ia actionarea dispozitivelor de 
protectie in caz de incendiu; 

aria de acoperire a unui detector de furn este de max. 110 mp conf. specificatiilor 
producatorului iar in imobil aria de acoperire va fide max. 50 mp calculata cu distanta 

max. de la eel mai indepartat colt si pana la detector. 
Amplasarea declansatoarelor manuale de alarmare 

Distanta maxima de parcurs din orice punct al cladirii pana la orice declansator de alarma nu va depasi 
20m in cazul cladirilor inalte, foarte inalte si cu aglomerari de persoane, respectiv 15m la cladirile 
cu persoane care nu se pot evacua singure, in functie de necesitatii. 

Declansatoarele manuale de alarmare trebuie sa fie amplasate la vedere, sa fie usor de identificat si usor 

accesibile. 

Declansatoarele manuale de alarmare trebuie montate la o inaltime intre 1,20m si 1,50m 
deasupra pardoselii, daca producatorul nu impune alte conditii. 
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Echipamentul de control si semnalizare CECS) - Centrala de alarmare incendiu(CSI) 

Echipamentul de control si semnalizare (ECS/CSI) este de tip adresabila si asigura urmatoarele functii: 

achizitia si prelucrarea sa a semnalelor primite de la detectori si butoanele manuale de 
semnalizare incendiu; 

afisarea starii de alarma pe fiecare adresa (detector de fum/temperatura si buton de 
semnalizare incendiu), a prezentei alimentarii principale sau trecerea pe alimentarea de 
rezerva si starea de defect a unei adrese (detector de fum+temperatura si buton de 
semnalizare incendiu); 

display LCD; 

parametrizarea algoritmilor de detectie de la panoul de comanda; 

autotest continu pentru detectori sau alte elemente instalate, autotest al panoului de comanda; 

memorie de evenimente; 
Alarmarea in cazul detectarii unui inceput de incendiu se face: 

optic si sonar, cu afisarea a]armei la nivelul centralei; 

optic si sonar, la nivelul sirenelor adresabile de interior; 

optic si sonar, la nivelul sirenei conventionale de exterior; 

optic, la nivelul detectoarelor conventionale de furn, fum/temperatura si gaz. 

MODUL DE FUNCUON4RE 

In momentul in care detectorii de furn declanseaza o alarma, aceasta va fi anuntata sonar si vizual, cu 
indicarea numarului de zona, sirenele vor fi pornite, avertizarea facandu-se local. 

Semnalizarile furnizate de detectoare sunt prelucrate de centrala de incendiu realizata cu 
microprocesor in tehnologie de consum minim de energie. 

Centra]a poate semnaliza un inceput de incendiu prin: 

Semnalizarea zonei aparitiei evenimentului la panou; 

Prealarma, 30 secunde; 

Alarmare acustica, minim 6 minute dupa prealarma, la fiecare alarma noua; 

Alarmare locala optica, minim 6 minute dupa prealarma, la fiecare alarma noua. 

Alarmarea locala, la panoul centralei, permite personajului angajat sa localizeze Jocul evenimentului 
si sa intervina sau sa apeleze, prin mijloace de comunicare de care dispune, echipele de interventie. 

De la panou, personalul angajat mai poate: 

Sa opreasca alarmarile; 

Sa verifice indicatoarele optice si sonore; 

Sa afle informatii despre starea de functionare si integritate a semnalizatoarelor, 
avertizoarelor si cablurilor de legatura. 
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SISTEME fER!FICATE 

Sistemele realizate vor avea minim 2 ani de functionare verificata pe teren. Nu trebuie montate 
sisteme care au mai putin de doi ani de funtionare verificata in aplicatii de detectie si semnalizare 
incendii. 

Sistemul de detectie si semnalizare incendii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de fiabilitate: 

Timpul mediu de cadere al echipamentelor trebuie sa fie mai mare de 5 ani; 

Software-ul sistemului trebuie sa aibe o memorie nevolatila; 

Magistrala de date a sistemului trebuie sa fie redundant; 

Centrala de detectie si semnalizare incendii va fi alimentata cu 230V c.a. de la un sistem 
de distributie energie electrica normal si va avea propria alimentare dedicata de energie 
neintrerupta (I 2 V c.c.); 

Toate canalele de comunicare vor fi redundante cu transfer automat la canalul de rezerva 
in caz de cadere a legaturii primare si fara pierderi de date. 

CER!NTE TEHNICE 

Spatiile unitatii vor fi monitorizate cu un sistem adecvat de detectare a incendiului in toate 
zonele unde pot aparea medii inflamabile. Toate zonele in pericol sa fie prevazute cu senzori de 
alarma adecvati. 

Sistemul de detectie si semnalizare incendii trebuie administrat si operat printr-o 
structura clara si simpla, echipat cu un software de sistem de incredere si prevazut cu un suport 
vizual si audibil pentru usurarea monitorizarii si operarii sistemului. Sistemul trebuie sa aibe 
flexibilitate incorporate pentru dezvoltarea viitoare si pentru modificari. 

Sistemul de detectie si semnalizare incendii trebuie sa fie de tip analog adresabil. Nivelul de 
voltaj trebuie sa fie maxim 24Vc.c. 
Sistemul de detectie si semnalizare incendii trebuie sa asigure o autonomie de minim 48 ore in stare de 
stand-by si 30 minute in stare de alarma. 

ECHIPAMENTE PROPUSE 

1. ECHIPAMENT DE CONTROL SI SEMNALIZARE (ECS) - CENTRALA DE 
DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIIU (CSI) 

Centrala de detectie a incendiilor este responsabila cu gestionarea tuturor functiilor 
sistemului clasic, analog adresabil de detectie a incendiilor. Centrala este de tip analogic adresabil 
cu max. 2 bucle de semnalizare, patru folosite in sistemul proiectat si una de rezerva. 

Introducerea de noi elemente in buclele de detectie al centralei necesita si lucrari de 
reconfigurare a software-ului rezident in centrala. 

Este necesar ca centrala de semnalizare incendii sa fie capabila sa receptioneze simultan 
semnale de incendiu furnizate de circuite de semnalizare distincte. Centrala trebuie sa raspunda 
cerintelor standardului SR EN 54-2+AC:2000. 
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Centrala de detectie incendii trebuie sa aiba o arhitectura modulara, configurabila dupa 
necesitatea clientului. 
Principalele functii ale centralei vor fi: 

poate receptiona simultan semnale de incendiu furnizate de circuite de semnalizare distinct; 

primeste semnal de la traductoarele ce supravegheaza spatiile si in mod automat genereaza 
alarma locala; 

testeaza in permanenta starea tehnica a traductoarelor si liniilor de semnal si declanseaza 
alarme atat la nivel local cat si la nivel central in caz de deranjament; 

testeaza in permanenta starea propriei alimentari, generand alarme local in cazul caderii 
sursei principale (230V c.a.) sau in cazul scaderii tensiunii de alimentare sub o valoare 

prag, prestabilita; 

afiseaza pe display propriu cu LED, urmatoarele: 

> localizarea evenimentului; 
> tipul evenimentului: 

prealarma; 

alarma; 

defect; 

alarme tehnice, etc. 
> zona izolata; 
> starea centralei (test, dezactivata, alimentare, baterie, impamantare). 

fumizeaza semnale pentru alarme locale si pentru initierea unor comenzi asupra unor 
elemente de executie prin intermediul carora se intervine automat la nivel local pentru 
stingerea sau impiedicarea propagarii incendiilor, intreruperea alarmei va fi inregistrata in 
sistem; 

accesul la programarea centralei va fi protejat prin parola sau cod si va fi inregistrat in 
sistem. Va fi inregistrat codul persoanei care realizeaza interventia in instalatie, durata 
interventiei, operatiile facute, data, etc.; 

centrala va avea posibilitatea de extindere a zonelor supravegheate astfel incat sa permita 
dezvoltari ulterioare ale sistemului. 

Caracteristici tehnice: 

2 bucle complet controlate, cu posibilitate de dezactivare; 

posibilitate conectare a minim 100 de elemente pe o bucla: detectoare de furn, butoane 
manuale de alarmare, sirene de interior,module de comanda etc; 

panou de comanda u~or de utilizat; 

ie~ire de semnalizare alarma pentru fiecare zona; 

ie~ire auxiliara comanda desfumare; 

iesire auxiliara pentru panou repetor; 
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iesire auxiliara comanda oprire sistem de ventilatie; 

in conformitate cu NORMELE EUROPENE EN54, partea a 2-a ~i EN54 partea a 4-a; 

ie~iri de semnalizare alarmare, controlate; 

semnalizare opto-acusticii a stiirii centralei; 

posibilitate conectare un modul de stingere; 

interfata seriala pentru conexiune la PC; 

compartiment pentru 2 acumulatori de 12V; 

tensiune de alimentare: 19-27.6 V c.c, inclus transformator 220/24V; 

ie~ire de alimentare 24 V resetabilii. 

2. DETECTORUL DE FUM; 

3. DETECTORUL DE CALDURA; 

4. BUTON DE ALARMARE; 

5. SIRENA DE INCENDIU CU FLASH DE INTERIOR; 

6. SIRENA DE EXTERIOR SIRENA DE EXTERIOR; 

7. DETECTORUL DE GAZ; 

8. SURSA DE ALIMENT ARE 220 V C.A.; 

9. ACUMULATOR 12V c.c.; 

10. RETEAUA DE CABLURI 

Sistemul de detectie va dispune de cablaje specifice: 

cabluri de alimentare de tip NHXH E90/ FE 180 3x2.5 mmp pentru alimentarea electrica de 
baza a sistemului; 

cablu pentru semnalizarea incendiului tip J-Y(St)H 2x2x0.8 mmp, cu rezistenta marita la 
propagarea flacarii; 

tub/jgheaburi de protectie PVC ignifug montate ingropat/aparent pe pereti si tavane. 

La trecerea prin plansee si pereti golurile ramase se vor etansa ignifug. In general Ia realizarea 
liniilor de detectie se evita folosirea dozelor de derivatie, cablurile intrand direct in soclurile 
detectoarelor. Se va avea grija deosebita pentru conservarea integritatii ecranului si a continuitatii 
electrice a acestuia, urmand sa se faca verificarile necesare de catre executant. 

2.7.2.2. CONDIT/I DE AMPLASARE SJ EXECUTIE 

Dimensionarea instalatiilor de curenti slabi ~i amenajarea spatiilor necesare instalarii 
echipamentelor aferente a fost stabilita de proiectant pe baza destinatiei constructiei, 
caracteristicilor specifice ale produselor utilizate ~i in functie de pericolul prognozat. 

Instalatiile electrice de curenfi slabi aferente constructiei se stabilesc in functie de tipul de 
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cladire, destinatie ~i de categoria de importanta a constructiilor. 
Toate dispozitivele conectate la fiecare sistem in parte trebuie sa fie evaluate §i testate pentru 

compatibilitatea utilizarii in instalatie. 
Instalatiile de curenti slabi se vor monta conform planselor din prezentul proiect. Etapele pentru 

executia instalatiilor de curenti slabi sunt: 
marcarea traseelor de cabluri; 

executia golurilor de trecere a traseelor circuitelor in tavane si pereti; 

montarea tuburilor de protectie ale cablurilor; 

tragerea cablurilor prin tuburile de protectie; 

montarea echipamentelor; 

executarea legaturilor la echipamente. 

Se vor evita trecerile prin spatii cu pericol de explozie, medii corozive, sau in medii in 
care pot avea Joe scurgeri de lichide care ar putea afecta izolatia cablurilor sau ar prezenta pericol 
de incendiu. Se va evita amplasarea instalatiilor electrice de curenti slabi pe traseele comune cu 
acelea ale altor instalatii sau utilaje care ar putea sa le perecliteze in functionarea normala sau 
in caz de avarie. Daca nu se poate respecta, instalatiile electrice se pot dispune pe trasee comune, 
astfel: 

deasupra conductelor de apa, de canalizare si de gaze lichefiate; 

sub conducte de gaze naturale si sub conductele calde (peste 40° C). 

Distantele minime care trebuie respectate sunt prezentate in normativul Pl I 8-3/2015. 

Conditiile de montare ale echipamentelor instalatiilor electrice de curenti slabi: Instalatie de 
detectie, semnalizare si alarmare la incendiu. 

Conditiile de montare ale detectoarelor automate sunt descrise in Pl 18-3/2015 astfel: 

detectoarele de furn sau temperatura se monteaza pe tavan sau la distanta de tavan 
mai mica de 5% din inaltimea incaperii; 

pentru detectoarele de furn sau temperatura montate sub acoperisurile in panta, spre 
coama, pentru o inclinatie de 1° a pantei, distantele orizontale, se maresc cu 1 %; 

daca acoperisul este in panta sau cu luminatoare, se monteaza detectoare in fiecare varf de 
co am a; 

nu se monteaza detectoare in apropierea gurilor de ventilatie; 

daca detectorul se monteaza pe tavan fals, acesta nu trebuie sa aiba perforatii pe o raza de 
600 mm in jurul detectorului; 

Nu se monteaza detectoare de furn in apropierea perefilor la mai pufin de 500 mm, pe aceea~i 
distanta de 500 mm pastrandu-se spafiul liber in jurul oricarui detector. 

Declan§atoarele manuale (butoane de semnalizare) din spatiul protejat trebuie sa aiba aceea§i 
metoda de functionare §i sa fie de acela§i tip. Declan§atoarele manuale de la care se pot initia 
semnale de incendiu se marcheaza clar, vizibil, pentru a putea fi diferentiate de dispozitive prevazute 
in alte scopuri, astfel incat sa fie identificate U§Or §i trebuie sa fie accesibile. 
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Distanta maxima de parcurs din orice punct al cladirii la eel mai apropiat declan~ator manual 
nu va depa§i 30 m. in cazul cllidirilor inalte, foarte inalte §i cu aglomerari de persoane ~i la cllidirile 
cu persoane cu handicap locomotor distanta nu va depa§i 15-20 m. inaltimea de montare pentru 
butoane trebuie sa fie de 1,2 m de la pardoseala finita. 

Declan§atoarele manuale se amplaseaza pe caile de evacuare la interiorul sau la exteriorul 
fiecarei U§i §i la fiecare ie§ire spre exterior. Ele pot fi amplasate Janga spatiile care prezinta riscuri 
mari de incendiu. Declan§atoarele se amplaseaza in locuri U§Or accesibile si vor avea gradul de 
protectie conform mediului in care se amplaseaza. 

Toate dispozitivele acustice de alarmare instalate intr-o cladire trebuie sa produca sunete de acela§i fel. 
Fae exceptie spatiile cu un nivel ridicat de zgomot fatli de eel de fond in care se pot utiliza alte 
tipuri de dispozitive acustice care sa corespunda scopului propus. 

in spatiile cu conditii normale de zgomot, dispozitivele acustice de alarmare trebuie sa producli 
semnale sonore cu intensitatea de minimum 65 dB. In conditiile in care, in aceste spatii, pot apare 
zgomote de fond cu durata mai mare de 30 secunde §i intensitatea egala sau mai mare de 65 dB este 
necesar ca dispozitivele acustice de alarmare sa produca semnale sonore cu eel putin 5 dB peste 
nivelul acestora. 

in spatiile cu nivel ridicat de zgomot, dispozitivele de semnalizare acusticli asigura semnale 
sonore care sa aiba eel putin 10 dB peste nivelul zgomotului de fond §i, in functie de necesitati, se 
asigura suplimentar semnalizare optica. 

Sistemul de alarmare trebuie realizat astfel incat defectiunile intervenite la un circuit de semnalizare 
acustica sa nu conduca la scoaterea din functiune a celorlalte circuite. Deconectarea de catre 
personalul autorizat sau defectiunile (scurtcircuit, rupere) circuitelor la care se conecteaza 
dispozitivele acustice de alarmare din obiectiv, §i in special la cele cu sali aglomerate, trebuie sa fie 
semnalizate optic §i/sau acustic, automat la operatorul care supravegheaza echipamentul de 
control §i semnalizare Ia incendiu. 

Sunetul emis de dispozitivele de alarma trebuie sa fie continuu, chiar daca are amplitudinea ~i frecventa 

variabilli. 

Spatiul destinat echipamentelor de control §i semnalizare ( centrala de semnalizare) aferente 
instalatiilor de semnalizare a incendiilor trebuie sli corespunda urmatoarelor conditii: 

sa aiba conditii normale de temperatura §i umiditate, admise pentru cladiri administrative, 
sa fie ferite de praf §i agenti corozivi, iar riscul de avariere mecanica a echipamentelor sli 
fie sclizut; 

sli fie astfel realizat incat sa impiedice propagarea U§Oarli din exterior de incendii, explozii, 
trepidatii §i zgomote; 

sa nu fie traversat de conductele principale ale instalatiilor utilitare (apli. canalizare, gaze, 
inclilzire etc). Sunt admise numai racorduri pentru radiatoare din incaperea respectiva; 

sa nu fie amplasata sub incaperi incadrate in clasa AD4 conform normativului 17; 

riscul de incendiu sli fie sclizut §i spatiul sli fie acoperit de instalatiile de semnalizare a 
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in aceast spatiu vor avea acces doar persoane autorizate. 

Pentru localizarea rapida, U§oara §i !ara ambiguitate a alarmei §i pentru a lega indicatia 
centralei de locatia oricarui detector sau declan§ator manual trebuie fumizate eel putin: cardul de 
zona, harta zonei, diagrama de conectare, lampi pentru indicare la distanta. 

Cablurile care trebuie sa ramana in functiune mai mult de 1 minut dupa detectarea 
incendiului, trebuie sa reziste la efectele focului un timp de 30 de minute sau sa fie protejate pentru 
aceasta perioada. 

Cablurile trebuie protejate corespunzator mediului locului de amplasare. Cablurile care se 
vor monta vor fi conform specificatiilor din planse. Pentru protectia mecanica a cablurilor, acestea se 
vor monta in tuburi din PVC. Tuburile de protectie se vor instala ingropat in tencuiala peretilor si vor 
avea diametru corespunzator. 

La utilizarea circuitelor in bucla trebuie evitata deteriorari simultane a celor doua capete 
ale buclei (ruperea cablului sau scurtcircuit). La amplasarea ambelor capete ale buclei in acela§i 
spatiu, se iau masuri suplimentare de protectie mecanica sau se distanteaza suficient cele doua capete 
ale buclei, pentru evitarea unui defect simultan. 

Pentru evitarea defectelor ~i alarmelor false, cablurile §i echipamentele nu se instaleaza in 
spatii care prezinta nivele ridicate ale campului electromagnetic. Daca acest lucru nu este posibil, 
trebuie prevazuta protectia electromagnetica adecvata prin ecranare §i legare la pamant conform NTE 
007-2008. 

Cablurile instalatiilor de semnalizare a incendiilor se separa de cablurile altor sisteme, prin: 

instalarea in conducte, ghene etc. separate; 

separarea de alte cabluri prin intermediul unor elemente despaqitoare mecanice continue ~i 
rigide din materiale rezistente la foe; 

instalarea la o distanta minim 0,3 m de cablurile altor sisteme. 

Se va evita instalarea cablurilor instalatiilor de semnalizare a incendiilor in lungul conductelor 
calde, interzicandu-se instalarea pe suprafete calde. Se vor evita traseele expuse la umezeala. Acolo 
unde cablurile traverseaza (penetreaza) pereti §i plan§ee cu rol de rezistenta la foe (antifoc). golurile 
trebuie asigurate impotriva incendiului astfel incat rezistenta la foe a elementului de 
compartimentare traversat sa nu se reduca. 

Conexiunile de cabluri, altele decat cele din carcasele echipamentelor, se evita. in cazul in 
care acest lucru nu este posibil, conexiunea trebuie carcasata intr-o cutie de conexiune, accesibila ~i 
identificabila. 

Cablul de joasa tensiune pentru alimentarea echipamentului de control §i semnalizare la 
incendiu se monteaza pe o intrare separata in carcasa echipamentului, fata de toate celelalte cabluri 
ale sistemului de detectare §i de alarma la incendiu. 

Cutiile de conexiuni se vor instala numai in locuri uscate, asigurate impotriva accesului 
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persoanelor neautorizate, U§or accesibile personalului de intretinere. 

Rezistenta de izolatie fata de pamant a circuitelor de semnalizare, trebuie sa fie de minim I 0 MO cu 
decuplarea bomei de impamantare. 

Alimentarea cu energie electrica a instalatiilor de semnalizare a incendiilor se va realiza de la 
doua surse independente (baza §i rezerva). Energia electrica fumizata de echipamentul de alimentare 
trebuie sa fie suficienta pentru satisfacerea cerintelor de alimentare ale sistemului. Alimentarea de 
rezerva se realizeaza, de regula la 24 V c.c. §i 12 V c.c. de la baterii de acumulatoare. 

2.7.2.3. EXPLOATAREA SISTEMULUI TEHNIC DE SEMNALIZARE LA 
INC END JU 

Proprietarul sau o alta persoana avand control in acea parte a cladirii care contine instalatiile de curenti 
slabi este responsabil 
pentru: 

asigurarea conformitatii initiate §i continue a instalatiei sau sistemului cu cerintele in vigoare; 

scrierea procedurii pentru abordarea diferitelor alarme, avertizari §i a altor evenimente 
aparute in instalatie sau 
sistem; 

antrenarea ocupantilor pentru, situatii, alarme §i pentru evacuare; 

pastrarea instalatiei sau sistemului in cele mai bune conditii de functionare; 

asigurarea ca instalatia sau sistemul este modificat corespunzator daca apar orice 
schimbari semnificative de utilizare sau configurare a cladirii; 

tinerea unui registru de evidenta a interventiilor la sistem §i inregistrarea tuturor 
evenimentelor care afecteaza sau au ca sursa instalatia sau sistemul; 
asigurarea ca instalatia sau sistemul este intretinut la intervale corespunzatoare dupa 
aparitia unui defect, incendiu sau alt eveniment care poate afecta sistemul; 
numirea uneia sau mai multor persoane pentru indeplinirea acestor functii. Numele !or 
trebuie scrise in registrul de evidenta a interventiilor Ja sistem; 

Proprietarul poate delega aceste functii prin contract unei organizatii (organizatia care a 
instalat sistemul sau care asigura service). Jurnalul (registrul) instalatiei sau sistemului trebuie tinut 
intr-un Ioc accesibil persoanelor autorizate, de regula langa echipamentul de control ( centrala, 
unitate de inregistrare video) §i trebuie efectuate inregistrari privind toate evenimentele sistemului. 

2.7.2.4. CONDITIILE DE RECEPTIE 

Receptia lucrarilor va fi efectuata de beneficiar, prin reprezentantii sai, la terminarea lucrarilor 
contractate. 

Urmarirea ~i receptia calitatii executiei se poate face pe masura ce executantul realizeaza 
stadiile fizice a fiecarei categorii de lucrari. Executantul va prezenta factorilor abilitati, stadiul lucrarilor 
la fiecare etapa si/sau faza. 

Toate documentele incheiate pe parcursul executiei lucrarilor vor fi intocmite in dublu 
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exemplar, unul pentru beneficiar celiilalt pentru instalator. 

Executantul va intocmi la final un proces verbal de instruire a personalului utilizator . 

Modificiirile survenite ulterior intocmirii proiectului ( devieri de la traseul proiectat, aparitia 
unor noi extinderi ce urmeazii a fi racordate etc.) se vor realiza numai cu avizul ~i asistenta 
proiectantului. 

2.7.2.5. PLAN DE VERIDICARE PERIOD/CA 

Pentru a asigura functionarea corecta si continua a instalatiei, aceasta trebuie verificata si 
intretinuta periodic. Procedura pentru intretinerea IDSAI trebuie aplicata imediat dupa receptie, 
indiferent daca cladirea este ocupata sau nu. 

Procedura pentru intretinerea IDSAI stabilita de catre proprietarul sau utilizatorul cladirii si 
executantul sau o firma atestata pentru intretinerea IDSAI, trebuie sa specifice modul de acces la 
instalatie si timpul in care instalatia trebuie repusa in functiune dupa un deranjament. Datele de 
contact ale organizatiei responsabile cu intretinerea trebuie afisat vizibil laechipamentul de control si 
semnalizare. 

Procedura de intretinere trebuie sa cuprinda: periodicitatea (zilnica, lunara, trimestriala, anuala) si 

elementele care se urmaresc. 

Prin ,,verificarea zilnica" se controleaza daca: 

fiecare echipament de control si semnalizare indica conditia de repaus, daca exista 
abateri de la conditia de repaus acestea sunt inregistrate si communicate fumizorului de 
servicii de intretinere; 

fiecare alarma inregistrata din ziua precedenta a fost tratata in mod corespunzator; 

IDSAI a fost restabilita corespunzator dupa deranjament, testare sau suspendare a alarmei 
sonore. 

Prin ,,verificarea lunara" se controleaza daca: 

sursa de rezerva este in conditii normale de functionare; 

consumabilele imprimantelor din cadrul sistemului sunt adecvate; 

indicatoarele optice si sonore ale ECS sunt functionale, iar in cazul aparitiei unui defect 
acesta este inregistrat. 

Prin ,,verificarea trimestriala" se controleaza daca: 

sunt analizate toate inregistrarile din registrul jumal si sunt luate masurile corective 
necesare pentru a aduce sistemul in stare corecta de functionare; 

se actioneaza eel putin un detector sau declansator manual de alarma in fiecare zona, 
pentru a testa daca echipamentul de control si semnalizare primeste si afiseaza semnalul 
corect, pomeste alarma sonora si actioneaza oricare alta indicatie sau dispozitiv 
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suplimentare; 

sunt verificate functiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control si 
semnalizare; 

sunt verificate functiile de retinere sau eliberare ale usilor din cadrul sistemului; 

acolo unde este permis, actionarea liniei de comunicare catre brigada de pompieri 
sau dispeceratul de monitorizare; 

sunt efectuate toate testele si verificarile specificate de producator, fumizor sau executant; 

este analizata orice modificare structurala sau de destinatie care poate afecta cerintele 
privind amplasarea detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarmare si sirenelor de 
alarmare. 

Prin ,,verificarea anuala" se controleaza daca: 

au fost efectuate rutinele de verificare zilnice, lunare, trimestriale; 

a fost verificat fiecare detector privind functionarea corecta in conformitate cu recomandarile 
producatorului; 

echipamentul de control si semnalizare poate actiona fiecare dintre dispozitivele 
suplimentare; 

sunt inspectate vizual toate echipamentele si cablurile pentru a asigura ca sunt sigure, 
neafectate si protejate corespunzator; 

este analizata orice modificare structurala sau de destinatie care poate afecta cerintele 
privind amplasarea detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarmare si sirenelor de 
alarmare; 

sunt examinate si testate bateriile. 

Trebuie adoptata o procedura de intretinere care sa se asigure ca in cazul unor functii cu potential 
de avariere, precum eliberarea agentului de stingere, acestea nu sunt initiate. 

Proprietarul sau utilizatorul cladirii trebuie sa informeze atunci cand exista circumstante speciale 
in care sunt necesare activitati de intretinere speciala, pentru: 

incendiu (indiferent daca a fost detectat automat sau nu); 

incidenta unor alarme false neobisnuite; 

extinderea, modificarea sau zugravirea cladirii; 

modificari in ocuparea si activitatile derulate in zona acoperita de IDSAI; 

modificari ale nivelului de zgomot ambiental sau atenuare a sunetului care sa duca la 
schimbarea cerintelor privind sirenele de alarmare; 

deteriorarea instalatiei chiar daca aparent aceasta functioneaza corect; 

orice modificare a echipamentelor suplimentare; 

utilizarea instalatiei inainte de finalizarea lucrarilor si predarea catre beneficiar. 

saupentru: 
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indicatii privind un deranjament al instalatiei; 

deteriorarea oricarei parti a instalatiei; 

oricare modificare in structura sau destinatia cladirii; 

oricare modificare a activitatii in zona protejata care poate modifica riscul de incendiu. 

Prevenirea alarmelor false 

Tehnologia constructiva a senzorilor precum si o politica precisa de mentenanta garanteaza 
un nivel exceptional de protectie impotriva alarmelor false. Functiile oferite de ECS vor permite o 
exploatare usoara si posibilitatea rapida de verificare a unei alarme daca este falsa sau nu. Totodata, 
se va stipula in regulamentul de ordine interioara interzicerea fumatului si se vor avertiza utilizatorii 
constructiei de interzicerea fumatului prin aplicarea de stickere usor vizibile cu inscriptia 
,,FUMATUL INTERZIS". 

3. INSTALATIA DE PROTECTIE 

3.1. Protectia circuitelor impotriva supracurentilor 

Pentru protectia conductoarelor active ale circuitelor impotriva supracurentilor datorati 
suprasarcinilor sau scurtcircuitelor se folosesc intrerupatoare-disjunctoare automate, care sa 
actioneze simultan toti polii de conectare. Valorile curentilor nominali au fost alese in concordanta 
cu valorile curentilor maximi admisibili in conductoarele circuitelor protejate. S-au avut in vedere 

~i conditiile necesare asigurarii selectivitatii protectiei, astfel incat in cazul unui defect sa 
functioneze protectia cea mai apropiata, izoland doar circuitul respectiv :tara a scoate din functiune 
intreaga instalatie. 

Pentru limitarea producerii de incendii provocate de suprasarcini sau scurtcircuite, NU 
se vor fnlocui 
fntrerupiitoarele automate previizute In proiect cu allele de valori mai mari. 

3.2. Protectia impotriva socurilor electrice 

Protectia utilizatorilor impotriva ~ocurilor electrice datorate atingerilor directe si indirecte s-a :tacut in 
functie de particularitatile retelei de alimentare, de influentele externe, de tipul instalatiei interioare 
si a schemei de legare la pamant, aplicandu-se masuri adecvate astfel incat acestea sa nu se 
influenteze sau sa se anuleze reciproc. 

I - Protecfia impotriva atingerilor directe 

Aceasta se asigura prin utilizarea de materiale si echipamente corespunzatoare categoriei de influente 
externe, conductoare izolate, cabluri, tuburi de protectie, carcase, tablouri de distributie avand 
paqile active izolate(protectie completa). Individual pentru fiecare circuit monofazat, s-a aplicat 
mijlocul de protectie "intreruperea automata a alimentarii" cu dispozitive de curent rezidual avand 
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sensibilitate de 30 mA. 

II - Protecfia impotriva atingerilor indirecte 

Protectia impotriva atingerii indirecte se realizeaza printr-o masura de protectie principala, care sa 

asigure protectia in orice conditii si o masura de protectie suplimentara, care sa asigure protectia in 

cazul defectarii protectiei principale. 

Conform art. 4.1.3 .2. din normativul 17/2023, protectia impotriva atingerii indirecte sau protectia in 

caz de defect se realizeaza numai prin masuri tehnice, astfel: 

• masuri tehnice principale: 

legarea la neutrul alimentarii prin conductorul de protectie distribuit a partilor 

conductoare accesibile ( ce accidental ar putea fi puse sub tensiune) in conditiile 

specifice sistemului de alimentare TN; 

• masuri tehnice suplimentare: 

deconectarea automata la aparitia unui curent electric de defect, prin echiparea 

intrerupatoarelor automate si cu dispozitive de curent diferential rezidual DDR; 

legarea suplimentara la pamant a conductorului de protectie PE, in fiecare TE in 

care aceasta este posibila; 

folosirea mijloacelor individuate de protectie electroizolante certificate de catre 

personalul specializat pe perioada de realizare a lucrarilor initiale si de mentenanta; 

alte masuri tehnice suplimentare ce respecta regula fundamentala. 

• masuri tehnice suplimentare: 

Protectie suplimentara prin deconectare automata la aparitia unui defect de arc electric 
(AFDD) 

Dispozitiv de detectare a defectului de arc electric (AFDD) 

Pentru diminuarea riscului de incendiu vor fi utilizate: Dispozitive de detectare a 

defectului de arc electric (AFDD), in circuitele finale de curent altemativ. Se va 

monta dispozitiv AFDD in toate tablourile electrice. Aceste dispozitive sunt destinate 

sa reduca probabilitatea de producere a incendiului in circuitele finale ale unei 

instalatii fixe datorate efectului curentilor de defect de arc electric care prezinta un 

rise de aprindere la foe in anumite conditii, in cazul in care arcul electric persista. 

Conform recomandarilor din SR EN 62606, un dispozitiv AFDD este conceput de catre producator ca: 

a) un dispozitiv unic prevazut cu un sistem care permite deschiderea circuitului 

protejat in conditiile specificate; 

b) un dispozitiv unic care integreaza un dispozitiv de protectie; 

c) unitate distincta asamblata la locul de montaj cu un dispozitiv de protectie declarat. 

Dispozitivul de protectie integrat la pct. b) poate fi un intreruptor automat pentru protectie la 

supracurenfi, conform recomandarilor din SR EN 60898-1, sau un intreruptor automat pentru protectie 

la curentii diferentiali reziduali DOR, conform recomandarilor din SR EN 61008-1, SR EN 61009-1, SR 
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EN 62423.Dispozitivul AFDD trebuie sa asigure detectarea pentru: 

I defect de arc la pamant; 

II defect de arc in paralel; 

Ill defect de arc in serie. 

Nu se vor prevedea dispozitive pentru detectarea defectelor de arc electric (AFDD) pentru: 

- circuitele care alimenteaza receptori cu rol de securitate la incendiu; 

.., I 

Pentru caile de curent cu conductor de protectie distribuit la circuitele monofazate, dispozitivele 

automate sunt combinate cu protectie diferentiala realizata cu dispozitive cu sensibilitate ridicata, ID O== 

30mA. 

Deoarece fumizorul de energie electrica asigura in punctul de delimitare retea TN, in care 

masele/carcasele instalatiei sunt legate direct la punctul neutru al sursei de alimentare legat la 
pamant, iar la consumator conductorul de protectie PE se separa de conductorul neutru, legatura de 

protectie (a maselor la punctul neutru al alimentarii) se realizeaza prin intermediul conductorului 
neutru de protectie PE, care la randul sau este conectat suplimentar la o priza de pamant de maxim 1 

ohm. 

Ca masuri complementare se folosesc, conform GEx 012/2015: 

• montarea pe intrerupatoarele automate(IA) a dispozitivelor de protectie diferentiala 
(DDR), pentru care se asigura rezerva pe verticala(conform fig. 4.2. din normativul 

17/2023) si actionare selectiva; 

• montarea de dispozitive de detectare a defectului de arc electric (AFDD) 
Se va monta dispozitiv AFDD in toate tablourile electrice. Aceste dispozitive sunt 
destinate sa reduca probabilitatea de producere a incendiului in circuitele finale ale unei 
instalatii fixe datorate efectului curentilor de defect de arc electric care prezinta un rise de 
aprindere la foe in anumite conditii, in cazul in care arcul electric persista. 

• din punctul in care conductorul de protectie PE nu se mai poate lega suplimentar la 

pamant, acesta se executa din Cu. 

Legatura cu pamantul se face prin platbanda din otel zincat 25x4mm, care se conecteaza la 
priza de pamant artificiala realizata din electozi verticali din OL Zn 2 W' de 3,0 m lungime dispusi la 

distanta de 2 x inaltimea electrodului, conectati intre ei prin platbanda din otel zincat 40x4mm. 
Priza de pamant se conecteaza la centura de impamantare a constructiei prin unirea elementelor de 

armatura ale constructiei la nivelul fundatiei. 

Se va masura rezistenta prizei de pamant, iar in cazul in care priza de pamant nu va avea 

valoarea mai mica de 1 ohm, acesata se va suplimenta cu electrozi pentru a ajunge la aceasta valoare. 

3.3. Protectia impotriva trasnetului 

A. Evaluarea necesitiifii prevederii construqiei cu instalafie de protec/ie impotriva loviturilor 
de triisnet(IPT) conform normativului 17/2023, ne confirma faptul ca pentru aceasta categorie de 

cladire este necesara prevederea unei instalatii de paratrasnet. 



Instalatia exterioara IPT propusa va fi compusa din urmatoarele elemente legate intre ele: 

- dispozitiv de captare tip PDA; 

- conductoare de coborare; 

- piese de separatie pentru fiecare coborare; 

- priza de pamant; 

Pentru protectia impotriva descarcarilor atmosferice se va prevedea un sistem de paratrasnet cu 
dispozitiv de amorsare PDA, montat pe catarg OL Zn h >2m, ancorat pe invelitoare. 

Conform din normativul 17 /2023 la instalatiile de protectie la trasnet cu dispozitiv de amorsare, de la 
captator se vor utiliza patru coborari la priza de legare la pamant. Legarea fiecarei coborari la priza 
de pamant se va realiza cu piesa de separatie individuala. 

Cele patru coborari se vor realiza cu conductor OL Zn 25x4 mm si vor fi instalate aparent(la 
exterior) pe suprafata peretelui sau la o distanta de eel putin 0, Im de perete in cazul montarii pe 
suprafete inflamabile si trebuie sa fie perfect verticale. Distanta dintre doua puncte de fixare pe 
elementele de constructie a coborarilor se recomanda a fi de l,OOm, iar distanta de la fundatia 
constructiei la priza de pamant sa fie de minim l,OOm. 

Fixarea elementelor trebuie realizata astfel incat sa se evite ruperea sau slabirea lor sub efectul 
electrodinamic al trasnetului sau eforturilor mecanice accidentale (de ex. cutremur, alunecari de 
zapada). 

Pentru fiecare coborare se va prevedea o protectie din teava sau profil U, amplasata pana la o inaltime 
de 2,00m de la nivelul solului, protectie ce va fi fixata de perete in eel putin 3 puncte. 

Conductoarele de legatura s-au pozat pe cladire dependente, astfel incat sa asigure distanta de separare 
conform NP 17 /2023 in raport cu partile metal ice ale structurii, instalatiile metalice si sistemele 
interioare. 

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va fi de maxim l ohm, aceasta valoare fiind dictata de 
utilizarea in comun a prizei de legare la pamant ca protectie la instalatiile electrice cat si pentru 
descarcarile de origine atmosferica. 

B. Protectia instalatiilor electrice din cladire impotriva supratensiunilor (supratensiuni datorate 
trasnetului si transmise prin retele si supratensiuni de comutatie) se realizeaza in trepte, incepand 
de la intrarea in cladire si pana la echipamentele sensibile. Utilizarea protectiei in trepte impotriva 
supratensiunilor face ca izolatia echipamentelor conectate direct la reteaua electrica sa fie cea mai 
solicitata, iar izolatia echipamentelor din interiorul cladirii sa fie mai putin solicitata. 

Pentru a se asigura limitarea perturbatiilor si avariilor la suprateniuni a echipamentelor electrice si 
electronice se vor utiliza SPD-uri ce se vor alege in baza conceptului de Zona de Protectie impotriva 
Trasnetului(ZPT), conform 17 /2023. 

Astfel, se va monta un dispozitiv de protectie la supratensiuni SPD Tip 1+2 la intrarea serviciului in 
cladire in TEG, iar in fiecare tablou electric ce se va alimenta din TEG (TECT) se va monta un 
dispozitiv de protectie la supratensiuni SPD Tip 3. Conectarea SPD-urilor in circuitele de protejat se 
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face astfel incat sa rezulte conductoare cat mai scurte(in mod obisnuit sub 0,5m), avand in vedere 
faptul ca lungimea legaturii determina reducerea eficientei sistemului de protectie. 

4. INST ALATII TEHNOLOGICE - SISTEM FOTOVOLTAIC ON-GRID 

In prezentul proiect s-a propus montatea unui sistem fotovoltaic on-grid, sistem ce se considera ca 
fiind o instalatie tehnologica. A vand in vedere principiul de functionare al acestui sistem, curentul continuu 
produs de panourile fotovoltaice este transformat de catre inverter in curent alternativ si debitat direct in 
reteaua proprie. Se consuma instant productia de energie, iar surplusul de energie este debitat in retea. 

Pentru realizarea unei economii in consumul de energie electrica s-a optat pentru montarea unui 
sistem ce valorifica energiile neconventionale, mai exact un sistem on-grid cu 52 panouri fotovoltaice cu o 
putere instalata de aproximativ 22,0 kw. Panourile fotovoltaice vor fi conectate in serie, fiecare panou avand 
un sistem de cuplare a cablurilor patentat. 

Echipamentele instalatiei fotovoltaice vor fi montate la parterul cladirii intr-o incapere special 
amenajata cu acces special doar pentru persoanele autorizate sau in exterior intr-un tablou metalic capsulat 
protejat impotriva intemperillor, iar panourile fotovoltaice vor fi montate in incinta beneficiarului, pe 
suportii special destinati sistemului. 

Componente sistem fotovoltaic propus: 

- sursa de producere a energiei electrice prin conversia energiei solare: 42 panouri fotovoltaice; 

- sistem de sustinere din aluminiu (sau similar) pe acoperis: 42 bucati; 

- unitatea de invertoare care realizeaza transformarea tensiunii electrice continue produsa de sistemul de 
panouri fotovoltaice in tensiune electrica alternativajoasa(invertor on-grid): 1 bucata; 

- sistem de automatizare si control; 

- accesorii pentru conexiuni (cablu solar etc.); 

- sistem de protectie impotriva descarcarilor atmosferice si impotriva atingerilor directe si indirecte; 

Sistemul fotovoltaic este un sistem de sine statator ce va fi achzitionat complet echipat si automatizat, 
fiind montat de o firma de specialitate autorizata ANRE. Acest sistem va fi realizat conform specificatiilor 
producatorului/ furnizorului de echipamente. 

Pentru implementarea sistemului de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice trebuie avut 
in vedere faptul ca la punctul de racord se va monta un contor inteligent. Inaintea montarii sistemului 
fotovoltaic Beneficiarul va obtine A vizul Tehnic de Racordare de la societatea de furnizare a energiei 
electrice din zona. 

Instalatia tehnologica cu panouri fotovoltaice se va integra in instalatia consumatorului 
(Beneficiarul investitiei) conform solutiei date de catre furnizorul de echipamente. In cadrul prezentului 
proiect de instalatii electrice, in tabloul electric general a Jost prevazut spatiu suplimentar pentru 
amplasarea echipamentelor necesare sistemului fotovoltaic. 

Solutia de integrare a sistemului fotovoltaic on-grid in schema furnizorului de energie electrica si 
racordarea la sursa de baza se va stabili prin protocol intre Compania de furnizare a energiei electrice si 
Beneficiar, cu sprijinul furnizorului instalatiei tehnologice de panouri fotovoltaice. 
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5. INCADRAREA IN CATEGORII ~I CLASE DE INFLUENTE EXTERNE 

Alegerea componentelor instalatiei electrice s-a fiicut in conformitate cu conditiile impuse de 
incadrarea incaperilor cladirii in categorii ~i clase de influente exteme. 

incadrarea incaperilor in categorii ~i clase de influente exteme corespunde prevederilor cuprinse in SR 
CEI 60364-3, functie de caracteristicile generate ale cliidirii. 

Urmare celor precizate mai sus, gradele de protectie la pat 
protectie la impact 

6. PRECIZARI 

Proiectul instalatiei electrice a fost realizat astfel in 

in proiectarea instalatiei electrice s-au respectat normele care asigura sanatatea si securitatea muncii, 
conform legii 319/2006 cu completarile si modificarile ulterioare. 

in conformitate cu legea 10/1995(art. 5) cu modificarile si completarile ei ulterioare, proiectul va fi 
verificat prin grija beneficiarului, de catre un verificator atestat pentru cerintele de calitate 
corespunzatoare specialitatii - ,,le". 

Orice modificare a documentatiei de proiectare a instalatiei electrice ~i orice abatere de la 
documentatie in executia instalatiei electrice se face numai cu avizul proiectantului, in caz contrar, 
proiectantul este absolvit de orice raspundere. 
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BREVIAR DE CALCUL INSTALATII ELECTRICE 

1. Instalatia de iluminat s-a dimensionat pe baza de programe specilaizate care au avut introduse ca date 
principale de intrare caracteristicile incaperilor si zonelor exterioare iluminate, conform normativului 
pentru proiectarea sistemelor de iluminat artificial. 

2. Dimensionarea coloanelor instalatiilor electrice de joasa tensiune presupune: 

determinarea puterii absorbite ~i de calcul pentru circuite ~i coloane; 

determinarea curentului de calcul al circuitelor ~i coloanelor electrice, curent ce sta la baza 
intregului calcul; 

determinarea curentului de scurtcircuit in diferite puncte ale instalatiei; 

alegerea sectiunii conductelor sau cablurilor electrice pentru conditiile concrete de 
utilizare(regim permanent sau intermitent) ~i de montare(in tuburi de protectie, in aer, in sol 
etc.); 

alegerea tuburilor de protectie pentru conductele electrice ale circuitelor ~i coloanelor; 

alegerea caracteristicilor aparatelor de actionare, de protectie ~i de masura. 

Pentru dimensionarea circuitului de alimentare a unor receptoare trebuie determinata puterea electrica 
absorbita de la retea de acestea, iar pentru dimensionarea coloanei de alimentare a unui tablou electric 
trebuie determinata puterea electrica absorbita de diferitele grupuri de receptoare, respectiv de circuitele 
acestora alimentate din tablou. 

Puterea electrica absorbita, denumita conventional putere simultana de calcul, depinde de puterea instalata, 
precum ~i de incarcarea circuitului. in cazul in care din circuitul sau coloana respectiva se alimenteaza mai 
multe receptoare, trebuie sa se tina seama ~i de simultaneitatea acestora in functionare. 

Puterea absorbita se determina cu urmatoarele relatii: 

in care: 

Pa = Pi x Ku x Ks - pentru consumatori casnici; 

Pa = Pi x Ku - pentru cladirile comerciale, social -

Pi - puterea instalata a circuitului(coloana) (kW); 

Ks - valoarea raportului dintre puterea in functiune simultatana s1 

Ku - valoarea raportului dintre puterea reala si puterea instalata a un 

lc= ------
Calculul curentului Jc pentru coloane se calculeaza cu relatia: Ul * cos<p * J3 
unde: 

Ps - puterea simultana de calcul in tabloul electric aferent coloanei; 

Ul - tensiunea de linie; 

coscp - factorul de putere. 

Curentul nominal In al coloanei generale se calculeaza cu relatia: 
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Cs - coeficientul de simultaneitate a intregii instalatii de foqa, se alege conform 17; 

K - coloana oarecare; 

m - numarul de coloane; 

coscp - factorul de putere. 

Determinarea secJiunii conductoarelor active 

· .. 

Conform Normativului 17/2011 ~i in functie de curentul nominal rezultat, din anexele normativului 17 se 

va alege sectiunea conductoarelor active. 

Alegerea aparatelor de protectie si comutatie se realizeaza conform Normativului 17/2011. 

Conditii de alegere: 

b~Ic 

unde: 

IF - reprezinta valoarea maxima a curentului prevazuta pe un circuit al tabloului. 

Verificarea la pierderea de tensiune se face In doua cazuri: simetric ~i nesimetric. 

Cand tabloul electric este similar unui receptor simetric avem: 

!lU% = 100 *-1-* Pi* L 
r u/ sF 

Cand tabloul electric este similar unui receptor nesimetric avem: 

~U% = 2 *I 00 *_I_* Pi* L 
r u/ sF 

unde: 

Pik - puterea instalata pentru tronson k (W); 

lk- lungimea unui tronson oarecare k (m); 

SFk - sectiunea conductorului de faza pentru tronsonul k (mm2); 

UL- tensiunea de linie (V); 

y- conductivitatea materialului conductorului, 57 m/Wmm2 la Cu ~i 34 m/Wmm2 la Al; 

Pierderea de tensiune maxima adrnisa pentru un circuit, este: 

A. lnstalatii electrice alirnentate direct, printr-un bran~ament de joasa tensiune din reteaua publica, pentru: 

- ilurninat : < 3% ; 

- alte utilizari: < 5%. 

B. Instalatii electrice alimentate dintr-un post de transformare, pentru: 
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BREVIAR DE CALCUL - INSTALATII DETECTARE, SEMNALIZARE SI 
A VERTIZARE INCENDIU 

Prezentul breviar prezinta calculul pentru stabilirea capacitatii sursei de rezerva a centralei de 
detectie, semnalizare ~i avertizare in caz de incendiu. Durata de functionare pe sursa de rezerva este de 48 
ore in starea de veghe plus 0,5 ore in starea de avertizare. 

Consumurile sunt prezentate in tabelul de mai jos. 

Curent stand-by Curent alarma 

Nr. Denumire Echipament Cantitate 
(buc) 

mA mA 
crt. unitar total unitar total 
1 Centrala incendiu 65 65 65 65 
2 Detector furn 27 0, 16 11,36 5,92 420,32 

3 Detector furn si temp . 3 0, 16 0, 16 0,8 0,8 

4 Buton lncediu 7 0, 125 1,625 0,5 6,5 

5 Sirena interior 3 0,5 2 2 

6 Sirena de exterior 3 10 20 

TOTAL 101 

Capacitatea sursei de rezerva se calculeaza cu relatia: r 0 
C nom [Ah]= CSstand-by [A] X 48 [h] + CSaJarma [A] X 0,5 [h] 5> 

= 0.101x48 + 0.521x0.5 = 4,85 + 0,26 = 5,11 Ah " i 
Pentru centrala de semnalizare se vor folosi acumulatori de 18 ~ ~ 12 V ·. 

0 
in lipsa tensiunii de alimentare, acumulatorii vor asigura alimentarea sist uft\t1*~tr~ ~b 

putin 48 ore in conditii normale de functionare plus 30 de minute in alarma. -.....;::=R=::;:::;-"' 

Precizare: pentru acest calcul, s-a luat in considerare cazul eel mai defavorabil si anume ca toti 
detectorii ~i butoanele se considera a fi in stare de alarma (stare de detectare furn sau temperatura ridicata). 
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CAIET DE SARCINI INSTALATII ELECTRICE 
1. GENERALITATI 

1.1. Obiectul lucrarii 

Caietul de sarcini pentru instalatii electrice dezvolta in scris elementele tehnice mentionate in 
plansele instalatiilor electrice aferente obiectivului de investitie din cuprinsul lucrarii si prezinta 
precizari complementare desenelor. 

Obiectivele categoriilor de lucrari de instalatii e]ectrice in cadrul investitiei sunt: 

• Instalatii electrice de iluminat si prize; 

• Instalatii electrice de curenti slabi; 

• Instalatii electrice de protectie prin legare la pamant; 

• Instalatii electrice de protectie la trasnet; 

• aprovizionarea cu materiale, inclusiv transportul, des 

• 
• sar · 
• realizarea de probe,verificari si puneri in functiune pe ansamblul instalatiei. 

1.2.1. Precizari generate 

1. Lucrarile trebuie realizate conform standardelor de calitate in vederea indeplinirii exigentelor 
beneficiarului care va avea dreptul sa respinga orice lucrare sau material care nu corespund 
specificatiei proiectului sau normelor in vigoare. 

2. Lucrarile cuprinse in prezentul proiect vor fi efectuate in conformitate cu normele si standardele in 
vigoare. 

3. Lucrarile prezentate in proiect vor fi atent verificate de executant in ceea ce priveste 
caracteristicile tehnice, gabaritele, conditiile de montaj pe teren, coordonarea corespunzatoare a 
lucrarilor cu celelalte specialitati de pe santier. 

4. Antreprenorul are obligatia ca inainte de inceperea lucrarilor de executie sa semnaleze 
beneficiarului eventualele neconformitati sau neconcordante constatate in proiect in vederea 
solutionarii. 

5. Se considera ca antreprenorul angajat pentru executarea lucrarii cunoaste detaliile care fac 
parte din regulile specifice executiei de instalatii electrice si instalatii de curenti slabi si care nu 
sunt indicate explicit in prezenta documentatie. 

6. Antreprenorul va rezolva orice neconcordanta intre piesele desenate si cele scise in favoarea 
beneficiarului. 

7. Lucrarile exterioare vor fi verificate si insusite de beneficiar si proiectant pe baza proceselor verbale de 
lucrari ascunse. 

8. Pastrarea materialelor de instalatii electrice si instalatii de curenti slabi se va face in magazii 
sau spatii de depozitare organizate in acest scop in conditii care sa asigure buna lor conservare si 
securitate deplina. 
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9. La manipularea materialelor se vor lua masuri pentru evitarea deteriorarilor. Se vor respecta normele de 
tehnica securitatii muncii. 

1.2.2. Precizari privind documentele tehnice gestionate 

1. Executantul lucrarilor Ia sistemul integrat de securitate va utiliza nurnai materiale si echipamente 
omologate, cu agrement tehnic valabil la data montarii. 

2. Antreprenorul si beneficiarul vor solicita certificate de calitate si garantie de la fumizorul de materiale 
si echipamente/utilaje. Acestea vor fi prezentate comisiei de receptie. 

3. Pentru fiecare material si echipament/utilaj achizitionat si care urmeaza a fi introdus in lucrare 
antreprenorul va transmite beneficiarului spre aprobare fisa tehnica aferenta care prezinta cu claritate 
numele fumizorului, marca, tipul, caracteristicile tehnice si functionale, dimensiunile de gabarit etc. 

4. Daca antreprenorul doreste ca anumite lucrari specifice sa fie realizate de catre subantreprenor de 
specialitate, acesta din urma va fi prezentat tuturor partilor implicate printr-o fisa tehnica ce va fi 
supusa spre aprobare. Subantreprenorul poate sa inceapa executia lucrarilor ce i-au fost incredintate 
atunci cind partile implicate si-au dat acordul. 

5. In timpul executiei, daca este cazul se vor intocmi dispozitii de santier prin care se dau derogari sau 
modificari la solutiile din proiect. 

6. Caietul de sarcini nu are caracter limitativ insa orice modificari sau completari se vor putea face 
numai cu avizul proiectantului. 

7. Toate documentele aprobate, fisele tehnice, desenele, procesele verbale de lucrari ascunse, 
rapoartele de probe si verificari trebuie pastrate in fisier la sediul antreprenorului astfel incit sa poata fi 
consultate de catre toate partile implicate. 

2. VERIFICARI SI PROBE 

2.1. Verificari si probe pe parcursul executiei 

1. In timpul executiei antreprenorul va efectua verificari partiale si probe pentru a se asigura desfasurarea 
normala a lucrarilor si realizarea sistemului integrat de securitate in concordanta cu proiectul si normele 
in vigoare. 

2. Antreprenorul va face verificari si probe la cererea beneficiarului si a proiectantului in vederea 
consemnarii acestor investigatii in procesele verbale de lucrari ascunse. 

3. Pentru cablurile montate in pamint se vor efectua masuratori privind continuitatea si rezistenta de 
izolatie inainte de acoperirea santurilor. 

4. Priza de pamint se va verifica inainte de finalizarea lucrarilor de amenajare a spatiului verde in care 
este ingropata, astfel incit daca priza efectuata este subdimensionata sau prost executata sa fie luate 
masurile necesare pentru remedierea situatiei constatate. 

5. Antreprenorul va asigura manopera necesara efectuarii verificarilor si probelor precum si 
echipamentele si materialele necesare. 

6. Inainte de receptia lucrarilor antreprenorul trebuie sa realizeze urmatoarele probe si verificari: 

• examinarea vizuala a instalatiilor pentru a se verifica conformitatea cu proiectul, aspectul 
estetic precum si toate cerintele din norrnele in vigoare si din prezentul caiet de sarcini; 

• masurarea valorii rezistentei de dispersie a prizei de pamant; 
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• verificarea continuitatii retelei de nul de protectie; 

• verificarea nivelului de izolatie intre faza si nul; 

• toate incercarile tip pentru tablourile electrice; 

• toate incercarile tip pentru echipamentele si utilajele inglobate in sistem; 

• verificarea lungimii cablurilor; 

• verificarea curentilor de scurtcircuit; 

• verificarea functionala a fiecarei bucle si a fiecarui subsistem functional; 

• verificarea functionala a sistemului. 

Rezultatele acestor probe si verificari trebuie sa fie consemnate de catre antreprenor in rapoarte de 
probe care vor fi transmise beneficiarului. 

7. Antreprenorul trebuie sa remedieze orice defect sau neconcordanta constatate in timpul efectuarii 
probelor sau semnalate de proiectant inainte de receptie, suportind costurile aferente acestor operatiuni. 

8. Orice intirziere, lucrare suplimentara sau paguba provocata de neefectuarea probelor partiale va fi 
suportata de catre antreprenor. 

9. Orice viciu ascuns Jegat de executia instalatiilor electrice si care nu a fast depistat cu ocazia probelor 
si verificarilor partiale nu absolva antreprenorul de raspunderea ce-i revine pentru executia de calitate a 
Jucrarilor. 

10. Verificarile si probe le din timpul executiei se vor realiza conform normative I or 17, 118 si C56, cu 
respectarea normativului PE116 si a STAS 12604/4,5 la verificarea sistemelor de protectie impotriva 
electrocutarilor. 

2.2. Verificari si probe la incheierea lucrarii 

1. La incheierea lucrarilor in scopul de a certifica respectarea cerintelor antreprenorul va realiza 
urmatoarele probe: 

• verificari ale izolatiei; 

• verificari ale legarilor la pamint; 

• verificarea functionarii fiecarei bucle de supraveghere si a sistemului in ansamblu, in 
comanda manuala si automat; 

2. Rezultatele tuturor probelor si verificarilor vor fi consemnate in rapoarte pentru ca acestea sa fie 
verificabile la finalul Iucrarii sau in timpul garantiei, inainte de receptia finala. 

3. Verificarile si probele inainte de punerea in functiune se vor realiza conform normativelor 17, 118 si 
C56, cu respectarea normativului PE 116 si a STAS 12604/4,5 la verificarea sistemelor de protectie 
impotriva electrocutarilor precum si cu respectarea recomandarilor producatorilor. 

4. Punerea sub tensiune a unei instalatii la consumator nu se poate face conform regulamentului PE932 
decit dupa verificarea ei de catre fumizor. 

2.3. Verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse 

2.3.1. Prevederi generale 

1. Pentru categoriile de lucrari ascunse se vor aplica prevederi generate impreuna cu conditiile de 
calitate din prescriptiile tehnice specifice categoriilor respective. 

2. Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie urmarita de catre sefii formatiilor de Jucru, respectiv 
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de personalul tehnic anume insarcinat cu conducerea lucrarilor in cadrul activitatii sale de indrumare si 
supraveghere a lucrarilor. 

3. Verificarile se efectueaza pentru certificarea calitatii si conformitatii cu proiectul si prescriptiile 
tehnice a elementelor sau partilor din lucrarile de instalatii electrice care in decursul executiei devin 
lucrari ascunse si nu mai sunt accesibile pentru verificare si receptie. 

4. Se verifica si se receptioneaza lucrarile ascunse care conditioneaza rezistenta, stabilitatea, 
durabilitatea sau functionalitatea investitiei. Verificarea se face sub raportul incadrarii in conditiile 
dimensionate si de calitate prevazute in normativul C56-2000, in prescriptiile tehnice specifice precum 
si in proiect. 

5. Verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse se face prin: 

• constatarea existentei si examinarea continutului documentelor de atestare a calitatii 
materialelor utilizate si a conformitatii acestora cu prevederile proiectului si prescriptiilor 
tehnice; 

• examinarea vizuala si prin masurare a elementelor componente ale lucrarilor ascunse din 
punct de vedere al pozitiei, formelor, dimensiunilor si celorlalte conditii de calitate, 
inclusiv incadrarea in limitele abaterilor admisibile; 

• verificarea rezultatelor incercarilor si probelor de control pevazute in prescriptiile tehnice. 

6. Rezultatele verificarilor si receptiei lucrarilor ascunse se consemneaza in "Registru de procese 
verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse". Acest registru constituie un document 
oficial si ca atare se pagineaza, se snuruieste si se parafeaza de catre antreprenor. Completarea cu 
cerneala a tuturor rubricilor sale este obligatorie. Este interzisa ruperea de foi sau stersaturi in registru. 
7. Inregistrarile grupate pe obiecte distincte se fac in ordinea cronologica in care au fost efectuate 

verificarile. 

8. La lucrarile ce se executa prin subantreprize, procesele verbale de lucrari ascunse se pot consemna in 
registrul propriu sau in registrul antreprenorului general. 

9. Verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse se efectueaza cu eel mult 7 zile inainte de acoperire. 
Acest termen poate fi prelungit de comun acord cu beneficiarul daca in intervalul convenit nu pot 
aparea deteriorari. In cazul in care termenul este depasit sau au aparut deteriorari verificarea si procesul 
verbal se anuleaza, efectuindu-se o noua verificare si inregistrare. 

10. In toate cazurile in care la verificarea unei lucrari ascunse se constata abateri peste Iimitele admise 
sau neincadrarea in prevederile proiectului si prescriptiilor tehnice urmeaza a se proceda la 
remedieri. Este strict interzis a se executa in continuare orice lucrare care ar ascunde prin acoperire 
sau inglobare defectiuni sau abateri peste cele admisibile. 

11. Remedierile defectiunilor sau abaterilor peste cele admisibile care sunt de natura a afecta 
rezistenta, stabilitatea, durabilitatea sau functionalitatea investitiei se vor efectua cu avizul scris al 
proiectantului. In aceste cazuri se intocmeste un plan de masuri cu termene pentru repunerea lucrarilor 
in situatia prevazuta in proiect. 

12. Dupa executarea remedierilor se intocmeste un nou proces verbal de lucrari ascunse. 

2.3.2. Organele care efectueaza verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse 

1. Cind beneficiarul are reprezentant permanent la lucrare, verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor 
ascunse se face de catre conducatorul tehnic al lucrarii impreuna cu dirigintele, procesul verbal 
inscriindu-se in registru si semnindu-se in aceiasi zi de ambii participanti. 

2. Proiectantul este obligat de a acorda contra cost asistenta tehnica inclusind detalii de executie pentru 
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remedierile ce apar necesare in urma verificarii lucrarilor ascunse. 

Cheltuielile pentru remedieri se vor recupera potrivit dispozitiilor legale de la cei vinovati de producerea 
!or. 

3. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse vor fi vizate de catre organele de control tehnic ale 
antreprenorului si beneficiarului si de proiectant. 

4. Existenta la zi a proceselor verbale de lucrari ascunse va fi verificata prin sondaj cu ocazia 
controalelor efectuate de catre organele de control al Inspectoratului General de Stat pentru Directivare 
si Control in Proiectarea si Executarea Constructiilor. 

5. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se pune la dispozitia comisiei de receptie preliminara. 
La cererea comisiei intreprinderea executanta va prezenta o nota de sinteza continind date asupra 
intocmirii proceselor verbale, buletinelor de incercari, receptiilor, remedierilor etc., cu frecventele 
prescrise. 

3. METODE SI PROCEDEE DE VERIFICARE SPECIFICE PENTRU INSTALATII 
ELECTRICE CU TENSIUNE PINA LA lKV 

3.1. Prevederi generale 

1. Verificarile de calitate pe parcursul executiei se efectueaza de catre conducatorul tehnic al lucrarii. 
Verificarile care constau in probe electrice sau mecanice vor fi efectuate de catre persoane 
autorizate (verificatori autorizati, controlori tehnici de calitate etc). 

2. Toate aparatele, echipamentele si utilajele vor fi controlate separat pentru a corespunde 
caracteristicilor prevazute in proiect si calitatii functionale garantate de catre fumizori. 

3. Materialele ( conducte, tuburi de protectie, cabluri), aparatele, echipamentele si utilajele electrice ce 
urmeaza a fi utilizate vor fi verificate scriptic, vizual si dupa caz prin masuratori de sondaj. 

4. Verificarea scriptica va consta din confruntarea datelor si caracteristicilor de calitate, de tip, 
dimensionale, electrice etc mentionate in certificatele de calitate, buletinele de omologare, buletinele 
de proba, etichetele si placutele insotitoare cu datele similare prevazute in proiect. Se mentioneaza 
ca executantul nu este indreptatit sa faca inlocuiri fara avizul scris al proiectantului. 

5. Verificarea vizuala se face examinind materialele si aparatele pentru a constata starea acestora. 

6. Verificarea prin masuratori de sondaj se face la minim 1 % din tipodimensiunile de materiale si 
consta in masurarea dimensiunilor (sectiune, diametre, lungimi). 

7. Materialele, aparatele si echipamentele ale caror caracteristici nu corespund cu cele din proiect sau 
care prezinta def ecte 

de calitate (izolatii rupte, pereti de tub cu fisuri, carcase sparte) vor fi respinse si nu vor fi introduse in 
lucrare. 

8. Daca la verificarea prin masuratori de sondaj se constata neconcordante intre datele inscrise in 
actele ce insotesc materialul si cele constatate pe teren vor fi efectuate verificari pe un numar mai 
mare de tipodimensiuni. Toate materialele care nu corespund prevederilor din proiect sub acest aspect 
vor fi respinse si nu vor fi puse in opera. 

9. Toate conductele, cablurile, barele, tuburile de protectie si accesoriile !or vor fi verificate vizual la 
locul de montare, dupa transport. Materialele care prezinta defectiuni neremediabile (conductoaree 
cu izolatia rupta, tuburi din PVC sparte sau crapate etc.) vor fi respinse. Pot fi admise pentru 
montare in cazurile in care este posibil numai partile din material care nu prezinta deteriorari, insa 
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numai dupa ce s-a facut o verificare severa a calitatii Ior. 

10. La conductele cu izolatie si Ia cabluri se va verifica continuitatea electrica pe fiecare colac sau 
tambur inainte de montare (pozare). Verificarea va fi facuta cu inductorul (ohmmetrul) legindu-se cele 
doua borne ale acestuia la capetele colacului de conductor, respectiv doua cite doua capetele 
conductelor din fiecare cablu. Daca acul indicator al aparatului indica rezistenta nula conducta prezinta 
continuitate electrica (nu este intrerupta). 

Toate conductele sau cablurile care prezinta rezistenta infinita (deci sunt intrerupte) vor fi respinse. 
Dupa verificarea continuitatii electrice pe fiecare faza se vor verifica si eventuate scurcircuite intre faze. 

11. Aparatele, echipamentele, si utilajele electrice ( aparate de conectare, protectie, po mire, reglare, 
corpuri de iluminat, tablouri electrice etc) vor fi verificate scriptic si vizual la locul de montare, 
dupa transport. Verificarea scriptica consta in confruntarea caracteristicilor inscrise pe placute sau 
etichete cu acelea prevazute in proiect. Verificarea vizuala consta in examinarea aspectului exterior al 
aparatelor si echipamentelor. 

12. Toate aparatele si echipamentele care au caracteristici diferite de cele prevazute in proiect precum si 
ace lea care prezinta defectiuni (izolatie rupta, lipsa unor elemente de protectie) care in exploatare ar 
putea conduce Ia accidente umane sau Ia producerea de daune materiale (prin electrocutare, incendii) 
vor fi respinse. Daca defectiunile pot fi remediate atunci aparatele sau echipamentele respective vor fi 
supuse la verificari dupa remediere, inainte de a fi introduse in lucrare. 

13. Pozarea cablelor, aparatajelor si a tablourilor se face numai dupa ce sunt create conditii de 
conservare si securitate a elementelor de instalatie. Inainte de a se incepe montarea elementelor de 
instalatii electrice se verifica vizual si eventual cu instrumente de masura adecvate (metru, ruleta etc) 
daca elementele de constructie pe care se monteaza instalatia corespund prevederilor din proiect si 
cerintelor din prescriptiile tehnice. 

14. Pe traseele alese pentru executie se verifica daca: 

• lungimea traseului este cea mai scurta posibil; 

• au fost respectate distantele minime admise fata de conductele altor instalatii (atunci cind nu 
au putut fi evitate traseele comune) precum si pina la elementele de constructie; 

• au fost evitate locurile in care integritatea instalatiei ar putea fi periclitata in timpul 
exploatarii datorita Ioviturilor mecanice, umezelii, temperaturilor ridicate, agentilor corozivi 
etc.; 

• au fost respectate conditiile in care se executa traseele pe materiale 

combustibile. Toate traseele care, la aceste verificari nu satisfac conditiile impuse, 

vor fi reexaminate si retrasate. 

15. La traversarile excutate in elemente de constructie se va verifica daca amplasamentul si executia 
instalatiei electrice respecta prevederile prescriptiilor tehnice in vigoare.Cele care nu corespund la 
verificare vor fi refacute, apoi verificarea va fi repetata. 

16. La locurile trasate pentru elemente de sustinere a instalatiei electrice (bratari, console, coliere, stelaje 
etc) se va verifica prin masuratori daca au fost respectate prevederile cu privire la distante, dimensiuni, 
executie etc. din proiect si din prescriptiile tehnice. 

17. La Iocurile marcate pentru doze, aparate etc. se va verifica daca locul ales este conform prevederilor 
proiectului si se va verifica prin masuratori daca sunt respectate distantele fata de elemente metalice 
legate Ia pamint si inaltimea fata de cota finita a pardoselii conform prevederilor din proiect si din 
prescriptiile tehnice. Daca Ia verificare se constata amplasamente in spatii care nu permit asemenea 
amplasamente sau nu sint respectate distantele admise, acestea vor fi respinse impreuna cu traseul 
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18. La pozitiile alese si trasate pentru montare de console, rame, postamente etc. se va ~Hflc~..Ldab~ 
amplasarea corespunde prevederilor proiectului si daca sunt evitate locurile care prezinta pericol 
pentru instalatie. De asemenea se va verifica daca sunt respectate distantele admise fata de elemente 
metalice legate la pamint. 

19. In cazul in care nu au fost respectate conditiile din proiect si din prescriptiile tehnice nu va fi 
permisa montarea 

elementelor de instalatie electrica decit dupa ce pozitiile nou alese au fost verificate si gasite 
corespunzatoare. 

3.2. Verificari de efectuat pe faze de lucrari 

1. La incheierea unei faze de lucrari, respectiv la terminarea unor portiuni de instalatie care pot 
functiona sau se pot proba independent, verificarile si probele se fac cu participarea delegatului 
beneficiarului iar rezultatele se inscriu in registru de procese verbale. 

2. In cazul in care se impun anumite lucrari legate de fazele de lucrari, acestea vor fi efectuate conform 
instructiunilor speciale in prezenta delegatului beneficiarului. 

3. Verificarile care constau in probe electrice sau mecanice vor fi efectuate de catre persoane autorizate 
(verificatori autorizati, controlori tehnici de calitate etc) in prezenta delegatului beneficiarului. 

4. Rezultatele verificarilor vor fi consemnate in procese verbale care vor servi la receptia preliminara. 

5. Calitatea circuitelor electrice se va verifica dupa ce conductele electrice au fost trase in tuburi sau 
montate pe pereti. La circuitele de cabluri verificarea calitatii se face inainte de inchiderea canalelor sau 
a santurilor. 

6. La toate circuitele electrice se va verifica vizual respectarea prevederilor cu privire la sistemul de 
marcare a conductelor in vedere unei identificari usoare. Vor fi respinse circuitele la care nu este 
posibil sa se identifice vizual diferitele conducte. Sistemul de identificare trebuie sa corespunda 
prevederilor din prescriptiile tehnice in vigoare. 

7. La legaturile electrice se va verifica prin sondaj eel putin 15% din totalul acestora daca acestea 
corespund prevederilor din prescriptiile tehnice in vigoare. Daca se gasesc legaturi executate in afara 
dozelor, cutiilor de derivatie, mansoanelor etc. circuitul va fi refacut si legaturile remediate conform 
prescriptiilor. 

8. La circuitele electrice se va masura rezistenta de izolatie intre conducte, respectiv intre conducte si 
pamint. Se recomanda ca rezistenta de izolatie sa se masoare pe portiuni de instalatie cu lungimi 
!imitate la cca lOOm. Se va folosi pentru masurare un inductor si o tensiune de eel putin 500Vcc. In 
timpul probei circuitul va fi deconectat de la sursa de alimentare. 

9. Masurarea rezistentei de izolatie a conductelor circuitului fata de pamint se va face legand toate 
capetele conductelor intre ele, punand aparatele de conectare in pozitia "inchis" si cu toate sigurantele 
montate in socluri. Receptoarele pot fi mentinute in circuit. 

Polul pozitiv al inductorului se va lega la pamint iar eel negativ la capetele conductoarelor legate la un 
loc. In timpul incercarii vor fi desfacute toate Jegaturile dintre carcasele aparatelor si pamint. 

10. Masurarea rezistentei de izolatie intre conductele circuitului se va face demontind toate receptoarele, 
punand aparatele de conectare in pozitia "inchis" si cu sigurantele montate in socluri. Se va masura 
succesiv rezistenta intre conducte, luate doua cite doua. 

11. Rezistenta de izolare se considera admisibila daca are o valoare de peste 500.000 ohmi. Toate 
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circuitele care nu au aceiasi rezistenta de izolatie vor fi respinse. 

Dupa efectuarea remedierilor se va face din nou verificarea rezistentelor de izolatie ale circuitelor 
respective. 

12. La verificarea instalarii tablourilor electrice se vor controla vizual si prin masuratori urmatoarele: 

• modul si calitatea fixarii pe console sau socluri; 

• inaltimea de montaj admisa conform prescriptiei; 

• distantele admise pina la elementele de constructie; 

• existenta tuturor aparatelor componente conform proiectului; 

• modul si calitatea executarii legaturilor; 

• existenta etichetelor si inscriptiilor de identificare. 

In cazul in care se constata ca nu sint indeplinite conditiile impuse se vor lua masuri de remediere, apoi 
se vor face din nou verificarile. 

3.3. Verificari de efectuat la receptia preliminara 

1. Verificarile vor fi efectuate de catre comisia de receptie care va fi numita si isi va exercita 
atributiile conform 
"Regulamentului de efectuare a receptiei obiectelor de investitii". 

2. In vederea receptiei preliminare la solicitarea executantului delegatul fumizorului de energ1e 
efectueaza controlul tehnic al instalatiilor electrice ale consumatorului. 

3. Delegatul furnizorului de energie examineaza documentele puse la dispozitie de executant din care 
rezulta ca instalatiile au fost incercate in conformitate cu prevederile regulamentelor, instructiunilor si 
prescriptiilor tehnice in vigoare. Pentru a constata corectitudinea documentelor fumizorul poate face 
verificari prin sondaj. In cazul in care la aceste probe se obtin rezultate nesatisfacatoare racordarea 
la reteaua fumizorului este aprobata numai dupa remedierea deficientelor de catre executant. 

4. Dupa obtinerea aprobarii de racord, inainte de punerea instalatiei sub tensiune se face in prezenta 
comisiei de receptie si a proiectantului ( daca este cazul) o verificare a tuturor documentelor in care 
sunt consemnate observatiile si rezultatele verificarilor efectuate. Jn cazul in care nu au fost 
efectuate remedierile semnalate sau se constata lipsa unor elemente de instalatie comisia poate sa 
amine receptia preliminara sau sa o faca numai asupra partii de instalatie care indeplineste 
conditiile cerute. 

5. Inainte de punerea sub tensiune se face inca o verificare a instalatiei acordinduse o atentie deosebita 
acelor elemente sau parti de instalatie la care au fost semnalate abateri fata de prevederile proiectului si 
prescriptiilor tehnice. 

6. Comisia de receptie va verifica pe teren: 

• existenta dispozitivelor de protectie si reglarea lor corespunzatoare; 

• functionarea corecta a masinilor electrice(fara zgomote anormale, cu echipamentul de 
protectie prevazut in proiect, cu asigurarea legarii la pamint a carcasei matalice); 

• functionarea corecta a instalatiei de iluminat fluorescent (fara pilpiiri suparatoare, 
echiparea corpurilor de iluminat cu condensatoare pentru imbunatatirea factorului de 
putere); 

• fuctionarea eficienta a instalatiilor de protectie prin legare la pamant. 

7. Executantul va preda beneficiarului toate actele de atestare si verificare a calitatii lucrarilor de 
instalatii (procese verbale de lucrari ascunse, certificate de calitate, buletine de incercari etc). Aceste 
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acte vor fi folosite la intocmirea Cartii Tehnice a constructiei. 

3.4. Verificari in perioada de garantie 

1. Perioada de garantie trebuie sa fie de un an de la data receptiei 

preliminare. Garantia trebuie sa includa orice defecte ale materialelor, 

manoperei sau functionarii. 
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2. In timpul perioadei de garantie antreprenorul va inspecta instalatia la fiecare trei luni si va controla 
toate echipamentele preluind responsabilitatea tuturor costurilor care apar inclusiv inlocuirea 
elementelor defecte. 

3. Antreprenorul nu va prelua cheltuielile de reparatie sau inlocuire daca poate dovedi ca defectiunile 
se datoreaza unei utilizari necorespunzatoare sau unor deficiente de intretinere. 

3.5. Receptia finala 

Receptia finala va avea loc la terminarea perioadei de garantie cu conditia ca antreprenorul sa fi rezolvat 
responsabilitatile ce- i revin din raportul de recptie preliminara. 

Raportul de receptie finala nu va contine in consecinta nici un comentariu privind responsabilitati ale 
antreprenorului. 

4. DESCRIEREA INST ALATIILOR 

4.1. Alimentarea cu energie electrica 

Alimentarea cu energie electrica se asigura conform solutiei tehnice descrie in Memoriul Tehnic - Proiect 
instalatii electrice. 

4.2. Tabloul electric 

Se vor avea in vedere toate tablourile electrice -forta si curenti slabi 

1. Tabloul electric va fi realizat in varianta de echipare cu aparataj automat de protectie la 
suprasarcina si scurtcircuit. Pe circuitele cu pericol sporit de electrocutare se prevad protectii cu blocuri 
diferentiale. 

2. Tabloul electric se comanda pentru executie la furnizori specializati si autorizati in executia 
acestora. Comanda pentru tablou va fi insotita de desene cu schema electrica monofilara si specificatia 
de aparataj . 

3. Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate incit sa intrerupa toate fazele circuitului pe care 
il deservesc. Nu se admite intreruperea conductorului de protectie. 

4. Aparatele de conectare se vor amplasa astfel incit arcurile sau scinteile electrice ce apar in timpul 
exploatarii normale sa nu fie periculoase pentru personalul de deservire si sa nu poata cauza 
scurtcircuite, puneri la pamint, sau deteriorarea obiectelor inconjuratoare. 

5. Toate circuitele din tablou vor fi prevazute cu inscriptii vizibile si neechivoce in care sa se indice 
destinatia fiecarui circuit. Inscriptiile se amplaseaza cu vedere din directia de deservire a tablourilor. Nu 
se accepta etichete metalice ambutisate. 

6. Tabloul electric in ansamblul lui si elementele componente trebuie sa corespunda conditiilor 
normale de functionare la scurtcircuit. 
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7. Tabloul electric trebuie montat perfect vertical si fixat bine pentru a nu fi supus vibratiilor sau 
deplasarilor ce pot surveni in caz de scurtcircuitare pe bare sau in caz de cutremur. 

8. Producatorul va insoti tabloul electric de documentatia tehnica cuprinzind informatii privind 
caracteristicile electrice necesare unei functionari corecte (tensiunea nominala de utilizare, tensiunea 
nominala de izolare, curentul nominal, curentul nominal de scurta durata, frecventa nominala). 

9. Tabloul electric va fi prevazut cu placuta de identificare marcata durabil si amplasata astfel incit sa 
fie vizibile si lizibile atunci cind acesta este instalat. Placuta va preciza numele producatorului si 
oricare alt mijloc de identificare ce permite obtinerea unor informatii relevante de la producator. 

10. Producatorul va asigura posibilitatea ca in interiorul tabloului circuitele individuale si dispozitivele 
lor de protectie sa poata fi identificate. Reperele aparatajului din tablou trebuie sa fie identice cu cele 
din schemele de conexiuni care vor fi livrate impreuna cu tabloul. 

11. Producatorul trebuie sa specifice in documentatia ce insoteste tabloul electric conditiile de transport, 
instalare, functionare si intretinere. Daca este necesar trebuiesc precizate masurile avind o importanta 
deosebita pentru instalarea corecta, intervalul de timp si frecventa recomanda-ta pentru operatiile de 
intretinere. 

12. Tabloul electric este prevazute pentru a fi utilizate in urmatoarele conditii: temperatura aerului 
ambiant nu trebuie sa depaseasca +40oC, iar media sa masurata pe o perioada de 24 ore nu trebuie 
sa depaseasca +35oC limita inferioara a temperaturii aerului ambiant este de -5oC aerul este curat si 
umiditatea sa relativa nu depaseste 50% la o temperatura de maxim +40oC 

13. Tabloul electric trebuie realizat numai din materiale apte sa suporte solicitarile mecanice, electrice 
si termice precum si efectele umiditatii susceptibile sa apara in conditii de utilizare normala. Protectia 
impotriva coroziunii trebuie asigurata prin folosirea unor materiale adecvate sau prin aplicarea unor 
straturi de protectie echivalente pe suprafata expusa. 

14. Aparatajul si circuitele din tablou electric trebuie astfel amplasate incit sa faciliteze functionarea si 
intretinerea lor si, in acelasi timp, sa asigure gradul necesar de securitate. 

15. Aparatajul care face parte din tablou trebuie sa aiba distantele conform cu cele din prescriptiile 
corespunzatoare si aceste distante trebuie mentinute in conditii de utilizare normala. 

16. Coordonarea dispozitivelor de protectie la curenti de scurtcircuit trebuie sa faca obiectul unui 
acord intre producatorul tabloului electric si utilizator. Informatiile existente in documen-tatia tehnica 
ce insoteste tabloul pot tine Joe de acord. 

17. Reglajele sau alegerea dispozitivelor de protectie la curenti de scurtcircuit din interiorul tabloului 
trebuie fixate daca este posibil astfel incit un scurtcircuit care se produce in oricare din circuitele de 
plecare sa poata fi eliminat de echipamentul de comutatie instalat pe circuitul defectat, fara a afecta 
celelalte circuite de plecare, asigurind astfel selectivitatea sistemului de protectie. 

18. Aparatajul de comutatie si componentele acestuia incorporate in tablou trebuie sa fie conforme 
standardelor. 

19. Aparatajul de comutatie si componentele acestuia trebuiesc astfel dispuse incit sa fie accesibile in 
timpul montarii, cablarii, intretinerii si inlocuirii. 

20. Aparatajul de comutatie si componentele sale trebuiesc astfel dispuse incit buna functionare a 
tabloului sa nu fie perturbata de interactiunile dintre ele,cum ar fi: caldura, arc electric, vibratii, cimp 
electromagnetic, care se produc in timpul unei functionari normale. 

21. Metoda si masurile de identificare ale conductoarelor din tablou ( dispunere, culoare, simbol) la 
bomele la care sunt conectate sau numai la capetele conductoarelor sunt responsabilitatea 
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producatorului si trebuie sa fie conforme cu desenele si schemele de conexiuni. 

22. Conductorul de protectie trebuie sa fie usor identificabil datorita formei, amplasarii, marcarii sau 
culorii. Daca se utilizeaza identificarea dupa culoare conductorul trebuie sa fie verde- galben. Cind 
conductorul de protectie este un cablu izolat monofilar culoarea de identi-ficare trebuie folosita pe 
toata lungimea cablului. 

23. lnainte de livrare, producatorul trebuie sa verifice caracteristicile tabloului prin incercari de tip 
(verificarea limitelor de incalzire, a propietatilor dielectrice, verificarea de tinere la curenti de 
scurtcircuit, verificarea eficacitatii circuitului de protectie,verificarea distantelor de izolare, verificarea 
functionarii mecanice, verificarea gradului de protectie) si prin incercari individuate destinate sa 
detecteze defecte ale materialelor si de fabricatie. 

24. Receptia tabloului la fumizor se face in prezenta delegatului autorizat al antreprenorului si 
beneficiarului, urmarinduse corectitudinea respectarii proiectului. Tabloul va fi insotit de certificat de 
calitate 

25. Pentru transportul corespunzator al tabloului se vor avea in vedere: 

• tabloul va fi protejat contra prafului si umezelii; 

• in timpul transportului se va asigura pozitia verticala a tabloului si se va feri de zdruncinaturi; 

• ambalajele trebuie sa contina semnele de "FRAGIL'', "NU RASTURNATI" si "A SE FERI 
DE UMEZEALA"; 

26. Depozitarea tabloului se va face in incaperi cu atmosfera neutra, lipsite de gaze corozive, cu 
temperatura aerului ambiant cuprinsa intre 0 si 40°C si umiditatea relativa de max. 80% la 20°C. 

4.3. Conditii de instalare a tabloului electric 

1. Tabloul trebuie montate perfect vertical si fixat bine, pentru a nu fi supus vibratiilor sau deplasarilor, ce 
pot surveni in caz de scurtcircuitare sau cutremur. 

2. Inaltimea minima fata de pardoseala a laturii de jos a tablourilui trebuie sa fie astfel stabilita incit sa 
permita realizarea razei de curbura a cablului cu diametrul eel mai mare, iar inaltimea maxima fata de 
pardoseala a laturii de sus a tabloului sa fie de eel mult 2,2 m. 

3. Coridorul de deservire din fata tabloului se prevede cu o latime de eel putin 0,8m masurata intre 
punctele cele mai proeminente ale tabloului si elemente neelectrice de pe traseu. 

4.4. Verificarea tabloului electric 

Date fiind eventualele urmari ale fazelor de transport, depozitare, instalare, se procedeaza la 
completarea si verificarea prealabila a tabloului, inainte de trecerea la racordarea instalatiilor. Se vor 
avea in vedere urmatoarele masuri: 

• Verificarea vizuala a integritatii constructiei tabloului. 
• Verificarea existentei si integritatii marcajelor si etichetarilor tabloului, circuitelor, aparatelor 

conform proiectului. 

• Verificarea legaturilor electrice interioare. Verificarea se face la tensiunea nepericuloasa 
de eel mult 24 V, tabloul nefiind cuplat la retea. Se va verifica si stringerea legaturilor, 
fixarea aparatelor, rigiditatea barelor. 

• Verificarea legaturilor de protectie prin punere la pamint (sub 0, 1 ohm) a aparatelor, 
precum si intre hara generala de pamint si centura de legare la pamint. 

• Verificarea rezistentei de izolatie intre circuite si masa, conform STAS 553. 
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4.5. Materiale pentru circuite electrice 

4.5.1. Conditii generale 

1) Materialele circuitelor electrice se considera mijloace prin care se realizeaza functiuni de izolare, 
legatura electrica si mecanica (puse in opera individuai sau in teren sau altfel spus 

necuprinse in tablouri electrice) ca de exemplu: conductoare, bare, cabluri, 

izolatoare, cleme, alte materiale de montaj; 

2) La alegerea materialelor se va tine seama de destinatia constructiei si conditiile de utilizare si montare; 

3) Materialele si produsele folosite de executant trebuie insotite de 

certificate, agremente tehnice; 

4) Se vor utlliza ca materiale de protectie, de izolare sau pentru suporturi materiale 

incombustibile sau greu combustibile, incadrarea acestora in aceste categorii stabilindu-se pe baza 
prescriptiilor specifice in vigoare (17 -20 I I). 

5) Se vor utiliza cu prioritate tuburi din materiale plastice si cabluri cu manta din materiale plastice. 

6) In instalatiile electrice se vor folosi numai sigurante calibrate. 

7) Constructiile metalice suport al materialelor electrice si alte accesorii de montaj vor fi din otel sau 
tabla care se vor vopsi pentru protectie si dupa caz anticoroziv. 

4.5.2. Dispozitie generala 

Utlizarea altor materiale decat cele indicate in proiect si detaliile de executie se va putea face numai 
cu avizul expres al proiectantului. 

Materialele produse de antreprenor trebuie sa corespunda cerintelor din specificatiile tehnice din 

proiectul tehnic. Materialele ce fac obiectul prezentei documentatii sunt: 

• Conductori si cabluri electrice; 

• Tuburi de protectie; 

• Materiale marunte. 

4.5.3. Conductoare electrice 

Conductorii recomandati sunt de tipul Cyy-f si FY - executati conform STAS 6865-80, cu materialul 
conducator din cupru. 

In anumite situatii impuse de normative (exemplu: conductorul de legare la nulul de protectie din 
cadrul circuitelor de piza), sau la indicatia expresa a specificatiiior tehnice se folosesc conducte 
electrice cu miez din cupru cu izolatie din policlorura de vinil (PVC) pentru o tensiune de 500 V. 

Culoarea izolatei conductoarelor va fi conforma normelor in vigoare, respectiv: 

• verde/ galben pentru nulul de protectie; 

• albastru deschis pentru nulul de lucru; 

• alb sau cenusiu deschis pentru mediane sau neutre; 

• alte cuiori decat cele de mai sus (de exemplu: rosu, albastru, negru) pentru conducte de faza 
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sau pol. 

In anumite cazuri, se pot intalni si alte tipuri de conducte, necesare in medii sau instalatii cu caracter 
special, care nu pot fi tratate in aceasta lucrare (de exemplu: conductoare foarte flexibiie, 
conductoare rezistente la intemperii, conductoare rezistente la temperaturi foarte inalte, conductoare cu 
impedanta prescrisa, etc.). 

Curentii maximi admisibili pentru diferite situatii de montare ale conductoarelor electrice sunt cei din 
normativui NP I 7-2011. 

4.5.4. Cabluri electrice 

Un criteriu important in alegerea cablurilor este 

comportarea la foe. Conform STAS 1138817-80 

acestea se pot clasifica astfel: 

• Fara intarziere la propagarea flacarii; 

• Cu intarziere la propagarea flacarii; 

• Cu intarziere marita la propagarea flacarii. 

Curentii maximi admisibili pentru caburi electrice functie de modul si locul de montare sunt prezentati in 
normativul PE 107. 

4.5.5. Tuburi de protectie 

Ca elemente de protectie mecanica pentru conductele si cablurile electrice se folosese m 
general tuburi si/sau prefabricate (plinte) montate aparent sau inglobate in elementeie de 
constructie. 

Tuburile folosite in distributia electrica interioara se pot clasifica in doua tipuri distincte: 

• Tuburi din material plastic; 

• Tuburi din material metalic. 

In continuare se vor prezenta cele mai uzuale tuburi de protectie care se folosesc in Romania. 

Tuburi izolante pentru instalatii electrice eu tensiunea pana la 1 OOOV din policlorura de vinil 
neplastificata executate conform ST AS 6990-84. 

Acestea sunt de diferite tipuri: 

• Tuburile de tipul IPY (cu pereti subtiri), care se folosesc in general inglobate in elementele 
de constructie, au o larga raspandire in proiectele de instalatii electrice pentru locuinte si 
social•culturale. 

• Tuburile de tipul IPEY, etanse (cu pereti grosi), care se folosese ingJobate in elementele 
de constructie adiacente incaperilor umede - grupuri sanitare, bai, etc. dar se pot folosi si 
in montaje aprente acolo unde pericolul de deteriorari mecanice este redus. 

• Tuburi de tipul IPFY - care sunt tuburi flexibile si care se folosesc pe trasee scurte, 
la legaturile catre receptori cu vibratii, sau la trasee dificile cum ar fi coturi, treceri prin 
rosturi ale cladirii, si altele asemanatoare. 

• Tevi din PVC - tip 1 (U), care se folosesc la protectia cablurilor si/sau a conductelor la 
montaje inglobate in pardoseala sau la treceri prin elemente de fundatie. Acestea sunt 
executate in conformitate cu STAS 6675/2-80. 

• Tuburi de protectie metalice pentru instalati 
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• Tuburi metalice tip PEL, care sunt tuburi filetate, etanse, lacuite, fabricate din benzi de otel 
sudate longitudinal, in conformitate cu STAS 7933-80. Se folosesc in montaj aparent 
impreuna cu coturi si mansoane adecvate. 

• Tuburi (tevi) din otel, fara sudura, trase sau laminate la rece, in conformitate cu STAS 
530/1-87. Se folosesc in montaje inglobate in pardoseala sau aparent in locuri in care pot 
aparea solicitari mecanice. 

4.5.6. Dispozitive de conectare - deconectare si/sau comutare 

Intrerupatoare si comutatoare vor fi de tipul si caracteristicile indicate in proiectul 

tehnic. Principalele tipuri intalnite sunt: 

• Intrerupatoare si comutatoare pentru montaj ingropat (ST); 

• Intrerupatoare si comutatoare pentru montaj aparent (PT). 

Toate intrerupatoarele si comutatoarele vor face parte din aceeasi serie (forma, dimensiuni, culoare) 
vor avea un aspect placut si vor fi procurate de la acelasi producator. 

Caracteristicile tehnice principale ale intrerupatoarelor si comutatoarelor: 
• Tip de actionare- cumpana; 

• Curent nominal -10 A; 

• Tensiune nominala- 250 V. 

Un tip special de intrerupator se considera butonul de comanda a soneriei sau a iluminatului de scara. 
Diferenta consta. in modul de actionare (prin apasare) si prin valoarea redusa a curentului pe care ii 
poate comuta (0,2A la sonerie si 2A la comanda iluminatului de scara). 

4.5.7. Prize si fise 

In instalatiile ce fac obiectul prezentei lucrari, se intalnesc prizele bipolare cu contact de protectie. 
Caracteristicile tehnice principale ale acestora sunt: 

• curent nominal: I 0116 A; 

• tensiune nominala: 250 V, c. a.; 

• contactul de protectie: cu lamele laterale. 

4.5.8. Corpuri de iluminat 

Corpurile de iliminat in functie de tipul de sursa iluminarii folosita, vor fi: 

• Cu lampi compact - fluorescente; 

• Cu lampi fluorescente tubulare; 

• Cu leduri; 

4.5.9. Materiale marunte 

Aceasta categoric cuprinde: doze de toate tipurile, ipsos, coturi, mortar, mansoane, etrieri, cleme de 
Jegatura, scoabe de fixare, dibluri, carlige, suruburi, etc. 

Dozele vor fi din PVC la canalizarea in tuburi din PVC si din tabla la canalizarea in tuburi tip PEL. 

Pe traseele cu circuite putine (maxim 2 tuburi in paralel)se pot folosi doze etanse, confectionate 
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tuburile PEL acestea vor fi prefabricate. :/ 

Diblurile pot fi din lemn (se confectioneaza pe santier), din material plastic sau metalice. Se folosesc 
conform indicatiilor fiecarui proiect in parte. 

4.6. Instalatii de curenti slabi 

4.6.1. Generalitati 

Prezenta lucrare cuprinde conditiile generale pantru executarea lucrarilor de instalatii electrice de 
curenti slabi la cladiri de locuit si la cladiri social culturale. Lucrarea se adreseaza in mod special 
antreprenorilor, care preiau de la investitor proiectul tehnic (in urma castigarii licitatiei) si urmeaza sa 
execute investitia. Prezenta lucrare pune la dispozitia antreprenorilor informatii necesare realizarii 
lucrarilor in santier si predarea acestora catre beneficiar. 

Standarde si normative de referinta: 

• NPl 18/3-2015 ,,Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a -
Instalatii de detectare, semnalizare ~i avertizare"; 

• STAS 12604-87 "Protectia impotriva electrocutarii.Prescriptii generale"; 

• STAS 12604/4-89 "Protectia impotriva electrocutarii. Instalatii electrice fixe. Prescriptii"; 

• STAS 12604/5-90 "Protectia impotriva electrocutarii. Instalatii electrice fixe. 
Prescriptii de proiectare, executie si verificare"; 

• STAS R 9321-79 "Prefabricate electrice dejoasa tensiune.- Recomandare"; 

• NP 17-2011 "Normativ privind proiectarea, executia si expluatarea instalatiilor electrice in 
cladiri"; 

• C56-2002 "Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente"; 

• C 16-84 "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii 
aferente"; 

• C 167-77 "N orme privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si pastrare 
a cartii tehnice a constructiei"; 

• PE 107/81 editia 1988 -"Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri 
electrice". 

Mostre si testari 

Toate materialele si aparatele care se vor manta trebuie sa corespunda caracteristicilor tehnice impuse 
prin proiectul tehnic. 

La cererea consultantului (dirigintelui de santier), antreprenorul va prezenta mostre sau file de catalog 
pentru materialele sau aparatele solicitate de acesta. 

Mostrele vor fi insotite de certificate de calitate emise de producator, care vor contine 
informatii despre normele de fabricatie, specificand standardele (normele interne) de fabricatie, testarile 
efectuate si rezultatele acestora. 

In cazul utiliziirii de materiale si/sau aparataje din import, acestea trebuie sa fie insotite de agrementul 
tehnic pentru Romania. 

Toate materialele si aparatele vor fi admise la santier pe baza certificatului de calitate emis 
deproducator. Acesta trebuie sa contina rezultatele testarilor efectuate pe lotul respectiv si garantiile 
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4.6.2. Materiale si produse 

Materiale 

Materialele produse de antreprenor trebuie sa fie in concordanta eu prevederile specificatiilor tehnice din 
cuprinsul proiectelor tehnice. Antreprenorul poate prezenta in vederea obtinerii aprobarii de instalare si 
materiale echivalente, cu caracteristici tehnice egale sau superioare celor prevazute in proiect, provenite 
de la alti fabricanti. 

Aprobarea de instalare se va obtine de la consultant (diriginte de santier). 

1) Conductori si cabluri electrice; 

2) Tuburi de protectie; 

3) Materiale marunte; 

4) Reglete terminate si conexiuni. 

Conducte electrice 

Cablurile folosite sunt cele cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC. 

Pentru semnal audio - TV vor fi folosite cablurile coaxiale cu izolatie de polietilena, cu impedanta 
caracteristica de 75 ohmi conform STAS 7757-79. 

Tuburi de protectie 

Ca elemente de protectie mecanica pentru conductele si cablurile electrice se folosesc: 

• Tuburile de tipul IPY (cu pereti subtiri), care se folosesc in general inglobate in elementele de 
constructie; 

• Tevi din PVC - tip 1 (U), care se fo]osesc la protectia cab]urilor si/ sau a conductelor la 
montaje inglobate in pardoseala sau la treceri prin elemente de fundatie. Acestea sunt 
executate in conformitate cu STAS 6675/2-80. 

Materiale marunte 

Aceasta categorie cuprinde: doze de toate tipurile, ipsos, coturi, mortar, etc. 

Produse 

Produsele ce se folosesc in instalatiile de curenti slabi se numesc "aparate" si "echipamente". 

Aparate 

Prin aparate se inteleg acele produse de fabrica ce se monteaza in cadrul instalatiei si care permit 
conectarea echipamentelor la aceasta. Aparatele trebuie sa satisfaca conditiile tehnice impuse prin 
specificatiile si fisele tehnice din proiectul tehnic. 
Aparatele ce pot fi achizitionate, prezinta o mare diversitate si nu pot fi enumerate aici. 

Apar diferente constructive importante functie de tipul de instalatie la care sunt folosite (de ex.: priza 
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In cladirile de locuit si cele social culturale, se recomanda, chiar daca aceasta indicatie nu este 
mentionata in proiectul tehnic, ca aparatele de conectare pentru curenti slabi, sa aiba un aspect placut si 
sa faca parte din aceeasi serie de fabricatie ca si cele pentru energie (sa corespunda ca aspect si 
culoare cu aparatajul descris la capitolul de curenti tari), atunci cand sunt montate in incaperi comune 
cu acestea. 

Echipamente 

Fiecare tip de instalatie de curenti slabi cuprinde o gama larga de echipamente ce vor corespunde 
specificatiilor din proiectul tehnic. 

Instalatiile de telefonie cuprind telefoane directe sau interioare care pot fi cu disc, cu butoane, simple 
sau inteligente (cu memorie, cu repetarea apelului si/sau cu alte functiuni). Telefoanele, functie de tipul 
constructiv, pot fi cu conectare prin fir sau cu legatura radio. Atunci cand sunt montate direct Ia reteaua 
oraseneasca trebuie obtinut acceptul de la fumizorul de servicii telefonice. 

4.7. Instalatii de protectie prin legare la pamant 

4.7.1. Generalitati 

Prezenta lucrare cuprinde conditiile generate pentru executarea lucrarilor de instalatii de protectie 
prin legare la pamant si de paratrasnet la cladiri de locuit si la cladiri social-culturale. 

Prezenta lucrare pune la dispozitia antreprenorilor informatii necesare realizarii lucrarilor in santier si 
predarea acestora catre beneficiar. 

Standarde si normative de referinta: 

• NP 17-2011 ''Normativ pentru proiectarea, executia si expluatarea instalatillor electrice in 
cladiri." 

• STAS 12604/4-89 "Protectia impotriva electrocutarii. Instalatii electrice fixe. Prescriptii". 

• STAS 12604/5-90 "Protectia impotriva eleetrocutarii. lnstalatii electrice fixe. Prescriptii de 
proiectare, executie si verificare" 

• C56 2002 "Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente" 

• C16-84 "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii 
aferente" 

• C 16-77 "Norme privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si pastrare a cartii 
tehnice a constructiei" 

• PE 107 /81 editie 1988 "Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice." 

Mostre si testari 

Toate materialele si aparatele care se vor manta trebuie sa corespunda caracteristicilor tehnice impuse prin 
proiectul tehnic. 

La cererea consultantului (dirigintelui de santier), antreprenorul va prezenta mostre sau file de catalog 
pentru materialele sau aparatele solicitate de acesta. 

Mostrele vor fi insotite de certificate de calitate emise de producator, care vor contine informatii 
despre normele de fabricatie, specificand standardele (normele inteme) de fabricatie, testarile efectuate 
si rezultatele acestora. 
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In cazul utilizarii de materiale si/sau aparataje din import, acestea trebuie sa fie insotite' de~a@:e°tn~ntul 
tehnic pentru Romania. 

Toate materialele si aparatele vor fi admise la santier pe baza certificatului de calitate emis de 
producator. Acesta trebuie sa contina rezultatele testarilor efectuate pe lotul respectiv si garantiile 
acordate de producator. Testarile si rezultatele acestora trebuie sa corespunda cerintelor cuprinse m 
standardele romanesti de fabricatie ale materialelor si/ sau aparatelor respective. 

Materiale 

Materialele ce fac obiectul prezentului capitol se refera la instalatia de protectie prin 

legare la pamant. Instalatia de legare la pamant trebuie sa fie executata din urmatoarele 

elemente principale: 

1) Prize de pamant naturale si artificiale, precum si conductoarele de legatura dintre acestea; 

2) Reteaua conductoarelor de legare la pamant, din care fac parte: 

• conductoare principale de legare la pamant; 

• conductoare de ramificatie racordate la conductoarele principale; 

• conductoarele de legatura intre conductoarele principale si priza de pamant. 

4.8. Executia lucrarilor 

Operatiuni pregatitoare 

La aducerea materialelor pe santier acestea vor fi supuse unui control vizual pentru a depista eventualele 
deteriorari aparute in timpul transportului, depozitarii sau manipularii. 

De asemenea, se verifica si corespondenta cu proiectul si/sau prospectele sau fisele tehnice, in mod 
special din punct de vedere al respectarii caracteristicilor tehnice ale materialelor si aparatelor. 

La inceperea lucrarilor de executie propriu-zise se vor pune la dispozitia consultantului fisele 
tehnologice de executie pentru categoriile de lucrari ce fac obiectul proiectului. Acestea trebuie sa 
respecte legislatia tehnica in vigoare, precum si celelalte norme adiacente cum sunt normele de 
protectie a muncii si nomele de protectie a mediului. 

In timpul executiei vor fi urmarite urmatoarele aspecte: 

• Pozitionarea golurilor de trecere prin plansee si pereti ; 

• Jnglobarea tuburilor de protectie a conductelor electrice in placi turnate pe santier si/sau in 
suprabetonare (la lucrari de turnare pe santier); 

• Montarea corecta (conform planurilor) a elementelor de structura prefabricate care contin 
tuburi de protectie sau alte parti ale instalatiei electrice (la lucrarile cu elemente prefabricate). 

Zona de lucru se va prelua pe baza de proces-verbal in care se va specifica in mod expres fidelitatea 
executiei lucrarilor de constructii in raport cu prevederile documentatiei de executie. 
In cazul depistarii unor deficiente, antreprenorul va efectua, pe cheltuiala sa, corecturile necesare 
astfel incat montajul instalatiilor sa se desfasoare fara incidente. 

lnainte de inceperea lucrauilor de montaj a instalatiilor electrice, zona de lucru se va asigura din punct 
de vedere al accesului numai a personalului autorizat si instruit in mod corespunzator. 

5. CERINTE TEHNICE 
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5.1. Cabluri electrice 

Cablu CY ABY , date tehnice: 

• tensiuni nominale: Uo/U= 0,4/1,0kV; 

• temperatura minima admisa masurata pe mantaua cablului: 

la montaj +5°C; 

in exploatare -33°C; 

• temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare +70°C; 

• tensiune de incercare: 3,5kV/50Hz timp de 5 minute(realizata de fabricant); 

• rezistenta marita la propagarea flacarii; 

• flexibilitate: moderata: 

• raza de curbura: conform indicatiilor fumizorului; 

• rezistenta la umiditate: buna; 

• rezistenta la socuri: buna; 

• rezistenta la agenti chimici: buna. 

5.2. Tubulatura de protectie 

5.3. Tubulatura flexibila din metal 

Se utilizeaza pentru protectia cablurilor pe trasee aparente sau 

ingropate. Se utilizeaza pentru protectia cablurilor la 

subtraversari de cai de circulatie. Caracteristici constructive: 

i-···· 

• toate conductele din tubulatura metalica si accesoriile lor vor fi de cea mai buna calitate; 

, ...... , 

• vor fi luate masuri speciale pentru prevenirea patrunderii de mizerii, aschii etc in interiorul 
conductelor; 

• inainte de imbinarea tuburilor cu ciment vinilic capetele tuburilor trebuie sa fie curatate si 
degresate, iar cimentul se aplica atit tubului cit si fitingului; 

• la curbarea tuburilor se va avea in vedere raza minima de curbura a cablurilor electrice; 

• proprietati de intarziere a propagarii flacarii, Tc=960°C. 

5.4. Aparataj electric pentru tablouri 

5.4.1. Intrerupatoare automate faza+nul 

Se utilizeaza pentru comanda si protectia circuitelor de protectie terminala Ia suprasarcina la 

consumatori clasici. Date tehnice: 

• curent nominal: 6 pina la 32A la 30°C; 

• tensiune nominala: 230Vca; 

• capacitate de rupere: 4,5kA - 6kA; 

• curba de declansare C: declansatoarele magnetice actioneaza intre 5 si 10 In. 

5.4.2. Intrerupatoare automate 
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distributie a energiei electrice in domeniul comercial si industrial. ""' 

Date tehnice: 

• curent nominal: 6 pina la l 60A; 

• tensiune nominala: 230-400V ca; 

• capacitate de rupere: 3kA; 6kA; 1 OkA; 25kA; 

• curba de declansare C: declansatoarele magnetice actioneaza intre 5 si 10 In. 

5.4.3. Intrerupatoare automate de curent diferential rezidual 

Se utilizeaza pentru izolare, comutate, protectie la curenti reziduali. Declansatorul la curent 
rezidual este de tip electromecanic si functioneaza fara sursa auxiliara. 

Date tehnice: 

• curent nominal: 1 OA pana la l 60A; 

• tensiune nominala: 230-400V ca; 

• intreruperea este semnalizata cu o bareta verde pe minerul de actionare al aparatului (acest 
indicator arata ca toti polii sunt deschisi); 

6. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA 

I7/2011 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente 
cladirilor; 

GEx 12-2015 - Ghid de buna practica pentru proiectarea instalatiilor de iluminat/protectie in cladiri; 

Pl18 - Normativ de securitate la incendiu a constructiilor; 

Legea 10/1995 - Legea privind calitatea in constructii; 

Legea 307 /2006 - Legea privind apararea impotriva incendiilor; 

Legea 319/2006 - Legea securitatii §i sanatatii in munca; 

P 100 - Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor; 

NP - 061/2002 - Normativ pentru proiectarea §i executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri; 

NTE 007 /08/00 - Normativ pentru proiectarea §i executarea retelelor de cabluri electrice; 

Ordin nr.88/2001 - Dispozitiile generale privind echiparea si dotarea constructiilor si instalatiilor 
tehnologice cu mijloace tehnice de prevenire a incendiilor. 

Legea 304/2003 - Serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de 
comunicatii electronice 

C 56/ 2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii 
aferente constructiilor. 

Ordin nr. 119 din 26/02/2009 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei Publicat in Monitorul 
Oficial, nr. 193 din 2710312009 Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin 
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005. 

STAS 6093 - Reglete telefonice terminale side conexiuni. Conditii tehnice generale; 

STAS 6675 I 1 - Tevi din PVC neplastifiate. Conditii tehnice generale; 

STAS 7757 - Cabluri coaxiale cu izolatie de polietilena; 

SR 11388 : 2000 - Metode de incercari comune pentru cabluri si conductoare electrice; 
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STAS 552-89 - Doze de aparat ~i doze de ramificatie pentru instalatii electrice; 

SR HD 457 S1:2002 - Cod pentru notarea culorilor; 

STAS 11381/44-90 Semne conventionale pentru scheme electrice. Constructii ~i instalatii de 
telecomunicatii; 

SR HD 384.3 S2:2004 - Instalatii electrice in constructii. Partea 3: Determinarea caracteristicilor 
generale; 

SR HD 384.4.43 S2:2004 - Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Protectie pentru asigurarea 
securitatii. Capitolul 43: Protectie impotriva supracurentilor; 

SR EN 50085-1:2006 - Sisteme de jgheaburi ~i de tuburi profilate pentru instalatii electrice. Partea I: 
Prescriptii generate; 

SR HD 60364-5-559:2006 - Instalatii electrice in constructii. Partea 5-55: Alegerea ~i instalarea 
echipamentelor electrice. Alte echipamente. Articolul 559: Corpuri ~i instalatii de iluminat; 
SR HD 60364-4-41:2007 - Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 4: Masuri de protectie pentru 
asigurarea securitatii. Capitolul 41 : Protectia impotriva ~ocurilor electrice; 
SR HD 60364-5-51:2006 - Instalatii electrice in constructii. Partea 5-51: Alegerea ~i montarea 
echipamentelor electrice. 
Reguli generale; 

SR CEI 61200-413:2005 - Ghid pentru instalatii electrice. Partea 413: Protectia impotriva atingerilor 
indirecte. intreruperea automata a alimentarii; 

STAS 4102-85 - Piese pentru instalatii de legare la pamant de protectie; 

SR EN 60669-1 :2002 - Intreruptoare pentru instalatii electrice fixe pentru uz casnic ~i scopun 
similare. Partea I: Prescriptii generale; 

SR EN 60670-22:2007 - Cutii ~i carcase pentru aparate electrice pentru instalatii electrice fixe de uz 
casnic ~i similar. Partea 22: Prescriptii particulare pentru cutii ~i carcase de conexiune; 

SR CEI 60884-1:2003 - Fi~e ~i prize pentru uz casnic ~i similar. Partea I: Prescriptii generate; 

SR EN 60898-1:2004 - Aparate electrice mici. intreruptoare automate pentru protectia la supracurenti 
pentru instalatii casnice ~i similare. Partea 1 : intreruptoare automate pentru functionare in curent 
altemativ; 

SR EN 60947-2:2007 - Aparataj de joasa tensiune. Partea 2: intreruptoare automate; 

SR EN 61009-1 :2004 - intreruptoare automate de curent diferential rezidual cu protectie incorporata 
la supracurenti pentru uz casnic ~i similar (DD). Partea 1: Reguli generale; 

SR EN 61009-2-1:2001 - Intreruptoare automate de curent diferential rezidual cu protectie 
incorporata la supracurenti pentru uz casnic ~i similar (DD). Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor 
generate la intreruptoarele automate de curent diferential rezidual cu protectie incorporata la 
supracurenti, functional independente de tensiunea de alimentare; 

Standardele In domeniul cabliirii structurate sunt: 

EN 50173 - Information technology - Generic cabling systems (Tehnologia informatiei - Sisteme 
generice de cablare ); 

EN 50174 - Information technology - Cabling installation (Tehnologia informatiei - Instalarea 
cablurilor); 

ISO/IEC 11801 - Generic Customer Premises Cabling (Cablarea generica a imobilului clientului); 

ANSifflA/EIA 568-B - Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (Standardul 
privind cablarea pentru telecomunicatii in cladirile comerciale); acest standard include 3 parti (Cerinte 
generale; Cablu de cupru; Fibra optica) ~i este o revizuire ce include standardul original TIA/EIA-568-
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A ~i actualizarile ulterioare; 

ANSI/fIA/EIA-569 - Commercial Building Standard for Telecommunications Path;, sys~~ 
(Standardul privind caile ~i spatiile folosite in telecomunicatii in cladirile comer · ft'l e~~ "-_i::::r--:)-<' ~ 
ANSl!flA/EIA 570 - Residential and Light Commercial Telecommun· afQPs . it/pg n~ 
(Standardul privind cablarea ' 0 

1 
~~ S _ . <o et. 

pentru telecomunicatii comerciale de complexitate redusa ~i rezidentiale); > o , ~<.:::> ~ 
ANSI/fIA/EIA-606 - Building Infrastructure Administration Standard (Stan r~J cx:vi mi1 tst art& 
infrastructurii cladirilor); 0 ~ 1...0 

ANSI/fIA/EIA-607 - Grounding and Bonding Requirements (Cerinte privind i a~area ~\~). 
INE.R-~~ 

7. PRECIZARI 

Beneficiarul va lua toate masurile necesare respectarii prevederilor Legii 1011995 cu modificarile si 
completarile ulterioare ~i ale H.G.273/1994 privind calitatea lucrarilor de constructii-montaj ~i receptia 
respectivelor lucrari. 

Lucrarile vor fi incredintate spre executare unor firme specializate ~i atestate pentru categoriile 
respective de lucrari ~i vor fi supravegheate de un diriginte de ~antier atestat. 
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CAIETE DE SARCINI - INSTALATII DETECTIE SEMNALIZARE SI 
AVERTIZARE INCENDIU ,,,. 

# El 
OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINJ1,1'. ~SJtl 

Antreprenorul de instalatii electrice de curenti slabi va prevedea to ' )!!.le ·'al ·e, ~ \ §i 
forta de munca necesare pentru montarea §i punerea in functiune a lucrarilo d& s Ill~ tri e e ~r ti 
slabi, asa cum rezulta din desenele ~i documentatia tehnica a proiectului, m 1 not1).il ~pni t cafet e 
sarcini §i toate necesitatile lucriirii. Antreprenorul va respecta deasemenea to% n tiv e': e~J! ile 
tehnice, standardele de specialitate, normele locale specifice lucrarii, chiar daca nu sunt u~#P · 1t in 
prezentul caiet de sarcini sau documentatia tehnicii a proiectului. ~ 11\rGiNER -

Lucrarile previizute a fi executate precum ~i materialele utilizate la realizarea ins In prezentul 
proiect vor fi de cea mai buna calitate, astfel incat in final acestea sii asigure performantele din proiect, 
necesare bunei functioniiri a instalatiilor electrice de curenti slabi ale cladirii. 

Impreunii cu ceilalti antreprenori se vor verifica spatiile necesare instalatiilor electrice de curenti slabi, 
astfel incat sii se asigure posibilitatea montarii materialelor §i echipamentelor previizute pentru a fi montate in 
spatiile respective. Pentru orice nepotrivire se va apela la proiectantii de specialitate pentru a da solutiile de 
modificare ce]e mai bune. 

0 atentie marita se va acorda pozarii tuburilor de protectie ~i a dozelor precum ~i a coloanelor 
cu prize prevazute in camere. 

Se vor transmite celorlalti antreprenori informatiile necesare despre lucrare, in timp util, astfel incat sa 
se poata executa corespunzator toate instalatiile. 

La modul general, executia lucrarilor se face in conformitate cu normativele, regulamentele ~i 

standardele romane~ti, in mod particular supunandu-se urmatoarelor: 
- Legea 10/1995 modificata prin Legea nr. 177/2015 - Legea privind calitatea in constructii 
- Legea securitatii si sanatatii in munca 319/2006, actualizata la 25 septembrie 2010 
- HG 1425/2006 "Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca" 
- Ordinul 275/2002 al MMSS - Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul §i distributia 
energiei electrice 
- Pl 18/99 Normativ de siguranta la foe a constructiilor 
- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor 
- Ord. MAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor 
- Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor- care reglementeaza cerintele integrate PSI, 
republicata M.Of. nr.419/04 iunie 2008 
- Legea 333/08.07.2003 privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor si protectia persoanelor , completata 
cu OUG 16/2005, Legea 151/2005 si Legea 9/2007 

- H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor 

- NP 17 - 2011 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor 
- NTE 007108100 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice 
- SR CEI 61200-413 - Protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta 
- I 18/1/2001 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi 
aferente cladirilor civile si de productie 
- Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor partea a Ill-a - instalatii de detectare, semnalizare si 
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- HG 1146/2006 - Cerinetele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a 
echipamentelor de munca 
- Prevederile standardelor aplicabile , in vigoare 
- Normele tehnice emise de IGP 
- Normele tehnice emise de Comandamentul pentru situatii de urgent 
- EN 50131 - Standard european pentru Sisteme de alarma impotriva efractiei utilizate in aplicatiile de 
securitate 
- EN 50133 -Standard european pentru Sisteme de control al accesului utilizate in aplicatii de securitate 
- EN 54 - Standard european pentru Sisteme de detectie si alarmare la incendiu 

METODE SI INCERCARI PENTRU VERIFICAREA CALITATII EXECUTIEI LUCRARILOR 
VERIFICARI INAINTE DE INCEPEREA LUCRARILOR 

La aducerea materialelor pe ~antier, acestea vor fi supuse unui control vizual atent, pentru a depista 
eventuate deteriorari aparute in timpul transportului, depozitarii sau manipularii. De asemenea, se verifica 
corespondenta cu proiectul ~i/sau prospectele sau fi~ele tehnice, in mod special din punct de vedere al 
respectarii caracteristicilor tehnice ale materialelor ~i aparatelor. 

La inceperea lucrarilor de executie propriu-zise se vor pune la dispozitia consultantului fi~ele 

tehnologice de executie pentru categoriile de lucrari ce fac obiectul proiectului. Acestea trebuie sa respecte 
legislatia tehnica in vigoare in Romania, precum ~i celelalte norme adiacente cum sunt normele de protectie a 
muncii ~i normele de protectie a mediului. 

Se va urmari ca in timpul executarii lucrarilor de constructie sa se respecte prevederile proiectului in 
ceea ce prive~te: 

a) pozitionarea golurilor de trecere prin pereti 
b) pozitionarea corecta a traseelor de cabluri 
c) to ate lucrarile de montare a instalatiei electrice se vor face numai in absenta tensiunii 

(faratensiune) 
Zona de lucru se va prelua pe baza de proces-verbal In care se va specifica in mod expres fidelitatea 

executiei lucrarilor de constructii in raport cu prevederile documentatiei de executie. in cazul depistarii 
unor deficiente, antreprenorul constructor va efectua, pe cheltuiala sa, corecturile necesare astfel incat 
montajul instalatiilor sa se desfa~oare fara incidente. 

inainte de inceperea lucrarilor de montaj a instalatiilor electrice de curenti slabi zona de lucru se va 
asigura din punct de vedere al accesului numai pentru personalului autorizat ~i instruit in mod corespunzator. 

ORDINEA OPERA TIILOR, INCERCARJ ~I VERJFICARI IN TIMPUL EXECUTIEI LUCMRILOR 
INSTALAREA SUPORTILOR DE CABLU IN CLADIRE 
Marcarea traseelor ~i a pozitiilor de instalare a materialelor §i aparatelor se face pe baza documentatiei 

de proiectare, respectandu-se prescriptiile tehnice, in mod special cele referitoare la corelarea traseelor 
electrice de curenti slabi cu traseele celorlalte instalatii precum §i a distantelor minime fata de acestea 
(conform cu normative le l7, 118-112001, Pl 18/3 ~i NTE007/08/00). 

Trebuie evitata amplasarea instalatiilor electrice de curenti slabi pe trasee comune cu acelea ale altor 
instalatii sau utilaje care ar putea sa le pericliteze in functionare normala sau in caz de avarie. Cand acest 
deziderat nu se poate respecta, instalatiile electrice se pot dispune pe trasee comune, astfel: 
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a) deasupra conductelor de apa, de canalizare §i de gaze lichefiate ·:~ • : ;;r.:?~k~~VJ;y; 
b) sub conducte de gaze naturale §i sub conductele cal de (cu temperaturi peste +4000C) 

Distantele minime ce trebuie respectate in situatiile descrise mai sus, sunt indicate in normativul 
17/2011, tabelul 3.1. ~i in normativul NTE007/08/00 - tabelul 5 pentru cabluri electrice. 

Conditiile pentru montarea tuburilor §i tevilor de protectie sunt indicate in normativul 17/2011. Dintre 
acestea se specifica cateva, considerate ca fiind cele mai importante: 

a) Nuse vor monta tuburi §i tevi in care sunt introduse conducte electrice cu izolatie obi§nuita pe 
suprafata co§urilor, in spatele sobelor sau al corpurilor de incalzire 

'b) Tuburile din PVC se pot instala aparent numai in inaltimi de peste 2 m de la pardoseala 
c) Tuburile §i tevile se instaleaza numai pe trasee verticale sau orizontale. Se admit trasee oblice 

in cazul tuburilor peste plan§ee sau ingropate in beton precum §i la traseele golurilor din 
plan§ee §i ale golurilor formate in panouri din beton, la tumare. Deasemenea, se admit trasee 
oblice in cazurile de exceptie cand nu se poate altfel (de exemplu: in casa scarii) 

d) in incaperi de locuit §i similare, traseele orizontale se distanteaza la cca 0,3 m de la plafon 
e) in incaperi in care in tuburi §i tevi poate patrunde sau se poate colecta apa de condensatie, 

acestea se vor monta pe trasee orizontale cu panta de 0,5 ... 1 % intre doze 
t) Tuburile din PVC montate peste plan§ee sub pardoseala se protejeaza prin acoperire cu un 

strat de mortar de ciment cu grosimea minima de 1 cm 
g) Se va evita montarea tuburilor §i a tevilor de protectie pe sau in structura de rezistenta a 

constructiilor, in caz contrar aceasta montare este permisa in conditiile prevazute in normativul 
PIOO 

h) Tuburile §i tevile montate ingropat intr-un §lit in elementul de constructie sau sub 
tencuiala se acopera cu un strat de tencuiala de minim 1 cm grosime 

i) Tuburile §i tevile se fixeaza pe elementele de constructie cu accesorii de montare prin care sa 
se realizeze o prindere sigura in timp. Distantele intre punctele de fixare pe portiuni drepte sunt 
indicate in normativul 17/2011. Se prevad elemente de fixare §i la 10 cm de la capetele 
tuburilor §i curbelor, fata de doze, aparate, echipamente §i derivatii 

j) Tuburile §i tevile din PVC se manevreaza in limitele de temperatura a mediului ambiant 
prevazute in standardele de produs. In cazul unor temperaturi sub regimul termic critic admis, 
se va face preincalzirea Ja o temperatura de +50 C timp de 24 ore 

Conditiile pentru montarea accesoriilor pentru tuburi urmeaza conditiile impuse pentru tuburile 
respective. In plus, trebuie respectate urmatoareJe: 

a) Se vor evita imbinarile la tuburiJe montate ingropat 
b) Se interzice imbinarea tuburilor montate ingJobat in eJementele de beton la tumarea acestora 
c) Se interzice imbinarea tuburilor la trecerile prin elementele de constructie 
d) Curbarea tuburilor se executa cu raza interioara egala cu min. de 5 ... 6 ori diametrul exterior al 

tubului la montaj aparent §i egala cu min. de I 0 ori diametrul tubului la montaj ingropat 
e) Dozele ~i cutiile de derivatie se monteaza cu prioritate pe suprafetele verticale ale elementelor 

de constructie 
t) Dozele de tragere a conductelor electrice de curenti slabi prin tuburi se prevad pe trasee drepte, 

la distanta de maxim 25m §i pe trasee cu eel mult 3 curbe, la distanta de maxim 1 m 
Dintre conditiile de montare a conductelor §i cablurilor electrice, care sunt specificate in normativele 

17/2011 respectiv NTE007 /08/00, se mentioneaza urmatoarele: 
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a) Se interzice executarea legaturilor intre conductoare in interiorul tuburilor sau te~-ilo~ -de 

protectie, coloanelor cu aparate, golurilor din elementele de constructie ~i trecerilor prin 
elementele de constructie 

b) Legaturile pentru imbinari sau derivatii intre conductoare de cupru se fac prin rasucire ~i 

matisare, prin cleme speciale sau prin presare cu scule ~i accesorii corespunzatoare 
Ordinea operatiilor este urmatoarea: 

- studierea planurilor de executie a lucrarii 
- parcurgerea ~i marcarea traseelor de instalare a tuburilor, pe baza documentatiei de proiectare, respectandu­
se prescriptiile din normative in mod special cele referitoare la corelarea traseului de tubulatura cu traseele 
celorlalte instalatii edilitare, precum ~i a distantelor minime fata de acestea 

instruirea personalului de executie a lucrarilor 
pozarea tuburilor, instalarea dozelor, introducerea pe tub a unei ~ufe pentru tragerea conductorilor 
pozarea jgheabului de cablu 

verificarea executiei lucrarilor 
INSTALAREA CABLURILOR DE CURENTI SLAB! 
identificarea traseelor de cabluri in cladire conform filelor de plan 
stabilirea ~i asigurarea masurilor de protectia muncii corespunzatoare instalarii cablurilor 
instalarea ~i fixarea cablurilor cu respectarea detaliilor din planurile de executie 
fixarea cablurilor pe pozitie in punctul de montare al echipamentelor cu respectarea rezervei de 
cablu necesara pentru conectarea echipamentelor 
verificarea instalarii cablurilor conform filelor de plan 

INSTALAREA ECHIPAMENTELOR 
Echipamente de semnalizare incendiu: 
instalare socluri detectoare, sirene 
formarea capetelor de cablu ~i conectarea lor la aparatele mentionate 
instalarea detectoarelor in socluri 
instalarea centralelor de semnalizare, alimentarea, ~i verificarea lor Iara liniile de detectoare conectate 

instalarea echipamentelor de control acces la u~i (cititoare de proximitate, butoane, 
electromagneti, contacte magnetice, dispozitive amortizoare) 
instalarea extensiilor ~i controlerelor, alimentarea ~i verificarea lor 
verificarea instalarii echipamentelor conform filelor de plan 
conectarea liniilor de detectoare la centrala 

verificarea functionarii sistemelor, incercari, masuratori ~i reglaje pentru punerea in functiune 

MODUL DE URMARIRE IN TIMP A INVESTITIEI 
Conform Legii nr.10/1995 pentru asigurarea durabilitatii sigurantei in explotare, functionalitatii si 
calitatii instalatiilor electrice este necesara urmarirea comportarii in timp a investitiei. Scopul 
urmaririi comportarii in timp a instalatiilor electrice este asigurarea aptitudinii lor pentru 
explotare pe toata durata de serviciu . Supravegherea curenta a starii tehnice are ca obiect depistarea 
si semnalizarea in faza incipienta a situatiilor care pericliteaza durabilitatea si siguranta in 
explotare, in vederea luarii din timp a masurilor de interventie necesare . 
Supraveghrea curenta a starii tehnice are caracter permanent. Organizarea supravegherii instalatiilor 
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electrice din dotare este in sarcina beneficiarului sau a unitatii de exploatare care va investiga · starea 
tehnica prin examinare directa sau cu mijloace de masura specifice.Supravegherea curenta a starii 
tehnice a instalatiilor de curenti slabi se face in baza proiectului si instructiunilor scrise ale 
proiectantului si anume: 
se vor verifica periodic aparatele (prize), cablurile, echipamentele 
se vor verifica periodic continuitatea conductoarelor 

Beneficiarul are obligatia: 
sa intocmeasca anual o situatie asupra starii instalatiilor de curenti slabi conform anexei 3 din Legea 
130/1999 care va cuprinde si principalele deficiente constatate 
efectuarii la timp a lucrarilor de intretinere si reparatii care le revin, rezultate din activitatea de 
urmarire in timp a instalatiilor de curenti slabi 
sa urmareaca intocmirea si pastrarea cartii tehnice a constructiei, deci implicit a instalatiilor de 
curenti slabi 

VERIFICARI PERIOD ICE 
Verificarea Periodica a Instalatiilor de curenti slabi trebuie executata la intervalele de timp prevazute 
in normativele tehnice ce reglementeaza domeniul instalatiilor de curenti slabi executate in cladiri. 
Verificarea periodica a instalatiilor de curenti slabi este necesara, deoarece toate instalatiile se 
deterioreaza din cauza unui numar de factori cum ar fi incarcare excesiva a circuitelor, uzura 
echipamentelor, coroziune, imbatrinirea izolatiilor, astfel incat instalatiile de curenti slabi sa fie 
mentinute intr-o stare corespunzatoare de siguranta. 
In urma analizarii acestor verificari se emit rapoartele de incercari pentru instalatia verificata, 
rapoarte care certifica starea instalatiilor si echipamentelor de curenti slabi. 
Toate acestea sunt executate de personal calificat in domeniu si care dispune de o dotare tehnologica 
conforma cu standardele si normativele in vigoare. 
MANUALUL DE MENTENANTA 
Manualul este organizat in patru capitole: 
- Introducere 
- Managementul mentenantei 
- Bugetul mentenantei 
- Tehnica lucrarilor de intretinere (mentenanta) 

INTRODUCERE 
Manualul de intretinere si urmarire a comportarii in timp a cladirii este conceput pentru a servi 
urmatoarelor scopuri: 
- introducerea notiunii de "mentenanta" ca parte a activitatii factorilor responsabili 
- indrumarea echipelor de verificare a starii cladiri; manualul se adreseaza in special celor care nu sunt 
specialisti in domeniu (din afara breslei constructorilor), constituind o prezentare a modului de a 
gospodari si de a aloca fonduri pentru intretinerea unei cladiri 
- sublinierea importantei activitatii de mentinere in conditii bune de functionare a cladirii printr-o 
activitate de mentenanta curenta, astfel incat sa se evite ace]e actiuni si cheltuieli neprevazute generate 
de un management mai putin eficient 
Manualul are trei caracteristici: 
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- pleaca de la ideea ca este mai ieftin sa intretin I sa inlocuiesc o entitate tehnica (pi~~a,' .'~aterl~i';' 
echipament) decat sa o repar 
- are ca scop pastrarea cladirii in conditii tehnice de functionare optime desfasurarii 
activitatilor 
- are la baza experienta acumulata de tarile dezvoltate care au reusit sa faca astfel economii pe termen 
mediu si lung 

MANAGEMENTUL MENTENANTEI 
ORGANIZAREA MENTENANTEI 
Cine organizeaza si cine raspunde de activitatea de mentenanta? 
Proprietarul cladirii, impreuna cu finna care manageriaza partea de mentenanta. 
Cum se organizeaza activitatea? 
Firma de mentenanta numeste o echipa care la un interval de sase luni va verifica, urmand intocmai 
instructiunile prezentului manual. Aceasta echipa intocmeste pentru verificare un raport de inspectie 
al situatiei existente, pe baza prezentului Manual de mentenanta si face propuneri bugetare pentru 
remedierea problemelor aparute si pastrarea cladirii la parametrii tehnici standard de functionare. 
Cui raporteaza echipa? 
Firmei de mentenanta si proprietarului cladirii care a numit-o. 
Cand are Joe inspectia echipei si cand se depune raportul comisiei? 
Inspectia va avea loc in Junile februarie-martie si in Junile septembrie-octombrie, urmand ca pana la 15 
martie, respectiv 15 octombrie, seful echipei sa depuna raportul la management, astfel incat lucrarile 
foarte urgente/urgente sa poata fi realizate inainte de venirea verii si respectiv de venirea iemii, alaturi 
de cele planificate. In perioada de garantie echipa va face verificari urmarind rezolvarea de catre 
constructor a problemelor aparute, conform prevederilor din contract. 
COMPONENTA ECHfPEI 
Din cati membri este formata echipa? 
Se recomanda un numar de 3 membri, dintre care unul va fi numit seful echipei. Ei pot fi: 
- Un membru al firmei de mentenanta - personal angajat calificat in activitatea de mentenanta 
- Un reprezentat al beneficiarului 
- Specialisti, consultanti, firme, angajati speciali pentru aceasta activitate 
Ce pregatire trebuie sa aiba membrii echipei? 
Este de dorit ca echipa sa fie complexa: este vorba de specialisti, daca este posibil reprezentanti ai 
proiectantului si constructorului : arhitect si inginer, diriginte de santier; specialist in costuri, evaluari, 
marketing;. De la caz la caz, pot fi si specialisti din alte domenii. 
Ce calitati trebuie sa aiba membrii echipei? 
Sa fie foarte buni gospodari si sa aiba aptitudini de analizare si evaluare a tuturor aspectelor 
mentionate in manual a fi observate la fata locului 
Personalul care face parte din echipa de inspectie va trebui sa fie instruit in domeniul mentenantei si 
in mod special, astfel incat sa poata elabora un plan de mentenanta si un buget adecvat. 
PLANIFJCAREA LUCRARILOR SI STABILIREA PRIORITATILOR 
Elementele cheie care determina planificarea activitatii de mentenanta sunt: 
- lnspectia efectuata de echipa desemnata 
- Identificarea tipului de lucrare (foarte urgente, urgente, curente) 
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- Organizarea lucrarilor de mentenanta (planificarea termenelor si a responsabilitatilor) .:.,;, .. .,.., .w 

- ldentificarea costurilor si planificarea acestora 
- Planificarea si intocmirea bugetului activitatii 
- Identificarea resurselor de finantare 
- Cai de alocare a resurselor financiare 
Identificarea si stabilirea modalitatilor de utilizare a resurselor exteme (In situatia in care nu este 
posibil pe plan local). 
Cine stabileste prioritatile in ceea ce priveste lucrarile? 
Echipa, conform Manualului de mentenanta, va stabili trei categorii de lucrari: 
- Foarte urgente: lucrari a caror nerealizare poate duce la accidente, pagube etc. (spre ex. defectiuni la 
instalatia de impamantare ). Se vor remedia imediat. 
- Urgente: lucrari a caror nerealizare duce la desfasurarea procesului educational in conditii slabe 
calitativ. 
- Curente sau planificate: acestea se vor planifica pentru anul urmator, zile libere etc. Pe baza analizei 
de la fata locului, echipa propune ordinea de prioritate a lucrarilor. 
Cine va controla cum au fost stabilite aceste prioritati? 
Proprietarul sau dupa caz persoana insarcinata de acesta. 
Cine va tine evidenta planificarii? 
Serviciile de specialitate din cadrul firmei de mentenanta. 
Cine va verifica executia lucrarilor? 
Membrii echipei. 
DECIZIA SI INFORMAREA I COMUNICAREA 
Cine ia decizia efectuarii lucrarilor pe baza raportului echipei? 
Proprietarul/persoana responsabila din cadrul firmei de mentenanta. 
BUGETUL DE MENTENANTA 
CONTINUTUL BUGETULUI DE MENTENANTA 
Stabilirea bugetului unui plan de mentenanta presupune includerea in bugetul cladirii a acelor 
cheltuieli de mentinere in buna functiune a utilitatilor si a infrastructurii . in practica mondiala, 
activitatea de mentenanta exclude activitatea de reparatie. Reparatiile cu caracter special (cele foarte 
urgente sau accidentale) se refera la acele actiuni care solicita o abordare la un moment dat si 
pentru care nivelul cheltuielilor se situeaza peste cheltuielile necesare planului de mentenanta curent. 
Activitatea de mentenanta este necesara pentru a preveni reparatiile si accidentele. 
Bugetul de mentenanta va fi inclus in cadrul bugetului cheltuielilor materiale. Trebuie avut in vedere 
faptul ca executarea lucrarilor de mentenanta se planifica in functie de obiectivul inspectat la intervale 
de timp: zilnic sau periodic, saptamanal, lunar, bianual, anual, ciclu de mai multi ani. 
Drept urmare, atat cheltuielile legate de personalul implicat cat si cheltuielile materiale (achizitii de 
consumabile, piese de schimb, service etc.) vor fi cuantificate in functie de aceasta esalonare in timp. 
insumarea acestor costuri pe intervale si tipuri de activitati de mentenanta vor alcatui bugetul de 
mentenanta. 
PLANIFICAREA BUGETULUI DE MENTENANTA 
Planificarea unui buget de mentenanta adecvat este responsabilitatea firmei de mentenanta si a 
reprezentantului beneficiarului. Un buget bun implica planificarea si stabilirea prioritatilor si estimarea 
costurilor. In aceste conditii, daca bugetul este bine administrat, rezultatele vor fi optime chiar daca 
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fondurile nu sunt foarte mari. 
Pe baza rapoartelor intocmite de catre echipa de inspectie se va elabora un buget pentru anul urmator. 
Toate bugetele si planificarile aferente lucrarilor vor fi unite intr-un buget general si intr-un program 
general de mentenanta. 
TEHNICA LUCRARJLOR DE MENTENANTA 
intretinerea curenta si urmarirea comportarii in timp a cJadirii constituie o activitate permanenta pe 
toata durata de viata a unei constructii si obligatorie, conform Legii nr. 10 11995 a calitatii 
constructiilor, cat si Normativului P 130 I 1999. 
Realizarea mentenantei unei cladiri ia in considerare un standard minim de cerinte care trebuie 

indeplinite pe intreaga durata de existenta a cladirii, privite ca un obiect de arhitectura in ansamblul 
componentelor sale: 
a) Cerinte privind siguranta constructiei 
b) Cerinte privind siguranta in exploatare 
c) Cerinte privind siguranta la foe: implica respectarea normelor PSI 
d) Siguranta la factorii de mediu 
Functionarea corecta si sigura a instalatiilor de curenti slabi va fi posibila numai in conditiile unei 
intretineri realizate in mod corespunzator, in urma unor verificari periodice si a unor evidente clare. in 
caz contrar, echipamentul electric de curenti slabi se va degrada in timp si nu va functiona 
corespunzator, acest lucru avand consecinte negative asupra activitatii desfasurate in cladire, a 
sigurantei utilizatorilor si a cladirii. 
Persoanele care fac parte din comisia care efectueaza verificarile periodice pentru intretinerea 
instalatiilor de curenti slabi pot numai constata existenta unui defect. Depistarea cauzei si remedierea 
defectului se face in mod obligatoriu prin interventia unei persoane autorizate in instalatii de curenti 
slabi 
Verificarea instalatiilor de curenti slabi se va face de catre comisie, dar numai in prezenta unei 
persoane autorizate in acest domeniu, persoana care a efectuat un control amanuntit al instalatiei, 
conform normativelor in vigoare. Persoana care a efectuat acest control care preceda inspectia 
comisiei are obligatia sa raspunda intrebarilor membrilor comisiei referitoare la starea instalatiei 
controlate. 
Comisia de verificare are obligatia sa inspecteze instalatiile electrice din toata cladirea, urmand un 
anumit traseu prestabilit. 
Capitolul de fata cuprinde o prezentare generala a tuturor instalatiilor de curenti slabi aferente unei 
cladiri: 
Verificari 

Comisia de verificare, insotita de o persoana autorizata, trebuie sa verifice: 
- buna functionare a instalatiei de curenti slabi 
- prinderea aparatelor pe soclu 
- legarea la priza de pamant a aparatelor pentru care acest lucru este necesar 
- starea de curatenie a instalatiilor de curenti slabi. 
Controale 
Persoana autorizata care insoteste comisia trebuie sa efectueze un control care sa preceada inspectia si 
in care sa verifice: 
- starea aparatelor electrice componente 
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- legaturile electrice la bomele aparatelor (acestea se refac in timpul controlului daca se constata ca 

sunt slabite) 

in timpul inspectiei, electricianul care a efectuat controlul va raspunde intrebarilor membrilor comisiei 

referitoare la starea instalatiei de curenti slabi. 

Stabilirea prioritatilor la lucrarile de intretinere: 

F oarte urgente 

- remedierea oricarui defect in instalatia de avertizare incendiu 

- remedierea oricarui defect in instalatia de semnalizare efractie 

- legarea la priza de pamant a aparatelor electrice componente 

Urgente 
- remedierea oricarui defect care ar putea impiedica desfasurarea in conditii normale a activitatii in 

clad ire 

- starea de curatenie 

Curente 

- inlocuirea unor elemente componente ale instalatiei care sunt uzate moral sau perimate; 

- inlocuirea unor instalatii de curenti slabi vechi cu altele noi, performante (in acest sens se va consulta 

un proiectant de specialitate ). 

Observatii: 

Prioritare in activitatea de planificare a bugetului de mentenanta pentru instalatiile de curenti slabi sunt 

urmatoarele aspecte economice: 

- buna functionare a sistemului de detectie si avertizare incendiu , este un factor important in procesul 

de desfasurare a activitatilor din cadrul unei cladiri de birouri 

- la estimarea costurilor necesare mentenantei instalatiilor de curenti slabi se va tine cont de 

normativele fizice in domeniu in vigoare 

- atat in activitatea de inspectie anuala sau periodica a instalatiilor elecrice, cat si pentru interventiile 

de intretinere sau reparatii accidentale personalul angajat este numai eel specializat, autorizat 

RECOMANDARI GENERALE PRIVIND INTRETINEREA SI EXPLOATAREA INST ALA TIILOR 

DE CURENTI SLAB! 

Prezentul capitol are ca scop instruirea personalului care administreaza cladirea pentru 

mentinerea in stare de functionare corespunzatoare a sistemelor de de curenti slabi aferente cladirii. 

Raspunderea pentru starea tehnica, exploatarea si intretinerea instalatiilor de curenti slabi apartinand 

cladirii revine proprietarului imobilului si personalului din administratia cladirii. 

Ca o prima cerinta in realizarea obiectivului propus, personalul care asigura exploatarea instalatiilor de 

curenti slabi trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

- sa fie sanatos atat din punct de vedere fizic cat si psihic 

- sa nu prezinte infirmitati care sa-1 impiedice in indeplinirea sarcinilor care-i revin 

- sa nu lucreze sub influenta bauturiJor alcoolice 

- sa urmeze instructajul la locul de munca in ceea ce priveste normele de protectie a muncii pentru 

instalatiile electrice (NSPM65/97) 

- sa cunoasca aparatajele electrice si utilajele alimentate cu energie electrica 



Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, Ia~i, 
jud. Ia~i, RO T: 0332 420 680, 
Email: civile@ydaproiect.ro 

CUI 33022684 

•J ~A proiect 
' • ' '- consuhing 

INSPECTIA, INTRETINEREA SI URMARIREA IN TIMP A SISTEMULUI 
Controlul periodic al functionarii instalatiilor de curenti slabi de avertizare incendiu sau efractie se 
face prin simularea unei situatii anormale; se verifica daca instalatia functioneaza 
corect. in cazul in care aceasta nu functioneaza, se anunta o persoana autorizata care se deplaseaza la 
fata locului, constata defectul si 11 remediaza. 
in cazul in care in urma verificarii s-a constatat un defect la unul din aparatele electrice componente, 
acesta se repara de catre o persoana specializata sau se inlocuieste cu unul nou, de acelasi tip. 
Inlocuirea aparatului defect cu un aparat de alt tip se face numai cu acordul proiectantului. 
Daca in urma verificarii s-au constatat legaturi necorespunzatoare la bomele aparatelor electrice 
componente, se remediaza defectul prin strangerea suruburilor. Intretinerea curateniei instalatiilor de 
curenti slabi se realizeaza ori de cate ori este nevoie si numai cu o perie cu maner din lemn sau cu un 
aspirator cu capatul furtunului din plastic. 
Verificarea zilnica 
Utilizatorul va asigura verificarea zilnica a urmatoarelor: 
- Functionarea instalatiei de detectie si semnalizare incendiu 
- Fiecare abatere va fi mentionata in registrul de control ~i va fi remediata in eel mai scurt timp posibil. 
Verificarea lunara 
Utilizatorul va efectua lunar: 
- Functionarea instalatiei de detectie si semnalizare incendiu 
- Functionarea instalatiei TVCI, date si sonorizare 
- Fiecare abatere va fi mentionata in registrul de control ~i va fi remediata in eel mai scurt timp posibil. 
Verificarea trimestriala 
Laun interval de maxim 3 luni, utilizatorul asigura verificarea sistemului astfel: 
- functionarea instalatiei de detectie si semnalizare incendiu 
- functionarea instalatiei TVCI, date si sonorizare 
- executarea tuturor celorlalte verificari prescrise de instalatorul, producatorul sau 
distribuitorul echipamentului 
Fiecare abatere va fi mentionata in registrul de control ~i va fi remediata de catre o persoana autorizata 
in urmatoarele privinte: in eel mai scurt timp posibil. 
Verificarea anualli 
Cel putin odata pe an, utilizatorul va asigura verificarea sistemului de pentru: 
- executarea corecta a verificarilor zilnice, lunare ~i trimestriale 
- functionarea instalatiei de detectie si semnalizare incendiu 
- functionarea instalatiei TVCI, date si sonorizare 
- executarea tuturor celorlalte verificari prescrise de instalatorul, producatorul sau 
distribuitorul echipamentului 

Fiecare abatere va fi mentionata in registrul de control ~i va fi remediata de catre o persoana autorizata 
in urmatoarele privinte: in eel mai scurt timp posibil. 
Intervale mai mari de timp pentru operatiile de mentenanta 
Anumite componente ale sistemelor dispun de verificarea ciclica marire a intervalelor succesive de 
verificare manualli a acestor functiiautomata a unor functii. Produclitorul poate prescrie in acest caz o 
marire a intervalelor succesive de verificare manuala a acestor functii 
Executarea lucrarilor este permisa numai in baza aprobarii personalului ethnic superior. Aceste 
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lucrari se executa de minim doua persoane, respectandu-se masurile specifice de protectiamuncil'.$i ' 
protectia impotriva incendiilor. Personalul este obligat sa foloseasca echipamentul de protectie 
corespunzator ~i dispoz~tive de iluminat pentru lucrul in zone intunecoase sau noaptea. 

·'' ... 

Este interzis personalului de exploatare sa faca remedieri de defectiuni in instalatiile de curenti slabi. 
Toate manevrele ~i interventiile in instalatii se executa numai de personalul de deservire 
operativa. 
LEGISLATIE 
- Legea nr .10/1995, privind calitatea in constructii 
- HGR 272/1994 - Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in 
constructii 
- HGR 27311994 - Hotarire privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si 
instalatii aferente acestora: Norme de intocmire a Cartii tehnice a constructiei HGR 766/1997 -
Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii 
- Legea nr. 426 I 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind 
regimul deseurilor 
- Act Normativ C107/1/1997 privind confortul termic 
RECEPTIA SI CARTEA CONSTRUCTIEI 
- P 95/1977 - ICCPDC 148/16.09.1977 - BC 1/1977 - Normativ tehnic de reparatii capitale la cladiri si 
constructii speciale 
- C 149/1987 - ICCPDC 83/21.08.1987 - 8C5/1987 - lnstructiuni tehnice privind procedeele de 
remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton armat 
- P130/1999 - MLPAT 109/N/01.08.1997 - BC4/1998 - Normativ privind urmarirea comportarii in 
timp a constructiilor 
- Pl30/1990 - MLPAT 109/N/1997-BC4/1998 - Normativ privind urmarirea comportarii in timp a 
constructiilor - Receptia si cartea constructiei 
REGLEMENTARI PRlVIND INSTALATIJLE ELECTRICE DE CURENTJ SLABI 
- NP 17- 2011 actualizat- Normativ privind proiectarea ,executarea si exploatarea instalatiilor electrice 
aferente cladirilor 
- RE - I 23 - Instructiuni de exploatare si intretinere a instalatiilor de legare la pamant 
- PEI J 6 - Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice 
- 3 .1 RE-I 15 - Instructiuni privind calibrarea, inlocuirea si evidenta sigurantelor fuzibile 
- 3.2 RE-171 - Instructiuni privind montarea, exploatare si incercarea mijloacelor de protective contra 
supratensiunilor 
- NP-061-02 - Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri 
- PEO 17 - Regulament privind documentatia tehnica in exploatare 
- C56/02 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente 
- NPSM65 - Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia energiei electrice 
- PE 131 - Regulament de exploatare tehnica a motoarelor electrice 

Intocmit instalatii electrice, 
ing. Vieru Andrei 

Electrician aut.IIA+IIB, 
Nr. autorizare 201812524/ 05.05.18 
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NORME DE TEHNICA SI PROTECTIE A MUNCii 

INSTALATII ELECTRICE 

Executarea, intretinerea §i exploatarea instalatilor electrice se face numai de catre personalul calificat §i 
autorizat in instalatii electrice. 

Este interzis sa se puna sub tensiune instalatii neverificate sau instalatii provizorii. 

Verificarea se face numai cu instalatia scoasa de sub tensiune. Este interzisa identificarea 
circuitelor conectate la tablou prin punerea lor sub tensiune. Aceasta se face prin etichetarea 
circuitelor sau prin folosirea conductelor cu izolatii de culori diferite. 

Aparatele §i utilajele electrice trebuie sa fie verificate in special in ce prive§te starea izolatiei, 
astfel incat la punerea lor sub tensiune sa nu apara pericolul de electrocutare. 

lnstalatia de protectie trebuie executata ~i verificata inainte de montarea receptoarelor. 

Toate obiectele metalice care ar putea fi atinse in timpul lucrului §i care ar putea sa intre sub 
tensiune in mod accidental, trebuie sa fie legate la instalatii de protectie. 

Uneltele electrice portative trebuie sa fie alimentate Ia tensiuni reduse in conformitate cu 

prescriptiile din Normativul 17. 

Este oprita legarea la tablou a lampilor portative, motoare, etc. 

In vederea evitarii producerii accidentelor de munca si eliminarii pericolelor de electrocutare a 
personalului in timpul executiei §i exploatarii instalatiilor electrice, prin prezentul proiect se 
prevad masuri de protectie a muncii, dintre care cele mai importante ar fi: 

• alegerea corespunzatoare a aparatajului in functie de mediu si de categoria de 
pericol de incendiu in care acesta functioneaza; 

• amplasarea accesibila a echipamentelor in vederea unei intretineri U§oare; 

• prevederea prin proiect a instalatiei de legare la pamant; 

• pentru protectia impotriva §Ocurilor electrice prin atingeri directe, toate elementele 
conducatoare de curent ale instalatiilor electrice, aflate in mod normal sub tensiune, 
vor fi inaccesibile unei atingeri intamplatoare datorita masurilor Iuate prin 
constructie, amplasate sau amenajari speciale. 

Aplicarea masurilor de siguranta a muncii in perioada de executie, constituie obligatia ~i 
raspunderea executantului. Toate lucrarile de montaj ale instalatiilor electrice se vor executa 
numai de muncitori care au calificarea tehnica corespunzatoare si instructajul de protectie a 
muncii pentru locul de munca respectiv. 

Prin proiect s-au prevazut solutiile tehnice care sa nu favorizeze declan§area sau extinderea 
incendiilor. In acest scops-au respectat prescriptiile normativelor 17/2011, Pl 18/1999, menite sa 
asigure o buna siguranta Ia foe a instalatiilor, dintre acestea mentionand: 

• utilizarea materialelor corespunzatoare mediului, a aparatajelor cu tipurile si gradele de 
protectie conform 
categoriei mediului; 

• alegerea solutiilor constructive, a traseelor cablurilor, modului de pozare si distantelor; 
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• dupa punerea in functiune beneficiarul va lua toate masurile pentru prevenirea incenaiflot ~iJt.J,~.V 
actionarea in cazul 
producerii lor; 

La executarea instalatiilor electrice se vor respecta masurile de protectia muncii §i P.S.l. cuprinse in: 

• Normativ 17/2011; 

• Norme de protectia muncii generale §i normele specifice pentru instalatii~iic r 
RE/ ~:~'O 

In timpul exploatarii instalatiei electrice beneficiarul va evita: It ~ A 

v c: 1 v I . d c: • • I /.....· \., .. ~"\" • sa 10 oseasca aparate e ectnce eiecte, uzate sau 1mprov1zate 
0 

~~"'~ 

• sa incarce circuitele instalatiei peste sarcina admisa; > ~ :E ~ 

• sa inlocuiasca aparatele pentru protectia circuitelor cu altele alai v lor~~per~ .. 0 

• introducerea cordoanelor de alimentare fara §techer in prize; O 0~ 
• utilizarea corpurilor de iluminat suspendate direct de conductoar "-le d6'~JAmen~~,'(~ 
• utilizarea aparatelor de incalzit electrice fara izolare fata de element~ 
• lasarea sub tensiune a aparatelor electrice dupa incetarea utilizarii acestora. 

Proiectul instalatiei electrice a fost realizat astfel incat instalatia electrica proiectata sa poata fi 
realizata in conformitate cu necesitatile baneficiarului §i sa respecte toate normativele privitoare la 
proiectarea, realizarea §i exploatarea instalatiilor electrice interioare in vigoare. 

in proiectarea instalatiei electrice s-au respectat normele de protectia muncii §i PSI in vigoare, aceste 
norme se vor respecta atat in executie cat §i in exploatare. 

Lista normelor de tehnica securitatii §i protectie a muncii nu este limitativa. La executie §i in 
exploatare executantul §i personalul de exploatare are obligatia sa respecte toate masurile de tehnica 
securitatii §i protectie a muncii pentru a evita orice accident sau imbolnavire §i sa foloseasca 
echipamentul de protectie a muncii. 
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MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE 
INSTALATII SANITARE 

1. DATE GENERALE 

Prezenta documentatie trateaza instalatii1e sanitare aferente investitiei "iNFIIN'f ARE 
CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITA'fl" 

Beneficiarul lucrarii: ASOCIATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI 

Instalatia sanitara a constructiei cuprinde ansamblul de obiecte sanitare, armaturi si retele de 
conectare a acestora, care asigura alimentarea cu apa potabila si apa calda menajera a consumatorilor 
arondati constructiei si canalizarea apelor uzate menajer si a apelor pluviale. 

Instalatiile sanitare exterioare ale constructiei sunt: 

retea de alimentare cu apa potabila - bransament la reteaua publica de apa potabila; 
retea exterioara de canalizare a apelor uzate menajer la reteaua publica din zona; 
retea exterioara de canalizare a apelor pluviale la reteaua publica din zona; 

Instalatii1e sanitare interioare ale constructiei sunt: 

instalatie interioara de distributie apa la consumatori; 
instalatie interioara de canalizare a apelor uzate menajer; 

1.1. BAZA DE PROIECTARE 

1.1.1. Terna de proiectare; 

1.1.2. Planul de situatie si planul de incadrare in zona; 

1.1 .3. Planurile de arhitectura, pe care sunt pozitionate, dupa caz, obie 
sanitare; 

1.1 .4. Prevederile specifice din legislatie, norme si normative, standarde, prescriptii tehnice, 
instructiuni si ghiduri in vigoare, referitoare la obiectul lucrarii, cuprinse in lista de norme aplicabile 
inclusa in documentatie; 

1.1.5. Cataloagele de conducte, fitinguri, armaturi, aparate si echipamente utilizate pentru instalatia 
proiectata; 

1.2. DATE TEHNICE (EXTRAS DIN TEMA DE PROIECTARE) 

Caracteristicile principale ale constructiei proiectate: 

tipul constructiei: P; 
functiunea: Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati; 
categoria de importanta: normala ,,C"; 
zona climatica II: temperatura exterioara minima de calcul - 15°C; 

S uprafata construita : Ad==369.01 m2 

Baza de calcul pentru instalatii sanitare (rezultata din analiza solutiei constructive - numar de incaperi cu 
instalatii sanitare, numar de persoane, dotari etc.): 

in zona exista retea de alimentare cu apa; 
in zona exista retea de canalizare menajera; 
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Zona amplasamentului este dotata cu retea de alimentare cu apa. Reteaua exterioara de 
alimentare cu apace alimenteaza cladirea, se va executa din teava din polietilena de inalta densitate 
PEHD , in montaj subteran, sub adancimea de inghet fata de cota terenului amenajat, pe pat de nisip de 
IO cm. 

Apele uzate, menajere provenite de la grupurile sanitare vor fi colectate in reteaua exterioara de 
canalizare menajera din incinta si apoi se vor deversa in conductele de scurgere exterioare, formate din 
conducta PVC-KG 0 110-160-200 mm se vor descarca in caminele de canalizare proiectate 

2.1. ALIMENTAREA CU APA POTABILA 

Alimentarea cu apa rece se va face din reteaua de apa potabila a localitatii prin intermediul 

unui bransament cu teava din PEHD 0 32 mm pana la intrarea in incinta cladirii, cu montaj subteran pe 
pat de nisip, sub cota de inghet la- 1,20 m. 

Furnizorul este eel care stabileste solutia tehnica si juridica de racordare, functie de posibilitatile retelei 
si legislatia in vigoare, prin personal propriu sau societati agreate. 

Partile componente ale bransamentului sunt: 

- priza de apa reprezentand punctul de racordare la reteaua de apa; 

- conducta de bransament care se leaga la reteaua publica de distributie; 

- caminul de apometru(de bransament); 

- armatura(vana) de concesie(robinet subteran cu garnitura de manevra); 

- apometrul care asigura masurarea debitului de apa furnizata; 

- armaturi(vane) de inchidere; 

- clapet de retinere; 

- filtru Y; 

- robinet de golire instalatie interioara si prelevare probe de apa situat dupa vana de 
inchidere; 

Delimitarea dintre reteaua publica de distributie si instalatia interioara a utilizatorului se face prin 
apometru, care este ultima componenta a retelei publice de distributie. Bransamentul pana la contor, 

inclusiv caminul de bransament si contorul, apartine detinatorului retelei publice de distributie a apei, 
indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia. 

Pe bransamentul de apa proiectat, la limita incintei, se va realiza un camin de apometru CA, in care se va 
monta un contor Dn 40 mm si toate armaturile necesare. 

Apometrul se monteaza intre doi robineti de sectionare tip sferic. Obligatoriu in amonte de apometru 

se va monta filtru de impuritati, iar in aval se va monta clapet de retinere, care se vor sigila impreuna cu 
apometrul. 

Pentru a avea un raport corect intre beneficiar si furnizor contorul de masura care urmeaza a fi montat va 
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av ea: 

- aprobare de model eliberata de Biroul Roman de Metrologie Legala; 

- agrement tehnic MLP AT; 

- fi insotit de certificat de calitate(garantie ); 

- va fi insotit de buletin de verificare initiala eliberat de un laborator autorizat 

2.2. INSTALATIA INTERIOARA DE APA POTABILA, APA CALDA SAN/TARA 

Pentru prepararea apei calde menajere necesara consumatorilor interiori se va realiza prin montarea 
unui sistem neconventional compus din 2 panouri solare cu 30 tuburi vidate , o statie solara complet 

echipata si un boiler Bivalent cu volumul de 300 litri. A vand in vedere destinatia obiectivului si necesarul 
de apa calda menajera, boilerul va avea in componenta doua serpentine interioare dintre care una va fi 

conectata la instalatia solara si cea <lea doua va fi conectata la pompa de caldura aer-apa de 30 kw. 

Boilerul va fi echipat si cu o rezistenta electrica de 3 kw care poate suplimenta in perioadele de varf 
prepararea apei calde menajere. 

Distributia apei potabile $i a apei calde in interiorul constructiei se va realiza cu tevi din 
polipropilena cu insertie imbinate cu fitinguri lipite prin polifusiune. 

Distributia pe orizontala in interiorul imobilului se face printr-o retea bitubulara montata 
ingropat in pardoseala (pereti) ce va fi prevazuta cu posibilitatea de vizitare a imbinarilor montate 
ingropat, sau in cazul in care nu se poate realiza montarea conductelor ingropat in sapa, acestea se 

vor monta aparent pe suporti de sustinere. 

Pentru imbinarea conductelor s-au prevazut fitinguri speciale pentru tevi din polipropilena, iar 

preluarea dilatarii conductelor montate ingropat se va face prin configuratia traseelor alese $i prin 
montarea pemelor de dilatare in zonele coturilor $i teurilor, de o parte $i de alta a acestora. 

Pe racordurile la obiectele sanitare se vor monta robineti coltar de inchidere si reglaj cu sfera $i mufe Pn 
6 bar, iar pe racordul generals-a prevazut robinet cu sfera $i mufe din alama nichelata Pn 6 bar. 

Grad de echipare 

Echipamentele sanitare prevazute in imobil care utilizeaza apa potabila sunt: 

Puncte de folosinta apa-obiecte sanitare : 
Destinatia obiectivelor impune folosinta de apa pentru nevoi igienico-sanitare. 
Echiparea cu puncte de folosinta apa s-a facut functie de destinatie, conform STAS 1478/90. 
Amplasarea punctelor de folosinta ( obiectelor sanitare) s-a facut conform ST AS 1504 si solutiilor 

arhitecturale. 
Fiecare incapere in care sunt prevazute obiecte si echipamente sanitare este echipata astfel: 

G.S. 
5 lavoare din portelan sanitar, cu piedestal si baterie monocomanda 
2 lavoar din portelan sanitar pentru persoane cu dizabilitati, cu piedestal si baterie monocomand; 
3 vase closet cu rezervor 5 litri; 
2 vas WC din portelan sanitar pentru persoane cu dizabilitati , cu rezervor spalare semiinaltime 

1 cazi de dus; 
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Accesorii si mobilier pentru fiecare obiect sanitar: oglinda sanitara, etajera, portprosop, savoniera, 
distribuitor sapun lichid, suport hartie igienica 

Pentru asigurarea accesului la apa si canalizare a consumatorilor enumerati anterior, constructia care 
face obiectul prezentei documentatii va fi echipata conform normelor in vigoare si conform gradului de 
confort stabilit prin tema. 

Proiectarea sistemului s-a :tacut in concordanta cu prevederile normativului privind 
proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor, indicativ 19/2022. 

Traseul conductelor a fost astfel ales astfel incat numarul de coturi si pierderile hidraulice in retea 
sa fie minime iar conductele sa poata fi usor accesate pentru intretinere si reparatii. Coloanele vor fi 
montate in ghene special amenajate, prevazute cu usa de vizitare. 

Pentru a se evita condensul apei reci precum si inghetul apei in conducte, conductele de distributie 

si coloanele de apa se vor izola cu tub izolant termic( coeficient de conductie termica 0,04 m2KIW). 

Pentru golirea instalatiei sunt prevazute robinete de golire, bazinul de golire fiind racordat la 
instalatia de canalizare. Robinetele de inchidere si golire care sunt prevazute, au rolul de izolare si 
golire a instalatiei in caz de avarie sau nefolosire a constructiei. 

Conductele de distributie interioara se executa cu tevi din polipropilena pentru instalatii 
sanitare, agrementate tehnic in Romania. Dimensiunile conductelor au rezultat in urma calculului de 
dimensionare ~i echilibrare hidraulica. 

Preluarea dilatarii conductelor se va face prin configuratia traseelor alese ~i prin montarea 
pemelor de dilatare in zonele coturilor ~i teurilor, de o parte ~i de alta a acestora. Solutia de 
distributie aleasa si configuratia geometrica a sistemului asigura autocompensarea dilatarilor. 

Racordul la obiectele sanitare se executa aparent. Racordarea robinetilor de colt pentru reglaj, 
se va face cu coturi mixte cu flan~e de fixare, montate aparent pe perete. 

Pe conductele de distributie interioara se prevad robinete de separare cu obturator sferic, pentru 
a permite izolarea unei zone de consum in vederea unor interventii fara a afecta celelalte zone de 
consum. 

Fixarea conductelor cu montaj aparent se va face de elementele de constructie cu bratari ~1 

suporti, conform 19/2022. 

La trecerile prin pereti se vor monta tevi de protectie etan~ate cu vata minerala ~i fixate cu 
mortar de ciment in elementele 
constructiei. 

2.3. ECHIPAREA CU INSTALATII DE STINGERE A INCENDIILOR 

Potrivit scenariului, planurilor de arhitectura si tinand cont de prevederile P 118/2-2018 ,,Normativ 
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privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere", 19/2022, SR EN 12845 si 
STAS 1478-90 NU ESTE necesara dotarea spatiilor cu instalatii fixe de stins incendiu interiori. 

2.4. CANALIZAREA APEi UZATA MENAJER 

Evacuarea apelor uzate menajere de la grupul sanitar pentru persoane cu dizabilitati se va face prin 
conducte de legatura si colectoare orizontale printr-un racord la instalatia de canaiizare menajera existenta 
zona. 

Pentru colectarea apelor accidentale de pe pardoseaia sau care rezulta de la spalarea acestora, s-a 
prevazut un sifon de pardosealli din polietilenli ce se va racorda la coioana de canalizare menajera existenta in 
clad ire. 

Solutia aleasli pentru canalizare in interiorul constructiei este cu conducte din polipropileana 
ignifugata, special destinate instalatiiJor de canalizare pentru constructii, etan§area imbinlirilor racandu-se cu 
inelele de cauciuc ale sistemului. 

LavoaruI se va racorda la sistemul de canalizare prin intermediul sifoanelor butelie, imbinate cu 
ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piulita olandezli §i gamitura de etan§are. Conducta de evacuare 
de la un lavoar se va racorda la sifonul de pardoseala, pentru a mentine garda hidraulica si prevenirea 
mirosurilor neplacute. 

WC-uI se racordeazli la sistemul de canalizare folosind piese speciale de racordare cu gamitura de etan§are din 
cauciuc pe racordul vasului WC. 

Este interzisli racordarea oriclirui obiect sanitar la canalizare rara un sifon intermediar cu garda 
hidraulica. Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmand a fi mascate dupa efectuarea probei de 
etan§eitate §i eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coioane, 
conform prevederiior STAS 1795. 

La baza coloanei de canalizare existente se va monta o piesli de curatire, dupli care conductele vor fi 
ingropate in pamant, sub placa parterului §i vor fi scoase din cladire pe traseul eel mai scurt. 

Calitatea apelor colectate trebuie sa respecte indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua de 
canaiizare conform NTP A 002/2002: 

350 mg/I 

300 mg/I 

30 mg/I 

5,0 mg/I 

500 mg/I 
2.5. CANALIZAREA EXTERIOARA 

- materii in suspensie; 

- consum biochimic de oxigen la 5 ziie (CB05); 

- azot amoniacaI (NH4+); 

- fosfor total (P); 

- consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu 

Zona ampiasamentuiui este dotata cu o retea de canalizare. 

Evacuarea apeior menajere se va realiza in reteaua de canalizare stradaia. 

Conducteie de scurgere exterioare, formate din conducta PVC-KG 0 110-160 mm se vor descarca in 
caminele de canalizare proiectare din incinta CM. Caminele sunt din beton, cu diametrul de 800 mm si rama 
cu capac fonta carosabil. 

Instalatia de colectare si evacuare apeior uzate menajere cuprinde: 
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legaturi la obiecte sanitare executate din teava PP 0 32, 0 50 si 0 110 mm; 

coloanele se vor executa din teava PP 0 110 mm, imbinata rigid prin mufare si etansare pe gamitura; 

colectorul orizontal interior- sifon de pardoseala 0 50 montat in grupul sanitar; 

camin de vizitare CM de ape menajere; 

teava PVC-KG 0 110-160 mm, imbinare uscata, elastica cu inel de cauciuc. 

Canalizarea interioara de la punctele de consum se face prin coloane de scurgere menajere, din PP de 
scurgere, amplasate cat mai discret posibil si mascate. 

Pentru interventii in caz de infundare a conductelor, pe traseul coloanelor de scurgere verticala si 
orizontala s-au prevazut piese de curatire montate la 0.4 - 0.8 m fata de pardoseala. 

Pentru aerisirea coloanelor de canalizare, la partea superioara a acestora, s-au prevazut piese de capat pentru 
ventilatie, amplasate deasupra nivelului acoperisului cu circa 50 cm. 

Trecererile prin fundatie se va face prin tub de protectie 0 160 mm, la o adancime mai mare decat 
adancimea de inghet fata de cota terenului amenajat. 

Hidroizolatia zonei de strapungere a peretelui fundatiei cu teava de canalizare se va face prin aplicarea 
de masticuri cauciucate de etansare sau montarea de profile cu garnituri de prindere a elementelor de trecere. 

Adancimea de pozare a conductelor de canalizare va fi mai mare decat adancimea de inghet a locului. 
Montarea conductelor de canalizare se face ingropat pe un pat de nisip compactat, avand grosimea minima de 
10 cm. 

Dupa executarea instalatiilor sanitare interioare se vor efectua probe de presiuni si de etanseitate cu 
respectarea prevederilor normativului 19/2022 si cu respectarea conditiilor de calitate. 

Sifoanele de pardoseala sunt din material plastic, cu piesa de prelungire si capac din inox, avand 2-3 intrari de 
40mm si o iesire de 50-75mm, amplasat la partea inferioara pentru a permite racordarile. 

Instalatia interioara de canalizare se va executa din conducte de PP, cu imbinare cu mufe si gamituri de 
cauciuc. In proiectarea intregului ansamblu al instalatiilor sanitare interioare si exterioare, se va avea in 
vedere, pe langa realizarea parametrilor de control si a cerintelor estetice si asigurarea unei bune exploatari. 

Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala si tevi din 
polipropilena montate ingropat in sapa. 

Obiectele sanitare se vor prevedea cu sifoane cu butelie cu garda hidraulica de 60 mm, sau in cazul in 
care se folosesc sifoane din tuburi flexibile, acestea se vor monta cu o bucla astfel incat garda hidraulica sa fie 
de 60 mm. Este interzisa racordarea oricarui obiect sanitar la canalizare fara un sifon intermediar cu garda 
hidraulica. Racordurile obiectelor sanitare se fac ingropat in zidarie, urmand a fi mascate dupa efectuarea 
probei de etanseitate si de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la 
coloane, conform prevederilor STAS I 795. 

Iesirile conductelor de canalizare din imobil spre canalizarea exterioara se executa cu conducte PVC, 
montate ingropat in sol, sub cota de inghet. Canalizarile de incinta executate cu tuburi Dn 11 Omm din PVC 
imbinate cu mufe si simeringuri de etansare din cauciuc, vor avea camine de vizitare in zonele cu schimbare 
de directie. 

Evacuarea apelor pluviale: 

Apele pluviale de pe terasa constructiei si de pe spatiul amenajat sunt considerate conventional curate, 
vor fi preluate prin receptoare de terasa si un sistem de jgheaburi, burlane ~i a rigolelor. 

Baile ce nu au suprafata vitrata vor ft ventilate mecanic cu ventilatoare (Z) I OOmm, I 07 mc/h,230 V, 14 W. 

EVACUAREA APELOR PLUVIALE METEOR/CE: 

Apele pluviale de pe terasa constructiei si de pe spatiul amenajat sunt considerate conventional curate, 
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vor fi preluate prin receptoare de terasa si un sistem de jgheaburi, burlane §i a rigolelor. 

Acestea vor fi transportate la rigolele de retentie propuse unei retele de canalizare a apei pluviale 
realizata din tuburi de PVC SN4 Dn 110 mm si camine de vizitare din polietilena. 

Evacuarea apelor pluviale se va realiza printr-un bazin de retentie a apelor pluviale cu un volum de 5 
me, ce se va amplasa ingropat pe terenul investitiei, atunci cand bazinul este plin beneficiarul poate refolosi 
apa colectata si in caz de preaplin apa se va evacua in reteaua de ape pluviale stradale existente in zona. 

Conductele de scurgere exterioare, formate din conducta PVC-KG 0 110 mm se vor descarca in 
caminele de canalizare proiectate din incinta CMP1-CMP8. Caminul este din beton, cu diametrul de 800 mm 
si rama cu capac fonta carosabil. 

Apele meteorice de pe platforma parcari se vor colecta prin rigola prefabricata din beton polimeric 
acoperita cu grile din fonta cu clasa de incarcare D400, ~i evacuate printr-o retea subterana din tevi PVC SN4 
in reteaua sau in ~anturi. Surplusul de ape meteorice evacuate vor fi drenate pe spatiul verde aflat in apropiere 
printr-un kit de drenaj, urmand sensul de curgere dupa panta terenului. 

3. VERIFICARI 

Dupa terminarea executiei lucrarilor de montaj a conductelor de apa potabila rece §i calda, 
se vor efectua probele de rezistenta la presiune hidraulica cu apa la presiunea de incercare de 1,5 x 
presiunea de regim(Pregim=6 bar, Pinc = 6 bari x 1,5 = 9 bari), timp de 1 ora ~i proba de etan~eitate, 
cu manevrarea armaturilor la presiunea de 6 bar, incheindu-se procese verbale de probe de presiune ~i 
functionare, care se vor anexa la cartea constructiei. Efectuarea probelor de rezistenta se vor face inainte 
de montarea armaturilor ~i astuparea conductelor, extremitatile fiind obturate cu flanse sau dopuri . 

Proba de etanseitate pentru conductele de canalizare se va efectua prin verificarea etanseitatii 
pe traseul conductelor si la puncele de imbinare. Proba se va face prin umplerea cu apa a conductelor 
de canlizare menajera, pana la nivelul de refulare a sifoanelor de pardoseala sau ale obiectelor sanitare. 
Incercarea de functionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si a punctelor de scurgere 
la un debit normal de functionare si verificarea conditiilor de scurgere. 

Se va verifica panta conductelor pentru toate conductele de canalizare, precum si existenta 
pieselor de curatire si a punctelor de sprijin. 

4. NIVELUL DE PERFORMANTA AL LUCRARILOR 

Lucrarile de instalatii sanitare se vor executa de catre personal specializat autorizat cu respectarea 
tehnologiilor de executie, in conformitate cu prevederile din Norrnativul 19/2015, cu respectarea 
norrnelor de tehnica securitatii ~i protectiei muncii specifice fiecarei categorii de lucrari in parte ~i a 
caietului de sarcini, care se vor completa §i cu datele din caietele tehnice privind tehnologiile de 
montare a materialelor ~i echipamentelor. 

Proiectarea lucrarilor de instalatii sanitare asigura criteriile de performanta prevazute in Legea 
10/1995 cu modificarile si 
completarile ei ulterioare pentru principalele cerinte de calitate obligatorii: 

a) rezistenta mecanica ~i stabilitate; 
b) securitate la incendiu; 
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c) igiena, sanatate si mediu inconjurator; 
d) siguranta si accesibilitate in expluatare; 
e) protectie impotriva zgomotului; 
fj economie de energie si izolare termica; 
g) utilizare sustenabila a resurselor naturale. 
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se refera ~i normele de tehnica si protectie a muncii specifice acestor categorii de lucrari. 

5. CONCLUZil 

Proiectul instalatiei sanitare a fost realizat astfel !neat instalatia proiectata sa poata fi realizata 
in conformitate cu necesitatile baneficiarului ~i sa respecte toate normativele privitoare la 
proiectarea, realizarea ~i exploatarea instalatiilor sanitare in vigoare. 

Beneficiarul va lua toate masurile necesare respectarii prevederilor Legii 10/1995 cu 
modificarile si completarile ulterioare ~i ale H.G.273/1994 privind calitatea lucrarilor de constructii­
montaj ~i receptia respectivelor lucrari. 

Lucrarile vor fi incredintate spre executare unor firme specializate pentru categoriile 
respective de lucrari ~i vor fi supravegheate de un diriginte de ~antier atestat. 

inainte de inceperea lucrarilor, executantul va solicita de la toti beneficiarii utilitatilor 
subterane materializarea pe teren a traseului, adancimea de pozare, tipul de utilitate, stabilindu-se 
posibilitatile de executie a lucrarilor proiectate, pentru a nu afecta utilitatile subterane sau a produce 
eventuale accidente. 

La executia lucrarilor se vor respecta normele de tehnica securitatii ~i protectie a muncii, 
cuprinse in actele normative in vigoare, specifice pentru fiecare categorie de lucrari in parte. 

in conformitate cu legea 10/1995(art. 5) cu modificarile si completarile ei ulterioare, 
proiectul va fi verificat prin grija beneficiarului, de catre un verificator atestat pentru cerintele de 
calitate corespunzatoare specialitatii - ,,Is". 

Orice modificare a documentatiei de proiectare a instalatiei sanitare ~i orice abatere de la 
documentatie in executia instalatiei sanitare se face numai cu avizul proiectantului, in caz contrar, 
proiectantul este absolvit de orice raspundere. 
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BREVIAR DE CALCUL INSTALATII SANITARE 

Instalatia de alimentare cu apa rece, apa calda si instalatia de canalizare a apelor uzate menajere s-a 
proiectat tinand seama de prevederile standardelor in vigoare. 

l .STABILIREA NECESARULUI DE APA POT ABILA 

·; 

Determinarea debitelor de calcul pentru dimensionarea elementelor din instalatiile sanitare s-a 
realizat in conformitate cu prevederile din ST AS 14 78-90, in functie de numarul ~i felul obiectelor 
sanitare, destinatia cliidirii ~i regimul de fumizare al apei. Debitul de apa potabila aferent consumului 
menajer se va asigura din reteaua publica de apa potabila a Jocalitatii prin intermediul bransamentului. 

2. DETERMINAREA DEBITELOR CONSUMURILOR MAXIME INSTANTANEE DE APA 
MENAJERA /.. -----. 

S-a facut conform STAS 1478-90, in functie de numarul de echiv ~~rfiJ~a1~fe 
obiectelor sanitare, destinatia cladirii si regimul de functionare. Conform A§1~<tbe 6::-aeb· 1 
de apa se stabileste cu formula: ( 1Jf 'o ~~t,P "t. ' 

u Q:' ~ 'I.~ ~~ ' 
Qc = a*b*c ..,/ E j:...-: (\0' ~ I 

{/) ~· I 0:: I ' 
in care: · ~ 's\ f!f · J 

E - suma echivalentilor punctelor de consum alimentate de conducta respe' if~ . 'i ' /§' // 
\w~(.\ ,,,;1 ~ , 

a- coeficient adimensional in functie de regimul de fumizare a apei reci in •\ ;;:~" ~J /.l·· .. :~~~?Jt.orw '>rt-.~~, 
reteaua de distributie; '"~.;:.;;;:;-~ 

b - coeficient adimensional in functie de felul apei(rece sau calda); 

c - coeficient adimensional in functie de destinatia cladirii; 

Conform calculului tabelar de mai jos, realizat pentru dimensionarea instalatiei de alimentare 
cu apa rece si apa calda menajera, a rezultat un necesar zilnic de apa total de 3240 1 din care 2430 1 apa 
rece si 810 1 apa calda menajera. Luand in considerare numarul de obiecte sanitare, amplasarea acestora 
si specificul cladirii s-a propus montarea unui boiler trivalent de 750 I. 

DETERMINAREA PRESIUNII NECESARE 

Presiunea necesara se determina cu urmatoarea relatie: 

Hnec =Hg+ Hu+ Hlin + Hloc [mH20]; 

unde: 

Hg - este cota geodezica a punctului de consum a apei din pozitia cea mai dezavantajata hidraulic; 

Hu - presiunea de utilizare necesara la consumatorul eel mai dezavantajat din punct de 

vedere hidraulic; Hlin - pierderi liniare de presiune; 

Hloc - pierderi locale de presiune; 

3. STABILIREA DEBITELOR DE APE UZATE MENAJERE 

Apele uzate menajere provenite de la caladire indeplinesc condi/iile impuse de Normativul 
NTPA002, conditii descrise si in Memoriu Tehnic in sub-capitolul 

"CANALIZAREA APE/ UZATA MENAJER". 
Conform SR 1846- I /2006, debitul de calcul pentru conductele de legatura ale obiectelor sanitare sau 
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punctelor de consum este egal cu debitul specific : 

QC= Q.[l/s] 

unde:Qc = Qs + qsmax[I/s] 

Q. = a*c* Es 

Es - reprezinta suma echivalentilor de scurgere; 

, ,,~l,,-;:•: ;.;,J:i,.::,;~",:.!· ~-\. " 
,, ,,, •. ~;"l\ r;r"""" 
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Q, - debitul corespunzator valorii sumei echivalentilor de debit Es ai obie 
consum, ce se scurge in reteaua de canalizare considerata, in litri pe secunda; 

qsmax - debitul specific de scurgere cu valoarea cea mai mare care se scurge in reteau~n~~;o.:;;~;-rr:::o;; 
in litri pe secunda; 

a - coeficient adimensional in functie de regimul de fumizare a apei in reteaua de distributie(furnizare 

continua); 

c - coeficient adimensional in functie de destinatia cladirii. 
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CAIET DE SARCINI INSTALATII SANITARE 

In functie 

agrementare tehnica. 

A. INSTALATII SANITARE INTERIOARE 

(montaj conducte, obiecte sanitare, armaturi si accesorii, izolatii, 

1. 

Dupa analizarea si insusirea proiectului de catre constructor, se poate trece la intocmirea 
graficului de executie a lucrarilor in concordanta cu lucrarile de constructie. Acest grafic trebuie sa 
tina seama de etapele in care se executa structura si finisajele, astfel incat sa permita executarea 
instalatiilor fara a se stanjeni lucrarile de constructii si totodata sa asigure continuitatea lucrarilor se 
instalatii sanitare cu front de lucru continuu pentru instalatori. 

2. Depozitarea materialelor 

Depozitarea materialelor se face in magazii sau spatii de depozitare organizate in acest scop, in 
conditii care sa asigure buna lor conservare si securitate deplina. 

3. Trasarea instalatiilor sanitare 

Instalatiile sanitare de alimentare cu apa se executa din tevi din polipropilena imbinate prin 
sudura, iar instalatiile de canalizare din tuburi de polipropilena ignifugata (PP). 

Traseele si dimensiunile conductelor se stabilesc prin proiect sub forma de indicatii privind locul de 
montare al conductelor si numai in cazuri speciale(aglomeratie de conducte, Iocuri de trecere obligate 
etc.) se dau indicatii de detaliu asupra modului de montaj a conductelor. 

Inainte de inceperea lucrarilor executantul va analiza locul de montaj al conductelor celorlalte 
instalatii si pozitiile reale ale ghenelor pentru a se evita executarea unor instalatii inestetice sau greu 
accesibile in exploatare. 

Traseul conductelor in interiorul cladirilor, indiferent daca sunt montate aparent sau ingropat, trebuie 
sa fie paralel cu peretii sau cu linia stilpilor si sa urmeze drumul eel mai scurt spre obiectele sanitare. 

Cand conductele se monteaza in plasa este necesar sa se asigure spatiu suficient pentru a 
permite accesul in cazul operatiilor de intretinere si reparatii. 

Daca conductele de apa, canalizare, gaze naturale si tuburi electrice au traseu comun, montarea ]or 
se recomanda a se executa in urmatoarea ordine, de sus in jos conducta de gaze, tuburi electrice, 
conducta de apa si apoi conducta de canalizare. 

Pozitia tuturor obiectelor sanitare si a conductelor se stabileste insemnand pe perete cota de 
montare corecta, masurata deasupra si dedesubtul liniei de nivel, dupa cum este cazul. Pozitia in 
plan orizontal a elementelor se fixeaza masurind distantele de montaj fata de peretii incaperii. 

1·· .:. - ~_.} : 
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La trasarea conductelor se vor avea in vedere pantele de montaj si se va insemna 
ramificatiilor, a armaturilor si a dispozitivelor de fixare si sustinere. 

Pe traseul conductelor se indica dimensiunea acestora, precum si a tevilor de ramificatie. 

4. Montarea conductelor pentru apa rece si calda 

Conductele de apa din interiorul cladirilor se executa, in conformitate cu prevederile proiectului, 
din tevi din polipropilena imbinate prin sudura. 

Fixarea si sustinerea conductelor de pereti, tavane etc. se va face cu bratari, dispozitive de prindere 
sau console. Bratarile pentru toate conductele verticale alaturate se vor monta la aceeasi inaltime 
fata de pardoseala finita. Distantele dintre punctele de sustinere se vor determina in functie de 
materialul conductei si diametrul ei conform 19/2015. 
5. Imbinarea conductelor 

Imbinarea conductelor se va face cu respectarea tehnologiilor de imbinare in functie de tipul 
conductei si a indicatiilor din cartea tehnica a fumizorului si a avizului tehnic de omologare. 

6. Montarea obiectelor sanitare 

Obiectele sanitare se monteaza dupa ce au fost terminate zugravelile, s-a fixat faianta si s-au finisat 
pardoselile. 

lnainte de montaj se efectueaza unele operatii pregatitoare in atelierul de santier. Pregatirea consta 
in executarea unor operatii care se realizeaza in conditii mai bune la bancul de lucru sau care nu se 
pot executa la pozitie. 

Prima operatie pe care o executa instalatorul, dupa scoaterea obiectelor sanitare din magazie, este 
verificarea lor vizuala (daca prezinta fisuri sau defecte, care le fac inutilizabile). 

Montarea fiecarui obiect sanitar in parte se va face cu respectarea tehnologiilor de executie specifice de 
montaj. 

7. Fixarea obiectelor sanitare pe pozitie 

La montarea obiectelor sanitare, armaturi si accesorii se vor respecta tehnologiile de montaj ale 
fumizorului in functie de tipul si felul obiectului sanitar sau accesorii. 

a) montarea /avoarului: 

Montarea lavoarului incepe cu fixarea cu suruburi a consolelor in diblurile din perete(sau pe masca 
prefabricate). Dupa ftxarea consolelor se verifica orizontalitatea de asezare a !or, se pun pe ele puferele 
de cauciuc, dupa care se aseaza lavoarul. 

b) montarea vasului closet: 

Dupa ce s-a introdus fiecare diblu in gaura facuta in pardoseala se toarna peste el numai atit mortar 
cit este necesar sa depaseasca fata superioara a diblului. In locul mortarului de ciment se pot utiliza 
materiale noi, sau dibluri specializate. Dupa ce s-a verificat asezarea corecta a vasului se umple cu 
material de etansate restul spatiului ramas liber sub vas, dupa care se string bine suruburile de fixare in 
dibluri. 

c) montarea vasului de spa/are a c/osetului: 

Montarea vasului de spalare a closetului se face pe vas, sau ingropat in perete, respectand tehnologia 
de montaj indicata in cartea tehnica a produsului. 

8. Legarea obiectelor sanitare 

Alimentarea cu apa a obiectelor sanitare se poate face prin conducte montate aparent sau ingropat. 
In principiu, obiectele sanitare prevazute cu armaturi de serviciu montate pe obiect (lavoar, bideu, etc.) 
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sunt alimentate prin conducte amplasate sub obiect, iar cele deservite de armaturi pe perete 
(spalator, dus) sunt alimentate prin conducte montate deasupra obiectului sanitar. Conductele vor 
avea panta de golire spre obiect sau spre coloana. 

9. Racordul obiectelor sanitare la reteaua de canalizare 

a) Racordul lavoarului 

Legatura intre sifonul lavoarului si racordul de scurgere se realizeaza cu cu racorduri speciale 
prefabricate de mare fiabilitate. 

b) Racordul vasului closetului 

Racordul dintre vasele closet si conducta de scurgere se va realiza cu racord flexibil demontabil si 
reglabil cu garnitura din cauciuc. 

c) Montarea sifoanelor de pardoseala 

Sifoanele de pardoseala se monteaza odata cu tuburile de scurgere la care se racordeaza, cu 
respectarea tehnologiilor de montaj. lzolatia hidrofuga in jurul sifonului trebuie facuta cu multa grija 
pentru a nu permite infiltrarea apei pe linga sifon. De asemenea, trebuie ca pardoseala sa aiba panta 
continua spre sifon. 

10. Efectuarea probelor 

Probele la care var fi supuse instalatiile sanitare conform se vor efectua conform Normativului 19 si a 
tuturor reglementarilor tehnice in domeniu si sunt urmatoarele: 

Pentru instalatii de apa rece: 

proba de etanseitate la presiune; 
proba de functionare; 

Pentru instalatii de apa calda: 
proba de etanseitate si presiune la rece; 

proba de etanseitate si presiune dupa dilatare; 
-proba de functionare; 
Pentru instalatia de canalizare: 

proba de etanseitate; 

proba de functionare; 

a) Proba de etanseitate la presiune 

Se va umple instalatia cu apa prin deschiderea lenta a robinetului principal de alimentare. In punctele 
cele mai inalte se vor lasa deschise robinetele de serviciu pentru evacuarea aerului pana la umplerea 
compleza a retelei, dupa care aceste robinete se vor inchide. 

Prin actionarea pompei se va ridica presiunea in retea pina la 1,5 ori presiunea de regim, insa 

minimum 6 bari. Durata incercarii va fide 20 min, timp in care nu se admite nici o scadere a 

presiunii. 

b) Probe de functionare 

La instalatia de apa rece si calda se verifica daca toate punctele de alimentare cu apa rece si calda 
dau debitul de calcul conform proiectului si STAS 1478/1996. 

In punctele de alimentare cu apa calda se va controla temperatura apei calde. Nu este indicat ca 
temperatura sa fie sub 5 grade C fata de temperatura stabilita in proiect. 

Pentru proba de etanseitate instalatiile de canalizare se umplu cu apa dupa cum urmeaza: 

instalatia de canalizare a apelor meteorice pe toata inaltimea cladirii; 

·j?.. 
'.-.•.: 

· ... 
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instalatia de canalizare menajera pina la nivelul de refulare prin obiecte sanitare sau 
sifoanele de evacuare a apelor; 

Incercarea de functionare a instalatiilor de canalizare se va face prin punere in functiune a obiectelor 
sanitare in masura sa realizeze debitul de calcul al instalatiei, obiecte ce vor fi desemnate de 
proiectant. La dusuri apa trebuie sa curga prin toata suprafata sitei, avindjetul dirijat uniform injos. 

Sifoanele de pardoseala trebuie sa primeasca apa ce se va scurge la suprafata pardoselii, iar la cele 
combinate se va verifica daca se poate scurge toata apa evacuata din baie fara a refula pe pardoseala. 
Verificarea se va face umplind cada cu apa pina la preaplin si deschizind apoi dopul de scurgere. 
Daca apa refuleaza din sifon inseamna ca legatura dintre ventilul de scurgere si sifon trebuie 
strangulata. 

11. Receptia lucrarilor 

La receptia lucrarilor de instalatii tehnico-sanitare se verifica: 

daca s-au respectat prescriptiile din proiect privind traseul, dimensiunile, amplasamentul si 
caracteristicile; 

paralelismul conductelor cu elemente de constructie, respectarea distantelor minime 
dintre conducte si dintre suprafetele finite ale elementelor de constructii; 

rigiditatea fixarii conductelor; 

asigurarea dilatarii libere de apa calda precum si a conductelor din mase plastice; 

asezarea corecta si accesibila a armaturilor si a aparatelor de control; 

functionarea normala a armaturilor de serviciu si de siguranta; 
12. posibilitatea de golire a instalatiei.Urmarirea comportarii in timp a instalatiilor 

Coform prevederilor Legii Nr. 10/1995 si HG766/97 constructia si instalatiile aferente 
necesita urmarirea speciala a comportarii in exploatare. 

In baza acestei obligatii se prevad urmatoarele: 

A. Urmarirea speciala a comportarii in exploatare; 

B 1. Fenomenele urmarite prin observatie vizuala sau dispozitive simple de masurare; 

o B 1-1. Etanseitatea conductelor si armaturilor; 
o B 1-2. Functionarea corecta a armaturilor inclusiv a bateriilor amestecatoare de la 

obiectele sanitare; 
o B 1-3 . Mentinerea pe pozitie a conductelor, echipamentelor, armaturilor si pieselor de 

curatire; 
B2. Zonele de observatie 

o B2- l. Pentru etanseitatea conductelor se vor controla zonele de asamblare a 
fitingurilor si armaturilor; 

o B2-2. Pentru etanseitatea armaturilor in zonele de asamblare si la tijele de manevra; 
o B2-3. Pentru pozitia conductelor se vor controla dispozitivele de sprijin si agatare; 

o 82-4. Pentru precizia de indicare a aparatelor de masura se va urmarii 
verificarea metrologica corespunzatoare; 

C. Perioadele la care se vor efectua urmaririle; 

o Cl. Urmarirea curenta- o data la 3 !uni 

o C2. Urmarire speciala - imediat dupa producerea unor evenimente(seisme, 
inundatii, explozi, incendiu, alunecari de teren, avarii, etc.) 

In cazul aparitiei unor defectiuni sau avarii, responsabilul tehnic al beneficiarului va lua masurile 
corespunzatoare pentru remediere. Personalul insarcinat cu efectuarea acestei activitati va intocmi 
rapoarte ce vor fi mentionate in Jurnalul Evenimentelor si incl use in cartea tehnica a constructiei. 

... . 



Proiectant : 
SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, la~i, 
jud. la~i, ROT: 0332 420 680, E: 
civile@ydaproiect.ro 
CUI 33022684 

·~~A proiect 
, ,,. , '- consulting 

In cadrul urmaririi curente, la aparitia unor defectiuni ce provoaca deteriorari ce se considera ca 
pot afecta durabilitatea constructiei, beneficiarul va comanda o inspectie tehnica a constructiei, 
urmata daca este cazul de o expertiza tehnica. 

13. Norme de protectia, siguranta si igiena muncii 

Conducatorii unitatilor de executie precum si reprezentantii beneficiarului care urmaresc realizarea 
lucrarilor au obligatia sa aplice in activitatea de realizare a lucrarilor toate prevederile legale privind 
protectia muncii. 

In acest sens se va asigura: 
adoptarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de securitate a 
muncii; 

relizarea instructajelor de protectie a muncii ale intregului personal de executie; 

controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intregul personal; 

verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de protectie 
a muncii; 

Prelucrarea materialelor din PVC, PE, PP se va executa numai in ateliere bine aerisite, pentru 
eliminarea noxelor rezultate la efectuarea sudurilor. 

In timpul lucrului, muncitorii vor utiliza echipament de protectie pentru a evita contactul cu 
substantele de curatire a conductelor si fitingurilor utilizate inainte de efectuarea sudurii. 

Conducatorii locurilor de munca au obligatia ca direct sau, dupa caz, prin delegat, sa realizeze in 
principal: 

instruirea personalului la fazele si intervalele stabilite prin legislatie, intocmirea si 
semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare; 

dotarea cu echipament individual de protectie si de lucru; 

acordarea de alimentatie de protectie si materiale igienico-sanitare pentru 
prevenirea unor imbolnaviri profesionale; 

verificarea starii utilajelor ~i sculelor cu care se lucreaza si inlaturarea sau repararea 
celor care prezinta 
defectiuni; 

rnasurile organizatorice de protectie, siguranta ~i igiena rnuncii. 
In desfasurarea activitatii, in unitati ale agentilor economici cu norme specifice de protectie a 
muncii, se vor respecta si prevederile din normele respective. 

Pe toata durata executiei lucrarilor, in lungul conductelor trebuie asigurata o zona de lucru si o zona 
de protectie. Latimea acestor zone se stabileste in functie de tipul si diametrul conductei si de 
conditiile locale. In interiorul zonei de lucru si de protectie, nu este permis accesul persoanelor si al 
utilajelor straine de santier. Zona de protectie se stabileste prin proiect si se rnasoara din axul 
conductei. 

Instructajele de protectie a rnuncii la executia retelelor de apa si canalizare se vor referi cu prioritate la: 

semnalizarea si supraveghere a lucrarilor; 

executia sapaturilor si sprijinirea peretilor transeei; 

executarea sudurilor; 

semnalizarea devierii circulatiei, iluminatul pe timpul noptii; 

manevrarea materialelor grele, manual sau cu utilaje de ridicat; 

protectia impotriva intoxicarii cu cf or la dezinfectarea conductelor; 

taierea mecanica a conductelor; 

obligativitatea folosirii echipamentului de protectie si de lucru; 
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lucrari in spatii inchise - camine, tuneluri, etc; 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

folosirea utilajelor de executie(motopompe, compresoare, macarale, grupuri electrogene, 
grupuri de sudura); 

iluminat local pe timp de noapte din surse de joasa tensiune -max. 24 V. 

Unitatea de executie va afisa la locurile de munca principalele reguli de protectie si de securitate a 
muncii. 

14. Prevenirea si stingerea incendiiJor in timpuJ executiilor 

In toate etapele de proiectare si executare a lucrarilor de apa si canalizare indiferent de forma de 
proprietate, se respecta normele referitoare la prevederea si stingerea incendiilor. 

In proiecte se includ prevederile actelor normative care sa permita executarea si exploatarea sistemului 
de distribitie in conditii de deplina siguranta si sanatate, pe de o parte pentru personalul de 
executie, iar pe de alta parte pentru personalul de exploatare. 

Obligatiile si raspunderile pentru prevenirea si stingerea incendiilor revin conducatorilor locurilor de 
munca si personalului de executie. Personalul de executie are urmatoarele obligatii: 

sa participe la toate instructajele; 

sa nu utilizeze scule ~i echipamente defecte; 

sa aplice in activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunostinta la instruire, 
precum ~i la orice alte 

masuri necesare pentru evitarea incendiilor. 

Periodic in timpul executiei personalul va ft testat asupra insusirii cunostintelor. 

Executarea lucrarilor cu foe deschis in Jocuri cu pericol de incendiu este permisa numai dupa luarea 
masurilor de prevenire si stingere a incendiilor necesare si dupa obtinerea permisului de lucru cu foe. 
Aceste lucrari se executa numai de catre echipe instruite in acest scop si dotate cu echipament de 
lucru, protectie si interventie. 

In vederea primei interventii in caz de incendiu se prevad urmatoarele: 

organizarea de echipe cu obligatiuni concrete; 

masuri si posibilitati de alertare a unitatilor de pompieri. 

Inainte de executarea unor operatii cu foe deschis (sudura, lipire cu tlacara, topire din materiale 
hidroizolante etc.), se va face un instructaj special personalului care realizeaza aceste operatii. 

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA P118/1999 
- Normativ de siguranta la foe a constructiilor; 

19/2022 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente 
cladirilor; 

P118/2-2018 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a 11-a - Instalatii de 
stingere; 

STAS 1478 -Instalatii sanitare.Alimentarea cu apa la constructii civile ~i industriale. Prescriptii 
fundamentale de proiectare; 
SR 1846-1/2006- Instalatii sanitare. Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare. Prescriptii de 

proiectare; SR 1846-2/2006 - Instalatii sanitare. Determinarea debitelor de ape meteorice. 

Prescriptii de proiectare; STAS 4273-83 -Constructii hidrotehnice. Incadrearea in clase de 

importanta; 

STAS 9470-73 - Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente; 

ST AS 1795 -87 - Instalatii sanitare. Canalizare interioara. Prescriptii fundamentale de proiectare; 
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NORME DE TEHNICA SI PROTECTIE 
A MUNCii INSTALATII SANITARE 

/'/ 
Executarea, intretinerea §i exploatarea instalatilor sanitare se face numai do/t~ 

autorizat in instalatii sanitare. Este interzis sa se puna sub presiune instalatii never" f.icl'!,ty s 
I '<::)-~ 

~ .. 

Proiectul instalatiei sanitare a fost realizat astfel incat instalatia sanitara proiectata sa poata fi realizata in 
conformitate cu necesitatile beneficiarului §i sa respecte toate normativele privitoare la proiectarea, 
realizarea §i exploatarea instalatiilor sanitare interioare in vigoare. 

in proiectarea instalatiei sanitare s-au respectat normele de protectia muncii §i PSI in vigoare. Aceste norme se 
vor respecta atat in executie cat §i in exploatare. 

Orice modificare a documentatiei de proiectare a instalatiei sanitare §i orice abatere de la documentatie in executia 
instalatiei sanitare se face numai cu avizul proiectantului. Jn caz contrar, proiectantul este absolvit de orice 
raspundere. 

Lista normelor de tehnica securitatii §i protectie a muncii nu este Jimitativa. La executie §i in exploatare 
executantul §i personalul de exploatare are obligatia sa respecte toate masurile de tehnica securitatii §i protectia 
muncii pentru a evita orice accident sau imbolnavire §i sa foloseasca echipamentul de protectia muncii. 
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BORDEROU INSTALATII TERMICE 

PIESE SCRISE: 

• MEMORIU TEHNIC 
• BREVIARE DE CALCUL 

• CAJET DE SARCINJ 
• NORME DE TEHNICA SECURIT ATII SI PROTECTJE A MUNCH 
• PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR 

• LIS TE DE ECHIP AMENTE SI FISE TEHNICE 

PIESE DESENATE: 

INDICATIV DENUMIRE PLANSA SCARA 
INSTALATII 
IT.01 INSTALATII TERMICE TNCALZIRE VENTLLARE- 1 :100 

PLAN PARTER 
IT.02 INSTALATII TERMICE IN ALZ ·EI ALA - 1:100 

PLAN PARTER , ~'\ • 
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MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE 
INSTALATII TERMICE 

1. DATE GENERALE 

Prezenta documentatie descrie solutiile tehnice adoptate pentru realizarea instalatiilor termice 
aferente investitiei "INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU 
DIZABILIT A TI" 

Beneficiarul lucrarii: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI 

Instalatia de incalzire proiectata va asigura temperaturile interioare recomandate pentru 
destinatiile functionale a respectivelor spatii, conform STAS 1907/1,2. Se vor folosi doua pompe de 
caldura aer-apa una cu puterea de 40 kW, pentru prepararea agentului termic si pompa de caldura 
aer-apa una cu puterea de 30 kW pentru prepararea agentului termic si apa calda menajera. 

Pompele de caldura se vor monta pe acoperisul cladiri tip terasa in apropierea camerei 
tehnica, iar unitatea interioara pentru pompa de caldura de 30 kw se amplaseaza in camera tehnica. 
In caz ca nu face fata temperaturilor exterioare se propune si o centrala pe combustibil gazos in caz 
de necesitate. 

Pentru asigurarea unui aer cat mai curat # pentru reducerea consumului de energie 
datorat ventiliirii spafii/or, au Jost previizute recuperatoare de ciildurii locale cu dublu flux de aer fn 
birouri, controlate prin telecomanda, prevazute cu schimbator de caldura din cupru si cu rezistenta 
electrica pentrufunctionarea la temperature exterioare de pana la -30C, avand un debit de aer 
admis de 185 mclh. 

Pentru asigurarea unui aer cat mai curat ~i pentru reducerea consumului de energie 
datorat ventiliirii spafiilor, aufost previizute si recuperator de ciildurii ~i umiditate pentru cabinete 
si sala de mese, debit 800 me I h, consum electric 0.2kW, 230V I 50 Hz, preincalzitor pentru protectie 
la inghef (-7°C), montaj descentralizat, nu necesita scurgere de condens, nivelul presiunii sonore 25-
40 db, senzor integral in unitatede C02, IP40. 

DATE TEHNICE (EXTRAS DIN TEMA DE PROIECTARE) 
Structura constructiva: P; 
Destinatie: Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati; 
Suprafata construita: Ad=369.01 m2 

-Temperaturile exterioare de calcul iarna: 
• Text=-15°C 
• Umiditate = 85 % 
• Zona eoliana =II (In localitate) 

-Temperaturile interioare de calcul iarna: 
• Tint = 15 + 22° C 
• Umiditate = 60% 

a. Spatii incalzite 
Asigurarea agentului termic pentru incalzirea spatiilor din cladire se va realiza prin intermediul unui 

racord la un cazan pe combustibil gazos in condensatie cu o putere de 30kW, echipat cu tablou de comanda ~i 
control si o pompa de caldura aer-apa de 40 kw din centrala termica. 

b. Necesar termic 
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Pe baza SR 1907-1,2 s-au adoptat temperaturile interioare de calcul ~i s-au determinat necesarurile 

termice pentru fiecare incapere. Temperaturile de calcul s-au ales functie de destinatia cladirii ~i a incaperilor 
respective, astfel: 20°C in cabinete, 18°C in holuri si 15°C in G.S, G.S. femei/barbati/pers.dizab. 

In proiectul instalatii termice interioare a fost stabilit necesarul termic total: 
• 65,60 KW pentru incalzirea cu corpuri statice; 
• 5,00 KW pentru preparare ACM; 

c. Combustibil utilizat 

Agentul termic apa calda 75/65° C utilizat pentru incalzire va fi fumizat de o centrala pe combustibil 
gazos de 30 kw, prin intermediul unor distribuitoare/colectoare si a incalzirii in pardoseala. 

Sursa principala de preparare a agentului termic pentru incalzire va fi una sustenabila ~i anume doua 
pompe de caldura aer-apa, cu o putere termica de aproximativ 40kW si una de 30 kW care va asigura necesarul 
termic ~i va fi integrata in sistemul de incalzire al cladiri prin intermediul automatizarii aferente. Se propune ca 
sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de caldura de tip aer-apa si integrarea acestora in sistemul de 
incalzire 

Montarea pompei de caldura presupune si o automatizare (sistem de control activ), care, in momentul in 
care pompa de caldura nu va mai face fata, datorita temperaturilor exterioare prea scazute, va comuta pe centrala 
electrica. 

Pompe de caldura 
Se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de caldura de tip aer-apa si integrarea 

acestora in sistemul de incalzire. Montarea pompei de caldura presupune si o automatizare (sistem de control 
activ), care, in momentul in care pompa de caldura nu va mai face fata, datorita temperaturilor exterioare prea 
scazute, va comuta pe incalzirea clasica. 

Pompa de caldura reprezinta un sistem de inalta eficienta pentru incalzirea/racirea centrului de zi si 
producerea apei calde menajere. Pentru fiecare kWh de energie primara absorbita, pompa de caldura ofera mai 
mult de 4kWh de energie utila cu un coeficient de performanta mai mare de 400%. Spre deosebire de pompa de 
caldura, sistemele de incalzire consuma mai multa energie decat energia pc care o fera sub forma de caldura. 

Pompa de caldura pentru prepararea apei calde menajere est o pfu~ld]ln r- unitate exterioara ce se 
monteaza in exteriorul cladirii, langa peretele exterior al cam ~ ~l,t\ltN .nefob}an<l accesul si unitatea 
interioara in camera tehnica. Pompa de caldura pentru prod c a Jl~~'tfiIVf ·~rmic/rigo fie are doar unitate 
exterioara amplasata pe acoprisul tip terasa 

z l N\~093 
Q \ 
~ \ \ 

('1> 
. v. 

'/:f?IFI I ' 

SOLUTIILE PROIECTULUI 

Alimentarea cu agent termic 

Asigurarea agentului termic pentru incalzirea spatiilor din cladire e va realiza prin intermediul unui 
racord din centrala termica. 

Pentru prepararea apei calde menajere necesara consumatorilor interiori se va realiza prin montarea unui 
sistem neconventional compus din 2 panouri solare cu tuburi vidate, o statie solara complet echipata si un 
boiler bivalent cu volumul de 300 litri. 

Avand in vedere destinatia obiectivului si necesarul de apa calda menajera, boilerul tank-tank va avea in 
componenta doua serpentine interioare dintre care una va fi conectata la instalatia solara si cea dea doua va fi 
conectata la o pompa de caldura aer-apa cu puterea de 30 kW, in caz ca nu face fata temperaturilor exterioare se 
propune si o centrala pe combustibil gazos de 30 kw in caz de necesitate. 
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Boilerul va fi echipat si cu o rezistenta electrica de 3 kw care poate suplimenta in perioadele de varf 
prepararea apei calde menajere. 

CENTRALA TERMICA 

CLADIREA CENTRALEI TERMICE 

Centrala termica va fi amplasata intr-o camera tehnica destinata special acestui scop, cu asigurarea 
conditiilor prevazute in normativul P118 - 1999 si anume: 

Camera tehnica este prevazuta cu o ferestra care asigura suprafata de explozie necesara, respectiv are un 
volum corespunzator dimensionat si suprafata vitrata de minim 0,02 m3/m2 volum incapere, conform normativ 
NTPEE-2008. Instalatia de gaze este dotata si cu detector de gaze+ electrovalva. 

Aerisirea instalatiei se va face prin robinetele de' dezaerisire automate montate in punctele de cota 
maxima ale instalatiei. 
Toate echipamentele si materialele vor fi insotite de certificate de calitate, instructiuni de montare, punere in 
functiune exploatare si intretinere in limba romana. 

Lucrarile vor fi executate de personal calificat corespunzator operatiilor necesare, cu experienta in 
realizarea unor lucrari similare. 
Fumizorul de echipamente va asigura asistenta tehnica necesara montajului. 

ECHIP AREA CENTRALEI TERMICE 

Pentru producerea apei calde menajere a fost prevazut un boiler bivalent, avand caracteristicile 

capacitate de acumulare: 300 l; 
racord intrare/iesire agent termic 3/4"; 
racord panouri solare 3/4"; 
racord intrare apa rece: 3/4"; 
racord iesire acm : 1 "; 
rezistenta electrica 3,0 kw. 

Panou solar: 2 buc. 

Tuburi vidate cu reflector: 30 buc.; 
Temp. maxima: 220°C 
Capacitate colector: 2,9 I; 

Se vor utiliza intotdeauna manusi atunci cand se manevreaza diferitele componente ale panoului solar. 
Exista posibilitatea ca unele dintre aceste componente sa aiba marginile ascutite; 

Jn cazul in care surplusul de energie nu poate ft utilizat, pentru a evita supraincalzirea panourilor se acopera 
un numar de panouri corespunzator cu surplusul constatat. 

I. Elementele sistemului de siguranta 

Sistemul de siguranta are in principal functiile de: 

Preluare a variatiei de volum(dilatare) ~i mica rezerva de apa catre vasul de expansiune; 
Mentinere In stare plina a instalatiei prin presiunea initiala din vasul de expansiune; 
Limitare superioara a presiunii din instalatie prin supape de siguranta montate pe cazan inaintea 
oricaror organe de inchidere; 
Limitare superioara a temperaturii pentru prevenirea depa~irii temperaturii de fierbere ~i a 

producerii de vapori de apa in cazan prin tennostat instalat pe cazan. 
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Elementele sistemului de siguranta sunt: 

~ Un vas de expansiune pentru boiJer cu urmatoarele caracteristici: 

Capacitate: 50 litri; 
Racord: 3/4"; 
Presiune maxima de lucru: 10 bar. 

~ Un vas de expansiune pentru statia solara cu urmatoarele caracteristici: 

Capacitate: 50 litri; 
Racord: 3/4"; 
Presiune maxima de lucru: 10 bar. 

~ Dezaerator automat montat pe conducta de racord la fiecare vas de expansiune. 

II. Elementele sistemului de automatizare 

Sistemul de automatizare are in principal rolul de: 

Optimizare a parametrilor de functionare a instalatiei; 
Realizare eficienta a curbei de sarcina functie de variatiile temperaturii exterioare; 
Cre~tere a gradului de siguranta in exploatare; 
Reducere la minim a necesarului de personal de exploatare; 
Realizare a unui raport optim intre confortul termic ~i pretul de obtinere a confortului termic. 

Programul minimal de automatizare: 

Reglarea temperaturii tur spre instalatia de incalzire in functie de temperatura exterioara ~i 

diferenta de temperatura dintre agentul termic tur ~i agentul termic retur; 
Comanda de punere in functiune ~i de intrerupere a instalatiei de ardere, corelat cu comada 
pompei de circulatie ~i a pompei de recirculare, functie de procesul de incalzire. 

Echipamentele sistemului de automatizare: 

Panou de comanda; 
Aparatura de masura ~i control (termometre, manometre, termostate, presostate etc.) din dotarea 
centralei termice, cu respectarea prevederilor normativului 113/ 2015. 

in centrala termica se vor monta urmatoarele echipamente: 

- centrala pe combustibil gazos 30kW, echipat cu tablou de comanda ~i control; 
- doua pompe de caldura aer-apa una pentru agentul termic de 40 kw si una ce produce si apa calda 

menajera de 30 kw ; 
- un sistem solar alcatuit din: 

- boiler bivalent 300 litri cu doua serpentine (panouri solare I centrala termica); 
- vas de expansiune solar; 
- doua panouri solare plane; 
- statie de pompare solar; 
- regulator solar; 
- aerisitor automat pentru sisteme solare; 
- un vas de expansiune inchis pentru incalzire; 

- un vas de expansiune sanitar avand 24 1 - racordat pe intrarea cu apa rece la boiler; 
- o pompa simpla de circulatie cu turatie variabila, 
- o pompa simpla de circulatie cu turatie variabila, convertizor de frecventa ~i functie autoadapt, 
- o pompa simpla de circulatie cu turatie variabila ~i convertizor de frecventa - circuit boiler; 
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- o pompa de recirculare; 
- o pompa de recirculare a.c.c; 
- filtru anticalcar; 
- robineti de trecere cu sfera; 
- robineti de retinere cu clapeta; 
- robineti de golire; 
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- vana pentru protectie la supratemperatura; 
- vane de amestec cu trei cai cu servomotor 230V; 
- robineti automati de aerisire; 
- un regulator electronic al centralei termice cu compensarea temperaturii exterioare. 

Alimentarea cu a1>a de umplere si de adaos 

Alimentarea cu apa se va realiza de la reteaua de apa, racordul realizandu-se dupa statia de dedurizare 
din centrala termica. 

Se recomanda folosirea unui alimentator automat DN 112'', reglat la presiunea nominala a instalatiei, pentru 
refacerea automata a presiunii apei in instalatie. 

Functionarea centralei 

In regim normal, centralele functioneaza in mod automat, prin aparatele de comanda montate pe centrala 
pe gaz si eventual,. aparate de ambianta (termostat de ambient). Aceste aparate trebuie reglate la temperatura 
corespunzatoare mediului controlat. 

Conform PT Cl 1/2010, Cap III, Art. I 7, Al. 4 centrala termica poate functiona fara supravegere 
permanenta atat timp cat cazanul respecta cerintele privind introducerea pe piata si pentru care producatorul 
declara ca au fost construite complet echipate cu sisteme de automatizare si verificate pentru functionare fara 
supravegere permanenta. 

in cazul in care instalatia de incalzire centrala va fi scoasa de sub tensiune pe timpul sezonului rece sau 
in cazul in care, datorita unor defectiuni, temperatura apei din cazan ajunge sub punctul de inghet (0 grade) mai 
mult de 2-3 ore, se va proceda la golirea cazanului, a instalatiei de incalzire cat si a instalatiei de apa menajera. 

De asemenea se va deconecta alimentarea cazanului de la reteaua de curent electric. 

Pentru operatiile de intretinere/reparatii se va apela la o societate autorizata de profil. 

DISTRIBUTIA ENERGIEI TERMICE 

La alegerea solutiilor tehnice pentru instalatiile de incalzire se tine cont de caracteristicile ~i destinatia 
constructiei, a incaperilor ~i a conditiilor de mediu. 

Prezenta documentatie trateaza urmatoarele categorii de instalatii termice aferente obiectivului: 
• Instalatii de incalzire prin pardoseala; 
• lnstalatia de climatizare; 
In conformitate cu Legea nr. 1011995, privind calitatea in constructii art. 5, proiectul va fi verificat la 

cerintele de calitate A-G, corespunzatoare specialitatii "It". 
Solutia aleasa pentru instalatia de incalzire va fi cu ventilo-convectoare de perete si incalzire prin 

pardoseala, dimensionate conform necesarului de caldura pentru fiecare incapere. 
Pentru obtinerea conditiilor de confort termic in interiorul incaperilor s-a proiectat o instalatie de 

incalzire cu corpuri statice din otel tip panou, montate la parapetul ferestrelor sau in apropierea acestora acolo 
unde spatiul nu permite. 

Agentul termic de incalzire apa calda, cu parametrii de temperatura 70/50°C cu ~t==20C, va fi furnizat de 
centrale termica pe combustibil gazos si pompa de caldura aer-apa de 40 kw aflata in camera tehnica. 
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In functie de rezistentele termice specifice a elementelor ce alcatuiesc constructia, rezistente termice 
centralizate in breviarul de calcul atasat prezentei documentatii s-a determinat necesarul de caldura pe fiecare 
incapere astfel incat s-a putut trece la dimensionarea instalatiei de incalzire 

Sistemul principal de incalzire este prin pardoseala, formata din strat suport si izolator - placa cu nuturi, 
conducta de circulatie agent termic - teava polietilena reticulata cu bariera de oxigen Pe-Xa 16x2,6 mm si sapa 
de 5 cm grosime prevazuta cu aditiv special pentru evitarea fisurarii acestaia la schimbarile de temperatura. 
Pardoselile incalzitoare sunt impartite in mai multe circuite astfel incat sa se poata face controlul automat de 
temperatura pentru fiecare incapere sau grup de incaperi conform planurilor. La montajul circuitelor de 
pardoseala se va tine cont de lungimea maxima permisa pentru lungimea totala a unui circuit Lmax=140 m. 

Circuitele de incalzire in pardoseala sunt legate la un distribuitor/colector, special echipate pentru a 
asigura reglajul circulatiei si temperaturii agentului termic cu ajutorul unui kit de reglare format din: 
- pompa electronica; 
- cap termostatic cu sonda; 
- robinet tur termostatabil. 

Jn camerele unde pardoseala incalzita nu acopera tot necesarul de caldura, s-au adaugat radiatoare din 
otel si ventiloconvectoare casetate de perete, sistem cu doua tevi. 

Corpurile de incalzire se vor amplasa astfel incat sa se asigure functionarea lor cu eficienta termica 
maxima ~i sa se coreleze cu elementele constructiei, cu mobilierul ~i cu celelalte instalatii aferente cladirii. 
Pentru obtinerea unei eficiente termice maxime corpurile se amplaseaza in vecinatatea suprafetelor reci. 

Ventiloconvectoarele asigura incalzirea pe perioada rece si racirea pe perioada calda. Tubulatura se 
realizeaza in montaj ascuns, in functie de viziune si functionalul propus. 

Sistemele functioneaza cu agent frigorific R4 l 0 A si au ca limite de functionare in racire -l 5°C/ +50°C iar 
pe incalzire -20°C/+ 24°C. Legaturile dintre unitatile exterioare si unitatile interioare vor fi realizate din teava 
de PEX-AL izolata. 
Pentru unitatile interioare se vor prevedea conducte de colectare a condensului. 

Unitatile interioare vor functiona cu aer recirculat pentru asigurarea climatului interior si vor fi montate pe 
pereti(avand gratii de protective).Aceste sisteme sunt alimentate cu energie electrica de la panourile 
fotovoltaice, fiind prevazute protectii magneto-termice dimensionate conform notelor de calcul. 

Reglajul temperaturilor efective de functionare se realizeaza prin termostatele de ambient, precum si din 
tabloul de automatizare aferent fiecarui sistem. 

Intreaga instalatie functioneaza automat, cu pomirea si oprirea unitatilor in functie de comenzile 
senzorilor de temperatura locali. 

Proiectarea sistemului s-a racut in concordanta cu prevederile Normativului pentru proiectarea, 
executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire centrala, indicativ I13/2015, normativ care va fi respectat ~i la 
punerea in opera a proiectului. 

Alimentarea de rezerva cu agent termic a cladirii se va realiza din centrala tennica pe combustibil gazos 
cu conducte din teava de PEX-AL cu insertie speciale pentru instalatia de incalzire, montate aparent in lungul 
elementelor de constructii ~i ingropate in cazul subtraversarilor din dreptul u~ilor. 

Conductele instalatiei interioare de incalzire vor fi din teava tip PE-Xa, montate ingropat in pardoseaJa, imbinate 
prin fitinguri nedemontabile . 

Echilibrarea hidraulica a fiecarei ramuri este asigurata de butelia de egalizare a presiunilor ~i prin 
dimensiunile conductelor si montarea armaturilor de reglare pe distribuitorul corespunzator fiecarui circuit. 
Fiecare corp de incalzire va fi racordat la instalatie prin tevi de PE-Xa, cu fitinguri specifice si va fi echipat cu 
urmatoarele armaturi: 

- robinet coltar pentru reglaj tur; 
- robinet coltar pentru reglaj retur; 
- ventil automat de aerisire. 

- cap termostatic de reglaj ambient pentru robinet tur. 
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Corpurile de incalzire s-au dimensionat pe baza necesarului de caldura determinat peritI:µ ; #~c'dff 

incapere in parte, conform SR 1907-1, in functie de temperatura interioara conventionala de calcul (SR 1907-2), 
materialele de constructie utilizate la structura cladirii §i dimensiunile spatiilor deservite. 

Corpurile de 'incalzire se vor amplasa, pe cat posibil, in dreptul parapetului ferestrelor sau in imediata 
vecinatate a acestora, astfel incat sa se asigure functionarea lor cu eficienta termica maxima §i sa coreleze cu 
elementele de constructie, cu mobilierul §i cu celelalte instalatii §i dotari din incaperi. Corpurile de incalzire se 
vor monta aparent, pe console metalice fixate in pereti. 

Montarea ventiloconvectoarelor se face cu ajutorul consolelor speciale (prevazute de fumizorul de 
echipamente ). inaltimea de montaj a corpurilor de incalzire va fi de 150 mm fata de pardoseala finita §i 50 mm 
fata de perete. Pe fiecare ramura s-a prevazut robinete cu sfera §i mufe pentru inchidere §i reglaj §i robinete de 
go lire. 

Conductele se vor monta cu panta minima de 0,002 mm/m asigurandu-se dezaerisirea §i golirea 
instalatiei. La punctele de cota minima, conductele sistemului de incalzire, s-au prevazut robinete de golire care 
vor fi echipati cu racorduri pentru furtun §i dop. Golirea instalatiei se face, la sifonul de pardoseala din centrala 
termica prin intermediul robinetilor de golire cu dop §i portfurtun Dn20. 

Solutia de distributie aleasa §i configuratia geometrica a sistemului asigura autocompensarea dilatarilor. 

Aerisirea sistemului se face prin intermediul robinetilor automati de aerisire montati la partea cea mai inalta a 
sistemului pe conducta de tur §i prin robineti manuali de aerisire montati pe fiecare radiator. 

Dimensiunile conductelor au rezultat in urma calculului de dimensionare §i echilibrare hidrauJica. 

INSTALATIA DE CLIMATIZARE CU VENTILOCONVECTOARE 

Climatizarea holurilor si a birourilor se va realiza cu ajutorul unei instalatii cu ventiloconvectoare 
carcasate, de perete, sistem 2 tevi unde agentul termic si frigorific este asigurat de pompa de caldura. 

Ventiloconvectorele propuse au un disponibil mic de presiune statica §i fumizeaza un debit aproximativ 
constant de aer, in functie de turatia motorului ventilatorului cu temperatura variabila care depinde de 
temperatura §i debitul agentului termic. 

Fiecare ventiloconvector va fi echipat cu robinete tur §i retur, tava colectoare condens, vana cu 3 cai, 
conducta drenare condens, comutator on/of, selector automat 3 viteze, termostat de camera control ventilator §i 
vana, comutator manual/automat vara/ iama cu afi§aj. 
Ventiloconvectoarele vor fi dotate cu ventilatoare cu 3 viteze si vor functiona in regim de recirculare. 

Racordurile ventiloconvectorului la grila de aspiratie §i cea de refulare se va face prin intermediul 
racordurilor adecvate pentru fiecare tip de ventilocovector. Nu se admit alte racorduri intre grilele de admisie, 
refulare §i ventiloconvector in afara de cele fumizate de catre producatorul de echipamente. 

Distanta dintre doua ventiloconvectoare a§ezate fata in fata este in functie de bataia 
jetului.Ventiloconvectoarele alese au fost dimensionate pentru a functiona la turatia medie in instalatia de racire. 

Schimbarea turatiei ventilatoarelor cu 2 sau 3 turatii se va realiza de la dispozitivele de comanda 
montate pe aparat. Aceste dispozitive vor fi echipate cu buton pornit/oprit ~i termostat de ambianta care va opri 
functionarea ventilatorului, va comanda vana cu 3 cai ~i va actiona automat asupra turatiei ventilatorului. 

Ventiloconvectorul este un agregat constituit, in principal dintr-o baterie de incalzire §i dintr-un 
ventilator, montate impreuna (prin trimiterea fortatii a aerului cald - cu ajutorul ventilatorului) - aeruJ refulat de 
ventiloconvector, pune in circulatie, antrenand §i amestecand, in buna parte, intreg volumul de aer din incapere 
reducand diferentele de temperatura. 
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STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA 

113/2015 
central a; 

- Normativ pentru proiectarea, executarea si expluatarea instalatiilor de incalzire 

SR 1907-1,2/2014 - lnstalatii de incalzire. Necesarul de caldura. Temperaturi interioare 
conventionale de calcul; 

C 56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii s1 
instalatii aferente; 

Cl07/1-C107/5/ 1997 

P.T-Al/2010 

- Normative privind calculul termotehnic al elementelor de costructie; 

- Prescriptii de proiectare - ISCIR; 

p 118/2-2018 - Normativ de siguranta Ia incendiu a constructiilor. 

P118/1999 - Normativ de siguranta la foe a constructiilor; 

RECOMANDARI PENTRU VERIFICAREA ANUALA 

Este obligatoriu ca verificarea tehnica periodica (V.T.P.) centralei sa se faca macar o data la doi ani, 
conform prescriptiei tehnice PT Al-2010. 

Pentru o buna functionare a centralei si pentru a prelungi durata de viata a centralei este necesara 
verificarea sa macar o data pe an de catre o persoana autorizata. 

MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 

Camera centralei termica se doteaza cu mijloace de prima il'\le '"":'~ti i 
panou tip P.S.I. amplasat la exterior langa centrala termica si dol31 c ~ad 
doua stingatoare portative, unul cu pulbere si unul cu spuma chimj '~Q"i( «-

CONCLUZII ( z ( NR. ~~ / ~ l 0 ._ 

Proiectul a fost realizat astfel incat instalatia termica s p ta G rJali ~ta i~~onf ormitate cu 

necesitatile beneficiarului §i sa respecte toate normativele pr} ito:µ-§ la proi~ea, realizarea §i 
exploatarea instalatiilor termice in vigoare. l?tncAtO 

La executia lucrarilor se vor respecta normele de tehnica securitatii §i protectie a muncii, cuprinse in 
actele normative in vigoare, 

specifice pentru fiecare categorie de lucrari in parte. 

in conformitate cu legea 10/1995 art. 5, proiectul va fi verificat, prin grija beneficiarului, de catre 
un verificator atestat pentru cerintele de calitate corespunzatoare specialitatii - ,,It". 

Orice modificare a documentatiei de proiectare a instalatiei termice §i orice abatere de la documentatie 
in executia instalatiei termice se face numai cu avizul proiectantului, in caz contrar, proiectantul este 
absolvit de orice raspundere. 



Proiectant : 
SC YDA PROJECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, Ia~i, 
jud. Ia~i, RO T: 0332 420 680, 
Email: civile@ydaproiect.ro 
CUI 33022684 

•J~ A. proied 
, . ' '- consulting 

BREVIARDE CALCUL INSTALATII INSTALATII TERMICE 

1. CALCULUL PIERDERILOR DE CALDURA 
Pierderile de caldura au fost calculate conform SR 1907-112014, utilizand urmatoarele premize de calcul: 
Parametri de calcul exteriori: 

-amplasament: PLOIESTI 
-zona eoliana: III conform figura 2 din SR 1907-112014; 
-viteza conventionala a vantului in localitati: v=4,5[m/s] conform tabel 3 din SR 1907-1/2014; 
-Text= -15°C este temperatura exterioara dea calcul conform anexa A din SR 1907-112014; 
-zona climatica: II conform figura Al din SR 1907-1/2014; 
-grad de asigurare: 98% 

Parametri de calcul interiori: 
T t ·1 . t . d l I empera un e m enoare e ca cu con orm T b l 1 d. SR 1907 2/2014 a e m - t sun: 
Nr. Categoria cladirii si destinatia incaperilor a Temperatura interioara conventionala 

crt 0 
de calcul t.[ C] 

I 

1. Grupuri sanitare cu dus 24 

2. Cabinete, oficiu, sali de activitati lucrative, 22 
camere odihna 

3. Sala de mese 20 /;::---
4. Holuri, casa scarii, grupuri sanitare, bucatarie, 18 Q \.AND/' 

spalatorie ~\; ~;: . r 

.. 
Reztstente term1ce mm1me Rmm conform C 107/1 : 

II o"' 40;.oLP~-1 

\\ (;'\ 

Pentru calculul necesarului de caldura s-au luat in calcul urmatoarele valo · · z 

Element de constructie 
Rezistenta termk?\~l~.-tm 

curent , 1 •• 

m2K/W ~ .. 11·11 

Perete exterior parter 2.27 --
Perete interior 0.87 

Tamplarie exterioara 0.77 
Placa peste subsol 2.57 

Placa in contact cu solul 5.02 

2. CALCULUL NECESARULUI DE CALDURA PENTRU INCALZIRE 

··.··l .. .:·· 

Necesarul de caldura de calcul, Qo, exprimat in wati, al unei incaperi prevazute cu sisteme de incalzire 
predominant convective (corpuri statice de incalzire (radiatoare, convectoare), aer cald etc.) se determina cu 
relatia: 

in care: 
QT - flux termic cedat prin transmisie, considerat in regim termic stationar, prin elementele de 

constructie care delimiteaza incaperea de mediul exterior, in conditiile zilei de iama de calcul [W]; 
Qi - flux termic pentru incalzirea aerului proaspat necesar asigurarii confortului fiziologic in lncapere ~i 

a aerului rece patruns la deschiderea u~ilor, de la temperatura exterioara de referinta la temperatura medie 
volumica a aerului interior [W]; 
Fluxul termic cedat prin transmisie, QT, exprimat in wati, se calculeaza cu relatia: 

A· 
QT= CM x L ~0i-0ej) + Qs [W] 

Rtj 

in care: 
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Aj - aria suprafetei fiecarui element de constructie "j", determinata luandu-se in considerare 
dimensiunile interioare totale, [m2

]; 

ei - temperatura interioara conventionala de calcul a incaperii, conform SR 1907-2, [0C]; 
8ej - temperatura spatiului exterior adiacent elementului de constructie ''j", care se ia dupa caz: 

- temperatura exterioara conventinala de calcul, pentru elementele de constructie adiacente mediului exterior, , 
conform anexei A la prezentul standard, [0 C]; 
- temperatura interioara conventionala de calcul, pentru incaperile alaturate, incalzite sau neincalzite, care 
respecta conditia (in care reprezinta diferenta dintre temperatura interioara conventionala de calcul a incaperii 
considerate ~i temperatura caracteristica spatiului alaturat ''j", conform SR 1907-2), [0 C]; 

Rj - rezistenta termica specifica corectata a elementului de constructie "j" considerat, stabilita tinandu-se 
seama de influenta puntilor termice [m2K/W]; 

Qs- fluxul taermic cedat prin sol [W]; 
CM- coeficient de corectie a necesarului de caldura de calcuJ in functie de masa specifica a constructiei; 
Fluxul termic cedat prin sol, Qs, exprimat in wati, se calculeaza conform Anexei C, luandu-se in 

considerare cazuri reprezentative de amplasare a spatiului incalzit sau neincalzit in functie de cota terenului 
sistematizat. 

Sarcina termica pentru incalzirea aerului proaspat necesar asigurarii confortului fiziologic in incapere ~i 
a aerului patruns la deschiderea u~ilor, de la temperatura exterioara de referinta la temperatura medie volumica a 
aerului interior, se determina cu relatia: 

Qi = 0,334 X Ila X CM X Vi X (8a - 8e) + Qu 
in care: 

n - numarul de schimburi de aer necesar in incapere pentru asigurarea conditiilor de confort fiziologic 
a 

-1 
sau impuse de activitatea tehnologica, [h ]; 

V. - volumul interior (aparent) al incaperii, determinat in functie de dimensiunile interioare ale incaperii 
I 

(masurate intre suprafetele interioare aparente (lumini), [m3
]; 

e - temperatura medie volumica a aerului interior, [0 C]; 
a 

e -temperatura exterioara conventionala de calcul, determinata conform Anexei A din SR 1907-1/2014, 
e 

[OC]; 
Q - sarcina termica pentru incalzirea aerului patruns la deschiderea u~ilor exterioare, [W]; 

u 

CM - coeficient de corectie a necesarului de caldura de calcul in functie de masa specifica a constructiei; 

Numarul de schimburi de aer luat in considerare la determinarea necesarului de caldura de calcul al unei 
incaperi trebuie sa acopere necesarul de aer proaspat cerut de conditiile de confort fiziologic sau impus de 
activitatea tehnologica. Determinarea numarului de schimburi de aer corespunzator se face in functie de 
sistemul de ventilare prevlizut pentru incaperea respectiva. In lipsa unei instalatii de ventilare, se presupune ca 
aerul este introdus in incapere cu temperatura exterioara conventionala de calcul. 

In cazul incaperilor fara instalatie de ventilare se recomanda urmatoarele valori ale numarului de 
schimburi de aer astfel: Pentru cladiri de locuit si similare lor: 

in care: 

- pentru camere de locuit: na= 0,22 x 10-3 [m3
/ s I m3] 

- pentru bai: na= 0,22 x 1 o-3 [m3
/ s I m3

] 

- pentru scoli,gradinite, crese si spitale: na x V= 7 x 10-3Np [m3/ s] 
N - este numarul de persoane prevazut pentru perioada de ocupare a incaperii; 

p 

Numarul de schimburi de aer rezultat din infiltratii de aer n .fse determina cu relatia de calcul: 
a1 

n . =Ex1:ixlxv
3
1

4
[h-I] 

arf 0.334XVt 

E - factor de corectie penatru inaltime, conform tabelului 2 din SR 1907-1/2014; 
i - coeficient de infiltratie a aerului prin rosturi, conform tabelului 1 din SR 1907-1/2014, in [W/mK]; 
L- lungimea rosturilor u~ilor §i ferestrelor din fatadele supuse actiunii vantului, in [m]; 
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v - viteza conventionala a vantului de calcul, in [mis]; 
Sarcina termica pentru incalzirea aeru]ui patruns la deschiderea u~ilor exterioare de ]a temperatura 

exterioara de referinta la temperatura medie volumica a aerului interior, Q , se calculeaza cu reJatia: 
u 

Qu = 0,36 x Aux n(0a-0e) x CM [W] 
in care: 

A - aria u~ilor exterioare care se deschid, in [m \ 
u 

n - numarul deschiderilor u~ilor exterioare intr-o ora, in functie de specificul cladirii; 
0 - temperatura medie volumica a aerului interior, [0C]; 

a 

0 - temperatura exterioara conventiona]a de calcuJ, determinata conform Anexei A din SR 1907-1/2014, 
e 

[OC]; 
Calculul necesarului de caldura pentru incalzire a fost realizat conform metodologie de calcul din SR 

1907-1/2014. 

3. CALCULUL NECESARULUI DE CALDURA PENTRU PREPARARE ACM 
Sarcina termica Q necesara pentru prepararea apei calde menajere se determica cu relatia: acm 

Qacm= n x Q5 p x p x c(tbxtr) = 290x4x10-
3

x10
3 

x 4,186(60-10) =l O.OO [kW] 
TX 3600 3 X 3600 

in care: 
Q - este debitul orar de apa calda luat in considerare; sp 
c=4, 186 - caldura specifica a apei, in kJ/kgK; 

0 
tb =60 C - temperatura apei din boiler, deci temperatura pana la care este incalzita apa; 

0
0 . . 

t =1 C - temperatura ape1 rec1; 
r 

t =3h- timpul in care este incalzita apa; 
Q - este debitul orar de apa ca]da care se calculeaza cu relatia: orannax 

in care: 

. 5175 
Qorarmax = Yscz X Np= 115 X 45 = 5 900 [l/z1] =- = 286 [l/h] 

24 

Yscz = 115 litri - este necesarul specific de apa calda de 60°C pentru o persoana pe zi, in litri conform 
ANEXA 3din19/2015; 

Np= 60 - numarul de persoane care folosesc zilnic apa calda; 

CENTRALIZAREA SARCINILOR TERMICE 
Conform breviarului de calcul necesarul de caldura pentru incalzire (pentru toate incaperile) a rezultat: 

- pierderi de caldura conform SR 1907-1/2014 este: Qinc. =40.00 [kW] 

- puterea instalata a instalatiei de incalzire in pardoseala este: Qrad=20.00 (kW] 

- puterea instalata a ventiloconvectoarelor este: Qvent=l0.00 (kW] 

- necesarul de caldura pentru prepararea apei calde menajere este: Qacm=l0.00 [kW] 

Puterea termica utila va fi: 

Qcz= Qi pard +Qvent + Qacm = 20.00 + 140.00 + 10.00 = 40.00 (kW] 
Pentru prepararea agentului termic pentru incalzire la parametri 65/35 °c, se propun 2 pompe de caldura 

aer-apa, avand puterea termica de 40 kW si 30 kW. 

4. DIMENSIONAREA ECHIPAMENTELOR DIN CENTRALA TERMICA 
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4.1 DIMENSIONAREA POMPELOR DE CIRCULATIE 

Debitul masic necesar in reteaua de conducte si in corpurile de incalzire, precum si debitul pompei q se 
m 

determica in functie de fluxul termic necesar Q si de diferenta de temperatura 8t cu urmatoarea relatie: 

in care: 

G = Q xo.86 
.dt 

G - este debitul de apa in mc/h; 
Q - este debitul agentului termic in kW; ~ p..N Of?/2 
Llt - diferenta de temperatura a agentului termic din conducta de tur/retur (tt-tr); Q · _ '/ 
Dimensionarea pompa circulatie incalzire (Pl) .:Si' 0 ·~P4 \ ' ~ 
Debitul de apa aferent circuitului este: I ~ Cl:' ~ -~\) ~ 

Cl ' ) 0 
... ,~. er 

G=3Sx0.86=1.SO[m3/h] \' \ a. 
20 ~ \\· ~ 

(;>, ~ 
Se alege o pompa cu turatie variabila cu urmatoarele caracteristici: 

Dimensionarea pompa recirculare (by pass) (P2) 
Debitul de apa aferent recircularii(by pass) este: 

G = 35 x o.86 = 0.72 [m3/h] 
60 

Q=l.50 [m3/h] i ~.q,,mr¢\c~0_ 
"-":---. ER\ . ......___ ____ ..-;::::: 

---·- .--

Se alege o pompa cu turatie variabila cu urmatoarele caracteristici: Q=0.72 [m3/h] si H=l .O mCA 

Dimensionarea pompa circulatie incalzire(P3) 
Debitul de apa aferent circuitului este: 

G = 70x0.86 = 3.0I [m3/h] 
20 

Se alege o pompa cu turatie variabila cu urmatoarele caracteristici: Q=5 [m3/h] si H=3.00 mCA 

Dimensionarea pompa circulatie ACM (P4) 
Debitul de apa aferent circuitului este: 

G = lOx0.86 = 0.43 [m3/h] 
20 

Se alege o pompa cu turatie variabila cu urmatoarele caracteristici: Q=l .00 [m3/h] si H=3.0 mCA 
Dimensionarea pompa circulatie incalzire ventiloconvectoare (PS) 
Debitul de apa aferent circuitului este: 

G = 40x0.86 = 1.72 [m3/h] 
20 

Se alege o pompa cu turatie variabila cu urmatoarele caracteristici: Q=2[m3/h] si H=8.00 mCA 
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CAIET DE SARCINI INSTALATII TERMICE 

A. INST ALATII TERMICE INTERIOARE 

1. LUCRARIPREGATITOARE: ~~DR~ 
Proiectul de organizare a §antierului de instalatii trebuie sa cuprinda ~'kte i 

1 
1'3.n{a .;y 

corelare cu problemele de constructii propriu-zise, montaje §i lucrari speciate' ~eyenti ~~sta se '<""~ 
poate face §i printr-un grafic calendaristic de e§alonare a diverselor operatiu~ i. <t 

1 

~ ~<:> ~~ ~ 
0 ~ - o.. r 

2. GRAFICUL EXECUTARll LUCRARILOR: ~~ '£4J . Q 

Graficul executarii Jucrarilor de incalzire centrala va reflecta ordiQ~hronolog-iea ~ ~ 
operatiunilor, e§alonate in timp, potrivit cu interesele generale ale dezvo~taii' A§il~i!" 
montarea conductelor de distributie, montarea corpurilor de incalzire, montarea legaturi)QJ: la 
corpurile de incalzire, proba hidraulica a instalatiei (proba de circulatie ), proba de functionare 
§i reglajul instalatiei, remedieri: lucrari de izolatii §i de vopsitorii. 

3. TRASAREA LUCRARILOR DE INSTALATII: 

Aceasta activitate pregatitoare a lucrarilor de tehnologie propriu-zisa este de regula 
indeplinita in cadrul fiecarei lucrari de catre o echipa formata din 2 muncitori (trasator §i ajutor). 

Operatiile de trasare §i masurare se efectueaza urmarind succesiunea logica a executiei ulterioare. 

Pentru conductele de distributie se masoara §i se traseaza pe pereti §i pe stalpi, in 
raport cu grinzile, inaltimea maxima §i minima a axei conductelor de distributie. Fixarea pozitiei 
corpului de incalzire va tine seama de normele §i standardele in vigoare cu privire la distantele 
normate fata de elementele de constructie §i modul de fixare in raport cu sistemul constructiv al 
cladirii. 

Dupa trasarea pozitiei radiatorului sau ventiloconvectoarelor se noteza caracteristicile corpului de 
incalzire ce urmeaza a se monta in ace) amplasament, direct pe elementul de constructie. 

4. VERIFICAREA MATERIALELOR ~I PREFABRICATELOR ADUSE PE ~ANTIER 

Starea materialelor aduse pe §antier este verificata conform cerintelor fi§elor tehnologice expuse 
in continuare, referitoare la corpuri de incalzire, conducte, armaturi. 

EXECUTAREA INSTALATIILOR DE INCALZIRE CENTRALA: 
> Montarea corpurilor de incalzire si racire : 

Natura corpurilor de incalzire utilizate in instalatiile de incalzire este determinata de proportia in 
care caldura este cedata: prin convectie §i prin radiatie. Corpurile de incalzire prevlizute a se monta in cladire 
sunt din otel, livrate gata confectionate §i vopsite. Pentru montarea corpurilor de incalzire se vor efectua 
urmatoarele operatiuni: 

trasarea pozitiei corpului de incalzire; 

fixarea suportilor de sustinere; 

montarea corpului de incalzire pe suporti; 

racordarea la reteaua termica. 

Dupa montare §i racordare la retea, corpurile de incalzire, impreuna cu intreaga instalatie se supun la 
probele de verificare indicate de norme. La corpurile de incalzire pot aparea urmatoarele defectiuni: 
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elemente de radiator fisurate sau poroase, asamblari neetan§ate, robinete defecte. Dupa remediere, 
corpurile se remonteaza pe pozitie §i lucrarile se considera terminate. 

i> Montarea conductelor - sistem de incalzire cu corpuri statice: 
In instalatiile de incalzire centrala din cladire se folosesc tevi din polipropilena pentru instalatii 

de incalzire. Imbinarea acestora se poate realiza cu fitinguri aferente tevii de polipropilena prin polifuziune. 
Traseele se var alege astfel incat sa se asigure accesul in zona in timpul exploatarii, lungimi minime de retea 
~i posibilitati de compensare naturala a dilatarilor. 

Conductele se var manta aparent, cu exceptia celor care au fast prevazute prin proiect sa se 
monteze ingropate in pardoseala, pozate in tuburi de protectie sau canal tehnic special construit. 
Amplasarea conductelor se va face pe elementele de constructie finisate. Pe elementele nefinisate se 
poate face trasarea ~i fixarea consolelor ~i dispozitivelor de sustinere. 
Operatiunea de imbinare a conductelor trebuie controlata din punct de vedere calitativ, atat in timpul 
executiei, cat ~i dupa terminarea operatiunilor. 

i> Montarea armaturilor: 

Tinandu-se seama de rolul lor functional ~i de caracteristicile constructive, in instalatia de incalzire 
centrala a cladirii se monteaza: 

armaturi de inchidere-deschidere: robineti cu sfera, cu sectiune de trecere totala, cu 
parghie de manevra; 

armaturi de golire: robineti de golire cu sfera, dop ~i portfurtun; 

annaturi de reglaj: robineti-coltar dublu reglaj, cu montaj pe conducta tur ~i pe retur. 

5. EXECUTAREA PROBELOR LA INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA: 

Scopul probarii consta in verificarea daca lucrarile de executie sunt de buna calitate ~i daca 
instalatia functioneaza normal. 

Potrivit normativelor ~i standardelor in vigoare, instalatiile interioare de lncalzire sunt astfel 
proiectate incat sa se obtina in interiorul incaperilor pe care le deservesc temperatura dorita, atunci 
cand in exterior este o stare meteorologica anumita, stabilita conventional. 

Probele instalatiilor de incalzire includ ~i efectuarea unor operatii de interventie asupra Jucrarilor 
realizate in scopul echilibrarii presiunii hidraulice. In acest sens, ele includ ~i operatii de reglaj. inainte de 
probele hidraulice se executa proba ,,de casa". 

Proba de etan~eitate (proba la rece) se efectueaza hidraulic §i se executa asupra ansambului 
instalatiei, avand ca scop stabilirea absentei sau prezentei neetan~eitatilor la imbinari §i de a identifica 
locurile neetan~e. Proba hidraulica se utilizeaza numai daca temperatura mediului ambiant este mai 
mare de +5 grade C. Se parcurg traseele instalatiei ~i se controleaza ca toate armaturile sa fie in pozitia 
deschis, inclusiv cele de la corpurile de incalzire. 

A doua operatie preliminara este umplerea cu apa a instalatiei. Controlul neetan§eitatii instalatiei in 
timpul umplerii este impartit intre mai multe echipe de montaj, in compunerea carora intra un instalator 
calificat ~i un ajutor, avind cu ei cle~te-mops, chei fixe, ~urubelnite, clnepa fuior ~i pasta de miniu de 
plumb. 

Ridicarea presiunii in instalatie se face pina la presiunea de proba, care va fi 1,5 x presiunea maxima 
de regim pentru instalatiile montate aparent. Durata probei va fi de 15 minute, timp in care pierderea de 
presiune nu trebuie sa depa~easca 2 N/mp.Spalarea instalatiei se face cu apa potabila. lntroducerea apei 
in instalatie se face prin una din conductele principale, iar evacuarea se face prin cealalta conducta 
principala, printr-un ~tut anume prevazut. Spalarea consta din umplerea ~i mentinerea instalatiei sub un jet 
continuu, cu viteza maxima posibila. 
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Proba la cald are drept scop verificarea neetan§eitatilor, a modului de comporta~e ·1/{'ailatafe ·;;i~i 
contractare a instalatiei, precum §i a circulatiei agentului termic. Proba la cald consta in aducerea 
instalatiei la functionarea cu temperatura cea mai inalta care poate sa apara in timpul exploatarii, urmata de 
o racire, dupa care se controleaza neetan§eitatile imbinarilor. 

Proba de circulatie consta in urmatoarele operatiuni: umplerea instalatiei §i, concomitent, 
evacuarea aerului din instalatie, stabilirea circulatiei §i verificarea functionarii tuturor armaturilor, reglajul 
instalatiei. Daca temperatura exterioara este sub 0 grade C trebuie luate o serie de masuri care se refera la 
sursa de caldura (cazan §i pompa de circulatie). Umplerea instalatiei se face pe niveluri: pe masura ce apa 
patrunde in instalatie §i se ridica nivelul, aerul este expulzat prin dispozitivele de aerisire ale instalatiei. 
Compararea nivelurilor de temperatura se face prin palpare sau testare cu dosul palmei, fie cu ajutorul 
unui termometru de contact. Reglajul care se face in cadrul probei de circulatie este in fond o operatie de 
echilibrare a presiunilor hidrodinamice pe toate circuitele instalatiei §i se incepe la minim 2 ore de 
functionare. Aceasta se poate realiza pe grupe de coloane §i local, la corpurile de incalzire. Echilibrarea 
locala a presiunii hidraulice la corpurile de incalzire se poate realiza prin robinete cu dublu reglaj, montate 
pe tur §i pe retur. 

Proba de dilatare se efectueaza in scopul verificarii neetan§eitatii instalatiei, in conditiile variatiilor 
de temperatura a agentului termic din timpul exploatarii, precum §i al comportarii din punct de vedere al 
rezistentei mecanice a elementelor componente ale instalatiei sub efectul eforturilor cauzate de dilatare. 

Probe de punere in fonctiune (proba de eficacitate) se efectueaza prin masuratori in incaperile indicate 
de beneficiarul investitiei (eel putin 5% din total). Se efectueaza cu intreaga instalatie in functiune, in 
conditii normale de exploatare, la temperaturi scazute ale aerului exterior, cit mai aproape de situatia 
normala. Aceasta proha nu se face decit in plina iama. 

Durata probei de eficacitate este de 24 ore, iar masuratorile se vor face la intervale de eel mult o 
ora: abaterile permise sunt de -1 grad C §i +2 grad C. 

B. CENTRALA TERMICA 

1. GENERALITATI 

Montarea §i verificarea utilajelor din centrala termica se va executa numai de firme specializate ~i 
autorizate, conform prescriptiilor tehnice - Colectia ISCJR. 

Firma montatoare autorizata este responsabila de alegerea corecta a procedeelor de montare ~i verificare in 
conformitate cu documentatia de executie, cu caietele de sarcini ~i cu prescriptiile tehnice. 

Firma de montaj trebuie sa verifice inaintea inceperii lucrarilor corespondenta instalatiei sau a 
subansamblurilor primite de la fumizori cu documentatia tehnica pusa la dispozitie de beneficiar (cartea 
tehnica - partea de constructie) ~i sa consemneze rezultatele acestor verificari intr-un proces verbal pe care 
ii va prezenta odata cu instalatia respectiva la verificarea tehnica oficiala. 

2. CONDITII TEHNICE PRELIMINARE EXECUTIEI LUCRARILOR DE MONTAJ 

2.1 Verificarea documentatiei de executie 

Se va verifica daca elementele ~i detaliile continute in desene sunt suficiente pentru a se executa montajul in 

conditii normale. Se vor studia caracteristicile tehnice ale instalatiei (gabarit, masa, mod de fixare pe 

fundatie etc.), conditiile de proba §i de functionare. 

2.2 Preluarea frontului de lucru 

inainte de inceperea lucrarilor de montaj se va prelua frontul de lucru de la constructor pe baza de 

proces verbal. La receptie, unitatea de montaj va verifica urmatoarele: 
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corespondenta fi§ei de masuratori ~i frontul de lucru corespunzator documentatiel t~hni~~ ' 

trasarea retelei topometrice: axa principala §i bomele de nivel; 

existenta pieselor incastrate in beton, pozitia in plan, nivel ~i dimensiuni. 

2.3 Preluarea la montaj a utilajelor din centrala termica 

Receptia, verificarea ~i preluarea tuturor documentelor insotitoare ale utilajului, precum ~i descarcarea 
§i depozitarea in conditii siguranta ~i protectie impotriva agentilor atmosferici intra in sarcina 
beneficiarului. 

La preluarea utilajului de catre unitatea de montaj se vor efectua urmatoarele verificari: 

aspectul exterior al utilajului, observand daca nu s-au produs deteriorari Ia transport; 

existenta tuturor §tuturilor, racordurilor etc., a~ezarea ~i orientarea acestora, precum ~i 
corespondenta flan~elor cu contraflan§ele de legatura; 

existenta tuturor prezoanelor; 

forma ~i dimensiunile gaurilor din placile suportilor ~i distantele dintre ele; 

cartea cazanului - partea de constructii ~i modul in care a fost completata; 

existenta ~i completarea corecta a placii de timbru. 

Preluarea utilajelor din centrala termica ~i a anexelor se va face pe baza unm proces verbal de 
preluare, incheiat intre firma de 
montaj §i beneficiar. 

in cazul in care se constata deteriorari sau deformatii datorate depozitarii sau transportului, 
necorespondenta intre desenele de executie ~i utilaj, Iipsa unor repere sau a documentelor insotitoare, 
acestea vor fi consemnate in procesul verbal, beneficiarul avand obligatia de a efectua toate actiunile 
necesare penntru remedierea deficientelor ~i completarea lipsurilor constatate. 

3. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE ~I VERIFICARE A CALITATII 
LUCRARILOR DE MONTAJ 

3.1 Montajul utilajelor din centrala termica 

Montajul utilajelor din centrala termica ~i a instalatiilor anexa se va face conform proiectului de 
executie ~i a precizarilor dincartile tehnice ale acestora. 

Unitatea de montaj este obligata sa supuna cazanele sau elementele acestora verificarilor impuse de 
prescriptiile tehnice -ISCIR. 

Verificarea executiei de catre ISCIR sau de personalul autorizat de ISCIR nu scute~te unitatea de montaj 
de raspunderea pentru nerespectarea prescriptiilor §i a documentatiei de executie, precum ~i pentru 
eventualele defecte de executie aparute ulterior. 

De modul cum se executa montajul ramane raspunzatoare unitatea de montaj, beneficiarul avand 
obligatia de a urmari ~i controla fiecare faza de montaj pentru fiecare subansamblu in parte al instalatiei ~i de 
a consemna caliatea in procesele verbale de receptie ce se vor depune la dosarul lucrarii. 

3.2 Montarea conductelor ~i armaturilor 

Succesiunea tehnologica a montajului conductelor se stabile~te de catre montator, pe baza 
documentatiei tehnice a conductelor. 

Programarea se va face in functie directa de particularitatile conductelor, de tehnologia de montaj aplicata, de 
modul de Iivrare a elementelor ~i de resursele disponibile. 
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Se recomandii sistemul de prefabricare a tronsoanelor in atelier, metodii ce asigurii o J~i~~~Jf:J 
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E§alonarea in timp a montarii conductelor se recomanda a se executa dupa cum urmeaza: 

confectionare §i asamblare (in atelier); 

montarea conductelor (subansamblelor preasamblate ). 

executarea racordurilor. 

Armaturile se monteaza respectand urmatoarele reguli cu caracter general: 

·.•· .. :., ..... ~.·~".' '!"· 

inainte de montare armaturile se verifica functional, controlandu-se starea acestora §i 
concordanta intre prevederile din proiect §i certificatele de calitate; 

armaturile se monteaza ulterior cazanelor §i celorlalte anexe, dupa executarea izolatiei termice a 
cazanului; 

la montarea armaturilor se va verifica posibilitatea lucrului la cald §i conditiile de etan§are. 

3.3 Control ~i probe 

Utilajele din centrala termica vor fi supuse unor verificari §i incercari dupa asamblare de catre personalul 
autorizat ISCIR al benefieiarului §i firmei montatoare, dupa cum urmeaza: 

verificarea cartii tehnice - partea de constructie; 

verificarea calitatii materialelor folosite, in ceea ce prive§te corespondenta materialelor cu 
documentatia de executie §i prescriptiile tehnice lSCIR. Nu constituie abatere de la 
documentatia tehnica inlocuirea de materiale stabilite cu echivalente avizate de proiectant. 

Verificarea aspectului §i a dimensiunilor va consta din: 

examinarea starii suprafetelor elementelor la interior §i exterior. Nu sunt admise exfolieri, 
fisuri vizibile cu ochiul liber §i defecte superficiale care depa§esc tolerantele negative de 
grosime. 

verificarea dimensiunilor elementelor. 

Pe cazan, respectiv pe elementele acestuia, se va verifica aplicarea marcajelor cuprinzand: 

datele necesare stabilirii parametrilor de functionare pe placa de timbru §i pe corpul cazanului, 
in apropierea placii de timbru; 

-datele privind calitatea (marca, seria etc.) materialelor, poansoanelor sudurilor, numerele de ordine ale 
radiografiilor §i poansoanelor organelor de control tehnic al aclitatii fumizorului. 

incercarea de presiune hidraulica se va efectua conform articolului I 0.3 din prescriptiile tehnice C 31 ISCIR. 

Dupa efectuarea incercarilor de presiune hidraulice sunt interzise orice lucrari de sudare, deformari la 
rece sau la cald la elementele care lucreaza sub presiune. 

incercarea de presiune hidraulica se va executa inainte de vopsire §i, dup caz, izolare. Pentru cazanele livrate in 
subansambble, 
incercarea de presiune hidraulica se va efectua dupa montare. 

Verificarea cazanelor se va efectua pe subansamble sau integral, inainte de inceperea lucrarilor de izolare 
sau inzidire, pentru a se putea examina toate partile metalice ale cazanului. 

3.4 PREDAREA INSTALATIEI DIN CENTRALA TERMICA LA BENEFICIAR 

Instalatia se preda beneficiarului in baza unui proces verbal de atestare a calitatii montajului, impreuna cu 
toate documentele insotitoare. Dupa aceasta, instalatia va fi prezentata controlului oficial ISCIR, in vederea 
obtinerii autorizatiei de functionare. 
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c. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA 

1. PllS/1999 - Normativ de siguranta la foe a constructiilor; 
2. 113/2015 - Normativ pentru proiectarea, executarea si expluatarea instalatiilor 

3. SR 1907-1,2/2014 - lnstalatii de incalzire. Necesarul de caldura. Temperaturi interioare 
conventionale de calcul; 

4. c 56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucr~il~ &. tructii si 
5. Cl07/1-Cl07/5/ 
6. P.T-Al/2010 
7. p 118/2-2013 
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NORME DE TEHNICA SI PROTECTIE A MUNCii INSTALATII ifi~tof 

Executarea, intretinerea ~i exploatarea instalatilor termice se face numai de catre personalul 
calificat ~i autorizat in instalatii 
termice. Este interzis sa se puna sub presiune instalatii neverificate sau instalatii provizorii. 

Retelele ~i obiectele instalatiei termice trebuie sa fie verificate in special in ce prive~te starea 
racordurilor, astfel 

incat la punerea 
lor sub presiune sa nu apara pericolul de inundatii. 

Armaturile de izolare trebuie sa fie eficiente ~i sa inchida etan~. permitand izolarea TronsoanelQr 

defecte sau la care se lucreaza. La executarea instalatiilor termice se vor respecta I) rm~.fe-~frlfc?~cur· . atii 

si protectie a muncii cuprinse in normativele in ,1 .$;-<:) ~ P.. NI , v,> \ 
. I <t:'f" o Q . <u v1goare. , 'a:: ~ · --c u.i l 

1 

Proiectul instalatiei termice a fost realizat astfel incat instalatia ~e~ic s ~o - a ln 
realizata in conformitate cu necesitatile beneficiarului ~i sa respecte t hte...-no ative p · toifj'e 1ia 
proiectarea, realizarea ~i exploatarea instalatiilor termice interioare in vigoare. ~ . \ R-Q f 

in proiectarea instalatiei termice s-au respectat norme de tehnica securitatii si pr le~ te .avilNWWJ~ yi·goare. 
Aceste norme se 
vor respecta atat in executie cat ~i in exploatare. 

Proiectul respecta normele de tehnica si securitate a muncii in vigoare si prescriptiile tehnice 
GP051/ 2000; IJ3/ 2015, 131/ 1999; PTAl/2010; PTC9/2010; PTA3/2010; Pl18-1999. 

Orice modificare a documentatiei de proiectare a instalatiei termice ~i orice abatere de la documentatie in 
executia instalatiei termice se face numai cu avizul proiectantului. in caz contrar, proiectantul este absolvit 
de orice raspundere. 

Lista normelor de tehnica securitatii ~i protectie a muncii nu este limitativa. La executie ~i in 
exploatare executantul ~i personalul de exploatare are obligatia sa respecte toate masurile de tehnica 
securitatii ~i protectia muncii pentru a evita orice accident sau imbolnavire ~i sa foloseasca echipamentul de 
protectia muncii. 
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RIU TEHNIC - INFRASTRUCTURA RUTIERA 

IA CATEGORIEI DE IMPORTANTA 

CATEGORIA DE IMPORTANTA STABILITA: NORMALA (C) 
CONFORM ORDINULUI 1295 din 30 august 2017 - NORME TEHNICE 

PRIVIND STABILIREA CLASEI TEHNICE A DRUMURILOR PUBLICE, CLASA 
TEHNICA A OBIECTIVULUI ANALIZAT: V (FOARTE REDUS) 

Conform H.G. 964/1998 pentru aprobarea clasificatiei ~i duratei normale de 
functionare a mijloacelor fixe, obiectivul se incadreazii in: 

Grupa 1- Constructii 
Subgrupa 1.3. - Constructii pentru transporturi, po~tii ~i telecomunicatii 
Clasa 1.3. 7 .- Infrastructurii drumuri (pub lice, industriale, agricole ), alei, striizi ~i 

autostriizi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de 
circulare) 

Subclasa 1.3.7.2. - cu imbriiciiminte din beton de asfaltic -pentru obiectivul analizat. 

1.2. DESCRIEREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE 

In functie de configuratia existenta, drumurile au fost sistematizate prin proiectarea 
elementelor geometrice, astfel incat aceste tronsoane sa indeplineascii condifiile impuse de 
circulatia rutiera moderna si sa corespunda normelor tehnice in vigoare. 

Solutia adoptatii pentru realizarea documentatiei tehnice de realizare a obiectivului de 
investitii, a urmiirit adoptarea urmiitoarei solutii tehnice, astfel: 

~ Sistemul rutier a fost adoptat respectand normativul ,,Mixturi asfaltice 
executate la cald. Condi/ii tehnice privind proiectarea, prepararea # punerea fn opera" 
indicativ AND 605-2016, STAS 6400-84 - "Straturi de baza $i defundafie. Condi/ii tehnice 
generate de calitate", SR EN 13108 - 1 - "Mixturi asfaltice. Specificafii pentru materiale. 
Partea 1: Beton asfaltic". STAS 6400-84 - "Straturi de baza $i defundafie. Condi/ii tehnice 
generate de calitate" ~i dimensionat conform normativului pentru dimensinarea sistemelor 
rutiere suple ~i semirigide (metoda analiticii), indicativ PD 177-2001. 

Structura rutiera recomandata pentru realizarea obiectivului de investitii este: 
• strat de forma din zestre/pamant stabilizat cu lianfi hidraulici si aport de balast in 
grosime de 20 cm dupa compactare, conform STAS 6400-84 si SR EN 
13242+Al :2008/C91 :2021. 



Proiectant : 
SC YDA PROJECT CONSUL TING 

SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
1a,i, jud. 1a,i, RO T: 0332 420 680, 
Email: civile@ydaproiect.ro 

CUI 33022684 

•I~ A proiect 
~' '- consulting 

Beneficiar: , 1~ ~;-
1 .r. .1<11 ' 

ADMINISTRATIA SERVICIILO_.,, .~ .~E~ ... ~ ...... :.:. ··' 
COMUNITARE PLOIESTI ~. ..-<.~ \1,-• 
Proiect: "tNFllNTARE ~ENTRU DE z1 ;~.;'.f.N'fiRU\~~~~~·A··'-.~~· )5 
ADULTE CU DIZABILITATI" ·.\ ';"" \ ·{~ N1;:·.\;:\i\~\ 31 , 

t\ ~I}~. r:-jjroi~~.· .. " 1..·~j:". "'! Faza: P.TH+D.E.+C.S. '~·~·f~~t2.QZ4: ...... '.'• "I, · 

·:~~~.~~trT\.\ .. '.:·· . 
• strat de fundatie inferior din balast in grosime de 20 cm dupa compactare, conform 
STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2008/C91:2021. 
• strat de fundatie superior din piatra sparta in grosime de 15 cm dupa compactare, 
conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2008/C91:2021. 

proiectarea strazilor fn localitafile rurale. 

~ Elemente pentru coJectarea ~i evacuarea apelor pluviale 
In functie de specificul, necesitatile ~i caracteristicile tehnice adoptate pentru fiecare 

obiect in parte, elementele pentru colectarea ~i evacuarea apelor pluviale, se va asigura 
racordarea elementelor de scurgere a apelor pluviale atat transversal, cat ~i lateral astfel lncat 
sa nu fie impiedicata scurgerea apelor colectate. 

~ Accese auto pentru proprietafi 
Accesele auto pentru proprietati se vor realiza prin intermediul dalelor realizate 

monolit, realizate conform detaliilor de executie, respectiv prin intermediul rigolelor tip scafa 
realizate din elemente prefabricate. Accesele auto sunt necesare pentru asigurarea continutatii 
scurgerii apelor pluviale colectate de elementele de scurgere proiectate lateral drumurilor 
analizate. 

~ Siguranta circulatiei 
Semnalizarea rutiera pe timpul executiei are rolul de asigura siguranta circulatiei prin 

montarea de indicatoare de circulatie pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de 
lucru. 

De asemenea, in perioadele cu trafic intens se vor amplasa la capetele tronsoanelor in 
care se lucreaza piloti de dirijare a traficului, instruiti in mod corespunzator, dotati cu statie 
de emisie receptie si cu bastoane reflectorizante de dirijare a circulatiei. 

Dupa executia lucrarilor de amenajare a partii carosabile este necesara realizarea 
marcajelor longitudinale si transversale, cat si montarea de indicatoare de circulatie. 
Marcajele longitudinale au rolul de a delimita spatiul destinat pietonilor si spatiul destinat 
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biciclistilor. Marcajele transversale au rolul de a marca zonele in care este'; p'Osioiia 
traversarea drumului cu asigurarea protejarii trecatorilor. 

Semnalizarea rutiera temporara propusa pentru realizarea obiectivului de investitii va 
tine cont de graficul de executie a lucrarilor. Semnalizarea rutiera pe timpul executiei - in 
perioada de executie se va asigura siguranta circulatiei prin montarea de indicatoare de 
reglementare a circulatiei, pentru presemnalizarea ~i semnalizarea zonelor de lucru. 

Lucrarile se vor face in serie cu utilajele ~i echipele de lucru, conform ofertei !acute 
de executant si vor fi semnalizate cu indicatoare temporare tip, conform Ordinului 1112 din 
2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condifiile de inchidere a circu/afiei # 
de instituire a restricfiilor de circu/afie in vederea executiirii de lucriiri in zona drumului 
public ~i/sau pentru protejarea drumului. 

Semnalizarea rutiera dupa executia lucrarilor de amenajare a partii carosabile prin 
realizarea marcajelor longitudinale ~i a marcajelor transversale, conform SR 1848/7, precum 
si montarea de indicatoare de circulatie conform SR 1848/1/2/3. Elementele privind 
semnalizarea rutiera vor fi amplasate conform planurilor de situatie proiectate. 

Nr. Crt. 

1 
2 

Pozitii km. La time 
Denumire obiectiv 

De la: La: 
Lungime [m] parte 

carosabila 
CALE ACCES AUTOSPECIALE 0+000 0+034 34.00 4.50 

CALE ACCES PARCARE CENTRU DE ZI 0+000 0+036.10 36.10 6.00 
Total lun ime - 70.10 

DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, FUNCTIONAL ~I 
UCTIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITll 

- CALE ACCES AUTOSPECIALE km 0+000 -km 0+034 

Elementele 

o Protilul longitudinal 
In profil longitudinal linia ro~ie urmare~te linia terenului existent, fiind !acute corectii 

ale liniei ro~ii pentru imbunatatirea scurgerii apelor pluviale si pentru sporirea confortului si 
sigurantei circulatiei. 

In conditiile in care linia terenului prezinta succesiuni de rampe/pante cu valori mici 
ale declivitatilor, dar cu lungimi scurte, s-au fiicut corectii minime ale liniei ro~ii proiectate 
astfel incat sa asigure scurgerea apelor pluviale spre emisar si totodata ca necesitate a sporirii 
confortului si sigurantei circulatiei. 

o Profilul transversal tip 
In profil transversal tip drumul va avea la baza urmatorii parametri: 

~ Profil transversal tip 1. 01 : km 0+000 - 0+024; 
~ Viteza de proiectare - 30 km/ora; 
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~ Latimea parpi carosabile -4.00 m; 
~ Acostamente consolidate - 2 x 0.25 m; 
~ Borduri prefabricate 50x20x25 -2 x 0.20 m; 
~ Latime ampriza - 4.90 m; 
~ Panta transversala a drumului - tip unic 2,50%; 

~ Profil transversal tip 1.02: km 0+024 - 0+034; 
~ 

~ 

vea urmatoarele caracteristici: 
zestre/pamant stabilizat cu lianti hidraulici si aport de balast in 

compactare, conform STAS 6400-84 s1 SR EN 

• strat de fundatie inferior din balast in grosime de 20 cm dupa compactare, conform 
STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2008/C91:2021. 
• strat de fundatie superior din piatra sparta in grosime de 15 cm dupa compactare, 
conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2008/C91:2021. 
• strat de legatura BADpc 22,4 in grosime 6 cm, conform ,,Mixturi asfaltice executate 
la cald. Condi/ii tehnice privind proiectarea, prepararea ~i punerea in opera" indicativ AND 
605-2016, SR EN 13108 - l - "Mixturi asfaltice. Specifica/ii pentru materiale. Partea 1: 
Beton as/a/tic". 
• strat de uzura BApc 16 in grosime 4 cm, conform ,,Mixturi asfa/tice executate la cald. 
Condi/ii tehnice privind proiectarea, prepararea ~i punerea in opera" indicativ AND 605-
2016, SR EN 13108 - 1 - "Mixturi asfaltice. Specificafii pentru materiale. Partea 1: Beton 
as/a/tic". 

o Scurgerea ape/or 
~ Se va realiza prin intermediul bordurilor prefabricate 50 x 20 x 25 m, in lungime de 
93.00 ml si a gaigerului de ape pluviale. 

o Amenajare plat(orma 
Se va amenaja o platforma cu o structura rutiera semilara caii de acces pentru 

autospeciale. Dimensiunile platformei vor fi 7.70 m lungimea si 4.50 m latimea. 

o Siguranfa circulatiei 
Se va realiza o semnalizare rutiera corespunzatoare prin prevederea de marcaje si 

indicatoare rutiere conf. SR. 1848/1/2024 si SR 1848-7:2015/A91:2021 
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Marcajele rutiere se vor realiza astfel incat sa asigure dirijarea si one~r~a~''"'"?" 

vehiculelor completand semnificatia indicatoarelor de circulatie, sa fie asigurate exigentele de 
desla~urare a·circulatiei in conditii de siguranta. 

Indicatoare rutiere proiectate conf. SR. 1848-1 :2024: 
• Indicator tip B2 - Oprire ( o buc. amplasata conform plan de situatie) 

• Indicator tip B3 -Drum cu prioritate (o buc. amplasata conform plan de situatie) 

• Indicator tip D3 - La dreapta ( o buc. amplasata conform plan de situatie) 

In profil longitudinal linia ro~ie urmiire~te linia terenului existent, fiind lacute corectii 
ale liniei ro~ii pentru imbuniitiitirea scurgerii apelor pluviale si pentru sporirea confortului si 
sigurantei circulatiei. 

In conditiile in care linia terenului prezintii succesiuni de rampe/pante cu valori mici 
ale declivitiitilor, dar cu lungimi scurte, s-au lacut corectii minime ale liniei ro~ii proiectate 
astfel incat sa asigure scurgerea apelor pluviale spre emisar si totodata ca necesitate a sporirii 
confortului si sigurantei circulatiei. 

o Profilul transversal tip 
In profil transversal tip drumul va avea la baza urmiitorii parametri: 

~ Profil transversal tip 2.01: km 0+000-0+019.70; 
~ Viteza de proiectare - 30 km/ora; 
~ Latimea paqii carosabile -2 x 3.00 m; 
~ Borduri prefabricate 50x20x25 - 2 x 0.20 m; 
~ Latime ampriza - 6.40 m; 
~ Panta transversala a drumului - tip acoperi~ 2,50%; 

~ Profit transversal tip 2.02: km 0+019.40 - 0+036.10; 
~ Viteza de proiectare - 30 km/orii; 
~ Liitimea piiqii carosabile -2 x 3.00 m; 
~ Liitimea locului de parcare -1x5.00 m, 1x5.15 m; 
~ Borduri prefabricate 50x20x25 - 2 x 0.20 m; 
~ Latime ampriza- 16.55 m; 
~ Panta transversala a drumului - tip acoperi~ 2,50%; 
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Sistemul rutier proiectat va avea urmatoarele caracteristici: ··,,..{,},Li;~.;.,/ 
• strat de forma din zestre/pamant stabilizat cu lianti hidraulici si aport de balast in 
grosime de 20 cm dupa compactare, conform STAS 6400-84 s1 SR EN 
l 3242+Al :2008/C9 l :2021. 
• strat de fundatie inferior din balast in grosime de 20 cm dupa compactare, conform 
STAS 6400-84 si SR EN 13242+Al:2008/C91:2021. 
• strat de fundatie superior din piatra sparta in grosime de 15 cm dupa compactare, 
conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2008/C91:2021. 
• strat de legatura BADpc 22,4 in grosime 6 cm, conform ,.Mixturi asfaltice executate 
la cald. Condi/ii tehnice privind proiectarea, prepararea $i punerea in opera" indicativ AND 
605-2016, SR EN 13108 - 1 - "Mixturi asfaltice. Specifica/ii pentru materiale. Partea I: 
Beton as/a/tic". 
• strat de uzura BApc 16 in grosime 4 cm, conform ,.Mixturi asfaltice executate la cald. 

1u.lt~reRim·re.~rivind proiectarea, prepararea ~i punerea in opera" indicativ AND 605-
J.. ·.~e-1Jl1 \ - 1 - "Mixturi asfaltice. Specifica/ii pentru materiale. Partea I: Beton 
~. 1"···--- "i'l,~ 

MAl <)). 
~. qrr• ~ / 
~ ... - . ·? \ 

-~· -i. , 

( 
/ rS?• 8A n · e arcari 

N ~%ram mua n numar de 12 Iocuri de parcare, din care 2 locuri de parcare vor fi 
i.Ni~~~~fiP.~11-$~~·· dizabilitati. Dimensiunile locurilor de parcare vor fi: 6 locuri de 

p~~<i¥ cu .2.~ ·~ u 1me x 2.50 m latime si 6 locuri de parcare cu 5.00 m lungime x 2.50 m 
• Y(R/F'CAT"?.1:,t. h 
1 :~- /" 

- --·--:.$ffitemul rutier propus pentru amenajarea locurilor de parcare va avea aceeasi 
structura rutiera ca a drumului proiectat. 

o Scurgerea ape/or 
Se va realiza prin intermediul bordurilor prefabricate 50 x 20 x 25 m, in lungime 

105.00 ml si a separatorului de hidrocarburi. 

o Siguranta circulaciei 
Se va realiza o semnalizare rutiera corespunzatoare prin prevederea de marcaje si 

indicatoare rutiere conf. SR. 1848/1/2024 si SR 1848-7:2015/ A91 :2021 
Marcajele rutiere se vor realiza astfel incat sa asigure dirijarea si orientarea 

vehiculelor completand semnificatia indicatoarelor de circulatie, sa fie asigurate exigentele de 
desra~urare a circulafiei in condifii de siguranfa. 

lndicatoare rutiere proiectate conf. SR. 1848-1 :2024: 
• Indicator tip B2 - Oprire ( o buc. amplasata conform plan de situatie) 
• Indicator tip B3 - Drum cu prioritate (o buc. amplasata conform plan de 

situatie) 
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J;1!l ,· CONCLUZII SI RECOMANDARI 
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Beneficiarul va urmari realizarea tuturor lucrarilor prevazute la timp, deoarece 
receptia finala nu se poate face rara ca toate lucrarile sa fie finalizate. Pe timpul executiei se 
va respecta programul pentru controlul calitatii lucrarilor. 

in vederea asigurarii calitatii, in conformitate cu normele in vigoare este absolut 
necesar ca supravegherea ~i urmarirea lucrarilor sa fie asigurate de o persoana numita de 
conducerea unitatii ~i atestata de catre Inspectoratul in Constructii. 

Conform H. G. 766/199 7 privind Regulamentul privind stabilirea eategoriei de 
importan/a a construe/ii/or, din analiza punctajului total obtinut prin luarea in considerare a 
punctajelor acordate pentru cele trei criterii asociate, corespunzatoare celor ~ase factori 
determinanti: rezulta categoria de importanta C - lucrari de importanfa NORMALA. 

Sistemul calitafii in proiectare are la baza prevederile din ,,Legea 10124 ianuarie 
1995 - Privind ealitatea in construe/ii", cele din ,,SR EN ISO - 9001/SEPT. 1995 - Sistemele 
ealita/ii - Model pentru asigurarea ealitafii in proieetare, dezvo/tare, produefie, montaj ~i 
service", precum ~i cele din ,,HG 92511995 - regulament de verifieare ~i expertizare tehniea a 
proieetelor, a exeeu/iei luerarilor ~i construe/ii/or". 

Tinand cont de faptul ca studiile topografice au fost efectuate in sistem tridimensional 
(STEREO 70, Sistem de referinta pentru cote Marea Neagra 1975) cu echipamente de mare 
precizie dar si pentru indeplinirea cerintelor de precizie impuse, atat din punct de vedere al 
marimii (±20 mm) cat si al omogenitatii acestora in lungul traseului ce urmeaza a fi 
modernizat, se recomanda ca utilajele (autogreder, buldozer) folosite la executia straturilor 
de fundatie sa fie prevazute cu sisteme automate de dirijare a lamei, dirijarea facandu-se in 
concordanta cu datele proiectate. 

Va fi asigurat accesul la proprietati pe toata durata executiei lucrarilor. 
Se vor respecta normativele in vigoare in ceea ce priveste executia lucrarilor, calitatea 

materialelor, semnalizarea pe timpul executiei ~i semnalizarea definitiva (SR 1848 si HG 
85/2003 actualizata). 

La executia lucrarilor se vor respecta prescriptiile ~i normele de protectie a muncii ~i 
de prevenire a incendiilor. 

Documentatia de proiectare detaliaza solutiile tehnice, prevazand tehnologii de 
executie moderne ~i eficiente economic. 

In vederea asigurarii calitatii in constructii, criteriul de verificare a cerintelor 
esentiale pentru lucrarile cuprinse in proiect sunt: 

A4, B2, D - conform Nomenclatorului pe domenii de exigen/a HGR 92511995. 

1. MASURI DE PROTECTIA MUNCii SI PAZA iMPOTRIV A 
INCENDIILOR 

Vor fi luate toate masurile in vigoare la data executiei lucrarilor ~i in mod deosebit 
prevederile Regulamentului privind protectia ~i igiena muncii in constructii, aprobat de 
MLPAT prin Ordin 9/N/1993; normativul C 300 I 94 privind prevenirea ~i stingerea 
incendiilor pe durata executiei lucrarilor; Legea 319 - 2006; Ordin 56 I 97 al Ministerului 
Muncii ~i Protectiei Sociale, etc. 

Acestea nefiind limitative, executantul are obligatia sa respecte toate normele ~i 
prevederile in vigoare la data executarii lucrarilor. Pe durata executarii lucrarilor de 
modernizare, in incinta ~antierului va fi pennis numai accesul persoanelor autorizate. 
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Luera.rile se vor executa in conformitate cu reglementarile privind protectia impotfiva·,. 
incendiilor in vigoare. 

2. NORMATIVE si REGLEMENTARI TEHNICE CE SE VOR 
RESPECTA LA EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII 
La proiectare s-au respectat urmatoarele normative ~i standarde aflate in vigoare: 

A. LEGISLATIE 
Nr. 

lndicat iv Titlu 
crt. 

l Legea 82/1998 
Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind 
re gimul drumurilor 

2 Legea 10/199 5 Legea oriv ind calitatea in construc tii 

3 
O.U.G. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr . 195/2005 privind protectia 

195/2005 mediului 
O.U.G. Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind circulatia pe drumurile 

4 195/2002, pub lice 
actualizata 2018 

Hotararea Guvernului pentru aprobarea regulamentului de aplicare a 
5 H.G. 1391/2006 Ordonanta de Urgenta a Guvernului 195/2002 privind circulatia pe 

drumurile publice 
Hotararea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de verificare 

6 H.G. 925/1995 si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor 
si a construc ti ilor 
Hotararea Guvernului pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 

7 H.G. 343/2017 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor 
de construc tii si instala tii aferente acestora 

8 H.G. 1231/2008 
Hotararea Guvernului pentru modificarea HG nr . 766/1997 pentru 
aprobarea unor re gulamente privind calitatea in construclii 

B. STANDARDE 
Nr. 

Indicativ Titlu 
crt. 
I. Proiectare si execulie lucriiri de terasamente 
A. Investi Ratii. Prescript ii 

1 STAS 2914-84 
Lucrari de drumuri. Terasamente. Condi tii tehnice generale de 
calitate. 

2 STAS 12253 -84 
Lucrari de drum. Stratul de form a. Conditii tehnice generalc de 
calitate . 

II. Stratul de forma 

3 STAS 12253-84 
Lucrari de drum. Stratul de forma. Conditii tehnice generale de 
cali tate 

4 STAS 10473/1-87 
Lucriiri de drum. Straturi din agregate naturale sau pamiint 
stabilizat cu ciment. Condilii tehnice J:?"enerale de calitate 

III. Drenarea apelor de suprafa(ii si sisteme de desciircare . Proiectare si constructie. 

5 STAS 10796/1-77 
Lucriiri de drumuri . Constructii anexe pentru colectarea ~i 
evacuarea aoelor. Prescriotii ~enerale de oroiectare. 

6 STAS 10796/2-79 
Constructii anexe pentru colectarea ~i evacuarea apelor, rigole, 
~ an\uri si casiuri . Prescripiii 2enerale de proiectare s i execulie 

7 STAS 10796/3-88 Lucriiri de drumuri. Construc\ii pentru colectarea apelor. Drenuri 
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8 PD 85-2002 Drenare: Standarde Nationale ' 

IV. Straturi de baza si funda tii. 

12 ST AS 1339-79 
Lucriiri de drumuri. Dimensionarea sistemelor rutiere. Principii 
fundamentale 

13 ST AS 6400-84 
Lucriiri de drumuri. Straturi de bazii ~i de fundatie. Conditii 
tehnice generale de calitate 

14 STAS 8840-83 
Lucriiri de drumuri. Fundatii din piimanturi stabilizate mecanic. 
Conditii tehnice 2enerale de calitate 

15 STAS 10473/1-87 
Lucriiri de drumuri. Straturi din agregate naturale sau piimanturi 
stabilizate cu ciment. Conditii tehnice generale de calitate 

Lucriiri de drumuri. Straturi de bazii din mixturi asfaltice 
18 SR 7970:2001 cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate ~i 

prescriptii generate de executie 

20 CD 29-1979 
lnstructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea fundatiilor 
pentru lucriiri de drumuri din piimanturi stabilizate cu ciment 

21 CD 127-2002 
lnstructiuni tehnice de proiectare ~i executie a straturilor rutiere 
din aineaate naturale stabilizate cu lian1i puzzolanici 

22 CD 148-2003 
Ghidul metodologic pentru executarea fundatiilor din balast prin 
comoactarea orin metoda optimiziirii umidita1ii. 

23 ST AS 6400-84 Verificarea calitiitii celorlalte materiale folosite la stratul de 
STAS 10473/1-87 baza si funda1ie. 

V. imbracaminti bituminoase la cald. Proiectare si constructie 
SR-EN 13108- Lucrari de drumuri. lmbriiciiminti bituminoase cilindrate 
1 :2006 /AC: 2008 executate la cald. Partea 1. Conditii tehnice pentru mixturi 

25 
SR EN 13108- asfaltice 
1 :2006/C91:2014 
SR EN 13108-
1:2016 

26 SR-EN 13108- Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 2: 
2:2006 Betoane asfaltice pentru straturi foarte subtiri 

SR EN 13108- Lucrari.Jl!< drumuri . fmbriiciiminli bituminoase turnate, executate 
6:2016 la calJL_Confuii tehnice generale de calitate 

27 SREN 13108-
6:2006 

SREN13108-
6:2006/AC:2008 

28 ST AS 1348-87 
Lucriiri de drumuri. lmbriiciimin!i bituminoase Qentru calea de 
nod. Condilii tehnice uenerale de calitate 

31 STAS 863-85 Lucriiri de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. 
Prescrintii de oroiectare 

Vl.A/tele 

32 STAS 170911-90 
Aqiunea fenom~nului de inghe1-dezghel la lucriiri de drumuri , 
Adancimea de inuhe t in comolexul rutier. Prescriotii de calcul 

Ac1iunea fenomenului de 1nghe1-dezghe! la lucriiri de drumuri. 
33 ST AS 1 709/2-90 Prevenirea ~i remedierea degradiirilor din inghe1-dezghe1., 

Prescrio tii tehnice 
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Ac1iunea fenomenului de in ghe1-dezghe1 Ia Iucriiri de drumuri . 
Determinarea sensibiiita1ii Ia inghe l a piimanturiior de funda1ie . 
Metodii de determinare 

Lucriiri de drumuri . Latimea drumurilor 

Lucrari de drumuri . Terminoio £• ie 

Lucrari de drumuri . Pava ie din oiatra bruta sau bolovani 

Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple ~i 
semirildde 

C.REGLEMENTARITEHNICE 

1 
Ordin MT nr. Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea 
45/1998 drumurilor 

Ordin MT nr. 
Norme tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, 

2 
571/1997 

instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor pe 
poduri, pasaj e, viaducte si tuneluri rutiere 
Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei 

3 
Ordin MT/MI nr. si de instituire a restriqiilor de circulatie in vederea executarii 
1112/411/2000 de lucriiri in zona drumului public si/sau pentru protejarea 

drumului 
4 AND 504-2007 Normativ privind revizia drumurilor oublice 

Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate 
7 AND 539-2002 cu fibre de celuloza destinate executarii imbracamintilor 

asfaltice 

8 AND 540-2003 
Normativ pentru evaluarea stiirii de degradare a imbracamintii 
pentru structuri rutiere suple si semiri gide 

10 AND 547-99 
Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la 
imbriicamin ti rutiere moderne 
Normativ privind intretinerea si reparatia lucrarilor pentru 

13 AND 584-2002 drumuri publice - Conventia de la Viena pentru Indicatoare si 
Semnale Rutiere 

15 CD 155-2001 
Normativ privind determinarea starii tehnice a drumurilor 
moderne 
Normativ pentru determinarea prin deflectografie si 

16 CD 31-2002 deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri 
rutiere suple si semirigide 

18 p 130-1999 Normativ orivind comoortarea in timo a constructiilor 

19 AND 525-2013 
Normativ privind protectia drumurilor publice pe timp de iarna, 
combaterea alunecusurilor si a inzapezirii 
Ghid privind planificarea si proiectarea semnalizarii rutiere de 

21 AND 604-2012 orientare si informare pentru asigurarea continuitatii 
uniformitiilii si co1rnoscibilitatii acesteia 

22 AND 605-2016 
Normativ mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice 
privind proiectarea, prepararea si punerea in opera 

Aceste normative nefiind limitative , executantul are obligatia sa respecte 
toate normele si normativele in vigoare la data executarii lucrarilor. 

3. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR 
Obligatiile si raspunderile ce revin investitorului. executantilor. responsabililor tehnici 

cu executia sunt stipulate in Legea calitatii. H.G. 925195 ~i H.G. 766/97. 
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Verificarea fazelor procesului de executie a lucrarilor din beton armat · trebuie 
consemnata in registrul de procese verbale pentru verificarea calitafii lucrarilor ce devin 
ascunse. 

Procesele verbale de recepfie calitativa (PVRC) sunt incheiate intre reprezentantul 
investitorului, executant si proiectant. Procesele verbale de lucrari ascunse (PVLA) sunt 
incheiate intre reprezentantul investitorului si executant. in cazul fazelor determinante este 
obligatorie participarea beneficiarului, proiectantului, executantului ~i a inspectiei in 
constructii care in functie de rezultatul controlului va autoriza sau nu continuarea lucrarilor. 

Nu se admite trecerea la o noua faza de executie Ia.ra incheierea procesului verbal 
referitor la faza precedenta, daca aceasta urmeaza sa devina o lucrare ascunsa. 

in procesele verbale se vor preciza concret verificarile ~i masuratorile efectuate, iar 
dupa caz incadrarea acestora in tolerantele admisibile fata de proiect. Verificarile care se 
efectueaza sunt prevazute in Graficul pentru controlul executiei lucrarilor, anexat la proiect. 

Daca se constata neconcordante fata de proiect sau fata de prevederile reglementarilor 
tehnice in vigoare, proiectantul nu va semna faza determinanta ~i se vor stabili ~i consemna 
masuri necesare de remediere. 

Dupa executarea acestora se va realiza o noua verificare ~i se va incheia un nou proces 
verbal. Constructorul va solicita prezenta pe ~antier a proiectantului in toate situatiile care 
necesita prezenta acestuia. inainte de inceperea lucrarilor, executantul va studia ~i i~i va 
insu~i proiectul ~i orice neconcordanta va fi adusa la cuno~tinta proiectantului in vederea 
solutionarii acesteia. 

Executia lucrarilor se va desfii~ura cu incadrare in abaterile limita precizate in 
Normativul C56/1985 ~i NE 012/1-2 2007, 2010199. 

Eventualele modificari aduse proiectului se pot face numai de catre proiectant, prin 
dispozitii de santier scrise. 

Orice modificare adusa proiectului Iara acordul scris al proiectantului precum ~i 

nerespectarea acestuia de catre executant, exonereaza in totalitate proiectantul de orice 
raspundere civila sau penala, prevazuta de legislatia in vigoare. 

4. INSTRUCTIUNI DE iNTRETINERE si EXPLOAT ARE 
Urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp ~i postutilizarea 

constructiilor sunt componente ale sistemului calitatii in constructii. 
Obiectul urmaririi comportarii in exploatare a constructiilor ~i al investitiilor in timp 

este evaluarea starii tehnice a constructiilor ~i mentinerea aptitudinii la exploatare pe toata 
durata de existenta a acestora. 

Pentru obiectivul de investitii, urmarirea curenta are ca obiectiv mentinerea lor la 
parametrii tehnici proiectati. 

Constatarile fiicute cu ocazia urmaririi curente se inscriu in fi~a obiectivului ~i se 
anexeaza la cartea tehnica a constructiei. 

Urmarirea curenta la obiectivul de investitii trebuie corelata cu activitatea de 
intretinere ~i reparatii ~i consta in verificari ~i observatii cu privire la: 

a) Starea tehnica a drumurilor; 
b) Starea tehnica a podurilor; 
c) Starea tehnica a zidurilor de sprijin; 
d) Starea si capacitatea proiectata de colectare a apelor pluviale; 
e) Calitatea lucrarilor ce se executa in regie sau antrepriza; 



Proiectant : 
SC YDA PROJECT CONSULTING 

SRL 
Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
1a,i, jud. 1a,1, RO T: 0332 420 680, 
Email: civile@ydaproiect.ro 

CUI 33022684 

• J ~A proiect 
f .a• '- consulting 

Beneficiar: .~1 - 1-~ 
ADMINISTRATIA SERVICIILO~;~~E~!Jo~ 3:~',,. 
COMUNITARE PLOIESTI ,• ..• ~y r···:.-::·-. '·.-,.tr:~,:·~, 

Proiect: "fNFlfNfARE CENTRU DE ZI p"iNTRl.f~{R'sdi.NE \~"~i;~ 
ADULTE CU DIZABILITATI" ~•( '.f('.1·:~.Ji'.'.}r//_/ i'.;.i ')( 

• ' •' . • , . · ~ · ·! • ' I " "' • 

Faza: P.TH+D.E.+C.S. 

':':/ :1.· 

f) Modul in care se respecta termenele de remediere stabilite in registrele de revizie ' 
~i control; 

Obligatii si raspunderi privind unnarirea comportarii in exploatare a constructiilor 
Investitorii au urmatoarele obligafii ~i raspunderi: 
a) stabilesc, impreuna cu proiectantul, acele constructii care se supun, urmaririi 

speciale, asigura intocmirea proiectului ~i predarea lui proprietarilor, in~tiintand despre 
aceasta ~i Inspectia de stat in constructii; 

b) comunica proprietarilor care preiau constructiile obligatiile care le revin in cadrul 
urmaririi Speciale. 

Proprietarii au urmatoarele obligatii si raspunderi: 
a) raspund de activitatea privind urmarirea comportarii in exploatare a 

constructiilor, sub toate formele; 
b) asigura, dupa caz, personalul necesar; 
b) comanda expertizarea constructiilor, comanda proiectul de urmarire specialii ~i 

comunica instituirea urmaririi speciale la Inspectia de Stat in Constructii; 
c) stipuleaza, in contracte, indatoririle ce decurg cu privire la urmarirea comportarii in 

exploatare a acestora, la instrainarea sau la inchirierea constructiilor. 
Proiectantii au urmatoarele obligatii si raspunderi: 
a) stabilesc, impreuna cu investitorii ~i/sau cu proprietarii, acele constructii care sunt 

supuse urmaririi Speciale; 
b) elaboreaza, pe baza de contract cu proprietarul, documentatiile tehnice pentru 

urmarirea curenta ~i proiectul de urmarire speciala. 

Executantii au obligatia sa efectueze urmarirea curenta a constructiilor pe care le 
executa, sa monteze conform proiectului ~i sa protejeze dispozitivele pentru urmarirea 
speciala, pana la receptia constructiilor, dupa care le vor preda proprietarului. 

Administratorii ~i utilizatorii raspund de realizarea obligafiilor contractuale stabilite 
cu proprietarul privind activitatea de urmarire a comportarii in exploatare a constructiilor. 

Persoanele care efectueaza urmarirea curenta ~i urmarirea specialii, denumite 
responsabili cu urmarirea comportarii constructiilor, au urmatoarele obligafii ~i raspunderi: 

a) sa cunoasca toate detaliile privind ale drumului ~i sa tina la zi cartea tehnica a 
constructiei, inclusiv jumalul evenimentelor; 

b) sa efectueze urmarirea curenta, iar pentru urmarirea specialii sa supravegheze 
aplicarea programelor ~i a proiectelor intocmite in acest sens; 

c) sa sesizeze proprietarului sau administratorului situatiile care pot determina 
efectuarea unei expertizari tehnice. 

Interventiile in timp asupra constructiilor au ca scop: 
- mentinerea fondului construit la nivelul necesar al cerintelor; 
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- asigurarea functiunilor constructiilor, inclusiv prin extinderea sau ~~Aiig--;~j,.;: ~~il 
functiunilor initiate ca urmare a modemiziirii. 

Lucriirile de interventie sunt: 
a) lucriiri de intretinere, determinate de uzurii sau de degradarea normalii ~i care au ca 

scop mentinerea stiirii tehnice a constructiilor; 
b) lucriiri de refacere, determinate de producerea unor degradiiri importante ~i care au 

ca scop mentinerea sau imbuniitiitirea stiirii tehnice a constructiilor; 
c) lucrari de modemizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea cerintelor fata 

de constructii sau a functiunilor acestora ~i care se pot realiza cu mentinerea sau 
imbunatatirea starii tehnice a constructiilor. 

Obligatii ~i raspunderi privind interventiile in timp asupra constructiilor: 
Proprietarii au urmatoarele obligatii ~i riispunderi: 
a) asigura efectuarea lucrarilor de intretinere pentru a preveni aparitia unor deteriorari 

importante; 
b) asigura realizarea proiectelor pentru lucrari de refacere sau de modemizare ~i 

verificarea tehnica a acestora; 
c) asigura realizarea formelor legale pentru executarea lucrarilor ~i verifica, pe parcurs 

~i la receptie, calitatea acestora, direct sau prin inspectori de ~antier autorizati. 
Proiectantii au urmatoarele obligatii ~i raspunderi: 
a) elaboreaza, pe baza comenzii proprietarului, proiecte pentru lucrari de interventii 

asupra constructiilor, in conformitate cu prevederile legale; 
b) elaboreaza caiete de sarcini ~i instructiuni speciale pentru lucrarile de interventii. 

Executantii lucrarilor de interventii asupra constructiilor au obligatia sa respecte 
prevederile din proiectele elaborate in acest scop, luand toate masurile pentru asigurarea 
calitatii lucrarilor. 

Utilizatorii constructiilor au obligatia sa asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le 
revin in cadrul activitatii de interventii in timp asupra constructiilor, in baza contractelor 
incheiate cu proprietarii. 

Postutilizarea constructiilor. 
Declan~area activitatilor din etapa de postutilizare a unei constructii incepe odata cu 

initierea actiunii pentru desfiintarea acelei constructii, care se face: 
a) la cererea proprietarului; 
b) la cererea administratorului constructiei, cu acordul proprietarului; 
c) la cererea autoritatilor administratiei pub lice locale, in cazurile in care: 
- constructia a fost executata rara autorizatie de construire; 
- constructia nu prezinta siguranta in exploatare ~i nu poate fi reabilitata din acest 

punct de vedere; 
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- constructia prezinta pericol pentru mediul inconjurator ~i nu poate fi reabilitata 
pentru a se elimina acest pericol; 

- cerintele de sistematizare pentru utilitate publica impun necesitatea desfiintarii 
constructiei. 

Des:ffi~urarea activitatilor ~i lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor se 
efectueaza pe baza unei documentatii tehnice ~i a unei autorizatii de desfiintare, eliberata de 
autoritatile competente, conform legii. 

Documentatia tehnica aferenta lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor va 
cuprinde: 

- planul de amplasare a constructiilor - pozitie, dimensiuni, orientare, vecinatati, cu 
indicarea constructiei sau a paqilor de constructie ce urmeaza a fi demolate; 

- planuri sau relevee, din care sa rezulte destinatia, alcatuirea constructiei ~i 

functiunile acesteia; 
- planurile de asigurare ~i refacere a continuitatii utilitatilor, care ar trebui, eventual, 

sa fie intrerupte la demolarea constructiilor; 
- conditii tehnice de calitate; 
- detalierea ~i precizarea fazelor activitatilor ~i lucrarilor; 
- proceduri tehnice pentru executarea lucrarilor de demontare ~i demolare, cuprinzand 

descrierea detaliata a solutiilor tehnice adoptate, a tuturor operatiunilor necesare ~i masuri de 
protectie a muncii; 

- recomandari privind modul de reconditionare a produselor ~i a elementelor de 
constructie, recuperate cu ocazia demontarii ~i demolarii; 

- recomandari pentru evacuarea ~i transportul de~eurilor nefolosibile ~i nereciclabile 
in zonele de reintegrare In natura; 

- miisuri pentru protectia mediului inconjurator, in zona de demolare a constructiilor ~i 
in zonele de evacuare a de~eurilor; 

- devizul lucrarilor de demolare, de reciclare ~i de utilizare a materialelor rezultate. 
Documentatia tehnica pentru lucrarile de postutilizare a constructiilor trebuie 

verificata de speciali~tii verificatori de proiecte atestati. 

Obligatii si raspunderi privind postutilizarea constructiilor 
Proprietarii au urmatoarele obligatii si raspunderi: 
a) sa asigure fondurile necesare pentru proiectarea ~i executarea lucrarilor; 
b) sa obtina avizele necesare ~i autorizatia de desfiintare de la autoritatile competente; 
c) sa incredinteze executarea lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor unor 

persoane fizice sau juridice autorizate in constructii; 
d) sa urmareasca respectarea conditiilor de calitate stabilite, precum ~i reconditionarea 

~i reciclarea in grad cat mai ridicat a materialelor ~i a produselor rezultate din demontarea ~i 
demolarea constructiei. 
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Proiectantii au unnatoarele obligatii si raspunderi: 
a) sa elaboreze, pe baza de contract incheiat cu proprietarii, documentatia tehnica 

aferenta lucrarilor de demolare, reciclare ~i utilizare a materialelor rezultate; 
b) sa asigure, prin solutiile tehnice ~i tehnologice de demontare ~i demolare adoptate, 

respectarea prevederilor din avize ~i din autorizatia de desfiintare, a conditiilor tehnice de 
calitate corespunzatoare, precum ~i un grad cat mai ridicat de recuperare, reconditionare 
~i reciclare a materialelor ~i a produselor rezultate din demontare ~i demolare; 

c) sa asigure asistenta tehnica solicitata de proprietar pentru aplicarea solutiilor din 
proiect. 

Executantii au urmatoarele obligatii si raspunderi: 
a) sa inceapa executarea lucrarilor de demolare numai pe baza autorizatiei de 

desfiintare ~i a documentatiei tehnice verificate; 
b) sa respecte prevederile din documentatia tehnica aferenta ~i din autorizatia de 

desfiintare; 
c) sa realizeze conditiile de calitate prevazute in documentatia tehnica; 
d) sa instruiasca personalul asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor ~i 

operatiunilor, precum ~i asupra masurilor de protectie a muncii; 

5. CONCLUZII 
Investitorul are obligatia sa prezinte proiectul la verificatori de proiecte atestati de 

M.L.P.A.T. la cerinta rezistenta ~i stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele 
seismice, pentru constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele ~i piste de aviatie. 

Orice modificare fata de proiectul initial se va face numai cu avizul proiectantului 
initial. Nerespectarea acestei prevederi exonereaza proiectantul de orice raspundere civila sau 
penala, prevazuta de legislatia in vigoare. 

Asigurarea unei executii corecte a lucrarilor de constructii se poate face numai cu 
responsabili tehnici ~i diriginti de specialitate atestati, in conditiile impuse de legislatia in 
vigoare. 

. ~.-.. 

i 
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1. COORDONATE TRASARE AX DRUMURI 

Pozitie x y z Denumire drum 
kilometrica 

0.000 582309.068 383970.652 155.944 Acces autospeciuala 

2.000 582307.654 383972.066 156.207 Acces autospeciuala 

4.000 582306.240 383973.481 156.432 Acces autospeciuala 

5.000 582305.533 383974.188 156.529 Acces autospeciuala 

6.000 582304.826 383974.895 156.615 Acces autospeciuala 

8.000 582303.411 383976.309 156.759 Acces autospeciuala 

10.000 582301.997 383977.723 156.862 Acces autospeciuala 

12.000 582300.583 383979.137 156.924 Acces autospeciuala 

14.000 582299.169 383980.552 156.946 Acces autospeciuala 

15.000 582298.462 383981.259 156.946 Acces autospeciuala 

16.000 582297.755 383981.966 156.946 Acces autospeciuala 

18.000 582296.340 383983.380 156.946 Acces autospeciuala 

20.000 582294.926 383984.794 156.946 Acces autospeciuala 

22.000 582293.512 383986.208 156.946 Acces autospeciuala 

24.000 582292.098 383987.623 156.946 Acces autospeciuala 

25.000 582291.391 383988.330 156.946 Acces autospeciuala 

26.000 582290.683 383989.037 156.946 Acces autospeciuala 

28.000 582289.269 383990.451 156.946 Acces autospeciuala 

30.000 582287.855 383991.865 156.946 Acces autospeciuala 

32.000 582286.441 383993.280 156.946 Acces autospeciuala 

0.000 582242.578 384005.023 157.613 Acces parcare 

5.000 582244.122 384000.267 157.305 Acces parcare 

10.000 582245.667 383995.512 157.041 Acces parcare 

15.000 582247.211 383990.756 156.880 Acces parcare 

15.041 582247.224 383990.717 156.879 Acces parcare 

17.869 582248.688 383988.328 156.834 Acces parcare 

20.000 582250.194 383986.821 156.821 Acces parcare 

25.000 582253.730 383983.285 156.821 Acces parcare 

30.000 582257.265 383979.750 156.821 Acces parcare 

35.000 582260.801 383976.214 156.821 Acces parcare 

36.100 582261.579 383975.436 156.821 Acces parcare 
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a sistemului rutier a fost efectuata conform normativ pentru 
emelor rutiere suple $i semirigide (Metoda analitica), indicativ PD 

.........;;;:::::=:::::~- Tip climateric - I 
). Regim hidrologic - 2b 
). Tip de pamant - P5 

._ Stabilirea traficului de calcul: 
Stabilirea traficului de calcul se face conform AND 584/2012, Normativ pentru 

determinarea traficului de ca/cul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al 
capacitii/ii portante $i al capacita/ii de circula/ie. 

Traficul de calcul pentru dimensionarea structurilor rutiere se exprima In milioane 
de osii standard de 115 kN (m.o.s) ~i se stabile~te cu relatia: 

Nc=365x10-6 xPpxcrt L~=l MZAk xpkxfk 

• Ne: traficul de calcul; 
• 365 : numarul de zile calendaristice fntr-un an; 

• Pp: perioada de perspectiva; 

• Cr: coeficient de repartitie transversala,pe benzi de circulatie ~i anume: 
- drum cu o singurii bandii de circula/ie er = 1, 00; 
- drum cu doua $i trei benzi de circula/ie er = 0,50; 
- drum cu patru sau mai multe benzi de circula/ie er = 0,45; 

• nki: intensitatea me die zilnica anuala a vehiculelor din grupa k, con/ orm rezultatului 
• recensamantului de circulatie; 
• pk: coeficientul de evolutie al vehiculelor din grupa k, corespunzator anului de dare in 
• exploatare a drumului ran/ or sat, anul R, stabilit prin interpolare; 
• fk: coeficientul de echivalare al vehiculelor din grupa kin osii standard de 115 kN, 

Determinarea parametrilor de calcul: 
Coeficientul de repartitie transversal a ( Crt) 

Categoria de drum Drumuri 
Numiirul benzilor de circula tie l 12 1 3 14 16 

c., 1,00 I o.so I o 50 I o.35 I o 33 
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Coeficient de echivalare a vehiculelor din grupa ,,K" in osii standard de 115 kN 

Tractoare 

Tipuri de 
Autocamioane 
~i derivate cu 
2 osii 

Autocamioane 
~i derivate cu 
3 - 4 osii 

Autovehicule 
articulate 

cu/fiira 
Tenuri 

remorca, Autobuze 
structuri rutiere 

vehicule 
rutiere 

s 1eciale 
Suple ~i 0, 1 0,7 0,9 0 ,60 0, 1 1,00 

0.8 l.l. 0.6 0.1 1.2 

2.6 1.5 2 .0 0.2 1.4 

ctiva luata in calcul este de 15 ani. 

i ca pe sectoarele de drumuri nu au existat nici un post WIM, se 
ii A din tabelul 3 - coeficienfii medii de echivalare a vehiculelor 

fizice fn osu de 115 kN din Normativului pentru determinarea traficului de calcul pentru 
proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitafii portante ~i al capacitafii de 
circulafie, indicativ AND 58412012 ~i traficul mediu zilnic anual din anul 2015 (date 
CESTRIN). 

Traficul de calcul se stabile~te cu relatia: 
6 n 

Ne= 365 X 10-6 X Crt XI MZAk X fk X 0,50 XI (Pki + Pki+1) X ti 
k=l i=1 

~ 365 x 10-• x c,, x [t, MZAk x fk x t (Pki + Pki+il x t,] 
= 365 x 10-6 x 1,00 x 181=0,100 m.o.s 

Sistemul rutier analizat: 
• strat de forma din zestre/pamant stabilizat cu lianti hidraulici si aport de 

balast in grosime de 20 cm dupa compactare, conform ST AS 6400-84 si SR 
EN l 3242+A I :2008/C91 :2021. 

• strat de fundatie inferior din balast in grosime de 20 cm dupa compactare, 
conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2008/C91:2021. 

• strat de fundatie superior din piatra sparta in grosime de 15 cm dupa 
compactare, conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A I :2008/C91 :2021. 

• strat de legatura BADpc 22,4 in grosime 6 cm, conform ,,Mixturi asfaltice 
executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea ~i 
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punerea in opera" indicativ AND 605-2016, SR EN 13108 - 1 - "Mixturi 
asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Beton asfaltic ". 

• strat de uzura BApc 16 in grosime 4 cm, conform ,,Mixturi asfaltice 
executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea ~i 

punerea in opera" indicativ AND 605-2016, SR EN 13108 - 1 - "Mixturi 
asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Beton asfaltic". 

Conform tipului climateric I ~i regimului hidrologic 2b, valoarea de calcul a 
modulului de elasticitate dinamic a pamantului de fundare tip PS este de 70 Mpa. 
Valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson(µ) este 0,42 . 

Jului din strat h (cm.) 

S'tlNi:l~~lf'indatie superior din piatra sp arta 
Strat de fundafie inferior balast 
Strat de forma din zestre/pamant stabilizat cu lianti hidraulici si 
aport de balast 
Pamant de fundarc PS 

E =0 20 x h0
•
45 x E =0 20 x 400M5 X 70 = 208 MPa s.f. • b b • 

Denumirea materialului din strat h (cm.) E (MPa) 

Strat de uzura BA 16 4 3<100 
Strat de legatura BAD 22,4 6 3000 
St rat de fund atie superior din pi a t r a sparta 15 500 
Strat de fundafie inferior balast+ Strat de 
forma din zestre/pamant stabilizat cu Iianti 40 208 
hidraulici si aport de balast 
Pamant dl~ fundarc P5 00 70 

Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard 

4 

6 
15 
20 

20 

00 

µ 
0,35 
0,35 
0,27 

0,27 

0,42 

Se calculeaza urmatoarele componente ale deformatiei cu ajutorul programului 
CALDEROM. 
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Parametrii problemei sunt 
Sarcina..... 57.Se kN 
Presiunea pneului e.625 MPa 
Raza cercului 17.11 cm 

Stratul 1: Modulul 36ee. MPaJ Coeficientul Poisson .35eJ Grosimea 
Stratul 2: Modulul 3eee. MPaJ Coeficientul Poisson .35eJ Grosimea 

4.ee cm 
6.ee cm 

Stratul 3: Modulul 
Stratul 4: Modulul 

Stratul 5: Modulul 

see. MPaJ Coeficientul Poisson .27eJ Grosimea 15.ee cm 
2eB. MPaJ Coeficientul Poisson .27eJ Grosimea 4e.ee cm 

7e. MPaJ Coeficientul Poisson .42e si e semifinit 

R E Z u L T A T E: DEFORMATIE DEFORMATIE 
R z RAD IA LA VERTICALA 

cm cm microdef microdef 

.e -1e. ee .2eeE+e3 -.291E+e3 

.e 1e.ee .2eeE+e3 - . 73eE+e3 

.e -6s.ee .156E+e3 -.211E+e3 
e 6s.ee .156E+e3 -.365E+e3 

tabilirea com ortarii sub tra ic a sistemului rutier roiectat 
specifice Ja intindere admisibila la baza straturi]or 

65 x 1 o-6 x sr-3•97 = 0,100 m.o.s, reprezinta traficul de ca1cul in mi1ioane 
osii standard de 115 kN. 

Nactm = 24,50 x 108 x Br-3,97 = 24,50 x 108 x 200-3,97 = 1. 795 m.o.s., reprezinta 
numarul de solicitari admisibil, in m.o.s., care poate fi preluat de straturile bituminoase, 
corespunzator starii de deformatie la baza acesteia. 

Conform PD 177/2001, RDOactm arc va]oarea de max 1,00. 
RDO =Ne I Nactm = 0.100 I 1.795 = 0.056 < 1,00 
RDO < RDOadm, RD0adm = t .00. 

Criteriul deformatiei specifice verticale la nivelul pamantului de fundare: 
Bzadm = 600 x Nc-0•28 = 600 x 0, 100°·28 = 1143 microdeformatii 
tz= 365 microdeformatii < Ezadm = 1143 microdeformatii. 

Verificarea structurii rutiere la ac/iunea inghef-dezghefului con/ orm ST AS 
170911 - 90 si STAS 170912 - 90 

Structura ado ptata: 

• strat de fundatie inferioara din balast in grosime de 20 cm dupa compactare, 
conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2008/C91:2021. 

• strat de fundatie superioara din piatra sparta in grosime de 12 cm dupa 
compactare, conform STAS 6400-84 si SR EN l 3242+A l :2008/C91 :2021. 
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• strat de legatura BADPC 22,4 in grosime 6 cm, conform ,,Mixturi asfaltice 
executate la cald. Condi/ii tehnice privind proiectarea, prepararea ~i punerea fn opera" 
indicativ AND 605-2016, SR EN 13108 - 1 - "Mixturi asfaltice. Specifica/ii pentru 
materiale. Partea I: Beton as/a/tic" . 

• strat de uzura BAPC 16 in grosime 4 cm, conform ,,Mixturi asfaltice executate la 
cald. Condi/ii tehnice privind proiectarea, prepararea ~i punerea fn opera" indicativ 
AND 605-2016, SR EN 13108 - 1 - "Mixturi asfaltice. Specifica/ii pentru materiale. 

Partea 1: Beton as/a/tic". 

1 pag. 3 STAS 1709/1-90) 

Indicele de i'nghet este /med3/3o = 750°C x zile ( conf. fig. 5 pag. 7 ST AS 1709/1-90) 

HsR = 4 + 6 + 15 + 40 = 65 cm 
Hech = 4 cm x 0,50 + 6 cm x 0,60 + 15 cm x 0,75 + 40 cm x 0,70 = 44.85 cm 
!iZ = 65 cm - 44.85 cm = 20.15 cm HsR < Zcr < Naf 
Zcr = 90 cm+ 20.15 cm= 110.15 cm 
Kef = Hech I Zcr = 44.85 I 110.15 = 0.407 < 0.45 (conf. tabe1 4 pag. 6 STAS 1709/2-90) 

~ structura rutiera nu se verifica la acfiunea fenomenului de fnghef-dezghef 
Tinand seama de ST AS 1709/2-90 privind ,,Prevenirea si remedierea degradarilo 

din fnghef-dezghef" putem defini conditiile hidrologice ale complexului rutier ca fiin 
favorabile, i'ntrucat prin lucrarile propuse prin documentatia tehnica se asigura: 

- imbracamintea bituminoasa fiind noua, indicele de degradare este 2'. O; 
- scurgerea apelor de pe suprafata partii carosabile prin intermediul lucrarilor de 

evacuare ~i colectare propuse. 
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CAIETE SARCINI - INFRASTUCTURA RUTIERA 

CUPRINS 

CAP.I - LUCRARI DE TERASARE, LUCRARI PREGATITOARE SJ LUCRARI DE 
TERASAMENTE 

CAP.2 - STRATURI DIN AGREGATE NATURALE - BALAST 

CAP.3 - STRAT DIN PIATRA SPARTA 

CAP.4 - MIXTURI ASF ALTICE 

CAP.5- COFRAJE 

CAP.6 - BETON DE CIMENT 

CAP. 7 - ARMATURI 

CAP.8 - MARCAJE RUTIERE 

CAP.9- SEMNALIZARE VERTICALA 

CAP.JO-PROGRAM I RAPORT PENTRU CONTROLUL LUCRARILOR PE $ANT/ER 

LUCRARI DE DRUMURI 
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aiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie sa fie 
ecutarea infrastructurii ~i suprastructurii drumului, transporturile, 

repararea, nivelarea ~i finisarea lucrarilor, controlul caJitatii ~i conditiile 

2. PREVEDERIGENERALE 

inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, se restabile~te axul drumului, 
reperele care determina elementele drumului. Constructorul va verifica la teren profilele 
transversale din proiect, va consemna nepotrivirile reprezentantului beneficiarului, iar 
cand acestea nu sunt suficiente pentru definirea configuratiei terenului, sii ridice altele 
suplimentare. 

Materializarea lucrarilor in teren se face prin ~abloane. Pichetii ~i ~abloanele 

trebuie sii materializeze: 

• axul drumului ~i inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii; 

• ampriza drumului; 
• inclinarea taluzurilor; 

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari 
pregatitoare: 

• curatirea terenului de frunze, crengi, iarba ~i buruieni; 
• decaparea ~i depozitarea pamantului vegetal ~i a pamantului mocirlos in 

afara amprizei, in vederea folosirii acestuia la lucrari pentru refacerea mediului 
(plantatii, inierbari); 

• asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata ~i de 
adancime. 

in portiunile de drum in care apele de suprafata se pot scurge spre rambleul sau 
debleul drumului, acestea vor fi colectate ~i evacuate in afara amprizei. 

inainte de executarea rambleelor mici, in zonele in care panta transversala a 
terenului permite, se face compactarea pamantului natural sub drum pe o adancime de 30 
cm. Tot pe aceasta adancime se compacteaza patul drumului situat in sau la nivelul 
terenului inconjurator, la gradul de compactare prevazut de STAS 2914 - 84 cap.3 ~i 

Normativul ind . C 182 - 87. 
Umiditatea pamantului pus in opera va fi cat mai apropiata de umiditatea optima 

de compactare. in cazul in care umiditatea difera de cea optima, se vor lua masuri de 
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asigurare a gradului de compactare prescris. Se admit abateri de umiditat~ · -d~,J-± 2% 
pentru pamanturi necoezive ~i de± 4% pentru pamanturi coezive. 

Suprafata rambleului va fi nivelata ~i compactata inainte de venirea ploilor, 
eliminand in acest fel, baltirea pe rambleu ~i efectul infiltratiilor. 

La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din standardele ~i 

normativele in vigoare, in masura in care completeaza ~i nu contravin prezentului Caiet 
de Sarcini. 

Antreprenorul va asigura prin posibilitafile proprii sau prin colaborare cu unitafi 
de specialitate efectuarea tuturor incercarilor ~i determinarilor rezultate din aplicarea 
prezentului Caiet de Sarcini. 

Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului verificari 
suplimentare, fata de prevederile prezentului Caiet de Sarcini. Antreprenorul este obligat 
sa asigure adoptarea masurilor tehnologice ~i organizatorice care sa conduca la 
respectarea stricta a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini. Antreprenorul este obligat 
sa tina evidenta zilnica a condifiilor de executare a terasamentelor cu rezultatele obtinute 
in urma determinarilor ~i incercarilor. 

in cazul in care se vor constata abateri de la prezentul Caiet de Sarcini, 
beneficiarul va dispune oprirea executiei ~i luarea masurilor care se impun. 

3. MATERIALE 

3.1. Pamant vegetal 
in vederea executarii traseului proiectat va trebui sa se efectueze indepartarea 

pamantului vegetal existent pe latimea suprafetei amprizei ~i transportul lui in depozit. 

3.2. Pamanturi pentru terasamente 
Categoriile ~i tipurile de pamanturi clasificate conform AND 530, STAS 2914 ~i 

identificate conform SR EN ISO 14688-1, SR EN ISO 14688-2-2005, care se folosesc la 
executarea terasamentelor sunt date in tabelele I.a s,i l.b . 

Pentru executarea lucrarii se vor folosi pamanturi cu urmatoarele caracteristici: 
• pamanturi necoezive medii , fine (fractiunea mai mica de 2 mm reprezinta mai mult 
de 50 %); 

• nisip cu pietris, nisip mijlociu in parti fine neuniforme (granulozitate continua) cu 
sensibilitate mijlocie la inghet - dezghet, insensibilitate la variatiile de umiditate; 
• coeficient de neuniformitate > 5; 
• indice de plasticitate < IO; 
• calitatea pentru terasamente - foarte buna. 
Pamanturile clasificate ca ,,foarte bune" (tip 1 a, 1 b, 2a) pot fi folosite in orice conditii 
climaterice ~i hidrologice, la orice inaltime de terasament, fara a se lua masuri speciale. 
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Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice, maluri, namoluri, pamanturi 
turboase ~i vegetale, pamanturile de consistenta redusa (care au indicele de consistenta 
sub 0, 75), precum ~i pamanturile cu continut mai mare de 5% de saruri solubile in apa. 
Nu se vor introduce in umpluturi bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii 
organice (brazde, frunzi~, radacini, crengi, etc .). 

Conditiile de utilizare a diferitelor pamanturi pot fi combinate la cererea 
dirigintelui cu masuri specifice destinate a aduce pamantul extras in stare compatibila cu 
tehnologia de punere in opera ~i cu conditiile meteorologice . 

Aceste masuri care cad in sarcina antreprenorului privesc modalitatile de 
extragere ~i de corectii a continutului in apa fiira aport de liant sau reactiv. 

3.3. Apa de compactare 
Sursa de apa pentru compactarea terasamentelor sa nu fie murdara ~i sa nu contina 

materii organice in suspensie. Apa salcie va fi folosita numai cu acordul dirigintelui. 
Eventuala adaugare de produse menite sa faciliteze compactarea, se va face numai 

cu aprobarea beneficiarului, cu precizarea modalitatii de utilizare. 

4. EXECUTIA LUCRARILOR DE TERASAMENTE 

inaintea inceperii lucrarilor de terasamente se vor cxecuta urmatoarele lucrari 
pregatitoare : 

• curatirea terenului de frunze, crengi, iarba ~i buruieni pe intreaga suprafata 
a amprizei 

• decaparea ~i depozitarea pamantului vegetal. Decaparea se va face pe 
intreaga suprafata a amprizei ~i a gropilor de imprumut. 

Antreprenorul nu va trecc la executia terasamcntelor inainte ca dirigintele sa 
constate ~i sa accepte executia lucrarilor pregatitoare. Aceasta acceptare va trebui sa fie 
mentionata in mod obligatoriu in registrul de ~antier. 

Se va folosi pamantul din groapa de imprumut, avandu-se in vedere sa intruneasca 
calitatile pamanturilor recomandate. Rambleele sc vor executa din straturi elementare 
suprapuse, pe cat posibile orizontale , pe intreaga Ia time a platformei ~ i pe lntreaga 
lungime a rambleului. Pamantul adus pe platforma va fi imprastiat ~i nivelat pe lntreaga 
latime a platformei, urmarind realizarea unui profil longitudinal pe cat posibil paralel cu 
profilul definitiv. rofilul transversal al fiecarui strat elementar va trebui sa prezinte 
pante suficient de mari (minim 5 %) pentru a asigura scurgerea rapida a apelor de ploaie. 

Toatc rambleele vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare 
Proctor normal prevazute in SR EN ISO 14688-1. 

Zonele de la care se prescrie gradul de compactare Pamanturi necoezive imbraciiminte pennanenta 

Primii 30 cm ai terenului natural sub rambleu cu h S 2,00 m 95 % 



Proiectant : 
SC YDA PROIECT CONSULTING 

SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
Ia~i, jud. Ia~i, ROT: 0332 420 680, 
Email: civile@ydaproiect.ro 
CUI 33022684 

·~ A proiect 'J. .. ' consulting 

Beneficiar: · .... ,,,.,.., ... ,·."'-'""~ 
ADMINISTRA TIA S~;R'(I(;jl\:Q~r ·~··,. 
SOCIALE COMUNI;f J\iU(P,t;OUtstf'~, 

• " • . . . . . . . .. . ' •.. f 
Protect: "INFIINT ARE":gEN,J.R-P,;r9~.Z} \ "·" ·· 
PENTRU PERSOANE '.M),UI:,J'E crw \'IP1 ! 
DIZABILIT ATI" ' '..·-/~.\ \ '};:q;,i,'. ,);f' :~? 
Faza: 
P.TH.+D.E.+C.S. 

Grosimea maxima a stratului elementar va trebui stabilita cu acordul dirigintelui 
de ~antier cu eel putin 8 zile inainte de i'nceperea lucrarilor. Se recomanda a fi de 
maximum 20 cm, dupa compactare. Starea rambleului este controlata prin supravegherea 
administratiei pe masura executiei 1n urmatoarele conditii: 

• controlul va fi strat dupa strat; 
• pentru fiecare strat, se vor efectua incercari cu urmatoarele frecvente: 

Denumirea incercarii Frecventa minimala a Observatii 
incercarilor 

Incercarea Proctor 1la5000 me pentru fiecare tip de pamant 
Determinarea continutului de apa 1 la 250 ml de platforma pe strat 
Determinarea compactitatii 3 la 250 ml de platforma pe strat 

Rezultatele privind incercarea Proctor, determinarea umiditatii ~i a gradului de 
compactare, vor fi trecute In registru) de ~antier. 

Stratul superior al platformei va fi executat ingrijit, compactat, nivelat ~i 

completat, respectand cotele din profilul in lung ~i in profilul transversal ~i latimea 
prevazuta in profilul transversal tip. Taluzele rambleelor vor avea inclinarea de 2:3 pana 
la inaltimile maxime pe verticala. 

in cazul In care umiditatea pamantului este mai mica decat cea optima, aceasta se 
corecteaza dupa a~ezarea in strat la umiditatea optima ~i se compacteaza dupa 
uniformizarea umiditatii in strat. 

Pentru asigurarea scurgerii rapide a apelor la intreruperea lucrarilor de pe o zi pe 
alta, se vor lua urmatoarele masuri: 

• in punctele joase se fac locuri de scurgere a apelor; 
• se mentin in stare buna pantele ~i se elimina faga~elc formate de mijloacele 

de transport, eroziunile, gropile; 
• se finiseaza suprafata compactata cu compactori cu tamburi netezi. 
Umpluturile alcatuite exclusiv din materiale granulare pietroase, se vor executa cu 

materiale cu granulatia descrcscanda de jos in sus, pana la dimensiuni care sa impiedice 
antrenarea in adancime a materialelor din sistemul rutier. 

Pamanturile necoezive se pun 1n opera in partea superioara a rambleelor, in 
straturi cu grosime uniforma pe toata Jatimea rambleului . Se va evita formarea de pungi 
de pamanturi necoezive in corpul drumului, in care se pot aduna apele de infiltratie sau 
meteorice. 

in cazul in care apar elemente care indica pierderea stabilitatii sapaturilor 
(umeziri locale accentuate, fisuri, curgeri de taluz), pentru evitarea accidentelor se vor 
opri lucrarile ~i se vor lua masurile tehnice necesare.Pamantul se compacteazii in straturi 
nivelate avand grosimi uniforme stabilite prin compactari de probii, astfel incat sa se 
realizeze gradul de compactare prescris pe intreaga grosime ~i suprafata prin trecerea de 
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mai multe ori prin acela~i loc, iar la compactarea ultimului strat al terasamentului, 
pantele trebuie sa .aiba valoarea inscrisa in proiect. Grosimile stratului de pamant inainte 
de compactare ~i numarul de treceri vor avea valorile cuprinse in limitele stabilite de 
anexa 8 din "Normativul departamental privind executarea mecanizata a terasamentelor 
pentru drumuri" indicativ C182 - 87 . Gradul de compactare care trebuie atins este de 
98 - 100%. 

La terminarea lucrarilor, taluzurile de rambleu ~i debleu ~i depozitele se 
inierbeaza sau se planteaza cu specii forestiere, pentru marirea stabilitatii ~i protectie 
impotriva eroziunii. 

5. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR 

Verificarea topografica a nivelmentului va fi facuta pe profile din 20 in 20 m. 
Abaterile limita sunt de 0,05 m fata de cotele de nivel ale proiectului. 

Abaterile limita admise la latimea platformei sunt de 0,05 m fata de ax ~i 0, 10 m 
la intreaga latime. 

Interpretarea masuratorilor cu deflectometrul cu parghie tip Benkelman efectuate 
in scopul controlului calitatii executiei lucrarilor, se efectueaza prin examinarea modului 
de variatie la suprafata drumului a valorii deflexiunii corespunzatoare vehiculului etalon 
~i a valorii coeficientului de variatie. 

Interpretarea rezultatelor masurarilor se efectueaza pe sectoare de maxim 500 m 
lungime, cu conditia sa fie caracterizate de acela~i tip de pamant, acela~i mod de 
alcatuire ~i aceea~i grosime a stratului de forma ~i a stratului de fundatie ~i de baza. 

La nivelul terenului de fundare, la nivelul inferior al stratului de forma, se 
considera realizata capacitatea portanta necesara daca deflexiunea are valori mai mari 
decat cea admisibila in eel mult 10% din numarul punctelor de masurare. 

Uniformitatea executiei se considera satisfacatoare daca valoarea coeficientului de 
variatie este sub 40%. 

6. RECEPTIA LUCRARILOR 

Lucrarile de terasamente vor fi supuse receptiilor pe faze de executie preliminare 
~i receptiei finale. 

in cadrul receptiei pe faze (lucrari ascunse) se verifica respectarea prevederilor 
proiectului ~i prezentului caiet de sarcini. in urma verificarii se incheie proces verbal de 
reccptie pe faze, in care se confirma posibilitatea treccrii la faza urmatoare de 
executie.Receptia pe faze se efectueaza de catre inspectorul de ~antier ~i ~eful de lot; 
procesul verbal de receptie trebuie sa poarte ambele semnaturi. Receptia pe faze se 
efectueaza, in mod obligatoriu, la urmatoarele etape de executie a terasamentelor: 

• trasarea ~i ~ablonarea lucrarii; 
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• decaparea I depozitarea stratului vegetal I brazdelor; 
• realizarea treptelor de infratire; 
• compactarea terasamentelor. 
Receptia pe faze se efectueazii in cazul rambleurilor pentru fiecare metru din 

inaltimea de umplutura ~i la nivelul patului drumului, iar in cazul debleurilor la cota 
finala a sapaturii. 

Registrul de procese verbale pentru lucrari ascunse se va pune la dispozitia 
organelor de control ~i comisiilor de receptie preliminara ~i finala. 

6.1. Recepfia preliminarii 
La terminarea lucrarilor de terasamente sau a unei parti din acestea se va efectua 

receptia preliminarii verificandu-se: 
• concordanta lucriirilor cu prevederile documentatiei tehnice aprobate ~i ale 

caietului de sarcini; 
• lucrarile executate fata de documentele de control incheiate pe parcursul executiei 

~i procesele verbale de receptie pe faze; 
• natura pamantului din corpul terasamentului. 

Lucrarile nu se vor receptiona dacii: 
• nu sunt realizate cotele ~i dimcnsiunile profilurilor transversale; 
• nu .. este realizat gradul de compactare la nivelul patului (atestat de procesele 

verbale de receptie pe faze); 
• nu este realizatii capacitatea portantii necesarii; 
• elementele de colectare ~i evacuarea apelor sunt necorespunziitoare; 
• nu s-au respectat elementele geometrice proiectate; 
• intervin fenomene de instabilitate a terasamentelor. 

ce odata cu receptia finalii a intregii lucrilri. La receptia finala 
s comportare al lucrarilor ~i daca acestea au fost intretinute 
c 

lntocmit, 
S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L., 

Ing. Patrar-Grigore Mirabela 
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straturilor de fundatie din balast in vederea reafacerii structurii rutiere. 
El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialele de 

constructie folosite , prevazute in SR EN 13242+A 1 :2008, SR EN 
13242+A1:2008/C91:2021, SR EN 13285:2018 side stratul de fundatie realizat conform 
STAS 6400-84. 

b. Prevederi generale 
Stratul de fundatie din agregate naturale (balast) se realizeaza la grosimea 

stabilita prin proiect si se executa conform prevederilor STAS 6400-84. 
Antreprenorul este obligat sa as1gure masurile organizatorice si 

tehnologice corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului 
caiet de sarcini. 

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un 
laborator autorizat, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din 
aplicarea prezentului caiet de sarcini. 

Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea Beneficiarului verificari 
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. 

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, 
Beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se 
impun. 

La executarea straturilor de agregate naturale, se vor respecta prevederile STAS 
6400-84, SR EN 13242+Al :2008, SR EN 13242+Al :2008/C91:2021, memoriile tehnice 
si plansele prezentului proiect. 

II. EXECUTAREA STRATURILOR DIN AGREGATE NATURALE 

Fundatii din balast 
Executia straturilor de fundatie incepe numai dupa receptia tersamentelor. 
Pentru executia stratului de fundatie din balast se va utiliza un amestec de 

agregate naturale nelegate avand granula maxima de 63mm (notare amestec: 0/63 conf. 
SR EN 13285:2018). 

Amestecul din agregate nelegate trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la 



Proiectant : Beneficiar: 
SC YDA PROJECT CONSULTING ADMINISTRATIAS~~ 

SRL 

1~" 
SOCIALE COMUNl ~ XC>I~STI 

proiect Proiect: "INFIINT~~E~~R.Y .b~ .t:t'> Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, consulting PENTRUPERSO · . . ADULTECU,-,t. ~. 
Ia~i, jud. Ia~i, RO T: 0332 420 680, DIZABILIT A TI",/~;· ·d (~~f''./~~( ?''f:;;;~) ! ~"' '. 
Email: civile@ydaproiect.ro 

Faza: '~"%\r.~y: ~~eiiect:/ CUI 33022684 
P.TH.+D.E.+C.S. :;' ·" '90/2024 ,,f':> 

aer, apa sau inghet, nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de argila, 
carbune, lemn, resturi organice) sau elemente moi sau alterate mai mult de 5% din masa 
totala. 

Asternerea amestecului din agregate nelegate (balast) se va face in straturi de 
maxim 15 cm grosime (inainte de compactare), se va adauga apa pentru asigurarea 
umiditatii optime de compactare determinata prin incercarea Proctor modificata, conform 
STAS 1913113-83. Nu se va executa stratul superior de fundatie inainte de receptia 
stratului inferior. 
La compactarea fundatiei se vor avea in vedere urmatoarelc: 

- parametrii utilajelor de compactare sa fie conform prevederilor din STAS 9348-
80, STAS 9652-80 si STAS 9831-80; 

- deplasarea utilajelor trebuie sa fie liniara, fara serpuiri, iar intoarcerea lor sa nu 
se faca pe portiunile care se compacteaza sau care sunt de curand compactate; 

- fasiile succesive de compactare sa se suprapuna pe minim 20 cm latime; 
- numarul de treceri va asigura un grad de compactare de minim 96% din 

densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata 
conform STAS 1913/13-83 in eel putin 93% din punctele de masurare side minim 95% 
in toate punctele de masurare. 

Denivelarile care se produc in timpul compactarii sau care raman dupa compactare 
se corecteaza cu materiale de aport de acelasi tip si se recompacteaza. 

III. MATERIALE FOLOSITE 

3.1. Agregate naturale 
3 .1.1. Agregatele din prezentul caiet de sarcini folosite la executia fundatiilor din balast 
sunt agregate naturale nelegate hidraulic utilizatc in amestec si folosite la lucrari de 
constructii de drumuri si a altor zone cu trafic conform STAS 6400, SR EN 13242, SR 
EN 13285, SR EN 13242+Al:2008/C91:2021, SR EN 13285:2018. 
3.1.2 . Pentru a putea fi folosit in stratul de fundatie, balastul trebuie sa indeplineasca 
urmatoarele caracteristici calitative: 

Tabcl l 
CONDITII DE ME TO DE 

CARACTERISTICI 
ADMISIBILIT A TE DE 
AME STEC FUNDATII VERIFICARE 
OP TIM RUTIERE CONFORM 

Sort, mm 0-63 0-63 -
Continut de fractiuni % 

Sub 0,02 mm max. 3 max. 3 STAS 1913/5 
Sub 0,2 mm 4-10 3-18 STAS 4606 
0-1 mm 12-22 4-38 SREN933-l 

0-4 mm 26-38 16-57 
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CONDITII DE ME TO DE 

CARACTERISTICI 
ADMISIBILIT A TE DE 
AME STEC FUNDATII VERIFICARE 
OPTIM RUT IE RE CONFORM 

0-8 mm 35-50 25-70 
0-16 mm 48-65 37-82 
0-25 mm 60-75 50-90 
0-50 mm 85-92 80-98 
0-63 mm 100 100 

Granulozitate continua SR EN 13242 
Coeficient de neuniformitate (Un) minim - 15 
Echivalent de nisip (EN) minim 30 30 SR EN 933-8 
Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) % max. 30 50 SR EN 1097-2 

3 .1.3. Agregatul (balast) se va aproviziona din timp, in depozite intermediare, pentru a 
se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere 
in opera se va face numai dupa efectuarea testelor de laborator complete, pentru a 
verifica daca agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini. 
3 .1.4. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului sau 
balastului amestec optimal astfel: 

intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de 
Furnizor; 

intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele 
determinarilor efectuate de laborator. 
3 .1.5. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de 
cantitatea necesara si de e~alonarea lucrarilor. 
3. I. 6. In cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si 
depozitarea acestora se va face astfel incat sa se evite amestecarea materialelor 
aprovizionate din surse diferite. 
3 .1. 7. In cazul in care la verificarea calitatii balastului aprovizionat, granulozitatea 
acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul 1, aceasta se corecteaza cu sorturile 
granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute. 

3.2. Apa 
Apa necesara compactarii stratului de balast poate sa provina din reteaua publica 

sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de 
particule in suspensie. 

3.3. Controlul calitatii balastului inainte de realizarea stratului de fundatie 
Controlul calitatii se face de catre Antreprenor prin laboratorul sau, in 

conformitate cu prevederile cuprinse in tabelul 2. 
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Tabel 2 
Actiunea, procedeul de Frecventa minima Metoda de 

verificare sau caracteristici 
La aprovizionare 

La locul de punere in determinare 
ce se verifica opera conf. STAS 

0 1 2 3 4 
Examinarea datelor inscrise 

La fiecare lot 
1 in certificatul de calitate -aprovizionat -

sau certificatul de garantie 
0 proba la fiecare lot 

STAS 4606 
Determinarea 

aprovizionat pentru 
SR EN 933-1 

2 
granulometrica 

fiecare sursa ( daca este 
SR EN 13242 

cazul pentru fiecare sort) -
. 0 proba pe schimb (si 
sort) si ori de cate ori 

se observa o schimbare STAS 4606 
3 Umiditate - cauzata de conditii 

met-eorologice 
Rezistente la uzura cu 0 proba la fiecare lot 

SR EN 1097-
4 

masina tip Los Angeles aprovizionat pentru 
2 -(LA) fiecare sursa (sort) 

IV. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 

4.1. Caracteristicile optime de compactare 
Caracteristicile optime de compactare ale balastului se stabilesc de catre un 

laborator de specialitate inainte de inceperea lucrarilor de executie. 
Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste: 

- du max. P.M.= greutatea volumica in stare uscata, maxima exprimata in g/cm 3 

- Wopt P.M. = umiditate optima de compactare, exprimata in%. 

4.2. Caracteristicile efective de compactare 
4.2.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe 
probe prelevate din lucrare si anume: 

du ef = greutatea volumica, in stare us ca ta, efectiva, exprimata in g/cm 3 

W ef = umiditatea efectiva de compactare, exprimata in % in vederea stabilirii 
gradului de comapctare gc: 

du ef 
gc. = ---------------- x 100 

du max.pM 

4.2.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare : 
~ pentru straturi de fundatii noi si completari fundatii existente cu balast: 
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• 98% in eel putin 93% din punctele de masurare; 
• 95% in toate punctele de masurare. 

V. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI 

5.1. Masuri preliminare 
5.1.1. La executia stratului de fundatie din balast se va trece numai dupa receptionarea 
lucrarilor de terasamente in conformitate cu STAS 2914 sau a substratului de fundatie 
/stratului de fundatie existent conform STAS 6400. 
5.1.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele 
necesare punerii in opera a balastului . 
5 .1.3. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din 
fundatii. 
5.1.4. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua masuri de 
a nu se amesteca agrcgatelc, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa 
folosita si care vor fi consemnate in registrul de laborator. 

5.2. Experimentarea punerii in opera a balastului 
5.2.1. Inainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul este obligat sa efectueze aceasta 
cxperimentare. 

Experimentarea se va face pe un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si 
o latime de eel putin 3.40 m (dublul latimii utilajului de compactare). 

Experimentarea are ca scop de a stabili pc santier in conditii de executie curenta, 
componenta atelierului de compactare si modul de actionare a acestuia pentru realizarea 
gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini precum si reglarea utilajelor de 
raspandire pentru realizarea grosimii din proiect si o suprafatare corecta. 
5.2.2. Compactarea de proba pc tronsonul experimental se va face in prezenta 
Beneficiarului, efectuand controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de 
comun acord si efectuate de un laborator de specialitate. 

In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul 
va trebui sa realizeze o noua incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a 
utilajului de compactare folosit. 

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume: 
grosimea maxima a stratului de balast pus in opera; 
conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare s1 

intensitatea de compactarc a utilajului). 

Intensitatea de compactare = Q/S 
Q = volum balast pus in opera in unitatea de timp (ora, zi, schimb) exprimat in me ; 
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S = suprafata calcata la compactare in intervalul de timp <lat, exprimat in mp. 
In cazul cand se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip suprafetele calcate de 

fiecare utilaj se cumuleaza. 
5.2.3. Partea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector 

de referinta pentru restul lucrarii. Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor 
consemna in scris pentru a servi la urmarirea calitatii lucrarilor. 

5.3. Punerea in opera a balastului 
5.3.1. Pe terasamcntul receptionat se asterne si se niveleaza balastul intr-unul sau mai 
multe straturi in functie de grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul 
experimental. 

Asternerea si nivelarea se face la sablon cu respectarea latimii si pantei prevazute 
in proiect. 

Descarcarea balastului la locul de punere in opera se va face prin basculare, de 
preferinta din mcrs . 

Imprastierea si nivelarea balastului se face cu autogrederul sau buldozerul cu 
respectarea caracteristicilor geometrice stabilite anterior (grosimi, pante etc. conf. 
proiect) evitandu-se, pe cat pisibil, manipularile repetate in vederea evitarii segregarii. 
5.3.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se 
stabileste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga 
prin stropire. Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea locala. 
5.3.3. Compactarea straturilor de fundatie se face in atelierul de compactare stabilit pe 
tronsonul experimental respectandu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de 
compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare. 
5.3.4. Acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu straturile de fundatie 
astfel incat acestea sa fie incadrate in permanenta de acostamente asigurandu-se masurile 
de evacuare a apei. 
5 .3 .5. Compactarea stratului pus in opera se incepe de la margine in sensul lungimii 
asternute, avansand progresiv catre axul drumului, prin treceri succesive. Fasiile 
succesive trebuie sa se suprapuna pe min. 20cm. Inversarea sensului de mers al utilajelor 
de compactare trebuie facuta lin pentru a aveita valurirea suprafetei. Deasemenea, 
compactarea trebuie facuta astfel incat la terminarea ei, fiecare punct al suprafetei sa fie 
supus aproximativ aceluiasi numar de treceri. Se vor evita mersul serpuit si intoarcerile 
utilajelor de compactare pe suprafata stratului. 
5.3.6. Dupa primele treceri ale utilajului de compactare se verifica uniformitatea 
suprafetei stratului si realizarea pantelor prevazute in proiect, facandu-se eventualele 
modificari, completari si inlocuiri de material in zonele de segregari, astfel incat la 
terminrea compactarii sa se asigure grosimea si suprafatarea corespunzatoare stratului. 
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5.3.7. In cazul compactarii prin vibrare (se recomanda ca viteza de deplasare sa se 
situeze intre 2Km/h ... 4 Km/h), pentru asigurarea calitatii suprafetei stratului compactat, 
in conditiile prevazute de STAS 6400, sunt necesare la final 2 .. .4 treceri fara vibrare, 
evenjtual precedate de o usoara umezire a stratului ( cca 5 1 a pa/mp). 
5.3.8. Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie sau raman 
dupa compactare se corecteaza cu materiale de aport si se recilindreaza. Suprafetele cu 
denivelari mai mari de 4cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se compacteaza din 
nou. 
5.3.9. Este interzisa folosirea balastului inghetat. Este interzisa asternerea balastului pe 
patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata. 
5.4. Controlul calitatii compactarii balastului 
5 .4.1. In timpul executiei stratului de fundatie din balast se vor face, pentru verificarea 
compactarii, incercarile si determinarile aratate in tabelul 3. 

Tabel 3 
Metode de 

Nr Determinarea, procedeul de verificare Frecvente minime Ia locul verificare 
crt sau caracteristica care se verifica de punere in opera conform 

STAS 

1 Incercare Proctor modificata 
STAS - 1913/13 

2 
Determinarea umiditatii de Minim 3 probe la o suprafata de 2.000 

STAS 4606 
compactare mp de strat 

3 
Determinarea grosimii stratului 

Prin sondaj -compact 

4 
Verificarea realizarii intensitatii de 

compactare Q/S zilnic -
Determinarea gradului de compactare Minim 3 puncte pentru suprafete < 2.000 STAS 

5 prin determinarea greutatii volumice mp si minim 5 puncte pentru suprafete > 1913115 
in stare uscata 2.000 mp de strat STAS 12288 

5.4.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea 
stratului executat: 

compozitia granulometrica a balastului utilizat; 
caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat 
(umiditate optima, densitate maxima uscata); 
caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate 
portanta). 

VI. CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE 

6.1. Verificarea elementelor geometrice 
6.1.1. Grosimea stratului de fundatie din balast este cea prevazuta in proiect. 
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Abaterea limita la grosime poate fi de max. +/- 20 mm. 
Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tij e metalice gradate cu care se 

strapunge stratul gata executat. 
Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector 

de drum prezentat receptiei. 
6.1.2. Latimea stratului de fundatie din balast este prevazuta in proiect. Abaterile limita 
la latime pot fi +/- 5 cm. Verificarea latimii executate se va face in dreptul 
profilelor/sectiunilor transversale ale proiectului. 
6.1.3. Pan ta transversala a fundatiei de balast este cea a lmbracamintii sub care se 
executa, prevazuta in proiect. Denivelarile admisibile sunt cu +/-0,5 cm diferite de cele 
admisibile pentru imbracamintea respectiva si se masoara la fiecare 25 m distanta. 
6.1.4. Declivitatile in profit longitudinal sunt conform proiectului. Abaterile limita la 
cote le fundatiei fa ta de cote le din proiect pot fi de +/ - 10 mm. 

6.2. Conditii de compactare 
Straturile de fundatie din agregate naturale (balast, nisip) trebuie compactate 

astfel: 
pentru straturi de fundatii si completari fundatii existente cu balast sa se realizeze 

un grad de compactare de min. 98% din densitatea in stare uscata maxima determinata 
prin incercarea Proctor modificata cf. STAS 1913/13-83 in eel putin 93% din puntele 
de masurare si de min. 95% in toate punctete de masurare. 

Densitatea efectiva se determina prin inlocuirea cu nisip conform ST AS 1913/ 15 -
75 si STAS 12288-85. Umiditatea se determina conform STAS 1913/1-82. 

Verificarile se vor face prin sondaj. 

6.3. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie 
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorut latei de 

3,00 m lungime astfel: 
in profit longitudinal, masuratorite se efectueaza in axut fiecarei benzi de 
circulatie si nu pot fi mai mari de +/- 10 mm. 
in profit transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profitetor aratate in 
proiect si nu pot fi mai mari de +/- 10 mm. 
In cazut aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de 

sarcini se va face corectarea suprafetei fundatiei. 
Toate operatiile care privesc controlul calitatii materialelor si al executiei 

lucrarilor conform reglementarilor prezentu1ui caict de sarcini, vor fi urmarite si 
verificate de beneficiar. 

Rezultatele tuturor masuratorilor, determinarilor si verificarilor specificate 
in prezentul caiet de sarcini vor fi tinute la zi in documentatia de executie a 
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santierului, ce va constitui documentatia de control in vederea receptiei lucrarilor. 

VII. RECEPTIA L UCRARILOR 

Receptia stratudlor de fundatie se executa m trei etape: pe faze, la terminarea 
lucrarilor si la sfarsitul perioadei de garantie. 

7.1. Receptia pe faze se efectueaza astfel: 
La terminarea executiei unui strat component si inainte de executarea unui strat 

component, imediat superior. Cu aceasta ocazie se verifica respectarea proceselor 
tehnologice aplicate in executie, latimi, grosimi, pante transversale si suprafatare, 
calitatea matedalelor folosite, calitatea executiei lucrarilor si capacitatea portanta la 
nivelul stratului executat. 

Se verifica exactitatea rezultatelor determinarilor inscrise in registrele de 
laborator, facandu-se eventualele remedied necesare. 

Se incheie proces verbal de receptie conform reglementarilor legale in vigoare, 
specificandu-se eventualele remedied necesare. 

Nu se trece la executarea stratului urmator pana cand nu se executa eventualele 
remedieri. 

La terminarea executiei straturilor de fundatie si inainte de executarea 
imbacamintei, se efectueaza aceleasi verificari ca si la receptia pe faza. 

Rezultatele se consemneaza intr-un proces verbal de receptie respectand aceleasi 
indicatii aratate mai sus. 

7.2. Receptia preliminara a fundatiei se face o data cu receptia preliminara a intregii 
lucrari conform reglementarilor legale in vigoare. 

Comisia de receptie va examina lucrarile fata de prevederile documentatiei tehnice 
aprobate, fata de documentatia de control si procesele verbale de receptie pe faza, 
intocmite in timpul executiei lucrarilor. 

Verificarea grosimii straturilor de fundatie, la aprecierea comisiei se poate face 
prin sondaje, cate doua pe kilometru sau in aceleasi puncte in care se fac sondaje pentru 
verificarea grosimii si calitatii imbracamintii. 

7.3. Receptia la sfarsitul perioadei de garantie 
Receptia finala a stratului de fundatie se face odata cu imbracamintea, dupa 

expirarea pcrioadei de verificare a comportarii acesteia. 
Receptia la sfarsitul perioadei de garantie se va face conform reglementarilor 

legate in vigoare. 
Receptia se va face si conform NORMATIV C56-85 . 
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ANEXA 
I. NORMATIVE TEHNICE 

CD 31-2002 

II. STANDARDE 
SR EN 13242+Al :2008 

SR EN 13285:2018 
AND 530/2012 
STAS 1913/13-83 

STAS 1913/15-75 

STAS 1913/13-75 

STAS 6400-84 

STAS 12288-85 

SR EN 932-3:2022 

Normativ pentru determinarea prin deflectografie 
si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu 
structuri rutiere suple si semirigide. 

Agregate din materiale nelegate sau legate 
hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in 
constructii de drumuri. 
Amestecuri din agregate nelegate. Specificatii. 
Teren de fundare. Determinarea umiditatii. 

Teren de fundare. Determinarea 
caracteristicilor de compactare. incercarea Proctor. 

Teren de fundare. Determinarea greutatii 
volumice pe teren. 

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor 
de compactare. Incercarea Proctor 

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de 
fundatie. Conditii tehnice generale de calitate. 

Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii 
straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip.3 

incercari pentru detcrminarea caracteristicilor 
generate ale agregatelor. Partea 3: Procedura ~i 

terminologie pentru descriere petrografica 
simplificata 

SR EN 932-5:2012/AC:2014 
caracteristicilor 
~i etalonare 

incercari pentru determinarea 
generate ale agregatelor.Partea5:Echipament curent 

SR EN 933-1:2012 incercari pentru determinarea caracteristicilor 
geometrice ale agregatelor. Partea 1: 
Determinarea granulozitatii Analiza 
granulometrica prin cernere. 

SR EN 933-3:2012 Incercari pentru determinarea caracteristicilor 
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SR EN 933-5:2023 
geometrice ale agregatelor. 
agregate. 
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ale agregatelor. 
formei granulelor. 
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p'aHe'~t· · 3: 
Coeficient de 

4: 
Incercari pentru determinarea caracteristicilor 
geometrice ale agregatelor. Partea 
Determinarea formei particulelor. Coeficient de 
form a 
incercari pentru determinarea caracteristicilor 

Partea 5: Determinarea procentului de suprafete sparte in 

incercari pentru determinarea caracteristicilor 
geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea 
partilor fine. Determinarea echivalentului de nisip 

lncercari pentru determinarea caracteristicilor 
geomctrice ale agrcgatclor. Partea 9: Evaluarea 
partilor fine. Incercare cu albastru de metilen 

incerciiri pentru determinarea 
caracteristicilor mecanice ~i fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistentei la 
uzura (micro-Deval) 
SR EN 1097-2:2020 incercari pentru determinarea 
caracteristicilor mecanice ~i fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru d 

determinarea rezistentei la sraramare 
SR EN 1097-6:2022 incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice 

~i fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea 
masei reale ~i a coeficientului de absorbtie a apei 
Incercari pentru determinarea proprietatilor 

1: Analiza chimicii 
Site de incercare. Tesaturi metalice, table 

perforate ~i folii electroperforate. Dimensiuni 
nominale ale ochiurilor 
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SI DOMENIU DE APLICARE 

tehnice privind executia ~1 

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea fundatiei din piatra sparta din 
alcatuirea sistemelor rutiere nerigide pentru drumuri si strazi. 

2. PREVEDERIGENERALE 

2.1. Fundatia din piatra sparta (agregate naturale de balastiera prelucrate prin 
concasare si sortare sau din agregate de cariera) se realizeaza intr-un singur strat a carui 
grosime este de max. 15 cm. 

2.2. Stratul din piatra sparta se aseaza peste fundatia de balast gata executata 
(dupa receptia stratului de balast, dupa caz). 

2.3. Stratul inferior al fundatiei rutiere din balast preia si functia de substrat 
drenant, asigurandu-se conditiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare si 
masurile de evacuare a apei. 

2.4. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un 
laborator autorizat efectuarea tuturor incercaril or si determinarilor rezultate din 
aplicarea prezentului caiet de sarcini. 

2.5. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea lnginerului, verificari 
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. 

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, 
Inginerul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun. 

3. MA TERIALE 

3.1. Agregate naturale 
Agregatele din prezentul caiet de sarcini folosite la executia fundatiilor din piatra 

sparta sunt agrcgate naturale provenite din cariera sau sunt obtinute prin prelucrarea 
materialelor naturale de balastiera prin concasare si sortare. 

Agregatele folosite la realizarea straturilor de fundatie trebuie sa provina din roci 
stabile, adica nealterabile la aer, apa sau inghet. Se interzice folosirea agregatelor 
provenite din roci feldspatice sau sistoase. 
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Granulozitatea agregatelor, cand este determinata conform SR EN 933-1, trebuie 
sa se supuna cerintelor din 3.1.1.1. si 3.1.1.2., corespunzator marimii agregatului d/D. 
Sunt permise combinatii a doua sau mai multe dimensiuni adiacente de agregat sau 
agregat mixt. 

Tabelul 1 - Cerinte generale de granulometrie 

Agregat Dimensiune 
Procent de trecere exprimat ca masa Categorie 
2n• 1,4Db c Dd de e d/2b c G 

Agregat d = 1 100 98 la 100 85 la 99 0 la 15 0 la 5 Ge 85 - 15 
grosier si D > 2 100 98 la 100 80 la 99 0 la 20 0 la 5 Ge 80 - 20 

d=O 100 98 la 100 85 la 99 - - GF 85 
Fin 

si D = 6,3 100 98 la 100 80 la 99 GF 80 - -
- 100 85 la 99 - - GA 85 

Amestec d=O 
100 98 la 100 80 la 99 GA 80 

si D > 6,3 - -agregat 
100 75 la 99 GA 75 - - -

a Pentru dimensiuni ale agregatelor in care D este mai mare de 63 mm (ex. 80 mm si 90 mm) se aplica 
numai cerintele referitoare la sita de 1,4 D, deoarece nu exista site de seria ISO 565/R20 mai mari de 
125 mm. 
b Atunci cand sitele calculate ca 1,4 D si d/2 nu se regasesc ca marimi de sita in seria ISO 565/R20, se 
vor adopta urmatoarele dimensiuni de sita mai mari respectiv mai mici. 
0 Pentru utilizari speciale pot fi stabilite cerinte aditionale. 
d Procentul de trecere D poate fi mai mare de 99%, dar in astfel de cazuri, producatorul trebuie sa 
documenteze si sa declare sortarea tip inclusiv sitele D, d, d/2 si sitele din setul de baza plus setul 1 
sau setul de baza plus setul 2, intermediare intre d si D. Sitele cu un raport de 1,4 ori mai mic decat 
urmatoarea sita mai mica pot fi excluse. 
• Limitele pentru procentul de trecere d pot fi modificate de la 1 la 15 pentru G c 85 - 15 si de la 1 la 
20 pentru Ge 85 - 20, cand este necesar sa se obtina un agregat bine sortat. 

3.1.1.1. Agregatul grosier 
Toate agregatele grosiere trebuie sa respecte cerintele generale de sortare 

stabilite in tabelul 1 corespunzatoare valorilor d/D. 
Pentru agregatele grosiere sortate la care d/D=2 se aplica urmatoarele cerinte 

complementare pentru procentul de treccre pe sita de dimensiune medie: 
toate sorturile trebuie sa se incadreze intre limitele generale date in tabelul 2. 
abaterile limita ale sortarii tip care trece pe sita mijlocie declarata de producator 

trebuie sa respecte cerintele categoriilor din tabelul 2. 
Pentru cazul particular in care agregatul grosier are D/d<2 nu vor fi cerinte m 

plus fata de cele stabilite in tabelul 1. 

Tabelul 2 - Categorii ale limitelor generale si tolerantelor agregatelor grosiere pentru 
site mijlocii 

D/d 
Site mijlocii 
mm 

Limite generale si tolerante pentru sitele mijlocii 
(procentul masei care trece) unde D/d~2 

Categoria 
GT 
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Limite generale 
Deviatiile limita ale sortarii 
tip declarate de producator 

D/1,4 
25 la 80 ±15 GTc25/15 

<4 
20 la 70 ±15 GTc20/15 

~4 D/2 20 la 70 ±17,5 GTc20/l 7,5 

3.1.1.2. Agregatfin si mixt 
Agregatele fine si mixte trebuie sa respecte conditiile generale de sortare stabilite 

in tabelul 1. Deviatiile limita ale sortarii tip pentru fiecare granulatie de agregat fin 
agregat mixt trebuie sa respecte cerintele categoriilor mentionate in tabelul 3. 

Tabelul 3 - Categorii de tolerante ale sortarii tip declarate de producator pentru 
agregate fine si agregate mixte. 

Abateri limita 
Categoria 

Procent de trecere exprimat ca masa 

Sita D Sita D/2 Sita de 0,063 mm Agregat fin Agregat mixt 
GTF GTA 

±5 ±10 ±3 a GTFlO GTAlO 
±5 ±20 ±4 b GTF20 GTA20 
±7,5 ±25 ±5 c GTF25 GTA25 
Nu se solicita GTFNR GTANR 
Cand sita mijlocie calculata ca mai sus nu este cuprinsa in seria IS0565/R20 se va folosi cea mai 
apropiata sita din serie. 
NOTA - Abaterile limita ale sitelor D sunt )imitate suplimentar in tabelul I. 
• Exceptie pentru categoria f3 (vezi tabelul 7) 
b Exceptie pentru categoria f3 si f1 pentru agregate fine si f3, fs si f7 pentru agregate mixte (vezi tabelul 
7) 
c Exceptie pentru categoria f3 si f7 pentru agregate fine si f3, fs, f7 si fs pentru agregate mixte (vezi 
tabelul 7) 

3.1.2. Forma agregatului grosier 
Forma agregatelor grosiere trebuie determinata m termenii indicelui de 

aplatizare, asa cum este stabilit in SR EN 933-3. Indicele de aplatizare trebuie sa 
reprezinte incercarea de referinta pentru formei agregatelor grosiere. Indicele de 
aplatizare trebuie declarat conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 4. 

Tabelul 4 - Categorii pentru valorile maxime ale indicelui de aplatizare. 

Iodice de aplatizare 

:s 20 

Categoria 
Fl 

Fho 

Indicele de forma determinat conform SR EN 93 3-4 trebuie declarat conform cu 
categoria relevanta specificata in tabelul 5. 

Tabelul 5 - Categorii pentru valorile maxime ale indicelui de forma 
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3.1.3. Procentul de particule sfaramate sau sparte si totalul particulelor 
rotunjite din agregate grosiere 

Procentul de particule sfaramate sau zdrobite si de particule total rotunjite din 
agregatele grosiere, determinat conform SR EN 933-5, trebuie declarat conform cu 
categoria relevanta stabilita in tabelul 6. Agregatele obtinute prin sfaramarea rocilor pot 
fi asimilate ca fiind din categoria C9013 si nu necesita o incercare suplimentara. 

Tabelul 6 - Categorii pentru procentul de particule sfaramate sau sparte si totalul 
particulelor rotunjite din agregate grosiere 

Fractiunea de masa de Fractiunea de masa de 
Categoria 

particule particule 
sfaramate sau zdrobite total rotunjite c 
% % 
de la 50 pana la 100 de la 0 pana la 10 C90110 

3.1.4. Continutul de partifine 
Continutul de parti fine pentru agregatul grosier, fin sau mixt, trebuie declarat 

conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 7. 
Tabelul 7 - Categorii pentru valorile maxime ale continutului de parti fine 

Agregat 
Fractia de masa care trece Categoria 
pe sita de 0,063 mm, % f 

Grosier <2 f2 
Fin ~3 f3 
Mixt ~3 f3 

3.1.5. Calitatea partilor fine 
Cand continutul de parti fine dintr-un agregat depaseste o fractiune de masa de 

3% si exista o dovada de utilizare satisfacatoare, nu mai este nccesara o incercare 
suplimentara. Cand se solicita, agregatele pot fi evaluate pentru determinarea efectelor 
negative ale partilor fine, conform anexei A din SR EN l 3242+Al :2008, SR EN 
13242+Al :2008/C91 :2021. 

3.1. 6. Rezistenta la fragmentare a agregatului grosier 
Rezistenta la fragmentare se determina in termenii coeficientului Los Angeles, 

asa cum este stabilit in SR EN 1097 - 2, capitolul 5. Metoda de incercare Los Angeles 
reprezinta incercarea de referinta pentru determinarea rezistentei la fragmentare. 
Coeficientul Los Angeles trebuie declarat conform cu categoria relevanta stabilita in 
tabelul 8. 

Tabelul 8 - Categorii pentru valorile maxime ale coeficientilor Los Angeles 

Coeficient Los Angeles 

:s 30 

Categorie 
LA 
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Rezistenta la fragmentare prin impact determinata conform SR EN 1097 - 2 
capitolul 6, trebuie declarata conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 9. 

Tabelul 9 - Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la impact 
Valoarea incercarii la impact Categoria 
% sz 
~22 SZ22 

3 .1. 7. Rezistenta la uzura a agregatului grosier 
Rezistenta la uzura a agregatului grosier ( coeficientul micro - Deval, MoE) 

determinata conform SR EN 1097 - 1, trebuie declarata conform cu categoria relevanta 
specificata in tabelul 10. 

Tabelul 10 - Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la uzura 

Coeficientul micro-Deval 
Categoria 

MoE 
~20 MoE 20 

3.1. 8. Densitatea granulelor 
Densitatea granulelor trebuie determinata conform SR EN 1097 - 6, capitolele 7, 

8, sau 9, functie de granulatia agregatului si de rezultatele declarate. 

3.1.9. Absortia apei 
Absorbtia apei trebuie determinata conform SR EN 1097 - 6, capitolele 7, 8, sau 

9 functie de marimea granulei si de rezultatele declarate. 

3.1.10. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a se 
asigura omogenitatea si constanta calitatii acestora. Aprovizionarea agregatelor la locul 
punerii in opera se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca acestea au 
calitatea corespunzatoare. 

3.1.11. In timpul transportului de la Furnizor la santier si al depozitarii, 
agregatele trebuie ferite de impurificari. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, 
separat pe sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de imprastiere, impurificare 
sau amestecare. 

3.1 .12. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel: 
intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de Furnizor; 

-intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate 
de laboratorul santierului. 

3.2. Apa 
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Apa necesara realizarii straturilor de fundatie poate sa provina ::-dtn . reteaua 
publica sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de 
particule in suspensie. 

3.3. Controlul productiei de agregate inainte de realizarea straturilor de 
fundatie 

Producatorul trebuie sa dispuna de un sistem de control al productiei de agregate 
care sa respecte cerintele din Anexa C la SR EN 13242, SR EN 
l 3242+A 1 :2008/C91 :2021. Inregistrarile tinute de producator trebuie sa in dice ce 
proceduri de control al calitatii sunt puse in functiune in cursul productiei de agregate. 
Controlul calitatii agregatelor se va face in conformitate cu prevederile tab. 11. 

Tabel 11 - Frecvente minime ale incercarii pentru determinarea proprietatilor generale 

Metoda de 
Frecventa 

Caracteristici Paragraf Note/referinte 
incercare 

minima a 
incercarii 

I. Granulozitate 4.3 EN 933-1 1 pe saotamana 
2. Forma agregatului grosier 4.4 Frecventa incercarii se EN 933-3 1 pe luna 

aplica la agregatele EN 933-4 
sfaramate sau sparte. 
Grecventa incercarii 
pentru pietris de rau 
depinde de origine si 
Doate fi redusa 

3. Procent de particule 4.5 Numai pentru pietris EN 933-5 1 pe luna 
sfaramate brut 

4. Continut de parti fine 4.6 EN 933-1 1 pe saotamana 
5. Calitatea partii fine 4.7 EN 933-8 I pe saptamana 

EN 933-9 
6. Rezistenta la fragmentare 5.2 EN 1097-2 2 oe an 
7. Rezistenta la uzura 5.3 EN 1097-1 2 pe an 
8. Densitatea granulelor 5.4 Metoda de incercare EN 1097-6 I pe an 

depinde de marimea capitolele 
l?ranulelor aere eatului 7.8 sau 9 

9. Absortia de apa 5.5 Metoda de inc ere are EN 1097-6 1 pe an 
depinde de marimea capitolele 
granulelor aJ?. regatului 7.8 sau 9 

11. Rezistenta la inghet- 7.3 EN 1097-6 l la 2 ani 
dezghet EN 1367-1 

EN 1367-2 
12 Substante periculoase*. C.3.3 Cand se 

In particular: emisii de C.4 solicita, in caz 
metale grele de suspiciune 

* Daca nu se specifica altfel, numai cand este necesar pentru scopurile marcarii CE (a se vedea anexa 
ZA din SR EN 13242 ) 
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4. REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE 

4.1. Masuri preliminare 
4.1.1. La executia stratului de fundatie se va trece numai dupa receptionarea 

lucrarilor de terasamente in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si normele 
tehnice in vigoare pentru realizarea acestor lucrari. 

4.1.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si 
dispozitivele necesare punerii in opera a stratului de fundatie. 

4.1.3. Inainte de asternerea agregatelor din stratul de fundatie se vor executa 
lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii - drenuri transversale de acostament, 
drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de fundatie 
la acestea precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect. 

4.1.4. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu piatra sparta se vor 
lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in 
functie de sursa folosita si care vor fi consemnate in registrul de laborator. 

4.2. Executarea straturilor de fundatie din piatra sparta 
4.2.1. Se asterne piatra sparta numai dupa receptia stratului inferior care m 

prealabil va fi umezit. 
4.2.2. Piatra sparta se asterne si se cilindreaza la uscat, in reprize. Pana la 

inclestarea pietri sparte, compactarea se executa cu cilindri compresori cu rulouri 
netede de 6t, dupa care operatia se continua cu compactoare cu pneuri sau vibratoare de 
10 ... 14t; 

4.2 .3. Dupa terminarea cilindrarii, piatra sparta se impaneaza cu split 16 -25, care 
se compacteaza si apoi urmeaza umplerea prin innoroire a golurilor ramase dupa 
impanare, cu savura 0-8 sau cu nisip. 

4.2.4. Pana la asternerea stratului imediat superior, stratul de fundatie din piatra 
sparta se acopera cu un material de protectie (nisip grauntos sau savura). 

4.2.5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie sau 
raman dupa compactare se corecteaza cu material de aport si se recilindreaza. 
Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se se 
compacteaza din nou. 

4.2.5. Fundatiile din piatra sparta se vor 
Calitatea agregatelor va fi conform SR 
13242+Al:2008/C91:2021, SR EN 13285:2018. 

executa conform STAS 6400-84. 
EN 13242+A1:2008, SR EN 

5. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE 
FUNDATIE 



Proiectant : . 
SC YDA PROIECT CONSUL TING 

SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
Ia~i, jud. Ia~i, RO T: 0332 420 680, 
Email: civile@ydaproiect.ro 
CUI 33022684 

J~A proiect 
~ ~ '- consulting 

5.1. in timpul executiei straturilor de fundatie ale drumului se vor face 
verificarile si determinarile aratate in tabelul 12, cu frecventa mentionata 1n acelasi 
tab el. 

5.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea 
stratului executat: 

Nr. 
Crt. 

1. 

2. 

3. 

compozitia granulometrica a agregatelor 
caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat 
(umiditate optima, densitate maxima uscata) 
caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate 
portanta). 

Tabel 12 
Detenninarea, procedeul de verificare sau Frecvente minime Metode de 
caracteristicile care se verifica la lo cul de pun ere in verificare conf. 

lucru STAS 

Determinarea grosimii stratului compactat prin sondaj -
- toate tipurile de straturi 

Verificarea realizarii intensitatii de compactare 
Q/S zilnic 
- toate tipurile de straturi -

Verificarea compactarii prin incercarea cu p.s. in - STAS 6400 
fata compresorului 

6. CONDITII TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 

6.1. Elemente geometrice 
6.1.1. Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect. 
Abaterea limita la grosime poate fi de maximum ±20 mm. Verificarea grosimii se 

face prin sondaje, cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul, la 
fiecare 200 m de drum executat sau la 1500 mp suprafata de drum. Grosimea stratului 
de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat 
receptiei. 

6.1.2 . Latimea stratului de fundatie este cea prcvazuta in proiect. Verificarile se 
fac la distante de maixmum 200 m una de alta iar abaterile limita la latime pot fi ±5 cm. 

6.1.3. Panta transversala a stratului de fundatie este cea a imbracamintii sub care 
se executa, prevazuta in proiect. Abaterea limita la panta este ±4%, in valoare absoluta 
si va fi masurata la fiecare 25 m. 

6.1.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale 
imbracamintilor sub care se executa. Cotele profilului longitudinal se verifica in ax cu 
aparate de nivel si trebuie sa corespunda celor din proiect. Abaterile limita la cotele 
fundatiei, fa ta de cote le din proiect pot fi ± 10 mm. 
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6.2. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie 
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul dreptarului 

de 3,00 m lungime astfel: 
in profil longitudinal verificarea se efectueaza in axul fiecarei benzi de 

circulatie si denivelarile admise pot fi de maximum± 2,0 cm, fata de cotele proiectate; 
in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate 

in proiect si denivelarile admise pot fi de maximum± 1,0 cm, fata de cotele proiectate. 
In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul 

caiet de sarcini, se va face corectarea suprafetei fundatiei. 

6.3. Verificarea com pactarii 
6.3.1. Straturile de fundatie din piatra sparta trebuie compactate pana la 

realizarea inclestarii maxime a agregatelor, care se probeaza prin supunerea la strivire a 
unei pietre de aceeasi natura petrografica, ca si a pietrei sparte utilizate la executia 
straturilor si cu dimensiunea de circa 40 mm, aruncata in fata utilajului cu care se 
executa compactarea. 

Compactarea se considera corespunzatoare daca piatra respectiva este strivita fara 
ca stratul sa sufere dislocari sau deformari. 

6.4. Verificarea calitatii materialelor - se face pe toata durata executiei 
lucrarilor, conform prevederilor standardelor respective de materiale. 
Verificarea se face de catre laboratorul autorizat de specialitate. 

7. RECEPTIA LUCRARILOR 

Receptia straturilor de fundatie se executa in trei etape: pe faze, preliminare ~1 
finale. 

7.1. Receptia pe faze se efectueaza astfel: 
7 .1.1. La terminarea executiei unui strat component ~i inainte de executarea unui 

strat component, imediat superior. Cu aceasta ocazie se verifica respectarea procesclor 
tehnologice aplicate in executie, Iatimi, grosimi, pante transversale ~i suprafatare, 
calitatea materialelor folosite si calitatea executiei lucrarilor. 

Se incheie proces verbal de receptie conform reglementarilor legate In vigoare, 
specificandu-se eventualele remedieri necesare. 

Nu se trece la executarea stratului urmator pana cand nu se executa aceste 
remedieri . 

7 .1.2. La terminarea executiei straturilor de fundatie ~i inainte de executarea 
imbracamintei, se efectueaza acelea~i verificari ca ~i la receptia pe faza. 

Rezultatele se consemneaza intr-un proces verbal de receptie respectand acelea~i 
indicatii aratate mai SUS. 
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7 .2. Receptia preliminara a fundatiei se face o data cu receptia preliminara a 

va face conform reglementarilor legale in vigoare. 
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e iu de aplicare, prevederi generale 
P. rilor de mixturi asfaltice 

1. Agregate 
2. Filer 
3. Lianti 
4. Aditivi 
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CAP. III. PROIECTAREA MIXTURILOR. CONDITII TEHNICE 
1. Compozitia mixturilor 
2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice 
3. Caracteristicile straturilor gata executate 

Gradul de compactare ~i absorbtia de apa 
Rezistenta la deformatii permanente a stratului executat din mixturi asfaltice 
Elemente geometrice ale stratului executat 
Caracteristicile suprafetei stratului executat din mixturi asfaltice 

CAP. IV. PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERA 
1. Prepararea ~i transportul mixturilor asfaltice 
2. Lucrari pregatitoare 
3. A~ternerea mixturilor asfaltice 
4. Compactarea mixturilor asfaltice 

CAP.V. CONTROL UL CALITATII LUCRARILOR EXECUTATE 
1. Controlul calitatii materialelor 
2. Controlul procesului tehnologic 
3. Controlul calitatii stratului executat din mixturi asfaltice 
4. Verificarea elementelor geometrice 

CAP.VI. RECEPTIA LUCRARILOR 
I. Receptia pe faze determinante 
2. Receptia la terminarea lucrarilor 
3. Receptia final a 



Proiectant : 
SC YDA PROJECT CONSULTING 

SRL 

Adresa: Str. Gavrill Musicescu or. 8, 
Ia~i, jud. Ia~i, ROT: 0332 420 680, 
Email: civile@ydaproiect.ro 
CUI 33022684 

CAPITOL UL I 
GENERALITATI 

• ~ ~ A proiect 
'~ ~ '- consulting 

ART.I. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 
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1.1. Prezentul normativ stabileste conditiile tehnice pe care trebuie sa le 
indeplineasca mixturile asfaltice executate la cald in etapele de proiectare a acestora, 
controlul calitatii materialelor componente, prepararea, transportul, punerea in opera, 
precum si straturile rutiere executate din aceste mixturi. 

1.2. Caietul de sarcini se aplica la constructia, modernizarea si reabilitarea 
drumurilor publice si a strazilor, precum si la constructia drumurilor de exploatare. 
Aceste cerinte se aplica pentru toate mixturile asfaltice care intra in componenta 
sistemului rutier. 
Mixtura pentru uzura caii pe pod va avea acelea~i performante cu cea din cale curenta. 

1.3. Modul principal de abordare a specificatiilor pri vind mixturile asfaltice este 
orientat spre eel fundamental mentionat in SR EN 13108, primordiala fiind realizarea 
performantelor mentionate in normativ. 

1.4. Mixtura asfaltica utilizata la executia straturilor rutiere va indeplini conditiile 
de calitate din acest normativ ~i va fi stabilita in functie de clasa tehnica a drumului, 
zona climatica ~i studiul tehnico-economic. 

1.5. Performantele mixturilor asfaltice se studiaza ~i se evalueaza in laboratoarele 
autorizate sau acreditate - acceptate de catre beneficiarul lucrarii. 

1.6. La executia structurilor rutiere din mixturi asfaltice realizate la cald se vor 
utiliza mixturi asfaltice ce respecta cerintele din prezentul normativ si sunt in 
concordanta cu cerintele standardelor din seria SR EN 13108 in vigoare. 

ART.2. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE 
2.1. Mixtura asfaltica preparata la cald este un material de constructie realizat 

printr-un proces tehnologic ce presupune incalzirea agregatelor naturale si a bitumului, 
malaxarea 
amestecului, transportul si punerea in opera, prin compactare la cald. 
Mixturile asfaltice prezentate in acest caiet de sarcini se utilizeaza pentru stratul de 
uzura (rulare), stratul de legatura (binder), precum si pentru stratul de baza. 

2.2. Imbracamintile bituminoase cilindrate sunt alcatuite, in general, din doua 
straturi: 

• stratul superior, denumit strat de uzura (rulare); 
• stratul inferior, denumit strat de legatura (binder). 

imbracamintile bituminoase cilindrate pot fi execute intr-un singur strat, respectiv stratul 
de uzura (rulare), in cazuri justificate tehnic. 
Stratul de baza din mixturi asfaltice este un strat ce intra in componenta structurilor 
rutiere ~i peste care se aplica imbracamintile bituminoase. 
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Denumirea, simbolul ~i notarea mixturilor asfaltice prezentate in tab'ehi'I-(l~e~te in 
conformitate cu cerintele seriei de standarde SR EN 13108. 

Tabelul 1. Simeza mixturilor asfoltice fabricate in Romania 

Clasa ti::hnid1 ~ Till mix.tum 

Nr. Oenumirl!' si 
~01are conforn1 seriei di.: 

drumului ' 
in func.tic de 

Nut are i>tandarde SR EN IJ I 08 U1ili:z.are u imc11 stw1ca 
ell. 1.imbul 

cngleza ~f'ranccza1• 
ca1e.11oria ll!'hllicD 

maxim;ia 
11 strt1zii 

i.:mmlle i. ~ 
0 I 2 l ... 5 6 

Bi:-tuJ1 .asfal1k cu BAcJ• ml Stra1 de 
Ill . IV. v· 

11·· 

1 c:ribluru BA 4, liam AC IEBl cJ rul li;in• rnlare 
Ill.IV 

] 1.2 
uzurn lb 

Bctoo .asfaltic i.:u 
BAPCctl 

Stral de ~ 

2 pielfi~ i.:oncasat rul liant 
AC' f EB t cJ• !'ul Hant r1.1lah."" IV. V JV J 1.2 

BAPC¢t uzur~ 16 

l\fixturA asfol1id1 
MAS4l>rul 

Stral de 
Lii.iii.i\' · 

J <>t:ibilizatf:i 
lia111 

S~'IA '3• rul Hant r1.1lare · 
I. IL Jll, JV 

I L2 
MAS~ uJ.urit 16 

Mixn1rll asfohidl MAP <Ii 
Stmt de 

I. JJ. Ill · 
4 

1)1)roasO MA P!lJ rul liant 
PA 4ED. BBDl ¢i rul lia111 rulah." 

l, II. 111 lb 
u.1.ur:i 

Betoo asfal1k 
BAOOle~ Str.11 de L 11. llL IV. V 

5 dt::$Chis cu AC' I EB I ¢1 ll·.i; l.iilllt 2.:?.4 
criblurl'l BAD•l1 

Ham IC'g-.Jluri'.l I. IL lll. IV 

81.'too asfallic 

6 
dl.'S.:his ~:u BADPC$ 

AC fEBI if) IL!~ liilnt 
Stral dt! Ill. (\"_ , ... 

11.4 
1ue1ri~ i.:orn.:usat leg. liaJll lq ... ~turi':! II. Jll. IV 
BAl>PCdl 
Bi::too a:.faltic 

7 
di::!k:his c-u BADPS ¢i 

AC' I Ell I <J1 k·~ lilllll 
Stfi.tt 1.h: 

\° I. :!.:?.4 
1ueui~ sonar kl:[. liallt lc!:'lturu 
BA DPS llJ 
A1uobat 
bituminu~ L'll AB tll l)aJ..a St.r.udc 

I. JI. Ill. I\'. V 
.:!2.4 

!t t:riblurii pcntru 
llatU 

AC i l:fH ii> ha1a li;im 
baJ.u 

L 11. 111. JV 
.~15 

:.trn1 de t>a.ta 
AB4' 
A1uobat 

9 
bilumu1u1. i.:u ABPC' 11• 

AC H:lH •I• h1v<i ham St1a1 di:: Ill. I\' . v 21 .. 
1>11:lfi~ l'IJOL.'il !kll l'JJt'.<1 litinl ha1.:J II. Jll. I\' .l I. 5 
ABPC' Cl• 
Anrobat 

I (J bitml\ll!O). L.'U AHPSll• A( fffH 1J1 Jia.£.a Iiao1 St1.i.1Ji: \' I\ ' ,, L:'i 
pietri~ :.vifol oot.a 1i;i111 b i.l i 'I 

ABPC' ~ 
· :'llotareu Vu ti urmata d~· 1.l;ile rc!C1 ill•:.il'~~ la cu.'Jlltl;1li aditiH 
'" BA 8 uu ~-= util1.t.c:.11..a .:a slral 1.k 1l1l.1rc ,•11.ur;i in .1'.lll\a i.:aro,,;ibrlti J llrnmu11llJI n;ita...1 n;,ilc 

Exemple: 
Simbol: BADPS 22,4 
Notare: BADPS 22,4 leg. 50170 cu aditiv de adezivitate = beton asfaltic deschis cu 
pietris sortat cu graula maxima de 22,4 mm, pentru strat de legatura, cu bitum 50/70 ~i 

cu aditiv pentru adezivitate. 
Simbol: MAS 11,2 
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Notare: MAS 11,2 rul. 50170 cu aditivi de adezivitate, fibre ~i granule poliih.er = 

mixtura asfaltica stabilizata cu granula maxima de 11,2, pentru strat de uzura cu bitum 
50170 ~i cu aditivi pentru adezivitate, fibre ~i granule polimer. 
Simbol: MAP 16 
N otare: MAP 16 rul PMB 45/80 = mixtura asfaltica poroasa cu granula maxima de 16 
pentru strat de uzura cu bitum modificat 45/80. 

2.3. Pentru executia straturilor de uzura (rulare), conform tabel 2, se vor avea in 
vedere urmatoarele tipuri de mixturi asfaltice, in functie de clasa tehnica a drumului I 
categoria tehnica a strazii: 

• beton asfaltic cu criblura, beton asfaltic cu pietri~ concasat, conform cu SR EN 
13108-1 ; 

• mixturi asfaltice stabilizate, cu schelet mineral robust, cu continut ridicat de bitum 
~i aditivi de stabilizare - conform cu SR EN 13108-5; 
• mixturi asfaltice poroase, cu volum ridicat de goluri interconectate care permit 
drenarea apei si reducerea nivelului de zgomot - conform cu SR EN 13108-7 . 

• 
Tabelul 2 - Mixturi asfaltice J ntru stratul de uzuni {rulare) 

Nr. Clasa tehnicii a Categoria Tipu1 mixturii asfaltice. cu dimensiunea maxima 
crt. drumuJui tehniea a strazii a granuJei de ceJ mult 16mm 

l J, II •• u 1'.·1ixtma asfoltica stabiliznta 
Mixturii nsfoltica poroasa 
Mixturii asfoltica stabilizata 

2 III Ill Beton asfoltic cu criblul'ii 
Mixtura asfoltica poroasii 
M ixturii nsfollica stabili1..ntii 

3 J\' I\' Bcron asfaltic cu criblul'a 
Bcton asfoltic cu pietri~ concasat 

4 v Bcton asfaltic cu niblun'i . 
Bcton nsfnltic cu pictri~ concasat 

2.4. Pentru executia straturilor de legatura (binder) se vor avea in vedere 
urmatoarele tipuri de mixturi asfaltice, conform cu SR EN 13108 - 1, in functie de clasa 
tehnica a drumului/categoria tehnica a strazii (tabelul 3): 

T l 1 13 M' t . f It' t t I I I ·1 • a )CU - 1x un as a ICC pen 11.I s ra u l c cga urn 

Nr. CJasa tehnici 
Categoria 

Tipul nlixturii asfnltke. cu dimensiunea maximai a 
h.•hnica a crt. a drumului 

strazii 
~ranulei de eel molt 22.4 mm 

1 I. JI, I Dcton asfoltic dc!>l'his cu criblura 

2 111. I\-' 11. Ill 
Beton asfoltic deschis cu i.·rij,lurii 
Bcton asfoltic dcschis cu pictri~ concasal 
Bcton asfi.1Jtic dcsl.'hi!> l'U criblur:i 

J. \' I . Behm asfoltii.: dcschis l.'U pictri~ c.·oncas::i.t 
Bcton asfaltic de~chi~ cu pictri~ s011a1 
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2.5. Pentru executia stratului de baza, se vor avea In vedere urmatoarele tipuri de 
betoane asfaltice (anrobate bituminoase), conform cu SR EN 13108-1, In functie de clasa 
tehnica a drumului I categoria tehnica a strazii (tabelul 4). 

T bel 14 M' a u - ixtur1 as a tlce pentru stratu ld b aza e 
Nr. Clasa tehniei Categor~a lehnica Tipul mixturii asfaltice. eu dimensiunea 
crt. adrumului a strazii maxima a granulei de eel molt 31.5 mm 

1 1.11. I Anrobat bituminos cu criblurli 

1 111. I\' II. Ill 
Anrobat bituminos cu criblura 
Anrobat bituminos cu 11ienis concasat 
Anrobat bituminos cu criblurii 

3 v IV Anrobat bituminos cu pietri~ concasat 
Anrobat bituminos cu pietri~ sortal 

2.6. Mixturile asfaltice se aplica pe: 

• straturi de fundatie; 
• straturi de baza; 
• lmbracaminti rutiere existente. 

in cazul lmbracamintilor bituminoase cilindrate aplicate pe s.trat de baza din 
agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici, pe lmbracamintea din 
beton de ciment sau pe lmbracamintea bituminoasa existenta, se recomanda executarea 
unui strat antifisura peste stratul suport. Mixturile asfaltice poroase se aplica pe un strat 
suport impermeabil (etans). 

2. 7. Pentru aplicarea acestui normativ se utilizeaza termenii ~i definitiile 
corespunzatoare din: 
SR 4032-1, SR EN 13108-1, SR EN 13108-5, SR EN 13108-7 si SR EN 13108-20, SR EN 
13043/2003+AC/2004 dintre care, In principal: 
• Criblura: agregat natural alcatuit din granule de forma poliedrica obtinut prin 
concasarea, granularea ~i selectionarea In sorturi ( clase de granulozitate) a rocilor dure, 
de regula magmatice, bazice ~i semibazice; 
• Pietri$ concasat: agregat natural alcatuit din granule de forma poliedrica obtinut 
prin concasarea, granularea ~i selectionarea In sorturi (clase de granulozitate) a 
agregatelor din balastiera; 
• Pietris sortat: agregat natural de balastiera sortat In clase de granulozitate; 
• Nisip natural: Agregat natural de balastiera, neprelucrat sau prelucrat prin sortare 
~i spalare, cu dimensiunile 0 ... 2 mm; 
• Nisip de concasaj: Agregat natural de cariera/balastiera sfaramat artificial cu 
dimensiunile 0 ... 2 mm. 
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MATERIALE. CONDITII TEHNICE 

ART.3. AGREGATE 
3.1. Pentru imbracaminti bituminoase se utilizeaza un amestec de sorturi din 

agregate naturale neprelucrate si prelucrate care trebuie sa indeplineasca, conditiile de 
calitate in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini AND 605, tabelele 5, 6, 7 si 
8. Clasa minima a rocii din care se obtin agregatele naturale de cariera, in functie de 
clasa tehnica a drumului sau categoria strazii, trebuie sa fi e conform SR EN 13242-Al-
2008, SR EN 13242-A 1-2008/C91 :2021.Caracteristicile fizico -mecanice ale rocii de 
provenienta a agregatelor naturale de cariera trebuie sa fie conform SR EN 13242-A 1-
2009. 

Agregatele naturale vor respecta prevederile SR EN 13043. 
Agregatele de balastiera folosite la realizarea mixturilor asfaltice, trebuie sa fie 

spalate in totalitate, inainte de a fi introduse in instalatia de preparare. Fiecare tip si sort 
de agregate trebuie depozitat separat in padocuri , prevazute cu platforme betonate, avand 
pante de scurgere a apei si pereti despartitori, pentru evitarea amestecarii si impurificarii 
agregatelor. 

3 .2. Aprovizionarea cu agregate naturale se va face dupa verificarea certificatelor 
de conformitate care atesta calitatea acestora. 

3.3. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor 
naturale sunt conform din SR EN 933-2, sitele utilizate trebuie sa apartina seriei de baza 
plus seria 1 - conform SR EN 13043, la care se adauga sitele 0,063 mm ~i 0,125 mm. 

ART.4. FILER 
Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este fi lerul de calcar, filerul 

de creta sau filerul de var stins, conform cerintelor standardului SR EN 13043. Este 
interzisa utilizarea, ca inlocuitor al filerului , a altor pulberi. 

Caracteristicile fizico-mecanice ale filerului trebuie sa fie conform cerintelor 
prezentate in tabelul 9. 

Tabel 9. Filer utllizat la fabricarca mixturilor asfattii.:~ 
Nr. 

Caraderistica Condifii de calitate 
M~tod de 

er~. incerc.ar~ 

I rnnfinut de l:arbonat dt! cnkiu 2 90 4Lo categt"1rit! cc.,u SR E!\ 19'1-::? 
si1a (mm} tre~·eri 1°·., ) SR E:\~ QJ3-l-2 

2 gnm u lomt!trk 
~ .... ... .. .. .. .... ...... .. ....... .... 1011 
0.1 .'.!5 ....... .... ..... ......... min.85 
fl.Ob) ..... . . . ... .... . ... . .. . . min. 70 

3 continut de •111a max.J n·,. SR E~ 11097-5 
,.afoarea vbr g''kg SR[!'\ QJJ-Q 

4 ilflrticule tine nochl! c;it~ goric ~ Ill 
\·bri o 
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Filerul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumatica. Nu se admite folosirea 
filerului aglomerat. 

ART.5. LIANTI 
5 .1. Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in 

prezentul caiet de sarcini sunt: 

• bitum clasa de penetrafie 35/50, 50170 sau 70/100, conform SR EN 12591 si art. 
31, respectiv art.32 din prezentul normativ; 

• bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetratie 25/55), clasa 4 (penetratie 45/80) 
sau clasa 5 (penetratie 40/100) , conform SR EN 14023 si art.32, din prezentul normativ. 

Liantii se selecteaza in functie de penetratie, in concordanta cu zonele climatice 
din tabelul 1, si anume: 

• pentru zonele calde se utilizeaza bitumurile clasa de penetrafie 35/50 sau clasa de 
penetratie 50/70 si bitumurile modificate clasa 3 sau clasa 4; 

• pentru zonele reci se utilizeaza bitumurile clasa de penetratie 50/70 sau clasa de 
penetratie 70/100 si bitumurile modificate clasa 4 sau bitumul modificat clasa 5 dar cu 
penetratie mai mare de 70 (1/10 mm); 

• pentru mixturile stabilizate MAS, indiferent de zona, se utilizeaza bitumurile clasa 
de penetratie 50/70 sau bitumuri modificate clasa 4. 
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5.2. Fata de cerintele specificate in SR EN 12591 + Anexa Nationala NB, ~i SR EN 
14023 + Anexa Nationala NB, bitumul trebuie sa prezinte conditia suplimentara de 
ductilitate la 25°C (determinata conform SR 61): 
• mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70; 
• mai mare de 50 cm pentru bitumul 35/50; 
• mai mare de 50 cm pentru bitumul 50/70 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT 1 

• mai mare de 25 cm pentru bitumul 35/50 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT 1 

Nota 1 imbatranirea TFOT si RTFOT se realizeaza conform SR EN 12607-2 ~i SR EN 
12607-1. 

5.3. Bitumul ~i bitumul modificat cu polimeri trebuie sa prezinte o adezivitate de minim 
80% fata de agregatele naturale utilizate la lucrarea respective in caz contrar, se 
aditiveaza cu agenti de adezivitate. 
5.4. Adezivitatea se determina prin metoda spectrofotometrica conform SR 10696 ~i/sau 
SR EN 12697-11. 
Pentru agregatele de balastiera, adezivitatea se va determina obligatoriu atat prin metoda 
cantitativa (conform SR 10696 ~i/sau SR EN 12697-11) cat ~i prin metoda calitativa, 
conform Caiet de sarcini NE 022-2003 in vigoare. Se va lua in considerare adezivitatea 
cu valoarea cea mai dezavantaj oasa. 
5.5. Bitumul, bitumuJ modificat cu polimeri ~i bitumul aditivat se depoziteaza separat, pe 
tipuri de bitum, in conformitate cu specificatiile producatorului de bitum, respectiv 
specificatiilor tehnice de depozitare ale statiilor de mixturi asfaltice. Perioada ~i 

temperatura de stocare va fi aleasa in functie de specificatiile producatorului, astfel meat 
caracteristicile initiate ale bitumului sa nu sufere modificari la momentul prepararii 
mixturii. 
Se recomanda ca la stocare temperatura bitumului sa fie de 120 °C ... 140 °C iar eeJ 
modificat de minimum 140 °C ~i recirculare 20 minute la inceputul zilei de lucru . 
5.6. Pentru amorsare se utilizeaza emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 
conform SR 8877-1 ~i SR EN 13808. 
5. 7. La aprovizionare se vor verifica datele din Declaratia de conformitate cu 
performantele produsului si se vor efectua verificari ale caracteristicilor produsului, 
conform art. 28 (pentru bitum ~i bitum modificat) ~i art. 34 (pentru emulsii bituminoase) 
pentru fiecare lot aprovizionat, dar nu pentru mai mult de: 

500 t bitum/bitum modificat din acela~i sortiment: 
100 t emulsie bituminoasa din acela~i sortiment 

5.8. Pentru amorsari si badijonari se va folosi emulsie bituminoasa cu rupere rapida sau 
bitum taiat, cu respectarea prevederilor SR 8877 - 1 si SR EN 13808. 
Emulsia bituminoasa cationica se va depozita in rezervoare metalice verticale, curatate in 
prealabil, prevazute cu pompe de recirculare si eventual cu sistem de incalzire. 
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ART.6. ADITIVI 
6.1. in vederea atingerii performantelor mixturilor asfaltice, la nivelul cerintelor, se pot 
utiliza aditivi, cu caracteristici declarate, evaluati in conformitate cu legislatia in 
vigoare. Ace~ti aditivi pot fi adaugati fie direct in bitum, cum sunt de exemplu agentii de 
adezivitate sau aditivii de marire a lucrabilitatii, fie in mixtura asfaltica, cum sunt de 
exemplu fibrele minerale sau organice, polimerii, etc. 
6.2. Conform SR EN 13108 - 1 art.3.1.12 aditivul este "un material component care 
poate Ji adaugat in cantitati mici fn mixtura asfaltica, de exemplu fibre minerale sau 
organice, sau de asemenea polimeri, pentru a modifica caracteristicile mecanice, 
lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice ". 
Fata de terminologia din SR EN 13108 - 1, in acest caiet de sarcini au fost considerati 
aditivi si produ~ii care se adauga direct in bitum ~i care nu modifica proprietatile 
fundamentale ale acestuia. 
6.3. Tipul ~i dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de 
catre un laborator autorizat sau acreditat, agreat de beneficiar, fiind in functie de 
realizarea cerintelor de performanta specificate. 
Aditivii utilizati la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea la baza un standard, un 
agrement tehnic european (A TE) sau un document de declarare ~i evaluare a 
caracteristicilor reglementat pe plan naTional, cum ar fi agrementul tehnic . 

ART.7. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR iNAINTE DE 
ANROBARE 

Materialele destinate fabricarii mixturilor asfaltice pentru imbracamintile 
bituminoase, se verifica in conformitate cu prescriptiile din prezentul caiet de sarcini. 

C A P I T 0 L U L III 
PROJECT AREA MIXTURILOR. CONDITII TEHNICE 

ART.8. COMPOZITIA MIXTURILOR 
8.1. Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul, bitumul 
modificat, aditivii ~i materialele granulare. 
8.2. Materialele granulare care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice pentru 
drumuri sunt prezentate in tabelul 11. 
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TblllJM a cu . I T aterm e u;rmm are utr .1zate l f b. ., a a ncarea nuxtun or as a t1cc 
Nr . 

Tipul mixturii asfaJtice M ateriale utilizate crt. 
Criblura 

I. Mixtura asfoltica stabilizatfl 
Nisip de concasaj sau sort 
conc:Jsnj 
Filer 
Criblmfl 

2. Mixturii :.lsfoltidi poroasa Nisip de conca~aj Sall SOl1 

eoncasoj 
filer 
Criblurii 
Nisip de concasaj sau sort .. 

.}_ Beton asfaltic cu criblura concas:iJ 

0-4 

0-4 

0-4 

Nisip natural sau sort 0-4 natuml 
Filer 

4. Beton asfnltic cu pietris concasat Pietri::, concasat 
Nisip de conc.nsaj sau SOit 0-4 
concasuj 
Nisip natural sau sort 0-4 natural 
Filer 
Criblura 

Beton .asfoltic deschis cu criblura 
Nisip de conca.saj sau sort 0-4 

5. concasaj 
Nisip natural sau sort 0-4 nnruml 
Filer 
Pietri~ concasat 
Nisip de concasaj sau SOl1 0-4 

6. Beton asfoltic dcschis cu pietri~ concasat concasqj 
Nisip natural sau sort 0-4 naluml 
File.-
Pictri:;;. sortnt 
Nisip natural "Sau sort 0-4 namml 

7 Beton asfaltic dcschis cu p ietri~ sortat Nisip de concasaj sau S< 11 0-4 
concasnj 
File1· 
Criblura 
Nisi1l de conca::.aj sau SOl1 fl-4 

8 Anrob;.it hituminos n ; crihlur.'i conca!->aj 
N isip natural -,.au sort 0 -4 natural 
Fil el' 

Pictri~ concasat 
Nb.ip de concasttJ sau sort 0-4 

9 A. nrobat bi1uminos cl~ pielri~ com:asat conca~aj 

Nis ip natural sau '-'orl 0 -4 naruml 
Filc1 
Pictri~ sortnl 
Nisip de conca:.:ij -,.au son U-4 

JO. Anwbat hituminm cu plctn~ ,,mar conca:-.aj 
N1s ip natural sau "°'1 0-4 n.atuml 
filer 

de 

de 

de 

de 

de-

de 

de 

de 

de 

de 
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La mixturile asfaltice destinate stratului de uzura si la mixturile asfaltiCe deschise 
destinate stratului de legatura ~i de baza se foloseste nisip de concasaj sau sort 0-4 de 
concasaj sau amestec de nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj cu nisip natural sau 
sort 0-4 natural. Din amestecul total de nisipuri sau sorturi 0-4, nisipul natural sau sortul 
0-4 natural este in proportie de maximum: 

• 25% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de uzura; 
• 50% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de legatura ~i de baza. 

Pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos cu pietris sortat, destinate stratului de 
baza, se foloseste nisip natural sau sort 0-4 natural sau amestec de nisip natural sau sort 
0-4 natural cu nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj 1n proportie variabila, dupa caz. 

8.3. Limitele continutului de agregate naturale si filer din cantitatea totala de agregate 
sunt conform: 

• tabelului 12 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de 
uzura/rulare si legatura si pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos 
destinate straturilor de baza; 

• tabelului 14 - pentru mixturile asfaltice stabilizate. 

T b 1 I 12 L' . 1 a e u imue e pmcente or d e agregate natum e ~1 1 er 
Nr. srr.11 de u:.turn Strat de! 

Straf de ba:ta en. Jei!atura 
•·ra«:fiunj dt> agngate AB 31,5 
natural~ din amestecol 

BAS BA I J,l BAH> 
BAD 22.4 

AB 22.4 
ABPC' 

total UAUPC 22,4 31.~ 
BAPC'8 BAPCI l.2 BAPC16 

BADl'S 22.4 
ABP{." 12.4 

ARPS 
31,S 

l. filer ~i frnctiun] din nisipuri CJ ... 18 fl ... 16 lL.15 5 ... 10 ~- .8 .\ ... 12 
!;Ub 0,125 mm, ~·D 

2. Hier ~i fraciiuni:a l'0.125 ... 4 Ditl'TCnta p:~na Ju I oo 
llllH,, "!:;, 

3. Agrcgate naturak u1 ::!L.44 ~4 .. 48 36 ... 61 55 .. 7::! ..... '11 
- ~ •,.' I • 40 .. _('>'.\ 

d1men:siunca pc:sk· 4 mm. ·~'o 
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Tnbeiul 13 - Zona gramdometrica a mixturilor asfaltice tip betoane asfaltice !1i anrobate'. "' -
bituminoase 

Marimea BAD 22,4 AB 31,5 
oehiului sitei 

BAS BA U,2 BA 16 
BAD PC AB22,4 ABPC 

conform SR EN 
8APC8 BAPCll,2 BAPCJ6 

22,4 ABPC 31~5 
933~2. mm BAD PS 22.4 ARPS 

22.,4 31,5 
45 - - - - - 100 
31,5 - - - 100 100 90 ... 100 
22,4 - - 100 90 ... 100 90 ... IOO 82 ... 94 
16 - 100 90 .. . JOO 73 ... 90 70 ... 86 72 ... 88 
11.2 JOO 90 ... 100 - - - -
8 90 ... 100 75 ... 85 61 ... 82 42 .. . 61 38 .. .58 54 ... 74 
4 56 ... 78 52 . .. . 66 39 ... 64 28 .. .45 27 .. .43 37 ... 60 
2 38 ... 55 35 ... 50 27 .. .48 20 ... 35 19 ... 34 22 ... 47 
0.125 9 ... 18 8 ... 16 8 ... 15 5 ... IO J ... R 3 .. . 12 
o.o6J 7 .. . l l 5 ... 10 7 ... 11 3 ... 7 2 ... 5 2 ... 7 

8.4. Zonele granulometrice reprezentand limitele impuse pentru curbele ganulometrice 
ale amestecurilor de agregate naturale si filer sunt conform: 

• tabelului 13 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de 
uzura/rulare si legatura si pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos 
destinate straturilor de baza; 

• tabelului 14 - pentru mixturile asfaltice stabilizate; 
• tabelului 15 - pentru mixturile asfaltice poroase. 

T b l I 14 L" . I ·1 r I . l 'f a e u - mute c pmccntua c ~· zona grnnu omctnc.a pclllru nuxturi e as a uce sta llr 1wte 
Nr. 

Caracterbtka 
Strat de uzura: 

·Crt. MAS 11.2 J\·IAS 16 
1. Fracfiuni de agr.eii:ate naturale din omestecul 

total 
1.1. Filer !ii fractiuni din nisipuri sub 0,125 mm, % 9 ... 13 10 ... 14 
1.2. Filer ~i frnctiunca 0.1 :!5 .. .4 mm. % Diforcnta pana la 100 
1.3. Cribluri cu dimcnsiunea pcstc 4 mm, ~- •· 58 ... 70 6.L .7.5 

2. Granulometrie 
Marimea ochiului sitci m.~ccri, % 
~1.4 - JOO 
lb 100 QO ... mo 
l 1,2 90 . . . 100 71. . . 8 1 

8 50 ... 65 44 ... 59 
4 JO ... .4:? ::?5 ... 37 
2 2fL.30 17 ... 25 
0.1 25 9 ... lJ 10 .. . 14 
0,06J 8 ... 12 9 ... 12 
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T b l 11~ Z f,. MAP16!!! a e u . - ona granu ometr1ca a nuxtur1 or as a t1ce poroase 
Site cu oehiuri patrate, mm Trece'fi .. % 

22.4 100 
16 90 ... IOO 
2 8 .. . 12 

0,063 2 .. A 

8.5. Continutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator, de catre 
un laborator de specialitate autorizat I acreditat tinand cont de valorile precizate In 
tabelul 16. 
in cazul In care, din studiul de dozaj rezulta un procent optim de liant In afara limitei din 
tabelul 16, acesta va putea fi acceptat cu aprobarea proiectantului si a beneficiarului. 

a u -T bet 116 C ontmutu opt1m c iant · d r 
Tipul stratuJui Tipul mixturii asfaJtice Confinut de liant 

min. %1 in mixturii 
l\·1AS.l l,2 6,0 
l\11AS.16 5,Q 
BA 8 6.3 

uzuri (ruJar~ ) BAPC 8 
BA 11 ,2 6,0 
BAPC J 1.2 
BAl6 5,7 
BAPCI 6 5,7 
MAPl6 4 

lcgatura (binder} BAD 22.4 
BADPC22.4 4.2 
BADPS 22.4 

bazii AB 22.4 
ABPC 22.4 
AB 31.5. 4.0 
ABPC' J l .5 
ABPS Jl,5 

8.6. in cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi, acestia se utilizeaza 
conform legislatiei si reglementarilor tehnice in vigoarc pe baza unui studiu preliminar 
de laborator. 

8. 7. Studiul preliminar pentru stabilirea compozitiei optime a mixturii asfaltice 
( dozaj) va include rezultatele lncercarilor efectuate conform pct. 8.8, pentru cinci 
continuturi diferite de liant. 

8.8. Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice In vederea elaborarii dozajului de 
fabricatie se va efectua pe baza prevederilor acestui normativ. Studiul de dozaj va 
cuprinde obligatoriu: 

• verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator, 
respectiv rapoarte de incercare ); 

• procentul de participare al fiecarui component In amestecul total; 
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• stabilirea dozajului de liant functie de curba granulometrica aleasa; 
• validarea dozajului optim pe baza testelor initiale de tip conform tabelului 30 

nr.crt.1 din AND 605. 
Un nou studiu de dozaj se va realiza obligatoriu de fiecare data cand apare eel putin una 
din situatiile urmatoare: 

schimbarea sursei de liant sau a tipului de liant/calitatii liantului; 
schimbarea sursei de agregate; 
schimbarea tipului mineralogic al filerului; 
schimbarea aditivilor. 

CAPITOLUL IV 
PREPARAREASIPUNEREAINOPERA 

Art. 1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice 
1.1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determina pe corpuri de 
proba confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea 
dozajelor optime ~i pe probe prelevate de la malaxor sau de la a~ternere pe parcursul 
executiei, precum ~i din straturile imbracamintii gata executate. 
1.2. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor, precum ~i 
din stratul gata executat, se efectueaza conform SR EN 12697-2 7. 
1.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic trebuie 
sa se incadreze in limitele din tabelele de mai jos . 
1.4. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determina conform SR EN 
12697-6 ~i SR EN 12697-34. 
Absorbtia de apa se va efectua conform metodei din anexa B al Normativului AND 605 . 

T b 1 l 17 C a e u - . .. r . ara(;tcnsttc1 lZiCO-ffiet:l.llHCC d T d .. f'\. hdl ctcmuna.tc r rm mccrcliri pe c1 m rn fa rs a1 

Coracteristici pe eorunte cilindrirl' th> Marshall 

Nr. Tipul mixturii Stabilitate Jodie~ Ra port 
Absorbtia Sensibi litate 

d<: Sii. crt. aisfaltice la 60 "C. 
min. 

de apa, la apa, 
K\, curj!ere. I)," vol. I•/ 

KNimm " mm. 
]_ Beton asfaltic o.5 ... 13 1.5 .. .4.0 1,6 1.5 ... 5,0 min. 80 
l . \:lixturii asfaltidi poroa~a 5.0 ... 15 1.5 .. .4.0 2,1 - min. 60 
3. Bcton nsfoltic deschis 5.0 ... 13 1.5 .. .4.0 1.1 1.5 ... 6.0 min. 80 
4. Anrobm bitumino~ 6.5 ... 13 1.5 .. .4.0 l,b 1.5 ... 6.0 min. 80 
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Tabelul J 8-C:iracteristicilc mixturilor 1 entru stralul de uzurn determinate prin incercari dinamice 

Mixturi 

Nr. 
Ca raeter istici asfalticii pentru 

stratul ~e u.zura 
crt. 

Clasa tehnidi drum I-Il UI-JV 
Categoric tehnicfi stracUi I II-III 

·1. Caracteristici pe dlindrii-confectionati la oresa 1?.iratorie 
1.1. Volum de ,goluri la 80 gira\ii, % max. 5,0 6,0 
1.2. Rezistenta la deform a\ ii pennanente ( fluaj dinamic ). 

- deformatia la 50 "C. 300KPa ~i 10000 impulsuri. ~1rn tm. max. 20000 JO 000 
- viteza de deformntie la 50 "C, JOOKPa ~i J 0000 impulsuri. 1.0 1,0 
µmlm!ciclu, max. 

1.3. Modulul de rigiditate la 20 "C. 124 ms,. MPa,. min. 4200 4000 

2. Caraderistici pe pliici -confectionate in laborator sau IK' carote din imbriciminre 
2.L Rezisten1a la deformatii pennanente, 60 °C f ornieraj) 

- Viteza de dcforma\ie In orniera.i. mm/IOOO cicluri, max. 0,3 0.5 

- Ad.indmca fli11a~ului, % din l!rosimea initialii a l)robei, max. 5,0 7,0 

Tabehd 19- Caracteristicile mixlurilor pentru stratul de legatura detem1im1.te prin incercflri 
dinamice 

Caracteristicl 
Mixturi asfaltici pentru 

Nr. stratul de leeiituri 
r-rt. Clasa tchnicfi drum 1-11 111-lV 

Categoric tehnica stradli I JJ-JJI 
1. Caracteristfoi pe cilindrii confecUonati la presa 2ir.atorie 
1. t. Volum de goluri. In 120 gira1ii, % maxim 9,5 10,5 

1.2. Rezistenµ la defonnatii permanente {flu~j dinmnic) 
- deforma1ia In 40 "C, 200KPn ~i I 0000 impu1suri. ~·mm1 . 

20000 _,o ooo 
max. 
- viteza de deformatie ta 40 "C. 200KP.i si IOOOO impulsuri. 

2.0 .l.O 
}tmlm.'ciclu, max. 

1.J. Modulul de rigiditate la 20 "C 124 ms. MPa, min. 5000 4500 
1.4. Rczistenta la obo~enla. 1uoba cilindrica solicitata la 

intindcre indireclil: Numlir minim de cicluri panii In tisurarc 400 000 JOO 000 
la 15uC 

2. Rezisrenta la oboseali. cprnvete trnpezoidale sau 
prismaticc. r.h lff'', minim 150 IOO 
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etenmnate prm mccrcan manucc 
Mixturi asfalticii 

Nr. 
Caraderistid1 pentru stratul de 

bani 
ut. 

Clnsa tehnica drum 1-H HJ-JV 
Categoric tehnidi strada 1 II-Ill 

1. Caraderistici 1>e cilindrii confectionati la presa J!iratorie 
l.J. Volum de ~oluri, la 120 eiratii. % maxim 9 10 
1.2. Rezisten\a la deformatii pennanente f fluaj dinamic) 

- deforma1ia la 40 "C. 200KPa ~i 10000 impulsuri, pmlm. maxim 20000 30000 
- viteza de deformntie la 40 nc, 200KPn ~i 10000 impulsuri. 
µm/miciclu, maxim 2,0 J ,O 

1.3. Modulul de rigidilate la 20 "C. 124 ms, MPa. minim 6000 5600 
1.4. Rezistenta la obosealil. proba cilindricii solicitata In intindere 

indirectfi: Numar minim de cicluri p£inii la fisurare In I 5°C 500 000 400 000 
2. Rezistenta la oboseali, epruvete trapezoidale sau prismatice 

l ' ] o~' minim 150 

Tal>clul 21 - Cnrncteristici sr cifice ale mixturilor asfoUice stabi!izate 

Nr. 
ut. 

Caraeteridica 

1. Volum de goluri pc cili11dri Marshall, !}·~ 

2. Volum de goluri umplut cu bit um, % 
3. Test Shellcnbcrg. %, max. 

4. Sensibilitate la apa. % min. 

a e u .:...: -Tb I I,., C arnctens 1c1 ~occ1 ice n e m1xtur1 or as a lice ooroase T ·1 f I . 

Nr. 
Caracteristica 

ert. 
l. Volum de J!oluri pc cilindri Marshall. "!-'o, min. 
2. Pierdere de material. SR EN 12697-17. %. max. 

Art. 2. Caracteristicile straturilor gata executate 
Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt: 
- gradul de compactare ~i absorbtia de apa 
- rezistenta la deformatii permanente 
- elementele geometrice ale stratului executat 

I 
I 

- caracteristicile suprafetei imbracamintilor bituminoase executate 

Gradul de compactare §i absorbtia de apa 

3 ... 4 
77._.83 

0,2 
80 

12-20 
JO 

100 

a. Gradul de compactare reprezinta raportul procentual dintre densitatca aparenta a 
mixturii asfaltice compactate in strat si densitatea aparenta determinate pe epruvete 
Marshall compactate in laborator din aceea~i mixtura asfaltica. 
Nota: Densitatea aparenta se determina conform SR EN 12697-6. Densitatea aparenta a 
mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din stratul gata 
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executat sau prin masuratori in situ cu echipamente de masurare adecvate, omologate, la 
minim 7 zile dupa a~ternere. 
b. Incercarile de laborator efectuate pentru verificarea compactarii constau in 
determinarea densitatii aparente ~i a absorbtiei de apa pe placute (lOOxlOO) mm sau pe 
carote cilindrice cu diametrul de 100 mm netulburate. 
c. Conditiile tehnice pentru absorbtia de apa ~i gradul de compactare al straturilor din 
mixturi asfaltice, cuprinse in prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu valorile din 
tabelul 23. 

T.abelul 23 - Carncter isticile straturilor din mixturi asfaltkc 

Nr. Tipul stratului Absorbtia de apa, Gradul dr compactm·e, 
crt. % vol. %,min. 
1. Mixt-ura asfaltica stnbilizata 2 •.• 6 97 
2. Mixtura asfaltica poroasii - 97 
3. Seton asfoltic 2 ... 5 97 
4. Seton asfaltic deschis 3 ... 8 96 
5. Anrobat bituminos 2 .... 8 97 

Art. 3. Elemente geometrice 
a. Elementele geometrice ~i abaterile limita la elementele geometrice trebuie sa 
indeplineasca conditiile din tabelul 24. 

T b I 124 El a cu · b ·1 r · - I b. ementc c ~eomctncc ~! a atcn e 11mta jlentm stratun c .1tun11nonsc cxecutatc 

Nr. Conditii dl' 
Abateri limiti locale 

Elemente-geometrke admise la elementele 
crt. admisibilirate-* 

ueometrice 
I Grosimea minima a stratului 

compactat. conform SR EN Nu se admit abmeri in 
11<>97-36 minus fa1ii de grosimea 
- strnt de uzura 4.0 cm prevdzutil in proiecl 
- stmt de legatura 5.0cm pentru ficcarc stmt. 
- stmt de bazii 22A 6,0cm 

- stmt de bazii 31.5 8,0cm ., 
l::i\imca partii carosabilc Protil transversal 

proicdat 20mm 

3 Protilul transversal 
- in nl infament - :.ub forma arnp~d~ o:: 5.o mm fata de rotdc 
- in curhc ~i zone akrcntc - conform ST AS 863 pwtilului adt)ptat 
- cazuri spednlc - panta unidi 

4 Profil longitudinal. in cazul 
drumurilor 1\01. dt'Clivirntca, ~ ,. .:. 5.fl mm folti dl' l'.otclc 
maxim pmtilului p1\1iectat. cu 
- au1ostrazi - conform PD I t•2 condi\ia rcspcctarii 
-DN - Cttnform STAS 863 pasului Jc pwier.:tare 
- dnrnmri.•straLi - c~1nform STAS IOl·t4i.' ndllptal 
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* conditiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor strazilor se coreleza 
conform art. 2.3 din Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1296/2017, cu modificarile 
~i completarile ulterioare. 
b. Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice ~i conditiile 
tehnice care trebuie sa fie indeplinite sunt conform tabelului 25. 
c. Verificari ale uniformitatii in profil transversal ~i longitudinal se vor face prin 
sondaj ~i 1n cazul straturilor de baza ~i legatura, inainte de a~ternerea stratului superior. 
Acestea nu vor depasi 5 inm. Determinarea caracteristicilor suprafetei straturilor de 
uzura executate din mixturi asfaltice se efectueaza in termen de o luna de la executia 
acestora, inainte de receptia la terminarea lucrarilor. 

b 1 12 c • • •• Ta e u 5- aractenst1c1 e supra e1e1 stratun or 1tummoase executate 

Caracteristica Conditii de 
Nr. admlsibilitate* 

Mctoda de incercare Crt. Uzuril Le~atura, St rat (rulare) baz4 
Planeitatea in profil longitudinal, Reglementari tehnice in 
prin miisurarea cu ecbipamente vigoare privind miisurarea 
omologate indicelui de planeitate. 

1. 
lndice de planeitate, IRI, m/km: 

~ 1,5 ~ 2,5 
Masuratorile se vor efectua 

- drmnuri de clasA tehnica l...II din I 0 in I 0 m, iar in cazul 
- drumuri de clasa tehnicii Ill ~2.0 scctoarelor cu denivelliri 
- drumuri de clasa tehnica IV ~2,5 mari sc vor dctennina 

- drumuri de clasa tehnica V 
::; 3,0 punctele de maxim. 

Planeitatea in profil longitudinal, 
sub dreptarul de 3m 

2. Denivelari admisibile, mm: 
::54,0 

- drumuri de clasa tehnica I ~i II ::;3,0 SR EN 13036-7 
- drumuri de clasa tehnica Ill :::;4,0 
- drumuri de clasa telmica IV ... V ~5,0 

3. Planeitatea in profit transversal, :!_l.0 .±_ 1,0 SR EN 13036-8 
mm/m 

Aderenta suprafetei- unitati PTV 
incercarea cu pendul - dmmuri de clasa tehnica t.. .II ~80 

4.1. 
- drumuri de c1asa tehnica Ill ~ 75 - (SRT) 

- drumuri de clasii tehnica JV ... V ~70 
SR EN 13036-4 

Adiincimea medie a macrotexturii. 
adancime textura. mm Metoda volumetricii 

4.2. • drumuri de clasii tehnicii I.. .11 2'. 1.2 - MTD 
- drumuri de clasii tehnica Ill ~0.8 SR EN 13036-1 
- drumuri de c1asii tehnica IV ... V 2'. 0,6 
Coeficient de frecare (pGT : 

4.3. - drumuri de c1asa tehnicii I. .. II 2'. 0.67 AND606 
- drumuri de clasa tchnicii 111 2'.0.62 -
- drumuri de clasa tehnica JV-V 2'. 0.57 

Vizual: Aspect fani degradiiri sub fonnii de 
5. Omogenitate. Aspccrul s.uprafe(ci execs de bitum. fisuri. zone poroase, deschisc. 

~Jefuite 
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conditiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor strazilor se coreleza 
conform art. 2.3 din Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1296/2017, cu modificarile 
~i completarile ulterioare. 
NOT A 1. Planeitatea in profil longitudinal se determina fie prin masurarea indicelui de 
planeitate IRI, fie prin masurarea denivelarilor sub dreptarul de 3 m. 
NOT A 2. Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constata abateri de la 
profilul transversal, aparitia fiiga~elor ~i se face cu echipamente electronice omologate 
sau metoda ~ablonului. 
NOTA 3. Adancimea texturii se determina prin metoda volumetrica sau metoda 
profilometrica. 
Aderenta se determina cu metoda cu pendulul SRT. in caz de litigiu se determina 
aderenta cu pendulul. 
Daca nu exista alte precizari in caietul de sarcini, aderenta suprafetei se determina cu 
aparatul cu pendul alegand 3 sectoare reprezentative pe km/drum. Pentru fiecare sector 
se a leg 5 sectiuni situate la distanta de 5 ... 10 m intre ele, pentru care se determina 
rugozitatea, in puncte situate la un metru de marginea partii carosabile (pe urma rotii) ~i 
la o jumatate de metru de ax (pe urma rotii). Determinarea adancimii macrotexturii se 
face in acelea~i puncte in care s-a aplicat metoda cu pendul. 

Art. 4. Prepararea mixturilor 
4.1. Mixturile asfaltice se prepara in instalatii prevazute cu dispozitive de predozare, 
uscare, resortare ~i dozare gravimetrica a agregatelor naturale, dozare gravimetrica sau 
volumetrica a bitumului ~i filerului, precum ~i dispozitiv de malaxare fortata a 
agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea functionarii instalatiilor de producere a 
mixturii asfaltice se face in mod periodic de catre personal de specialitate conform unui 
program de intretinere specificat de producatorul echipamentelor ~i programului de 
verificare metrologic al dispozitivelor de masura ~i control. 
Antreprenorul va supune Inginerului la aprobare instalatia de preparat mixturi asfaltice, 
inainte de productia mixturilor. 
4.2. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului ~i ale mixturilor asfaltice la ie~irea 
din malaxor se stabilesc in functie de tipul liantului, conform tabelului 26 (sau confom 
specificatiilor producatorului), cu observatia ca temperaturile din partea superioara a 
intervalului se utilizeaza la executia imbracamintilor rutiere bituminoase in zone 
climatice reci. 
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Tabcl 26- Temperaturi la prepararea mixturii asfahice 
Betoane Mixturi asfaltice l\fixturi asfaltice 

Tip bitum Bi tum Agregate asfaltice sta bilizate poroase 
Mixtura asfaltica la iesirea din n1alaxor 
Temperatura, uc 

35/SO 150-170 140-190 150-190 160-200 150-180 
50170 150-170 140-190 140-180 150-190 140-175 

70/100 150-170 140-190 140-180 140-180 140-170 

4.3. Temperatura mixturii asfaltice la ie~irea din malaxor trebuie reglata astfel incat in 
conditiile concrete de transport (distanta ~i mijloace de transport) ~i conditiile climatice 
sa fie asigurate temperaturile de a~ternere ~i compactare conform tabelului 19. 
4.4. Se interzice incalzirea agregatelor naturale ~i a bitumului peste valorile specificate 
in tabelul de mai sus, in scopul evitarii modificarii caracteristicilor liantului, in procesul 
tehnologic. 
4.5. Trebuie evitata incalzirea prelungita a bitumului sau reincalzirea aceleia~i cantitati 
de bitum de mai multe ori. Daca totu~i din punct de vedere tehnologic nu a putut fi 
evitata reincalzirea bitumului, atunci este necesara determinarea penetratiei acestuia. 
Daca. penetratia bitumului nu este corespunzatoare se renunta la utilizarea lui. 
4.6. Durata de amestecare, in functie de tipul instalatiei, trebuie sii fie suficienta pentru 
realizarea unei anrobari complete ~i uniforme a agregatelor naturale ~i a filerului cu 
liantul bituminos. 
4. 7. Mixturile asfaltice executate la cald se transports cu autobasculante adecvate, 
acoperite cu prelate speciale, imediat dupa incarcare urmarindu-se ca pierderile de 
temperatura pe tot timpul transportului, sa fie minime. Benele mijloacelor de transport 
vor fi curate ~i uscate. 
4.8. Mixtura asfaltica preparata cu bitum modificat cu polimeri se transports obligatoriu 
cu autobasculante cu bena termoizolanta ~i acoperita cu prelata. 

Art. 5. Lucrari pregatitoare 
5. I. Pregatirea stratului suport inainte de punerea in opera a mixturii asfaltice 
Inainte de a~ternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curatat, iar daca este cazul se 
remediaza ~i se reprofileaza. Materialele neaderente, praful ~i orice poate afecta legatura 
intre stratul suport ~i stratul nou executat trebuie indepiirtat. In cazul stratului suport din 
macadam, acesta se curata ~i se maturii. 
Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata. 
5.2. Amorsarea 
La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseaza stratul suport ~1 

rosturile de lucru cu o emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida. Amorsarea 
stratului suport se realizeaza uniform cu un dispozitiv special, care poate regla cantitatea 
de liant pe metru patrat in functie de natura stratului suport. 
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Amorsarea se va face pe suprafata curatata ~i uscata, in fata finisorului la o distanta 
maxima de 100 m, in a~a fel incat a~ternerea mixturii sa se faca du pa ruperea emulsiei 
bituminoase. 
In functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, ramasa dupa aplicarea 
amorsajului, trebuie sa fie de (0,3 ... 0,5) kg/m2 • 

La straturile executate din mixturi asfaltice realizate pe strat suport de beton de ciment 
sau macadam cimentat, cand grosimea totala a straturilor rutiere din mixturi asfaltice 
este mai mica de 15 cm, rosturile se acopera pe o latime de minimum 50 cm cu 
geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic. 

Art. 6. Punerea in opera 
6.1. A~ternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de minim 
10°C, pe o suprafata uscata. In cazul mixturilor asfaltice cu bi tum modificat cu polimeri 
a~ternerea se face la temperaturi ale stratului suport de minim l 5°C, pe o suprafata 
uscata. Lucrarile se intrerup pe ploaie ~i se reiau numai dupa uscarea stratului suport. 
6.2. A~ternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat, cu repartizatoare -
finsoare prevazute cu sistem incalzit de nivelare automat care asigura precompactare. 
Mixtura asfaltica trebuie a~ternuta continuu, in grosime constanta, pe fiecare strat ~i pe 
toata lungimea unei benzi programata a se executa in ziua respectiva. 
6.3. In cazul unor i'ntreruperi accidental care conduc la scaderea temperaturii mixturii 
riimasa necompactata aceasta va fi indepartata. Aceasta operatic se face in afara zonelor 
pe care exista, sau urmeaza a se a~terne, mixtura asfaltica. Capatul benzii intrerupte se 
trateaza ca rost de lucru transversal. 
6.4. Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la a~ternere ~i compactare, in functie de tipul 
liantului, temperaturile prevazute in tabelul 27. Masurarea temperaturii va fi efectuata in 
masa mixturii, in buncarul repartizatorului. 
6.5. Pentru mixtura asfaltica stabilizata, se vor utiliza temperaturi cu 10°C mai mari 
decat cele prevazute in tabelul nr.27. 

Tabelul 27 - Tempcraturile mixturii asfaltice la a~ternere ~i compactare 

Tcmpcratura mixturii T emperatura mixturii asfaltice fa 
liant asfaltice la a~ternere compactare 

0C. min. ''C. min. 
bitum rutier inceput srar~it 

35/50 150 145 J IO 
50170 140 140 I IO 

70/IOO 140 135 IOO 
bitum modificat cu polimeri 

25/SS 165 I oO 120 
4S/80 160 155 120 
40/100 155 150 120 
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6.6. A~ternerea se va face pe intreaga latime a caii de rulare. Atunci cand acest lucru nu 
este posibil, se stabile~te prin proiect ~i se supune aprobarii beneficiarului latimea 
benzilor de a~ternere ~i pozitia rosturilor longitudinale ce urmeaza a fi executate. 
6. 7. Viteza optima de a§ternere se va core la cu distanta de transport §i capacitatea de 
fabricate a statiei, pentru a se evita total intreruperile in timpul executiei stratului §i 
aparitiei crapaturilor I fisurilor la suprafata stratului proaspat a§ternut. Functie de 
performantele finisorului, viteza la a§ternere po ate fi de 2, 5 .. .4 m/min. 
6.8. In buncarul utilajului de a§ternere, trebuie sa existe in permanenta suficienta 
mixtura, necesara pentru a se evita o raspandire neuniforma a materialului. 
6.9. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentie deosebita se va 
acorda realizarii rosturilor de lucru, longitudinale §i transversale, care trebuie sa fie 
foarte regulate ~i etan§e. La reluarea lucrului pe aceea§i banda sau pe banda adiacenta, 
zonele aferente rostului de lucru, longitudinal ~i/sau transversal, se taie pe toata 
grosimea stratului, astfel incat sa rezulte o muchie vie verticala. Rosturile de lucru 
longitudinale ~i transversale ale stratului de uzura se vor decala cu minimum IO cm fata 
de cele ale stratului de legatura, cu alternarea lor. Atunci cand exista §i strat de baza 
bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de lucru ale straturilor se 
vor executa intretesut. 
6.10. Stratul de baza va fi acoperit imediat cu straturile imbracamintii bituminoase, 
nefiind lasat neprotejat sub trafic. 

AVAND IN VEDERE POROZITATEA MARE A STRATULUI DE LEGATURA 
(BINDER), REALIZAT DIN BETON ASFALTIC DESCHIS, ACESTA NU SE VA 
LASA NEACOPERIT iN ANOTIMPUL RECE PENTRU EVITAREA APARITIEI 
DEGRADARILOR. 

Art. 7. Compactarea mixturii asfaltice 
7 .1. La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplica tehnologii 
corespunzatoare, care sa asigure caracteristicile tehnice §i gradul de compactare 
prevazute pentru fiecare tip de mixtura asfaltica ~i fiecare strat in parte. 
Operatia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizeaza cu 
compactoare cu rulouri netede ~i/sau compactoare cu pneuri, prevazute cu dispozitive de 
vibrare adecvate, astfel incat sa se obtina gradul de compactare conform tabelului 15. 
Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut se determina, pe un sector 
experimental, numarul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, in functie 
de performantele acestora, de tipul §i grosimea straturilor executate din mixturi asfaltice. 
Aceasta experimentare se face inainte de inceperea a~ternerii stratului in Iucrarea 
respective, utilizand mixturi asfaltice preparate in conditii similare cu cele stabilite 
pentru productia curenta. 
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Incercarile de etalonare a atelierului de compactare ~i de lucru al acest:g,J,~~kc~or ft 
efectuate sub responsabilitatea unui laborator autorizat, care sa efectueze in acest scop, 
toate incercarile pe care le va considera necesare. 
Metoda de compactare propusa va fi considerate satisfacatoare daca se obtine pe sectorul 
experimental gradul de compactare minim mentionat la tabelul 23. 
7 .2. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut, numarul minim de treceri 
recomandat pentru compactoarele uzuale este eel mentionat in tabelul 28. La 
compactoarele dotate cu sisteme de masurare a gradului de compactare in timpul 
lucrului, se va tine seama de valorile afisate la postul de comanda. Compactarea se va 
executa pe fiecare strat in parte. 

T b I 128 C t . t 'J fi If N a e u - ompac area mtx un or as a ice. umar muum d t e recen. 
Ateliere d<' compactare 

A B 
Tipul stratului Compactor cu pneuri Compactor cu rulouri Compactor cu rulouri 

de 160 kN netede de 120 kN netede de 120 kN 
Numi'ir de treceri minime 

uzm·a JO 4 12 
leS?aturii 12 4 14 

baza l2 4 14 

7 .3. Compactarea se executa in lungul benzii, prime le treceri efectuandu-se in zona 
rostului dintre benzi, apoi de la marginea mai joasa spre cea ridicata. Pe sectoarele in 
rampa, prima trecere se face cu utilajul de compactare in urcare. Compactoarele trebuie 
sa lucreze fiira ~ocuri, cu 0 viteza mai redusa la inceput, pentru a evita valurirea stratului 
executat din mixtura asfaltica ~i nu se vor indeparta mai mult de 50 m in spatele 
repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, in special in lungul bordurilor, in 
jurul gurilor de scurgere sau ale caminelor de vizitare, se compacteaza cu maiul mecanic. 
7.4. Suprafata stratului se controleaza in permanenta, iar micile denivelari care apar pe 
suprafata stratului executate din mixturi asfaltice vor fi corectate dupa prima trecere a 
rulourilor compactoare pe toata latimea benzii. 

CAPITOLUL V 
CONTROL UL CALITATII LUCRARILOR 

Controlul calitatii lucrarilor de executie a straturilor de uzura, de legatura §i de baza din 
mixturi asfaltice se efectueaza pe faze. 
Controlul calitatii materialelor - se face conform prevederilor prezentului Caiet de 
Sarcini. 
Controlul procesului tehnologic 
Controlul procesului tehnologic consta in urmatoarele operatii: 
1. Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice: 
- functionarea corecta a dispozitivelor de cantarire sau dozare volumetrica: la 
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inceputul fiecarei zile de lucru; 
functionarea corecta a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic. 

2. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice: 
- temperatura liantului la introducerea In malaxor: permanent; 
- temperatura agregatelor naturale uscate ~i lncalzite la ie~irea din uscator: permanent; 
- temperatura mixturii asfaltice la ie~irea din malaxor: permanent. 

3. Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos : 
pregatirea stratului suport: zilnic, la fnceperea lucrarii pe sectorul respectiv; 

- temperatura mixturii asfaltice la a~ternere si compactare : eel putin de doua ori pe zi 
la compactare cu respectarea metodologiei impuse de SR EN 12697-13; 
- modul de executie a rosturilor: zilnic; 
- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numar de treceri): zilnic 

4. Verificarea respectarii compozitiei mixturii asfaltice prestabilita, prin analize de 
laborator efectuate de laboratorul de ~antier: 
- granulozitatea amestecului de agregate naturale ~i filer la ie~irea din malaxor, lnainte 
de adaugarea liantului - aceasta trebuie sa se 1ncadreze In limitele de toleranta admise, 
fata de compozitia prestabilitii (retetii): zilnic sau ori de cdte ori se observa o calitate 
necorespunzatoare a mixturilor asfaltice; 

continutul minim obligatoriu de materiale concasate: la fnceputul fiecarei zile de 
lucru; 

compozitia mixturii asfaltice ( compozitia granulometrica ~i continutul de bi tum) prin 
extractii pe probe de mixturii prelevate de la malaxor ~i a~ternere: z ilnic. 
5. Verificarea calitatii mixturii asfaltice, prin analize de laborator efectuate de un 
laborator autorizat pe probe de mixturii asfaltica: 1 proba I 400 tone mixtura fabricata, 
dar eel putin una p e zi, care va determina: 

compozitia mixturii asfaltice, care trebuie sii se 1ncadreze in limitele din prezentul 
caiet de sarcini si sii corespunda compozitiei stabilite prin studiul preliminar de 
laborator, abaterile admise fata de reteta aprobata fiind cele indicate In tabelul 29; 

caracteristici fizico-mecanice trebuie sii se lncadreze In limitele din prezentul caiet de 
sarcmi. 
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a e u a en aa e oza1u op1m T b I l 29 Ab t . fi \- d d . l f 

Abateri admise fati de dozajul optim, in \1aloare absoluti 
31,5 + 5 
22,4 + 5 
16 + 5 

Agregate ll ,2 5 
Treceri -

8 . 5 
pe sita -

4 -i 4 
de~mm 

2 
-

+ 3 
0,125 - 1.5 
0,063 :!. 1.0 

Bit um ±02 ' 

6. Tipurile de incercari §i frecventa acestora, functie de tipul de mixtura ~i clasa tehnica 
a drumului sunt prezentate in tabelul 30, in corelare cu SR EN 13108-20. 

Tabelul 30 - Tipul si frecventa 1ncercarilor realizate pe mixturi asfaltice 
NR. Natura controlului/1ncercarii ~i Caracteristici verificate ~i limite de Tipul mixturii 
CRT. frecventa incercarii incadrare asfaltice 

Toate tipurile de 
mixturi asfaltice 

destinate stratului 
de uzura, de 

legatura ~i de baza, 
cu exceptia 

mixturilor asfaltice 
conform tabelului 17 stabilizate 

Toate tipurile de 
mixturi asfaltice 

destinate stratului 
de uzura, cu 

incercari initiale de tip (validarea in 
exceptia mixturilor 

1 
laborator) 

poroase, pentru 
clasele tehnice ale 
drumului I, II, III, 
IV ~i categoriile 

tehnice ale strazii I, 
conform tabelului 18 II, III 

Toate tipurile de 
mixturi asfaltice 

destinate stratului 
de legatura ~i de 
baza, conform 

prevederilor din 
acest normativ, 

conform tabelelor 19 si 20 oentru clasele 
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tebniCe ale 
drumului I, II, III, 
IV ~i categoriile 

tehnice ale strazii I, 
II, III 

Mixturile asfaltice 
stabilizate, 

indif erent de cl as a 
conform tabelului 21 tehnica a drumului 

Mixturile asfaltice 
poroase, indiferent 
de clasa tehnica a 

conform tabelului 22 drumului 
La transpunerea pe 

statia de asfalt a 
dozajelor 

proiectate in 
laborator vor ft 

prelevate probe pe 
care se vor reface 
toate incercarile 

2 
incerciiri initiale de tip (validarea in previizute la pct. 1 

productie) idem punctul 1 din acest tabel. 
La transpunerea pe 

statia de asfalt a 
dozajelor 

proiectate in 
laborator se va 

verifica respectarea 
compozitia mixturii conform art. dozajului de 
106 pct. 4 si 5 referinta. 

Toate tipurile de 

compozitia mixturii conform art. 
mixtura asfaltica 
pentru stratul de 

106 pct. 4 ~i 5 
uzura, de legiiturii 

side bazii 
Toate tipurile de 

Verificarea caracteristicilor mixturii mixturi asfaltice 
asfaltice prelevate in timpul executiei: destinate stratului 
- frecventa 1/400 tone mixturii asfalticii de uzurii, de 

3 fabricatii sau 1/700 tone mixturii legiiturii ~i de bazii, 
fabricata in cazul statiilor cu caracteristici fizico-mecanice pe cu exceptia 

productivitate mai mare de 80 tone/orii, epruvete Marshall conform tabelului mixturilor asfaltice 
dar eel putin o data pe zi 17 stabilizate 

Mixturi asfaltice 
conform tabelului 21 stabilizate 
caracteristici fizico-mecanice pe 
epruvete Marshall conform tabelului Mixturi asfaltice 
17 ~i volum de goluri pe cilindri poroase 
Marshall conform tabclului 22 
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Verificarea calitatii stratului executat: Toatetipurile de 
- o verificare pentru fiecare 10.000 m2 mixtura asfaltica 

4 executati; conform tabelului 23 pentru stratul de 
- min. l/lucrare, in cazul lucrarilor cu uzura, de legatura 

suprafata mai mica de 10.000 m2 ~i de baza 

Verificarea rezistentei stratului la 
deformatii permanente pentru stratul Toate tipurile de 

executat: mixtura asfaltica 
- o verificare pentru fiecare 20.000 m2 destinate stratului 
executati, in cazul drumurilor/strazilor conform tabelului 18 pentru rata de de uzura, pentru 

5 cu mai mult de doua benzi pe sens; omieraj ~i/sau adancime raga~, cu drumurile de 
- o verificare pentru fiecare 10.000 m2 respectarea art. 67 ~i 68 clasele tehnice I, II 
executati, in cazul drumurilor/strazilor ~i III, IV ~i 

cu eel mult doua benzi pe sens; categoriile tehnice 
- min. 1/lucrare, in cazul lucrarilor cu ale strazii I, II, III 

suprafata mai mica de 10.000 m2. 
Verificarea modulului de rigiditate: 

- o verificare pentru fiecare 20.000 m2 
executati, in cazul drumurilor/strazilor 

cu mai mult de doua benzi pe sens; 
6 - o verificare pentru fiecare 10.000 m2 conform tabelului 20 Stratul de baza 

executati, in cazul drumurilor/strazilor 
cu eel mult doua benzi pe sens; 

- min. 1/lucrare, in cazul lucrarilor cu 
suprafata mai mica de 10.000 m2. 

7 
Verificarea elementelor geometrice ale 

conform tabelului 24 
Toate straturile 

stratului executat executate 

8 
Verificarea caracteristicilor suprafetei Toate straturile 

stratului executat conform tabelului 25 executate 
Verificari suplimentare in situatii 

9 
cerute de comisia de receptie 

conform solicitarii comisiei de receptie 
(beneficiar): - frecventa: 1 set carote 

pentru fiecare 

Controlul calitatii straturilor executate din mixturi asfaltice 
Verificarea calitatii stratului se efectueazii prin prelevarea de epruvete, astfel: 

carote 0200 mm pentru determinarea rezistentei la ornieraj 
carote 0100 mm sau pliici de min. (400 x 400) mm sau carote de 0200 mm (1n 

suprafata echivalenta cu a pliicii mentionate anterior) pentru determinarea grosimii 
straturilor, a gradului de compactare si absorbtiei, precum ~i a compozitiei la cererea 
beneficiarului. 
Epruvetele se preleveazii in prezenta delegatului antreprenorului, al beneficiarului ~i al 
consultantului sau a dirigintelui, la aproximativ I m de la marginea partii carosabile, 
incheindu-se un proces verbal, in care se va nota grosimea straturilor. 
Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele cele mai 
defavorabile. Verificarea compactarii stratului, se efectueaza prin determinarea gradului 
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de compactare in situ, prin incercari nedistructive sau prin incercari de laborator pe 
carote. 
Incercarile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactarii constau in 
determinarea densitatii aparente ~i a absorbtiei de apa, pe placute (1OOx100) mm sau pe 
carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate. Celelalte incercari 
constau in masurarea grosimii stratului, a absorbtiei de apa ~i a compozitiei 
(granulometrie ~i continut de bitum). 

Verificarea elementelor geometrice 
Verificarea elementelor geometrice ale stratului ~t a uniformitatii suprafetei, se face 
conform STAS 6400 ~i consta in: 

verificarea indeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul suport ~i fundatie, 
conform prevederilor STAS 6400; 
verificarea grosimii stratului, in functie de datele inscrise in rapoartele de incercare 
intocmite la incercarea probelor din stratul de baza executat, iar la aprecierea 
comisiei de receptie, prin maximum doua sondaje pe kilometru, efectuate la I m de 
marginea stratului de baza; verificarea se va face pe probe ce se iau pentru 
verificarea calitatii imbracamintii. 
verificarea profilului transversal: se face cu echipamente adecvate, omologate; 
verificarea cotelor profilului longitudinal: sc face in axa, cu ajutorul unui aparat 
topografic de nivelment sau cu o grinda rulanta de 3 m lungime, pe minimum 10% 
din lungimea traseului. 

Nu se admit abateri in minus fata de grosimea prevazuta in proiect, respectiv in profilul 
transversal tip. 
Abaterile in plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrarii, cu conditia 
respectarii prevederilor prezentului, privind uniformitatea suprafetei si gradul de 
compactare. 

Abaterile limita locale admise la latimea stratului fata de cea prevazuta in proiect pot fi 
cuprinse in intervalul ±50 mm pentru latimea caii de rulare si de ±25 mm pentru latimea 
benzii de urgenta la autostrazi. Abaterile limita admise la panta profilului transversal 
sunt de + 1 mm/m. 
Abaterile limita locale admise la cote le profilului longitudinal sunt de ± 10 mm cu 
conditia respectarii pasului de proiectare adoptat. 
Toleranta pentru ecarturile constatate, in raport cu cotele prescrise, este de ±2, 5%. 
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Receptia pe faze determinante, stabilite in proiectul tehnic, privind straturile de uzurii, 
de legiitura ~i de bazii se vor efectua conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de 
constructii ~i instalatii aferente acestora aprobat cu HG 343/201 7 ~i conform Procedurii 
privind controlul statului in faze le de executie determinante, ordinul 1370/2014 publicat 
de MDRAP in MOF cu nr 576 din 01.08.2014. 

Receptia la terminarea lucrarilor 
Receptia la terminarea lucrarilor de catre beneficiar se efectueaza conform 
Regulamentului de receptie a lucriirilor in constructii ~i instalatii aferente acestora, 
aprobat cu HG 343/2017. Comisia de receptie examineaza lucriirile executate fata de 
documentatia tehnica aprobatii ~i de documentatia de control intocmita in timpul 
executiei. 
In vederea efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor, pentru lucrarile de ranforsare, 
reabilitare, precum ~i constructii noi de drumuri ~i autostriizi, in plus fata de prevederile 
specificate mai sus se vor prezenta ~i masuratori de capacitate portanta. 
In perioada de garantie, urmare a verificiirii comportarii in exploatare a lucriirilor, toate 
eventualele defectiuni ce vor apare se vor remedia de catre Antreprenor. 

Receptia finala 
Pentru lucrarile de ranforsare, reabilitare, precum ~i constructii noi de drumuri ~· 

autostrazi, in vederea Receptiei Finale se vor prezenta miisuriitorile de planeitate, 
rugozitate si capacitate portanta, care se vor compara cu masuriitorile prezentate la 
Receptia la Terminarea Lucrarilor. 
Receptia final a se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 343/2017 du pa 
expirarea perioadei de garantie. 

NOTA 1 Planeitatea In profil longitudinal se determina fie prin masurarea indicelui de 
planeitate IRI, fie prin masurarea deniveliirilor sub dreptarul de 3 m. 

NOTA 2 Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constata abateri de la 
profilul transversal, aparitia fiiga~elor ~i se face cu echipamente electronice omologate 
sau metoda ~ablonului. 

NOTA 3 Adancimea texturii se determina prin metoda volumetricii sau metoda 
profilometricii. 
Aderenta se determina cu metoda cu pendulul SR T. 
in caz de litigiu se determina aderenta cu pendulul. 



Proiectant : Beneficiar: . ·~~ ,., · Am7· ·~7·}-..: , . 
SC YDA PROIECT CONSUL TING ADMINISTRATIA SE)lVJCJ~Oilil:t~~\ . 

I···, ., ,# . '.> ·:~r'), ·!.-. 

SRL SOCIALE COMUNIT~PLOIESTI'c'i 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 

1~" 
Proiect: "INFIINT~ ~~Ni'R'µ DE ,?:l, 

' proiect PENTRU PERSOANS'.~A:OUL~ CU/ii. ,' 
Ia~i, jud. la~i, RO T: 0332 420 680, ~~ "t'· ·· ' 1 •. \ ( ·~ ~ ........ : ... <i· ·· ' 

consulting DIZABILITATI" ·1:t1'· \ \ '<.· /' °" 
Email: civile@ydaproiect.ro 

Faza: rsr~ ·proiect: . ,; •. ·.· CUI 33022684 
P. TH. +D.E. +C.S. 901io24. J:, · 

adancimii macrotexturii se 
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nt structuri provizorii alcatuite, de obicei, din elemente refolosibile, 
i ucrare, dau betonului forma proiectata. In termenuJ de cofraj se include 
propriu-zise cat si dispozitivele pentru sprijinirea lor, buloanele, tevile, 

~;;:;;;:::::;:. ,:::;~1s;::tantierii, care contribuie la asigurarea realizarii formei dorite. 
Cofrajele si sustinerile ]or se executa numai pe baza de proiecte, intocmite de 

unitati de proiectare autorizate, in conformitate cu prevederile STAS 7721/90, precum 
si a celor din Partea A beton si beton armat a Codului de practica NE 012. 

Cofrajele trebuie sa fie alcatuite astfel incat sa indeplineasca urmatoarele 
conditii: 
• sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare, prevazute in 
proiect, pentru elementele ce urmeaza a fi executate, respectandu-se inscrierea in 
abaterile admisibile prevazute in Codul de practica pentru executarea lucrarilor din 
beton, beton armat si beton precomprimat indicativ NE 012, cap. 7 
• sa fie etanse, astfel incat sa nu permita pierderea Japtelui de ciment; 
• sa fie stabile si rezistente, sub actiunea incarcarilor care apar in procesul de 
executie. sa asigure ordinea de montare si demontare stabilita fara a degrada elementele 
de beton cofrate, sau componentele cofrajelor si sustinerilor; 
• sa permita, la decofrare, o preluare treptata a incarcarii de catre elementele care 
se decofreaza; 
• sa permita inchiderea rosturilor astfe1 incat sa se evite formarea de pene sau 
praguri; sa perrnita inchiderea cu usurinta - indiferent de natura materialului din care 
este alcatuit cofrajul - a golurilor pentru controlul din interiorul cofrajelor si pentru 
scurgerea apelor uzate, inainte de inceperea turnarii betonului; 

• sa aiba fetele, ce vin in contact cu betonul, curate, fara crapaturi, sau alte 
defecte; 

Proiectul cofrajelor va cuprinde si tehnologia de montare si decofrare. Din punct 
de vedere al rnodului de alcatuire se deosebesc: 

cofraje fixe, confectionate si montate la Jocul de turnare a betonului 
si folosite, de obicei, la o singura lucrare. 

cofraje demontabile stationare, realizate din elemente sau 
subansambluri de cofraj refolosibile la un anumit numar de turnari; 

cofraje demontabile mobile, care se deplaseaza si iau pozitii 
succesive pe masura turnarii betonului: cofraje glisante sau pasitoare; 

Din punct de vedere al naturii materialului din care sunt confectionate se deosebesc : 
cofraje din lemn sau captusite cu lemn; 
cofraje tego; 
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cofraje furniruite de tip DOKA, PASCHAL imbinate sau tratate cu 
rasini; 

cofraje metalice. 

2. Pregatirea lucrarilor de cofrare 

Inainte de fie care refolosire, cofraj ele vor fi revizuite si reparate. Refolosirea si 
numarul de refolosiri se vor stabili numai cu acordul beneficiarului. 

In scopul refolosirii cofraj ele vor fi supuse urmatoarelor operatiuni: 
curatirea cu grij a, repararea si spalarea, inainte si du pa refolosire; cand spalarea se 
face in amplasament apa va fi drenata in afara (nu este permisa curatirea cofrajelor 
numai cu jet de aer); 
tratarea suprafetelor ce vin in contact cu betonul, cu o substanta ce trebuie sa 
usureze decofrarea, in scopul desprinderii usoare a cofrajului; in cazul in care se 
folosesc substante lubrifiante, uleioase, nu este permis ca acestea sa vina in contact 
cu armaturile. 

3. Montarea si sustinerea cofrajelor 

3.1. Montarea cofrajelor 
Montarea cofrajelor cuprinde urmatoarele: 

• executarea esafodajelor, daca este cazul; 
• asezarea cofrajelor la pozitie, conform trasarii de detaliu; 
• definitivarea pozitiei in plan si pe verticala, imbinarea intre panoun, daca este 

cazul, si fixarea cofrajelor; 

• verificarea si receptia cofrajelor. 
Esafodajele se executa, de regula, pe baza proiectului tehnologic. In proiectul 

lucrarii trebuie sa fie precizat daca pentru esafodaje, la lucrarea respectiva, este necesar 
proiect tehnologic, avand in vedere urmatoarele: 
• la lucrarile la care esafodajele necesare nu pun probleme deosebite privind, 
inspecial, rezistenta mecanicasi stabilitatea acestora, precum si in ceea ce 
privestedeformatiile admisibile, acestea pot fi realizate de executantul lucrarilor fara 
aavea la baza un proiect tehnologic (spre exemplu, esafodaje cu inaltime de pana la 6,0 
m, care suporta cofraje pentru elemente relativ usoare - grinzi sau placi plane); 
• la lucrarile la care esafodajele necesare pun probleme deosebite, se precizeaza 
prinproiect necesitatea proiectului tehnologic, urmand ca, in cazurile in care 
pentruaceste esafodaje sunt anumite conditii speciale (privind, spre exemplu, 
sustinereaunor cofraj e cu forme deosebite in plan si/sau pe inaltime, necesitatea 
prevederiiunor reglaje etc.), proiectantul sa elaboreze si caiet de sarcini pentru 
intocmireaproiectului tehnologic respectiv . 
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La executarea esafodajelor trebuie respectate prevederile aplicabile din NE012-
2010, precum si cele din proiectul tehnologic , du pa caz, lucrarile fiind realizate 
depersonal calificat pentru materialele si modul de alcatuire si montare a esafodaj el or 
respective. 

Asezarea cofrajelor la pozitie se realizeaza: 
• in plan, fata de reperele marcate la trasarea de detaliu; 

• pe inaltime, prin: 
(i) respectarea cotelor, fata de reperele de cota marcate la trasarea de detaliu; (ii) 
reglarea in pozitia verticala sau inclinata, dupa caz. 

La asezarea cofajelor la pozitie se va da o atentie deosebita: 

• zonelor de schimbare a pozitiei suprafetelor cofrate (spre exemplu, la colturi 
intrande sau iesinde pe suprafetele verticale, sau la imbinarea dintre inima grinzilor si 
placa), pentru a nu avea diminuari sau ingrosari ale sectiunilor din beton; 
• amplasarii cofrajelor pentru golurile lasate in beton. 

Definitivarea pozitiei in plan si pe verticala se realizeaza odata cu fixarea cofrajelor, 
pnn: 

• fixarea pe 1naltimea reglata a popilor de sustinere in cazul cofrajelor pentru 
placi ,astfel !neat sa nu permita deplasari relative ale panourilor/zonelor incarcate (cu 
beton proaspat sau din activitatile de punere In opera a betonului), fata de cele 
neincarcate; 

• fixarea la pozitie a elementelor de sustinere sau sprijinire a cofrajelor verticale 
sau inclinate de inaltime mare (pentru stalpi, pereti etc.) ; 

• fixarea elementelor exterioare de sustinere ale cofrajelor dedimensiuni mai 
reduse in sectiunea transversala (grinzi, stalpi etc.); 

• fixarea elementelor interioare de legatura, de regula distantieri, pentru 
mentinereadistantei intre fetele cofrate. 

Montarea cofrajelor, in relatie cu montarea armaturilor, poate fi: 
• completa, inainte de montarea armaturii, spre exemplu, 1n cazul placilor, sau in cazul 

in care armatura, sub forma de carcasa, poate fi introdusasi pozitionata,inclusiv prin 
montarea distantierilor, fara a deranja cofrajul; 

• partiala, inainte de montarea armaturii, spre exemplu, o fata a unui perete, 
urmandca, dupa montarea armaturii, sa fie realizata inchiderea completa a cofrajului; 

• montare a cofrajului dupa montarea armaturii. 

La montarea cofrajelor trebuie avute in vedere si urmatoarele: 

• efectuarea pregatirii si receptiei suprafetelor de beton care se afla in volumul 
cofrat(proces verbal de receptie calitativa pe faze - pentru lucrari care devin ascunse); 
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• pregatirea se efectuaza fie pentru ca betonul turnat sa adere la betonul existent 
fie,daca este cazul, sa nu adere la acesta; 

• mentinerea curateniei in spatiul cofrat, precum si a armaturilor, daca acestea 
suntmontate anterior (spre exemplu, nu se va taia lemn pentru a nu ramane rumegus 
incofraj; nu se vor aplica produse pentru decofrare care sa cada pe beton sau 
pearmatura). 

3.2. Abateri admisibile la montarea cofrajelor 
Abaterile admisibile la montarea cofrajelor se refera la urmatoarele categorii de 

manm1: 

• dimensiuni ale spatiului cofrat; 
• cote de nivel (pentru fundul cofrajului, inaltimea de turnare a betonului etc.); 
pozitia axelor, in plan si pe inaltime (care include rectilinitatea si perpendicularitatea 
sau unghiul prevazut, dupa caz); 

• forma suprafetei (care include planitatea si denivelarea locala, dupa caz). 

Abaterile admisibile pentru dimensiuni , cote de nivel si pozitie a axelor, daca nu 
sunt cuprinse explicit in proiect, vor fi cele prevazute pentru elementele respective. 
Abaterile admisibile privind forma suprafetei se stabilesc astfel: 

• pentru suprafete cu forma deosebita (placi sau pereti curbi etc.), se prevad in caietul 
de sarcini pentru realizarea proiectului tehnologic privind cofrajelerespective; 

• pentru celelalte situatii (cofraje pentru suprafete plane ale elementelor), abaterile 
admisibile se vor i'nscrie 1n clasele de tolerante (a se vedea an ex a C a NEO 12-2010), 
astfel: 

(i) clasa TS ,III, pentru planitate; 
(ii) clasa TN,I, pentru denivelari locale. 

4. Verificarea si receptia cofraj elor si sustinerilor acestora 

Verificarea cofrajelor si sustinerilor acestora se efectueaza: 
a)la terminarea lucrarilor de cofraje, pentru o etapa de lucru, cand se efectueazasi 
receptia cofrajelor; 
b )imediat inainte de punerea in opera a betonului in cofrajele respective, cand se 
efectueaza o noua verificare. 
Verificarea cofrajelor si sustinerilor acestora se efectueaza prin: examinare directasi 
masurari simple; masurari cu aparatura. Prin masurari se urmareste confirmarea 
incadrarii in tolerantele prevazute pentru montarea cofrajelor. 
Verificarea cofrajelor si sustinerilor acestora prin observare directasi masurari simple 
se refera la urmatoarele: 
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Compararea cu prevederile din proiectul tehnologic si/sau 
prevederileproducatorului, in ceea ce priveste: 

• alcatuirea de ansamblu: vizual; 
• tipurile de materiale si integritatea acestora: vizual, precum st analizarea 
documentelor privind calitatea acestora; 

• dimensiunile: prin masurare; 
• imbinarile ( elementele de fix are si contactul intre elementele concurentel'n 
imbinare): vizual si, prin solicitare cu mana, sa nu aiba joc In lmbinare; 
• asezarea corespunzatoare a elementelor/panourilor cofrajelor propriu-zise, fata 
debaza de rezemare, precum, si intre ele: vizual - pozitie si fara spatii libere l'ntreele; 

• faptul ca elementele de sustinere sau legatura punctuala (popi, 
contravantuiriinclinate, legaturi interioare etc.) sunt fixate: prin solicitare cu mana, sa 
nu aiba joc; legaturile interioare sunt corect montate: prin observare vizuala; starea de 
curatenie: vizual; 

• aplicarea agentilor de decofrare: vizual; 
• dimensiunile, in eel putin 2 sectiuni pentru fiecare element, precum si ale 
golurilorsi pozitia relativa a acestora: prin masurare directa; 
• trasarea inaltimii de turn are a betonului: prin masurare directa fa ta de fundul 
cofrajului, sau fata de alte suprafete existente; 
• aspectul general al suprafetei care vine In contact cu betonul: vizual. 

Verificarile cofrajelor prin masurari cu aparatura se refera la: 

• cote de nivel pentru fundul cofrajului; 
• axe, pentru spatiul cofrat si pentru goluri; inclinari, daca este cazul; 
• verificari in toate punctele si sectiunile, care trebuie sa fie precizate In caietul de 

sarcini intocmit de proiectant, in cazul cofrajelor cu forme deosebite (placi sau 
pereti cur bi etc.). 

Neconformitatile, fie In ceea ce priveste alcatuirea si montarea, fie in ceea ce 
priveste depasirea tolerantelor (abaterilor admisibile) la dimensiuni si/sau pozitie, se 
consemneazasitrebuie sa fie rezolvate de executant. 

Pentru a preveni aparitia unor neconformitati, executantul trebuie sa asigure un 
control preliminar privind aprovizionarea, manipularea si depozitarea materialelor 
utilizate, precum si un control al instruirii personalului care va executa lucrarile 
respective. 

Verificarea cofrajelor si sustinerilor acestora se face din nou, in intervalul de 24 
de ore lnainte de montarea armaturii, daca este cazul, precum si l'nainte de punerea l'n 
opera a betonului, daca intre aceste operatiuni a trecut o perioada mai lunga. Aceasta a 
doua verificare se efectueaza prin observare directasi masurari simple, si, daca se 
constata neconformitati, si prin masurari cu aparatura, dupa caz. 
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Receptia cofrajelor si sustinerilor acestora consta in consemnarea conformitatii 
lucrarilor, pe baza verificarii efectuate la terminarea lucrarilor si a rezolvarii 
eventualelor neconformitati, printr-un proces verbal pentru receptia calitativa pe faze 
(pentru lucrari care devin ascunse ), cu participarea reprezentantului beneficiarului 
lucrarii si, in cazul unor cofraje si/sau esafodaje deosebite , pentru care proiectantul a 
intocmit caiete de sarcini, si cu participarea proiectantului. 

5. Spatii de turnare realizate in teren 

Spatiile de turn are realizate in teren ( cazul gropilor pentru turnarea fundatiilor 
sau al turnarii pe suprafete orizontale sau inclinate sunt, in general, constituite in urma 
lucrarilor de terasamente. 

Principalele conditii privind realizarea spatiului de turnare in aceste cazuri, se 
refera la urmatoarele: 
a) starea terenului/terasamentului; 
b) axe, dimensiuni si cote de nivel; 
c) forma suprafetelor. 

Conditiile privind starea terenului sau terasamentului se refera la starea terenului 
pentru turnarea direct in sapatura: 
• coeziunea suficienta pentru a nu fi antrenat pamantul in beton, la punerea in 
opera a betonului; 

• in cazurile in care, intre realizarea sapaturii si turnarea betonului trece o perioada 
mai lunga, se va prevedea ca ultimul strat, de 5-10 cm grosime, 
mai ales la fundul sapaturii, sa fie sapat cu putin timp (cca. 1 ... 2 zile) inainte de 
turnarea betonului; 

• in cazurile in care, terenu1 din sapatura permite scurgerea laptelui de ciment, se 
va captusi sapatura cu folie din material sintetic sau hartie rezistenta produsa pentru 
asemenea utilizari; 

• starea terasamentului: pe Janga cele de mai inainte , trebuie indeplinite, verificate 
si receptionate, prin proces verbal de receptie calitativa pe faze (pentru lucrari care 
devin ascunse), conditiile prevazute in proiect sau caiet de sarcm1, privind 
caracteristicile de rezistentasi deformabilitate ale terasamentului respectiv. 

Conditiile privind axele, dimensiunile si cotele de nivel se refera la: 
• axe si dimensiuni in plan si pe inaltime: se vor incadra in abaterile admisibile 

prevazute in proiect, sau conform prevederilor specifice aratate in continuare; 

• cazuri in care, datorita naturii terenului sau altor conditii, la executarea sapaturii au 
rezultat, in unele zone, dimensiuni mai mari, care au drept consecinta consumuri 
suplimentare de beton: se vor prevedea, dupa caz, cofraje pe zonele respective; 



Proiectant : Beneficiar: ·' :!f•· ·~. 
SC YDA PROJECT CONSULTING ADMINISTRA TIA SER'VJc:fit():R".:,, 

SRL SOCIALE COMU~iT.AliE.PLOIB;STI 

Adresa: Str. GavriiJ Musicescu nr. 8, ;I~" proiect Proiect: "INFIINTARE CENTRU DE zt' 
consulting PENTRU PERS<i4.N~ APULTE cu .. 

Ia~i, jud. Ia~i, RO T: 0332 420 680, DIZABILITATI" 'i.,c._\ t;;;;, ; ........ \ ·· 
Email: civile@ydaproiect.ro 

Faza: ·1:,~;.;;;~~i~~ect: CUI 33022684 
P.TH.+D.E.+C.S. 

• cote de nivel: se vor incadra, de asemenea, in abaterile admisibile prevazute in 
proiect, cu mentiunea ca, pentru terasamente, aceste cote sunt cele rezultate dupa 
receptia terasamentului. 

Conditiile privind forma suprafetelor se refera la: 

• planitatea sau, dupa caz, forma curba a sapaturii, care trebuie sa se incadreze in 
abaterile admisibile prevazute; 

• denivelarile locale, care trebuie, de asemenea, sa nu afecteze dimensiunile sau cotele 
de nivel. 

• abateri admisibile pentru spatii de turnare realizate in teren 
• abaterile admisibile privind pozitia axelor, in plan si pe inaltime, sunt cele prevazute 

pentru elementele respective. 

Abaterile admisibile privind dimensiunile sunt, dupa cum urmeaza: 
• in cazurile in care elementele care se toarna sunt armate si grosimea stratului de 
acoperire cu beton a armaturii este luata in considerare: 0 mm ... + 50 mm, 

• in celelalte cazuri: 24 mm ... + 50 mm. 
Dimensiunea este masurata fata de denivelarea cea mai iesinda din suprafata 

sapaturii. 

Abaterile admisibile privind forma suprafetelor sunt: 
a) pentru fundul sapaturii, abaterea de la planitate: ±24 mm; 
b) pentru peretii laterali ai sapaturii: ±24 mm, 
c) pentru suprafata terasamentelor, dupa receptia acestora, conform prevederilor din 
proiect sau caiet de sarcini. 

Verificarea spatiilor de turnare realizate in teren consta in: 
• verificarea axelor si a incadrarii in tolerante, in plan, si pe inaltime, daca este 
cazul: cu aparatura adecvata; 

• verificarea dimensiunilor si a pozitiei relative a acestora fata de axe si a 
verificarii incadrarii in tolerante: prin masurare directa in eel putin doua sectiuni pentru 
fiecare element; 
• verificarea aspectului suprafetelor si, daca este cazul, a planitatii: prin masurare 
directa; 
• stabilirea, daca este cazul, a necesitatii amplasarii foliei de etansare fata de 
scurgerea laptelui de ciment in teren; 
• verificarea starii de curatenie a spatiului: prin observare vizuala. 

Verificarea spatiilor de turnare realizate in teren se efectueaza la terminarea 
lucrarilor de sapatura sau de terasamente precum si inainte de montarea armaturii, daca 
este cazul,precum si inainte de inceperea punerii in opera a betonului. 
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Receptia spatiilor de turnare realizate in teren se efectueaza pe baza: 

• verificarii conform pct. anterioare; 
• verificarii documentelor de receptie a terasamentelor daca este cazul verificarea 

cofrajelor de completare, daca este cazul rezolvarea eventualelor neconformitati 

onsemnarea conformitatii lucrarilor intr-un proces verbal 
faze (pentru lucrari care devin ascunse ), care trebuie sa 
· ri la executarea unor lucrari imediat inainte de punerea in 

op er 
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ateaza conditiile tehnice generale necesare la executia elementelor sau 
eton simplu si beton armat la lucrarile de drumuri (poduri de ~osea, 

la drumuri). 
betonul si materialele componente vor fi cu 

proprietati specificate, acestea fiind alese astfel incat sa satisfaca cerintele specificate 
pentru betonul proaspat si intarit, rezistenta, durabilitate tinand seama de procesul de 
productie, metodele de punere in opera a betonului si protejarea acestuia post turnare. 

2. REFERINTE 

Prezentul Caiet de Sarcini, 
urmatoarele reglementari tehnice: 

s-a elaborat avand ca baza de referinta in principal 

CP 012-2007 
NE012/1-2022 
executarea lucrarilor 
betonului 
NEO 12/2-2022 
executarea lucrarilor 
lucrarilor din beton 
SR EN 206+A2:2021 
conformitate 

"Cod de practica pentru producerea betonului" 
Normativ pentru producerea betonului s1 

din beton armat si beton precomprimat. Partea 1: Producerea 

Normativ pentru producerea betonului si 
din beton armat si beton precomprimat. Partea 2: Executarea 

Beton. Specificatie, performanta, productie ~i 

SR EN 1008/2003 Apa de preparare pentru beton. Specificatii 
pentru prelevare, incercare si evaluare a aptitudinii de utilizarea a apei, inclusiv a 
apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apa pentru preparare beton. 
SR EN 12620+Al :2008 Agregate pentru beton 
SR EN 933-1/2012 incercari pentru determinarea caracteristicilor 
geometrice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozitatii. Analiza 
granulometrica prin cernere. 
SR EN 1097-1:2014 incercari pentru determinarea caracteristicilor 
mecanice ~i fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistentei la uzura (micro -
Deval) 
SR EN 1097-2:2020 incercari pentru determinarea caracteristicilor 
mecanice ~i fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistentei la 
sfaramare 
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SR EN 12350-1:2019 
E~antionare ~i aparatura uzuala 

incercari pe beton proaspat. Partea 1: 

SR EN 12350-2:2019 
de tasare 
SR EN 12504-1:2019 

incercare pe beton proaspat. Partea 2: Incercarea 

incercari pe beton in structuri. Partea 1: Carote. 
Prelevare, examinare ~i incercari la compresiune 
SR EN 12504-1:2019/AC:2020 - incercari pe beton in structuri. Partea 1: Carote. 
Prelevare, examinare ~i incercari la compresiune 
SR EN 13242+Al :2008 Agregate din materiale nelegate sau legate 
hidraulic pentru utilizare in inginerie civila ~i in constructii de drumuri 
SR EN 13242+Al :2008/C91 :2021 Agregate din materiale nelegate sau legate 
hidraulic pentru utilizare in inginerie civila ~i in constructii de drumuri 

3. MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR 

3.1. Ciment 
Cimenturile vor satisface cerintele din standardele nationale de produs sau din 

standardele profesionale. 
Tipul si clasa de ciment se va alege tinand cont de aptitudinea lor de utilizare 

considerand urmatoarele aspecte: 
Tehnologia de executie a lucrarii 
Agresiunea mediului la care este expus elementul structural din beton 
Reactivitatea potentiala a agregatelor cu alcaliile din materialele componente 
Dimensiunea elementului ( caldura de hidratare) 
Aptitudinea generala de utilizare a cimenturilor se regaseste in SR EN 197-

1 :2011. 
Cimentul se livreaza ambalat in saci de hartie sau vrac, transportat in vehicule 

rutiere sau vagoane de cale ferata, insotit de documentele de certificare a calitatii. 
in cazul cimentului vrac, transportul se face numai in vehicule rutiere, cu recipiente 
speciale sau vagoane de cale ferata speciale tip Z. V. C. cu descarcare pncumatica. 

Cimentul va fi protejat de umezeala ~i impuritati in timpul depozitarii ~i 

transportului. 
in orice situatie livrarea cimentului va fi insotita de o declaratie de 

performanta,aviz de expeditie in care se va mentiona: 
~ tipul de ciment ~i fabrica producatoare; 
~ data sosirii in depozit; 
~ termenul de garantie si conditiile de pastrare; 

Obligatiile furnizorului referitoare la garantarea cimentului se vor inscrie in 
contractul intre furnizor ~i utilizator. 
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Pentru verificarea conformitatii unei livrari sau a unui lot cu prevederile 
standardelor, cu cerintele unui contract sau cu specificatiile unei comenzi, prelevarea 
probelor de ciment trebuie sa aiba loc in prezenta producatorului (vanzatorului) ~i a 
utilizatorului. 

De asemenea, prelevarea probelor de ciment poate sa se faca in prezenta 
utilizatorului ~i a unui delegat a carui impartialitate sa fie recunoscuta atat de 
producator cat ~i de utilizator. 

Prelevarea probelor se face in general inaintea sau in timpul livrarii. Totu~i daca 
este necesar se poate face dupa livrare, dar cu o intarziere de maximum 24 de ore. 

Depozitarea cimentului se face numai dupa receptionarea cantitativa ~i calitativa 
a acestuia, conform prevederilor din CP 012/1-2007, incl us iv prin constatarea existentei 
~i examinarea documentelor de certificare a calitatii ~i verificarea capacitatii libere de 
depozitare in silozurile destinate tipului respectiv de ciment sau in incaperi special 
amenajate. 

Pana la terminarea efectuarii tuturor verificarilor, cimentul. va fi depozitat in 
depozitul tampon inscriptionat. 

Depozitarea cimentului in vrac se va face in silozuri, in care nu au fost depozitate 
anterior alte materiale, si silozurile trebuie sa aiba marcate tipul de ciment. 
Termenul de garantie prescris de producator trebuie observat pentru fiecare tip de 
ciment utilizat. 

Pe intreaga perioada de exploatare a silozurilor se va tine evidenta loturilor de 
ciment depozitate in fiecare siloz prin inregistrarea zilnica a primirilor ~i a livrarilor. 
Sacii vor fi a~ezati in stive pe scanduri, dispuse cu interspatii, pentru a se asigura 
circulatia aerului la partea inferioara a stivei ~i la o distanta de 50 cm de la peretii 
exteriori, pastrand imprejurul lor un spatiu suficient pentru circulatie. Stivele vor avea 
eel mult 10 rinduri de saci suprapu~i. 

Nu se va depa~i termenul de garantie prescris de producator, pentru tipul de 
ciment utilizat. Cimentul ramas in depozit peste termenul de garantie sau in conditii 
improprii de depozitare, va putea fi intrebuintat la lucrari de beton ~i beton armat, 
numai dupa verificarea starii de conservare ~i a rezistentelor mecanice. 

);;>- Controlul calitatii cimentului 
);;>- Controlul calitatii cimentului se face in conformitate cu cerintele CP 012/1-2007, 

anexa H.l . 
);;>- Metodele de incercare sunt reglementate prin standardele seria SR EN 196-

3:2017. 
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Pentru prepararea betoanelor avand densitatea aparenta normala cuprinsa intre 
2000 ~i 2600 kg/m3, se folosesc agregate de masa volumica normala si agregate grele 
conform SR EN 12620+A 1 :2008. 

Curba de granulozitate a agregatului total se stabile~te astfel incat sa se 1ncadreze 
functie de dozajul de ciment ~i consistenta betonului, in zona recomandata conform 
ANEXEI "L" din CP 012/1-2007 . 

Tipul, dimensiunea si categoriile de agregate se vor alege tinand seama in 
principal de : 

Tehnologia de punere in opera a betonului 
Utilizarea finala a acestuia 
Agresivitatea mediului 

Balastul po ate fi utilizat la betoane cu clasa de rezistenta :::; C 12/15 . 
Agregatele recuperate din apa de spalare sau din betonul proaspat por fi utilizate 

la fabricarea betonului in proportie in proportie > 5% daca sunt de acelasi tip ca 
agregatele primare utilizate. Agregatele vor proveni de la surse care fac dovada 
controlului productiei in fabrica. 

Transportul ~i depozitarea 
Agregatele nu trebuie sa fie contaminate cu alte materiale in timpul transportului 

sau depozitarii . 
Depozitarea agregatelor trebuie facuta pe platforme betonate avand pante ~i 

rigole de evacuare a apelor. Pentru depozitarea separata a diferitelor sorturi se vor crea 
compartimente cu inaltime corespunzatoare pentru evitarea amestecarii cu alte sorturi. 
Compartimentele se vor marca cu tipul de sort depozitat . Nu se admite depozitarea 
direct pe pamant sau pe platforme balastate. 

Controlul calitatii agregatelor 
Controlul calitatii agregatelor este prezentat in CP 012/1-2007, anexa H.1 
Pentru elementele prefabricate se va respecta si Codul de practica NE 013 -02 

Anexa 7.1. 

3.3. Apa 
Apa de amestecare utilizata la prepararea betoanelor poate sa provina din reteaua 
publica sau din alta sursa, dar in acest ultim caz trebuie sa indeplineasca conditiile 
tehnice prevazute in SR EN 1008-2003. 



Proiectant: Beneficiar: 
SC YDA PROJECT CONSULTING ADMINISTRA TIA S,Ii:RVIC;IILOR 

SRL SOCIALE COMUNftAJiE:~PLOIESTI 
. • •• ' • - • .I , ~ > 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 1~" proiect Proiect: "iNFIIljJ'~.«::~~TRlJ:jQE),ZI 

Ia~i, jud. Ia~i, RO T: 0332 420 680, 
consulting PENTRU PE~R$0~JE:~·~UL'.fE tu\ 

DIZABILITA1J!.:::, /; (;;:"· ·_, . . · · ·--~ ·:: 
Email: civile@ydaproiect.ro 

Faza: ~P:~' -~rNr~ proiect: CUI 33022684 
P.TH.+D.E.+C. Sf'~,.__._ '9Q/2024 .. '.' . 

'•'<0 '-

3.4. Aditivi 
Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor are drept scop: 

)' imbunatatirea lucrabilitatii betoanelor destinate executarii elementelor cu 
armaturi dese, sectiuni subtiri, inaltime mare de turnare; 
)' punerea in opera a betoanelor prin pompare; 
)' imbunatatirea gradului de impermeabilitate pentru elementele expuse la 
intemperii sau situate in medii agresive; 
)' imbunatatirea comportarii la 1nghet - dezghet; realizarea betoanelor de clasa 
superioara; 
)' reglarea procesului de 1ntarire, 1ntarziere sau accelerare de priza 1n functie de 
cerintele tehnologice; 
)' cre~terea rezistentei ~i a durabilitatii prin imbunatatirea structurii betonului. 

Aditivii trebuie sa 1ndeplineasca cerintele din reglementarile specifice sau 
agrementele tehnice in vigoare . 

in cazurile in care de~i nu sunt mentionate in tabel, executantul apreciaza ca din 
motive tehnologice trebuie sa foloseasca obligatoriu aditivi de un anumit tip, va solicita 
avizul proiectantului ~i includerea acestora in documentatia de executie. 

Stabilirea tipului de aditivi sau a combinatiei de aditivi se va face dupa caz de 
Proiectant, Executant sau Furnizorul de beton, luand 1n considerare recomandarile din 
NE 01212-2010 & CP 012/1-2007, iar pentru elementele prefabricate se va respecta si 
Codul de practica NE 013-02 . 

in cazurile in care se folosesc concomitent doua tipuri de aditivi a caror 
compatibilitate ~i comportare impreuna nu este cunoscuta, este obligatorie efectuarea de 
incercari preliminare ~i avizul unui institut de specialitate. 

Conditiile tehnice pentru materialele componente (altele decat cele obi~nuite) 
prepararea, transportul, punerea in lucrare ~i tratarea betonului, vor fi stabilite de la caz 
la caz in functie de tipul de aditiv utilizat ~i vor fi mentionate in fi~a tehnologica de 
betonare. 

3.5. Adaosuri 
Adaosurile sunt materiale anorganice fine ce se pot adauga in beton in cantitati de 

peste 5% substanta uscata fata de masa cimentului, in vederea imbunatatirii 
caracteristicilor acestuia sau pentru a realiza proprietati speciale. 

Adaosurile pot imbunatati urmatoarele caracteristici ale betoanelor: 
lucrabilitatea, gradul de impermeabilitate, rezistenta la agenti chimici agresivi. 

Exista doua tipuri de adaosuri: 
)' inerte, inlocuitor partial al partii fine din agregate, caz in care se reduce cu cca. 10% 

cantitatea de nisip 0 - 3 mm din agregate. Folosirea adaosului inert conduce la 
imbunatatirea lucrabilitatii ~i compactitatii betonului. 
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~ active, caz In care se conteaza pe proprietatile hidraulice ale adaosuiJi; Adaosuri 
active sunt: zgura granulata de furnal, cenu~a, praful de silice, etc. 

in cazul adaosurilor cu proprietati hidraulice, Ia calculul raportului A/C se ia In 
considerare cantitatea de adaos din beton ca parte Iianta. 

Utilizarea adaosurilor se face In conformitate cu reglementarile tehnice specifice 
in vigoare, agremente tehnice sau pe baza unor studii lntocmite de laboratoarele de 
specialitate. Conditiile de utilizare, conditiile tehnice pentru materiale componente, 
prepararea, transportul, punerea In lucrare ~i tratarea betonului se stabilesc de la caz la 
caz, functie de tipul ~i proportia adaosului utilizat. 

Adaosurile nu trebuie sa contina substante care sa influenteze negativ 
proprietatile betonului sau sa provoace corodarea armaturii. 
Utilizarea cenu~elor de termocentrala se va face numai pe baza unor aprobari speciale 
cu avizul sanitar eliberat de organismele abilitate ale Ministerului Sanatatii. 

Transportul ~i depozitarea adaosurilor trebuie facuta in a~a fel !neat proprietatile 
fizico - chimice ale acestora sa nu sufere modificari. 

4. CERINTE PRIVIND CARACTERISTICILE BETONULUI 

Compozitia unui beton va fi aleasa In a~a fel incat betonul (proaspat si intarit) sa 
satisfaca cerintele specificate in proiect. 

Specificatia pentru betoanele normale, trebuie sa cuprinda: 
Cerinte de conformitate cu SR EN 206+A2:2021 
Clasa de rezistenta Ia compresiune 
Clasele de expunere 
Dimensiunea maxima nominala a agregatelor 
Clasa de cloruri continute functie de tipul betonului ( B, BA, BP) 
Clasa de consistenta 
In conditii speciale se pot preciza: rezistenta la penetrarea apei. 

Suplimentar se specifica daca este cazul cerinte pentru: 
Tipul sau cl as a speciala de ciment ( referinte cu pri vi re la caldura de hidratare) 
Tip sau clase speciale de agregate 
Elaboratorul specificatiei betonului trebuie prevada si sa se asigure ca toate 

cerintele pentru obtinerea proprietatilor specificate ale betonului vor fi indeplinite. De 
asemenea acesta trebuie sa prevada toate cerintele de transport, punere in opera, 
tratament post turnare, etc. 

Stabilirea compozitiei betonului trebuie sa se faca de fiecare data: 
~ la intrarea In functiune a unei statii de betoane; 
~ la schimbarea tipului de ciment ~i/sau agregate; la schimbarea tipului de aditiv; 
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}- la pregatirea executarii unor elemente ale obiectivului de investitii, ;;care necesita 
un beton cu caracteristici deosebite de cele curent preparate, sau de clasa egala 
sau mai mare de C 20125. 

Statia de betoane ~i utilizatorul au obligatia de a livra, respectiv de a comanda 
beton, numai pe baza unor comenzi in care se va inscrie tipul de beton ~i detalii privind 
compozitia betonului conform celor de mai sus, programul ~i ritmul de livrare precum ~i 
partea de structura in care se va folosi. Livrarea betonului trebuie insotita de un hon de 
livrare - transport beton care trebuie sa respecte cerintele din CP 12-2007, cap. 7 .3. In 
cazul in care se adauga aditiv pe santier pe copiile bonului de livrare trebuie specificat : 
ora la care s-a adaugat, volumul de beton in care s-a adaugat , timpul de amestecare. 

5. NIVELE DE PERFORMANTA ALE BETONULUI 

5.1. Cerinte pentru betonul proaspat 
Betonul proaspat trebuie sa respecte la livrare ,prevederile specificatiei pentru 

fiecare tip de beton cu privire la: 
Consistenta se poate determina prin una din metodele: 

Tasare conform SR EN 12350-2:2019 
Incercarea Vebe conform SR EN 12350-3:2019 
Determinare grad de compactare conform SR EN 12350-4:2019 
Incercarea ca masa de raspandire conform SR EN 12350-5:2019 
Se vor utiliza metode sensibile de determinare adecvate fiecarului nivel de 

consitenta al betonului. Astfel se recomanda utilizarea metodelor de mai sus numai 
pentru: 

Inaltimea de tasare 2: 10 mm si S2 I 0 mm 
Timp vebe ::;30 s si >5s 
Grad de compactare 2:1.04 si < l.46; 
Diametru de raspandire >340 mm :::;620 mm. 
Acolo unde trebuie sa se determine consistenta , se aplica conditia specificata la 

momentul utilizarii betonului sau in cazul betonului gata preparat la momentul livrarii. 
Tolerantele pentru nivelele de consistenta trebuie sa fie conform tab.11 din CP 

12-2007. 

Continutul de ciment ~i raportul api/ciment 
Continutul de ciment ~i raportul apa/ciment se va face pe baza listingului pentru 

materialele din amestecul unei sarje, inregistrat la statia de producere a betonului in 
conformitate cu cap. 5.4.2 din CP 012-2007. 

Continutul de aer antrenat (daca este specificat) se va determina prin masurare 
conform SR EN 12350-7:2019. Acesta este prescris pentru o vaoare minima. Valorile 
minime ale aerului antrenat sunt prezentate in tabelul 3a din CP 012-2007 in functie de 
dimensiunea maxima a agregatului. 
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Dimensiunea maxima a agregatelor. Dimensiunea maxima a agregatelor nu 
trebuie sa fie superioara celei specificate. 

5.2. Cerinte pentru betonul intirit 
5.2.1. Rezistenta la compresiune 

Rezistenta se determina pe baza incercarilor efectuate pe cuburi de 150 mm sau 
pe cilindri de 150 mm I 300 mm, conform SR EN 12390-1 :20 19, confectionate sau 
conservate conform SR EN 12390-2:2019 din probe prelevate conform SR EN 12350-
1:2019. 

In cazul determinarii rezistentei betonului pe probe prelevate la locul de punere 
in opera si mentinute in alte conditii de pastrare de temperatura si umiditate decat cele 
specificate in SR EN 12390-2:2019, rezultatele pot servi numai la controlul intaririi 
betonului. 

Rezistenta caracteristica a betonului determinata pe cuburi de 150 mm sau pe 
cilindri de 150 mm I 300 mm, trebuie sa fie egala sau superioara rezistentei Ia 
compresiune caracteristice minime, pentru clasa specificata conf. Tab. 7 din CP 012-
2007, (pe epruvete incercate la 28 zile ). 

Rezistenta caracterstica 
Rezistenta caracterstica 

Clase de rezistenta la compresiune minima la compresiune fck 
minima la compresiune fck cub 

cil 
C12/l 5 12 15 
C16/20 16 20 
C20/25 20 25 
C25/30 25 30 
C30/37 30 37 
C35/45 35 45 
C40/50 40 50 
C45/55 45 55 
C50/60 50 60 

~ 

C55/67 55 67 
C60/75 60 75 
C70/85 70 85 
C80/95 80 95 

C90/105 90 105 
CI00/115 100 115 

5.2.2. Rezistenta la tractiune prin despicare 
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Rezistenta la tractiune prin despicare a betonului se determina conform SR EN 
12390-6:2010, pe epruvete incercate la 28 zile si trebuie sa fie minim cea specificata. 

5.2.3. Evolufia rezistenfei betonului 
In unele situatii speciale, este necesar sa se urmareasca evolutia rezistentei 

betonului la apumite intervale de timp, pe epruvete de dimensiuni similare cu cele pe 
care s-a determinat clasa betonului. in aceste cazuri, epruvetele vor fi pastrate in 
conditii similare cu cele la care este expusa structura ~i vor fi incercate la intervale de 
timp prestabilite. in cazurile in care nu se dispune de epruvete, se vor efectua incercari 
nedistructive, sau incercari pe carote extrase din elementele structurii. 

5.2.4. Rezistenfa la penetrarea apei 
Rezistenta la penetrarea apei poate sa fie specificata indirect prin valori limita 

asupra compozitiei betonului. 

6. PREPARAREA BETONULUI 

6.1. Cerinte pentru personal 
Personalul implicat in activitatea de producere ~i control a betonului, va avea 

cuno~tintele ~i experienta necesara in domeniul producerii betonului si al standardelor 
specifice materialelor componente si betonului pentru a putea asigura controlul 
producerii betonului. 

Statia de betoane este o unitate care produce ~i livreaza beton, fiind dotata cu una 
sau mai multe instalatii (sectii) de preparat beton sau betoniere. 

6.2. Cerinte privind dozarea si amestecarea materialelor 
La dozarea materialelor componente ale betonului, se admit urmatoarele abateri: 

Agregate 3% 
ciment ~i apii 3% 

adaosuri 3% 
aditivi 5% 

6.3. Amestecarea ~i incarcarea in mijlocul de transport 
Pentru amestecarea betonului, se pot folosi betoniere cu amestecare fortata sau cu 

cadere libera. in cazul utilizarii agregatelor cu granule mai mari de 40 mm, se vor folosi 
numai betoniere cu cadere libera. Prin amestecare trebuie sa se obtina o distributie 
omogena a materialelor componente ~i o lucrabilitate constanta. Ordinea de introducere 
a materialelor componente in betoniera se va face incepand cu sortul de agregate cu 
granulatia cea mai mare. Amestecarea componentilor betonului se va face pana la 
obtinerea unui amestec omogen. 
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Durata amestecarii depinde de tipul ~i compozitia betonului, de conditiile de 
mediu ~i de tipul instalatiei.Durata de amestecare va fi de eel putin 45 sec. de la 
introducerea ultimului component. 

Durata de amestecare, se va majora dupa caz pentru: 
> utilizarea de aditivi sau adaosuri; perioade de timp friguros; 
> utilizarea de agregate cu granule mai mari de 31 mm; 
> betoane cu lucrabilitate redusa (tasare mai mica de 50 mm). 

Se recomanda ca temperatura betonului proaspat, la i:nceperea turnarii, sa fie 
cuprinsa intre 5°C ~i 30°C. 

Producatorul va furniza utilizatorului, la cerere, pentru fiecare livrare a betonului 
urmatoarele informatii de baza: 

> denumirea statiei (fabricii) producatorului de beton; 
> denumirea organismului care a efectuat certificarea de conformitate a 

betonului, seria i:nregistrarii certificatului ~i actul doveditor al atestarii; 
> data ~i ora exacta la care s-a efectuat i:ncarcarea (~i daca este cazul, 

precizarea orei la care s-a realizat primul contact intre ciment ~i apa); 
> numarul de i:nmatriculare al mijlocului de transport; 
> cantitatea de beton (m 3

). 

Bonul de livrare trebuie sa contina datele conf. Pct 7.3. din NE 012/l respectiv sa 
dea urmatoarele date: 

maxima; 

> Pentru amestecul (compozitia) proiectat(a); 
> clasa de rezistenta; 
> clasa de consistenta a betonului; 
> tipul , clasa, precum ~i dozajul cimentului; tipul de agregate ~I granula 

> tipurile de aditivi ~i adaosuri;. 
> date privind caracteristici speciale ale betonului, de exemplu gradul de 

impermeabilitate, gelivitate, etc. Toate datele privind caracteristicile betonului vor fi 
notate i:n conformitate cu 

> prevederile CP 012/1-2007. 
Aceste informatii pot proveni din catalogul producatorului de beton, care trebuie 

sa contina informatii cu privire la rezistenta ~i consistenta betonului, dozare ~i alte date 
relevante privind compozitia betonului. 

in ambele cazuri, trebuie consemnate i:n bonul de livrare, data ~i ora sosirii 
betonului la punctul de lucru, confirmarea de primire a betonului, temperatura betonului 
Ia livrare ~i temperatura mediului ambiant. 

Dupa maximum 30 zile de la livrarea betonului, producatorul este obligat sa 
elibereze un certificat de calitate pentru betonul marfa. 
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Rezultatele necorespunzatoare, obtinute pentru probele de beton · fotarit, vor fi 
comunicate utilizatorului in termen de 30 zile de la livrarea betonului.Aceasta conditie 
va fi consemnata obligatoriu in contractul incheiat intre parti. 

7. TRANSPORTUL ~I PUNEREA iN OPERA A BETONULUI 

7.1. Transportul betonului proaspat 
Conditiile de transport ale betonului proaspat vor fi asigurate astfel incat sa se 

mentina caracteristicile acestuia in stare proaspata, precum ~i pentru prevenirea 
segregarii, pierderii componentilor sau contaminarii betonului. Mijloacele de transport 
trebuie sa fie etan~e, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment. 

Transportul betoanelor cu tasare mai mare de 50 mm se va face cu autoagitatoare, 
iar a betoanelor cu tasare de maxim 50 mm, cu autobasculante cu bena, amenajate 
corespunzator. 

Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneti, benzi 
transportoare, jgheaburi sau tomberoane. 

Pe timp de ar~ita sau ploaie, in cazul transportului cu autobasculante pe distanta 
mai mare de 3 km, suprafata libera de beton trebuie sa fie protejata, astfel incat sa se 
evite modificarea caracteristicilor betonului, urmare a modificarii continutului de apa. 

Durata maxima posibila de transport depinde in special de compozitia betonului ~i 
conditiile atmosferice. Durata de transport se considera din momentul incarcarii 
mijlocului de transport ~i sfar~itul descarcarii acestuia ~i nu poate depa~i valorile 
orientative prezentate in tabelul de mai jos, pentru cimenturi de clasa 32,5/42,5 decat 
daca se utilizeaza aditivi iutarzietori de priza. 

Durata maxima de transport a betonului cu autoagitatoare. 

Temperatura 
Durata maxima de transport (minute) 

amestecului 

de beton ( C) cimenturi de clasa 32,5 cimenturi de clasa 42,5 

10<t<30 50 35 

t < 10 70 50 

in cazul transportului cu autobasculante, durata maxima se reduce cu 15 minute, 
fata de limitele din tabel. 

Ori de cate ori intervalul de timp dintre descarcarea ~i reincarcarea cu beton a 
mijloacelor de transport depa~e~te o ora, precum §i la intreruperea lucrului, acestea vor 
fi curatate cu jet de apa; in cazul agitatoarelor, acestea se vor umple cu cca. I m3 de 
apa §i se vor roti cu viteza maxima timp de 5 minute, dupa care se vor goli complet de 
apa. 
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Receptia betonului proaspat livrat se efectueaza pe baza bonului (documentului) 
de livrare, a examinarii vizuale a starii betonului proaspat ~i a verificarilor 
caracteristicilor acestuia prin incercari, conform prevederilor din NE 012/2 (anexa H). 

Datele privind livrarea betonului proaspat vor fi inregistarte in condica de 
betoane. 

7.2. Pregatirea turnarii betonului 
Se recomanda ca temperatura betonului proaspat la inceperea turnarii sa fie 

cuprinsa intre 5°C si 30°C. 
Tepreatura poate depasi maximul de 30°C, in conditiile in care s-au luat masuri ca 

depasirea aceastei temperaturi nu va avea consecinte negative asupra calitatii betonului 
intarit (ex. incercari prealabile prin uilizarea unui aditiv intarzietor de priza) 

Deasemenea trebuie luate masuri corespunzatoare pentru turnarea betonului pe 
timp friguros, care constau in protejarea betonului impotriva inghetului, utilizarea 
cimenturilor cu caldura de hidratare mare si sau aditivi acceleratori de intarire si 
antiinghet. 
Executarea lucrarilor de betonare poate sa inceapa numai daca sunt 1ndeplinite 
urmatoarele conditii: 
a) intocmirea procedurii pentru betonarea obiectului in cauza ~i acceptarea acesteia 
de catre investitor; 
b) sunt realizate masurile pregatitoare, sunt aprovizionate ~i verificate materialele 
componente ( agregate, ciment, aditivi, adaosuri, etc) ~i sunt in stare de functionare 
utilajele ~i dotarile necesare, in conformitate cu prevederile procedurii de executie; 
c) sunt stabilite ~i instruite formatiile de lucru, in ceea ce prive~te tehnologia de 
executie ~i masurile privind securitatea muncii ~i PSI; 
d) au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje ~i armaturi (dupa caz); 
e) in cazul in care de la montarea la receptionarea armaturii a trecut o perioada 
indelungata (peste 6 luni) este necesara o inspectare a starii armaturii de catre o comiste 
alcatuita din beneficiar, executant, proiectant eventual reprezentantul ISC (Inspectoratul 
de Stat in Constructii) care va decide oportunitatea expertizarii starii armaturii de catre 
un expert sau un institut de specialitate si va dispunc efectuarea ei; in orice caz, daca se 
constata prezenta frecventa a ruginii neaderente, armatura - dupa curatire - un trebuie 
sa prezinte o reducere a sectiunii sub abaterea minima prevazuta in standardele de 
produs; se va proceda apoi la o noua receptie calitativa. 
f) suprafetele de beton turnat anterior ~i intarit, care vor veni in contact cu betonul 
proaspat, vor fi curatate de pojghita de lapte de ciment (sau de impuritati); suprafetele 
nu trebuie sa prezinte zone necompactate sau segregate ~i trebuie sa aibe rugozitatea 
necesara asigurarii unei bune legaturi intre cele doua betoane; 
g) sunt asigurate posibilitati de spalare a utilajelor de transport ~i punere 
in opera a betonului; 
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h) sunt stabilite, dupa caz ~i pregatite, masurile ce vor fi adoptate pentru 
continuarea betonarii in cazul intervenirii unor situatii accidentale (statie de betoane ~i 
mijloace de transport de rezerva, sursa suplimentara de energie electrica, materiale 
pentru protejarea betonului, conditii de creare a unui rost de lucru, etc.); 
i) nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice nefavorabile 
(ger, ploi abundente, furtuna, etc.); 
j) in cazul fundatiilor, sunt prevazute masuri de dirijare a apelor provenite din 
precipitatii, astfel !neat acestea, sa nu se acumuleze in zonele ce urmeaza a se 
betona; 
k) sunt asigurate conditiile necesare recoltarii probelor la locul de punere in opera 
~i efectuarii determinarilor prevazute pentru betonul proaspat, la descarcarea din 
mijlocul de transport; 
l) este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu 
indeplinesc conditiile tehnice stabilite ~i sunt refuzate; 

in baza verificarii indeplinirii conditiilor de mai sus, se va consemna aprobarea 
inceperii betonarii de catre consultant. 
Aprobarea inceperii betonarii trebuie sa fie reconfirmata, pe baza unor noi verificari, in 
cazurile in care: 

~ au intervenit evenimente de natura sa modifice situatia constatata la data 
aprobarii (intemperii, accidente, reluarca activitatii la lucrari sistate ~i 
neconservate ); 

~ betonarea nu a inceput in intervalul de 7 zile de la data aprobarii. 
inainte de turnarea betonului trebuie verificata functionarea corecta a utilajelor 

pentru transportul local ~i compactarea betonului . 
Se interzice inceperea betonarii inainte de efectuarea verificarilor ~i masurilor indicate 
mat SUS. 

7 .3. Reguli generale de betonare 
Betonarea unei constructii va fi condusa nemijlocit de conducatorul tehnic al 

punctului de lucru. Acesta va fi permanent la locul de turnare ~i va supraveghea 
respectarea stricta a prevederilor prezentului cod ~i procedurii de executie. 

Betonul va fi pus in lucrare, la un interval cat mai scurt de la aducerea lui la 
locul de turnare. 

Nu se admite depa~irea duratei maxime de transport ~i modificarea consistentei 
betonului. La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generate: 

a) cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile - care vor veni in contact cu 
betonul proaspat - vor fi udate cu apa cu 2-3 ore i'nainte ~i imediat inainte de turnarea 
betonului, iar apa ramasa in denivelari va fi inlaturata. 

b) din mijlocul de transport, descarcarea betonului se va face in: bene, 
pompe, benzi transportoare, jgheaburi sau direct in lucrare . 
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c) daca betonul adus la locul de punere in lucrare, nu se incadreaza in limitele 
de consistenta admise, sau prezinta segregari, va fi refuzat, fiind interzisa punerea lui in 
lucrare; se admite imbunatatirea consistentei numai prin folosirea unui superplastifiant. 

d) inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3,00 m 
- in cazul elementelor cu Iatime de maximum 1,00 - ~i 1,50 m; in celelalte cazuri, 
incl us iv elemente de suprafata (placi, fundatii, etc). 

e) betonarea elementelor cofrate pe inaltimi mai mari de 3,00 m, se va face 
prin ferestre laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcatuit din tronsoane de 
forma tronconica), avand capatul inferior situat la maximum 1,50 m de zona care se 
betoneaza. 

f) betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului, urmarindu-
se realizarea de straturi orizontale de maximum 50 cm inaltime ~i turnarea noului strat 
inainte de inceperea prizei betonului turnat anterior. 

g) se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor 
fata de pozitia prevazuta, indeosebi pentru armaturile dispuse la partea superioara a 
placilor in consola; daca totu~i se vor produce asemenea defecte, ele vor fi corectate in 
timpul turnarii. 

h) se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturii, 
respectandu-se grosimea stratului de acoperire, in conformitate cu prevederile 
proiectului. 

i) nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii In timpul betonarii §i 
nici a§ezarea pe armaturi a vibratorului. 

j) in zonele cu armaturi dese, se va urmari cu toata atentia umplerea completa 
a sectiunii, prin indesarea laterala a betonului cu ~ipci sau vergele de otel, concomitent 
cu vibrarea lui; in cazul in care aceste masuri nu sunt eficiente, se vor crea posibilitati 
de acces lateral al betonului, prin spatii care sa permita patrunderea vibratorului. 

k) se va urmari comportarea §i mentinerea pozitiei initiate a cofrajelor ~i 

sustinerilor acestora, luandu-se masuri operative de remediere In cazul unor deplasari 
sau cedari. 

1) circulatia muncitorilor §i a utilajului de transport, in timpul betonarii, se 
va face pe podine astfel rezemate incat sa nu modifice pozitia armaturii; este interzisa 
circulatia directa pe armaturi sau pe zonele cu beton proaspat. 

m) betonarea se va face continuu, piina la rosturile de lucru prevazute In 
proiect sau procedura de executie. 

n) durata maxima admisa a intreruperilor de betonare, pentru care nu este 
necesara luarea unor masuri speciale la reluarea turnarii, nu trebuie sa depa~easca 
timpul de incepere a prizei betonului; In lipsa unor determinari de laborator, aceasta se 
va considera de 2 ore de la prepararea betonului - in cazul cimenturilor cu adaosuri - ~i 

respectiv 1,5 ore in cazul cimenturilor fara adaos. 
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o) in cazul cand s-a produs o intrerupere de betonare ~'ai\.:,.fi:t£1~~ ~·""reluarea 
turnarii este permisa numai dupa pregatirea suprafetelor rosturilor, conform NE 012. 

p) instalarea podinilor pentru circulatia lucratorilor §i mijloacelor de 
transport local al betonului, pe plan§eele betonate, precum §i depozitarea pe ele a unor 
schele, cofraje sau armaturi , este permisa numai dupa 24 - 48 ore, in functie de 
temperatura mediului §i tipul de ciment utilizat (de exemplu 24 ore daca temperatura 
este de peste 20°C §i se folose§te ciment de tip I de clasa mai mare de 32,5). 

Betonarea diferitelor elemente de constructie este prezentata in procesul 
tehnologic aferent proiectului. 

7.4. Compactarea betonului 
Betonul va fi astfel compactat incat sa contina o cantitate minima de aer oclus. 
Compactarea betonului este obligatorie §i se poate face prin diferite procedee, 

functie de consistenta betonului, tipul elementului etc. in general, compactarea 
mecanica a betonului se face prin vibrare. 

Se admite compactarea manuala (cu maiul, vergele sau §ipci, in paralel, dupa caz 
cu ciocanirea cofrajelor) in urmatoarele cazuri: 

);;>- introducerea in beton a vibratorului nu este posibila din cauza dimensiunilor 
ectiunii sau desimii armaturii §i nu se poate aplica eficient vibrarea externa. 

);;>- intreruperea functionarii vibratorului din diferite motive, caz in care betonarca 
trebuie sa continue pana la pozitia corespunzatoare a unui rost. 

);;>- se prevede prin reglementari speciale (beton fluid, betoane monogranulare). 
in timpul compactarii betonului proaspat, se va avea grija sa se evite deplasarea 

~i degradarea armaturilor ~i/sau cofrajelor. 
Betonul trebuie compactat numai atat timp cat este lucrabil. 
Detalii privind procedeele de vibrare mecanica sunt prezentate in NE 012 iar 

pentru elementele prefabricate si in Codul de practica NE 013-02 . 

7.5. Rosturi de lucru ~i decofrare 
In masura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru organizandu-se 

executia astfel incat betonarea sa se faca fara intrerupere la nivelul respectiv sau intre 
doua rosturi de dilatatie. Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozitia lor va fi 
stabilita prin proiect sau procedura de executie §i se vor respect a prevederile NE 012 si 
NE 013-02. 

Elementele de constructii pot fi decofrate atunci cand betonul a atins o anumita 
rezistenta, care este prezentata in documentatia de executie tinand cont de prevederile 
NE 012 . 
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7.6. Tratarea betonului dupa turnare 
in vederea obtinerii proprietatilor potentiale ale betonului, elementul de beton 

trebuie tratat ~i protejat o anumita perioada de timp, functie de tipul structurii 
elementului, conditiile de mediu din momentul turnarii ~i conditiile de expunere in 
perioada de serviciu a structurii. 

Tratarea ~i protejarea betonului trebuie sa inceapa cat mai curand posibil dupa 
compactare. Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza indata ce betonul a 
capatat o suficienta rezistenta, pentru ca materialul sa nu adere la suprafata acoperita. 

Tratarea betonului este o masura de protectie impotriva uscarii premature, 1n 
particular, datorita radiatiilor solare ~i vantului. 

Protectia betonului este o masura de prevenire a efectelor: 
~ antrenarii (scurgerilor) pastei de ciment datorita ploii (sau apelor curgatoare); 
gradientului de temperatura; 
~ temperatura scazuta sau inghet; 
~ eventualelor ~ocuri sau vibratii, care ar putea conduce la o diminuare a aderentei 
beton - armatura ( dupa intarirea betonului). 

Principalele metode de tratare/protectie sunt: 
~ mentinerea in cofraje; 
~ acoperirea cu materiale de protectie, mentinute in stare umeda; stropirea cu 
pelicule de protectie. 

Durata tratarii depinde de : 
~ sensibilitatea betonului la tratare; temperatura betonului; 
~ conditiile atmosferice in timpul ~i dupa tratare; 
~ conditiile de serviciu, inclusiv de expunere, ale structurii. 

8. EXECUTAREA BETOANELOR CU PROPRIETATI SPECIALE ~I 
BETOANE PUSE iN OPERA, PRIN PROCEDEE SPECIALE 

La executarea lucrarilor supuse unor actiuni deosebite, se folosesc: 
~ betoane rezistente la penetrarea apei; 
~ betoane cu rezistenta mare la inghet - dezghet ~i la agenti chimici de 

dezghetare; 
~ betoane rezistente la atacul chimic; 
~ betoane cu rezistenta mare la uzura. 
De asemenea o serie intreaga de elemente ale podurilor, se executa prin procedee 

speciale ~i anume: 
~ turnarea betonului sub apa; 
~ betoane turnate prin pompare; 
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~ betoane turnate in cofraje glisante; betoane ciclopiene. 
Pentru aceste betoane cu proprietati speciale ~i procedee speciale, se vor respecta 

prevederile NE 012. 

9. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR 

Acest capitol prevede masurile minime obligatorii necesare controlului executiei 
structurilor din beton ~i beton armat. Controlul cuprinde actunile ~i deciziile esentiale, 
ca ~i verificarile ce trebuie facute in conformitate cu reglementaile tehnice specifice, 
pentru a asigura satisfacerea tuturor cerintelor specifice Vezi tabel extras din anexa Hla 
NE 012/2022. 

Procedeele de control a calitatii in constructii constau in controlul productiei si 
executiei. 

Aceasta include: 
~ verificarea conformitatii materialelor utilizate la fabricarea betoanelor; 

controlul prepararii betonului; 
~ controlul punerii in opera a betonului; 
~ verificarile rezultatelor incercarilor pe betonul proaspat ~I pe betonul 

intarit. 

Determinarile ~i metodologia de efectuare a acestora precum ~i criteriile de 
conformitate, sunt conform NE 012- 2022. 

Verificarea calitatii betonului pus in opera se face pe parti de obiect, pe baza 
incercarii epruvetelor prelevate la punerea in opera a betonului precum s1 pnn 
examinare directa si masuratori. 

Verificarea calitatii betonului pus in opera se refera la rezistenta la compresiune 
la 28 zile 

Pentru verificarea calitatii betonului trebuie sa se ia in considerare urmatoarele: 
rezultatele incercarilor realizate pe probe prelevate la locul de punere in opera, 

trebuie sa corespunda prevederilor din H.l, G.l 
In acest caz rezultatele se analizeaza pe baza criteriilor de conformitate, 

inscriindu-se : rezultatele masuratorilor, criteriul de conformitate utilizat, conformitatea 
rezultatelor, clasa de rezistenta efectiv realizata. 

• daca nu s-au efectuat incercari oblibatorii pe epruvete prelevate la locul de 
punere in opera sau daca rezultatele sunt situate sub clasa prevazuta in proiect, trebuie 
sa se efectueze incercari nedistructive in - situ care sa confirme calitatea lucrarilor.In 
acest caz se analizeaza ( rezultatele incercarilor pe corpurile de proba in corelare cu 
rezultatele testeului nedistructiv pentru zona respectiva sau rezultatele testelor 
nedistructive. 
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• alte caracteristici, conform prevederilor din proiect ( conf. Hl, A.5.c, E.3, 

E.4, F.3 din NE 012-2022). 
Concluziile rezultate pe baza aplicarii criteriilor de conformitate pentru fiecare 

parte de obiect, pot fi: beton corespunzator sau beton necorespunzator. 
Neconformitatile privind calitatea betoanelor in diverse etape se rezolva conform 

indicatiilor · · 1 al NE 012-2022. 

cond· 
se mscnu m raportul privind calitatea betoanelor s1 m 
anti er. 
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capitol trateaza conditiile tehnice necesare pentru procurarea, fasonarea 
maturilor utilizate la structurile de beton armat pentru poduri. 
conditiile specifice privind fundatiile, elevatiile 

2. MATERIALE 

Otelul beton pentru armatura nepretensionala trebuie sa fie in conformitate cu 
prevederile specificatiei tehnice ST 009-2011, iar utilizarea lor trebuie sa se conformeze 
prevederilor aplicabile din standardele SR EN 1992-1-1:2004/AC:2012, SR EN 1992-1-
1:2024, SR EN 1992-1-1:2004/A1:2015, SR EN 1992-1-2:2006, SR EN 1992-1-
2:2006/AC:2008, SR EN 1994-1-1:2004/AC:2009, SR EN 1994-1-
1:2004/AC:2009/A1:2019, SR EN 1994-1-1:2004/NB:2008, SR EN 1996-1-l+A1:2013, 
SR EN 1996-1-l+Al:2013/NA:2013, SR EN 1998-3:2005/AC:2013, SR EN 1998-
5 :2004/NA:2007. 

3. LIVRAREA SI MARCAREA 

Livrarea otelului beton se va face in conformitate cu reglementarile in vigoare, 
insotita de un document de calitate ( certificat de calitate/inspectie, declaratie de 
conformitate), certificatul de conformitate al controlului productici in fabrica. 

Documentele ce insotesc livrarea otelului beton de la producator trebuie sa 
contina urmatoarele informatii: 

• denumirea si tipul de otel, standardul utilizat; toate informatiile pentru 
identificarea loturilor; greutatea neta; 

• valorile determinate privind criteriiJe de performanta. 
Fiecare colac sau legatura de bare sau plase sudate va purta o eticheta bine legata 

care va contine: 
• marca produsului; tipul armaturii; 
• numarului lotului si al colacului sau legaturii; greutatea neta; 

• semnul CTC. 

Otelul livrat de furnizori intermediari va fi insotit de un certificat privind 
calitatea produselor care va contine toate datele din documentele de calitate eliberate de 
producatorul otelului beton. 
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4. TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA 
Barele de armatura, plasele sudate si carcasele prefabricate de armatura vor fi 

transportate si depozitate astfel incat sa nu sufere deteriorari sau sa prezinte substante 
care pot afecta armatura si/sau betonul sau aderenta beton - armatura. 

Otelurile pentru armaturi trebuie sa fie depozitate separat pe tipuri si diametre in 
spatii amenajate si dotate corespunzator, astfel incat sa se asigure: 
• evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea armaturii; evitarea murdaririi 
acestora cu pamant sau alte materiale; 

• asigurarea posibilitatilor de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru. 

5. CONTROL UL CALIT A TII 

Produsele din otel pentru armatura nepretensionata , trebuie sa fie identificabile in 
ceea ce priveste tipul si clasa produsului, asigurandu-se trasabilitatea lor, inepand de la 
producator pana la punerea in opera, conform cap.8.1.4 din NE 012-2022. 

6. FASONAREA, MONTAREA SI LEGAREA ARMATURILOR 

Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se vor face 
in stricta conformitate cu prevederile proiectului. 

Inainte de a se trece la fasonarea armaturilor executantul va analiza prevederile 
proiectului, tinand seama de posibilitatile practice de montare si fixare a barelor, 
precum si de aspecte tehnologice de betonare si compactare. 

Daca se considera necesar se va solicita reexaminarea de catre proiectant a 
dispozitiilor de armare prevazute in proiect. 

Armatura trebuie taiata, indoita, manipulata astfel incat sa se evite: 
• deteriorarea mecanica (de ex . crestaturi, loviri); ruperi ale sudurilor in carcase si 

plase sudate; 

• contactul cu substante care pot afecta proprietatile de aderenta sau pot produce 
procese de coroziune. 

Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte. In acest scop se vor 
indeparta: 

• eventuate impuritati de pe suprafata barelor; 
• rugina, in special in zonele in care barele urmeaza a fi innadite prin sudura. 

Dupa indepartarea ruginii reducerea sectiunilor barelor nu trebuie sa depaseasca 
abaterile prevazute in standardele de produs. 

Otelul - beton livrat in colaci sau barele indoite trebuie sa fie indreptate inainte 
de a se proceda la taiere si fasonare fara a se deteriora profilul (la intinderea cu troliul 
alungirea maxima nu va depasi 1 mm/m). 

:. 
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Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, astfel incat sa se 
evite confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si curateniei lor pana in 
momentul montarii. 

Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10°C. 
Barele cu profil periodic cu diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald. 
Recomandari privind fasonarea, montarea si legarea armaturilor sunt prezentate in 

cap. 8.2 din Codul de practica NE 012/2022. 

7. TOLERANTE DE EXECUTIE 

In cap. 8.3 .9 corelat cu anexele C si D, ale Codului de practica NE 012/2010 sunt 
indicate clasele de toleranta la montarea armaturii. Daca prin proiect se indica abateri 
mai mici se respecta acestea. 

8. PARTICULARITATI PRIVIND ARMAREA CU PLASE SUDATE 

Plasele sudate din sarma trasa neteda STNB sau profilata STPB se utilizeaza ori 
de cate ori este posibil la armarea elementelor de suprafata in conditiile prevederilor in 
v1goare. 

Executarea si utilizarea plaselor sudate se vor face in conformitate cu 
reglementarile tehnice in vigoare. Plasele sudate se vor depozita in locuri acoperite, fara 
contact direct cu pamantul sau cu substante care ar putea afecta armatura sau betonul, pe 
loturi de aceleasi tipuri si notate corespunzator. 

Incarcarea, descarcarea si transportul plaselor sudate se vor face cu atentie, 
evitandu-se izbirile si deformarea lor sau desfacerea sudurii. Incercarile sau 
determinarile specifice plaselor sudate, inclusiv verificarea calitatii sudarii nodurilor, se 
vor efectua conform SR 438/3-2012. 

In cazurile in care plasele sunt acoperite cu rugina se va proceda la inlaturarea 
acesteia prin periere . Dupa indepartarea ruginii reducerea dimensiunilor sectiunii barei 
nu trebuie sa depaseasca abaterile prevazute in standardele de produs . 

9. REGULI CONSTRUCTIVE 

Distantele minime intre armaturi precum si diametrele mm1me admise pentru 
armaturile din beton armat monolit sau preturnat in functie de diferitele tipuri de 
elemente se vor considera conform SR EN 1991-2:2004/AC:2010. 
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Alegerea sistemului de innadire se face conformprevederilor proiectului s1 
prevederilor SR EN 1991-2:2004. De regula innadirea armaturilor se realizeaza prin 
suprapunere fara sudura sau prin sudura functie de: 

• diametrul/tipul barelor; 
• felul solicitarii; zone le elementului (de ex . zone plastice potentiale ale 
elementelor participante la structure antiseismice ). 

Innadirile pot fi realizate prin: 

• suprapuere; 

• sudura; 
• mansoane metalo - termice; 
• mansoane prin presare. 

Innadirea armaturilor prin suprapunere trebuie sa se faca in conformitate cu 
prevederile SR EN 1991-2:2004, SR EN 1991-2:2004/AC:2010. 

Innadirea armaturilor prin sudura se face prin procedee de sudare obisnuita 
(sudare electrica prin puncte, sudare electrica cap la cap prin topire intermediara, sudare 
manuala cu arc electric prin suprapunere cu eclise, sudare manuala cap la cap cu arc 
electric - sudare in cochilie, sudare in semimanson de cupru - sudare in mediu de bioxid 
de carbon) conform reglementarilor tehnice specifice referitoare la sudarea armaturilor 
din otel - beton, in care sunt indicate si lungimile minime necesare ale cordonului de 
sudura si conditiile de executie. 

Nu se permite folosirea sudurii la innadirile annaturilor din oteluri ale caror 
calitati au fost imbunatatite pe cale mecanica (sarma trasa). Aceasta interdictie nu se 
refera si la sudurile prin puncte de la nodurile plaselor sudate executate industrial. 

La stabilirea distantelor intre barele armaturii longitudinale trebuie sa se tina 
seama de spatiile suplimentare ocupate de eclise, cochilii, etc. , functie de sistemul de 
innadire utilizat. 

Utilizarea sistemelor de innadire prin dispozitive mecanice (mansoane metalo -
term ice prin pres are sau alte procedee) este admisa numai pe baza reglementarilor 
tehnice specifice sau agrementelor tehnice. 

La innadirile prin bucle raza de curbura interioara a buclelor trebuie sa respecte 
prevederile SR EN 1991-2:2004, SR EN 1991-2:2004/AC:2010. 

11. STRATUL DE ACOPERIRE CU BETON 

Pentru asigurarea durabilitatii elementelor/structurilor si protectia armaturii 
contra coroziunii si o conlucrare corespunzatoare cu betonul este necesar ca la 
elementele din beton armat sa se realizeze un strat minim de acoperire cu beton. 
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Grosimea minima a stratului se determina functie de tipul elementului, categoria 
elementului, conditiile de expunere, diametrul armaturilor, clasa betonului, gradul de 
rezistenta la foe, etc . 

Grosimea stratului de acoperire cu beton va fi stabilita prin proiect. Grosimea 
stratului de acoperire cu beton in medii considerate fara agresivitate chimica se va 
stabili conform prevederilor SR EN 1991-2:2004. Grosimea stratului de acoperire cu 
beton in mediile cu agresivitate chimica este precizata in reglementari tehnice speciale. 

Pentru asigurarea la executie a stratului de acoperire proiectat trebuie realizata o 
dispunere corespunzatoare a distantierilor din materiale plastice. 

Este interzisa utilizarea distantierilor din cupoane metalice sau din lemn. 

12. INLOCUIREA ARMATURILOR PREVAZUTE IN PROJECT 

In cazul in care nu se dispune de sortimentele si diametrele prevazute in proiect 
se poate proceda la inlocuirea acestora numai cu avizul proiectantului. 

13. VERIFICAREA SI RECEPTIONAREA ARMATURII MONT ATE 

Verificarea si receptia armaturii montate se efectueaza: 

• la terminarea lucrarilor de montare, pentru o etapa de lucru, cand se face si receptia 
lucrarilor; 

• imediat inainte de punerea in opera a betonului, cand se efectueaza o noua verificare. 
Verificarea armaturii montate se efectueaza prin examinare directasi masurari 

simple, care se refera la urmatoarele: 

• tipul, clasa si trasabilitatea produselor: prin observare vizualasi confruntare cu 
documentele privind produsele respective; 

• diametrele si lncadrarea in tolerante privind dimensiunile si pozitiile: prin masurare 
directa, in eel putin doua sectiuni, in fiecare zona in care armarea difera, o 
atentiedeosebita fiind acordata distantei fata de cofraj (acoperirea cu beton); 

• pozitia si aspectul lnnadirilor: prin observare vizualesi masurare directa, cu 
urmatoarele precizari: 

pentru lmbinari sudate sau realizate prin alte metode, executate In atelier (de 
catre executant sau prelucrator), se vor lua in considerare documentele de 
receptie care trebuie sa fie intocmite la atelier; 
pentru lmbinari executate la fata locului, se vor lua In considerare 
documentele de receptie intocmite de executant, dupa realizarea innadirilor 
respective; 
legarea armaturii la incrucisari si existenta distantierilor, prin observare 
vizualasiapreciere, inclusiv prin solicitare manuala, a stabilitatii carcasei de 
armaturasi afixarii distantierilor; 
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starea armaturii, pnn observare vizualasi masurare, dupa caz, privind: 
curatenia: suprafata armaturii nu trebuie sa fie acoperita de materii care 
impiedica aderenta (pamant, substante grase etc.); 
starea de corodare, pentru care se aplica urmatoarele conditii: 

• se accepta starea existenta in cazurile in care armatura prezinta: rugina 
superficiala neaderenta (brun-roscata), care se curate usor prin stergere saurugina 
superficiala aderenta (brun-roscata sau neagra), cuaspect mat, rugos, care nu se 
desprinde prin lovire; 
• se masoara adancimea zonelor cu coroziune localizata (puncte, pete) sau cu rugina 
in straturi care se desprind prin lovire, dupa curatarea ruginii, urmand ca: 
• in cazul in care reducerea sectiunii este mai mica decat cea corespunzatoare 
abaterilor limita admisibile negative pentrudiametrul armaturii, sa se poata accepta 
starea existenta, cuavizul proiectantului; 
• in cazul in care reducerea sectiunii este mai mare, sa serefuze receptia armaturii. 

in cazuri de dubii privind verificarea armaturii montate conform celor aratate mai 
inainte, se vor prevedea masuri pentru a se clarifica situatia, iar pentru neconformitati 
se va dispune remedierea lor. 

Pentru a evita aparitia neconformitatilor este recomandata verificarea armaturilor 
la fasonarea acestora, inainte de montare. 

0 atentie deosebitava fi acordata verificarii armaturii din zonele de ancorare a 
armaturilor pretensionate (alcatuire, pozitie, fixare). 

Receptia armaturii montate reprezinta confirmarea conformitatii acesteia cu 
proiectul si prevederile reglementarilor tehnice aplicabile, pe baza verificarii efectuate, 
prin incheierea procesului verbal de receptie calitativa pe faze (pentru lucrari care devin 
ascunse ), cu in cazul receptiei 
armaturii ele 

Veri de ore inainte de 
punerea in 
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de Sarcini se refera la conditiile de realizare a marcajelor rutiere ~i 
tehnice pe care acestea trebuie sa le Indeplineasca. 

orul va efectua, Intr-un laborator autorizat, toate Incercarile ~i 

~::;:::::~r·_-- cerute de prezentul Caiet de Sarcini ~i orice alte Incercari ~i determinari 
cerute de Consultant. In completarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul 
trebuie sa respecte prevederile standardelor ~i normelor In vigoare. Antreprenorul 
trebuie sa se asigure ca prin toate procedurile aplicate, Indepline~te cerintele prevazute 
de prezentul Caiet de Sarcini. Antreprenorul va Inregistra zilnic date referitoare la 
executia lucrarilor ~i la rezultatele obtinute In urma masuratorilor, testelor ~i 

sondajelor. 

2. MA TERIALE 
2.1. Conditii tehnice privind marcajele 

Pentru marcajele rutiere pot fi utilizate urmatoarele materiale: 
Vopsea de marcaj ecologica, alba, de tip masa plastica, monocomponenta, 

solubila in apa (fara solventi organici) cu uscare la aer, pentru marcaje in pelicula 
continua sau in model structurat. 

Aceasta vopsea trebuie sa asigure vizibilitatea In orice conditii, atat ziua cat si 
noaptea. Vopseaua va fi aplicata peste o amorsa corespunzatoare. Durata minima de 
serviciu a marcajelor este de 24 luni. 

Calitatea vopselei va fi stabilita in conformitate cu normativele in vigoare. 
Calitatea amorsei va fi stabilita in conformitate cu normativele in vigoare. 
Se pot executa si marcaje termoplastice sau cu benzi autoadezive de culoare alba, 

cu aplicare la rece sau la cald, care sa indeplineasca aceleasi conditii tehnice de 
exploatare ca vopseaua de tip masa plastica de la paragraful anterior. 

Durata de serviciu a acestora trebuie sa fie de minim 36 luni. 
Pentru toate materialele supuse aprobarii Consultantului, Antreprenorul va 

prezenta agrementul tehnic. Pentru aprobarea lotului aprovizionat, Antreprenorul va 
prezenta Consultantului certificatele de calitate eliberate de laboratoare autorizate [eel 
putin echivalent BAST (microbile) si LGA (vopsea) . 

2.2. Controlul calitatii vopselei pentru marcaje 
Prelevarea probelor ~i efectuarea Incercarilor ~i determinarilor se vor face 

conform prevederilor lnstructiunilor Tehnice pentru Marcaje Rutiere AND - CESTRIN. 
In cazul obtinerii unor rezultate necorespunzatoare, se va anunta urgent 

anteprenorul, iar beneficiarul va trimite la analiza la LGA vopseaua in ambalajele 
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originale. L.G.A. (Landesgewerbeanstalt Bayem) este laboratorul autorizat care 
asigura si confirma calitatea vopselei de marcaj rutier. 

Costul transportului si al analizelor va fi suportat de catre antrepenor. In cazul 
confirmarii de catre LGA a unor rezultate necorespunzatoare, antreprenorul este obligat 
sa inlocuiasca acest lot de vopsea. 

2.3. Conditii tehnice pentru microbile ~i bile mari de sticla 
Fiecare tip de vopsea de marcaj, utilizeaza un anumit tip de microbile sau bile 

mari de sticla. Tipul si dozajul de microbile mari de sticla vor fi recomandate de 
fabricantul de vopsea, conform buletinului BAST. Ambalarea microbilelor sau a bilelor 
mari de sticla se face in saci etansi. Calitatea lor trebuie sa corespunda datelor din 
fisele tehnice. 

3. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE 
3.1. Marcaje longitudinale 

Marcajele longitudinale sunt: 

• de separare a sensurilor de circulatie pe drumurile cu doua benzi; 

• de delimitare a benzilor; 

• de delimitare a partii carosabile. 
Aceste marcajc sunt reprezentate prin: 

• linie simpla sau dubla continua; 

• linie simpla sau dubla discontinua; 

• linie dubla compusa dintr-o linie continua ~i una discontinua. 
Marcaje longitudinale de separare a sensurilor de circulatie pe drumurile cu 

doua benzi: 

• Linie simpla discontinua; cu spatii 1ntre segmente in functie de conditiile 
drumului; 

• Linie dubla compusa dintr-o linie continua ~i una discontinua, care permite 
depa~irea numai pentru sensul cu linie discontinua; 

• Linic dubla continua, care nu permite depa~irea. 
Marcaje de delimitare a benzilor 

• Linie discontinua; cu spatii 1ntre segmente in functie de conditiile drumului . 
Marcaje de delimitare a partii carosabile 

• Linii simple continui pe autostrazi, drumuri nationale ~i pe partea exterioara a 
curbelor periculoase; 

• Linii simple discontinui pentru marcarea benzilor de accelerare, decelerare ~i 
de viraj fata de benzile principale de circulatie. 

3.2. Marcaje transversale 
Marcajul de oprire - Linie continua cu latimea de 400 mm. 
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Marcajul ,,Cedeaza trecerea" - Linie discontinua cu Iatimea de 400 mm; poate fi 
precedata de un triunghi. 

Marcaje pentru trecerile de pietoni: 
Linii cu latimea de 400 mm la distanta de 1.0 m, aliniate paralel cu axul 

drumului: 

• linii cu lungimea de 3000 mm pentru viteza < 50 km/ora; 
• linii cu lungimea de 4000 mm pentru viteza ;::: 50 km/ora. 

Liniile de oprire cu latimea de 400 mm transversale pe axul drumului, vor fi 
marcate cu 600 mm inaintea trecerii de pietoni pentru fiecare banda de circulatie. 

In intersectiile cu circulatie pietonala foarte intensa, marcajele trecerilor de 
pietoni pot fi completate prin sageti indicand semnele de traversare. 

Marcajul longitudinal va consta intr-o linie continua cu lungimea de 150 mm. 

4. APLICAREA MARCAJELOR 
Inainte de inceperea lucrarilor de marcaj, se va executa un sector de proba in 

lungime de minim 200m. Trecerea la executia propriu-zisa a lucrarilor se va face doar 
dupa aprobarea Consultantului . Marcajele rutiere , realizate din vopsea de marcaj alba, 
ecologica, monocomponenta, solubila in apa, trebuie sa garanteze vizibilitatea in orice 
conditii atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte. 

Vopseaua va fi aplicata la rece sau pe amorsa corespunzatoare in grosime de 
pelicula uda de 2000 microni. Grosimea filmului marcajului va fi de 600 mm. 

La executia marcajelor cu vopsea, suprafata partii carosabile trebuie sa fie uscata 
iar temperatura mediului ambiant sa fie de min. +I 5°C astfel incat sa se asigure 
functionarea dispozitivelor de pulverizare fara adaos de liant iar intensitatea vintului sa 
fie suficient de redusa incat sa nu perturbe jetul de vopsea. 

4.1. Lucrari pregatitoare 
Lucrarea poate sa inceapa la aprobarea Consultantului, dupa obtinerea tuturor 

autorizatiilor legale . 

4.2. Trasarea marcajelor 
Trasarea punctelor va fi fiicuta pe partea carosabila folosind mijloacele de trasare 

corespunzatoare; 
Suprafetele vor fi bine curatate ~i uscate inainte de inceperea aplicarii 

marcajului; 
Suprafetele marcate anterior vor fi curatate mccanic; 
Amorsa ~i vopseaua vor fi aplicate conform instructiunilor producatorului. 
La executia marcajului rutier, se va tine seama de urmatoarele: 

• Tipul imbracamintii rutiere ~i rugozitatea suprafetei; 
• Cartea marcajului (filmul marcajului); 
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• Tehnologia de marcaj (pre-marcaj, pregatire utilaj, pregatire suprafata, 
pregatire vopsea) 

• Dozaj de vopsea, dozaj de microbile 
Executia lucrarilor se face conform instructiunilor producatorului, astfel: 

• pre-semnalizarea sectorului 

• marcarea 
• pozare conuri pentru protectia vopselei ude 

• protejarea vopselei ude impotriva deteriorarii marcajului pana la uscare; 
• recuperarea conurilor. 

Operatiunea de marcaj va fi semnalizata cu indicatoare ~i mijloace de avertizare 
luminoase. Oprirea lucrarilor de marcaj trebuie sa se faca in conditii care sa nu 
pericliteze continuitatea traficului rutier. Fiecare categorie de marcaj se executa 
conform SR 1848-7:2015, SR 1848-7:2015/A91:2021. 

in timpul executarii marcajului rutier se fac verificari ale dozajului de vopsea ~i 
microbile. Banda de marcaj trebuie sa aiba un contur clar delimitat, cu microbile 
repartizate uniform pe lungimea ~i latimea benzii de vopsea. 

4.3. Executia premarcajului 
Se face prin trasarea unor puncte de reper, pe suprafata parti carosabile, care au 

rolul de a ghida executantul pentru realizarea corecta a marcajelor. Premarcajul se 
executa cu aparate topografice sau manual, marcandu-se pe teren cu vopsea punctele de 
reper determinate. 

Corectitudinea realizari premarcajului de catre executant, va fi verificata co 
ocazia supravegherii realizarii lucrarilor, inainte de aplicarea marcajului definitiv. In 
cazul respingerii premarcajului, executantul va reface lucrarea pe cheltuiala sa. 

Pe sectoarele de drum unde suprafata nu este corespunzatoare, aceasta se curata 
prin suflare cu aer comprimat sau periere cu mijloace mecanizate. 

Pe suprafete mici, grase, acestea se curata prin frezare, fara degradarea 
suprafetei drumului sau prin spalare. lndepartarea prin frezare a unor suprafete marcate 
se pot face in urmatoarele situatii: 

• Cand modificarile impuse de conditiile de teren necesita stergerea 
marcajului existent. 

• Cand modificarea elementelor geometrice ale unui sector de drum impune 
stergerea marcajului existent s1 executarea noului marcaJ pe alt 
amplasament. 

5. CONTROLUL EXECUTIEI 
Cu 14 zile inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va supune aprobarii 

Consultantului, Procedura de Executie a marcajului. Procedura va contine, fara a se 
limita, urmatoarele: 
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• verificarea periodica a grosimii peliculei de vopsea, a cantitatii ~1 

distributiei microbilelor. 
Controlul calitatii vopselei ~i a microbilelor va fi efectuat de un laborator 

autorizat desemnat de Beneficiar; costul testelor va fi suportat de Antreprenor. 
Antreprenorul va respecta dozajele date de laborator, corectate in functie de trafic, 
tipul ~i caracteristicile suprafetei drumului, ~i conditiile de mediu. 

6. RECEPTIA LUCRARILOR 
in vederea receptiei lucrarilor de marcaj, se vor face urmatoarele verificari: 

SR 1848-7:2015, SR 1848-
1. 
' 
ea ~i microbile si grosimile peliculei ude ~i dupa uscarea 
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onformitate cu cerintele prevazute in plansele de executie. 

2.1. lndicatoare 
Toate indicatoarele trebuie sa respecte cerintele de conformitate cu legislatia 

romaneasca de semnalizare pe drumuri publice, inclusiv documentele normative ~i SR 
SR 1848-1 :2024 ~i/sau standardele europene. 

Toate literele, numerele, sagetile, simbolurile, marginile si alte trasaturi ale 
mesajelor de pe indicatoarele rutiere trebuie sa fie cele prevazute in plansele de 
executie. 

Toate indicatoarele care nu sunt specificate in plansele de executie trebuie sa fie 
conform cu SR 1848-1:2011/ A91 :2021 ~i/sau standardele europene. Toate indicatoarele 
care nu sunt specificate in plansele de executie trebuie sa fie conform cu SR 1848-
1 :2024 ~i/sau standardele europene. 

2.2. Stilpii 
Statpii din otel profilat pentru indicatoarele rutiere montate la sol se vor fixa 

respectand desenele de executie, iar producatorul va respecta la fabricarea lor desenele 
de executie avizate. Sudura se va face pe intreaga sectiune si trebuie sa fie solida. 
Suporturile stalpilor de otel se vor pregati pentru ancorare in fundatia de beton cu 
suruburi din otel galvanizat cu numarul si dimensiunea indicate in plansele de executie. 

3. TRANSPORT SI EXECUTIE 

Materialele fabricate trebuie rigidizate corect si sustinute permanent pentru a 
preveni deteriorarea prin indoire de torsiune, pe verticala sau pe laterala. Otelurile 
profilate fabricate se vor depozita pe platforme, suporturi tip sanie sau alte suporturi. 
Componentele cu concavitati se vor depozita astfel !neat sa fie permisa scurgerea apei. 

Elementele mai lungi se vor ancora la intervale regulate. Grinzile metalice sau 
din beton se vor manipula ~i se vor depozita in pozitie verticala. 

Materialele care s-au indoit trebuie indreptate inainte de a fi asambJate sau 
trebuie inlocuite daca este necesar. MateriaJele care se vor folosi pentru executia finala 
nu se vor utiliza la montaje sau lucrari temporare. 
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Toate suprafetele de otel expuse, cu exceptia celor galvanizate sau 'inoxidabile, 
trebuie acoperite cu un grund intermediar si o pelicula gri de finisare in concordanta cu 
prescriptiile din plansele de executie. Toate componentele care necesita vopsirea 
suprafetelor pe teren care trebuie amplasate deasupra carosabilului trebuie sa fie 
vopsite in intregime inainte de montare . Se va evita scurgerea de vopsea pe elementele 
din aluminiu ale suporturilor cu zabrele. 

Materialele galvanizate si din aluminiu trebuie manipulate, astfel incat sa se 
evite deteriorarea suprafetelor. 

Materialele galvanizate pe care stratul de zinc s-a zgariat sau s-a deteriorat vor fi 
respinse sau reparate corespunzator prin pregatirea suprafetelor ~i aplicarea unor 
straturi de vopsea pe baza de zinc. 

Indicatoarele livrate pentru a fi utilizate in lucrari nu se vor depozita direct pe 
sol si vor fi protejate prin acoperire. Indicatoarele deteriorate, decolorate sau ~terse in 
timpul transportului, depozitarii sau montarii pot fi respinse sau reparate in mod 
corespunzator. 

Stalpii indicatoarelor trebuie montati vertical si la cota pentru ca semnul sau 
semnele indicatoare sa fie la acelasi nivel, in unghiul corect cu carosabilul, si cu joc 
minim, conform planselor de executie. Stalpii cu placi suport fixate cu bolturi vor fi 
montati vertical cu ajutorul a doua piulite si saibe pentru fiecare bolt de ancorare. 

Spatiul dintre placa de baza §i fundatia de beton trebuie umplute cu mortat 
expansiv dupa montarea corecta a semnului. 

Marginile de mortar vizibile trebuie finisate pentru a prezenta o suprafata curata. 
Suprafata indicatoarelor montate trebuie sa fie neteda ~i plana, cu o toleranta de max. 9 
mm de la 1,2 m fata de linia dreapta de control care se pozitioneaza pe suprafata 
semnului dupa montare. 

4. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 

Controlul calitatii se va desfa~ura astfel: 
• Prin implementarea Planurilor de Testare ~i Inspectare care fac parte integranta 
din Sistemul de Control al Calitatii utilizat pe Santier. 
• Prin revizuirea (examinarea) Certificatelor de Conformitate a Calitatii emise de 
producator 

• Prin asigurarea conformitatii sistemelor temporare de semnalizare cu Planul de 
Control al Traficului ~i intretinere. 
• Prin verificarea zilnica a sistemelor de semnalizare ~i marcaj rutier utilizate pe 
§anti er. 

lndicatoarele de semnalizare ~i marcajele rutiere deteriorate, murdare sau ~terse 
se vor curata sau se vor inlocui conform cerintelor. 
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la terminarea lucrarilor se efectueaza de catre beneficiar conform 
~..i..._-~receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, 

do 
de 

4 cu modificarile si completarile ulterioare. 
examineaza lucrarile executate in conformitate cu 

bata, proiect de executie, caiet de sarcini, precum s1 
rea realizarii receptiei la terminarea lucrarii. 
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Valoare (fara 
TVA 

Nr. Denumirea canitolelor si subcanitolelor de cheltuieli TVAl 
crt. lei lei 

1 2 3 4 
CAPITOLULJ 

Cheltuieli nentru obtinerea si amenajarea terenului 
1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 
1.2. Amenajarea terenului 521,130.38 99,014.77 
1.3. Amenajari i1t orotectia mediului si aducerea terenului la starea inilialll 0.00 0.00 

' 1.4. Cheltuieli pentru re!ocarea/protec1ia utilitlllilor 0.00 0.00 
TOTAL CAPITOL 1 521,130.38 99,014.77 

CAPITOLUL2 
Cheltuieli nentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

2 Cheltuieli cu utilitatile 46,606.19 8,855.18 
TOTAL CAPITOL 2 46,606.19 8,855.18 

CAPITOLUL3 
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1. Scud ii 9,700.00 1,843.00 
3 .1. 1. Studii de teren 9,700.00 1,843.00 
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 
3.1.3. Alte studii snecifice 0.00 0.00 

3.2. Documentatii·suport ~i cheltuieli pentru obtioerea de avize, acorduri ~i autorizatii 4,850.00 921.50 
3.3. lttx11rrti-ain tchnld 0.00 0.00 
3.4. ICcrtlncaru 11crformantei eoergetice ~i aoditul energetic al cllidirilor 2,850.00 541.50 
3.5. Proiertare: 65,050.00 12,359.50 

3 .5 .1. Terna de nroiectare 0.00 0.00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 
3.5 .3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrllrilor de interventii ~i 
deviz i.:eneral 14.550.00 2,764.50 
3.5 .4. Documentatiile tehnice necesare in vederea ob\inerii avizelor/acordurilor/ 
autoriza1iilor 6 850.00 I 301.50 
3.5.5. Verificarea tehnicii de calitate a oroiectului tchnic si a detaliilor de executie 4 850.00 921.50 
3 5 6. Proiect tehnic ~ i detalii de executie 38.800.00 7 372.00 

3.6. Or1?.e11iz.arta nrocedurilor de achizitie 0.00 0.00 
3.7. lf'on~11111m1il 131 359.03 24,958.22 

3. 7 I Mana11ementul de 11roiect 11entru obiectivul de investitii 121 275.00 23 042.25 
3 7.2 AudJtul financiar 10 084.03 1 915.97 

3.8. Asistcnlll lehnld 79,550.00 15,114.50 
3 8. 1. Asistentli tehnicii din 11artea 11roiectantului 14 550.00 2.764.50 
3 8 .1.1. pe llerioada de execu1ie a lucrlirilor 7.000.00 I 330.00 

3.8.1 .2 . pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al 
lucrlirilor de executie avizat de catre Insnectoratul de Stat in Construclii 7,550.00 I 434.50 
3 8 2. Diri11.cnlie de santier 50 000.00 9 500.00 
3.lS.3 . Coordonator in materic de securitate ~i sanlitate ·conform Hotlirarii 
Guvemului nr. 300/2006 cu modificarile ~i comoletarile ulterioare 15 000.00 2 850.00 

TOT AL CAPITOL 3 293 359.03 55 738.22 
CAPITOLUL4 

Cheltuieli nentru investita de baza 
4.1. Constructii si iostalatii 2,323,653.24 441 494.12 

Obiectul nr. I • Infiin1are centru de zi pentru oersoane adulte cu dizabilitah • eli i:ibil 2,323 653.24 441,494.12 
4.2. Mootaj utilaje tehnologice si functiooale 26,200.00 4.978.00 

Obiectul nr. 1 • Infiintare centru de zi oentru oersoane adulte cu dizabilital.i • elii:ibil 26 200.00 4,978.00 
4.3. Utilaje , echipameote tehologice si functionale care oecesita mootaj 346.680.00 65,869.20 

Obiectul nr. l • Infiinlare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitlili • eliuibil 346,680.00 65 869.20 

Valoare (inclusiv 
TVA ! 

lei 
5 

0.00 
620,145.15 

0.00 
0.00 

620,145.15 

55,461.37 
55,461.37 

11,543.00 
11,543 .00 

0.00 
0.00 

5,771.50 
0.00 

3,391.50 
77 409.50 

0.00 
0.00 

17.314.50 

8 151.50 
5.771.50 

46 172.00 
0.00 

156.317.25 
144.317.25 

12 000.00 
94 664.50 
17.314.50 
8 330.00 

8.984.50 
59 500.00 

17 850.00 
349 097.25 

2,765,147.36 
2 765,147.36 

31,178.00 
31 178.00 

412.549.20 
412.549.20 



Utilaje. Ecbipamente tehnologice si functionale care nu oecesita montaj si echipameote 
4.4. de transport 
4.5. Dotari 

Obiectul nr. I - Infiinlare centru de zi nentru uersoane adulte cu dizabilitiiti - elie.ibil 
Obiectul nr. 2 - Organizare ~antier; imprejmuire teren; amenajare curte interioarli 
pentru centru de zi persoane adulte - neeligibil 

4.6. Active necorporale 
TOTAL CAPITOL 4 

CAPITOLUL5 
Alte cheltuieli 

5.1. Oraanizare de santier 

5 .1.1 Lucrari de construc1ii ~i instala\ii aferente ori!.anizarii de santier 
5 .1.2 Cheltuieli conexe oreanizarii santierului 

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.2.1 . Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finan1atoare 
5.2.2. Cota aferentii ISC pentru controlul calitii lii lucriiri\or de construc1ii 
5.2.3. Cota aferentii ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism 
si oentru autorizarea lucriirilor de constructii 
5.2.4. Cota aferentii Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autoriza\ia de construire/desfiin\are 
5.3. Cheltnieli diverse si neprevaznte 
5.4. Cheltnieli pentrn informare $i pnblicitate 

TOT AL CAPITOL 5 
CAPITOLUL6 

Cheltuieli nentru 11robe tehnoloeice ~i teste 
6.1. Preeatirea personalului pentru exploatare 
6.2. Probe tehnologice si teste 

TOT AL CAPITOL 6 
CAPITOLUL7 

0.00 
159,986.00 
116 016.00 

43 970.00 
0.00 0.00 0.00 

2,856,519.24 542,738.66 3,399,257.90 

16,262.00 3,089.78 19,351.78 

16,262.00 3,089.78 19,351.78 
0.00 0.00 0.00 

32,272.37 0.00 32,272.37 
0.00 0.00 0.00 

14,669.26 0.00 14,669.26 

2 933.85 0.00 2,933.85 
14,669.26 0.00 14,669.26 

0.00 0.00 0.00 
334,233.40 63,504.35 397,737.75 

7,800.00 1,482.00 9,282.00 
390,567.77 68,076.13 458,643.90 

0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 

Cheltuieli aferente marjei de buget $i pentru constituirea rezervei de imr lementare J'entru ajustarea de pre( 
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 

7.1. (1.2+ 1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.l.1 ) 33,344.26 6,335.41 39 679.67 
7.2. Cheltuieli nentru constituirea rezervei de im1,lementare oentru ajustarea de r re1 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL 7 33,344.26 6,335.41 39,679.67 
TOTAL GENERAL 4,141,526.87 780,758.37 4,922,285.24 

Din care C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1+4.2 + 5.1.1) 2,933,851.81 557,431.85 3,491,283.66 

In preturi lnforEuro 1 euro = 4.9227 lei 

Data: 20.02.2025 

Beneficiar/Investitor, 
Administra\ia Serviciilor Sociale Comunitare Ploie~ti 



Proiectant, 

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. 

str. Gavriil Musicescu nr. 8, Ia~i, judeful Ia~i 
J22/605/2014, RO 33022684 

BENEFICIAR: Administrafia Serviciilor Sociale Comunitare Ploie~ti 

DEVIZ GENERAL ELIGIBIL 
al obiectivului de investitii: 

,,iNFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 
- faza: P.Th.+D.E.+C.S. -

Valoare (fara 
TVA 

Nr. Denumirea canitolelor si subcaoitolelor de cheltuieli TV Al 
crt. lei lei 

1 2 3 4 
CAPITOLULJ 

Cheltuieli nentru obtinerea si amenaiarea terenului 
1.1 Ohtinerea terenului 0.00 0.00 
1.2 Amenaiarea terenului 521 130.38 99 014.77 
1.3 Amena iari nt protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00 
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/orotec1ia utilitatilor 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 1 521,130.38 99,014.77 
CAPITOLUL2 

Cheltuieli nentru asi1mrarea utilitatilor necesare obiectivului de investi lii 
2 Cheltuieli cu utilitatile 0.00 0.00 

TOT AL CAPITOL 2 0.00 0.00 
CAPITOLUL3 

Cheltuieli rientru riroiectare si asistenta tehnica 
3.1 Studii 0.00 0.00 

3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 
3.1.2. Raoort nrivind im11actul asupra mediului 0.00 0.00 
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 
Documentafii-suport ~ i cheltuieli pentru obfinerea de avize, acorduri $i 

3.2 autorizatii 0.00 0.00 
3.3 Expertizare tehnicli 0.00 0.00 
3.4 Certificarea performantei energetice ~i anditul energetic al cllidirilor 2,850.00 541.50 
3.5 Proiectare: 50 500.00 9 595.00 

3.5.1. Terna de riroiectare 0.00 0.00 
3.5.2. Studiu de nrefez.abilitate 0.00 0.00 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a Jucrarilor de 
intervenlii si deviz iteneral 0.00 0.00 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea ob\inerii 
avizelor/acordurilor/ autorizatiilor 6.850.00 I 301.50 
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 4.850.00 921.50 
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 38 800.00 7 372.00 

3.6 Oruanizarea procedurilor de achizilie 0.00 0.00 
3.7 Consultaniii 0.00 0.00 

3. 7 .1. Manm!.ementul de 11roiect 11entru obiectivul de investilii 0.00 0.00 
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 

3.8 Asistentii tehnici'i 50.000.00 9.500.00 
3.8.1. Asisten\a tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 
3.8.1.1. oe nerioada de execulie a lucrarilor 0.00 0.00 

·- · - .- .- ·- ·-· · ··· ~ ... - -
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 
Construclii 0.00 0.00 
3.8.2. Diri1ten1ie de santier 50 000.00 9 500.00 
3.8.3. Coordonator in matcrie de securitatc ~i sanil.tate - conform Hotil.rarii 
Guvemului nr. 300/2006, cu modificarile :;i com~)letarile ulterioare 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 3 103.350.00 19.636.50 
CAPITOLUL4 

Cheltuieli pentru investita de baza 
4.1 Constructii si instalatii 2,323,653.24 441 494.12 

Obicctul nr. I - Jnfiin1are centru de zi oentru oersoane adulte cu dizabilita li - 2Jn653.24 441 494.12 

Valoare (inclusiv 
TVA l 

lei 
5 

0.00 
620,145.15 

0.00 
0.00 

620,145.15 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

3,391.50 
60,095.00 

0.00 
0.00 

0.00 

8 151.50 
5.771.50 

46 172.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

59,500.00 
0.00 
0.00 

0.00 
59.500.00 

0.00 
122.986.50 

2,765,147.36 
2,765.147.36 



Obiectul nr. 2 - Organizare ~antier; imprejmuire teren; amenajare curte 
interioara rientru centru de zi persoane adulte - neeliJ!.ibil 0.00 .. .. 
Obiectul nr. 3 - Bran~amente utilitati pentru centru de zi pentru persoane 
adulte cu dizabilitati - eligibil 0.00 0.0~ :./ ' 

.. / ·, ' ) 

b.00 
4.2 

4.3 

4.4 

Montaj utilaje tehnologice si functionale 

Obiectul nr. 1 - Infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitliti -
Obiectul nr. 2 - Organizare ~antier; imprejmuire teren; amenajare curte 
interioara pentru centru de zi persoane adulte - neeliJlibil 
Obiectul nr. 3 - Bran~amente utilita\i pentru centru de zi pentru persoane 
adulte cu dizabilita1i - elif!ibil 
Utilaje, ecbipame11te tehnlogice si functionale care necesita montaj 

Obiectul nr. 1 - Infiin1are centru de zi rientru persoane adulte cu dizabilitati -
Obiectul nr. 2 - Organizare ~antier; imprejmuire teren; amenajare curte 
interioara 11entru centru de zi persoane adulte - neeligibil 
Obiectul nr. 3 - Bran~arnente utilitati pentru centru de zi pentru persoane 
adulte cu dizabilitati - eliii.ibil 
Utilaje. Echipamente teb11ologice si fu11ctionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 
Obiectul nr. 1 - Infiiniare centru de zi pentru nersoane adulte cu dizabilita\i -
Obiectul nr. 2 - Organizare ~antier; imprejmuire teren; amenajare curte 
interioara pentru centru de zi persoane adulte - neeli.l!ibil 
Obiectu1 nr. 3 - Bran~amente utilitati pentru centru de zi pentru pcrsoane 
adulte cu dizabiliti'ili - eliJlibil 

4.5 Dotari 

Obiectul nr. I - Infiin\are centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati -
Obiectul nr. 2 - Organizare ~antier; imprejmuire teren; amenajare curte 
interioara 11entru centru de zi oersoane adulte - neeliltibil 
Obiectul nr. 3 - Bran~amente utilita\i pentru centru de zi pentru persoane 
adulte cu dizabilitali - eliJ.dbil 

4.6 Active necorr1orale 
TOTAL CAPITOL 4 

CAPITOLULS 
Alte cheltuieli 

5.1 Oreanizare de santier 

5. l. l Lucrari de construclii s i insta1atii aferente or1?anizlirii de santier 
5.1.2 Chcltuieli conexe ornanizarii santieru1ui 

5.2 Comisioane cote, taxe, costul creditului 
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 
5 .2.2. Cota aferentli ISC llentru controlul calitlilii lucrarilor de construc\ii 
5.2.3. Cota aferentli ISC pentru controlul statu1ui in amenajarea 
teritoriului,urbanism ~i rientru autorizarea lucrarilor de construclii 
5.2.4. Cota aferenta Casei Socia1e a Constructorilor - CSC 
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme ~i autorizatia de construire/ 
desfiin\are 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 
5.4 Cbeltuieli Pentru informare si 11nblicitate 

TOTAL CAPITOL 5 
CAPJTOLUL 6 

Cheltuieli nentru nrobe tehnolol!ice si teste 
6.1 Pregatirea oersonalului Jlentru exnloatare 
6.2 Probe tehnolol!ice si teste 

TOT AL CAPITOL 6 
CAPITOLUL7 

26,200.00 4,978.00 
26 200.00 4,978.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 
346,680.00 65,869.20 
346,680.00 65,869.20 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

2,696,533.24 512,341.32 

16.262.00 3,089.78 

16 262.00 3,089.78 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
5,058.38 961.09 

0.00 0.00 
21 .320.38 4,050.87 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

Cheltuieli aferente marici de bul!et si oentru constituirea rczcrvci de im 111ementarc ncntru aiustarca de nre\ 
Cheltuieli afcrente marjei de buget 25% din 

7.1. ( 1.2+ 1.3+ 1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5. l. J ) 0.00 0.00 
7.2. Cheltuieli pcntru constituirea rezervci de im1i1ementare 11cntru ajustarca de pi 0.00 0.00 

TOTAL CAPJTOLUL 7 0.00 0.00 
TOTAL G'ENERAL 3.342,334.00 635 043.46 

Din care C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 2,887,245.62 548,576.67 

Jn preturi JnforEuro 1euro=4.9227 lei 

Data: 20.02.2025 

Beneficiar/lnvestitor, 
Administralia Serviciilor Sociale Comunitare Ploie~ti 

'• ·, 31~118.00 
31178.00 

0.00 

0.00 
412,549.20 
412 549.20 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

3,208,874.56 

19,351.78 

19,351.78 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
6,019.47 

0.00 
25.371.25 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

3,977.377.46 
3,435,822.29 



Proiectant, 
S.C. YDA PROIECT CONSUL TING S.R.L. 
str. Gavriil Musicescu nr. 8, Ia~i, judeful Ia~i 
J22/605/2014, RO 33022684 

BENEFICIAR: Administrafia Serviciilor Sociale Comunitare Ploie~ti 

DEVIZ GENERAL NEELIGIBIL 
al obiectivului de investifii: 

,,iNFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATJ" 
- faza: P.Th.+D.E.+C.S. -

Valoare (fara 
TVA 

Nr. Denumirea caoitolelor si subcaoitolelor de cheltuieli TV Al 
crt. lei lei 
1 2 3 4 

CAPJTOLULJ 
Cheltuieli !lentru obtinerea si amenaiarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 
1.2 Arnenaiarea terenului 0.00 0.00 
1.3 Amenaiari lit urotectia mediului si aducerea terenului la starea ini1iala 0.00 0.00 
1.4 Cheltuieli rentru relocarea/Jlrotec1ia utilita1ilor 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 
CAP/TOLUL2 

Cheltuieli 11entru asilrnrarea utilitatilor necesare obiectivului de investi lii 
2 ICheltuieli cu utilitatile 46,606.19 8,855.18 

TOTAL CAPITOL 2 46.606.19 8,855.18 
CAPITOLUL3 

Cheltuieli oentru oroiectare si asistenta tehnica 
3.1 Studii 9,700.00 1.843.00 

3.1.1. Studii de teren 9 700.00 1 843.00 
3.1.2. Rariort 11rivind imoactul asuora mediului 0.00 0.00 
3.1.3. Alte studii soecifice 0.00 0.00 

3.2 Documentafii-suport si cheltuieli pentru objinerea de avize, acorduri Ji autorizajii 4.850.00 921.50 
3.3 Exuertizare tehnicli 0.00 0.00 
3.4 Certificarea performanjei energetice Ji auditul energetic al cllidirilor 0.00 0.00 
3.5 Proiectare: 14.550.00 2.764.50 

3.5.1. Terna de proiectare 0.00 0.00 
3.5.2. Studiu de nrefezabilitate 0.00 0.00 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii ~i 
deviz 11.eneral 14.550.00 2.764.50 
3.5.4. Documentati ile tehnice necesare In vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ 
autorizaliilor 0.00 0.00 
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a oroiectului tehnic si a detaliilor de execulie 0.00 0.00 
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 

3.6 Oreanizarea procedurilor de achizilie 0.00 0.00 
3.7 Consultanla .131.359.03 24,958.22 

3.7.1. Mana11.ementul de 11roiect oentru obiectivul de investitii 121 275.00 23 042.25 
3.7.2. Auditul financiar IO 084.03 1,915 .97 

3.8 Asisten ta tehnica 29.550.00 5.614.50 
3 .8.1. Asistenla tehnica din nartea t•roiectantului 14.550.00 2 764.50 
3.8.1.1. oe nerioada de executie a lucrarilor 7.000.00 1.330.00 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse In programul de control al 
lucrarilor de execulie, avizat de catre lnspectoratul de Stat In Constructii 7.550.00 1.434.50 
3.8.2. Diri11en1ie de santier 0.00 0.00 
3.8.3. Coordonator In materie de securitate ~i sanatate - conform Hoti!rarii 
Guvernului nr. 300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 15.000.00 2,850.00 

TOTAL CAPITOi, 3 190.009.03 36.101.72 
CAPITOLUL4 

Cheltuieli 1ientru investita de baza 
4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 

Obiectul nr. 1 - lnfiintare centru de zi nentru 11ersoane adulte cu dizabilitali - elillibil 0.00 0.00 
Obiectul nr. 2 - Organizare ~antier; lmprejmuire teren; amcnajare curte interioara 

I nentru centru de zi nersoane adulte - neeli l!ibil 0.00 0.00 
Obiectul nr. 3 - Bran~amente utilillili pentru centru de zi pentru pcrsoane adulte cu 
dizabilitiili - eligibil 0.00 0.00 

I 'T 

Valoare (inclusiv 
TVA l 

lei 
5 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

55.461.37 
55.461.37 

11 .543.00 
11.543.00 

0.00 
0.00 

5.771.50 
0.00 
0.00 

17-114.50 
0.00 
0.00 

17 314.50 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

156,317.25 
144,317.25 

12,000.00 
35.164.50 
17 314.50 
8.330.00 

8 984.50 
0.00 

17,850.00 
226,110.75 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 



4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Monta.i utilaje tehnologice si functionale 
Obiectul nr. 1 - lnfiiniare centru de zi oentru nersoane adulte cu dizabilitiiti - eli !!.ibil 
Obiectul nr. 2 - Organizare ~antier; imprejmuire teren; amenajare curte interioarii 
Dentru centru de zi 11ersoane adulte - neeli!!ibil 
Obiectul nr. 3 - Bran~amente utilitiiti pentru centru de zi pentru persoane adulte cu 
dizabiliti'il i - elil!ibil 
Utilaje, echipamente tehnlo2ice si functionale care necesita montaj 
Obiectul nr. I - Infiimare centru de zi (}entru persoane adulte cu dizabilitiiti - eliJ?ibil 
Obiectul nr. 2 - Organizare ~antier; imprejmuire teren; amenajare curte interioarii 
loentru centru de zi nersoane adulte - neeli11.ibil 
Obiectul nr. 3 - Bran~amente utilitii\i pentru centru de zi pcntru persoane adulte cu 
dizabiliti'ili - eli~ibil 

Utilaje. Echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 
de transport 
Obiectul nr. I - Infiintare centru de zi nentru persoane adulte cu dizabilitati - cli i::ibil 
Obiectul nr. 2 - Organizare ~antier.; impr'<jmuire teren; amcnajare curte interioara 
I nentru centru de zi persoane adulte - neelip.ibil 
Obiectul nr. 3 - Bran~amente utilitati pentru centru de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilitali - elil! ibil 
Dotari 

Obiectul nr. I - Infiinrare centru de zi r1entru nersoane adulte cu dizabilitali - elil!ibil 
Obiectu! nr. 2 - Organizare ~antier; imprejmuire teren; amenajare curte interioara 
rientru centru de zi nersoane adulte - neeli l?ibil 
Obiectu! nr. 3 - Bran~amente utilitii!i pentru centru de zi pentru persoane adu!te cu 
dizabiliti'i li - eli J?ibil 

4.6 Active necorporale 
TOTAL CAPITOL 4 

CAPITOLUL5 
Alte cheltuieli 

5.1 Oreanizare de santier 

5. I . I Lucrari de construclii ~i instalatii aferente ornanizi'irii de ~anti er 
5.1.2 Cheltuie!i conexe orl!anizarii santierului 

5.2 Comisioane, cote taxe, costul creditului 
5.2.1. Cornisioanele si dobanzi!e aferente creditu!ui biincii finantatoare 
5.2.2. Cota aferenti'i. ISC 1>entru controlul calita1ii !ucrlirilor de constructii 
5.2.3. Cota aferenta !SC pentru contro!ul statu!ui in amenajarea teritoriului,urbanism 
I si nentru autorizarea lucrarilor de construc1ii 
5.2.4. Cota aferenti'i. Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

5.2.5. Taxe oentru acorduri avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 
5.3 Cheltuieli diverse si nerirevazute 
5.4 Cheltuieli nentru informare oi nublicitate 

TOTAL CAPITOL 5 
CAPITOLUL6 

Cheltuic!i llentru probe tehnologice si teste 
6.1 Prei:atirea nersona!ului 11entru exoloatare 
6.2 Probe tehnolol?ice si teste 

TOTAL CAPITOL 6 
CAPJTOLUL7 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
159.986.00 
ll6,016.00 

43 ,970.00 

0.00 
0.00 

159.986.00 

0.00 

0.00 
0.00 

32.272.37 
0.00 

I4.669.26 

2 933.85 
I4 669.26 

0.00 
329.175.02 

7.800.00 
369.247.39 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 '"'······· ·-· 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 o.oo 
0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 
30,397.34 190.383.34 
22.043.04 138 059.04 

8.354.30 52.324.30 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

30,397.34 190.383.34 

0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 32.272.37 
0.00 0.00 
0.00 14,669.26 

0.00 2.933.85 
0.00 I4 669.26 

0.00 0.00 
62,543.25 391 ,718.27 

1.482.00 9.282.00 
64,025.25 433.272.64 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

Cheltuie!i aferente mariei de bui!et si pentru constituirea rczervei de implementare rientru aiustarea de 11rel 
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 

7.1. 111.2+ 1.3+ 1.4+2+3.1+3 .2+3.3+3.5+3.7+3 .8+4+5.l.l ) 33.344.26 6.335.42 39 679.68 
7.2. Cheltuieli nentru conslituirea rezervei de imulemen1are oentru aiustarea de 11rer 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL 7 33,344.26 6,335.42 39,679.68 
TOT AL GENERAL 799.192.87 145,714.91 944.907.78 

Din care C + M 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1+4.2 + 5.1.l} 46,606.19 8,855.18 55,461.37 

In preturi lnforEuro 1 euro = 4.9227 lei 

Data: 20 .02.2025 intocmit, 

Beneficiar/lnvestitor, 
Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploie~ti 



Proiectant, 
S.C. YDA PROIECT CONSUL TING S.R.L. 
str. Gavriil Musicescu nr. 8, Ia~i, judeful Ia~i 
J22/605/2014, RO 33022684 
BENEFICIAR: Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploie~ti 

DEVIZUL 
Obiectul nr. I - infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati - eligibil 

Valoare 
TVA 

Nr. 
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 

crt. lei lei 
1 2 3 5 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1 Constructii si instala\ii 

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenaiari exterioare 0.00 0.00 
4.1.2 Rezistenta 722,605 .06 137,294.96 
4.1.3 Arhitectura 1,137,727.40 216,168.21 
4.1.4 Instalatii termice 215,207.87 40,889.50 
4.1.5 Instalatii electrice 181,871.69 34,555.62 
4.1.6 InstalaW de detectie si semnalizare incendiu 28,566.55 5,427.64 
4.1.7 lnstalatii sanitare 37,674.67 7,158.19 

TOTAL I- subca p. 4.1 2,323,653.24 441,494.12 

4.2. Montai utilaie, echipamente tehnologice $i func1ionale 26,200.00 4,978.00 
TOTAL 11- subcap. 4.2 26,200.00 4,978.00 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montai 346,680.00 65,869.20 
Utilaje, echipamente tehnologice ~i functionale care nu necesita 

4.4. montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 
4.5. Dotari 116,016.00 22,043.04 
4.6. Active necorporale 0.00 0.00 

TOTAL ID- subca p. 4.3+4.4+4.5+4.6 462,696.00 87,912.24 

Total deviz pe obiect (Total I + Total l1 + Total III) 2,812,549.24 534,384.36 

Intocmit, 

Anexa nr2 

Valoare 
(inclusiv TV A ) 

lei 
6 

0.00 
859,900.02 

1,353,895.61 
256,097.37 
216,427.31 
33,994.19 
44,832.86 

2,765,147.36 

31,178.00 
31,178.00 

412,549.20 

0.00 
138,059.04 

0.00 
550,608.24 

3,346,933.60 



Proiectant, 

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. 

str. Gavriil Musicescu nr. 8, Ia~i, judetul Ia~i 

J22/605/2014, RO 33022684 
BENEFICIAR: Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploie~ti 

DEVIZUL 
Obiectul nr. 2 - Organizare ~antier; \'mprejmuire teren; 

amenajare curte interioara pentru centru de zi persoane adulte - neeligibil 

Valoare 
TVA 

Nr. 
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 

crt. lei lei 
1 2 3 5 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1 Construc1ii si instalatii 

4.1.1 Imprejmuire teren 207,571.50 39,438.59 
4.1.2 Amenajare curte interioara 76,170.74 14,472.44 
4.1.3 Acces autosoecialii 91,111.76 17,311.23 
4.4.4 Acces parcare 146,276.38 27,792.51 

TOTAL I - subcap. 4.1 521,130.38 99,014.77 

4.2 Montai utilaie, echipamente tehnologice si func1ionale 0.00 0.00 
TOTAL II- subcap. 4.2 0.00 0.00 

4.3 Utilaie, echivamente tehnolot(ice ~i func1ionale care necesita montai 0.00 0.00 
Utilaje, echipamente tehnologice ~i functionale care nu necesita 

4.4 montai si echipamente de transport 0.00 0.00 
4.5 Dotari 43,970.00 8,354.30 
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 

TOTAL III- subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 43,970.00 8,354.30 

Total deviz pe obiect (Total I+ Total II+ Total JH) 565,100.38 107,369.07 

Intocmit, 

Anexa nr2 

Valoare 
(inclusiv TV A) 

lei 
6 

247,010.09 
90,643.18 

108,422.99 
174,068.89 
620,145.15 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
52,324.30 

0.00 
52,324.30 

672,469.4511 



Proiectant, 
S.C. YDA PROIECT CONSUL TING S.R.L. 
str. Gavriil Musicescu nr. 8, Ia~i, judefuJ Ia~i 
J22/605/2014, RO 33022684 
BENEFICIAR: Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploie~ti 

DEVIZUL 

'. . ~~ \ -(: . ,. ~ ' ....... 

\~~:f~: v ' 

Anexa nr2 

Obiectul nr. 3 - Bran~amente utilitati pentru centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati - eligibil 

Valoare 
TVA 

Valoare 

Nr. 
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TV A ) 

crt. lei lei lei 
1 2 3 5 6 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investifia de bazii 
4.1 Constructii si instala1ii 

4.1.l Terasamente, sistematizare pe verticala :ii amenajari exterioare 0.00 0.00 0.00 
4.1.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00 
4.1.3 Arhitectura 0.00 0.00 0.00 
4.1.4 lnstalalii 46,606.19 8,855.18 55,461.37 

TOTAL I - subca1>. 4.1 46,606.19 8,855.18 55,461.37 

4.2. Montai utilaie, echipamente tehnolol!ice si functionale 0.00 0.00 0.00 
TOTAL II- subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00 

4.3. Utilaje, echipamente tehnolol-\ice si functionale care necesita monta j 0.00 0.00 0.00 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 

4.4. montai si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 
4.5. Dotari 0.00 0.00 0.00 
4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00 

Total deviz pe obiect (Total I+ Total Il +Total III ) 46,606.19 8,855.18 55,461.37 

Intocmit, 



Proiectant, 
S.C. YDA PROJECT CONSULTING S.R.L. 
str. Gavriil Musicescu nr. 8, Ia~i, judeful la~i 
J22/605/2014, RO 33022684 

BENEFICIAR: Administrafia Serviciilor Sociale Comunitare Ploie~ti 

Ca1>itolul m . 1 - Cheltuieli oentru obtinerea si arnenajarea terenului 
Valoare 

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli lfara TVAl 
crt. lei 
1. 2 3.00 

1.1. Obtinerea terenului 0.00 
1.2. Amenaiarea terenului 521 130.38 
1.3. Amena iari pt nrotectia mediului .si aducerea terenului la starea iniciala 0.00 
1.4. Cheltuieli nentru relocarea/DTotectia utilitatilor 0.00 

TOTAL CAPITOL 1 521.130.38 

TVA 
Valoarc 

(incl. TVA l 
lei lei 

4.00 5.00 
0.00 0.00 

99.014.77 620 145.15 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

99 014.77 lil0 .. 145.15 

~~~f\ C04~ 
Intocn ~0 :oao226'6' '9c 

Ing. Be~lei ~e~ar v '1';,.· 
I °'vDAPR~ 

CONSUL ~* 
*~"'~<~ '/<.."?"j 

~J.1-~-111r-
....._..._ ·r -

-'"' 



Proiectant, 
S.C. YDA PROJECT CONSULTING S.R.L. 
str. Gavriil Musicescu nr. 8, Ia~i, judetul Ia~i 
J22/605/2014, RO 33022684 
BENEFICIAR: Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploie~ti 

c . 11 a1llto u m. 2 - e tme 1 pentru as11?urarea uh 1tat1 or necesare obiectivulm de mvesti1ii Ch 1 . I" T ·1 
Valoare 

TVA 
Nr. Denumirea capitolelor si subcanitolelor de cheltuieli (fara TVA! 
crt. lei lei 
I. 2 3 4 
2. Cheltuieli cu utilitatile 

2.1. Alimentare cu enen!.ie electrica 6 445.62 1,224.67 
2.2. Bransament alimentare cu apa 7.550.41 1 434.58 
2.3. Re1ea canalizare 18 039.69 3.427. 54 
2.4. Reiea drenare ape pluviale 14.570.47 2.768.39 

TOTAL CAPITOL 2 46,606.19 8,855.18 

Valoare 
tincl. TVA) 

lei 
5 

7.670.29 
8,984.99 

21.467.23 
17,338.86 
55,461.37 



Proiectant, 
S.C. YDA PROJECT CONSUL TING S.R.L. 
str. Gavriil Musicescu nr. 8, Ia~i, judetul Ia~i 
J22/605/2014, RO 33022684 
BENEFICIAR: Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploie~ti 

c amto u nr. - e me 1 nentru nro1ectare s1 as1stenta te wca II 3Chlt·r I . 

Valoare 
Nr. Denwnirea capitolelor si subca11itolelor de cheltuieli !fara TVA) 
crt. lei 
1. 2 3 

3.1. Studii 9,700.00 

3 .1.1. Studii de teren 9,700.00 
Studiu t?eotehnic 5.000.00 
Studiu tonot?Iafic 4 700.00 
3 .1.2. Ranort privind impactul asupra mediului 0.00 
3.1.3. Alte studii soecifice 0.00 

3.2. 
Docwnentatii-suport ~i cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri §i 
autorizatii 4,850.00 

3.3. Expertizare tehnica 0.00 
3.4. Certificarea perfonnantei energetice §i auditul energetic al cladirilor 2,850.00 
3.5. Proiectare: 65 050.00 

3.5.1. Terna de proiectare 0.00 
3.5.2. Studiu de nrefezabilitate 0.00 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii ~i 
deviz l!,eneral 14 550.00 
3.5.4. Docwnentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 6 850.00 
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic §i a detaliilor de 
executie 4,850.00 
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execu1ie 38.800.00 

3.6. Or1tanizarea nrocedurilor de achizitie 0.00 
3.7. Consultanta 131.359.03 

3. 7. l. Mana item en tu! de proiect pentru obiectivul de investilii 121 ,275.00 
3. 7.2. Auditul financiar 10,084.03 

3.8. Asistenlii tehnicii 79 550.00 
3.8.1. Asistenta tehnicii din partea proiectantului 14 550.00 
3.8. l. l. ne perioada de executie a lucriirilor 7,000.00 
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 
control al Jucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 
Constructii 7.550.00 
3.8.2. Dirigentie de ~antier 50 000.00 
3.8.3. Coordonator in materie de securitate ~i sanatate - conform Hotllrarii 
Guvemului nr. 300/2006 cu modificarile ~i com11letarile ulterioare 15.000.00 

TOTAL CAPITOL 3 293,359.03 

TVA 
Valoare 

tincl. TVA) 
lei lei 
4 5 

l.843.00 1L543.00 

1,843.00 11 543.00 
950.00 5,950.00 
893.00 5,593.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

921.50 5.771.50 
0.00 0.00 

541.50 3,391.50 
12 359.50 77.409.50 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

2,764.50 17,314.50 

I 301.50 8 151.50 

921.50 5 771.50 
7.372.00 46,172.00 

0.00 0.00 
24.958.22 156,317.25 
23,042.25 144.317.25 

1,915.97 12,000.00 
I 5.114.50 94.664.50 
2 764.50 17 314.50 
1.330.00 8 330.00 

1,434.50 8,984.50 
9 500.00 59.500.00 

2 850.00 17.850.00 
55 738.22 349 097.25 



Proiectant, 
S.C. YDA PROJECT CONSUL TING S.R.L. 
str. Gavriil Musicescu or. 8, Ia~i, judetul Ia~i 
J22/605/2014, RO 33022684 
BENEFICIAR: Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploie~ti 

a1uto u nr. - e tme 1 pentru mvest1tla e C'Il 4ChI·r .. d b 

Nr. Denumirea canitolelor si subcanitolelor de cheltuieli 
crt. 
I. 2 

4.1. Constructii si instalatii 
Obiectul nr. I - Infiintare centru de zi f)entru persoane adulte cu dizabilitilli - elil!ibil 

aza 

Obiectul nr. 2 - Organizare ~antier; imprejmuire teren; amenajare curte interioara pentru 
centru de zi oersoane adulte - neeli l! ibil 
Obiectul nr. 3 - Bran~amente utilitlili pentru centru de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilita1i - eli1dbil 

4.2. Montai utilaie tehnoloiiice 
Obiectul nr. I - Infiin1are centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitali • efo!ibil 
Obiectul nr. 2 - Organizare ~antier; imprejmuire teren; amenajare curte interioara pentru 
centru de zi persoane adulte - neelinibil 
Obiectul nr. 3 - Bran~amente utilitlili pentru centru de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilitali - elil!ibil 

4.3. Utilaie, echin tehnolo11ice si functionale cu monta i 
Obiectul nr. 1 - Infiinlare centru de zi 11entru 11ersoane adulte cu dizabilitali - eligibil 
Obiectul nr. 2 - Organizare ~antier; imprejmuire teren; amenajare curte interioara pentru 
centru de zi oersoane adulte - neeli l!ibil 
Obiectul nr. 3 - Bran~amente utilitati pentru centru de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilitali - eli~ibil 

4.4. Utilale fara monta j si echipamente de trans11ort 
Obiectul nr. I - Infiinlare centru de zi J\entru oersoane adulte cu dizabilitliii - eli l! ibil 
Obiectul nr. 2 - Organizare ~antier; imprejmuire teren; amenajare curte interioara pentru 
centru de zi persoane adulte - neeli11ibil 
Obiectul nr. 3 - Bran~amente utilitati pentru centru de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilitlili - eliuibil 

4.5. Dotari 
Obiectul nr. I - Infiintare centru de zi 11entru oersoane adulte cu dizabilita ti • elil!ibil 
Obiectul nr. 2 - Organizare ~antier; imprejmuire teren; amenajare curte interioari! pentru 
centru de zi nersoane adulte - neeli l!ibil 
Obiectul nr. 3 - Bran~amente utilita\i pentru centru de zi pentru persoane adulte cu 
dizabiliti!li - eli !!,ibil 

4.6. Active necorporale 
TOTAL CAPITOL 4 

Valoare (fara 
TVA 

Valoare 
TVA) lincl. TVA! 

lei lei lei 
3 4 5 

2.323.653.24 441.494.12 2.765,147.36 
2.323.653 .24 441 ,494.12 2.765.147.36 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 
26.200.00 4,978.00 31.178.00 
26.200.00 4,978.00 31.178.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 
346,680.00 65.869.20 412,549.20 
346 680.00 65,869.20 412.549.20 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 
o.oo 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 
159.986.00 30,397.34 190.383.34 
116,016.00 22,043.04 138,059,04 

43 ,970.00 8,354.30 52,324.30 

0.00 0.00 0.00 
0.00 o.oo 0.00 

2,856,519.24 542.738.66 3.399.257.90 

Intocmit, 
Ing. Be~leagli Cezar 



Proiectant, 
S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. 
str. Gavriil Mnsicescu nr. 8, Ia~i, jndetul la~i 
J22/605/2014, RO 33022684 
BENEFICIAR: Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploie~ti 

ap1to u nr. - nrnmzare 

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
crt. 
1. 2 

5.1. Oruanizare de santier 

e santler 

5 .1.1 Lucrari de construc\ii si instalatii aferente organizarii de ~antier 
5.1.2 Cheltuieli conexe ornanizarii santierului 

5.2. Comisioane, cote, taxe costul creditului 
5.2.l. Comisioanele ~i dobanzile aferente creditului bfutcii finanlatoare 
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitalii lucrarilor de construc\ii 
5.2.3. Cota aferentii !SC pentru controlul statului in amenajarea 
teritoriului. urbanism :;.i pentru autorizarea lucrarilor de construe Iii 
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme ~i autorizatia de construire/ 
desfiin1are 

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 
5.4. Cheltuieli 1Jentru informare $i f\ublicitate 

TOTAL CAPITOL 5 

Valoare (fara 
TVA) 

lei 
3 

16.262 00 
16,262.00 

0.00 
32,272.37 

0.00 
14.669.26 

2 933.85 
14,669.26 

0.00 
334.233.40 

7,800.00 
390,567.77 

TVA 
Valoare (incl. 

TVA) 
lei lei 
4 5 

3,089.78 19,351.78 
3,089.78 19,351.78 

0.00 0.00 
0.00 32,272.37 
0.00 0.00 
0.00 14 669.26 

0.00 2 933.85 
0.00 14.669.26 

0.00 0.00 
63,504.35 397.737.75 

1,482.00 9 282.00 
68,076.13 458 643.90 

~~--



Proiectant, 
S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. 
str. Gavriil Musicescu nr. 8, Ia~i, judetul la$i 
J22/605/2014, RO 33022684 
BENEFICIAR: Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploie~ti 

Ca itolul nr. 6 - Cheltuieli 

Nr. Denumirea ca itolelor si subca itolelor de cheltuieli 
crt. 
1. 2 

TOTAL CAPITOL 6 

Valoare (fara 
TVA) 

lei 
3 

0.00 
0.00 
0.00 



Proiectant, 
S.C. YDA PROJECT CONSULTING S.R.L. 
str. Gavriil Musicescu nr. 8, Ia~i, judetul Ia~i 
J22/605/2014, RO 33022684 
BENEFICIAR: Administratia Scrviciilor Sociale Comunitare Ploie~ti 

Ca itolul nr. 7 - Cheltuieli aferente mar"ei de bu et i entru constituirea rezervei de im lementare 1entru a·ustarea de re l 

Nr. 
Valoare(fara TVA Valoare 

Denurnirea ca itolelor si subca itolelor de cheltuieli TVA) incl. TV A 
crt. lei lei lei 
1. 2 3 4 5 

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 
7.1. ( 1.2+ 1.3+ 1.4+2+3.l +3.2+3 .3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1 ) 33,344.26 6,335.41 39,679.66 
7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de im lementare entru a·ustarea de re 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 7 33,344.26 39,679.66 
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OBIECTIV: iNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE cu DIZABIUT~t <si~W ''.{(;~\ 
Beneficiar: ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI ;,·'.. ·. Jif'L 
Proiectant: S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L . \ , i::':' , 

. \ "•·•.,. -. / " !I 

Executant: 
.. _ 

i~' .. '.:\.:: 

F1 - CENTRAUZATORUL cheltuielilor pe obiectiv 
20.03.2025 

Valoarea Din care: 
Nr. cap./ cheltuielilor C+M 
subcap. pe obiect 

deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli (exclusiv 

general TVA) 

lei lei 

1 2 3 4 
1.2 Amenajarea terenului 
1.2.1 [0004.3] Organizare de santier; imprejmuire teren; amenajare curte 

interioara pentru centru de zi persoane adulte 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 
starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului 
2.1 [0004.2] Bransamente utilitati pentru centru de zi persoane adulte cu 

dizabilitati 

3.5 Proiectare 
3.5.1 Terna de proiectare 
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 

interventii si deviz general 
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 

de executie 
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 
4 lnvestitia de baza 
4.1 Constructii si instalatii 
4.1.1 [0004.1] lnfiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
4.2.1 [0004.1] lnfiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 
montaj 

4.3.1 [0004.1] lnfiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati 

4.3.1.1 [0004.1] Lista echipamente 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 
montaj si echipamente de transport 

4.5 Dotari 
4.5.1 [0004.1] lnfiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati 

4.5.1.1 [0004.1] Dotari 

4.5.2 [0004.3] Organizare de santier; imprejmuire teren; amenajare curte 
interioara pentru centru de zi persoane adulte 

4.5.2.1 [0004.3] Dotari 

4.6 Active necorporale 
5.1 Organizare de santier 
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 
5.1.1.1 [0004.3] Organizare de santier; imprejmuire teren; amenajare curte 

interioara pentru centru de zi persoane adulte 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 
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6.2 Probe tehnologice si teste 

TOTALVALOARE (exclusiv TVA) 
TVA 19% 
TOTALVALOARE (inclusiv TVA) 

1 euro = lei , curs la data de 

Raport generarcu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel. : 0236.477.007 



Pag 1 

OBIECTIV: 

OBIECTUL: 

iNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZAB111te,t~Tl~::~.i ,, J: .. " 
lnfiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati ~:.~r ... if/ {~~f: ~::: '~: .. ;: ··· 
ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI ·tj'( ,ii{\ :,;: ( : Beneficiar: 

Proiectant: S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L \ i.~~~li~~-·i 
Executant: 

F2-CENTRAUZATORUL 
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari 

Obiectul lnfiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati 
20.03.2025 

Nr. cap.I 
subcap. 

deviz 
general 

Cheltuieli pe categoria de lucrari 

1 2 
I. Lucrari de constructii si instalatii 

4.1 Constructii si instalatii 

4.1 .1 [0004.1.1] Rezistenta 

4.1.2 [0004.1.2] Arhitectura 

4.1 .3 [0004.1.3] lnstalatii termice 

4.1.4 [0004.1.4] lnstalatii electrice 

4.1.5 [0004.1 .5] lnstalatii de detectie si semnalizare incendiu 

4.1.6 [0004.1.6] lnstalatii sanitare 

TOTAL I 
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 

4.2.1 [0004.1. 7] Montaj echipamente 

TOTAL II 
Ill. Procurare 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 

4.3.1 [0004.1] Lista echipamente 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 
de transport 

4.5 Dotari 

4.5.1 [0004.1] Dotari 

4.6 Active necorporale 

TOTAL Ill 
IV. Probe tehnologice si teste 

6.2 Probe tehnologice si teste 

TOTAL IV 

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 
TVA 19%: 
TOTAL VALOARE: 

1 euro = lei , curs la data de 

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel. : 0236.477.007 

Valoare 
(exclusiv TVA) 

lei 

3 



OBIECTIV: 

OBIECTUL: 

STADIUL FIZIC: 
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iNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZA~ltltATm:C .. \\ ·\:;'.;;f \i;~)\ 
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Beneficiar: ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI 

Proiectant: S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L 

Executant: 

- lei -
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

27.01.2025 

SECTIUNEA TEHNICA 

Nr. Capitolul de luerari 

0 1 

1 Terasamente 
1.1 TSC02A1 Sapatura mecanica cu excavator pe 

pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda 
hidraulica,in : ... pamant cu umiditate 
naturala descarcare in depozit teren 
catg 1 

1.2 TSA03C1 Sapatura manuala de pamant in spatii 
limitate,avand sub 1 m latime,executata 
fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la 
fundatii ,canale,etc ... in teren necoeziv 
sau slab coeziv, consistent, pana la 
0,75 m adancime, teren tare 

1.3 RPCA01A# Sapatura pamant spatii !imitate < 1,00 
m lat.max 1,50 m adinc,cantit < 20 
mc,mal. .. nesprijinit e 

1.4 TSD01B1 lmprastierea cu lopata a pamant. 
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 
sfarim. bulg. teren ... teren mijlociu 

1.5 

2 

TSD07A1 Compactarea mecanica a umpluturilor 
cu rulou compresor static autopropulsat 
de 10-12 t,in straturi succesive de 15-
20 cm grosime dupa 
compactare,exclusiv udarea fiecarui 
strat in parte,umpluturile executandu-se 
cu: ... pamant necoeziv grad. 
compactare 92-94% 

lnfrastructura 
2.1 CG32D1 Umpluturi In straturi compactate cu 

piatra sparta si nisip, compactate cu 
mijloace mecanice 

U.M. Cantitatea 

2 3 

100 13,97 
me material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

me 87,50 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

me 7,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

me 50,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

100 0,50 
me material: 

manopera: 

utilaj : 

transport: 

me 87,50 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

SECTIUNEA FINANCIARA 

Pretul unitar 
(exelusiv 

TVA) 
- lei -

4 

TOTALUL 
(exelusiv TVA) 

- lei -

5=3x4 



I 
STADIUL FIZIC: Rezistenta 

0 
2.2 CA07D1 

2.2.L 2100957 

1 
Turnarea cu pompa a betonului armat 
in elementele constructiilor, exclusiv 
cele executate in cofraje glisante in 
radiere (placi, grinzi), fundatii continue 
si pereti (sub cota ± 0,00) a constructiei 
la adancime de pompare pana la 1 O m 
si distante pana la 15 m, inclusiv 
Seton de ciment B 200 stas 3622 

2.3 CZ0301 E1 Confectionarea armaturilor din otel 
beton pentru beton armat in fundatii 
fasonarea barelor pentru fundatii 
izolate (inclusiv fundatii pahar) continui 
si radiere, in ateliere centralizate BST 
500, D= 10-16 mm; (fundatii izolate) 

2.4 CC01 C1 Montarea armaturilor din otel-beton in 
fundatii continue si radiere (placi), 
distantier din mase plastice 

2.5 CB02A 1 Cofraje pentru beton in elevatie, din 
panouri refolosibile, cu astereala din 
scanduri de rasinoase,scurte si 
subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri 
drepte avand inaltimea de 0-3m. 

2.6 CZ0301 E1 Confectionarea armaturilor din otel 
beton pentru beton armat in fundatii 
fasonarea barelor pentru fundatii 
izolate (inclusiv fundatii pahar) continui 
si radiere, in ateliere centralizate BST 
500, D= 10-16 mm; (grinzi de 
echilibrare) 

2.7 CC01C1 Montarea armaturilor din otel-beton in 
fundatii continue si radiere (placi), 
distantier din mase plastice 

2.8 CZ0301 E1 Confectionarea armaturilor din otel 
beton pentru beton armat fn fundatii 
fasonarea barelor pentru fundatii 
izolate (inclusiv fundatii pahar) continui 
si radiere, in ateliere centralizate BST 
500, D= 10-16 mm ; (mustati stalpi in 
fundatii) 

2.9 CC01C1 Montarea armaturilor din otel-beton in 
fundatii continue si radiere (placi), 
distantier din mase plastice 

2.10 CA02C1 Turnarea betonului armat in elementele 
constructiilor, exclusiv cele executate in 
cofraje glisante fn fundatii continue, 
radiere si pereti cu grosime pana la 
30 cm inclusiv; (talpa fundatii, cuzinet) 

2.10. 2100995 Seton de ciment B 400 stas 3622 
L 

l 

2 3 4 
me 17,90 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

me 18,04 

kg 3.528,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

kg 3.528,00 
material: 

manopera: 
utilaj: 

transport: 

mp 443,60 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

kg 4.509,60 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

kg 4.509,60 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

kg 1.005,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

kg 1.005,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

me 54,80 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

me 55,24 



I I .,;~\:iJ:~ .... >:·>.Pag 3 
STADIUL FIZIC: Rezistenta ,.: .:s,;·:: (.~\t· 

0 1 2 3 4 '.t,F .:'_:"-':' 5 .... :f 4.· ..... ': ._. . ~ ·-· .,.x ~/-~~ : ·~~' 
2.11 CA02C1 Turnarea betonului armat in elementele me 45,30 ; :,·,~;d ':: • :/1;) }.}~ . 

constructiilor, exclusiv cele executate in material: •. \ 
.c .... .,_;~'t':::,j // . ·:, . 

cofraje glisante In fundatii continue, manopera: ·~r x~: ;'.; .. , :~ . ~i-~ . 
radiere si pereti cu grosime pana la 
30 cm inclusiv; (grinzi de echilibrare) utilaj: \ ' ·-.,.: ~,··. r ~ 

transport: 
2.11.L 2100995 Seton de ciment 8400 stas 3622 me 45,66 
2.12 IZF01A Amorsarea suprafetelor pentru mp 318,00 

aplicarea stratului de lifuzie, a barierei material: 
contra vaporilor, a termoizolatiei sau a manopera: 
hidroizolatiei pe suprafete orizontale, 
tnclinate sau verticale, cu solutie utilaj: 

bituminoasa (bitum taiat), in doua transport: 
straturi 

2.12. 20012522 Membrana hidroizolanta mp 327,54 
L 
2.13 CG3281 Umpluturi in straturi compactate cu me 450,00 

argila (pamant galben), compactate cu material: 
mijloace mecanice manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.14 CFB10A+ Termosistem pt.soclu, polistiren mp 318,00 

extrudat XPS aplicat pe soclu din material: 
zidarie/beton, montaj cu dibluri manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.14. 7800611 Placi termoizolante pentru soclu, mp 349,80 
L polistiren extrudat (striat, muchii cu falt) 

10 cm -
2.14. 20029092 Dibluri cui metalic, batute, H1175mm, buc 1.908,00 
L 1 OObuc./cutie 
2.14. 20028967 Adeziv-masa de spaclu pt. LIPIRE placi kg 1.431,00 
L termoizolante, 25 kg/ambalaj 
2.14. 20028970 Adeziv-masa de spaclu pt. placi kg 1.272,00 
L termoizolante (1 strat NIVELARE 

+1strat ARMARE/SPACLUIRE) , 25 
kg/ambalaj 

2.15 TSD16A1 Strat de repartitie din balast cu me 52,50 
granulatie de 0. 7 mm,prevazut sub material: 
prisma de balastare c.f., compactat manopera: 
cu : ... rulou compresor de 10-12 t 

utilaj: 

transport: 
2.16 RPCE07B+ Strat de bariera contra vaporilor cu folie mp 317,00 

de polietilena montata prin asezare material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.17 IZF48A+asi Termoizolatii in sistem-Austrotherm la mp 317,00 

m pardoseala ... placi pe sol material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.17. 20012942 Placa polistiren extrudat Austrotherm mp 320, 17 
L XPS30, 1 O cm gros. 
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2.18 CC01C1 Montarea armaturilor din otel-beton in kg 2.843,95 . '"i' ~ .,, ·-.<~ .. ~ . '.·;~:· .\ f,.· · .. 
fundatii continue si radiere (placi), material: '\/(" ;:._2;.···., ;·;;::\\ .. 
distantier din mase plastice manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.18. 2004232 Piasa sudata 100x100x6 kg 2.843,95 
L 

3 Suprastructura 
3.1 CB02D# Cofraje din panouri refolosibile, cu mp 828,00 

astereala din scanduri de rasinoase material: 
scurte si subscurte pentru turnarea manopera: 
betonului in .. . stalpi si cadre exclusiv 
sustinerile la inaltimi pana la 20 m utilaj: 

inclusiv transport: 
3.1.L 2904054 Dulap molid-brad cl A tiv. G = 28- me 0,83 

58mml = 4-6 mm IT= 7-15cm 
3.1.L 5887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 kg 20,70 

OL 34 s 2111 
3.1.L 2904004 Scindura rasin lunga tiv els D gR = me 1,24 

24mm L = 4,50m s 942 
3.1.L 2924298 Placa PFL melamin 1 fata film dee.bar. mp 124,20 

cal1 g4/1 s7578 
3.1.L 6701 Macara planseu 0,5tf ora 16,56 
3.2 CZ0302A1 Confectionarea armaturilor din otel kg 8.320,00 

beton pentru beton armat in elemente material : 
de constructii turnate in cofraje, manopera: 
exclusiv cele executate in cofraje 
glisante fasonarea barelor pentru utilaj: 

pereti, grinzi , stalpi si diafragme la transport: 
constructii obisnuite, in ateliere 
centralizate, BST 500 D = 6-8 mm 

3.3 CC02C1 Montarea armaturilor din otel-beton in kg 8.320,00 
elemente de constructii , exclusiv cele material: 
din constructiile executate in cofraje manopera: 
glisante la constructii executate la o 
inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare utilaj: 

fasonate avand diametrul pana la 18 transport: 
mm inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 
1 O mm inclusiv, in placi (inclusiv scari si 
podeste) cu distantier din plastic 

3.4 CA04B% Turnare cu pompa beton in placi, grinzi, me 88,60 
stalpi material : 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
3.4.L 2100995 Seton de ciment 8400 stas 3622 me 90,82 
3.4.L 2399 Vibrofinisor de beton de ciment 15-18 ora 17,72 

kw (20-25 CP) 
3.5 CD57A02+ Buiandrugi din B.A. monolit, cu m 78,00 

elemente cofrare, cu latimea: 250 mm material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
3.5.L 20029799 Element profilat de cofraj BU 20/25 buc 129,48 

Profil U Lat= 250 mm lnal= 200 mm 
Lung= 500 mm 
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3.6 CB45B1 Sustineri din grinzi metalice extensibile buc 115,00 !.ni:."' \ t:::_J~\:r '.~:, j .· ·.~~~· 

'· ' 
la constructii avand fnaltimea pana la material: 

\,,. ' ., 
\ ./. t ,.. ~ ··:.. ••.. 

20 m inclusiv, grinzile rezemand pe manopera: " ~- .. . )~-c· :~·. popi metalici extensibili; 
utilaj: 

transport: l 

3.7 CB11B Sustineri cu popi popi extensibili de buc 231,00 
inventar, folosite la turnarea planseelor material: 
partial saus total monolite, grinzi, placi, man opera: 
placi prefabricate, predale ... Sustineri cu 
popi metalici extensibili PE 5100 R utilaj: 

transport: 

3.8 AUT7604 Grinda metalica extensibila tip GE-1 ora 124.200,00 
lungime 3,0-5,0m 1,2tf material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
3.9 AUT7603 Pop metalic extensibil ora 249.480,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

4 Atic terasa necirculabila 
4.1 CB02D# Cofraje din panouri refolosibile, cu mp 51,00 

astereala din scanduri de rasinoase material: 
scurte si subscurte pentru turnarea manopera: 
betonului in ... stalpi si cadre exclusiv 
sustinerile la inaltimi pana la 20 m utilaj: 

inclusiv transport: 
4.1.L 2904054 Dulap molid-brad cl A tiv. G = 28- me 0,05 

58mmL = 4-6 mm IT= 7-1 Scm 
4.1.L 5887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 kg 1,28 

OL 34 s 2111 
4.1.L 2904004 Scindura rasin lunga tiv els D gR = me 0,08 

24mm L = 4,50m s 942 
4.1.L 2924298 Placa PFL melamin 1 fata film dee.bar. mp 7,65 

cal1 g4/1 s7578 
4.1.L 6701 Macara planseu 0,5tf ora 1,02 
4.2 CZ0302A1 Confectionarea armaturilor din otel kg 776,00 

beton pentru beton armat fn elemente material: 
de constructii turnate fn cofraje, manopera: 
exclusiv cele executate fn cofraje 
gl isante fasonarea barelor pentru utilaj : 

pereti, grinzi, stalpi si diafragme la transport: 
constructii obisnuite, fn ateliere 
centralizate, BST 500 D = 6-8 mm 

4.3 CC02C1 Montarea armaturilor din otel-beton fn kg 776,00 
elemente de constructii , exclusiv cele material: 
din constructiile executate fn cofraje manopera: 
glisante la constructii executate la o 
fnaltime pana la 35 m inclusiv, din bare utilaj: 

fasonate avand diametrul pana la 18 transport: 
mm inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 
1 O mm inclusiv, fn placi (inclusiv scari si 
podeste) cu distantier din plastic 
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4.4 CA048% Turnare cu pompa beton in placi, grinzi, me 5,53 ;:.:'~~. :.\ ~A\: -~., 

.·.· 

stalpi material: ·:.•/tj . , ... ·~ .. 
;,' ·~·~ - - . 

manopera: ··1:., ~~-.. r·~t ~ · : 
utilaj: 

transport: 
4.4.L 2100995 Seton de ciment 8400 stas 3622 me 5,67 
4.4.L 2399 Vibrofinisor de beton de ciment 15-18 ora 1, 11 

kw (20-25 CP) 

5 Transporturi 
5.1 TRA01A05 Transportul rutier al materialelor de ton a 385,98 

constructii cu autobasculanta pe material: 
distanta de 5 km 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
5.2 TRA06A05 Transportul rutier al betonului- ton a 565,30 

mortarului cu autobetoniera pe distanta material: 
de 5 km manopera: 

utilaj: 

transport: 
5.3 TRA02A05 Transportul rutier al materialelor de ton a 61,22 

constructii cu autocarosata pe distanta material : 
de 5 km manopera: 

utilaj: 

transport: 
5.4 TRB01A1E# Transportul mater.din grupa 1-3 ton a 134,16 

(incarcare,asezare,descarcare, material: 
asezare)cu roaba pe pneuri pe 

manopera: 
dist.50m 

utilaj: 

transport: 
5.5 TRB05A12 Transportul materialelor prin purtat ton a 122,98 

direct.materiale ... comode sub 25 kg material: 
distanta 20m manopera: 

utilaj: 

transport: 
5.6 TRl1AA01F lncarcarea mater.din grupa a-grele si ton a 100,62 

# marunte prin transp.pina la 10m de pe material : 
rampa sau teren in auto 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
5.7 TRl1AA08A Descarcarea materialelor,grupa a-grele ton a 89,44 

3 si marunte prin ... aruncare vagon-rampa material: 
categ.3 manopera: 

utilaj: 

transport: 

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe: 

Recapitulatia: I Recapitulatie 5-3 
Alte cheltuieli directe: 

Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

Cheltuieli indirecte 
Profit 



STADIUL FIZIC: Rezistenta 

0 1 
TOTAL GENERAL (fara TVA): 

TVA: I 
TOTAL GENERAL: 

1 euro = lei , curs la data de 

Proiectant, 
..--;:;=:::::,...._ 

~6~~0~~ 
S.C. Yi ~g~OIES!~,SUL TING S.R.L. 

I ~o PFlo1ecr 
LTING 

-,,_ 'z~~,;j 

I 

I 2 I 

Raport gene--.. -.~ , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel. : 0236.477.007 

3 
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- lei -
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

19.03.2025 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Pretul unitar 
TOTALUL 

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv 
(exelusiv TVA) 

TVA) 
- lei -

- lei -

0 1 2 3 4 5=3x4 

1 lnchideri si compartimentari 
1.1 CD25C% Zidarie de caramida tip porotherm cu me 70,80 

blocuri ceramice pt pereti material: 
structurali/nestructurali gros.25 cm manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.2 CD25K% Zidarie de caramida tip porotherm cu me 5,33 

blocuri ceramice tip s pt pereti nestruct material: 
despartit gros 20 cm manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.3 CD08C1QSO Zidarie din blocuri SCA grosime 1 O cm me 1,02 

01 material : 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.3.L 20022802 Element de zidarie Ytong basic, plan buc 1,05 

100x200x600 mm, palet 
1.4 CD08E1QSO Zidarie din blocuri SCA grosime 15 cm me 48,67 

01 material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.4.L 2101171 Mortar de zidarie M 50 s 1030 me 2,73 
1.4.L 20027728 Bloc zidarie SCA 15X25X60 me 50,13 
1.5 CD07C2QSO Zidarie din blocuri SCA grosime 25 cm me 15,17 

01 - atic material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.5.L 2101171 Mortar de zidarie M 50 s1030 me 0,99 
1.5.L 20027733 Bloc zidarie BCA 25X25X60 me 15,63 
1.6 RPCG24A+ Pereti despartitori-panouri mp 6,00 

usoare:pl.cutate-rasini material: 
poliesterice,arm. fibra-sticla manopera: 
(pas},mont.la h<6m 

utilaj: 

transport: 
1.6.L 6717875 Panou HPL mp 6,30 
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1.6.L 6312361 jSistem prindere HPL 

2 Tamplarie 
2.1 IZF31A01A Banda de etansare impregnata, cu 

2.1.L 20039377 

2.2 CK19A# 

2.2.L 6308044 

2.2.L 6701 

2.3 CK46A+ 

2.3.L 6313356 

2.3.L 20012680 

2.3.L 20012693 

2.3.L 6306602 

2.4 CK12A-1# 

2.4.L 5900712 

2.4.L 6306510 

2.4.L 6701 

2.5 CK03A# 

spuma flexibila cu dispersie polimerica, 
cu o larga aplicabilitate in domeniul 
constructiilor, rezistenta la foe, izolare 
fonica si termica, precum si 
permisivitate la miscarile diurne, 
suprafata de aplicare cuprinsa intre 8/ 1 
-2 mm si 30/ 1-4 mm 
Banda spuma flexibila pentru 
etansarea usilor, ferestrelor, etc, 
suprafata de aplicare de 102/ 5-30 mm, 
in cutie de 48 m, pret de 1926.14 lei/ 
cutie 
Ferestre aluminiu cu unul sau mai 
multe canaturi, suprafata tocului. .. <= 
3,00 mp,la constructii cu h<= 35 m 

Fereastra din profile aluminiu 

Macara planseu 0,5tf 

Usi din aluminiu, cu unul sau doua 
canaturi, (unul fix si altul mobil), 
montate cu dibluri din plastic, 
etansarea rosturilor cu snur de 
etansare si cordon de silicon, avand 
suprafata tocului: ... pana la 5 mp 
inclusiv; 
Diblu cu expandare marimea 10 

Silicon de etansare 

Snur de etansare 1 Omm 

Usa ext din profile din aluminiu 

Usi ext...metalice, 1 canat,suprafata toe 
<= 7 mp,confectionate din prof otel 
laminat,prof banda otel fason 
rece,inclusiv armaturi si accesorii, 
montate in zidarie 

Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 
2,5 
Usa ext metalica 

Macara planseu 0,5tf 

Usi din lemn ... simple,interioare,un 
canat,pe captuseli cu latime <= 19 
cm,la constructii cu h<=35 m 

2.5.L 5886849 Cuie cu cap conic tip A 2,5 x 40 
s 2111 

2.5.L 2934061 Usa interioara din lemn 

2.5.L 6702 Macara de fereastra O, 15tf 

2 I 3 
buc I 24,00 

m 175,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

m 175,00 

mp 49,20 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

mp 49,20 

ora 0,98 

mp 8,90 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

buc 53,40 

I 1,78 

m 22,25 

mp 8,90 

mp 2,40 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

kg 0,34 

mp 2,40 

ora 0, 10 

mp 45,30 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

kg 3,85 

mp 45,30 

ora 0,91 
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2.6 CK03A#asi Usi din lemn ... simple,interioare,un mp 2,73 '. 

m canat, la constructii cu h<=35 m material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.6.L 20017666 Accesorii de prindere set 0,70 
2.6.L 20015040 Usa plina HPL mp 2,73 

2.7 CK12A% Usi int met.un canat supr.toc <?mp mp 1,90 
incl.din prof.ol, cu armat.si accesorii in material: 
zid.de orice natura manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.7.L 5900712 Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c kg 0,27 

2,5 
2.7.L 6306497 Usa rezistenta la foe minim 60 min mp 1,90 
2.7.L 6701 Macara planseu 0,5tf ora 0,04 
2.8 RPCG24A+a Pereti despartitori-panouri mp 9,92 

sim usoare:pl.cutate-rasini material: 
poliesterice,arm. fibra-sticla manopera: 
(pas),mont.la h<6m 

utilaj: 

transport: 
2.8.L 8000734AA Sticla securizata si laminata 12 mm mp 9,92 

3 Termoizolati i 
3.1 IZF85A01+ Termosistem cu vata minerala mp 377,50 

bazaltica, pentru fatade tencuite, material: 
montare la inaltimi sub 8m, tencuieli manopera: 
decorative 

utilaj: 

transport: 
3.1.L 2101123 Mortar uscat pentru structuri suport I kg 2.642,50 

amorsa al tencuiala cu prelucrare 
manuala 

3.1.L 20018770 Mortar adeziv kg 1.887,50 
3.1.L 20028443 Placa rigida de vata bazaltica - izolare mp 396,38 

fatade gr. mm= 150 dim= 600x1000 
mm r m2k/w= 4,40 

3.2 CFB07A+ Termosistem profesional, placat cu: mp 26,00 
klinker/gresie/piatra nat. ARMARE material: 
SIMPLA aplicat pe zidarie, la cladiri manopera: 
noi, placi gros.max.8-1 Omm, 
greut.max.25kg/mp utilaj: 

transport: 
3.2.L 20030033 Placi termoizolante, polistiren extrudat mp 28,60 

( striat, much ii cu falt)_ 15 cm 
3.2.L 20029119 Dibluri universale insurubate, STR-U- buc 156,00 

2G 215mm, 100buc./cutie 
3.2.L 6727 Macara pionier 0,5-0, 75tf ora 0,26 

3.3 IZF09XC Strat termoiz.terase,acoperis.plansee mp 89,90 
cu placi post.lipit cu mastic bit.pe material: 
supraf.vert.la atice manopera: 

utilaj: 

transport: 
3.3.L 6101457 Mastic bituminos monocomponent kg 148,34 

pentru lipire 
3.3.L 20012942 Placa polistiren extrudat XPS30, 10 cm mp 54,80 

gros. 
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3.3.L 20041101 Polistiren extrudat XPS30, grosime 8 

cm 
3.4 IZC12B+ Strat termoiz.terase, acop,plansee cu: 

pl.polist,pfl poros lip.mast.bit.supr.oriz./ 
incl< 40 grd 

3.4.L 20012943 Placa polistiren extrudat XPS30, min.5 
cm gros 

3.5 CFB01 G+ Termosistem permeabil la vapori aplicat 
pe zidarie la cladiri noi , placare 
SPALEll tamplarie 

3.5.L 20012538 Piasa fibra de sticla pt.armare, 
rezistenta la mediu alcalin, retea 
4x4mm, gr.specif.145g/m2

, rola 50mp 
3.5.L 20029137 Dibluri cui plastic, batute, 155 mm, IDK-

T, 200buc./cutie 
3.5.L 20029130 Dibluri cui polipropilena, batute, Kl-PP 

180mm, 250buc./cutie 
3.5.L 20028836 Polistiren extrudat xps - 30mm 600 * 

1250mm 
3.5.L 6702 Macara de fereastra 0, 15tf 

4 Terasa necirculabila 
4.1 IZF56B+ Termoizolatii in sistem-Austrotherm la 

terase necirculabile clasice, panta 
din : ... termoizolatie 

4.1.L 20012522 Membrana hidroizolanta 
4.1.L 20012533 Bariera de vapori 

4.1.L 20012928 Placa polistiren expandat Austrotherm 
EPS A150, gros.variabila 

4.1.L 20012956 Strat DOC (difuziune, decompresiune, 

4.1 .L 2200331 

4.1 .L 7800774 

4.1 .L 1700075444 
2 

4.1 .L 20030706 

4.2 CE22A# 

decompensare) in cazul spatiilor foarte 
umede 
Pietris margaritar 7-15 mm 

Folie anticondens 

Geotextile tesute bidirectionale hs 330 I 
50 5, 15m x 1 OOm realizate din o 
tesatura de fire de poliester, utilizat 
pentru strat de separatie, drenaj, filtru, 
protectie si armare la constructii 
Placa din vata minerala bazaltica, 
gros.150mm 
Sisteme de burlane tip brass ... din tabla 
( protejata anticorosiv) 

4.2.L 6311818 Cot din tabla otel zincat pentru 
burlane tip lindab 

4.2.L 6311718 Burian srordin tabla otel Zn la cald 
protejata cu plastic tip lindab pt 
acoperis cu D= 87 mm si L= 3 m 

2 3 
mp 35,00 

mp 4,50 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

mp 4,57 

mp 21,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

mp 24,15 

buc 126,00 

buc 126,00 

mp 22,05 

ora 0,21 

mp 380,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
mp 418,00 

mp 493,00 

mp 383,80 

mp 418,00 

me 24,00 

mp 471 ,50 

mp 383,80 

mp 767,60 

m 22,50 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

buc 11,00 

m 23,63 
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4.3 IZE01C# Sorturi,glafuri si gulere din tabla al, de m 88,00 (I.ii&\ "~51&4!~fti:-·~ //t,'t)!•' 

>~ 

1,5 mm grosime, cu latime desfasurata material: 
. , \!; ....-··' 

- ... . /;;.;.,:;':~ 
de50-100cm 

~~.,. -
manopera: ""~ j> '/! \~) •" ..... 

.:_.:.. . :· ~ --· ···· 

utilaj: 
-··· 

transport: 

5 Finisaje exterioare 
5.1 CF22C% Profile la fatade executate cu sistem m 153,00 

termoizolant exterior - profil picurator material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
5.2 CK26B# Glafuri, pervaze ... glafuri m 28,00 

aluminiu ,montate la ferestre material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
5.2.L 6701 Macara planseu 0,5tf ora 0,28 
5.3 CF06B1 Tencuieli exterioare obisnuite executate mp 160,00 

manual, driscuite, pe ziduri din material: 
caramida, din blocuri mici de beton sau manopera: 
din blocuri de beton celular 
autoclavizat, cu mortar de var-ciment utilaj: 

marca M25-T, in grosime medie de 2,5 transport: 
cm - culoare alb RAL 9003; 

5.3.L 2101133 Mortar de zidarie M 25 nisip s 1030 me 3,68 
5.4 CF06B1 Tencuieli exterioare obisnuite executate mp 21,00 

manual, driscuite, pe ziduri din material: 
caramida, din blocuri mici de beton sau manopera: 
din blocuri de beton celular 
autoclavizat, cu mortar de var-ciment utilaj: 

marca M25-T, in grosime medie de 2,5 transport: 
cm - culoare bej RAL 7021; 

5.4.L 2101133 Mortar de zidarie M 25 nisip s 1030 me 0,48 
5.5 CK17A# Lambriuri la pereti, din ... cherestrea mp 220,00 

rasinoase, in tablii si frizuri sau material: 
lamele,executate pe santier pentru manopera: 
suprafete > 10 mp 

utilaj: 

transport: 
5.5.L 643286524A Lambriu din lemn de rasinoase mp 222,20 

termotratat si ignifugat 
5.5.L 6702 Macara de fereastra 0, 15tf ora 2,20 
5.5.L 7800774 Folie anticondens mp 242,00 
5.6 CK17B# Lambriuri la pereti, din ... cherestrea de mp 55,00 

stejar in tablii si frizuri sau material: 
lamele,executate pe santier pentru manopera: 
suprafete > 10 mp 

utilaj: 

transport: 
5.6.L 295048152J Lambriu din lemn de stejar termotratat mp 55,55 

si ignifugat 
5.6.L 6702 Macara de fereastra 0, 15tf ora 0,55 
5.6.L 7800774 Folie anticondens mp 60,50 
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utilaj: 

transport: 
5.8 CB15XA Schela metalica autoridicatoare mp 185,00 

pt.lucrari obisnuite la fatada schela material: 
autoridicatoare cu 2 castele manopera: 

utilaj: 

transport: 

6 Finisaje interioare 
6.1 CQ16A+ Tavane false executate din placi de mp 315,00 

gips-carton, montat pe schelet metalic material: 
de sustinere suspendat cu elemente de manopera: 
tip NONIUS ... executat cu un strat de 
placi de gips-carton utilaj: 

transport: 
6.1.L 20010044 Placa GK 12,5 ignifugata mp 318, 15 
6.2 CF01A1 Tencuieli interioare driscuite la pereti si mp 1.230,00 

stalpi la pereti si stalpi, executate material: 
manual, pe suprafete de zidarie de manopera: 
caramida, cu mortar de var-ciment 
marca M10-Tin grosime medie de 2 utilaj: 

cm, inclusiv schela pe capre; transport: 
6.2.L 2101121 Mortar de zidarie M 10 nisip s 1030 me 22,14 
6.3 CF01XC Tencuieli interioare driscuite mp 6,00 

exec.manual exclusiv sche.la tavanecu material: 
mortar m 25-t gros.2cm manopera: 

utilaj: 

transport: 
6.4 CF04XA Glet de tencuieli int.driscuite sau pe mp 1.542,00 

supraf.elembet.aplic.man.de var la material: 
per.stil.tav.cu var,ipsos manopera: 

utilaj: 

transport: 
6.5 IZF051# vopsit 1 str grund ijg -bicompon strat mp 250,00 

amorsa pt struct de prot pe material: 
supr. bet, pardos, pereti, tavane manopera: 

utilaj: 

transport: 
6.6 CN36A% Zugraveli interioare la pereti si mp 1.292,00 

tavane,exec.cu huma in culori apa 2 material: 
straturi, obisnuite manopera: 

utilaj: 

transport: 
6.7 CI05XB Placaj din faianta la per.si stilp.si mp 175,00 

glaf.supraf.>10mp,placi culoare si material: 
format acelasi cu mor.cim. h=2, 10 m manopera: 

utilaj: 

transport: 



I I 
STADIUL FIZIC: Arhitectura 

0 1 2 3 
6.8 CIB07A1+ Hidroizolatie ACRILICA ptr. int., mp 95,00 

monocomponenta, fara solventi, material: 
permeabila la vapori- sub placaje manopera: 
ceramice la bai si cabine dus, -aplicata 
pe suport absorbant h=1,50 m utilaj: 

transport: 
6.8.L 6727 Macara pionier 0,5-0,75tf ora 0,95 
6.9 IZF12XC Sapa de egaliz.din mortar cim.gata mp 315,00 

preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% material: 
grosime medie 3 cm manopera: 

utilaj: 

transport: 
6.10 CG06XA Pardoseli din placi de gresie mp 78,00 

ceram.incl.strat supdin mort.cim.m100t material: 
de 3cm cu placi patrate/dreptun manopera: 

utilaj: 

transport: 
6.10. 2422197 Placa gresie antider. s 50x 50x 6 mp 80,34 
L C1 lipit 
6.11 CG18A# Plinte si scafe - din gresie ceramica m 67,00 

fixate cu mortar de ciment M 100-T, material: 
inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in manopera: 
incaperi cu suprafete mai mari de 16 
mp ... plinte orizontale cu inaltimea utilaj: 

maxima de 15 cm la pereti transport: 
6.11.L 2435091 Element rac.gresie antider. s m 68,34 

150x100x 8 C1 s5939 
6.1 1.L 6701 Macara planseu 0,5tf ora 0,67 
6.12 CG02801> Pardoseli din parchet lamelar, laminat mp 26,00 

sau stratificat in incaperi su supr < 25 material: 
mp manopera: 

utilaj: 

transport: 
6.12. 20043901 Parchet laminat C3/D_FL-s1 mp 27,30 
L 
6.13 CG03XA Pardoseli din materiale plastice pe mp 215,00 

sup.exist.cu covor pvc cu sau fara material: 
sup.text.lipit pren.sup>20mp 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
6.13. 6715982 Covor PVC C1/B_FL-s1 f.sup.tip A cal1 mp 225,75 
L G = 1,5 laT= 1500 neimpr. s7361 
6.14 CG11XA Plinte din pvc montate orizontal la m 219,00 

pereti material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
6.14. 6718362 Profil PVC plastifiat bagheta pentru m 223,38 
L plinta md 1 80x 2mm 
6.15 CK26B# Glafuri, pervaze ... glafuri m 28,00 

aluminiu,montate la ferestre material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
6.15. 6701 Macara planseu 0,5tf ora 0,28 
L 
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6.17 CH10A# Scari metalice executate in cantitati mai 
mari de 50 kg ... scari drepte,gata 
confectionate 

6.17. 6305658 Seara interioara chepeng 
L 
6.18 CB14XB Schela metalica tubulara pentru lucrari 

de finisaje la tavane pina la 7 m 
inaltime 

7 Amenajare exterioara 
7.1 C001A1 Trotuar din beton simplu turnat pe loc 

7.1.L 2100957 Seton de ciment B 200 stas 3622 
7.2 CG13A1 Pardoseli din marmura si dale din 

piatra, montate simplu sau dupa desen, 
inclusiv stratul suport de 3 cm din 
mortar de ciment marca M 100-T din 
marmura 

7.2.L 2202054 Placa marmura cal.i G = 2cm s 3415 
7.3 H1E07A1 Etansarea rosturilor de dilatatie dintre 

placile de beton ale pereurilor mastic 
bituminos, la rosturile orizontale ale 
placilor; 

7.4 C003A# Borduri pentru trotuare asezate pe 
mortar poza m 100-T .. .,5 cm, pe 
fundatie beton c 5/4 (b 75) cca. 15 cm, 
rosturi umplute cu mortar 

2 
buc 

buc 

buc 

mp 

mp 

me 
mp 

mp 

m 

m 

3 
1,00 

material: 

manopera: 
utilaj: 

transport: 

1,00 

material: 
manopera: 

utilaj: 
transport: 

1,00 

250,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

325,00 

material: 

manopera: 
utilaj: 

transport: 

26,33 

325,00 

material: 
manopera: 

utilaj: 

transport: 

331,50 

120,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

160,00 

material: 
manopera: 

utilaj: 
transport: 

?AL 2800246 Bordura beton pentru trotuare m 176,00 
500x150x100 a1 s 1139 

7.4.L 3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, ora 3,20 
200 I 

7.5 ACA03A01" Rigola polipropilena cu gratar PP, A15, 
1000 x 125 x 70 mm pentru drenarea 
apelor pluviale 

buc 105,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

4 
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7.6 CG06XA- Pardoseli din placi tactile pentru mp 10,00 -::c ( .~ ·\ .. _ t.it-~~/;_:::#-~'.~_//'~~~~~. 

01#asim nevazatori material: \o ,~' · ·~";-~~~-::~.::; ~~."·!~~:~~ ·~_? ·:/· 

manopera: ····-
• • r -~~~- • • :~ .;1r:J' 

utilaj: 

transport: 
7.6.L 241949816 Marcaj tactil nevazatori tip Ghid 30x30 buc 10,00 

cm 

8 Transporturi 
8.1 TRA01A05 Transportul rutier al materialelor de ton a 138,09 

constructii cu autobasculanta pe material: 
distanta de 5 km manopera: 

utilaj: 

transport: 
8.2 TRA06A05 Transportul rutier al betonului- ton a 55,46 

mortarului cu autobetoniera pe distanta material: 
de 5 km manopera: 

utilaj: 

transport: 

8.3 TRA02A05 Transportul rutier al materialelor de ton a 244,62 
constructii cu autocarosata pe distanta material: 
de 5 km manopera: 

utilaj: 

transport: 
8.4 TRB01A1E# Transportul mater.din grupa 1-3 ton a 114,81 

(incarcare,asezare,descarcare, material: 
asezare)cu roaba pe pneuri pe manopera: 
dist.Som 

utilaj: 

transport: 
8.5 TRB05A12 Transportul materialelor prin purtat ton a 105,24 

direct.materiale ... comode sub 25 kg material: 
distanta 20m manopera: 

utilaj: 

transport: 

8.6 TRl1AA01F lncarcarea mater.din grupa a-grele si ton a 86,10 
# marunte prin transp.pina la 10m de pe material: 

rampa sau teren in auto manopera: 

utilaj: 

transport: 
8.7 TRl1AA08A Descarcarea materialelor,grupa a-grele ton a 76,54 

3 si marunte prin ... aruncare vagon-rampa material: 
categ.3 manopera: 

utilaj: 

transport: 

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe: 
Recapitulatia: I Recapitulatie 5-3 
Alte cheltuieli directe: 

Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

Cheltuieli indirecte 
Profit 

TOTAL GENERAL (fara TVA): 
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OBIECTIV: iNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZA~1"''''~~%( '' 
OBIECTUL: lnfi;ntare centru de z; pentru persoane adulte cu d;zabmtati '; { , ~i! \\i;;,;:1) \~ _, 
STADIUL FIZIC: lnstalatii termice . $ \ r(('}.t~f ~~...J .. . ... -·- .:::- .. 
Beneficiar: ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI .· (;,. ~;;;,<::--~~~ai ; 

~---- ..-' \ \. . . ( 

Proiectant: S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L ~~-.. ~~"'~J/"' , 
Executant: 

- lei -
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

19.03.2025 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Pretul unitar TOTALUL 
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv (exclusiv TVA) TVA) 

- lei - - lei -

0 1 2 3 4 5=3x4 

1 lnstalatii termice interioare - Ventiloconvectoare 
1.1 IB02F01 Convectoradiator tip panou montare 1 buc 11,00 

rind tevi,racordat cu mufa,h=777mm material : 
avand >15 tevi verticale manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.1.L 5702776GF Ventiloconvectoare de perete VC buc 11,00 

1135x580mm Q/heat=2470W 
Q/cool= 1650W 

1.2 IC10XA Distribuitor-colector montat pe buc 1,00 
sustinator gata confectionat,avind material: 
diametrul de pina la 100 mm manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.2.L 7318849 Distribuitor I colector pexal 8 circuite buc 1,00 

ON 1 cod 67104008 
1.3 IC10XC Distribuitor-colector montat pe buc 2,00 

sustinator gata confectionat,avind material: 
diametrul de 152 - 250 mm manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.3.L 7318847 Distribuitor I colector pexal 6 circuite buc 2,00 

ON 1 cod 67104006 
1.4 W2K01XB1# Cutie vizitare distribuitor-colector hue 3,00 

asim material : 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.4.L 5500756 Cutie vizitare buc 3,00 
1.5 SE55A#asi Grup de amestec si pompare incalzire buc 4,00 

m si racire material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.6 EA10B% Tub de protectie flexibil, montat liber, m 110,00 

avand diametrul interior de: 20-40 mm material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 



I 
STAOIUL FIZIC: lnstalatii termice 

0 1 
1.6.L 6704232 

1.7 100181 

1.7.L 4202462 

1.7.L 4202553 

Tub PVC flexibil 20 mm s 8399 

Robinet ventil dublu reglaj de colt 
pentru lnstalatie incalzire centrala cu 
d: 3/4 

Robinet inchidere 3/4 

Robinet golire 3/4" 

1.8 IC49A1#asi Dezaerator automat de coloana 1/2 
m 

1.8.L 4500017 

1.9 50078# 

Dezaerator automat de coloana DN 1/2 
cod 40232419 
Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu 
sau fara descarcare, pentru 
tevi. .. otel,d=3/4 

1.9.L 4201768 Robinet trecere 3/4 

1.10 IC3581# Teava din polietilena armata de inalta 
densitate su poliprop. armata .. . sau 
nearmata montata la leg. corp. 
aparatelor de incalzire in instal. de 
incalzire centr. cu diametrul ext. de 20 
mm 

1.10. 3300023 Teava din polipropilena cu folie 
L aluminiu (pp-al) M 17x2 mm 
1.11 IC3501# Teava din polietilena armata de inalta 

densitate su poliprop. armata ... sau 
nearmata montata la leg. corp. 
aparatelor de incalzire in instal. de 
incalzire centr. cu diametrul ext. de 32 
mm 

1.11 .L 6716503 Teava din polipropilena cu folie 
aluminiu (pp-al) DN = 32 mm 

1.12 IC3701#asi Suporti conducte, tuburi diverse, 
m colectoare-distrib aparate recipienti 

1.12. 6309862 Confectie metalice pentru fixare teava 
L PEX-AL 

2 lzolare conducte 
2.1 IZH02A#asi lzolare cu carton ondulat,conducte 

m teava pvc ingropate direct in perete 
pentru tevi cu diametrul de ... 20 mm 

2.1.L 2605844 Termoizolatie speciala (mansoane) 
pentru teava, D = 5 x 28 mm 

2 3 
m 112,75 

buc 38,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

buc 19,00 

buc 19,00 

buc 2,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

buc 2,00 

buc 18,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

buc 18,00 

m 30,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

m 30,00 

m 16,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

m 16,48 

buc 700,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

buc 700,00 

m 60,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

m 60,00 
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2.2 IZH02B#asi lzolare cu carton ondulat,conducte m 50,00 ~t l .>. •.: ... .... 
I i,(''' . • ·., ·~· 

m teava pvc ingropate direct in perete material: l 1- \ .·· «;i :.:;:~a(/ ,_::: 
pentru tevi cu diametrul de ... 25 mm manopera: 0.~ .::~~~ ,.,, ... :~~~:/~ :; -. 

utilaj : '(~ .ll Uii•~~. '0 
transport: ::.; __ ::P 

2.2.L 2605845 Termoizolatie speciala (mansoane) m 50,00 
pentru teava, D = 5 x 35 mm 

3 Probe 
3.1 IE01A1# Efectuarea probei de etanseitate la m 50,00 

presiune a instalatiei de ... incalzire material: 
centrala cu suprafata totala a corpurilor manopera: 
de incalzire pana la 100 mp 

utilaj: 

transport: 
3.2 IE02A1# Efectuarea probei de dilatare- m 150,00 

contractare si de functionare a material: 
instalatiei ... de incalzire centrala cu manopera: 
suprafata totala a corpurilor de incalzire 
pan a la 100 mp utilaj: 

transport: 
3.3 IEOBA1# Spalarea cu apa potabila a m 50,00 

instalatiei. .. interioare de incalzire material: 
centrala suprafata corpurilor fi .. . manopera: 

utilaj: 

transport: 

4 lmbinare rotunda PPR Fe 
4.1 IC38A1# Piese de racordare (fiinguri) cu ... 2 buc 60,00 

imbinari din poliprop. imbinate rpin material: 
polifusiune cu teava din poliprop. manopera: 
armata cu diametrul exterior de pana la 
20 mm inclusiv utilaj: 

transport: 
4.1.L 6713671 Racord fe polipropilena DN 20 x 1/2 buc 60,00 

cod 64100303 
4.2 IC3801# Piese de racordare (fiinguri) cu ... 2 buc 8,00 

imbinari din poliprop. imbinate rpin material: 
polifusiune cu teava din poliprop. manopera: 
armata cu diametrul exterior de 40 mm 

utilaj: 

transport: 
4.2.L 6713703 Racord fe polipropilena DN 40 x 11/4 buc 8,00 

cod 64100313 
4.3 IC38A1# Piese de racordare (fiinguri) cu ... 2 buc 60,00 

imbinari din poliprop. imbinate rpin material: 
polifusiune cu teava din poliprop. manopera: 
armata cu diametrul exterior de pana la 
20 mm inclusiv utilaj: 

transport: 
4.3.L 6719477 Mufa polipropilena avind diametrul buc 25,00 

exterior 16 mm 
4.3.L 6719493 Teu din polipropilena avind diametrul buc 35,00 

20mm 
4.4 IC3881# Piese de racordare (fiinguri) cu ... 2 buc 55,00 

imbinari din poliprop. imbinate rpin material: 
polifusiune cu teava din poliprop. manopera: 
armata cu diametrul exterior de 25 mm 

utilaj: 

transport: 
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4.4.L 6719478 Mufa polipropilena avind diametrul buc 25,00 ~t \ :.\~\'.'\'· "\i "; 
exterior 25 mm 'ht.\ \'"!<:\,'! >:' 

.~ . 
4.4.L 6719494 Teu din polipropilena avind diametrul buc 30,00 '"'.(. '• 

'.'\ .. f: ;), '· 

25mm 
4.5 IC38C1# Piese de racordare (fiinguri) cu ... 2 buc 78,00 

imbinari din poliprop. imbinate rpin material: 
polifusiune cu teava din poliprop. manopera: 
armata cu diametrul exterior de 32 mm 

utilaj: 

transport: 
4.5.L 6719479 Mufa polipropilena avind diametrul buc 48,00 

exterior 32 mm 
4.5.L 6719495 Teu din polipropilena avind diametrul buc 30,00 

32mm 

5 Niplu ZN 
5.1 IC3081# Fitinguri cu ... 2 insurubari din fonta buc 8,00 

maleabila montate prin insurubare cu material: 
teava de otel cu diametrul 1/2" manopera: 

utilaj: 

transport: 
5.1.L 4123147 Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 15 buc 8,00 

1/2 ds 

6 Diverse 
6.1 RPCU07A1 Strapungeri in zidarie de caramida cu buc 40,00 

mortar de var si adaos de ciment material: 
pentru realizarea gaurilor necesare manopera: 
trecerii conductelor fn ... zidarie de 1/2 
caramida si sectiunea strapungerii de utilaj: 

50-400 cmp. transport: 
6.2 RPCU18A1 Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor buc 40,00 

din pereti, ... dupa montarea material: 
conductelor manopera: 

utilaj: 

transport: 
6.3 SA34A#asi Confectionat, montare,ciment tevi prot buc 6,00 

m (din teava ol,neagra) la trecerea material: 
conductelor prin ... ziduri,d= 3/4 - 1 1/2 manopera: 

utilaj: 

transport: 
6.3.L 3209231 Teava pentru constructii fara sudura TR m 40,00 

20x 1 I OLT 35 s 530/2 
6.3.L 3209700 Teava pentru constructii fara sudura TR m 20,00 

25x 1 I OLT 35 s 530/2 

7 Robineti 
7.1 ID01XB Robinet cu ventil,cu dublu reglaj,de buc 36,00 

colt, pt. inst. incalzire centrala,diametrul material: 
nominal de 1 "-2" manopera: 

utilaj: 

transport: 
7.1.L 4204177 Robinet cu inchidere sferica cu maneta buc 16,00 

tip parghie D = 1" 
7.1.L 4204178 Robinet inchidere sferica cu maneta tip buc 12,00 

parghie D = 1 1/4 
7.1.L 4204179 Robinet inchidere sferica cu maneta tip buc 2,00 

parghie D = 1 1/2" 
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7.1.L 4204425 Robinet de trecere cu sfera pentru apa, buc 6,00 $\ ' .. ~ii1-~!:~~·4~~.··: tip fi - fi cu D = 2" {,, 
7.2 1011C2 Robinet de fonta cu ventil, cu filet tija la bue 5,00 '•\: ·v - }U~!S\''€J ;/ 

,., J..- .;:., .~•If 

exterior, cu flanse pentru lnstalatie inc. material: ·1,. ~;1~ . • !1.!!i;~:~~ 

centrala cud: 65 mm manopera: 

utilaj: 

transport: 
7.2.L 4506600 Robinet vent.drept 1apu amPN=16 buc 5,00 

D = 65 225 n 5057 
7.3 101101 Robinet de fonta cu ventil, cu filet tija la bue 3,00 

exterior, cu flanse pentru lnstalatie inc. material: 
centrala cud: 80 mm manopera: 

utilaj: 

transport: 
7.3.L 45066~6 Robinet vent.drept 1a pu am PN = 16 buc 3,00 

D = 80 225 n 5057 
7.4 1001A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt bue 4,00 

pentru lnstalatie incalzire centrala cu material: 
d: 1/2 manopera: 

utilaj: 

transport: 
7.4.L 4202232 Robinet golire 1/2 buc 4,00 

8 Supapa de siguranta/Aerisitor 
8.1 IA20A1# Supapa de siguranta montata prin hue 7,00 

insurubare avand diametrul nominal material: 
de ... 1 /2 inci ... 1" manopera: 

utilaj: 

transport: 
8.1.L 4500516 Supapa de siguranta cu mufa, DN = 1 buc 4,00 
8.1.L 450051E Supapa de siguranta cu mufa, dn=3/4" buc 3,00 
8.2 ID01A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt hue 4,00 

pentru lnstalatie incalzire centrala cu material: 
d: 1/2 manopera: 

utilaj: 

transport: 
8.2.L 7302049 Robinet automat de dezaerisire buc 4,00 

9 Spargeri/Protectii 
9.1 RPCU07A1 Strapungeri in zidarie de caramida cu hue 2,00 

mortar de var si adaos de ciment material: 
pentru realizarea gaurilor necesare manopera: 
trecerii conductelor in .. . zidarie de 1 /2 
caramida si sectiunea strapungerii de utilaj: 

50-400 cmp. transport: 
9.2 RPCU18A1 Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor hue 2,00 

din pereti,. .. dupa montarea material: 
conductelor manopera: 

utilaj: 

transport: 

10 Probe 
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10.1 IE01A1# Efectuarea probei de etanseitate la m 300,00 ·! ... \_(~' 1.~ ~ -1_:;~·;~~:;~_rtG?'/ ,Jg ···'r: " --~' 1. presiune a instalatiei de ... incalzire material: .,~ \ '&. j;i.::::.'~:-/.-~~ .. ) 

centrala cu suprafata totala a corpurilor 
. . ~ 

de incalzire pana la 100 mp 
manopera: , ,,~+' ~,~,(~~~·;~:: .. /:' 

utilaj: · ······<~" - -- .. .,._.:::. I 

transport: 
10.2 IE02A1# Efectuarea probei de dilatare- m 320,00 

contractare si de functionare a material: 
instalatiei ... de incalzire centrala cu manopera: 
suprafata totala a corpurilor de incalzire 
pan a la 100 mp utilaj: 

transport: 
10.3 IE08A1# Spalarea cu apa potabila a m 300,00 

instalatiei. .. interioare de incalzire material: 
centrala suprafata corpurilor fi. .. manopera: 

utilaj: 

transport: 

11 lnstalatie de incalzire in camera termica 
11.1 SA01C# Teava otel zincata pentru m 6,00 

instal,montata la constructii ind, teava material: 
avand diametrul de 1 manopera: 

utilaj: 

transport: 
11 .1.L 3306065 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - m 6,06 

25(1 ) OL 32 1 s 7656 
11.2 SA01D1 Teava otel sudata longit. pentru m 9,00 

lnstalatie zincata cu filet+mufa material: 
Montare la constr. ind. in ... legatura turi manopera: 
d=1 toli 

utilaj: 

transport: 
11.2.L 3306352 Teava pentru instalatii.zinc filet M - 25 m 9,09 

(1 ) OL 32 1 s 7656 
11.3 SA01E1 Teava otel sudata longit. pentru m 12,00 

lnstalatie zincata cu filet+mufa material: 
Montare la constr. ind. in .. .le aturi d=1 manopera: 
1/4toli 

utilaj: 

transport: 
11.3.L 3306364 Teava pentru instalatii.zinc filet M - 32 m 12, 12 

(1 1/4) OL 32 1 s 7656 
11.4 SA01G1 Teava otel sudata longit. pentru m 9,00 

lnstalatie zincata cu filet+mufa material: 
Montare la constr. ind. in ... le aturi d=2 manopera: 
toli 

utilaj: 

transport: 
11.4.L 3306388 Teava pentru instalatii.zinc filet M - 50 m 9,09 

(2 ) OL 32 1 s 7656 
11.5 SA03F1 Teava otel sudata longit. pentru m 9,00 

lnstalatie zincata cu filet+mufa material: 
Montare la constr. ind. in distrib .... d=2 manopera: 
1 /2toli 

utilaj: 

transport: 
11.5.L 3306390 Teava pentru instalatii.zinc filet M - 65 m 9,09 

(2 1/2) OL 32 1 s 7656 



I .,,,,are ·-' Pag ··~ /',.. .. ~-, 7 

STADIUL FIZIC: lnstalatii termice -"\t-" °'\V 
. -~ .~-··:;···~. ;?t . . 

0 1 2 3 4 '' .: , 5 ~::~. x.4 '-
11.6 SA03G1 Teava otel sudata longit. pentru m 12,00 1 

: \ , , A;i:')/'f )f! ... ,; 
lnstalatie zincata cu filet+mufa material: " " '/,~i:·, .,, ' 
Montare la constr. ind. in distrib .... d=3 ' 

toli 
manopera: \ :1¥' :, Jur::~:_:;·; '":, ~>·_;.~;.-. >' 

utilaj: "'· 

transport: 
11.6.L 3306405 Teava pentru instalatii.zinc filet M - 80 m 12, 12 

(3 ) OL 32 1 s 7656 

12 Bratari fixare teava de otel 
12.1 IC35E1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la buc 12,00 

lnstalatie incalz. sau gaze Montare in material: 
zid. caram. sau beton d=1 toli manopera: 

utilaj: 

transport: 
12.2 IC35F1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la buc 9,00 

lnstalatie incalz. sau gaze Montare in material: 
zid. caram. sau beton d=1 1/4 toli manopera: 

utilaj: 

transport: 
12.3 IC35H1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la buc 9,00 

lnstalatie incalz. sau gaze Montare in material: 
zid. caram. sau beton d=2 toli manopera: 

utilaj: 

transport: 
12.4 IC3511 Bratari pentru fixarea tevi. otel la buc 9,00 

lnstalatie incalz. sau gaze Montare in material: 
zid. caram. sau beton d=2 1 /2 toli manopera: 

utilaj: 

transport: 
12.5 IC35J1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la buc 12,00 

lnstalatie incalz. sau gaze Montare in material: 
zid. caram. sau beton d=3 toli manopera: 

utilaj: 

transport: 

13 Robineti 
13.1 ID01XB Robinet cu ventil ,cu dublu reglaj,de buc 36,00 

colt,pt.inst. incalzire centrala,diametrul material: 
nominal de 1 "-2" manopera: 

utilaj: 

transport: 
13.1. 4204177 Robinet cu inchidere sferica cu maneta buc 16,00 
L tip parghie D = 1" 
13.1. 4204178 Robinet inchidere sferica cu maneta tip buc 12,00 
L parghie D = 1 1/4 
13.1. 4204179 Robinet inchidere sferica cu maneta tip buc 2,00 
L parghie D = 1 1/2" 
13.1. 4204425 Robinet de trecere cu sfera pentru apa, buc 6,00 
L tip fi - fi cu D = 2" 
13.2 ID11C2 Robinet de fonta cu ventil, cu filet tija la buc 5,00 

exterior, cu flanse pentru lnstalatie inc. material: 
centrala cu d: 65 mm manopera: 

utilaj: 

transport: 
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13.2. 4506600 Robinet vent.drept 1a pu am PN = 16 buc 5,00 1~;~~ $~~ !:-~.~s~~_;::f;Hf~jl :· ~ --L D = 65 225 n 5057 
13.3 101101 Robinet de fonta cu ventil, cu filet tija la bue 3,00 ·~ :·~· 11./r;;,~:·r{J~-~.-..< - ·_,:-;/ 

exterior, cu flanse pentru lnstalatie inc. material: ';;"';~-
.., ;· ,.· 

:<f' :· 

centrala cud: 80 mm manopera: 

utilaj: 

transport: 
13.3. 4506636 Robinet vent.drept 1a pu am PN = 16 buc 3,00 
L D = 80 225 n 5057 
13.4 1001A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt buc 4,00 

pentru lnstalatie incalzire centrala cu material: 
d: 1/2 manopera: 

utilaj: 

transport: 
13.4. 4202232 Robinet golire 1/2 buc 4,00 
L 

14 Supapa de siguranta/Aerisitor 
14.1 IA20A1# Supapa de siguranta montata prin bue 7,00 

insurubare avand diametrul nominal material: 
de ... 1 /2 inci ... 1" manopera: 

utilaj: 

transport: 
14.1 . 4500516 Supapa de siguranta cu mufa, DN = 1 buc 4,00 
L 
14.1. 450051E Supapa de siguranta cu mufa, dn=3/4" buc 3,00 
L 
14.2 1001A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt hue 4,00 

pentru lnstalatie incalzire centrala cu material: 
d: 1/2 manopera: 

utilaj: 

transport: 
14.2. 7302049 Robinet automat de dezaerisire buc 4,00 
L 

15 S pargeri/Protecti i 
15.1 RPCU07A1 Strapungeri in zidarie de caramida cu bue 2,00 

mortar de var si adaos de ciment material: 
pentru realizarea gaurilor necesare manopera: 
trecerii conductelor in .. . zidarie de 1/2 
caramida si sectiunea strapungerii de utilaj: 

50-400 cmp. transport: 
15.2 RPCU18A1 Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor bue 2,00 

din pereti, ... dupa montarea material: 
conductelor manopera: 

utilaj: 

transport: 

16 Diverse 
16.1 SD20A2 Supapa siguranta cu pirghie si contra hue 3,00 

greutate,pentru racordare cu mufe material: 
filetate,cu ... d=1 manopera: 

utilaj: 

transport: 
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16.2 502081 Supapa siguranta cu pirghie si contra buc 1,00 I \~:~~L ~~~l,~,::~~;1 / r~~~~,. 

greutate,pentru racordare cu mute material : "I~\ 
.,, .. , ... ,.,~/~~'~;l :·!.i· 

i~,' .. 
filetate,cu ... d=1 1/4 manopera: · ~ Jiiw91'U1•'::\';:,·:· 

·. -,,..; ' , ... ,, 

utilaj: ~ ~~l~:~r",' I 

transport: 
16.3 SD20C1 Supapa siguranta cu pirghie si contra buc 2,00 

greutate,pentru racordare cu mute material: 
filetate,cu ... d=2 manopera: 

utilaj: 

transport: 
16.4 SD21C1 Supapa siguranta cu pirghie si contra buc 1,00 

greutate,pentru racordare cu tlanse, material: 
garnituri, suruburi+piulite manopera: 

utilaj: 

transport: 
16.5 SE01A02" Filtru Y alama 1" pentru centrale buc 1,00 

termice, previne retinerea impuritatilor material: 
din apa manopera: 

utilaj: 

transport: 
16.6 SE01A01" Filtru Y alama 2" pentru centrale buc 2,00 

termice, previne retinerea impuritatilor material : 
din apa manopera: 

utilaj: 

transport: 
16.7 SE01B01" Filtru Y diametru DN 40, este destinat buc 1,00 

executarii retelelor de alimentare sub material: 
presiune cu apa potabila si a retelelor manopera: 
de transport agent termic 

utilaj: 

transport: 
16.8 RPSA40C# Montarea (intercalarea) unui titing (teu, buc 52,00 

cot, muta, reductie) pe conducta material: 
existenta din teava de otel sudata manopera: 
longitudinal, pentru instalatii, zincata, 
avand diametrul de: ... 1" utilaj: 

transport: 
16.8. 4115451 Teu tonta mal b1 s476 DN = 25 1 buc 2,00 
L zn 
16.8. 4117954 Cot tonta maleabila a1 s474 DN buc 12,00 
L 25 1 zn 
16.8. 4123214 Niplu tonta maleabila n8 s478 DN 25 1 buc 28,00 
L 
16.8. 4121735 Racord olandez et plana u1 s482 buc 10,00 
L DN 251 
16.9 RPSA40D# Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, buc 28,00 

cot, muta, reductie) pe conducta material: 
existenta din teava de otel sudata manopera: 
longitudinal, pentru instalatii, zincata, 
avand diametrul de: ... 1 1/4" utilaj: 

transport: 
16.9. 4123252 Niplu tonta maleabila n8 s478 DN 32 buc 14,00 
L 11/4 zn 
16.9. 4121759 Racord olandez et plana u1 s482 buc 14,00 
L DN 32 11/4 
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16.1 o RPSA40E# Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, 

cot, mufa, reductie) pe conducta 
existenta din teava de otel sudata 
longitudinal, pentru instalatii, zincata, 
avand diametrul de: ... 1 1/2" 

16.10 4123317 Niplu fonta maleabila n8 s478 ON 40 
.L 11/2 

16.10 4121773 Racord olandez et plana u1 s482 
.L ON 40 11/2 
16.11 RPSA40F# Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, 

cot, mufa, reductie) pe conducta 
existenta din teava de otel sudata 
longitudinal, pentru instalatii, zincata, 
avand diametrul de: ... 2" 

16.11. 4123343 Niplu fonta maleabila n8 s478 ON 50 2 
L 
16.11. 4121797 
L 

16.12 RPSA40G# 

16.12 4123381 
.L 
16.13 RPSA40H# 

16.13 4123422 
.L 
16.14 IZD34C+ 

Racord olandez et plana u1 s482 
ON 50 2 
Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, 
cot, mufa, reductie) pe conducta 
existenta din teava de otel sudata 
longitudinal, pentru instalatii, zincata, 
avand diametrul de: ... 2 1/2" 

Niplu fonta maleabila n8 s478 ON 65 
21/2 
Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, 
cot, mufa, reductie) pe conducta 
existenta din teava de otel sudata 
longitudinal, pentru instalatii, zincata, 
avand diametrul de: ... 3" 

Niplu fonta maleabila n8 s478 ON 80 3 

lzolarea conductelor,cu izolatie usoara 
din cauciuc elastomeric 

16.15 IC37D1 Suporti conducte, tuburi diverse, 
colectoare-distrib aparate recipienti 
div .intre 31kg-65 kg 

16.15 6309862 Confectie metalice pentru fixare cutii 
.L terminale-stelaj 
16.16 IC42A1 Oistribuitor-colector montat pe 

sustinator gata confectionat avand d= 
65 mm- 100 mm 

16.16 7318900 Oistribuitor/colector ON40, 1 intrare ON 
.L 40, 4 iesiri DN 32, robinet aerisire, 

robinet golire, termometru , manometru 

17 lncalzire in pardoseala 

I 

2 3 
buc 6,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
buc 2,00 

buc 4,00 

buc 18,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

buc 10,00 

buc 8,00 

buc 6,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 
transport: 

buc 6,00 

buc 3,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 
transport: 

buc 3,00 

mp 14,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
kg 200,00 

material: 
manopera: 
utilaj: 

transport: 

kg 200,00 

buc 3,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

buc 3,00 
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17.1 IC10XA Distribuitor-colector montat pe 

sustinator gata confectionat,avind 
diametrul de pina la 100 mm 

17.1. 7318850 Distribuitor I colector 9 circuite DN 1 
L cod 67104009 
17.2 IC10XC Distribuitor-colector montat pe 

sustinator gata confectionat,avind 
diametrul de 152 - 250 mm 

17.2. 7318863 Distribuitor I colector incalzire 
L pardoseala si ventiloconvectoare 
17.3 W2K01XB1# Cutie vizitare distribuitor-colector 

asim 

17.3. 5500756 Cutie vizitare 
L 
17.4 SE55A#asi Grup de amestec si pompare incalzire 

m si racire 

17.5 IC49A1#asi Dezaerator automat de coloana 1/2 
m 

I 

2 3 
buc 5,00 

material: 
manopera: 

utilaj: 
transport: 

buc 5,00 

buc 3,00 
material : 
manopera: 
utilaj : 

transport: 
buc 3,00 

buc 8,00 
material: 
manopera: 
utilaj: 

transport: 
buc 8,00 

buc 4,00 
material : 

manopera: 
utilaj: 
transport: 

buc 7,00 
material: 
manopera: 
utilaj: 

transport: 
17.5. 4500017 Dezaerator automat de coloana DN 1/2 buc 7,00 
L cod 40232419 
17.6 SD07B# Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu 

sau fara descarcare, pentru 
tevi. .. otel,d=3/4 

17.6. 4201768 Robinet trecere 3/4 
L 
17.7 SD07C# Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu 

sau fara descarcare, pentru 
tevi ... otel,d=1 

17.7. 4204416 Robinet de trecere D = 1" 
L 
17.8 SD07D# Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu 

sau fara descarcare, pentru 
tevi. .. otel,d=1 1/4 

17.8. 4204417 Robinet de trecere D = 1 1/4" 
L 

buc 8,00 
material: 

manopera: 
utilaj: 

transport: 
buc 8,00 

buc 12,00 
material: 

manopera: 
utilaj: 
transport: 

buc 12,00 

buc 2,00 
material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 
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17.9 181581# Sistem de incalzire prin pardoseala in mp 360,00 \ ''41 ' ' ., ·. ., _,,,< ... , · . .,,. .. .. 

incaperi avand suprafata incalzita material: (~. 

de ... 100, 1-500 mp manopera: 

utilaj: 

transport: 
17.9. 6717087 Teava din polietilena reticulata tip Ape- m 1.908,00 
L xa 16x2.6mm, cu bariera de oxigen 
17.9. 2602309 Placa polistiren expandat cu nuturi, ps buc 432,00 
L 30/se 1070x620x42 mm 
17.9. 6719477 Mufa polipropilena avind diametrul buc 144,00 
L exterior 16 mm 

18 Transporturi 
18.1 TRA02A05 Transportul rutier al materialelor de ton a 3,26 

constructii cu autocarosata pe distanta material: 
de 5 km manopera: 

utilaj: 
transport: 

18.2 TRl1AA01D lncarcarea materialelor, grupa a-grele tona 3,26 
1 si. .. marunte,prin transport pina la 1 Om material: 

rampa-vagon categ.1 manopera: 

utilaj: 

transport: 
18.3 TRl1AA08D Descarcarea materialelor,grupa a-grele ton a 3,26 

1 si marunte prin .. . transport pina la 1 Om material: 
vagon-rampa categ.1 manopera: 

utilaj: 

transport: 

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe: 
Recapitulatia: I Recapitulatie 5-3 
Alte cheltuieli directe: 

Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

Cheltuieli indirecte 
Profit 

TOTAL GENERAL (fara TVA): 
TVA: 

TOTAL GENERAL: 

1 euro = lei , curs la data de 

Proiect::i- '"-
~\~·J' EA Co 

0c," ~o 3ao2<?. ~~ 
O:j 6'c9 '9c> 

S.I ~. ti~~EgifONSULTING S.R.L. 
*~ er - ...., Lr11</G 

~ 1t6\~ * 
ROMA~\~ 

Raport gen"'''""~ 1SDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel. : 0236.477.007 
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iNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU 91~}3·~!:1~':< 
... 

OBIECTIV: 

OBIECTUL: lnfiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati ~1-.:.; ( \r~i-~' ?:: :_ .· ; ;, 
STADIUL FIZIC: 

~~=::~~;::~~eSERVICllLOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEJ\f "~~:',;:;~~~;; Beneficiar: 

Proiectant: S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L :\\;+,""- 1' Ju\>0:-•()' · 
:'t.- .. . ··"'<· 

Executant: 
~, ..... 

- lei -
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

19.03.2025 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Pretul unitar 
TOTALUL 

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea 
(exclusiv 

(exclusiv TVA) 
TVA) 

- lei -
- lei -

0 1 2 3 4 5=3x4 

1 Cabluri 
1.1 EB02A1 Conducta de cupru, cu izolatie, m 950,00 

introdusa Tn tuburi izolante sau de material: 
protectie de orice tel, conducta avand manopera: 
sectiunea pTna la 4 mmp 

utilaj: 

transport: 
1.1.L 4802585 Cablu energie N2XH 3x 1,5 m 500,00 
1.1.L 4802602 Cablu energie N2XH 3x 2,5 m 450,00 
1.2 EB02A1 Conducta de cupru, cu izolatie, m 90,00 

introdusa Tn tuburi izolante sau de material: 
protectie de orice fel, conducta avand manopera: 
sectiunea pTna la 4 mmp - alimentare 
recuperatoare de caldura utilaj: 

transport: 
1.2.L 4802602 Cablu energie N2XH 3x 2,5 m 92,70 
1.3 EB02A1 Conducta de cupru, cu izolatie, m 110,00 

introdusa Tn tuburi izolante sau de material: 
protectie de orice fel, conducta avand manopera: 
sectiunea pina la 4 mmp - alimentare 
circuite de iluminat utilaj: 

transport: 
1.3.L 4802602 Cablu energie N2XH 3x 2,5 m 113,30 
1.4 EB02A1 Conducta de cupru , cu izolatie, m 100,00 

introdusa in tuburi izolante sau de material: 
protectie de orice fel , conducta avand man opera: 
sectiunea pTna la 4 mmp - alimentare 
circuite de prize utilaj: 

transport: 
1.4.L 4802602 Cablu energie N2XH 3x 2,5 m 103,00 
1.5 EB02B1 Conducta de cupru, cu izolatie, m 110,00 

introdusa in tuburi izolante sau de material: 
protectie de orice fel, conducta avand manopera: 
sectiunea 6 sau 10 mmp - alimentare 
pompa de caldura utilaj: 

transport: 
1.5.L 4801610 Cablu energie N2XH 5x 6 m 60,00 
1.5.L 4801622 Cablu energie N2XH 5x 10 m 50,00 
1.6 EB02B1 Conducta de cupru, cu izolatie, m 28,00 

introdusa Tn tuburi izolante sau de material: 
protectie de orice fel, conducta avand manopera: 
sectiunea 6 sau 10 mmp 

utilaj: 

transport: 
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5=3 x4 

1.6.L 4801608 Cablu energie N2XH 5x 4 m 28,84 "\'::,::.:. \ \ \i . . . . 
1.• .. ::: .. ~·; 

1.7 EB02A1 Conducta de cupru, cu izolatie, m 50,00 ~"\}"',iJ~>- ~;;-;::~~{:~;~·.> - ~ .· 
introdusa fn tuburi izolante sau de material: ··.,.,,;.,,_{, .. : .. -.. : ~" " 
protectie de orice tel, conducta avand manopera: 
sectiunea pfna la 4 mmp 

utilaj: 

transport: 
1.7.L 20045886 Cablu NHXH E30 3x2.5 m 51,50 

2 Tub de protectie 
2.1 EA02A1 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, m 950,00 

din policlorura de vinil neplastifiata, material: 
IPEY, montat fngropat sau aparent, manopera: 
avand diametrul exterior de 16 mm, 
montat fngropat utilaj: 

transport: 
2.2 EA02A2 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, m 30,00 

din policlorura de vinil neplastifiata, material: 
IPEY, montat fngropat sau aparent, manopera: 
avand diametrul exterior de 20 mm, 
montat ingropat utilaj: 

transport: 
2.3 EA02A3 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, m 26,00 

din policlorura de vinil neplastifiata, material: 
IPEY, montat ingropat sau aparent, manopera: 
avand diametrul exterior de 25,8 mm, 
montat ingropat utilaj: 

transport: 
2.4 EA0281 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, m 19,00 

din policlorura de vinil neplastifiata, material: 
IPEY, montat fngropat sau aparent, manopera: 
avand diametrul exterior de 32 mm, 
montat ingropat utilaj: 

transport: 

3 San tu ri/strapu ngeri 
3.1 RPCU06A_O Executarea santurilor < 5 cm adincime, m 500,00 

1+ in: pereti din zidarie de caramida de material: 
5x50 cmp - Pentru executarea manopera: 
mecanizata 

utilaj: 

transport: 
3.2 RPCU15A1 Astuparea santurilor din zidarie, dupa m 500,00 

pozarea conductorilor electrici, cu material: 
mortar de ipsos, santul avand 

manopera: 
sectiunea de ... 6,5-10 cmp 

utilaj : 

transport: 
3.3 CD48C1+ Practicarea strapungerilor in zidarie la buc 40,00 

constr. H<35 m, pentru trasee material: 
conductori electrici si trasee conducte manopera: 
instalatii 

utilaj: 

transport: 
3.4 RPCU18A1 Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor buc 90,00 

din pereti, ... dupa montarea material: 
conductelor manopera: 

utilaj: 

transport: 
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3.5 RCSG18A- Strapungeri in zid caram.(7-14cm), 

01%asim supraf.max.28x14cm, in vederea 
mont.doze inst. electrice .­
pt.starpungeri exec.mecanizat 

3.6 CE25A# Etansarea suplimentara pe contur, la 
strapungeri sau rosturi...chituri sau 
masticuri polimerice 

3.6.L 2600312 Emulsie de bitum anionica pentru 
hidroizolatii, s 11342 

3.6.L 6102038 Chit etansare siliconic in tub 310 ml 
multiseal negru 

4 lntrerupatoare/prize/butoane 
4.1 ED01A1 lntreruptor manual unipolar, constructie 

normala sau impermeabila (flans), 
montat ingropat 

4.1.L 5500718 

4.2 ED03A1 

4.2.L 5520366 

4.3 EA17A# 

lntrerupator dublu st.simbol 017 4 250 V 
10a bipolar 
Comutator unipolar serie, constructie 
normala, sau constructie impermeabila 
(flans) montat ingropat 

Comutator simplu st.simbol 0176 10 
A ;250 v 
Cutie cu prize montata in pardoseala, 
cutia avand ... pana la 6 aparate 

4.3.L 5536171 Priza bipol. simpla, 16a 250 V montaj 
ingrop. 

4.4 ED08A1 Priza bipolara, simpla sau dubla, 
constructie normala sau constructie 
impermeabila (flans), cu sau fara 
contact de protectie (nul), montata 
ingropat 

4.4.L 5500330 Priza bipol. dubla, 16a 250 V montaj 
ingrop. 

4.5 ED08K1 Priza bipolara, constructie etansa, 
metalica, montata pe dibluri din 
material plastic 

4.5.L 7335521 Priza bipol. etansa, 16a 250V, montaj 
ingrop. 

5 Doze/cleme 

2 3 
buc 40,00 

material: 

manopera: 

utilaj: V \0,,. .- ·- -l~ "--?. 
._,. . _ , .. · 

transport: 

buc 50,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

I 0,50 

kg 7,50 

buc 14,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

buc 14,00 

buc 6,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

buc 6,00 

buc 15,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

buc 30,00 

buc 8,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

buc 8,00 

buc 8,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

buc 8,00 
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5.1 EA16C% Doza de derviatie, pentru cabluri sau buc 90,00 ''.!;t.~~ 

; >e, , .r _., 
tevi de instalatie ... montata in mediu material: \~;,:~:. ; ··" ,. , .. ·. /./2,\_~·~·. 
normal, tip NBU - PG 16 - NBU PG 21 

, ... 

manopera: \ .\:.'. 
<'." 

··-__,._ ...... ,~(~'1.I ,' ~ ... ,;-::,! 
:1. , ri':/'?, o,, 

utilaj: -~ ·_,;,:-· 

transport: 
5.1.L 7319280 Doza pentru aparate pentru tuburi buc 90,00 

izolante usor protejate -aip 
5.2 EA16D1 Doza de derivatie, pentru cabluri sau buc 34,00 

tevi de instalatii, montata In mediu material: 
normal, tip NBU-PG 21 manopera: 

utilaj: 

transport: 
5.2.L 7319010 Doza de ramificatie D 21/4 buc 34,00 
5.3 El15A1#asi Cleme, de legatura in doza buc 57,00 

m material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
5.3.L 5206984 Clema de legatura in doza 3x1 ,5 mmp buc 57,00 
5.4 EA16C% Doza de derviatie, pentru cabluri sau buc 70,00 

tevi de instalatie .. . montata in mediu material: 
normal, tip NBU - PG 16 - NBU PG 21 manopera: 

utilaj: 

transport: 
5.4.L 7318999 Doza de derivatie ST buc 30,00 
5.4.L 7319034 Doza de aparat ST buc 40,00 
5.5 El15A1#asi creme, de legatura in doza buc 80,00 

m material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
5.5.L 5206972 Clema de legatura in doza 3x2,5 mmp buc 80,00 

6 Corpuri de iluminat 
6.1 EE05A1 Aplica simpla, oblica sau dreapta, cu buc 9,00 

glob de sticla opala, montata pe tavan material: 
sau pe perete, pe dibluri de lemn manopera: 

utilaj: 

transport: 
6.1.L 5105805 Corp de Hum. aparent FIPAD - LED buc 9,00 

9W, tip aplica, iluminat ornamental 
(pentru exterior) IP65 

6.2 EE1211 Corp de iluminat, pentru lampi buc 20,00 
fluorescente tubulare etans, montat pe material: 
dibluri metalice cu autofrazare manopera: 

utilaj: 

transport: 
6.2.L 5102516 Cl-5 - Corp de iluminat aparent LED buc 20,00 

30W, tip aplica 
6.3 EE10B# Corp de iluminat de siguranta buc 46,00 

monobloc cu baterii sau acumulator material: 
montat pe ... dibluri din material plastic manopera: 

utilaj: 

transport: 
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6.3.L 5103730 Cl-3 - Corp de iluminat aparent - Panou buc 46,00 ,...., <r~~?i\~!~}:/ · k1;·: LED 48W 60x60cm IP20 I''-\ if',,'. I•' -__ ,.:/:;, >Ji' 
6.4 EE1211 Corp de iluminat, pentru lampi buc 7,00 "~it· ~ '~:~- -. ::~-~~-,,..~~·· i,':.)~r 

fluorescente tubulare etans, montat pe material: ~~ - ~·;1, ~~·· 
dibluri metalice cu autofrazare manopera: 

utilaj: 

transport: 
6.4.L 5102504 Corp de iluminat tip AB 1 OW, 230V c.a., buc 7,00 

echipat cu lampa LED, montat aparent 
deasupra oglinzii, IP41; 

6.5 EE1211 Corp de iluminat, pentru lampi buc 5,00 
fluorescente tubulare etans, montat pe material: 
dibluri metalice cu autofrazare manopera: 

utilaj: 

transport: 
6.5.L 5103637 Corp de iluminat tip panou LED 30x60 buc 5,00 

cm,48W, 230V c.a., montat aparent sau 
incastrat, IP20; 

6.6 EE1211 Corp de iluminat, pentru lampi buc 6,00 
fluorescente tubulare etans, montat pe material: 
dibluri metalice cu autofrazare manopera: 

utilaj : 

transport: 

6.6.L 5102542 Corp de ilum. aparent FIPAD - LED buc 6,00 
3W, pentru iluminatul de siguranta local 

6.7 EE10B# Corp de iluminat de siguranta buc 3,00 
monobloc cu baterii sau acumulator material: 
montat pe ... dibluri din material plastic manopera: 

utilaj: 

transport: 
6.7.L 5102374 Corp de iluminat tip LED 2W I 230V buc 3,00 

c.a. echipat cu kit de emergenta 
(invertor+acumulator pentru autonomie 
3h), pentru iluminat de securitate 
pentru evacuare, punere in functiune 5 
s· 

' 
6.8 EE10B# Corp de iluminat de siguranta buc 1,00 

monobloc cu baterii sau acumulator material: 
montat pe .. . dibluri din material plastic manopera: 

utilaj: 

transport: 
6.8.L 5103742 Corp de iluminat tip panou LED 30x60 buc 1,00 

cm, 48W, 230V c.a. echipat cu kit de 
emergenta (invertor + acumulator 
pentru autonomie 2h) , iluminat de 
securitate si pentru interventii , punere 
in functiune intre 0,5 - 5smontat 
a parent, I P65 

6.9 EE10B# Corp de iluminat de siguranta buc 1,00 
monobloc cu baterii sau acumulator material: 
montat pe .. . dibluri din material plastic manopera: 

utilaj: 

transport: 
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6.9.L 5103704 Corp de iluminat tip panou LED 30x30 

cm, 24W, 230V c.a., echipat cu kit de 
emergenta (invertor + acumulator 
pentru autonomie 2h), intercalat cu 
iluminatul de siguranta pentru 
continuarea lucrului, punere in 
functiune 0,5 s; 

6.10 EE10B# Corp de iluminat de siguranta 
monobloc cu baterii sau acumulator 
montat pe ... dibluri din material plastic 

6.10. 5103754 
L 

6.11 EE10B# 

6.11 .L 5103742 

6.12 EE10K1 

6.12. 5103833 
L 

6.13 W2F01A01 

6.14 EF08A1 

CISZIR - Corp de iluminat aparent, cu 
dublu rol: iluminat normal si iluminat de 
siguranta pentru interventii in zone de 
rise (dotat cu kit de emergenta) - LED 
2x18W, 120 cm, IP65 punere in 
functiune 0,5 s montat aparent; 
Corp de iluminat de siguranta 
monobloc cu baterii sau acumulator 
montat pe ... dibluri din material plastic 

Corp de iluminat interior tip led IP40, 
etans/normal, aparent/incastrat, 20W, 
iluminat didactic 
Corpuri de iluminat speciale monobloc 
pentru iluminatul de siguranta la 
intreruperea curentului din retea, 
complet cu accesorii si becuri, cu 
acumulator, montat pe dibluri (bolturi) 
metal ice 
Corp de iluminat pentru iluminatul de 
siguranta pentru evacuare, EXIT, 4W, 
montat apparent, dotat cu sageata in 
directia de evacuare si cu kit de 
emergent 3h, punere in functiune 5 s; 
Corp de iluminat publ. compl....echip tip 
lampa LED. st. metal cu cirl. urcat 
stalp. montat 

Racordarea conductelor, la borne 
(aparate, motoare, tablouri electrice), 
conducta avand sectiunea de pina la 
10 mmp (exclusiv) 

7 Tablou electric/firida de bransament 
7.1 AMC38139- Aparate de tablou ... contor trifazic 

1 energie activa, contor trifazic energie 
reactiva tip simplu la reglarea si 
etalonarea, montarea capacului si 
aplicarea sigiliului cand contorul este 
nou receptionat 

7.1.L 4978869 Contor electronic trifazat digital 

2 3 
buc 1,00 

hue 2,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

buc 2,00 

buc 3,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

buc 3,00 

hue 12,00 
material: 

manopera: 

utilaj : 

transport: 

buc 12,00 

hue 12,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

hue 380,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

hue 1,00 
material: 

manopera: 
utilaj: 

transport: 

buc 1,00 
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7.2 RPRAM6R1 Cantor trifazic de energie activa sau buc 1,00 1R .. , \;,!,+ 

6R15A reactiva ... Demontare din instalatii material: ~- .. ' I \',·'·'. 

\ I 

manopera: ~,¥, .. "- •' 

utilaj: •J' JU 
transport: 

7.3 EF08A# Tablou electric (tip cutie) avand buc 2,00 
greutatea ... pana la 10 kg material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
7.3.L 7348842 Cutie pentru tablou (cofret), cu grad de buc 1,00 

protectie IP40, plastic, cu incuietoare, 
montaj aplicat pe perete, echipat cu 
sina si bare de nul, 12 module. 

7.3.L 7349223 Cutie pentru tablou (cofret), cu grad de buc 1,00 
protectie IP65, metalic, cu fncuietoare, 
montaj aplicat pe perete, echipat cu 
sina si bare de nul, 12 module 

7.4 EF02B# Tablou electric format panou, dulap, buc 1,00 
celula sau pupitru gata echipat avand material: 
greutatea ... de 151-300 kg manopera: 

utilaj: 

transport: 
7.4.L 7322265 Tablou de distributie pentru buc 1,00 

bransament cu sigurante sist tip E2M 
7.5 EF02B1 Tablou electric, pe schelet metalic, buc 2,00 

montat pe perete sau fn nisa, tabloul material: 
avand suprafata de 0,31-0,90 mp manopera: 

utilaj: 

transport: 
7.5.L 7348970 Tablou distributie tip inchis cu 1 ip iii buc 2,00 

200 a 
7.6 EB15A1 Numere si etichete, pentru buc 65,00 

bransamente, coloane electrice, material: 
circuite telefonice sau cabluri electrice manopera: 
numere pentru bransamente sau 
coloane electrice utilaj: 

transport: 
7.6.L 6719689 Eticheta tubulare PVC buc 65,00 
7.7 EC10D#asi Cap terminal uscat de interior la cabluri buc 130,00 

m sau conductoare din Cu cu ... <4x10 material: 
mmp, inclusiv legarea la bornele manopera: 
instalatiei cu cleme existente 

utilaj: 

transport: 
7.7.L 6718493 Eticheta pantografiata din masa buc 65,00 

plastica 3 mm 1 O cmp 
7.8 EF10D1 Legatura electrica (conexiune), intre buc 65,00 

sirul de cleme si aparate sau intre material: 
aparate, in tablouri, panouri, pupitre, cu manopera: 
conducta tip cu sectiunea pfna la 6 
mmp, avand lungimea de 3, 1-5 m utilaj : 

transport: 
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7.9 ED0211 lntreruptor automat bipolar sau tripolar buc 49,00 \ ;~~> •· : <}i.:/ 1 ,! 'r~E· ~· ·~: 

de 400-800 A, exclusiv consola si material: l··.'1\:.:-:: \ .. : ::::;;·;;;;;:" ) ;,:.;··_, 
··; ·· . · 

J1:: ."': .. : 
racordarea la conductele instalatiei ' . ,. · ·' ·. 

manopera: ,.,.., ·, .. :.· 
:'{::·:./ 

utilaj: :1fJ ·,_: ·1;:,..:'· 
-· 

transport: 
7.9.L 5501956 lntreupator automat cu protectie buc 12,00 

diferentiala 1 P 1 OA 300mA 
7.9.L 5501968 lntreupator automat cu protectie buc 14,00 

diferentiala 1 P 16A 300mA 
7.9.L 7326623 lntreupator automat cu protectie buc 1,00 

diferentiala 1 P 20A 300mA 
7.9.L 5500811 lntreupator automat cu protectie 1 P buc 1,00 

1 OA 300mA AFDD 
7.9.L 5500823 lntreupator automat cu protectie 1 P buc 6,00 

16A 300mA AFDD 
7.9.L 5500835 lntreupator automat cu protectie 1 P buc 2,00 

20A 300mA AFDD 
7.9.L 5502601 lntreupator automat cu protectie 1 P buc 3,00 

25A 300mA AFDD 
7.9.L 5511614 lnterupator automat cu protectie buc 2,00 

diferentiala 3P 50A 300mA 
7.9.L 5511602 interupator automat cu protectie buc 2,00 

diferentiala 3P 40A 300mA 
7.10 W1MDOSC# Legarea conductorului la circuitele buc 5,00 

secundare ... Tntre sirul de cleme si material: 
aparate sau fntre aparate - montare - manopera: 

utilaj: 

transport: 
7.10. 4826893 Conductor fy 1x2,5mmp; m 6,80 
L 
7.10. 5200409 Legatura simpla echipotentiala la linie buc 5,00 
L 81-ep-2609 
7.10. 7309965 Piesa de separatie zincata buc 5,00 
L 

8 Probe/lncercari 
8.1 EH01A1 lncercarea cablurilor de energie buc 1,00 

electrica, de maximum 1 kV material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
8.2 EHOSC1 lncercarea tablourilor de distributie, de buc 1,00 

comanda de protectie, de semnalizare, material: 
a pupitrelor de comanda si a cutiilor manopera: 
metalice cu cleme panouri metalice sau 
dulapuri metalice utilaj: 

transport: 
8.3 EH07A# Energie electrica ... pentru probe kw 30,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
8.4 EHOSA# Proba de 72 ore ... pentru total buc 1,00 

ansamblu instalatie material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
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9 Priza de pamant ~ ,_,. ; \ ; · ,,i ; 
!:; ;1!::.~1 -~ \ ,.:::/·. '·:' i):"._: . 

9.1 TSA09XB Sapat.man.pam.spatii lim., transee pina me 14,00 •. ,::.4 , ·c(\ .. '/ •.. . · 
; _ ... _., 

4m adinc.pt.cabl.el.sub 1 m lat.pina material: ::·\ ~.;iio .,. 
,· ·'.· " ·. 

1,50m adinc.teren mijloc. \ I· . ······ 
man opera: :.·. JV 

utilaj: 

transport: 
9.2 TSD18XB Umplutura compactata la santuri me 14,00 

pt.cabl.ingrop.aleliniilor el.de inalta material: 
tensiune cu pam.teren mijloc manopera: 

utilaj: 

transport: 
9.3 TSD01D1 lmprastierea cu lopata a pamant. me 4,00 

afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material: 
sfarim. bulg. teren ... teren foarte tare manopera: 

utilaj: 

transport: 
9.4 TSD04D1 Compactarea cu maiul de mana a me 4,00 

umpluturilor executate in sapaturi material: 
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera: 
udarea fiecarui strat de pamant in 
parte,avand : ... 20 cm grosime pamant utilaj: 

coeziv transport: 
9.5 MLE131317 Montarea in pamant a unui electrod bue 21,00 

2 pentru priza de impamantare din teava material: 
de otel galvanizata de 2-3 toli si cu manopera: 
lungimea de pana la 3 m .. . , cand 
terenul este tare utilaj: 

transport: 
9.6 W1LP02A# Priza din banda din otel lat .. .40x4 mm m 98,00 

zincata la cald pentru priza de legare la material: 
pamant in teren normal folosita in cazul manopera: 
in care prizele naturale nu pot asigura 
rezistentele maxime impuse prin utilaj: 

proiect si normative, teren normal transport: 
9.7 EH09XA Verificarea prizelor de pamint bue 1,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

10 lnstalatie de paratrasnet 
10.1 EG0111 Tija de captare, pentru instalatii de buc 1,00 

paratrasnete, tija fiind de tip PV - 1, de material: 
Sm manopera: 

utilaj: 

transport: 
10.2 EG02B1 Conductor de captare, montata pe m 70,00 

acoperis, cu fnvelitori hidrofuge material: 
bituminoase, conducta fiind din manopera: 
conductor zincat 8mm, de 25x4 mm 

utilaj: 

transport: 
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10.3 RPEH02 Conductor de coborire sau legare la 

centura mont. pe zid.sau cos.25m 
inalt.cond.olzn 20x25-30x3mm 

10.4 RTR2RC31 Montarea suportilor, bridelor, colierelor, 
scoabelor,etc. gata confectionate 
pentru sustinerea conductoarelor sau a 
cablurilor ... prin dibluri impuscate cu 
doua locuri de fixare 

10.5 EG10A1 Cutie cu eclisa de legatura, pentru 
centura de TmpamTntare 

10.6 EG08A01A Montare contor de lovituri mecanic 
pentru monitorizarea instalatiilor 
paratrasnet 

10.7 RPEH07B# Mont.prot.cond.cobor./leg.la centura 
impamint.pe 1=1,8m pina la pamint,din 
teava ol zincat 

10.7. 3330119 Teava patrate 40x4 OL 32-1N 
L sudate s7941 
10.8 W3LV0332A Verificarea instalatiei de legare la 

+ pamant, Teren foarte tare 

11 Curenti slabi 
11.1 ED01XA 

11.1.L 5536030 

11.1.L 7319034 

11.2 ED01XA 

11.2.L 5535933 

11.2.L 7319034 

11.3 EF02A# 

Montarea aparatelor monofazate 
i ntrerupator, comutator, priza, bu ton, 
ingropat (inclusiv doza) 

Priza TV 

Doza patrata 

Montarea aparatelor monofazate 
intreru pator,comutator, priza, buton, 
ingropat (inclusiv doza) 

Priza dubla RJ45 

Doza patrata 

Tablou electric format panou, dulap, 
celula sau pupitru gata echipat avand 
greutatea ... de 50-150 kg 
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2 3 4 
m 40,00 '~ < I, 'l:" : 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

buc 120,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

buc 4,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

buc 1,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

m 26,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

m 26,52 

buc 1,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

buc 5,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

buc 5,00 

buc 5,00 

buc 40,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

buc 40,00 

buc 40,00 

buc 2,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
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11.3.L 7311719 Dulap tip rack buc 2,00 ~· ~::: l < \ .. · X;..J; . '.~, , 
11.4 ES1204+ Montaj patchpanel cu 24 porturi buc 2,00 \'~'./< .. ·. t ;>.:r . ..t·'~·%: .. : / ·· · . 

material: 'i }·'' ·. ,. ... .. <;;~i:::'.·'.> ,'' 
manopera: '~.;; ;!~ . -~··}tnr·1 ~':~\?. 

utilaj: 
•;. .. _ ... , ... . 

transport: 
11.4.L 7318906 Patchpanel 24 porturi buc 2,00 
11.4.L 2701628 Patch cord L= 1 m buc 2,00 
11.5 ES12B1+ Montaj router in carcasa buc 2,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
11.5.L 2000038 Router 5 porturi buc 2,00 
11.6 ES12D4+ Montaj switch cu 20 porturi buc 2,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
11.6.L 20020643 Switch 20 porturi buc 2,00 
11.7 ET04A2+ Montaj surse de alimentare simpla de buc 2,00 

putere medie I UPS ( 501W- 1000W) material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
11.7.L 7801181 Sursa alimentare simpla de putere buc 2,00 

mare /ups >1000w 
11.8 ES12C1+ Montaj amplificator lV in carcasa buc 2,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
11.8.L 2000040 Amplificator lV in carcasa buc 2,00 
11.9 ES12D3+ Montaj distribuitor lV 5 canale buc 5,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
11.9.L 7318905 Splitter lV 5 canale buc 5,00 
11.10 EC06A# Cablu cu ... 2-30 conductoare de 0,75- m 200,00 

2,5 mmp pentru instalatii electrice de material: 
comanda, semnalizare, blocare, montat manopera: 
cu scoabe in canale fixate cu bolturi 
implantate pe console, inclusiv utilaj: 

consolele transport: 
11.10. 4815805 Cablu retea (FTP cat.Se) m 70,00 
L 
11.10. 7801154 Cablu ip (cablu utp) m 60,00 
L 
11.10. 20020657 Cablu coaxial analogic km 0,07 
L 
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11.11 ET06C+ Montaj accesorii conexiuni la accesorii hue 210,00 

ii l> . ' .. "·{'.); 
material: \ 1;·; '.J· ,:·:::if;;.) : ., '·" 
manopera: ·:. •. '. ·, .";:':}::··· .A: .. , ..• 

,:·:!fj· ·. '· 

utilaj: ·;.,• •. l ·t ;;;/! ........ ..._.jii';;{;~~~ ~\_\: · 
·· ·-~-" 

transport: .. ' ·. ·· 

12 Supraveghere video 
12.1 EF03A1#asi Montare rack 19" hue 1,00 

m material: 

manopera: 

utilaj : 

transport: 
12.1 . 7349027 Rack 19" buc 1,00 
L 
12.2 EN07A+ Montare periferice aramare/dezarmare hue 1,00 

si comunicatie ... panouri, tastaturi material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
12.2. 20019167 Tastatura buc 1,00 
L 
12.3 ES03A1+ Fixare camera video "Speed dome", hue 6,00 

ansamblu de interior montat pe zid material: 
beton/caramida normala manopera: 

utilaj: 

transport: 
12.3. 20018339 Camera video de supraveghere buc 6,00 
L normala de interior 
12.4 ES04A1+ Fixare camera video "Speed dome", hue 11,00 

ansamblu de exterior montat pe zid material: 
beton/caramida normala manopera: 

utilaj: 

transport: 
12.4. 20018371 Camera video Speed-dome 360' de buc 11,00 
L exterior 
12.5 ES12A2+ Montaj video server in rack hue 1,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
12.5. 2000037 Video server in rack buc 1,00 
L 
12.6 TCA14G1 lnstalarea cablurilor de km 0,24 

telecomunicatii. .. in cladire in tub material: 
existent: manopera: 

utilaj: 

transport: 
12.6. 6621774 Cablu UTP cat 6 m 240,00 
L 
12.7 EA02A2 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, m 240,00 

din policlorura de vinil neplastifiata, material: 
IPEY, montat ingropat sau aparent, manopera: 
avand diametrul exterior de 20 mm, 
montat ingropat utilaj: 

transport: 
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12.8 RPCU11A3 Executarea de santuri pentru montarea m 240,00 t'~" I < .-~/:·:· ::1;t>;;:·~~··;:~·~), ·. ', ' 
to-.' i , 

conductelor cu sectiunea ... sub 30 cmp material: :~ .... ~ .: . .'•-; '. . .. '" 

In zidarie de beton sau piatra .... .. ·· • ... :.:·.: .. :· . .. . : . . ' ... 

manopera: ' \:~ •.:°!:! ~\,, . •.:;,~ ...... .. ; '. ... 
\ . ..-- .:;. ,'.:"-../ 

utilaj: ,; .. · ~ -~ ~ ... ,.~~~(:~ ~~-- .:~ .. .:' 
I ,_I~:~ .' 

transport: . . 'i' . . 
12.9 RPCU17A2 Astuparea santurilor din zidarie, du pa m 240,00 

pozarea conductorilor electrici, cu material: 
mortar de ipsos, var de nisip, santul manopera: 
avand sectiunea de ... 10-15 cmp 

utilaj: 

transport: 
12.10 ES12B1+ Montaj router in carcasa bue 2,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
12.10 2000038 Router Wi-Fi 10 porturi buc 2.00 
.L 
12.11 ES12C1+ Montaj amplificator lV in carcasa bue 2,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
12.11 . 2000040 Amplificator lV in carcasa buc 2,00 
L 
12.12 ET04A2+ Montaj surse de alimentare cu bue 2,00 

acumulator material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
12.12 20019181 Sursa de alimentare, simpla cu buc 2,00 
.L acumulator 
12.13 ET06C+ Montaj accesorii conexiuni la accesorii bue 200,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

13 Ventilare bai 
13.1 VC01C1 Montare ventilator ... baie, tip VENTS hue 5,00 

125MA 185mc/h material: 

man opera: 

utilaj: 

transport: 
13.1. 20012059 Ventilator baie 185 mc/h buc 5,00 
L 

14 Electrice pompe de caldura 
14.1 EF0281 Tabfou electric, pe schelet metalic, hue 1,00 

montat pe perete sau In nisa, tabloul material: 
avand suprafata de 0,31-0,90 mp manopera: 

utifaj: 

transport: 
14.1 . 7348970 Tablou distributie tip inchis cu 1 ip iii buc 1,00 
L 200 a 
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14.2 EG02B1 

14.3 ED0211 

Conductor de captare, montata pe 
acoperis, cu Tnvelitori hidrofuge 
bituminoase, conducta fiind din 
conductor zincat 8mm, de 25x4 mm 

lntreruptor automat bipolar sau tripolar 
de 400-800 A, exclusiv consola si 
racordarea la conductele instalatiei 

14.3. 5501956 lntreupator automat cu protectie 
L diferentiala 1 P 1 OA 300mA 
14.3. 5511602 interupator automat cu protectie 
L diferentiala 3P 40A 300mA 
14.4 EB02B1 Conducta de cupru, cu izolatie, 

introdusa Tn tuburi izolante sau de 
protectie de orice fel, conducta avand 
sectiunea 6 sau 10 mmp - alimentare 
pompa de caldura 

14.4. 4806816 Cablu energie CYAbY 0,6/ 1 KV 5x 
L 6 Us 8778 

15 Transporturi 
15.1 TRA01A05 Transportul rutier al materialelor de 

constructii cu autobasculanta pe 
distanta de 5 km 

15.2 TRA06A05 Transportul rutier al betonului­
mortarului cu autobetoniera pe distanta 
de 5 km 

15.3 TRA02A05 Transportul rutier al materialelor de 
constructii cu autocarosata pe distanta 
de 5 km 

15.4 TRB01A1E# Transportul mater.din grupa 1-3 
(incarcare,asezare,descarcare, 
asezare)cu roaba pe pneuri pe 
dist.Som 

15.5 TRB05A12 Transportul materialelor prin purtat 
direct.materiale ... comode sub 25 kg 
distanta 20m 

15.6 TRl1AA01F lncarcarea mater.din grupa a-grele si 
# marunte prin transp.pina la 10m de pe 

rampa sau teren in auto 
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m 10,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

buc 3,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

buc 1,00 

buc 2,00 

m 20,00 
material: 

manopera: 
utilaj: 

transport: 

m 20,60 

ton a 4,14 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

ton a 3,94 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

ton a 8,59 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

ton a 3,81 
material: 

manopera: 

utilaj : 

transport: 

ton a 3,50 
material: 

manopera: 
utilaj: 

transport: 

ton a 2,86 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 



STADIUL FIZIC: lnstalatii electrice 
0 1 

15.7 TRl1AA08A Descarcarea materialelor,grupa a-grele 
3 si marunte prin ... aruncare vagon-rampa 

categ.3 

I 

2 3 
ton a 2,54 

material: 
manopera: 
utilaj: 
transport: 

procent material manopera utilaj 
Cheltuieli directe: 
Recapitulatia: I Recapitulatie 5-3 
Alte cheltuieli directe: 

Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

Cheltuieli indirecte 
Profit 

TOTAL GENERAL (fara TVA): 
TVA: 
TOTAL GENERAL: 

1 euro = lei , curs la data de 

Proiectant, 

:'i\:.f'. CO,y,::: 
0 3302268 '9ci 

S ~A PRC51 CONSUL TING S.R.L. 

I Y~~~CT
7

• 
C.~~~G ~(' <16051'2.~~,~;) 

Rapo. ~ • ·- L~~JP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel. : 0236.477.007 

4 
·1 ;· tl" ·• .. ~. ·."· .• ,.~· (\:fi.\~/· - ~~;~. : 
\~ ·~··~1,?,· .. :~~:~·./;·~·~-~~:f'.' 

transport total 



OBIECTIV: 

OBIECTUL: 

STADIUL FIZIC: 

Beneficiar: 

Proiectant: 

Executant: 

- lei -

Nr. 

0 

fNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZAB~r\41:.~:_!!:~. i,.;t\ 
lnfiint;re centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati ( "~ ,..,,, {'~··:•,i · -'~>··5;~t~~;~ 
lnstalatii de detectie si semnalizare incendiu ric:.1'. . fe:, ·; · :_ .:.,/~ · )' \;r 

. ~ <.~ 1,;.,:.~ · 1 : , . .-, •• "! . . :· ' 1' 

ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESn,~:(,,\ ·····/ti,\7: / /'.~,~} 
!" '.J· ., ....... / . 

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L .,/ ' . ·· ·, 
' .'~{;'.-"~ 

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 
20.03.2025 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Pretul unitar TOTALUL 
Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv (exclusiv TVA) TVA) 

- lei - - lei -

1 2 3 4 5=3x4 

1 lnstalatii de detectie si semnalizare incendiu 
1.1 EA01B1 Tub izolant IP, din policlorura de vinil m 410,00 

neplastifiata, IPY, montat fngropat sau material: 
aparent, avand diametrul exterior de 25 

manopera: 
mm, montat fngropat 

utilaj : 

transport: 
1.2 RpEl18B% Cablu de semnalizare din cupru , cu m 100,00 

izolatie si manta din PVC, pentru material: 
tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta manopera: 
marita la propagarea flacarilor, simbol 
CSYY-E, niontat aparent, avand utilaj: 

sectiunea de: .. .4X 1 mmp; transport: 
1.2.L 4815752 Cablu semnalizare incendiu - je-h(st)h m 101 ,00 

1x2x0,8 
1.3 RpEl18B% Cablu de semnalizare din cupru , cu m 310,00 

izolatie si manta din PVC, pentru material: 
tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta manopera: 
marita la propagarea flacarilor, simbol 
CSYY-E, montat aparent, avand utilaj: 

sectiunea de: .. .4X 1 mmp; transport: 
1.3.L 4815881 Cablu semnalizare incendiu - je-h(st)h m 313,10 

2x2x0,8 
1.4 EF09A1 Racordarea conductelor din cupru, la buc 60,00 

borne (aparate, motoare, tablouri material: 
electrice), conducta avand sectiunea manopera: 
de pfna la 10 mmp (exclusiv) 

utilaj: 

transport: 
1.5 EN27B+ Verificari /probe la dispozitive buc 80,00 

avertizare opto - acustice montate material: 
la .. . exterior manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.6 EC05XA Cap terminal uscat pt.cablu elect.si hue 80,00 

semnaliz.cu izol.,manta pvc/cauciuc cu material: 
diam.exter.sub 21 mm manopera: 

utilaj: 

transport: 
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STADIUL FIZIC: lnstalatii de detectie si semnalizare incendiu ~ ~ e1 :!:.'.~.:~ :::~-~~~:,~.,-.. :.~;r/~~~ ... 
0 1 2 3 4 

·~ ' ,,.. ;.s = ;s~:k. 4:~::\ .... ; , ... 
1'' 

1.7 RPCU12A1 Strapungeri in plansee de beton armat buc 55,00 . ;_: ,'Y\1:,i , .. , __ \ 
. \ I ! ~ • .. , ':"'."'· r 

pentru realizarea gaurilor necesare material: '•: •;::··· ··,·SF«>/:: /,~~~-,~!* 
trecerii conductelor in plansee de ... 7-9 .• 

manopera: 
. 

/~S;' ::· 
cm grosime cu sectiunea strapungerii 
de 151-300 cmp utilaj: 

transport: 
1.8 RPCU19A1 Astupare cu mortar de ciment a gaurilor buc 55,00 

din plansee cu grosimea planseului material: 
de ... sub 10 cm manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.9 EI02A1 Etansarea trecerii cablurilor prin pereti buc 55,00 

si plansee pentru separarea de medii material: 
umede, cablul avind diametrul exterior manopera: 
de maximum 25 mm 

utilaj: 

transport: 
1.10 ET0681+#a Montaj detectoare, aparate, senzori, buc 40,00 

sim accesorii. mont.aparent pe suport lemn, material: 
PVC, aluminiu manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.10. 5500134 Buton alarma incendii 175vcc 0,5a buc 7,00 
L sim.3788 nid.3785-70 
1.10. 20016166 Indicator optic buc 1,00 
L 
1.10. 20018445 Detector optic de furn si detector termic buc 3,00 
L cu soclu inclus 
1.10. 20018393 Detector analogic adresabil de furn cu buc 27,00 
L camera optica, soclu inclus, ISO 9001, 

EN 54, CE 
1.10. 20019174 Apelator telefonic automat buc 1,00 
L 
1.10. 20018402 Detector de gaz metan, butan, propan buc 1,00 
L 
1.11 RPR801500 Sirena mecanoelectrica ... montare buc 6,00 

2 executata la inaltime material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.11.L 20018500 Sirena de interior pentru sisteme buc 3,00 

incendiu, rosie, 24Vcc. 
1.11.L 20018498 Sirena de exterior protejata la buc 3,00 

intemperii si deschidere neautorizata, 
triplu tamper, 120dB, cu flash luminos 

1.12 ED06A# Baterie ... de acumulatori buc 2,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.12. 7304950 Acumulator 12V I 18ah buc 2,00 
L 
1.13 ET04A1+asi Montaj surse de alimentare simpla de buc 9,00 

m putere mica I UPS ( <500w) material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
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STADIUL FIZIC: lnstalatii de detectie si semnalizare incendiu i' ···-., .. 
0 1 2 3 4 •:::~x · ,, h, /5 .t 4 · ··::- .; -~- lo-

1.13. 20018372 Acumulator 12V/7Ah buc 2,00 "··':·· :,.\.· · :::;:\~~;t~: L 
.. ..,- \ ( 

1.13. 20018362 Acumulator 12V/2,3Ah buc 2,00 
- . .;: .. . _ ... . J'YY'' ;'·\ . I ~ -: ; 

.:::-._;:i l~~:~v L 1•J:,.~ '· 
1.13. 7800938 Acumulator 12v/12Ah buc 2,00 't(~:·:i,. 

'··· . .' •' ./.:'i!j• -.ij.: 

L '!V'f 
./\~ .. '"' 

1.13. 7801179 Sursa alimentare simpla 24 Vee buc 3,00 
.. ,.., . . , •· 

L 

2 Transporturi 
2.1 TRA02A05 Transportul rutier al materialelor de ton a 0,50 

constructii cu autocarosata pe distanta material: 
de 5 km manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.2 TRl1AA01F lncarcarea mater.din grupa a-grele si ton a 0,50 

# maru nte prin transp.pina la 10m de pe material: 
rampa sau teren in auto manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.3 TRl1AA08A Descarcarea materialelor,grupa a-grele ton a 0,50 

3 si marunte prin ... aruncare vagon-rampa material: 
categ.3 manopera: 

utilaj: 

transport: 

procent material manopera utilaj transport total 
Cheltuieli directe: 
Recapitulatia: I Recapitulatie 5-3 
Alte cheltuieli directe: 

Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

Cheltuieli indirecte 
Profit 

TOTAL GENERAL (fara TVA): 
TVA: 

TOTAL GENERAL: 

1 euro = lei , curs la data de 

-
Proiectant, :<-.'CJ' coM~ 

~~ ~30226'19 '90 
g~o ? ~ 

S.C. Yoj-~@N IUL TING S.R.L. co .,,,. 
L ,i. 'l'" 

1~517.\_~ . o~ 

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel. : 0236.477.007 
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OBIECTIV: 

OBIECTUL: 

STADIUL FIZIC: 

iNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABIUTAJL_, :J:\J'/:~. , 
lnfiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati .': '~ > ·. ··<"{~~.>-
lnstalatii sanitare \'.\ .:~·~/~ / 

Beneficiar: ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI 

Proiectant: S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L 

Executant: 

- lei -
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

19.03.2025 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Pretul unitar TOTALUL 
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv (exclusiv TVA) TVA) 

- lei -- lei -
0 1 2 3 4 5=3x4 

1 Obiecte sanitare si accesorii 
1.1 SC38A1 lnstalatie pentru closet completa,din buc 5,00 

semiportelan sau portelan sanitar si material: 
rezervor de ... 9 litri manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.1.L 4201286 Rezervor wc cap. 9 litri s buc 5,00 

2756 
1.1.L 6719598 Rama vas closet poliprop cu capac si buc 5,00 

surub fluture 
1.1.L 2442757 Vas closet portelan alb buc 3,00 
1.1.L 2445058 Vas closet persoane cu dizabilitati buc 2,00 
1.2 CL17C#asi Set bare rabatabile pentru persoane cu buc 2,00 

m dizabilitati material: 

manopera: 

utilaj : 

transport: 
1.3 SC07A1 Lavoar din portelan sanitar, montat buc 7,00 

pe ... console fixate cu dibluri de lemn pe material: 
zid de caramida man opera: 

utilaj: 

transport: 
1.3.L 2440482 Lavoar clasic alb cod 79se8601 buc 5,00 
1.3.L 2453859 Piedestal lavoar p1 portelan alb buc 5,00 

C. 2 ni 806 
1.3.L 2438457 Lavoar cu elemente de sustinere buc 2,00 

pentru persoane cu dizabilitati 
1.4 SD06A1 Baterie buc 5,00 

amestecatoare, stativa, pentru ... lavoar material: 
avand d=1/2 toli manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.4.L 4201420 Baterie amest.baie fonta 1/2 buc 5,00 

s8732 
1.5 SD06A1 Baterie amestecatoare buc 2,00 

speciala,stativa, pentru ... lavoar avand material: 
d=1/2 toli manopera: 

utilaj: 

transport: 
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STADIUL FIZIC: lnstalatii sanitare .·.· .. : .. -·';:// 
0 1 2 3 4 A ~:· ~;.::i:£x 4 

1.5.L 4201319 Baterie stat speciala lav leader mix cod buc 2,00 
. . •:·i:.~ ,; . . . •. "'·''t\\•;'.: . 'iC., 

42147470 ·' · •··.•· ::·./ ; .·. ':: ·._'...:.- · : 

1.6 SC19B1 Sifon din .. .fonta sau teava de alama buc 2,00 \ ·:::.: . "'\Y.'';• .. · ·>-'"•· "·:: ,_c " 

pentru lavoar de portelan sanitar material: rt·.~> 
. ,,,' 

. /·:;~>~;·-1 .' ~~1' 

manopera: , ·.-,, r~-.. . ·~ . ~) 

utilaj: 

transport: 
1.6.L 4202761 Sifon alama pentru lavoar 1 buc 2,00 

s 9611 
1.7 SC25A1 Etajera din .. . portelan sanitar tip buc 7,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.7.L 2451485 Etajera portelan tip e2.30 alb buc 7,00 

c.1ni 716 
1.8 SC28B1 Sapuniera din ... portelan sanitar,tip sa2- buc 7,00 

15,aparenta,simpla material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.9 SC17XA Oglinda sanitara din semicristal buc 9,00 

montata pe perete material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.9.L 2506694 Oglinda geam tras slefuit buc 7,00 
1.9.L 2506709 Oglinda inclinabila pt.pers.cu dizabilitati buc 2,00 
1.10 SC15A# Cuier rufarie sau porthartie fonta buc 5,00 

em,pvc, portel sanit,etc,Montare pe material: 
perete ... ca ram sau bca manopera: 

utilaj : 

transport: 
1.10. 2453794 Port - hirtie portelan ha-23-15 buc 5,00 
L melania mono c.1 
1.11 SC03A1 Cada pentru dus,calit. 1,din fonta hue 3,00 

emailata ... patrata cu 1 . . . 2 laturi libere material: 

manopera: 

utilaj : 

transport: 
1.12 SD06A1 Baterie hue 2,00 

amestecatoare, stativa, pentru ... lavoar material: 
avand d=1/2 toli manopera: 

utilaj : 

transport: 
1.12. 4201420 Baterie amest.baie fonta 1/2 buc 2,00 
L s8732 
1.13 SC21A1 Sifon din plumb avand ... d=40mm tip s hue 3,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
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STADIUL FIZIC: lnstalatii sanitare ; -- ... -~ :(f?~t,;;~- ~ \~(~., .. ·_ .. l· .. ~:·1 

0 1 2 3 4i.!;·'.· .. 5 : ;3 J(·4 · 
.' . - !'.:: 

1.14 SC10A1 Spalator. .. pentru vase din fonta buc 2,00 "\ ;;;;~ .. . x . ·l- ,-

. . .,.·· .' ·,-·. 'c .. 

emailata cu suport montat cu dibluri de material: (('.~ ·. . </ A~v'~;~t~·;: j>' lemn pe zid de caramida -~. ~ 

manopera: • 'r::~. :~( ~~· ~w M1 J 

utilaj: 

transport: 
1.15 SC20A1 Sifon pentru spalator dublu(pant....)de buc ·2,00 

1 1/2 ,simbol 797 material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.16 SD08A1 Baterie amestecatoare de perete buc 2,00 

pentru ... spalator,din fonta sau material: 
alama,avand d=1/2 toli manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.16. 4201444 Baterie amestec spalator fonta email buc 2,00 
L 1/2s8732 
1.17 SC25XA-01 Spalator simplu din tabla emailata buc 1,00 

mont. pe diblurlemn avind teava material: 
scurgere din plumb - spalator simplu manopera: 
vase montat pe dibluri metalice 

utilaj: 

transport: 
1.17. 4200373 Spalator din tabla otel emailata alb buc 1,00 
L 825x540x210 n4549 

2 Accesorii obiecte sanitare 
2.1 CMj30F09H Obiecte sanitare si armaturi. .. racord buc 8,00 

evacuare laterala WC d= 110 mm material: 
flexibil manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.2 584401 Sifon de pardoseala din fonta emailata buc 6,00 

avand ... d= 50mm,dublu cu 2 racord si material: 
iesire laterala manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.3 SB08XB Sifon de pardoseala din gresie buc 1,00 

ceramica avind diametrul de 100 mm material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.3.L 4202931 Sifon fonta pardoseala simplu buc 1,00 

ies. vert. d 100 c.1 s3690 
2.4 SD13A1 Robinet...trec. cu ventil si mufe,pentru buc 7,00 

tevi otel cu d= 1 /2 sau d= 3/8 toli material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.4.L 4204175 Robinet cu inchidere sferica cu maneta buc 7,00 

tip parghie D = 1/2" 
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.• 

.;,}·}~·~·~.:jr4 
2.5 EA12B% Racord flexibil, avand diametrul interior hue 10,00 ••. . '.:(!. \ .. .. . '· .. ~ 

. \ '.;' 

asim de: 1/2" material: .. -. ·· .... _:_:(:>', 
.. 

manopera: " 

utilaj: ,,r· 

transport: 
2.5.L 6704715 Raco rd flexibil 1 /2" buc 10,00 
2.6 CMj30F0713 Obiecte sanitare si armaturi. .. Montat + buc 7,00 

racordat lavoar efectuarea probei cu material: 
baterie manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.7 CMj30F25D Obiecte sanitare si armaturi. .. Montare buc 8,00 

vas wc duobloc. - montare + racord, material: 
coloana canaliz. pvc cu stut manopera: 

utilaj: 

transport: 

3 Teava PEX 
3.1 RPICSOB# Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-r si m 38,00 

simil.),imbin prin sudura prin polifuziune material: 
la constr d. 20 mm manopera: 

utilaj: 

transport: 
3.1.L 6717087 Tub din polipropilena, diametrul de 20 m 38,76 

mm 
3.1.L 6719485 Cot din polipropilena, avind diametrul buc 22,00 

20mm 
3.1.L 6719493 Teu din polipropilena avind diametrul buc 18,00 

20mm 
3.1.L 6719517 Reductie din polipropilena avind buc 14,00 

diametrul 25 x 20 mm 
3.1.L 6719477 Mufa polipropilena avind diametrul buc 20,00 

exterior 20 mm 
3.1.L 6719534 Racord fe fi din polipropilena D = 20 buc 3,00 

mm x 1/2 
3.1.L 6719501 Saritura din polipropilena avind buc 12,00 

diametrul 20 mm 
3.1.L 6712462 Cot redus fi polipropilena DN 20x1/2 buc 14,00 

cod 641 00902 
3.1.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" ora 0,79 

2204/50hz/700 w 
3.2 RPICSOC# Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-r si m 25,00 

simil.),imbin prin sudura prin polifuziune material: 
la constr d. 25 mm manopera: 

utilaj: 

transport: 
3.2.L 6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 m 25,50 

mm 
3.2.L 6719486 Cot din polipropilena, avind diametrul buc 12,00 

25mm 
3.2.L 6719901 Teu redus din polipropilena cu D = 25 - buc 20,00 

20-25 mm 
3.2.L 6719518 Reductie din polipropilena avind buc 10,00 

diametrul 32 x 25 mm 
3.2.L 6719478 Mufa polipropilena avind diametrul buc 14,00 

exterior 25 mm 
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3.2.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" ora 0,56 .... ; . . '!i, \ \'.' \ ' 

2204/50hz/700 w .·:,;',.,., '>'.:.'-

3.3 RPICSOD# Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-r si m 18,00 /' <!!;> ..:: ~ . . ·.' '· 
simil.),imbin prin sudura prin polifuziune material: _ .. ·;;;~5r.;1 
la constr d. 32 mm manopera: 

utilaj: 

transport: 
3.3.L 6717089 Tub din polipropilena, diametrul de 32 m 18,36 

mm 
3.3.L 6719487 Cot din polipropilena, avind diametrul buc 8,00 

32 mm 
3.3.L 6719902 Teu redus din polipropilena cu D = 32 - buc 30,00 

20- 32 mm 
3.3.L 6719479 Mufa pofipropilena avind diametrul buc 9,00 

exterior 32 mm 
3.3.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" ora 0,45 

2204/50hz/700 w 

4 Cleme de fixare rapida 
4.1 IC40A1# Bratara pentru fixarea conductelor din buc 28,00 

otel...pana la 1 inci inclusiv pentru material: 
instafatii de incalzire centrala sau gaze manopera: 
montata prin dibluri de PVC pe zid 
ca ram id a utilaj: 

transport: 
4.1.L 4204044 Bratara tevi instalatii apa si gaze buc 28,00 

3/4 
4.2 IC40A1# Bratara pentru fixarea conductelor din buc 25,00 

otel...pana la 1 inci inclusiv pentru material: 
instalatii de incalzire centrala sau gaze 

manopera: 
montata prin dibluri de PVC pe zid 
caramida utilaj: 

transport: 
4.2.L 4204070 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 buc 25,00 
4.3 IC4081# Bratara pentru fixarea conductelor din buc 14,00 

otel...1 1/4 inci-2" pentru instalatii de material: 
incalzire centrafa sau gaze montata manopera: 
prin dibluri de PVC pe zid caramida 

utilaj: 

transport: 
4.3.L 4204082 Bratara tevi instalatii apa si gaze buc 14,00 

11/4 

5 Diverse 
5.1 SD14C1 Robinet trecere cu ventil si mufe (cu buc 2,00 

descarcare) pentru tevi din otel material: 
cu ... d=1 1/4 manopera: 

utilaj: 

transport: 
5.1.L 7344104 Robinet sfera fi-rac ofand+fluture DN buc 2,00 

11/2 
5.2 IC34F1 Fitinguri din fonta maleabila pentru buc 4,00 

imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu material: 
2 insurub. pentru d=1 1/2 toli manopera: 

utilaj: 

transport: 
5.2.L 4120250 Fitinguri zincate 1 1/2" buc 4,00 
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5.3 IC34B1 Fitinguri din fonta maleabila pentru buc 18,00 .:.11 •• :i::: / .. _ .' ·•;--, '\ '"'-" . 
' _:.·:· ' :~·~,·-~ -

imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu material: '\ 'ii."·"·'· -:> .-. <x· ·· ;;- . 
2 insurub. pentru d=1/2 toli manopera: ;.,:: .. ' \}/' _,<:;.: ::~,,/ 

utilaj: '',:-;«·:./· 
,,;:' :· ,." ·~ ; ~ . --·-~').;) ·. _'."'::>' 

transport: ·- i 

5.3.L 4120614 Fitinguri zincate 1/2" buc 18,00 

6 Teava PP 
6.1 SA10D# Teava din policrorura de vinil(PVC), tip m 30,00 

greu (G) imbinat prin lipire, in coloane, material: 
la cladiri de locuit si social-culturale, manopera: 
avand diametrul d=40 mm 

utilaj: 

transport: 
6.1.L 6700597 Teava din p.v.c.rigid tip G 40x3 stas m 30,60 

667512 
6.1.L 6712239 Cot PVC tip U la 45 grade DN 40 nii buc 2,00 

2167 
6.1.L 6714225 Reductie PVC g tip A 50- 40 stas buc 2,00 

7178 
6.2 SA10E# Teava din policrorura de vinil(PVC), tip m 18,00 

greu (G) imbinat prin lipire, in coloane, material: 
la cladiri de locuit si social-culturale, manopera: 
avand diametrul d=50 mm 

utilaj: 

transport: 
6.2.L 6700602 Teava din p.v.c.rigid tip G 50x3,7 m 18,36 

stas 6675/2 
6.2.L 6712534 Cot PVC-g 45 gr DN 50 cod 102050 buc 4,00 
6.2.L 6714861 Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN buc 3,00 

50 stas 7174 
6.2.L 6712813 Ramificatie simpla PVC-u 45 grd. 50- buc 2,00 

40 nii 2167 
6.3 SA11H# Teava din policrorura de vinil (PVC) tip m 60,00 

greu(G) imbinata prin lipire. in conducte material: 
de distributie, la cladiri de locuit si manopera: 
social-culturale, avand diametrul d=110 
mm utilaj: 

transport: 
6.3.L 6700652 Teava din p.v.c.rigid tip G 11 Ox8,2 m 61,20 

stas 6675/2 
6.3.L 6712601 CotPVC-g45grDN 110cod 102110 buc 8,00 
6.3.L 6714902 Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN buc 7,00 

110 stas 7174 
6.3.L 6714598 Reductie PVC g tip B 110-40 stas buc 2,00 

7178 
6.3.L 6714603 Reductie PVC g tip B 110-50 stas buc 4,00 

7178 
6.3.L 6712849 Ramificatie simpla PVC-u 45 grd. 110- buc 6,00 

50 nii 2167 
6.4 SB10XA Caciula de ventilatie din tabla ,montata buc 16,00 

pe coloanede aerisire,avind diametrul material: 
de 50 ... 150 mm manopera: 

utilaj: 

transport: 
6.4.L 5775337 Caciula pentru canal aer circular D= buc 8,00 

110 tip 60/020 
6.4.L 6715530 Piesa de capat col vent din polipr DN buc 8,00 

50 cod 62394001 
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0 1 2 3 4 
.. 

.· .. J1f:;):~ ~4:(\ 
6.5 SB21C1 Piesa de curatare ... pvc-u,pentru buc 8,00 '.)i '; /; '., ·~·~ ... ·: 

canalizare,cu imbinare prin tipire avand material: · . . <::. ::·< / . . .. ':·~ .· 
d=110 mm \' .. ·.~.: "'·" ·· '·,· ··• I, 

manopera: h '·· ·_;, .. ~··./:X~··i_,~:;;!:·;· · 
' · 

utitaj: ·.,,, 
~~·i:-

, ) "', /'•· 
.. • .,:• 

transport: 

7 Teava protectie la trecerea prin pereti/subtraversari 
7.1 IC40G1 Confectionarea montarea+cimentarea hue 30,00 

tevii de protectie la trecerea material: 
conductelor prin ziduri d=1/2 toli manopera: 

utilaj: 

transport: 
7.1.L 3304586 Teava pentru instalatii.neagra nefil.ui - m 9,00 

15( 1/2) OL 32 1 s 7656 
7.2 IC40E1 Confectionarea montarea+cimentarea buc 20,00 

tevii de protectie la trecerea material: 
conductelor prin ziduri d=3/4 toli manopera: 

utilaj: 

transport: 
7.2.L 3304598 Teava pentru instalatii.neagra nefil.ui - m 6,00 

20( 3/4) OL 32 1 s 7656 
7.3 IC40A1 Confectionarea montarea+cimentarea buc 15,00 

tevii de protectie la trecerea material: 
conductelor prin ziduri d=1 toli manopera: 

utilaj: 

transport: 
7.3.L 3304964 Teava pentru instalatii.neagra nefil.g - m 2,25 

25(1 ) OL 32 1 s 7656 

8 Probe 
8.1 SF02A1 Efectuare proba de etans. la pres. a m 90,00 

lnstalatie ... inter. de apa,executate cu material: 
tevi pvc inclusiv armaturile manopera: 

utilaj: 

transport: 
8.2 SF01A1 Efectuare proba de etas. la pres. a m 90,00 

lnstatatie inter ... . de apa,la cond. otel material: 
zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi manopera: 

utilaj: 

transport: 
8.3 SF04A1 Spalarea si darea in functiune a ... cond. m 90,00 

de apa,executate cu tevi din pvc. material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

9 Transporturi 
9.1 TRA02A05 Transportul rutier al materialelor de ton a 2,71 

constructii cu autocarosata pe distanta material: 
de 5 km manopera: 

utilaj: 

transport: 



I 
STADIUL FIZIC: lnstalatii sanitare 

0 1 
9.2 TRl1AA01D lncarcarea materialelor, grupa a-grele 

9.3 

1 si. .. marunte,prin transport pina la 10m 
rampa-vagon categ.1 

TRl1AA08D Descarcarea materialelor,grupa a-grele 
1 si marunte prin ... transport pina la 1 Om 

vagon-rampa categ.1 

I 

2 3 
tona 2,71 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

tona 2,71 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

procent material manopera utilaj 
Cheltuieli directe: 
Recapitulatia: I Recapitulatie 5-3 
Alte cheltuieli directe: 

Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

Cheltuieli indirecte 
Profit 

TOTAL GENERAL (fara TVA): 
TVA: 
TOTAL GENERAL: 

1 euro = lei , curs la data de 

Proiect:;:::a~nt =::::::,...._ 
E,I>- CO,jf~ 

0 3302266' '90: 
~ c:~ $1 vol\,~§@1:1"' ' CONSUL TING S.R.L. 

coi~:ING"' 
~~~ii 

Raport _op , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 

transport total 



OBIECTIV: 

OBIECTUL: 

STADIUL FIZIC: 

Beneficiar: 

Proiectant: 

Executant: 

- lei -

Nr. 

0 
1 01 

2 02 

3 03 

4 04 

5 05 

6 06 

7 07 

\() lO "fJ ' 0... 
fNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZAB!Y,T'fp~~,~~}.\ 
lnfiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati ;';~:~ / _ ;:{f(~\~,;i\ 
Montaj echipamente , ,. _: : <\'"~~->> · '· ?~) I~~;), 
ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI \7-".:~, ', \~<'t;f\'F:" /?::./ 

:i~(i;_ .-.."" · ... , \.>"·/ ... ~~ 01.~· 
S.C. VOA PROIECT CONSULTING S.R.L .;,~'.'W"' · . _ .. ~~~ i:;/ 

.. ,, ~' .. ,,. ) /.- .·· . .. ____ '':J! "'! ' . ..-;·· 

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 
19.03.2025 

SECTIUNEA TEHNICA 

Capitolul de lucrari 

1 
Montaj centrala termica pe combustibil 
gazos 30 kW 

Montaj pompa de caldura aer-apa 40 
KW 

Montaj pompa de caldura aer-apa 30 
KW 

Montaj vas de expansiune inchis cu 
membrana V=35 L 

Montaj vas de expansiune inchis cu 
membrana V=50 L 

Montaj statie dedurizare 

Montaj boiler termoelectric V=300 L cu 
serpentina dubla, putere electrica 
maxima absorbita 3 kW 

U.M. 

2 
buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

Cantitatea 

3 
1,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1,00 
material: 

manopera: 

utilaj : 

transport: 

1,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

SECTIUNEA FINANCIARA 

Pretul unitar 
(exclusiv 

TVA) 
- lei -

4 

TOTALUL 
(exclusiv TVA) 

- lei -

5=3x4 
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STADIUL FIZIC: Montaj echipamente ,..:t.,. / .,~··5~~12 ... ?2L:~f;~?~:t ·.).'-- ,. 

0 1 2 3 4t· · 
,. :·:• ~ ' .. ;:;if:,5·:::: :li 4, 

8 08 Montaj pompa circulatie agent termic buc 2,00 <' :. l'. ' '. ' 
··~. i ·;·.4~ ,._;., '·: 
. ·.·· ... ,,., 

Cz material: " ..,, :.;;,·' :< ;. ' ::>'. 
manopera: ', '• ', 

·~- i/ .. /~< '· 
utilaj: ' (.., ... , ... : u.~;_: · ~ ·• ··.~,;,;; ·i'": .. ;f--;?;= 

transport: """" -·- .... ..... . · 

9 09 Montaj pompa circulatie agent termic buc 2,00 
ACM material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
10 10 Montaj pompa circulatie agent termic buc 2,00 

pentru incalzire in pardoseala material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
11 11 Montaj pompa recirculare agent termic buc 2,00 

Cz material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
12 12 Montaj dispozitiv de captare trasnet buc 1,00 

Rp=30 m material: 

manopera: 

utilaj : 

transport: 

13 13 Montaj recuperator de caldura si buc 4,00 
umiditate pentru birouri material: 
debit 185 mc/h manopera: 

utilaj: 

transport: 
14 14 Montaj sistem colector solar pentru apa buc 1,00 

calda menajera KIT 2 panouri solare material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
15 15 Montaj panouri fotovoltaice 52 panouri buc 1,00 

complet echipat material: 

manopera: 

utilaj : 

transport: 
16 16 Montaj UPS pompe de circulatie agent buc 2,00 

termic pompe de caldura(minim 3 ore material: 
functionare) manopera: 

utilaj: 

transport: 
17 17 Montaj Sistem Building Management buc 1,00 

System (are in vedere controlul material: 
supervizat al echipamentelor instalate manopera: 
intr-o cladire, in vederea reducerii 
consumului de energie, optimizarii utilaj: 

functionarii si sporirii gradului de transport: 
contort si siguranta), complet echipat 



I 
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente 

0 1 
18 18 

19 19 

20 20 

21 21 

22 22 

Montaj bazin de retentie a apelor 
pluviale V=5 me 

Montaj centrala de incendiu adresabila 
3 bucle 

Montaj recuperator de caldura si 
umiditate pentru salile de 
clasa, debit 800 mc/h, consum electric 
0.2kW, 230V 

Montaj schimbator de caldura in placi 
50KW 

Montaj butelie de egalizare 6 mc/h 

I 

2 
buc 

buc 

buc 

hue 

buc 

procent material manopera 
Cheltuieli directe: 

Recapitulatia: I Recapitulatie 5-3 
Alte cheltuieli directe: 

Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

Cheltuieli indirecte 
Profit 

TOTAL GENERAL (fara TVA): 
TVA: 

TOTAL GENERAL: 

1 euro = lei , curs la data de 

CT CONSUL TING S.R.L. 

3 
1,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

5,00 

material: 

manopera: 

utilaj : 

transport: 

1,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

utilaj 

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel. : 0236.477.007 

Pag 3 

4· .. · 

transport total 
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OBIECTIV: iNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABIUTATI 

OBIECTUL: lnfiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati 

LISTA: Lista echipamente 

Beneficiar: ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI 

Proiectant: S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L 

Executant: 

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale 

19.03.2025 . 

Nr. Pret unitar 
Valoarea 

Fisa tehnica 
Denumirea U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) 

crt. -lei/um- -lei-
atasata 

0 1 2 3 4 5=3x4 6 
Lista echipamente 

1 01 Centrala termica pe combustibil gazoz 30 kW buc 1,00 F.T. nr. 1 

2 02 Pompa de caldura aer-apa, P=40kW buc 1,00 F.T. nr. 2 

3 03 Pompa de caldura aer-apa, P=30kW buc 1,00 F.T. nr. 3 

4 04 Vas de expansiune inchis cu membrana V=35L buc 1,00 F.T. nr. 4 

5 05 Vas de expansiune inchis cu membrana V=50L buc 1,00 F.T. nr. 5 

6 06 Statie de dedurizare buc 1,00 F.T. nr. 6 

7 07 Boiler termoelectric, V=300 L, cu serpentina dubla, putere electrica maxima buc 1,00 F.T. nr. 7 
absorbita 3 kW 

8 08 Pompa circulatie agent termic Cz buc 2,00 F.T. nr. 8 

9 09 Pompa circulatie agent termic ACM buc 2,00 F.T. nr. 9 

10 10 Pompa circulatie agent termic pentru incalzire in pardoseala buc 2,00 F.T. nr. 10 
11 11 Pompa recirculare agent termic Cz buc 2,00 F.T. nr. 11 
12 12 Dispozitiv de captare trasnet Rp=30 m buc 1,00 F.T. nr. 12 
13 13 Recuperator de caldura ~i umiditate pentru birouri debit 185 mc/h buc 4,00 F.T. nr. 13 
14 14 Sistem colector solar pentru apa calda menajera KIT 2 panouri solare buc 1,00 F.T.nr.14 
15 15 Sistem panouri fotovoltaice 52 panouri complet echipat buc 1,00 .. l;;,J/ nr. 15 
16 16 UPS Pompe circulatie agent termic pompe de caldura (minim 3 ore functionare) buc 2,00 ) ~E;r-·: ~r. · ) 6 

:tc~i1' ( \:~i> ' . .. 
,. 
~ ,_:;, 
i'"·. 

t.--;: ... /_°?i('. 
"" ~· ,· , J·~ 
·~.:; . ~/ .. 7~ .. 
:::- ·-' ·: ::..'"~ : ·· . .' I 

- .<, ; ·. 
,_.._ .: .. · 
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LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale 

0 1 2 3 4 5=3x4 6 
17 17 Sistem Building Management System (are in vedere controlul supervizat al buc 1,00 F.T. nr. 17 

echipamentelor instalate intr-o cladire, in vederea reducerii consumului de 
energie, optimizarii functionarii si sporirii gradului de contort si siguranta), 
complet echipat 

18 18 Bazin de retentie a apelor pluviale V=5 me buc 1,00 F.T. nr. 18 

19 19 Centrala de incendiu adresabila 3 bucle buc 1,00 F.T. nr. 19 

20 20 Recuperator de caldura !Jii umiditate pentru salile de clasa, debit 800 mc/h, buc 5,00 F.T. nr. 20 
consum electric 0.2kW, 230V 

21 21 Schimbator de caldura in placi 40 KW buc 1,00 F.T. nr. 21 

22 22 Butelie de egalizare 6 mc/h buc 1,00 F.T. nr. 22 

TOTAL: lei 
euro 

TVA: 19,00 % lei 
TOTAL cu TVA: lei 

1 euro = lei , curs la data de 

. ~E.Aco Pro1 33022 'ff~ 
() ~ 6'6"~ 

°" v ---

J YDA Pflo1 £. b 
S. .*fB/'.~fllET ONSUL TING S.R.L. 

~~ ,~ * 
-~"'?-

~ 
, 

-
' 

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel. : 0236.477.007 
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OBIECTIV: iNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABIUTATI 

OBIECTUL: lnfiintare centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati 

LISTA: Dotari 

Beneficiar: ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIAL.E COMUNITARE PLOIESTI 

Proiectant: S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L 

Executant: 

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale 

19.03.2025 

Nr. Pret unitar 
Valoarea 

Fisa tehnica 
crt. 

Denumirea U.M. Cantitatea 
-lei/um-

(exclusiv TVA) 
atasata 

-lei-

0 1 2 3 4 5=3x4 6 
Dotari 

1 Atelier Mobilier tricotaj set 1,00 F.T. nr. 01 
tricotaj 

2 Atelier Scaun birou buc 10,00 F.T. nr. 02 
tricotaj 

3 Atelier Masa de lucru buc 1,00 F.T. nr. 03 
tricotaj 

4 Atelier Cos de gunoi buc 3,00 F.T. nr. 04 
tricotaj 

5 Atelier Mobilier pictura set 1,00 F.T. nr. 05 
pictura 

6 Atelier Scaun birou buc 10,00 F.T. nr. D2 
pictura 

7 Atelier Masa de lucru buc 1,00 F.T. nr. 03 
pictura 

8 Atelier Cos de gunoi buc 3,00 F.T. nr. 04 
pictura 

9 Psihoter Laptop cu licenta buc 1,00 F.T. nr. 06 
a pie .. · "i. . .•. .. 

10 Psihoter Scaun birou buc 2,00 F.T. ·flt;-b2 
a pie ,,· 

f ., 



I 
LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale 

0 1 2 
11 Psihoter lmprimanta multifunctionala buc 

a pie 
12 Psihoter Birou buc 

a pie 

13 Psihoter Fotoliu buc 
a pie 

14 Psihoter Masa de cafea buc 
a pie 

15 Psihoter Biblioteca buc 
a pie 

16 Psihoter Cos de gunoi buc 
a pie 

17 Sala Aparat multifunctional fitness buc 
kinetoter 
a pie 

18 Sala Dulap metalic buc 
kinetoter 
a pie 

19 Sala Spalier gimnastica buc 
kinetoter 
a pie 

20 Sala Bicicleta magnetica buc 
kinetoter 
a pie 

21 Sala Stepper buc 
kinetoter 
a pie 

22 Sala Masa de masaj buc 
kinetoter 
a pie 

23 Sala Cos de gunoi buc 
kine toter 
a pie 

24 Sala Banca buc 
kinetoter 
a pie 

I 

3 4 5=3x4 
1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

I Pag 2 

6 
F.T. nr. 07 

F.T. nr. 08 

F.T. nr. 09 

F.T. nr. 010 

F.T. nr. 011 

F.T. nr. 04 

F.T. nr. 045 

F.T. nr. 046 

F.T. nr. 036 

F.T. nr. 047 

F.T. nr. 048 

F.T. nr. 049 

F.T. nr. 04 

F.T..:nr '.DB · 

... , :~/~; 
~ :_R~~3·~~~~~ <;,.~;,t 
~~ ) . ~' ..... -~-<;.--
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LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale 

0 1 2 
25 Sala Oglinda de perete 

kine toter 
a pie 

26 Sala Trusa prim ajutor de perete fixa 
kinetoter 
a pie 

27 Birouri 

28 Birouri 

29 Birouri 

30 Birouri 

31 Birouri 

32 Birouri 

33 Birouri 

34 Zona 
asteptar 
e 

35 Zona 
asteptar 
e 

36 Oficiu 
personal 

37 Oficiu 
personal 

38 Oficiu 
personal 

39 Oficiu 
personal 

40 Oficiu 
personal 

41 Cabinet 
medical 

42 Cabinet 
medical 

43 Cabinet 
medical 

44 Cabinet 
medical 

Laptop cu licenta 

Scaun birou 

Oulap metalic 

lmprimanta multifunctionala 

Birou 

Masa de cafea 

Fotoliu 

Banca metalica de asteptare 3 locuri 

Set 3 cosuri pentru colectare selectiva din inox 

Mobilier 

Frigider 

Cuptor cu microunde 

Cafetiera 

Cos de gunoi 

Laptop cu licenta 

lmprimanta multifunctionala 

Masa instrumentar inox 

Oulap medical suspendat 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

set 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

I 

3 4 5=3x4 
2,00 

1,00 

5,00 

5,00 

3,00 

2,00 
5,00 

1,00 

1,00 

2,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

I 

6 
F.T. nr. 044 

F.T. nr. 022 

F.T. nr. 06 

F.T. nr. 02 
F.T. nr. 012 

F.T. nr. 07 

F.T. nr. 08 

F.T. nr. 010 
F.T. nr. 09 
F.T. nr. 013 

F.T. nr. 04 

F.T. nr. 014 

F.T. nr. 015 

F.T. nr. 016 

F.T. nr. 017 

F.T. nr. 04 

F.T. nr. 06 

lc F,-:T. nr . . 07 
~· ,::- I... . · .. · 
,. ; F:T nr. 018 

Pag 3 

. c~-~' .-:)/ ' , · .. 

o • • __ .• .' •• _.,-.--· :. 
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LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale 

0 1 2 3 4 5=3x4 6 
45 Cabinet Pat pentru consultatii buc 1,00 F.T. nr. 020 

medical 
46 Cabinet Frigider buc 1,00 F.T. nr. 015 

medical 
47 Cabinet Birou buc 1,00 F.T. nr. 08 

medical 
48 Cabinet Scaun birou buc 2,00 F.T. nr. 02 

medical 
49 Cabinet Cos de gunoi buc 2,00 F.T. nr. 04 

medical 
50 Cabinet Paravan cu 3 elementi 

-
buc 1,00 F.T. nr. 020 

medical 
51 Cabinet Trusa consultatie buc 1,00 F.T. nr. 021 

medical 
52 Cabinet Recipient deseuri medicale buc 1,00 F.T. nr. 023 

medical 
53 Cabinet Recipient deseuri biologice buc 1,00 F.T. nr. 024 

medical 
54 Cabinet Trusa prim ajutor de perete fixa buc 1,00 F.T. nr. 022 

medical 
55 Cabinet Trusa de consultatie buc 1,00 F.T. nr. 021 

medical 
56 Grupuri Cos de gunoi buc 5,00 F.T. nr. 04 

sanitare 
57 Grupuri Uscator de maini buc 5,00 F.T. nr. 025 

sanitare 
58 Grupuri Cuier buc 5,00 F.T. nr. 027 

sanitare 
59 Grupuri Oozator sapun buc 5,00 F.T. nr. 026 

sanitare 
60 Vestiare Oulap vestiar metalic buc 3,00 F.T. nr. 028 
61 Vestiare Scaun metalic dus persoane cu dizabilitati buc 2,00 F.T. nr. 029 
62 Vestiare Oozator sapun buc 2,00 F .T. !JL .. q?;6 ,, 

63 Vestiare Cuier buc 2,00 
64 Vestiare Cos de gunoi buc 3,00 
65 Oficiu Frigider buc 1,00 

public 

... ·--f.· 
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LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale 

0 1 2 3 4 5=3x4 6 
66 Oficiu Mobilier set 1,00 F.T. nr. 014 

public 
67 Oficiu Masa cu 4 scaune buc 3,00 F.T. nr. 030 

public 
68 Oficiu Cuptor cu microunde buc 1,00 F.T. nr. 016 

public 
69 Oficiu Cos de gunoi buc 2,00 F.T. nr. 04 

public 
70 Material Ou lap buc 1,00 F.T. nr. 031 

e de 
curateni 
e 

71 Material Cos de gunoi buc 1,00 F.T. nr. 04 
e de 
curateni 
e 

72 Material Set curatenie set 1,00 F.T. nr. 032 
e de 
curateni 
e 

73 Sala Aparat TECAR buc 1,00 F.T. nr. 033 
fizioterap 
ie 

74 Sala Aparat electrostimulator multifunctional buc 1,00 F.T. nr. 034 
fizioterap 
ie 

75 Sala Pat fizioterapie buc 2,00 F.T. nr. 035 
fizioterap 
ie 

76 Sala Spalier gimnastica buc 2,00 F.T. nr. 036 
fizioterap 
ie 

77 Sala Bicicleta eliptica buc 1,00 F.T. nr .. 037 
fizioterap ;·. .... 

ie 
78 Sala Banda electrica cu inclinare buc 1,00 

fizioterap 
ie 

F.T .. n((·.038 <, \q_J 

,, \{. ··.. \',Yi\&~Ji~?' 



I 
LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale 

0 1 2 
79 Sala Aparat drenaj si presoterapie 

fizioterap 
ie 

80 Sala Aparat reflexoterapie 
fizioterap 
ie 

81 Sala Saltele 
fizioterap 
ie 

82 Sala Carut cu rotile si cadru 
fizioterap 
ie 

83 Sala Banca 
fizioterap 
ie 

84 Sala Trusa prim ajutor de perete fixa 
fizioterap 
ie 

TOTAL: 

TVA: 
TOTAL cu TVA: 

1 euro = lei , curs la data de 

Proiectant, 

Rap ~~§.lz<'P\~IJW'. www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel. : 0236.477.007 
' AoM~~ 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

I I Pag 6 

3 4 5=3x4 6 
1,00 F.T. nr. 039 

1,00 F.T. nr. 040 

2,00 F.T. nr. 041 

1,00 F.T. nr. 042 

1,00 F.T. nr. 043 

1,00 F.T. nr. 022 

lei 
euro 

19,00 % lei 
lei 

.. ••' 

'~,~~~~)~ 
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OBIECTIV: 
. _i \.1 ') 1"""<-

fNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABIUTP\!;~~~1~'2,t~· /::j~ 
Bransamente utilitati pentru centru de zi persoane adulte cu dizabilitatf. ) '/ ,,,~%:?~ '\~{~\ OBIECTUL: 

Beneficiar: ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI : ,.,, ;;;:"//;~:;:;~ \ \"[;·· 
S.C. YDA PROJECT CONSULTING S.R.L : .; .• ;·:~\!,; '~;:>•'/'· '! Proiectant: 

Executant: 

F2-CENTRAUZATORUL 
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari 

.··r;.q. ·~ ... _,. )'-' 
' ·"··~ .. ~ .. ~",'. ' ~,·,, 

Obiectul Bransamente utilitati pentru centru de zi persoane adulte cu dizabilitati 
20.03.2025 

Nr. cap./ 
subcap. 

deviz 
general 

Cheltuieli pe categoria de lucrari 

1 2 
I. Lucrari de constructii si instalatii 

2 CAPITOL2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 [0004.2. 1] Alimentare cu apa 

2.2 [0004.2.2] Alimentare cu energie electrica 

2.3 [0004.2.3] Retea canalizare 

2.4 [0004.2.4] Retea drenare ape pluviale 

TOTAL I 
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 

TOTAL II 
Ill. Procurare 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 
de transport 

4.5 Dotari 

4.6 Active necorporale 

TOTAL 111 

6.2 Probe tehnologice si teste 

TOTAL IV 

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 
TVA 19%: 
TOTAL VALOARE: 

1 euro = 

Proio,.bnt 
~\£.A Co-11'. 
~~'-'a 3302<8 ~?>,... 

lei , curs la data de 

Cj ~ ,9,,. c,;-

I ~fY~A~ r~QJ tCTCONSULTINGS.R.L. 
*co ING 

~-;-~~~~~;;:~ 

IV. Probe tehnologice si teste 

Rap_. w cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 

Valoare 
(exclusiv TVA) 

lei 

3 



OBIECTIV: 

OBIECTUL: 

STADIUL FIZIC: 

Beneficiar: 

Proiectant: 

Executant: 

- lei -

Nr. 

0 

I --~~ I~.,, Pag 1 
I~ . ..:;,..,:., .·v,.· ··~"'· 

iNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABl~;f,~Tf'~~~'.. ?.1.i.: 1U\. 
Br.ansamente utilitati pentru centru de zi persoane adulte cu dizabill~~ti :p·~r~S~J\yi;•:·~\ 
Ahmentare cu apa .. ·.· .. , .~' · ,, .~ ,'':;:;':';fY;;:.: ;:::::) 
ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI ' .,. · \'·:<(': ,~; /'·;!· ·'. 
S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L .. , ... "::.:::;·:> ·fC·'.'.: .,. 

''t. ~f· t,,· .~w· -:,<; . . 

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 
27.01 .2025 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Pretul unitar TOTALUL 
Capitolul de luerari U.M. Cantitatea (exelusiv (exelusiv TVA) TVA) 

- lei - - lei -

1 2 3 4 5=3x4 

1 Alimentare cu apa 
1.1 RPSA19D# Montarea tevii din material plastic m 50,00 

(PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin material: 
sudura prin polifuziune la constructii 

manopera: 
industriale, teava avand diametrul 
de: ... 32mm utilaj: 

transport: 
1.1.L 6701639 Teava HOPE 80 pentru apa pn10 m 51,00 

dn32x3.0 cod pe032/200m10bv 
1.1.L 6719429 Cot pehd pentru electrofuz diam ext buc 6,00 

32mm 
1.1 .L 6719451 Teu pehd pentru electrofuz diam ext buc 9,50 

32mm 
1.1.L 6719422 Mufa pehd pentru electrofuz diam ext buc 2,00 

32mm 
1.1.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" ora 1,25 

2204/50hz/700 w 
1.2 20025445 Banda avertizare apa 200 ml cod m 40,00 

50010115017 material: 

manopera: 

utifaj: 

transport: 
1.3 SDOSXF Robinet de trecere cu ventil si mufa hue 2,00 

avand diametru de 3" material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.3.L 4201585 Robinet trecere ventil 3 pn10 buc 2,00 
1.4 ACD17A1#a Camin de bransamnet apa HOPE sect. hue 1,00 

sim circ. pr. tip 1785-2 Oi=0,50 m. h 1,0 m material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.5 ACB04D% Montarea contorului de apa si a bue 1,00 

robinetului de concesie ingropat, pe material: 
pozitie existenta pe bransamente de manopera: 
otel, avand diametrul de: 50mm 

utilaj: 

transport: 
1.5.L 4625565 Contor rot,multijet,capete intr+iesire buc 1,00 

filet ON = 50 mm 



I 
STADIUL FIZIC: Alimentare cu apa 

0 1 
1.6 RCSA01A% Sapaturi manuale de pamant in spatii 

1.7 ACEOBA1 

1.8 TSD0181 

1.9 TSD04A1 

1.10 SF02C# 

!imitate, taluz v., 1=<1 m h=<1.5m 
<20mc, maluri nesprijinite 

Umplutura in sant. la cond. de alim. cu 
apa si canalizare cu: nisip 

lmprastierea cu lopata a pamant. 
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 
sfarim. bulg. teren ... teren mijlociu 

Compactarea cu maiul de mana a 
umpluturilor executate in sapaturi 
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv 
udarea fiecarui strat de pamant in 
parte,avand : ... 10 cm grosime pamant 
necoeziv 
Efectuare proba funct instal apa 
rece,din ... teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r 
d=16-110 mm 

2 Transporturi 
2.1 TRl1AA01D lncarcarea materialelor, grupa a-grele 

1 si. .. marunte,prin transport pina la 1 Om 
rampa-vagon categ.1 

2.2 TRl1AAOBD Descarcarea materialelor,grupa a-grele 
1 si marunte prin ... transport pina la 1 Om 

vagon-rampa categ.1 

2.3 TRA02A 15 Transportul rutier al materialelor de 
constructii cu autocarosata pe distanta 
de 15 km 

2 3 
me 9,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

me 2,00 
material : 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

me 7,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

me 7,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

10 m 5,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

ton a 6,42 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

ton a 6,42 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

ton a 6,42 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

procent material manopera utilaj 
Cheltuieli directe: 
Recapitulatia: I Recapitulatie 5-3 
Alte cheltuieli directe: 

Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

Cheltuieli indirecte 
Profit 

TOTAL GENERAL (fara TVA): 

TVA: 

transport total 
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STADIUL FIZIC: Alimentare cu apa 

o I 1 l 2 l 3 I 
TOTAL GENERAL: I l I I 

' <:\§·/j '1~l) ,'.;:i:·.; 
'. :. ·;·1,;:- · .. · ,.,, ._ 

. , .;-:#~· ~ . . . .. 

<::~:~~i~~-_: .. i"):/··/'' 

1 euro = lei , curs la data de 

Raport ge~~- -' -~···~np , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 
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OBIECTIV: 

OBIECTUL: 

STADIUL FIZIC: 

Beneficiar: 

Proiectant: 

Executant: 

- lei -
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

19.03.2025 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Pretul unitar 
TOTALUL 

Nr. Capitolul de luerari U.M. Cantitatea 
(exelusiv 

(exelusiv TVA) 
TVA) 

- lei -
- lei -

0 1 2 3 4 5=3x4 

1 Alimentare cu energie electrica 
1.1 TSA1683 Sapatura manuala de pamant,in spatii me 3,00 

limitate,in transee de pana la 4 m material: 
adancime,pentru cabluri electrice de manopera: 
inalta tensiune ... in pamant cu umiditate 
naturala cu sprijiniri latime < 1 m utilaj: 

adancime < 1.Sm,teren mijlociu transport: 
1.2 W2H04A1 Strat nisip asezat in sant me 0,60 

pentru .. . protejarea cablurilor la lucr in material: 
prof netipizat manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.3 TSD0181 lmprastierea cu lopata a pamant. me 2,40 

afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material: 
sfarim. bulg. teren .. . teren mijlociu manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.4 TSD04A1 Compactarea cu maiul de mana a me 2,40 

umpluturilor executate in sapaturi material: 
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera: 
udarea fiecarui strat de pamant in 
parte,avand : ... 10 cm grosime pamant utilaj: 

necoeziv transport: 
1.5 EC03A1 Cablu pentru energie electrica, montat m 35,00 

cu scoabe (cleme de prindere) pe material: 
console sau pe pod de cabluri, cablul manopera: 
avand conducte cu sectiunea pina la 
10 mmp, montat pe console fixate cu utilaj : 

dibluri (bolturi) metalice transport: 
1.5.L 4802834 Cablu energie cyaby 0,611 KV 5x m 36,05 

16 Ms 8778 
1.6 EA108% Tub de protectie flexibil, montat liber, m 35,00 

avand diametrul interior de: 20-40 mm material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.6.L 6704718 Tub izolant flexibil cu invelis metalic DN m 35,88 

32 mm 
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STADIUL FIZIC: Alimentare cu energie electrica lf."".' J ,.r;~~~ 
0 1 2 3 4 ·· :~--'5'a,3 x 4 

. ~ .. ~ "~~:· ; ~\_ 

1.7 EC14A1 Cutie terminala pentru cablu cu izolatie buc 3,00 ;elf~l;;~v\\}:; ·;\. 
de hartie si manta de plumb, pentru material: ~· ··. i \ :.; : ·;;. ·.' ~· . \ .· ·:~ :.:; 
instalatii de forta, iluminat, comanda, -. -·· :. ~ ... 

semnalizari, blocari inclusiv legarea la 
manopera: \:~i..:l ... \ \. >,. __ ;: 

clemele tablourilor sau aparatelor si utilaj: :;. -:,,~¥/> . ,, 

scierea etichetelor, cablul fiind armat transport: 
sau nearmat 

1.8 ED02E1#asi lntreruptor automat de protectie, buc 2,00 
m tripolar 0,5 kV de 50 A, montat pe material: 

consola (exclusiv consola) manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.8.L 5510579 lntrerupator automat cu protectie buc 2,00 

diferentiala 3P 50A 300mA 

2 Transporturi 
2.1 TRl1AA010 lncarcarea materialelor, grupa a-grele ton a 0,98 

1 si. .. marunte,prin transport pina la 1 Om material: 
rampa-vagon categ.1 manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.2 TRl1AA08D Descarcarea materialelor,grupa a-grele ton a 0,98 

1 si marunte prin ... transport pina la 1 Om material: 
vagon-rampa categ.1 manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.3 TRA02A15 Transportul rutier al materialelor de ton a 1,22 

constructii cu autocarosata pe distanta material: 
de 15 km manopera: 

utilaj: 

transport: 

procent material manopera utilaj transport total 
Cheltuieli directe: 
Recapitulatia: I Recapitulatie 5-3 
Alte cheltuieli directe: 

Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

Cheltuieli indirecte 
Profit 

TOTAL GENERAL (fara TVA): 
TVA: 
TOTAL GENERAL: 

1 euro = lei . curs la data de 

-
Proiect ~~E.A coiff. 

,t- 0 ~30.?<s. ~~ di ~ O>,,. c;.. 
~ Ji s.9 Y~I~ IONSULTJNG s.R.L. 
.-~LTING 
~ AL ~ * 
~~~~,~ 

Raport general cu ISDP , www.devize.ro, e-mail : office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 
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OBIECTIV: fNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE cu DIZABIUTATi . ;~;;-~{' 
OBIECTUL: Bransamente utilitati pentru centru de zi persoane adulte cu dizabilitati 

STADIUL FIZIC: Retea canalizare ·, .. , 

Beneficiar: ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI ~);,_' •. ., · . .. 
Proiectant: S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L . ;'.!):.;.·. .... ,, ., ... '{:.)·?;:> ~:; 
Executant: -~~~ 

- lei -
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

19.03.2025 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Pretul unitar TOTALUL 
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv (exclusiv TVA) TVA) 

- lei -- lei -
0 1 2 3 4 5=3x4 

1 Canalizare exterioara 
1.1 SF06B1 Camin de vizitare, recipient.din buc 12,00 

zidarie,avand sectiune inter. material: 
0,80x0,80m adincimea de ... 1,00m manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.2 ACD01J1 Capac si rama STAS 2308-81 pentru buc 12,00 

camine cu piesa suport carosabil tip Ill material: 
a manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.3 Ac027A1+ Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin m 40,00 

mufe si garnituri , pentru instalatii de material: 
canalizare exterioara, cu diametrul manopera: 
nominal de: ... Dn=110-125 mm , 
lungime tronson teava 1 m utilaj: 

transport: 
1.3.L 20013936 Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si m 40,00 

garnitura 0=11 Ox3.2mm; L=1.0m 
1.4 Ac027B1+ Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin m 60,00 

mufe si garnituri, pentru instalatii de material: 
canalizare exterioara. cu diametrul manopera: 
nominal de: ... Dn=150-200 mm, 
lungime tronson teava 1 m utilaj: 

transport: 
1.4.L 20013940 Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si m 40,00 

garnitura D=160x4.7mm; L=1.0m 
1.4.L 20013944 Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si m 20,00 

garnitura D=200x5.9mm; L=1.0m 
1.5 SB24D# Sifon de pardoseala din buc 1,00 

fonta ... emailata,dn=75 mm,simplu material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.5.L 4202929 Sifon fonta pardoseala simplu buc 1,00 

ies.vert.d 75 c.1 s3690 
1.6 RCSA01A% Sapaturi manuale de pamant in spatii me 8,00 

!imitate, taluz v., 1=<1 m h=<1.5m material: 
<20mc, maluri nesprijinite manopera: 

utilaj: 

transport: 
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STADIUL FIZIC: Retea eanalizare ' >f ... -· ·"".""' 

' '' "' ·::.>-
0 1 2 3 4 ',: 

· '•·' ;,S :ti.~ '~4 ·'. ;:~ - , :: )('.. • ' 

1.7 TSD01B1 lmprastierea cu lopata a pamant. me 6,00 · .. '.·' .] / .• -'.'?1~ '"'-\'.~?' ~;· 
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material: 

. •• ! ·,! '.:. i, :/ . :!'~":/ '; \ ~~~" : . 
sfarim. bulg. teren ... teren mijlociu manopera: '. ?P <;./:." '::.·,')t 

·.,: ... ·. 

utilaj: ' · .. \ 
- ~~/· .. .. .. ··. ) .. 

transport: t \l~ '/" 

1.8 TSD04A1 Compactarea cu maiul de mana a me 4,00 
umpluturilor executate in sapaturi material : 
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera: 
udarea fiecarui strat de pamant in 
parte,avand : ... 10 cm grosime pamant utilaj: 

necoeziv transport: 
1.9 ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu me 3,00 

apa si canalizare cu: nisip material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2 Transporturi 
2.1 TRl1AA01D lncarcarea materialelor, grupa a-grele ton a 12,78 

1 si. .. marunte,prin transport pina la 1 Om material: 
rampa-vagon categ.1 manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.2 TR11AA08D Descarcarea materialelor,grupa a-grele ton a 12,78 

1 si marunte prin ... transport pina la 1 Om material: 
vagon-rampa categ.1 manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.3 TRA01A15 Transportul rutier al materialelor de ton a 6,17 

constructii cu autobasculanta pe material: 
distanta de 15 km manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.4 TRA06A15 Transportul rutier al betonului- ton a 2,11 

mortarului cu autobetoniera pe distanta material: 
de 15 km manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.5 TRA02A15 Transportul rutier al materialelor de ton a 6,61 

constructii cu autocarosata pe distanta material: 
de 15 km manopera: 

utilaj: 

transport: 

proeent material manopera utilaj transport total 
Cheltuieli direete: 
Reeapitulatia: I Recapitulatie 5-3 
Alte eheltuieli direete: 

Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

Cheltuieli indirecte 
Profit 

TOTAL GENERAL (fara TVA): 

TVA: I 
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STADIUL FIZIC: Retea canalizare 

0 1 2 3 4 . ' ~..=.: 3x4 
TOTAL GENERAL: 

1 euro = lei , curs la data de 

Proiectant, 

S.C. 

, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel. : 0236.477.007 



I I Pag 1 

OBIECTIV: fNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABIUTiql . ~ ·. ~ 1~{ .'f!~~~z 
OBIECTUL: Bransamente utilitati pentru centru de zi persoane adulte cu dizabilitati _.,_.,/} _·,, 

STADIUL FIZIC: Retea drenare ape pluviale .· ,~~;;.(.\ 
Beneficiar: ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI .,_ <:-'. 

Proiectant: S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L 
I 

Executant: 
., .... -

- lei -
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

20.03.2025 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Pretul unitar TOTALUL 
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv (exclusiv TVA) 

TVA) 
- lei -

- lei -

0 1 2 3 4 5=3x4 

1 Retea drenare ape pluviale 
1.1 SB26A# Gura scurgere (receptor) fonta buc 6,00 

email,pentru evacuare ... ape de pe material: 
terase si acoperisuri,d=100-150mm manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.1.L 4202917 Sifon fonta pardoseala simplu buc 6,00 

ies.vert.d 50 c.1 s3690 
1.2 RCSE27A% Parafrunzar-caciula din sarma buc 6,00 

pt.protectia gaurilor de scurgere, material: 
acoperisuri/terase manopera: 

utilaj : 

transport: 
1.3 AcE176A01 Camin de vizitare PE VALROM, cu 1 buc 10,00 

+ intrare/1 iesire D = 400 1400 mm, fara material: 
piesa superioara reglareMonostrat manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.3.L 20027532 Camin vizitare kompact 1in d.400 1out buc 10,00 

d.400 
1.4 AcD27A1+ Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin m 55,00 

mufe si garnituri, pentru instalatii de material: 
canalizare exterioara, cu diametrul manopera: 
nominal de: ... Dn=110-125 mm , 
lungime tronson teava 1 m utilaj: 

transport: 
1.4.L 20029358 Tub pvc d.110x3,2mm cu mufa sn411m buc 56,10 
1.5 AcD27B1+ Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin m 30,00 

mufe si garnituri, pentru instalatii de material: 
canalizare exterioara, cu diametrul manopera: 
nominal de: ... Dn=150-200 mm , 
lungime tronson teava 1 m utilaj: 

transport: 
1.5.L 20013940 Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si m 30,60 

garnitura D=160x4.7mm; L=1.0m 
1.6 AcD27C1+ Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin m 55,00 

mufe si garnituri, pentru instalatii de material: 
canalizare exterioara, cu diametrul manopera: 
nominal de: ... Dn=300-400 mm, 
lungime tronson teava 1 m utilaj: 

transport: 
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STADIUL FIZIC: Retea drenare ape pluviale /)f\,. ~- H ;_jJ ~ · .,;. 
~.Jt'ilJ.Q'i',;r .p ~': ' 

0 1 2 3 4 _. ' A>-~~3 x4 
. ~<~~ ' ' 

1.6.L 20013951 Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si m 57,20 
', " . I • -- ~ \;!/'.)) \: . , ,. 

garnitura D=315x9.2mm; L=1.0m ,, ~ .. ~ \ f .. ' ,· . ·• . . . :;'. 
1.7 Ac037A2+ Tuburi de drenaj gofrat dublu strat m 120,00 \" .... ~· . ... .. 

;::\.;.~; v~ ~#.\' ··:-. 

(colac 50m) D=90mm material: ... '""- .. ... ,,:'· ,. 

'~ (,,. ' ....... .. :~·>:· ·:' ' '· :·.· · 

manopera: 
,,. ,) ' 

·~··· .. >~. 

utilaj: 

transport: 
1.8 58138# Piese ... legatura (cot,curba,red, piesa buc 6,00 

curat)pe,pp pp-r canal,imbin sud cap la material: 
cap,dn=110-125mm manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.8.L 6704193 Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) buc 6,00 

canal,imbin sudura D = 110 mm 
1.8.L 7913 Aparat de sudura sr (electrofuziune) ora 0, 18 

2 Transporturi 
2.1 TRl1AA01D lncarcarea materialelor, grupa a-grele ton a 0,50 

1 si...marunte,prin transport pina la 1 Om material: 
rampa-vagon categ.1 manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.2 TRl1AA08D Descarcarea materialelor,grupa a-grele ton a 0,50 

1 si marunte prin ... transport pina la 1 Om material: 
vagon-rampa categ.1 manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.3 TRA02A15 Transportul rutier al materialelor de ton a 0,50 

constructii cu autocarosata pe distanta material: 
de 15 km manopera: 

utilaj: 

transport: 

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe: 
Recapitulatia: I Recapitulatie 5-3 
Alte cheltuieli directe: 

Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

Cheltuieli indirecte 
Profit -

TOTAL GENERAL (fara TVA): 

TVA: 
TOTAL GENERAL: 

1 euro = lei , curs la data de 

Proiectant, 
-

:\~\EA ~~ 
S.1 .0V~13~ ~; _,, CONSULTING S.R.L. 

":> 'Y'. 

I v~crt;. 
*C NG 
~~ <'! Ab.. *A 

Raport:l:jen...r,s~'~ ··~:;;- , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel .: 0236.477.007 

-



OBIECTIV: 

OBIECTUL: 

Beneficiar: 

Proiectant: 

Executant: 
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" .. ,, () ~~ .. 

iNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABIUT~Tl.,:,~°}~.Qf,_~~; 
Organizare de santier; imprejmuire teren; amenajare curte interioara pentru 6entr.Y·1Cle.:~I .. c:'-

... _ ·.; . . · : ~~"<,,;::; !:t>-.•1.-. \, . -< • 

persoane adulte ... , .. · ·· .· ;;.:_ ., , , ,_. 

ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI ; ·::, 

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L 

F2-CENTRAUZATORUL 
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari 

Obiectul Organizare de santier; imprejmuire teren; amenajare curte interioara pentru 
centru de zi persoane adulte 

Nr. cap.I 
subcap. 

deviz 
general 

Cheltuieli pe categoria de lucrari 

1 2 
I. Lucrari de constructii si instalatii 

1.2 Amenajarea terenului 

1.2.1 [0004.3.2] lmprejmuire teren 

1.2.2 [0004.3.3] Amenajare curte interioara 

1.2.3 [0004.3.4] Acces autospeciala 

1.2.4 (0004.3.5] Acces parcare 

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 

5.1.1.1 (0004.3.1] Organizare de santier 

TOTAL I 
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 

TOTAL II 
Ill. Procurare 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 
de transport 

4.5 Dotari 

4.5.1 (0004.3] Dotari 

4.6 Active necorporale 

TOTAL Ill 

6.2 Probe tehnologice si teste 

TOTAL IV 

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 
TVA 19%: 
TOTAL VALOARE: 

1 euro = lei , curs la data de 

Proiectant, 
~=::::::::::::, ...... 
(J\~\P.TEA C 

":J(j ~033~ 
S.C. D~ROlt:~ 0 ONSUL TING S.R.L. 

I :~/l'!o,~_~t 
~~ ~'lfR.!JiG J. 
~ • ,.. DS12o~t. * // 

IV. Probe tehnologice si teste 

Raport g~r.tll~12fV. www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 

20.03.2025 

Valoare 
(exclusiv TVA) 

lei 

3 



OBIECTIV: 

OBIECTUL: 

STADIUL FIZIC: 

Beneficiar: 

Proiectant: 

Executant: 

- lei -

Nr. 

0 
1 TSE01C1 

2 C008B1 

2.L 2900668 

3 DA06A1 

4 AUT1104 

5 7327017 

6 5104002 

7 5102638 

iNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABl~TAJtC<\:~\'.\. 
Organ;zare de santier; imprejmuire teren; amenajare curte interi()_ara,,p~~t~~' ~e,ritr~,·~~:·zi 
persoane adulte ;.: ,.., 1<:· ·· .; .. : .. 
Organizare de santier \iJ-.;...'<.. ' . :':·, 
ADMINISTRA TIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI t. · · · ·· 

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L 

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 
27.01.2025 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Pretul unitar TOTALUL 
Capitolul de luerari U.M. Cantitatea (exelusiv (exelusiv TVA) TVA) 

- lei -
- lei -

1 2 3 4 5=3x4 
Nivelarea manuala a terenurilor si 100 5,00 
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp material: 
cm,in: ... teren tare manopera: 

utilaj: 

transport: 

lmprejmuiri din sarma ghimpata, fixata m 194,35 
pe bulumaci din lemn rotund de foioase material: 
plantati la 3 m distanta, cu 4 randuri de manopera: 
sarma; 

utilaj: 

transport 

Lemn rot cons rur nee fag I min 1 m D me 1,36 
sub min18cm s4342 
Strat de agregate naturale cilindrate me 15,00 
(balast), avand functia de rezidenta material: 
filtranta, izolatoare, antigeliva si manopera: 
antieapilara, cu asternere manuala; 

utilaj: 

transport: 

Ora pr macara pe pneuri cu brat cu ora 10,00 
zabrele 10,0-14,9tf1 sehimb material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

Magazie depozitare materiale hue 2,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

Container personal bue 2,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

Cabina paza hue 2,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
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STADIUL FIZIC: Organizare de santier •'\• .·<··:;.f"' ''<~~ ,,~>\. 
0 1 2 3 4 : ·-··. .. ,,;} ''!~':;;!~),c\~::,'.:t 

8 5102634 Pachet PSI buc 2,00 :1;:i\: I \f~,/ > ':g , ! ;_;; ~:\' 
material: . •. \ .. :~,.::;;·~''. ·\·J~\\ .. < ~·~ . i 
manopera: '\· •. ,( . (~~.~ "" ·.,·-·~~~ .t~}f;'~< · ·?;:./ ' 
utilaj: .~:; ~ · .. ~ ...... _~·;· 

transport: 
9 5102636 Grup sanitar ecologic buc 2,00 

material: 

manopera: 

utilaj: 
transport: 

10 TRA01A15 Transportul rutier ton a 10,00 
al. .. materialelor,semifabricatelor cu material: 
autobasculanta pe dist.= 15 km. manopera: 

utilaj: 

transport: 

procent material manopera utilaj transport total 
Cheltuieli directe: 
Recapitulatia: I Recapitulatie 5-3 
Alte cheltuieli directe: 

Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

Cheltuieli indirecte 
Profit 

TOTAL GENERAL (fara TVA): 
TVA: I 
TOTAL GENERAL: 

1 euro = lei , curs la data de 

Proiectant _ 
~~ 

c}~;;:o ~3022Ba.~'9ci 
s.c ~&P~g1(gp P NSULTING S.R.L. 

*C~TING 
/ "' * ~ I. ~- .:1 _'l~,'?-

Raport ge '0- , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel. : 0236.477.007 
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OBIECTIV: 

OBIECTUL: 

iNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABIUT.iq1 .. , ., ;··. 
•1.!.·:· l~ ..... .J ... ··., 

Organizare de santier; imprejmuire teren; amenajare curte interioara pentirn:f#ntru:'a~zi 
persoane adulte .,· . · ·•• •\ 

STADIUL FIZIC: ~p~m~re~ren i~ 

Beneficiar: 

Proiectant: 

Executant: 

ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTl-1.L '· 
~ ' \ 

S.C. VOA PROIECT CONSULTING S.R.L ·::~:·· . 

-lei-
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

19.03.2025 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Pretul unitar TOTALUL 
Nr. Capitolul de luerari U.M. Cantitatea (exelusiv (exelusiv TVA) TVA) 

- lei - - lei -

0 1 2 3 4 5=3x4 

1 lmprejmuire din tier forjat 
1.1 TSA03C1 Sapatura manuala de pamant in spatii me 7,80 

limitate,avand sub 1 m latime,executata material: 
fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la manopera: 
fundatii,canale,etc ... in teren necoeziv 
sau slab coeziv, consistent, pana la utilaj: 

0,75 m adancime, teren tare transport: 
1.2 TSC02XC Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0,95 

0,21-0,39mc inpamint cu me material: 
umid.nat.desc.in autoveh.teren cat.i manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.3 CA07D1 Turnarea cu pompa a betonului armat me 23,40 

Tn elementele constructiilor, exclusiv material: 
cele executate In cofraje glisante In manopera: 
radiere (placi, grinzi), fundatii continue 
si pereti (sub cota ± 0,00) a constructiei utilaj: 

la adancime de pompare pana la 1 O m transport: 
si distante pana la 15 m, inclusiv 

1.3.L 2100957 Seton de ciment B 200 stas 3622 me 23,59 
1.4 CB02A1 Cofraje pentru beton In elevatie, din mp 115,00 

panouri refolosibile, cu astereala din material: 
scanduri de rasinoase,scurte si manopera: 
subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri 
drepte avand inaltimea de 0-3m. utilaj: 

transport: 
1.5 CZ0301E1 Confectionarea armaturilor din otel kg 705,00 

beton pentru beton armat In fundatii material : 
fasonarea barelor pentru fundatii manopera: 
izolate (inclusiv fundatii pahar) continui 
si radiere, In ateliere centralizate BST utilaj : 

500, D= 10-16 mm; (fundatii izolate) transport: 
1.6 CC01C1 Montarea armaturilor din otel-beton in kg 705,00 

fundatii continue si radiere (placi), material: 
distantier din mase plastice manopera: 

utilaj: 

transport: 
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0 1 2 3 4 r;:-1; · 5 -~ ' 3 x 4 
1.7 CA07D1 Turnarea cu pompa a betonului armat me 14,20 \ , .... ;~· . . 

\ ~~ ,."':-"":· . 
in elementele constructiilor, exclusiv material: 
cele executate in cofraje glisante in manopera: 
radiere (placi, grinzi), fundatii continue 
si pereti (sub cota ± 0,00) a constructiei utilaj: 

la adancime de pompare pana la 1 O m transport: 
si distante pana la 15 m, inclusiv 

1.7.L 20019285 Seton marfa C20/25 T4/T5 11/A-S 32,5 me 14,31 
R 16 P8/10 ( 8350) 

1.8 CF0681 Tencuieli exterioare obisnuite executate mp 75,00 
manual , driscuite, pe ziduri din material: 
caramida, din blocuri mici de beton sau manopera: 
din blocuri de beton celular 
autoclavizat, cu mortar de var-ciment utilaj: 

marca M25-T, in grosime medie de 2,5 transport: 
cm; 

1.8.L 2101171 Mortar de zidarie M 50 s1030 me 1,73 
1.9 IZE01B Sorturi , grafuri si gulere din tabla de m 53,00 

aluminiu de 1.5 mm grosime, cu latime material: 
desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv manopera: 

utilaj : 

transport: 
1.10 CL06B01> Grilaje metalice din panouri profilate mp 70,00 

simplu, pentru imprejmuirei material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.11 DD11C01A Montarea dalelor capac, cu bue 19,00 

dimensiunea de 30x30x10 cm, nuanta material: 
gri, pentru garduri, elemente decorative manopera: 
de orice fel 

utilaj: 

transport: 
1.11.L 20038832 Dala capac, cu dimensiunea de buc 19,00 

30x30x10 cm, nuanta gri 
1.12 CG3281 Umpluturi in straturi compactate cu me 11,80 

argila (pamant galben), compactate cu material: 
mijloace mecanice manopera: 

utilaj: 

transport: 

2 lmprejmuire din lemn 
2.1 TSA03C1 Sapatura manuala de pamant in spatii me 24,30 

limitate,avand sub 1 m latime,executata material: 
fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la manopera: 
fundatii,canale,etc ... in teren necoeziv 
sau slab coeziv, consistent, pana la utilaj: 

0,75 m adancime, teren tare transport: 
2.2 TSC02XC Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0,97 

0,21-0,39mc inpamint cu me material: 
umid.nat.desc.in autoveh.teren cat.i manopera: 

utilaj: 

transport: 
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0 1 2 3 4 ·,, ·- - f {C~== 3x4 
2.3 CA0701 Turnarea cu pompa a betonului armat me 72,90 's< \ \~31C})?;;::· 

.. 

.. \ /.·. ·· · .•. 

in elementele constructiilor, exclusiv material: s: . ~<>· .. ~v. .- ;;;·~< ·> 
cele executate in cofraje glisante 1n manopera: ... •t.;;_.,,.:f 
radiere (placi, grinzi), fundatii continue ·:·: <:I ~'· 

utilaj: 
•" _,.;-..;;..;. ' 

si pereti (sub cota ± 0,00) a constructiei 
la adancime de pompare pana la 1 O m transport: 
si distante pana la 15 m, inclusiv 

2.3.L 2100957 Seton de ciment S 200 stas 3622 me 73,48 
2.4 CB02A1 Cofraje pentru beton in elevatie, din mp 221,00 

panouri refolosibile, cu astereala din material: 
scanduri de rasinoase,scurte si manopera: 
subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri 
drepte avand inaltimea de 0-3m. utilaj: 

transport: 
2.5 CZ0301E1 Confectionarea armaturilor din otel kg 1.665,00 

beton pentru beton armat in fundatii material: 
fasonarea barelor pentru fundatii manopera: 
izolate (inclusiv fundatii pahar) continui 
si radiere, in ateliere centralizate SST utilaj: 

500, D= 10-16 mm; (fundatii izolate) transport: 
2.6 CC01C1 Montarea armaturilor din otel-beton in kg 1.665,00 

fundatii continue si radiere (placi), material: 
distantier din mase plastice manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.7 CA07D1 Turnarea cu pompa a betonului armat me 33,10 

in elementele constructiilor, exclusiv material: 
cele executate 1n cofraje glisante in manopera: 
radiere (placi, grinzi), fundatii continue 
si pereti (sub cota ± 0,00) a constructiei utilaj: 

la adfmcime de porn pare pfma la 10 m transport: 
si distante pana la 15 m, inclusiv 

2.7.L 20019285 Seton marfa C20/25 T4/T5 11/A-S 32,5 me 33,36 
R 16 P8/10 ( S350) 

2.8 PK09B1 Corniere fixate in beton pentru ... opritori kg 66,80 
de balast monolit,spargheturi,cu material: 
praznurisudate la 20cm-80cm manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.9 C004C# lmprejmuiri. .. h=2 m,din stalpi rotunzi m 184,00 

lemn brut foioase d=15 cm, 2 m din ax material: 
in ax,cu sipci rasin brute 24 x 48 mm manopera: 
pe rigle rasin 58 x 7 

utilaj: 

transport: 
2.9.L 2907394 Rigla rasin scurta els S gR = 58-96 mm me 2,76 

L = 1,50-3,00 m 
2.9.L 5886849 Cuie cu cap conic tip A 2,5 x 40 kg 46,00 

s 2111 
2.9.L 2905979 Sipca de rasinoase gros 24mm stas me 5,52 

942-80 
2.9.L 2900668 Lemn rot cons rur nee fag I min 1 m D me 5, 15 

sub min18cm s4342 
2.10 CNOBA+ Protectia si finisarea decorativa a mp 747,78 

suprafetelor cu DEKO RAL - email material: 
alchidic, aplicat in doua straturi manopera: 
pe: ... suprafete din lemn 
negrunduite/nevopsite utilaj: 

transport: 



I 
STADIUL FIZIC: lmprejmuire teren 

3 Transporturi 
3.1 TRA01A05 Transportul rutier al materialelor de 

constructii cu autobasculanta pe 
distanta de 5 km 

3.2 TRA06A05 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera pe distanta 
de 5 km 

3.3 TRA02A05 Transportul rutier al materialelor de 
constructii cu autocarosata pe distanta 
de 5 km 

3.4 TRB01A1E# Transportul mater.din grupa 1-3 
(incarcare,asezare,descarcare, 
asezare)cu roaba pe pneuri pe 
dist.Som 

3.5 TRB05A 12 Transportul materialelor prin purtat 
direct.materiale ... comode sub 25 kg 
distanta 20m 

3.6 TRl1AA01F lncarcarea mater.din grupa a-grele si 
# marunte prin transp.pina la 10m de pe 

rampa sau teren in auto 

3.7 TRl1AA08A Descarcarea materialelor,grupa a-grele 
3 si marunte prin ... aruncare vagon-rampa 

categ.3 

2 
kg 

me 

ton a 

ton a 

ton a 

ton a 

ton a 

ton a 

ton a 

3 
149,56 

22,10 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

67,83 
material: 

manopera: 

utilaj : 

transport: 

331,29 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

30,84 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

29,60 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

27,13 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

22,20 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

19,73 
material : 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

procent material manopera utilaj 
Cheltuieli directe: 
Recapitulatia: I Recapitulatie 5-3 
Alte cheltuieli directe: 

Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

Cheltuieli indirecte 
Profit 

TOTAL GENERAL (fara TVA): 

4 

transport total 



I 
ST ADIUL FIZIC: lmprejmuire teren 

o I 1 I 2 I 3 4 
TVA: I 
TOTAL GENERAL: 

. . , .,.· . r:i: : ;f;;~;~i' 
_,-' 

1 euro = lei , curs la data de 

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoftro, tel.: 0236.477.007 
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OBIECTUL: 

STADIUL FIZIC: 

Beneficiar: 

Proiectant: 

Executant: 

- lei -

Nr. 

0 
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F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 
19.03.2025 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Pretul unitar TOTALUL 
Capitolul de luerari U.M. Cantitatea 

(exelusiv (exelusiv TVA) TVA) 
- lei -

- lei -
1 2 3 4 5=3x4 

1 Terasamente 
1.1 TSG03B1 Defrisarea manuala a suprafetelor 100 14,46 

impadurite cu tufisuri si arbusti cu mp material: 
diametrul de pana la 10 cm,inclusiv manopera: 
transportarea materialului lemnos in 
gramezi,in afara sau in zona utilaj: 

lucrarilor ... cu scoaterea radacinii transport: 
1.2 DA25C# Defrisarea manuala a bue 5,00 

arborilor/arbustilor de pe marginea material: 
drumurilor/strazilor, izolati cu d=31-50 manopera: 
cm 

utilaj: 

transport: 
1.3 TSC02D1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100 2,85 

pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda me material: 
,, hidraulica,in : .. . pamant cu umiditate man opera: 

naturala descarcare auto in teren catg 
2 utilaj: 

transport: 
1.4 TsD02XA lmprastierea pamantului afanat 100 2,85 

provenit din teren cat i sau 2 executata me material: 
cu buldozer pe tractor cu senile de 65- manopera: 
80cp in straturi grosime ... 15-20cm 

utilaj: 

transport: 
1.5 TSE04A1 Nivelarea terenului natural si 100 9,45 

platformelor de terasamente cu mp material: 
buldozer pe tractor pe senile,prin manopera: 
taierea damburilor si impingerea in 
goluri a pamantului sapat,cu: ... buldozer utilaj: 

pe tractor pe senile de 65-80 CP teren transport: 
catg. 1 si 2 

1.6 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de me 215,00 
pamant cu autocisterna de 5-8 material: 
t,prevazuta cu dispozitiv de manopera: 
stropire,pentru completarea umiditatii 
necesare compactarii utilaj: 

mecanice,precum si pentru udarea transport: 
suprafetelor in alte scopuri. .. cu disp. de 
strop. str. 
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1.7 Ts007XA Compactarea mecanica a umpluturilor 100 2,85 ~;}: ' ·· ;,~. . ' ~::~l-1( 

cu rulou compactor static autopropulsat me material: _"(,·Uu.. ~ "\''('.{ '·:·. : ···· . 
' I : ~: _. 

de 10-12 t in straturi succesive de 15-
. .. ::--. · .. 

20 cm grosime dupa compactarea 
manopera: \'"' ·:;/ 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte utilaj: 

umplutuirile executandu-se ... 92-94 transport: 
necoroziv 

1.8 TSE06B1 Pregatirea platformei de pamant in 100 9,45 
vederea asternerii unui strat izolator mp material: 
sau de reparatie din nisip sau balast, manopera: 
prin nivelarea manuala si compactarea 
cu rulou compresor static utilaj: 

autopropulsat, de 10-12 t, in : ... pamant transport: 
coeziv 

2 Amenajari exterioare 
2.1 TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu me 65,00 

granulatie de 0.7 mm,prevazut sub material: 
prisma de balastare c.f., compactat manopera: 
cu: .. . placa vibratoare de 0.7 t cu motor 
cu ardere interna < 10 CP utilaj: 

transport: 
2.2 L1C31A1 Compactarea straturilor de balast cu 100 5,00 

ajutorul. .. placilor vibrocompactoare sau mp material: 
a altor utilaje metalice similare manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.2.L 4020 Placa vibratoare cu motor ardere ora 5,00 

interna 1 Ocp 1600kgf 
2.3 TSH06XA Semanarea gazonului pe suprafetele 100 7,65 

orizontale sau in panta sub 30% mp material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.4 TSH24C1 Plantari ... puieti de arbori foiosi fara bue 13,00 
balot material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.4.L 7202308 Puiet arb. foi. 1 h/D = 250/3,5 buc 13,52 

2.5 CL12XA#asi Confectii metalice diverse parapeti si kg 225,00 
m panouri despartitoare material: 

pt.balcoane,balustrazi,grile,chepenguri manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.5.L 6310017 Piesa metalica pentru fixare stelaje kg 225,00 

2.5.L 2002196AC Totem luminos buc 1,00 

3 Transporturi 
3.1 TRA01A05 Transportul rutier al materialelor de ton a 116,01 

constructii cu autobasculanta pe material: 
distanta de 5 km manopera: 

utilaj: 

transport: 
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3.2 TRA06A05 Transportul rutier al betonului- ton a 35,53 
: .- · ., : 

\;.,):'. '. .. . ' 
~.-•.{'~~1 - ~. 

~· "I, • i • 
::~ ? . f\ 

mortarului cu autobetoniera pe distanta material: 'd;;\, · ~•-,;:.>-· " ·· · ,1.· 

de 5 km 
V-' /:::~>· ,;;..12· 

manopera: 
, h 'i"•· .. , j1J<):t?~.?:·:: ·. '"•.,.~ti'' (-

utilaj: "• :.: 

transport: 
3.3 TRA02A05 Transportul rutier al materialelor de ton a 267,94 

constructii cu autocarosata pe distanta material: 
de 5 km manopera: 

utilaj: 

transport: 

3.4 TRB01A1E# Transportul mater.din grupa 1-3 ton a 115,18 
(incarcare,asezare,descarcare, material: 
asezare)cu roaba pe pneuri pe manopera: 
dist.Som 

utilaj: 

transport: 
3.5 TRB05A12 Transportul materialelor prin purtat ton a 105,58 

direct.materiale ... comode sub 25 kg material: 
distanta 20m manopera: 

utilaj: 

transport: 
3.6 TRl1AA01F lncarcarea mater.din grupa a-grele si ton a 86,38 

# marunte prin transp.pina la 10m de pe material: 
rampa sau teren in auto manopera: 

utilaj : 

transport: 
3.7 TRl1AA08A Descarcarea materialelor,grupa a-grele ton a 76,79 

3 si marunte prin .. . aruncare vagon-rampa material: 
categ.3 manopera: 

utilaj: 

transport: 

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe: 

Recapitulatia: I Recapitulatie 5-3 
Alte cheltuieli directe: 

Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

Cheltuieli indirecte 
Profit 

TOTAL GENERAL (fara TVA): 

TVA: 

TOTAL GENERAL: 

1 euro = lei , curs la data de 

Proiect::mt~ 
~E.A Co4t.' 

u-<.v 0 330.?.?6' (<'~ 
0 ~ '9.,.9-

SI - '.'Y~fl}~' f ONSUL llNG S.R.L. 
*co LTING 

~ ~~i) 1· nn ~Ai-~\"r' 
Raport g~~ ::::"'-::'.:DP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel. : 0236.477.007 
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F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 
20.03.2025 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Pretul unitar TOTALUL 
Capitolul de luerari U.M. Cantitatea (exelusiv (exelusiv TVA) 

TVA) 
- lei -

- lei -
1 2 3 4 5=3x4 

1 Lucrari pregatitoare 
1.1 TsC04XG Sapatura mecanica cu excavatorul pe 100 1,23 

senile de 0, 71-1,25 me cu motor termic me material: 
si comanda hidraulica in pamant cu manopera: 
umiditate naturala ... teren cat Ill 
descarcare in autovehicul utilaj: 

transport: 
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al. .. pamantului sau ton a 221,40 

molozului cu autobasculanta dist.= 5 material: 
km manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.3 TSE0581 Nivelarea cu autogreder de pana la 175 100 2,50 

CP a suprafetei terenului natural si a mp material: 
platformelor de terasamente, prin manopera: 
taierea damburilor si deplasarea in 
goluri a pamantului sapat in: .. . teren utilaj: 

catg.2 transport: 
1.4 TSD07A1 Compactarea mecanica a umpluturilor 100 0,25 

cu rulou compresor static autopropulsat me material: 
de 10-12 t,in straturi succesive de 15- manopera: 
20 cm grosime dupa 
compactare,exclusiv udarea fiecarui utilaj: 

strat in parte,umpluturile executandu-se transport: 
cu : ... pamant necoeziv grad. 
compactare 92-94% 

1.5 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de me 0,25 
pamant cu autocisterna de 5-8 material: 
t, prevazuta cu dispozitiv de manopera: 
stropire,pentru completarea umiditatii 
necesare compactarii utilaj: 

mecanice,precum si pentru udarea transport: 
suprafetelor in alte scopuri. .. cu disp. de 
strop. str. 

1.6 TRA05A05 Transportul rutier al materialelor si ton a 0,25 
semifabricatelor cu autovehicule material : 
speciale pe distanta de 5 km manopera: 

utilaj: 

transport: 

2 Structura rutiera 
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STAOIUL FIZIC: Acces autospeciala 

0 1 
2.1 OA0681 

2.2 OA08XA 

Strat de agregate naturale cilindrate 
(balast), avand functia de rezidenta 
filtranta, izolatoare, antigeliva si 
anticapilara, cu asternere mecanica; 

Strat fundatie sau reprofilare din piara 
sparta ptdrumuri,astern.mec.exec.cu 
impanare si innoroire 

2.3 TRA01A15 Transportul rutier 

2.4 080101 

2.5 080201 

2.6 08208# 

2.7 20033655 

2.8 0816H1 

2.9 20033656 

2.10 TRA05A20 

al. .. materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= 15 km. 

Curatirea mecanica in vederea aplicarii 
imbracamintilor sau tratamentelor 
bituminoase a straturilor suport 
alcatuite din : macadam sau pavaj de 
piatra nebitumata, executata cu matura 
mecanica fixata pe tractor. 
Amorsarea suprafetelor straturilor de 
baza sau a imbracamintilor existente in 
vvederea aplicarii unui strat de uzura 
din mixtura asfaltica, executata cu: 
emulsie cationica cu rupere rapida 

Exec.strat.legatura (binder) exec.la 
cald-binder de criblura, astern.mec. 

MIXTURA ASFALTICA TIP BADPC 
22.4 

lmbracaminte de beton asfaltic cu 
agregate marunte executata la cald, in 
grosime de : 4,0 cm cu asternere 
mecanica 

MIXTURA ASFALTICA TIP BAPC16 

Transport rutier materiale,semifabricate 
cu ... autovehic.speciale 
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 

I 

2 3 
me 47,78 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

me 36,60 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

tona 180,56 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

mp 488,00 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

100 4,88 
mp material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

tona 35,14 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

tona 35,14 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

mp 244,00 
material: 

manopera: 

utilaj : 

transport: 

tona 23,13 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

ton a 0,22 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

Pag 2 
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2.11 TRA01A25 Transportul rutier ton a 58,27 ~: ·: ~ \ ; - ~;:-; ' ! ;,·g ,·~~;t.; : .. 
al. .. materialelor,semifabricatelor cu material: ·f '·. \ ·~4~~iZ:J:'> ' . <;:,, 
autobasculanta pe dist.= 25 km. ....... 

manopera: -~.- ~ ?~ •. ,"> :-- ;:~ .. ~· - · ~~ ·~d;v~')~-
utilaj: ·. ~;f J ~; -- ~~::~(t-<~'·.' . 

transport: 
2.12 DA07XA Strat rutier din mat.gran.stabiliz.cu me 52,00 

cim.sau var si zgur.gran.,exec.cu material: 
asternere mec.balast 6% cim. manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.13 TRA01A15 Transportul rutier tona 114,20 

al .. . materialelor, semifabricatelor cu material: 
autobasculanta pe dist.= 15 km. manopera: 

utilaj: 

transport: 

3 Borduri prefabricate 
3.1 Borduri500x Sorduri prefabricate 500x250x200 m 93,00 

250x200 material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
3.1 .1 DE10A1 Sorduri prefabricate din beton pentru m 102,30 

trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din material: 
beton 30 x 15 cm manopera: 

utilaj: 

transport: 
3.1 .1. 2100969 Seton de ciment S 250 stas 3622 me 4,60 
L 
3.2 TRA01A30 Transportul rutier al materialelor de ton a 12,24 

constructii cu autobasculanta pe material: 
distanta de 30 km manopera: 

utilaj: 

transport: 
3.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului- ton a 11,04 

mortarului cu autobetoniera pe distanta material: 
de 30 km manopera: 

utilaj: 

transport: 

4 Semnalizare rutiera 
4.1 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 3,00 

circulatie rutiera din : metal, material: 
confectionati industrial ; manopera: 

utilaj: 

transport: 
4 .1.L 2100945 Seton de ciment S 150 stas 3622 me 0,30 
4.1.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 3,00 
4.2 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru buc 3,00 

circulatia rutiera din tabla de otel sau material: 
aluminiu pe : un stalp gata plantat; manopera: 

utilaj: 

transport: 
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STADIUL FIZIC: Acces autospeciala 

0 1 2 3 4 §.:: 3x4 
4.2.L 7101619 Indicator circul.tbl.ol+fol.r.octogon H= buc 3,00 ~ ' ; 9' ':\:-. 

1J.S<H07d • II) '>, • 

700mm f35 s1848 '.," . ·~//>"'!: 
4.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului- ton a 0,72 . ' 1~'1~ ~.~ .. ~;_·_;!F<·~>~. \~~~ ·_ ·. ·.-~;{· ·! ;::·i;- / 

mortarului cu autobetoniera pe distanta material: 
.. ... ,;;;.\, ·., :;: 

de 30 km manopera: t,·~ \;·· : ~ .. 
. ·. . ·. 

utilaj: 

transport: 

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe: 

Recapitulatia: I Recapitulatie 5-3 
Alte cheltuieli directe: 

Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

Cheltuieli indirecte 
Profit 

TOTAL GENERAL (fara TVA): 

TVA: 
TOTAL GENERAL: 

1 euro = lei , curs la data de 

Proiect ~~\£.A c0if1. 
(}«., 0 330226' ~-9, 

0 '<' (9 ... 0-
":> 7. 
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OBIECTIV: 

OBIECTUL: 

STADIUL FIZIC: 

Beneficiar: 

Proiectant: 

Executant: 
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Nr. 
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F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 
20.03.2025 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Pretul unitar 
TOTALUL 

Capitolul de luerari U.M. Cantitatea 
(exelusiv 

(exelusiv TVA) 
TVA) 

- lei -
- lei -

1 2 3 4 5=3x4 

1 Lucrari pregatitoare 
1.1 TsC04XG Sapatura mecanica cu excavatorul pe 100 3,28 

senile de 0,71-1 ,25 me cu motor termic me material: 
si comanda hidraulica in pamant cu manopera: 
umiditate naturala .. . teren cat Ill 
descarcare in autovehicul utilaj: 

transport: 
1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau ton a 590,40 

molozului cu autobasculanta dist.= 5 material: 
km manopera: 

utilaj: 

transport: 
1.3 TSE0581 Nivelarea cu autogreder de pana la 175 100 3,28 

CP a suprafetei terenului natural si a mp material: 
platformelor de terasamente, prin manopera: 
taierea damburilor si deplasarea in 
goluri a pamantului sapat in: ... teren utilaj: 

catg.2 transport: 
1.4 TSD07A1 Compactarea mecanica a umpluturilor 100 0,33 

cu rulou compresor static autopropulsat me material: 
de 10-12 t,in straturi succesive de 15- manopera: 
20 cm grosime dupa 
compactare,exclusiv udarea fiecarui utilaj: 

strat in pa rte, umpluturile executandu-se transport: 
cu : ... pamant necoeziv grad. 
compactare 92-94% 

1.5 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de me 3,28 
pamant cu autocisterna de 5-8 material: 
t,prevazuta cu dispozitiv de manopera: 
stropire,pentru completarea umiditatii 
necesare compactarii utilaj: 

mecanice,precum si pentru udarea transport: 
suprafetelor in alte scopuri. .. cu disp. de 
strop. str. 

1.6 TRA05A05 Transportul rutier al materialelor si ton a 3,28 
semifabricatelor cu autovehicule material: 
speciale pe distanta de 5 km manopera: 

utilaj: 

transport: 

2 Structura rutiera 
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STAOIUL FIZIC: Aeees pareare " ·t.~\~:J::~.r:·I 
0 1 2 3 4 .. ;:;;)•' .5 :::3 ·x 4 

2.1 OA0681 Strat de agregate naturale cilindrate me 77,80 I 
/-.,;·1 

.';:'.· 
(balast), avand functia de rezidenta material: !.~.~ \ <·'>;,: .. 
filtranta, izolatoare, antigeliva si { ~-"". ~. . ., 

anticapilara, cu asternere mecanica; 
manopera: "\1~ .'. ·· .. :<_(~/ .. 
utilaj: ;ii~~1 '· '" ..... • '"\'-' 

.,{f'· 
... . 

transport 
. ... 

2.2 OA08XA Strat fundatie sau reprofilare din piara me 60,00 
sparta ptdrumuri,astern.mec.exec.cu material: 
impanare si innoroire man opera: 

utilaj: 

transport: 
2.3 TRA01A15 Transportul rutier ton a 294,92 

al. .. materialelor,semifabricatelor cu material: 
autobasculanta pe dist.= 15 km. manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.4 080101 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 800,00 

imbracamintilor sau tratamentelor material: 
bituminoase a straturilor suport manopera: 
alcatuite din : macadam sau pavaj de 
piatra nebitumata, executata cu matura utilaj: 

mecanica fixata pe tractor. transport: 
2.5 080201 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 8,00 

baza sau a imbracamintilor existente in mp material: 
vvederea aplicarii unui strat de uzura manopera: 
din mixtura asfaltica, executata cu: 
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj : 

transport: 
2.6 08208# Exec.strat.legatura (binder) exec.la ton a 57,60 

cald-binder de criblura, astern.mec. material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.7 20033655 MIXTURA ASFALTICA TIP BADPC ton a 57,60 

22.4 material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.8 0816H1 lmbracaminte de beton asfaltic cu mp 400,00 

agregate marunte executata la cald, in material: 
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera: 
mecanica 

utilaj: 

transport: 
2.9 20033656 MIXTURA ASFALTICA TIP BAPC16 ton a 37,92 

material : 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.10 TRA05A20 Transport rutier materiale, semifabricate ton a 0,36 

cu ... autovehic.speciale material: 
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 manopera: 

utilaj: 

transport: 
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2.11 TRA01A25 Transportul rutier ton a 95,52 l~ 
: .f' · .. : . .- : .. x ·. ':~ 

~; 

' ~ ·.. "· 
al. .. materialelor, semifabricatelor cu material: ::;~--

J, ~ ',. 
. .· ._.: .:' -~ .\ \ .:·'· 

autobasculanta pe dist.= 25 km. manopera: ·;;, .. \ .. .··.> 

~i;;·'~ .. ... ... ·,t•.'"--'.··._ / 
utilaj: i;r 
transport: 

2.12 DA07XA Strat rutier din mat.gran.stabiliz.cu me 84,00 
cim.sau var si zgur.gran.,exec.cu material: 
asternere mec.balast 6% cim. manopera: 

utilaj: 

transport: 
2.13 TRA01A15 Transportul rutier ton a 185,40 

al. .. materialelor,semifabricatelor cu material: 
autobasculanta pe dist.= 15 km. manopera: 

utilaj: 

transport: 

3 Borduri prefabricate 
3.1 Borduri500x Sorduri prefabricate 500x250x200 m 105,00 

250x200 material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 
3.1.1 DE10A1 Sorduri prefabricate din beton pentru m 115,50 

trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din material: 
beton 30 x 15 cm manopera: 

utilaj: 

transport: 
3.1.1. 2100969 Seton de ciment S 250 stas 3622 me 5,20 
L 
3.2 TRA01A30 Transportul rutier al materialelor de ton a 12,60 

constructii cu autobasculanta pe material: 
distanta de 30 km manopera: 

utilaj: 

transport: 
3.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului- ton a 12,48 

mortarului cu autobetoniera pe distanta material: 
de 30 km manopera: 

utilaj: 

transport: 

4 Semnalizare rutiera 
4.1 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 2,00 

circulatie rutiera din : metal, material: 
confectionati industrial ; manopera: 

utilaj: 

transport: 
4.1.L 2100945 Seton de ciment S 150 stas 3622 me 0,20 
4.1.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 2,00 
4.2 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru buc 2,00 

circulatia rutiera din tabla de otel sau material: 
aluminiu pe : un stalp gata plantat; manopera: 

utilaj: 

transport: 
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STADIUL FIZIC: Acces parcare .i,,';).lTt d 'JV,./ :~0, '1-..\J_..:_:.;.:;.---...... .- .',"'· 

0 1 2 3 4 •-: ·~:'· ~ ,.;:;:;'$)c4 . ···\ 
4.2.L 7101619 Indicator circul. tbl. ol+fol. r. octogon H= buc 2,00 .{ ~7: (~f:f :. ,, ·~ 

,.,L'. 
~ ~:1 .. :, 

700mm f35 s1848 fc: ~~'~: ' ····>> .. :. ;.~::_;; ,,._. 
. ~ ... : 

4.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului- ton a 0,48 '~f" /\,'\. \!.:!:;;>. ,{~ .. :;;,~ 
mortarului cu autobetoniera pe distanta material: >;;. (' c:":;~:-·· ,~ ;~·:s<-~·-·> ~-;~<·· 
de 30 km manopera: ·:.· .. : , .. .,,:r;.:: ,, 

utilaj: 

transport: 

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe: 
Recapitulatia: I Recapitulatie 5-3 
Alte cheltuieli directe: 

Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

Cheltuieli indirecte 
Profit 

TOTAL GENERAL (fara TVA): 
TVA: 
TOTAL GENERAL: 

1 euro = lei , curs la data de 

Proiecta;• 
:\~\EA Colff. 

G~ «-o 330226' (<"".?. 
<:::i o>.,. 0-

S.C j "r'CYL!R~fEF~ P NSULTING S.R.L. 

*C~TING 
~~ ~~ /, AoMP-'t\' 

Raport gene ........ r.5uP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel. : 0236.477.007 
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OBIECTIV: iNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABIUTATI 

OBIECTUL: Organizare de santier; imprejmuire teren; amenajare curte interioara pentru centru de zi 
persoane adulte 

LISTA: Dotari 

Beneficiar: 

Proiectant: 

Executant: 

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale 

27.01.2025 

Nr. Pret unitar 
Valoarea 

Fisa tehnica 
crt. 

Denumirea U.M. Cantitatea 
-lei/um-

(exclusiv TVA) atasata -lei-

0 1 2 3 4 5=3x4 6 
Dotari 

1 Cos stradal buc 4,00 F.T. nr. 053 

2 Banci exterior buc 5,00 F.T. nr. 052 

3 Pubela HOPE 80 L buc 4,00 F.T. nr. 050 

4 Stalp de iluminat stradal H=3,0 m buc 9,00 F.T. nr. 055 

5 Lampa de exterior buc 18,00 F.T. nr. 054 

TOTAL: lei 
euro 

TVA: 19,00 % lei 
TOTAL cu TVA: lei 

1 euro = lei , curs la data de 
--

Proiectant_ 
~\F>-IEA Co 

0r:JI. ~o 33022 ~~ 
~ Mi ; 

S.~ . ~OI ~ CONSULTING S.R.L. 
* 0112cr> 1 
~ 1"/fVG ~ 

~ "6os120\t. ~ -
' /:,~ •. N.\'r -

Raport g~-:::::: __..p , www.devize.ro_, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 ""'' 
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·,i\o·d . W''j<~ 
OBIECTIV: iNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABIUTAT.f~~-:~~1" :~ .. 

,. > 1. •· .. '/·.· :" 
Beneficiar: ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI ,.,,., /,<:,~::'.'/''< >·::<;, . ·;::,' •.. 
Proiectant: S.C. VOA PROIECT CONSULTING S.R.L { ;E: ! ·~·.:. " " ... ' ;'>.'r 

' . (;:§,. ,,;_,,. ~ ' 
Executant: '.J;. \ ~'<f',,-..o; •. •· , J. :;-; •· 

~ .. \ ~ \ \;·: ',/ ~ .. /.: . /, 
i.\ .,.~ ~.. \.;..-"..... 1(,~ 'l ( 
'tt> ' ,.~.,, (.""'. p ' 

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale' .,t· ... · r-:<~,;· 
cumulat pe proiect ,, 

27.01.2025 

Consumul Pret unitar Valoarea Greu-Nr. 
Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (exclusiv (exclusiv Furnizorul tatea crt. oferta TVA) TVA) -tone-

-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7 
1 20017666 Accesorii de prindere set 0,70 

2 7300071 Acetona tehnica de kg 3,95 
sinteza cal.i ; stas 6366-69 

3 7304950 Acumulator 12V I 18ah buc 2,00 

4 7800938 Acumulator 12v/12Ah buc 2,00 

5 20018362 Acumulator 12V/2,3Ah buc 2,00 

6 20018372 Acumulator 12V/7Ah buc 2,00 

7 7304962 Acumulator 2.4 AH/12V buc 8,19 

8 20029160 Adeziv lipire banda de kg 47,50 
etansare cu Hidroizolatie acrilica 
monocomponenta 

9 6110510 Adeziv ptr lipit p.v.c. kg 3,89 

10 20028967 Adeziv-masa de kg 1.431,00 
spaclu pt. LIPIRE placi 
termoizolante, 25 kg/ambalaj 

11 20028968 Adeziv-masa de kg 117,00 
spaclu pt. LIPIRE placi 
termoizolante, 25 kg/ambalaj 

12 20028969 Adeziv-masa de kg 84,00 
spaclu pt. LIPIRE placi 
termoizolante, permeabil la 
vapori, 25 kg/ambalaj 

13 20028975 Adeziv-masa de kg 104,00 
spaclu pt. placi termoizolante (1 
strat NIVELARE +1 strat 
ARMARE/SPACLUIRE), 25 
kg/ambalaj 

14 20028970 Adeziv-masa de kg 1.272,00 
spaclu pt. placi termoizolante (1 
strat NIVELARE +1strat 
ARMARE/SPACLUIRE), 25 
kg/ambalaj 

15 20028966 Adeziv-masa de kg 94,50 
spaclu pt. placi termoizolante (1 
strat NIVELARE +1strat 
ARMARE/SPACLUIRE), 
permeabil la vapori, 25 
kg/ambalaj 

16 7301142 Alcool tehnic de 90 I 0,37 
grd,mia-ni614-61 

17 5904809 Aliaj de lipit staniu- kg 0,22 
plumb marca LP 30G 

18 5904782 Aliaj de lipit staniu- kg 0,33 
plumb marca Ip 60 

I I 



I 
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale 

0 1 2 3 
19 5904770 Aliaj de lipit staniu- kg 2,10 

plumb lp30 
20 20029146 Amorsa ptr. suporturi kg 14,25 

absorbante, fara solventi, euloare 
alba 

21 2000040 Amplifieator TV in bue 
eareasa 

22 6202894 Apa me 

23 6202806 Apa industriala pentru me 
luer.drumuri-terasamente in 
cisterne 

24 6202818 Apa industriala pentru me 
mortare si betoane de la retea 

25 6202820 Apa potabila me 

26 20019174Apelatortelefonic buc 
auto mat 

27 6111291 Araeet kg 
28 2205501 Argila comuna pentru me 

constructii 
29 5904574 Argon gazos imbuteliat me 

pentru sudare tip C s 795 
30 2205654 Azbest filer kg 
31 6310926 Salama aplicata aripi buc 

plane 70x50 mm 
32 2206189 Balast me 

33 2200393 Balast nespalat de me 
riu 0-70 mm 

34 2205991 Balast concasat 0-50 me 
mm 

35 7304417 Banda adeziva PVC 38 m 
mm ni 4065-68 

36 6716783 Banda aerisire protectie m 
strasina bramac in role L = 5m 

37 3704841 Banda aluminiu M 1 kg 
x 10 al99 s5681 

38 3704853 Banda aluminiu M 1 kg 
x 20 al99,5 s5681 

39 20025445 Banda avertizare apa m 
200 ml cod 50010115017 

40 20010003 Banda de etansare 50 m 
mm 

41 20029158 Banda de etansare m 
elastica, armata cu plasa, 
impermeabila, rezistenta chimie, 
role 50mL 

42 3700170 Banda din otel lam.cald kg 
s908 2 x225 OL 37-1 n 

43 3700285 Banda din otel lam.cald kg 
s908 3 x 20 OL 37-1n 

44 3701215 Banda din otel lam.cald kg 
s908 4 x 20 OL 37-1k 

45 3701265 Banda din otel lam.cald kg 
s908 4 x 25 OL 37-1n 

46 6621519 Banda izolatoare din m 
pinza eauc.tip pc 10mx10mm s 
3658 

47 6621533 Banda izolatoare din 
pinza cauc.tip pc 10mx20npm s 
3658 I 

m 

4,00 

147,95 

281, 13 

111 ,12 

0, 11 

1,00 

106,45 

532,29 

2, 11 

152,40 

1,00 

0,93 

331, 18 

175,98 

0,15 

432,00 

35,57 

0,03 

40,00 

472,50 

95,00 

1,20 

39,96 

1,20 

64,80 

4,80 

22,79 
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! ··;, ... . 

4 5=3x4 

I 



I I L.~. -Pag 3 

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale :lf'' ··t;'1Jtf7.~:o'\:~ . liflf,~ • • ,,,_. ·"' ' '· •,, 
0 1 2 3 4 5=3x4 /; ?v 
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48 7304479 Banda matase vegetala m 16,37 1~··;~: .. ,. \:: ;;;:·.,, , . -:~) , 
. .. · .\ 

lacuita fatimea 20 mm ·; .. : · .. '· 

49 3701413 Banda otel 40x4 zn kg 123,48 ·· <'.~~.:.: .. ·\ "" .. /;J 

50 20039377 Banda spuma flexibila m 175,00 
pentru etansarea usilor, 
ferestrelor, etc, suprafata de 
aplicare de 102/ 5-30 mm, in 
cutie de 48 m, pret de 1926. 14 
lei/ cutie 

51 20012533 Bariera de vapori mp 493,00 

52 4201420 Baterie amest.baie buc 7,00 
fonta 1/2 s8732 

53 4201444 Baterie amestec buc 2,00 
spalator fonta email 
1/2s8732 

54 4201319 Baterie stat speciala lav buc 2,00 
leader mix cod 4214 7 4 70 

55 6200535 Benzina de extractie I 0,04 
tip 80/120 s 45 

56 20017742 Benzina auto CO-R- I 0,35 
75 

57 6200585 Benzina auto neetilata kg 5,51 
tip co/r 75 normala s 176 

58 6200573 Benzina auto neetilata I 29,84 
tip co/r 75 normala s 176 

59 2100945 Seton de ciment B me 2,22 
150 stas 3622 

60 2100957 Seton de ciment B me 141,44 
200 stas 3622 

61 2100969 Seton de ciment B me 9,80 
250 stas 3622 

62 2100995 Seton de ciment B me 197,38 
400 stas 3622 

63 20019285 Seton marfa C20/25 me 47,68 
T4fT5 11/A-S 32,5 R 16 P8/10 
( 8350) 

64 2100914 Seton marfa clasa C me 1,64 
25120 ( BC25/B330) 

65 20029839 Seton preparate me 1,76 

66 2600220 Bitum pentru drumuri kg 27,63 
tip D 180/200 s 754 

67 2600048 Bitum pentru kg 6,30 
mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90 
s7064 

68 2600036 Bitum pentru materiale kg 388,97 
si lucrari pentru hidroizolatii tip h 
68/75 s 7064 

69 2600294 Bitum pentru prot kg 3,00 
conductelor metal ingropate spp 
70 s 2484 

70 7800133 Bloc ceramic porotherm buc 3.115,20 
25 (375x 250x 238 mm) 

71 7800773 Bloc ceramic s 500 x buc 213,20 
200 x 238 mm 

72 20027728 Bloc zidarie BCA me 50,13 
15X25X60 

73 20027733 Bloc zidarie BCA me 15,63 
25X25X60 

I I 
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale 

0 1 2 3 
74 5893438 Bolt constr.genofix inel buc 142,90 

vent.b OLC45 D = 20 * 50 
75 20010053 Bolt de ancoraj in buc 409,50 

tavane din beton-armat 6 x 35 
mm 

76 2806563 Boltar b.simplu b200 buc 
tip1 camine vane pr islgc t1785-2 

77 2800246 Bordura beton pentru m 
trotuare 1000x250x200 a 1 s 
1139 

78 2800246 Bordura beton pentru m 
trotuare 500x150x100 a 1 s 
1139 

79 4204044 Bratara tevi instalatii buc 
apa si gaze 3/4 

80 4204070 Bratara tevi instalatii buc 
apa si gaze 1 

81 420407019 Bratara tevi instalatii buc 
apa si gaze 1 

82 4204082 Bratara tevi instalatii buc 
apa si gaze 11/4 

83 420408220 Bratara tevi instalatii buc 
apa si gaze 11/4 

84 420410921 Bratara tevi instalatii buc 
apa si gaze 2 

85 420411122 Bratara tevi instalatii buc 
apa si gaze 21/2 

86 420412323 Bratara tevi instalatii buc 
apa si gaze 3 

87 7306568 Brida pentru cablaj nf buc 
57-78 * 

88 7306571 Brida pentru cablaj nf buc 
59-78 

89 7306661 Bumbac de sters kg 
90 6832352 Burghiu cu cap widia D buc 

=8mm 
91 7344829 Burghiu cu cap widia buc 

d10mm 
92 7344830 Burghiu cu cap widia buc 

d12 mm 
93 7344831 Burghiu cu cap widia 

d14 mm 
buc 

38,65 

218,89 

176,00 

28,00 

25,00 

12,00 

14,00 

9,00 

9,00 

9,00 

12,00 

3,40 

3,40 

58,93 
3,35 

0,24 

0,24 

0,06 

94 7344825 Burghiu pentru metal buc 3,36 
d8mm 

95 6311718 Burian sror din tabla m 23,63 
otel Zn la cald protejata cu 
plastic tip lindab pt acoperis cu 
D= 87 mm si L= 3 m 

96 5500134 Buton alarma incendii buc 7,00 
175vcc 0,5a sim.3788 nid.3785-
70 

97 7306831 Buton PVC buc 15,00 
98 5102638 Cabina paza buc 2,00 
99 20020657 Cablu coaxial analogic km 0,07 

100 4802834 Cablu energie cyaby m 36,05 
0,6/ 1 KV 5x 16 Ms 8778 

101 4806816 Cablu energie CYAbY m 20,60 
0,6/ 1 KV 5x 6 U s 871j8 

I 
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale 

0 1 2 3 
102 4802585 Cablu energie N2XH m 500,00 

3x 1,5 
103 4802602 Cablu energie N2XH 3x m 759,00 

2,5 
104 4801608 Cablu energie N2XH Sx m 28,84 

4 
105 4801610 Cablu energie N2XH Sx m 60,00 

6 
106 4801622 Cablu energie N2XH Sx m 50,00 

10 
107 7801154 Cablu ip (cablu utp) m 60,00 
108 20045886 Cablu NHXH E30 m 51,50 

3x2.5 
109 4815805 Cablu retea (FTP 

cat.Se) 
110 4815752 Cablu semnalizare 

incendiu - je-h(st)h 1x2x0,8 
111 4815881 Cablu semnalizare 

incendiu - je-h(st)h 2x2x0,8 
112 6621774 Cablu UTP cat 6 

113 5775337 Caciula pentru canal 
aer circular D = 110 tip 
601020 

114 4200775 Cada pentru dus din 
fonta email.tip.1 C1 patrata 
s6110 

m 70,00 

m 101,00 

m 313, 10 

m 240,00 

buc 8,00 

buc 3,00 

115 7307055 Calafat din cilti de kg 0, 78 
cinepa, alb miu-nii 16463-65 

116 7307067 Calafat din cilti de kg 0,05 
cinepa, gudronat MIU-NII 16463 
-65 

117 20010075 Cale portante si 
distantiere 

118 20018339 Camera video de 
supraveghere normala de interior 

buc 53,40 

buc 6,00 

119 20018371 Camera video Speed- buc 11,00 
dome 360' de exterior 

120 20027532 Camin vizitare buc 10,00 
kompact 1 in d.400 1 out d.400 

121 4203739 Capac cu rama fonta buc 12,00 
pentru cam.viz.tip 3a caros. s 
2308 

122 2300947 Caramida plina m100 
cal.1 c2 240x115x63 
s457 

123 2300870 Caramida plina m100 
cal.a c2 240x115x63 
s457 

124 7308164 Carbura calciu tehnica 
(carbid) stas 102-63 

125 7309326 Carpe de sters, din 
bumbac de orice culoare 

126 7309326 Carpe de sters, din 
bumbac de orice culoare 

127 2600799 Carton bitumat strat 
acop nisip ca300 
120cmx20m s 138 

I 

buc 80,00 

buc 69,00 

kg 7,05 

kg 0,98 

kg 0,14 

mp 3,20 

I I Pag 5 
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale 

0 1 2 3 4 
128 2600933 Carton bitumat strat mp 21 ,61 

acop nisip ca 400 100cmx20m s 
138 

129 7308267 Carton electroizolant tip kg 0,03 
I 0,50mm stas 1746-68 

fS~s"'' 
:·t'.':·-

130 7308310 Carton ond.tip2 din hirt kg 0,29 
ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m 

131 7308475 Carton triplex kg 0,01 
70x100/355 

132 7308499 Cartus pistol implintat buc 142,90 
bolturi calibru 6,3 mm umc 

133 6829070 Chinga metalice pentru kg 70,32 
cofraje la stilpi din beton 

134 6101349 Chit de cutit gri 1522 C kg 0,60 
891-1 stas 6592-62 

135 6102038 Chit etansare siliconic kg 7,50 
in tub 310 ml multiseal negru 

136 6102815 Chit siliconic kg 12, 15 
137 2101377 Ciment kg 74,79 
138 2101406 Ciment alb kg 184,50 
139 2100385 Ciment de furnal cu kg 1.383,06 

adaosuri F 25 saci s 1500 
140 2100024 Ciment I 32,5 (P 40) kg 635,98 

saci 
141 2100024 Ciment I 32,5 (P 40) kg 1,93 

saci 
142 2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) kg 496, 17 

saci 
143 2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) kg 18.278,40 

saci 
144 2100402 Ciment 11 B 32,5 (M 30) kg 9.721,06 

saci 
145 2100206 Ciment portland alb tip kg 162,50 

1 75% alb pa 25 saci s 7055 
146 2100270 Ciment portland alb tip kg 6,70 

2 70% alb PA 35, saci, s 7055 
147 5103754 CISZIR - Corp de buc 2,00 

iluminat aparent, cu dublu rol: 
iluminat normal si iluminat de 
siguranta pentru interventii in 
zone de rise ( dotat cu kit de 
emergenta) - LED 2x1 SW, 120 
cm, IP65 punere in functiune 0,5 
s montat aparent; 

148 2600270 Citom stas 6800 kg 1,46 
149 5103730 Cl-3 - Corp de iluminat buc 46,00 

aparent - Panou LED 48W 
60x60cm IP20 

150 5102516 Cl-5 - Corp de iluminat buc 20,00 
aparent LED 30W, tip aplica 

151 6110352 Clei de oase cal.1 placi kg 15,50 
varsat stas 88-51 

152 5206984 Clema de legatura in buc 57,00 
doza 3x1 ,5 mmp 

153 5206972 Clema de tegatura in buc 80,00 
doza 3x2,5 mmp 

154 5219527 Clema de prindere din kg 7,20 
sarma zn I I 

I I 
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale 

0 1 2 3 
155 6311817Clema(bratara)burlan buc 11,25 

svha din tabla otel zincat pentru 
burlane tip lindab 

156 20010052 Cleme NONIUS buc 819,00 

157 6110467Codez 100adeziv nii kg 0,73 
4721-76 

158 6312124 Colier de fixare A buc 
etichetei din material plastic 

159 6719641 Colier din pvc buc 

160 6111679 Coloranti kg 
161 5520366 Comutator simplu buc 

st.simbol 0176 10 A ;250 v 
162 4839667 Conducta de aluminiu m 

cu izolatie de cauciuc af 750 de 6 
163 4828307 Conductor af -750 m 

1x 10 s 5699 
164 4826581 Conductor fcti -750 m 

1x 1,5 s 526 
165 4826893 Conductor fy m 

1x2,5mmp; 
166 6309862 Confectie metalice kg 

pentru fixare cutii terminale-stelaj 
167 6309862 Confectie metalice buc 

pentri.J fixare teava PEX-AL 
168 6309903 Confectie metalice kg 

sud.cornier < 70 mm pentru 
esafodaje 

169 4203557 Consola brat dublu buc 
emailata 420mm cal. 1 s 
3343 

170 6305098 Consola din otel lat kg 
50x5 mm 

171 6305311 Consola OL 37 colt buc 
inf leg.dubla pr.tip e211-61 

172 6305335 Consola OL 37 colt buc 
sup leg.dubla pr.tip e211-61 

173 6305402 Consola OL 37 buc 
intindere inf.leg.simpla pr.tip 
e211-61 

174 4205153 Consola pentru lavoar 
de420 mm 

buc 

88,42 

111,30 

8,80 

6,00 

0,50 

181 ,26 

9,60 

6,80 

200,00 

700,00 

4,85 

4,00 

65,25 

0,66 

0,66 

0,66 

2,00 

175 5104002 Container personal buc 2,00 

176 20034911 Cantor de lovituri buc 1,00 
mecanic 600-920, sensibilitate 
1 kA, ltc 8/20 microsecunde, 
curent suportat 100 kA lcmcw 
10/350 microsecunde, grad IP 
43, cu temperatura de operare 
cuprinsa intre -20 +60 C, pentru 
monitorizarea instalatiilor 
paratrasnet 

177 4978869 Contor electronic buc 1,00 
trifazat digital 

178 4625565 Cantor buc 1,00 
rot,multijet,capete intr+iesire filet 
ON= 50 mm 

179 3500142 Cornier aripi eg.lam 
cald s 424 25x 25x 4 OL 37-
1 n I 

I 

kg 5,92 
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale 

0 1 2 3 
180 3500831 Cornier aripi eg.lam kg 1,41 

cald s 424 60x 60x 6 OL 37-
1n 

181 3501055 Cornier aripi eg.lam 
cald s 424 ?Ox ?Ox 7 OL 37-
1n 

kg 7,50 

182 3501299Cornieraripieg.lam kg 68,14 
cald s 424 100x100x 10 OL 37-
1n 

183 5102542 Corp de ilum. aparent buc 6,00 
FIPAD - LED 3W, pentru 
iluminatul de siguranta local 

184 5105805 Corp de ilum. aparent buc 9,00 
FIPAD - LED 9W, tip aplica, 
iluminat ornamental (pentru 
exterior) f P65 

185 5103742 Corp de iluminat interior buc 3,00 
tip led IP40, etans/normal, 
aparenUincastrat, 20W, iluminat 
didactic 

186 5103833 Corp de iluminat pentru buc 12,00 
iluminatul de siguranta pentru 
evacuare, EXIT, 4W, montat 
apparent, dotat cu sageata in 
directia de evacuare si cu kit de 
emergent 3h, punere in functiune 
5 s; 

187 5102504 Corp de iluminat tip AB buc 7,00 
10W, 230V c.a. , echipat cu 
lampa LED, montat aparent 
deasupra oglinzii, IP41; 

188 5102374 Corp de iluminat tip buc 3,00 
LED 2W I 230V c.a. echipat cu 
kit de emergenta 
(invertor+acumulator pentru 
autonomie 3h), pentru iluminat 
de securitate pentru evacuare, 
punere in functiune 5 s; 

189 5103704 Corp de iluminat tip buc 1,00 
panou LED 30x30 cm, 24W, 
230V c.a., echipat cu kit de 
emergenta (invertor + acumulator 
pentru autonomie 2h), intercalat 
cu iluminatul de siguranta pentru 
continuarea lucrului, punere in 
functiune 0,5 s; 

190 5103742 Corp de iluminat tip buc 1,00 
panou LED 30x60 cm, 48W, 
230V c.a. echipat cu kit de 
emergenta (inverter + acumulator 
pentru autonomie 2h) , iluminat 
de securitate si pentru 
interventii , punere in functiune 
intre 0,5 - 5smontat aparent, 
IP65 

191 5103637 Corp de iluminat tip buc 5,00 
panou LED 30x60 cm,48W, 230V 
c.a., montat aparent sau 
incastrat , IP20; 

192 5104277 Corp il.fl.ext.imperm 6 buc 12,00 
1 OOw-vf.stilp 1 

I 
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I 
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale 

0 1 2 3 
193 6311818 Cot din tabla otel buc 11,00 

zincat pentru burlane tip lindab 
194 6719429 Cot pehd pentru buc 6,00 

electrofuz diam ext 32 mm 
195 6311837 Cot de capat din tabla buc 5,63 

de otel zincat pentru burlane tip 
lindab 

196 6719485 Cot din polipropilena, 
avind diametrul 20 mm 

197 6719486 Cot din polipropilena, 
avind diametrul 25 mm 

198 6719487 Cot din polipropilena, 
avind diametrul 32 mm 

199 4117954 Cot fonta maleabila a 1 
s474 ON 25 1 zn 

200 4117980 Cot fonta maleabila a1 
s474 ON 32 11/4 zn 

201 4118037 Cot fonta maleabila a1 
s474 ON 50 2 zn 

202 4118051 Cot fonta maleabila a 1 
s474 ON 65 21/2 zn 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

203 4118075 Cot fonta maleabila a 1 buc 
s474 ON 80 3 zn 

204 6704193 Cot mat plast (pe,pp,pp buc 
-r,etc) canal,imbin sudura O = 
110 mm 

205 4117813 Cot pantzer fonta filet buc 
pentru tub ipe dn. 16 mm 

206 4117801 Cot pantzer fonta filet buc 
pentru tub ipe dn. 21 mm 

207 4117796 Cot pantzer fonta filet buc 
pentru tub ipe dn. 29 mm 

208 6712239 Cot PVC tip U la 45 buc 
grade ON 40 nii 2167 

209 6712601 Cot PVC-g 45 gr ON buc 
11 O cod 1 0211 0 

210 6712534 Cot PVC-g 45 gr ON 50 buc 
cod 102050 

211 6712462 Cot redus fi 
polipropilena ON 20x1/2 cod 
64100902 

buc 

212 6715982 Covor PVC C1/B_FL-s1 mp 
f.sup.tip A cal1 G = 1,5 laT = 
1500 neimpr. s 7361 

213 5889499 Cuie scoabe tip kg 
A 2 x 25 OL 34 s 2111 

22,00 

12,00 

8,00 

14,70 

3,60 

2,70 

1,53 

2,04 

6,00 

237,50 

67,50 

11,25 

2,00 

8,00 

4,00 

14,00 

225,75 

1,75 

214 5886849 Cuie cu cap conic tip kg 49,85 
A 2,5 x 40 s 2111 

215 5886928 Cuie cu cap conic tip kg 0,04 
A 3,0 x 60 s 2111 

216 5886899 Cuie cu cap conic tip kg 1,62 
a1 2,8 x 50 OL 34 s 2111 

217 5887001 Cuie cu cap conic tip kg 21,98 
a1 4 x100 OL 34 s 2111 

218 5886942 Cuie cu cap conic tip A 
pentru constructii 3x70 OL 34 s 
2111 

219 5887855 Cuie cu cap plat tip 
B 2 x 20 OL 34 s 211 i 

I 

kg 24,97 

kg 0,09 
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale < ;',~~f.J '&\ "''·" 
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220 5893787 Cuie pentru constructii kg 1, 11 

221 6715231 Curba PVC tip bergman buc 41,94 
90 gr. DN 25 nii 5795 

222 7312440 Cutie cu eclisa de buc 4,00 _,,,1·" 

separatle simbol ces. 
223 7348842 Cutie pentru tablou buc 1,00 

(cofret), cu grad de protectie 
IP40, plastic, cu Yncuietoare, 
montaj aplicat pe perete, echipat 
cu sina si bare de nul, 12 
module. 

224 7349223 Cutie pentru tablou buc 1,00 
(cofret), cu grad de protectie 
IP65, metalic, cu Yncuietoare, 
montaj aplicat pe perete, echipat 
cu sina si bare de nul, 12 module 

225 5208839 Cutie buc 3,00 
term.pt.int.pt.cabl.circ.sec. 500 v 
cs 1 s 3913 

226 5500756 Cutie vizitare buc 11,00 

227 20038832 Dala capac, cu buc 19,00 
dimensiunea de 30x30x10 cm, 
nuanta gri 

228 7315778 Decapant kg 2,65 

229 7315789 Decofrol kg 105,61 

230 20018393 Detector analogic buc 27,00 
adresabil de furn cu camera 
optica, soclu inclus, ISO 9001, 
EN 54, CE 

231 20018402 Detector de gaz buc 1,00 
metan, butan, propan 

232 20018445 Detector optic de furn buc 3,00 
si detector termic cu soclu inclus 

233 4500017 Dezaerator automat de buc 9,00 
coloana DN 1/2 cod 40232419 

234 6313356 Diblu cu expandare buc 65,48 
marimea 10 

235 2950716 Diblu din lemn buc 93,00 

236 6719279 Diblu din material buc 8,00 
plastic d1 Ox55 mm 

237 6720949 Diblu din PVC cu D = 8 buc 67,00 
mm 

238 20010008 Diblu DN6 cu surub buc 504,00 
autofiletant 

239 6313291 Diblu metalic cu buc 152,00 
autofrezare pentru surub M 6 

240 6313306 Diblu metalic cu buc 8,00 
autofrezare pentru surub M 8 

241 6719251 Diblu PVC marimea 1 buc 84,00 
nii-1030-75 

242 6719275 Diblu PVC marimea 3 buc 246,31 
nii-1030-75 

243 20028941 Dibluri cu rozeta de buc 2.265,00 
plastic si cui de metal 

244 20029092 Dibluri cui metalic, buc 1.908,00 
batute, H1 175mm, 1 OObuc./cutie 

245 20029137 Dibluri cui plastic, buc 126,00 
batute, 155 mm, IDK-T, 

I I 200buc./cutie 
I I 
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246 20029130 Dibluri cui buc 126,00 . ·. ' ;,.;?i \\~-~'.. 

polipropilena, batute, Kl-PP 
: \ j'"" 180mm, 250buc./cutie / ,~;;1! 

247 20029119 Dibluri universale buc 156,00 ,:\· .. .,,.:~'; 

insurubate, STR-U-2G 215mm, 
.. 

1 OObuc./cutie 
248 7317232 Dicloretan cs. 17 /73 kg 4,28 

249 6109080 Diluant pentru kg 17,20 
prenadez ntr 2830-75 

250 4203894 Dispozitiv descarcare buc 5,00 
vas we (miner am +lant+ghid+tija 

251 6719093 Distantier din buc 4.685,36 
m.plasti.pt poz.arm.in beton 
pentru grinzi 

252 2806616 Distantier pentru buc 2,05 
pozit.armat.in BA din mortar 
ciment 

253 7318850 Distribuitor I colector 9 buc 5,00 
circuite DN 1cod67104009 

254 7318863 Distribuitor I colector buc 3,00 
incalzire pardoseala si 
ventiloconvectoare 

255 7318847 Distribuitor I colector buc 2,00 
pexal 6 circuite DN 1 cod 
67104006 

256 7318849 Distribuitor I colector buc 1,00 
pexal 8 circuite DN 1 cod 
67104008 

257 7318900 Distribuitor/colector buc 3,00 
DN40, 1 intrare DN 40, 4 iesiri 
DN 32, robinet aerisire, robinet 
golire, termometru , manometru 

258 7319034 Doza de aparat ST buc 40,00 

259 7318999 Doza de derivatie ST buc 30,00 

260 7319010 Doza de ramificatie D buc 34,00 
21/4 

261 7319230 Daza pantzer din fonta buc 142,50 
filet special tub.ipe d.16mm 

262 7319242 Doza pantzer din fonta buc 40,50 
filet special tub.ipe d.21 mm 

263 7319254 Doza pantzer din fonta buc 5,80 
filet special tub.ipe d.29mm 

264 7319034 Doza patrata buc 45,00 

265 7319280 Doza pentru aparate buc 118,00 
pentru tuburi izolante usor 
protejate -aip 

266 7319307 Doza buc 41,94 
ram if. pt. tub. protej. tip. patrat 
simb.ripp mar.29 

267 7319369 Doza ramificatie buc 4,20 
bachelita pentru cablu ipe 4 
iesiri 

268 2904054 Dulap molid-brad cl A me 0,88 
tiv. G = 28-58mml = 4-6 mm IT = 
7-15cm 

269 2918706 Dulap me 0,01 
fag.scurt.abur.cl.a.gR = 50mm L 
= 1-1,7m IT= 8cm 

I 



I 
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale 

0 1 2 3 
270 2904339 Dulap rasinos tivit clasa me 0,00 

A gR = 38mm lun G = 3,50m s 
942 

271 2904406 Dulap rasinos tivit clasa me 0, 71 
A gR = 48mm lun G = 3,50m s 
942 

272 2904418 Dulap rasinos tivit clasa me 0,00 
A gR = 48mm lun G = 4,00m s 
942 

273 7311719 Dulap tip rack 
274 2961301 Dulapi de fag 

impregnati pentru schela 
275 2960448 Dulapi de rasinoase 
276 5900700 Electrod sud.ol.nealiat 

s 1125/2 e44c 2 

buc 2,00 

me 0,25 

me 0,11 
kg 0,01 

277 5900712 Electrod sud.ol.nealiat kg 4,80 
s 1125/2 e44c 2,5 

278 5900736 Electrod sud.ol.nealiat kg 0,01 
s 1125/2 e44c 4 

279 6311819 Element de legatura din buc 5,63 
tabla zincat pentru burlane tip 
lindab 

280 20010054 Element de prindere in buc 
cruce pentru CD 

281 20022802 Element de zidarie buc 
Ytong basic, plan 100x200x600 
mm, palet · 

282 20029799 Element profilat de buc 
cofraj BU 20/25 Profil U Lat= 250 
mm lnal= 200 mm Lung= 500 
mm 

724,50 

1,05 

129,48 

283 2435091 Element rac.gresie m 68,34 
antider. s 150x100x 8 C1 s5939 

284 20010057 Elemente inferioare de buc 
suspendare tip NONIUS 

285 20010058 Elemente superioare buc 
de suspendare tip NONIUS 

286 20013168 Email alchidic lucios in kg 
nuante RAL DEKO RAL 8004 

287 2600312 Emulsie de bitum 
anionica pentru hidroizolatii, 
511342 

288 2600323 Emulsie de bitum 
cationica cu rupere rapida 
s8877 

289 6202741 Energie electrica la 
contor pentru lucrari de 
constructie-montaj 

290 2451485 Etajera portelan tip 
e2.30 alb c.1 ni 716 

291 6718493 Eticheta pantografiata 
din masa plastica 3 mm 10 cmp 

292 6719689 Eticheta tubulare PVC 
293 7361661 Etichete cabet din 

aluminiu 
294 2401777 Faianta alba decor 

monoc m.dr. 150x150x5,5 c. 1 
s233 

I 

kg 

kwh 

buc 

buc 

buc 
buc 

mp 

409,50 

409,50 

149,56 

0,50 

586,04 

442,46 

7,00 

65,00 

65,00 
55,65 

183,75 

I 

4 5=3x4 
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale 

0 1 2 3 
295 6308044 Fereastra din profile mp 49,20 

aluminiu 
296 2100880 Filer de calcar tip 

1,saci, s 539 
297 20041153 Filtru Y alama 1" 

pentru centrale termice, previne 
retinerea impuritatilor din apa 

298 20041152 Filtru Y alama 2" 
pentru centrale termice, previne 
retinerea impuritatilor din apa 

299 20041154 Filtru Y diametru DN 
40, este destinat executarii 
retelelor de alimentare sub 
presiune cu apa potabila si a 
retelelor de transport agent 
termic 

300 4120250 Fitinguri zincate 1 1/2" 

301 4120614 Fitinguri zincate 1/2" 

kg 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

302 441784 7 Flansa oarba pn 6 DN = buc 
25 OL 37-3 K et pu forma A 
s7451 

306,19 

1,00 

2,00 

1,00 

4,00 

18,00 

0,15 

303 4417902 Flansa oarba pn 6 DN = buc 0,30 
40 OL 37-2 et pu forma A 
s7451 

304 4417964 Flansa oarba pn 6 DN = buc 0, 15 
50 OL 37-2 et pu forma A 
s7451 

305 4418023 Flansa oarba pn 6 DN = buc 0, 15 
65 OL 37-2 et pu forma A 
s7451 

306 4406862 Flansa plata pn 16 65- buc 
76 OL 44-3k et cp1 s 8014 

307 4407139 Flansa plata pn 16 80- buc 
89 OLC -20 et cp2 s 8014 

308 5904299 Flux (pasta decapanta) kg 
pt.lipirea cositorului nid 270-61 * 

309 780077 4 Folie anticondens mp 

310 6716755 Folie de polietilena kg 
gros= 3mm expandata cs-78 

311 671675F Folie de polietilena mp 
gros= 3mm expandata cs-78 

312 7322837 Freza rotativa cu cap buc 
widia 

313 7322885 Fringhie cinepa 17-100 kg 
mm 

314 7322897 Fringhie cinepa 9-16 kg 
mm 

315 7322940 Fuior cinepa kg 

316 17000754442 Geotextile tesute mp 
bidirectionale hs 330 I 50 5, 15m 
x 1 OOm realizate din o tesatura 
de fire de poliester, utilizat pentru 
strat de separatie, drenaj, filtru, 
protectie si armare la constructii 

317 3549026 Glaf din aluminiu pentru m 
ferestre 

318 5106263 Glob opac cu filet 160 buc 
w 

319 7323543 Grafit concentrat I kg 

I 

13,60 

8,16 

0,08 

774,00 

27,30 

348,70 

1,50 

0,40 

0,52 

25,53 

383,80 

56,00 

9, 11 

0,05 

I 

4 5=3x4 
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale 

0 1 2 3 
320 6200468 Grafit concentrat (flotat) kg 0, 18 

tipg praf 
321 20044591 Grilaj pentru kg 1. 750,00 

scari,balcoane ornam.simpl. tier 
forjat 

322 2913407 Grinda stejar gR = me 0,03 
120mm laT = 120mm lun G = 
1,80m s 8689 

323 8001351A Grund alorex-ijg kg 65,75 
324 6100034 Grund miniu kg 41,55 

anticoroziv g.351-4 stas 3097-80 
325 6101234 Grund prenadez tip M kg 14,12 

ntr 2831-74 
326 20029148 Grund rapid de kg 

aderenta, ptr. suporturi 
Neabsorbante, int. si ext., fara 
solventi, Baumit SuperGRUND, 
culoare galbena 

327 6100175 Grund slefuire rapida kg 
incolor g.002-4 ntr 4607-70 

328 20028939 Grund universal kg 
329 5102636 Grup sanitar ecologic buc 
330 7325046 Hartie absorbanta kg 
331 6001472 Hartie slefuita uscata buc 

cu en foi 23x30 gr 6 s1581 
332 20029156 Hidroizolatie acrilica kg 

monocomponenta, ptr. Int., 
impermeabila, flexibila, fara 
solventi, permeabila la vapori, 
Baumit Baumacol PROOF, 
culoare galbena, 7kg/amb 

333 7324699 Hirtie de ziar 50g/mp kg 
stas 260-70 in suluri 

334 6001666 Hirtie slef.usc.sticla foi buc 
23x30 gr 25 s1581 

335 6001616 Hirtie slef.usc.sticla foi buc 
23x30 gr 6 s1581 

336 6200341 Huila de forja kg 
337 2205630 Huma kg 
338 7101619 Indicator buc 

circul.tbl.ol+fol.r.octogon H = 
700mm f35 s 1848 

339 20016166 Indicator optic buc 
340 5511602 interupator automat cu buc 

protectie diferentiala 3P 40A 
300mA 

341 5511614 lnterupator automat cu buc 
protectie diferentiala 3P 50A 
300mA 

342 5510579 lntrerupator automat cu buc 
protectie diferentiala 3P 50A 
300mA 

343 5500718 lntrerupator dublu buc 
st.simbol 0174 250 V 10a 
bipolar 

344 5500811 lntreupator automat cu buc 
protectie 1 P 1 OA 300mA AFDD 

345 5500823 lntreupator autorr at cu buc 
protectie 1 P 16A 300mA A -oo 

14,25 

0,83 

56,63 
2,00 
6,40 

97,89 

190,00 

0,28 

8,84 

6,80 

0,04 
193,80 

5,00 

1,00 
4,00 

2,00 

2,00 

14,00 

1,00 

6,00 

I 

4 5=3x4 
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346 5500835 lntreupator automat cu buc 2,00 
·t =-~ ( \~~~;;- ' . 

, ; ~·;·:'.~- . 
protectie 1 P 20A 300mA AFDD ' ;~·: : .. :'.}: 

347 5502601 lntreupator automat cu buc 3,00 .: ::~lj. ' • .. '· . .-· . ·,~ ; : .. 

protectie 1 P 25A 300mA AFDD ·_, { 

348 5501956 lntreupator automat cu buc 13,00 
protectie diferentiala 1 P 1 OA 
300mA 

349 5501968 lntreupator automat cu buc 14,00 
protectie diferentiala 1 P 16A 
300mA 

350 7326623 lntreupator automat cu buc 1,00 
protectie diferentiala 1 P 20A 
300mA 

351 21014681psos kg 41 ,90 

352 2100830 lpsos pentru constructii kg 1.170,70 
tip A, saci, s 545/1 

353 7361647 Lac electroizolant kg 1,64 

354 643286524A Lambriu din lemn mp 222,20 
de rasinoase termotratat si 
ignifugat 

355 295048152J Lambriu din lemn mp 55,55 
de stejar termotratat si ignifugat 

356 2440482 Lavoar clasic alb cod buc 5,00 
79se8601 

357 2438457 Lavoar cu elemente de buc 2,00 
sustinere pentru persoane cu 
dizabilitati 

358 7304530 Legatura simpla m 1.080,00 
echipot.intre linii izol.bitum 81-ep 
-2609 

359 5200409 Legatura simpla buc 5,00 
echipotentiala la linie 81-ep-2609 

360 2959009 Lemn de foe foioase kg 2,97 
moi I 1 m livrabil din depozit 

361 2958990 Lemn de foe foioase kg 550,23 
tari I 1 m livrabil din depozit 

362 2901052 Lemn foe rasinoase ton a 0,02 
deseuri 

363 2900888 Lemn rot cons rur coj me 0,15 
fag I min 1m D sub min18cm 
s4342 

364 2900668 Lemn rot cons rur nee me 6,54 
fag I min 1m D sub min18cm 
s4342 

365 2960565 Lemne de foe kg 150,45 

366 7327 483 Lignolineum kg 47,26 

367 7327017 Magazie depozitare buc 2,00 
materiale 

368 2901167 Manele D = 7-11cm L me 0,55 
= 2-6m rasinoase s.1040 

369 6621595 Manseta cauciuc pentru buc 5,00 
racordare teava spalare vas 
closet 

370 241949816 Marcaj tactil buc 10,00 
nevazatori tip Ghid 30x30 cm 

371 20018634 Masa de spaclu kg 823,50 
flexibila din bitum-cauciuc 

I I 
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale 

0 1 2 3 
372 7329467 Masa izolanta kg 0,60 

bituminoasa neagra b65 (mtn) s 
3897 

373 6101457 Mastic bituminos 
monocomponent pentru lipire 

374 7819201 Material marunt 

kg 

% 

375 8000277 Material marunt % 

376 20010013 Material marunt % 
377 20044527 Material marunt % 
378 7801043 Material marunt % 
379 20018328 Material marunt % 

380 3064291 Material marunt % 
381 7801035 Material marunt % 
382 7801098 Material marunt % 

( Adeziv , diluant etc ) 
383 7801080 Material marunt % 

( Aracet, dibluri, suruburi cap 
inecat crestat, cuie, hartie ... ) 

384 7801049 Material marunt % 
( Canepa fuior,ulei de in 
sicativat,grund miniu pb,etc. ) 

385 7801051 Material marunt % 
( Codez 100,dicloretan,canepa 
fuior,miniu pb,etc. ) 

386 7801065 Material marunt % 
( Diblu ,ipsos,etc. ) 

387 7801111 Material marunt (apa % 
tare, carbuni) 

388 7801034 Material marunt % 
(ciment, nisip) 

389 7360710 Material marunt (cuie, % 
ceara, parchetin) 

390 20019127 Material marunt % 
(dibluri plastic, holsuruburi, 
suruburi cu piulita etc.) 

391 17000753832 Material marunt pt lei 
constructii 

392 20012522 Membrana mp 
hidroizolanta 

393 20033655 MIXTURA tona 
ASFAL TICA TIP BADPC 22.4 

394 20033656 MIXTURA tona 
ASFALTICA TIP BAPC16 

395 2101354 Mortar adeziv kg 

396 20018770 Mortar adeziv kg 

397 2101131 Mortar adeziv pentru kg 
placi termoizolante 

398 2101509 Mortar de ciment M100- me 

399 

400 

401 

402 

T 
2101121 Mortar de zidarie M 10 
nisip s 1030 
2101145 Mortar de zidarie M 100 
nisip s 1030 
2101133 Mortar de zidarie M 25 
nisip s 1030 
2101171 Mortar de zidarie M 50 
s1030 I 

I 

me 

me 

me 

me 

148,34 

0,50 

745,54 

92,74 

61,05 

0, 17 

1.887,50 

153,00 

9,45 

22,14 

2,77 

4,16 

12,85 

I 

4 5=3x4 
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale 

0 1 2 3 4 
403 20029838 Mortar fn pat subtire - kg 48,75 

Ytong 
404 20027786 Mortar uscat adeziv kg 30,60 

zidarie Ytong, 30 kg/me 
405 2101123 Mortar uscat pentru kg 2.642,50 

structuri suport I amorsa al ; . . 

tencuiala cu prelucrare manuala 
406 7330399 Mucava tip1 pasta kg 0,38 

bruna lemn 14009/mp, satinata, 
coli 

407 6719422 Mufa pehd pentru buc 2,00 
electrofuz diam ext 32 mm 

408 6719477 Mufa polipropilena buc 169,00 
avind diametrul exterior 16 mm 

409 6719477 Mufa polipropilena buc 20,00 
avind diametrul exterior 20 mm 

410 6719478 Mufa polipropilena buc 39,00 
avind diametrul exterior 25 mm 

411 6719479 Mufa polipropilena buc 57,00 
avind diametrul exterior 32 mm 

412 4120224 Mufa fonta maleabila buc 0,27 
m2 s475 DN 50 2 zn 

413 4120248 Mufa fonta maleabila buc 0, 18 
m2 s475 DN 65 2 1/2 zn 

414 4120262 Mufa fonta maleabila buc 0,24 
m2 s475 DN 80 3 zn 

415 4120468 Mufa fonta maleabila buc 0,27 
m2 ds s475 DN 25 1 sd zn 

416 4120509 Mufa fonta maleabila buc 0,36 
m2 ds s475 DN 32 11/4 sd zn 

417 6713582 Mufa PVC buc 55,92 
neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 
25 s 7176 

418 4123147 Niplu fonta maleabila buc 8,00 
n8 s478 DN 15 1/2 ds 

419 4123214 Niplu fonta maleabila buc 28,00 
n8 5478 ON 25 1 

420 4123238 Niplu fonta maleabila buc 0,99 
n8 5478 ON 25 1 Zn ds 

421 4123288 Niplu fonta maleabila buc 1,32 
n8 5478 ON 32 11/4 Zn ds 

422 4123252 Niplu fonta maleabila buc 14,00 
n8 s478 ON 32 11/4 zn 

423 4123317 Niplu fonta maleabila buc 2,00 
n8 s478 ON 40 11/2 

424 4123343 Niplu fonta maleabila buc 10,00 
n8 5478 ON 50 2 

425 4123379 Niplu fonta maleabila buc 0,99 
n8 5478 ON 50 2 ds 

426 4123381 Niplu fonta maleabila buc 6,00 
n8 5478 ON 65 21/2 

427 4123410 Niplu fonta maleabila buc 0,99 
n8 5478 ON 65 21/2 ds 

428 4123422 Niplu fonta maleabila buc 3,00 
n8 5478 ON 80 3 

429 4123446 Niplu fonta maleabila buc 1,32 
n8 5478 ON 80 3 ds 

430 2206000 Nisip 0,0-0,7 mm
1 

me 24,83 
I 

I I 
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0 1 2 3 
431 2200812 Nisip cuartos de fagetul kg 787,50 

ierii spalat sort 3, stas 8511 
432 2200575 Nisip sortat spalat de me 1, 12 

riu si lacuri 0,0-3,0 mm 
433 2206220 Nisip sortat nespalat me 3,20 

434 2200496 Nisip sortat nespalat de me 10,42 
rau si lacuri 0,0-1,0 mm 

435 2200513 Nisip sortat nespalat de me 15,49 
rau si lacuri 0,0-3,0 mm 

436 2200525 Nisip sortat nespalat de me 35,96 
rau si lacuri 0,0-7,0 mm 

437 2200525 Nisip sortat nespalat de me 21,88 
rau si lacuri 0,0-7,0 mm 

438 2506694 Oglinda geam tras buc 7,00 
slefuit 

439 2506709 Oglinda inclinabila buc 2,00 
pt.pers.cu dizabilitati 

440 2000122 Otel beton profil neted m 174,25 
SST 500 stas438 D = 1 Omm 

441 2000092 Otel beton profil neted 
SST 500 s 438 D = 8mm 

442 2000171 Otel beton profil neted 
SST500 stas 438 D = 14mm 

443 2000028 Otel beton profil neted 
SST500 K stas 438 D = 6mm 

444 2000121 Otel beton profil neted 
SST500 s 438 D = 1 Omm 

kg 

kg 

kg 

kg 

445 2000030 Otel beton profil neted kg 
SST500, stas 438 D = 6 mm 

446 2000573 Otel beton profil kg 
periodic SST 500 s 438 D = 10-
16mm 

44 7 2000418 Otel beton profil kg 
periodic SST500 s 438 D = 6mm 

448 3436169 Otel lat lam.cald s 395 kg 
OL37-1N IT=40x10 

449 3435402 Otel lat laminare la kg 
cald, s395 OL 37-1N IT= 30 x 
12 mm grosime 

450 3421097 Otel patrat lam.cald s kg 
334 OL 37-1 N IT= 30 

451 3421918 Otel patrat lam.cald s kg 
3340L37-1N IT=50 

452 3400562 Otel rotund laminat la kg 
cald s 333 OL 37-1N D = 14 

453 3407900 Otel rotund laminat la kg 
cald s333 OL37-1N 0=60 

454 5904512 Oxigen tehnic gazos me 
imbuteliat stas 2031 clasa A 

455 5102634 Pachet PSI buc 

456 7331240 Pafta zincata pentru buc 
cablu:17 mm 

457 7204203 Paie in snopi D 8-16 kg 
mm lungi de 70-80 cm 

458 6311816 Palnie de curatire rt din buc 
tabla otel zincat pentru burlane 

459 2928361 Panou cofraj astereala mp 
scind. ras.scurte subscurte 

9.358,99 

8, 19 

21,92 

0,30 

91,73 

11.526,73 

106,20 

20,00 

1,75 

7,08 

12,06 

16,00 

1,40 

3,97 

2,00 

100,80 

5,20 

5,63 

50,67 

I I Pag 18 
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale 

0 1 2 3 
460 2928347 Panou de eofraj tip p mp 0,08 

fag g 15mm pentru pereti 
461 6717875 Panou HPL mp 6,30 
462 6002150 Panza dubla pentru 

fierastrau manual 
463 20043901 Parehet laminat 

C3/D_FL-s1 

bue 

mp 

1,77 

27,30 

464 4904299 Pasta deeapanta pentru kg 0,03 
lipit epmb 

465 7332752 Pasta etansare pentru kg 0, 13 
filete metaliee 

466 20010014 Pasta imbinare kg 94,50 
467 2701628 Patehcord L=1 m buc 2,00 
468 7318906 Patehpanel 24 porturi bue 
469 6720779 Pervazuri profilate din m 

pvc 
470 6200743 Petrol distilat tip 0/200 kg 

np-nid 767 
471 6002957 Piatra de freeat mozaic kg 
472 2206062 Piatra sparta pentru me 

drumuri 15-25 mm 
473 2206050 Piatra sparta pentru me 

drumuri 40-63 mm 
474 2201701 Piatra sparta pentru me 

drumuri r.sediment 8-15 
mm. 

475 2453859 Piedestal lavoar p1 bue 
portelan alb c. 2 ni 806 

476 6420771 Piesa B.A. b250 suport bue 
capae s. 2448-73 p.3.3.3 

477 6715504 Piesa curatire din PVC buc 
cu eapae D = 110 mm nii 2167 

478 6715530 Piesa de capat col vent buc 
din polipr DN 50 cod 62394001 

479 6311836 Piesa de legatura bue 
(manson) din tabla de otel 
zineata pentru burlane tip lindab 

480 7309965 Piesa de separatie buc 
zincata 

481 6310017 Piesa metalica pentru kg 
fixare stelaje 

482 2200226 Pietris eiuruit nespalat me 
de mal 7-15 mm 

483 2200240 Pietris eiuruit nespalat 
de mal 7-30 mm 

484 2200161 Pietris ciuruit spalat de 
rau 7-30 mm 

485 2200331 Pietris margaritar 7-15 
mm 

me 

me 

me 

2,00 
172,00 

4,86 

7,35 
9,85 

122,68 

96,25 

5,00 

12,12 

8,00 

8,00 

5,63 

5,00 

225,00 

1,04 

0,29 

4,96 

24,00 

486 7333925 Pinza de sac din fire de mp 0,48 
cinepa de 0, 70 M latime 

487 7333951 Pinza nealbita de m 0,03 
bumbae latime 0,90m stas 
322-49 

488 6001991 Pinza pentru 
slef.use.ear.sil.nea.23x30 gr 10 
foi s1582 

buc 0,48 

I 

4 5=3x4 
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489 6001965 Pinza pentru buc 63,25 ...... .. , 
.I'.··:. .. . . \ ·-

slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40 
.. , 

foi s1582 ";(.! ~~;; ... 
_;;'f..,,...,2_,;. . ... 

490 5840405 Piulita hexagonala buc 262,07 ~ft~·-. 
, . , . . 

grosolana A M 6 gr. 5 s 922 .. 

491 5840405 Piulita hexagonala buc 20,00 
grosolana A M 6 gr. 5 s 922 

492 5840766 Piulita hexagonala buc 10,00 
grosolana B M 8 gr. 5 s 922 

493 5840766 Piulita hexagonala buc 283,47 
grosolana B M 8 gr. 5 s 922 

494 5842972 Piulita hexagonala buc 142,90 
speciala s 6218 OL 37 M 6 

495 5840558 Piulita hexagonala buc 131,67 
grosolana AM 16 gr. 5, s 922 

496 5840479 Piulita hexagonala buc 8, 16 
grosolana AM 12 gr. 5, s 922 

497 5842662 Piulita hexagonala M 6 buc 6,80 
zn 

498 5841007 Piulita patrata M 8 gr. buc 4,65 
6 s 926 

499 5841021 Piulita patrata M 10 gr. buc 497,58 
6, s 926 

500 20030706 Placa din vata mp 767,60 
minerala bazaltica, gros.150mm 

501 20010044 Placa GK 12,5 mp 318, 15 
ignifugata 

502 2422197 Placa gresie antider. mp 80,34 
s 50x 50x 6 C1 lipit 

503 2202054 Placa marmura cal.i G mp 331,50 
= 2cm s 3415 

504 6622020 Placa marsit M 25- kg 0,97 
450x3,0 mm s 3498 

505 6621870 Placa marsit M 5- kg 0,22 
250x3,0 mm s 3498 

506 2925412 Placa PFL dure me 0,02 
standard calii 1fn 1830x1700x6,0 
mm, s 6986 

507 2924298 Placa PFL melamin 1 mp 131 ,85 
fata film dee.bar. cal1 g4/1 
s7578 

508 20012928 Placa polistiren mp 383,80 
expandat Austrotherm EPS 
A 150, gros. variabila 

509 2602309 Placa polistiren buc 432,00 
expandat cu nuturi, ps 30/se 
1070x620x42 mm 

510 20012942 Placa polistiren mp 320, 17 
extrudat Austrotherm XPS30, 10 
cm gros. 

511 20012942 Placa polistiren mp 54,80 
extrudat XPS30, 10 cm gros. 

512 20012943 Placa polistiren mp 4,57 
extrudat XPS30, min.5 cm gros 

513 20028443 Placa rigida de vata mp 396,38 
bazaltica - izolare fatade gr. mm= 
150 dim= 600x1000 mm r 
m2k/w= 4,40 

514 6621650 Placa teh.cauciuc gar.f kg 0,05 

I ins.tex.rez.pet tip. na 5 mrr 
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515 6621703 Placa teh.cauciuc gar.f kg 0,02 ·..;:· 'Jj1> '",. . >: >. ··/ ins.text.rez.pet tip.pa 4 mm " 
·· . . •· ~., :• .. p 

516 2928426 Placaj pentru cofraje, me 0, 11 
din fag calitatea I grosimi/nr.s 
15/7 

517 6621815 Placi teh.cauciuc kg 0,06 
pt.garnit.cu insertie textila 4 mm 

518 7800611 Placi termoizolante mp 349,80 
pentru soclu, polistiren extrudat 
(striat, muchii cu falt)_ 10 cm 

519 20030033 Placi termoizolante, mp 28,60 
polistiren extrudat (striat, muchii 
cu falt)_ 15 cm 

520 20012592 Piasa de armare din mp 349,80 
fibra de sticla tratata antialcalin, 
Premium 

521 20028942 Piasa din fibra de mp 453,00 
sticla 165 gimp 

522 20029159 Piasa fibra de sticla mp 28,60 
pt.armare, profesionala-Baumit 
StarTex Grob, rezistenta la 
mediu alcalin, retea 6,5x6,5mm, 
gr.specif.200g/m2

, rola 50mp 
523 20012538 Piasa fibra de sticla mp 24,15 

pt.armare, rezistenta la mediu 
alcalin, retea 4x4mm, 
gr.specif.145g/m2

, rola 50mp 
524 2005341 Piasa sirma zincata kg 1,20 

ochi hexag. 40,0 x1,8 x1500 S 
2542 

525 2004232 Piasa sudata kg 2.843,95 
100x100x6 

526 2001981 Plase sudate tip 281 LC kg 396,00 
196(18,62 kg/buc) OL 37-1N 

527 7334840 Plumb rafinat marca kg 6,18 
pb4 (pb tc 2) 99,96 

528 20028836 Polistiren extrudat xps mp 22,05 
- 30mm 600 * 1250mm 

529 20041101 Polistiren extrudat mp 35,00 
XPS30, grosime 8 cm 

530 2453794 Port - hirtie portelan ha buc 5,00 
-23-15 melania mono c.1 

531 7335349 Prelucrare cherestea la ora 143,10 
masini de tamplarie 

532 6110417 Prenadez 1500 r kg 144,33 
nii 2829-74 

533 5500330 Priza bipol. dubla, 16a buc 8,00 
250 V montaj ingrop. 

534 7335521 Priza bipol. etansa, 16a buc 8,00 
250V, montaj ingrop. 

535 5536171 Priza bipol. simpla, 16a buc 30,00 
250 V montaj ingrop. 

536 5535933 Priza dubla RJ45 buc 40,00 

537 5536030 Priza TV buc 5,00 

538 7800795 Profil picurator m 153,00 

539 6718362 Profil PVC plastifiat m 223,38 
bagheta pentru plinta md 1 80x 
2mm 

I I 
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540 20010059 Profil transversal m 1.260,00 

CD60/ 0,6 din otel galvanizat 
541 3518541 Profil U ar eg lam cald kg 48,50 

u14 OL 37-1N s 564 
542 20010060 Profile de fixare m 

UD28*27 12,0 din otel galvanizat 
543 20011257 Proxilin kg 
544 7202308 Puiet arb.foi. 1 h/D = buc 

250/3,5 
545 7349027 Rack 19" buc 
546 4501129 Racord alama turnata buc 

filet ex t.d 1/2 toli (arm.nefer.) 
547 6719534 Racord fe fi din buc 

polipropilena D = 20 mm x 1/2 
548 6713671 Racord fe polipropilena buc 

DN 20 x 1/2 cod 64100303 
549 6713703 Racord fe polipropilena buc 

DN 40 x 11/4 cod 64100313 
550 6704715 Racord flexibil 1/2" buc 
551 4121735 Racord olandez et buc 

plana u1 s482 DN 25 1 
552 4121759 Racord olandez et buc 

plana u1 s482 DN 32 11/4 
553 4121773 Racord olandez et buc 

plana u1 s482 DN 40 11/2 
554 4121797 Racord olandez et buc 

plana u1 s482 DN 50 2 
555 6704693 Racord pentru tub buc 

flexibil (presetupa/ aparat) tip pftf 
pentru tub cu Dn = 18 mm 

556 6719598 Rama vas closet buc 
poliprop cu capac si surub 
fluture 

557 6712813 Ramificatie simpla PVC buc 
-u 45 grd. 50- 40 nii 2167 

558 6712849 Ramificatie simpla PVC buc 
-u45grd.110-50 nii2167 

559 6719517 Reductie din buc 
polipropilena avind diametrul 25 
x20mm 

560 6719518 Reductie din buc 
polipropilena avind diametrul 32 
x25mm 

561 4113908 Reductie fonta buc 
maleabila n4 s 477 25x 15 Zn f2 

562 4114005 Reductie fonta buc 
maleabila n4 s 477 32x 25 Zn f1 

283,50 

82,26 
13,52 

1,00 
18,00 

3,00 

60,00 

8,00 

10,00 
10,00 

14,00 

4,00 

8,00 

20,00 

5,00 

2,00 

6,00 

14,00 

10,00 

0,54 

0,72 

563 4114184 Reductie fonta buc 0,54 
maleabila n4 s 477 50x 32 Zn f2 

564 4114287 Red uctie fonta buc 0, 36 
maleabila n4 s 477 65x 50 Zn f2 

565 4114380 Reductie fonta buc 0,48 
maleabila n4 s 4 77 80x 65 Zn f2 

566 6714225 Reductie PVC g tip A buc 2,00 
50- 40 stas 7178 

567 6714598 Reductie PVC g tip B 
110-40 stas 7178 

568 6714603 Reductie PVC g ip B 
110-50 stas 7178 

buc 2,00 

buc 4,00 

I 
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569 4201286 Rezervor we cap. 9 buc 5,00 ·~~~~ \~~i .. ::::.·.~-- \· <. ·.· I ·•g 
·.' ··-. ' l ·. ' 
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570 2907394 Rigla rasin scurta els B me 2,76 ' \_../ 
'• 

gR = 58-96 mm L = 1,50-3,00 m ·- ·-r 
571 20041029 Rigola polipropilena buc 105,00 

cu gratar PP, A15, 1000 x 125 x 
70mm 

572 4204179 Robinet inchidere buc 4,00 
sferica cu maneta tip parghie D = 
1 1/2" 

573 7302049 Robinet automat de buc 8,00 
dezaerisire 

574 4500656 Robinet cep gaze buc 2,00 
nat.mufe, alama pn1000mmH20, 
5.812-1/4 

575 4204177 Robinet cu inchidere buc 32,00 
sferica cu maneta tip parghie D = 
1" 

576 4204175 Robinet cu inchidere buc 7,00 
sferica cu maneta tip parghie D = 
1/2" 

577 4204425 Robinet de trecere cu buc 12,00 
sfera pentru apa, tip fi - fi cu D = 
2" 

578 4204417 Robinet de trecere D = buc 2,00 
1 1/4" 

579 4204416 Robinet de trecere D = buc 12,00 
1" 

580 4202232 Robinet golire 1 /2 buc 8,00 

581 4202553 Robinet golire 3/4" buc 19,00 

582 4202462 Robinet inchidere 3/4 buc 19,00 

583 4204178 Robinet inchidere buc 24,00 
sferica cu maneta tip parghie D = 
1 1/4 

584 4201949 Robinet rezerv. wc buc 5,00 
ala ma 3/8 inaltime s2377 

585 4201937 Robinet rezerv. wc am buc 5,00 
colt 3/8 semiinaltime 3 s2377 

586 7344104 Robinet sfera fi-rac buc 2,00 
oland+fluture DN 11 /2 

587 4201768 Robinet trecere 3/4 buc 26,00 

588 4201585 Robinet trecere ventil 3 buc 2,00 
pn10 

589 4506600 Robinet vent.drept 1a buc 10,00 
pu am PN = 16 D = 65 225 n 
5057 

590 4506636 Robinet vent.drept 1a buc 6,00 
pu am PN = 16 D = 80 225 n 
5057 

591 7343803 Rogojina din papura buc 0,52 
1,8x1 ,Sm 

592 2000038 Router 5 porturi buc 2,00 

593 2000038 Router Wi-Fi 10 porturi buc 2,00 

594 7343982 Rumegus din lemn kg 1.300,00 

595 6621337 Saiba de cauciuc m3r buc 36,00 
mm nf 202-70 

596 5881198 Saiba gros. plata pentru buc 5,60 
met M 6 OL34 s 1388 l 

I l 
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597 5881291 Saiba gros.plata pentru kg 0,05 ' "<:~; . 
met M 14 OL 34 s 1388 ' ~ ; :·p 

598 5881318 Saiba gros.plata pentru buc 8,00 .. 

met M 16 OL 34 s 1388 
599 5881241 Saiba gros.plata pentru buc 67,00 

metale M 10, OL 34, s1388 
600 5882105 Saiba plata pentru M6 kg 0,03 

zn 
601 5882108 Saiba plata a6 zn buc 8,00 

602 5883005 Saiba plata pentru lemn kg 0,01 
AM 9 OL 34 s 7565 

603 5883043 Saiba plata pentru lemn kg 3,90 
A M 11 OL 34 s 7565 

604 5882025 Saiba prec.plata pentru kg 0,02 
metA M 3 OL 34 s 5200 

605 5882104 Saiba prec.plata pentru kg 0,36 
metA M 6 OL 34 s 5200 

606 5882142 Saiba prec.plata pentru kg 0,10 
metA M 8 OL 34 s 5200 

607 5882142 Saiba prec.plata pentru kg 0,28 
metA M 8 OL 34 s 5200 

608 5882257 Saiba prec.plata pentru kg 1,33 
metA M 18 OL 34 s 5200 

609 5882489 Saiba prec.plata pentru kg 0,20 
metB M 6 OL 34 s 5200 

610 5883007 Saiba uzuale pentru kg 4,40 
lemn M 10 

611 8000203 Sape - pardoseli s 100 me 0,33 

612 7344235 Sapun pasta 38% acizi kg 19,38 
grasi pentru zugraveli 

613 2453536 Sapuniera sa 2-15 bue 7,00 
(aparente) alb e.1 ni 544 

614 6719501 Saritura din buc 12,00 
polipropilena avind diametrul 20 
mm 

615 3803142 Sarma moale obisnuita kg 1,37 
D = 1,25 mm, OL 32 s 889 

616 3803116 Sarma moale obisnuita kg 0,08 
D = 1mm, OL 32 s 889 

617 3803233 Sarma moale obisnuita kg 45,70 
D = 2,5 mm, OL 32, s 889 

618 3805279 Sarma moale zineata D kg 4,37 
= 0,8 mm, OL 32 s 889 

619 6305658 Seara interioara bue 1,00 
chepeng 

620 2960486 Seindura de rasinoase me 0,06 

621 2914217 Seindura fag.lungi me 0,03 
abur.el.c.gR = 25mm L = 1,8-4m 
IT= 6 st 8689 

622 2903995 Seindura rasin lunga me 0,47 
tiv els D gR = 24mm L = 4,00m 
s 942 

623 2904004 Seindura rasin lunga me 1,47 
tiv els D gR = 24mm L = 4,50m 
s 942 

624 2903153 Seindura rasinoase m 65,00 
geluite 10-20x80-120 mm 

625 7344376 Seoaba din rasinil fenol bue 106,05 l formaldehidiee (baehelita) 
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626 6311528 Scoaba otel pentru kg 49,91 

constructii din lemn, latime= 65-
90mm, 1.200-300 mm 

627 20031029 se va adauga finisajul siste 0,00 
conform unuia dintre art. m 
CFB01 K sau CFB01 L sau 
CFB01 M (manopera cuprinsa in 
art.de baza) 

628 20031026 se va adauga finisajul siste 0,00 
conform unuia dintre art. m 
CFB07G (nu este curins 
materialul-finisaj) 

629 20031027 se va adauga finisajul siste 0,03 
conform unuia dintre art. CFB10L m 
sau CFB10M 

630 7362225 Seminte de plante 
pentru gazon 

631 6719691 Sfoara vinilin D 1 
mm 

kg 

m 

34,84 

0,85 

632 4202761 Sifon alama pentru buc 2,00 
lavoar 1 s 9611 

633 4202979 Sifon fonta pardoseala buc 6,00 
combinat ies.lat. 2rac.d50 s3690 

634 4202917 Sifon fonta pardoseala buc 6,00 
simplu ies.vert.d 50 c.1 s3690 

635 4202929 Sifon fonta pardoseala buc 1,00 
simplu ies.vert.d 75 c.1 s3690 

636 4202931 Sifon fonta pardoseala buc 1,00 
simplu ies.vert.d100 c.1 s3690 

637 4202840 Sifon fonta pentru buc 2,00 
lavoare,spalat. tip 1 DN 40 r s 
2582 

638 4205139 Sifon pentru obiecte buc 1, 00 
sanitare dn=1 1/4" 

639 4203088 Sifon plumb pentru buc 3,00 
spalator s 40 

640 20012680 Silicon de etansare I 1,78 
641 2905979 Sipca de rasinoase me 5,52 

gros 24mm stas 942-80 
642 2905955 Sipca rasinoase clasa me 0,00 

I I II gros 18 I 24 - 24 I 48 mm L = 
1,50 - 2,75 m 

643 20018498 Sirena de exterior buc 3,00 
protejata la intemperii si 
deschidere neautorizata, triplu 
tamper, 120dB, cu flash luminos 

644 20018500 Sirena de interior buc 3,00 
pentru sisteme incendiu, rosie, 
24Vcc. 

645 7344833 Sirma de aluminiu 
t al99,5 D = 1,60 

646 3808037 Sirma ghimpata Zn D 
= 2,24 mm s 1179-80 

kg 

kg 

647 3803128 Sirma moale obisnuita kg 
D = 1, 12 OL 32 s 889 

648 3805293 Sirma moale zincata D kg 
= 1 OL 32 s 889 

649 3805372 Sirma moale zincata D kg 
= 2 OL 32 s 889 I 

I 

2,34 

100,09 

233,53 

0,25 

4,05 

I 

4 5=3x4 

I 
I 
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale 

0 1 2 3 
650 3805449 Sirma moale zincata D kg 5, 10 

= 4 OL 32 s 889 
651 3807930 Sirma OL zincata ton a 0,00 

scopuri electr. gia D = 3 s 
3732 

652 5903453 Sirma plina pentru kg 0,04 
sud.si inc.sub flux s12mocr1 
3,25 

653 5900528 Sirma sudura obisnuita kg 0,33 
s1126 s10 colaci D = 2,00 

654 5900504 Sirma sudura obisnuita kg 1,50 
s1126 s10 colaci D = 4,00 

655 6312361 Sistem prindere HPL 
656 7345344 Snur azbest cu 

ins.pt.garn.tipa,b,6-9mm 
( d n; lat, patrat) 

657 20012693 Snur de etansare 
10mm 

buc 24,00 
kg 1,88 

m 22,25 

658 6400338 Solutie de etansare kg 0, 13 
659 6100338 Solutie de etansare kg 32,69 
660 17000753289 solutie uguenta kg 1,44 
661 20027641 Solutie unguenta kg 1,30 
662 20013085 Solvent Solvoxol kg 74,78 

05095 TC2 
663 4200373 Spalator din tabla otel buc 1,00 

emailata alb 825x540x210 n4549 
664 4200311 Spalator vase fonta buc 

suport 825mm cal.1 s 2759 
665 7318905 Splitter TV 5 canale buc 
666 6101572 Spuma din poliuretan kg 
667 7346207 Stearina kg 
668 8000734AA Sticla securizata si mp 

laminata 12 mm 
669 6301793 Stilp metalic buc 

confectionat industrial 
670 20012956 Strat DDC (difuziune, mp 

decompresiune, decompensare) 
in cazul spatiilor foarte umede 

671 4500516 Supapa de siguranta cu buc 
mufa, DN = 1 

672 450051 E Supapa de siguranta buc 
cu mufa, dn=3/4" 

673 4500175 Supapa sig.(vent.) buc 
contrag. fo-ta CO al.D = 1/toli 

674 4500204 Supapa sigur.pirghie cu buc 
flanse stas 5735-67 DN 50 mm 

2,00 

5,00 
34,69 
0,55 
9,92 

5,00 

418,00 

8,00 

6,00 

3,00 

1,00 

675 4500254 Supapa sigur.pirghie cu buc 2,00 
mute stas 5735-67 dn2 toli 

676 4500307 Supapa siguranta buc 1,00 
(ventil) contragreut.alama D = 
1/2 toli 

677 7346788 Suport centura legare 
la pamint 40x4 simbol s-47b 

678 7801179 Sursa alimentare 
simpla 24 Vee 

679 7801181 Sursa alimentare 
simpla de putere mare /ups I 
>1000w 

I 

buc 120,00 

buc 3,00 

buc 2,00 

I J _:.: ·.· · .. ):ag 26 
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0 1 2 3 4 5=3x4 ~f>f':/ (_s·, "··'.'.\. \".-7.,, 
680 20019181 Sursa de alimentare, buc 2,00 ;:: , . _:!' .j , .. ·.~·· '·· ;·~ j ~' 1/' 

simpla cu acumulator 
:'· ·"' ) 

681 20010041 Surub autofiletant 5 x buc 5.355,00 ~· 

~- ~j;J#. ,...,..,,,.,...; 

25mm _;[ t;l 
682 5824073 Surub cap bombat git buc 4,00 

patrat M 6x 40 gr. 4.8 s 925 
683 5824176 Surub cap bombat git buc 0,65 

patrat M 8x 80 gr. 4.8 s 925 
684 5810230 Surub cap hex.fil.sub buc 105,00 

cap prec.m 6 x 16 gr. 5.8 s4845 
685 5819951 Surub cap hexagonal buc 141 ,47 

grosolan M 6x 25 gr. 4.6 s 920 
686 5819963 Surub cap hexagonal buc 13,60 

-

grosolan M 6x 25 gr. 4.8 s 920 
687 5820089 Surub cap hexagonal buc 2,00 

grosolan M 6x 60 gr. 4.8 s 920 
688 5820170 Surub cap hexagonal buc 141 ,47 

grosolan M 8x 30 gr. 4.8 s 920 
689 5820259 Surub cap hexagonal buc 12,00 

grosolan M 8x 50 gr. 4.8 s 920 
690 5820285 Surub cap hexagonal buc 130,00 

grosolan M 8x 60 gr. 4.8 s 920 
691 5821681 Surub cap hexagonal buc 62,40 

grosolan M 16x 55 gr. 4.8 s 
920 

692 5821708 Surub cap hexagonal buc 65,27 
grosolan M 16x 60 gr. 4.8 s 
920 

693 5800376 Surub cap hexagonal buc 20,00 
precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272 

694 5817446 Surub cap hexagonal buc 10,00 
semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 
6220 

695 5829126 Surub cap inecat buc 519,20 
crestat sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 
2571 

696 5825003 Su rub cap patrat M 1 O buc 263,70 
x 140 mm 

697 5837655 Surub cilindric cu cap buc 6,80 
crestat M6x25mm zn 

698 5836492 Surub cu cap bombat buc 264,31 
-

crestat I 5 x 60 f1 s 1451 
699 5836521 Surub cu cap bombat buc 100,80 

crestat 16 x 50 f1 s 1451 
700 5836753 Surub cu cap inecat buc 15,00 

crestat I 3 x 30 f1 s 1452 
701 5836777 Surub cu cap inecat buc 84,00 

crestat I 3 x 40 f1 s 1452 
702 5836935 Surub cu cap inecat buc 10,00 

crestat 14 x 30 f1 s 1452 
703 5837161 Surub cu cap inecat buc 173,00 

crestat I 5 x 50 f1 s 1452 
704 5838579 Surub cu cap patrat buc 233,88 

pentru lemn 110 x 140 f1 s 
1455 

705 4201080 Surub fixare (portlant buc 3,00 
pentru baie simb. 78011 

I I 
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale 

0 1 2 3 
706 5827611 Surub pentru fundatii buc 8, 16 

grosolan AM 12x 250 gr. 4.8 s 
2350 

707 5827702 Surub pentru fundatii buc 4,00 
grosolan AM 16x 200 gr. 4.8 s 
2350 

708 5838384 Surub pentru lemn D buc 8,00 
6x55 mm 

709 20020643 Switch 20 porturi buc 2,00 
710 3604481 Tabla constr.mecanice kg 48,00 

s901 3 x1000x2000 OL 37-1n 
711 3655210 Tabla de aluminiu s kg 

428 t 1,5 x1000x2000 al99,5 
712 3666879 Tabla din plumb s 490 kg 

pb 99,96 3 x 500 
713 3615947 Tabla groasa 10x kg 

1000 OL37-1k s437 
714 3617622 Tabla groasa 10x 

2000 OL37-1N s437 
715 3642732 Tabla zincata s2028 

0,6 x 750x1500 OL 34-1 N cal.1 
716 3642287 Tabla zincata, stas 

2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 
32-1 N calitatea I 

kg 

kg 

kg 

360,00 

0,65 

0,09 

21 ,00 

0,40 

3,00 

717 7322265 Tablou de distributie buc 1,00 
pentru bransament cu sigurante 
sist tip E2M 

718 7348970 Tablou distributie tip buc 3,00 
inchis cu 1 ip iii 200 a 

719 2205719 Talc macinat kg 2,92 
s 11124 

720 20019167 Tastatura buc 1,00 
721 3355561 Teava di plumb de m 0,60 

scurgere 44 x 2 mm 
722 6700597 Teava din p.v.c.rigid tip m 30,60 

G 40x3 stas 6675/2 
723 6700602 Teava din p.v.c.rigid tip m 18,36 

G 50x3,7 stas 6675/2 
724 6700652 Teava din p.v.c.rigid tip m 61,20 

G 11 Ox8,2 stas 6675/2 
725 6717087 Teava din polietilena 

reticulata tip A pe-xa 16x2.6mm, 
cu bariera de oxigen 

726 6716503 Teava din polipropilena 
cu folie aluminiu (pp-al) DN = 32 
mm 

m 1.908,00 

m 16,48 

727 3300023 Teava din polipropilena m 30,00 
cu folie aluminiu (pp-al) M 17x2 
mm 

728 6700248 Teava din PVC rigid tip m 10,00 
U 32x1 ,6 stas 6675/2 

729 6700303 Teava din PVC rigid tip m 1,50 
U 11 Ox2,2 stas 6675/2 

730 6701639 Teava HOPE 80 pentru m 51,00 
apa pn10 dn32x3.0 cod 
pe032/200m1 Obv 

731 3253517 Teava otel fara sudura m 5,00 
57 x 3,6 1.0309 din 2448 

I 

I 

4 
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40x4 OL 32-1N sudate s7941 1o"S \ ., ;1.~ · : :.~ 1 
733 3209231 Teava pentru constructii m 40,00 ~~;[~. - ·-~ ·~ .. {' 

fara sudura TR 20x 1 I OL T 35 '·.J. l91r·--~ ~. ·~.~ .~~ 
s 530/2 -· 

734 3209700 Teava pentru constructii m 20,00 
fara sudura TR 25x 1 I OL T 35 
s 530/2 

735 3305695 Teava pentru 
instalatii.neagra fl+mf M - 25 
(1 ) OL 32 1 s 7656 

736 3304964 Teava pentru 
instalatii.neagra nefil.g - 25(1 ) 
OL 32 1 s 7656 

m 9,38 

m 2,25 

737 3304586 Teava pentru m 9,00 
instalatii.neagra nefil.ui - 15( 1/2) 
OL 32 1 s 7656 

738 3304598 Teava pentru m 6,00 
instalatii.neagra nefil.ui - 20( 3/4) 
OL 32 1 s 7656 

739 3306352 Teava pentru 
instalatii.zinc filet M - 25(1 ) 
OL 32 1 s 7656 

m 

740 3306364 Teava pentru m 
instalatii.zinc filet M - 32(1 1/4) 
OL 32 1 s 7656 

741 3306388 Teava pentru m 
instalatii.zinc filet M - 50(2 ) 
OL 32 1 s 7656 

742 3306390 Teava pentru m 
instalatii.zinc filet M - 65(2 1/2) 
OL 32 1 s 7656 

743 3306405 Teava pentru m 
instalatii.zinc filet M - 80(3 ) 
OL 32 1 s 7656 

744 3306065 Teava pentru m 
instalatii.zinc nefil.m - 25(1 ) 
OL 32 1 s 7656 

745 3336606 Teava plumb marca kg 
pb3 scurgere 35x 2,5 s 
671 

746 3336383 Teava plumb marca kg 
pb99,96 presiune 18x 4 s 
671 

747 3336395 Teava plumb marca kg 
pb99,96 presiune 21x4 s 
671 

748 3336462 Teava plumb marca kg 
pb99,96 presiune 40x 5 s 
671 

749 3336618 Teava plumb marca kg 
pb99,96 scurgere 44x 2 s 
671 

750 2605845 Termoizolatie speciala m 
(mansoane) pentru teava, D = 5 
x35mm 

751 2605844 Termoizolatie speciala m 
(mansoane) pentru teava,D = 5 x 
28mm 

I 

9,09 

12, 12 

9,09 

9,09 

12, 12 

6,06 

1,62 

2,50 

10,80 

4,50 

1,80 

50,00 

60,00 

I 
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o 1 2 3 4 s = 3 x 4 a· __ , ./ . . 1 
r-. . ,. . ~ , 

752 6719451 Teu pehd pentru buc 9,50 ' ?ir ;-~ 
electrofuz diam ext 32 mm ~ r-•~b .. : i.;i~·~~ : ·'.. 

~--l-------------+-~----+-------l:------1---_;..i..-+.l;---,.~~_.:._--1-1,.,_; . 

753 6719493 Teu din polipropilena buc 53,00 ' \i-
4 

! ·· B. ~i ~ 
avind diametrul 20 mm - §•;i:t1~r----:. .,~~ · .. ~ •i/.1 , 1Au 

754 6719494 Teu din polipropilena buc 30,00 -~\i.~,,,,.: u l"'- • 
. """"""'-avind diametrul 25 mm 

755 6719495 Teu din polipropilena buc 30,00 
avind diametrul 32 mm 

756 4115451 Teu fonta mal b1 s476 buc 3,89 
DN = 25 1 zn 

757 4115487 Teu fonta mal b1 s476 buc 2,52 
ON= 32 11/4 zn 

758 4115554 Teu fonta mal b1 s476 buc 1,89 
DN = 50 2 zn 

759 4115580 Teu fonta mal b1 s476 buc 1,71 
DN = 65 21/2 zn 

760 4115607 Teu fonta mal b 1 s4 76 buc 2,28 
DN = 80 3 zn 

761 6714861 Teu PVC pentru buc 3,00 
imbin.prin lip.pn 10 DN 50 stas 
7174 

762 6714902 Teu PVC pentru buc 7,00 
imbin.prin lip.pn 10 DN 110 
stas 7174 

763 6719901 Teu redus din buc 20,00 
polipropilena cu D = 25 - 20 - 25 
mm 

764 6719902 Teu redus din buc 30,00 
polipropilena cu D = 32 - 20 - 32 
mm 

765 6719392 Tila PVC (cabloprot) tip buc 75,02 
33 

766 2002196AC Totem luminos buc 1,00 
767 6306327 Treapta din otel rotund kg 53,44 

diam 14- 20 mm 
768 6704684 Tub izolat tip i.p. m 282,41 

(bergman) 25 stas 6990 
769 6704488 Tub izolat tip i.p.e. m 973,75 

(pantzer) 16 stas 6990 
770 6704490 Tub izolat tip i.p.e. m 276,75 

(pantzer) 20 stas 6990 
771 6704505 Tub izolat tip i.p.e. m 26,65 

(pantzer) 25 stas 6990 
772 6704529 Tub izolat tip i.p.e. m 19,38 

(pantzer) 32 stas 6990 
773 6717087 Tub din polipropilena, m 38,76 

diametrul de 20 mm 
774 6717088 Tub din polipropilena, m 25,50 

diametrul de 25 mm 
775 6717089 Tub din polipropilena, m 18,36 

diametrul de 32 mm 
776 17000753495 Tub drenaj drainkit m 120,00 

gofrat dublu strat d.90 (colac 
50m) 

777 6704718 Tub izolant flexibil cu m 35,88 
invelis metalic DN 32 mm 

778 20029358 Tub pvc d.11 Ox3,2mm buc 56, 10 
cu mufa sn4 11 m 

I I 
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0 1 2 3 
779 6704232 Tub PVC flexibil 20 m 112,75 

mm s 8399 
780 6704268 Tub PVC flexibil DN m 9,00 

5 s S399 
7S1 6704270 Tub PVC flexibil DN m 0,20 

6, stas S399 
7S2 20013936 Tub uPVC-KG SN8 cu m 40,00 

mufa si garnitura D=110x3.2mm; 
L=1.0m 

7S3 20013940 Tub uPVC-KG SNS cu m 
mufa si garnitura D=160x4.7mm; 
L=1.0m 

7S4 20013944 Tub uPVC-KG SNS cu m 
mufa si garnitura D=200x5.9mm; 
L=1 .0m 

785 20013951 Tub uPVC-KG SN8 cu m 
mufa si garnitura D=315x9.2mm; 
L=1 .0m 

7S6 610S945 Ulei de in sicativat kg 
u.001-13 stas 16-80 

7S7 62010S4 Ulei emulsionabil kg 
pentru decofrare betoane stas 
113S2 

?SS 6202612 Unsori consistente de kg 
uz general u100 ca 4 s 562 

7S9 6306602 Usa ext din profile din mp 
aluminiu 

790 6306510 Usa ext metalica mp 
791 2934061 Usa interioara din lemn mp 
792 20015040 Usa plina HPL mp 
793 6306497 Usa rezistenta la foe mp 

minim 60 min 

70,60 

20,00 

57,20 

1,24 

93,55 

0,02 

S,90 

2,40 
45,30 

2,73 
1,90 

794 2100701 Var pasta me 1,60 
795 2100713 Var pasta pentru me 2,23 

constructii tip 2 
796 244505S Vas closet persoane cu buc 2,00 

dizabilitati 
797 2442757 Vas closet portelan alb buc 3,00 
79S 2605S2S Vata minerala fara liant kg 10,57 

vrac tip I 70 kg/me 
799 4203179 Ventil scurgere buc 1,00 

lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s 
411 

SOO 4203349 Ventil scurgere 
lavoar.spalator 1 1/4 cu racord 
s9610 

buc 3,00 

801 4203296 Ventil scurgere rezervor buc 5,00 
we 1 1 /4 a lama rac s961 O 

S02 20012059 Ventilator baie 1S5 buc 5,00 
mc/h 

803 5702776GF Ventiloconvectoare 
de perete VC 1135x5SOmm 
Q/heat=24 ?OW Q/cool= 1650W 

804 2000037 Video server in rack 
805 6103555 Vopsea gri deschis 

v.S21-5 ntr 8-6S 
806 6103294 Vopsea minium de 

plumb V 351-3 ntr 90-SO I 

I 

buc 11 ,00 

buc 1,00 
kg 0,27 

kg 2,73 

I 

4 5=3x4 
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807 6103218 Vopsea ulei orice kg 4,49 1i ii. I • ' -·. ·· .. ~~···· Mi ' . culoare ~ti# i j 4; } .• "':l ' "' ' .. _ ... 
808 6200676 White spirit rafinat tip A kg 10,64 . .-.ti."" •• ~ii )/;, .: 

'" ·~ ~ stas 44 >J' ,-;. L-$'~"1J 
'1. _ .,>'1/~~' . .....-

809 6200690 White spirit rafinat tip B I 95,40 ., ... ... rA MU ~ · ·~,..:' . . ·· fi . .;,' 
stas 44 .. '· '~ .W 

810 7358286 Zincarea la cald otel- dmp 1.401,20 
bet.benzibare,profile,table and. 

Valoare directa lei 
Recapitulatie lei 
TOTAL lei 
TOTAL euro 

1 euro = lei , curs la data de 

Proiectant, -
~\;.f\ CO,j(, 

~'t- z,302.?o.~-?ci ' !~A PffO~ T CONSULTING S.R.L. 

, vo~ecr COi' L11NG 
• .; 1'J.,,"' * I ~~.. ,'l;~~.:..~'J I 

Rapol.i..lleitaMf'£u;:fSDP , www.devize.ro1, e-mail: office@intersoft.ro, tel .: 0236.471.007 
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C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru 
cumulat pe proiect 

27.01.2025 

Consumul 
Tariful Valoarea 

Nr. Denumirea meseriei 
cu 

mediu (exclusiv Procentul crt. manopera -lei/ora- TVA) 
-(om/ore)- -lei-

0 1 2 3 4=2x3 5 
1 10151 Asfaltator 81,51 

2 13 Betonist 395,38 

3 10341 Cioplitor piatra 630,50 

4 10441 Constructor cai ferate 8,95 

5 18 Dulgher 100,00 

6 10741 Dulgher constructii 2.132,08 

7 10821 Dulgher poduri 1, 10 

8 320604 Electrician 188,47 

9 14110 Electrician aparataj electric 1,20 

10 20551 Electrician automatizare 95,07 

11 20231 Electrician cabluri subterane 0,72 

12 20000285 Electrician constructii 19,20 

13 20600 Electrician intr.rep. 3,99 

14 20151 Electrician linii electrice aeriene 139,06 

15 20351 Electrician post trafo 0,99 

16 20931 Electromecanic retele 40,80 

17 22 Faiantar 512,40 

18 11131 Fierar beton 1.1 62,57 

19 26 Finisor mase plastice 346,40 

20 11321 Finisor terasamente 104,86 

21 20000115 lnginer sisteme de securitate 42,23 

22 320548 lnstalator 43,80 

23 12051 lnstalator alimentare cu apa 21,01 

24 11620 lnstalator apa,canal 2 13,80 

25 30 I nstalator electrician 2.338, 14 

26 11549 lnstalator electrician 4b 22,10 

27 11750 lnstalator incalz.centr+gaze 5 31,62 

28 11731 lnstalator incalzire 87,91 

29 31 lnstalator incalzire centrala 79,27 

30 117 49 lnstalator incalzire si gaze 1.585,17 

31 32 lnstalator sanitar 718,41 

32 11921 lnstalator ventilatorist 22,87 

33 35 lpsosar 308,40 

34 20000121 lzolator hidrofug 163,36 

35 12440 lzolator lucr.antiacide 4 32,50 

36 12391 lzolator lucrari speciale 865,05 

37 37 lzolator termic 286,52 

38 221421 Lacatus constr. metal-b 13,70 

39 21451 Lacatus constructii metalice 1,39 

40 21441 Lacatus constructii metalice 3,62 



I 
LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru 

0 1 
41 221451 Lacatus constructii metalice-b 
42 18120 Lacatus mecanic 
43 21831 Lacatus mecanic intretinere-reparatii 
44 26841 Montator constructii metalice 
45 26800 Montator ctii.metalice 
46 12500 Montator pref.beton 
47 48 Mozaicar 
48 20300 Muncitor calificat 
49 20650 Muncitor de deservire pentru montajul in 

constructii 
50 29900 Muncitor deserv.ctii masini 
51 19900 Muncitor deserv.ctii montj. 
52 19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 
53 19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22 
54 78 Muncitor deservire 
55 29931 Muncitor deservire constructii masini 
56 19931 Muncitor deservire constructii montaj 
57 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 
58 29921 Muncitor deservire c-tii masini 
59 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj 
60 99931 Muncitor deservire gospodarie comunala 
61 319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale 
62 49 Muncitor necalificat 
63 20000092 Muncitor necalificat grila de incadrare 

lucrari obisnuite 
64 51 Parchetar 
65 52 Pavator 
66 90331 Peisagist 
67 19631 Sapator 
68 20000001 Specialist montare gips carton 
69 27100 Sudor 
70 22751 Sudor electric 
71 222741 Sudor electric-b 
72 60191 Tamplar 
73 20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie 
74 13142 linichigiu sant42 
75 13150 linichigiu sant 5 
76 13111 linichigiu sant. 
77 13141 linichigiu santier 
78 223021 Vopsitor industrial 
79 223031 Vopsitor industrial-b 
80 73 Zidar 
81 67 Zidar-rosar tencuitor 
82 1344C Zidar-rosar tencuitor 4 
83 13341 Zugrav vopsitor 

Total ore manopera: 
Valoare directa lei 
Recapitulatie lei 

TOTAL lei 
TOTAL euro 

I I .. ---- Pag 2 

2 3 
25,95 
42,00 
13,52 
58,80 
6,73 
8,44 

311,93 
195,40 
31,50 

1,44 
307,02 
90,87 

635,32 
623,04 

13,01 
211,29 

1.572,29 
86,81 
29,89 
4,00 

106,93 
285,39 

3,00 

123,25 
502,20 
52,14 

564,05 
204,75 
21,00 
37,46 
4,00 

806,56 
107,73 

1,08 
65,12 
18,50 
26,38 

0, 11 
0,14 

2.493,67 
7,50 
6,40 

466,47 
22.819,16 
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'~ ~·. LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru 

0 1 2 3 

1 euro = lei , curs la data de 

CONSUL llNG S.R.L. 
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OBIECTIV: iNFIJNf ARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABIUT 'If~ . . ,\ 
Beneficiar: ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI i.~ "if/ 1"~':!@~ jl , \· 

Proiectant: 
;•,.,. ! /.t'B • ~ t , 

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L ''.',fr.\5· ,. ~/ '.·'•, 
Executant: " ·:.~~-4J:: 

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constriictii 
cumulat pe proiect 

27.01.2025 

Tariful 
Valoarea 

Nr. 
Ore de unitar 

(exclusiv 
crt. 

Denumirea utilajului de constructii functionar (exclusiv TVA) 
e TVA) -lei-

-lei/ora-

0 1 2 3 4=2x3 
1 3008 Aparat de sudura in mediu de argon tip tv-350 27kva 0,26 

2 7913 Aparat de sudura sr (electrofuziune) 0,18 

3 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w 7,67 

4 7602 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf 0,42 

5 1343A Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t 12,21 

6 5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire 25,92 

7 1337A Autogreder pina la 175 cp 5,15 

8 3546 Autogreder pina la 175cp 7,12 

9 4047 Autogudronator 3500-36001 1,61 

10 1339A Autoincarcator frontal de 1-1,49 me 10,47 

11 4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t 0,85 

12 1308A Automacara 1,85 

13 6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m 0,60 

14 3312 Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h 24,61 

15 20000381 Autospeciala LEA, autolaborator, autocamion sub 8 1,34 
tone 

16 3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 I 6,54 

17 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw 21 ,00 

18 1434 Buldozer 3, 13 

19 3553 Buldozer pe senile 65-80CP 1, 18 

20 20000085 Buldozer pe senile de 65-80 CP 3,45 

21 1480 Compactor autoprop.pe pneuri sgw 16-96 cp 14,55 

22 4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf 52,81 

23 4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf 29,00 

24 4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10, 1-16tf 3,41 

25 1469 Compactor static autoprop.pe pneuri de 1 Otf 10,47 

26 3004 Convertizor sudura (inclus consum energie electrica) 1- 42,24 
14kw 

27 1612 Electropompa apa monoetaj.de joasa pres. 2,8 kw 10,47 

28 3304 Electropompa monoetajata de joasa presiune pentru apa 83,29 
15-30 kw 

29 3521 Excavator pe pneuri motor termic (bufdoexcavator) 0,21- 65,56 
0,39mc 

30 1637 Excavator pe pneuri, mot.termic,comanda hidraulica 16,19 

31 3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71- 7,22 
1,25mc 

32 7608 Fierastrau mecanic cu !ant tip drujba-6U 3CP 10,10 

33 7604 Grinda metafica extensibila tip ge-1 fungime 3,0-5,0m 126.694,80 
1,2tf* 

34 1841 f nst.de pre pa rat nisip stabilizat ins 60 10,47 



I I 
LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii Fe-\/ -- --~.)~. 

0 1 2 3 ~-f)";;t1/,, /1· ~ ~ 3 ~-'' 
35 1919 Macara 19,66 .J::< r i . i;,). 

-+-3-6--i~1-96-4~M-a-c-ar_a_d_e_i_e_re_a_s-tr_a_0_,1_5_tf~(0-,0-0-1-5-m~n-) ~~~~~~~t--~~6-,-70-+-~~~-,=~~\~\.....,,! A ~;f'r---. -.,~ 

37 6702 Macara de fereastra 0, 15tf 
38 1104 Macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb 
39 6727 Macara pionier 0,5-0,75tf 
40 6701 Macara planseu O,Stf 
41 4036 Malaxor mecanic de asfalt 300-10001 

42 3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 I 
43 3816 Malaxor pt mortar,actionat electric, 150 I 
44 2036 Malaxor pt.mortar 
45 4201 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 

5-10 
46 4205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw 
47 7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm 
48 4063 Matura mecanica pe tractor 65 CP 
49 2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 me/min 

50 7598 Pistol implintat bolturi 
51 4020 Placa vibratoare cu motor ardere interna 1 Ocp 1600kgf 
52 4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 1 Ocp 650-

700kgf 
53 5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto St 
54 7603 Pop metalic extensibil 
55 4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 

92cp 
56 2172 Repartizor finisor de mixturi asfaltice 
57 2183 Rulou compresor autopropulsat 8-14 t 
58 2211 Schela met.autoridic.cu 2 castele (l.max=12m, 

h.max=31m) 
59 2210 Schela metalica tubulara s=640 mp g=13,5 t 
60 20000383 Set pentru lucrari in apropierea tensiunii 
61 4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm 

62 4030 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) 500-10001 
63 4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 I 
64 2299 Topitor de bitum tractat, cu capacitate de pina la 500 I 
65 2401 Transformator sudura w.10-60 60 kva 50 hz 

( excl. cons. en. el) 
66 2315 Transporter cu banda mobil de 15 m lungime 
67 6609 Troliu electric 3, 1-5tf 

68 20000001 Utilaj de ridicat 
69 2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj 
70 2425 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj 
71 20000828 Utilaj de taiat elemente 
72 3719 Vibrator de ext actelectric 0,25-1, 1 kw 
73 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 

kw 
74 2399 Vibrofinisor de beton de ciment 15-18 kw (20-25 CP) 

Total ore utilaje: 
Valoare directa lei 
Recapitulatie lei 
TOTAL lei 
TOTAL euro 

1,21 
20,27 

0,48 
4,35 
0,04 

3,34 
26,66 

142,02 
37,15 
0,77 

0,48 
12,00 
5,00 

43,25 

2,64 
249.480,00 

7,49 

10,47 
24,92 

175,75 

1.000,00 
1,34 

38,29 
0,02 
0,36 

0,90 
0,90 

21 ,08 
14, 12 

3,93 
30,43 

0,50 
2,73 
0,10 

96,07 

18,83 
378.457,99 
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LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii 
0 1 2 3 
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1 euro = lei , curs la data de 

s CONSUL TING S.R.L. 
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OBIECTIV: 

Beneficiar: 

~<'I;_ . 

iNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABIUl](')Tt~ ~ "-,~:. 
ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI : ,~'if( 4 , I , ;5·'· 

Proiectant: 

Executant: 
S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L ''~~?·\~. (~· :: '.::.:.~~e, 

·~. .'¥':. ; / ;· ~~;:~~;{~''.·~· :··; ~ 
C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile . ·· 

cumulat pe proiect 

Nr. 
crt. 

0 

Tipul de transport 

1 
Transport rutier 

1 TRA05A20 Transport rutier 
materiale,semifabricate 
cu ... autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) 
pe dist.de 20 

2 TRA06A 15 Transportul rutier al betonului­
mortarului cu autobetoniera pe distanta de 
15 km 

3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului­
mortarului cu autobetoniera pe distanta de 
30 km 

4 TRA06A05 Transportul rutier al betonului­
mortarului cu autobetoniera pe distanta de 
5km 

5 TRA01A15 Transportul rutier al 
materialelor de constructii cu 
autobasculanta pe distanta de 15 km 

6 TRA01A30 Transportul rutier al 
materialelor de constructii cu 
autobasculanta pe distanta de 30 km 

7 TRA01A05 Transportul rutier al 
materialelor de constructii cu 
autobasculanta pe distanta de 5 km 

8 TRA02A 15 Transportul rutier al 
materialelor de constructii cu autocarosata 
pe distanta de 15 km 

9 TRA02A05 Transportul rutier al 
materialelor de constructii cu autocarosata 
pe distanta de 5 km 

10 TRA05A05 Transportul rutier al 
materialelor si semifabricatelor cu 
autovehicule speciale pe distanta de 5 km 

11 TRAO 1A15 Transportul rutier 
al. .. materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= 15 km. 

12 TRA01A25 Transportul rutier 
al. .. materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.= 25 km. 

13 TRA01A05P Transportul rutier 
al ... pamantului sau mo.lozului cu 
autobasculanta dist.= 5 km 
Valoare directa 

Recapitulatie 

TOTAL 

Tone Km 
tran- par-

sportate cursi 

2 3 

0,59 20,00 

2, 11 15,00 

24,72 30,00 

991 ,51 5,00 

6,17 15,00 

24,84 30,00 

712,05 5,00 

14,75 15,00 

619,68 5,00 

3,53 5,00 

785,08 15,00 

153,79 25,00 

811 ,80 5,00 

lei 

lei 

lei 

27.01.2025 
Tariful 

Ore de 
unitar Valoarea 

functio-
(exclusiv (exclusiv 

nare 
TVA) TVA) 

-lei/ton a/km -lei-
-

4 5 6=2x3x5 

0,40 

0,30 

0,60 

0,10 

0,30 

0,60 

0,10 

0,30 

0,10 

0,10 

0,30 

0,50 

0, 10 
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LISTA cuprinzand costurile privind transporturile 

0 1 2 3 4 
TOTAL euro 

1 euro = lei , curs la data de 

S. CONSULTING S.R.L. 

P , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 



Investitia: 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiile 
imp use 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 
Set 3 etajere cu dimensiunile: 

• Latime: 147 cm 
• Adancime: 39 cm 

• inaltime: 164 cm 
• Sarcina maxima/polita: 13 kg 

1. 
Materiale: 
Etajera 

• PAL, MDF, Vopsea pe baza de acril, Umplutura din 
carton cu structura de fagure (100% reciclat), Plastic 

Baza 
• Otel, Strat anticoroziv (pudra epoxidica/poliesterica) 

Conditii de Rerformanta ~ i siguran\a in exgloatare 
2. Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 

Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 
Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garan ~ie (minim 2 ani ) 
Conditii de garantie si gostgaran!ie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. garantie ......... ..... .......... ............. ... ....... ....................... (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie ...... .... ............. ............... 2 (ani) 
Alte condi lii cu caracter tehnic 

5. Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu specificaliile impuse Jui . 

. <~-:cf\ COt. 
•/.:<.l'-';3022 if~~ 

,. ,v~o · s.9 c;.. 
~ ... >". 

PR9JEG.X~ - IECT~ I 
t\ 1.:QNSUL TING 
\\\ ~. ~ v·:~ snt l>o. * 
~:·\; :':?'c·os :·i·j'~·s· ''<.- flOl~ '· 

PRECIZARE: PrO'ieit'if:tul riispunde de corectitudinea completiirii coloanelor 0 # 1; in cazu/ in care 
contractantul de lucriiri are ca obiect atiit proiectarea cat ~i execu/ia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completiirii coloanelor 2 # 3 revine ofertantu/ui. 



Investitia: 

"':·· i"i.~'i?c,,""•·, 
FI~A TEHNICA nr. D2 /~:~0~~:·--f:,;~t;, 

1 (.) ~.:},· ) •. - "· ,~ . :, 

Dotari mobilier ~i alte obiecte de inventar: Scaun hirou {~p(' ,i::' 1 ) \',:\ 

"lNFIINTA~ CENTRO DE ZI PENTRU PERSOANE AD~i~~~')(~-::_:/_ A,~., . 
DIZABILITATI" x . -t> .;--~---:-.\..~~v , , ·\ ,,::;~1~1j~ !i~~f)~-

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i conditii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificatiile 
imp use 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 

• Culoare: Negru 
• Greutate maxima: 150 kg 

• Material: Mesh+material textil 

• Spatar: Mesh 
• ]'ip baza: Polipropilena 
• Inaltime totala scaun: 115-125 cm 

• lnaltime reglabila ~ezut: 46-56 cm 
• Tetiera: Reglabila in inaltime 
• Latime totala scaun: 64 cm 

• Adancime totala scaun: 64 cm 
1. • Sezut: Material textil, cu spuma de inalta densitate 

in interior 
• Piston: Certificat BIFMA, clasa 3 

• Roti: Nailon, 60 mm, antiderapante, rara zgomot ~i 
protectie pardoseli 

• Suport lombar: Reglabil pe inaltime 
• Cotiera: Reglabila pe inaltime, cu suprafata moale 

de contact 
• Functii: Mecanism multifunctional cu functie de 

inclinare ~i blocare in trei pozitii, Pivotant, Reglabil 
in inaltime, Sezut cu translatie (culisabil fata-spate) 

Condi1.ii de 12erformanla ~i siguran ta in exgloatare 
2. Se va asigura asistenta tehnica la montaj $i PIF. 

Se vor prezenta intruqiunile de exploatare in limba romana. 
Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. normativelor $i standardelor In vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
_garantie (minim 2 ani) 
Condi tii de garantie si gostgaran)ie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. garantie ...................................................................... (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie ...................................... 2 (ani ) 



Alte conditii cu caracter tehnic 
5. Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 

cu s ecificatiile irn use lui. 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i 1; in cazul in care 
contractantul de lucriiri are ca obiect atdt proiectarea cat# execu/ia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 ~i 3 revine ofertantului. 



Nr. 
crt. 

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

FI~A TEHNICA nr. D3 /f['i~~ ... 
Dotari mobilier ~i alte obiecte de inventar: Masa de lucru .£.~~/~-~ .:_.' (!:\ 

tff(__ !,; . )• ~·'' . 

Investitia: "INFIINTA~ CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE AD~~ 9L<¥tt:~:;:O:-'.·,> -,; ... 
DIZABILITA TI" . i:n~.' ( ~;,)/,,·:;,;.,·· . :~'! ' .. .~ \ ~. v.. /; ... ,, 'ii// it.' ilf , .... '<'.'.\ ·~;r .d..~,,. .. ,, 
jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 '\~(~~ ~ ~( 

"""", ~ . l.. e . 
Amplasament: 

ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIBs'iT . 
' ' 

Beneficiar: 

Specificatii tehnice ~i conditii impuse de proiectant Corespondenta Producatorul 
propunerii sau 
tehnice cu Furnizorul 

specificatiile 
impuse 

1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 

Tip: Masa de dining extensibila 
Culoare: Maro inchis 
Material primar: Fibra cu densitate medie (MDF) 
Material secundar: Lemn de cauciuc 
Finisaj: Fumir de frasin 
Greutate: 5 5 kg 
Capacitatea de greutate: 181 kg 
Extinderea planului: Mecanism fluture 
Asamblare: totala necesara 
Forma: Rectangulara 

Inaltime: 76 cm 
Latime: 90 cm 
~ungime: 160 I 325 cm 
Inaltimea picioarelor: 65 cm 

Conditii de gerformanta si siguran!a in exgloatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii 12rivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garantie si gostgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 
garantie ...................................................................... (zile) 
Durata de viata minim garantata.. .............................. (ani) 
Durata minima de garantie ...................................... 2 (ani) 



PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i 1; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atiit proiectarea cat# execufia uneia sau mai mu/tor lucriiri de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 $i 3 revine ofertantului. 



FI~A TEHNICA or. D4 /<;~<,'.~~~~ 
D t~ . b·1· . It b. t d . t C d . 3 . l. ~J ;_;,,-.. :---- .. ""'~ 

0 an mo I 1er ~I a e 0 JeC e e IOVeD ar: Ofj e gunOl-Set COfjUrl pentrU co .. rf.!f/e xwl! "'") \'~;!'~ 

Investitia: "INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANEAD ·tt12: · . ~/. :~. ·~ 
DIZABILITATI" ·~ IP.P . · . I/ t ' ..... ~.. ' . §> 

:(~Gf? - ~\,~ 
Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 '«<,u1 ~~~,v· 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i condifii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 
tehnice cu Furnizorul 

crt. 
specificafiile 

impose 
0. 1. 2. 3. 

Parametri tehnici si functionali 
Cos gunoi dreptunghiular inox satinat 

• volum 25 litri 

• latura sectiune 24x28 cm 

• inaltime 50 cm 

• baza din cauciuc 

• inox rezistent 

• pentru acest produs se folosesc saci de 60 litri . 

Set 3 co~uri colectare 
Design 

• Sistem de separare a de~eurilor pe rotile 

• 4 roti (2 blocabile) 

• Cu 3 containere deta~abile pentru de~euri 

• Set de autocolante de separare a de~eurilor pentru 
hartie, plastic, de~euri reziduale ~i de~euri organice 

1. cu pictograme pentru o recunoa~tere u~oara 

• Co~ de gunoi deta~abil 
Calitate 

• Fabricat din Otel de inalta calitate 
Dimensiuni 

• Dimensiuni exteme L x Ax 1: 755 mm x 255 mm x 
725mm 

• Diametrul deschiderii: I 30 mm 
Standarde 

• Produs, desigur, in conformitate cu normele de 
igiena ~i siguranta. 

• Articolul poarta marcajul CE in conformitate cu 
liniile directoare 

• Materialul respecta standardele europene privind 
produsele alimentare 

Conditii de nerformania ~i siguranla in exgloatare 
2. Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 



Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 

aran ie minim 2 ani ) 
Conditii de garantie si postgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. garantie ...................................................................... (zile) 
Durata de viata minim garantata ...................... ....... ... (ani) 
Durata minima de arantie ...................................... 2 (ani) 
Alte conditii cu caracter tehnic 

5. Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu s ecifica~iile im use Jui. 

PRECIZARE: Proiectantul riispunde de corectitudinea completiirii coloanelor 0 ~i 1; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat ~i execufia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 ~i 3 revine ofertantului. 
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FI~A TEHNICA nr. D5 J ~~~- ~- , 
Dotari mobilier ~i alte obiecte de inventar: Set mobilier picturii. . :a:~( ,~~~- ,. · ·.i ':ti/ } ·~:. 

Investitia: "INFIINTA~ CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADUttf "' 'f/ ffe 
DIZABILITATI" ~(,t1~~-~~t)W 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiile 
imp use 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 
Dimensiuni (cm): 

• Lungime: 242 cm 
• Latime: 43.5 cm 
• Inaltime: 175 cm 

Culoare: 

1. • Picioare Into: vopsite cu pulbere gri-bej . 
• Carcasa Into: decor gri-bej . 
• Cutiile Into mari ~i mici sunt disponibile In 3 culori: 

bej cava, roz pudrat ~i stejar. 
Material: 

• Corp si fatade: PAL laminat 
• Picioare - otel vopsit 

Conditii de 12erformanta ~i siguranta In exploatare 
2. Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PTF. 

Se vor prezenta intructiunile de exploatare In limba romana. 
Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. normativelor ~i standardelor In vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani ) 
Conditii de garantie ~i gostgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute In perioada de 

4. garantie .............. ... ... ... ..... ...... ..... ....... .. ..... ................. (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie ..... ..... ..... .. ..... ...... ........ .. 2 (ani) 
Alte conditii cu caracter tehnic 

5._ Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
/·1f..A Z~oecificatiile impuse Jui. 
,:--·o-' -'·2e. -9-~ 
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PRECJZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ,i;i I; In cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat ~i execuf ia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 ~i 3 revine ofertantului. 



Investitia: 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiile 
imp use 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si func tiona]i 

• Rezolutie : 1920 x 1080 
• Format: Full HD 

• Suprafata: Anti-Glare 
• Procesor 
• Frecventa: 3,3 GHz 
• Tehnologie: 6 nm 
• Memorie 
• Capacitate: 16 GB 
• Tip memorie: DDR5 

1. • Frecventa: 4800 MHz 
• Stocare 
• Solid State Disk: Da 
• Capacitate SSD: 512 GB 

• Placa Video 
• Memorie dedicate: 4 GB 
• Tip: GDDR6 

• Windows cu licenta 

Condiiii de 12erforman!a ~i siguran1a in ex12loatare 
2. Se vor prezenta intructiuni le de exploatare in Jimba romana. 

CondiLii 12rivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. 
normativelor ~i standardelor In vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garantie ~ i gostgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. 
garantie .................. .. ..... .. ........................................... (zile) 
Durata de viata minim garantata.. .............................. (ani) 
Durata minima de garantie ........................ .............. 2 (ani) 



Alte conditii cu caracter tehnic 
5. Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 

cu specificatiile impuse lui. 
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P REC '/-fR £: Proiectantul riispunde de corectitudinea completiirii coloanelor 0 $i 1; In cazul in care 
contractantul de lucriiri are ca obiect atat proiectarea cat $i execufia uneia sau mai mu/tor lucriiri de 
construe/ii, responsabilitatea completiirii coloanelor 2 ~i 3 revine ofertantului. 

' 

- I 



Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impuse de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiile 
im1mse 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si func1ionali 

Moduri de imprimare fata-verso (Duplex): Automat 
Tehnologia tiparirii: Cu laser 
Functii principale: Imprimare, Copiere, Scanare 
Imprimare: Monocrom 
Conectivitate: USB, Ethernet, Wi-Fi 
Rezolutia maxima: 600 x 600 dpi 
Viteza de tiparire (negru, calitate normala, A4): Pana la 29 
ppm 
Timp de incalzire: 6.9 secunde 

1. Timp de imprimare a primei pagini: 7 secunde 
Volum lunar de imprimare recomandat: 200 - 2.000 pagini 
ADF: Da, Automat 
Scanare: Duplex Automat 
Tip Scanare: Flatbed, ADF 
Copiere fata-verso: Automat 

Conditii de gerforman1a ~i siguran!a in ex12loatare 
2. Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Condi!ii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de 12.arantie ~i 12ostgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. 
garantie ...................................................................... (zile) 
Durata de viata minim garantata ....................... ......... (ani) 
Durata minima de garantie ...................................... 2 (ani) 



5. 
Alte conditii cu caracter tehnic 
Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu s ecificatiile im use lui. 

ANT 

P RECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i 1; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat ~i execufia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloane/or 2 ~i 3 revine ofertantului. 



Investitia: 

Amplasament: 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impuse de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 
tehnice cu Furnizorul 

crt. 
specificafiile 

im puse 
0. 1. 2. 3. 

Parametri tehnici si func tionali 
Inaltime: 600 mm 
Latime: 1200 mm 
Adancime: 590 mm 
Numarul de sertare: 1 hue. 
Greutate: 30 kg 

1. Capacitate maxima de greutate: 15 kg 
Greutatea maxima admisa pentru raft: 5 kg 
Greutatea maxima admisa pentru sertar: 4 kg 
Tip birou: Cu sertare 
Culoare: Grafit 
Materiale: PAL laminat 

Condilii de gerformanta ~i siguranta in exgloatare 
2. Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 

Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 
Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
l!arantie (minim 2 ani) 
Condilii de garantie ~ i 12ostgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. garantie .................................. .................................... (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garan1ie ...................................... 2 (ani ) 
Alte conditii cu caracter tehnic 

5. ....Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
. ~~~ ~~pificatiile impuse lui . 
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PRECIZARE: Proiectantul rii5punde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i l; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atdt proiectarea cat ~i execufia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completiirii coloanelor 2 ~i 3 revine ofertantului. 



FI~A TEHNICA nr. D9 

Dotari mobilier ~i alte obiecte de inventar: Fotoliu 

Investitia: 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impuse de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 
tehnice cu Furnizorul 

crt. 
specificafiile 

impuse 
0. 1. 2. 3. 

Parametri tehnici ~ i func1ionali 
Material: Placaj, Poliester, Spuma poliuretanica, Lemn 
masiv de stejar, Otel 
Material ~ezut: Placaj, Poliester, Spuma poliuretanica, Otel, 
Spatar: Poliester, Spuma poliuretanica, Otel, Brat: Poliester, 
Spuma poliuretanica, Otel, Picior: Lemn masiv de stejar 
Picioare: Lemn masiv de stejar 

1. Culoare: Gri, Stejar 
Dimensiune dupa asamblare: Latime: 66 cm, inaltime: 84 
cm, Adancime: 68 cm 
inaltimea ~ezutului: 45 
Adancimea scaunului: 45 
Greutate: 9 kg 
incarcatura maxima: 110 kg 

Conditii de Qerforman1a ~i siguranta in exQloatare 
2. Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 

Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 
Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 
Conditii de garaniie ~i gostgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. garantie ........................................................ .............. (zile) 
Durata de viata minim garantata .. ........... .. ................. (ani) 
Durata minima de garan tie ...................................... 2 (ani ) 
Alte condi tii cu caracter tehnic 

5. s~~a~a ~~a t.ehnica a ~orespondentei propunerii tehnice 
/ .,, ... ' ';. 1ficat11le 1mpuse Im . 
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PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completiirii coloanelor 0 ~"i 1; In cazul in care 
contractantul de lucriiri are ca obiect atat proiectarea cat $i execuf ia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construcfii, responsabilitatea completiirii coloanelor 2 # 3 revine ofertantului. 



Nr. 
crt. 

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

'""""-­,... .... : ""-A--~~. 
'Ii· ·~' ' ~ 4"'' 

FI~A TEHNICA nr. DlO {Ji~/~::·, A~. 
mf' /~if;J( ~?i ... ,.. , ~! 

Dotari mobilier ~i alte obiecte de inventar: Masii ca/ea ~o? /P'lf";f;.:f!/ ) v 

Investitia: 
~ '~\z.-6. {" / it: 

"INFIINTA13B CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANEADlJt~~~--- ., ' /...~~. 
DIZABILITATI" . ·" G, "'·~\;~ " ' 

· ·. 1· <ii •nJN· 'I",, V.( 
' .. '((/: ':. ~.g,,;':l' ' 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnicc ~i condifii impose de proiectant Corespondcnta Producatorul 
propunerii sau 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiilc 
imp use 

1. 2. 3. 
Parametri tehnici ~i functionali 
Dimensiuni: 
Diametru: 50 cm 
Inaltime: 45 cm 
Detalii tehnice: 
Cadrul este realizat din metal, blatul din placa laminata 
Culoare: Stejar I Negru mat 

Conditii de performanta si siguranta in ex12loatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii 12rivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garantie ~i 12ostgaran1ie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 
garantie .... ... ............................................. .................. (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie ........ ............................. .2 (ani) 

Alte conditii cu caracter tehnic 
Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu specificatiile impuse lui. 

PRECIZARE: Proiectantul riispunde de corectitudinea completiirii coloanelor 0 $i l; in cazul in care 
contractantul de lucriiri are ca obiect atat proiectarea cat $i execu/ia uneia sau mai mu/tor lucriiri de 
construe/ii, responsabilitatea completiirii coloanelor 2 $i 3 revine ofertantului. 



Investitia: 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i condifii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificatiile 
im1mse 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 
Etajera 
PAL, MDF, Vopsea pe baza de acril, Umplutura din carton cu 
structura de fagure (100% reciclat), Plastic, Plastic, Plastic 
Baza 

1. Otel, Strat anticoroziv (pudra epoxidica/poliesterica) 

• Latime: 147 cm 

• Adancime: 39 cm 

• inaltime: 164 cm 

• Sarcina maxima/polita: 13 kg 

Conditii de 12erformanta ~ i siguranta in exploatare 

2. 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normativelor 

3. 
~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garantie si 12ostgaran1ie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. garantie ............. ........ .. ............................................... (zile) 
Durata de viata minim garantata ..... .. ......................... (ani) 
Durata minima de garanlie ...................................... 2 (ani ) 
Alte conditii cu caracter tehnic 

5. Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice cu 
s13<cifi~liile impuse lui. 
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P RECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 $i 1; in cazul fn care 
contractantul de lucrari are ca obiect atdt proiectarea cat# execu/ia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 $i 3 revine ofertantului. 



Nr. 
crt. 

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

FI~A TEHNICA nr. D12 

lnvestitia: 

Dotari mobilier ~i alte obiecte de inventar: Dulap metalic birou 

"iNFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU 
DIZABILIT ATI" 

Amplasament: 

Beneficiar: 

jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impose de proiectant 

1. 
Parametri tehnici si func tionali 

Dulap metalic pentru birou cu usi glisante 
• structura tabla din otel de foarte buna calitate cu grosimi de 
0,7 si 0,8 mm 
• prevazut cu 8 (4+4) polite reglabile pe inaltime 
• suporti de reglare a politelor din otel zincat 
• inchidere cu cilindru (2 chei in do tare) 
• vopsit (Vopsea lgnifuga) in camp electrostatic culoare 
standard RAL 7035 gri 
• vopsit cu pulberi in camp electrostatic, urmat de uscare in 
cuptor la 180°C. Pregatirea suprafetelor este realizata prin 
urmatoarele faze: degresare, fosfatare, spalare cu apa, 
pasivare, spalare cu apa 
• manerele sunt confectionate din material plastic 
• dimensiuni (cm): 180x45x200 H 
• greutate suportata 65 kg/raft 
• culoare: gri 

Conditii de performanta si sig.uran ta in exploatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garanlie si postgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 
garantie .................. ................................................... . (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie ...................................... 2 (ani) 

Corespondenta Producatorul 
propunerii 
tehnice cu 

specificafiile 
impose 

2. 

sau 
Furnizorul 

3. 



5. 

Alte conditii cu caracter tehnic 
Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu specificatiile impuse Jui. 

\ VPROIECTAN 
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PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i 1; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atdt proiectarea cat ~i execufia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 # 3 revine ofertantului. 



Nr. 
crt. 

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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FI~A TEHNICA nr. D13 /:;~ .. --~-~-;~--;:·: 
Dotari mobilier si alte obiecte de inventar: Scaune meta/ice ,{ ~/ \ ('.:'.'., 

Investitia: "INFIINT~RE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE cb:::~~ ~~~-~ 
DIZABILITATI" ~f'f~ 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 .. /I. · . 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i conditii impuse de proiectant Corespondenta Producatorul 
propunerii sau 
tehnice cu Furnizorul 

specificatiile 
im1mse 

1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali masa 

Bancuta de a~teptare cu trei locuri , cadru metalic , picioare 
cromate ~ezut ~i spatar metalic tip scoica. 
Dimensiuni: 
~ezut - Iatime 51 cm I adancime - 40 cm 
Spatar - Iatime 51 cm/ inaltime 50 cm 
Latime totala - 68 cm 
Lungime totala - 182 cm 
Greutate maxima suportata - 120 kg per loc 

Conditii de performanta si siguranta in ex12Ioatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 
Conditii 12rivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normativelor 
~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
~arantie (minim 2 ani) 
Condilii de garantie ~ i ROstgaran lie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 
garantie ............. .......... .. ... ..................................... ..... (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garan1ie ...................................... 2 (ani ) 
Alte conditii cu caracter tehnic 
))~a.ta~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu .ineci,fi'~tiile impuse Jui. 

' 
-~ 
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PRECIZARE: Proiectantul riispunde de corectitudinea completiirii coloanelor 0 ~i l; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atiit proiectarea cat ~·i execufia uneia sau mai mu/tor lucriiri de 
construe/ii, responsabilitatea completii.rii coloanelor 2 )r;i 3 revine ofertantului. 
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• . . . . Fl~HEHNI~A nr. D!4 . . • , . j~~ ' 
Dotari mob1her ~1 alte ob1ecte de mventar: Set mob1ller bucatarie 9J \t~'t";°K ;·:·.. ~/ »· 

Investitia: "INFIINTA~ CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADUL~~'J1~!.J·".·.i,~.5:' :;i· ... {'.~~1';,}~ 
DIZABILITATI,, "'.··/• <"',,,~,. · ···· ··": <_\·~·· 

' ,,, i" "l[·*-· i21·~' ~' .~\. ~t 
,~_, _ti-e •. ,,../ 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 "-""·"'"""' · 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i conditii impuse de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificatiile 
imp use 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 

MOBILA BUCATARIE 220 cm/ 340 cm 
220 cm confine: 
Masca Chiuveta 90 x 50 x 84 cm ~i chiuveta 
Corp depozitare /spatiu frigidar: 70 x 50 x 180 cm 
Corp depozitare cu 1 u~a: 60 x 50 x 84 cm 
Dimensiuni blat termic: 150 x 60 x 2.8 cm 
Corp superior vitrina: 90 x 34 x 70 cm 
Corp superior: 60 x 34 x 70 cm 

1. 
340 cm contine: 
Masca Chiuveta 90 x 50 x 84 cm ~i chiuveta 
Corp depozitare /spatiu frigidar: 70 x 50 x 180 cm 
Corp depozitare cu 4 sertare: 90 x 50 x 84 cm 
Corp depozitare cu 1 u~a: 90 x 50 x 84 cm 
Dimensiuni blat termic: 270 x 60 x 2.8 cm 
Corp superior vitrina: 90 x 34 x 70 cm 
Corp superior: 90 x 34 x 70 cm 
Corp superior: 90 x 34 x 70 cm 

Conditii de performania ~i siguran la in ex12Ioatare 

2. 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Condi!ii nrivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. 
normativelor ~i standardelor In vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garanpe (minim 2 ani) 

Conditii de garan lie ~i gostgaraniie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute In perioada de 

4. 
garantie ....... ........... ...... .................. .. .......................... (zile) 
Durata de viata minim garantata.. .............................. (ani) 
Durata minima de garantie ...................................... 2(ani) 



5. 

Alte conditii cu caracter tehnic 
Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu specificatiile impuse Jui. 

P RECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i 1; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atdt proiectarea cat ~i execufia uneia sau mai multor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 ~i 3 revine ofertantului. 



Nr. 
crt. 

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

• f 
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FI~A TEHNICA nr. D15 (: ,· i . ... -

Investitia: 

Dotari mobilier ~i alte obiecte de inventar: Frigider . . · .. \\ .. ·.• ;a~l .s..· 
. '-''"~} . )~~u; 

"INFIINT ~ CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE'CtJ : ·''. :i:_:;J~ .• .;y 
DIZABILITATI" ... 1. 1 \l~ 

' "~ 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 
propunerii sau 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiile 
imp use 

1. 2. 3. 
Parametri tehnici si func tionali 
Culoare: alb 
Tip constructiv: incorporabil 
Dimensiuni aparat: 177.2 (Inaltime) x 55.8 (Latime) x 54.8 
(Adancime) cm 
Clasa de eficienta energetica: D (Pe o scara a clasei de 
eficienta energetica de la A la G) 
Consum de energie anual: 91 kWh/an 
Volum total net: 310 litri 
Clasa emisiilor acustice in aer: B 
Emisiile acustice in aer: 34 dB( A) re 1 p W 
Deschidere usi: din stanga spre dreapta, posibilitate schimbare 
deschidere usi 
Greutate neta: 57.0 kg 

Conditii de 12erformanta si siguranta in exgloatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 
Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normativelor 
~i standardelor In vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 
Conditii de garantie ~i gostl.!aran ~ie 

Termenulde rezolvare a problemelor aparute In perioada de 
garantie ..................... ................................................. (zile) 
Durata de viata minim garantata.. .............................. (ani) 
Durata minima de garan tie ...................................... 2 (ani ) 
Alte condi tii cu caracter tehnic 
Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice cu 
soeci t:ical:i ik impuse lui. 

I ·~ 1jR01E~TANT 
' j ..., v,< 

P RECIZAR ~. E1:nk antul ras unde de corectitudinea com letarii coloanelor 0 i 1; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atdt proiectarea cat ~i execufia uneia sau mai multor lucrari de 
construcfii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 ~·i 3 revine ofertantului. 



Nr. 
crt. 

0. 

1. 

2. 

3. 

Fl~A TEHNICA nr. D16 

Dotari mobilier ~i alte obiecte de inventar: Cuptor cu microunde 

Investitia: 

Amplasament: 

"INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE AD 
DIZABILITATI" 

jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI , , 

Specificatii tehnice ~i conditii impuse de proiectant Corespondenta Producatorul 
propunerii sau 
tehnice cu Furnizorul 

specificatiile 
imp use 

1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 
Design 

• Capacitate: 20 1 

• functia temporizator 

• Cu platanta (255 mm) 

• Cu gratar ~i l 0 programe automate practice 

• Mai multe nivele de putere 

• Utilizare versatila - pentru incalzire, gatit, 
dezghetare, gratar ~i gratinare 

• Cu functie de dezghetare (in functie de greutate ~i 
timp) 

• Iluminat interior 

• Performanta inalta cu consum redus de energie ( eco-
friendly) 

Calitate 
• Cuptorul cu microunde are un sistem de control 

electronic modem pentru reglarea parametrilor de 
gatit. 

• LED-display 
Dimensiuni 

• Dimensiuni exteme L x Ax I: 439 mm x 357 mm x 
258mm 

Conexiune 
• Puterea nominala de intrare (microunde): 1050 Watt 

• Puterea nominala de ie~ire (microunde): 700 Watt 

• Puterea nominala de intrare(Grill): 1.000 Watt 

Conditii de 12erformanta si siguranta in exgloatare 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

11 



Conditii de uarantie si postgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. garantie ...................................................................... (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie ..................................... .2 ani) 
Alte conditii cu caracter tehnic 

5. Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu s ecificatiile im use lui. 

,-
/ '\...-(>. 011:' 

(y,\.J 

vPROJECT i.\,N 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i 1; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atdt proiectarea cat ~i execu/ia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 ~i 3 revine ofertantului, 

._ I \l 



Investitia: 

+ _r ,/ 
FI~A TEHNICA nr. DI 7 ··_,a 

DotA:i mobilier !i alte obiecte de inventar: Cafetierd , \r ~' 
"INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE·C· 
DIZABILITATI" , ._·· 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i conditii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiile 
irnrmse 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici ~i functionali 

Spumare lapte, 
Functii autocuratare, functie 

pentru pad-uri de 45mm 

Presiune 19 bari 

Recipient lapte 600ml 

Rezervor apa 1.5 L 

Selectare directa 
Espresso, Cappucino, 
Latte 

1. Configurare rnanuala Espresso, Spumare lapte 

Fierbator aluminiu 

Dirnensiuni (L x I x h) 260 x 220 x 320 mm 

Greutate 6.4 kg 

Filtru permanent 
antioxidare, buton 

Alte funcfii luminat, oprire automata, 
poate prepara 2 espresso 
simultan 

Conditii de gerformanta ~i sigurania in ex12loatare 
2. Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PJF. 

Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Condilii de garantie ~i gost2arantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. garantie ..... .... .............. ..... .......................................... (zile) 
Durata de viata minim garantatii.. .............................. (ani) 
Durata minima de garantie ............................. .. ....... 2 (ani) 



Alte conditii cu caracter tehnic 
5. Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 

cu s ecificatiile im use lui. 

T 

P RECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i 1; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atdt proiectarea cat ~i execufia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 ~i 3 revine ofertantului. 



FI~A TEHNICA nr. D18 

Dotari mobilier ~i alte obiecte de inventar: Masii instrumentar inox 

lnvestitia: 

Amplasament: 

"INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADUL 
DIZABILITA TI" 

jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 
tehnice cu Furnizorul 

crt. 
specificafiile 

imp use 
0. 1. 2. 3. 

Parametri tehnici ~i functionali 
• Corp complet din otel inoxidabil; 
• Doua polite din otel inoxidabil si doua sertare cu 

man er, 
• Dimensiune sertar (Lxlxh): I 00x280x350mm; 

1. • Roti de 3", doua cu frane; 
• Laterale pe trei laturi la fiecare raft; 
• Cadru din tub rotund, <I>25xl.2mm si <I>13xlmm . 

Parametri tehnici: 
Dimensiune (Lxlxh) 670x450x900mm. 

Conditii de performantii si siuurantii in exgloatare 
2. Se va asigura asistenta tehnicii la montaj ~i PJF. 

Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romanii. 
Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sii corespundii 

3. normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 
Conditii de gara111ie ~i 12ostgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor apiirute in perioada de 

4. garantie ........... ........................................................... (zile) 
Durata de viata minim garantatii ................................ (ani) 
Durata minima de garantie .. ................. ........... ....... .2 (ani) 

Alte conditii cu caracter tehnic 
5. Se va ata~a fi~a tehnicii a corespondentei propunerii tehnice 

cu specificatiile impuse lui. ---c (, 
, {<'.-9, 

PROIE P~ ~T 
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PRECIZARE: Proiectantul riispunde de corectitudinea completiirii coloanelor 0 ~\'i 1; in cazul in care 
contractantul de lucriiri are ca obiect atdt proiectarea cat $i execu(ia uneia sau mai multor lucriiri de 
construe/ii, responsabilitatea completiirii coloanelor 2 ~i 3 revine <ifertantului. 



Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiile 
impose 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si funciionali 

• Spatiu suplimentar de depozitare pentru materialele 
de lucru 

• Versiunea inchisa 

• Margini rotunjite 

• Capacitate de incarcare foarte mare 

• Deschidere u~oara ~i inchidere cu u~a glisanta 

• Economie de spatiu 

• Constructie compacta ~i robusta 

1. • Otel inoxidabil de inalta calitate 

• U~ile sunt construite din otel inoxidabil 

Dimensiuni 

• Dimensiuni: 1.500 mm x 450 mm x 650 mm 
Include 

• podea falsa 

• 2 u~i glisante 

Conditii de gerformanta ~i siguran1a in ex12loatare 

2. 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii 12rivind conforrnitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garantie ~i 12ostgaran1ie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. 
garantie ...................................................................... (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie ..................................... .2 (ani) 



Alte conditii cu caracter tehnic 
5. Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 

.___ __ __.__c_u_s....._e_c_ifi_1_c_at,_,i_il_e_i_m_._u_s_e_l_u_i_. --------------'---------'ic"-~1 -._r-_ ~- --'--i,, • "j\~, .~Li~ 
\: . ..;t_ .. .. , ... ,,.,, _., .. ·'y···~, ... , .. 
'~;(;~~; .-.'. '·.; .:··i~~, :'"-

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 .Ji J,· in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat .Ji execufia uneia sau mai multor lucrari de 
construcfii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 .Ji 3 revine ofertantului. 

\·' . 
,,,,...· :1:." 



Nr. 
crt. 

0. 

1. 

2. 

3. 

~i , .... -· -i <£l •. · \ - . ""' 

FISA TEHNICA nr. D20 -:-iG . \~ 
' ... "' J 

Dotari mobilier si alte obiecte de inventar: Pat pentru consultatii -paravan cu 3 eleme . ' 
' ' I e.. 

A < 
Investitia: "INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANEADULTE CU 

DIZABILITATI" 

Amplasament: 

Beneficiar: 

jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i condifii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 
propunerii sau 
tehnice cu Furnizorul 

specificatiile 
impose 

1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 
Caracteristici pat consultatii: 

• Masa fixa cu structura otel, cu finisaj cromat. 
• Tapiterie de mare densitate . 
• Structura sudata de inalta rezistenta . 

• Tetiera ajustabila cu doua suporturi pentru maini, 
usor detasabile, incluse, de mare gama. 

Dimensiuni: 
• Inaltime fara saltea: 66cm 
• Inaltime cu saltea: 76 cm . 
• Latime fara cotiere: 62 CM . 
• Latime cucotiere: 84 cm . 
• Lungime: 186 cm . 
• Greutate: 3 0 kg 

Accesorii incluse: 
• Orificiu facial. 
• Raft interior tip schela . 
• Perna cu capac pentru orificiu fata, inlcus. Cu doua 

cotiere usor detasabile, incluse de mare gama. 
• Suport de hartie 

Parametrii tehnici ai paravatului: 
,• 9reutate: 7, 7 kg 
• Inaltime: 170 cm 
• Latimea totala: 160 cm 
• Culoare: alb 
• Latimea unei piese: 53 cm 
• Diametrul rotii: 50 mm 

Conditii de 12erformanta ~ i siguran1a in exgloatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 



Conditii de garantie si postgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4 garantie ...................................................................... (zile) . 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie ..................................... .2 (ani) 

Alte conditii cu caracter tehnic 
5. Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 

cu s ecificatiile im use Jui. 

I 
' \ 
~ PROJECT~~~ 
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rRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i I; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atiit proiectarea cat ~i execufia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construcfii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 ~i 3 revine ofertantului. 



• Jlf '~z ·(i----! .q, :.~ 
FI~ATEHNICA nr. D21 j~'+ --;\ ", ;. 

Dotiri m~bilier ~i alte obiecte de inventar: Trusii de consultoJie ' ~"' ,/) 

Investitia: "INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU :c . ·.~-~-:;<::; 
DIZABILITATI" ,:,,,,_, 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i conditii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiile 
impose 

0. I. 2. 3. 
Parametri tehnici si func tionali 

• Termometru cu infraro~u 

• Trusa mica chirurgie: 
l .Bisturiu monobloc 
2.Foarfeca ch. dr. 14 cm 
3.Foarfeca ch. cb. 14 cm 
4.Pensa anatomica 14 cm 
5 .Pensa chirurgicala 14 cm 
6.Pensa Pean dr. 14 cm 
7.Pensa Pean cb. 14 cm 

I. 8.Pensa kocher dr 14 cm 
9 .Pensa kocher cb cm 
10.Stilet butonat 14 cm 
11. Sonda canelata 14 cm 
12.Port-ac Mathieu 14 cm 
13.Cutie instrumentar fara maner 180x80x40 mm 

• Stetoscop cu capsula dubla 

• Cantar digital cu taliometru 

• Set spatula de lemn 

• Ciocan reflexie 

Conditii de gerforman1a 12i sicuranta in ex12loatare 

2. Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii ~rivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garantie !ii eostgaranJie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. 
garantie ...................................................................... (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie ......................... ............ 2 (ani) 



Alte conditii cu caracter tehnic 
5. Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 

cu s )ecificatiile im use lui. 

PRECIZARE: Proiectantul riispunde de corectitudinea completiirii coloanelor 0 ~i 1; Jn cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat# execu/ia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completiirii coloanelor 2 ~i 3 revine ofertantului. 



Nr. 
crt. 

0. 

1. 

FI~A TEHNICA nr. D22 

Dotari mobilier ~i alte obiecte de inventar: Trusa de prim ajutorde perete fl 

Investitia: 

Amplasament: 

"INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE AD 
DIZABILITATI" 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i condifii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 
propunerii sau 
tehnice cu Furnizorul 
specificafiile 
impose 

1. 2. 3. 

Parametri tehnici si funclionali 

Continutul minim obligatoriu al trusei sanitare de prim 
ajutor: 
F oarfece cu varfuri boante- 1 buc 
Dispozitiv de respiratie gura la gura -1 buc 
Pipa Guedel marimea 4- 1 buc 
Pi pa Guedel marimea 10 - 1 buc 
Deschizator de gura din material plastic -1 buc 
Garou elastic 50cm- 1 buc 
Atele din material plastic (2buc )- I set 
Leucoplast Scm I 3m - 1 rola 
Leucoplast 2,Scm I 2,5m - 1 rola 
Pansament individual 2cm I 6cm - I 0 buc 
Pansament cu rivanol 6cm I 1 Ocm- 5 buc 
Pansaplast (plasture) 6cm I 50cm- 1 buc 
Fasa tifon mica Scm I 4m (5 buc) - 1 pac 
Fasa tifon mare lOcm I Sm (3 buc)- 1 pac 
Bandaj triunghiular L=80cm- 2 buc 
Vata hidrofila sterila, pachet A 50g- 2 pac 
Manusi de examinare - 4 per 
Comprese sterile 1 Ocm I 8cm x .1 Obuc /pac - l 0 pac 
Alcool sanitar- 200 ml 
Alcool iodat- 200 ml 
Rivanol solutie I %0 - 200 ml 
Apa oxigenata - 100 g (ml) 
Batiste de hartie cu solutie dezinfectanta (1 Obuc)- 1 pac 
Ace siguranta 4cm- 12 buc 
Pahare de unica folosinta- 5 buc 
Caiet a 50 de pagini - 1 buc 
Creion - 1 buc 
Brosura cu instructiuni de prim ajutor- I buc 

Trusa va fi completata cu: 
Tensiometru automat cu masurare pe brat 
Cantar mecanic profesional 
Centimetru 
Atela kramer 60 cm 



2. 

3. 

4. 

5. 

Conditii de perfonnanta si siguranta in exploatare 

Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii privind confonnitatea cu standardele relevante 

Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 
nonnativelor ~i standardelor In vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de confonnitate, certificat de 
arantie minim 2 ani 

Conditii de garantie ~i postgarantie 
Tennenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 
garantie ...................................................................... (zile) 
Durata de viata minim garantata ..... ..................... ...... (ani) 
Durata minima de garantie ...................................... 2 (ani) 
Alte conditii cu caracter tehnic 

Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu specifica{iile impuse lui. 

( PROIEC;l'ANT \) 
I 

-v~ "'t'ns 'l' ~ 1 
-'·r>ot:J! 7 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i 1; in cazul in care 
contractantul de lucriiri are ca obiect atat proiectarea cat ~i execu/ia uneia sau mai multor lucriiri de 
construe/ii, responsabilitatea completiirii coloanelor 2 # 3 revine ofertantului. 



Nr. 
crt. 

.~~£"'.~:·J:~~ ::ft 
FI~A TEHNICA nr. D23 4'( ~ < .!, . 

Dotiiri mobil'.er ii alte obiecte de inventar: Recipient defeuri medicale [\~--~;~: 
Investitia: "INFIINTARE CENTRUDE ZI PENTRU PERSOANEADULTE CU X~fP.i.fv)J'r '. ,; 

Amplasament: 

Beneficiar: 

DIZABILITATI" ·~·,,.: L;.;;.). '<" 

jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i conditii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 
propunerii sau 
tehnice cu Furnizorul 

specificatiile 
im pose 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 

Container deseuri medicale ascutite 
Avantaje: 

• Pentru depozitarea deseurilor medicale ascutite 
1. contaminate 

• Conform cu 98/79/EC Annex III 
• Marimi: 3.0 I 
• Container deseuri medicale ascutite 

Conditii de gerformanta ~i siguran)a 1n exgloatare 
2. Se vor prezenta intruqiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii 12rivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garantie ~i gostgaran!ie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. garantie .......... ............................................................ (zile) 
Durata de viata minim garantatii.. .............................. (ani) 
Durata minima de garantie ...................................... 2(ani) 

Alte conditii cu caracter tehnic 
5. Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 

.-eu s.oecificatiile imouse lui. 

7 
PROIEC1 1T 

I 

( 
'-'~:> ( ,)t bo. * !_. 

: ,~'t_ ')~~ 
~:~1..,,r..i·1 ~ 

PRECJZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ,.,i l; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atdt proiectarea cdt ,.,; execu/ia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construcfii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 # 3 revine ofertanlului. 



FI~A TEHNICA nr. D24 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i conditii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiile 
im1mse 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 
Cutie polipropilena 7.5 litri pentru deseuri medicate 
intepator-taietoare 

• Cutia are deschidere larga si este prevazuta cu un 
· sistem antiretur si puncte de desprindere pentru ace. 

Conform: OMS 1226/2012, Certificat: ADR UN 3291 
Materiale 

• Material plastic rigid 
• Polipropilena copo 
• Culoare galbena predominanta 

Kit de 2 componente 

1. • Cuva de 7.5 litri galbena cu eticheta 

• Capac rosu 
• Se asambleaza de catre utilizator 

Dimensiuni 
• Volum nominal: 7,5 litri 
• Capacitate utila: 7 ,2 litri 

Caracteristici 
• Marcaj cu pictograma "Perico) biologic" 
• Rezistenta la perforare si cadere 
• Autoclavabila la 134 C timp de I 8 minute 
• Inchidere provizorie si definitiva . 

Conditii de gerformanta ~i sigurania In ex12loatare 

2. Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garantie ~i 12ostgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. 
garantie ............................................. .. ....................... (zile) 
Durata de viata minim garantata.. .............................. (ani) 
Durata minima de garantie .. .................................... 2(ani) 



5. 
Alte conditii cu caracter tehnic 
Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu s ecificatiile im use lui. 

P RECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i J ,· in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atdt proiectarea cat ~i execufia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 # 3 revine ofertantului. 

(I 

.,.!) 
" .. .. .. -.,.~~" 



~-··:~,J~f );~'··· ; 
FI~A TEHNICA nr. D25 . f..( .-~~:'\:; 

Dotari mobilier ii alte obiecte de inventar: Usciitor de miiini t \ , ', ,-~ /~J 
Investitia: "iNFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE AD~mc~~-· I .. :,_</~~~;l 

DIZABILITATI" V t;-, .,:· .••• . ;: , .,,·, ;,;;.· 
, . / <- ·~ ~.(:;.,~~; : .. r~.:~~~;':~/;-~/·; 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i conditii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificatiile 
im1mse 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 

CARACRTERISTICI: 

• Putere totala instalata: 1800W 

• Puterea rezistentei electrice: IOOOW 
1. • Viteza aerului la iesirea din uscator: 65m/sec 

• Clasa de protectie IPXI -poate functiona fara 
probleme in spatii cu umezeala ridicata (bai) 

• Temperatura de uscare: maxim 45 grade Celsius 

Conditii de gerformanta si siguranla in exgloatare 

2. Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PJF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii [!rivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garantie ~i uostuarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. garantie ..................... ................................................. (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie ........ ... ........................... 2 (ani) 

Alte conditii cu caracter tehnic 
5. Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 

/ cu~pes.ificatiile impuse Jui. 

/ '\ . ~ 

I! PRorncTA~r 
,,,~ J ''/ < 

PRECIZA'KE': roiectantul riispunde de corectitudinea completiirii coloanelor 0 ~·i 1; in cazul in care 
contractantul de lucriiri are ca obiect atdt proiectarea cat ~i execu/ia uneia sau mai mu/tor lucriiri de 
construe/ii, responsabilitatea completiirii coloanelor 2 ~"i 3 revine ofertantului. 



f f:!'_!0,';, 
Fl~A TEHNICA nr. D26 , / .--~ ,,,,~ . .;\ \~ 

··~r \ · · :ts· 
Dotari mobilier ~i alte obiecte de inventar: Dozator siipun \\ 

1 
Investitia: "INFIINT~ CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE ctJ?~:),>: . 

DIZABILITATI" . . 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i conditii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificatiile 
impose 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 

~apacitate: 0.7 1 
Inaltime: 250 mm 
Latime: 115 mm 
Adancime: 115 mm 

1. Materialul carcasei: plastic 
Varianta: cu buton 
Tipul incuietorii: broasca standard 
Caracteristica: cu incuietoare 
Se poate umple !ara stropi 
Tip de produs: dozatoare de sapun 
Greutatea: 0.35 kg 

Conditii de 12erformanta si siguranla in exgloatare 
2. Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 

Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 
Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespundii 

3. normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garantie si nostgaran1ie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. garantie ...................................................................... (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie .. .................................... 2 (ani) 
Alte conditii cu caracter tehnic 

5. Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
/. --cliSPeCi ficatiile impuse lui. 

{J 
I' I'ROJECTANl 

~'<.:),. •• -~~ ; 
PRECIZAR · : Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~\·i J,- in cazul in care 
contractantul de lucriiri are ca obiect atdt proiectarea cat ~i execufia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 ~·i 3 revine ofertantului. 



Fl~A TEHNICA nr. Dll 

Dotari mobilier ~i alte obiecte de inventar: Cuier 

Investitia: 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i conditii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificatiile 
imp use 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 
Cuier de perete/ u~a 
Material Cuier: Lemn masiv, Vopsea pe baza de acril 
Carlig: Inox 
Include: 2 accesorii de prindere deasupra u~ii. 

1. Include: protectii auto-adezive impotriva zgarieturilor. 
Masuratori 

• Lungime: 60 cm 

• Adancime: 4 cm 
• inaltime: 8 cm 

Conditii de gerformanta si siguranta in exgloatare 

2. Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intrucfiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii Qrivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de !!arantie ~i postgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. garantie ......... ....................... ... ..... ... ........................... (zile) 
Durata de viata minim garantata .... .... ......... ... ............ (ani) 
Durata minima de garanfie ...................................... 2 (ani) 

Alte conditii cu caracter tehnic 
5. Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 

r u •mecificatiile impuse lui. 

/ '"\ 
J PROJECTA'r }T I 

' '-".< ''f>. 

'1,< '·'' ~~ ,, ... r1 , : ~ 

PRECIZARE: Proiectantul riispunde de corectitudinea completiirii coloanelor 0 ~i 1; in cazul in care 
contractantul de lucriiri are ca obiect atat proiectarea cat ~i execu/ia uneia sau mai multor lucriiri de 
constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 $i 3 revine ofertantului. 



FI~A TEHNICA nr. D28 

Investitia: 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impuse de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiile 
imp use 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 
Greutate max sustinuta: 20 kg/polita din metal 
Dimensiuni: Latime x Adancime x Inaltime 
Dimensiuni: (38x5)190 x 45 x 180 cm 
Material: Otel vopsit in camp electrostatic 

1. Compartimentat: DA - in 2 usi 
Oglinda interioara usa: DA 
Chei: 2 chei 
Bara suport umeras: DA 

• Polita suport: DA. 

Conditii de (2erformanta si sigurania in exgloatare 

2. 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intruqiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. nonnativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 
Conditii de garantie ~i gostg:aran!ie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. garantie ......... ............ ............. .................................... (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie .................. .................... 2(ani) 

Alte conditii cu caracter tehnic 
5. ~e va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
/ cu s~ificaiiile impuse Jui. 

I ~ l 

I PROIECTA~ h 
/J 

'! - ' tJ-1'-4~ 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 .Ji/,' in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atdt proiectarea cat .Ji execu/ia uneia sau mai multor lucriiri de 
construcfii, responsabilitatea completiirii coloanelor 2 )~i 3 revine ofertantului. 



.;;y:;'.';o•. 
i~. Pi. nr 

· W-i· . FI~A TEHNICA nr. D29 -f'li~'i' ) 
Dotari mobilier ~i alte obiecte de inventar: Scaun metalic duf (persoane cu dizabilit. ~\ \~ . '>\~;~._'.\\ /;f;~ 

Investi!ia ~~:'ili~,:ENTRU DE ZI PENTRU PERSOANEADULTE . ~~lt' eil 
Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impuse de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiile 
im pose 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 

Scaun pentru dus, inox, 40x45 cm 
Un scaun de du~ pliabil adaptat nevoilor utilizatorilor In 
varsta ~i a persoanelor cu mobilitate redusa. 

1. 
Fabricat din otel cromat rezistent, confortabil. 
Date tehnice: 

• Material: otel inoxidabil 
• Dimensiuni: 400x450 mm 
• Inaltimea de montaj recomandata: 43-51 cm 

• Sarcina maxima: 120 kg 

Conditii de perforrnanta ~ i siguranta In exgloatare 
2. Se vor prezenta intructiunile de exploatare In limba romana. 

Conditii grivind conforrnitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. normativelor ~i standardelor In vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Condi1ii de garantie si gostirnrantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. 
garantie ............. ...... ......... .......................................... (zile) 
Durata de viata minim garantata ............ .................... (ani) 
Durata minima de garantie ... ................................... 2 (ani) 

Alte conditii cu caracter tehnic 
5. Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 

c.u_soecificatiile impuse Jui. 

{ / :) 
PROIECTA '}T 

\ . ,, ,'-' 'J 

PRECIZARE: Proiectantul riispunde de corectitudinea completiirii coloanelor 0 $i 1: in cazul in care 
contractantul de lucriiri are ca obiect atat proiectarea cat $i execu/ia uneia sau mai multor lucriiri de 
construcfii, responsabilitatea completiirii coloanelor 2 ~·i 3 revine ofertantului. 



FI~A TEHNICA nr. D30 

Investitia: 

Amplasament: 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 
tehnice cu Furnizorul 

crt. 
specificafiile 

imp use 
0. 1. 2. 3. 

Parametri tehnici si functionali 
Material masa 

• Placa de mobilier 

• Placa superioara acoperita cu furnir PVC: stejar 
Sonoma 

• MDF: alb mat 
Material scaun 

• Piele ecologica: gri 

• Lerno: fag natural 

• Plastic: gri 
Dimensiuni masa (3 mese cu lungimi diferite) 

• Lungime: 180 cm/ 300 cm/ 375 cm 
1. • Latime: 75 cm 

• Inaltime: 75 cm 
• Grosimea placii: 18 mm 

Dimensiuni scaun 

• Latime: 48 cm 

• Latime scaun: 44 cm 
• Adancimea scaunului: 43 cm 

• Inaltime: 82 cm 

• Inaltime sezut: 4 7 cm 
• Adancimea scaunului: 41 cm 
• Capacitate de incarcare: 100 kg 
• Greutate: 4,6 kg 

Conditii de gerforman1a ~ i siguranta In exgloatare 

2. 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare In limba romana. 

Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 



Conditii de garantie si postgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. 
garantie ................... ...................... ............................. (zile) 
Durata de viata minim garantata ................... ............. (ani) 
Durata minima de garantie ...................................... 2 (ani) 

Alte conditii cu caracter tehnic 
5. Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 

cu specificatiile imouse lui. 

~ 
I PROIECTA 

P RECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i 1; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atdtproiectarea cdt ~i execufia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construcfii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 ~i 3 revine ofertantului. 



Nr. 
crt. 

0. 

1. 

2. 

3. 

v • ~:--- rN .. ~ 
FI~A TEHNICA nr. D31 el' " 

Dotari mobilier ~i ~alte obiecte de inventar: Dulap depozitare materiale LW t~ie /) . . >,;; 

Investitia: "INFIINT ARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE AD -r~ ' I}/ 

DIZABILITATI'' . .... y 

Amplasament: 

Beneficiar: 

jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 
propunerii sau 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiile 
imp use 

1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 

Dulap ustensile curatenie, cu spatiu pentru mop si galeata I 
matura cu picioare 
• structura de rezistenta realizata din tabla de otel profilata 
de prima calitate, grosime 0, 7 mm 
• usa dublu ranforsata dotata cu fante de aerisire in partea 
inferioara 
• oglinda in partea interioara a usi 
• nervuri longitudinale pe laterale si pe usa pentru o 
rezistenta sporita 
• porteticheta 
• sistem de inchidere sus-jos (in 3 puncte) 
• incuietoare maner cu butuc si 2 chei 
• greutate maxima suportata de polita: 40 kg 
• dulap vopsit in camp electrostatic de culoare gri 
• dimensiune: 600x400x1920 mm (Latime x Adancime x 
Inaltime) 
• prevazut cu picioare de 12 cm ce permit curatarea spatiului 
de sub dulap si evitarea ruginei 
• culoare: gri RAL 7035 
• greutate 30 kg 

Conditii de 12erformanra ~ i siguranta In exploatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare In limba romana. 

Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 



Conditii de garantie si post!!.arantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. 
garantie ...................................................................... (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie ...................................... 2 (ani) 

Alte conditii cu caracter tehnic 
5. Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 

cu s ecificatiile im use lui. 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i 1; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atdt proiectarea cat ~i execufia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 ~i 3 revine ofertantului. 



Investitia: 

~, . ...:t.~'i~ 
,..-:.. R''.\ i' 1/1 t"-": .. :~~ -'".,~ .,/.~ 

'

1:_ / ftiT7 g~l ·, . 
I' I] .}Jll: 

Dotari mobilier ~i alte obiecte de inventar: Set curii.fenie 1?1~ ~ ., ,. " ·:.,,, j/ 
"INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTECU :. · ,j/ 
DIZABILITATI" ···.::? 

FI~A TEHNICA nr. D32 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i condifii impose de proiectant Corespondenta Prodocatorul 

Nr. 
proponerii sau 

crt. 
tehnice cu Fornizorol 

specificatiile 
- im pose 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si func tionali 
TIP DE PRODUS: Set de curatenie cu presa de stors 
CULOARE:-
CAPACITATE: 4 + 7 litri 
ACCESORJI INCLUSE: 

• Storcator profesional tip presa 

1. • Galeata cu 2 compartimente 
• Mop plat din microfibra de 40 cm 
• Suport pentru fixare mop plat 
• Maner (coada) din aluminiu de 140 cm 

INALTIME: 45 cm (fara maner) 
LUNGIME: 42,5 cm 
LATIME: 25,5 cm 

Conditii de 12erforman1a ~ i siguranta in exQloatare 

2. Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare In limba romana. 

Conditii Qrivind confonuitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garantie ~ i ~ost11aran 1 ie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. garantie ......... .... ... ....................... .... ............. .. ............ (zile) 
Durata de viata minim garantata ............................... . (ani) 
Durata minima de garantie ...................................... 2 (ani) 
Alte conditii cu caracter tehnic 

y · e- ...ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu speclti catiile impuse Jui. 

/, 

~ ."(' lT PROJEGT 

'v•A-4 • 
./-

PRECIZARE: Proiectantul riispunde de corectitudinea completiirii coloanelor 0 ~i 1; in cazul in care 
contractantul de lucriiri are ca obiect atdt proiectarea cat ~i execujia uneia sau mai multor lucriiri de 
construcfii, responsabilitatea completiirii coloanelor 2 ~·i 3 revine ojertantului. 



Investitia: 

Dotiri mob iii er :::::7.::~ ;:~:::,, Aparattecar { ,~(~1~~~{} ' 
~1::::ir~frl~ENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE '(eu· . ,f,0/ 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI ' , 

Specificafii tehnice ~i condifii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiile 
impose 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si func tionali 

Parametrii tehnici: 
• Frecventa de lucru: 50-60 Hz 
• Tensiune de intrare: 200-240V 

1. • Putere: 300W 
• Frecventa RF: 448 kHz 
• Material carcasa: ABS 
• Material varf: ceramica 
• Greutate: 24 kg 

Conditii de Qerformanta §i siguranta in ex12loatare 

2. 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in Iimba romana. 

Conditii 12rivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. normativelor ~i standardelor In vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garan1ie ~ i postgaran1ie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. garantie .... ....................... ........................................... (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie ...................................... 2(ani) 
Alte conditii cu caracter tehnic 

5. Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
/ ~ificaHile impuse Jui. 

{ \ 
PROIECTA1 ~T 

I 

~ ,, "?- /, '1.. ~ ,, 
I .J 11t'-~ 
-

PRECIZARE: Proiectantul riispunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~"i l; in cazul in care 
contractantul de lucriiri are ca obiect atiit proiectarea cat # execu/ia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completiirii coloanelor 2 # 3 revine ofertantului. 



Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiile 
imnuse 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 
Setul include: 

• baza dispozitivului 

• cordon de corectie 
• electrozi 
• cablu de alimentare 
• bandli elasticli 

1. • sigurantli 
• instructiuni 

Date: 
Putere: 30 W 
Tensiune: 220 V 
Dimensiuni pachet: 61 x45,5x26 cm 
Greutate: 10 kg 

Conditii de nerformantli ~ i siguran!li in ex12loatare 

2. Se va asigura asistentli tehnicli la montaj ~i PJF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romanli. 

Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sli corespundli 

3. normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garantie si postgaran lie 
Termenul de rezolvare a problemelor aplirute in perioada de 

4. garantie .......................................... ............................ (zile) 
Durata de viatli minim garantatli ...... .......................... (ani) 
Durata minima de garantie ........................................ (ani) 
Alte conditii cu caracter tehnic 

5. Se va ata~a fi~a tehnicli a corespondentei propunerii tehnice 
/ ~catiile impuse lui. 

I 
I PROJECTAN. 

I 

' 'v ... ' 1.:-·-x-j' . ' 

PRECIZAR : Proiectantul riispunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 $i J; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atat proiectarea ciit $i execu/ia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 1"1i 3 revine ofertantului. 

I' 



Nr. 
crt. 

0. 

1. 

2. 

Investitia: 

Amplasament: 

FI~A TEHNICA nr. D35 

Dotari mobilier ~i alte obiecte de inventar: Pat fizioterapie 

"INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANEA 
DIZABILITA TI" 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i conditii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 
propunerii sau 
tehnice cu Furnizorul 

specificatiile 
im1mse 

I. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 
Caracteristici: 

• masa cu doua sectiuni, 
• tetiera reglabila pe 'inaltime, 
• tetiera cu reglare lina a unghiului de inclinare rara 

trepte 
• tetiera deta~abila 
• 2 cotiere deta~abile 
• raft suspendat-cotiera pentru maini cu reglare pe 

inaltime 
• orificiu (decupaj) pentru fata incorporat in suprafata 

mesei cu insertie moale 
• placute pe picioarele mesei pentru a proteja 

podeaua, 
• masa se pliaza intr-o valiza compacta, 
• sunt manere cu fixare la masa, 
• este inclusa o geanta portabila cu manere, 
• geanta din tesatura, 
• picioare din lemn, 
• cadru metalic (aluminiu) 
• tapite'rie din piele ecologica din material PVC, 

• inveli~ de protecjie a husei contra umezelii ~i 
uleiului, 

• captu~eala are o grosime de 4 cm . 

Dimensiuni cand este deschisa: l 95x70 cm. 
(nu include tetiera ~i cotierele) 
Reglarea inaltimii de la 64 cm la 75 cm. 
Dimensiuni cand este pliata: 101x79x19 cm. 

Greutate: 20 kg. 
Greutatea pacientului: pana la 150 kg. 
Greutate la sarcina dinamica: pana la 250 kg 

Condit.ii de gerformania ~i siguranta in ex12loatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 



3. 

4. 

5. 

Conditii privind confonnitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 
nonnativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de confonnitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garantie si postgarantie 
Tennenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 
garantie ................ .. ...... ........................................... ... (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie ...................................... 2 (ani) 

Alte conditii cu caracter tehnic 
Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu specificatiile impuse lui. 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 $i 1; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atatproiectarea cat $i execufia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 $i 3 revine ofertantului. 



FI~A TEHNICA nr. D36 

Dotari mobiJier ~i aJte obiecte de inventar: Spalier gimnastica 

Investitia: 
DIZABILITATI" 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impose de proiectant Co respond en ta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificatiiJe 
imp use 

0. I. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 

1. Dimensiuni 200 x 80 cm, cu I 1 bare din fag. 
Greutate sustinuta == 125 kg 

Conditii de gerformanta si siguranta in exgloatare 

2. 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garantie si 12ostgaranlie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute In perioada de 

4. garantie ............... ........ ............................................... (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie ...................................... 2 (ani) 

Alte condilii cu caracter tehnic 

5. 
Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu specificatiile impuse lui. 

T 

P RECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~~i 1; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat ~i execuJia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construcfii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 ·>·i 3 revine ofertantului. 



Investitia: 

-t ... ~'::~:. 

~\) t "!_J'.:;: ,! . 

FI~A TEHNICA nr. D37 ~··· 
DotAri mobilier ~i alte obiecte de inventar: Bicidetii elipticii \"'~i lir';~i~;: 

~ ''.·. -, c5, i . ·' ~ ,~11; 'I, 
"INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANEADULTECU · .. ' -. '-:;, 
DIZABILITATI" 

•,: · 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i condifii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiile 
im pose 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 

• Incl. centura de masurare a impulsului rara fir pentru 
0 transmisie rara fir ~i precisa a ritmului cardiac 

• Cu sistem de franare prin inductie 
• Control de rezistenta pe 32 de niveluri controlat de 

computer 
• Greutate aprox. volanta de 12 kg 
• 6 programe de exercitii preinstalate 
• 4 programe de ritm cardiac cu specificarea ritmului 

maxim de impuls - controlat de impuls 

• 4 programe individuate, 1 program manual, 1 
program de pomire rapida ~i 1 program de testare 
1 program de watt independent de viteza -

1. specificatii de putere de la 20 la 400 de wati 
• Masurarea pulsului mainii in bratele mobile ale 

manerului 
• Suporturi pentru picioare reglabile in 3 directii in 

lungime 
• Analiza grasimii corporale 
• Cu role pentru transport u~or ~i sigur 
• Incl. Ecran LC retroiluminat si afiseaza 7 functii: 

timp, viteza, RPM, distanta, consumul aproximativ 
de calorii, Watt ~i puts 

• Introducerea valorilor limita personale, cum ar fi 
timpul, distanfa, consumul aproximativ de calorii ~i 
pulsul posibil 

• Greutate: 65kg 

Conditii de gerformanta ~ i siguran la in exgloatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 

2. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 



3. 

4. 

5. 

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de l!arantie si postgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 
garantie ......................... .. ......................... .. ................ (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie ........................... .......... .2 (ani) 

Alte conditii cu caracter tehnic 
Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu specificatiile impuse lui. 

P RECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 $i 1; in cazul fn care 
contractantul de lucrari are ca obiect atiit proiectarea cat # execufia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 $i 3 revine ofertantului. 



Nr. 
crt. 

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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' <-./' J ~ ,4-::_,_.: \ FI~A TEHNICA nr. D38 
, f c::: r ;~ I ' • 

Dotari mobiJier ~i alte obiecte de inventar: Banda electrica cu lnclinare ~ ~·· ~~( i1v, ··: jf/{j .:i. 
~ O ~\ IK,"l·· · ~~U! 

Investitia: "INFIIN'fARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANEADULT ~~~~--.:..~.:;{. 
DIZABILITATI" <i· ?:':\ fir.«:,: · 

' . ~~ 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i conditii impuse de proiectant Corespondenta Producatorul 
propunerii sau 
tehnice cu Furnizorul 

specificatiile 
impuse 

1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 

Caracteristici: 

• Viteza: 1-20 km/h 
• Greutate maxima admisa: 150 kg 
• Putere motor maxima: 4 CP 
• Putere motor continua: 2 CP 
• EcranLCD 
• 0-15% inclinare automata 

Dimensiuni: L: 155 x 1:74 x h: 139 cm 

Alte detalii tehnice: 
• Pliabila 
• Suprafata de alergare aderenta si durabila 
• Compatibila Bluetooth 
• Difuzoare incorporate 
• Dimensiune suprafata de alergare: 1300 x 480 mm 

Conditii de 12erformanta si siguranta in exploatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PTF. 
Se vor prezenta intructiunile de exp]oatare in limba romiina. 

11 

Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garantie ~i Qostgaran!ie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 
garantie ...................... ................................................ (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie .................... .. ...... ......... .2(ani) 



5. 

Alte conditii cu caracter tehnic 
Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu specificatiile impuse lui. 

~ 

( 
PROIECTANl i) 

. ! 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i l; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat# execufia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 ~i 3 revine ofertantului. 



Fl~A TEHNICA nr. D39 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i condifii impuse de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificatiile 
impose 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si func1ionali 
Caracteristici: 

• 6 moduri 

• 8 niveluri 

• Aparat de masaj la 360° pentru picioare 

• Tratamente cu acoperire completa a picioarelor 

• Aparatul de masaj are 8 zone/camere 
1. Operare intuitiva • 

• Temporizator 
• Putere SOW 
• Presiune 30-260mmHG 

• Controlul de la distanta al functionarii dispozitivului 

• Dimensiuni: (Lxl) 70x30 cm 

Conditii de 12erformanta ~i siguran1a in ex12loatare 
2. Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 

Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii 12rivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 
Conditii de garantie ~ i 12ostgaran1ie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. garantie ............. ............ ... ....... ................................... (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie .......................... .... ........ 2 (ani) 

Alte conditii cu caracter tehnic 
5. Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 

cu soecificatiile impuse lui. 

~OIEC~f 
I . .,._/J 

/ , 
P RECIZ4RE: Pro fectantul riispunde de corectitudinea completiirii coloanelor 0 ~i 1; In cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat # execu/ia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 # 3 revine ofertantului. 



Nr. 
crt. 

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Investitia: 

Amplasament: 

Beneficiar: 

jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

ADMINISTRA 'fIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impuse de proiectant Corespondenta Producatorul 
propunerii sau 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiile 
impuse 

1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 
Specificatii tehnice: 

• Role de masaj, Peme de compresie cu aer 
• Incalzire rapida cu fibre de carbon 

• Sterilizare UV 
• Dimensiune interioara picior pana la marimea 46 
• Huse lavabile 

• 4 moduri de masaj 

• 2 niveluri de Presiune 
• 2 niveluri Intensitate masaj 
• 2 niveluri caldura 

• Temporizator 15-30 min 

• Capac pentru praf 
• Manual de Utilizare in limba romana si engleza 
• Adaptor pentru priza l 2V 
• Lungime cablu: 2.5 m 

• Consum energie 36W 
• Dimensiuni: 36 x 32 x 21 cm 
• Greutate: 4 Kg 
• Culoare: Negru 

Conditii de gerformania ~i siguran!a in exgloatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PJF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de l!arantie ~i 12ostgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute In perioada de 
garantie ...... .. ...................... .............. ...... ... ....... .......... (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie ...................................... 2(ani) 



5. 

Alte conditii cu caracter tehnic 
Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu specificafiile impuse lui. 

/~ 
I PROIECTAN1 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 '1i J,· in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat '1i execufia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construcfii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 '1i 3 revine ofertantului. 



FI~A TEHNICA nr. D41 

Investitia: 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impuse de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiile 
impuse 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 

• Dimensiuni: 200x100x5 cm . 

• Material antiderapant ~i u~or de curatat. 

1. • Confort ridicat datorita grosimii de 8 cm. 
• Densitate burete 30 kg/ me 
• Capacitatea de a reveni la forma initiala 

Conditii de gerformantii §i siguranta In exgloatare 
2. Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii 12rivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. 
normativelor ~i standardelor In vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garantie si gostgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. garantie .................. .......... .................... .............. ........ (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie ..................................... .2 (ani) 

Alte conditii cu caracter tehnic 

5. 
Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu specificatiile impuse Jui. 

P RECIZA RE: Proiectantul rifapunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 $i 1; In cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atdt proiectarea cat $i execu/ia uneia sau mai multor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completiirii coloanelor 2 # 3 revine ofertantului. 



Nr. 
crt. 

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Investitia: 

FI~A TEHNICA nr. D42 

Dotari mobilier si alte obiecte de inventar: Ciirut cu rotile si cadru 
' ' ' 

"INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE AD 
DIZABILITATI" 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i condifii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 
propunerii sau 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiile 
im1mse 

1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 

Scaun rulant pliabil de aluminiu ELITE cu roti solide. 

• Suport brate 
• Suport picioare rabatabile . 
• Sezut si spatar captusite ~i buzunar pentru 

documente. 
• Roti solide cu sistem de franare spate 

• Latime max de la roata la roata: 69 cm 

• Latimea minima pliata: 31 cm 

• Latime spatar: 48 cm 

• Latime sezut: 48 cm 
• Diametru roata spate : 60 cm 

• Inaltime maxima: 90 cm 

• Profunzime sezut: 42 cm 

• Inaltime spatar: 46 cm 
• Greutate scaun: 19 kg . 

Greutate maxima utilizator: 100 kg 

Conditii de gerformania ~i siguranla in exgloatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garan1ie ~ i gosti!arantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 
garantie ..................................................... ................. (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie ...................................... 2 (ani) 



5. 

Alte conditii cu caracter tehnic 
Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu specificatiile impuse lui. 

PRECIZARE: Proiectantul riispunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i 1; in cazul fn care 
contractantul de lucriiri are ca obiect atdt proiectarea cat ~i execufia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 ~i 3 revine ofertantului. 



FI~A TEHNICA nr. D43 

Investitia: 

·..;.,.:. · .... 
Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i condifii impuse de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. tehnice cu Furnizorul 
specificafiile 

impuse 
0. 1. 2. 3. 

Parametri tehnici si func1ionali 
Bancile pentru vestiare sunt piese de mobilier care se 
folosesc atat in zone de productie cat si in vestiarele salilor 
de sport, scoli, centre spa, etc. 

• Structura din profile 30x30x2 mm; 

1. • Sezut din lemn rasinos; 

• Picioruse de nivelare din plastic pentru a proteja 
pardoseala; 

• Vopsit in camp electrostatic in nuanta dorita . 
Dimensiuni: Lxlxh 1200 mm x 450 mm x 400 mm 

Greutate: 38 kg 

Condilii de gerformanla ~i si guranta In exgloatare 

2. Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare In limba romana. 

Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garantie ~ i gostgaranlie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. garantie .............. ...... .. ...... ....... ................................... (zile) 
Durata de viata minim garantata ... ....... .. .................... (ani) 
Durata minima de garantie ............................ ......... .2(ani) 
Alte conditii cu caracter tehnic 

5. Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu specificatiile impuse Jui. 

(' ) ,_ 
,, 

PROJECTANT 

PRECJZARE: Proiectantul riispunde de corectitudinea completiirii coloanelor 0 ~i ],"in cazul in care 
contractantul de lucriiri are ca obiect atdt proiectarea cat ~i execu/ia uneia sau mai multor luc:riiri de 
construe/ii, responsabilitatea completiirii coloanelor 2 ~i 3 revine ojertantului. 



Investitia: 

FIS, A TEHNICA nr. D44 fit~,?~;., 
:/. \'<:",-.. 

Dotari mobilier ~i alte obiecte de inventar: Oglinda de perete 4r \. · ·\ , . \. )~:~: 
A . I ~ I \ "" / {• .•• ij 
"INFIINTA~ CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANEADUJ .. :~ . .. ~ , __ ___ ; ?.<.;''.\',} 
DIZABILITATI" '~@7~:;> .. · /'' ' ' \:f' .. ; ... 1! ·._:" • . . 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiile 
impose 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 
Caracteristici: 

Latime: 47 cm 
lnaltime: 147 cm 

1. 
Greutate: 8.57 kg 
Forma: Dreptunghiulara 
Grosime: 2.8 cm 

Material: 
Stiel a 
Panou fibrolemnos 

Conditii de gerformanta si siguranta in exgloatare 

2. Se va asigura asistenta tehnica Ia montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garanfie (minim 2 ani) 

Conditii de garantie si gostgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. garantie ............... .... .. ........ ...... .. .. .......... .. ................... (zile) 
Durata de viata minim garantata.. .............................. (ani) 
Durata minima de garantie ...................................... 2 (ani) 

Alte conditii cu caracter tehnic 
5. Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 

cu specificaliile impuse lui. 

PRECIZARE: Proiectantul riispunde de corectitudinea completiirii coloanelor 0 #I; In cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat $i execujia uneia sau mai mu/tor luc:riiri de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 $i 3 revine ofertantului. 



Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti , str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i conditii impuse de proiectant Cores pond en ta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificatiile 
impose 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 

Exercitii: 
• Butterfly 
• Presa la piept 

• Lat pull down 
• Abdomene Crunch 
• Leg curl 
• Extensie a picioarelor 
• Bicepcurl 
• Presa de tricepsi in jos 

1. • Row 
Dimensiuni: 188 x 223 x 210 cm 
Greutate maxima utilizator: 130 kg 
Materiale: Otel 
Material perna: Imitatie de piele artificiala 
Loe ajustabil: 4 pozitii 

Accesorii incluse: 
• Bara Lat 
• Bara pentru biceps/tricep 
• Curea pentru abdomen 

• Curea pentru glezna 

Conditii de Qerforman)a ~ i siguranta in exgloatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 

2. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Condi tii de garan!ie ~ i QOstgarantie 

4. 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 
garantie ...................................................................... (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani ) 



5. 

Durata minima de garanfie ...................................... 2 (ani) 

Alte conditii cu caracter tehnic 
Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu specificatiile impuse lui. 

PROIECTA'NT 
I ) 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i I ; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat ~i execufia uneia sau mai mu/tor lucriiri de 
construe/ii, responsabilitatea completiirii coloanelor 2 ~i 3 revine ofertantului. 



Investitia: 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i conditii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiile 
impose 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici ~i functionali 

• Material: otel inoxidabil SS201, rezistent la 
coroziune 

• Dimensiuni: 240 cm (latime) x 60 cm (adancime) x 
200 cm (inaltime) 

1. • Usi: glisante, cu sistem de inchidere silentios 
• Numar polite: 4 rafturi robuste 
• Picioare reglabile: stabilitate imbunatatita 
• Design igienic: usor de curatat si rezistent la uzura 
• Montaj rapid: livrat pre-asamblat 

Conditii de gerformanta ~i siguran1a in exgloatare 

2. Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garanjie ~ i gostgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. garantie .................... .. ................................................ (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie ...................................... 2 (ani) 
Alte conditii cu caracter tehnic 

5. Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu specificatiile impuse Jui. 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i 1; in cazul in care 
contractantul de lucriiri are ca obiect atdt proiectarea cat ~11i execu/ia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completiirii coloanelor 2 ~11i 3 revine <?fertantului. 



Fl~A TEHNICA nr. D47 

Investitia: 

Amplasament: 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impuse de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiile 
imp use 

0. 1. 2. 3. 

Parametri tehnici si functionali 

• REGLARE: verticala si orizontala 
• PEDALE: cu doua fete 

• SISTEM DE REZISTENTA: Magnetic 
• DIMENSIUNI (L x H x H): 136x49x121 cm 

• GREUTATEA PRODUSULUI: 56 Kg 
• Greutate maxima a utilizatorului: 136 Kg 

• EXTRA: Roti pentru transport, suport pentru sticle 
de apa 

1. • SENZORI PULS: Frecventa cardiaca wireless, 
compatibila Polar 

• Afisaj: LCD de 5 " 
• Afisare FEEDBACK: timp, distanta, calorii, ritm 

cardiac, RPM, viteza, baterie 
• PROGRAME: HIIT, Intervalele de viteza, 

Intervalele de ritm cardiac 

Conditii de 12erformanta ~i siguranta in exgloatare 

2. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 

3. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garantie ~i 12ostgaranjie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4 . 
garantie ...................................................................... (zile) 
Durata de viata minim garantata ................... .. .. ..... .... (ani) 
Durata minima de garantie ..................................... 2 (ani) 



5. 

Alte conditii cu caracter tehnic 
Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu specificatiile impuse lui. 

r~ 
PROIECTANT 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 $i l ; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat $i execufia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construcfii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 ~i 3 revine ofertantului. 



Nr. 
crt. 

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

FI~A TEHNICA nr. D48 

Dotari mobilier ~i alte obiecte de inventar: Stepper 

Investitia: "INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANEADU~, ,. .... "'. 
DIZABILITATI" 

Amplasament: 

Beneficiar: 

jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 
propunerii sau 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiile 
im1mse 

1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 

• Functii Computer: Timp, Viteza, Distanta, Puls, 
Calorii 

• Culoare: Negru/Rosu 
• Utilizare: Profesional 
• Dimensiuni: 96 x 62 x 156 cm 

• Greutate neta produs (kg): 83 

• greutate volanta: 7kg 
• tehnologie OPTIMIZED POWER, ceea ce face ca 

volanta de 7kg sa fie echivalenta cu una de 8kg 

• suport pentru sticla de apa 

• 32 niveluri de dificultate 

• pasul de 18 cm 
• roti pentru transport 

Conditii de 12erforman1a si siguranta In exgloatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare In limba romana. 

i' 

Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 
normativelor ~i standardelor In vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garantie si gost!J,arantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 
garantie ........... .................................................. .. ....... (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie ...................................... 2 (ani) 



5. 

Alte conditii cu caracter tehnic 
Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu specificatiile impuse lui. 

-
P RECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i 1; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat ~i execufia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 # 3 revine ofertantului. 



FI~A TEHNICA nr. D49 

Investitia: 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i condifii impuse de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 
tehnice cu Furnizorul 

crt. 
specificafiile 

im1rnse 
0. I. 2. 3. 

Parametri tehnici si func LionaJi 

Dimensiuni 
Lungime: 186 cm 
Latime: 70 cm 
Inaltime: 72 cm 
CuJoare: AJb 

Structura: Otel cu inox 
Grosimea - 8 cm 

1. Greutatea mesei : 22 kg 
Sarcina de lucru suportata este de 250kg 
Suprafata este realizata din piele poliuretanica 
Spatarul patului este reglabil in trepte 
Patul este prevazut cu suport pentru rola de hartie, orificiul 
pentru fata inclus, pema pentru cap si suportul scara (grilaj) 

Conditii de 12erformantli ~i sigurantli in exQloatare 
Se va asigura asistentli tehnicli la montaj ~i PIF. 

2. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespundli 

3. 
normativelor ~i standardeJor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Condilii de garaniie ~ i gostgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aplirute in perioada de 

4. 
garantie ...................................................................... (zile) 
Durata de viatli minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie ...................................... 2(ani) 



5. 

Alte conditii cu caracter tehnic 
Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu specificatiile impuse lui. 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i l ; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat# execufia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 ~i 3 revine ofertantului. 



FI~A TEHNICA nr. DSO 

Investifia: 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i conditii impuse de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificatiile 
imp use 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 

Set 4 bucati 
• Volum: 80 I 
• inaltime: 932 mm 
• Materialul recipientului pentru de~euri: plastic 
• Spatiu de utilizare: pentru interior- exterior 
• Dotarea: cu capac 
• Caracteristica: mobil, rezistent la UV 

• Latime: 448 mm 
1. • Adancime: 514 mm 

• Dotarea rotii: 2 roti 
• Diametrul rotii: 200 mm 
• Norma: DIN EN 840 
• Greutatea: 6.5 kg 
• Materialul rotii: cauciuc 
• Tip de produs: pubele pe 2 roti, cu capac 

Conditii de gerformanta ~i sil.mranta in exgloatare 

2. 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 

3. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Condilii de garan1ie ~i postgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 
garantie ...................................................................... (zile) 

4. Durata de viata minim garantata.. .............................. (ani) 
Durata minima de garanfie ........... ........................... 2 (ani) 



5. 

Alte conditii cu caracter tehnic 
Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu specificatiile impuse lui. 

P RECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 .Ji 1; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat .Ji execufia uneia sau mai multor lucriiri de 
construe/ii, responsabilitatea completiirii coloanelor 2 .Ji 3 revine ofertantului. 



Nr. 
crt. 

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

._,"' 
,,. N' .~ · ·, , 

/ (";· . - - - -.< -I!! ' ... 
t~ '. . '\ '·-. .. · '•; 

~(,-~ \. \~ · \ ' \\;,• 

FI~A TEHNICA nr. D51 : ._ \' ~ l~"1 

Dotiiri mobilier ii alte obiecte de inventar: Set pubele colectare exterioare selecti~ ~ . '· :ifi!~.} /~·~!~1 
·. o~~-~./~ ~ 

Investitia: " INFIINTA~ CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANEADULTE cl:J:f{:~J~-v. 
DIZABILITATI" 

Amplasament: 

Beneficiar: 

jud. Prahova, mun. Ploie~ti , str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impuse de proiectant Corespondenta Producatorul 
propunerii sau 
tehnice cu Furnizorul 

s pecifica f iile 
imp use 

1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 

Set 4 bucati 
• Volum: 240 I 
• inaltime: 1100 mm 
• Culoare: antracit 
• Materialul recipientului pentru de~euri: plastic 

• Spatiu de utilizare: pentru exterior 

• Dotarea: cu capac 
• Caracteristica: mobil, rezistent la UV 

• Latime: 580 mm 

• Adancime: 740 mm 
• Dotarea rotii: 2 roti 
• Diametrul rotii: 200 mm 
• Norma: DIN EN 840 

• Greutatea: 11.42 kg 
• Materialul rotii: profil de cauciuc 
• Tip de produs: pubele pe 2 roti, cu capac 

Condilii de gerformanla ~i siguranta in ex12loatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii grivind confonnitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de 1rnrantie ~i 12ostgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 
garantie ..................... .. ...... ......................................... (zile) 
Durata de viata minim garantata.. .......... .................... (ani) 
Durata minima de garantie ...................................... 2 (ani) 



5. 

Alte conditii cu caracter tehnic 
Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu specificatiile impuse Jui. 

PRECJZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i 1; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat ~i execufia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 ~i 3 revine ofertantului. 



FI~A TEHNICA nr. D52 

Investitia: 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i conditii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificatiile 
imp use 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 

Specificatii tehnice 
• Cadru: Metalic 

1. • Culoare: Natur 

• Lungime: 1,8 m 

• Material: Lemn 

• Tip: Cu spatar 

Condilii de gerformanta ~i siguran!a in ex12loatare 

2. Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Condi!ii privind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garantie ~i gostgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. 
garantie .................. .. ............... .. .......... .. ....... ............. . (zile) 
Durata de viata minim garantata ................................ (ani) 
Durata minima de garantie ...................................... 2 (ani) 

Alte conditii cu caracter tehnic 

5. 
Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu specificatiile impuse lui. 

='"''t;/\ _1.0,,,,~ ~ 0 ~302.;>e.~-'9. 
oc.; '<' o>,,. c;. 

l OJVHA<P~ f 
*CONSUL TING 

,,.. ~ SAL i,. * 
"1!-S'//60512~~,~ 

·Rotv\f': 
-

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 $i J; in cazul in care 
contractantul de lucriiri are ca obiect atdt proiectarea cat $i execu/ia uneia sau mai multor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completiirii coloanelor 2 $i 3 revine ofertantului. 



FI~A TEHNICA nr. D53 

Dotari mobilier ~i alte obiecte de inventar: Co!f stradal 

Investitia: "INFIINT ARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULT"""'".-..c"'" 
DIZABILITATI" 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impose de proiectant Corespondenta Producatorul 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu Furnizorul 

specificafiile 
im pose 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si functionali 

Volum: 331 
Inaltime: 755 mm 
Uttime: 400 mm 
Materialul recipientului pentru de~euri: otel 
Culoare: optica lemn 
Diametrul: 400 mm 
Spatiu de utilizare: pentru exterior 
Dotarea: galeata interioara cu capac 

1. Materialul capacului: metal 
Culoarea capacului: negru optica lemn 
Varianta deschiderii: orificiu de introducere 
Materialul recipientului interior: metal, zincat 
Modul de fixare: fixare pe podea 
Greutatea: 15 .1 kg 
Tip de produs: colectoare simple deschise 

Conditii de gerformanta ;ii siguran1a in ex12loatare 

2. 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii 12rivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 

3. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de !:!arantie ~ i gostgaramie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 
garantie ...................................................................... (zile) 

4. Durata de viata minim garantata.. .............................. (ani) 
Durata minima de garantie ...................................... 2 (ani) 



5. 

Alte conditii cu caracter tehnic 
Se va ata~a fi~a tehnicii a corespondentei propunerii tehnice 
cu specificatiile impuse lui. 

P RECIZARE: Proiectantul riispunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i 1; in cazul in care 
contractantul de lucriiri are ca obiect atat proiectarea cat ~i execufia uneia sau mai mu/tor lucriiri de 
construe/ii, responsabilitatea completiirii coloanelor 2 ~i 3 revine ofertantului. 



Investitia: 

Amplasament: jud. Prahova, mun. Ploie~ti, str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificafii tehnice ~i condifii impose de proiectant Corespondenta Prodocatorol 

Nr. 
proponerii sao 

crt. 
tehnice cu Fornizorol 

specificafiile 
impose 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si func tionali 
Material: metal, plastic 
Culoare: negru 
Soclu: E27 
Numar de becuri: 1 
Puterea maxima de intrare a sursei: 60 W 

1. Inaltime: 1100 mm 
Diametru: 110 mm 
Greutate: 1,322 kg 
Grad de protectie IP: IP44 
Tensiune: 230 V 
Clasa de protectie impotriva ~ocurilor electrice: 1 

Conditii de gerformanta ~i silrnranta in ex12loatare 
2. Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PJF. 

Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 
Conditii grivind conforrnitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 

3. normativelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garantie ~i gostgarantie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 

4. garantie .......... .... .. ... .... .... .. ... .. ..... .................... ... ........ (zile) 
Durata de viaµ minim garantata.. .. ............................ (ani) 
Durata minima de garantie ........... .. ...... ................... 2 (ani) 

Alte conditii cu caracter tehnic 
5. Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 

cu specificatiile impuse Jui . 

£-~ ~l'-COMf::~ 
'1>~02258-1 C'-1:'. y 

(j '<' 
o ,\\Q\\7-C\ 
CJ)..,or>-" :rf.~G ' 
JOOlj~ ~~~ 
"'/. "<21so\'J\'l: ~~ 

'.4$/. RO\l' 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~"Ii 1; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atdt proiectarea cat ~i execufia uneia sau mai mu/tor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 # 3 revine ofertantului. 



Investitia: 

- ~~: · t:}J, '· 
,/ ~.·""' .... ~ ....... , ~.> 
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Dotari mobilier iiF:,~:o:::t::~.::.:::. Std~ de iluminat ,. ~~1 
~ . e'(}'- PRi\\\c,- .:.:>,~-

" INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANEADULTE s • ';.r::~< 
DIZABILITATI" 

Arnplasarnent: jud. Prahova, mun. Ploie~ti , str. ~trandului, nr. 3A, NC 150990 

Beneficiar: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIE~TI 

Specificatii tehnice ~i conditii impuse de proiectant Corespondenta ProducatoruJ 

Nr. 
propunerii sau 

crt. 
tehnice cu FurnizoruJ 

specificatiiJe 
im puse 

0. 1. 2. 3. 
Parametri tehnici si funclionali 

Aplicabilitate: montaj pe stalp iluminat stradal 4m 
Diametru stalp: 0 60 mm - 0 76 mm 
Flux luminos de pana la 7.500 lumeni 
Lentile refractive modulare (2X2) din PMMA 
Optica lumina: 6 tipuri de distributie a luminii - 4 tipuri 
asimetrica, rotosimetrica (360°), in fata (forward throw) 
Izolatie electrica: Clasa II, Clasa I 

1. Protectie: IP66, IK09 
Protectie la tensiune: 6kV/10kV 
Durata de viata estimata: 100.000 ore, L90Bl0 
Opfiuni transformator: 1-IOV, DALI, SR+PIR, 
D4i+ZHAGA, NVL6H, Ampdim 

Conditii de performanta si siguranta in exgloatare 

2. 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF. 
Se vor prezenta intructiunile de exploatare in limba romana. 

Conditii grivind conformitatea cu standardele relevante 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda 
normativelor ~i standardelor in vigoare. 

3. Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de 
garantie (minim 2 ani) 

Conditii de garan!ie ;?i 12ost1?aran1ie 
Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de 
garantie ...................................................................... (zile) 

4. Durata de viata minim garantata .... ... ..... ... .... ............. (ani) 
Durata minima de garantie ............................ ,,,, ... .,.2 (ani) 



5. 

Alte conditii cu caracter tehnic 
Se va ata~a fi~a tehnica a corespondentei propunerii tehnice 
cu specificatiile impuse lui. 

P RECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i 1; in cazul in care 
contractantul de lucrari are ca obiect atdt proiectarea cat ~i execufia uneia sau mat multor lucrari de 
construe/ii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 ~i 3 revine ofertantului. 



Proiectan t : 
SC YDA PROIECT CONSULTING 

SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
Ia~i,jud. Ia~i, ROT: 0332 420 680, 
Email: civile@ydaproiect.ro 

CUI 33022684 

·~~A proiect 
, . , ' consulting 

B. PIESE DESENATE 

INDICA TIV DENUMIRE PLANSA 
PLANURIGENERALE 
P.Z.01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA 
P.S.01 PLAN DE SITUATIE EXISTENT 
P.S.02 PLAN DE SITUATIE PROPUS 
ARHITECTURA 
A.01 PLAN PARTER 
A.02 PLAN DE INVELITOARE 
A.03 SECTIUNE SOJ 
A.04 SECTIUNE S02 
A.05 
A.06 
A.07 
DA.01 
DA.02 
DA.03 
DA.04 
DA.05 
DA.06 
DA.07 

SCARA 

1:10000 
1:500 
1:200 

1:50 
1:50 
1:50 
1:50 
1:50 
1:50 
1 :50 

1:10 
1:10 
1:10 
1:10 



Proiectant : 
SC YDA PROIECT CONSULTING 

SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
la~i,jud. la~i, ROT: 0332 420 680, 
Email: civile@ydaproiect.ro 

CUI 33022684 

•J ~A proiect 
f ~ ' '- consulting 

REZISTENTA 

R.01 PLAN SAPATURA 

R.02 PLAN FUNDATII 

R.03 ARMARE FUNDATIE 

R.04 ARMARE GRINZI DE ECHILIBRARE 

R.05 PLAN ARMARE PLACA PE SOL 

R.06 PLAN STRUCTURA 

R.07 ARMARE STALPI 

R.08 PLAN COFRAJ PLACA PESTE PARTER 

R.09 ARMARE GRINZI 

R.10 ARMARE PLACA PESTE PARTER 

R.11 PLAN STRUCTURAATIC - -
R.12 ARMAREATIC ~ --...."-
R.13 IMPREJMUIRE AL B<flAMUNt , "\/' :-. ·. 

• . _ ·c; ' 

Beneficiar: (' A 

ADMlNISTRATIA SERVICIILOR so- ;""'' 
COMUNIT ARE PLO IE Tl 

Proiect: "TNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PER:so'AN~;"' 
ADULTE CU DIZABILITATI" . 

Faza: P.Th. + D.E. +C.S. Nr. proiect: 
90/2024 

1:50 

1:50 

1:20 

1/50;1/20 

1/50 

1150 

1/20 

1/50 

1/50 

1/50 

1/50 

1/20 

1/20 

R.14 IMPREJMUIRE L~.TBRALA SJ-PQSyERIOARA 1120 
' 

). ~ :z: 11/Jr -
I ~ . El O;.. • 
~ 8.:; l '\ ) / 

~ ~ 



Proiectant : 
SC YDA PROIECT CONSULTING 

SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
Ia~i,jud. Ia~i, ROT: 0332 420 680, 
Email: civile@ydaproiect.ro 

CUI 33022684 

INSTALATII 
PCR.01 
IE.01 

IE.02 

IE.03 

IE.04 

IE.05 

IE.06 

S.01 

S.02 

IS.01 
IS.02 
IT.01 
IT.02 
IT.03 

·~~A. proiec:t 
, • . '- consulting 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

1:200 
1:100 

1:100 

1:100 

1:100 

% 

% 

1:100 

% 

1:100 
% 

1:100 
1:100 

% 



Proiectant : 
SC YDA PROJECT CONSULTING 

SRL ·~~A proiect 
Adresa: Str. Gavriil .Musicescu nr. 8, I A •·'- consulting 
Ia~i, jud. Ia · · 0332 420 680, 
Emai · 
c 

CAI 
PSO 
LOI. 

PTT 2.01 
PTT 2.02 
PTC 01.01 

PTC 01.02 

PTC 02.01 
PTC 02.02 
PTC 02.03 
PTC 02.04 

Faza : P.Th.+D.E.+C.S. 

DINAL ACCES AUTOSPECALA ISU 
INAL ACCES PARCARE 

SVERSAL TIP 

PROFIL TRANSVERSAL TIP 
PROFIL TRANSVERSAL TIP 
PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE ACCES 
A UTOSPECIALA ISU 
PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE ACCES 
AUTOSPECIALA ISU 
PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE ACCES PARCARE 
PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE ACCES PARCARE 
PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE ACCES PARCARE 
PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE ACCES PARCARE 

1:500 
1 :100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1 :100 

1 :100 

1:100 
1:100 
1:100 
1 :100 



Proiecta nt : 
SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 

la~i, Jud. la~i, ROT: 0332 420 680, E: 
civile@vdaproiect.ro 
CUl33022684 

·~~A proiect 
, ~' '- consulting 

Beneficiar: 

ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COM UN IT ARE;_.,.--.,.. 
PLOIESTI 

Proiect: "iNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU 
PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 

Faza : P.Th.+D.E.+C.S. 
Nr. proiect: 
90/2024 

FORMULAR F4 
OBIECTIV: 

"iNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADUL TE CU DIZABILITATI" 
' ' 

LISTA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PENTRU INSTALATll IN CONSTRUCTll 

Nr. Denumirea UM. Cantita Fisa tehnica 
crt. tea atasata 
0 1 2 3 4 
1. Centrala termica pe combustibil gazos 30 kw buc 1 Nr.l 

2. Pompa de caldura aer-apa, P=40kW hue 1 Nr.2 

3. Pompa de caldura aer-apa, P==30kW hue 1 Nr.3 
4. Vas de expansiune inchis cu membrana V==35L hue 1 Nr.4 
5. Vas de expansiune inchis cu membrana V==50L hue 1 Nr.5 
6. Statie dedurizare hue I Nr.6 

7. 
Boiler termoelectric, V== 300 L, cu serpentina dubla, putere electrica 

hue I 
Nr.7 

maxima absorbita 3 kW 
8. Pompa circulatie agent termic Cz hue 2 Nr.8 
9. Pompa circulatie agent termic pentru apa calda hue 2 Nr.9 
10. Pompa circulatie agent termic pentru incalzirea in pardoseala hue 2 Nr.10 
11. Pompa recirculare agent termic Cz hue 2 Nr.11 

12. Dispozitiv de captare trasnet Rp==30 m hue 1 Nr.12 

13. Recuperator de caldura ~i umiditate pentru birouri debit 185 me I h. hue 4 Nr.13 

14. Sistem colector solar pentru apa calda menajera KIT 2 Panouri solare sistem 1 Nr.14 

15. Sistem panouri fotovoltaice 52 panouri fotovoltaice sistem I Nr.15 

16. UPS Pompe circulatie agent termic pompe hue 2 Nr.16 

Sistem Building Management System (are in vedere controlul supervizat al Nr.17 

17. 
echipamentelor instalate intr-o cladire, in vederea reducerii consumului de 
energie, optimizarii functionarii si sporirii gradului de confort si siguranta), 
complet echipat sistem 1 

18. Bazin de retentie a apelor pluviale cu un volum de 5 me buc 1 
Nr.18 

19. Centrala de incendiu adresabila 3 bucle buc 1 Nr.19 

20. 
Recuperator de caldura ~i umiditate pentru salile de clasii, debit 800 me I h, Nr.20 
consum electric 0.2kW, 230V I buc s 

21. Schimbator de caldura in olaci 40 KW buc 1 Nr.21 

22. BEP - Butelie de egalizare 6 mc/h buc 1 Nr.22 

S.R.L. 



Proiectant : 

SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 

la,i, jud. la,i, ROT: 0332 420 680, E: 
civile@ydaproiect.ro 

CUl33022684 

• .J ~A proiect 
, ..11/j • ' consulting 

Beneficiar: 

ADMINISTRAJIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITAR .·· 
PLOIE$TI 

Proiect: "1NFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU 

PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 
Nr. proiect: 
90/2024 

FORMULARF5 
OBIECTIV: 

,, INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRUPERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 

FI~A TEHNICA NR.1 

UTILAJ ECHIPAMENT TEHNOLOGIC C b 'b'I P 30kW ' : entra a term1ca pe com ust1 1 ~azos, = 

Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta Furnizor 
Crt. propunerii (denumire, 

tehnice cu adresa, 
specificatiile telefon, fax) 

tehnice impuse 
prin caietul de 

sarcini 
0 1 2 3 
1. Parametri tehnici si functionali 

Tip centrala In condensare 30 kw 
Suprafata acoperita 1000 m3 I 600 m2 

Putere nominala max/min incalzire (Hi)56200 /11200 
w 
Automatizare pentru functionare comandata de 
temperatura exterioara 
Senzor pentru temperatura boiler 
Sistem evacuare gaze arse - admisie aer (60/100), 
compus din: racord perete exterior si cot 87 grade 
Vitoconnect 100, pentru conectarea la internet 
Tip alimentare Gaz metan 
Tip montare Murala 
Tiraj Fortat 
Racorduri incalzire 1" 

2. Specificatii de performanta si conditii privind 
sii?uranta in exploatare 
Normal ISO 9001 , Legea 10 

3. Conditii privind conformitatea cu standardele 
relevante 
Predarea se face cu aviz de expeditie, insotit de proces 
verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni 
de folosire 

4. Conditii de 2arantie $i post-2arantie 
Durata de garantie: 2 ani 
Service gratuit in perioada de garantie si contra cost 
post-garantie. 

5. Alte conditii cu caracter tehnic 
Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu 
instructiuni de montare si exploatare 

,. 
'"' ~ 

/ /." '" - · \"1'1 .:~ 
S.C. YDA PR~~r -; _ l\J.,:;_•~~· TING S.R.L. 
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~ 



Proiectant : 
SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
la~i, jud. la~i, ROT: 0332 420 680, E: 
civile@ydaproiect.ro 
CUI 33022684 

•J ~A proiect 
, .. . " consulting 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

FORMULARF5 

Nr. proiect: 
90/2024 

OBIECTIV: 

Nr. 
Crt. 

0 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

,, INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 
' ' 

FU$A TEHNICA NR.2 

UTILAJ ECHIPAMENT TEHNOLOGIC P 
' 

d Id 40 kW t 'f v d . A A v ompa eca ura , rt azata e tip er- •Pa 
Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta 

propunerii 
tehnice cu 

specificatiile 
tehnice impuse 
prin caietul de 

sarcini 
1 2 

Parametri tehnici si functionali 
Capacitate de incalzire A7/W35 40.40 kW 
Consum electric 7.50 kW 
COP A7/W35 4.03 W/W 
SCOP 4.01 W/W 
Capacitate de racire A35/W7 26.20 kW 
Consum electric 8.80 kW 
EER A35/W7 3.07 W/W 
SEER 4.63 W/W 
Alimentare electrica 380V/3Ph/50Hz 
Putere sonora Std/SL/SSL 83/82/81 dB(A) 
Eficienta energetica A++ 
Dimensiuni 1.850 (2.460 cu vas de acumulare) x1.100x1.920 
(1.980 SSL) mm 
Greutate 540 kQ 
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 
exploatare 
Normal ISO 9001, Leqea 10 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Predarea se face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal 
de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire 
Conditii de garantie ~i post-garantie 
Durata de Qarantie: 2 ani 
Service gratuit in perioada de garantie si contra cost post-
garantie. 
Alte conditii cu caracter tehnic 
Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu instructiuni de 
montare si exploatare 

Intocmit, 
S.C. YDAPROI 1 SULTJNG S.R.L. 

-· ";i!f.-::~~ \ 
§',,:~~ 

IECT' r!NG * ,7 snL ~ * 
~/"'/sos1i\)~'~ 
~:not'~~,. 
~ .. . J 

Furnizor 
(denumire, 

adresa, 
telefon, fax) 

3 



Proiectant : 
SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
la~i, jud. la~i, RO T: 0332 420 680, E: 
civile@ydaproiect.ro 
CUI 33022684 

OBIECTIV: 

·~~A proiect 
, • • '- consulting 

FORMULARFS 

,, INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 

FISA TEHNICA NR.3 

UTILA J, ECHIPAMENT TEHNOLOGIC Pompa de caldura aer-apa 30 kw(monofazic /trifazic 
Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta Furnizor 

Nr. propunerii (denumire, 
Crt. tehnice cu adresa, 

specificatiile telefon, fax) 
tehnice impuse 
prin caietul de 

sarcini 
0 1 2 3 
1. Parametri tehnici si functionali 

TIPAER-APA 
PUTERE TERMICA INCALZIRE LA A+7/W35 30,10 KW 
PUTERE TERMICA INC. A2/W35 31 ,9 KW 
PUTERE TERM. RACIRE A35/W7 MAX 29,5 KW 
EER A35/W7 2,55 
TEMP. MAXIMA ACM 60 °C 
TEMP MAX AG TERM INC 60 °C 
TEMP MIN AG TERM RACIRE 5 °C 
NIVEL DE ZGOMOT 77 dB(A) 
ALIMENT ARE ELECTRICA 400/50 V/Hz 
CANTITATE AGENT FRIGORIFIC 5,0 KG 
CLS. EFICIENTA ENERG. INC. A+++ 
AGENT FRIGORIFIC R32 

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 
exploatare 
Normal ISO 9001 , Legea 10 

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Predarea se face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal 
de montai, certificat de garantie si instructiuni de folosire 

4. Conditii de garantie $i post-garantie 
Durata de garantie: 2 ani 
Service gratuit in perioada de garantie si contra cost post-
garantie. 

5. Alte conditii cu caracter tehnic 
Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu instructiuni de 
montare si exploatare 

Intocmit, 
S.C. YDA PROJECT CONSULTING S.R.L. 



Proiecta nt : 

SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 

la~i, jud. la~i, ROT: 0332 420 680, E: 
civile@ydaproiect.ro 

CUl33022684 

Beneficiar: 

ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COM UN 
PLOIE$TI 

·~~ A.. proiect Proiect: "INFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU 
,~ • ' consulting PERSOANE ADULT£ CU DIZABILITATI" 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

FORMULARF5 

Nr. proiect: 

90/2024 

OBIECTIV: 
,, INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATJ" 

FI~A TEHNICA NR.4 

UTILAJ ECHIPAMENT TEHNOLOGIC 
' 

v d as . h" b e expans1une me 1s cu mem rana 351 
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta Furnizor 
Crt. propunerii (denumire, 

tehnice cu adresa, 
specificatiile telefon, fax) 

tehnice impuse 
prin caietul de 

sarcini 
0 1 2 3 
1. Parametri tehnici si functionali 

- - Temp. de lucru: -10 °C ... +99 °C 
- Structura robusta din otel - - Vopsea din pulberi epoxidice - - Membrana din cauciuc 

- - Sunt in conformitate cu directiva 97/23/EC. 
- - Capacitate vas expansiune: 35 litri ,_ 

- Presiune maxima exercitiu: 3 bar 
,_ 

- Diametru exterior vas expansiune: 317 mm - - lnaltime vas expansiune: 448 mm 
- - Diametru racord vas de expansiune: 3/4" 

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 
exploatare 
Normal ISO 9001 , LeQea 10 

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Predarea se face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal 
de montai, certificat de garantie si instructiuni de folosire 

4. Conditii de garantie ~ i post-garantie 
Durata de garantie: 2 ani 
Service gratuit in perioada de garantie si contra cost post-
garantie. 

5. Alte conditii cu caracter tehnic 
Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu instructiuni de 
montare si exploatare 



Proiecta nt : 
SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
la~i, jud. la~i, ROT: 0332 420 680, E: 
clvile@ydaproiect.ro 
CUl33022684 

Beneflclar: 

ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMU 
PLOIE$TI 

•J ~A proiect Proiect: '1NFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU 
, .. ' ' consulting PERSOANE ADULTE CU OIZABILITAn" 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

FORMULARF5 

Nr. proiect: 
90/2024 

OBIECTIV: 
,, INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 

FI~A TEHNICA NR.5 

UTILAJ ECHIPAMENT TEHNOLOGIC ' 
v d as . h' b e expans1une me 1s cu mem rana 50 I 

Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta Furnizor 
Crt. propunerii (denumire, 

tehnice cu adresa, 
specificatiile telefon, fax) 

tehnice impuse 
prin caietul de 

sarcini 
0 1 2 3 
1. Parametri tehnici si functionali 

lnaltime:564mm ,._____ 
,._____ Diametru:365mm 

- Temperatura de lucru: -10 I +100 grd. Celsius 

- Presiune maxima:Bbari 
- Presiunea standard preincarcata: 1.5bari 
.___ Racordare:3/4" 

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 
exploatare 
Normal ISO 9001, Legea 10 

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Predarea se face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal 
de montaj, certificat de 11arantie si instructiuni de folosire 

4. Conditii de garantie ~i post-garantie 
Durata de garantie: 2 ani 
Service gratuit in perioada de garantie si contra cost post-
garantie. 

5. Alte conditii cu caracter tehnic 
Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu instructiuni de 
montare si exploatare 



Beneflciar: 
Proiectant : 

SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 
ADMINISTRAJIA SERVICllLOR SOCIALE COMU 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
la~i, Jud. la~i, RO T: 0332 420 680, E: 
civile@ydaproiect.ro 
CUl33022684 

OBIECTIV: 

·~~A proiect 
,~ • '- consulting 

PLOIESTI 

Proiect: "iNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU 
PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 
Nr. proiect: 
90/2024 

FORMULARF5 

,, INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" ' . 
FI~A TEHNICA NR.6 

UTILAJ, ECHIPAMENT TEHNOLOGIC Statie de dedurizare 
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta Furnizor 
Crt. propunerii (denumire, 

tehnice cu adresa, 
specificatiile telefon, fax) 

tehnice impuse 
prin caietul de 

sarcini 
0 1 2 3 
1. Parametri tehnici si functionali 

Debit nominal statie dedurizare: I .0 mc/h; 
Debit maxim statie dedurizare: 1.6 mc/h; 
Pierderea de presiune statie dedurizare: 0.5 bar; 
Capacitatea ciclica dedurizator: 96 me x I gr. F; 
Volum rezervor de saramura: 25 l; 
Inaltime statie dedurizare: 1110 mm; 
Diametru statie dedurizare: 210 mm; 
Inaltime rezervor saramura: 680 mm; 
Diametru rezervor saramura: 480 mm; 
Greutate statie dedurizare: 25 kg. 

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 
exploatare 
Normal ISO 9001, Legea 10 

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Predarea se face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal 
de montai, certificat de garantie si instructiuni de folosire 

4. Condilii de garantie si post-garantie 
Durata de garantie: 2 ani 
Service gratuit in perioada de garantie si contra cost post-
garantie. 

5. Alte conditii cu caracter tehnic 
Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu instructiuni de 
montare si exploatare 

Intocmit, 
S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. 



Proiectant : 

SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 

la~i, jud. la~i, ROT: 0332 420 680, E: 
clvile@vdaproiect.ro 

CUI 33022684 

•~-'. A proiect 
f A ' '-. consulting 

Beneficiar: 

ADMINISTRATIA SERVIOILOR SOCIAL£ COMUNITARE 

PLOIE$TI 

Proiect: "fNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU 

PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 
Nr. proiect: 

90/2024 

FORMULARFS 
OBIECTIV: 

,, INFIINT ARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE AD UL TE CU DIZABILITATI" 

FI~A TEHNICA NR.8 

UTILAJ, ECHIPAMENT TEHNOLOGIC Pompa circulatie a2ent termic Cz 
Nr. Specificatii tehnice impose prin caietul de sarcini Corespondenta Furnizor 
Cr propunerii (denumire, 
t. tehnice cu adresa, 

specificatiile telefon, fax) 
tehnice impuse 
prin caietul de 

sarcini 
0 1 2 3 
1. Parametri tehnici si functionali 

Putere consumata: 90 W; 
Alimentare: 1-230 V, 50/60 Hz; 
Domeniu de temperatura admis : intre +5 °C si +95 °C ; 
Inaltimea maxima de pompare: 8 m ; 
Debit maxim: 4,5 m3/h; 
Presiunea maxima de functionare : 10 bar ; 
Racord pompa circulatie: 1"; 
Distanta intre racorduri: 180 mm; 
Grad de protectie: IP 44; 
Clasa de izolatie : F; 
Greutate: 2,4 Ki?; 

2. Specificatii de performanta si conditii privind 
sieuranta in exploatare 
Normal ISO 9001 , Legea 10 
Nivel de zgomot admis la distante de 1 m: maxim 
65dB; 

3. Conditii privind conformitatea cu standardele 
relevante 
Predarea se face cu aviz de expeditie, insotit de proces 
verbal de montaj , certificat de garantie si instructiuni de 
folosire 

4. Conditii de e:arantie si Dost-2arantie 
Durata de garantie: 2 ani 
Service gratuit in perioada de garantie si contra cost 
post-garantie. 

5. Alte conditii cu caracter tehnic 
Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu instructiuni 
de montare si exploatare 



Proiectant: 
SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
la~i, jud. la~i, ROT: 0332 420 680, E: 
civile@ydaproiect.ro 
CUI 33022684 

OBIECTIV: 

·~.I. A proiect 
, ~' ' consulting 

Beneficiar: 
ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COM UNIT 
PLOIE$TI 

Proiect: "iNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU 
PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

FORMULARF5 

,, iNFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 

FI~A TEHNIC.A NR.9 

UTILAJ ECHIPAMENT TEHNOLOGIC ' 
p I f t ompa c1rcu a 1e ae.ent erm1c pentru apa c 

Nr. 
Cr 
t. 

0 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Specificatii tehnice impose prin caietul de sarcini 

1 
Parametri tehnici si functionali 
- Putere consumata: 25 W; 
- Alimentare: 1-230 V, 50/60 Hz 
- Domeniu de temp. admis: intre +5 gr.C si +95 gr.C 
- Inaltimea maxima de pompare: 4m; 

. - Debit maxim: 2.6 mc/h; 
- Presiunea maxima de functionare: 1 Obar; 
- Racord pompa circulatie: l "; 
- Distanta intre racorduri: 180 mm; 
- Grad de protectie: IP44; 
Specificatii de performanta si conditii privind 
siguranta in exploatare 
Normal ISO 9001, Legea 10 
Nivel de zgomot admis la distante de I m : maxim 
65dB; 
Conditii privind conformitatea cu standardele 
relevante 
Predarea se face cu aviz de expeditie, insotit de proces 
verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de 
folosire 
Conditii de 2arantie si post-earantie 
Durata de garantie: 2 ani 
Service gratuit in perioada de garantie SJ contra cost 
post-garantie. 
Alte conditii cu caracter tehnic 
Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu instructiuni 
de montare si exploatare 

Into 
S.C. YDA PROIECT 

\. 

Corespondenta Furnizor 
propunerii (denumire, 
tehnice cu adresa, 

specificatiile telefon, fax) 
tehnice impose 
prin caietul de 

sarcini 
2 3 

.R.L. 

alda 



Proiectant : 

SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 

la~i, jud. la~i. ROT: 0332 420 680, E: 
civile@ydaproiect.ro 

CUI 33022684 

•JJ. A proiect 
, A • '- consulting 

Beneficiar: 

ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COM UN IT AR 
PLOIE$TI 

Proiect: "iNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU 
PERSOANE ADUl.TE CU DIZABILITATI" 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 
Nr. prolect: 

90/2024 

FORMULARF5 
OBIECTIV: 

,, INFIINTARE CENTRU DE Zl PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" , . 
FI~A TEHNICA NR.10 

UTILAJ, ECHIPAMENT TEHNOLOGIC p I . omoa c1rcu atie agent term1c pentru mca 1rea mp. 1z· ardoseala 
Nr. 
Cr 
t. 

0 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Specificatii tehnice impose prin caietul de sarcini 

1 
Parametri tehnici si functionali 
Putere consumata: 90 W 
Alimentare: 1-230 V, 50/60 Hz 
Domeniu de temperatura admis: intre +2 °C si +110 °C 
Inaltimea maxima de pompare: 6 m 
Debit maxim: 9 m3/h 
Presiunea maxima de functionare: 10 bar 
Racord pompa circulatie: 1" 
Distanta intre racorduri: 180 mm 
Grad de protectie : IP 44 
Specificatii de performanta si conditii privind 
siguranta in exploatare 
Normal ISO 9001, Legea 10 
Nivel de zgomot admis la distante de 1 m : maxim 
65dB; 
Conditii privind conformitatea cu standardele 
relevante 
Predarea se face cu aviz de expeditie, insotit de proces 
verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de 
folosire 
Conditii de garantie ~i post-e:arantie 
Durata de garantie: 2 ani 
Service gratuit in perioada de garantie si contra cost 
post-garantie. 
Alte conditii cu caracter tehnic 
Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu instructiuni 
de montare si exploatare 

1) 
J.. 

\ 

~~~ 

Corespondenta Furnizor 
propunerii (denumire, 
tehnice cu adresa, 

specificatiile telefon, fax) 
tehnice impose 
prin caietul de 

sarcini 
2 3 



Proiecta nt : 
SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
la$i, jud. la~i, ROT: 0332 420 680, E: 
civile@ydaproiect.ro 
CUl3302Z684 

·~~A proiect 
, • • '- consulting 

Beneflciar: 
ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMU 
PLOIE$TI 

Proiect: '1NFllNTARE CENTRU DE ZI PENT 
PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 
Nr. proi 
90/2024 

FORMULARF5 
OBIECTIV: 

,, INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 

FI~A TEHNICA NR.11 

UTILAJ ECHIPAMENT TEHNOLOGIC ' 
p ·c ompa rec1rcu are aeent term1c z 

Nr. Specificatii tehnice impose prin caietul de sarcini Corespondenta Furnizor 
Cr propunerii (denumire, 
t. tehnice cu adresa, 

specificatiile telefon, fax) 
tehnice impose 
prin caietul de 

sarcini 
0 1 2 3 
1. Parametri tehnici si functionali 

- Putere consumata: 25 W; 
- Alimentare: 1-230 V, 50/60 Hz 
- Domeniu de temp. admis: intre +5 gr.C si +95 gr.C 
- Inaltimea maxima de pompare: 4m; 
- Debit maxim: 2.6 mc/h; 
- Presiunea maxima de functionare: 1 Obar; 
- Racord pompa circulatie: l "; 
- Tip racord: filet; 
- Distanta intre racorduri: 180 mm; 
- Grad de protectie: IP44; 

2. Specificatii de performanta si conditii privind 
sieuranta in ex1>loatare 
Normal ISO 9001, Legea 10 
Nivel de zgomot admis la distante de 1 m : maxim 
65dB; 

3. Conditii privind conformitatea cu standardele 
relevante 
Predarea se face cu aviz de expeditie, insotit de proces 
verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de 
folosire 

4. Conditii de 2arantie si post-2arantie 
Durata de garantie: 2 ani 
Service gratuit in perioada de garantie SI contra cost 
post-garantie. 

5. Alte conditii cu caracter tehnic 
Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu instructiuni 
de montare si exploatare 



Proiectant : 

SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 

la~I, jud. la~i, ROT: 0332 420 680, E: 
civile@ydaproiect.ro 

CUI 33022684 

·~~A proiect 
, .. ' ' consulting 

Beneflciar: 

ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITA 
PLOIE$TI 

Proiect: ''TNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU 
PERSOANE ADULTE CU DIZABIUT/qr 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 
Nr. prolect: 

90/2024 

FORMULARF5 
OBIECTIV: 

,, INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 

FI~A TEHNICA NR.12 

UTILAJ ECHIPAMENT TEHNOLOGIC ' T d ISPOZI IV t e cap are trasnet R 30 ~p= m 
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta Furnizor 
Crt. propunerii (denumire, 

tehnice cu adresa, 
specificatiile telefon, fax) 

tehnice impuse 
prin caietul de 

sarcini 
0 1 2 3 
1. Parametri tehnici si functionali 

- - Dispozitiv electronic de amorsare; 

- - Functionare total autonoma pentru toate tipurile posibile de 
lovituri de trasnet; .._ 
- Tija centrala din cupru cromat, continuitate electrica .._____ 
permanenta de la varf la pamant; ,__ 
- T estat in conditii reale de trasnet; - - Material marunt- cf. Necesitatii, functie de tehnologia 

- producatorului; 
- Otel inoxidabil; 
- Rp=30m 
- Montare pe catarg din teava 01-Zn 3 m 

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 
exploatare 
Normal ISO 9001, Legea 10 

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Predarea se face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal 
de montai, certificat de garantie si instructiuni de folosire 

4. Conditii de Qarantie si post-Qarantie 
Durata de ciarantie: 2 ani 
Service gratuit in perioada de garantie si contra cost post-
Qarantie. 

5. Alte conditii cu caracter tehnic 
Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu instructiuni de 
montare si exploatare 



Proiectant : 
SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
la~i, jud. la~i, RO T: 0332 420 680, E: 
clvile@ydaproiect.ro 
CUI 33022684 

Beneflciar: 

ADMINISTRAJIA SERVIOILOR SOCIALE COMUNITAR!;. 
PLOIESTI • 

•J ~A proiect Proiect: '1NFllNJARE CENTRU DE ZI PENTRU 
, .. ' ' consulting PERSOANE ADULTE CU DIZABIUTATI" 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

FORMULARF5 

Nr. proiect: 
90/2024 

OBIECTIV: 
,, INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 

FI~A TEHNICA NR.13 

UTILAJ ECHIPAMENT TEHNOLOGIC 
' 

R t d "Id " . "d"t t ecupera or e ca ura s1 um1 1 a e pen tru birouri 
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta Furnizor 
Crt. propunerii (denumire, 

tehnice cu adresa, 
specificatiile telefon, fax) 

tehnice impuse 
prin caietul de 

sarcini 
0 1 2 3 
1. Parametri tehnici si functionali 

Debit 130-185 me I h. -
- Temperaturi limita de functionare (fara preincalzire) °C- 30 

pana la +45 ,___ 
Randamentul recuperarii caldurii 86-93% 

>-
Nivelul presiunii sonore dB 25-40 

>-
Greutate (cu I fara carcasa suplimentara din aluminiu) kg - 90/75 

- Moduri ~i functii: functionare automata bazata pe C02 
Montaj: perete 
Clasa consumului de enerQie A 

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 
exploatare 
Normal ISO 9001, Legea 10 

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Predarea se face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal 
de montai, certificat de garantie si instructiuni de folosire 

4. Conditii de garantie si post-garantie 
Durata de garantie: 2 ani 
Service gratuit in perioada de garantie si contra cost post-
garantie. 

5. Alte conditii cu caracter tehnic 
Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu instructiuni de 
montare si exploatare 

. .-.~~ 



Proiectant : 

SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 

la~i, Jud. la~i, RO T: 0332 420 680, E: 
civile@ydaproiect.ro 

CUl33022684 

•J~A. proiect 
, _..' consulting 

Beneficiar: 

ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMUN 

PLOIE~TI 

Proiect: "1NFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU 

PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

FORMULARF5 
OBIECTIV: 

,, INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATJ" 

FI~A TEHNICA NR.14 

UTILAJ ECHIPAMENT TEHNOLOGIC ' 
s· t 1s em panoun so are - 2 panour1 so are 

Nr. Specificatii tehnice impose prin caietul de sarcini Corespondenta Furnizor 
Cr propunerii (denumire, 
t. tehnice cu adresa, 

specificatiile telefon, fax) 
tehnice impose 
prin caietul de 

sarcini 
0 1 2 3 
1. Parametri tehnici si functionali 

-2 panouri solare apa calda menajera 
-Suprafata activa panou solar: 2.3 mp 
-Volum agent termic: 1.44 litri 
-Numar tuburi panou solar: 12 
Presiune de test panouri solare: 10 bar 
-Presiune de lucru panouri solare: 4 bar 
-Temperatura maxima apa: 95°C 
-Distanta intre tuburi: 78 mm 
--Grosime izolatie panouri solare: 40 mm 
-Inclinare min I max panou so]are: 15° I 75° -
Dimensiuni tub vidat: 058 x 1800 mm 
-Volum boiler recomandat: 200 litri 
-Dimensiuni panou solar: L x 1xH2020 x 2240 x 155 

2. Specificatii de performanta si conditii privind 
siJ?;uranta in exploatare 
Normal ISO 9001, Legea 10 

3. Conditii privind conformitatea cu standardele 
relevante 
Predarea se face cu aviz de expeditie, insotit de proces 
verbal de montaj , certificat de garantie si instructiuni de 
folosire 

4. Conditii de Earantie si post-earantie 
Durata de garantie: 2 ani 
Service gratuit in perioada de garantie si contra cost 
post-garantie. 

5. Alte conditii cu caracter tehnic 
Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu instructiuni 
de montare si exploatare 

S.C. YDA PROI 



Proiectant : 
SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
la$i, jud. la$i, ROT: 0332 420 680, E: 
civile@ydaproiect.ro 
CUI 33022684 

Beneficiar: 
ADMINISTRATIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITARE 
PLOIE$TI 

•J~ A proiect Proiect: "fNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU 
, ... ' ' consulting PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

FORMULARF5 

FISA TEHNICA NR.15 

Nr. proiect: 
90/2024 

UTILAJ, ECHIPAMENT TEHNOLOGIC Sistem panouri fotovoltaice 52 panouri fotovoltaice 

Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta Furnizor 
Cr propunerii (denumire, 
t. tehnice cu adresa, 

s pecifica tiile telefon, fax) 
tehnice impuse 
prin caietul de 

sarcini 
0 1 2 3 
1. Parametri tehnici si functionali 

- PUTERE 22.00 kW 
- 52 Panouri fotovoltaice monocristaline de 
455Wp 
- Invertor 22 kW 
- Monitorizare sistem fotovoltaic 
- Contor Inteligent 
- Structura metalica pentru acoperis din tabla 
- Cablu Solar 6mmp 
- Conectori MC4 
- CabluAC 
- Tablou Electric 

2. Specificatii de performanta si conditii privind 
si~uranta in exploatare 
Normal ISO 9001 , Legea 10 

3. Conditii privind conformitatea cu standardele 
relevante 
Predarea se face cu aviz de expeditie, insotit de proces 
verbal de montaj , certificat de garantie si instructiuni de 
folosire 

4. Conditii de ~arantie ~i post-2aran(ie 
Durata de garantie: 2 ani 
Service gratuit in perioada de garantie si contra cost 
post-garantie. 

5. Alte conditii cu caracter tehnic 
Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu instructiuni 
de montare si exploatare 



Proiectant : 
SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
la~i, jud. la~i, ROT: 0332 420 680, E: 
clvile@ydaproiect.ro 
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·~.ill A proiect 
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FORMULARF5 
OBIECTIV: 

,, INFIINTARE CENTRO DE Zl PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 
' . 

FI~A TEHNICA NR.16 

UTILAJ, ECHIPAMENT TEHNOLOGIC UPS Pompe circulatie agent termic 

Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta Furnizor 
Crt. propunerii (denumire, 

tehnice cu adresa, 
specificatiile telefon, fax) 

tehnice impuse 
prin caietul de 

sarcini 
0 1 2 3 
1. Parametri tehnici si functionali 

- Capacitate UPS 2000VAI1200 W 
,_ Plaja tensiunii de intrare 140 VAC pana la 290 VAC 

Frecventa de intrare 50/60 Hz ,_ 
Plaja tensiunii de iesire 210 VAC pana la 235 VAC - Frecventa de iesire 50 Hz± 0.5 Hz - Timp de transfers 10 ms 

- Forma de unda PWM 
- Tip baterie 12 V/9 Ah *2 buc. 

Timp de reincarcare 6-8 ore pentru a recupera 90% 
capacitate 

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 
exploatare 
Normal ISO 9001, Legea 10 

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Predarea se face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal 
de montai, certifrcat de Qarantie si instructiuni de folosire 

4. Conditii de garantie ~i post-garantie 
Durata de garantie: 2 ani 
Service gratuit in perioada de garantie si contra cost post-
Qarantie. 

5. Alte conditii cu caracter tehnic 
Certifrcat conformitate CE, cartea tehnica cu instructiuni de 
montare si exploatare 



Beneficiar: 
Proiectant: 

SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 
ADMINISTRAJIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITARE 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
la~i, jud. la~i, ROT: 0332 420 680, E: 
civile@ydaproiect.ro 
CUI 33022684 

•J ~A proiect 
,~ ' '- consulting 

PLOIE$TI 

Proiect: "fNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU 
PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 

Faza: P.Th.+O.E.+C.S. 
Nr. proiect: 
90/2024 

FORMULARF5 

FI~A TEHNICA NR.17 

UTILAJ ECHIPAMENT TEHNOLOGIC 
' 

1s em UI mg s· t B 'Id" M anagemen ts t iYS em 
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta Furnizor 
Crt. propunerii (denumire, 

tehnice cu adresa, 
specificatiile telefon, fax) 

tehnice impuse 
prin caietul de 

sarcini 
0 1 2 3 
1. Parametri tehnici si functionali 

Sistem Building Management System .Un BMS este 
esential pentru a asigura functionarea eficienta si 
sustenabila a cladirilor moderne, aducand avantaje 
semnificative in ceea ce priveste economia resurselor. 
Prin BMS, diverse echipamente si sisteme din cladire, 
precum iluminatul, incalzirea, ventilarea, climatizarea, 
sistemul de securitate, instalatiile electrice si altele, sunt 
controlate centralizat si monitorizate. 
Integrat corect, un astfel de sistem nu numai ca 
incurajeaza un comportament ecologic, dar si faciliteaza 
automatizarea proceselor si ofera o abordare inteligenta 
a gestionarii cladirilor, asigurand astfel un mediu 
eficient, confortabil si sustenabil pentru ocupanti . 

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 
exploatare 
Normal ISO 9001, Legea 10 

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Predarea se face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal 
de montai, certificat de Qarantie si instructiuni de folosire 

4. Conditii de garantie $i post-garantie 
Durata de garantie: 2 ani 
Service gratuit in perioada de garantie si contra cost post-
garantie. 

5. Alte conditii cu caracter tehnic 
Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu instructiuni de 
montare si exploatare 

Intocmit, 
S.C. YDA PROIECT TING S.R.L. 

'.I' ~~ COMt:11c. 

~
~ '!>~02268~ 4',.. ~ 

t;;-o "?" ( 
o q;; " . ~r:t ' 

~ 
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OBIECTIV: 
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•J~ A proiect Proiect: "INFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU 
,~ • " consulting PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

FORMULARF5 

Nr. proiect: 
90/2024 

,, INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 
' ' 

FI~A TEHNICA NR.18 

UTILAJ ECHIPAMENT TEHNOLOGIC 
' 

B . d t f I . I azm ere en 1e a ape or p1uv1a e cu un vo um d 5mc e 
Nr. 
Crt. 

0 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini 

1 
Parametri tehnici si functionali 
Volum: 5 Mc. (5000 litri) 
Diametru: 2060 mm 
Inaltime: 1500 mm+ 300 mm- gura de vizitare 
Gura de vizitare: D-600 mm, 1-300 mm 

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 
exploatare 
Normal ISO 9001, Legea 10 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Predarea se face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal 
de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire 
Conditii de garantie ~i post-garantie 
Durata de garantie: 2 ani 
Service gratuit in perioada de garantie si contra cost post-
garantie. 
Alte conditii cu caracter tehnic 
Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu instructiuni de 
montare si exploatare 

Intocmit, 
S.C. YDA PROJECT CON 

\ 

Corespondenta Furnizor 
propunerii (denumire, 
tehnice cu adresa, 

specificatiile telefon, fax) 
tehnice impuse 
prin caietul de 

sarcini 
2 3 
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SC YDA PROIECT CONSULTING SRL 
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FORMULARF5 

Nr. proiect: 
90/2024 

OBIECTIV: 
,, INFIINTARE CENTRO DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITA TI" 

' ' 

FI~A TEHNICA NR.19 

UTILAJ, ECHIPAMENT TEHNOLOGIC Centrala De lncendiu Adresabila 
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta Furnizor 
Crt. propunerii (denumire, 

tehnice cu adresa, 
specificatiile telefon, fax) 

tehnice impuse 
prin caietul de 

sarcini 
0 1 2 3 
1. Parametri tehnici si functionali 

- 3 bucle adresabile; 
- maxim 40 de detectoare/module pe bucla; 
- 16 zone complet programabile soft; 
- memorie minim 4000 de evenimente; 
- 16 iesiri de alarma tip open-colector programabile; 
- 3 intrari de alarma programabile; 
- interfata RS485 pentru interconectare cu repetoare si 
centrale slave; 
- alimentare 230Vca. 
- baterie 1x12V/18Ah 

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 
exploatare 
Normal ISO 9001, LeQea 10 

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Predarea se face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal 
de montai, certificat de garantie si instructiuni de folosire 

4. Conditii de garantie $i post-garantie 
Durata de Qarantie: 2 ani 
Service gratuit in perioada de garantie si contra cost post-
garantie. 

5. Alte conditii cu caracter tehnic 
Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu instructiuni de 
montare si exploatare 



.-------------.----------r---------------..~·-ti-r"f""'.-~.r ... ~ ... 
Beneficiar: ·*"'',. .. ·7, · /Ji ti~'~·-· 
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Proiecta nt : 

SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 

la~i, jud. la~i, ROT: 0332 420 680, E: 
civile@ydaproiect.ro 

·~~A proiect 
, .,, • '- consulting 

Proiect: ''TNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU;¢ ...., { I :1 h~ '· 
PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" ~1 . i \ f:"': , 

CUI 33022684 Faza: P.Th .+D.E.+C.S. 

FORMULARF5 
OBIECTIV: 

Nr. prolect: 

90/2024 

; 't'1.-!t 

' ~-.,·)' 

,, INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 

FI~A TEHNICA NR.20 

UTILAJ ECHIPAMENT TEHNOLOGIC R 
' 

d "Id " . "d" r d I " ecuperator e ca ura ~1 um1 1tate pentru sa 1le e c asa, debit 800 me /h 
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta Furnizor 
Crt propunerii tehnice cu (denumire, 

specificatiile tehnice adresa, 
impuse prin caietul telefon, fax) 

de sarcini 

0 1 2 3 
1. Parametri tehnici si functionali 

Debit m3 I h 800 -- Ternperaturi limita de functionare (fara preincalzire) 0 c 
- - 30 pana la +45 

Randamentul recuperarii caldurii 86-94% - Randament de recuperare umiditatii : pana la 90% 
- Nivelul presiunii sonore dB 25-40 
- Greutate (cu I fara carcasa suplirnentara din alurniniu) ,___ 

kg 90!75 
Moduri ~i functii: functionare automata bazata pe C02 
Clasa consumului de energie A 

2. Specificatii de performanta si conditii privind 
siguranta in exploatare 
Normal ISO 9001, Legea 10 

3. Conditii privind conformitatea cu standardele 
relevante 
Predarea se face cu aviz de expeditie, insotit de proces 
verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de 
folosire 

4. Condi1ii de garantie ~i post-garantie 
Durata de garantie: 2 ani 
Service gratuit in perioada de garantie si contra cost 
post-garantie. 

5. Alte conditii cu caracter tehnic 
Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu instructiuni 
de montare si exploatare 



Beneficiar: 
Proiectant : 

SC VOA PROIECT CONSULTING SRL 
ADMINISTRA'flA SERVICllLOR SOCIALE COM UNIT 

Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
la$i, jud. la$i, ROT: 0332 420 680, E: 
civile@ydaproiect.ro 
CUI 33022684 

OBIECTIV: 

PLOIE$TI 

·~~A proiect Proiect: "fNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU 
, ... " consulting PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

FORMULARF5 

Nr. prolect: 
90/2024 

,, INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATJ" 

FI~A TEHNICA NR.21 

UTILAJ ECHIPAMENT TEHNOLOGIC 
' 

S h" b t d Id c 1m a or e ca I "40KW ura m p1ac1 
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta Furnizor 
Crt propunerii tehnice cu (denumire, 

specificatiile tehnice adresa, 
impuse prin caietul telefon, fax) 

de sarcini 

0 1 2 3 
1. Parametri tehnici si functionali 

- Material placa/grosime: otel inox AISI 316/0.5mm 

>-----
Material garnitura: EPDM 
Tip racord: filet exterior - Temperatura nominala de lucru: 140 grdC 

-
Putere termica: 40kw 

- Presiune nominala: PN10 - Debit acm la 10/60 grC: 0.87mc/h, 14.51/min, 0.241/s - Pierdere de presiune: 0.23bar circuit primar, 0.07bar 
circuit secundar 
DN racord: 11/4" 
Dimensiuni (Hxbxl): 46 x20 x15cm 

2. Specificatii de performanta si conditii privind 
siguranta in exploatare 
Normal ISO 9001, LeQea 10 

3. Conditii privind conformitatea cu standardele 
relevante 
Predarea se face cu aviz de expeditie, insotit de proces 
verbal de montaj, certificat de garantie si instructiuni de 
folosire 

4. Conditii de garantie si r:>ost-garantie 
Durata de garantie: 2 ani 
Service gratuit in perioada de garantie si contra cost 
post-garantie. 

5. Alte conditii cu caracter tehnic 
Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu instructiuni 
de montare si exploatare 



Proiectant : 
SC YDA PROIECT CONSUL TING SRL 

Beneficiar: 
ADMINISTRAJIA SERVICllLOR SOCIALE COMUNITA 
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OBIECTIV: 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

FORMULARF5 

Nr. proiect: 
90/2024 

,, INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI" 

FI~A TEHNICA NR.22 

UTILAJ ECHIPAMENT TEHNOLOGIC BEP B tr d r 6 /h 
' - u e 1e e e2a 1zare me 
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta Furnizor 
Crt. propunerii (denumire, 

tehnice cu adresa, 
specificatiile telefon, fax) 

tehnice impuse 
prin caietul de 

sarcini 
0 1 2 3 
1. Parametri tehnici si functionali 

debit: 6 mc/h 
- numar circuite: 3 
- diametru racord intrare: 1 1/2' 
- diametru racord iesire: 1' 
- filet racordare: interior 
- presiune maxima de lucru: 5 bar 
- temperatura maxima de lucru : 90°C 
- lungime totala: 960 mm 
- distanta interaxe: 125 I 250 mm 
- latime: I 00 mm 

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 
exploatare 
Normal ISO 9001, Legea 10 

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Predarea se face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal 
de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire 

4. Conditii de garantie $i post-garantie 
Durata de Qarantie: 2 ani 
Service gratuit in perioada de garantie si contra cost post-
Qarantie. 

5. Alte conditii cu caracter tehnic 
Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu instructiuni de 
montare si exploatare 



Proiectant : 
SC YDA PROIECT CONSULTING 

SRL 
Adresa: Str. Gavriil Musicescu nr. 8, 
Ia~i, jud. Ia~i, RO T: 0332 420 680, 
Email: civile@ydaproiect.ro 

CUI 33022684 

2.5. ANEXE LA MEMORIU 

·~~A. proiect 
, .II ' '- consulting 

ANEXA A - MASURI DE PROTECTIA MUNCii 

Beneficiar: 
ADMINISTRA 'fIA SERVICIILOR SOCIA , 
COMUNITARE PLOIESTI 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

La deschiderea ~antierului se va numi un responsabil cu tehnica securitatatii muncii ~i P.S.I. 

1. PRESCRIPTII T.S.M. 

1.1. Se vor respecta intocmai: 
I. l. I . Regulamentul privind protectia ~i igiena muncii in constructii, elaborat de Institutul de 
Proiectare, Cercetare ~i inginerie Tehnologica pentru Constructii, aprobat cu ordinul Nr. 
9/N/I 993 de Ministerul Lucrarilor publice ~i Amenajarii Teritoriului ~i in mod special se vor 
respecta prevederile urmatoarelor capitole:7, 9, 11, 12, 14 + 19,21+ 24, 26, 28+30, 32+34; 
1.1.2. Nom1ativul privind protectia prin legare la pamant a utilajelor electrice de constructii; 
1.1.3. Normativul privind proiectarea ~i executarea retelelor de cabluri electrice PE-107178. 
1.2. Pe ~antier se va face instructaj special privind N.T.S.M. cu tot personalul, insistandu-se 

asupra: 
interzicerii circulatiei pe ~praituri; 
montarii parapetilor la tran~ee din dulapi de inventar; 
tumarii betoanelor in infrastructura de pe podinjJe de turnare; 

1.3. Se vor lua, de asemenea, urmatoarele masuri de T.S.M.: 
operatiile de constructie vor fi conduse de o singura persoana; 
muncitorii vor fi instruiti inaintea inceperii executarii operatiunilor; 
tot personalul va purta ca~ti; 
pentru lucrul la inaltime se vor purta centuri de siguranta; 
se vor ingradi locurile unde circulatia este interzisa. 

1.4. Se vor aplica dispozitiile cuprinse in: 
1.4.1. Norme TSM in constructii referitor la executarea lucrarilor pe timp friguros ~i la lumina 
artificial a. 

Se va verifica in permanenta: 
respectarea prevederilor referitoare la manipularea ~i stivuirea materialelor; 
Situatia sapaturilor, retelelor electrice, ingradirea golurilor etc. 

2. PRESCRIPTII P.S.I. 

2.1 Respectarea intocmai a prevederilor N.P.S.I. in vigoare. 
2.2 Se vor fixa puncte P.S.I care se vor dota cu unelte ~i materiale P.S.I. 
2.3 La faza a II-a a proiectului de organizare, executata de catre constructor, acesta va stabili 
detaliat necesitatile privind avertizarea vizuala, uneltele ~i materialele P.S.I. 
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B. PIESE DESENATE 

INDICA TIV DENUMIRE PLANSA 
PLANURIGENERALE 
P.Z.01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA 
P.S.01 PLAN DE SITUATIE EXISTENT 
P.S.02 PLAN DE SITUA TIE PR OPUS 
ARHITECTURA 
A.01 PLAN PARTER 
A.02 PLAN DE INVELITOARE 
A.03 SECTIUNE SOI 
A.04 SECTIUNE S02 

A.07 PLAN DOTARI 
DA.01 TABLOU DE TAMPLARIE- U I EXTERtR 
DA.02 
DA.03 
DA.04 
DA.05 
DA.06 
DA.07 

Beneficiar: 
ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIAi 
COMUNITARE PLOIE TI 

Proiect: "TNFllNTARE CENTRU DE ZI PENTRU 
ADULTE CU DIZABILITATI" 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

.., .. ,~,,· 
~tr: 

SCA RA 

1 :10000 
1:500 
1:200 

1:50 
1:50 
1:50 
1:50 
1:50 
1:50 
1:50 

1 :10 
1:10 
1 :10 
1:10 
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CUI 33022684 
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REZISTENTA 

R.01 PLAN SAPATURA 

R.02 PLAN FUNDATII 

R.03 ARMARE FUNDATIE 

R.04 ARMARE GRINZI DE ECHILIBRARE 

R.05 PLAN ARMARE PLACA PE SOL 
-

R.06 PLAN STRUCTURA 

R.07 ARMARE STALPI 

R.08 PLAN COFRAJ PLACA PESTE PARTER 

R.09 ARMARE GRINZI 

R.10 ARMARE PLACA PESTE PARTER 

R.11 PLAN STRUCTURAATIC 

R.12 ARMAREATIC 

R.13 IMPREJMUIRE ALINIAMENT 

R.14 IMPREJMUIRE LATERALA SI POSTERIOARA 

1:50 

1:50 

1:20 

l/50;1120 

1150 

1150 

1120 
1150 

1/50 

1150 

1150 

1120 

1120 

1120 
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INSTALATII 
PCR.01 

·~~A proiect 
, • • '- consulting 

Beneficiar: 
ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE 
COMUNITARE PLOIE TI 

Proiect: "iNFllNTARE ~ENTRU DE ZI PENTRU PER ~N \i . 
ADULTE CU DIZABILITATI" ._. \ 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

1:200 
IE.01 INSTALATII ELECTRICE- PLAN PARTER ;::~~ ' 

DE ILUMINATNORMAL /, ~ ,·p_ 
IE.02 

IE.03 

IE.04 

IE.05 

IE.06 

S.01 

S.02 

IS.01 
IS.02 
IT.01 
IT.02 
IT.03 

INSTALATII ELECTRICE PLAN PARTER 
CIRCUIT DE PRIZE 

INSTALATII ELECTRICE PLAN PARTER 
CIRCUIT DE CURENTI SLABI 

INSTALATII TERMIC 

1:100 

% 

% 

1:100 

% 

1 :100 
% 

1:100 
1:100 

% 



Proiectan t : Beneliciar: 
SC YDA PROJECT CONSULTING ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE 

COMUNITARE PLOIE. TI 

PTT 1.02 
PTT2.01 
PTT2.02 
PTC 01.01 

PTC 01.02 

PTC 02.01 
PTC 02.02 
PTC 02.03 
PTC 02.04 

SRL 

I PODURI 

·~~A proiect 
, . • '1\. consulting 

Faza: P.Th.+D.E.+C.S. 

LONGITUDINAL ACCES AUTOSPECALA ISU 
IL LONGITUDINAL ACCES PARCARE 

OFIL TRANSVERSAL TIP 
PROFIL TRANSVERSAL TIP 
PROFIL TRANSVERSAL TIP 
PROFIL TRANSVERSAL TIP 
PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE ACCES 
AUTOSPECIALA ISU 
PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE ACCES 
AUTOSPECIALA ISU 
PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE ACCES PARCARE 
PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE ACCES PARCARE 
PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE ACCES PARCARE 
PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE ACCES PARCARE 

Ing. Laure 

1:500 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 

1 :100 

1 :100 
1:100 
1:100 
1:100 



lnfiin\are centru de zi pentru persoane adulte cu 
1---------,-------~.,,,,..._,..., +l~~Hµ..;~:::::::..---i dizabilitati 

Specificatie Nume 

~EF PROJECT 

RELEVAT 

DESENAT 

AMPLASAMENT: 
Str. $trandului, nr. 3A, mun. Ploie~ti , jud. Prahova 

NC 150990 

TITLUL PLAN$El: 

PLAN JNCADRARE IN ZONA 

Pr.nr. : 
90/2024 

Faza: 
P.Th. 
+D.E. 
+C.S. 

Pl.nr.: 

rev.O 



A 

B 

c 

D 

G 

H 

r---- - -------
1 

I 

156.l~ . 156.98 

157 14 . 

156.65. 

I '• 

. 156.7.: 
156.66 

• 156 ft 

• 156.94 

'84"ll}) 

I 
157.30 

157.36 

157.31 • 
. 157.04 

156.83 
156.80 . 

. 156.54 

l 57.14 . 

!57.55 

157.66 

157.73 

• 157.65 

157.51 
• 157.34 

• 157.30 

157.34 . 157.04 
157.23 • 

. 156.87 

• 156.81 
156.50 • 

4 

. 157.52 
:· 

• 157 .·I~ 

157.3 

157.18 • 

157.I 

157.22 
. 156.99 

157.14 
157.18 

157 06 

156.90 Nr.cad.150990 . 156.94 156.87 
• 157.06 

• 166.39 • 156.46 156.23 . 156.57 • 

. 156.91 

• 156.66 

156.24 

156.27 . 156.17 . . 155 98 • 156.16 

• 155.80 

• 155.31 
155.43 . 

• 155.01 

• 154.93 

• I 54.44 

• 154.26 

. l'i4.28 

/ 
/ 

___ · is~~ --- / 

155.21 

• 155.5 I 

155.9 0 
rs< 

156.74 . 

156.1 1 . 

• 156.62 

l il .05 

/ 

I 
I 
I 

--~ 

/ 

/ 

Nr.cad.13235 l 

---------------------, 
I 
I 

LEGENDA TOPOGRAFICA 

- Nord topografic 

I FOSAf - Fosa septica 

J=( -Podet din beton / Q 

,...,... 
: c:::J 
I c::::J 
: SIJB 
I c:::J 

Limita de proprietate 

lmprejmuire existenta 

Construc,ii existente in vecinatat 

Alei carosabile existente - asflat 

Afei carosabile existente - balast 

S a ii verzi inerbate 
Acceleratia gravitationalii a terenului (Pl00-1 /2013): 
Perioada de colt (Pl 00-1/2013): 
Valoarea lnciirciirii din ziipadii (CR-1-1-3-2012): 
Coeficientul global de transfer tcrmic (C 107-2005): 
Presiunca de rcfcrinlii a vantului (CR 1-1-4/2012): 
Adiincimea de lnghc\ (STAS 6054/77): 

V crificator I Expert Nume 

Projcctant general· 

S.C. YDA PROJECT CONSUL TING 

ag ~ 0,35 g; 

C=:J -Platforma beton 

- Constructii 

E=:3 -Scari 

7-bml"'d" 

Q -Copac 

@ -Caminapa 

BILANT SUPRAEETE EXfSTENT 
Nr.Cad. 150990 

Suprafata teren: 3640,00 mp 
Teren fiber de construcfii 

P.O.T. EXISTENT: 
C.U.T. EXISTENT: 

BENEFICIAR: 

0,0% 
0,0 

ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE 
COMUNITARE PLOIE ' Tl 

TITLU PROJECT: 

Pr.nr.: 
90/2024 

!nfiintare centru de zi pentru persoane adultc cu 

i----------i------------r>'it<::::~..w:15~r----~ dizabilitii\i Faza: 
Spccifica\ic Nume 

~EFPROIECT Ing. Lauren\iu PATRA~CU 

RELEVAT 

DESENAT 

AMPLASAMENT: 
Str. ~trandului, nr. 3A, mun. Ploie~ti, jud. Prahova 

NC 150990 

TITLUL PLAN$El: 

PLAN DE SITU A TIE EXISTENT 

P .Th . 
+D.E. 
+C.S. 

Pl.nr.: 
, 0 

TC\ '. 0 

A 

B 

D 

G 

H 



tennosistem din vata 
minerala bazalt'ca 15 cm 

tennosistemul se va suprapun 
eel pujin 3 cm pe tocul 
tam lariei enmetral 

tamplarie exterioara 
din aluminiu .cu rupere 

un 11 tenn1ce 

I briiu de 30 cm polistiren extruda 
I I 5 cm grosime, la partea inferio ra 
I a eretelui 
I rigola 
I erimetrala 

E I bordurii 
~.~\}~:·;~~'.:·~~.r;rg,/s;·~ 

I 
I 

F I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

GI 
I 
I 
I 

Grinda b.a. CO /Al 

zidarie din 
car mida 25 cm 

finisaj cu vopsea pe bazii 
de latex panii fa cota + 1,50 

culoare alb RAL 9003 

p 05 

ATELIER PICTURA 
P: Covor PVC 

S: 17.63 m2 

H:3.20 m 

8 pers. 

L- ---------------------------------------
Suprafati! teren: 
Suprafatli con<truita: 
Suprafata des!a~urati!: 
POT: 
CUT: 

H C'lasa de importan\a (Pl00-1/2013): 
C'ategoria de importanta (HG 766/ 1997): 
Gradul de rezisten\a la foe (Pl 18/1999): 

Accelera\ia gravita\ionali! a terenului (PIOQ.J /2013): 
Perioada de colt (Pl 00-1/2013): 
Valoarca inclirciirii din ziipadli (CR-1-1-3-2012): 
Coeficientul global de transfer termic (C I 07-2005): 
Presiunea de referin\a a viintului (CR 1-1-4/20 12): 

Adiincimca de !nghej (STAS 6054/77): 

3640 m' 
385,54 m' 
385,54 m 2 

10,59% 
0,10 

Ill 
"C 11 

- normalii 
II 

•• - 0,35 g; 
T, 0 1,6 s; 
S, = 2,0 kN/m 2; 

Oeo = -15 °C; 
q. = 0,4 kPa; 
H1 = 80-90 cm; 

perete interior de 
compartimentare zidarie 

din carami a 25 cm 

/ 
/ 

/ 
/ 

' \ 

' ' 

/ 
/ 

' ' 

/ 
/ 

/ 

' ' ' 

Grinda b .a. CO /Al 

p 01 

ZONA Al?TEPTARE 
~IHOL 

P: Covor PVC 
S:67.68 m2 

H:3.20 m 

3 pers. 

+2..5.Q 

/ 
/ 

' ' 

/ 

' 

/ 
/ 

' ' 

/ 

/ 
/ 

/ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I G 
I 
I 
I 

---------------------- -- ~ 

V crificator I Expert Nu me 

Proicctant general· 

S.C. YDA PROIECT CONSUL TING 

Rcferat I Expcrtizii nr. I Data 

BENEFICIAR: 
ADMJNISTRATIA SERVJCIILOR SOCJALE 
COMUNIT ARE PLOIE. TI 
TITLU PROJECT: 
lnflin\arc centru de zi pentru persoanc adulte cu 

1-----------.,r-----------__:~~~.t+J~.P,------l dizabilitii\i 

Spccifica\ie 

~EFPROJECT 

RELEVAT 

DESENAT 

Nume 

Arb. stag. Etien BUMBU 

AMPLASAMENT: 
Str. ~trandului, nr. 3A, mun. Ploie~ti , jud. Prahova 

NC 150990 

TITLUL PLAN~EI : 

SECTIUNE S02 

Pr.nr.: 
90/2024 

Faza: 
P.Th. 
+D.E. 
+C.S. 

Pl.nr.: 

rcv.0 

H 



A 

8 

c 

D 

E 

G 

H 

TABLOU TAMPLARIE - U$1 EXTERIOARE 

MARCA Ue-01 

VEDERE DIN EXTERIOR 

VEDERE iN PLAN 

DIMENSIUNI 
TAMPLARIE 

ARIE 

llnaltime (m) 

Latime (m) 

SUPRAFATA VITRATA 

TABLIE 

VITRAJ 

DESCRIERE 

SENS DESCHIDERE 

POZITIONARE 

50 1 70 50 
..-

~ I ~ 
,~ , 

\ 
, 

\ 
, 

\ 
, , 

\ , 
\ , 

\ / 

\ 
, , 

I\,/ 
, 

, ' 
I 

' ' I ' I ' I ' I ' __l_ ' 

- -
I 50 I 66 I 1.04 

2.70 
I 50 

1.04 

1.70 I 50 I 
2.70 

2.40 

2.70 

6.5 

3.84 

PROFIL DE ALUMINIU CU RUPERE DE PUNTE 
TERMICA 

ll'l .. 

3 FOi DE STICLA TERMO-FONOIZOLANTE, 
GROSIMEA FOii 4-10 mm. STICLA SECURIZATA$1 

LAMINATA 

TAMPLARIE DIN ALUMINIU CULOARE RAL 7039, CU 
RUPERE DE PUNTE TERMICA, CE ARE DOUA 

OCHIURI DE STICLA FIXE $1 DOUA CANATURI 
BATANTE, CU DESCHIDERE SPRE EXTERIOR, 

TRANSMITANTA TERMICA U<= U'max =1 ,30 W/m2k. 
PREVAzUTA CU PROTECTIE LA LOVIRE CU PICIORUL 

$1 CU PRAG SEMl-fNGROPAT 

ST ANGA - DREAPT A 

P01 

0 .. 
C\i 

6.5 m• 

Ue-02 

1.00 

D 
1.00 

2.40 

1.00 

2.4 

0.18 

PROFIL DE ALUMINIU CU RUPERE DE PUNTE 
TERM I CA 

3 FOi DE STICLA TERMO-FONOIZOLANTE, 
GROSIMEA FOii 4-10 mm. 

TAMPLARIE DIN ALUMINIU CULOARE RAL 7021, CU 
RU PERE DE PUNTE TERMICA, CE ARE UN CANAT 
OSCILANT, DESCHIDERE SPRE INTERIOR $1 UN 

CANAT BATANT, CU DESCHIDERE SPRE EXTERIOR, 
TRANSMITANTA TERMICA U<= U'max =1 ,30 W/m2k. 

PRAG SEMITNGROPAT 

DREAPTA 

P21 

; , 
/ 

Ue-03 

, , 
; 

, , , , 

--' ' ' ' ' ' 
1.00 

90 
1.00 

~ 
ll'lN 
0 
C\i 

-- ------·I 

2.4m2 

2.40 

1.00 

2.4 

1.44 

SPATIU VITRAT DIN STICLA SIMPLA NEARMATA 
CARE CEDEAzA LA PRESIUNE DE CEL MULT 118 

daN/m2. 

TAM Pl.ARIE DIN ALUMINIU CULOARE RAL 7021, CU 
RUPERE DE PUNTE TERMICA, CE ARE UN CANAT 
OSCILANT, DESCHIDERE SPRE INTERIOR $1 UN 

CANAT BATANT, CU DESCHIDERE SPREEXTERIOR. 
PRAG SEMlfNGROPAT 

DREAPTA 
-·-- ---·--- - - -- - -------, 

P22 

2.4 m• 11.3 m• 

------------- -- ·----
CANTITATE 

Clasa de importantii (PJ00-1/2013): 
Categoria de importan\a (JIG 766/1997): 
Gradul de rezisten\ii la foe (Pl I 8/1999): 

Acceleratia gravitationaJa a terenului (PI 00-1/2013): 
Perioada de col\ (P 100-1/2013): 
Valoarealnciircarii din ziipada (CR-1-1-3-2012): 

Ill 
"C" - normalli 
II 

aa = 0,35 g; 
T , = 1,6 s; 

NOTA: 

I. INAINTE DE EXECUTIE SE VOR VERJFICA DIMENSIUNILE 
GOLURILOR LA FATA LOCULUI, IAR FERONERIA 
TAMPLARJILOR VA FI DE CARACTER 
MANUFACTURAT 

V crificator I Expert Numc 

Proicctant general· 

S.C. YDA PROJECT CONSULTING 

Referat I Expertizii nr. I Data 

BENEFJCIAR: 
ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE 
COMUNITARE PLOIE Tl 

TITLU PROJECT: 
Coeficientul global de transfer tcnnic (C 107-2005): 
Presiunea de referinja a vantului (CR 1-1-4/2012): 

Sk = 2,0 kN/mZ; 
ee. = -15 °C; 
qb = 0,4 kPa; 
11 1 = 80-90 cm; 

2. CARACTERISTICILE U$1LOR $1 A SISTEMELOR DE 
!NCIJIDERE $1 DESCHIDERE SUNT INFORMATIVE, 
ELE TREBUIE DEFINITIVA TE INAINTE DE 
PRODUCTIE IMPRElJNA CU PROJECTANTIJL $1 
BENEFICJARUL 

e-mail: civilc@ydaproiect.ro, C.U.l. 
Infiintarc centm de zi pentm persoane adulte cu 

..--------.----------*-==-=-~~':&"-r-----l dizabilitaii 
Adancimea de lnghe\ (ST AS 6054/77): Specifica\ie 

SEFPROJECT 

PROJECTAT 

DESENAT 

Nume 

Arh. stag. Eticn BUMBU 

AMPLASAMENT: 
Str. $trandului, nr. 3A, mun. Ploic~li , jud. Prahova 

NC 150990 

TITLULPLAN~EJ: 

TABLOU DE TAMPLARIE - U~I EXTERIOR 

Pr.nr.: 
90/2024 

Faza: 
P.Th. 
+D.E. 
+C.S. 

Pl.nr.: 
() 

rev.O 

A 

c 

D 

G 

H 



A 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

r - - - - - - - - - - 1- 2.o/n._ 

Sort din tabla vo sit 
in camp electrostatic 

I 

Brida fixare 

Centura B.A. 

PERETE ZIDARIE DE cARAMIDA 
Lambriu din lemn ignifugat (75x15 IIllI).) 
Strat suport lambriu (~ipci 50x25 mm) I 

Dibluri fixare ~ipci in zidarie 250 mm I 

Folie anticondens, S<l ~ 0,02 m I 

Termoizolatie vata mineraUi bazaltica dgida , I 
15 cm, (70-100 kPa) + diblu de fixare 

1 

I Strat adeziv 
Zidarie de BCA I 
Bariera de vapori (membr. bit. Sd2:100 m) 
Termoizolatie polistiren extrudat + dibJu de 
fix are I 

Hidroizolatie EPDM 1,5 mm 

sestem luvial de scur ere a a ')elor 
meteorice 

EXTERIOR 
burl an 

PERETE ZIDARIE DE cARAMIDA 
Lambriu din lemn ignifugat (75x15 mm) 
Strat suport lambriu (~ipci 50x25 mm) 
Folie anticondens, Sd ~ 0,02 m 
Strat suport 1ambriu (~ipci ~i contra~ipci 50x25 mm) 
Dibluri fixare ~ipci in zidarie 250 mm 
Masa de ~paclu/ plasa de armare 
Termoizolatie vata minerala bazaltica 15 cm + diblu de fixar~ 
Strat adeziv 

1 

L _ -
Zidarie de caramida 

brau erimetral cladirii - ana ]a cota + 30 cm din tehnoi~olatie din 
po1istircn XPS xtrudat, 15 cm 

c1ema metalica fixare si ca 1 
I 

sort/ linta metalica de rotectie lambriu, culoare1 

TROTUAR 
Pavaj dale antiderapante 
Strat adeziv 
Troruar din beton simplu 
Strat balast rupere capilaritate 
Pamant com actat 

•' 

" 

SECTIUNE 

" - -- - - -.> ... ,- - - -

>-<, I~== \., ........ ( 
·,,';-=:: 

r- - - -

I 
acces de mentenanta 

sistem pluvial 

I Lambriu din lemn 
I ignifugat (75xl 5 mm) 
I 

1 Strat su ort lambriu 
: (~ipci 50x25 mm) 

Folie anticondens 

Strat su ort lambriu 
( contra~ipci 50x25 mm) 

Strat su ort cadru lambriu 
(~ipci 50x25 mm) 

L _ - - -

Clasa de importan\a (PI 00-1/2013): 
Categoria de importan\ii (HG 766/1997): 
Grado! de rczisten\ii la foe (P 118/1999): 

Verificator I Expert Nume 

J>rojcctant general· 

0 
l{) 

S .C . YDA PROJECT CONSULTING S. 

burl an 
DN 110 

zidarie de 
caramida 

_, 
~~:;.-::: = = 

( ·. 
\--<~- ,'t:===::::!:=:z::;;::: 
I .>-<. 
>-<' 
I ', \ ,/>-< 
/'>·-·<,,,_ , 

>-< 
'>-<',' 

( .. . .>-<~ 

(( 
\ 

/ ,11: :::::;iC:==::i====: 
-, 

( --~··;,.~ 
. - -_.,,·-- - _.I 
,,;---.::,, 

'>~' 
>--<~ . 
>--<·>-<' I:====;:=~ 

" >·--<' 

',)-<'' 

" 

I 

1 Dibluri fixare ·i ci 1 

1 in zidarie 250 mm : 
I 
I 
I 

,,>--< - - - - - - - - '- _: .. -
Ill 
"C" - normala 
II 

VDEREiNP 

Refcrat I Expertizii nr. I Data 

BENEFICIAR: 
ADMINISTRATJA SERVICIILOR SOCIALE 
COMUNITARE PLOIE Tl 
TITLU PROJECT: 
lnfiin\are centru de zi pentru pcrsoanc adultc cu 

Pr.nr.: 
90/2024 

1--------~--------~--=,,.;.,;=::-.-------J dizahilita\i Faza: 

Specifica\ie Numc 

SEFPROIECT 

RELEVAT 

DESENAT Arh. stag. Etien BUMBU 

AMPLASAMENT: 
Str. ~trandului, nr. 3A, mun. Ploie~ti, jud. Prahova 

NC' 150990 

TITLUL PLAN~El: 

DET ALIU iNCHIDERE DIN LAMBRIU 

P.Th. 
+D.E. 
+C.S. 

Pl.nr.: 
D 0 
rev.O 

A 

c 

E 

H 



) 

H 

, 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 
l() 

-rL 

Clasa de importantii (Pl00-1/2013): 

- -~Q_ 

Categoria de importan!ii (HG 766/1997): 
Gradul de rezistentii la foe (Pl 18/1999): 

os 
-~------ -1~._,, _6 2 

Acceleratia gravitationaHi a terenului (P 100-1/2013): 
Perioada de colt (Pl00-1 /2013): 
Valoarea inciirciirii din ziipadii (CR-1 -1-3-2012): 
Coeficientul global de transfer termic (C 107-2005): 
Presiunea de referinta a viintului (CR 1-1-4120 I 2): 

Adiincimea de inghe\ (STAS 6054177): 

Ill 
"C" - normalii 
II 

Rg = 0,35 g; 
T, = 1,6 s; 
Sk = 2,0 kN/m 2; 

ee.=-15°C; 
qb = 0,4 kPa; 

Hr= 80-'10 cm; 

0 
l() 

0 
l() 

Text -vo sea alb 
RAL9003 

Text -vo sea alb 
RAL9003 

Verificator I Expert Numc 

Projcctant general · 

S.C. YDA PROIECT CONSUL TING S. 
Punct. lucru: Str. Gavriil Musiccscu, nr. 8, lU!ii , judc\ul la:ii. 

e-mail: civile@ydaproiect.ro, CU.I. 33022684: tel: 0332 420 680; 

NR.o70B3 

45 

Inchidere rnetalica, 
vopsita in camp 

electrostatic RAL 7039 

Soclu bcton 

Rcfcrat I Expcrtiza nr. I Data 

BENEFICIAR: 
ADMlNISTRATIA SERVlCllLOR SOCIALE 
COMUNITAREPLOIE "TI 
TITLU PROJECT: 

Pr.nr.: 
90/2024 

lnfiin\are ccntru de z.i pentrn pcrsoane adulte cu 

~--------r------------.-_::3;;;;;;;:::=::~-----l dizabilitiiti 
Faza: 
P.Th. 
+D.E. 
+C.S. 

Specifica\ie Numc 

SEFPROJECT 

PROIECTAT 

l>ESENAT Arh. stag. Etien BUMBU 

AMPLASAMENT: 
Str. !?trandului, nr. 3A, mun. Ploie~ti, jud. Prahova 

NC 150990 

TlTLUL PLAN~El : 

DET ALIU TOTEM 

Pl.nr. : 

H 
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375 

Sectiune S-01 

75 
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75 

75 

1.50 

Fundatia F1 
sc: 1/20 

S-01 

75 375 

... • • 

eton clasa C12/15 

325 5 

375 

30 

E 
0 
N' 
II 

...J 
0 0 :! 0 

LO 

f-en 
al ..,. 
IS.) 
0 e 

30 

65 

·j - 1 ~ i ! 1J z j ~ a 
Iii! ·~' 

~ Q 

1 1" 
F1 35 2 14 

3 10 

g'~----Jg _____SPJ0014 BST 500, L=2,0m . 

140 

MATERJALE FOLOSITE: 
Beton clasa (cf. NEol2/1:2022): 
CI2/15-XO- CEM I 32.5 N -ci 0.4% - Dmax 32 - beton egalizare 
C25/30-XC2 - CEM II A-S 32.5N(R) - Dmax 16 - in fundatii 
Otel beton cf. ST009/2011 :( clasa ductilitate C) BST 500 : 
Limita de curgere : 500 N/mm2 
Rezistenta la rupere : 550N/mm2 
Alungire la rupere (min.): 10% 

@010 / 10-15 cm BST 500, L=2,80m Acoperirea cu beton a arrnaturilor in fundatii - 50 mm 

65 

20 20 
@5014 BST 500, L=3, 19m 

65 
Este obligatorie corelarea tuturor plan~elor, pentru toate specialitatile, ce concura la 
realizarea acestui proiect; 
Constructorul are obligatia sii verifice toate cotele elementelor inainte de trasare, cofrare ~i 
arrnare; 
Orice neconcordanta in . ptattre:·.~~'l!. situatia de pe teren va ti prezentata proiectantului 
general pentru a pu . remediatii in tnnp util ; 

//",..,..~· 
.lfilIA .fl· /' '· ,,..,.,. .. -.... ·;-:;-... 
Inainte de ~are/p ului in fu datii se preva ,mustatile stalpilor ,conform plansei R.07. 

~ ( ~;~ ,~:,~ \ } 
\. . ..,.,,.,'1:> J) 

. 0 ' ··I 

Ac'\.i eraf ~'ii;~fio• ~erenu 
Perioa a. de colt'(P·HlG-111"013 )· 

•• "'0,35 g; 20 20 
T,• t,6s; 

@5014 BST SOO, L=3,19m Valoarea 1 ciirc:iirii div .llpa<lli (CR-1-1-3-2012): Sk • 2,0 kN/m 2; 

Clasa de importanta (PI00-1/2013): Ill Coeficientul global de transfer termic (C I 07-2005): ee. 2 -ts °C; 
Categoria de importanfd (HG 766/\ 997): "C"- normali Presiunea de referinta a vantului (CR 1-1-4/2012): qb • 0,4 kPa; 

H1 • 80-90 cm; Gradul de rezistenfii la foe (P 118/1999): II Adllncimea de inghef (STAS 6054/77): 

Verificator I Expert Nume Scmniitul'. ,..:;--~ C:~r,inia ~,. Referat I Expertizii nr. I Data 

Pmicctant general· 

S.C. YDA PROIECT CONSUL TING S.R.L. 
Punct. lucru: Str. Gavriil Musicescu, nr. 8, I~i. jude1U) Ia~i. 

e-mail: civile@ydaproicct.ro, C.U.I. 33022684; tel: 0332 420 680; 

Specificatie Nume 

$EFPROIECT Ing. Laurenpu PA TRA$CU 

PROIECTAT Ing. Andrei PA~CU 

DESENAT Ing. Andrei PA$CU 
Data: 
2025 

AMPLASAMENT: 
Str. ~trandului, nr. 3A, mun. Ploie~ti, jud. Prahova 

NC 150990 

TITLUL PLAN~EI : 

ARMARE FUNDATIE 

Pr.or. : 
90/2024 

rev.O 
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MAIERIALE FOLOSITE: 
Beton clasa (cf. NEol2/1:2022): 
C12/1S-XO. CEM I 32.5 N -ci 0.4% • Dmax 32 • beton egalizare 
C25/30-XC I . CEM II A-S 32.5N(R) - Dmax 16 - in stalpi, placa, grinzi 
Otel be ton cf. ST009/2011 :( clasa ductilitate C) BST 500 : 
Limita de curgere : 500 N/nun2 
Rezistenta la rupere : S50N/nun2 
Alungire la rupere (min.): 10% 

"' Acoperirea cu beton a armaturilor in stalpi, placa, grinzi · 25 mm 

I! 

0.10 

0.10 

30 a1 • 0,35 g; 
T. • 1,6s; 

Verificator I Expert Nume Semnatura Cerinta 

Proiectant general· 

S.C. YDA PROIECT CONSUL TING S.R.L. 

Referat I Expertizii nr. I Data 

BENEFICIAR: 
ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE 
COMUNITARE PLOIE TI 
TITLU PROIECT: 

Sk - 2,0 kN/m1
; 

ee. - -15 °C; 
qb s 0,4 kPa; 
Hr• 80-90 cm; 

Pr.nr.: 
90/2024 

Punct. lucru: Str. Gavriil Musiccscu, nr. 8, I~i. judc!•il I~i. 
e-mail: civilc@ydaproicct.ro. C.U.I. 33022684; tel: 0332 420 680; infiin\are centru de zi pentru persoane adulte cu 

1-------- ---- ---- ----r--- - - -..-----i dizabilitati 

Specificatie Nume Semniitura 

$EFPROIECT Ing. Laurentiu PATRA$CU :t.,., 

PROIECTAT Ing. Andrei P A$CU / 
DESENAT Ing. Andrei PA$CU 

Seara: 
1:20 

Data: 
2025 

Faza: 
AMPLASAMENT: Th D E 
Str. Strandului, nr. 3A, mun. Ploie~ti, jud. Prahova · · + · 

NC 150990 +C.S. 

TITLUL PLAN$EI: Pl.nr.: 
ARMARE STALPI 

rev.O 



S2 (25x25cm) 

20 ii j i £ 
!~ • a N'r. 

Sectiunea .: ~ .ll barttJ 
1-1 7. ~ 
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._ 

en 

!,,~ 
I ~ 1 14 4 68 

~ :;i; II 17 
_J 

"' 0 cS £:!. 2 8 6 102 
~ 

'<!" 0 
Vl "' LO 
\() 

I'"- t-
I'"- (/) 11 1-1 

co ~ 25 ~ 

'<!" 1 1 tat:ot -.... .... 
~ 

~ {_~ Tot:tlp•"'21 e 
20 

25 @etr. 08/15 BST 500, L=0,96 m 

Detaliu de colt 

75 
012 BST 500 L=1,50 m 

EXTRAS ARMARE CENTI.JAi ATIC. I 
le e Nr. s ... e I --=- - Lauiml pe iu.rci I 

I Nr. Total ban asrsoo I 

~ 
baft/ 

(l!ac.J l•J 8 u I 
elHIHf I \ 

u 4 4 91.6 366.4 I 
8 610.7 0.16 630.2 I t---!+--\~6012 BST 500 L=1,50 m 

u 6 3li 1.5 54 I 
Total lul\limi pe dfametre ml 6:111.2 420.4 I 
Greutate pe !Mtru llnlar Q/ml 0.195 0.888 I 

Total lfeutate 114' en.metre kl 2411.9 173.3 
I 

Twl aenertl kl '22.2 
I 
11 

Nola: 
Tn zonele de Tmbinare se Tndesesc etrleril la 10 cm . 

Sectiune 
.,, centuri atic ti 1~4012BST500 
N 25 H 20 25H 

\-1 25 1\ 

1 " 

~o 
20 

@etr. 08/10-15 BST 500, L=0,86 m 

Accclcratia gravitationalil a terenului (PI00-1/2013): 
Pcrioada de colt (PI00-1/2013): 

~---------------------1 Valoarea incilrclirii din zlipadl'i (CR-1-1-3-2012): 
Clasa de importanta (PI00-1/2013): III Coeficicntul global de transfer termic (C 107-2005): 
Categoria de importantli (HG 766/ J 997): "C"- normalli Presiunca de referintli a vantului (CR 1-1-4/2012): 
Gradul de rezistenta la foe (P 118/1999): II Adancimea de inghet (ST AS 6054177): 

Verificator I Expert Nume Referat I Expertiza nr. I Data 

BENEFICIAR: 
Projccta!l! ~ncral · 

S.C. YDA PROJECT CONSUL TING S.R. 
ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE 
COMUNJTARE PLOIE TI 
TITLU PROJECT: Punct lucru: Str. Gavriil Musiccscu, nr. 8, Ja~i , judetul lo~i. 

e-mail: civik@ydaproiect.ro, C.U.I. 33022684; tel: 0332 420 680; 
lnfiintarc ccntru de zi pentru persoane adultc cu 

t----------.----- --- ---..---'---"""'"'"...,..,_,,'"'"'....__-1 dizabilitati 
Speciticatie Nume 

AMPLASAMENT: 

97.9 

0.395 

38.7 

153 

a1 • 0,35 g; 
T, • 1,6 s; 

94.S 

1.21 

114.4 

sk • 2,0 kN/m 2; 

ee. - -15 °C; 
qb .. 0,4 kPa ; 
H1 • 80-90 cm; 

Pr.nr. : 
90/2024 

~EFPROIECT Ing. Laurentiu PATRA~CU Str. ~trandului, nr. 3A, mun. Ploie~ti , jud. Prahova 
NC 150990 

PROIECTAT Ing. Andrei P A~CU 

DESENAT Ing. Andrei P A~CU 
Data: 
2025 

TITLUL PLAN$EI: 

ARMAREATIC 
rev.O 



.., 
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3.15 
2.85 

10 

N 

------------------------------------
2.90 

.1 

PLAN 
SC.1:20 

NQil\ 

PANOU GARD DIN FIER 
FORJAT 

Este obligatorie corelarea tuturor plan~elor, pentru toate specialitatile, ce concura la 

realizarea acestui proiect; 
Constructorul are obligatia sii verifice toate cotele elementelor inainte de trasare, cofrare ~i 
armare; 
Orice neconcordantii intre plan~e ~i/sau situatia de pe teren va fi prezentatii proiectantului 
general pentru a putea ti remediata in timp util ; 

+0,40 

GLAF DE PROTECTIE 
!I!' 

TENCUIALA DECORA TIVA 
+0,00 

Y-

SOCLU BETON ARMAT 
C20/25 

-0,40 

Y-

BETON SIMPLU C12/15 

8012 BST500 20 10 

10 

70 70 

20 

L= 2,00 
-1,00 

MATERIALE FOLOSITE: 
Beton clasa (cf. NEol2/1 :2022): 
Cl2/l5-XO- CEM I 32.5 N -ci 0.4% - Dmax. 32 - beton egalizare 
C20/25-XCI - CEM II A-S 32.5N(R) - Dmax 16 - in fundatii 
Otel beton ct: ST009/20l l :(clasa ductilitate C) BST 500 : 
Limita de curgere : 500 N/mm2 
Rezistenta la rupere : 550N/mm2 
Alungire la rupere (min.): 10% 
Acoperirea cu beton a armaturilor in fundatii - 50 m / Accelera\io gravita\ionala a teren lui (I'l 0-H;\Q lJ): 

10 

08/20 

20 10 
06/40 

L= 0,40 

}) 

f Perioada de col\ (PI00-1 /2013): - _ _hi" 
.--------------H-~-,-_' ____ ,;:_.......;,,.._-i Valoarea inclirclirii din zapadli (CR-1-1-~· 012): ~ 

a1 • 0,35 g; 
T. ~ 1,6 s; 
Sk • 2,0 kN/m1

; 

ae. B -15 °C; 
qb - 0,4 kPa; 
Hr~ 80-90 cm; 

Coeficientul global de transfer termic (C I 07-200S): 
ali Presiunea de referintil a vantului (CR 1-1-4/2012): 

Adancimea de inghet (STAS 6054177): 
r 

Clasa de importan\a (Pl00-1/201 
Categoria de importan\il (HG 76 
Gradul de rezisten\il la foe (Pl 18 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Verificator I Expert Nume Cerinta 

Projectant aencr.il · 
S.C. YDA PROJECT CONSUL TING S.R.L. 

Referat I Expertiza nr. I Data 

BENEFICIAR: 
ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE 
COMUNITARE PLOIE TI 
TITLU PROIECT: Punct. lucru: Str. Gavriil Musicescu, nr. 8. la~i, judetul Ia~i. 

e-mail: civile@ydaproiecr.ro, C.U.I. 33022684; rel: 0332 420 680; 
lnfiin\are ccntru de zi pentru pcrsoanc adultc cu 

1---------.-----------.-----~-----ldizabilitliti 
Specificatie Nume Semnatura 

Seara: AMPLASAMENT: 

$EFPROIECT Ing. Laurentiu PATRA$CU 1:20 Str. $trandului, nr. 3A, mun. Ploie~ti, jud. Prahova 
NC 150990 

PROIECTAT Ing. Andrei PA~CU TlTLUL PLAN$EI: 
Data: IMPREJMUIRE ALINIAMENT 
2025 

Pr.or.: 
90/2024 

rev.O 

- - -----------------------------------------------~ 
~-__J.__ ___ ____ _._ _ _ _______ __J_; DESENAT Ing. Andrei PA$CU 
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I 165 

I 
I 

stalp h = 2.00 m - negru-mat 
teava rectangulara 100 x 100 x 3 

PLAN 
SC.1:20 

I 
I 

Limita deiproprietate 

I 
I 
I 
I 
I 
I I 

+ 2.00 

NOTA: Imprejmuirea la va fi alcatuita din fundatii continue si stalpi din 
teavii rectangularii 100xl00x3 mm dispusi la o distanta de 200 cm 
interax. Panourile de gard vor fi realizate din cherestea de 
22xl50xl900 mm, fixate de stalpi cu ajutorul rigleJor verticDlc. 
Inaltimea totala a imprejmuirii nu va depasii 200 cm.. lmprejmuirea 
va avea o lungime totala de 184,00 ml. 

sr 

Limita de proprietate 

stalp L - 2.50 m - neg 

panou de gard din lemn 
Interior proprietate 

pan u de gard din lemn c erestea 22xl50xl900 mm 

teava rectan Iara 40x20xl.5 L - 1.85 m cher~stea 22x 1 $Ox 1800 mm 
I I 

2.00 I : 

1.835 

I VEDERE LA TERALA I 
SC.1:20 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

165 

I 
I 
I 
I 
I 

tencuiala similipiatra - crem deschi 

vedere din interiorul propietatii 

NQIA 
Este obligatorie corelarea tuturor plan~elor, pentru toate specialitatile, ce concura la 
realizarea acestui proiect; 
Constructorul are obligafia sa verifice toate cotele elementelor inainte de trasare, cofrare ~i 
armare; 
Orice neconcordanta intre plan~e ~i/sau situafia de pe teren va fi prezentata proiectantului 
general pentru a putea fi remediata in timp util ; 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

cherestea 22x150x1800 mm 

+0.20 
+ 2.00 tencuiala similipiatra - crem deschis 

,.......... 

-0.40 raznuri - 2x30cm 
BST 500 C 014 

cherestea 
22x150x 1900 mm 

+ 0.20 

-1.00 
MATERIALE FOLOSITE: 
Beton clasa (cf. NEol2/1 :2022): 
C\2/15-XO - CEM I 32.5 N -ci 0.4% - Dmax 32 - beton egalizare 
C20/25-XC1 - CEM II A-S 32.5N(R) - Dmax 16 - in fundatii 
Ofel beton cf. ST009/201 l:(clasa ductilitate C) BST 500: 
Limita de curgere : 500 N/mm2 
Rezistenfa la rupere : 550N/mm2 
Alungire la rupere (min.): 10% 
Acoperirea cu beton a armaturilor in fundatii • 50 mm 

60 
SECTIUNE S 

SC.1:20 

Acceleratia gravita 
Perioada de colt (P 10 

fundatie continua 
beton simplu C12/15 

~---------...::;..~..:.....---'"------l Valoarca inciirciirii din zapada (C R-1-1-l -20t2J: 
Coeficientul global de transfer termic (C 107-2005): 
Presiunea de referinta a vantului (CR 1-1-4/2012): 
Adiincimea de inghet (STAS 6054177): 

Verificator I Expert Semniitura Cerinta Referat I Expertiza nr. I Data 

BENEFICIAR: 

50 

Projecb!nt gcnera! · 

S.C. YDA PROIECT CONSUL TING S.R.L. 
ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE 
COMUNITARE PLOIE TI 

TITLU PROIECT: Pum:t. lucru: Str. Gavriil Musicescu. lU'. 8. I~i, judetul I~~ 
e-mail: civile@ydaproiect.ro, C.U.l. 33022684; tel: 0332 420 680; 

infiintare centru de zi pentru persoane adultc cu 

1---------.----------,...------..------i dizabilitiiti 
Specificatie Nume Semnatura 

Seara: AMPLASAMENT: 

10 

10 

50 

a1 "' 0,35 g; 
T, • 1,6 s; 
sk - 2,0 kN/m 2; 

ee. - -15 °C; 
qb • 0,4 kPa; 
Hr• 80-90 cm; 

Pr.nr.: 
90/2024 

SEFPROIECT Ing. Laurentiu PATRA$CU 1:20 Str. Strandului, nr. 3A, mun. Ploie~ti, jud. Prahova 
NC 150990 

PROIECTAT Ing. Andrei PA$CU ~ TITLUL Pl.ANSEi: 
Data: 

IMPREJMUIRE LA TERALA SI POSTERIOARA DESENAT Ing. Andrei PA$CU 2025 rPV 0 



• 
Ill 

• 
-E-

-E-

LEGENDA 

SPECIFICATIE TEHNICA 
T ablou electric camera centralei; 

Tablou electric genereal 

Cl-1 - Corp de iluminat aparent FIPAD - LED 9W, tip aplica (pentru exterior) IP 65 

CISZIR- Corp de iluminat aparent, cu dubfu rol: iluminat normal~; iluminat de siguranta pentru 
interven~i In zone de rise (dotat cu kit de emergen\il) - LED 2x18W, tubular (120cm), IP65 

punere in functiune 0 ,5 s montat aparent; 

Cl-5- Corp de lluminat aparent- LED 30W, tip aplica 

Corp de iluminat tip panou LED 60x60 cm, 48W, 230V c,a., montat aparent sau incastrat; 

Corp de iluminat pentru iluminatul de siguranta pentru evacuarea, EXIT, 4W, montat aparent 
sageata in directia de evacuare , kit de emergents cu autonomie 3h, punere in functiune 5 s; 

lntrerupator manual 10A/230V, in constructie nonnala, montat aparent; 
Comutator manual 1 OA/230V, in constructie normals, montat aparent; 

Corp de iluminat tip LED 2W / 230V c.a. echipat cu kit de emerge (invertor -+acumulator pentru 
autonomie 3h), pentru iluminat de securitate pentru evacuare, punere In functiune 5 s; 

Corp de iluminat tip panou LED 30x60 cm, 48W, 230V c.a. echipat cu kit de emergenta 
(inverter+ acumulator pentru autonomie 3h} , iluminat de securitate si pentru interventii , 
punere in functiune 0,5 s montat aparent; 

Cl-6 - Corp de lluminat tip AB 10W, 230V c.a .. echipat cu lampa LED, montat aparent 
deasu ra linzli IP41 · 

Corp de iluminat tip FIRA AS DIDACTIC 1x36W, 230V c.a .. echipat cu lampi tubulare 
LED 1 BW TB 1200 mm, montat deasupra tablil cu console, IP40; 

Corp de iluminat tip panou LED 30x30 cm, 24W, 230V c.a., echipat cu kit de emergenta 
(inverter+ acumulator pentru autonomie 2h), intercalat cu iluminatul de slguranta pentru 
continuarea lucrului, punere in functiune 0,5 s ; 

.Recuperator de cilldura cu dublu flux de aer, controlat prin telecomanda ~i aplica~e mobila, 
prevazut cu schimbl'ltor de caldura din cupru ~i cu rezisten\a electricll (fun~e preancalzire} 

-Pentru-func\ionare fa-temepraturi exterioar.e-de pAl!Ala -~ C---- - - - -
-debit de aer admis 185 mclh. 
-debit de aer evacuat 177 mc/h. 

Circuit electric de iluminat si circuit electric de alimentare recuperatoare de caldura 
cu cabtu Up N2XH 3x1 ,5mmp 

Circuit electric de iluminat exterior ornamental cu cablu tip N2XH 3x1 ,5mmp 

- c-E-l-E 
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Cfasa de important!\ (PI00-1/2013): Ill 
Categoria de importanf!\ (HG 766/1997): "C" - normalil 
Gradul de rezistenf!\ fa foe (Pl 1811999): II 

Verificator I Expert Nume Semnatura Cerinta Referat I Expertiza nr. I Data 

-- --- - --- - - -- BENEF..JCJAR;,_ _ _ _ _ 
Proiectant general : 

S.C. YDA PROJECT CONSUL TING S.R.L. j ·~~A. ,..... ... 
Punct. lucru: Str. Gavriil Musicescu, nr. 8, la~i,judetul la~i, , . - ' conouHlf19 

e-mail: civile@ydaproiect.ro, C.U.J. 33022684; tel: 0332 420 680; .._ ________ _, 

Specificatie Nume Semnatura Seara: 

SEFPROIECT Ing. Patra~cu Laurenfiu 
1:100 

PROJECT AT Ing. Vieru Andrei 
Data: 

DESENAT Ing. Vieru Andrei 2025 

ADMINISTRA TIA SERVJCllLOR SOCJALE 
COMUNITARE PLOIE TI 

TITLU PROJECT: 

infiinfare centru de zi pentru persoane adutte cu 
dizabilitllti 

Amplasament: 
Str. ~trandului, nr. 3A, mun. Ploie)ti, jud. Prahova NC 150990 

TITLUL PLAN$EI: 
JNSTALATll ELECTRICE - PLAN PARTER 

DE ILUMINAT NORMAL 

~ 
~ 

l 

,;:-
-+' 

Pr.nr.: 
90/2024 

Faza: 
P.Th+D.E. 

+C.S. 

ansa nr.: 
IE01 

rev.O 
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·- =· 

"O/\TCIRA('0PF.RJ$1"RRAS..f \_11WnTAR PF.JUMF.TRA/, 

LEGENDA 

SPECIFICATIE TEHNICA 

Tablou electric camera centralei; 

Tablou electric genereal 

UPS 

Priza simpla cu contact de protectie 16A/230V, in constructie etansa; 

PDFP - Priu dubll!, fl!rl! capac, cu contact de protec~e. In construqie normall!, montata 
I r at, 230V 16A 
Doza de pardoseala echipata cu 2 prize albe 

Racord electric 220V Recuperatoare de caldura 

Circuit electric de alimentare recuperatoare de caldura cu cablu lip 
N2XH 3x1,5mmp 

Circuit electric de alimentare prize cu cablu tip N2XH 3x2,5mmp 

Circuit electric alimentare centrala ECS cu cablu tip NHXH E30 I FE 180 3x2.5 mmp 

TROTVAR PERIAIETRAL 

.O.vntR .4COPERJ$ TEJUS.l 

SUPRAFAT1 DEAJ"ERnZARE 
TAC17W-1-7ZlJALi 

Clasa de importantll (PI00-1/2013): III 
Categoria de importantil (HG 766/1997): "C" • normalli 
Gradul de rezistentil la foe (Pl 18/1999): II 

Verificator I Expert Nume Semnlltura 

Proicctant general: 

S.C. YDA PROJECT CONSUL TING S.R.L. 

NOGOU PERIMETRALl 

Cerinta 

J .. :u:t.n 

tiffi 

2% 

Referat I Expertizll nr. I Data 
BENEFICIAR: 
ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE 
COMUNITARE PLOI TI 

TITLU PROJECT: Punct. lucru: Str. Gavriil Musicescu, nr. 8. la~i. judetul la~i, 
e-mail: civile@ydaproiect.ro, C.U.J. 33022684; tel : 0332 420 680; 

infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu 
1---------~~---------------------j dizabilitllti 
Specificatie Nume Semnlitura 

Seara; Amplasament: 
~EFPROIECT Ing. Patra~cu Laurentiu 1:100 Str. $trandului, nr. 3A, mun. Ploietti, jud. Prahova NC 150990 

PROIECTAT Ing. Vieru Andrei TITLUL PLAN~EI : 
Data: INSTALATll ELECTRICE PLAN PARTER 

DESENAT Ing. Vieru Andrei 2025 CIRCUIT DE PRIZE 

Pr.nr.: 
90/2024 

Faza: 
P.Th+D.E. 

+C.S. 

an~a nr.: 
IE02 

rev.O 



SCHEMA BLOC 
SUPRAVEGHERE VIDEO 

MONITOR+PC D UTPcat.5 

~UPS~ 

360 

t ! ONTl!R ACOPERIS TEJU.S..f 

· J:"in 

. 
\.....·o/\TUR ACOPER1$ rEMS.l Lnw1·c1 . .tR PF.RJ.HE:rRAL 

LEGENDA CURENTI SLABI 

I 
I 
I 
I 
I 

t 
I Ii 

! 
fl1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I I 

--~_J __ _ _ 

[[~ 
:l~J45 
~J.45 
L 

/ I 
~ 

t 

2% 

Cablu UTP cat. 5 cu alimentare 2x0.75mm (dedicat camere video) 
- · - · - Circuit TV, cablu coaxial 
-------- Circuit internet, cablu FTP 

• RJ45 
o-( TV 

Camera video de interior 
CamerA video de exterior 

CamcrA video de exterior 36Cf 

UPS cu stabilizator 
NVR (Network Video Recorder) 32 CANALE 
Desktop PC 
Tastatura 
Priza internet 
Priza TV 

Cl! RJ45 Priza intemet,montata in pardoseala 
!SJ BMS Tablou BMS 

Clasa de importanfli (PI00-1/2013): IJJ 
Categoria de importanfil (HG 766/1997): "C" - normalli 
Gradul de rezistenfil la foe (P 118/1999): II 

Verificator I Expert Numc Semnlitura 

Proiectant general: 

s.c. YDA PROJECT CONSULTlNG S.R.L. I 
Punct. lucru: Str. Gavriil Musicescu, nr. 8, Ja~i, judetul Ja~i. 

Cerinta Referat I ExpertizA nr. I Data 

BENEFICIAR: 
ADMINISTRA TIA SERVJCIILOR SOCJALE 
COMUNJTARE PLOJ STI 
TITLU PROJECT: e-mail : civilc@ydaproiect.ro, C.U.I. 33022684; tel: 0332 420 680; ,_ ________ _, 
infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu 

1----------~----------~-----------1 dizabilitli\i 
S pecificatie Nume Semnlitura 

Seara: Amplasament: 
~EFPROIECT Ing. Patr~cu Laurentiu 1:100 Str. ~trandului, nr. 3A, mun. Ploietti, jud. Prahova NC 150990 

PROJECTAT Ing. Vieru Andrei \ TITLl)L PLANSEI: 
Data: INSTALATll ELECTRICE PLAN PARTER 

DESENAT Ing. Vicru Andrei 2025 CIRCUIT DE CURENTI SLABI 

Pr.nr.: 
90/2024 

Faza: 
P.Th+D.E. 

+C.S. 

anpnr.: 
IE03 

rev.0 
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LEG ENDA 

SPECIFICATIE TEHNICA 
Tablou electric camera centralei; 

Tablou electric genereal 

Grup de clrculte curenti slabi - BMS 

CISZIR. Corp de iluminat aparent, cu dublu rof: iluminat normal ~i iluminat de siguranjA pentru 
inteiven~l In zone de rise (dotat cu kit de emergenjA) • LED 2x18W, tubular (120cm), IP65 

punere In functiune 0,5 s montat aparent; 

Corp de lluminat aparent FIPAD • LED 3W, pentru lluminatul de siguranta local 

Corp de iluminat aparent FIPAD • LED 3W, pentru flash luminos. 

Corp de iluminat pentru Huminatul de siguranta pentru evacuarea, EXIT, 4W, montat aparent 
sageata in directia de evacuare, kit de emergenta cu autonomie 3h, punere in functiune 5 s; 

lntreru ator manual 1 OA/230V, in constructie normal a, montat a arent; 
Comutator manual 10A/230V, in constructie normala, montat aparent; 

Corp de Uuminat lip LED 2W / 230V c.a. echipat cu kit de emerge (lnvertor -+acumulator pentru 
autonomie 3h), pentru Auminat de securitate pentru evacuare, punere In functiune 5 s; 

Corp de iluminat tip panou LED 30x60 cm, 48W, 230V c.a. echipat cu kit de emergenta 
(invertor + acumulator pentru autonomie 3h) , ilumlnat de securitate sl pentru inteiventii , 
punere in functiune 0,5 s montat aparent; 

Corp de iluminat tip panou LED 30x30 cm, 24W, 230V c.a., echipat cu kit de emergenta 
(lnvertor + acumulator pentru autonomie 2h), intercalat cu llumlnatul de slguranta pentru 
contlnuarea lucrulul, punere in functiune 0,5 s; 

SUPRAFAT..f DfA l-'ERTllARE 
TACTfW.11ZUAL.4 

---,---------
( 

~ 
I 

~ ____ J ~J 

Clasa de importantll (Pl00-1/2013): HI 
Categorie de importentli (HG 766/1997): "C" - normall 
Gradul de rezistenfli le foe (Pl 18/1999): II 

Verificator I Expert Nume Semnatura Cerinta 

1% 

•t 

Referat I Expertizli nr. I Data 

BENEFICIAR: 
ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE 
COMUNIT ARE PLOIE ' TI 

TITLU PROJECT: 

infiinfare centru de zi pentru persoane adulte cu 
1----- -----.-------------,,...-------.------t dizabilita\i 

Specificatie Nume Semn tura Seara: 
1:100 

Amplasament: 
$EFPROIECT Ing. Patra~cu Laurentiu Str. ~trandului, or. JA, mun. PloieJti, jud. Prahova NC 150990 

PROIECTAT Ing. Vieru Andrei TITLUL PLAN~El: 
Data: JNSTALATll ELECTRICE - PLAN PARTER 

DESENAT Ing. Vieru Andrei 2025 ILUMINAT DE SIGURANTA 

Pr.nr.: 
90/2024 

Faza: 
P.Th+D.E. 

+C.S. 

anpnr.: 
IE04 

rev.O 



DOR 300mA 

' n_[kV\1):38,456 
ku: 0,75 
Ps: 28,84 
le: 43,52 

TABLOU ELECTRIC GENERAL- TEG 

SA 

Alimentare 
GENERALA 
dela TEG 

.------~ ...... ~-~-+-~~~L1 
...-~~~--+-~~--+~~~~L2 

.---~~-+-~~~-+~~~-L3 

N 

0 

Pn [kV\1]:1.1~ ?n [kW]:0.50 

ECS 

Alimentare 
electrics 
Pompe 

de caldura 

Tablou 
electric 
Camera 
tehnica 
TECT 

0 0 

v 

) 

0 
0 
u. 

( ) < 

() 

0 

I/ / / 

(~ 0 0 

0 
0 
u. 

( ) < 

(~ 

01 ) 16A 

'Q! t ~~ I o o 

i 
0 
0 
u. 

'> < 

I/ ~/ 

I 

11~11~ 1 

L 1 
L2 
L3 
N 

?n [kVV]:0.6; ?n [kVV) : 0.5~ ?n [kVV):0.6 Pn [kW]:0.8' t>n [kV\1):2 Pn [kV\1):2 
3LP 

Pn [kV\1):2 
6LP 

Pn [kV\1]:2 

PRIZE 

Pn [kV\1):2 

BOILER 

t>n [kV\1):2 
2LP 18LL 16LL 18LL 26LL 6LP 

lluminat lluminat lluminat lluminat Prize Prize Prize 

Clasa de importanfll (PI00-1/2013): III 
Categoria de importanfli (HG 766/1997): "C" - normalil 
Gradul de rezistenfli la foe (P 118/1999): II 

Verificator I Expert Nu me Semnlltura 

Recuperator 
de caldura 

Cerinta 

Proiectant lieneral: ADMlNISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE 

s~~~;~~i:~~~~u~~~~~~~~~J4~ii:~~· ... 1 _~_~_"-__ ~_.·_ .. _ .. 1ng ___ _, r~-Io_T_~-:-;T-RA_o_~-E-~-~o_: _JE~S_T_I ---------1 
fnfiin1are centru de zi pentru persoane adulte cu 

1--- ------.------ ------,-------.------1 dizabilitAfi 
Specificatie Nu me Semnlltura 

~ 
Seara: Amplasament: 

SEFPROIECT Ing. Patra~cu Lauren~u '/t-h % Str. ~trandului, nr. 3A, mun. PloieJti, jud. Prahova NC 150990 

PROIECTAT Ing. Vieru Andrei TITLUL PLANSEI: 
Data: INSTALATll ELECTRICE - SCHEMA MONOFILARA 

DESENAT Ing. Vieru Andrei 2025 TABLOU ELECTRIC GENERAL 

Pr.nr.: 
90/2024 

Faza: 
P.Th+D.E. 

+C.S. 

an~a nr.: 
IE05 

rev.O 



/~ 

PLAN INVELITOARE 
P/atbanda OL-Z'!,-AOx4 mm Platbanda OL-Zn 40x4 mm Platbanda OL-Zn 40x4 mm 

Zn40x:+--+H.+--0LZn40x4 7f/ DLZn40x:+-H--:J.,_--uLZn40_x_4_/;_
1
_ ---D-LZn4~~- ._ __ .._.;;;;.;..;;_;;.;;,.:.;"-""'~:;.:;;;.;..-...-..;.....:;..~;;,-

-Eleetr-e0-diA-teava-0e--Gl-lA ~ ~ 
--- ~ --

Electrod din teava de OL-Zn 

POMPA DE CALDURA AER APA 
Unitate exterioara 

parare apa calda menajera 30 KW 
Consum electric 7.00 kW ~ 

)to 

:~ 
.. 'f 

/ ~ 
: I 

i ~ 
/ {l5 
I t::: 
: Ill 
: ~ 
I 4!! • Cl: 

Electrod din teava de Oil-Zn 
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.E: 

~ 
~\ 
c:: \ 
~ \, 
...J • 

0 JUJ 

' 2.Jj , .. , 
' ' ' ' 

"JJ 

,,_,, 

~ .. ---... - ·------ --

/,l 
I 

Electrod din teava de OL-Zn Platiia17da OL-Zn 40x4 mm Platbanda OL-Zn 40x4 mm Platbanda OL-Zn 40x4 mm Platbanda OL-Zn 40x4 mm / 
Ox1 ~Jh40~---t+~LZn40x• 1 7/aLZn40x-----i:.ai .Zn40,X>r .. ___ _. . ._/~4W«H~-te l"'l-+--uLbi4# DLZ O x..----aL#x.-4---

Electrod din teava de OL-Zn 

ATENTIE I 
- IEPT se va reafiza o data cu executarea accperisului cladirii; LEGENDA INSTALATll PARATRASNET: 

- Conductoarele de ccborare se vor monta la minim 0,5 m distanta feta de marginile ferestrelor si a usilor; 
SIMBOL SPECIFICATIE TEHNICA 

Conductor de captare OL-Zn 25x4 mm montat pe invel~oare; 

- Priza de pamant a cladirii va fi artificiala si va avea rezistenta de dispersie Rd < 1 Cl; 
ft 

Conductor de coborwe Ol-Zn 25x4 mm montat pe peretele cladri; w 

I conductor onzontal pentru prize de pamant Ot...Zn 4UX4 mm montetingropet m 
- Priza de pamant se va realiza/executa in mod obtigatoriu la minim 1 m distanta de fundatia cfadirii; . ~ .. ~·tla..0 , 9 m CTA; 

- In cazul in care priza de pamant are rezistenta de dispersie mai mare de 1 Cl, se vor adauga suplimenta' 
electrozi verticali si platbanda Ol-Zn 40x4 mm, pana cand Rd< 10; 

@ Electrod vertical pantru ttiza de oamant OL-Zn luna.= 3m 0= 2 1/2"· 

• Piasa racordare la iaheab metalic· 
-10_2)- Piasa separatie in cutie de orotectie, montata oe """'le, la +2,0 m CTA; 

- Orice neccncordanta I nepotrivire din teren si prezentul proiect va fi aduse la cunostinta proiectantului Tija de captare cu dispozitiv de amorsare tip POA, t. T=30pS, Rp > 15m, 

Clasa de importantil (Pl00-1/2013): III 
Categoria de importanfli (HG 766/1997): "C" - normalli 
Gradul de rezistenfil la foe (Pl 18/1999): II 

Verificator I Expert Nu me Semnl!tura 

Proiectant general : 

S.C. YDA PROJECT CONSULTING S.R.L. 

Cerinta 

ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCJALE 
COMUNITARE PLOIE TI 
TITLU PROIECT: Punct. lucru: Str. Gavriil Musicescu, nr. 8, la~i, judc\ul la~i, 

e-mail: civile@ydaproiect.ro, C.U.J. 33022684; tel : 0332 420 680; 
fnfiinfare centru de zi pentru persoane adulte cu 

1-- -------r- ---------.-------,-- ---_, dizabilitAji 
Specificatie Nume Semnatura 

Seara: Amplasament: 

electrod vertical 

Pr.or.: 
9012024 

Faza: 

pentru solutionare in timp util; -- montata pe acoperisul cfadirii cu ajutorul unui caterg OL-Zn de 3,0 m inaltime; 
P.Th+D.E. 

SEF PROJECT Ing. Patra~cu Laurentiu % Sir. ~trandului, nr. 3A, mun. Ploiefti.jud. Prahova NC 150990 
+C.S. 

• Orica modificare a prezentului proiect se reafizeaza doer cu accrdul scris al proiectantului. I -....• I 
CONTOR LOVITURI TRASNET 
Contor curent de tr6snet LSC l+ll penlN doteewrea curentilor de impul$ care 
lnregistreazA producerea oricArui ewniment 

PROJECT AT Ing. Vieru Andrei ' TITLUL PLANSEI: an~a nr.: 
Data: tNSTALATll ELECTRICE -AMPLASARE PANOURI IE06 

DESENAT Ing. Vieru Andrei 2025 FOTOVOLTAICE - PRIZA DE PAMANT SJ PARATRASNET rev.O 
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Clasa de importan!ll (PI00-1/2013): III 
Categoria de importanfl! (HG 766/1997): "C" - normalli 
Gradul de rezistenfli la foe (Pl 18/1999): JI 

Verificator I Expert Numc Semnatura 

Proiectant !!Cneral: 

S.C. YDA PROJECT CONSUL TING S.R.L. 

Cerinta 

LE GEN DA 

SIMBOL SPECIFICATIE TEHNICA 
Cablu incendiu E30 JE H(St) H 1x2x0.8 
Buton de incendiu adresabil 

Detector optic de furn si ternperatura adresabil 

Detector optic de furn adresabil 

Sirena adresabila de incendiu de interior 

Apelator telefonic 

Centrala de detectare, alartarnare si averizare 

Referat I Expertizli nr. I Data 

BENEFICIAR: 
ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE 
COMUNITAREPLOIE TI 
TITLU PROJECT: 

Pr.nr.: 
90/2024 Punct. lucru: Str. Gavriil Musiccscu, nr. 8, la~i. judetul la~i. 

e-mail : civilc@ydaproicct.ro. C.U.I. 33022684; tel : 0332 420 680; 
Infiinfare centru de zi pentru persoane adulte cu 

1----------r------------,......------..------1 dizabilitilfi 
Specifica{ie Nume Semnlitura Faza: 

Seara: Amplasament: P.Th+D.E. 
.$EF PROJECT Ing. Patr~cu Lauren{iu /[, 1:100 Str. ~trandului, nr. 3A, mun. Ploietti, jud. Prahova NC 150990 

+C.S. 

PROIECTAT Ing. Vieru Andrei 
TITLUL l'L'}.N~~; an~a nr.: 

Data: LA PARTER INSTALAfll DETEC'flE S-01 
DESENAT Ing. Vieru Andrei 2025 SEMNALIZAKE ~I ALAKMAKE INCENDIU. 

rev.O AMPLASAKE ECHIPAMENTE SI TllASEll CABLUKI 



Alimentare 
230Vca 

I 

ECHIPAMENT DE CONTROL SI SEMNALIZARE INCENDIU - E.C.S. 
' (i) Q 

1 x 2 x 0.8mm2 r 
JEH(St)H E30 l 

i r 

L_I 0F_1_11 '-[ ----=~~---1.[__,01 I loF 11321 ~ §] 

BUCLAoiJ 

IL_ o_F1_12._ l______:;©;_______.l__.02I is1 11311 ~ §] 
I DF 1/31 cb §1 PFT1/39 §] 
---------'----

© 04 loG1129 G ~ 
========:::::i====:::=~ ~----~''---~~ 
,_0F_1_ffi.____© _ __.__.os ~ls1_11_2a~l~~-· ~~'2~sl 
_[0F_1_ro_I __. __ ~_as ._~1_11_21._l ~$~__.l__.211 
,__D_F _117_.___ © _ _._o__.7 ~F 1/261 @ ~ 
L_s_11_1s_...._ ___ _._o___.s PFT1/2~ e ~ 

I 

I DF 119 I © loF 11241 © ~ 
I 

joF 1110! © loF 11231 © §] 
'---"--~®-~1~1' ~B1_112_2l.___~$-~l ___.22J 

@ 12 joF 11211 © ~ 
========:::::::JC:::::==::!:::~ I 

'---"--___;;;©_~1___,3 !oF 1/201 © ~ 
_loF_11_14_J __.~--~-14 -ls1-111-9l~~, ~-i ~l1-9J 
._!0F_11_1 s,__[ ___,;;:;© _ __..J__.1 s j I DF 111 sJ © ~ 

I I 

1.--181_11_16 ,__[ -=~ _ __,_[__,161 I DF 1/171 © El 
I _I 

lsi 1141 ! 
is11140 I 

1x2x 0.8mm2 

JEH(St)H E30 

0 
I 

© 

I 

loF 1/39[ @ 
I 

IDF1/381 @ 
I 

loF 1/371 @ 
is11/36 1 ~ 
IDF1/351 © 

I 

joF 1/341 © 
I 

loF 1/331 @ __ , 

SE 1/2 

1x2x 0.8mm2 

JEH(St)H E30 
1x2 x 0.8mm2 

JEH(St)H E30 

~ 
jsE 1/3 1 

LEGENDA 

SIMBOL SPECIFICATIE TEHNICA 
Cablu incendiu E30 JE H(St) H 1x2x0.8 

~ Buton de incendiu adresabil 

·c Detector optic de furn si ternperatura adresabil 

© Detector optic de furn adresabil 

G 

Sirena adresabila de incendiu de interior 

Apelator telefonic 

Centrala de detectare, alartarnare si averizare 
incendiu 

Clasa de importan!ll (Pl 00-1/2013): Ill 
Categoria de importantll (HG 766/1997): 
Gradul de rezistenfll la foe (Pl 18/1999): II 

Verificator I Expert Nume 

B· 
Proicctant general: ----=:s:==:=:;::~MINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE 
S.C. YDA PROJECT CONSULTING S.R.L. I •ii.A "'°'.., COMUNITARE PLOIE Tl 

Punct. lucru: Str. Gavriil Musicescu, nr. 8, Ia~i. judetul la~i. ,, • . ' conouttlng TJTLU PROJECT: 
e-mail : civilc@ydaproicct.ro, C.U.I . 33022684; tel: 0332 420 680; .._ _____ __, 

fofiinfare centru de zi pentru persoane adulte cu 
l-------~-------~----..-------1 dizabilitll\i 

Specificatie Nume Semnlitura 

Pr.nr.: 
90/2024 

Faza: 
Seara: 

$EFPROJECT Ing. Patra~cu Laurentiu 
Amplasament: p Th+D E. 
Str. ~trandului, nr. 3A, mun. Ploietti,jud. Prahova NC 150990 · +C.S.· % 

PROIECTAT Ing. Vieru Andrei 
Data: 

DESENAT Ing. Vieru Andrei 2025 

TITLUL PLAN$EI: an~a nr.: 
Instalatii De Detectare, Semnalizare Si S02 
Avertizare La lncediu - Schema Bloc rev.O 



JCUI 

000 
~ 
l 

1 

I 
~ \ J 

,,..,. 

'ONTUR Af'OPER/$ Tl:1US..f 

LEGEND A 
• Sifon de pardosealli cu sigurantll impotriva mirosurilor 

f \ Baterie monocomandli 
"t Robinet de colt, 3/8" 

:imt!!!!!!:lmKIE ConductA canalizare din PVC I PVC-KG 

Boiler termo electric cu 2 serpentine, V = 3001 

Nota! 
Distributia conductelor de apli caldli/ apli rece se va realiza ramificat, prin intermediul 
tevilor din PEX-AL cu insertie de aluminiu, pozate ingropat. 
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BENEFICIAR: 
ADMINISTRA TIA SERVICllLOR SOCJALE 
COMUNITARE PLOIESTI 
TITLU PROJECT: 

Pr.nr.: 
90/2024 Punct. lucru: Str. Gavriil Musicescu, nr. 8, Ia~i, judetu 

e-mail: civile@ydaproiect.ro, C.U.I . 33022684; tel: 0332 • 
infiinfare centru de zi pentru persoane adulte cu 

1------------.-------------.r"'<--~.......,.....---.-------1 dizabilitliti 
Specificatie 

~EFPROIECT 

PROJECT AT 

DESENAT 

Nu me 

Ing. Patra~cu Laurentiu 

Ing. Vieru Andrei 

Ing. Vieru Andrei 

Seara: 
1:100 

Data: 
2025 

Faza: 
Amplasament: P.Th+D.E. 
Str. ~trandului, nr. 3A, mun. Ploietti,jud. Prahova NC 150990 +C.S. 

TITLUL PLAN~EI : 

INSTALATll SANITARE - PLAN PARTER 

an~a nr.: 
1501 

rev.O 



LEG ENDA 
Conducta AR, tip PPR in tub de protectie, montaj ingropat 
Conducta AR, tip PEHD PE100, Pn10, Dn32mm 
Conducta ACM, tip PPR in tub de protectie, montaj ingropat 

e==:=:=!I Conduct! canalizare 
SP Sifon de pardoseala 050mm 
Rs Robinet sferic 
Cs Clapeta de sens 

Clasa de importantll (Pl00-1/2013): Ill 
Categoria de importantil (HG 766/1997): "C" • normalii 
Gradul de rezistentil la foe (PllS/1999): II 

Nume 

S.C. YDA PROJECT CONSUL TIN 

/ 

Referat I Expertizli nr. I Data 

BENEFICIAR: 
ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE 
COMUNITARE PLOIESTJ 

TITLU PROJECT: 

Pr.nr.: 
90/2024 Punct. lucru: Str. Gavriil Musicescu, nr. 8, la~i. judet 

e-mail: civile@ydaproiect.ro, C.U.J. 33022684; tel: 033 
lnfiinfare centru de zi pentru persoane adulte cu 

1-----------...--------~-~,.._.-__,.~...,...-----1 dizabilitll\i 
Specificatie 

SEF PROJECT 

PROIECTAT 

DESENAT 

Nume 

Ing. Patra~cu Laurentiu 

Ing. Vieru Andrei 

Ing. Vieru Andrei 

Seara: 
% 

Data: 
2025 

Faza: 
Amplasament: P.Th+D.E. 
Str. ~trandului, nr. 3A, mun. Ploiefti, jud. Prahova NC 150990 +C.S. 

TITLUL PLAN~EI: an~a nr.: 
IS02 

INSTALATII SANITARE ·SCHEMA COLOANELOR 
rev.O 



INCH!DERE DIX lAAIBRIU 
DE WDJ DE EXTERIOR 

RECUPERATOR DE CALDURA 
VEDERE DE aua 

MONTAJ ORIZONTAL 

tL4twfljtJt•ns!Mfi•tt 

)

0 250mm, 0-800mcA> 

GI 

.liiiiiiiili - Ge 

Recuptratot cl• cafckl,.\ 250mm 
WAFE 1000 EIEFI "\n.i~Ulalillll 
o.aw, 2.:JOV 150 Hl 0250mm, O•SOOmchl 

RECUPERATOR DE CALOURA 
VEDERE DIN FATA 

MONTA.JORIZONTA~ -.--r-=--nxx-x--rx·~ 

n-IKllOO~"· 
c;; 

25<»1m ----•. -

RECUPERATOll DE CALDURA 
VEDERE OE IUI 

MONTAJ VERTICAL 
tEllRE TU8LATURA IN IPATE 

'~. 
I \ 

RECUPERATOR DE CALOURA 
VEOERE DIN fATA MONTAJ VlRTICAl 

IEllRE TUBLATURA IN IPATE 

.... :.-;. :;;. :_-;:: .:.:.. 
............. ~ 

~D ,._,.,,.,.,.".........-... """°°"""'· I ""'°°"'""'· 

1, ReeuperMor cl• Cllldur1 
WAFE 1000 EIEFI 
O.aw,' 1.10V/ 50Hr 

- - 'IA!ulltu•,.......r~ 

ilr;-~250ma.,~~~~::::~ .... -':"'m:;,~<3-~..,7 J i e~m. _._ 

SUPRAFAT1DEAl·'ER71ZARE 
TACT7L0-11lllill 

RECUPERATOR DE CALDURA 
VEDERE DIN fATA MONTAJ VERTICAL 

IEllRE TUllLA TURA IN LATERAL 

-~-

TROTUAR PERJJIE/'RAL 

------

I 
I 

I 

I 

::;· Verificator I Expert Nume 

I 
I 

~ 
I 
I 

LEGENDA INSTALATII TERMICE: 

Unitate interioara, sistem VRF, avand 
capacitatea de racire 2,65kW, 

vc11:sxsaommcapacitatea de incalzire 5,47 kW, montaj 
<t'~~:~~ aparent pe perete, sistem multisplit 

40kW 
lncalzire 

Unitate e.xterioara, 
pompa de caldura aer-apa, cu 

capacitatea de 40kW, sistem multisplit, 
montaj in exterior, pentru climatizare 

eJ Boiler bivalent cu doua serpentine 300L 

Distribuitor-colector pentru incalzirea in 
•••-• pardoseala, echipat cu grup de pompare si amestec; 

" - normalii 

Semnlitura Cerinta 

Recuperator de ciildura cu dublu flux de aer, controlat prin 
telecomanda ~i aplica\ie mobila, prevazut cu schimbator de 
caldura din cupru ~i cu rezisten\a electrica (func\ie preancalzire) 

pentru func\ionare la temepraturi exterioare de pana la -30 • C. 
-debit de aer admis 185 mc/h. 
-debit de aer evacuat 177 mc/h. 
Record electric 220V 

BENEFICJAR: 
Proicctant H•neral: ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCJALE 

s~~:~r~£:~~~~~~~1~~~Y~~~~~1J~i;:~~· -' -~-~-"-~_._:_ .. _1ng---~ t-T-~-~-~-:-P-1~_A_;-1!-~-~-~--rn ...... r_1 ____ ___ _ --i 
Pr.nr.: 

90/2024 

Specifica\ie Nume Semnlitura 
Seara: 

$EFPROIECT Ing. Patra~cu Laurentiu 1:100 

PROIECTAT Ing. Vieru Andrei \ 
~ Data: 

DESENAT Ing. Vieru Andrei 2025 

fofiin1are centru de zi pentru persoane adulte cu 
di7.abilitafi 

Amplasament: 
Str. ~trandului, nr. 3A, mun. Ploie1ti,jud. Prahova NC 150990 

TITLUL PLAN$EI: 
INSTALATll TERMICE INCAlZIRE VENTILARE • 

PLAN PARTER 

Faza: 
P.Th+D.E. 

+C.S. 

an~a nr.: 
IT01 

rev.O 



POMPA DE CALDURA 
Unitate exterioara 

INCALZIRE 30 KW 
Capacitate de incalzire 30 .1 O kW 

Consum electric 7.00 kW 

m==="===so-==========-=w- ----m ---------------~--------------------, 
I 
I 
I 
I 
I 

TROJVAR PERJMETRAL 

: ,,+ 
I NI 

~ ------_ L_O~T~R~~:~ ~~ ----- ----- ------ -- ----------------------- "F======-=='11 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

-----------\;o~:.~P:ru~r:~------;:_,:,:,A~ :F~M:~--.,,#=-"i9""""""""'"""-"""'-='*"=~-=;;i;;1~-=---i::=ili::l!;;ifipll~"2~'-.-..,!_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..J 

LEGEND A INST ALA Tll TERM ICE: 

l- - :=:::::> -----
fr•l8"C 
QncC"'.1.54UW 

Pu 10, 340 Wimp 
S•l4.SO mp- 3403 W 

- Circuit pardoseala incalzita, teava tur/retur, polietilena 
reticulate tip "a" Pe-Xa 16x2.6mm, cu bariera de oxigen; 

- Distribuitor .. colector pentru incatzirea in pardoseata. cchipat cu grup de pompare si amestec; 

- Indicator camera: - Temperature interioara {°C]; 
- Necesar de caldura [W]; 

- Indicator circuit: - Pasul circuitului, puterea generate pc mi (W]; 
.. Suprafata circuitilui/ puterea generate de circuit; 

Pompa de caldura aer/apa 40kW 

Verificator I Expert Nu me Semnlltura 

Proiectant Qcncral: 

S.C. YDA PROJECT CONSULTING S.R.L. 
Punct. lucru: Str. Gavriil Musicescu, nr. 8, la~i,judetul Ja~i, 

e-mail : civile@ydaproiect.ro, C.U.I. 33022684; tel: 0332 420 680; 

Specificatie Nume 

SEFPROJECT Ing. Patra~cu Laurentiu 

PROIECTAT Ing. Vieru Andrei 

DESENAT Ing. Vieru Andrei 

Semnlltura 
. "\ 

\ 

Cerinta 

Seara: 
1:100 

Data: 
2025 

Referat I Expertizll nr. I Data 

BENEFICIAR: 
ADMINISTRA TIA SERVICIILOR SOCIALE 
COMUNIT ARE PLOJ TI 
TITLU PROJECT: 

Infiin\are centru de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilitaJi 

Amplasament: 
Str. ~trandutui, nr. 3A, mun. Ploietti, jud. Prahova NC 150990 

TITLUL PLAN$EI: 

INSTALATll TERMICE INCALZIRE IN PARDOSEALA-
PLAN PARTER 

Pr.nr.: 
90/2024 

Faza: 
P.Th+D.E . 

+C.S. 

an~a nr.: 
IT02 

rev.O 



Rs 2" Fy 2" Cs 2" 
~~~~-~-:::~-......J.-f)ICJ-~~~~~~ 

Rp2" 

Modul panouri solare preparare acm 

Aa 1/2" 
~3 RsJ;' ~ Cf~1" 

Pompa 

c~ 

LEGENDA 

CONTROL UNIT 

230VAC 

Unitate interioara 
Pompa de caldur 

Unitate exterioara 
Pompa de caldur 

30kW 

• 
• 

11><11 

' 
Ill 

~ 
~ ~ 

Conducte tur - Ins to.la tie lnco.lzlre 

Conducte retur - lnsto.lo. tie lnco.lzlre 

Conducte reclrculo.re ope. co.ldo. rieno.jer 

Conducte ACM - ope. co.lac. rieno.jero. 

Conducte AR - ope. rece 

Conducte tur - poripe de co.lduro. 

Conducte retur - poripe de co.lduro. 

Conducte tur - po.nourl solo.re 

Conducte retur - po.nourl solo.re 

Clrculte electrlce I corio.ndo. 

Rs - Rololnet pe f'llet cu lollo. 

Vn - Vo.no. f'luture 

Rg - Rololnet gollre 

Vo.no. cu 3 co.I cu servoriotor 

Vo.no. cu 2 co.I cu servor1otor 

Flltru Y 

Ss - Supo.pc de slguro.nto. 

Aerlsltor cutoric t 

Reductor de preslune 

TerMorietru 

Senzor 

~~~~~~~~~~~~~--:.,\,.-.1'~~ . 
Clasadeimportant!i(PJ00-1/2013): III -r . 
Categoria de importanti! (HG 766/1997): "C" - normall Vf:RI 
Gradul de rezistentA la foe (Pl 18/1999): II 

Verificator I Expert Nume Semnlitura Cerinta 

Proiectant general: 

s.c. YDA PROJECT CONSUL TING S.R.L. I 
Punct. lucru: Str. Gavriil Musicescu, nr. 8, Ja~i. judetul la~i, 

e-mail: civile@ydaproicct.ro, C.U.I. 33022684: tel: 0332 420 680: '-------- -' 

•;J~ A. pn>IKI 
, • • ' conJUttlng 

Referat I Expertizli nr. I Data 

BENEFICIAR: 
ADMINISTRA TIA SERVJCJILOR SOCIALE 
COMUNIT ARE PLOIE Tl 

TITLU PROIECT: 
infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu 

1---- - ----..----------..------"""T""- ---I dizabili!Ati 

Specificatie Numc Semnlitura 
Seara: Amplasament: 

SEFPROIECT Ing. Patra~cu Laurenfiu t % Sir. Strandului, nr. 3A, mun. Ploiefti, jud. Prahova NC 150990 

PROIECTAT Ing. Vieru Andrei \ Data: 
TITLUL PLAN~El: 

DESENAT Ing. Vieru Andrei 2025 INSTALATll TERMICE - SCHEMA TERMOMECANICA 

Pr.nr.: 
90/2024 

Faza: 
P.Th+D.E. 

+C.S. 

an~a nr.: 
IT03 

rev.O 



2 

3 

4 

5 

6 

~ ,-

A B 

• 153.66 

• 154.02 

c 

''' .· ~ ) ~-
1,, ~· . '\ ·' t ) 

' · / 

D 

Str. Gavrlll Muslcescu, 
Nr.8; e-mail: ydaprolect@yahoo.co 
tel/ 0740/236599; CUI 33022684 

SPECIFICATIE 

SEFPROIECT 

PROJECT AT 

DESENAT 

n 

ing. Patrar-Grigore Mirabela 

Nr.cad. J 3235 ! 

i-
j 

I A4, B2, D 

SEMNA TURA CERINT A 

1 

Referat de verifica~e nr.: 

REFERAT/EXPERTJZA NR./DATA 

Beneficiar: 
ADMINISTRA. TIA SERVICllI.OR SOCIALE 
COMUNITARE PLOIE~Tll 

TITLU i>ROJ'ECT: 

.... 

Seara: 
1:500 

Data: 
2025 

lnfiin\arc ccntru de zi pcntru persoane adultc cu 
dizabilita\i 

AMPLASAMENT: 
Str. ~trandului, nr. 3A, mun. Ploie~ti , jud. 
Prahova NC 150990 
Tlilu pialisa: 

Plan de situatic 

F 

Proiect nr. : 
90/2024 

Faza: 

5 

P.TH.+D.E 6 I +C.S. 

Plansa nr.: 
rsoi 

2 



2 

3 

4 

5 

6 

A B c D E F 

4D Km.1.28 2 

L=13.62 
p 1%=13.78 
p2%=0.00 
m=13.78 
B =23.46 
T=6.81 
R=98.87 

----
Cot.ref. 154.91\ 
Cota ref J S4.9 
Cota ref. 155.4 

3 

11 -------------
R 98.87 L 19.78 

DECLIVITATI L-13.62 p 0.00% 

----- -
~ If 't \0 t;- t;- r-- ~ q- 0 N M DIFERENTE I ...... ...... '7 + I I 

AX(cm) 

""' ...... M - \0 tr) tr) tr) tr) tr) tr) "' COTE °' °' °' °' 0 
tr) r-- 00 °' °' °' °' '° '° v-i ..0 '° '° '° '° '° '° '° '° PROJECT tr) .,., .,., .,., .,., .,., .,., .,., .,., .,., .,., .,., -- - - ...... ...... - - - - - -

"" "" r- "' ·_' 6 ~ "' G ~ CUTE: °' 0 "'· °' ' '° .c i;., .... r- r ...... r- r 
HR!':"< .,. <r .,., .,., .,., V') .,., 

"' - - - - - - -
4 

DIST ANTE J.46 4.54 2.28 2.72 4.09 0.91 1.89 3.ll 5.00 5.00 4.00 
PARTIALE 

0 \0 0 00 0 °' 0 °' 8 0 0 0 
0""' q N 0 0 0 00 q 0 0 DIST ANTE 00 tr) ....: 0 ::! ~ '° 0 .,., 0 ..,,: - - N N M M CUMULATE 

ALINIAMENTE O.hO L=33.87 ~ ~ 34 0 0 
SICURBE B- 315°00'00" 

;{/£~~' 
KILOMETRI / 

0 Km 0+000.00 
HECTOMETRJ 

Profil longitudinal 
Acces autospeciualaDe la:0.000La:33 .869 
Seara lungimilor J: J OOScara inaltimilor I: 100 

Acces autospeciuala 

Nota: 
I. Eh:111cnlch: pcntru colcd;irca apclm pluviak au fost adoptak !iniiml i.:unt de panl:J pnifilului lo11git11dinal. 

asigurarca dc:bitclor de scurgcrc, STAS 2'11 (1-R7 pnv111d "l'rut.:jarca talu111nl11r~i ~anturilor. l'r•·s1;rip!ii gcncmlc ck proi•·c· t;m·" ~i 
STAS 2914-X4 - "Tcrasamcntc. Condi!ii lchnic•· g•·ucrak de calitatc." ( l'a111 · nwxime admiw pttntru ~;111J11ri ngolc cx•·cutak in piunfmt , ffini p101.:c1t..: ,S;iu prok Jak), 

2. La cxccutia clcmcntclor de colcctarca si cvat:uar.:a apclor pluvial.:, •. vur respccta dim•·nsiu11ik din dctali11. 

'I A0· / '?-U CrJ'r\~' 
I ~1 ""'~ \ 

I NR. 102 8 ) I 
\ :\4. L 82.!. D2. ~ 
~ ~~ . v~~ - -i~ ,~cs ---·--

V crificator ~iffC>.10 ll't. Referat de verificare nr.: 

5 

--- ~, B2,D 
- ~ VERIFICA TO, .. ... ./?'. - :----.~EMNATU ERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA 

I PROIECTANT: 

S.C. YDA PROJECT CONSUL TING 
Str. Gavrlll Muslcescu, 
Nr.8; e-mail: ydaprolect@yahoo.com 
tel/ 0740/236599; CUI 33022684 

SPECIFICA TIE 

SEFPROIECT 

PROIECTAT 

DESENAT 

n 

j NUME 

ing. Patrascu Laurentiu 

ing. Manta Bogdan 

ing. Patrar-Grigore Mirabcla 

A.. proiect 
' '- consulting 

Beneficiar: 
ADMINISTRA TIA SERVICill.OR SOCIALE 

I COMUNITARE PLOIE~TII 
TITLUPROIECT: ---

Proiect nr. : 
90/2024 

Faza: Infiintare centru de zi pentru persoane adultc cu 
dizabilitati _,._ P.TH.+D.E 

6 Seara: AMPLASAMENT: 
I: I 00 Str. ~trandului, nr. 3A, mun. Ploie~ti, jud. +C.S. 
J.l 00 Prahova NC 150990 Plansa nr.; 

I
TiiiuplaDSa: -

--~~-~-~a_; __ .....; ____ ~.....:A:.!::::c~~~~~fi~~u~f~~~;~i~~~d~i~~l:~'1~S~U:....~""'"!!~-~]p_~l~~~~-c.~~~~~~~LA 
. ~· ----~---
• ... ~ ..... n. "'"'"'" 



2 

4 

5 

6 

DIFERENTE 

AX (cm) 

COTE 

PROJECT 

COTE 

TE REN 

DIST ANTE 

PARTIALE 

DIST ANTE 

CUMULATE 

A 

-.0 
r­
n 

0 
0 
0 

KILOMETRI I () Km O+OOO.OO 
HECTOMETRI 

I B 

5.00 .3 4.65 

0 
0 
0 -

2.85 

~ D 

0 
'f 

c 

Km.12.85 
L=l5 .00 
p 1%=-6.16 
p2%=0.00 
m=6.l6 
B=ll.56 
T=7.50 
R =243.39 

2.1 5 0. 14 

0""' 0 0 
vi vi --

I 

2.83 

0 
V) 

I 

"" 00 

'° V) -

r-
00 
r-.: -
17 87 

2.13 

D 

~Pf 

<'IN 
00 00 

'° '° .,, V) - -
:.c ;:(• 

.3 

0 V) 
0 <"l 

00 
NN 

4.65 

I 
I 

N 
00 

'° V) -
r 

E 

5.00 

L=18.23 
B= 13 5°00'07" 

F 

2 

P=0.00% 

3 
0\ 0 

"" V) 

+ + 

N N 
00 00 

'° '° V) V) - -
"" N ~ 

"<!" ...., 
~ o 
or V) - -

6.10 

;::: 0 
0 

'° 4 
<"l 

0 
"" 

36 10 

Profil longitudinal 
Acces parcareDe la:0.000La:36. l 00 
Seara Iungimilor I : l OOScara inaltimilor I : I 00 

- -------- 1 ~r · r- \.\N f'-'l '-'I w ' 
I NR. l Acces parcare 

Nota-
I. EIL,rncnlclc pl.!ntru colcdan:a apdor pluvialc m1 ll>st adoptatc ti11i\nd l'(•lll de panta pwlilul11i longitudinal. 

asiguran:a d1.,bitdor de scurgcrc, STAS 2lJ I l1-X7 privind "l'rntcjarca tah17111ilvr ~i ~anturilor. l'rcscripJ ii gcm·rak ck pruicct<m·" ~i 
STAS 2914-84 - "Tcrasamt'ntc. Condit ii 1,·hni<.:.; ~cm:rah: de c.:alitatc." (l'ant.; maximl.' admis.: p.:ntru ~;111t111' i riguk l'X<.TUtak In pamiint. fiirrt piut,:ctic :<: 11.1 p1'0h::j :llc). 

2. La cxct·utia ch:mcntdor de colcdan:a si l'Vat·mm'a apclor pluvialc si: vor respccta di111cnsi1milc din dctaliu. 

jvcrificator 

~VERIFICA TOR/EXPERT NUME 

PROIECT ANT : 

j -tA4,B2,D 

- SEMNATURA CERINT A 
~E.A coiff. -· -· 

~"'0 ·~302<'6. ~Y..., <:..t.<l" a.,..c.,, 
S.C. YDA PROJECT CONSULTIN• ~R.L. lasl if- ~ 
Str. Gavrill Musicescu, VOA PROIECT~ 
Nr.8; e-mail: ydaprolect@yahoo.co1 ; CONSULTING 

A proiect 
r ' consulting 

Referat de verificare nr.: 

REFERA T/EXPERTIZA NR./DATA 

Beneficiar: 
ADMINISTRATIA SERVJCIILOR SOCIAl.E 

I 
NfIIT~~~:~~;C~l~~TI! ... 

Proiect nr. : 
90/2024 

Faza: 

5 

tell 0740/236599; CUI 33022684 *,, '? SAL ,i. * 
-- ----- ~ -1JS'//605/'2.~ ~,'?: - -

SPECIFICATIE NUME :;;..!2_0l'M'' I SEM~ATURA 
lnfiin\are centru de zi pentru persoane adultc cu 
dizabilitati 

- Seara=- AMPLASAMENT: 
P.TH.+D.E 6 

SEF PROJECT __ ing. Patrascu-Lau_~entiu f r4 -: 1: 100 Str. ~trandului, nr. 3A, mun. Ploie~ti, jud. 
J.IOO Prahova NC 150990 

~- --~-- Tufllpiansa: 

+c.s. 
f'!ansam. : 

PROJECTAT ing. Manta Bogdan ,. 

DESENAT ing. Patrar-Grigore MirabelaJ ' l Profil longitudinal ACCES 
-= ..-~..-~~..-~1:.-..~..-l ..-~•A;.;.;.cc~e~s._nar•c•ar_e~-~..-..-~-.-.•.~~,.~~.n.~~---'w:~~~..,.~ 

Data: -
2025 

L 02.0l = 

n 



A 

2 

• 3 

4 

5 

6 

Bordura prefabricata 50 x 20 x 25 

Beton de ciment C 16/20 

DETALIU 
BORDURA PREF ABRJCA TA 50 x 20 x 25 

Sc. 1:20 

V'\ 
N 

~o 

15 

V'\ -

B 

o.~ 

c D 

PROFIL TRANSVERSAL TIP 1.01 

Acostament 
cocsoli at 

0.25 

4.<IO 

Banda de circulati~ I Parte carosabila 

4.IJO 

Acostament 
copsoli~ot 

0.25 r£:-20 

Bordura prefabricata 50 x 20 x 25 

Belon de ciment C 16120 

Strat rulare BAl6 rul 50170: 4 cm· A.N.D. 605/2016, SR EN 13108-1 :2016 

Strat de legatura BAD 22,4 leg 50170: 6 cm -A.N.D. 60512016, SR EN 13108-1 :2016 

Strat de funda)ie superior din piatra sparta: I 5 cm (0-63mrn) - STAS 6400-84, SR EN 13242+AI :2008/C91 :2021 

Strat de fundatie inferior din ba!_ast: 20 cm (0-63mm) ·STAS 6400-84, SR EN 13242+Al :2008/C91:2021 

Strat de forma din zestre/parnant stabilizat cu lianti hidraulici si aport de balast (0-63mm): 20 cm - STAS 6400-84, SR EN 13242+A1:2008/C91 :2021 

Verificator / 

I 
VERIFl~ATO~~XPER~ NUME 

PROJECT ANT : 

S.C. YDA PROJECT CONSUL TI 
Str. Gavriil Musicescu, 
Nr.8; e-mail: ydaprolect@yahoo.co 
tell 0740/236599; CUI 33022684 

SPECIFICA TIE 

SEFPROIECT 

PROJECT AT 

DESENAT 

NUME 

ing. Patrascu Laurentiu 

ing. Manta Bogdan 

ing. Patrar-Grigore Mirabela 

E 

[Cl~a de importanta - C 

Catei,:oria de importanta - V 

F 

LEGEND A 

BApc 16 

BADpc 22.4 

Piatra sparta 
(0-63mm) 

Teren fundare 

Balast (0-63mm) 

- Beton 

Nisip (0-7mm) 

- Zestre existenta 

/

Nota: 
1. Once mod1ficare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al 
proiectantului. 
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din 
amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului. 

l 
3. Prezenta plansa se va citi impreuna cu Plan de situatie. 

- - --·- .. --

CERINTE DE CALTTATE ·NE 012 • 112022 

Seton 
Clasa de expunere 
RaportA/C 
Gelivitate 
Tipul de ciment: 
Dizaj minim de ciment: 

A proiect 
,. '- consulting 

Seara: 
1:50 

Data: 
2025 

AMPLASAMENT: 
Str. $trandului, nr. 3A, mun. Ploic~ti, jud. 
Prahova NC 150990 
TTtiUjilansa: 

Profil transversal tip 

Proiect nr.: 
90/2024 

Faza: 

P.TH.+D. • 

+C.S. 

Plansa nr.: 
PTT 1.01 

2 

3 

4 

5 



A 

2 

3 

4 

5 

6 

A 

B c D 

PROFIL TRANSVERSAL TIP 1.02 

Bordurii prefabricata 50 x 20 x 25 

Belon de ciment C 16120 

DETALIU 

_2{0 

upralargrre acostament 
platforma 

autospeciala ISU 

0.85 

BORDURA PREFABRICATA 50 x 20 x 25 
Sc. 1:20 

V) 

N 

' 20 

B 

5.50 

Banda de circulatil I Parte carosabila 

4.00 

Acostament 
~onsol~at 

0.25 j-£:20 

Bordurii prefabricata 50 x 20 x 25 

Belon de ciment C 16120 

Strat rulare BAl6 rul 50/70: 4 cm -A.N.D. 605/2016, SR EN 13108-1 :2016 

Strat de legatura BAD 22,4 leg 50/70: 6 cm -A.N.D. 60512016, SR EN 13108-1 :2016 

Strat de fundalie superior din piatra sparta: 15 cm (0-63m~) - STAS 6400-84, SR EN 13242+AI :2008/C91:2021 

Strat de funda\ie inferior din balast: 20 cm (0-63mm)- STAS 6400-84, SR EN 13242+Al:2008/C91:2021 

Strat de forma din zestre/pamant stabilizat cu lianti hidraulici si a~ de balast (0-63mm): 20 cm - STAS 6400-84, SR EN 13242+A1:2008/C91 :2021 
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Nr.8; e-mail: ydaproiect@yahoo.com, 
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NUME 

ing. Patrascu Laurentiu 

ing. Manta Bogdan 

ing. Patrar-Grigore Mirabela 
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LEGEND A 

[l lllJ /Tf J 
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(0-63mm) 
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-r------·-1 
- j 

-
Balas! (0-63mm) 

Beton 

Nisip (0-7mm) 

Zestre existenta 

I 
-

Nota: 
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al 
proiectantului. 

.. 

2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din 
amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului. 
3. Prezenta plansa se va citi impreuna cu Plan de situatie. 

CERINTE DE CALITATE-NE 012 -112022 
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Clasa de expunere 
RaportA/C 
Gelivitate 
Tipul de ciment: 

C30/37 
XF4,XM2,XC4 
0.50 
Gl50 

Dizaj minim de ciment: 

A4, B2,D 

proiect 
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Seara: 
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Data: 
2025 

Str. ~trandului, nr. 3A, mun. Ploie~ti,jud. 
Prahova NC J 50990 
TuTUriallsa: 

Profil transversal tip 

F 
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+C.S. 
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Bordura prefabricata 50 x 20 x 25 

Belon de £l!nent C 16/20 

DETALJU 
BORD URA PREFABRICAT A 50 x 20 x 25 

Sc. 1:20 

20 

0.20 

0 -

c D 
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6.40 
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3.00 3.00 0.20 
- ~ ., ,.. 

b 0 s 
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~ 

Bordura prefabricata 50 x 20 x 25 

Beton de ciment C 16/20 

IStrat rulare BA16 rul 50/70: 4 cm -A.N.O. 605/201 6, SR EN 13108~1:2016 
Strat de legatura BAD 22,4 leg 50/70: 6 cm -A.N.O. 605/2016, SR EN 13108-1:2016 

Strat de funda\ie superior din piatra sparta: 15 c~ (0-63mm) - STAS 6400-84, SR EN l 3242+Al :2008/C91 :2021 

Strat de fundatie inferior din balast: 20 cm (0-63mm)- STAS 6400-84, SR EN 13242+Al:2008/C91:2021 

-I 

t-

Strat de fonna din ;;tre;pamant stabilizat cu lianti !'.'._draulici si aport de balast (0-63mm): 20 cm - STAS 6400-84, SR EN 13242+A l :2008/C91 :202 1 

Clasa de lmportanta - C 

Categorla de lm__p ortanta - y 

CERINTE DE CALITATE- NE 012- 1/2022 
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Clasa de expunere 
Raport A/C 
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Tipul de ciment: 
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Ian. --------------
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Piatra sparta 
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Teren fundare 
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ing. Manta Bogdan 
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proiect 
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1:50 

Data: 
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lnfiintare centru de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilitati 

AMPLASAMENT: 
Str. ~trandului, nr. 3A, mun. Ploie~ti , jud. 

Prahova NC 150990 
TliIUiilanSi: 
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PTT 2.01 ---

A3 

2 

3 

4 

5 



2 

3 

4 

5 

6 

A 

r-
0.20 

Bordura prefabricata 50 x 20 x 25 

Beton de ciment C 16120 
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5.15 

DETALIU 
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Sc. 1:20 
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PROFIL TRANSVERSAL TIP 2.02 
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Banda circulatie 
t· 
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Strat rulare BAl6 rul 50170: 4 c~ A.N.D. 605/2016, SR EN 13108-1:2016 

Strat de legatura BAD 22,4 leg 50170: 6 cm -A.N.D. 605/2016, SR EN 13108-1:2016 

Strat de funda!ie superior din piatra sparta: I 5 cm (0-63mm) - STAS 6400-84, SR EN 13242+AI :2008/C91 :2021 

Strat~ fundatie inferior din balast: 20 cm (0-63mm)-STAS 6400-84, SR EN 13242+AI :2008/C91:2021 

Strat de forma din z~e/pamant stabilizat cu lianti hidraulici si aport de balast (0-63mm): 20 cm - STAS 6400-84, SR EN l3242+Al :2008/C91 :2021 
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dizabilitA!i 

AMPLASAMENT: 
Str. ~trandului, nr. 3A, mun. Ploie~ti, jud. 
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infiintare centru de zi pcntru pcrsoanc adultc cu 
dizabililiili 
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