ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPTULUI PLOIESTI

HOTARAREA ur.
privind aprobarea documentatiei tehnice, faza SF, si indicatorii tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii: “Eliminare puncte periculoase prin amenajarea
intersectiei dintre strada Laboratorului si strada Gh.Gr. Cantacuzino”

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Viazand Referatul de aprobare nr................. al domnului Primar Mihai-Laurentiu
Politeanu, Raportul de specialitate comun al Directiei Tehnic-Investitii nr.
................... si al Directiei Economice nr.............., Raportul de specialitate nr.......

al Directiei Administrafie Publica, Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte prin
care se propune aprobarea documentatiei tehnice, faza SF, si indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul de investiii “Eliminare puncte periculoase prin amenajarea
intersectiei dintre strada Laboratorului si strada Gh.Gr. Cantacuzino”;

Tinand cont de avizul Comisiei de specialitate nr.1, Comisia de buget-finante,

control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze, din data

Avand in vedere avizul nr.50/12.11.2025 al Comisiei Tehnico-Economice de
Avizare a proiectelor privind lucrérile de investifii in municipiul Ploiesti, prin care s-a
avizat favorabil, fird conditii, aprobarea documentatiei tehnice, faza SF, si indicatorii
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Eliminare puncte periculoase prin
amenajarea intersectiei dintre strada Laboratorului si strada Gh.Gr.Cantacuzino”;

Luand in considerare prevederile art. 44, alin. (1), din Legea nr. 273/2006 privind

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand act de prevederile art. 9, alin. (4), din Hotararea Guvernului nr.907/2016

privind etapele de elaborare si coninutul cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii din fonduri publice, actualizata;

fn temeiul art. 129 alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului -nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile §i completarile

ulterioare;
HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba documentatia tehnicd, faza SF, si indicatorii tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii “Eliminare puncte periculoase prin amenajarea intersectiei
dintre strada Laboratorului si strada Gh.Gr.Cantacuzino”, conform anexei ce face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Directia Tehnic-Investitii si Directia Economica vor duce la indeplinire

prevederile prezentei hotaréri.



Art. 3 Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

Dati in Ploiesti, astizi,

Contrasemneaza:

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL,
Laurentiu DITU
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Memoriu Justificativ

10 , ‘ectivului de investibii

ELIMINARE PUNCTE PERICULOASE PRIN AMENAJAREA
INTERSECTIEI DINTRE STRADA LABORATORULUI S1 STRADA
GH.GR.CANTACUZINO Mun Ploiesti, Jud. Prahova

1.1.Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL PLOIESTI

1.2.Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL PLOIESTI

1.3.Elaboratorul studiului de fezabilitate

SC SERVTOP SRL-Ploiesti

2. Informatii generale privind proiectul :

2.1 Situatia actuala si i atii e entita esponsabi impleme ea
proiectului

Imobilul este situat in intravilanul municipiului Ploiesti.

Suprafata totala studiata si situatia juridica a terenului care urmeaza sa fie ocupat de obiectivul
de investitie este de 8928,00 mp , suprafata aflata in intravilanul municipiului Ploiesti, astfel:

- Suprafata de 8363,00 mp, apartine domeniului public strada Gr Gr Cantacuzino nr cad
144077

- Suprafata de 217,00 mp, apartine domeniului public strada Laboratorului nr cad 154055

- Suprafata de 348,00 mp , apartine domeniului public nr cad 154076



= “

Terenul studiat se afla la intersectia strazilor :

strada Ghe Gr Cantacuzino si Laboratorului

2. 2. Descrierea investitiei :
2.2.a. Necesitatea si oportunitatea investitiei

In prezent strada Laboratorului din Mun Ploiesti este asfaltata cu 2 fire de circulatie si nu
dispune de trotuare , iar str Ghe Gr Cantacuzino este asfaltata cu 4 fire de circulatie si
dispune de trotuare.

in vederea debusirii circulatiei din strada Laboratorului in strada Gh.Gr.Cantacuzino se
impune amenajarea intersectiei in vederea eliminarii punctelor periculoase, prin creare de benzi
suplimentare, marcaje si indicatoare, insa conform temei de proiectare , fard modificari majore ale
infrastructurii rutiere existente si afectarea limitelor de proprietate apartinand proprietarilor
particulari.

Amenajarea intersectiei se va face tinand cont de caracteristicile zonei, respectiv: terminal
troleibuze, migratia participantilor la trafic ce se deplaseaza dinspre DN72 spre strada Laboratorului,
trecerea de la 2 benzi de circulatie pe sens la cate o banda pe sens pe strada Gh. Gr.Cantacuzino in
zona Podul inalt.

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este PRIMARIA PLOIESTI.

2.2.b. Scenarii tehnico economice propuse

A. Bunele practici recomanda trei variante posibile de analizat, astfel incat pentru proiectul
promovat sa se selecteze varianta optima, respectiv:

1. Varianta “de a face minimum”. Aceasta varianta nu se exclude de la sine in cazul acestui
proiect, dar infrastructura propusa a fi reabilitata nu poate fi facuta functionala daca nu se
aduce la caracteristicile tehnice si de exploatare care sa corespunda in totalitate normelor
tehnice in vigoare .

2. Varianta de “a se implementa proiectul”. Pentru aceasta alternativa se poate aprecia
oportunitatea proiectului intr-un context regional, respectiv prin comparatie cu proiecte similare.
Pentru continuarea analizei multicriteriale, din punct de vedere tehnic si economic, se vor
identifica pentru fiecare obiectiv al investitiei alternative la solutia constructiva urmata apoi de
aprecieri prin scoruri.

3. Varianta de a “nu face nimic”. In acest caz nu se va putea asigura circulatia in conditii de
siguranta ceea ce ar conduce la crearea unor accidente nedorite sau ingreunarea circulatiei in
zona intersectiei
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B. Pentru acest tip de proiect se poate efectua analiza multicriteriala pentru variantele ,.cu
proiect” in varianta tehnica prezentata si ,fara proiect ”, prin aplicarea unor corectii minimale
care sa justifice efortul investitional.

C. Pornind de la singura alternativa de perspectiva si totodata durabila, “de a se implementa
proiectul”, in continuare se va efectua analiza multicriteriala a solutiei tehnico-economice
pentru investitie.

La alegerea variantei optime pentru lucrarile propuse prin acest proiect au fost considerate
si urmatoarele ipoteze de lucru:
»  Realizarea unui proiect cu impact financiar, social si economic asupra amplasamentului,
printr-o investitie la nivel de costuri cat mai reduse;
«  Costurile materialelor, energiei si a utilajelor si echipamentelor tehnologice nu se vor
modifica substantial in perioada de pre-constructie si in perioada de implementare; informatiile
utilizate pentru analize si calcule au fost preluate la nivelul lunii octombrie 2025.
«  Mentinerea legislatiei de mediu la nivelul perioadei de realizare a prezentei documentatii,
avand in vedere respectarea directivelor de mediu impuse de CE;
. Toate lucrarile proiectate vor ramane in proprietatea Primariei Ploiesti si vor fi gestionate
eficient de catre operator;
»  Primaria Ploiesti va asigura finantarea locala a proiectului in proportiile eligibile impuse de
schema viitoare de finantare.

Pentru evaluarea variantelor studiate au fost considerate urmatoarele criterii:

. amplasament existent aflat in proprietatea publica
»  costuri de investitie reduse;
. consumuri minime de materii si materiale in perioada de operare.

Solutia tehnico-economica selectata rezulta din faptul ca lucrarile intersectiei existente
sunt realizate cu asfalt urmarindu-se extinderea cu lucrari similare cu acestea.

Pentru realizarea proiectului s-a avut in vedere studierea unei structuri rutiere si

anume se propune pentru breteaua necesara relatiei de dreapta sistem rutier din :

4 cm strat de uzura de tip BA 16 rul 50/70 conform AND 605/2016

6 cm strat de legatura de tip BAD 22.4 leg 50/70 conform AND 605/2016

8 cm strat de baza de tip AB 31,5 baza 50/70

20 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu ciment conform STAS 10473/1-87

35 cm strat de fundatie din balast conform SR EN 13242+A1:2008, STAS 6400/84

15 cm Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici , conform SR EN
13242+A1:2008, STAS 6400/84

Avantajul este ca breteaua se poate da in circulatie imediat dupa executarea lucrarilor
stratului si are o perioada de perspectiva de 25 ani.
Solutia prezinta avantaje din punct de vedere tehnic, cu o perioada de exploatare de 25 ani
si cheltuieli de intretinere mici, ea poate fi aplicata pe teren exclusiv pe zona afectata , daca
este cazul, nefiind necesare interventii pe zona mai ampla .
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2.2.c. Descrierea constructiva, functionala si tehnologica

In prezent strada Laboratorulul din Mun Ploiesti este asfaltata cu 2 fire de circulatie si NU
dispune de trotuare , iar str Ghe Gr Cantacuzino este asfaltata cu 4 fire de circulatie si

dispune de trotuare.

In vederea debusérii circulatiei din strada Laboratorulul in strada Gh.Gr.Cantacuzino
se impune amenajarea intersectiei in vederea elimindrii punctelor periculoase, prin creare
de benzi suplimentare, marcaje gi indicatoare, insa conform temei de proiectare , fara
modificiri majore ale infrastructurii rutiere existente si afectarea limitelor de proprietate

apartinénd proprietarilor particulari.

Amenajarea intersectiel se va face tinand cont de caracteristicile zonei, respectiv:
terminal troleibuze, migratia participantilor la trafic ce se deplaseaza dinspre DN72 spre
strada Laboratorului, trecerea de la 2 benzi de circulatie pe sens la cate o banda pe sens pe
strada Gh. Gr.Cantacuzino in zona Podul Inalt.

Prezenta documentatie trateaza reamenajarea intersectiei existente , amenajarea
bretelei pentru relatia de dreapta, continuitatea trotuarelor din zona de studiu, prin
crearea de culoare dedicate (benzi suplimentare de stocaj) pentru toate relatiile de
circulatie .

CAPITOLUL 2.3. Date tehnice ale investitiei :
2.3.a. Zona si amplasamentul si statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Terenul studiat se afla in intravilanul orasului Ploiesti, judetul Prahova si este proprietatea
domeniului public al mun Ploiesti.

Perimetrul pe care se doreste efectuarea lucrarilor este reprezentat de o unitate de relief
cu aspect de campie piemontand, cunoscuta sub numele de “Campia piemontana a Ploiestilor”,
delimitatd la vest de raul Prahova si la est de raul Teleajen, fiind reprezentat de un teren relativ
plan, fara accidente geomorfologice sau geologice.

2.3.b. Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat :

Terenul pe care se executa lucrarile pentru amenajarea intersectiei cu suprafata
totala studiata de 8928 mp, se afla in. intravilanul municipiului Ploiesti, astfel:
-suprafata de 8363 mp cu nr. cadastral 144077, apartine domeniului public - str.
GHEORGHE GR CANTACUZINO, este in proprietatea Judetului Prahova, dat in
administrarea municipiului Ploiesti, conform HGR nr. 1359/2001 si HCL nr.
225/1999 pag. 64, poz. 221 si Extras de Carte Funciara pentru Informare eliberat
de 0.C.P.l. Prahova, in baza cererii nr. 93187/16.06.2025.

- suprafata de 217 mp cu nr. cadastral 154055, apartine domeniului public - str.
LABORATORULUI, este in proprietatea municipiului Ploiesti, conform HGR nr.
1359/2001 si HCL nr. 225/1999 pag. 67, poz. 272 si Extras de Carte Funciara
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pentru Informare eliberat de O.C.P.. Prahova, in baza cererii nr.

93186/16.06.2025.
-suprafata de 348 mP_cu nr. cadastral 154076 apartine domeniului public, este in
Ui

proprietatea municipiului Ploiesti.

2.3.c. Situatia ocuparilor definitive de teren
Suprafata totala si situatia juridica a terenului care urmeaza sa fie ocupat de obiectivul

de investitie este de 8928 mp.

2.3.d. Studii de teren :
2.3.d.1. Studii topografice

Pentru intocmirea prezentului proiect s-au efectuat masuratori topografice in sistem
STEREO 70 care au fost transpuse in plan la scara 1: 100 ;1 :500.

2.3.d.2. Studiu geotehnic

Perimetrul pe care se doreste eliminare puncte periculoase prin amenajarea intersectiei
dintre strada Laboratorului si strada Gh.Gr.Cantacuzino este reprezentat de un teren relativ

plan, fara accidente geomorfologice sau geologice.

Forajul F1 s-a executat in zona de studiu (pe coordonatele x = 577410 siy = 382637 in coordonate

Stereo’70) si a interceptat urmatoarea litologie:
0.00 — 0.70 m = umplutura din pamant argilos cu balast
0.70 - 1.00 m = argila, cafenie, plastic vartoasa
1.00 - 2.00 m = argila, galben cafenie, plastic vartoasa, cu oxizi de fier i concretiuni calcaroase

2.00 — 5.00 m = pietrig cu bolovanis
La data cercetarilor (mai 2025), in forajul geotehnic F1 nu au fost interceptate infiltratii de apa.

Conform zonarii teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), Tc

a timpului de raspuns si in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare

ag pentru cutremure perimetrul studiat se incadreaza in zona seismica 81 are coeficientul Te=
1.6 s, iar valoarea ag= 0.35.

Incadrarea seismica este in conformitate cu “Codul de proiectare seismica - Partea | -

Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P100 - 1/2013.

2.d.3 Alte studii de specialitate
Forajele geotehnice nu au interceptat nivelul acviferului freatic la adancimea de 2,00 m;

Acviferul freatic este localizat in depozitele aluvionare ale conului Prahova - Teleajen.

Acesta este alcatuit din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri, cu intercalatii de argile, argile
6
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nisipoase si prafuri, cu o dezvoltare lentiliforma. Toate aceste depozite prezinta o structura
incrucisata, ce caracterizeaza conurile de dejectie, precum si variatii laterale de facies.
Suprafata piezometrica prezinta o invariabilitate a alurei, chiar in timpul oscilatiilor sezoniere.
Alimentarea freaticului se face din doua surse si anume: aport subteran din precipitatiile
atmosferice cazute pe suprafata conului si din pierderile apelor de suprafata, in special ale

Prahovei si aport din subteran al apelor din vecinatatea bazinului. Directia subterana de curgere

are orientarea generala de la nord-vest spre sud-est.
Nivelurile freatice minime, inregistrate prin observatiile .N.M.H., se situeaza la adancimi

de 6.0 + 10 m pe baza cartarii hidrogeologice din 11 + 12 sept. 1980 efectuate In toate
piezometrele din zona; s-au trasat curbe hidroizohipse a caror alura indica o directie generala de

scurgere a apei freatice NV - SE (cu o panta medie de 4.5%).

2.3.e. Caracteristici principale ale constructii

Se propune spre amenajare o bretea pentru relatia de dreapta, in vederea debusarii strazii
Laboratorului in str Ghe. Gr. Cantacuzino , conform Planului de situatie , anexat , fara afectarea limitelor de
proprietate adiacente ce nu-i apartin beneficiarului .

Se va amenaja o bretea in suprafata de 92,00 mp (SR B ) cu latimea de 4,00, incadrata de totuar

pe partea dreapta si spatiu verde pe partea stanga.
Breteaua se va ra‘corda la carosabilul strazii Laboratorului prin raza de 10,00 m, pe latimea de minim 4,00 m
Breteaua se va racorda la carosabilul strazii Ghe. Gr. Cantacuzino prin raza de 12,00 m, pe latimea de
minim 4,00 m.
Aceasta bretea propusa va avea functiunea de iesire dinspre str Laboratorului si va fi separata de intrarea
dinspre str. Ghe Gr Cantacuzino , prin insula denivelata cu spatiu verde , facand facil accesul numai pentru
relatia de dreapta , eliminand astfel tendinta de a realiza virajul de stanga dinspre str Laboratorului spre
Centru.

Pentru realizarea virajului de stanga in siguranta se poate accesa intersectia aflata la distanta de cca
250,00 m , in imediata proximitate , prevazuta cu benzi suplimentare sau bretelele existente ale pasajului
dinspre Targoviste aflate la distanta de cca 600 m.

Prin amenajarea bretelei propuse:
¢ Se asigura toate relatiile de circulatie , in  acest mod se asigura un grad ridicat de siguranta rutiera

in desfasurarea traficului, insa se poate efectua si virajul de stanga controlat si sigur .
e Nu se afecteaza limitele de proprietate adiacente terenului studiat , ce nu-i apartin beneficiarului .
« Se obtine un acces facil , atat pe relatia de stanga cat si pe relatia de dreapta , in siguranta si confort ,

confom AND 600/2010.



Pe ampriza existenta din zona intersectiei , de studiu, se vor crea culoare dedicate (benzi
suplimentare de stocaj) pentru relatia de stanga dinspre Centura de Vest catre strada Laboratorului si dinspre
Ploiesti catre terminal Troleibuz, prin delimitarea acestora cu marcaj si dupa caz cu separatori fizici, astfel:

e Pentru realizarea virajului de stanga dinspre Targoviste spre strada Laboratorului , se va realiza
banda de stocaj cu lungimea de 35,0+35,0 m si latimea de 3,50 m, delimitata de restul fluxurilor

prin marcaj si separatori fizici, conform Plan anexat
o Pentru realizarea virajului de stanga dinspre Centru spre Terminal , se va realiza banda de stocaj
cu lungimea de 25,0+#25,0 m si latimea de 3,50 m, delimitata de restul fluxurilor prin marcaj,

conform Plan anexat

e Pentru realizarea circulatiei dinspre Targoviste spre Centru , se va realiza o banda curenta cu

latimea de 3,50 m, delimitata de restul fluxurilor prin marcaje, conform Plan anexat

e Pentru realizarea circulatiei dinspre Centru spre Targoviste , se va realiza o banda curenta cu
latimea de 3,50 m, delimitata de restul fluxurilor prin marcaje, conform Plan anexat

e Pentru realizarea circulatiei dinspre Centru spre Laboratorului , se va mentine racordarea cu

raza de 7,00 m pe latimea de 4,00 m, conform Plan anexat

e Pentru realizarea circulatiei  dinspre Laboratorului spre Tragoviste , se va realiza breteaua

descrisa in cadrul cap 2.3.e., conform Plan anexat

Prin delimitarea benzilor propusa:
e Se asigura toate relatiile de circulatie , in acest mod se asigura un grad ridicat de siguranta rutiera
in desfasurarea traficului, se poate efectua virajul de stanga controlat si sigur
« Nu se afecteaza limitele de proprietate adiacente terenului studiat , ce nu-i apartin beneficiarului .
e Se obtine un acces facil , atat pe relatia de stanga cat si pe relatia de dreapta , in siguranta si confort ,
confom AND 600/2010.

Zona de studiu in suprafata de 6124 ,00 mp, se va reabilita prin frezare pentru a crea conditii optime ,

executiei de marcaje

Date tehnice :
- platforma carosabila SR A 5805,00 mp
- platforma carosabila SR Al 319,00 mp
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- platforma carosabila SR nou- SR B 92,00 mp

- platforma trotuare SR C 30,00 mp
- borduri mari 84,00 m

- borduri mici 4400 m

- spatiu verde 66,00 mp
- separatori fizici cu 3 pelicule 139 bucati
- indicatoare rutiere 25 buc

Terenul studiat se incadreaza conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1295 din august
2017 si Normelor Tehnice din 30 august 2017 privind proiectarea , construirea si
modernizarea drumurilor

—clasa de importanta a constructiei (C)
- sistemul rutier se va dimensiona pentru trafic mediu ;

Sistemul rutier propus este alcatuit din :

Sistemul rutier (A) adoptat pt platforma reabilitata :
4 c¢m strat de uzura de tip BA 16 rul 50/70 conform AND 605/2016
geocompozit
Complex rutier existent

Sistemul rutier (A1) adoptat pt platforma reabilitata :
6 cm strat de uzura de tip MAS 16 rul 50/70 conform AND 605/2016
geocompozit
Complex rutier existent

Sistemul rutier (B) adoptat pentru platforma carosabila necesara bretelei pt relatia de
dreapta este :
4 cm strat de uzura de tip BA 16 rul 50/70 conform AND 605/2016
6 cm strat de legatura de tip BAD 22.4 leg 50/70 conform AND 605/2016
8 cm strat de baza de tip AB 31,5 baza 50/70
20 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu ciment conform STAS 10473/1-87
35 ¢m strat de fundatie din balast conform SR EN 13242+A1:2008, STAS 6400/84
15 cm Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici, conform SR EN
13242+A1:2008, STAS 6400/84



Platformele trotuarelor se propun , cu urmatorul sistem rutier (C) :
4cmBAS8
12 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu ciment conform STAS 10473/ 1-87
10 cm strat de fundatie din balast conform SR EN 13242+A1:2008, STAS 6400/84

Traseul in plan

Platforma carosabila a bretelei necasara pentru relatia de dreapta, propusa, se va
amenaja in vederea debusarii strazii Laboratorului in str Ghe. Gr. Cantacuzino.

Suprafata totala a platformei bretelei carosabile propuse spre amenajare este de
92,00 m2.

Profilul transversal tip

n sectiune transversala, partea carosabila a platformei carosabile propuse , va avea
panta tip unica incadrata intre 1,0%- 2,50 % dinspre trotuare catre bordurile existente sau
propuse si gurile de scurgere ce fac parte din canalizarea stradala existenta din zona de studiu

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor pluviale se va realiza prin declivitatile existente , prin pante cuprinse
intre 1,0% si 3,5 % catre gurile de scurgere existente dirijate catre canalizarea existenta din
aceasta zona . Se va avea in vedere mentinerea declivitatilor existente cu asigurarea scurgerii
apelor catre gurile de scurgere existente din zona de studiu.

Este obligatoriu ca dupa executarea lucrarilor la aceasta platforma, sistemele de
scurgere a apelor sa se mentina in stare de functionare prin curatiri si decolmatari ori de cate
ori este necesar. Aceasta sarcina revine beneficiarului pe tot parcursul anului, fiind stiut faptul
ca, apa care stagneaza pe platforma, este un factor important de degradare prematura a starii

acesteia.

Siguranta circulatiei
o Marcajele longitudinale si transversale pentru dirijarea circulapiei, se vor executa
conform SR 1848-7/2015, SR 1848-7/2015/A91:2021
o Montarea indicatoarelor rutiere, se va executa conform SR 1848-1/2024
e  Se vor folosi marcaje: Linie discontinua tip * B, Linie continua simpla de tip *E , Linie

1

discontinua simpla de tip
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Cai de acces

Aceasta bretea propusa va avea functiunea de iesire dinspre str Laboratorului si va fi separata
de intrarea dinspre str. Ghe Gr Cantacuzino , prin insula denivelata cu spatiu verde , facand facil
accesul numai pentru relatia de dreapta , eliminand astfel tendinta de a realiza virajul de stanga

dinspre str Laboratorului spre Centru.

2.3 f. Situatia existenta a utilitatilor si analiza acesteia :
2.3.f.1. Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii
In varianta propusa promovarii nu este necesara asigurarea de utilitati:
- apa potabila;
- apa tehnologica;
- curent electric;
- comunicare.

2.3.f.2. Solutii tehnice de asigurare cu utilitati

Accesul exista dar se impune amenajarea intersectiei in vederea eliminarii punctelor
periculoase, prin creare de benzi suplimentare, marcaje si indicatoare, insa conform temei
de proiectare , fara modificari majore ale infrastructurii rutiere existente si afectarea limitelor
de proprietate apartinand proprietarilor particulari.

Terenul afectat pentru organizarea de santier (in cazul in care este necesar) va fi pus la
dispozitie pe perioada investitiei de catre beneficiar in baza unei Hotarari a Consiliului Local

Ploiesti.

Alimentarea cu apa potabila cade in sarcina constructorului iar apa tehnologica folosita la
terasamente va fi transportata din sursele de suprafata.

Comunicarea se poate face prin intermediul telefoniei fixe sau mobile existente in zona.
2.3.g. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Impactul asupra mediului va fi mai pregnant prin :

- reducerea cantitatilor de noxe datorita vitezei de circulatie;

- reducerea volumului de praf din atmosfera;

- reducerea consumurilor de carburanti si lubrifianti;

- scaderea gradului de poluare al aerului;

- reducerea zgomotelor.



CAPITOLUL I1.4. Durata de realizare si etape principale

Graficul de timp anticipat pentru realizarea componentelor proiectului este urmatorul:

Esalonatea costurilor totale coroborate cu graficul de realizare a investitiei:

2.4.1 Graficul de esalonare a investitiei

N Perioada de realizare
f. (6 luni )
Etapa investitie
cr
1 2 3
Desfasurarea
1 procesului de achizitie .
pentru lucrarile dorite
Studiul
solutiilor optime,
prezentarea
beneficiarului , 1 2 3
2 realizarea studiilor de T x - - ] -
teren  (IOPO)
Intocmirea SF
Intocmirea
documentatiilor
necesare obtinerii 1 2 3
> Certificatului de X X
Urbanism/Autorizatie
de Construire
. Executia proiectului 1 2 3
tehnic X X
Executia 1 2 3
5 | Detaliilor de executie
x
1 2 3 4 5
Executia lucrarilor
¢ Asisenta tehnica X = . - =
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CAPITOLUL 3 Costurile estimative ale investitiei
3.1. Valoarea totala pe structura devizului general :
( preturi oct 2025 , exclusiv TVA)
Valoarea totala a obiectivelor 1935 351.29 lei
dincare C+ M 1 435 539.56 lei

3.2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei :

valoarea totala a obiectivelor 1935 351.29 lei
dincare C+ M 1 435 539.56 lei
Durata de realizare =6 luni

Capacitati :
Suprafata totala si situatia juridica a terenului care urmeaza sa fie ocupat

de obiectivul de investitie este de 8928 mp.

La baza estimarii cheltuielilor necesare realizarii lucrarilor prevazute au stat devizele pe obiect,
evaluarile cantitatilor de lucrari si a preturilor unitare precum si estimarile pe baza de deviz
financiar a cotelor de cheltuieli aferente implementarii proiectului.

Devizul pe obiect delimiteaza valoarea categoriilor de lucrari din cadrul obiectivului de investitie.
Devizul pe obiect este sintetic si valorile lui s-au obtinut prin insumarea valorilor categoriilor de
lucrari ce compun obiectul. Valoarea categoriilor de |ucrari s-a stabilit estimativ, pe baza
cantitatilor de lucrari si a pretului acestora in EURO exclusiv TVA. La valoarea totala s-a aplicat
TVA 21%, obtinandu-se astfel TOTAL DEVIZ PE OBIECT.

Devizul general este structurat pe capitole si subcapitole de cheltuieli, precizandu-se cele care,
conform legii se supun unei proceduri de achizitie publica.

Costurile totale estimate in devizele pe obiect, sunt exprimate in devizul general in lei (RON).

Devizul general intocmit |a faza de proiectare - studiu de fezabilitate se actualizeaza dupa
incheierea contractelor de achizitie de lucrari, pe baza cheltuielilor legal efectuate pana la acea
data si a valorilor rezultate in urma aplicarii procedurilor de achizitie de lucrari si servicii,
rezultand valoarea de finantare a obiectivului de investitie.
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CAPITOLUL 4 Analiza cost-beneficiu
4.1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor
Obiective propuse de investitie:
- platforma carosabila bretea relatie dreapta sistem rutier nou SR B 92,00 mp
- frezare platforma SR A 5805,00 mp
frezare platforma SR A1 319,00 mp
- platforma trotuare SR C 30,00 mp

- sporirea circulatiei si imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea poluarii si a
consumurilor de combustibil;

- scaderea nivelului de poluare fonica a aerului;

- reducerea volumului de praf, care impanzeste atmosfera in anotimpurile calduroase,
prin circulatia autovehiculelor;

- eliminarea eventualelor accidente sau ingreunarea circulatiei in zona intersectiei ;

- reducerea zgomotelor.

4.2. Analiza optiunilor

Analiza financiara are rolul de a furniza informatii cu privire la fluxurile de intrari si iesiri,
structura veniturilor si cheltuielilor necesare implementarii proiectului dar si de-a lungul
perioadei previzionate, in vederea determinarii durabilitatii financiare.

Modelul teorectic utilizat este Modelul DCF - Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) care
cuantifica diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de
functionare, ajustand aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara pentru
a ,aduce” o valoare viitoare in prezent. In aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi
amortizarea si provizioanele, nu sunt luate in consideratie.

Analiza financiara isi propune sa surpinda impactul global al proiectului prin
estimarea reducerilor inregistrate la nivelul diferitelor capitole de costuri si a plusului de
venituri. Pentru aceasta se vor lua in calcul doua scenarii de evolutie:

Scenariul “fara proiect”

Acest scenariu presupune ca proiectul nu se implementeaza. Analiza este construita pe baza
costurilor actuale de operare si a veniturilor obtinute- daca este cazul, in concordanta cu situatia
reala a obiectivului de investitii, daca sunt suficiente date valide.
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Scenariul “cu proiect”

Acest scenariu presupune ca proiectul va fi pe deplin implementat. Investitia propusa va avea ca
rezultat realizarea bretelei si eliminarea eventualelor accidente sau ingreunarea circulatiei.

Atat veniturile cat si cheltuielile vor fi ajustate dupa metoda incrementala, care se bazeaza pe
comparatia dintre scenariile ,cu proiect” si ,fara proiect”. Aceasta diferenta dintre cele doua
fluxuri de numerar se actualizeaza in fiecare an si este comparata cu valoarea prezenta a
investitiei, pentru a se stabili daca valoarea actualizata neta (VAN) a proiectului are o valoare
pozitiva sau negativa.

4.3 Analiza financiara
Analiza financiara va evalua in special:
1. profitabilitatea financiara a investitiei si a contributiei proprii investite in proiect
2. cantitatea optima de interventie financiara din partea fondurilor structurale

3. durabilitatea financiara a proiectului in conditiile interventiei financiare din partea fondurilor
structurale

1.Profitabilitatea financiara a investitiei se determina cu indicatorii VANF/C (venitul net
actualizat calculat |a total valoare investitie) si RIRF/C (rata interna de rentabilitate calculata la
total valoare investitie). Total valoare investitie include totalul costurilor eligibile si ne-eligibile

din Devizul de cheltuieli.

Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara din partea fondurilor structurale, VANF/C
trebuie sa fie negativ iar RIRF/C mai mica decat rata de actualizare (RIRF/C < B).

Proiectele care au acesti indicatori buni se pot sustine si fara interventia din partea Fondurilor
structurale, deci nu vor fi finantate.

Profitabilitatea contributiei proprii investite in proiect se determina considerand numai
contributia proprie la proiect si se masoara prin VANF/ K si RIRF/K. A fost considerat proportia
capitalului investit in proiect la nivelul contributiei locale (0%) si contributiei nationale (20%),
urmand ca in functie de rezultate sa se determine corect proportia de grant in capitolul 6,
functie de recomandarile Comisiei Europene (Documentul de lucru nr. 4) dar si functie de
informatiile disponibile la momentul elaborarii documentatiei.

Analiza financiara are drept scop calculul urmatorilor indicatori specifici:

Valoarea Actualizata Neta (VAN)
Dupa cum o va demonstra matematic si formula de mai jos, VAN indica valoarea actuala - la
momentul zero - a implementarii unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si
cheltuieli.

= CF, VR

AN = =
v .Zn*n’*kﬁu;‘
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Unde :

CFt - cash flow-ul generat de proiect in anul “t” - diferenta dintre veniturile si cheltuielile
efective

VRn - valoarea reziduala a investitiei in ultimul an de analiza
I0 - investitia necesara pentru implementarea proiectului

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arata faptul ca veniturile viitoare vor excede cheltuielile,
toate aceste diferente anuale ,aduse” in prezent - cu ajutorul ratei de actualizare - si insumate
reprezentand exact valoarea pe care o furnizeaza indicatorul.

Rata Interna de Rentabilitate (RIR)

RIR reprezinta rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Altfel spus, aceasta este rata
interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicand faptul ca
veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Comentariu:

RIR negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finantare
externa - dar numai datorita faptului ca acest tip de investitii reprezinta o necesitate, fara a avea

insa capacitatea de a genera venituri.

Acceptarea unei RIR financiara negativa este totusi conditionata de existenta unei RIR
economice pozitiva - acelasi concept, aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-economice.

Raportul Cost/Beneficiu (RCB)

Raportul cost-beneficiu este un indicator complementar al VAN, comparand valoarea actuala a
beneficiilor viitoare cu valoarea actuala a costurilor viitoare, incluzand valoarea investitiei:
_ VAN +1, VA

RCE
I I

Deoarece toti indicatorii mentionati depind intr-o foarte mare masura de rata de
actualizare si de durata de prognoza se prezinta in continuare o scurta explicitare a valorilor

alese.
Orizontul de previziune

Durata de viata a proiectului de investitie, ce se va derula pe parcursul a 6 luni (exclusiv
perioada de garantie pentru componenta de constructie ), se estimeaza in functie de durata de
viata a elementelor componente, avand in vedere ca este un proiect cu doua componente

distincte.

Conform legislatiei romanesti in vigoare cu privire la inventarierea si durata normala de
functionare a mijloacelor fixe, elementele majore ale proiectului de investitie se incadreaza, prin

asimilare, in urmatoarele grupe dupa cum urmeaza:

Componenta “infrastructura cu imbracaminte asfaltica " - 1.3. Constructii pentru transporturi

, subgrupa 1.3.7 Infrastructura drumuri publice si toate accesoriile necesare (trotuare ,
16
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carosabil , etc) .Astfel la codul 1.3.7.2 pentru imbracaminte cu imbracaminte asfaltica, se
specifica o durata normala de functionare cuprinsa intre 20 - 30 ani, limite intre care se
poate stabili, numai la punerea in functiune, durata normala de functionare a mijlocului fix.

Astfel, orizontul de previziune ales este de 25 de ani.

Rata de actualizare

In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor specifici
(VPN, RIR, etc) se estimeaza aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului
investitie pe termen lung. Avand in vedere ca acest capital este directionat catre un proiect de
investitie cu impact major asupra comunitatii locale si adreseaza un serviciu de utilitate publica
nivelul de referinta este recomandat la nivelul de 5%. Acest procent a fost identificat ca fiind
incadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor esantioane reprezentative de proiecte similare
in spatiul european si implementate cu succes din surse publice.

Pentru aprecierea ratei economice de rentabilitate cand se considera si implicatiile, impactul
proiectului din punct de vedere socio-economic, se va utiliza rata de 6% in vederea calcularii
indicatorilor de performanta. Cresterea sensibila a ratei de actualizare se datoreaza unor riscuri
suplimentare avute in considerare pentru ca proiectul adreseaza direct problematici de mediu,

care de multe ori comporta riscuri suplimentare

Observatii:

Obs.1. Pentru proiectul propus in cadrul orizontului de previziune a fost considerata valoarea
reziduala a investitiei din urmatoarele considerente:

-Investitia este orientata catre un obiect de utilitate publica pentru care valoarea capitalului
dupa un orizont de previziune de 25 de ani.

-Pentru activele aflate in patrimoniul autoritatilor publice, in conformitate cu legislatia in vigoare,
nu se calculeaza amortizarea si nu se poate calcula o valoare ramasa reala

Obs.2. In proiectiile financiare se vor utiliza preturi reale |a momentul intocmirii prezentei
documentatii, exprimate in lei, in baza informatiilor statisitice disponibile. In acest fel, efectele
negative sau pozitive generate de inflatie sunt minimizate si nu trebuie practicata nici un fel de
ajustare, in urma observatiilor pe baza anuala.

4.3.1 Evolutia prezumata a costurilor de operare directe si indirecte si a celorlalte costuri

Acest cost este justificat de inginerii care au facut Studiul de fezabilitate, pe capitole
conform Devizului general si a devizelor pe obiecte.

Calcularea costurilor de intretinere a fost efectuata pe baza preturilor pietei locale sau, cand
acestea nu au fost disponibile, pe baza preturilor pietei regionale sau nationale.

Costurile de operare sunt costuri aditionale generate de utilizarea investitiei, dupa terminarea
constructiei proiectului.

In cazul prezentat aceste costuri de operare constau in:
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- Forta de munca/manopera

- Materiale

- Intretinere

- Costuri administrative

In continuare sunt prezentate in detaliu fiecare din aceste categorii de costuri.

Elementele de cost pentru perioada de exploatare au fost estimate pentru obiectivele de
investitie in functie de modul de operare.

Proiectul de investitie presupune in perioada de operare intretinere curenta si periodica in
vederea asigurarii duratei de viata recomandata. Intretinerea anuala estimata va reduce
pericolul degradarii suprafetei parcarii in timpul anului. Pe durata economica de viata a
proiectului aceasta intretinere trebuie dublata de intretinerea perioadica, detaliata in

continuare.

Costurile cu materii prime, materiale si energia electrica au fost ajustate direct proportional cu
relevanta proiectului propus dar si cu efectele generate de implementarea acestuia.

4.3.2 Evolutia prezumata a veniturilor si a alocarilor bugetare pentru intretinerea parcarii

Pentru fiecare tip de activitate cat si pentru fiecare categorie de beneficiari, costurile de operare
si intretinere in timpul perioadei de functionare a proiectului vor fi acoperite din venituri. Exista o
sursa sa acopere costurile de operare si intretinere.

Aceasta este - buget local de catre Primarie pentru mentenanta lucrarilor

4.3.3 Rezultatele analizei financiare
Variabile cheie, rate si tinte de performanta.

Variabilele cheie care influenteaza nivelul FRR a capitalului sunt: variatia nivelului costurilor de
intretinere si mentenanta, variatia nivelului cheltuielilor pentru realizarea investitiei si variatia

veniturilor.

Principalii indicatori de performanta

Principalii indicatori de performanta financiara ce urmeaza a fi calculati in analiza financiara
sunt:

rata interna de rentabilitate a capitalului;
valoarea neta actualizata financiara a capitalului;

raportul beneficii/cost al capitalului.
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Concluzii : In concluzie la analiza financiara se desprind urmatoarele:

Proiectul este durabil din punct de vedere financiar si primaria Ploiesti, are
pregatita o strategie optima pentru intretinerea acestei investitii.

Primaria Ploiesti isi asuma raspunderea pentru finantarea mentenantei bretelei
(cheltuielile de intretinere curenta sunt sarcina beneficiarului) si astfel
indeplineste cerinta de durabilitate a proiectului.

4.4. Analiza economica si sociala
IV.4.1. Analiza economica

Necesitatea analizei economice rezida din faptul ca avem nevoie de un instrument
cu care sa masuram impactul economic, social si de mediu al proiectului
asupra localitatii

Preturile umbra se calculeaza prin aplicarea unor factori de conversie asupra
preturilor utilizate in analiza financiara. Acestia se determina separat pentru
forta de munca (luand in consideratie si rata somajului din zona) si pentru
bunurile care sunt comerciabile (luand in consideratie taxele vamale si
diferitele subventii pentru export, de exemplu).

4.4.2. Beneficii si Costuri economice

4.4.2.1. Beneficiile economice
Beneficiile proiectului considerate in evaluarea EIRR sunt:
Reducerea consumului si a costului de exploatare masini
Reducerea poluarii mediului

Economii din scaderea timpului de parcurs

4.4.3 Analiza de risc

Analiza riscului consta in studierea probabilitatii ca un proiect sa obtina o performanta
satisfacatoare ca si variabilitate a rezultatului in comparatie cu cea mai buna comparatie
facuta.

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta variabilele critice si parametrii modelului, care
este acela ale carui variatii, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizata ca cea mai
buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilitatii sau
asupra valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor

critice difera in functie de proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate caz cu caz.

Riscuri de proiectare, constructie si receptie a lucrarilor
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Daca proiectul nu poate permite asigurarea serviciilor de proiectare, constructie si
receptie a lucrarilor la costul estimat se poate ajunge la cresterea pe termen
lung a costurilor suplimentare si/sau la imposibilitatea asigurarii serviciilor pe
termen lung.

Beneficiarul are obligatia sa incheie contracte, cu toti furnizorii de materiale, in
care sa fie clar stipulata conditia de pret/calitate a acestora.

Beneficiarul are obligatia sa incheie contract, cu constructorul, in care sa fie clar
stipulata conditia de calitate a lucrarii si graficul de realizare a acestora.

Costurile rezultate din schimbarea cerintelor beneficiarului pe durata executarii
contractului vor fi suportate integral de beneficiar.

Riscuri de operare

Intra in responsabilitatile beneficiarului si sa cunoasca orice cadru statutar de
reglementari ce ar putea afecta costurile operationale.

Riscul ca deprecierea tehnica sa fie mai mare decat cea prevazuta, intra in
responsabilitatea beneficiarului

Risc institutional

Schimbarile determinate de alegerile democratice in anii electorali care ar putea afecta viziunea
initiala a proiectului si desfasurarea lui asa cum a fost ea initial prevazuta.

Forta majora

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial implementarea
proiectului de catre oricare din partile contractante, partea astfel afectata va fi exonerata de
indeplinirea obligatiilor sale, dar numai in masura si numai pentru perioada in care aceasta
indeplinire este impiedicata sau intarziata de situatia de forta majora.

Forta majora reprezinta orice situatie exceptionala neprevazuta sau eveniment in afara
controlului partilor, care ii impiedica pe oricare dintre ei sa isi indeplineasca oricare din
obligatiile contractuale si care nu poate fi atribuita unei erori sau neglijente din partea lor (sau
din partea contractorilor lor, agentilor sau angajatilor) si se dovedeste insurmontabila in ciuda
eforturilor facute. Defecte in echipamente sau materiale sau intarzieri in asigurarea
disponibilitatii lor, conflicte de munca, greve sau dificultati financiare nu pot fi invocate ca forta
majora. Nu se va considera o incalcare a obligatiilor contractuale de catre o parte daca aceasta
este impiedicata de forta majora sa le indeplineasca.

Partea care se confrunta cu forta majora va informa cealalta parte fara intarziere, mentionand
natura, durata probabila si efectele previzibile ale problemei si va lua toate masurile pentru

minimizarea posibilelor pagube.

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de maxim 2
zile, existenta si data de incepere a evenimentelor sau imprejurarilor drept forta majora
trimitand totodata, in acelasi termen, un act confirmativ eliberat de autoritatea competenta, prin
care sa se certifice realitatea si exactitatea faptelor, datelor si imprejurarilor cuprinse in
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notificarea mentionata. Aceeasi procedura si termen de notificare si confirmare sunt aplicabile
si cu privire la incetarea situatiei de forta majora.

4.4.4. Analiza de senzitivitate

Prezentul capitol face o analiza amanuntita a senzitivitatii luand cazul de baza ca referinta si
studiind tendintele indicatorilor financiari in functie de evolutia variabilelor relevante ale

sistemului de canalizare.

Variabilele alese au fost pe de o parte cele care pot fi greu de prezis si pe de alta parte cele ale
caror efecte asupra fezabilitatii economice si durabilitatii financiare a proiectului sunt

considerate ridicate.

4.4.4.1 Analiza senzitivitatii la scenariile propuse
4.4.4.1.1. Scenariile: cu si fara finantare
Fara realizarea proiectului pentru aceasta investitie , situatia va fi urmatoarea:

Varianta de a “nu face nimic”. In acest caz nu se va putea asigura circulatia in conditii de
siguranta ceea ce ar conduce la crearea unor accidente nedorite sau ingreunarea circulatiei in
zona intersectiei

Dupa realizarea proiectului estimam:

Realizarea acestui proiect are urmatoarele efecte pozitive:

Impactul asupra sanatatii umane include reducerea numarului de accidente,
accesibilitate in conditii sigure si optime de timp .

Impactul asupra mediului: reducerea nivelului de poluare a aerului.

CAPITOLUL 5: Indicatori calitativi

Din punct de vedere calitativ, proiectul este 0 masura pozitiva datorita faptului ca favorizeaza
protectia mediului si sanatatea publica. Cresterea calitatii vietii prin cresterea gradului de
siguranta a sanatatii va fi obtinuta prin implementarea componentelor propuse. Urmatorul tabel
prezinta un rezumat al celor mai importanti indicatori tehnici si de performanta care arata

avantajele de mediu si sociale ale proiectului:
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- Al

Beneficiu

Inainte

Dupa

Conformitate cu directivele
UE si legislatia romaneasca

Nu

Da

Prevenirea poluarii mediului

Poluarea ridicata
datorita conditiilor
improprii de trafic ce
genereaza praf si
noxe la valori ridicate
in cautarea accesului
rapid in nesiguranta

Intersectia realizata in conformitate cu
legislatia in vigoare pentru consum redus de
combustibil si poluare scazuta prin reducerea
nivelului de noxe si praf si asigurarea
accesibilitatii in siguranta si confort.

Beneficii sociale

Conditii improprii
pentru participantii la
trafic si transportul in
comun

Crearea conditiilor pentru accesibilitate in
siguranta si confort

CAPITOLUL 6 :Avize, acorduri

- certificat de urbanism emis pentru aceasta investitie

- Aviz Electrica

- Aviz Mediu

- Aviz Apa Nova /apa canal

- Aviz Distrigaz

-Aviz Transport Urban

-aviz RASP
-aviz CFR

-Aviz Politia Municipala

-Aviz Comisia de Circulatie

-Aviz DTI

Intocmit

Sorin Balan
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Breviar de calcul sistem rutier semirigid

BREVIAR DE CALCUL

1. DATE GENERALE

1. Denumirea contractului

S. F. -ELIMINIREA PUNCTE PERICULOASE PRIN AMENAJAREA INTERSECTIEI DINTRE
STRADA LABORATORULUI Sl STRADA GHE GR CANTACUZINO

2. Autoritatea contractanta

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

3. Proiectant
S.C. SERVTOP S.R.L.

2. DATE PRELIMINARE DE CALCUL

Conform STAS 1709/1-90, dupa indicele Thornthwaite traseul se inscrie in tipul climatic “II"
regimul hidrologic ( conform STAS 1709/2-90) este defavorabil si mediocru tip 2b.

Adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-85, este de 80-90 cm.
Terasamentele rutiere sunt in rambleu cu o inaltime sub 1.0m;

 Paménturile ce caracterizeaza terenul de fundare din amplasament sunt alcatuite din:
argila, cafenie, piasiic. vértoasé respectiv de tip P4 conform STAS 1709/2-90 si Studiu Geotehnic.

Valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic al pamantului de fundare, conform
tabelului 2 din Normativul PD 177-2001 este: Ep=70 Mpa;

Valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson este p=0.35.

Perioada de perspectiva p, este 10 ani.

3. DIMENSIONAREA SISTEMULUI RUTIER

Traficul luat in considerare va fi exprimat in osii standard de 115 kN pe o perioada de
perioada de perspectiva de 10 ani.

Osia standard 115 kN prezinta urmatoarele caracteristici:

- sarcina pe rotile duble 57,5 kN;
- presiunea de contact 0,625 Mpa
- raza suprafetei circulare echivalente suprafata de contact pneu-drum 0,171 m

Ncalcul=2.5 (m.o.s) - trafic greu

3.1 Principiul metodei

Dimensionarea straturilor sistemului rutier se bazeaza pe indeplinirea concomitenta a
urmatoarelor criterii:
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e pentru sisteme rutiere suple:
- deformatia specifica de intindere admisibila la baza straturilor bituminoase;
- deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului drumului;

e pentru sisteme rutiere semirigide:
- deformatia specifica de intindere admisibila la baza straturilor bituminoase;
_tensiunea de intindere admisibila la baza stratului/ straturilor din agregate naturale
stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici;
- deformatia specificd de compresiune admisibila la nivelul patului drumului.

Metoda de dimensionare permite stabilirea grosimii totale necesare a straturilor rutiere
astfel incat, rata de degradare prin oboseala a straturilor bituminoase sa fie subunitara, conform
pct. 6.2. din normativ, tensiunea de intindere orizontala la baza stratului de beton sa nu
depaseasca valoarea admisibila, deformarea permanenta a pamatului de fundare sa nu
depaseasca o valoare admisibila, pe perioada preluari traficului de calcul, conform pct. 6.3. din
normativ.

Se stabilesc sectoarelor omogene de drum in functie de: caracteristicile de deformabilitate
ale materialelor din straturile rutiere si ale pamantului de fundare (modulul de elasticitate “E” si

coeficientul lui Poisson p) si de sectoarele omogene de trafic.

3.2 Stabilirea traficului de calcul

La dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide se ia in considerare traficul de
calcul corespunzator perioadei de perspectiva, exprimat in osii standard de 115 kN, echivalent
vehiculelor care vor circula pe drum.

Osia standard de 115 kN (o.s. 115) prezintd urméatoarele caracteristici:

- sarcina pe rotile duble: 57,5 kN

- presiunea de contact: 0, 625 MPa

- raza suprafetei circulare echivalente suprafetei de contact pneu-drum 0,171 m

Perioada de perspectiva va fi indicatd de beneficiarul lucrarii. Ea se stabileste in cadrul
primei faze de proiectare, avandu-se in vedere atat traficul actual cat si evolutia in perspectiva a
acestuia.

Se recomanda adoptarea unei perioade de perspectivd de minimum 15 ani in cazul
constructiilor de autostrézi, de drumuri expres, de drumuri europene si celorlalte categorii de
drumuri din clasele tehnice | si Il si de minimum 10 ani in cazul drumurilor din clasele Ill, 1V siV.

in cazul strazilor si in cel al drumurilor judetene, comunale si vicinale, in situatia in care pe
tronsonul de drum supus modernizarii nu a functionat nici un post de recenzare sau se anticipeaza
redistribuiri de trafic, este recomandabil sa se efectueze un studiu de trafic pentru stabilirea
intensitatii medii zilnice anuale actuale si de perspectiva a traficului si a compozitiei acestuia.

3.3 Stabilirea capacitatii portante la nivelul patului drumului

Suportul sistemului rutier este constituit din terasamente alcatuite din pamanturi de fundare,
in conformitate cu prevederile STAS 2914 si eventual dintr-un strat de forma, in conformitate cu
prevederile STAS 12253 si este caracterizat in vederea dimensiondrii prin caracteristicile de
deformabilitate: modulul de elasticitate dinamic si coeficientului lui Poisson.
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Caracteristicile de deformabilitate ale pamantului de fundare se stabilesc in functie de tipul
pamantului, de tipul climateric al zonei in care este situat drumul si de regimul hidrologic al
complexului rutier.

Tipurile de pamant, in conformitate cu STAS 1243, sunt prezentate in tabelul 1.

Tipurile de pamant pe baza clasificarii padmanturilor

Tabelul 1
Clasificarea Gt .
_ Indicele de ranuiozitatoa
Categoria :’e pamanturdor
o ' Plasticitate] Argila | Praf | Nisip
pamantuluil . . | conform
mdnt
i Ip% | % % %
STAS 1243
Cu e frd fractiuni
Py | Petigru Sub 10
Mechezive - subBS5mm
2 nisip 10...20 Cu fractiun sub 0.5
L 2 | mm |
Nisip prifos ! [ <
P, | 0.20 [o.300.50 355
nisip argilos
Praf, ‘
Coezive §
praf nisigds, 35
Py 0..25 |[0.. 30 100 0...50
praf argilos,
|
praf argitos I
nisipos |
Argila, I
| argila pratoasad, 20
By | Peste 15 || 0 10..70| 0..70
argila nisipoas#, 1
argila pridfoasi
1 nisipoasa B

Repartitia tipurilor climaterice pe teritoriul tarii este aratata in harta din figura 1 din STAS
1709-1/90.
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Regimul hidrologic se diferentiaza astfel:
- regimul hidrologic 1, corespunzator condiiilor hidrologice FAVORABILE, conform STAS

1709/2;
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- regimul hidrologic 2, corespunzator conditiilor hidrologice MEDIOCRE  si
DEFAVORABILE, conform STAS1709/2, notat:

2a: pentru sectoare de drum situate in rambleu, cu Tnaltimea minima de 1,00 m;

2b: pentru sectoare de drum situate:

- in rambleu cu inaltimea sub 1,00 m,

- la nivelul terenului,

- in profil mixt,

Valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic sunt prezentate in tabelul 2.

Valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic al pamantului de fundare

Tabelul 2

= l Tipul pamaniuki
Tip Regimu =
climatsriz | hidrologic it | P2 | p3 | Pse | Ps
: Ep. Mps —
1
i ) 70 & 80
I 2a _ o5 75
L 2 9 | 70 | 70
1 .
- g f—20
o f_2a | 100 | 65 0
L 2b B I
1 90 55 80 |
[
| il 2a 80 60 50 65
2b [

Valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson se stabileste in functie de tipul pamantului,
conform tabelului 3.

Valorile de calcul ale coeficientului lui Poisson pentru pamanturi
Tabelul 3

P2 | 3 P4
HCoeﬁcisnuu lui Poisson | 027 | 030 I 0,30 l 035 |042

I! Tiput de pAmant P P5

3.4 Alegerea alcétuirii sistemului rutier

Sistemele rutiere suple, numite si nerigide, comportd o imbracaminte bituminoasa pe
straturi de baza si de fundatie alcatuite in general din agregate naturale. Variantele de alcatuire, in
conformitate cu prevederile STAS 6400 sunt date in tabelul 5.

Sistemele rutiere semirigide, numite si mixte, comporta o imbrécaminte bituminoasa si au
in alcatuire cel putin un strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici.
Variantele de alcituire a sistemelor rutiere semirigide, in conformitate cu prevederile STAS 6400,
sunt date in tabelul 6.

Variantele de alcatuire ale sistemelor rutiere suple si semirigide din tabelele 5 si 6 sunt in
functie de clasa tehnica a drumului, definita in conformitate cu prevederile Ordinului M.T. nr. 46/27
ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor

publice.
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Coef.
Poisson

strat

Strat de uzura de tip BA 16 RUL 50/70 0.35
Strat de legatura de tip BAD 224 LEG50/70 | 6 0.35
Strat de baza de tip AB 31.5 baza 50/70 0.35
Balast stabilizat cu lianti hidraulici | 0.25

Balast | . 0.27 |
Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti 0.35
hidraulici-15 cm i

3.5 Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard

Sistemul rutier supus analizei este caracterizat prin grosimea fiecarui strat rutier si prin
caracteristicile de deformabilitate ale materialelor din straturile rutiere si ale pamantului de fundare
(modulul de elasticitate dinamic, E, in MPa si coeficientul lui Poisson, p).

Valorile de calcul ale caracteristicilor de deformabilitate ale materialelor din suportul rutier

se stabilesc in modul urmator:
in cazul in care nu este previzut un strat de forma, caracteristicile de deformabilitate sunt
cele corespunzatoare materialelor din terasamente, in conformitate cu prevederile cap. 4 din

Normativ PD 177-2001.

in cazul in care este prevazut un strat de forma, se stabileste modulul de elasticitate
dinamic echivalent al sistemului bistrat (strat de forma - materiale din terasamente), in functie de
tipul stratului de forma, de grosimea acestuia si de valoarea modulului de elasticitate dinamic al

pamantului de fundare.
Valoarea de calcul al coeficientului lui Poisson este cea corespunzétoare materialelor din

stratul superior al terasamentelor rutiere sau din stratul de forma.
Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard comporta calculul deformatiilor
specifice si tensiunilor in punctele critice ale complexului rutier, caracterizate printr-o stare de

solicitare maxima.
in cazul sistemelor rutiere suple se calculeaza urmétoarele:

- deformatia specifica orizontala de intindere (€) la baza straturilor bituminoase, in
microdeformatii;
- deformatia specifica verticald de compresiune (€;) la nivelul patului drumului in

microdeformatii.

in cazul sistemelor rutiere semirigide se calculeaza urmatoarele:
- deformatia specifica orizontala de intindere (ov) la baza straturilor bituminoase, in

microdeformatii;

- tensiunea orizontali de intindere (€.) la baza stratului/ straturilor din agregate naturale
stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici;

- deformatia specifica verticald de compresiune (€:) la nivelul patului drumului, Tn

microdeformatii.
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Calculele se efectueazad cu programul CALDEROM 2000 (rezultatele sunt atasate in
ANEXA1).

3.6 Stabilirea comportarii sub trafic a sistemului rutier

Stabilirea comportarii sub trafic a sistemului rutier are drept scop compararea valorilor
deformatiilor specifice si tensiunilor calculate conform capitolului 6 din Normativ PD177-2001, cu
cele admisibile, stabilite pe baza proprietatilor de comportare ale materialelor.

Se considerd ci un sistem rutier poate prelua solicitarile traficului, corespunzatoare
perioadei de perspectiva luata in considerare, daca sunt respectate concomitent, toate criteriile de

dimensionare prevazute anterior.

»  Criteriul deformatiei specifice de Intindere admisibila la baza straturilor bituminoase este
respectat daca rata de degradare prin oboseala (RDO) are o valoare mai mica sau egala cu RDO

admisibila:
RDO = Nc¢/Nadgm

- Nec - traficul de calcul, in osii standard de 115 kN

- Nagm- numarul de solicitari admisibil, care poate fi preluat de straturile bituminoase,
corespunzator starii de deformatie la baza acestora

Numsarul de solicitari admisibil, care poate fi preluat de straturile bituminoase, se stabileste
cu ajutorul legilor de oboseala a mixturii asfaltice, in functie de categoria drumului sau a strazi,
stabilita in conformitate cu prevederile Normelor privind incadrarea in categorii a drumurilor de
interes national aprobate prin Ordinul M.T.nr. 43/1998 si de traficul de calcul si anume, cu relatiile:

e pentru autostrazi, drumuri expres, drumuri europene, drumuri si strazi cu trafic de
calcul mai mare de 1 m.o.s. (1x10°% o.s. 115):

Naam = 4.27 x 108 x &% (m.o.s.)
e pentru drumuri si strézi cu trafic de calcul cel mult egal cu 1 m.o.s. (1x10° 0.s. 115):

Nadgm = 24.5 x 108 x &%

Grosimea necesara a straturilor bituminoase este cea pentru care se respecta conditia:

RDO <RDO admidibil
in care RDO admisibil are urmatoarele valori:

- max. 0,80 pentru autostrazi si drumuri expres;

- max. 0,85 pentru drumuri europene;

- max. 0,90 pentru drumuri nationale principale si strazi;
- max. 0,95 pentru drumuri nationale secundare;

incadrarea in categorii a drumurilor se face in conformitate cu Normele privind fncadrarea
in categorii a drumurilor de interes national, aprobate prin ordinul M.T. nr.43/1998.
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in cazul in care conditia de mai sus nu este satisfacuté, se repeta calculul ratei de
degradare prin oboseala pentru o grosime mai mare a straturilor bituminoase. in general se
variaz4 grosimea stratului de baza din mixtura asfaltica (recomandabil din 2 in 2 cm), pana ce este
respectatd conditia. Grosimea necesara a straturilor bituminoase se obtine prin interpolare, intre
ultimele doua valori consecutive.

>  Criteriul tensiunii de intindere admisibild la baza stratului/ straturilor din agregate naturale
stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici este respectat, daca este indeplinita conditia:
Or = Oradm . IN CAre;

o, - tensiunea orizontala de intindere la baza stratului/straturilor din agregate naturale stabilizate cu lianti
hidraulici sau puzzolanici, in MPa

Oraam - tensiunea de intindere admisibild, in MPa
Tensiunea de intindere admisibila se calculeaza cu relatia:

Oragm = Ri(0.60-0.065xlogNc) , in care:

R: - rezistenta la intindere a agregatelor naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau
puzzolanici, in MPa

Nc - traficul de calcul, in milioane de osii standard de 115 kN.
Rezistenta la intindere a agregatelor naturale stabilizate cu lianti hidraulici si puzzolanici este in
functie de tipul stratului si de cel al liantului, conform tabelului 10. Ea este corespunzéatoare varstei

de 360 de zile a materialului stabilizat.
Valorile de calcul ale caracteristicilor de deformabilitate ale mixturilor asfaltice:

Tabelul 10
}ipul figntului si al stratului R, MPa
| Cimsnt:
- strat de bazd ‘ 0,40

| - strat de fundatiz 0,35
Zgura granulata: -

- strat de bazi 0,35
- strat de fundatic 0,20
Cenusa de termocentrali:

- strat de bazd 0.50
- strat de fundatie 0,30
Tut vu!camc:. ) T

- strat de bazi 0,55

~ strat de fundatie N335

in cazul in care sistemul rutier nu satisface acest criteriu, se reface calculul pentru o alta
alcatuire a sistemului rutier. Se recomanda ingrosarea stratului din agregate naturale stabilizate cu

lianti hidraulici si puzzolanici.
Criteriul deformatiei specifice verticale admisibile la nivelul pamantului de fundare este
respectat, daca este indeplinita conditia:

€,< &, adm , In care:
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€, - deformatia specifica verticala de compresiune la nivelul pamantului de fundare, in

microdeformatii
€, aam - deformatia specificd verticald admisibild la nivelul pamantului de fundare, in

microdeformatii
Deformatia specifica admisibila se calculeaza cu urmatoarele relatii:
e pentru autostrazi, drumuri expres, drumuri europene si drumuri si strazi cu trafic de
calcul mai mare de 1 m.o.s. (1x10° o.s. 115);
€, aam = 329 Nc 0%

e pentru drumuri si strazi cu trafic de calcul cel mult egal cu 1 m.os. (1x106 o.s. 115);
£ aam = 600 Nc %28

in cazul in care conditia de mai sus nu este indeplinitd, se modifica alcatuirea sistemului
rutier. Se recomanda ingrosarea stratului de fundatie din balast pana la grosimea de 30 cm, iar
daca nici in aceste conditii sistemul rutier nu respecta aceasta conditie, se majoreaza si grosimea

straturilor bituminoase.
STABILIREA COMPORTARII SUB TRAFIC A SISTEMUL RUTIER PROPUS

Calculul ratei de degradare prin oboseala RDO
RDO=Nc/Nadm 0.29 RDO<RDOadm
pentru drumuri nationale
RDOadm= 0.90 principale si strazi
pentru drumuri si strazi cu trafic
de calcul mai mare de

Nadm= 8.76 1 m.o.s
deformatia specifica orizontala de intindere
la baza straturilor bituminoase ( &)= 86.4 microdeformatii
deformatia specifica verticala de . .

166 microdeformatii gz<gzadm

compresiune la nivelul patului drumului (&)=

c i 257 pentru drumuri si strazi cu trafic
zadm= de calcul mai mare de
1 m.o.s

Oradm= 0.2310861
Rt= 04
Or= 0.17 or<oradm

Concluzie: Sistemul rutier propus indeplineste concomitent cele 3 criterii de
dimensionare, deci poate prelua incarcarile din traficul de calcul.
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4. VERIFICAREA LA ACTIUNEA FENOMENULUI INGHET - DEZGHET

Calcului gradului de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier (k) si verificarea
existentei structurii rutiere la inghet-dezghet se efectueaza conform STAS 1709-90.

Conform recomandarilor Normativului PD 177-2001, pentru amplasamentele in care se
intalnesc la nivelul patului drumului pamanturi avand Ep<80 Mpa, se vor lua masuri de
imbunatatire a caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de fundare.

Avand in vedere natura terenului de fundare (argrlé cafenle, plastlc van'og;sé) , se va
imbunatati patul drumului cu un strat de forma dm pamant stabilizat cu lianti hldrauncl pe 15 cm
grosime rezultand modulul de elasticitate dinamic echivalent la nivelul patului drumului
Eechiv=115 Mpa.

Z=90 cm-pamanturi P4, tip climatic Il, defavorabil, sistem rutier semirigid, pentru clasele de

trafic greu.
n
He=) hixci (cm)
1=
stratul h,cm ct Hi x ct
Strat de uzura de tip BA 16 RUL 50/70 (BA16) 4 0.50 2.00
Strat de legatura de tip BAD 22.4 LEG 50/70 (BAD22,4) 6 0.50 3.00
Strat de baza de tip Ab 31.5 baza 50/70 8 0.60 480 |
Strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici - 20 | 0.65 13.00
Strat de fundatie din balast conform SREN 13242+A1:2008 35 080 | 2800
Hsr= 73.00 He= 50.80
Hsr = 73.00 cm
He= 50.80 cm
AZ = Hsr-He = 73.00 - 50.80 - 22.20 cm
Z= 90 cm
Zer=Z+0Az= 90 . 22.20 - 112.20 cm
Kef = He / Zcr = 50.80 / 112.20 . 0453
_ e Tip climatic |, Pamant tip P4, tip sistem rutier- cu
Kadm= 0:4 strat stabilizat cu lianti hidraulici

Kadm= 0.4 < Kef= 0453 -

structura rutiera rezista la actiunea fenomenului de inghet-dezghet.
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Breviar de calcul sistem rutier semirigid

5. ANEXE

1. Anexa 1

Parametrii problemei sunt

Sarcina..... 57.50 kN

Presiunea pneului 0.625 MPa

Raza cercului 17.11 cm
Stratul 1: Modulul 3954. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 18.00 cm
Stratul 2: Modulul 1000. MPa, Coeficientul Poisson .250, Grosimea 20.00 cm
Stratul 3: Modulul  321. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 35.00 cm

Stratul 4: Modulul 115. MPa, Coeficientul Poisson .350 si e semifinit

REZULTATE:

R Y4 sigmar epsilonr epsilon z

cm cm MPa microdef microdef

.0 -18.00 .398E+00 .864E+02 -.130E+03
.0 18.00 .364E-01 .864E+02 -.254E+03
.0 -38.00 .102E+00 .920E+02 -.114E+03
.0 38.00 .170E-01 .920E+02 -.226E+03
.0 -73.00 221E-01 .653E+02 -.924E+02
.0 73.00 .201E-02 B653E+02 -.166E+03
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Proiect: SERVTOP
Beneficiar: PRIMARIA PLOIESTI

DEVIZUL GENERAL
al obiectivului de investitie

Anexa nr. 3

(Anexa nr. 7 la Hotararea Guvernului nr. 907/2016)

STRADA GH.GR.CANTACUZINO
Mun Ploiesti, Jud. Prahova"

"ELIMINARE PUNCTE PERICULOASE PRIN AMENAJAREA INTERSECTIEI DINTRE STRADA LABORATORULUI SI

Valoarea (inclusiv TVA)

?r:. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de cheltuieli Valoare T.V.A Valoare
(fara T.V.A.) e (cu T.V.A.)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
£ Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.09 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 540,000.00 113.400.00 653.400.00
Total capitolul 1 540,000.00 113,400.00 653,400.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitiitilor necesare obiectivalui
2.1 |Cheltuiell pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
Total capitolul 2 0.00 0.00 0.00
CA L3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenti tehnici
3.1 |Studii 9,000.00 1,890.00 10,890.00
3.1.1 |Studii de teren 9,000.00 1,890.00 10,890.00
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentati-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 acorduri si autorizatii 7,730.10 1,623.32 9,353.42
3.3 |Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
34 |cladiritor 0.00 0.00 0.00
3.5 |Proiectare 22,000.00 4,620.00 26,620.00
3.5.1 [Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
' 3.5.2 [Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
Studiu de fezabilitate/Cocumentatie de avizare a lucrarilor de
3.5.3 interventii si deviz general 0.00 0.00 0.00
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
3.54 avizelor/acordurilor/autorizatiilor 9,000.00 1,890.00 10,890.00
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
3.55 de executie 2,000.00 420.00 2,420.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 11,000.00 2,310.00 13,310.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00)
3.7.2 |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 9,528.95 2,001.08 11,530.03
3.8.1 |Asistenta tehnica din parte proiectantului 1,000.00 210.00 1,210.00
3.8.1.1|Pe perioade de executie a lucrarilor 1,000.00 210.00 1,210.00
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
3.8.1.2|de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de 0.00 0.00 0.00
Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 8,528.95 1,791.08 10,320.03
Coordonator in materie de securitate si siinitate — conform
3.8.3 |Hotdrarii Guvernului nr. 300/2006, cu modificirile gi 0.00 0.00 0.00
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOLUL 3 48,259.05 10,134.40 58,393.45

CAPITOLU

—~ w. e

L4




4.1 |Constructii si instalatii 852,894.82 179,107.91 1,032,002.73
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita I
3 | montaj 0.00 0.00 0.00
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
“4 | pecesita montaj si echipamente de transport y . 9
4.5 |Dotiri 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOLUL 4 852,894.82 179,107.91 1,032,002.73
. o SR =T P “a#%.C. APIRTJUL Sar mr g o o IR Sy =
: 5] - N7 Alte chieltuieli . v I M. s -'
5.1 |Organizare de santier 42,644.74 8,955.40 51,600.14
51 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizirii de santier 42,644.74 8,955.40 51,600.14
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizirii de santier 0.00 0.00 0.00}
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9,381.84 0.00 9.381.84
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare . 0.00 0.00
5.2.2 |Cota aferenta ISC pentru controlul Jucrarilor de constructii 4,264.47 0.00 4,264.47
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3 |teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executarii lucrarilor de 852.89 0.00 852.89
constructii
5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 4,264.47 0.00 4,264.47
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
525 construire/desfiintare 0.00 0.00 v.ud
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevizute 71,221.19 14,956.45 86,177.64
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0,00 0.00}
TOTAL CAPITOLUL 5 123,247.77 23,911.85 147,159.62
CAPITOLCUL G
Cheltuieli pentru probe tehnolggiciesi teste gi predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pref
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 14+2+
71 31+32+33+35+3.7+38+4+ 5.1.1) 370,949.65 77,899.43 448,849.08
"2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 0.00 0.00 0.00
ajustarea de pret
TOTAL CAPITOLUL 7 370,949.65 77,899.43 448,849.08
A, 1.935,381.29] 0445358 233
3+14+2+4.1+42+51L1) 1,435,539.5¢ R : 737,

Beneficiar,

$.C. SERVTOP S.R.L.

Intocm

it,

RO 18186691 / J29/2525/2005
Ploiegti, Str. Splaiului, Nr. 20,
Bl. 34H, Et. P, Ap. 1;Prahova
ROS3 BTRL 0300 1202 3953 92XX

Banca Transilvania
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Trezoreria Ploiesti



MUNICIPIUL PLOIESTI
Nr... L o5

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotérare privind aprobarea documentatiei tehnice, faza SF, si indicatorii
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Eliminare puncte periculoase prin
amenajarea intersectiei dintre strada Laboratorului §i strada Gh.Gr.Cantacuzino”

Municipiul Ploiesti are in derulare proiectul ce are ca obiect crearea legaturii dintre
zona de nord si zona de vest a municipiului Ploiesti, legatura ce a fost intrerupta prin
dezvoltarea societatii British American Tabacco in zona.

In prezent strada Laboratorului din municipiul Ploiesti este asfaltatd cu 2 fire de
circulatie si nu dispune de trotuare, iar strada Gh.Gr.Cantacuzino este asfaltatad cu 4 fire de

circulatie si dispune de trotuare.
in vederea debusdrii circulagiei din strada Laboratorului in strada

Gh.Gr.Cantacuzino se impune amenajarea intersecfiei in vederea elimindrii punctelor
periculoase, prin creare unei benzi suplimentare, marcaje si indicatoare fara modificari
majore ale infrastructurii rutiere existente si afectarea limitelor de proprietate apartinand

proprietarilor particulari.
Amenajarea intersectiei se va face tinand cont de caracteristicile zonei, respectiv:

terminal troleibuze, migratia participantilor la trafic ce se deplaseazd dinspre DN72 spre
strada Laboratorului, trecerea de la 2 benzi de circulatie pe sens la cate o banda pe sens pe
strada Gh. Gr.Cantacuzino in zona Podul Inalt.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

Eliminare puncte periculoase |  Valoare (lei, fara ) Valoare (lei, inclusiv TVA)
prin amenajarea intersectiel TVA)

dintre strada Laboratorului
si strada Gh.Gr.Cantacuzino

TOTAL GENERAL 1.935.351,29 2.339.804,88
Din care C+M 1.435.539,56 1.737.002,87

Date tehnice:

- platforma carosabild SR A 5.805,00 mp

- platforma carosabild SR Al 319,00 mp

- platforma carosabild SR nou- SR B 92,00 mp

- platforma trotuare SR C 30,00 mp

- borduri mari 84,00 m

- borduri mici 44,00 m

- spafiu verde 66,00 mp

- separatori fizici cu 3 pelicule 139 bucati

- indicatoare rutiere 25 buc

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.



Fata de cele prezentate, propun Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, spre
analiza si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice, faza
SF, si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Eliminare puncte
periculoase prin amenajarea intersecfiei dintre strada Laboratorului §i strada
Gh.Gr.Cantacuzino” .

PRIMAR,
Mihai-Laurentiu POLITEANU
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